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1. INTRODUCCION

El presente informe presenta la Valoracion Técnica realizada del Sobre B “Referencias Técnicas” de cada
una de las ofertas presentadas para la realizacion de las obras “MELLORA DO FIRME DENDE A
AMEIXEIRA ATA OS CAMPOS. PARROQUIA DE DORDANO. OZA-CESURAS (A CORUNA)”,
incluida en el POS+Adicional 2/2023 de la Diputacion de A Coruiia.

A solicitud del concello de Oza-Cesuras se procede a la valoracion mediante criterios no evaluables de
forma automética segtin las premisas indicadas en el PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE
ADJUDICACION CON APLICACION DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACION
AUTOMATICA ) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS
PROVINCIALES (PCAP) de la presente licitacion.

La apertura de las proposiciones se realizo el 26 de abril de 2024.
2. EMPRESAS PRESENTADAS
Con fecha 26 de abril de 2024 se solicita la valoracion técnica de las ofertas de las siguientes empresas.

= CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L.
= OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L
= CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.

3. OBSERVACIONES GENERALES
Aportan de manera independiente el indice general de la documentacion como indica el PCAP.
Presentan de forma adecuada los estudios.

El numero de paginas esta limitado y no se valorara la documentacion que exceda del nimero indicado el

PCAP.

Teniendo en cuenta la premisa anterior, se tendran en cuenta las siguientes observaciones a la hora de

valorar la oferta:

A. PROGRAMA DE TRABAJO. Limitado a 25 paginas

Licitador Nombr? . N Observaciones
referencia paginas
CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L. CANARGA 25
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. OYSGA 16
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CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.

CLM 20
B. PROGRAMA DE ACTUACION AMBIENTAL. Limitado a 15 paginas
Licitador rlevfz:::tr);; pég;as Observaciones
CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L. CANARGA 16 No se valorara la ultima hoja.
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. OYSGA 15
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. CLM 15

C. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. Limitado a 10 paginas

Licitador rl(jfzf:ell)lzei)a pég;as Observaciones
CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L. CANARGA 11 No se valorara la tltima hoja.
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. OYSGA 8
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. CLM 8

4. PROGRAMA DE TRABAJO

Se considerara la memoria explicativa de la forma y ejecucion de las obras, procesos constructivos, calidad
del material, personal, equipos y maquinaria necesaria, su disposicion, etc. Documentacion grafica aportada
para circulaciones, disposicion adecuada de los elementos auxiliares, etc. Analisis de las posibles afecciones
e interferencias, condicionantes externos, climatologicos, etc. Asimismo, se tendra en cuenta la coherencia

de los diagramas de Gantt y PERT.

Analisis correcto del Ambito de actuacion y descripcion técnica de los trabajos a realizar. Las empresas
hacen referencia a este punto, con una descripcion de las unidades a desarrollar adaptado a la obra, todas

aportan informacion fotografica.

Analisis de condicionantes externos, afecciones, desvios y circulacion apropiada de personal y
maquinaria en obra. Estos puntos son muy similares en las tres ofertas, con poca aportacion grafica o muy

general.

Disposicion adecuada de elementos auxiliares, acopios, analisis de suministro, produccion y calidad
de materiales en la obra. Todas realizan un estudio adecuado de estos puntos, con mayor aporte de

documentacion las empresas de Canarga y CLM.

Adecuacion de los medios humanos y maquinaria. Las tres ofertas aportan un diagrama de la estructura

que se va a utilizar en la obra con aporte medios humanos y de maquinaria.

Diagramas de Gantt y Pert. Las ofertas describen los equipos necesarios para la ejecucion de las obras y
presentan estudio de los rendimientos de las unidades de obra, destacando el realizado por la empresa

Canarga y CLM. Todas aportan un diagrama de Gantt con porcentajes sobre el tiempo, menos el estudio
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realizado por OYSGA. El Pert es acorde con el diagrama de tiempo presentado, en el caso de la oferta de

CLM lo presenta en dias. Todas las ofertas presentan el estudio de inversiones mensuales.

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, se obtiene el siguiente cuadro de baremacion del Programa

de Trabajo de la oferta presentadas

EMPRESAS GRUPO DE PONDERACION V?J/S)R
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
1 CANARGA definicion completa con total o suficiente adaptacion la obra 88.00
CONSTRUCCIONES, S.L. o '
Puntuacién méxima 100%
OBRASY Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
2 | SANEAMIENTOS definicion completa con total o suficiente adaptacion la obra 76.00
GALICIA, S.L. Puntuacion maxima 100%
CONSTRUCCIONES Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
3 | LEONARDO MIGUELEZ, | definicién completa con total o suficiente adaptacion la obra 89.00
S.L. Puntuacion maxima 100%

5. ACTUACION AMBIENTAL

Se presentan medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucion de la obra 'y en
especial de reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales, regeneracion de espacios, indicacion de
vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados excedentes o procedentes de
demoliciones o derribos, compromiso de entregar, en su momento, la documentacion que acredite que los
residuos de construcciéon y demolicion realmente producidos en la obra fueron gestionados segin lo

dispuesto en el art. 4 del R.D. 105/2008 y medidas de ahorro energético.

Canarga y Construcciones Leonardo Miguélez disponen del certificado de calidad segiin la norma ISO

14001:2015.

Identificacion de impactos ambientales, medidas correctoras a aplicar y certificados ambientales de
materiales. Realizan una identificacion y evaluacion de los procesos constructivos que pueden generar
impactos y sus medidas correctoras, también aportan certificados medioambientales de los materiales,
siendo el mas completo el presentado por la oferta de Canarga por aportar un analisis mas correcto con las
afecciones ambientales, una matriz de evaluacion de impactos de las unidades del proyecto, un programa
de vigilancia ambiental y por aportar mas copias de los certificados de adecuacion ambiental de los

materiales a emplear en la obra.

Puntos de reciclaje, reutilizacion, recuperacion, medidas de ahorro energético y regeneracion de
espacios. Todas realizan un estudio generalizado de los puntos de reciclaje, reutilizacion, recuperacion,

medidas de ahorro energético y regeneracion del espacio.

Organizacion medioambiental. Presentan una organizacion medioambiental para la obra con sus

funciones, siendo el mas particularizado el realizado por la empresa OYSGA.
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Analisis de la gestion de residuos y descripcion de los vertederos. Este apartado es estudiado por las tres
ofertas, siendo el mas particularizado el realizado por OYSGA, aportando mayor documentacion grafica y
realizando un estudio de la gestion de residuos acorde con la obra. Todas presentan el compromiso de
aportar la documentacion que a acredite que los residuos de construccion y demolicion realmente

producidos en la obra han sido gestionados.

Organizacion. Todas aportan una estructura técnico-administrativa, siendo la mas completa la realizada

por OYSGA, por presentar un diagrama particularizado y con funciones.

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, se obtiene el siguiente cuadro de baremacion de la actuacion

medioambiental de las ofertas presentadas

EMPRESAS GRUPO DE PONDERACION VI?QI/J?R
()
Ofertas que presenten un programa de actuacion ambiental que
1 CANARGA presentan una definicién completa con total o suficiente adaptacion la 70.00
CONSTRUCCIONES, S.L. | obra ’
Puntuacion maxima 100%
OBRAS Y Ofertas que presenten un programa de actuacidon ambiental que
> | SANEAMIENTOS g{)erzentan una definicion completa con total o suficiente adaptacion la 88.57
GALICIA, S.L. Puntuacion maxima 100%
Ofertas que presenten un programa de actuacion ambiental que
CONSTRUCCIONES L, ) .,
3 | LEONARDO MIGUELEZ, g;e;ientan una definicién completa con total o suficiente adaptacion la 7857
S-L. Puntuaciéon méxima 100%

6. PLAN CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a este apartado se han considerado los controles de calidad tanto en la recepcion de materiales
como en los procesos constructivos indicando los medios para su control, asi como el organigrama

funcional y los métodos o procesos de control necesarios para el desarrollo del plan.

La empresa Canarga y Construcciones Leonardo Miguélez disponen del certificado de calidad segun la

norma ISO 9001:2015.

Organizacion. Todas empresas presentan una organizacion para el control de la calidad similar, estando

personalizado s6lo en la oferta de Obras y Saneamientos Galicia.

Ensayos y control. Presentan un plan de control de calidad externo con un nimero de ensayos a realizar
acordes con las obras la oferta Construcciones Leonardo Miguélez. Obras y Saneamientos Galicia so6lo

aporta la carta de compromiso de laboratorio autorizado.

Materiales, unidades de obra a controlar, programas de puntos de inspeccion y los criterios de
aceptacion y rechazo. En general realizan un estudio adecuado de las unidades a controlar. El estudio de

estos apartados estda mas desarrollado y mas particularizado en la oferta de Canarga. La oferta de Obras y
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Saneamientos Galicia estudia unidades de obra no incluidas en el proyecto de licitacion y a la oferta de

Construcciones Leonardo Miguélez le faltan.

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, se obtiene el siguiente cuadro de baremacion del Plan de

control de calidad de las ofertas presentadas:

EMPRESAS GRUPO DE PONDERACION VALOR (%)
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que
1 CANARGA presentan una definicion completa con total o suficiente 72.00
CONSTRUCCIONES, S.L. adaptacion la obra ’
Puntuaciéon méxima 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que
) OBRAS Y SANEAMIENTOS | presentan una definicion completa con total o suficiente 76.00
GALICIA, S.L. adaptacion la obra ’
Puntuacién méxima 100%
CONSTRUCCIONES Ofertas que presenten’u’n’ plan de control interno de calidaq que
3 | LEONARDO MIGUELEZ, presenta}t} una definicion completa con total o suficiente 20.00
SL adaptacion la obra . .
Puntuaciéon mdxima 100%

7. VALORACION FINAL

Una vez obtenida la valoracion de cada uno de los apartados se obtiene la puntuacion final de cada

contratista en funcion de las siguientes puntuaciones maxima indicada el PCAP:

Programa de trabajo: 20 puntos

Programa de actuacion medioambiental: 3 puntos

Plan de control de calidad: 2 puntos

A continuacion se adjunta el cuadro de baremacion obtenido teniendo en cuenta las puntuaciones maximas

indicadas en el PCAP y los valores porcentuales obtenidos en cada apartado:

Licitacion

Nombre de contrato

COPAS02/2024

CUADRO DE BAREMACION

MELLORA DO FIRME DENDE A AMEIXEIRA ATA OS CAMPOS. PARROQUIA DE DORDANO

0OZA-CESURAS (A CORUNA)

Plan de control de calidad|Programa de actuacion MA| Programa de trabajo
Minimo: 0 Maximo: 2 | Minimo: 0 Msximo:3 |Minimo: 0 Méximo: 20|  1OTAL
PUNTUACION
D | NIF | Licitador Puntuacion Puntuacion Puntuacion

CANARGA

261055798 | B15360902 1.44 2.10 17.60 21.14
CONSTRUCCIONES, S.L. 7
OBRAS Y SANEAMIENTOS

261051556 | B32211716 . . . ..
GALICIA. S.L. 1.52 2.66 15.20 19.38
CONSTRUCCIONES

260992318 [ B15289614 , 1. 2. 17. 21.
LEONARDO MIGUELEZ, S.L. 60 36 780 76

Oza-Cesuras 2 de mayo de 2024

Ana Lopez Lopez
ICCP N° 34.305
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