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PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL
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N" de expediente: 19CS0048
Unidad proponente: Servicio de Colección Permanente

Fecha de emisión:8 de matzo de2019

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:30.000,00 € IVA excluido

ANTECEDENTES

El Museo Nacional del Prado (en lo sucesivo, MNP) ha convocado, mediante procedimiento
abierto simpüficado, la ücitación de los seryicios de montaje de la exposición temporal
ttGabinete de descanso de Sus Majestades", que se celebrará en la sala 39 del edificio de
Villanueva del MNP, del9 de abril al24 de noviembre de 2019.

Los servicios de montaje requeridos para esta exposición comprenden la producción, entrega
y montaje de todos los elementos que constituyen el proyecto ejecutivo y su mantenimiento,
con la siguiente relación de acuerdo con la cláusula 4 relattva a 'Trabajos a realjtzar' del Püego
de prescripciones técnicas patticulares (en lo sucesivo, PPT?).

4.1. Carpintería

a) Ampliación en altura del muro existente.
b) Colocación de tarima para mueble.

4.2. lnstalación elécttica e iluminación
a) Suministro e instalación de conexiones, conducciones, y equipos lumínicos y de

regulación pata iluminación de vitrinas, obras y elementos expositivos.
b) Suministro e instalación de luminaria exenta programable patala sala del retrete.

4.3. Protección de bienes culturales y Pintura
ü Protección de bienes cultwales susceptibles de ser dañados.

b) Pintura de paramentos, elementos expositivos y mobüarto auxihar
.) Pintura de soportes de gráftca.

4.4. Elementos expositivos
a) Producción de vitrinas (incluyendo acabados, forrados interiores, perfilerías y

cristalería) y atriles pata gráftca.
b) Suministro e instalación de cristales de protección de pinturas murales en la sala del

retrete.
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B. LISTA DE EMPRESAS QUE HAN PRESENTADO OFERTAS

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones y una vez concluido el expeüente
administtativo, se procede a anaLzarla ofefia técnica presentada en el sobre número 2 porla
siguiente empresa:

xSe enumeran por orden alfabético de nombre.x

I DIME. Desarrollo Integtal para Museos y Exposiciones, S.L.

2 SIT GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

3 YPUNTO ENDING

C. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA DE LAS OFERTAS

ParaLa elaboración de ofertas, el MNP faciütó como documentación técnica el Pliego de

Condiciones en el que se detallan los servicios que es necesario reahzar y las conüciones
aplicables parala ejecución de los mismos. El Pliego incluye dos Anexos, el anexo 1 con la
descripción técnica y el anexo 2 con la documentación planimétrica del proyecto.

Los tres licitadores cuyas ofertas se han valorado han aportado la documentación téctica
requerida parala valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas, y la misma se

adecúa a lo soücitado en el püego.

Las ofertas recibidas se han valorado de acuerdo con los Pliegos y criterios que rigen esta

conúatación. En los apartados siguientes se presenta el análisis de las ofertas, que sigue la

estructura de los criterios de valoración establecidos para esta licitación, Las diferencias en las

üstintas ofertas justifican las puntuaciones asignadas, que se detallan a continuación.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERYIüOS
OBIETO DEL CONTRATO: hasta 25 puntos

1.1. SOLUCIONES TECNICAS Y MATERIALES PREVISTOS PARA I.A
EJECUCIÓN Og LOS SERVICIOS: hasta 10 puntos

DIME:7 | SIT:7,5 | YPUNTOENDING: 8,5

La ofefia presentada por DIME responde a las prescripciones recogidas en los PPT y presenta
soluciones técnicas para el nivelado de vitrinas, mejoras en acabados de carpinterías usando,
ingletes en ángulo, o propuestas de uso de chapa rrctáltca impresa como soportes parala
gráfrca. No se ofrecen soluciones técnicas que optimicen la producción y conexión de la
luminaria exenta parala sala del Retrete.
Las fichas técnicas permitan valorar la caüdad e idoneidad de los vidrios, que superan la
calidad soücitada.
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YPUNTO Ending plantea una orgarización correcta de los trabajos, con una secuencra

razonada y detallada de las fases de cada tnbajo, sin omitir ntaltem aspectos, e incluyendo los
equipos humanos óptimos involucrados en cada fase del proyecto, haciendo el jefe de equipo
las labores de cootdinación.
El ctonograma de üabajos, sin embargo, propone la instal¿ción de vitdnas, gráftca y luminaria
en fechas límite, como consecuencia de los tiempos de producción considerados.

Resumen:

En base a la documentación presentada, la ofetta de YPUNTO Ending presenta la secuencia

más razonaday detalTada de trabajos de montaje, acornpaiada del personal especializado p^f^
cada tatea,lo que denota una mayor comprensión del proyecto, a pesar de que prevén

mayores plazos parala entrega e instalación de los elementos ptoducidos respecto a las ottas

empresas. SIT, pese a que propone una secuencia de trabajo menos adecuada, presenta un
desarrollo los tabajos en url plazo más adecuado, y su oferta también optimiza el equipo

humano ptevisto para el proyecto, por lo que obtiene la misma puntuación.

DIME presenta una oferta cofiecta en la que se altera el otden lógico de la secuencia de

trabajos en el mismo aspecto que SIT, sin embargo no oftece un desarrollo del equipo

humano previsto.

D. PUNTUACIONES OBTENIDAS SEGÚN LOS CRITERIOS DE
VALORACTÓN.

DIME

La ofefta presentada pot DIME se adapta a los requisitos recogidos en el PPT y propone
soluciones técnicas que mejotan la ejecución del proyecto, excepto en lo referente 

^l^iluminación. Las descripciones y fichas técnicas de los matedales, son adecuadas para el
proyecto, pero sólo acreditan mejoras en lo referente ala caltdad de los vidrios.. La
orgatizzcrón del tabajo es adecuada, pero la secuencia de trabajos y la planifrcación omiten
aspectos que, sin ser determinantes, sí pueden afectx a la ejecución de los trabajos.

DIME

t.- Memoria desctiptiva de la prestación de los servicios obieto
del conuato

1,.1. Soluciones técnicas y mateúaIes previstos parala ejecución
de los servicios.

7

1.2. Planificación y organización de la ejecución material del
montaie y desmontaje, incluyendo un cronogtama de

trabajos.

8,5
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1.2. Planificacióny otgarización de la ejecución material del
montaje y desmontaie, incluyendo un conograma de

ttabajos.
77

Puntuación técnica total 19,50

DIME 15,50
SIT 18,50
YPUNTOENDING 19,50

Fitma del tesponsable de la unidad proponente

Kanna Marotta
Cootdinadora de Conseración
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