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INFORME SOBRE LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS DE LA OBRA:

“AMPLIACION DO SANEAMENTO EN SOUTO ALTO (MONDARIZ)”

D Javier Carballo Nufez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como Redactor
del Proyecto “AMPLIACION DO SANEAMENTO EN SOUTO ALTO (MONDARIZ)”, requerido
por el Concello de Mondariz para emitir un informe acerca de las Ofertas Anormalmente
Bajas de las empresas CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U., y CONSTRUCCIONES VALE,

S.L., informa:

Una vez analizado el documento remitido por la empresa CONSTRUCCIONES
FECHI, S.L.U., se observa que se realiza un estudio pormenorizado de los precios unitarios

del proyecto, ajustando los precios tanto al alza como a la baja.

Los precios que tienen mas incidencia en el presupuesto definitivo son las tuberias
de PVC junto con los pozos de registro, y las cunetas revestidas de hormigdn con los

correspondientes salvacunetas.

En el caso de las tuberias de PVC y los pozos de registro, se aplica un precio inferior
al del proyecto, pero similar a éste, dentro de precios de mercado. Por otro lado, en el caso
de las cunetas revestidas y salvacunetas, la empresa plantea que puede reducir los costes
de forma considerable, con precios unitarios de 15,50 €/m y 38,00 €/m respectivamente. En

todo caso, resultan unos precios por debajo del precio de mercado.

El resto de precios unitarios del proyecto resulta también afectado por el estudio de
costes de la empresa CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U., pero su incidencia en el

presupuesto total es menor.

La empresa CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U. le aplica sus costes de estructura,
costes indirectos y su beneficio industrial y con ello confecciona su precio unitario. La baja

que propone es del 30,13% sobre el proyecto aprobado.



Como conclusién, existe una duda razonable de que la empresa licitadora pueda
cumplir los costes explicados en su documento de Justificacion de Baja Temeraria, ya que
estan demasiado ajustados, y con cualquier incidencia no contemplada, se encontrarian con
un resultado de obra negativo.

Si la empresa CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.U., bajo su responsabilidad, acuerda
realizar la obra con su baja propuesta, corre un riesgo considerable, pero por parte del
Ingeniero de Caminos Redactor del Proyecto, no habré objeciones, dejando constancia que

el presupuesto final es fijo e inamovible.

En el caso del documento remitido por CONSTRUCCIONES VALE, S.L. para
justificar la baja temeraria, una vez revisado, también se aporta una documentacion

explicativa de costes para la confeccién de la oferta.

En este caso, también se revisan los precios unitarios a la baja y al alza, incidiendo
en las mismas unidades de obra que el caso anterior, como unidades mas importantes del
estudio econémico.

Por otro lado, también se contempla un bajo porcentaje de Gastos Generales y
Costes Indirectos, un 4,53%, segin CONSTRUCCIONES VALE, S.L. Con todo ello, la baja

propuesta es del 29,27% sobre el proyecto de construccion aprobado por el Concello.

La conclusion obtenida tras la revision del documento aportado por
CONSTRUCCIONES VALE, S.L. es que si es una oferta anormalmente baja, con precios
unitarios por debajo de los precios de mercado. Al igual que en el caso anterior, se hace
constancia de que CONSTRUCCIONES VALE, S.L., bajo su responsabilidad, podria realizar
la obra con su baja propuesta, pero también correria un riesgo considerable.



CONCLUSION:

Como Redactor del Proyecto, se pueden considerar ambas ofertas para la ejecucion
de las obras, pero se debe hacer notar su alto riesgo econdmico.

Dado que la oferta econémica mas baja es la de CONSTRUCCIONES FECHI,
S.L.U., deberia ser ésta la empresa adjudicataria del contrato.

Lo que se informa, a todos los efectos oportunos.

En Mondariz, a 13 de febrero de 2019

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.t/Javier Carballo Nufez
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