,‘@ Anuncio de modificacion de contrato |
ng Numero de Expediente 41/2022

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 19-07-2024 a

&= las 19:45 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba

-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccion Postal Contacto

-+ Real, 61 -= Correo Electrénico

-+ (49594) Manzanal de Arriba Espafia aytomanzanal@aytomanzanalarriba.es
- ES419

Objeto del Contrato: Adecuacion area administrativa edificio ubicado en la Calle Real n° 61 de Manzanal
de Arriba

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 41/2024

-+ Fecha de modificacion 12/07/2024

-+ Observaciones Alegacion de falta de claridad en el pliego de prescripciones administrativas particulares que han inducido
a un error y acuerdo por unanimidad de los Sres. Concejales en sesién celebrada el dia 12 de Julio de 2.024 asistentes al
acto en numero de cinco de los siete que componen la Corporacién, como 6rgano de contratacién competente en la que
se declara el interés publico de la modificacion solicitada por la Empresa ZAPAIN CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L.y
establecer el precio del contrato en la cantidad de 136.231,73 €uros, ya que es la Unica empresa que se presento a la
licitacion de la obra de Adecuacién del Edificio, y causar un perjuicio econémico al Ayuntamiento, al no poder realizar la
obra dado la falta de otros recursos econémicos que permitan financiar la obra.

-+ Nimero de modificaciéon 1

-+ Modificacion del importe

-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 9.231,34 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 11.169,93 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z [mporte total (sin impuestos) 112.588,86 EUR.

- [mporte total (con impuestos) 136.232,52 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-2 0 ARO(S)

-+ Plazo total tras la modificacion 0 Afio(s)

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra ¢), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Alegacion de falta de claridad en el pliego de prescripciones administrativas particulares
gue han inducido a un error y acuerdo por unanimidad de los Sres. Concejales en sesion celebrada el dia 12 de Julio de
2.024 asistentes al acto en numero de cinco de los siete que componen la Corporacion, como 6rgano de contratacion
competente en la que se declara el interés publico de la modificacion solicitada por la Empresa ZAPAIN CONSTRUCCION
Y SERVICIOS S.L. y establecer el precio del contrato en la cantidad de 136.231,73 €uros, ya que es la Gnica empresa que



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lGEHSgOP8%2F%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1d4f17b1-fe27-4009-946d-bd147002378b

se presento a la licitacion de la obra de Adecuacioén del Edificio, y causar un perjuicio econdémico al Ayuntamiento, al no
poder realizar la obra dado la falta de otros recursos econémicos que permitan financiar la obra.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 45000000 - Trabajos de construccion.
-+ 45200000 - Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil.

-z Plazo de Ejecucion
-+ Del 17/06/2024 al 30/09/2024
-+ Observaciones: Escasa complejidad de la obra.

-z Lugar de ejecucion
-+ Obra ubicada en la Calle Real n° 61 de la localidad de Manzanal de Arriba.
-+ Condiciones Segun los pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y el Proyecto Técnico que constituye el Pliego de
Prepscripciones Técnicas.
-+ Subentidad Nacional Zamora
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES419

Direccion Postal

-+ Calle Real n° 61
-+ (49594) Manzanal de Arriba (Zamora) Espafa

Adjudicatario

-+ ZAPAIN CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L.
-+ NIF B49188998
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ AVENIDAS ASTURIAS 46 POLIGONO INDUSTRIAL LOS LLANOS
-+ (49027) ZAMORA Esparia

Contacto

-+ Correo Electronico administracion@zapain.com

Informacion sobre el Contrato

~-= Numero de Contrato 41/2024

-+ Fecha de Formalizacion 25/06/2024
Contrato

-+ Contrato.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
thame=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=07e03bda-e7{1-4380-a127-9316d0078124

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 25/06/2024
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