
Expte núm: 2024/C003/000005

PLIEGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABRÁN  DE  REGIR
PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
DEL CONTRATO DE OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CLUB NÁUTICO
DE MIÑO

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1 OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO  

1.1) Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras a que
se refiere el epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto
Técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8
de noviembre   de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), incluido el correspondiente
estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto
en  el  art.  4  del  Decreto  1.627/97  y  el  estudio  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y
demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El  conjunto  de  documentos  que  componen  el  proyecto  se  considera  que  forman  parte
integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, el contrato objeto de  licitación  no está sujeto a
regulación armonizada. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado, de acuerdo con la tramitación establecida en el artículo 159.6 de la LCSP, al tratarse
de un contrato de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros.

En  este  sentido en los  epígrafes  4  y  4.BIS  del  cuadro  de características  se  indica  el  valor
estimado del contrato

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en
cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución, y exigencia de
cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones
de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas
con  discapacidad,  igualdad  de  género,  no  discriminación  personas)  y  medioambiental
(adopción de medidas medioambientales y ecológicas), etc…

1.4) Principios.
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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Expte núm: 2024/C003/000005
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad
de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores;  y de asegurar,  en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro
de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.

Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, salvo disposición en contrario.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas
económicas,  han  incluido  dentro  de  las  mismas  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido,  sin  perjuicio  de  que  el  importe  de  este  impuesto  se  indique  como  partida
independiente,  de  conformidad con el  art.  102 1  LCSP y modelo de oferta  económica del
presente pliego.

3) FINANCIACIÓN.

3.1. Obras de carácter anual:

Para  atender  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  para  la  Administración  del
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación
señalada en el  epígrafe 5 del  cuadro de características del  contrato (Anexo I  del  presente
Pliego).

3.2. Obras de carácter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que
se detallan para  cada Proyecto  de  ejecución  de  obra  en  el  epígrafe  3.B  y  con  cargo a  la
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del
presente  Pliego).  En  consecuencia,  el  compromiso  de  gasto  para  ejercicios  futuros  queda
sometido a  la  condición  suspensiva  de   existencia  de  crédito  adecuado y  suficiente  en el
ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente
Pliego.

4) REVISIÓN DE PRECIOS.

4.1. Obras de carácter anual:
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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Expte núm: 2024/C003/000005
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la
revisión  periódica  y  predeterminada  de  precios  del  presente  contrato  y  por  tanto  no  se
aplicará fórmula alguna de revisión.

4.2. Obras de carácter plurianual:

Si  el  contrato  tuviese  carácter  plurianual,  previa  justificación  en  el  expediente,  y  de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015
de  desindexación  de  la  economía  española  y  art.  103  LCSP,  la  revisión  periódica  y
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en
el veinte por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización, y con
arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I del
presente pliego).

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y el importe ejecutado en  el primer año
transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión.

5) PLAZO DE EJECUCIÓN.

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de
características  del  contrato,  contado a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  Acta  de
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislación vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación
del Programa de Trabajo.

5.4.-  Reajuste  de  anualidades.-  La  Baja  ofertada  por  el  adjudicatario  se  aplicará,  en  su
integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo
inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de
baja  se  aplicará  a  realizar  más  obra  en  cada  una  de  las  anualidades,  abonándose  al
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a
cada anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que
será obligatorio para el adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR.

6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)

2.-  No se  hallen  incursas  en  prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración  a  que  se
refieren los arts. 71 a 73  LCSP,

3.- Por lo que respecta a la acreditación de la solvencia económica y financiera (art 87) y
técnica  (art  88),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  159.6.b  se  eximirá  a  los
licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y solvencia técnica.  La

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público

C
V
D
:
 
w
p
h
k
y
x
T
d
O
i
X
v
K
s
B
l
2
S
L
T

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



Expte núm: 2024/C003/000005
capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

6.2  La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

7)  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TÉCNICA.

Para concurrir a la presente licitación no se requiere disponer de la clasificación. Por lo que se
refiere a la solvencia se estará a lo que se indica en los apartados siguientes de la presente
cláusula.

No  obstante,  el  licitador  que  presente  la  mejor  oferta  deberá  presentar  los  documentos
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en el apartado 7.2, en la forma en
que se indica en el citado apartado.

7.1. Clasificación.

No se exige por razón de la cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6 en
relación con el art. 77.1.a LCSP.

7.2. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas españolas y
extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a empresas no españolas
de estados miembros de la Unión Europea o de los estados signatarios del acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

El licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y
la solvencia técnica (cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo:

A.  Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la
Unión Europea: Podrán optar:

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y
clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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Expte núm: 2024/C003/000005
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no
se exija estar en posesión de la misma.

A.2.  Mediante  la  acreditación  de  la  solvencia  económico  y  financiera  a  que  se  refiere  el
apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).

B.  Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la
empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1.a.1 Medios

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos
medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas  de constitución o de inicio de actividades del  empresario  y de presentación de las
ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se  considerará  acreditada  la  solvencia  si  el  volumen de  negocios  anual  exigido  es  igual  o
superior al 25% del valor estimado del contrato.

b)  Patrimonio  neto  al  cierre  del  último  ejercicio  económico  para  el  que  esté  vencida  la
obligación de aprobación de cuentas anuales.

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al
25% del valor estimado del contrato.

c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un mínimo
anual igual o superior al  valor estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  del
empresario se efectuará mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso  contrario  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios  mediante  sus  libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales  legalizados  por  el  Registro
Mercantil.

b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o certificado
de seguros por riesgos profesionales.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y
financiera del empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier otro documento.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por  medio de cualquier  otro documento que el  poder adjudicador
considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica

7.2.1.b.1. Regla general.

La  solvencia  técnica  del  empresario  podrá  acreditarse  por   cualquiera  de   estos   medios,
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP:

a)  Relación  de  las  obras  ejecutadas  en  el  curso  de  los  cinco  últimos  años,  avalada  por
certificados de buena ejecución.

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará  si  se  realizaron  según  las  reglas  por  las  que  se  rige  la  profesión  y  se  llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por
una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo
se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la  obra ejecutada por la  sociedad
participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media
si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la  empresa,  de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras  acompañada  de  los
documentos  acreditativos  correspondientes  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios
dependientes del órgano de contratación.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados
directamente de la misma

d)  El  apartado d)  del  artículo  88  LCSP  no  será  de  aplicación  en  el  presente  contrato,  sin
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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Expte núm: 2024/C003/000005
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando
le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal
técnico,  y  la  titulación  académica  y  profesional,  la  plantilla  media  sea  adecuada  y
proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.

 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación :

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea
una  empresa  de  nueva  creación,  entendiendo  por  tal  aquella  que  tenga  una  antigüedad
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la
letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obra.

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades,  independientemente  de  la
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la  duración de la  ejecución del  contrato dispondrá efectivamente de esa  solvencia  y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.

A  efectos  de  cálculo  de  solvencia  es  el  que  se  indica  en  el  epígrafe  4  del  cuadro  de
características

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  Empresarios  que  se  constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP.

A  estos  efectos  cada  una  de  las  empresas  que  la  componen  deberá  indicar  nombres  y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos
de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará
a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en
escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo
de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y  la
duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obligados
solidariamente ante la Administración.

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.

El  contrato  se  adjudicará  mediante  procedimiento  abierto  simplificado  abreviado  o
simplificadísimo. (art. 159.6 LCSP)  

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato no sujeto a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el
presente  Pliego  se  publicará   en  el  perfil  de  contratante  (art.  1  LCSP),  integrado  en  la
Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en el
epígrafe 14 del cuadro de características del contrato.

11)  PROPOSICIONES:  LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN  Y  LICITACIÓN
ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación y licitación  electrónica.

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica
en el  epígrafe 9 del  cuadro de características,  en la  dirección electrónica que figura en el
cuadro  de  características  del  presente  pliego,  y  con  arreglo  a  los  requisitos  técnicos
establecidos  en  la  citada  Plataforma.  En  consecuencia  no  podrán  presentarse  en  formato
papel.

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma
y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro
del plazo de los  diez días hábiles a contar del día siguiente al de publicación del anuncio en el
perfil  de contratante (art.  159  LCSP),  en un sobre o archivo electrónico cuyos documentos
deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la
documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.

11.1.A.2.)De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la reducción
de plazos a  la  que se refiere  la letra  b) del  apartado 2 del  artículo  119.  (TRAMITACIÓN
URGENTE)

11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del
día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante.

La  licitación  electrónica  y  la   presentación  de   ofertas  electrónicas  implica  que  la
documentación  podrá  enviarse  en  archivos  o  sobres  virtuales,  durante  el  plazo  de
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante las 24
horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23
horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario será
excluida.

11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificadísimo deberán estar inscritos
en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público,  o  cuando
proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro
Oficial  de  la  correspondiente  Comunidad  Autónoma,  en  la  fecha  final  de  presentación  de
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

La exigencia de inscripción en el  Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector  Público o,  cuando proceda, en el  Registro Oficial  de la  correspondiente Comunidad
Autónoma,  se  entiende  también  cumplida  mediante  la  acreditación  de  haber  presentado
solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva
para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las
ofertas.  Esta  acreditación  se  producirá  mediante  la  aportación  del  acuse  de  recibo  del
correspondiente  Registro  y  de  una  declaración  responsable  de  haber  aportado  la
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.

Se presentará en un sobre o archivo electrónico denominado

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente”

Contendrá  la  proposición  económica  y  referencias  valorables  automáticamente  formulada
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, que recoge entre
otros los siguientes apartados:

12.C.1.-  Oferta  económica:  formulada estrictamente  conforme al  modelo  del  anexo  II  del
presente pliego.

Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato:

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras

12.C.3.- Plan de igualdad

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán
ser  firmados  electrónicamente  por  el  administrador  o   persona  apoderada  con  poder
suficiente.

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados de la
constitución de la garantía provisional.

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.

La Mesa de Contratación podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o telemática.

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre electrónico conteniendo
las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación cuya constitución
tiene carácter potestativo, de conformidad con el art. 326.1), se estará a lo dispuesto en los art
159 ,. 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración
comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Única    Fase:  Valoración  de  las  ofertas  económicas  y  demás  criterios  evaluables  de  forma  
automática   en función de los criterios de aplicables en el presente contrato  

- Incremento del plazo de garantía

 - Oferta económica

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV.

 -  Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con la
plantilla, y planes de igualdad.

Procedimiento:

Teniendo  en  cuenta  que  el  art.  326.1  la  Mesa  de  Contratación  será  potestativa,  en  los
supuestos  de  que  se  haya  dispuesto  su  constitución  o  en  caso  contrario  el  órgano
administrativo procederá a la apertura del archivo o sobre electrónico  C (ofertas económicas y
demás criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale
en el perfil de contratante.

El Presidente de la mesa o en su caso el órgano administrativo  manifestará el resultado de la
calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de
las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del
procedimiento de adjudicación del  contrato y los  sobres que las contengan no podrán ser
abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en
este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el  plazo  de admisión  de ofertas,  o  el  de  corrección o subsanación de defectos  u
omisiones.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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15.2 Rechazo de proposiciones.

Si  alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o  no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  será  desechada  por  la  mesa,  en  resolución
motivada.

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición
más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente
Pliego,  o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su
resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego.

15.3.- Criterios de valoración:

La  adjudicación  del  contrato  se  realizará  utilizando  criterios  de  apreciación  automática  o
mediante fórmulas  en base a la mejor relación calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición no pueda
ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP ) les notificará esta
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de
cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el
apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a
informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:

En  aplicación  de  lo  previsto  en  el  artículo  149.2  LCSP,  se  considerará  como  proposición
desproporcionada o anormal baja, únicamente en lo que respecta a la proposición económica, al
considerar que el resto de los criterios consignados en el pliego carecen de eficacia a los efectos de
valorar la viabilidad de la oferta, toda proposición cuyo porcentaje de baja exceda de los límites
fijados en el artículo 85 del RGLCSP. El procedimiento es el descrito en el artículo 149 de la LCSP .

Cuando  el  órgano  de  contratación  presuma,  fundadamente,  que  la  proposición  no  se  puede
cumplir como consecuencia de ofertas económicas anormalmente bajas (art. 149 LCSP) notificará
esta  circunstancia  a los licitadores supuestamente comprendidos en ella,  para que, dentro del
plazo de tres días hábiles,  justifiquen dichas ofertas, acompañando la documentación a que se
refiere el apartado 15.4.3 de la presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se
remitirá para informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes
de la misma :
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
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 -Justificación de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para  ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) El  respeto de obligaciones que resulten aplicables  en materia  medioambiental,  social  o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos.

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,   dentro del  plazo
concedido al efecto deberán presentar  para  justificar la oferta,   por medios electrónicos,  y
firmada electrónicamente, la siguiente documentación:

1. Justificación de precios ofertados:

A Materiales

A.1 Compra

 Carta de compromiso de los proveedores

 Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, almacén
o similares

 Relación  detallada  de  los  medios  propios  con  indicación  de  su  coste
individualizado o precio de venta al público

A  Maquinaria

B.1 Alquiler y/o contratación

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios

B.2 Medios propios

 Relación detallada de la maquinaria

A  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el
proyecto técnico

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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2. Volumen de Obra:

En este  caso deberá  justificarse  por  el  licitador que presentó la  oferta  con presunción de
anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución y los
medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide esta relación en los
precios ofertados.

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:

Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad
social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra
objeto de licitación y declaración de volumen de obra contratada.

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.

Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con los
trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a propuesta
de  la  Mesa  de  Contratación  o  en  su  caso  de  los  Servicios  Técnicos  o  administrativos
competentes,  rechazará  las  ofertas  si  comprueba  que  son  anormalmente  bajas  porque
vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en
materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el
incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales  vigentes,  en  aplicación  de  lo
establecido en el artículo 201 LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor
puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tenga en su plantilla  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa.

En  este  supuesto,  si  varias  empresas  licitadoras  de  las  que  habían  empatado  cuanto  a  la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en
su plantilla.

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por lo
que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de figurar como
beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de
cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del  Sector Público,  por la  que se trasponen al  ordenamiento jurídico español las
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, en el caso de persistir el empate tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor
porcentaje  de  trabajadores  beneficiarios  del  ingreso  mínimo  vital  en  el  momento  de  su
contratación.

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase
de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de
ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas,  b)  la propuesta de adjudicación c) la
adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el
inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la
incautación de la  garantía,  sin  perjuicio  de la  exigencia  de indemnización por  los  daños y
perjuicios causados a la Administración contratante y demás consecuencias previstas en  la
LCSP.

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.

Teniendo  en  cuenta  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la  garantía
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio,
así como para la indemnización de daños y perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a
contar  desde  la  apertura  de  las  proposiciones,  el  contratista  tendrá  derecho  a  retirar  su
proposición,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  158  LCSP,   no  obstante  el  plazo
indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir
los trámites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la
Corporación  la  designación  del  Técnico-Director  de la  obra  y  en  aquellos  casos  en  que  la
Dirección  de  la  obra  se  realice  mediante  contrato  de  servicios,  previa  la  tramitación  del
correspondiente expediente de contratación.

De  igual  manera  se  actuará  para  la  designación  de  coordinación  de  seguridad  y  salud  y
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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16) ADJUDICACIÓN

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación y comprobado
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que:

1.- La empresa está debidamente constituída

2.- El firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta

3.- Ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente.

4.- No está incurso en ninguna prohibición para contratar

 Se requerirá a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuación  para que, mediante
comunicación electrónica, dentro del plazo de  7 días  hábiles, a contar desde el envío de la
comunicación, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica:

16.1.1.- Garantías:

 De conformidad  con lo  dispuesto  en  el  art.  159.6  lera  f,  no  se
requerirá la constitución de garantía definitiva.

 Garantía  complementaria:  En  aquellos  casos  en  los  que  la
propuesta de adjudicación sea la oferta presentada por  el licitador
que  hubiese  estado  incurso  inicialmente  en  presunción  de
anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art.  107.2
LCSP  que  además  de  la  garantía  a  que  se  refiere  el  párrafo
anterior, se preste una complementaria  de un cinco por ciento del
precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido.

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de
entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante
como  consecuencia  del  impago  de  obligaciones  derivadas  de  la  incautación  de  anteriores
avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a
avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el
aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto
en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de
que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.

16.1.2.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que
se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación justificativa,
de la siguiente forma:

Medios personales:

A)  Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y,  en  particular,  del  responsable  o
responsables de las obras

B) Nº de trabajadores  especificando si  son fijos  o temporales  o cualquier  otra  modalidad,
acreditándose mediante los correspondientes contratos o Relación Nominal de Trabajadores
( RNT)

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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Medios materiales:

 Se  podrán  acreditar  mediante  los  correspondientes  contratos  de  adquisición,
arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en
su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

 De igual  modo podrá  acreditarse  mediante  certificación de que los
citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando
marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del inventario de
la empresa o entidad adjudicataria.

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en
el correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba
que demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de
dichos medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.3.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):  

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2

- Del  número  de  personas  trabajadoras  (hombres  y  mujeres)  que  componen  la
plantilla de la empresa

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por
tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a
jornada completa en plantilla

- Del número de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses anteriores
a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
y que procedieran de situación de desempleo con una antigüedad mínima de 1
año en el Servicio Público de Empleo

16.1.4.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, y solicitud de inscripción en el
correspondiente registro, en su caso.

16.1.5.-  En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa cuenta en
su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados, contratación de trabajadores
beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación

16.1.6.-  Ratificación  de  los  compromisos  indicados  en  la  cláusula  12.A.2  y  en  su  caso  del
personal a subcontratar

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas
de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.

16.1.8 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma
documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado clasificadas  las
ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adjudicación

El  órgano  de  contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.

16.4 Notificación

La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de
contratante.

16.5 Empresas no comunitarias

Las  empresas  no  comunitarias  que  resulten  adjudicatarias  del  contrato  deberán  abrir  una
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La formalización del contrato se podrá efectuar mediante aceptación de la adjudicación por
parte de persona que ostente poder suficiente o mediante su formalización en documento
administrativo según considere el órgano de contratación y deberá efectuarse, en todo caso,
no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,
IVA  excluido,  en  concepto  de  penalidad,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  letra  b)  del
apartado 2 del artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar.

Si  la  causa de la  no  formalización  fuera  imputable  a  la  Administración,  se  indemnizará  al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO,

18.1.- Comprobación del  replanteo

Dentro  del  mes  siguiente  a  la  formalización  del  contrato  se  efectuará  la  comprobación  del
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, después
de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir a este y
suscribir el correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  LCSP.

Si  el  contratista  no  acudiera,  sin  causa  justificada,  al  acto  de Comprobación  de  replanteo su
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento de
obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa  de  trabajo,  plan  de  seguridad  y  salud,  plan  de  residuos  y  relación  de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de
las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el Plan de seguridad y salud, el Plan de
residuos específico (a los efectos del dispuesto en el art. 5 y concordantes del  R. D. 105/2008) y
relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra que se ha realizar.

La aprobación del Plan de seguridad y salud, corresponderá al presidente de la Corporación luego
del informe previo del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al presidente de la Corporación a aprobación del Plan de residuos en los
casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el presidente de la Corporación, la propuesta del
técnico director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales.

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación de la apertura del centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del acta de
comprobación de  replanteo.

El  adjudicatario  deberá  comunicar   la  apertura   del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral
competente con carácter  previo al inicio de los trabajos, documento  cuya presentación deberá
exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y disposición
real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las
obras,  y  sin reserva por parte del contratista,  se dará por aquel la autorización para iniciarlas,
haciéndose constar este punto explícitamente en el acta redactado, de cuya autorización quedará
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución
de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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19) CARTELES Y SEÑALES

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, y si así se establece en el anexo I.20, el contratista
queda obligado a colocar, por su cuenta, un cartel relacionado con la obra, con las características y
formato que señale la  administración local  (anexo I.20 “cuadro de características”).  Este cartel
deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el
contratista durante el plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá retirar, por su cuenta, el cartel.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar, por su cuenta, las señales indicativas de obras,
peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con el dispuesto en el código de la circulación
y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde
lo comienzo de las obras hasta su total  terminación, siendo personalmente responsable de los
accidentes motivados por incumplimiento de esta cláusula.

19.2.- Fotografías

El  adjudicatario  deberá  acompañar  la  cada  certificación  de  obra  las  siguientes  fotografías  por
triplicado:

la) Del cartel de la obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá  entregar a la administración en formato
digital,  acompañada  de  breve  memoria  explicativa  firmada  electrónicamente,  el  reportaje
fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas
fases.

 La citada documentación podrá utilizar la administración libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS

El  contratista  no  puede  ocupar  los  terrenos  afectados  por  la  obra  hasta  recibir  la  orden
correspondiente de la dirección.

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de
conformidad  con  las  instrucciones  o  reglamentos  técnicos  nacionales  obligatorios,  siempre  y

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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cuando sean compatibles con el derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo
126.5  LCSP.

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más calificados en las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción.

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la
obra previo examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que este señale,
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-director no acepta los
materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las
causas que motiven tal decisión.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar a aprobación de la devolución
de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho ninguno, la circunstancia de que
los  representantes  de  la  administración  habían  examinado  o  habían  reconocido,  durante  su
construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que sean incluidos
estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.-  Si  se advierten
vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos  en  la  obra  ejecutada,  el  técnico-director  ordenará  durante  lo  curso  de la  ejecución,  y
siempre  antes  de  la  aprobación  de  la  devolución  de  la  garantía  definitiva,  la  demolición  y
reconstrucción  de  las  unidades  de  obra  en  que  se  den  aquellas  circunstancias,  o  las  acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad  por  vicios  ocultos.-  Si  la  obra  se  arruinara  o  sufriera  deterioros  graves
incompatibles con posterioridad a la   expiración del  plazo de garantía por vicios  ocultos  de la
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de
los daños y pérdidas  que se manifiesten durante lo agarro de quince años contados desde la
recepción.  Asimismo,  el  contratista  responderá  durante  este  plazo  de  los  daños  materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la data de recepción de la
obra sin reservas o desde su enmienda.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  manifieste  ningún  daño  o  pérdida,  quedará  totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP.

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

La dirección e inspección de las obras corresponde a su técnico-director (director de obra y en su
caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley
38/99  de  5  de  noviembre   de  ordenación  de  la  edificación),  lo  cual  dictará  las  instrucciones
necesarias  al  contratista  para  la  normal y  eficaz realización de aquellas  y  señalará el  ritmo de
ejecución conveniente,  mediante las anotaciones correspondientes en el  libro de órdenes,  que
llevará por medios o formato electrónico, o si no es posible en formato papel.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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Expte núm: 2024/C003/000005
Para lo desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán
su  labor  en  función  de  las  atribuciones  derivadas  de  sus  títulos  profesionales  o  de  sus
conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.

La  Presidencia  de  la  Corporación  podrá  inspeccionar  las  obras  cuando  lo  estime  oportuno  o
encomendar las citadas funciones a los técnicos de la Corporación.

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE
LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS,
GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E  INTERSEXUALES

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social y
en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en el
trabajo y prevención de riesgos laborales.

Asimismo  el  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  igualdad  de
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para
su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril  ,por la
igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y  intersexuais
en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito empresarial y de
las  relaciones  laborales  en  materia  de  no  discriminación  por  razón  de  orientación  sexual  e
identidad  de  género,  considerándose  su  cumplimiento  condición  especial  de  ejecución,  y  su
incumplimiento se considerará incumplimiento de deber esencial y causa de resolución de contrato
(art. 12.8 Ley 2/2014)

El  contratista está obligado a facilitar toda la  documentación acreditativa del  cumplimiento de
todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la administración, el director de
obra o el órgano de Contratación. En todo caso, el contratista y la administración deberán observar
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

El  adjudicatario  está  obligado  a  cumplir  en  todas  las  fases  de  desarrollo  del  contrato,  en  su
terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter
personal, siendo responsable de cualquier infracción de la misma, de conformidad con el dispuesto
en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre .

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de
residuos.

En  este  sentido,  deberá  presentar  al  director  de  obra  toda  la  documentación  relativa  al
cumplimiento de los deberes derivados de la citada normativa.

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS

Será por cuenta del contratista a responsabilidad derivada de todos los daños, pérdidas y acciones
de cualquier naturaleza que sean ocasionados la terceras personas por su personal, su maquinaria
o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que expire
el plazo de garantía de la obra.

Cuando tales daños y  prerdas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la administración, esta será  responsable dentro de los límites establecidos en la ley.

Asimismo, el contratista responderá civil  y, en su caso, penalmente de los daños causados a la
administración contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio
administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN

26.1. Almacenaje

El  contratista  estará  obligado a  sufragar  los  gastos  de  transporte  de materiales  hasta  el  lugar
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.

26.2.Custodia y conservación

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin
que tenga derecho la indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta
la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.

Cuando  las  obras  incluyan  instalaciones  tales  como  aparatos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a
través de una empresa especializada, su mantenimiento hasta que finalice el plazo de garantía
establecido en la cláusula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos que de eso se deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL .

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales  de carácter social y laboral en
relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del artículo 145 LCSP,
no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de ejecución :
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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Expte núm: 2024/C003/000005
El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la ejecución
del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a continuación :

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la  mujer en el mercado laboral  y la
conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición especial de ejecución que el
operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para adscribir a la ejecución del
contrato con una dedicación mínima del 50%, la una persona de los siguientes colectivos a elección
del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá por persona
desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la fecha de su alta en el
correspondiente  régimen  de  la  Seguridad  Social  esté  sin  trabajo  y  acredite  un  período  de
inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo menos, doce meses
durante lo dieciocho meses anteriores a su contratación

-  una  persona   joven,  menor  de  30  años,  en  situación  de  desempleo,  siempre  y  cuando  se
encuentre  en  situación  de  desempleo   al  menos  en  los  tres  meses  anteriores  a  fecha  de  la
publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración.

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que resulte
adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por lo menos un
curso de formación destinado al personal de la empresa, con una duración mínima de 8 horas en
materia  de  capacitación  laboral  de  carácter  técnico  (operador  de  maquinaria,   albañilería,
fontanería,  electricidad, carpintería, montaje de andamios, instaladores,  pintura,   hormigonado,
mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras,  explanacións, asfaltados, etc).

3) Con el  fin de eliminar las desigualdades entre el  hombre y la  mujer en el mercado laboral,
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el
trabajo,  el  operador  económico  que  resulte  adjudicatario  deberá  establecer  un  programa  de
medidas  que favorezcan  la  conciliación de la  vida  personal,  familiar  y  laboral  de  las  personas
integradas en la empresa.

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del
artículo 76 y al  apartado 1 del  artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA/IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del
precio del contrato.

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No  obstante  el  incumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  se  considerará
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar
la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar .

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención de
la licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, de proceder, y el abono
de cualquiera tributo relacionado con el establecido en el presente apartado.

Serán por cuenta del  adjudicatario  y sin que suponga coste ninguno para la  administración,  la
realización de aquellos  proyectos  de instalaciones y  equipos que en su caso se  prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores,  climatización, etc.),  que
sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así como
la tramitación ante estos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD

A administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. La misma Dirección fijará el número,
forma y  dimensiones y  demás  características  que deben reunir  las  muestras  y   probetas  para
ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el
Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este
control serán por cuenta de la administración y no se retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá
acreditarse, en todo caso, junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el
director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de la
obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para
verificar se se emendaron los defectos observados, este coste será asumido por el contratista, a lo
que se le descontará este importe en la última certificación o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y a las
cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada
anualidad. De acuerdo con el dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  abono deberá efectuarse de
acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la  aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: Una vez
expedida la certificación de obra, este documento deberá presentarlo el director de obra ante  la
entidad contratante  y el contratista  deberá emitir y presentar la factura correspondiente y el resto
de la  documentación requerida  (fotografías,  acreditación del  control  interno de calidad,  de  la,
gestión  de  residuos,  etc.),  incumbiéndole  tanto  al  contratista  como  al  director  de  obra  o
responsable del contrato el cumplimiento de este deber formal. Una vez cumplido íntegramente

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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Expte núm: 2024/C003/000005
este  requisito,  se  iniciará  el  cómputo de los  treinta  días  naturales  para  que  la  administración
apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento del deber; no obstante, si
la  documentación  presentada  adolece  de  algún  defecto,  será  devuelta  al  contratista  para  su
corrección, por lo que no se iniciará el plazo señalado hasta que los documentos se presenten de
nuevo en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face)  debidamente corregidos.

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica. que contendrá certificación de las
obras realizadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face)  a los efectos de su
remisión al órgano administrativo o unidad a quién corresponda su tramitación.

 En la epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I  del presente pliego),  se
incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública,  así  como la identificación del  órgano de Contratación y del  destinatario,  que deberán
constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida el deber de
pago, la administración deberá realizar el pago dentro de los inmediatos treinta días siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que
cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no
se incluya en el presupuesto a dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2.- Si la  administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del
plazo  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  el  adjudicatario  tendrá  derecho  a  partir  del
cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos establecidos en la Ley de 29 de diciembre  de 2004 por la que se establecen
las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales art. 198  LCSP

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación contenga algún
error  u  omisión,  y  el  contratista  no  advirtiera  en  el  momento  de  prestar  conformidad  a  la
certificación, expresamente y por escrito su existencia, el plazo para exigir el interés de demora no
se iniciará hasta que se enmienden los defectos que contuviera la certificación, computándose, por
lo tanto, el  plazo para exigir  el  interés de demora a partir  de la  expedición de la  certificación
corregida.

De igual modo si la factura contiene algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad
contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se emenden los
defectos que contenga la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada de
facturas electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación
permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad
correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago
fuera superior a cuatro meses, le deberá comunicar a la administración con un mes de antelación
tal circunstancia, a los efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta
suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimento de los perjuicios que a consecuencia de eso
se originen, si la demora de la administración es superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP)
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30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  LCSP y en
las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

31.1. Mediciones.- La Dirección facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego  de  prescripciones  técnicas,  la  medición  de  las  unidades  de  obra  ejecutadas  durante  el
período de tiempo anterior.

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características tengan que quedar posterior y
definitivamente  ocultas,  el  contratista  está  obligado  a  avisar  a  la  dirección  con  la  suficiente
antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado
a aceptar las decisiones de la administración sobre lo particular.

31.2.- Relaciones  valoradas.- La Dirección facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades  de  obra  ejecutada  la  que  se  refiere  el  apartado  anterior  y  los  precios  contratados,
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base a relación valorada y
las tramitará la Dirección facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan,
luego de la audiencia previa al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En  el  supuesto  de  obras  plurianuales  las  certificaciones  deberán  ajustarse  a  las  anualidades
previstas  sin  que  en  una  única  certificación  se  puedan  reflejar  importes  correspondientes  a
distintas anualidades.

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro del primeros diez días
del mes siguiente al período que corresponda, el fin de garantizar su pronto pago, especialmente
en períodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación
valorada expedidas por la Dirección facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia o
órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se acercarán las fotografías del cartel de
obra  a  que  se  refiere  la  cláusula  19.2.  y  declaración  responsable  de  que  el  contratista
cumplió las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 35.

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que lo de la certificación, en el
período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a aquel a lo que corresponda la
certificación de obra .

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato
papel,  en cuyo caso se presentará en el  registro de la  entidad correspondiente,  en el  período
comprendido entre los días 1 y 10 de cada mes.

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los datos
que se detallan en la epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros que resulten de
aplicación.

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer de ninguna forma a aprobación y
recepción de las obras que comprenden.

Cuanto a los plazos y trámites se estará al dispuesto en el artículo 198  LCSP.

31.4.2. Abono a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales  acopiados  necesarios  para  la  obra  luego  de  la  autorización  previa  del  órgano  de
Contratación que tendrá por  único objeto controlar  que se trata de estos materiales y  que se
cumplen los siguientes requisitos:

a Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la
propiedad o posesión de los materiales.

b Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para eso.

c Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d Que  el  contratista  preste  su  conformidad  al  plan  de  devolución  de  las  cantidades
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales. Este plan lo elaborará la dirección de obra acompañándolo con la relación valorada.

e Que el contratista constituya aval de acuerdo con  disporto en el 31.4.4 de este pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada
mensual o en otra independiente.

3.  Para  efectos del  cálculo  del  valor  unitario  del  material  se  tomará el  resultado de aplicar el
coeficiente  de  adjudicación  al  valor  del  coste  inicial  fijado  en  el  correspondiente  proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tiene la reglamentaria
descomposición de precios y no figura en el proyecto el coste inicial este lo fijará Dirección de la
obra, y no podrá exceder el 50 por 100 del precio de la unidad de obra.

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la  anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En caso de que no se
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se
trate.

31.4.3. Abono a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta por razón de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el tiempo
necesario de utilización.

b En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100
de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuáles se haga
necesaria la utilización de aquellos.

c El cálculo de la cantidad que se ha abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa
de los resultados obtenidos.

d Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego.

2. Cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará al dispuesto en el
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por  instalaciones y
equipos.

Para realizar este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por
el  importe  correspondiente  al  del  respectivo  abono  a  cuenta,  de  acuerdo  con  el
establecido en el art.  240  LCSP

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida
que  vayan  teniendo  lugar  las  deducciones  para  el  reintegro  de  los  abonos  a  cuenta
percibidos.

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la administración, podrán
ceder este conforme a derecho.

Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  tenga  plena  efectividad  frente  a  la
administración, será requisito imprescindible su notificación irrefutable del  acuerdo de
cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando se consignó
mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro
de registro de transmisiones de certificaciones.

Una  vez  que  la  administración  tenga  conocimiento  del  acuerdo  de  cesión,  el
mandamiento de pago tendrá que ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la
cesión  se  ponga en conocimiento  de  la  administración,  los  mandamientos  de pago a
nombre del contratista suministrarán efectos  liberatorios.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de
cobro no producirán efectos frente a la administración. En todo caso, la administración
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la relación
contractual.

32) PRÓRROGAS

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al contratista y
este ofreciera cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado,
el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor.

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización,
así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
administración.

Cuando el contratista por causas imputables a él, incurriera en demora respeto del cumplimiento
del plazo total, la administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por
la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros del
precio del contrato.

La  administración  tendrá  la  misma facultad  a  que  se  refiere  el  apartado anterior  respeto  del
incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  los  plazos  parciales,  o  cuando  la  demora  en  el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.

Cada vez,  que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del  5 por 100 del  precio del
contrato, el órgano de Contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

34) MODIFICACIONES DE OBRAS

34.1. Supuestos

El   presente contrato administrativo solo  podrá  modificarse  durante  su  vigencia  cuando se  dé
alguno de los siguientes supuestos:

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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a Cuando así se prevea en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, en los
términos y condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP.

b Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en
el   presente Pliego de cláusulas  administrativas  particulares,  siempre y  cuando se  cumplan las
condiciones que establece el artículo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podrán introducir
o  ejecutar  modificaciones  en  las  obras  comprendidas  en  el  contrato  sin  la  debida
aprobación  técnica  de  la  modificación  y  la  aprobación  económica  del  presupuesto
reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia
al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos fueron preparados por
un tercero ajeno al órgano de Contratación en virtud de un contrato de servicios, para
que,  en  un  plazo  no  inferior  a  tres  días,  formule  las  consideraciones  que  tenga  por
conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de Contratación, previa audiencia al
contratista,  fiscalización  del  gasto  y  existencia  de  crédito,  y  existencia  de  razones  de
interés público, de acuerdo con el señalado en los artículos 203 a 207 y 242  LCSP.

34.3. No tendrán la consideración de modificaciones ( ART 242.4  LCSP )

34.3.1. El exceso de mediciones

Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones será
recogido en la certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados  contradictoriamente  por  los  procedimientos  establecidos  en esta  ley  y  en sus
normas de desarrollo, siempre que:

1 no supongan incremento del precio global del contrato

2 ni  afecten  a  unidades  de  obra  que  en  su  conjunto  exceda  del  3  por  ciento  de  su
presupuesto primitivo.

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin
de  que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  su  documentación
preparatoria, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento
independiente.

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de
interés  público  y  siempre  que  sean estrictamente  necesarias,  teniendo en  cuenta  los
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principios de austeridad,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como lo
de proporcionalidad.

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido
siguientes:

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  en el
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas, donde se indican  de forma
clara,  precisa  e  inequívoca  el  contenido  con  detalle  suficiente,  su  alcance,  límites  y
naturaleza;  las  condiciones  en  que  podrá  hacerse  uso  de  esta  por  referencia  a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva.

El procedimiento que habrá que seguir para realizar la modificación será el siguiente:

1 Propuesta motivada del redactor del proyecto, o en su caso del director .

2 Autorización del órgano de Contratación.

3 Redacción del proyecto. Audiencia, en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en
el plazo mínimo de 3 días.

4 Informe de Secretaría  

5 Fiscalización por Intervención.

6 Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7 Aprobación por el órgano de Contratación.

8 Formalización en documento administrativo de la modificación.

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos

La  modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios  unitarios  no
previstos en el contrato salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2

34.6.4. No alteración de la naturaleza global

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial.
En todo caso, se entenderá que se altera este se se sustituyen las obras, los suministros o
los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato.
No se  entenderá  que se  altera  la  naturaleza  global  del  contrato cuando se  sustituya
alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

34.7.MODIFICACIONES  NO  PREVISTAS  EN  LA  DOCUMENTACIÓN  QUE  RIGE  LA
LICITACIÓN

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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 Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que estando previstas, no se
ajusten al establecido en el art. 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificaciones
en cuestión cumplan los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no
prevista son los siguientes

34.7.1.A ) Cuando sea necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes

34.7.1.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones
de tipo económico o técnico

 Por ejemplo que se obligara al órgano de Contratación a adquirir obras,
servicios  o  suministros  con  características  técnicas  diferentes  a  los
inicialmente  contratados,  cuando  estas  diferencias  den  lugar  a
incompatibilidades o la dificultades técnicas de uso o de mantenimiento
que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el  cambio  de
contratista genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial
de costes para el órgano de Contratación. En ningún caso se considerará
un  inconveniente  significativo  la  necesidad  de  celebrar  una  nueva
licitación para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía
que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones
acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial,
IVA/IVA excluido.

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas  y que fueran imprevisibles  en el momento en
que había tenido lugar a licitación del contrato

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

34.7.1.  B.1º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de
circunstancias que una administración  dilixente no pudiera prever.

34.7.1.  B.  2.º  Que  la  modificación  no altere  la  naturaleza  global  del
contrato.

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración
en  su  cuantía  que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras
modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de
su precio inicial, IVA excluido.

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales
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 En este caso se tendrá que justificar especialmente su necesidad, indicando las razones
por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de
un  contrato  se  considerará  sustancial  cuando  tenga  como  resultado  un  contrato  de
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquiera caso, una
modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones
siguientes:

34.7.1.  C.1.º Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  figurar  en  el
procedimiento de contratación inicial, permitirían la selección de candidatos distintos de
los  seleccionados  inicialmente  o  la  aceptación  de  una  oferta  distinta  a  la  aceptada
inicialmente o atraerían a más participantes en el procedimiento de contratación. En todo
caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o
el  servicio  resultantes  del  proyecto  original  o  del  pliego,  respectivamente,  más  la
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la
que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

34.7.1. C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio
del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso
se  considerará  que  se  da  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior  cuando,  a
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de
obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del
contrato.

34.7.1. C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

 (i)  El  valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial de este, IVA excluido,
o bien  que supere el umbral señalado en el artículo 20

 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro contrato, actual o
futuro, siempre que se iniciara la tramitación del expediente de contratación.

34.7.2) Que  se  limite  a  introducir  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones
acordadas  por  el  órgano  de  Contratación  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206).

Cuando de acuerdo con el dispuesto en el apartado anterior a modificación no resulte obligatoria
para el contratista esta solo será acordada por el órgano de Contratación previa conformidad por
escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con el establecido en
la letra  g) del apartado 1 del artículo 211  LCSP.

34.9 REGLA ESPECIFICA EN ESTE CONTRATO DE OBRAS
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra,
el contratista no tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización.

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar
una nueva licitación.

Los precios aplicables la estas serán fijados por la administración, luego de la audiencia
previa del contratista por el plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no
acepte  los  precios  fijados,  el  órgano  de  Contratación  podrá  contratarlas  con  otro
empresario  nos  mismos  precios  que  fijara,  ejecutarlas  directamente  u  optar  por  la
resolución del contrato conforme el artículo 211 de esta ley.

 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que tengan quien quedar posterior
y definitivamente ocultas

 Antes  de  efectuar  su  medición  parcial  deberá  comunicarse  a  la  Intervención  de  la
administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir la este acto en sus funciones de comprobación material
de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción,
de conformidad con el  dispuesto en el  apartado 1 del  artículo 243,  en relación con el
apartado 2 del artículo 210. LCSP.

34.10. Tramitación

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se
cumplan  los  requisitos  que  a  tal  efecto  regula  esta  ley,  solicitará  del  órgano  de  Contratación
autorización  para  iniciar  el  correspondiente  expediente,  que  se  tramitará  de  acuerdo  con  las
condiciones de la cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la ejecución de
las obras y eso ocasione graves perjuicios para lo interese público.

 El órgano de Contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente estas tal y como esté
previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que

1 El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

2 Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El  expediente  de  continuación  provisional  a  tramitar  al  efecto  exigirá  exclusivamente  la
incorporación de las siguientes actuaciones:

a Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el
importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras que se van a realizar y la
justificación de que la modificación está en uno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del
artículo 203.

b Audiencia del contratista.
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
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c Conformidad del órgano de Contratación.

d Certificado de existencia de crédito.

e Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con el establecido en el apartado 3
del artículo 102.

En el  plazo de seis  meses contados desde lo acuerdo de autorización provisional  deberá estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del
contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no tengan que quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras
ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los términos
previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada
por el órgano de Contratación previa conformidad por escrito de él, resolviéndose el contrato, en
caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente su
precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el
precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de
15  días  naturales  contados  desde  la  notificación  de  aprobación  de  la  modificación.  La  no
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato.

En  las  obras  contratadas  por  los  ayuntamientos  e  incluidas  en  planes  provinciales  se  estará,
además,  al  dispuesto  en  las  normas  reguladoras  del  plan  o  instrucciones  redactadas  por  la
Diputación.

 

35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente  la  autorización  del  órgano  competente  de  la  Corporación,  con  los  requisitos  y
condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP.

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados
desde la autorización expresa por el órgano de Contratación de la cesión. La no constitución de la
garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato.

35.2. Subcontratación

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de Contratación a
intención de celebrar los  subcontratos, señalando:

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar

2.-  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del
subcontratista,

3.-  justificará  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este
no está incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista
principal deberá notificar por escrito al órgano de Contratación cualquier modificación que
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información
necesaria  sobre  los  nuevos  subcontratistas.  En  el  caso  que  el  subcontratista  tenga  la
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la
comunicación  de  esta  circunstancia  será  suficiente  para  acreditar  su  aptitud.  La
acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de
la  celebración  del  subcontrato  se  esta  es  necesaria  para  atender  a  una  situación  de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Los  licitadores  tendrán  el  deber  de  comunicar  los   subcontratos  que  no  se  ajusten  al
indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados
nominativamente  en  ella  o  por  referirse  la  partes  de  la  prestación  diferentes  a  las
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se
cursó la notificación y allegadas las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de
este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente, siempre que
la administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen será
igualmente aplicable si  los subcontratistas fueran identificados en la oferta mediante la
descripción  de  su  perfil  profesional.  Bajo  la  responsabilidad  del  contratista,  los
subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si
su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

A infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior  para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente a
subcontratación,  tendrá,  entre  otras  las  dispuestas  en  esta  ley,  y  en  función  de  la
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando
así se prevea en los pliegos:

la) La imposición al contratista de una penalidade de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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35.2.3. Deberes

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración, con arreglo estricto al
presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de los deberes en materia ambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201.
El  conocimiento que tenga la  administración de los   subcontratos  celebrados en virtud de las
comunicaciones  a  que  se  refiere  esta  cláusula  no  alterarán  la  responsabilidad  exclusiva  del
contratista principal.

En  ningún  caso  podrá  concertar  el  contratista  a  ejecución  parcial  del  contrato  con  personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de
los supuestos del artículo 71.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán, en
todo caso, naturaleza privada.

Sin perjuicio del  establecido en la  disposición adicional  quincuagésima primera de la   LCSP los
subcontratistas no tendrán acción directa frente a la administración contratante por los deberes
contraídos con ellos por el contratista a consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.

Asimismo  el  contratista  y  subcontratistas  deberán  observar  los  requisitos  y  condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre , reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto  por lo que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre , reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

35.3. Deber de cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores

La administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados por el
órgano  de  Contratación,  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagos  que  los
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores
que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la administración  contratante, cuando este
lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas  condiciones  de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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pago.  Asimismo,  deberán  acercar  la  solicitud  del  ente  público  contratante  justificante  de
cumplimiento de los pagados a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en el
que le sea de aplicación. Estos deberes  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la
imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantía definitiva
de las penalidades que se impongan por este motivo.

En  el  presente  pliego  se  aplicarán  las  penalidades  previstas  en  la  cláusula  33  párrafo  tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán ser objeto de
subcontratación.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  215.2,  y)  en  el  anexo  VIII  del  presente  pliego  se
determinan las tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación y que deberán ser
ejecutadas directamente por el contratista principal.

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra a fecha prevista para su
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de
las obras.

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que se recojan
las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se refiere la cláusula 19.3.

El  contratista  tiene  obligación  de  asistir  a  la  recepción  de  la  obra.  Si  por  causas  que  le  sean
imputables no cumple esta obligación el representante de la administración le remitirá un ejemplar
para que en el plazo de diez días formule los alegatos que considere oportunas, sobre las que
resolverá el órgano de Contratación.

Del resultado de la recepción se redactará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando
un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no estén en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y su director
señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las  instrucciones  precisas  fijando  un  plazo  para
remediar aquellos. Se transcurrido este plazo el contratista no lo efectuó, podrá concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de Contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la
liquidación del contrato en el plazo establecido en la ley  En cuanto al plazo de los intereses de
mora se estará al establecido en la cláusula 30.2 de este pliego.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del
contratista, deberá ser financiado íntegramente por el ayuntamiento contratante.

37) PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las obras

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de los
daños intrínsecos que en ella se produzcan.

Si  las  obras  se  deterioran  por  incumplimiento  de  este  deber,  los  trabajos  necesarios  para  su
reparación los ejecutará la administración contratante, por cuenta del contratista.

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE La GARANTÍA DEFINITIVA

A) Obras contratadas por la Diputación

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo
de la obra, de oficio o la instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), devolviéndose o cancelándose la
garantía y liquidándose,  en su caso, los deberes pendientes que deberá efectuarse en el plazo de
sesenta días.

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en
la  ejecución  de  la  obra  y  no  al  uso  del  construido,  durante  el  plazo  de  garantía  el  director
facultativo  dictará  las  oportunas  instrucciones  al  contratista  para  la  debida  reparación  del
construido,  concediéndole  un  plazo  para  eso  durante  lo  cual  continuará  encargado  de  la
conservación de las obras, sin derecho a percibir ninguna cantidad  por ampliación del plazo de
garantía.

No  obstante  en  caso  de  que  el  contratista  no  haga  las  reparaciones  indicadas  el  órgano  de
Contratación podrá ordenar su ejecución a otra empresa,  corriendo por cuenta del  contratista
adjudicatario  de  la  obra  el  pago  de  los  citados  gastos,  bien  con  cargo  a  la  garantía  se  fuere
suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono
de estos gastos por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos

 B.1) Será de aplicación el establecido en el apartado La de la presente cláusula.

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser
financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán las establecidas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 212,213 y
246. LCSP.

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12, 18, 23, 27 y 35 del presente
pliego.

40) RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas  expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del  sector  publico  y  normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo
149.1.18  de  la  Constitución  así  como  las  demás  disposiciones  de  desarrollo,  en  especial  el
Reglamento  de  desarrollo;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de
este contrato serán  resueltos por el órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa y contra ellos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al
dispuesto  por  la  Ley  reguladora  de  esta  jurisdicción,  previa  interposición,  en  su  caso,  del
recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que los interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el artículo 44 de la
LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO Mejora de la eficiencia energética en el edificio Club Náutico, en
el Puerto de Miño” redactado por el ingeniero industrial D. Luís
Monzón  Gómez  ICOIIG  Nº  1.680  aprobado  por  resolución  de
alcaldía número 918/2024 de 30 de septiembre de 2024.

2. CODIFICACIÓN Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45331000-6.-  Trabajos  de
instalación  de  calefacción,
ventilación y aire acondicionado.

3. PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN

A.-Obras anuales

Base imponible 48.033,33€

Importe IVA 10.087€

Total 58.120,33 €

58.120,33 €(IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales

Base imponible ……

Importe IVA ……..

Total ……….

Ejercicio Presupuestario Importe 
(IVA INCLUIDO)

201…

201....

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 48.033,33 €.

20% (modificaciones previstas de proyecto):

Total VALOR ESTIMADO 48.033,33 €.

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x□  contrato no sujeto a regulación  armonizada                      

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

2024/ 342/63200

6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 1 MES

No se aplicará en ningún caso la reducción del plazo como 
criterio de valoración

7. CLASIFICACIÓN EXIGIDA X No se exige   

                  

8. CLASIFICACIÓN A Grupo              subgrupo               categoría    
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. ____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)  X Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: _10_____días hábiles

                                                                         (Cláusula 11)                      

.

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN  

Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web : www.  concellodemino.  gal  

15. GARANTÍA DEFINITIVA  No se exige, art. 159.6 LCSP

16. TASAS DEL CONTRATO

17. REVISIÓN DE PRECIOS A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 
PROCEDE

B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:   

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □

                                               FORMULA__________________

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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18. CONTROL DE CALIDAD Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO DE 
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la Administración con los 
gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN

PERFIL DE CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es

 TELÉFONO: 981.78.20.58 / 981.78.20.06 FAX: 981.783.175.

CORREO ELECTRÓNICO: contratación@concellodemino.gal.

CARTELES: cartel con el formato y características señaladas por la Administración Provincial 
(ANEXO 1.20 cuadro de características)

21. DATOS DE LA FACTURA

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO. ENTIDAD LOCAL CONCELLO DE MIÑO.

NIF: P-1504900-J

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

CÓDIGO LA0004760

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE: INTERVENCIÓN SERVICIO DE CONTABILIDAD

CÓDIGO LA0004763

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA AREA DE URBANISMO, HACIENDA Y PERSONAL.

CÓDIGO LA0004762

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE 2024/C003/000005

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO………Perfil de 
contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   

con domicilio en el municipio de  …………..  

calle           _________________        

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..      

teléfono_________________

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                   

actuando en nombre propio (o en representación de)        _________________

             

D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                 

y con domicilio en  el municipio de    _________________                     

calle_________________

nº            _________________, provincia………………, país……….

teléfono_________________

Toma  parte  en  el  procedimiento  abierto  simplificado  sumario  con  un  único  criterio  de
adjudicación de  apreciación automática consistente en la mejor oferta económica valorada
atendiendo al factor precio para la adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas en
el Proyecto de “Mejora de la eficiencia energética en el  edificio Club Náutico, en el  Puerto de
Miño” redactado por el ingeniero industrial D. Luís Monzón Gómez ICOIIG Nº 1.680 aprobado
por resolución de alcaldía número 918/2024 de 30 de septiembre de 2024

y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación 
técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a ___ No concurre con empresas vinculadas.

b ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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Denominación

NIF

4º.- Precio

Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  Euros).

B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es   de
___  personas  y,  de  estas,  el  número  de  personas  directamente  relacionadas  con  la
ejecución de obras en general es de _____ personas

5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo
por  tiempo indefinido y  a jornada   completa    en plantilla   en  los  últimos 12 meses
anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la plataforma   es de ____
personas1,    lo    que    representa    un  ___  %  sobre  el  número  global  de  personas
trabajadoras (hombres y mujeres) en plantilla.

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido
y a jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre el
número global de personas trabajadoras fijas en plantilla.

5.4.- El número de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses anteriores a la
fecha de publicación del  anuncio de licitación en la  Plataforma de Contratación y  que
procedieran de situación de desempleo con una antigüedad mínima de 1 año en el Servicio
Público de Empleo, es de -----, lo que representa un -----% sobre la plantilla global de la
empresa.

 Aplicable en el presente contrato 2

1 Se indicará el mayor número de personas con contrato fijo, por tiempo indefinido y a jornada completa 
en plantilla de los últimos 12 meses.
2 Dato a cumplimentar por la Administración

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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 No aplicable en el presente contrato3

6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

 Aplicable en el presente contrato 4

 No aplicable en el presente contrato5

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 
indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA 
A SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

8 DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1.Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;

2 Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente;

3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;

4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna;

3 Dato a cumplimentar por la Administración
4 Dato a cumplimentar por la Administración

5 Dato a cumplimentar por la Administración
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ):

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a 
disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA 
Administración.

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  

7º Que se encuentra inscrita en el Registro6:

a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público número 
de inscripción ____

b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 
inscripción ____

En                        a           de                   de 20_

EL LICITADOR (Firmado )

6 Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O 
SOBRE ELECTRÓNICO C)

1 Indicar sobre C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 12.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN

FASE II   FASE ÚNICA

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA

 Oferta Económica:

Puntuación específica para el presente contrato:  

Oferta económica: La oferta económica,  IVA excluido,  se valorará hasta cien (100) puntos,
aplicando un criterio  de proporcionalidad respecto de la  oferta más reducida,  a  la  que se
atribuirá la puntuación máxima (100 puntos).

La  puntuación  más  alta  se  otorgará  al  licitador  cuya  oferta  presente  el  precio  más  bajo,
asignando al resto de ofertas la puntuación que proceda de forma proporcional:

- 0 puntos: sin baja.

- 100 puntos: mayor baja.

- El resto de forma proporcional mediante regla de tres inversas.

Esta fórmula es una fórmula proporcional pura que parte del presupuesto de licitación como
cuantía de referencia y permite asignar la máxima puntuación a la oferta más económica de las
admitidas en la licitación. La puntuación atribuida a las distintas ofertas es proporcional  al
importe ofertado de cada una en relación al presupuesto base.

La  elección  del  criterio  de  adjudicación  señalado  obedece  a  la  necesidad  de  adecuar  la
selección del futuro contratista a los principios de economía y control del gasto público que
debe presidir la contratación del sector público.

La oferta económica se realizará con un máximo de dos decimales.

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. NO SE VALORA

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la empresa.

Puntuación específica para el presente contrato:

Según la documentación que se incluya en el  archivo o sobre electrónico C el
licitador, (cláusula 12) se tendrá en cuenta el porcentaje de personas trabajadoras
(hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa
al menos en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de publicación del anuncio
de licitación en la plataforma, en relación con el total de personas trabajadoras
(hombres y mujeres) de la plantilla.

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
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Para valorar este criterio la plantilla deberá estar formada por un mínimo de 5
trabajadores, directamente relacionados con la ejecución de obras en general.

Obtendrá la máxima puntuación a empresa que tenga un porcentaje del 75% o
más.

El resto se valorará proporcionalmente, en relación con el 75%

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal fijo no
se valorarán

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la empresa

Puntuación específica para el presente contrato:

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación
que  incluya  en  el  archivo  o  sobre  electrónico  C,  (cláusula  12)  cuente  con  un
porcentaje  de  mujeres  trabajadoras con contrato fijo  por  tiempo indefinido  y  a
jornada  completa  en  relación  con  el  total  de  personas  trabajadoras  fijas  de  la
plantilla recibirá la puntuación que se indica a continuación:  

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo indefinido y jornada
completa: Obtendrán la máxima puntuación las que cuenten con un porcentaje del
12% o más, el resto se valorarán proporcionalmente

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y jornada
completa:  Obtendrán la  máxima  puntuación  las  empresas  que cuenten  con un
porcentaje del 10% o más, el resto se valorarán proporcionalmente

- Empresas de más de 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y jornada
completa: Obtendrán la máxima puntuación las empresas que cuenten con 8% o
más, el resto no se puntuarán.

II.2.3.- Contratación desempleados
Puntuación específica para el presente contrato:

El licitador que tenga el mayor porcentaje de trabajadores que hayan sido contratados en los
12 meses anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación y que procedieran de situación de desempleo con una antigüedad mínima de 1
año en el Servicio Público de Empleo conseguirá la máxima puntuación. Los demás porcentajes
se valorarán proporcionalmente

II.3 IGUALDAD. NO SE VALORA

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación
Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público

-----------

-----------
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Expte núm: 2024/C003/000005
Puntuación específica para el presente contrato:

En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará obligada a 
mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del contrato.

La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro 
correspondiente obtendrá la máxima puntuación de este criterio, la empresa que no cuente 
con plan de igualdad se calificará con 0 puntos.

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO (NO SE ESTABLECEN)

 TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN
ASIGNADA

CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA
ESTABILIDAD  EN
EL EMPLEO

Porcentaje  de
personal  fijo  en
relación  con  el
personal global de
la empresa
Porcentaje  de
mujeres  en
relación  con  el
personal global de
la empresa
Contratación
desempleados

IGUALDAD

ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN.

(Cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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Expte núm: 2024/C003/000005
2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES

Los licitadores deberán presentar únicamente  la declaración, ajustada al modelo indicado en 
la cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento
, con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2.

Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL PRESENTE 
PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación,

1.-por razones de interés público,

2.- hasta un máximo del 20%, del precio inicial,

 las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público

C
V
D
:
 
w
p
h
k
y
x
T
d
O
i
X
v
K
s
B
l
2
S
L
T

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



Expte núm: 2024/C003/000005

La  modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios  unitarios  no
previstos en el contrato

Anexo VII

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)  LCSP y
cláusula 35.5 del presente pliego)

No exigible en este contrato X

Exigible en este contrato     con arreglo al siguiente cuadro     

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROYECTO

En la fecha de la firma electrónica.

La secretaria municipal.

Alejandra Rodríguez Menéndez

Este documento está asinado dixitalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Miño
[https://sede.concellodemino.gal] mediante o código de verificación (CVD) que se amosa na banda lateral. Artigo 27 da 
Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e artigo 42 da Lei 40/2015 de réxime 
xurídico do sector público
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