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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de las obras de construcción 
correspondientes al “PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
DE ALMUDÉVAR (HUESCA)” (en adelante “Proyecto Almudévar”). 
 
Las citadas obras de construcción se ejecutarán con arreglo al proyecto de ejecución aprobado 
mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 18 de marzo de 2024, 
así como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades 
competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la 
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones. 
 
A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea establecida por el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 
que se indica a continuación: 
 

 09331200-0 - Módulos solares fotovoltaicos. 
 09332000-5 - Instalación solar. 
 31321000-2 - Líneas de energía eléctrica. 
 44163000-0 - Tuberías y accesorios 
 45112000-5 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras 
 45112100-6 - Trabajos de excavación en zanjas 
 45232120-9 - Trabajos de regadío. 
 45232121‐6 - Trabajos de construcción de canalizaciones de riego 
 45247270‐3 - Trabajos de construcción de embalses 
 45261420-4 - Trabajos de impermeabilización 
 45315100-9 - Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica. 
 45315500-3 - Instalaciones de media tensión. 
 45315600-4 - Instalaciones de baja tensión. 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
Las obras de modernización de la Comunidad de Regantes de Almudévar fueron declaradas de interés 
general por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
 
La actuación correspondiente al “PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE ALMUDÉVAR (HUESCA)”, y que es objeto de esta Memoria, se encuentra encomendada 
a SEIASA en virtud del Convenio de fecha 30 de noviembre de 2023, formalizado con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras de modernización de regadíos 
incluidas en el “Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad en Regadíos” incluido en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Fase III (B.O.E. nº 294, de 9 
de diciembre de 2023), incluyéndose en el Anexo I con un coste total de actuación de 16.450.000,00 
€, IVA no incluido. 
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El “Proyecto Almudévar” ha sido seleccionado por el MAPA para su financiación a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), y se incardina en la Palanca 1, 
Componente 3 del PRTR, referido al «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadío. 
Modernización de regadíos», con el objetivo de promover la eficiencia energética, con el uso de 
instalaciones fotovoltaicas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiación del “Proyecto 
Almudévar” a través de los fondos procedentes del PRTR, el 8 de febrero de 2024, SEIASA y la 
Comunidad de Regantes suscriben el “CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 
ALMUDÉVAR. PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 
ALMUDÉVAR (HUESCA)”. 
 
Previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 26 de diciembre de 2023, la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación autoriza la redacción del Proyecto correspondiente a la Actuación. 
 
Una vez redactado, SEIASA remitió el Proyecto Almudévar a la Subdirección General de Regadíos, 
Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
noviembre de 2023, y tras la corrección de los reparos indicados por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos, con fecha 12 de marzo de 2024, SEIASA remitió nuevamente el “PROYECTO DE 
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR (HUESCA)” para su 
aprobación. 
 
Con fecha 19 de abril de 2024, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emite Resolución en virtud de la 
cual se aprueba el Proyecto objeto de esta Memoria, con un Presupuesto Base de Licitación de 
14.143.123,66 €, IVA incluido. 
 
La actuación básicamente consiste en la ejecución de dos balsas de regulación elevadas, adicionales a 
las ya existentes en la Comunidad de Regantes, tuberías de llenado de las balsas desde dos estaciones 
de bombeo ejecutadas con anterioridad, un parque fotovoltaico para suministro de energía eléctrica 
a una de las dos estaciones de bombeo y tuberías de conexión a redes ya existentes. 
 
Las unidades que constituyen la actuación son: 
 

• Balsa Artaún de 180.000 m3 de capacidad. 
- 126.733 m3 de desmonte. 
- 89.645 m3 de terraplén. 
- 31.033 m2 de geotextil de 300 gr/cm2. 
- 50.696 m2 de lámina de polietileno de 2mm. 

• Balsa Cachal de 307.260 m3 de capacidad. 
- 115.773 m3 de desmonte. 
- 103.558 m3 de terraplén. 
- 48.998 m2 de geotextil de 300 gr/cm2. 
- 51.388 m2 de lámina de polietileno de 2mm. 

• Tubería de llenado a balsa Artaún de 2.546 m de longitud de HPCC DN1000. 
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• Tubería de llenado a balsa Cachal de 4.446 m de longitud de HPCC DN1000. 

• Tubería de conexión redes Violada-Colladas de 1.053 m de longitud de PVC-O DN500. 

• Tubería de conexión redes Abaríes-Colladas de 2.949 m de longitud de PVC-O DN500. 

• Parque solar fotovoltaico Bombeo Violada de 1.980 kWp. 

• Instalaciones de Media Tensión. 

• Automatización y telecontrol. 
 
El “Proyecto Almudévar” no ha sido elaborado mediante una metodología de trabajo BIM (Building 
Information Modeling), si bien SEIASA está interesada en el uso de dicha metodología durante todo el 
ciclo de vida de la infraestructura. 
 
Basándose en las necesidades del sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar, se ha elaborado un 
modelo de EIR y un modelo de PRE-BEP (Plan de ejecución BIM precontractual) que formará parte 
obligatoriamente de la documentación entregable en los Pliegos de la licitación. 
 
El contratista adjudicatario de la ejecución de las obras tendrá que completar, desarrollar y 
particularizar dicho PRE-BEP para la obra en cuestión y el mismo tendrá que ser aprobado por SEIASA, 
previo informe positivo de la Asistencia Técnica, convirtiéndose en el Plan de Ejecución BIM post 
contractual (en adelante BEP) que regirá la estrategia de intercambio de información para dar 
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA. 
 
Al final de la ejecución de las obras el contratista adjudicatario tendrá que entregar el proyecto 
modelado en BIM As-built. 
 
 
2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 
 
El principal objetivo de la actuación es la optimización energética de la Comunidad de Regantes de 
Almudévar, con una superficie regable de 3.965,48 hectáreas, cuyo sistema de riego fue modernizado 
con anterioridad. 

La finalidad principal del Proyecto Almudévar es reducir la energía demandada actualmente de la red 
eléctrica convencional para aportar a todos los hidrantes la presión necesaria que permita el riego a 
presión. Con ello, se pretende: 

- Reducción de gran parte del consumo de energía eléctrica de la red convencional, 
mediante la utilización de energía renovable (solar fotovoltaica), reduciendo así la 
emisión de gases de efecto invernadero. 

- El consumo de energía eléctrica de la red convencional se producirá en las horas en que 
el término de energía sea más barato. 

- Se reducirá la potencia contratada en los periodos horarios en los que la energía es más 
cara, reduciendo así el coste del término de potencia. 

- Mejora de la gestión de la zona regable y control del agua de riego incrementando la 
flexibilidad y la garantía de suministro con la construcción de dos nuevas balsas elevadas. 

 



           
 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR (HUESCA) 

Página 4 de 27 

 

R
eg

is
tro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 T

om
o 

14
.8

05
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 1
90

, S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-2

46
12

1,
 In

sc
rip

ci
ón

 1
ª, 

N
IF

: A
82

53
53

03
 

La presente actuación de modernización se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, ya que se considera una actuación que fomenta el uso de energías 
renovables. 

Los beneficios que origina esta actuación, además de los económicos, genera ganancias sociales y 
medioambientales. 
 
La reducción de la dependencia energética de esta zona regable supondrá un importante beneficio 
económico para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminución de 
los costes finales que se traducirá en una mayor rentabilidad económica de sus cultivos. 
 
En cuanto a los beneficios sociales más destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen 
comprometida con los problemas ambientales actuales, creando una agricultura sostenible en el 
tiempo y respetuosa con el medio ambiente. 
 
Los beneficios medioambientales corresponden por una parte al uso de energía solar fotovoltaica, que 
no contamina ayudando a disminuir problemas ambientales como el efecto invernadero y el cambio 
climático. Además, la energía solar fotovoltaica no genera contaminación acústica y se compone de 
elementos recuperables y reciclables. 
 
Por otra parte, la construcción de dos nuevas balsas elevadas mejorará la gestión de un recurso escaso 
como es el agua. 
 
 
2.3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Para la consecución de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para 
la realización de la obra correspondiente al “Proyecto Almudévar”, se hace imprescindible proceder a 
la contratación de la ejecución de las obras, a través de esta licitación, ya que tal y como se indica a 
continuación queda debidamente acreditado que la contratación propuesta es la adecuada, idónea y 
eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos tanto materiales como humanos, para la adecuada 
prestación del objeto del contrato, y todo ello porque se ha realizado un estudio técnico de las 
actividades, medios y recursos a disponer para realizar el contrato, siendo los propuestos en esta 
contratación los precisos e idóneos para atender las necesidades identificadas, y quedando constancia 
de los mismos en los pliegos de prescripciones técnicas, Proyecto Constructivo y documentación que 
se incluye en el presente documento. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el presente contrato de obras se considera necesario para la 
realización y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con 
el artículo 28.1 de la LCSP. 

3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA MEJORA 
DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (PRTR) 

 
Tal como figura en el Anejo nº 26 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA del Proyecto de referencia, la Actuación contribuye 
con un 40 % del componente climático y con un 100 % del componente medioambiental al etiquetado 
verde asignado a SEIASA en el Plan para la mejora de eficiencia y sostenibilidad de regadíos de 
conformidad con lo establecido en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
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Resiliencia, en su apartado 040.“Gestión del agua y la conservación de los recursos hídricos” del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la contribución a la transición ecológica. 

El “Proyecto Almudévar” justifica su contribución sustancial al objetivo de Mitigación del cambio 
climático y Adaptación del cambio climático. Para el resto de objetivos, se cumple con el principio de 
no causar un perjuicio significativo. 
 
Por tanto, y conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6.ª del Convenio de fecha 30 de noviembre de 2023, 
formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras 
de modernización de regadíos incluidas en el “Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad 
en Regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía 
española. Fase III, las mejoras ambientales que se persiguen con la ejecución de la presente Actuación 
contribuyen a la consecución de los indicadores que figuran en el Anexo nº 7 del Convenio suscrito 
entre SEIASA y la Comunidad de Regantes con fecha 8 de febrero de 2024 y en el Anejo nº 26 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA del Proyecto Almudévar, cumpliendo con el principio de evitar 
impactos negativos significativos en el medio ambiente (DNSH, por sus siglas en inglés «do no 
significant harm»). 
 
 

4. PROPUESTA DE CALIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado de obras, sujeto a regulación armonizada. 
 
Tal como dispone el artículo 26.3 de la LCSP, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Título I del 
Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y 
extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 
técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 
 
 

5. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

Al tratarse de la contratación de obras, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las 
eventuales prórrogas y modificaciones, es igual o superior a 5.538.000 euros será un contrato sujeto a 
regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LCSP. 

Se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 156 de la LCSP, procedimiento abierto.  

Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP y artículo 50 del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se 
propone la tramitación de urgencia de este expediente. La necesidad de declarar se justifica en las 
siguientes razones: 
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El presente contrato de obras, que será financiado a través del PRTR, tiene un plazo de ejecución de 9 
(9) meses. De forma adicional, la tramitación del procedimiento de licitación tendrá una duración 
estimada de seis (6) meses que, en todo caso, podría dilatarse en, al menos, otros dos (2) meses más, 
por la posible interposición de recursos especiales en materia de contratación por parte de licitadores 
que se hayan visto afectados por la resolución del procedimiento. Además, tras la formalización del 
contrato, para que pueda ser suscrita el Acta de Replanteo de la obra y dar comienzo así a su plazo de 
ejecución, es preciso, previamente, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el plazo de un mes, 
antes del comienzo de la obra. Teniendo en cuenta el citado plazo de ejecución del contrato (9 meses), 
más los aproximadamente nueve meses que podría dilatarse el inicio de la ejecución del contrato, es 
evidente que el retraso en la adjudicación del contrato podría implicar el incumplimiento de los hitos 
y objetivos incluidos en el PRTR asociados a esta actuación que se incardina en la Palanca 1, 
Componente 3 del PRTR, lo que implica la necesidad de haber ejecutado el contrato antes de agosto 
del 2026. 

Por todo ello, en este expediente se considera necesario reducir los siguientes plazos: 

El plazo de plazo de presentación de proposiciones se reducirá a 15 días naturales. 

El plazo de presentación de la documentación justificativa de la oferta incursa en presunción de 
temeridad: se reducirá a 3 días hábiles. Se considera que dicha justificación puede ser presentada en 
dicho plazo, sin que ello afecte a la concurrencia de licitadores, ya que estos al elaborar su proposición 
económica deben haber realizado un análisis pormenorizado de todos los costes que ella supone, por 
lo que simplemente tendrían que presentar dicho estudio. 

El plazo de presentación de la documentación acreditativa de los artículos 140.3 y 150.2 LCSP se 
reducirá a 7 días hábiles. Conforme a lo establecido en el artículo 140.4 LCSP las circunstancias relativas 
a la capacidad y solvencia deben concurrir a la fecha de finalización de presentación de ofertas, por lo 
que los licitadores disponen de la documentación acreditativa de las mismas. Por otro lado, la 
documentación a que se refiere el artículo 150.2 LCSP en su mayoría se obtiene de modo telemático, 
por lo que esta reducción tampoco afectaría a la concurrencia de licitadores. 

Dichas reducciones, en total 25 días hábiles, permitirían iniciar la ejecución de este contrato antes de 
octubre de 2024, permitiendo la consecución del plazo de ejecución del PRTR, por lo que se propone 
la declaración de urgencia por el órgano de contratación conforme a lo establecido en el artículo 50.1 
apartados a) y e) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.” 

 

6. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 
 
El artículo 99.3 de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 

La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas 
que comprende el proyecto tienen una relación inseparable desde el punto de vista técnico, así como 
de su organización y programación de los trabajos, ejecución material de las obras, control y 
supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 
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7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

 Lugar de ejecución: Las obras correspondientes al proyecto de referencia se localizan en los 
términos municipales de Almudévar, Alcalá de Gurrea y Gurrea de Gállego, en la provincia de 
Huesca. 
 

 Plazo de ejecución estimado: Nueve (9) meses contados desde la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo de las obras. 
 

 Posibilidad de prórroga: No. 
 

 Plazo de garantía: 24 meses desde la firma del Acta de Recepción de las obras. 
 
 
8. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACUERDO DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 
en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito 
para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 
 
En todo caso, el adjudicatario deberá aportar: 

• La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. 

• La documentación en la que se acredite que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 

• La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva. 

• La documentación acreditativa de estar en disposición de los certificados, vigentes, de 
aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental (certificados correspondientes de las 
Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, o equivalentes), y las pólizas de aseguramiento 
correspondientes a la fase de construcción, responsabilidad civil y fase de explotación (periodo 
de garantía). 
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9. PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 
 
9.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
El Presupuesto base de licitación [PBL] (IVA incluido) asciende a la cantidad de CATORCE MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(14.143.123,66€), IVA incluido. 
 
El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes términos: 
 

Presupuesto de Ejecución Material 9.822.295,75 € 

13 % Gastos Generales 1.276.898,45 € 

6 % Beneficio Industrial 589.337,75 € 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA)  11.688.531,95 € 

21 % IVA  2.454.591,71 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14.143.123,66 € 

 

o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el 
proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los 
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración (Resolución 84/19, de 1 de febrero del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales). 

o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicación 
en el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con desagregación por género y 
categoría, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es 
exigible en los contratos de servicios y suministros en los que el coste de los salarios de las 
personas empleadas para su ejecución, constituya el coste principal del precio total del contrato, 
no siendo este el caso. – Resolución 42/18 JCCPE. 

 
 
9.2. VALOR ESTIMADO 
 
El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a la cantidad de ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(11.688.531,95 €), sobre el que habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21 %. No obstante, el 
IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 
 
En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el artículo 101 de la 
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla: 
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Presupuesto base de licitación (PBL sin IVA) 11.688.531,95 € 

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IVA) 0,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 € 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 € 

 Prórroga (sin IVA) 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO 11.688.531,95 € 
 
 
9.3. PRECIO 
 
El sistema de determinación del precio del contrato es de precios unitarios. 
 
10. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, no procede la revisión de precios en el 
presente contrato. 
 
11. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación será el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. 
 
12. PLIEGO DE CONDICIONES Y PROYECTO 
 
Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras 
del “PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ALMUDÉVAR 
(HUESCA)”, que fija las condiciones técnicas de ejecución de las mismas. Se solicita preparación de 
Pliego de Condiciones. 
 
13. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince (15) días, contados desde la fecha 
de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, dado que la 
licitación se realizará por medios electrónicos 

14. ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA 
 
14.1. CLASIFICACIÓN 
 
Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional, por medio de la siguiente clasificación: 
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R.D. 1098/2001 
(modificado por R.D. 773/2015) 

Grupo Subgrupo Categoría 

E 7 6 

 
 
14.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ≥ 500.000,00 €: La solvencia económica y 
financiera y técnica se acreditará mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado anterior. 
 
En relación con los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a la normativa 
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberán cumplir los siguientes criterios 
de solvencia: 
 

a) Solvencia económica: El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, cuyo volumen mínimo 
ascenderá a una vez y media el valor estimado del contrato (17.532.797,93 €). 
 

b) Solvencia técnica: Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán declarar su solvencia técnica mediante una relación de las 
principales obras que incluyan obras hidráulicas e instalaciones fotovoltaicas en zonas de 
regadío modernizadas, ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, debiendo, al 
menos, acreditar la ejecución de tres (3) obras de similar naturaleza al objeto del contrato que 
se licita (obra fotovoltaica-hidráulica). En dicha relación se indicará el importe (desglosado, en 
su caso, en anualidades), fechas y lugar de ejecución de las obras (ejecutadas en la Unión 
Europea). 
 
Igualmente, dichas empresas extranjeras deberán declarar la relación de maquinaria, material 
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de los integrantes) del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras. 
 

14.3. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD, GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

 
Procede para el presente contrato: 
 

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 
 

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de gestión medioambiental en desarrollo de la norma internacional 
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UNE-EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 
 
Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumpla dichos 
requisitos uno de los miembros de la UTE. 

 
15. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A ADSCRIBIR COMO OBLIGACIÓN ESENCIAL 
 
Para la realización de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato deberá 
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuación.  
 
Adscripción de medios personales constitutivos de obligación esencial: 
 

Ud. Descripción Experiencia  
 

Dedicación  

1 

Delegado/a: Ingeniero/a 
Agrónomo/a o Ingeniero/a de 
Caminos, Canales y Puertos o 
Grado en Ingeniería con 
Máster habilitante para el 
ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 5 años de experiencia laboral en 
obra civil. 

Parcial 

1 

Jefe/a de Obra: Ingeniero/a 
Agrónomo/a o Ingeniero/a de 
Caminos, Canales y Puertos o 
Grado en Ingeniería con 
Máster habilitante para el 
ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en 
obra civil. Deberá haber participado, de forma 
directa en la fase de ejecución y en la puesta en 
marcha, en al menos una obra hidráulica con 
implementación de energía fotovoltaica. Completa 

1 

Jefe/a de producción: 
Ingeniero/a técnico o 
titulación universitaria 
equivalente que habilite para 
el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en 
obra civil. Deberá haber participado, al menos, 
en una obra hidráulica.  

Completa 

1 

Técnico/a competente 
responsable de los Planes de 
Vigilancia Ambiental, 
Aseguramiento de la Calidad y 
gestión de residuos. 

Con más de 3 años de experiencia en 
actuaciones medioambientales y de calidad, 
siendo responsable de los Planes de Vigilancia 
Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y 
Gestión de Residuos. Será el responsable del 
seguimiento y de la emisión de informes 
medioambientales que, en su caso, precise el 
proyecto. Deberá ser un Titulado/a con la 
cualificación adecuada a la reglamentación 
vigente. 

Parcial 
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Ud. Descripción Experiencia  
 

Dedicación  

1 

Técnico/a competente 
responsable del cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá ser un/a Titulado/a con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente para 
ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud. 
Con más de 3 años de experiencia en un puesto 
similar en obra civil y/o hidráulica. 

Parcial 

1 

Ingeniero/a Técnico/a 
Topógrafo/a 

Deberá disponer de titulación universitaria que 
habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias, con más de 3 años de experiencia 
en trabajos de topografía en obra civil. 

Parcial 

1 

Técnico/a competente 
especialista en tramitación, 
legalización y registro de 
proyectos eléctricos y 
fotovoltaicos. 

Deberá ser un/a Titulado/a con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente con más 
de 3 años de experiencia en obra hidráulica-
fotovoltaica. 

Parcial 

1 Encargado/a de obra. Con más de 3 años de experiencia laboral en 
obra civil y/o hidráulica. Completa 

 
La acreditación requerida en el cuadro anterior está vinculada a los trabajos de alta especialización y 
vínculo entre actividades asociadas a obras de modernización de regadíos donde se incluyen, además 
de las obras hidráulicas de montaje de conducciones y ejecución de balsas de regulación, otras 
instalaciones electromecánicas asociadas a la modernización como: instalaciones eléctricas de 
suministro, instalaciones fotovoltaicas y sistemas de telecontrol, lo que hace necesario disponer de 
unos técnicos que acrediten la titulación y experiencia como los descritos anteriormente. 
 
Asimismo, será preciso acreditar que al menos uno/a (1) de los profesionales adscritos al contrato 
acredite formación en BIM (al menos 200 horas de formación expedida por una entidad reconocida), 
así como experiencia en al menos en la ejecución de una (1) obra empleando la metodología BIM. 
 
Sin perjuicio del compromiso de adscripción de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador 
propuesto como adjudicatario deberá aportar, con carácter previo a la adjudicación definitiva, para 
cada miembro integrante del personal que se deberá adscribir al contrato, un breve currículo firmado 
(inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración responsable de la disponibilidad del 
personal adscrito. 
 
Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los 
compromisos de colaboración que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras 
empresas que actúen como subcontratistas, deberá quedar constancia de la asignación de este 
personal en una declaración de la empresa subcontratada. 
 
En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
el Contratista deberá efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos mínimos 
establecidos anteriormente, y en caso de incumplimiento, SEIASA podrá optar por la resolución del 
contrato. 
 
Al objeto de participar en la licitación, el licitador se comprometerá, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a poner a 
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disposición de la Dirección de la obra durante la ejecución del contrato, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario, los siguientes medios: 
 
Adscripción de medios materiales constitutivos de obligación esencial: 
 

- Un vehículo turismo ecológico con distintivo ambiental etiqueta 0 emisiones azul, o etiqueta 
eco con GPS y Bluetooth adecuado para el desplazamiento por la obra. 
 

- Una oficina con todos los servicios (luz, agua, telefonía, internet, aire acondicionado, 
calefacción y aseo), a una distancia máxima de 25 km de la ubicación de la sede de la 
Comunidad de Regantes de Almudévar, sita en la localidad de Almudévar (Huesca). Debe 
contar con las dimensiones mínimas necesarias para albergar los medios personales de la 
empresa adjudicataria como también el equipo de Dirección Facultativa (Director de Obra, 
Técnicos de SEIASA y Asistencia Técnica; hasta un máximo de cuatro técnicos). 

 
- Deberá preverse la utilización de drones para la elaboración de material gráfico (vídeos y 

fotografías aéreas) que permita realizar labores de control y seguimiento de las diferentes 
fases de construcción, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA. 
Con dichos dispositivos, o mediante el empleo de láser escáner, también será posible la 
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartográfico que permita realizar 
mediciones, perfiles del terreno y confeccionar los planos que se estimen necesarios. El 
Contratista deberá disponer de los conocimientos y, en su caso, de los permisos necesarios 
otorgados por el órgano competente para la utilización de estos dispositivos en el 
emplazamiento de las obras. El empleo de esta tecnología para las funciones indicadas se 
considera incluido en los precios unitarios de aplicación.  

 
De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, 
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 
 
16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
16.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios de adjudicación se basarán en: 
 

- Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49 % de 
la puntuación. 

 
- Criterio relacionado con el coste, cuya cuantificación no depende de un juicio de valor: 51 % de 

la puntuación. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Basados en la 
calidad 49 % 

1. Memoria Constructiva Juicio de valor 21 

2. Programa de Trabajo Juicio de valor 21 

3. Plan de Aseguramiento de la Calidad Juicio de valor 4 

4. Valoración de la Calidad Ambiental Juicio de valor 3 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Propuesta 
económica 51 % Precio Fórmula 51 

SUMA 100 

 
Umbral mínimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como 
umbral mínimo, la obtención de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (artículo 146.3 
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (Sobre nº 2). 
 
1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (de 0 a 21 puntos) 

Se puntuará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 
 
Se valorará el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinación de los distintos 
capítulos del mismo, con especial atención en cuanto a suministro de equipos se refiere. 
 
La extensión total de la documentación incluida en este apartado, incluyendo anexos y la 
documentación complementaria necesaria, no será superior a cuarenta (40) páginas tamaño DIN A4 
escritas con letra Calibri, tamaño mínimo 10. Está permitida la inserción de planos o gráficos en 
tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número máximo de páginas se 
tendrá en cuenta la equivalencia 1 DIN A3 = 2 DIN A4, 1 DIN A2 = 4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4. Para 
este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1.  
 
No computarán dentro de las 40 páginas ni la portada, ni separadores, ni el índice de la Memoria 
Constructiva.  
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
40 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 
 
x1= .......Puntos. La correcta descripción del Proyecto y concepción global de la obra. 

Análisis del Proyecto y descripción de sus actividades principales y de 
su proceso constructivo: movimiento de tierras, instalación de tuberías, 
instalación de elementos singulares, ejecución de anclajes, ejecución 
de las balsas elevadas con todos sus elementos, instalación del sistema 
de impermeabilización de las balsas elevadas, instalación fotovoltaica, 
instalación eléctrica, gestión de servicios afectados y solicitud de 
permisos, legalización de instalaciones, etc. Compatibilidad de la 
ejecución de las obras con la campaña de riego. Análisis de las 
autorizaciones, pruebas, tramitación y legalización.  Compatibilidad de 
la ejecución de las obras con la campaña de riego. Análisis de las 
afecciones de la ejecución a la red existente, instalaciones de otros 
organismos, instalaciones particulares y patrimonio si fuera necesario. 
Se especificarán los detalles de todos los elementos y equipos a instalar 
en la obra. Se valorará el conocimiento de la Comunidad de Regantes. 
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Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar 
a todos los agentes participantes en la actuación sobre el ahorro 
energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto 
de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables 
durante la ejecución de la obra frente al uso de energías 
convencionales. 
 

x2= .......Puntos. Grado de previsión de fuentes de suministros y materiales: (tuberías de 
HPCC, PVC-O y acero, valvulería y resto de elementos hidráulicos, 
calderería, piezas especiales, arquetas, obra civil, conducciones, 
geomembranas, módulos fotovoltaicos, inversores, instalaciones 
eléctricas, cuadros eléctricos, automatismos y sistema de telecontrol, 
etc). Calidad y adecuación al pliego, así como identificación de la 
localización de acopios, zonas de préstamos y vertederos. 
 
Se deberán aportar las cartas de compromiso de los principales 
materiales a emplear en la obra. Estas cartas de compromiso deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la medición de Proyecto de los materiales que se suministrarán y 
los plazos de entrega en obra de los mismos respecto de la fecha de 
inicio de las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo).  
 
Todos los componentes deben cumplir las normativas nacionales e 
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación. Deberá identificar todos los medios 
materiales necesarios para la realización y ejecución de todas las 
actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberán 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones normalizadas, 
normas particulares y homologadas por la compañía suministradora. 
  
Módulos Fotovoltaicos: Deberá incluirse certificado de garantía de los 
paneles fotovoltaicos por parte del fabricante para 25 años como 
mínimo. Se detallará la degradación de potencia inducida de los 
paneles solares.  
 
Inversor: Deberá aportarse certificado de garantía de inversores de 
mínimo de 3 años.  
 
En la adquisición de equipamiento: se valorará la presentación de la 
mejor etiqueta energética en los pliegos. 
 

x3= .......Puntos. Correcto análisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de 
seguridad y de garantía del proceso. Se valorará la acreditación de los 
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especialización 
requiere la actuación. En caso de requerir colaboradores externos en 
trabajos específicos deberá demostrar su necesidad, los plazos 
previstos para su incorporación a obra, así como la experiencia y 
certificación que acredite su idoneidad para formar parte de la 
actuación. 
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Se aportarán cartas de compromiso de los colaboradores que deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la relación de trabajos o servicios objeto de la colaboración en el 
marco del Proyecto a ejecutar, así como la disponibilidad de equipos y 
personal dentro del plazo de la obra respecto de la fecha de inicio de 
las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 
 

x4= ......Puntos. Análisis de la interacción entre la obra y su entorno, además del estudio 
de condicionantes externos. Análisis de cómo compatibilizar la 
ejecución de las obras con el riego de la Comunidad de Regantes. 
Análisis de las medidas a adoptar para minimizar los daños a cultivos 
que puede provocar la ejecución de las obras. Análisis de servicios 
afectados. Análisis de las medidas ambientales establecidas en el 
Proyecto.  Análisis de los accesos a las obras. 
 

x5= .......Puntos. Dotación y medios del proceso constructivo: Número de equipos, 
alquiler de maquinaria y correlación entre actuaciones a desarrollar en 
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del 
empresario, composición, rendimiento. Identificar los medios que 
dispone para la ejecución de la actuación acorde con los requisitos 
específicos de cada una de las actividades a realizar. Demostrando y 
detallando la idoneidad, adecuación y experiencia de estos medios que 
posee el contratista empleados en actuaciones anteriores y similares. 
Se valorará la dotación y medios propios del proceso productivo frente 
al alquiler de los mismos. Coherencia entre medios propios y medios 
subcontratados. Organigrama y personal adscrito a la obra. 
 

 

𝑉𝑉1 =
2 ∙  X1 + 2 ∙  X2 + X3 + X4 + 2 ∙ X5

8
 

 
 
2. PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 21 puntos) 

La programación de las obras pondrá de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en los plazos 
establecidos por SEIASA. 
 
La programación propuesta deberá ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en la 
Memoria Constructiva, con los condicionantes detectados y con los medios propuestos. Asimismo, 
deberá contener una definición precisa de los medios (materiales y personales) reflejando sus 
momentos de incorporación y sus interrelaciones.  

La extensión total de esta documentación, incluyendo la documentación gráfica necesaria (Diagramas 
Gantt, avance espacio-temporal, inversiones mensuales, etc…), no podrá ser superior a quince (15) 
páginas tamaño DIN A4 escritas con letra Calibri, tamaño mínimo 10.  

No se admite documentación complementaria. 
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Está permitida la inserción de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos 
de cómputo del número máximo de páginas se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias: 1 DIN 
A3= 2 DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4.  

Para este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1.  

No computarán dentro de las 15 páginas ni la portada ni el índice del Programa de Trabajo.  

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
15 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 
 
x1= .......Puntos. Detalle de las actividades principales (movimiento de tierras, 

instalación de tuberías, instalación de elementos singulares, ejecución 
de anclajes, ejecución de las balsas elevadas con todos sus elementos, 
instalación del sistema de impermeabilización de las balsas elevadas, 
instalación fotovoltaica, instalación eléctrica, gestión de servicios 
afectados y solicitud de permisos, legalización de instalaciones, etc.) y 
su suficiencia para la comprensión global de la obra. Se incluirá la 
previsión del plazo de tramitación de todas las autorizaciones 
correspondientes hasta su obtención.  
 
Se incluirá mediante un diagrama de flujo los procesos y recursos 
necesarios para la tramitación y registro de las instalaciones eléctricas 
e instalación fotovoltaica, en la que se incluirá la fase de redacción de 
proyectos necesarios para su legalización 
 
 

x2= .......Puntos. Coherencia entre Programa de Trabajo y Memoria Constructiva. 
Compatibilidad de la ejecución de la obra con la campaña de riego, las 
actividades agrícolas y el uso de infraestructuras. 

Deberá incluir en el Programa de Trabajo una fase que contemple el 
registro de las instalaciones eléctricas, teniendo en consideración la 
tipología de instalación. El desarrollo de dicha fase deberá plasmarse 
de una manera coherente en la Memoria Constructiva. 
 

Deberá incluirse el proceso de parametrización del sistema de 
monitorización y control de las instalaciones. 

 
x3= .......Puntos. Métodos de programación e influencia de los principales 

condicionantes externos. Identificando la organización y gestión, 
considerando contratiempos y eventualidades que pudiesen ocurrir.  
 

x4= .......Puntos. Identificación de caminos críticos. Análisis de la ruta crítica y 
alternativas para solucionar posibles desfases o retrasos en las obras. 
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Se valorará el conocimiento de los procesos de tramitación 
administrativa a realizar, aspectos derivados de las autorizaciones 
administrativas, relacionadas con la identificación de los procesos a 
tener en consideración, y los relacionados con la modalidad de 
autoconsumo sin excedentes (RD244/2019) e instalaciones eléctricas 
de generación y consumo. 
 

x5= .......Puntos. Identificación de autorizaciones de organismos y reposición de servicios 
afectados. Se valorará el conocimiento sobre las licencias, trámites, 
autorizaciones de terceros u otros aspectos que puedan afectar al normal 
desarrollo del programa de trabajos, o que se consideren hitos de obligado 
cumplimiento. Mantenimiento de caminos y/u otras infraestructuras 
permanentes. 
 
Se comprobará el conocimiento de los servicios afectados y su 
correspondiente reposición, así como los medios destinados. 
 
 

𝑉𝑉2 =
4 ∙  X1 + 3 ∙  X2 + 2 ∙ X3 + X4 + 2 ∙ X5

12
 

 
 
3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (de 0 a 4 puntos) 

 
Se puntuará dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificación y definición de las 
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definición de la estructura de 
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección específicos de la obra. 
 
(La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentación complementaria necesaria). Para este 
apartado, no se permitirán formatos superiores a tamaño folio o DIN A4.  
 
No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad.  

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
 

Se valorará cada atributo de 0 a 4 puntos 
 
x1= .......Puntos. La inclusión de todas las unidades singulares de la obra en el Programa 

de Puntos de Inspección (P.P.I), específico de la misma y si es 
satisfactorio para dichas unidades y aportación de estimación de la 
valoración económica de los mismos. Contemplará las unidades de 
obra, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia de 
los controles, el tipo de inspección, el responsable de la inspección y 
las condiciones de aceptación o rechazo tomando como mínimo lo 
establecido en los Procedimientos, Especificaciones Técnicas y 
Normativa de Aplicación. 
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Para lo anterior, deben estar considerados los principales suministros, 
en lo que a volumen de inversión se refiere (tuberías de HPCC, PVC-O 
y acero, valvulería y resto de elementos hidráulicos, calderería, piezas 
especiales, arquetas, obra civil, conducciones, geomembranas, 
módulos fotovoltaicos, inversores, instalaciones eléctricas, cuadros 
eléctricos, automatismos y sistema de telecontrol, etc). 
 
Para cada uno de los suministros se deberá indicar la relación de 
ensayos que se deberán realizar, indicando los que son conforme a la 
Norma de Producto que les sea de aplicación. Los suministros y los 
ensayos a realizar serán coherentes con lo especificado en la 
memoria. 
 
Se especificarán los parámetros a controlar, tipo de comprobación a 
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de 
control en función del volumen de la partida, así como la forma de 
registrar los resultados. 
 
Se valorará económicamente cada ensayo para poder determinar la 
coherencia con el importe que se destinará al Plan de Aseguramiento 
de la Calidad en la obra. 
 
Se identificarán los ensayos a realizar tanto a la recepción de los 
suministros, fase de ejecución y con instalación finalizada. 
 
Deberá incluir los controles de prueba de aceptación de materiales, 
de control de ejecución de la obra y de control de obra terminada. 
 
Deberá identificar todos los certificados que el contratista presentará 
a la finalización de la actuación tales como el Certificado de dirección 
y fin de obra (de las instalaciones) suscrito por técnico competente, 
certificado de la instalación de baja tensión (suscrito por el instalador 
autorizado correspondiente), la documentación necesaria para la 
puesta en marcha de las instalaciones auxiliares (sujetas a 
cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con 
los Reglamentos que les sean de aplicación), incluyendo la verificación 
por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la 
Declaración CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e 
inversores, así como de los equipos que lo requieran de acuerdo con 
su normativa específica, emitida por el fabricante de los mismos. 
 
No se valorarán los ensayos rutinarios que los suministradores lleven 
a cabo en su fábrica para el cumplimiento de las normas de producto 
que les sean de aplicación. 
 
Para cada ensayo se indicará si se hace en obra o en laboratorio 
externo. 
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Se valorarán los ensayos relacionados con el informe de producción y 
rendimiento de la instalación fotovoltaica y verificación del índice PR 
(productividad de la instalación fotovoltaica). 
 
Se identificarán las pruebas de energía y potencia a realizar en las 
pruebas de funcionamiento de conexión a la red una vez finalizada la 
ejecución de las actuaciones. 
 
Se especificarán los ensayos a realizar bajo protocolo IPMVP 
(International Performance Measurement and Verification Protocol). 
Deberá identificarse la entidad que se encargará de su realización. 
Se deberá incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento 
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguirá 
durante toda la Obra. Debe ser completo y coherente con lo 
expresado anteriormente. 
 

x2= ………Puntos. El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos se 
expresará en euros y el porcentaje que representa dicho importe 
respecto del total del presupuesto de ejecución material de la obra. 
 
Obtendrá la mínima puntuación, cero puntos, el licitador que 
proponga un importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de 
ejecución material de la obra. Por encima de este valor, se interpolará 
linealmente entre 0 y 4 puntos, siendo esta última la puntuación que 
obtendrá el licitador que mayor porcentaje oferte. 
 
El importe destinado a ensayos debe ser coherente con lo 
desarrollado en el apartado anterior. 
 
El licitador incluirá un certificado firmado y sellado que asegure que 
las empresas o laboratorios subcontratados que lleven a cabo los 
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad estén 
acreditados. Se incluirán las cartas de compromiso. 
 

𝑉𝑉3 =
 X1 + X2

2
 

 
 
4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL (de 0 a 3 puntos) 
 
(La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentación complementaria necesaria). No se 
permiten formatos superiores a tamaño folio o DIN A4.  
 
No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del apartado de Calidad Ambiental.  
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
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Se valorará esta exigencia en un máximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o 
reutilizados. 

Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en 
más de un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta 
un máximo de 1 punto. 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador 
deberá aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la 
misma. 

Estos productos deberán cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta 
obra. 

b) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o 
reutilizables. 

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad 
superior a un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta 
un máximo de 1 punto. 

Se valorará asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos 
solicitados serán completamente reciclables. 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador 
deberá aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la 
misma. 

Estos productos deberán cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, así 
como el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado 
cumplimiento en esta obra. 

c) Otras medidas medioambientales 

Se otorgará hasta un máximo de (1) punto, de acuerdo con los siguientes criterios: 

c.1) Se valorará al licitador que se comprometa, y justifique adecuadamente, a cumplir: 
campaña informativa a los agricultores sobre el código de buenas prácticas agrícolas; 
minimizar la corta de árboles a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obra; 
retirada y reposición de tierra vegetal durante la apertura de zanjas para la instalación de 
tuberías; limitación de impacto sobre la fauna y flora local mediante un programa de trabajos 
adaptado a las épocas de cría y nidificación de aves; realización de estudio de analíticas de 
agua para comprobar el estado de las masas de agua.  

c.2) Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar a todos los 
agentes participantes en la actuación sobre el ahorro energético, el uso de la energía en el 
trabajo y su movilidad al puesto de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías 
renovables durante la ejecución de la obra frente al uso de energías convencionales. 
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c.3) Se valorará la implantación de la economía circular en la empresa constructora, 
proveedores de materiales y subcontratistas previstos: Se valorará la implantación de criterios 
de sostenibilidad en las estrategias empresariales y/o en los productos y servicios prestados, 
tales como la neutralidad del carbono y, en particular, la economía circular. Para ello se 
valorará la aportación de certificados de Estrategia de Sostenibilidad y Economía Circular que 
reconozca la gestión en este ámbito, así como certificados de Huella de Carbono como 
indicador empresarial. 

En todo caso, las medidas medioambientales contenidas en la oferta deberán respetar los 
condicionantes específicos de la actuación, así como las que hayan sido dictadas por la Administración 
Pública competente con ocasión de la ejecución de las obras, y lo contemplado en el Proyecto en 
materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya.  

La puntuación de este CRITERIO 4 (V4) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los 
anteriores atributos. 

 
5. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (máximo 51 puntos) 
 
Para el cálculo de la puntuación que le corresponde a cada oferta económica se empleará la siguiente 
formula: 

                                             𝑃𝑃𝑃𝑃 = 51 × �1 − (𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)2

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)2
�
1/2

 
 
Donde: 

− PA: Puntuación obtenida para el criterio precio. 
− Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 
− Ofmin: Oferta mínima presentada, IVA excluido. 
− PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

 
Se considera oferta mínima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la 
presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuación, y 
no se encuentre incursa en temeridad, se considerará como oferta con mejor relación calidad-precio. 
 
La puntuación económica obtenida se redondeará al segundo decimal. 
 
En caso de empate en la valoración de las proposiciones se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP. 
 
 
16.2. VALORACIÓN GLOBAL DE LA OFERTA 
 
La puntuación total (PT) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo: 
 

𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝑽𝑽𝟏𝟏  +  𝑽𝑽𝟐𝟐  +  𝑽𝑽𝟑𝟑  +  𝑽𝑽𝟒𝟒  + 𝐏𝐏𝐏𝐏 
 
La puntuación total (PT) deberá ser menor o igual a 100 puntos. 
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17. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
Criterios para la determinación de la baja media: 
 

• Cuando el número de ofertas que se admitan a licitación sea igual o superior a cinco, se 
excluirán del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Seguidamente se 
procederá al cálculo de la media aritmética, estableciendo así la baja media, que se expresará 
en un porcentaje del presupuesto base de licitación. 
 

• En caso de admitirse a licitación un número de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se 
calculará utilizando todas las ofertas. 
 

• Se considera desproporcionada o anormal la oferta económica cuyo importe sea igual o 
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media.  

 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más económica, y ello con independencia de 
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 
con las cuales concurran en unión temporal. 
 
SEIASA rechazará las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios 
colectivos sectoriales vigentes. 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido 
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, según los parámetros indicados 
anteriormente, sólo podrá excluirla del procedimiento de licitación, previa tramitación del 
procedimiento regulado en el artículo 149 de la LCSP y por los motivos y por las formalidades 
establecidas en el mismo. 
 
 
18. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR 
 
18.1. PROVISIONAL 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la 
constitución de garantía provisional. 
 
18.2. DEFINITIVA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 LCSP, se deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía definitiva de un 5 % del presupuesto base de licitación, excluido 
el IVA. 
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19. SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. No se establecen 
tareas críticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista deberá comunicar por escrito, tras 
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP (artículo 215.2.b de 
la LCSP). 
 
20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, es condición especial de ejecución que la empresa 
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecución del contrato: 

− Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se utilizarán, al menos, un 
vehículo híbrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

 
21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podrán aplicarse conforme al artículo 205 de la LCSP. 

22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
La formalización del contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del artículo 153 de la 
LCSP, se llevará a cabo previo requerimiento al adjudicatario, en un plazo no superior a cinco (5) días 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, que a su vez no podrá 
evacuarse antes de que transcurran diez (10) días naturales desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58. a) del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
23. FORMA DE PAGO 
 
El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 
 

- Certificaciones mensuales. 
 
El abono de las facturas tendrá lugar según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de la conformidad por la Dirección 
competente, que deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días. 
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24. EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 
Se solicita la emisión del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporación al 
expediente. 
 
25. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el 
órgano de contratación, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte 
nombrado Director de las obras objeto de este contrato. 
 
26. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos personales que SEIASA recabe en el seno de la licitación y en la posterior ejecución del 
contrato, serán tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 
 
En todo caso, el futuro contratista habrá de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 
del artículo 202 de la LCSP. 
 
26.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 
 
SEIASA es, con carácter general, el responsable del tratamiento de los datos. No obstante, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de 
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 
 
26.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitación, 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los 
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestión de expedientes de contratación pública, así como 
a la ejecución del contrato. 
 
26.3. LEGITIMACIÓN O BASE LEGAL 
 
En la medida en que SEIASA tiene la condición de poder adjudicador, no Administración Pública, 
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y 
Pesca y Alimentación, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, la base jurídica del tratamiento previsto es el cumplimiento de las 
obligaciones legales contenidas en la LCSP, así como la ejecución de las obligaciones de interés general 
que tiene encomendadas de promover la modernización y consolidación de los regadíos contemplados 
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante, 
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestión del contrato. Asimismo, el contratista 
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deberá tratar esos datos conforme a la gestión del contrato encomendado y el tratamiento de datos 
encargado. 
 
Con independencia de la base jurídica que justifique el tratamiento de datos, el contratista, como 
encargado del tratamiento, deberá informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus 
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento 
de un tercero, habrá de ser prestado mediante una clara e indudable acción afirmativa. 
 
26.4. CONSERVACIÓN DE DATOS 
 
Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la misma, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 
 
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese 
designado. 
 
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 

26.5. COMUNICACIÓN DE DATOS 
 
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o como 
consecuencia de la ejecución del contrato de seguro del que el afectado sea parte. 
 
26.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 
 
No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 
 
26.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos que se lleven 
a cabo por SEIASA. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es). 
 
Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento, así como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos. 
 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgánica mediante 
este formulario de reclamación previa. 
 
 

mailto:dpo@seiasa.es
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26.8. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 
 
Las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPD) de SEIASA, han sido asumidas por el 
Responsable de Informática de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es). 
 

Madrid, a fecha de firma 
 

El Subdirector de Obras y Explotación 

 

 

 
 

CONFORME: El Director Técnico 

Fdo.: José Ángel Hernández Redondo Fdo.: Víctor Morales Godoy 
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