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CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE 
TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POABLE (ETAP) DE ECIJA GESTIONADA POR LA 
AGENCIA DE REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS 
DEL RETORTILLO  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO 
 

 
1. Firmar electrónicamente el contrato mediante AUTOFIRMA, ADOBE ACROBAT, etc. 
2. Acceder a la Sede Electrónica de ARECIAR en la siguiente dirección electrónica:  

https://epeciar.sedelectronica.es/info.0 
3. Acceder al apartado “Mis Expedientes” 
4. Identificarse con el certificado digital del representante de la empresa 
5. Entrar al expediente 748/2024 
6. Click en “Aportar nuevos documentos” y seguir el procedimiento.  
7. El plazo para presentar el contrato firmado, desde su puesta a disposición, será de TRES DÍAS 

HÁBILES. 
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CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POABLE (ETAP) DE ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA DE 
REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO, ENTRE LA AGENCIA DE 
RÉGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL DE AGUAS DEL RETORTILLO (EN ADELANTE ARECIAR), 
Y LA MERCANTIL WATER SOLUTIONS S.A., EXPTE. PAS/OBRAS/008/2024. 
 
  
En lugar y fecha que constan en documento firmado de forma electrónica 

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE: D. Ignacio Freire Rodríguez, con DNI 753****, facultado para la firma del presente 
contrato por su condición de Director de ARECIAR y en virtud de sus competencias estatutarias artículo 
20º, apartado 3) con domicilio social en 2ª Planta del Edificio Social del Consorcio para Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas Plan Écija sito en Avenida de la Guardia Civil, s/n. 41400 Écija (Sevilla), en 
adelante denominada, de forma abreviada, como CONTRATANTE, con CIF P4100067J. 
 
DE OTRA PARTE: D. Carlos Santodomingo Conde, con DNI 443**** que actúa en representación de la 
empresa WATER SOLUTIONS S.A., con CIF A58768946, con domicilio social en Sant Martí Sesgueioles, 
Código Postal 08282, Calle Afueras s/n,, Teléfono 93.869.99.19, y e-mail a efectos de notificaciones: 
C*****@**.com, en adelante denominada de forma abreviada, como CONTRATISTA. 
 
Acredita su representación, a través del poder otorgado el día 29 de mayo de 2023 ante el Notario D. 
Carlos Calatayud Chollet, con nº de protocolo núm 1138, e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona 
el día 20/06/2023, en el Tomo 45435, Libro 183, Hoja B 21940, Sección 49. 
 
Reconociéndose ambas partes, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente, y 
manifestando expresamente el Contratista la subsistencia de la representación conferida en su día, 
convienen suscribir el presente contrato de obras cuyos antecedentes y cláusulas son: 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.- Los Pliegos de Condiciones y de Prescripciones Técnicas y el expediente de contratación 
fueron aprobados por Resolución de la Dirección de ARECIAR de fecha 19 de septiembre de 2024, 
tramitándose mediante procedimiento Abierto, Modalidad Simplificado, del Art. 159.1 de la Ley 9/2017, del 
8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero 
de 2014 (en adelante, LCSP). 
 
Segundo.- Dado el carácter de Agencia de Régimen Especial de ARECIAR No se exige partida 
presupuestaria ni certificado de existencia de crédito. No obstante, al estar el presupuesto de ARECIAR 
consolidado con el de su ente matriz, el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan 
Écija, se hace constar que el presente contrato tendrá las siguientes aplicaciones presupuestarias: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total 

2024 1516161640.10.00 195.600 € 21% 236.676,00 € 

 
Tercero.- La adjudicación de este contrato se acordó por Resolución del Director Número 2024-0252 de 
fecha 21 de Octubre de 2024. 
 
De conformidad con los antecedentes expuestos, ambas partes convienen el presente contrato de obras 
que se ejecutará de conformidad con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 

I.- D. Carlos Santodomingo Conde, en la calidad que ostenta, se compromete, con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones, de prescripciones técnicas, ofertas y mejoras presentadas, en su caso, que le son 
de aplicación y que forman parte como documentos contractuales, del presente contrato, a realizar el 
siguiente objeto: 
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OBRAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POABLE (ETAP) DE ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA DE 
REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO. (PAS/ OBRAS/008/2024) 
 
II.- El precio total del contrato será de 110.010,80€ (CIENTO DIEZ MIL DIEZ EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS EUROS), más 23.102,27€ correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 21%, 
siendo el importe total incluido IVA de 133.113,07€. 
 
III.- El plazo de ejecución de las obras será de 30 SEMANAS contados a partir de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo. Si el adjudicatario, por causas imputables a ella misma, incurre en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, o en su caso de los plazos parciales, ARECIAR podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 192 LCSP y 16.6 de pliego de condiciones 
 
IV.- El Plazo de garantía de la obra e establece en 36 meses, conforme a la ampliación ofertada por el 
contratista. 
 
V.- El contratista deberá adscribir a la ejecución del contrato medios humanos al departamento técnico en 
caso de no disponer de este personal en su organigrama: 
 

• Un Jefe de Obras con la titulación de Ingeniero Técnico o Superior. 

• Un Encargado de Obras. Si ha obtenido puntuación en los criterios automáticos, se deberá 
adscribir a esa misma persona. 

 
Estas personas poseerán una experiencia superior a 5 años en proyectos y obras hidráulicas, acorde al 
objeto del contrato, aportando el currículum vitae firmado de cada una de las personas. La no adscripción 
de estos medios conlleva la rescisión del contrato. 
 
VI.- Las facultades del Responsable del Contrato recaerán sobre D. José Manuel Gutiérrez García, 
Ingeniero Industrial, Coordinador de Prevención de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas 
del Retortillo. 
 
VII.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el contratista 
ha constituido a favor de la ARECIAR, una garantía definitiva por importe del 5% del importe de 
adjudicación, y que corresponde al importe cierto de 5.500,54€, mediante un Aval Bancario firmado 
digitalmente emitido por BBVA, SA. de fecha 23 de Octubre de 2024, e inscrito en el Registro Especial de 
Avales con el número 0182001130140 y con el número de operación 5424-988-165396400096. Se 
acuerda entre ambas partes que la validez de la garantía será efectiva desde la fecha de la firma del 
presente contrato, hasta la finalización del plazo de garantía de las obras efectuadas. 
 
VIII.- El contratista presta su conformidad a los pliegos de condiciones y prescripciones técnicas que rigen 
para este contrato, formando parte del mismo; firmando un ejemplar de ambos, que se unen como 
anexos. Estos pliegos, junto con la oferta y mejoras presentadas por el adjudicatario, constituyen los 
documentos interpretativos del presente contrato. Cualquier contradicción de la oferta con los mismos, 
deberá interpretarse de conformidad con los citados pliegos.  
 
IX.- El contrato tiene carácter privado y ambas partes se comprometen a interpretar cualquier duda en la 
ejecución del contrato, o las cláusulas del mismo, de conformidad con los Pliegos, Ofertas y Mejoras 
señalados; teniendo en cuenta siempre la vocación de servicio esencial para el que se destina el contrato, 
en cuanto a la preferencia de ejecutividad de los compromisos de ambas partes.  
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre este contrato serán resueltas por la jurisdicción civil 
correspondiente a los tribunales de Écija. 
 
Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha indicados ut 
supra.  
 
POR ARECIAR      POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
Fdo.: Dña. Rosario Andújar Torrejón          Fdo.: D. Carlos Santodomingo Conde 
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ANEXO 1.- PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN  
 
ANEXO 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
ANEXO 3.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRONOGRAMA DE OBRAS, EN SU CASO. 
 
ANEXO 4.- GARANTÍA DEFINITIVA  
 

EXPEDIENTE PAS/OBRAS/008/2024 
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ANEXO I 

 

PLIEGO DE 

 CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGULARÁ EL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA 
DEL SISTEMA DE TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POABLE (ETAP) 
DE ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA DE REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL 
RETORTILLO, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, MODALIDAD 
SIMPLIFICADO, DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

  

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: PAS/OBRAS/008/2024 

EXPEDIENTE GESTIONA: 748/2024 

SERVICIO PROPONENTE: DIRECTOR TÉCNICO 

RESPONSABLE DEL CONTRATO: JOSÉ MANUEL GUTIERREZ GARCÍA 

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN: 

118.930,60 € 

DURACIÓN / PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 MESES 

PRÓRROGAS: NO 

VALOR ESTIMADO: 118.930,60 € 

CLASIFICACIÓN CPV: 45232430-5 OBRAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA 

DURACIÓN MÁXIMA: 30 SEMANAS 

GARANTÍA DEFINITIVA: SÍ (5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

OTRO (PRECIO)  84 

OTRO (ESTABILIDAD ENCARGADO DE OBRAS)  8 

OTRO (AMPLIACION PLAZO GARANTIA OBRA)  8 
 

Nº DE SOBRES UNICO 

  

  

Versión 30.04.2023 

  

  

  

COMPETENCIAS DEL DIRECTOR DE ARECIAR 
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CAPÍTULO I.- CONFIGURACIÓN GENERAL Y PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 1. Objeto del contrato y causa  

Cláusula 2. Descripción y tramitación del expediente 

• 2.1.- Descripción del contrato  

• 2.2.- Tramitación del expediente  

• 2.3.- Medidas de lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses  

• 2.4.- Umbrales mínimos de calidad   

Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato 

• 3.1.- Régimen jurídico  

• 3.2.- Desconocimiento del contrato  

• 3.3.- Carácter contractual de la documentación  

• 3.4.- Fuero judicial, interpretación y arbitraje   

Cláusula 4. Órgano de contratación  

Cláusula 5. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

• 5.1.- Presupuesto base de licitación  

• 5.2.- Valor estimado del contrato  

• 5.3.- Precio del contrato  

• 5.4.- Errores, omisiones o enmiendas  

• 5.5.- Existencia de financiación   

Cláusula 6. Plazo y lugar de ejecución del contrato 

• 6.1.- Plazo de ejecución del contrato  

• 6.2.- Lugar de ejecución del contrato   

Cláusula 7. Información a interesados 

• 7.1.- Perfil del contratante  

• 7.2.- Notificaciones electrónicas  

CAPÍTULO II. LICITACIÓN Y PUBLICIDAD DEL CONTRATO 

Cláusula 8. Aptitud y capacidad del licitador para contratar 

• 8.1.- Requisitos para poder contratar  

• 8.2.- Requisitos de inscripción y organización   

Cláusula 9. Proposiciones de los licitadores 

• 9.1.-Normas Generales  

• 9.2.-Plazo y lugar de presentación de proposiciones  

• 9.3.-Formato de la documentación  

• 9.4.-Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.  

• 9.5.-Subsanación de documentos  

• 9.6.-Forma y contenido de las proposiciones  

• 9.7.-Efectos de la presentación de proposiciones  

• 9.8.-Apertura, examen y valoración de la documentación presentada  

• 9.9.-Comprobación de declaraciones responsables, habilitación empresarial o profesional y solvencias.  

• 9.10.- Ofertas anormalmente bajas.  

• 9.11.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación             

• 9.12.- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos  

• 9.13.- Órgano competente para la clasificación de la documentación administrativa y valoración de las ofertas  

• 9.14.- Criterios de adjudicación  

• 9.15.- Criterios de desempate   

CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 Cláusula 10. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento  

Cláusula 11. Adjudicación y formalización del contrato 

• 11.1.- Resolución de adjudicación  

• 11.2.- Sucesión en el procedimiento   
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Cláusula 12. Formalización del contrato  

Cláusula 13. Garantías provisionales, definitivas y complementarias  

CAPÍTULO IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES  

Cláusula 14. Derechos del contratista y Obligaciones de ARECIAR 

• 14.1.- Derecho al precio  

• 14.2.- Derecho a la puntualidad en los pagos  

• 14.3.- Derecho a obtener valoraciones parciales por trabajos efectuados  

• 14.4.- Derecho a obtener abonos a cuenta por operaciones preparatorias  

• 14.5.- Derecho a la cesión de crédito  

• 14.6.- Revisión de precios   

Cláusula 15. Obligaciones Generales y Legales del contratista y Derechos Generales de ARECIAR 

• 15.1.- Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente  

• 15.2.- Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación  

• 15.3.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones  

• 15.4.- Obligaciones de transparencia  

• 15.5.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista  

• 15.6.- Medidas con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad o Plan de 
Igualdad  

• 15.7.- Mantenimiento   

CAPÍTULO V.- EFECTOS DEL CONTRATO  

Cláusula 15.  Ejecución del Contrato 

• 16.1.- Obligaciones Específicas del Contratista y Derechos Específicos de ARECIAR  

• 16.1.1.- Comprobación de replanteo y programa de trabajo  

• 16.1.2.- Equipo y maquinaria  

• 16.2.- Principio de riesgo y ventura  

• 16.3.- Sujeción a las calidades técnicas establecidas en los pliegos de condiciones y cláusulas particulares y de 
prescripciones técnicas  

• 16.4.- Dirección y supervisión de las obras  

• 16.4.1. Señalización de las obras  

• 16.5.- Prórroga del contrato  

• 16.6.- Demora en la ejecución  

• 16.7.- Plazo y lugar de entrega de las obras  

• 16.8.- Responsable del contrato  

• 16.9.- Confidencialidad  

• 16.10.- Adscripción de medios  

• 16.11.- Condiciones especiales de ejecución  

• 16.12.- Seguro de responsabilidad civil y otros  

• 16.13.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios  

• 16.14.- Penalidades  

• 16.15.- Régimen de penalizaciones  

• 16.16.- Modificaciones previstas del contrato  

• 16.17.- Modificaciones no previstas del contrato  

• 16.18.- Suspensión del contrato  

• 16.19.- Cesión del contrato  

• 16.20.- Subcontratación  

• 16.21.- Prevención de riesgos laborales   

CAPÍTULO VI.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

Cláusula 17. Resolución del contrato 

• 17.1.- Cumplimiento del contrato y recepción de las obras  

• 17.2.- Liquidación del contrato  

• 17.3.- Plazo de garantía  

• 17.4.- Vicios o defectos durante el plazo de garantía  

• 17.5.- Resolución del contrato  

• 17.6.- Propiedad industrial e intelectual  

• 17.7.- Protección de datos de carácter personal  

• 17.8.- Prerrogativas de ARECIAR y régimen de recursos    
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ANEXOS 

• I.- Cuadro de Características             

• II.- Instrucciones para darse de Alta en la Plataforma Licitación VORTAL  

• III.- Modelo de Declaración responsable  

• IV.- Modelo de compromiso para la integración de la solvencia con medios externos  

• V.- Modelo de Proposición Económica  

• VI.- Modelo de Garantías en los procedimientos de contratación.  
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CAPÍTULO I.- CONFIGURACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

  

Cláusula 1. Objeto del contrato y causa 

El Contrato a que se refiere este Pliego tiene como objeto y causa, la ejecución de las obras, que se especifican 
en el apartado A.1 del Anexo I (Cuadro de Características) del presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas (PPT) obrante en el expediente. 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) regula el contrato de 
obras correspondiente a los números de referencia CPV (Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión de 28 de 
noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV)), que se indican en el apartado A.2.1 del 
Anexo I.  

De conformidad con lo pronunciado por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su Resolución 
37/2020, para determinar si el presente contrato está sujeto al Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes 
yfondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, (en adelante LCSE), es imprescindible que el 
contrato en cuestión cumpla los requisitos subjetivos y objetivos, en su doble vertiente cuantitativa y de tipología 
funcional, concretada ésta última en que el objeto del contrato guarde una relación no simplemente genérica o 
lejana con las actividades mencionadas en el artículo 8 LCSE: 

• Puesta a disposición o explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación 
con la producción, el transporte o la distribución de agua potable.  

• El suministro de agua potable a dichas redes.  

• La evacuación o el tratamiento de aguas residuales.  

Por tanto, a los efectos de sujeción o no a la LCSE, se estará a lo dispuesto en el apartado A.2.2 del Anexo I del 
presente Pliego de Condiciones. 

En las cláusulas posteriores se indican y regulan los lotes, en su caso, en los que se fracciona el contrato, con la 
finalidad de facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la licitación. 

Cláusula 2. Descripción y tramitación del expediente  

2.1.- Descripción del contrato. 

La descripción del objeto y causa del contrato está íntimamente ligada con el objeto social de la Agencia de 
Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (en adelante, ARECIAR), recogido en el art 3 de sus 
Estatutos, dando cobertura a la gestión del Ciclo Integral del Agua, mediante la celebración de un contrato de 
obras. 

Los licitadores podrán optar, en su caso, a un lote, a varios o a todos ellos, según lo establecido en el apartado 
A.2.1 del Anexo I 

No existen, dado el objeto, lotes reservados de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 4º LCSP. 

Consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador podrá resultar adjudicatario, en su 
caso, de uno, varios o todos los lotes del contrato, de conformidad con lo establecido en el apartado A.2.1 del 
Anexo I, con lo cual los licitadores podrán presentar, en su caso, oferta integradora en las condiciones señaladas 
en el apartado A.2.3 del Anexo I. 

En los trabajos y prestaciones objeto del contrato concurren las características indicadas en el art. 13 LCSP. 

2.2. Tramitación del Expediente. 

El expediente se tramitará, dado el valor estimado del contrato, de conformidad con las reglas establecidas en el 
artículo 318, apartado b) de la LCSP. 

El Procedimiento elegido, dentro de los previstos en la Sección 2ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro Segundo 
de la LCSP, será el Abierto Simplificado, según lo preceptuado por el artículo 159.1.a) de la LCSP. 

Las características del expediente son las que constan en el apartado A.2 del Anexo I. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 67.2.b del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), las 
necesidades administrativas, tal como constan en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), Informe de 
Necesidad e Idoneidad y Memoria del Expedientes son las señaladas en el apartado A.2 del Anexo I. 

En el apartado A.2.2. del Anexo I, se indicará si el presente expediente de contratación está sujeto o no a 
regulación armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 
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Así mismo, en dicho apartado A.2.2 se indicará además si le es de aplicación el régimen especial regulado en los 
arts. 44 y 59 LCSP, en cuanto al Recurso Especial en Materia de Contratación.  

El resto de las circunstancias y forma de tramitación del expediente, así como la posibilidad o no de incluir 
variantes, constan en el apartado A.2 del Anexo I, constituyéndose Mesa de Contratación conforme al apartado 
G2 del mismo Anexo. 

2.3.- Medidas de lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses 

ARECIAR adoptará todas las medidas que considere adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la 
corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en el 
procedimiento de licitación, para evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar los principios que rigen 
la contratación pública. 

En el expediente de contratación se dejará constancia de la manifestación que realicen todas las personas que 
participan en este (titulares y suplentes de la mesa de contratación y miembros del Organismo Técnico 
Especializado en su caso) de que no concurre en ellas ningún conflicto de interés que pueda comprometer su 
imparcialidad e independencia durante el procedimiento, así como de que se comprometen a poner en 
conocimiento del órgano de contratación, de forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que 
pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación o en la fase de ejecución. 

En este sentido y conforme al art. 64.2 de la LCSP, se entenderá que existe conflicto de interés de producirse 
cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación que participe en el desarrollo del 
procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado de este, posea directa o indirectamente un interés 
financiero, económico o personal que pudiera llegar a comprometer su imparcialidad e independencia en el 
contexto del procedimiento de licitación. 

2.4.- Umbrales mínimos de calidad 

En la adjudicación del presente contrato se podrá establecer un umbral mínimo en el análisis de las ofertas 
técnicas si así se especifica en el apartado A.2 del Anexo I del presente pliego, quedando excluidos todos 
aquellos licitadores que no alcancen el umbral del 50% de los puntos a otorgar en los criterior sujetos a un juicio 
de valor, al considerarse su oferta técnica como de una calidad insuficiente para ser considerada por el Órgano 
de Contratación. 

La facultad del órgano de contratación de establecer un umbral mínimo de puntuación en la evaluación de 
criterios cualitativos dependientes de un juicio de valor en un procedimiento abierto, con el consiguiente efecto de 
que queden excluidos del procedimiento aquellos licitadores cuya oferta no supere el umbral de puntuación 
técnica establecido, ha sido abordada por la sentencia de la sala cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) de 20 de septiembre de 2018, dictada en el ASUNTO C-546/16, Montte y Musikene. Esta 
sentencia analiza expresamente esta posibilidad que ya autorizaba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, poniéndola en relación con las previsiones expresas relativas a la posibilidad de articular el 
procedimiento en fases sucesivas de acuerdo con lo previsto en la Directiva 2014/24. 

Así mismo, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en su expediente 6/20, afirma que de 
acuerdo con la LCSP y con la Directiva 2014/24/UE, en los procedimientos abiertos en los que se establezcan 
criterios cualitativos sometidos a juicios de valor cabe establecer en los pliegos requisitos mínimos o umbrales, 
de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de su 
evaluación quedan excluidas de la evaluación posterior. 

De conformidad con lo anterior, se establecerán, en su caso, los siguientes pasos en la adjudicación: 

1ª Paso: Comprobación documentación administrativa del Sobre 1. Esta paso no será eliminatorio. En todo caso, 
será de aplicación lo que se establezca el pliego de condiciones a efectos de subsanación o no de dicha 
documentación. 

2ª Paso: Análisis de ofertas técnicas incluidas en el Sobre 2. Esta paso será eliminatoria, quedando excluidos 
todos aquellos licitadores que no alcancen el umbral del 50% de los puntos a otorgar en los criterios sujetos a un 
juicio de valor. Por tanto, aquellos licitadores que obtenga el 50% o más, continuarán con el proceso selectivo y 
pasarán al siguiente paso, quedando excluido el resto, al considerarse su oferta técnica como de una calidad 
insuficiente para ser considerada como apta por el Órgano de Contratación. 

3ª Paso: Calificación de ofertas económicas y criterios cuantificables de forma automática. Esta pasono será 
eliminatorio, salvo lo establecido en el presente pliego a efectos de ofertas temerarias u ofertas erróneas que no 
puedan ser subsanadas. 

Al ser la ponderación de los criterios cuantificables de forma automática mayor a la de los criterios evaluables 
mediante la emisión de un juicio de valor y de conformidad con lo establecido en el art. 146.2 LCSP, no será 
necesaria la creación de un comité de expertos con cualificación propia para el análisis de las ofertas técnicas. 
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Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato  

3.1.- Régimen Jurídico. 

De conformidad con el artículo 3. Apartado 1, letra g) y Apartado 3, letra d) del mismo artículo, de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
ARECIAR tiene la consideración de poder adjudicador, por tener la consideración de productor de mercado en 
términos de SEC 2010. 

El contrato que regula el presente pliego tiene la consideración de contrato privado conforme a lo señalado en el 
art. 26, apartados 1.b y 3 de la LCSP y se regirá por lo dispuesto en el Título I, del libro III de la misma, en cuanto 
a su preparación y adjudicación. 

En cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado y aquellas normas a las 
que se refiere el apartado 1 del art. 319, en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales 
de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la 
contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato, conforme a los arts. 204 y 205 
LCSP.  

Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regirá por: 

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

• El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en cuanto 
no se oponga a lo previsto en la LCSP.  

• El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.  

• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.  

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.  

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.  

Para el caso de que el contrato esté subvencionado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia: 

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia  

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia  

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado.  

3.2.- Desconocimiento del contrato. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos Anexos que forman parte de 
este o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictadas por ARECIAR que puedan tener aplicación 
en la ejecución de lo pactado, y a las que se haga referencia en la documentación técnica del Expediente de 
contratación, no eximirá al contratista adjudicatario de la obligación de su correcto cumplimiento. 

3.3.- Carácter contractual.  

La documentación que se incorpore al expediente y que revestirá carácter contractual, está constituida por: 

• El presente Pliego de Condiciones o Cláusulas Particulares  

• El Pliego de Prescripciones Técnicas  

• La proposición u oferta del licitador seleccionada por ARECIAR  

• El documento de formalización del contrato   

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá este Pliego que contiene los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatarios. 

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego y sus cláusulas se entenderán parte integrante de aquel. 
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3.4.- Fuero Judicial, interpretación y arbitraje. 

Dada la naturaleza privada del contrato y el carácter no armonizado del mismo se estará a lo dispuesto en sus 
propias estipulaciones, sometiéndose las partes, en instancia, a los juzgados y tribunales que procedan de Écija 
y Sevilla. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán 
resueltas inicialmente por el órgano de contratación competente de ARECIAR en el presente procedimiento. 

En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el contratista suspender las obras a ejecutar, ni tampoco 
abandonarlas, en los supuestos de resolución y/o rescisión del presente contrato, bajo el fundamento o la 
alegación de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la 
excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar a procedimientos arbitrales o judiciales de cualquier 
clase. 

Cláusula 4. Órgano de contratación 

El Órgano de Contratación de este expediente, así como la motivación para la elección de este se reflejarán en el 
apartado G.1 del Anexo I. 

Para la presente licitación, el Órgano de Contratación se auxiliará por una Mesa de Contratación, constituida 
conforme a lo especificado en el apartado G.2 del Anexo I 

Cláusula 5. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.  

5.1.- Presupuesto base de licitación. 

El presupuesto base de licitación será el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 
Órgano de Contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y será adecuado al mercado. El importe del 
presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como máximo en el apartado B.1 del Anexo I, 
conforme al desglose recogido en el mismo, 

El sistema de determinación de precios, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, será el que se señale en el apartado B.1del Anexo I 

El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando al de ejecución material, los siguientes conceptos: 

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes 
aplicados sobre el presupuesto de ejecución material, que conste en el Proyecto Técnico:  

a) Del 13 al 17 por 100 a la vista de las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de 
la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la 
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de 
las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven la renta de las 
personas físicas o jurídicas.  

Todos los gastos que se originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas 
en el pliego y el resto de las disposiciones que sean de aplicación al contrato, que no figuren en el 
proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán 
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.  

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 
 

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma 
del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura. 

5.2.- Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del contrato vendrá determinado por el importe máximo, excluido el IVA, que de acuerdo con 
las estimaciones consideradas en el expediente pueden llegar a pagarse durante su ejecución. Incorporará por 
tanto los efectos económicos de las eventuales prórrogas, la totalidad de los modificados al alza previstos y las 
primas o pagos previstos a licitadores. El cálculo del valor estimado del contrato figura en el apartado B.2 del 
Anexo I y deberá respetar las prescripciones del artículo 101 de la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

El valor estimado del contrato, recogido en el apartado B.2.del Anexo I, ha sido tenido en cuenta para elegir el 
procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse. 

5.3.- Precio del contrato. 

a) En el Precio del contrato se consideran incluidos todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y demás 
disposiciones de aplicación.  Estarán incluidos, entre otros; la ejecución de las obras objeto de este 
contrato, así como materiales o transportes, los gastos generales, beneficio industrial y los tributos de 
cualquier índole que sean de aplicación, y el Importe del Impuesto sobre el Valor añadido (IVA), si bien, 
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de conformidad con lo establecido en su legislación fiscal de aplicación deberá detallarse, 
expresamente, en partida independiente. 

 
b) El precio del contrato, licitable a la baja, será el que resulte de la adjudicación de este e indicará, como 

partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Aquellas ofertas que superen el presupuesto 
base de licitación serán automáticamente excluidas, en el momento de su conocimiento por el Órgano 
de Contratación. 

 
5.4.- Errores, omisiones o enmiendas. 

Serán rechazadas aquellas ofertas que contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan conocer 
claramente todo aquello que ARECIAR estime fundamental para la oferta. En caso de discordancia entre la 
cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecerá esta última.  

5.3.- Existencia de financiación 

De conformidad con el documento expedido por la Unidad de Contabilidad de ARECIAR, ha quedado acreditada 
en el expediente la existencia de financiación, ya que la entidad, por su naturaleza jurídica, únicamente dispone 
de presupuesto estimativo. No obstante, al estar el presupuesto de ARECIAR consolidado con el de su ente 
matriz, el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, se hace constar que la 
adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

Cláusula 6. Plazo y lugar de ejecución del contrato  

6.1.- Plazo de ejecución del contrato 

El plazo de ejecución del contrato será el que expresamente se fije en el apartado C del Anexo I de este pliego, y 
los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del programa de trabajo. Asimismo, podrán 
establecerse en dicho apartado recepciones parciales, de conformidad con el artículo 243.5 LCSP, con las 
consiguientes reducciones de garantía definitiva y cómputo de plazos para la garantía de la obra. 

El plazo de ejecución comenzará a computarse a partir del día siguiente a la fecha en que se realice la 
comprobación del replanteo de las obras. 

Las obras se realizarán con organización y ritmo adecuado para tenerlas terminadas por completo en el plazo 
señalado y, en todo caso, el contratista habrá de sujetarse estrictamente al programa de trabajo, órdenes y 
plazos parciales de ejecución de las obras. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del 
plazo total, o en su caso de los plazos parciales, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 
del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 LCSP y 16.6 del 
presente pliego. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y éste hubiera solicitado una ampliación del 
plazo inicial de ejecución, se estará a lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP y en el artículo 100 del 
RGLCAP. 

6.2.- Lugar de ejecución del contrato 

El lugar de las obras será el que indique ARECIAR mediante comunicación del Responsable del Contrato, y 
constará en cada una de las órdenes de trabajo, las cuales se realizarán en función de las necesidades 
concretas de trabajo que dicho Responsable del Contrato establezca. El contrato se ejecutará en el lugar que se 
indique en el apartado C del Anexo I 

Cláusula 7. Información a interesados  

7.1.- Perfil del Contratante 

El órgano de contratación ofrecerá acceso a los Pliegos y demás documentación complementaria por medios 
electrónicos a través del perfil de contratante de ARECIAR. 

En concreto, se publicará la información relativa a este contrato de obras, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 63.3 de la LCSP. 

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al Pliego de 
Condiciones o Cláusulas Particulares o al resto de la documentación cuando en el apartado H.1 del Anexo I se 
haya atribuido carácter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP. 

El acceso al perfil de contratante de ARECIAR se efectuará a través de la dirección electrónica señalada en el 
apartado H.1 del Anexo I. 

Así mismo, ARECIAR publicará la convocatoria o anuncio de esta licitación y sus resultados, en la Plataforma de 
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Contratación del Estado, en la siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es 

7.2.- Notificaciones electrónicas. 

Las notificaciones y comunicaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo 
establecido en la disposición adicional 15ª de la LCSP y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (en adelante LPACAP), 
se realizarán, por medios electrónicos, a través del Sistema de Notificaciones de la Agencia de Régimen 
Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo. Las notificaciones se recogerán en la Sede Electrónica de ARECIAR 
o, en su caso, en la plataforma de contratación VORTAL mediante comparecencia electrónica, en la siguiente 
dirección URL en función de si el envío se hace desde una u otra: 

http://epeciar.sedelectronica.es 

https://community.vortal.biz 

Para efectuar el acceso a la Sede electrónica, los licitadores deberán contar, en cualquier caso, con sistemas de 
firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados de firma electrónica que les permita recoger las notificaciones en dicha Sede. Los detalles técnicos 
que posibilitan esta interconexión se facilitan en el Anexo II del presente Pliego. 

A estos efectos, se tendrá que cumplimentar el Anexo III según los requisitos establecidos en él. Para el envío de 
los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas se utilizarán los datos designados en 
dicho Anexo. 

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la LPCAP, tras el acceso al contenido de la notificación, ésta se 
entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al 
contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
adicional 15ª de la LCSP relativo al cómputo de plazos. 

En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma 
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano 
de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el 
interesado. 

El envío de documentación que pueda ser requerida por el Órgano de Contratación al licitador, se podrá realizar 
mediante la Sede Electrónica, Plataforma de Licitación VORTAL; o caso de que los sistemas informáticos 
señalados no estuvieran habilitados, de forma supletoria, a través del registro, que se señale en el requerimiento. 

 

CAPÍTULO II. LICITACIÓN Y PUBLICIDAD DEL CONTRATO 

  
Cláusula 8. Actitud y capacidad del licitador para contratar  

8.1.- Requisitos para poder contratar. 

Pueden contratar con ARECIAR las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o 
en unión temporal de empresarios, que cumplan los siguientes requisitos: 

• Tengan plena capacidad de obrar.  

• No estén incursas en prohibiciones e incompatibilidades para contratar, señaladas en el artículo 71 de la 
LCSP, incluidas las últimas modificaciones registradas en la LCSP:  

[b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que 
ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, 
de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por 
infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el 
artículo 22.2 del citado texto; o por las infracciones muy graves previstas en la Ley reguladora de 
la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la 
corrupción. 

Letra b) del número 1 del artículo 71 redactada por la disposición final sexta de la Ley 2/2023, de 20 de 
febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de 
lucha contra la corrupción («B.O.E.» 21 febrero). Vigencia: 13 marzo 2023] 

[d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en 
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el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por 
ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir 
con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.  

Párrafo primero de la letra d) del número 1 del artículo 71 redactado por el apartado tres de la 
disposición final vigésima séptima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2023 («B.O.E.» 24 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023 Efectos / Aplicación: 1 
enero 2023] 
 

• En su caso, los licitadores deberán estar en posesión de la habilitación empresarial o profesional, que 
sea exigible por su normativa sectorial, para la realización de las obras, que constituyen el objeto del 
contrato. La exigencia de la acreditación deberá venir establecida, de forma expresa, en el apartado 
A.2.3 del Anexo I de este Pliego.  

• Estén debidamente clasificados, en su caso, o alternativamente acrediten estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, si se establece su 
exigencia, de forma expresa, en el apartado A.2.3 del Anexo I de este Pliego.  

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse, en su caso, en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios, debiendo a tal fin aportar, a requerimiento de ARECIAR, certificado emitido por el órgano de 
dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se 
contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil 
por la empresa que preste su solvencia. 
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración 
podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello 
a lo que se comprometió con la empresa contratista. 
  
En el supuesto de exigirse clasificación, el apartado A.2.3 del Anexo I indicará expresamente que los 
requisitos de solvencia sólo resultarán aplicables a aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo a las que no les sea exigible la clasificación, a fin de posibilitar que acrediten su solvencia. 

• Acredite, cuando así lo establezca este Pliego, los requisitos de organización, destino de beneficios o 
sistema de financiación, al concurrir como licitador a este procedimiento de licitación, conforme a lo 
establecido en este Pliego, en el apartado A.2.3 del Anexo I.  

Solo podrán ser excluidas de las licitaciones, con independencia de lo expuesto anteriormente, las empresas que 
hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, cuando el órgano de contratación, después de adoptar las medidas adecuadas, no pueda garantizar 
que dicha participación no falsee la competencia; previa audiencia a dichas empresas. 

Si durante la tramitación de estos procedimientos y antes de la formalización se produjese la extinción de la 
personalidad jurídica de una empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 
empresarial, la sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y 
ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las condiciones exigidas en el pliego de 
condiciones particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

8.2.- Requisitos de inscripción y organización 

Es obligatoria la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o 
cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del art. 96 LCSP, en el Registro Oficial de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas.  

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión 
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad y ausencia de 
prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de 
los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido por el Órgano de 
Contratación.  

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la persona contratista determinados 
requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistemas de financiación u otros para poder 
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por la persona C
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licitadora al concurrir en el mismo.  Se indicarán, en su caso, en el anexo I.  

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios.  

Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones temporales, se estará a lo dispuesto en los artículos 
67, 68 y 69 LCSP, respectivamente.  

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente 
y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la 
participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de ser adjudicatarias del contrato.  

La Mesa, en su caso, o el órgano de contratación podrá recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

Clausula 9 Proposiciones de los licitadores  
 
9.1.-Normas Generales 
Las proposiciones deberán ajustarse al presente pliego y demás elementos contractuales, y su presentación 
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa de Contratación, en su caso, y al 
Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, y conforme al 
modelo establecido en el Anexo III, el contratista autorizará a ARECIAR para realizar las consultas pertinentes 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y de Seguridad Social ante los respectivos Organismos 
competentes, encargados de certificar dichas circunstancias.  

No podrá admitirse recurso especial en materia de contratación, en su caso, contra los pliegos y documentos 
contractuales que hayan de regir la presente licitación, si el recurrente o licitador, con carácter previo a su 
interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la misma, conforme a lo establecido en el 
art. 50.1.b) de la Ley 9/2017 LCSP.  

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la 
apertura de las proposiciones.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en Unión 
Temporal de Empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

9.2.- Plazo y lugar de presentación de proposiciones 

El plazo de presentación de las proposiciones será el establecido en el apartado F del Anexo I contado a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado y no podrá ser inferior 
a VEINTE días naturales. En ningún caso, la tramitación de urgencia del expediente implicará reducción de 
plazos de presentación de ofertas.  

ARECIAR realizará esta licitación a través de la Plataforma VORTAL de Licitación Electrónica para Licitadores. 
Los licitadores deberán utilizar necesariamente este servicio de Licitación Electrónica, que permitirá; la 
preparación y presentación de ofertas de forma telemática; la custodia electrónica de las mismas por el sistema y 
la apertura y evaluación electrónica de la documentación por los miembros de la Mesa de Contratación, en su 
caso, y del Órgano de Contratación.  

La licitación y la presentación de proposiciones o solicitudes de participación se realizarán por tanto únicamente 
por medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional 15ª de la 
LCSP, a través de la Plataforma VORTAL de Licitación Electrónica para Licitadores de ARECIAR, en la siguiente 
dirección electrónica: https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=areciar  

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los pliegos del 
expediente, notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones sin coste alguno. Será 
necesario registrarse en dicha plataforma para poder presentar las ofertas. En el Anexo II se especifican los 
pasos a seguir para el registro como licitador. 

La plataforma de contratación VORTAL, cumple íntegramente con todos los requisitos legales y técnicos 
dispuestos en la Ley 9/2017, así como en la demás normativa de desarrollo, garantizándose en todo momento 
que: 
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• No son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de forma compatible con las 
tecnologías de la información y comunicación de uso general.  

• Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las 
ofertas y solicitudes de participación se encuentran a disposición de todas las partes interesadas desde 
el Perfil del Contratante de ARECIAR, siendo de uso general y amplia implantación.  

• Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información garantizan la 
igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que sólo los órganos 
competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que, en caso de 
quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación puede detectarse con claridad.  

• La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las comunicaciones, la 
integridad de su contenido y el remitente y destinatario de estas.   

Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la Plataforma electrónica de contratación 
indicada serán custodiadas y encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningún caso hasta que se 
constituya, en su caso, la Mesa de Contratación para realizar las actuaciones correspondientes, siendo el 
procedimiento a seguir para la apertura electrónica de las proposiciones el establecido en la cláusula 9.8 del 
presente pliego.  

La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las proposiciones, 
incluido el cifrado y la validación de la fecha, se indicarán en el Anexo II del presente pliego y el Perfil del 
Contratante.  

Una vez presentada una proposición a través de dicha plataforma, se generará un aviso de recepción 
electrónico, que garantizará la fecha, hora y contenido de la oferta.  

Las proposiciones extemporáneas serán excluidas, a no ser que se acredite que la presentación fuera de plazo 
es por razones operativas de la propia plataforma. Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la tramitación 
dentro del mismo y finaliza con éxito.  

Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo que la retirada sea 
justificada.  

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la Plataforma 
de Licitación Electrónica de ARECIAR cifrará los mismos en el envío.  

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que debe reunir su 
equipo informático para participar en el procedimiento de contratación, la forma de acceder a la asistencia de 
soporte técnico adecuado, formatos de archivo, características de las certificaciones digitales que puede emplear 
o, cualquiera otra cuestión o incidencia que le pueda surgir en la preparación y presentación de ofertas 
telemáticas, puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL a través del correo 
info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 y 917 89 65 57 de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h.  

9.3.- Formato de la documentación 

Los licitadores aportarán sus documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma 
electrónica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación” establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en 
dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias digitalizadas. Las 
copias que aporten los interesados al procedimiento de contratación tendrán eficacia, exclusivamente en el 
ámbito de la actividad contractual de esta Entidad.  

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando 
la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 
órgano de contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para 
lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.  

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibición de contratar 
conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP.  

Las ofertas se presentarán escritas en castellano, o en lengua oficial de la Unión Europea con traducción al 
castellano por Traductor Jurado, y no se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, erratas, 
enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta.  

9.4.- Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. 

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas 
tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de 
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse 
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento 
que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración, o bien, mediante la 
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presentación de una declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos, y datos presentados 
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha declaración se 
encuentra en el Anexo  III.  

La plataforma de licitación VORTAL ofrece la posibilidad de marcar los documentos adjuntos a la oferta como 
confidenciales. Si su oferta contiene información confidencial, deberá adjuntar el(los) respectivo(s) documento(s) 
en la plataforma, y deberá solicitarse la confidencialidad para cada uno de estos documentos marcando la 
respectiva casilla “confidencial” que aparece junto a cada documento adjuntado. Es importante recordar que de 
acuerdo con el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de 
contratación mantiene la potestad de conceder o no la confidencialidad solicitada, y que en ningún caso podrá 
solicitarse sobre todo el contenido de la oferta.  

No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los 
licitadores. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las partes 
esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en 
ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.  

Los licitadores, por su parte, no podrán divulgar la información que con tal carácter se designe durante el plazo 
que se determine en el presente Pliego. 

 9.5.- Subsanación de documentos 

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de 
subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios del órgano de contratación o la mesa de 
contratación, siempre que no estuviera adecuadamente cumplimentada, no siendo subsanable la ausencia de 
presentación de un documento.  

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los 
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter 
previo a la adjudicación del contrato.  

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días naturales, a contar desde el siguiente de la 
puesta de manifiesto del requerimiento de subsanación, conforme a la D.A. 15ª de la LCSP. Si no se subsanase 
en plazo lo requerido, el órgano, o en su caso la mesa de contratación entenderá que el licitador desiste de su 
oferta. 

9.6.-Forma y contenido de las proposiciones  

De conformidad con lo establecido en el art. 159.4.d) de la LCSP, la oferta se presentará en un único sobre en 
los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor. En caso de existir criterios sujetos a un juicio de valor, la oferta se presentará en 
dos sobres.  

En cualquier caso, el apartado A.2.5 del Anexo I establecerá los sobres que hay que presentar y la 
documentación que componen cada uno de ellos, específicamente para esta licitación.  

Con carácter general, se presentará la siguiente documentación:  

Sobre 1, de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y proposición con la 
documentación de criterios evaluable sujetos a un juicio de valor, en su caso. 

Para el caso de existir criterios sujetos a un juicio de valor, la presentación de este sobre o archivo electrónico 
será obligatoria, y el contenido de este incluirá de forma preceptiva la siguiente documentación: 

1. Anexo III: Declaración Responsable Única. Una Declaración responsable, que se ajustará al 
formulario de documento europeo único de contratación y cuyo modelo se encuentra recogido en el 
Anexo III de este Pliego. Su presentación es OBLIGATORIA y contendrá las siguientes declaraciones, 
autorizaciones y compromisos:  

• Notificaciones Electrónicas. Una autorización que incluya los datos del licitador a efectos de 
notificación electrónica. (Se hará constar al menos un CIF o NIF al que dirigir las notificaciones 
telemáticas para su acceso mediante certificado electrónico de representante o certificado personal 
respectivamente).  

• Grupo de empresas. Para el caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, o juntamente con otra 
empresa o empresas ajenas al grupo con las cuales concurra en unión temporal, deberán hacer constar 
esta condición en este Anexo III. También deberán presentar declaración explícita, respecto de los 
socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en 
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.   

• Subcontratación. Para el caso de que las personas licitadoras tengan previsto subcontratar, deberán 
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hacerlo constar en el Anexo III, señalando el importe y el nombre o perfil empresarial de las personas 
subcontratistas a las que vaya a encomendar su realización.  

• Confidencialidad. Para el caso de que por el Licitador se pretenda la declaración de confidencialidad 
de algunos datos o documentos presentados, deberá indicarlo según lo recogido en el Anexo III a este 
Pliego.  

• Discapacidad y Planes de Igualdad. Para el caso de que, el licitador este obligado a tener en su 
plantilla trabajadores con discapacidad, y/o estén obligadas a elaborar y aplicar un Plan de Igualdad, se 
declarará su constancia con la firma del Anexo III.  

• Autorización AEAT y SS. Con la firma del Anexo III, el Licitador expresará su autorización para recabar 
información de carácter tributario y con la Seguridad Social por parte de la ARECIAR.  

• Empresas extranjeras. Con la firma del Anexo III, y para el caso de empresas extranjeras, se declara el 
sometimiento, en instancia, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.   

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar un informe expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular en España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga 
constar, previa acreditación de la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de 
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, y un informe de reciprocidad a que se 
refiere el artículo 68 de la LCSP. Así mismo, estas empresas también estarán obligadas a la 
presentar declaración de someterse, en instancia, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles, en los términos del modelo que figura como Anexo III de este pliego.  

Las empresas extranjeras presentarán además vel Documento Europeo Único de Contratación (en 
adelante DEUC), al que se podrá acceder en la siguiente dirección electrónica:  

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  

ARECIAR podrá facilitar en su perfil un DEUC en formato XML al objeto de importarlo a la dirección 
electrónica de arriba, y facilitar su cumplimentación. 

• Adscripción de medios. El licitador describirá en el Anexo III los medios a adscribir que se hayan 
exigido, tanto en el Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, como en el apartado N del Anexo I, 
así como aquellos otros medios a los que se hubiera comprometido en su oferta.  

• UTES. Para el caso de uniones temporales de empresarios (UTE’s), se estará a lo dispuesto en el art.69 
de la LCSP. En todo caso, cada una de las empresas que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas; una Declaración 
Responsable del Anexo III. Además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción 
del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.   

Si la empresa concurre en UTE, es necesario registrar todas las empresas de la UTE y la propia 
UTE en la plataforma de licitación VORTAL.  

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes de la 
formalización del contrato.  La duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su 
extinción.  

2.    Anexo IV: Solvencia con medios externos. Para el caso de que el licitador recurra a la solvencia y/o 
adscripción de medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas 
deberá presentar una Declaración Responsable de conformidad con el modelo establecido en el Modelo del 
Anexo IV a este Pliego. Esta declaración equivale a un compromiso por escrito de dichas entidades de que, 
durante toda la duración de la ejecución del contrato, ponen a disposición del licitador la solvencia y medios 
a los que se compromete.  

3.    Memoria Técnica. El licitador deberá aportar en este sobre la documentación sujeta a la emisión de un 
Juicio de Valor, cuando esta se exija en el apartado A.2.5 del Anexo I. Se presentarán documentos 
originales, firmados electrónicamente, junto con un índice de todos ellos.  

4.    Documentos del Pliego Técnico. Para el caso de que, en el Pliego de Prescripciones Técnicas se exijan, 
de forma expresa, la presentación de cualesquiera otros documentos, el licitador deberá presentarlos en 
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este Sobre 1 de forma obligatoria. Para el caso de que el contrato esté financiado con fondos de PRTR, se 
presentará además:  

a) Declaración de compromiso de cumplimiento de principios transversales del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), en su caso. El Anexo I indicará el modelo de documento. 

b)  Declaración responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH), en su 
caso. El Anexo I indicará el modelo de documento.  

En caso de existir criterios sujetos a un juicio de valor, no se deberán incluir en este sobre documentos 
propios del Sobre 2 (Criterios cuantificables de forma automática), pudiendo la Mesa de Contratación en 
tal caso, excluir al licitador. 

La ausencia de alguno de los documentos anteriores considerados como obligatorios no tendrá el 
carácter de subsanable, motivando la exclusión directa de la proposición afectada por la Mesa u órgano 
de Contratación.  

La exigencia de variación de los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional vendrá 
recogida en el sub-apartado A.2.3 del Anexo I a este Pliego. Y, en su caso, motivará la obligación de aportar una 
declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato.  

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones 
responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes 
documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015.  

En cualquier caso, la presentación del DEUC o Declaración Responsable por el licitador conlleva el compromiso 
de que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán, en su caso, 
los documentos justificativos a los que sustituye, cuando así sea requerido por el órgano de contratación.  

El licitador, antes de firmar el DEUC o la Declaración Responsable, deberá cerciorarse de que reúne los 
requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en la cláusula 8 en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de las proposiciones que deberán subsistir hasta la finalización del contrato.       

En principio, el licitador no será requerido para la presentación de la documentación justificativa del cumplimiento 
de las condiciones para contratar con ARECIAR. No obstante, si el órgano o la mesa de contratación, en su 
caso, consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración y lo estiman 
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar, en cualquier momento 
anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los 
licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

Sobre 2, de Proposición con la documentación de criterios evaluables de forma automática. 

En caso de existir criterios sujetos a un juicio de valor, se incluirá en el Sobre 2 la Propuesta Económica. De no 
existir criterios sujetos a un juicio de valor, la propuesta económica se incluirá en el Sobre 1. El apartado 
A.2.5. del Anexo I establece la forma y el contenido de las proposiciones específicas para esta licitación.  

1.    Anexo V: Propuesta económica. Se incluirá en este sobre la oferta económica y el resto de documentación 
que haya de servir para la valoración del resto de criterios cuantificables de forma automática. Será 
formulada conforme al modelo que se adjunta en el Anexo V a este Pliego, formando parte inseparable del 
mismo.  

Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que deba ser repercutido. Así mismo, deberán incluir, en su caso, el desglose de costes 
unitarios exigido en el PPT y en el apartado B.1 del Anexo I  

La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones u 
errores, que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar 
la oferta.   

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación o valor estimado del contrato en su caso; variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que 
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su 
sentido.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en Unión 
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Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de 
este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.  

Los sobres se firmarán electrónicamente y se enviarán a través de la Plataforma VORTAL, dentro del plazo y 
hora fijados en el anuncio de licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 156 LCSP 

9.7.- Efectos de la presentación de proposiciones  

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las 
condiciones de este pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con ARECIAR 

9.8.- Apertura, examen y valoración de la documentación presentada  

Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación procederá a la apertura mediante 
dispositivo electrónico en la fecha indicada, en su caso, en el Perfil del Contratante y/o en el Anuncio de 
Licitación, de la documentación presentada por los licitadores en tiempo y forma.  

Se establecen tres pasos para el proceso de adjudicación, (si así se establece en apartado A.2 del Anexo I, 
siendo en tal caso el paso 2ª eliminatorio, en caso de no llegar al 50% de la puntuación total de los criterios de 
calidad sujetos a un juicio de valor.  

Apertura del Sobre o Archivo electrónico 1: documentación administrativa y criterios sujetos a un juicio 
de valor.  

En caso de adjudicación por pasos, ésta sería el primero. A los efectos de la calificación de la documentación 
presentada, constituida previamente, en su caso, la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará el 
desencriptado del Sobre o Archivo electrónico 1, y el Secretario certificará la relación de documentos que figure 
en cada uno de ellos. Este acto no tendrá carácter público.  

El desencriptado del sobre se realizará, por al menos, un componente de la Mesa de Contratación mediante su 
identificación con certificado electrónico y, la misma, constatará la existencia y calificará el contenido de la 
declaración responsable a que se refieren los artículos 141 y 159 LCSP, así como el contenido de los 
documentos no sustituidos por aquellas, y verificándose que constan el resto de documentos, manifestaciones y 
declaraciones responsables indicados en cláusula 9.6 del presente pliego.  

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los 
interesados, concediéndose un plazo de tres días desde el envío de la notificación al interesado, para que los 
licitadores los corrijan o subsanen mediante la herramienta de notificaciones electrónicas de la plataforma 
electrónica de contratación VORTAL, (dentro del área de trabajo del expediente, en el apartado Mensajes) para 
que procedan, a contestar a la misma a través de la misma herramienta, bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.  

Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas, si mediante ellas no se hace referencia a la situación del 
licitador en el momento anterior a la conclusión del plazo de presentación de licitaciones.  

En todo caso, en orden de garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de Contratación podrá requerir a los 
licitadores, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, para que aporten la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, según lo 
establecido en la cláusula 9.5 de este pliego.  

La Mesa, una vez calificada la documentación del Sobre 1, y solventado, de haber existido, el trámite de 
subsanación de errores o aclaraciones procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de 
selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre 
las causas de su rechazo.  

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en este sobre, documentación 
que deba ser objeto de evaluación posterior o que deba incluirse en sobre distinto.  

Conforme al art. 159.4, apartado e) de la LCSP, los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la 
valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del Órgano de Contratación en un plazo no 
superior a siete días naturales, debiendo ser suscritas por los mismos, siendo éste el segundo paso en la 
adjudicación.  

En el supuesto que el Apartado A.2 del Anexo I contemple la adjudicación por pasos, éste segundo paso será 
eliminatorio, quedando excluidos todos aquellos licitadores que no alcancen el umbral del 50% de los puntos a 
otorgar en los criterios sujetos a un juicio de valor. Por tanto, aquellos licitadores que obtenga el 50% o más, 
continuarán con el proceso selectivo quedando excluido el resto, al considerarse su oferta técnica como de una 
calidad insuficiente para ser considerada como apta por el Órgano de Contratación. 

Apertura del Sobre o Archivo electrónico 2: criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.  

La apertura del Sobre 2 se realizará, de conformidad con el art. 159.4, letra d) (redactado por la disposición final 
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tercera del R.D.-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-
19 en el ámbito de la Administración de Justicia («B.O.E.» 29 abril).Vigencia: 30 abril 2020), por la Mesa de 
Contratación en la fecha prevista en el Anuncio de Licitación. Dicho acto de apertura, podrá ser público a 
consideración del Presidente de la Mesa, el cual, en su caso, invitará a los licitadores a través de la Plataforma 
de licitación VORTAL.  

La Plataforma VORTAL de Licitación permite acreditar fehacientemente el momento de la apertura de los sobres 
y el secreto de la información que esté incluida.  

Si durante el proceso de apertura de la documentación electrónica surgiese algún problema técnico, informático 
o de conexión con la Plataforma VORTAL, que obligue a suspender el acto de apertura, la reapertura se 
considerará unidad de acto con el anterior y su fecha será igualmente notificada mediante inclusión del 
correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante.  

Para proceder al desencriptado del Sobre 2 correspondiente a cada licitador. El proceso será el siguiente:  

1.          En primer lugar, el Presidente de la Mesa dará lectura del resultado de la calificación de documentos que 
deben constar en el sobre o archivo electrónico 1, y en su caso, de los licitadores cuya documentación 
haya sido admitidas o rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas. Los licitadores 
rechazados quedarán excluidos del procedimiento de adjudicación del contrato, y los sobres que 
contengan sus proposiciones no podrán ser abiertos.  

2.           Así mismo, se dará cuenta del resultado del informe emitido por los Servicios Técnicos del Órgano de 
Contratación en referencia a los Criterios Sujetos a Juicio de Valor, contenidos en el Sobre 1, con 
indicación expresa, en su caso, de los licitadores excluidos por no alcanzar el umbral mínimo del 50% 
exigido para los criterios de calidad.  

3.           A continuación, se procederá al desencriptado de los ficheros electrónicos del sobre o archivo 
electrónico 2, a excepción de los licitadores excluidos, de tal forma que se pueda comprobar en todo 
momento la integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la Plataforma de Licitación 
Electrónica de ARECIAR.  

4.         Acto seguido se abrirán las propuestas de aquellas empresas que continúen en el proceso de 
adjudicación, y se dará a conocer, a través de dicha Plataforma, el contenido de las proposiciones 
(ofertas económicas y, en su caso, acreditación de los criterios cuantificables de forma automática), 
teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 133 LCSP.  

 
Identificada alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, se estará a lo dispuesto en la 
cláusula 9.10  

Culminado el proceso de valoración, la Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas y que no 
hayan sido declaradas anormalmente bajas. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de 
adjudicación que se han señalado en el apartado B.5 del Anexo I, de conformidad con los artículos 145 y 146 
LCSP. Se valorarán todas las propuestas admitidas, así como, en su caso, las variantes o mejoras.  

Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto de valoración, quedando 
excluidas del procedimiento.  

Al término del acto, caso de ser público, se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas 
observaciones o reservas estimen oportunas.  

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas correspondientes en 
las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. El resultado de los actos de calificación, 
admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria 
comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores. El acto de exclusión de un licitador será notificado 
a éste, con indicación de los recursos que, en su caso, procedan contra dicha decisión.  

Las actas de la Mesa de Contratación deberán recoger la declaración o manifestación, por parte de todos los 
miembros de la misma, de que no concurre ningún conflicto de intereses que pueda comprometer su 
imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art. 64 LCSP.  

En caso de no existir criterios sujetos a un juicio de valor, y por tanto, se exija la presentación de un único sobre, 
se unificarán los apartados 1º y 2º anteriores.  

9.9.- Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables, y posesión de la habilitación 
empresarial o profesional y las distintas solvencias.  

Los servicios del órgano de contratación o, en su caso, la Mesa de contratación podrán, en cualquier momento, 
solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran 
declarado responsablemente su posesión, al licitador adjudicatario. El licitador deberá presentar la 
documentación requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el envío del requerimiento, 
conforme a la D.A. 15ª de la LCSP. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento. Si se produjera la 
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circunstancia, una vez realizada la firma del contrato podrá incurrir en causa de prohibición de contratar del 
artículo 71, apartado 1, letras d) y/o e) de la LCSP, que se tramitará de conformidad con el artículo 72 de la 
citada norma y con los efectos, en caso, de su declaración, previstos en su artículo 73. 

9.10.-Ofertas anormalmente bajas.  

Se valorarán, para determinar que una proposición económica no puede ser cumplida por considerarse temeraria 
o desproporcionada, los criterios establecidos en el apartado J del Anexo I  

Identificada alguna oferta como anormal o desproporcionada, se realizará la tramitación prevista en el art. 149 de 
la LCSP, otorgándose Trámite de Audiencia a los licitadores incursos en la baja anormal, debiendo justificar y 
desglosar éstos, de forma razonada y detallada, el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta; un plazo de tres días naturales contados 
a partir de la puesta a disposición del requerimiento, conforme a la D.A. 15ª de la LCSP  

La subsanación o contestación al Trámite de Audiencia, se hará a través del Registro Electrónico de ARECIAR.  

Toda la información y documentación proporcionada por el licitador será evaluada en plazo, por, en su caso, la 
Mesa de Contratación; o el Servicio de ARECIAR encargado de la tramitación del Procedimiento, y se elevará de 
forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al Órgano de Contratación. En ningún 
caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta en este sentido esté debidamente motivada.  

Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados, 
estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 
propuestos por el licitador y que, por tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo 
con el orden en que hayan sido clasificadas, conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150 de la 
LCSP. 

9.11.-Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.  

Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en el apartado K del 
Anexo I del presente Pliego. A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la 
documentación pertinente a las empresas afectadas.  

Cumplidos todos los trámites, la Mesa de Contratación o, en su defecto, los servicios correspondientes de 
ARECIAR, clasificará las ofertas presentadas. Y remitirá al Órgano de Contratación la correspondiente valoración 
y propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la 
puntuación otorgada a cada una de ellas e identificando la mejor oferta.  

El Órgano de Contratación podrá adjudicar el contrato a una oferta integradora, siempre y cuando se hayan 
establecido lotes, se permita la adjudicación de más de un lote a un mismo licitador, y se cumplan todos y cada 
uno de los requisitos siguientes:  

a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el apartado A.2.4. del Anexo I. Dicha previsión deberá 
concretar la combinación o combinaciones que se admitirá, en su caso, así como la solvencia y 
capacidad exigida en cada una de ellas. 

b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación. 

c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas 
por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumplirían mejor, en conjunto, los 
criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas 
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente, de conformidad con 
lo establecido en el apartado A.2.4 del Anexo I 

d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica correspondiente, o la 
clasificación, con relación al conjunto de lotes por los que licite.  

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá, 
respecto a ARECIAR mientras no se haya formalizado el contrato. 

9.12. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos  

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación a través de sus servicios dependientes, 
comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que la empresa que haya presentado la mejor oferta está debidamente 
constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia 
económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar.  

Los documentos siguientes deberán presentarse, para su calificación por el órgano de contratación o la mesa de 
contratación, a través del Registro Electrónico de la ARECIAR, o en su caso, a través de la Plataforma VORTAL 
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de Licitación: 

• Poder bastanteado por ARECIAR, que acredite la representación del licitador.  

• Adscripción de medios. Cuando así se exija en el apartado N del Anexo I, se deberá acreditar la efectiva 
disposición de los medios personales y/o materiales que para la ejecución del contrato sean requeridos 
en el mismo, y que el licitador declaró disponer en su oferta.  

• Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al 
ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.  

• Documentación acreditativa de la subcontratación con otras empresas con las que el adjudicatario tenga 
previsto subcontratar, cuando así se señale en el apartado E del Anexo I. Tendrá que aportar según 
corresponda, una declaración en la que indique la parte del contrato que va a subcontratar, señalando el 
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por 
ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite por la ARECIAR.  

• Testimonio Judicial, Certificación Administrativa o Acta Notarial de no estar incurso en prohibición de 
contratar con la Administración Pública, de acuerdo con el art. 71 de la Ley 9/2017 LCSP  

• En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está obligada a 
acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la 
duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

• Constitución de la garantía definitiva conforme al Anexo VI.  

• Cumplimiento de las normas de gestión medioambiental y de calidad, y así se exige en el presente 
Pliego y Anexos.  

• Solvencia económica y financiera exigida en el Apartado A.2.3 del Anexo I  

• En caso de no exigirse Clasificación, documentación acreditativa, en su caso,  de la solvencia técnica y 
profesional especial exigida en el Apartado A.2.3. del Anexo I  

• Los seguros de Responsabilidad Civil y otros exigidos en la cláusula 16.12 del presente Pliego.  

El responsable del contrato en colaboración con el personal del Departamento de Contratación, procederá a la 
calificación presentada por el licitador y concederá, de presentarse la misma con errores o deficiencias, un plazo 
de 3 días hábiles para su subsanación, emitiéndose informe técnico con las comprobaciones realizadas. 

En caso de que el informe técnico fuese positivo, la propuesta de Adjudicación realizada por la Mesa de 
Contratacion sería definitiva, la cual será elevada al Órgano de Contratación para su aprobación.  

De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista no se 
halla al corriente con dichas obligaciones, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se dará 
traslado a la Mesa de Contratacion, quien solicitará la acreditación de estos requisitos a los sucesivos licitadores 
por el orden de prelación de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratación (artículo 150.2 final 
de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de SIETE DÍAS HÁBILES para aportar tal documentación.  

El órgano de contratación derivará responsabilidades contra el contratista o contratistas que por esta 
causa no permitiesen la adjudicación del contrato a su oferta, reclamándole, en concepto de penalidad, 
un importe equivalente al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. Ello sin perjuicio, de la 
exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados a la entidad contratante si no fueran totalmente 
cubiertos por el importe de la garantía provisional, y las demás consecuencias previstas en el ordenamiento 
jurídico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para contratar prevista en el artículo 
71.2.a) de la LCSP.  

9.13.- Órgano competente para la calificación de la documentación administrativa y valoración de ofertas 

La Mesa de Contratación se considerará válidamente constituida si lo está por; el Presidente; el Secretario y dos 
vocales, que ostenten las funciones jurídicas y de control económico-presupuestario, siendo la misma el órgano 
competente para calificar la documentación aportada por los licitadores y para efectuar la valoración de las 
ofertas, conforme a lo especificado en el apartado G.2 del Anexo I 

9.14.- Criterios de adjudicación  

Conforme al art. 159.1 LCSP, en los contratos tramitados por el procedimiento abierto simplificado, sólo se 
valorarán criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, y en caso de existir juicios de valor, éstos no 
podrán ser superiores al 25% del total de los criterios de adjudicación.  

Los criterios de evaluación podrán ser relativos a costes o a calidad. Los primeros incluyen precio, y los 
segundos, que incluyen las mejoras, se expresarán de manera numérica, permitiendo la cuantificación por medio 
de la aplicación de fórmulas, no dependiendo de valoración técnica subjetiva. El cálculo de la mejor oferta se 
realizará por la Mesa de Contratación, o en su caso, por los servicios dependientes.  

Cuando se incluyan criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, éstos podrán incluir 
aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato.  
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En aquellos contratos en los que se prevea como criterio de valoración la posibilidad de que los licitadores 
ofrezcan mejoras, éstas deberán estar suficientemente especificadas (fijándose con concreción: los requisitos, 
límites, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del 
contrato) y, se valorará la inclusión de aquellas que alarguen la vida útil de las obras que haya de recibir el 
órgano de contratación y/o reduzcan los trabajos de conservación y mantenimiento, o permitan ofrecer otras 
funcionalidades de las prestaciones a realizar, como, entre otras, la mayor calidad o eficiencia energética de 
alguno de sus elementos cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable; equipamiento adicional 
y realización de tareas de conservación adicionales sin coste.  

Los puntos porcentuales resultantes de los cálculos realizados al aplicar las fórmulas establecidas para la 
valoración de los criterios objetivos y, en general en la valoración de todos los criterios, se calcularán con la 
aproximación a la milésima de punto porcentual, redondeándose después al segundo decimal del punto 
porcentual por defecto si la milésima de punto porcentual es inferior a 5 y por exceso cuando sea superior o igual 
a 5.  

La elección de fórmulas deberá justificarse en el Expediente.  

El contrato se adjudicará a la mejor oferta presentada en aplicación de tales fórmulas. No obstante, en el 
apartado B.5 del Anexo I, se establecerán los criterios de adjudicación, las fórmulas utilizadas y la ponderación 
de cada uno de esos criterios en el total de la valoración.  

9.15.- Criterios de desempate  

En el apartado K del Anexo I se establecerán los criterios de desempate, que estarán vinculados al objeto del 
contrato. 
 
CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

  

Cláusula 10. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del Procedimiento de 
Adjudicación.  

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar el 
contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los licitadores.  

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el 
órgano de contratación antes de la formalización, pudiendo, en su caso, compensarse a los licitadores por los 
gastos en que hubieran podido incurrir en la forma prevista, en su caso, compensarse a los licitadores por los 
gastos en que hubieran podido incurrir en la forma prevista, en su caso, en el apartado L del Anexo I   

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto 
en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.  

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento 
de licitación. 

Cláusula 11. Adjudicación y formalización del contrato  

11.1.- Resolución de la adjudicación  

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en el plazo de dos meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones. Este plazo se ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir el trámite de 
audiencia por presunta oferta anormal o desproporcionada a que se refiere el artículo 149.4 LCSP, del licitador 
que haya obtenido la mejor puntuación, de conformidad con el artículo 158.3 LCSP.  

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro de plazo establecido, los empresarios admitidos tendrán 
derecho a retirar su propuesta y a que se les devuelva o cancele la garantía provisional que, en su caso, 
hubieren prestado.  

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, el órgano de contratación, de oficio o a propuesta 
de la Mesa de contratación, podrá, en cualquier momento antes de la formalización, y por razones motivadas de 
interés público, adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato.  

Asimismo, cuando se haya producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, el órgano de contratación deberá declarar el desistimiento 
del procedimiento de adjudicación.  

La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de 
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contratante. La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los 
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar las siguientes:  

• Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se 
haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que los 
servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de 
las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de 
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.   

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
15ª de la LCSP.  

11.2.- Sucesión en el procedimiento.  

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produce una operación de 
fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa 
licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y posea su solvencia y/o, 
en su caso,  clasificación en las condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares 
para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

Cláusula 12. Formalización del contrato  

Antes de la formalización del contrato, en el supuesto de que la adjudicataria sea una unión temporal de 
empresas, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con 
la del contrato hasta su extinción.  

Una vez adjudicado el contrato se procederá a su inmediata formalización que, en todo caso, no podrá tener 
lugar más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación 
a las personas licitadoras en la forma prevista en el artículo 151.2 de la LCSP.  

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá 
celebrado en el lugar donde se encuentre la sede central del órgano de contratación.  

El contrato se formalizará en documento “ad hoc”, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. La persona contratista 
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En 
ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración 
de los términos de la adjudicación.  

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, en su caso, se publicará en 
el perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días naturales tras el 
perfeccionamiento del contrato, en caso de que se hubiera suscrito.  

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, o, en su caso, no hubiese aceptado la persona contratista la resolución de adjudicación, en el mismo 
plazo, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, sin perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2 b) de la LCSP.  

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación, en su caso, de la documentación establecida en la cláusula 9 del 
presente pliego.  

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes 
del contrato.  

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización, salvo en la tramitación de 
emergencia prevista en el artículo 120 de la LCSP 

Cláusula 13. Garantías provisionales, definitivas y complementarias.  

El importe de las garantías se indicará en el apartado B.4 del Anexo I. En caso de ser exigidas se constituirán de 
alguna de las siguientes formas: 

1. En valores de Deuda Pública, en las condiciones establecidas por la Ley y sus normas de desarrollo.  
2. Mediante aval, prestado en las condiciones exigidas por la propia Ley y sus normas de desarrollo por 

alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
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sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, conforme al modelo del Anexo VI 
del presente Pliego.  

3. Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones exigidas por la propia Ley 
y sus normas de desarrollo con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, conforme al 
modelo del Anexo VI del presente Pliego.  

4. En efectivo, mediante ingreso del efectivo en la cuenta corriente Restringida de Avales de la ARECIAR, 
número ES93 2100 8474 4222 0012 5621   

El ingreso también podrá efectuarse mediante transferencia bancaria, en cuyo caso no podrá 
constituirse el depósito, hasta que se haya asentado en la cuenta corriente, o mediante cheque bancario 
o talón convenientemente conformado.  
 

Su reposición se efectuará, una vez finalizado por completo el contrato y transcurrido el plazo de garantía 
establecido en su caso en el apartado M del Anexo I; y se haya comprobado que el adjudicatario está exento de 
responsabilidades que incidan de cualquier modo en este contrato; ya sea directamente derivadas de la 
ejecución del mismo, o en relación a sus obligaciones con Hacienda, Seguridad Social, sus trabajadores, y 
terceros. El plazo indicado de garantía se sustituirá por el ofertado por el contratista si este fuera mayor.  

No obstante, si dada la naturaleza del objeto del contrat<o, fuera conveniente el establecimiento de un plazo 
determinado y mayor para la devolución de la fianza depositada, se especificará en el PPT de este expediente, y 
deberá recogerse como garantía adicional en el apartado M del Anexo I. 

 

CAPITULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES  

  
Cláusula 14. Derechos del contratista y Obligaciones de ARECIAR  

14.1.- Derecho al precio  

El contratista tiene derecho a recibir el precio de la obra ejecutada. El pago se establece mediante abonos a 
cuenta de los trabajos que realmente se hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Siendo la forma de pago y su 
periodicidad las especificadas en el apartado R1 del Anexo I.  

El Responsable del Contrato, a la vista de los trabajos y OBRAS realmente ejecutados y de los precios 
contratados, redactará las correspondientes valoraciones en los períodos fijados, en su caso, en el Apartado R1 
del Anexo I de este Pliego o, en su defecto, mensualmente. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, 
concretándose los trabajos realizados en el período de tiempo de que se trate.  

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, el Responsable del Contrato enviará un ejemplar al 
contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime oportunas 
en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la recepción del expresado documento.  

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará otorgada la conformidad 
a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se 
tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la 
liquidación del contrato.  

En su caso, no podrá omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período, la prestación 
realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensión del 
contrato.  

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como base la valoración 
correspondiente y se tramitarán por el Responsable del Contrato dentro de los diez días siguientes al período de 
tiempo a que correspondan.  

En cualquier caso, estos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones 
que se produzcan en la medición final de los trabajos y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de 
las obras que comprenden.  

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el 
plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del Responsable del Contrato existiesen razones para estimarlo 
inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, 
en caso, de que la obra tenga el carácter de plurianual. 

14.2 -Derecho a la puntualidad en los pagos  

La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de la certificación y facturas 
correspondientes a la obra realmente ejecutada y valorada, devengará a favor del contratista los intereses de 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
G

LA
W

5T
TC

XD
W

YH
ET

P4
JN

G
7T

K9
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

pe
ci

ar
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

8 
de

 7
3 



 

 

demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.  

Para que se inicie el cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la 
obligación de presentar la factura, de forma conjunta, en su caso, a la certificación. Esta factura deberá contener 
los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el apartado R2 del Anexo I, y deberán ser presentadas en 
un registro administrativo o en la Sede Electrónica de ARECIAR en el plazo de 30 días desde la fecha de la 
prestación.  

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos 
casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro 
administrativo. Estarán exentas de dicha obligación las facturas cuyo importe total (IVA excluido) sea igual o 
inferior a 5.000 euros. No obstante, si en el apartado R2 del Anexo I no constan los códigos DIR, las facturas 
podrán presentarse por la forma tradicional.  

Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura.  

14.3 -Derecho a obtener valoraciones parciales por trabajos efectuados  

Caso de preverse en el apartado R del Anexo I por el Responsable del Contrato se podrán autorizar valoraciones 
parciales por trabajo o ejecuciones de obras antes de que se produzca la entrega parcial de los mismos. Prevista 
esta posibilidad, para que las certificaciones consecuencia de dichas valoraciones puedan ser abonadas deberá 
solicitarse por el contratista y ser autorizadas por el órgano de contratación. 

 Las certificaciones consecuencia de las valoraciones parciales por trabajos efectuados a que se refiere el 
párrafo anterior sólo podrán tramitarse cuando el contratista haya garantizado su importe, mediante la prestación 
de la garantía correspondiente, que seguirá el régimen establecido en el artículo 114 LCSP y será fijada en el 
apartado B4 del Anexo I, por el órgano de contratación. 

14.4.-Derecho a obtener abonos a cuenta por operaciones preparatorias  

Caso de preverse en el apartado R del Anexo I por el Responsable del Contrato se podrán autorizar al contratista 
para solicitar, y, en su caso, obtener la aprobación del Órgano de contratación, para poder percibir, a la iniciación 
de la ejecución del contrato, hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la 
financiación de las operaciones preparatorias, definidas en el apartado R del Anexo I, tales como: 

• Las operaciones preparatorias, como instalaciones y adquisición de equipo y medios auxiliares, 
susceptibles de abonos a cuenta.  

• La exigencia, en su caso, de un programa de trabajo.  

• Los criterios y la forma de valoración de las operaciones preparatorias.  

• El plan de amortización de los abonos a cuenta.   

Para que el contratista pueda hacer efectivo ese derecho aprobado deberá garantizar su importe, mediante la 
prestación de la garantía correspondiente, que seguirá el régimen establecido en el artículo 114 LCSP y será 
fijada en el apartado B4 del Anexo I, por el órgano de contratación. 

14.5.-Derecho a la cesión de crédito  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los 
contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a ARECIAR conforme a Derecho. 

14.6.- Revisión de precios  

Si procediera, en su caso, la revisión se indicará así en el apartado D del Anexo I, que recogerá la fórmula 
aplicable. 

Cláusula 15. Obligaciones Generales y Legales del contratista y Derechos Generales de ARECIAR  

Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en este pliego, en el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en la 
interpretación técnica diera al contratista el Director facultativo de la obra, dentro del plazo de ejecución del 
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración.  

El contratista adjudicatario responderá de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecución del contrato. En supuestos extremos debidamente 
motivados, ARECIAR podrá requerir al contratista la adopción de medidas concretas que coadyuven al 
restablecimiento del buen orden de ejecución de lo pactado.  

Además de otras obligaciones Generales derivadas del régimen jurídico del tipo de contrato; y con 
independencia, de las que más adelante se establecerán como obligaciones Específicas en la ejecución del 
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contrato de obras, son Obligaciones Generales y legales del contratista, que determinan Derecho exigibles, a 
favor de ARECIAR, las siguientes: 

15.1.- Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medioambiente  

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá 
exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de 
las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. El personal de la empresa 
adjudicataria en ningún supuesto podrá considerarse con relación laboral, contractual, o de naturaleza alguna 
con ARECIAR.  

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de 
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de 
protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la 
presente contratación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará 
responsabilidad alguna para ARECIAR.  

El adjudicatario cumplirá y hará cumplir lo estipulado en el Estudio y en el Plan de Seguridad y Salud, y en todo 
caso cumplirá las determinaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, del 8/11/1995) y 
demás normativa laboral aplicable. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del contratista el 
cumplimiento de los reglamentos y disposiciones vigentes en materia de seguridad social y laboral, quedando 
exento el CONSORCIO de toda responsabilidad en cuanto a las divergencias que durante el curso del contrato 
surjan entre el contratista y el personal adscrito al mismo.  

En cumplimiento del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE núm. 86 de 11 
de abril), ARECIAR podrá establecer especificándolo, expresamente,  en el apartado O del Anexo I, como 
condición especial de ejecución; por un lado laboral, por cuanto va destinada a garantizar la seguridad y 
protección de la salud en el lugar de trabajo, sirviendo para prevenir la siniestrad laboral por exposición al 
amianto, y por otro lado como condición medioambiental pues puede afectar a la gestión sostenible del agua 
para consumo humano. La obligación del Adjudicatario de estar inscrito, o demostrar al menos su petición de 
inscripción mediante la presentación de documento fehaciente, en el Registro de empresas con riesgo por 
amianto de Andalucía (RERA) y proceder de acuerdo a la legislación vigente: ejecución de los trabajos conforme 
a un Plan de trabajo comunicado y aprobado por la Administración Laboral competente, en aquellas actividades 
u operaciones en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de 
amianto o de materiales que lo contengan.   

En materia de medio ambiente, el Adjudicatario deberá respetar en todo momento la legislación ambiental 
aplicable (de ámbito europeo, nacional, autonómico, o local), tanto la que se encuentre en vigor al inicio de los 
trabajos como la que pueda promulgarse durante la vigencia del contrato y resulte de aplicación, por lo que 
deberá conocer los requisitos ambientales que puedan afectar al desempeño de las labores objeto del contrato.  

ARECIAR se reserva el derecho a repercutir al empresario la cantidad que en ejecución de sentencia, laudo, 
resolución administrativa o de otra índole, le venga impuesta legalmente como responsable solidario o 
subsidiario del empresario por incumplimiento de éste de las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social, 
medioambiental, o de cualquier otro tipo con el personal a sus órdenes o subcontratados, así como los derivados 
de cuantos daños se ocasionen a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato. 

15.1.1. Subrogación de personas trabajadoras. 

Si de conformidad con la normativa laboral procediera la subrogación de personas trabajadoras, cuando el 
contrato sea adjudicado a una operadora económica distinta a la contratista que venía prestando el servicio, esta 
última debe responder de los salarios impagados a las personas trabajadoras afectadas por la subrogación, así 
como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato. 
En ningún caso dicha obligación corresponderá a la nueva contratista. 

En este caso, el poder adjudicador, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la 
retención de las cantidades debidas a la contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no 
devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.  

15.1.2. Obligaciones en materia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

En caso de que las actividades objeto del servicio del presente Pliego esté financiadas con cargo al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, el contratista vendrá sujeto, respecto a sí mismo y, en su caso, a 
los subcontratistas de dicha obra, a las siguientes obligaciones: 

• La identificación de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, apartado segundo, de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2021), en concreto:  

• I. NIF del contratista o subcontratistas.  

• II. Nombre o razón social.  
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• III. Domicilio fiscal del contratista o subcontratista.  

• IV. Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que debe reflejar la actividad efectivamente 
desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.  

• Obligación de la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por 
todas las personas obligadas a ello.  

• Obligación de aplicar al contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupción - incluyendo el conflicto 
de intereses correspondiente al contrato aprobado previamente por la entidad decisora o ejecutora, con 
el fin de garantizar y declarar que, en su Modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para la contratación de un servicio, mediante Procedimiento Abierto NEXT GENERATION respectivo 
ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas 
aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses. Medidas obligatorias derivadas de los correspondientes Planes 
de medidas antifraude, conforme a lo señalado en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021.  

• Obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la información relativa al 
titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el artículo 10 de la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los términos establecidos en el punto 6, del artículo 3 de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de febrero de 2021, que se acreditará mediante declaración responsable por parte del contratista y 
de los subcontratistas  

• La sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de 
Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre 
el contrato.  

• Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logos que 
se contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  

• En materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, así 
como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no 
causar un daño significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento.  

15.2.- Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación  

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que se 
establezcan en el apartado E del Anexo I. La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 215 LCSP. Para la celebración de subcontratos por 
parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, en todo caso, de forma 
anticipada y por escrito, la intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que justifique la 
aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y una declaración 
responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con ARECIAR. 

15.3.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones  

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo 
haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las 
ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias 
para el inicio y ejecución de las obras solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 
necesarios. 

15.4.- Obligaciones de transparencia. 

El contratista deberá suministrar a la entidad contratante, previo requerimiento y en un plazo de diez días hábiles, 
toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas 
en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 
Ciudadana. 

15.5.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista  

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación 
vigente.  

Será de cuenta del contratista el abono, en calidad de sustituto del contribuyente, de los tributos que conlleva la 
solicitud y el otorgamiento de la correspondiente licencia de obras y de actividad. El pago deberá realizarse en el 
plazo máximo de dos meses desde su notificación por la Administración. En el supuesto de que la Administración 
debiera abonar, con anterioridad a la adjudicación, alguna tasa urbanística relacionada con dichas licencias, ésta 
será repercutida posteriormente al contratista, que podrá abonarla mediante transferencia bancaria o deducción 
de su importe en la primera certificación y sucesivas, entregándose en cualquier caso al contratista el justificante 
de su abono previo por la Administración.  
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En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, todos los adjudicatarios intervinientes en el mismo 
estarán obligados al pago de los tributos que les correspondan en la forma señalada en el párrafo precedente 
teniendo en cuenta las siguientes particularidades:  

a)    En el caso de los importes que se cuantifican en función del proyecto de obra completo sobre el que se 
solicita la licencia correspondiente, como el pago de las tasas por la tramitación de las licencias urbanística y 
de construcción del proyecto, deberá ser abonado por el adjudicatario de cada lote en función de la 
proporción del presupuesto de ejecución material (Pem) que represente su lote respecto del Pem total de la 
obra. 

b)    En el caso de los importes que se cuantifican en función del coste real de la obra y que dependen, por tanto, 
del precio de adjudicación de todos los lotes en cómputo global, como el pago del impuesto de construcción 
(ICIO), la Administración realizará el pago directo, que será repercutido posteriormente al contratista de los 
distintos lotes, a excepción, en su caso, del lote que incluya capítulos del presupuesto de obra que no deban 
computar a estos efectos.  

 
Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura 
pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar 
correctamente los trabajos objeto de las Obras. Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y 
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera 
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del 
mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.  

15.6.- Medidas de contratos con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con 
discapacidad o Plan de Igualdad  

15.6.1 Trabajadores con discapacidad  

El contratista, durante la vigencia del contrato, deberá asumir, entre sus obligaciones la de tener trabajadores 
con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o 
más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas 
reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.  

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en el Anexo III 
“Declaración responsable de tener en plantilla el 2% de trabajadores con discapacitado, en su caso, de contar 
con un Plan de Igualdad”.  

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato. La acreditación de dicho 
cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes 
documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia 
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad. 

15.6.2 Plan de Igualdad  

El contratista, durante la vigencia del contrato, deberá asumir, entre sus obligaciones, la de elaborar y aplicar un 
Plan de Igualdad, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad de mujeres y hombres, si alcanza el número de más de 50 trabajadores.  

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en el Anexo III 
“Declaración responsable de tener en plantilla el 2% de trabajadores con discapacitado, en su caso, de contar 
con un Plan de Igualdad”.  

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato. La acreditación de dicho 
cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes 
documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y/o, en su 
caso, copia compulsada del Plan de Igualdad de la empresa.  

15.7.- Mantenimiento  

Cuando así se establezca en el apartado P del Anexo I, el adjudicatario realizará el mantenimiento de las obras 
ejecutadas en las condiciones que se recogen en el Pliego de prescripciones técnicas. 
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CAPÍTULO V.- EFECTOS DEL CONTRATO 

  
Cláusula 16. Ejecución del contrato  

16.1.- Obligaciones Específicas del Contratista y Derechos Específicos de ARECIAR  

La dirección de los trabajos se realizará por el Director de Obras, que será a su vez, el Responsable del 
Contrato. Al contratista, sin perjuicio de las demás obligaciones, que le corresponda, le corresponderá y será de 
su cargo: 

• La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información; tanto oficiales como 
particulares, que se requieran para la realización de las obras.  

• La responsabilidad en la consecución de la calidad técnica de las obras, de conformidad con el PPT. 
Esta responsabilidad alcanzará; tanto a los trabajos, que desarrolle; como a las prestaciones y servicios 
que se realicen.  

• La responsabilidad de la entrega de las obras en el lugar y destino convenido.  

• Satisfacer los gastos por transporte, señalizaciones, almacenaje, montaje, puesta en funcionamiento o 
uso, vigilancia, y posterior asistencia técnica de la obra durante el respectivo plazo de garantía, así 
como cualesquiera otros gastos derivados de prestaciones inherentes a los trabajos a desarrollar en la 
ejecución de las obras contratadas, incluidos los fiscales.  

• La responsabilidad que se derive para ARECIAR o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios 
hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de ARECIAR.  

• La subsanación de las prestaciones o trabajos con vicios o defectos que le hayan sido reclamados, por 
ARECIAR, durante el periodo de garantía.  

• Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, 
procedimientos y equipos utilizados en la ejecución de las obras, debiendo indemnizar a ARECIAR 
todos los daños y perjuicios que para esta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, 
incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.  

• La realización de un Programa de Trabajo conforme a las especificaciones y el contenido establecido en 
el PPT, que será aprobado por el Órgano de Contratación.   

16.1.1.- Comprobación del replanteo y programa de trabajo 
  
Comprobación del replanteo. 
  
Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 
formalización, salvo casos excepcionales y justificados, el servicio ARECIAR encargado de las obras procederá 
en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a efectuar la comprobación del 
replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato, otro se entregará al contratista y un tercero a la 
Dirección facultativa de la obra. 
  
En todo caso la comprobación del replanteo se efectuará en la forma y con los efectos prevenidos en el artículo 
237 y demás disposiciones concordantes de la LCSP, en los artículos 139 a 141 del RGLCAP. 
  
Programa de trabajo. 
  
En el plazo máximo de 30 días, contados desde la formalización del contrato, el contratista presentará un 
programa de trabajo, salvo que expresamente se le haya eximido y en todo caso, siempre que la total ejecución 
de la obra esté prevista en más de una anualidad. 
  
El programa de trabajo respetará todas las fechas, plazos y condiciones de entrega fijadas en los documentos 
que vayan a tener carácter contractual. 
  
El Director facultativo de la obra podrá no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista no haya 
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por el retraso en el pago 
de estas certificaciones. 
  
El programa de trabajo habrá de tener el siguiente contenido mínimo, expresado en diagramas de actividades / 
tiempos: 
 

• Ordenación en partes o clases de obras de las unidades que integran el proyecto, con expresión de sus 
mediciones.  

• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con 
expresión de sus rendimientos medios.   
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• Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo 
e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obras.  

• Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.  

• Diagramas de diversas actividades o trabajos.   

La Administración resolverá sobre la aprobación del programa de trabajo dentro de los quince días siguientes a 
su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. De ser necesario introducir 
modificaciones se oirá previamente al contratista adjudicatario. 
  
La aceptación del programa de trabajo no eximirá al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones contractuales. 
  
16.1.2.- Equipo y maquinaria  

El contratista queda obligado a aportar, para la realización de las obras objeto del contrato, el equipo de 
maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y 
total convenidos en el contrato. 
  
Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección facultativa de la obra, que 
registrará todas las incidencias de alta y baja de puesta en servicios en el inventario del equipo. 
  
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, no 
pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del Director facultativo de la obra y debiendo ser reemplazados los 
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que antes estime han de alterar el 
programa de trabajo. 
  
En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la aportación por el 
contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el Director facultativo de la obra exigirá aquella 
aportación en los mismos trámites y detalle que se fijaron en tal ocasión. 
  
Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecución de otros estudios o servicios, el contratista debe 
dar cuenta de ellos a ARECIAR en la propuesta del programa definitivo de los trabajos. 
  
El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de los trabajos, salvo 
estipulación contraria. 
  
El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación del equipo que 
ARECIAR hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de 
los documentos del proyecto. 
  
Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por materiales acopiados se realizarán de 
acuerdo con las reglas contenidas, respectivamente, en el artículo 240.2 LCSP y en el artículo 157 del RGLCAP 
y en los términos establecidos en la cláusula 14 del presente Pliego. 
  
Los especialistas que intervengan en la elaboración del trabajo, bien a petición expresa de ARECIAR, bien a 
propuesta del contratista, así como los técnicos del contratista encargados de la supervisión del trabajo, deberán 
estar en posesión del correspondiente título que les capacita para poder firmar el trabajo realizado. La 
designación de estos especialistas y superiores deberá ser conocida previamente por la Administración, a cuyo 
efecto el Contratista deberá formular en cada caso la correspondiente propuesta acompañando los datos 
profesionales y las referencias que permitan juzgar su preparación y experiencia. 
  
La participación de personal de nacionalidad extranjera se acomodará a la legislación vigente en la materia. 
  
En cualquier momento, ARECIAR podrá exigir del contratista la presentación de los documentos contractuales 
que haya otorgado con cada uno de sus técnicos, cualquiera que sea la nacionalidad de éstos. 
  
16.2.- Principio de riesgo y ventura  
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en los artículos 197 y 
300 de la LCSP. 

16.3.- Sujeción a las calidades técnicas establecidas en los pliegos de condiciones y cláusulas 
particulares y de prescripciones técnicas                              

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente pliego y a las del de prescripciones técnicas 
particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere ARECIAR al contratista a través, 
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en su caso, del responsable del contrato. El contratista será responsable de la calidad de los bienes, si deben 
entregarse junto con los trabajos o prestaciones de Obras contratados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para ARECIAR o para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del 
contrato.  

ARECIAR determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas 
para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la 
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si las entregas efectuadas, en su caso, 
no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 
podrá rechazar las mismas quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho.  

16.4.- Dirección y supervisión de las obras  

La dirección y supervisión de las obras corresponde al Responsable del Contrato, siendo sus funciones la 
dirección, control y coordinación de las obras, sus trabajos y prestaciones. ARECIAR tiene la facultad de 
inspeccionar y de ser informada del proceso de ejecución de los trabajos y prestaciones objeto del contrato, 
pudiendo ordenar o realizar por sí misma cuando así proceda análisis, ensayos y pruebas de los materiales a 
emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el 
estricto cumplimiento del contrato.  

En la cláusula 16.8 se concreta el modo en que el Responsable del Contrato ejercerá las facultades de 
inspección y vigilancia durante la vigencia del contrato y las comprobaciones al tiempo de la recepción que se 
reserva ARECIAR. 

16.4.1. Señalización de las obras  

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, 
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  

Además, instalará a su costa los carteles de identificación de las obras según la definición contenida en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas  

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unión Europea, deberá 
hacerse constar dicho extremo en la señalización de las obras, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento CE 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan las normas de 
desarrollo para el Reglamento CE 1083/2006, del Consejo, que establece las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, debiendo en este caso 
la Administración comunicar esta circunstancia al adjudicatario de la obra. 

16.5.- Prórroga del contrato 

El plazo de ejecución del contrato ha quedado establecido en la cláusula 6.1 del presente pliego.  

Si procede, el contrato podrá ser prorrogado, si así se indica en el apartado C del Anexo I, y la prórroga será 
obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con la antelación prevista en dicho 
apartado a la finalización del plazo de duración del contrato. Quedando exceptuados de la obligación de preaviso 
los contratos de duración inferior a dos meses. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el 
consentimiento tácito de las partes.  

16.6.- Demora de la ejecución  

El contratista está obligado a cumplir los plazos de entrega ofertados. La constitución en mora del contratista no 
precisará de intimación previa por parte de ARECIAR en ningún caso.  

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento de 
plazo de entrega de las obras, ARECIAR podrá iniciar el expediente oportuno al objeto de la imposición de las 
penalidades que procedan, de acuerdo con lo que se indica en el presente Pliego.  

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido algún plazo parcial definido en el 
contrato como esencial, ARECIAR podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de 
penalidades. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa adjudicataria, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 193 LCSP. 

La pérdida de garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a 
que pueda tener derecho ARECIAR, originados por la demora del adjudicatario.  

16.7.- Plazo y lugar de entrega de la obra  

El plazo de ejecución del contrato y el lugar de entrega de la obra, ha quedado fijado en la cláusula 6.2 del 
presente pliego.  
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El plazo de mantenimiento de la obra, en su caso, será el que figure en el apartado P del Anexo I  

En los contratos de obras con entrega única se realizará un acto formal y positivo de recepción en la fecha que 
fije ARECIAR dentro del mes siguiente a la fecha de finalización de los trabajos y completada su instalación y, en 
su caso, comprobado su correcto funcionamiento.  

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación, ARECIAR recibirá los trabajos y prestaciones y le remitirá un ejemplar del acta de 
recepción para que, en el plazo de 10 días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que se 
adoptará el acuerdo que corresponda por el órgano de contratación.  

Si las obras se han prestado con arreglo a las exigencias de calidad técnica y demás características del pliego de 
condiciones o cláusulas particulares y del de prescripciones técnicas exigidas, se darán por recibidas, 
levantándose un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el 
plazo de garantía.  

Cuando la ejecución de los trabajos o prestaciones no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 
en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados o proceda a una nueva ejecución de los trabajos de la obra, de conformidad con lo pactado en el 
plazo máximo de un mes. En los contratos de obras con entregas sucesivas el acta de recepción se extenderá, 
en los mismos términos, a la realización de la última entrega. 

16.8- Responsable del contrato  

El Director facultativo de la obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de 
la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante el contratista. Las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director facultativo, de conformidad con lo señalado en el artículo 62.2 de la LCSP, y constará su 
nombramiento en el apartado I del Anexo I  

En su caso, el Director facultativo de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
colaboradores a sus órdenes, integrando todos ellos la "Dirección Facultativa de la obra".  

El nombramiento del Director facultativo de la obra será comunicado por escrito al contratista en el propio 
documento de formalización del contrato. En su caso y de forma fehaciente, mediante cualquier medio admitido 
en Derecho, le será notificada su sustitución en un plazo de un día hábil, desde la fecha en que su hubiera 
producido.  

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán comunicadas 
por escrito al contratista.  

La Dirección facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.  

La Dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las 
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre 
los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado.  

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de ARECIAR, 
aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación alguna 
para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a 
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que ARECIAR pudiera exigir a ambos por 
incumplimiento de sus respectivos contratos.  

La Dirección facultativa de la obra hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.  

La Dirección facultativa de la obra tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director facultativo de la obra, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.  

El Director facultativo de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y 
específicamente las siguientes: 

1. La inmediata interpretación del pliego y demás documentos contractuales.  
2. Exigir la existencia y utilización de los medios materiales y humanos necesarios al objeto del contrato.  
3. Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación en los términos 
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contratados.  
4. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales.  
5. Tramitar cuantas incidencias se den en la relación contractual.  
6. Informar la cesión y subcontratación.  
7. Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución 

establecidas en el Anexo I  
8. Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.  
9. Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su 

decisión.  
10. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de 

materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
contrato.  

11. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 
contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.  

12. Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo.  

13. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a 
su disposición el personal y material de obra necesarios.  

14. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así 
como expedir las certificaciones de obra correspondientes, en los plazos y fases que se hayan 
establecido.  

15. Solicitar la recepción de las obras previa petición del contratista antes de la finalización del contrato, así 
como emitir la certificación final.  

16. Supervisar la ejecución material y formal del contrato, a cuyos efectos deberá emitir un informe de 
seguimiento con periodicidad trimestral en el primer año de ejecución del contrato y semestral en los 
siguientes hasta la finalización del mismo, donde se dejará expresa constancia de la correcta ejecución 
del objeto del contrato, y en particular del cumplimiento en la ejecución de la prestación de las 
características de la misma que se hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación 
que hubieran sido determinantes de la adjudicación en favor del contratista, así como de las condiciones 
especiales de ejecución que se hubieran establecido en el pliego.  

17. Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislación vigente, sin ánimo de números 
clausus.  

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la Dirección facultativa podrá inspeccionar las obras durante 
su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la información 
que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad, el Director facultativo de la obra 
tendrá libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará 
a ARECIAR asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias 
para el aprovechamiento de la prestación contratada.  

Las instrucciones que dé al contratista el Director facultativo de la obra, de las que dejará constancia por escrito, 
serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la seguridad de las personas, sin 
perjuicio de las facultades del coordinador o coordinadora de seguridad y salud en su caso, o cuando la demora 
en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución 
del contrato; en los demás supuestos, en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la 
medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 
Dichas instrucciones podrán ser verbales, pero deberá dejarse siempre constancia por escrito de las mismas.  

El Director facultativo de la obra, en las labores propias de su función, llevará el control y seguimiento de la 
ejecución del contrato, dejando constancia escrita de las instrucciones, órdenes y demás incidencias surgidas en 
la ejecución en la Carpeta de Ejecución. Todo documento obrante en este libro registro será suscrito con la firma 
del Director facultativo y por el contratista o su representante en prueba de conocimiento, quien tendrá derecho a 
una copia.  

16.9.- Confidencialidad  

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 
de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años 
desde la finalización del contrato. 

16.10.- Adscripción de medios  

El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los medios necesarios 
para su ejecución y, en particular los medios personales y materiales que específicamente se exijan en los 
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Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y en el apartado N del Anexo I, así como aquellos otros medios 
a los que se hubiera comprometido en su oferta.  

16.11.- Condiciones especiales de ejecución  

La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las estipulaciones que se establecen en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares y el de Prescripciones Técnicas, documentos que gozan de la condición de 
contractuales, así como con lo establecido en el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en la interpretación técnica de éste dieran al contratista el Director facultativo de las obras.  

Cuando así se disponga en el apartado O del Anexo I, el órgano de contratación podrá establecer condiciones 
especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato y no 
sean directa o indirectamente discriminatorias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 LCSP.  

En todo caso, se incorporará al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se refieran a 
consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social, de entre 
las que se enumeran en el artículo 202.2 LCSP, debiendo indicarse en tal caso dicha circunstancia en el anuncio 
de licitación. ARECIAR incorporará en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones 
especiales de ejecución o criterios de adjudicación dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, 
siempre que exista vinculación con el objeto del contrato. 

En particular, el adjudicatario deberá tener en cuenta que el contrato se halla sujeto al cumplimiento por parte del 
mismo y respecto de las personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato, de las disposiciones 
legales y reglamentarias en vigor en materia laboral, de seguridad social y sobre seguridad y salud en el trabajo 
y, en particular, a las condiciones establecidas por el convenio colectivo aplicable.  

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecución previstas en el presente 
pliego además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades referidas en la cláusula 16.14 del presente pliego y podrá suponer la resolución del contrato 
conforme a lo dispuesto en el artículo 211.f) LCSP, cuando a la obligación contractual se le atribuya el carácter 
esencial.  

En el resto de los casos, podrá suponer la imposición de la penalidad prevista en el artículo 192.1LCSP.  

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución sea definido como infracción grave, 
concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de 
penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios, constituirá causa de prohibición de contratar según lo 
establecido en el artículo 71.2.c) LCSP, debiendo notificarse en este caso la prohibición de contratar al Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o su homólogo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos 
los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

16.12.- Seguro de responsabilidad civil y otros  

El adjudicatario deberá tener suscrito desde el i n i c i o  del contrato una póliza de Responsabilidad Civil por daños 
a terceros, cuya suma asegurada sea, como mínimo, la que conste en el apartado A.2.3 del Anexo I, o, en su 
defecto, el importe de 3,5 veces el valor de cada lote del contrato que se haya adjudicado, por víctima y la misma 
cantidad por daños materiales y con las condiciones que se indican a continuación:  

      A) Asegurados:  

• El Adjudicatario como persona jurídica o física  

• El personal operario de ARECIAR  

       B) Garantías:  

• Responsabilidad Civil de Explotación  

• Responsabilidad Civil Profesional de los asegurados descritos anteriormente  

• Responsabilidad Civil Patronal  

• Responsabilidad Civil Medioambiental  

La póliza podrá requerirse al contratista en cualquier momento, debiéndose mantener el seguro vigente durante 
todo el plazo de ejecución del contrato y el periodo de garantía Se entenderá cumplida esta obligación mediante 
la extensión del contrato de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros que tenga la empresa, 
siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indicado, a cuyo efecto se aportará certificación expedida 
por persona con poder bastante de la compañía aseguradora correspondiente. 
Los servicios del Órgano de Contratación, o, en su caso, la Mesa de Contratación podrán, en cualquier 
momento, solicitar la justificación documental del cumplimiento de lo establecido en esta cláusula, debiendo el 
licitador presentar la documentación requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el envío 
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del requerimiento. Si no presentara la documentación, o hubiese declarado falsamente que la posee, podrá 
incurrir en causa de prohibición de contratar, según el artículo 71.1.e) LCSP, que se tramitará de conformidad 
con el artículo 72 de la citada norma y con los efectos, en su caso, de su declaración, previstos en su artículo 73.  
Así mismo, el contratista deberá poseer póliza de seguros que ofrezca cobertura suficiente de los riesgos 
vinculados a sus obligaciones como adjudicatario y patrono, adicionales en su caso a la Póliza de Seguros de 
Responsabilidad Civil, así como estar en posesión de todos los seguros obligatorios exigidos por su rama de 
actividad. 
  
16.13.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios  
 
En los términos expresados en el 238 LCSP, el contratista durante el desarrollo de las obras y hasta que se 
cumpla el plazo de garantía, será responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  
 
Durante el plazo de garantía el contratista cuidará en todo momento de la conservación y policía de las obras con 
arreglo a lo previsto en el presente pliego, el Pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que reciba 
de la Dirección facultativa de la obra.  
 
Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término 
de quince años desde la recepción.  
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista. 
 
La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia el apartado anterior no 
decae por el hecho que estos defectos hayan sido conocidos por representantes de ARECIAR.  
La recepción del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con facultades de dirección de 
los defectos e improvisaciones en que haya podido incurrir.  

De admitirse por la Dirección del contrato, vicios o defectos en el trabajo, o parte del trabajo realizado podrá 
recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El contratista en el plazo de diez días podrá alegar lo 
que estime oportuno al respecto. 

16.14.- Penalidades  

A los efectos previstos en el art. 192 LCSP y siguientes, se considera cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del contrato o incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato los siguientes, INDEPENDIENTEMENTE de las reflejadas en el Apartado T del Anexo I 

a)      Incumplimientos leves: Tendrán la consideración de faltas leves: 

• No tener disponible algunos de los medios personales, vehículos o equipos, en el presente pliego.  

• Cualquier manipulación en las instalaciones de ARECIAR sin autorización.  

• Retraso o interrupción de la obra por un plazo inferior a tres días.  

• El trato descortés con los ciudadanos, personal de ARECIAR y trabajadores o autoridades municipales.  

• La falta de envío de la información requerida o su retraso.  

• El primer incumplimiento de los plazos de obra ofertados  

b)      Incumplimientos graves: Tendrán la consideración de faltas graves: 

• La interrupción de las obras por un plazo superior al establecido para las faltas leves.  

• La comisión reiterada de tres incumplimientos leves en un año.  

• Abandono de la prestación del contrato sin autorización de ARECIAR.  

• Incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, uso de equipos de protección personal 
y medios de protección colectiva.  

• La reiteración en la ejecución defectuosa en la ejecución de los trabajos, la negativa a su reparación o el 
intento de falsear u ocultar aspectos relativos al proceso de ejecución del objeto del contrato.  

• Los incumplimientos de los plazos de envío de documentación establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas o en la planificación de los trabajos.  

• Los incidentes ocasionados por el personal del contratista adscrito a las obras contratadas, por tratos 
incorrectos, o por anomalías en la ejecución de los trabajos.  

• La inobservancia de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes sobre evitación de 
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situaciones insalubres, de peligrosidad o incomodidad, una vez apercibido formalmente el contratista y 
no haberlas éste cumplimentado.  

• No estar al corriente de las primas de seguro obligatorio de los vehículos que, que su caso, estén al 
servicio de la ejecución de las obras.  

• Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista 
en el presente pliego, no merezcan la calificación de muy graves y que, por su naturaleza, no deban ser 
comprendidas entre las leves. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, 
se entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución de los 
trabajos y en el período de un semestre se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución 
definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves por incumplimiento de la legislación sobre 
prevención de riesgos laborales.  

c)      Incumplimientos muy graves: Tendrán la consideración de faltas muy graves: 

• La entrada en espacios confinados o la realización de cualquier trabajo especial sin adoptar las medidas 
de seguridad necesarias, en coordinación con el Técnico de Prevención de ARECIAR, o cualquier otro 
incumplimiento en materia de seguridad, que ponga en peligro a los trabajadores u otras personas.  

• La ejecución de los trabajos por operarios sin contrato, alta en la seguridad social o cualquier otro 
incumplimiento en materia laboral.  

• La comisión de tres incumplimientos graves en el plazo de un año.  

• El incumplimiento o demora de las órdenes de trabajo dadas por el Responsable del Contrato, o por 
ARECIAR.  

• Verter o descargar en un lugar no autorizado los productos y residuos de los trabajos.  

• La interrupción en la prestación de la obra por un plazo superior a 7 días.  

• El incumplimiento reiterado de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución del contrato, 
considerándose reiterado, cuando se produzcan más de tres incumplimientos de cualquiera de las 
condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego.  

• Incumplimiento en el pago a los subcontratistas o suministradores.  

• La no aportación, a solicitud del órgano de contratación, del justificante de cumplimiento de los pagos a 
los subcontratistas, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de 
aplicación  

• Incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

16.15.- Régimen de penalizaciones  

Las penalidades diarias que se impondrán por los incumplimientos anteriores, atendiendo a la gravedad de los 
mismos, y en todo caso teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, serán las siguientes:  

• Hasta 1 euros por cada 1.000 del precio del contrato, para los supuestos descritos en incumplimientos 
graves anteriores.  

• Hasta 2 euros por cada 1.000 del precio del contrato, para los supuestos descritos en incumplimientos 
muy graves anteriores.   

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia señaladas en la cláusula 27.6 de condiciones generales: entre el 1% y el 10% del 
precio del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración. Cualquier otro 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación podrá ser causa de imposición de penalidades. El 
importe de éstas será proporcional a la gravedad de estas, serán impuestas por acuerdo del órgano de 
contratación a propuesta del Responsable del Contrato y será inmediatamente ejecutivo.  

Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista, o sobre la garantía, que en su caso, se hubiese constituido.  

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que ARECIAR pueda tener derecho 
por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.  

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 15.3 de la LCSP podrá dar 
lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la 
resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la 
letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 
de la LCSP, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades que a tal efecto se especifiquen en la cláusula 16.14  

ARECIAR podrá optar por la resolución del Contrato, cuando reiteradamente el adjudicatario, por causas 
imputables al mismo, incumpla parcialmente las operaciones o actividades objeto del contrato o su ejecución sea 
defectuosa. 
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16.16.- Modificaciones previstas del contrato  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 204 de la Ley 9/2017, el Contrato objeto de las obras, podrá 
modificarse en los siguientes supuestos:  

a)   Cuando sea preciso modificar las obras definidas en el proyecto, por condicionantes de licencias, 
autorizaciones, u otros permisos, requeridos por Administraciones, Entidades u Organismos públicos, 
que legalmente los impongan, por adecuación a su normativa de aplicación, o como requisito para la 
ejecución de los trabajos proyectados. 

b)    Cuando sea preciso modificar las obras definidas en el proyecto, por la resolución de afecciones a 
servicios, o instalaciones, o por exigencias de las Compañías o Entidades públicas o privadas 
responsables o explotadoras de estas instalaciones. 

c)    Cuando sea preciso modificar las obras definidas en el proyecto, por motivos geotécnicos; o cuando por 
razones técnicas sea necesaria la ejecución de firmes diferentes a los definidos en el proyecto; o 
cuando se requiera variar las técnicas constructivas inicialmente previstas por condicionantes de 
ejecución.  

Estas modificaciones podrán alcanzar en total un máximo del VEINTE (20) % del importe de adjudicación del 
contrato.  

Antes de proceder a la aprobación del expediente de modificación del contrato, se dará audiencia al contratista y 
al redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. La Dirección Facultativa elaborará el correspondiente 
proyecto modificado, en virtud de los precios existentes en el propio proyecto, aplicándose en cualquier caso a 
los mismos la baja de adjudicación. La Dirección Facultativa previa conformidad al modificado, propondrá el 
mismo al Órgano de Contratación a quien le corresponde su aprobación, procediendo a su publicación en el perfil 
del contratante en los términos del artículo 207 de la LCSP.  

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista. El procedimiento para acordar estas 
modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por un plazo de hasta 5 días hábiles, así como el 
resto de los trámites que resulten preceptivos.  

En caso de prever modificaciones, el apartado Q del Anexo I deberá especificar las circunstancias, condiciones, 
alcance y los límites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como 
máximo puedan afectar y el procedimiento a seguir. En caso de prever varias causas de modificación las 
circunstancias, condiciones, alcance, límites y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas.  

En los contratos en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de trabajos o prestaciones de 
forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas se defina con exactitud al tiempo de 
celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de ARECIAR, en el caso de que, dentro de 
la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse 
la correspondiente modificación antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, 
reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.  

Si el sistema de determinación del precio se realiza mediante unidades de ejecución; la variación del número de 
éstas seguirá el tratamiento previsto en el apartado B.1 del Anexo I.  

En ningún caso, podrá superarse el límite fijado, en cada momento, para el Procedimiento Abierto, modalidad 
Simplificado. 

16.17.- Modificaciones no previstas  

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones de interés 
público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del 
artículo 205 LCSP.  

Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por 
razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la 
conformidad expresa del contratista.  

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en el Perfil del Contratante, 
y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP. 

En ningún caso, podrá superarse el límite fijado, en cada momento, para el Procedimiento Abierto, modalidad 
Simplificado.  

16.18.- Suspensión del contrato  

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del contrato. 
Igualmente podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en 
el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el artículo 198.5 de la LCSP. Los efectos de la 
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suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como en los preceptos 
concordantes del RGLCAP. 

16.19.- Cesión del contrato    

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

16.20.- Subcontratación.  

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que así se 
especifique en el apartado E del Anexo I y que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la 
LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista, que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

Si no se hubiese requerido en el apartado E del Anexo I la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato 
que se tenga previsto subcontratar, el contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución,  su intención de subcontratar, indicando las 
partes del contrato a que afectará y la identidad, datos de contacto y representantes legales  del subcontratista, 
así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de contratar.  

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a ARECIAR del subcontrato a celebrar, el 
contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del 
subcontratista.  

Si así se requiere en el apartado E del Anexo I, los licitadores deberán indicar en el Anexo III la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial. En este caso, si los 
subcontratos difieren de lo indicado en el Anexo III, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no 
podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las 
justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por ARECIAR o 
situación de emergencia justificada, excepto si este Entidad notifica en ese plazo su oposición.  

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá ser notificada por 
escrito al órgano de contratación, así como toda la información precisa sobre los nuevos subcontratistas.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la 
autorización que se otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.  

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación o trabajo de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de 
los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en 
el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán 
la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto 
se especifiquen en la cláusula 16.14  

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos 
los subcontratistas que participen en su ejecución.  

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los derechos que les 
reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que se 
aplique a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil.  

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a ARECIAR por las obligaciones contraídas 
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP. 

16.21.- Prevención de riesgos laborales 

El órgano de contratación correspondiente como promotor de las obras, así como los demás sujetos 
intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos…), deberán cumplir los 
requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidos en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo, en especial el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
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Construcción.  
  

El contratista deberá comunicar a la autoridad laboral, antes del comienzo de los trabajos, la apertura del centro 
de trabajo en los términos establecidos en el artículo 19 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  

La designación de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud corresponderá al órgano de contratación, 
no pudiendo recaer la designación en personas vinculadas con la/s empresa/s encargada/s de la ejecución de 
las obras.  

El órgano de contratación facilitará al coordinador designado durante la ejecución de la obra, el Libro de 
Incidencias.  

La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, deberá presentar al órgano de contratación, mediante 
acreditación documental, la organización preventiva (Servicio de Prevención) que tenga implantada en su 
empresa y, en su caso, por la/s empresa/s con las que haya subcontratado o subcontrate la ejecución de las 
obras, de conformidad con el artículo 30 y siguientes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y concordantes del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.  

Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

• La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a emplear en la 
ejecución del contrato, debiendo coordinarse la empresa adjudicataria con el Servicio de Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía para su supervisión.  

• Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la ejecución del contrato.  

• La información deberá ser continua. Por ello, se actualizará en función del proceso de ejecución del 
contrato.  

• Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, informándoles de 
las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. Todos los equipos de protección individual 
deberán reunir los requisitos legalmente establecidos y deberán acompañarse de un folleto informativo 
escrito en castellano, en el que se recojan las instrucciones de utilización, niveles de protección 
ofrecidos por el equipo y mantenimiento.  

• La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales) para las actividades contratadas.  

• La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras contratadas a la normativa 
de aplicación. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo (artículo 2 del 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo). Deberán cumplir las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del RD 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, así como en su reglamentación específica.  

• La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad 
contratada, incluyendo específicamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto a trabajadores de 
ARECIAR como a terceros, así como las medidas preventivas para evitarlos. Cualquier modificación de 
las condiciones de trabajo debe llevar a un nuevo proceso, total o parcial, de evaluación y planificación 
(artículo 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). De estos 
documentos se entregará copia al centro donde se desarrollen las obras contratadas, con carácter 
previo al inicio de los mismos.   

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones de seguridad 
por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para esta Administración.  

El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.  

En dicho plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Control de accidentes o enfermedades profesionales.  

• Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.  

En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
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 CAPÍTULO VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
  
Cláusula 17. Resolución del contrato  

17.1.- Cumplimiento del contrato y recepción de las obras.  

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia total del contrato, 
aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de ARECIAR la totalidad de su 
objeto.  

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los 
bienes necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, antes de su entrega a ARECIAR, salvo que ésta 
hubiese incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de la recepción de dichos bienes sea posterior a la 
entrega a ARECIAR, ésta será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre uno 
y otro acto.  

Dentro del mes siguiente a la entrega del objeto del contrato se procederá, mediante acto formal, a la recepción 
las obras.  

Si las obras se han prestado con arreglo a las exigencias de calidad técnica y demás características del pliego de 
condiciones o cláusulas particulares y del de prescripciones técnicas exigidas, se darán por recibidas, 
levantándose un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el 
plazo de garantía.  

Cuando la ejecución de la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así en el acta de recepción 
y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a una 
nueva ejecución de los trabajos del servicio, de conformidad con lo pactado en el plazo máximo de un mes.  

17.2.- Liquidación del contrato.  

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad del contrato, 
ARECIAR deberá acordar y notificar al contratista la liquidación del contrato y abonarle, en su caso, el saldo 
resultante. No obstante, si el órgano de contratación recibe la factura con posterioridad a la fecha del documento 
que acredite la recepción o conformidad con lo dispuesto en el contrato de los trabajos efectuados, el plazo de 
treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro de dicho órgano, en los 
términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.  

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

17.3.- Plazo de garantía.  

El plazo de garantía será el establecido en el apartado M del Anexo I, y su cómputo comenzará a partir de la 
fecha de la firma del Acta en que se tengan por recibida la obra o cuando se dé el supuesto contemplado en el 
artículo 243.6 LCSP, desde el momento en el que se acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público.  

Se procederá a la ampliación del plazo de la garantía, en los términos establecidos en el artículo 243.3 LCSP, en 
el caso de que el informe relativo al estado de las obras, que debe emitir el facultativo de las mismas, fuera no 
favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido.  

Durante este plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de las obras, de acuerdo con lo 
previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que reciba de la Dirección facultativa 
de la obra; respondiendo de los daños o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo. Si 
descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutará por ARECIAR y a costa del 
contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.  

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el período de garantía en su caso, se dictará 
acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.  

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las obras ejecutadas comenzará a 
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.  

En caso de no existir garantías o avales, éstas se exigirán conforme a las normas de derecho privado. 

17.4.- Vicios o defectos durante el plazo de garantía.  

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, 
ARECIAR tendrá derecho a reclamar al contratista su reparación, o a realizar de nuevo los trabajos si ésta 
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resultase suficiente.  

En el supuesto de que el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los bienes o los 
trabajos efectuados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados 
en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al contratista y exista la presunción de que la 
reposición o reparación no serán suficientes para lograr aquel fin, podrá antes de finalizar el plazo de garantía 
rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando ARECIAR exenta de la obligación del pago 
o, si éste se hubiese efectuado, tendrá derecho a la recuperación del precio satisfecho. 

17.5.- Resolución del contrato.  

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 306 de la LCSP, así como las 
siguientes:  

• El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 16.14 y 
16.15  

• El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  

• El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales contrato indicadas en este 
pliego.  

• Por rechazo de partidas en 3 ocasiones consecutivas o en 6 no consecutivas.  

• Por incumplir los plazos en 3 ocasiones consecutivas o en 6 no consecutivas.  

• Por incumplimiento grave o muy grave de las condiciones establecidas en el presente Pliego y el PPT.  

• Por alcanzar el importe de las penalidades impuestas al contratista por incumplimientos, sean estos de 
la gravedad que sean, alcancen el 5% del precio del contrato  

• La pérdida del adjudicatario de la autorización para realizar las gestiones incluidas en el presente 
contrato.  

• La realización de la gestión de los residuos fuera del ámbito legal de aplicación, siendo amonestado por 
esta circunstancia por la autoridad competente.  

• El incumplimiento en los plazos de retirada, en su caso, en más de DOS (2) ocasiones consecutivas o 
CUATRO (4) no consecutivas durante la vigencia del contrato.  

• El incumplimiento injustificado de la entrega de documentación, informes o registros en más de DOS (2) 
ocasiones consecutivas o CUATRO (4) no consecutivas.  

• Por inadecuado mantenimiento y conservación de los medios puestos a disposición de ARECIAR, 
habiendo sido amonestado por este hecho por escrito en DOS (2) ocasiones.   

El acaecimiento o incursión en cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará a ARECIAR 
para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás efectos que procedan 
conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones 
incumplidas, o continuando la ejecución de la asistencia técnica por sí o a través de las personas o empresas 
que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin 
perjuicio de la responsabilidad general del contratista.  

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con carácter de 
urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que 
haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que 
el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano, resolviendo el mismo lo que proceda 
en el plazo de 15 días, de conformidad con el artículo 246.5 LCSP.  

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su 
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del 
RGLCAP.  

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 212 de la LCSP y 110 del 
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la LCSP. 

17.6.- Propiedad industrial e intelectual  

Toda la información o documentación adquirida o generada por el contratista con motivo del presente contrato 
será propiedad de ARECIAR, y en su caso, puesta a su disposición. El contratista se compromete a no revelar, 
usar, ceder o disponer de dicha información o documentación para cualquier otro propósito que no sea el 
cumplimiento del contrato, sin consentimiento escrito y previo de ARECIAR.   

Serán propiedad de ARECIAR cualesquiera creaciones originales adquiridas o generadas en la ejecución de 
contrato, que pudieran ser objeto de propiedad intelectual o industrial en su caso, así como los derechos de su 
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explotación si los generase, conforme a la legislación vigente.  

En cualquier caso, la propiedad de los trabajos objeto del contrato en cualquiera de sus fases serán de 
ARECIAR, pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la parte realizada del objeto del contrato cuando 
ésta sea compatible con el desarrollo de la ejecución final del mismo. Quedarán en propiedad de ARECIAR tanto 
la obra ejecutada como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose ARECIAR su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no 
autorizado expresamente por ARECIAR.  

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a ARECIAR todos los datos, cálculos, 
procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 

17.7.- Protección de datos de carácter personal  

En la medida en que el adjudicatario deba acceder o tratar cualquier dato de carácter personal por cuenta de 
ARECIAR para ejecutar las prestaciones previstas en el Contrato, se compromete al respecto, a lo siguiente: 

• A no utilizar los datos personales tratados por cuenta de ARECIAR con otra finalidad distinta a la de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato y a las instrucciones que reciba de la misma en cada 
momento.  

• A no comunicar, ceder o transferir de cualquier forma, ni siquiera para su conservación, los datos 
personales a terceros y a tratarlos de forma confidencial  

• A cumplir todas las medidas de seguridad que le imponga ARECIAR cuando ejecute las prestaciones 
previstas en el Contrato, implementar las medidas de seguridad que sean exigidas por la legislación 
aplicable y cualesquiera medidas adicionales de carácter técnico, administrativo, informativo u 
organizativo que resulten necesarias para cumplir con los requisitos legales sobre protección de datos 
de carácter personal en vigor en cada momento y, en particular garantizar la seguridad e integridad de 
tales datos y su protección frente a alteraciones, pérdidas, tratamientos o accesos no autorizados. A 
estos efectos el empresario faculta expresamente a ARECIAR para que, bien con sus propios 
suministros de auditoría interna, bien por auditores externos, pueda en todo momento verificar el 
correcto cumplimiento de esta obligación  

• A la terminación de las obras objeto del contrato por cualquier causa, a devolver a ARECIAR todos y 
cada uno de los datos personales tratados por cuenta de ella, al igual que cualquier soporte o 
documentos en que consten cualesquiera datos de personales y destruir cualquier copia de dichos 
datos que obre en su poder; y a cumplir con las disposiciones legales al efecto y, en especial, con el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos).  

En cumplimiento de lo dispuesto en la RGPD, cada una de las partes informa a la otra parte de que los datos 
personales de los representantes, empleados u otras personas físicas que actúen en nombre o por cuenta de la 
otra parte y que le sean facilitados por la otra parte, serán tratados e incorporados a ficheros de los cuales la 
parte receptora es responsable, a los efectos del desarrollo, control y registro de la relación contractual.  

El titular de los datos personales, en los términos previstos en la normativa aplicable, tiene derecho a conocer, 
rectificar o cancelar cualquiera de los datos personales integrados en el fichero del adjudicatario o de ARECIAR, 
según proceda, poniéndose en contacto con el respectivo responsable por escrito en su sede social.  

Cada una de las partes se obliga a que, con anterioridad al suministro a la otra parte de cualquier dato de 
carácter personal de cualquier persona física involucrada en la ejecución del Contrato (distinto de sus 
representantes debidamente autorizados que firman en su nombre y representación el Contrato y que quedan 
por el presente informados de las circunstancias del tratamiento de datos que efectuará la otra Parte, prestando 
en este acto su consentimiento), habrá cumplido con los requisitos aplicables para la cesión de los datos 
personales de tal persona física para las finalidades aquí indicadas, informándola en particular del contenido de 
lo previsto en los apartados anteriores.  

Cada una de las partes será responsable y mantendrá indemne a la otra parte de cualquier daño y perjuicio de 
cualquier naturaleza que la otra parte pudiera sufrir por el incumplimiento por parte de la primera de la obligación 
anterior o, en general, de sus obligaciones legales en materia de protección de datos. 

17.8.- Prerrogativas de ARECIAR y régimen de recursos  

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el código civil las cláusulas dudosas 
serán resueltas de conformidad con la generalidad del clausulado del presente pliego y del contrato teniendo en 
cuenta siempre la vocación de servicios esenciales, de interés público; en cuanto a la preferencia de ejecutividad 
de los compromisos de ambas partes.  

El régimen de recursos será el será el siguiente: 

1. Recurso potestativo de reposición. Contra actos que pongan fin a la vía administrativa, ante el C
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Órgano de Contratación. Será previo al Recurso Contencioso-Administrativo.  
2. Recurso Contencioso-Administrativo. Ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.  
3. Recurso especial en Materia de Contratación. Conforme al artículo 44 de la Ley 9/2017 LCSP, serán 

susceptibles de Recurso Especial en Materia de Contratación los contratos de Suministros y Servicios 
de más de 100.000 € y en el caso de Obras, de 3.000.000 €. No obstante, el apartado A.2.2 del Anexo I 
establece si el presente contrato está sujeto a Recurso Especial en Materia de Contratación y su 
motivación.  

Cláusula 18. Fondos MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia   

18.1.- Condiciones Generales.  

Las cláusulas y especialidades establecidas a continuación serán de aplicación a aquellos contratos que reciban 
financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

18.2.- Régimen jurídico  

En relación con el régimen jurídico establecido en la cláusula 3 de este pliego, serán igualmente de aplicación el 
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público 
Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

18.3.- Plan de Medidas Antifraude  

La presentación de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptación incondicionada y sin reservas 
del Plan de Medidas Antifraude del órgano de contratación, el cual se encuentra publicado en Portal de 
Transparencia de la entidad, cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera íntegra, con pleno respeto a la 
normativa autonómica, estatal y europea en relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de interés, así como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la 
protección de los intereses financieros de la Unión Europea realicen sus instituciones.  

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como por el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que impone la obligación a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las 
medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a 
respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitación, así 
como de ejecución y cumplimiento del contrato y, por ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de 
contratación cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que 
pudieran afectar al expediente de contratación.  

Este expediente de contratación y su ejecución estarán sujetos a los controles establecidos por la Comisión 
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, para lo 
cual se facilitará a estos órganos el acceso a toda la información requerida sobre el contrato. 

18.4.- Obligación de custodia de documentación  

En cumplimiento de la obligación establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas mantendrán un 
registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente 
a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años 
a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la 
financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.  

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a 
compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, 
recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y 
documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se 
aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.  

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas 
de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de 
documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones 
electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para 
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que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría. 

18.5.- Obligaciones en materia de comunicación  

En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en todas 
las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del contrato en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberán exhibir de forma 
destacada y visible el emblema de la Unión Europea, en la que se incluirá, además, una declaración de la 
financiación recibida con la siguiente referencia: "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU".  

El emblema de la Unión Europea deberá permanecer distinto y separado y no podrá modificarse añandiendo 
otras marcas visuales, marcas o texto.  

Estas medidas de información y comunicación de las actuaciones desarrolladas se incluirán en carteles 
informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 
inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar 
bien visible y de acceso al público. 
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 ANEXO I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

   

APARTADO A: OBJETO DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

   

A.1. OBJETO Y CAUSA 

  

OBRAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POABLE (ETAP) DE ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA DE REGIMEN ESPECIAL CICLO 
INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO 

  

A.2. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

  

A.2.1.- PROCEDIMIENTO APLICABLE  

El Procedimiento elegido, dentro de los previstos en la Sección 2ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro 
Segundo de la LCSP, será el Abierto Simplificado del artículo 159.1.a) 

Umbrales mínimos 
No se establecen umbrales mínimos de puntuación sobre los criterios sujetos a la 
emisión de un juicio de valor, al no existir estos en la presente licitación. 

Lotes 

En cuanto al loteado del contrato OBRAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE 
TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POABLE 
(ETAP) DE ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA DE REGIMEN ESPECIAL 
CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO, se justifica en este caso que NO hay 
división por lotes en base al Art. 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, dado que la división en lotes del presente contrato 
dificultaría la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico, al tratarse 
de una única necesidad a resolver. Su ejecución independiente dificultaría su 
correcta ejecución, no solo desde el punto de vista técnico, sino además desde el 
operativo, pues la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones 
se imposibilitaría por la división en lotes y ejecución de una pluralidad de contratistas. 
  
Por lo expuesto, a juicio del técnico informante, se dan los siguientes motivos 
autorizados por el artículo 99.3, letra b) LCSP:” 
  

1º.    El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultará la correcta ejecución de 
este desde el punto de vista técnico 

  
2º.    El riesgo para la correcta ejecución del contrato procede de la naturaleza 

del objeto de este, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 
diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 

CPVs 45232430-5 Obras para el tratamiento de agua  

  

A.2.2.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Necesidad 
administrativa 

El sistema de trasiego de cloro de la ETAP de Écija es clave en el proceso de 
desinfección de las aguas como parte del tratamiento de las aguas en su 
potabilización.  

La instalación actual para el trasiego de cloro desde los contenedores en los cuales 
se suministra hasta la instalación de dosificación se realiza con cloro en estado 
gaseoso. Esto implica que la dosificación de cloro se ve limitada por la física, en 
cuanto a que, a partir de un determinado caudal de salida de cloro en estado 
gaseoso, la instalación corre riesgo de congelación debido a la descompresión 
rápida del gas, por tanto, con riesgo a la entrada de cloro líquido en la instalación 
para la cual esta no está preparada.  

La instalación cuenta con dos contenedores conectados a esta, de manera que uno 
de ellos está en servicio y el otro siempre en reserva. Cuando se agota el contenedor 
en servicio, el cambio al contenedor de reserva es automático, para que nunca falte 
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dosificación de cloro y a su vez se alerta al personal de la planta para que sustituya 
el contenedor vacío por uno nuevo del almacén.  

Es decir, el límite de dosificación de cloro en el sistema lo da la capacidad máxima 
de dosificación de cloro en estado gaseoso que pueda proveer el contenedor, en 
función de las condiciones ambientales de la estancia y de las condiciones de 
presión, temperatura y llenado de este contenedor.  

De esta manera, en la práctica se traduce a que la dosificación máxima de cloro en 
la planta está entorno a los 10 kg/h de caudal de cloro en estado gaseoso.  

Las obras e instalaciones proyectadas están definidas detalladamente en los planos, 
anejos y presupuesto del proyecto. A continuación, se pretende justificar las 
actuaciones a llevar a cabo.  

La propuesta de inversión en la reforma del sistema de trasiego de cloro de la ETAP 
de Écija se justifica principalmente por dos motivos: 

En primer lugar, existe una limitación de dosificación de cloro en la planta. Esto 
supone un impedimento importante que puede poner en riesgo el sistema de 
tratamiento de agua en su totalidad, hasta tal punto de no conseguir un estándar 
mínimo de calidad. 

Es decir, en época estival cuando se aumenta la demanda de agua potable, es 
necesario aumentar el caudal de tratamiento de agua en la ETAP y se precisa de 
una mayor cantidad de dosificación de cloro para llevar a cabo la potabilización en su 
totalidad del caudal a tratar. No disponer del caudal de dosificación de cloro 
necesario para el tratamiento va a limitar el caudal de tratamiento de agua potable, 
con el posible riesgo de desabastecimiento puntual en algún depósito.  

De igual manera, en el periodo de sequía que se está transitando, el COT o Carbono 
Orgánico Total del agua bruta de entrada a la planta ha aumentado y se prevé que 
siga haciéndolo conforme empeore la calidad de esta agua bruta embalsada 
conforme disminuyan los niveles de los embalses. Esto va a requerir tener que 
realizar una mayor dosificación de choque en la precloración, por tanto, necesitando 
aumentar el caudal de dosificación de cloro el cual se encuentra limitado con la 
situación actual. En parte, se pone en riesgo la calidad del agua tratada y se debe 
actuar para prevenir este empeoramiento.  

En segundo lugar, la reforma del sistema de trasiego de cloro también se ve 
justificada en la oportunidad para dotar al sistema de cloración de un sistema de 
cierre neumático de emergencias, en caso de fuga o escape de cloro, que va a 
actuar cerrando automáticamente los contenedores conectados a la instalación de 
dosificación. 

De esta manera, queda justificado por qué se debe actuar para reformar el sistema 
de trasiego de cloro en la ETAP de Écija.  

Idoneidad del 
contrato 

La idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacer las necesidades 
que se pretenden cubrir es adecuada, ya que, mediante un contrato de Obras que 
aporte los recursos humanos, materiales y técnicos, que la Agencia de Régimen 
Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo no dispone, y con las actuaciones 
propuestas, se solucionará la limitación de dosificación de cloro en la ETAP. Esto 
supone un impedimento importante que puede poner en riesgo el sistema de 
tratamiento de agua en su totalidad, hasta tal punto de no conseguir un estándar 
mínimo de calidad. En segundo lugar, la reforma del sistema de trasiego de cloro 
también se ve justificada en la oportunidad para dotar al sistema de cloración de un 
sistema de cierre neumático de emergencias, en caso de fuga o escape de cloro, 
que va a actuar cerrando automáticamente los contenedores conectados a la 
instalación de dosificación. 

Tramitación La tramitación del expediente será ordinaria 

Tipo de contrato 
De conformidad con el apartado 1.b) del artículo 26 de la LCSP el presente contrato 
tendrá la calificación de Contrato Privado, por tener ARECIAR la consideración de 
Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP) 

Subtipo 
De conformidad con el apartado 1.a del artículo 13 de la LCSP, se considerará como 
Contrato de Obras. 

Sujeción a la LCSE 
Para determinar si el presente contrato se sujeta a la LCSE o LCSP es 
imprescindible que el contrato en cuestión cumpla los requisitos subjetivos y 
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objetivos, en su doble vertiente cuantitativa y de tipología funcional.  

Cumple con el Ámbito subjetivo: De conformidad con el artículo 5 LCSE y ser 
ARECIAR un Poder Adjudicador No Administración Pública que ejerce una actividad 
encuadrada en el artículo 8 LCSE, esta queda sujeta al ámbito de aplicación de la 
LCSE. 

Cumple con el Ámbito objetivo funcional: La tipología funcional del objeto del 
contrato guarda relación con las actividades mencionadas en el artículo 8 del R.D.L 
3/2020 de Sectores Excluidos (LCSE).  

No cumple con el Ámbito objetivo cuantitativo: En cuanto al ámbito objetivo en su 
vertiente cuantitativa, el Ministerio de Hacienda, mediante Orden HFP/1499/2021, de 
28 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos 
a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022, ha 
modificado los umbrales de contratación pública respecto del RD 3/2020 LCSE , 
estableciendo la cifra de 5.382.000 euros en los contratos de obras. 

Contrato SARA 

Los contratos excluidos de la aplicación de LCSE pero cuya tipología funcional se 
encuadra dentro de las actividades mencionadas en el art. 8 LCSE, se regirán por las 
disposiciones pertinentes de la LCSP, sin que les sean aplicables, en ningún caso, 
las normas que en esta se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a 
regulación armonizada. (Apartado 2, D.A. 8ª LCSP), por lo que el presente 
expediente de contratación NO está sujeto a regulación armonizada a los efectos 
de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)  

Recurso Especial 
en Materia de 
Contratación 

El artículo 1 del RDL 3/2020 (LCSE), establece que esta norma será de aplicación a 
los contratos de obras, de suministro y de servicios, cuando contraten las entidades 
públicas y privadas a las que se refiere su artículo 5, en el ámbito de una o más 
actividades contenidas en sus artículos 8 a 14, siempre que su valor estimado sea 
igual o superior, en el caso de los contratos de obras, a 5.548.000 euros, importe que 
resulta claramente superior al valor estimado del presente contrato. 
  
Esta situación queda prevista en la disposición adicional quinta del RDL 3/2020, que 
establece que “Los contratos que estando excluidos del ámbito de aplicación de este 
real decreto-ley tengan por objeto las actividades indicadas en sus artículos 8 a 14, 
serán adjudicados por las entidades pertenecientes al Sector Público con sujeción al 
régimen jurídico que en cada caso resulte de la aplicación de la disposición adicional 
octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.” 
  
Aplicando lo anterior al presente contrato, resulta claro que este procedimiento de 
contratación se celebra por una entidad sujeta al RDL 3/2020 y que su objeto queda 
también comprendido en su ámbito pero, al ser su valor estimado inferior al 
establecido en su artículo 1, el procedimiento de adjudicación debe sujetarse a la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que sea posible la 
interposición de la reclamación regulada en el artículo 120 del citado Real Decreto, 
puesto que esta vía de impugnación está prevista para los procedimientos de 
contratación a los que les resulte de aplicación el mismo, criterio este mantenido por 
el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en su 
resolución 173/2021 y por el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales en sus resoluciones 905/2018, 1124/2018, 1146/2018, 140/2019, 
1284/2020 y más recientemente en su Resolución 1322/2020. 

Por los motivos anteriormente argumentados, el presente contrato no es 
susceptible de reclamación al amparo del artículo 120 y siguientes del RDL 
3/2020, ni tampoco de recurso especial en materia de contratación según lo 
dispuesto en la disposición adicional quinta de la referida norma, en su remisión a la 
disposición adicional octava de la LCSP. 
  
Así mismo, y de conformidad con el artículo 44 LCSP, tampoco sería susceptible de 
recurso especial en materia de contratación al ser el valor estimado del contrato 
inferior a 3.000.000 euros.  

Variantes 
No existe posibilidad de variantes. Si bien, en su caso, se podrá establecer la 
posibilidad de realizar MEJORAS como uno de los criterios de adjudicación 

Inscripción en el 
ROLECE o similar 

Es obligatoria la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público. Su inscripción eximirá al adjudicatario de la 
presentación ante el Órgano de Contratación de las solvencias exigidas en el 
presente pliego, y que previamente hubiesen aportado a dicho Registro. 
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Mesa de 
Contratación 

Se constituye según consta en el apartado G.2. 

Presentación de 
ofertas 

Exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma VORTAL de 
Licitación, y conforme a las instrucciones del Anexo II de este Pliego. 

  

A.2.3.- HABILITACIONES, CLASIFICACIÓN, O, EN SU CASO, POSESIÓN DE LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DE SOLVENCIAS ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL. 

Habilitación 
Se exige la acreditación de la habilitación empresarial o profesional necesarias para 
la realización de este contrato. 

Clasificación 
empresarial 

Para el presente contrato NO se exige clasificación empresarial.  

Solvencia 
Económica y 

Financiera 

1.  De conformidad con el artículo 87.1.a) de la LCSP: Volumen anual de negocios, 
que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser de 178.000,00 € 
 
El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  

 

Solvencia Técnica 
y Profesional 

 Se exige la acreditación de las mínimas solvencias siguientes: 
 
1. De conformidad con el artículo 88.1.a) de la LCSP: Una relación de los 

principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años, en obras de 
igual características a las del objeto del contrato. Las empresas licitadoras 
presentarán una relación de al menos los cinco principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos cinco años, en Proyectos similares a los del objeto del 
contrato, cuyo importe anual acumulado, en el año de mayor ejecución, sea al 
menos de 83.251,00 euros. 
 
Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder 
del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente. 
 

2. Las empresas licitadoras deberán poseer un departamento técnico con al menos 
UN Jefe de Obras con la titulación de Ingeniero Técnico o Superior y un 
Encargado de Obras. Estas personas poseerán una experiencia superior a cinco 
años en proyectos y obras hidráulicas, acorde al objeto del contrato, aportando 
el currículum vitae firmado de cada una de las personas. 

 
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal 
aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se 
acreditará exclusivamente con el punto dos anterior.  
 
La falta de solvencia excluirá al licitador propuesto como adjudicatario. 

MOTIVACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA 
  
Se han elegido de entre los medios de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, los 
contemplado en los Arts. 86, 87 y 88 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  
  
Al objeto de hacer partícipes a las Pymes y que la concurrencia a la licitación sea lo más amplia posible, los 
niveles de solvencia se han adecuado al mínimo, entendiendo este Órgano de Contratación, que con el 
cumplimiento de dichos requisitos, el contratista tendrá la capacidad suficiente para garantizar la ejecución del 
contrato.   
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En un principio, el licitador declarará que cumple con los requisitos anteriores, mediante la 
presentación de la Declaración Responsable exigida en el pliego. En caso de resultar adjudicatario se 
requerirá la acreditación efectiva de las citadas solvencias.  

  

A.2.4.- ADMISIÓN DE OFERTAS INTEGRADORAS 

Se admiten ofertas integradoras NO 

Combinaciones admitidas NO PROCEDE 

  

A.2.5.- FORMA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES ELECTRÓNICOS A PRESENTAR 

De conformidad con el art. 159 de la LCSP, y dado que la presente licitación NO contempla criterios de 
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, se presentará 1 (UNO) sobre electrónico, que 
contendrán la siguiente documentación, cuyo desarrollo se establece en el art. 9.6 del Pliego de Condiciones: 

Sobre 1:  
  

Documentación 
administrativa 

y criterios 
automáticos 

Anexo III. Declaración responsable relativa al cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar y en caso de empresas extranjeras, se 
adjuntará así mismo el DEUC 

  
Anexo IV: Compromiso para integración de solvencias con medios externos, en su 
caso. 
  
Anexo V: Propuesta económica y documentación que haya de servir para la 
valoración del resto de criterios cuantificables de forma automática. Se adjuntará el 
desglose de precios conforme a lo estipulado en el Pliego Técnico. 
  

Los licitadores aportarán sus documentos autenticados mediante firma electrónica y en formato PDF. En el 
art. 9.6 del Pliego de Condiciones se establecen las condiciones de presentación de cada uno de los anexos 
anteriores. 

  

APARTADO B: IMPORTE DE LA LICITACIÓN 

   
 

B.1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 100 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se ha 
determinado el presupuesto base de licitación teniendo en cuenta los costes directos e indirectos de manera 
adecuada a los precios de mercado en el momento de la redacción del proyecto. 

El presupuesto base de licitación, licitable a la baja, debe ser desarrollado conforme al apartado correspondiente 
del PPT o Proyecto de Obras en la oferta económica del licitador.   

En el precio de licitación se encuentran incluidos todos los costes inherentes al suministro, tales como el 
transporte, embalaje, tributos, etc., salvo el IVA. El presupuesto base de licitación se calculado de conformidad 
con lo siguiente:  

PARTIDAS EUROS 

EQUIPOS 45.856,95 

COLECTORES Y TUBERÍAS 7.147,70 

ELECTRICIDAD Y CONTROL 29.873,33 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.225,23 

SEGURIDAD Y SALUD 1.794,31 

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES 5.024,00 

INGENIERÍA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 9.020,16 

TOTAL 99.941,68 

Gastos generales (13%) 12992,4184 

Beneficio Industrial (6%) 5996,5008 

RESUMEN (IVA NO INCLUIDO 118.930,60 

IVA 21% 24975,42583 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  143.906,03 € 
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SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

MEDIANTE UNIDADES DE EJECUCIÓN PREVISTAS EN EL PROYECTO. En este contrato el contratista está 
obligado a entregar las unidades previstas en el PPT y Presupuesto Base de Licitación y ARECIAR obligada a 
recibir las mismas. 
  
El precio se ha determinado en base a los precios unitarios que constan en el Pliego Técnico y que están 
referidos a los diferentes componentes de la prestación o unidades que se entreguen o ejecuten. 
  
De conformidad con el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice mediante 
precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento 
del precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º, sin que sea preciso tramitar el correspondiente 
expediente de modificación.   

   

B.2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

De conformidad con el art. 101 LCSP, para el cálculo del Valor Estimado del contrato, se ha tenido en cuenta 
además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se 
deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. El 
importe del valor estimado del contrato será el siguiente: 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 118.930,60 €  

  

B.3.- PARTIDA PRESUPUESTARIA Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CRÉDITO 

No se exige partida presupuestaria ni certificado de existencia de crédito. No obstante, al estar el presupuesto 
de ARECIAR consolidado con el de su ente matriz, el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas Plan Écija, se hace constar que el presente contrato tendrá las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total 

2024 1516161640.10.00 195.600 € 21% 236.676,00 € 

  

  

B.4.- GARANTÍAS 

Provisional No exigida 

Definitiva Sí (5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN) 

Complementaria No exigida 

  

B.5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

MOTIVACIÓN: Los criterios objetivos que se aplicarán en la evaluación de las ofertas que se preseten a la 
licitación, serán criterios cuantitativos, cual es el precio, y otros cualitativos (todos ellos evaluables de forma 
automática), tendentes a obtener la oferta con mejor relación calidad-precio, estando todos los criterios 
totalmente vinculados al objeto del contrato. 
  
Máxima Valoración Económica (Vmax)............................ 84 puntos  
Máxima Valoración Cualitativa (VCua) ............................ 16 puntos 
  
Siendo la puntuación total de las ofertas Pt= Vmax + Vcua 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS 

Precio: Hasta 84 puntos 
 
Se justifica la elección de la fórmula, ya que mediante la aplicación de la misma, se asigna a la mayor baja el 
máximo de puntos, y al resto de licitadores, de forma proporcional. En el caso de que todas las ofertas fueran al 
tipo de licitación, la puntuación de todas ellas será igual a la puntuación máxima del criterio económico.  
 
Esta puntuación se realizará aplicando la siguiente fórmula: Vmax=84 x Baja del Licitador / Mayor baja realizada 
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Criterio social. Estabilidad laboral del personal técnico. Hasta 8 puntos  
 
Se valorará la estabilidad laboral del Encargado de Obras de la siguiente manera: 1 punto, por cada año que 
supere los cinco años de contratación del Encargado de Obras en la misma empresa, o grupo de empresas. 
 
La asignación de puntos anterior no podrá superar la suma de 8 puntos y para la acreditación de la efectiva 
contratación de las personas indicadas en el párrafo anterior, el licitador deberá aportar informe de Vida Laboral 
de los técnicos en cuestión.  

Criterio de calidad. Ampliación garantía de la obra: 8 puntos 
 
Se valorará la ampliación de la garantía de la obra en función de los siguientes parámetros: 
 

• Ampliación en 6 meses: 4 puntos 

• Ampliación en 12 meses: 8 puntos 

   

APARTADO C: PLAZOS DE EJECUCIÓN, RESPUESTA Y LUGAR DE ENTREGA 

  

C.1.- DURACIÓN MÁXIMA DEL CONTRATO MÁXIMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.   

 30 SEMANAS 

  

C.2.- PRÓRROGAS 

No se establecen prórrogas al contrato.  

  

C.3.- EL LUGAR DE EJECUCIÓN 

Los trabajos se desarrollarán dentro del ámbito geográfico de la ARECIAR 

  

APARTADO D: REVISIÓN DE PRECIOS 

 

No ha lugar a revisión o actualización de precios en este contrato.  

    

APARTADO E: SUBCONTRATACIÓN 

  

Posibilidad de subcontratación:  SI 

Se permite la subcontratación en un solo nivel.  

   

APARTADO F: PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

  

Conforme al apartado 3 del art. 159 LCSP, el plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS 
NATURALES como mínimo a contar desde la publicación del Anuncio de Licitación en la Plataforma de 
Contratación del Estado, debiéndose presentar las ofertas por medios electrónicos en la siguiente dirección 
electrónica: 
  
https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=areciar 
  
Las instrucciones para la presentación telemática de ofertas se encuentran en el Perfil del Contratante de 
ARECIAR (www.epeciar.com), y en el Anexo II del presente pliego. 

   

APARTADO G: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

  

G.1 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los vigentes estatutos sociales, la adjudicación del 
contrato a que hace referencia el presente pliego corresponde al Director de la Agencia de Régimen Especial 
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Ciclo Integral Aguas del Retortillo, con dirección postal en Avda. de la Guardia Civil, s/n, de Écija (41.400 
Sevilla), y electrónica en antoniomariscal@epeciar.com 
 

  

G.2. MESA DE CONTRATACIÓN. 

Se constituye la siguiente Mesa de Contratación: 
  

• Presidenta: Dª Rosario Andújar Torrejón, Presidenta de ARECIAR  

• Secretario: D. Francisco Blasco Fuerte, Subdirector del Área Jurídico-Económico-Administrativa de 
ARECIAR.  

• D. José Manuel Gallego Aguilar, Director del Área Jurídico-Económico-Adtva de ARECIAR.  

• D. José Antonio Linares Fernández, Director Técnico de ARECIAR.   

• D. Manuel Rodríguez Sarria, Secretario del Consejo de Administración de ARECIAR  

• D. Antonio Manuel Mariscal Rodríguez, Técnico de Contratación de ARECIAR  

  

APARTADO H: INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS 

  

H1. PERFIL DE CONTRATANTE. 

El acceso se podrá efectuar en la siguiente dirección electrónica:  
  
http://www.epeciar.es/portal/web/guest/perfilcontratante.  
  
Se atribuyen a las respuestas a las solicitudes de aclaración al Pliego de Condiciones o Cláusulas 
Particulares o al resto de la documentación, el carácter de: VINCULANTES. 

  

H.2. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

El acceso se realizará en la siguiente dirección electrónica:  http://epeciar.sedelectronica.es. En su caso, las 
notificaciones también se podrán realizar a través de la propia Plataforma VORTAL de Licitación, en el enlace: 
https://community.vortal.biz/ 

  

APARTADO I: RESPONSABLE DEL CONTRATO 

  

D. José Manuel Gutierrez García, Ingeniero Industrial y Coordinador de Prevención de ARECIAR 

  

APARTADO J: CRITERIOS DE BAJAS TEMERARIAS 

  

   

Se tendrá en cuenta para valorar si una oferta es temeraria, el precio ofertado total de la oferta económica en 
base a los siguientes criterios: 

  

• Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales.   

• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 
oferta.   

• Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas.   

• Cuando, concurriendo cuatro o más licitadores, realizada la media aritmética de las bajas, excluida la 
menor y la mayor, su porcentaje de baja supere en 25 puntos porcentuales la media de las bajas 
presentadas a la licitación.  
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APARTADO K: CRITERIOS DE DESEMPATE 

  

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar 
sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 8.5 del presente pliego “Medidas de contratación con 
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, tengan en su plantilla un 
número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran 
en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la 
adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en 
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
Social.   Si varias empresas acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al indicado, tendrá preferencia en la adjudicación el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
  
Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las que sean 
económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de inserción reguladas en 
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que 
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.  
  
Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas 
que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que 
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
  
En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la entidad que reúna más 
de una característica. Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta que según el orden de 
prioridad establecido tenga mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente. 
  
Si se produce empate entre dos o más empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias anteriores, se 
decidirá la propuesta de adjudicación mediante sorteo. La documentación acreditativa de los distintos criterios 
de desempate será aportada por los licitadores a requerimiento del Órgano de Contratación dando un plazo 
de 3 días hábiles conforme a lo establecido en la D.A. Décimo quinta. En caso de no presentar la 
documentación requerida un licitador, decaerá en su derecho y se adjudicará el contrato al siguiente licitador.  

  

APARTADO L: COMPENSACIÓN POR NO CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

  

No se establecen compensaciones por no celebración del contrato 

  

APARTADO M: PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA Y LOS TRABAJOS REALIZADOS 

  

Se establece un plazo de garantía de DOS AÑOS 

  

APARTADO N: ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

  

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS AL CONTRATO SI  

Las empresas licitadoras deberán adscribir los siguientes medios humanos al departamento técnico en caso 
de no disponer de este personal en su organigrama:  
 

• Un Jefe de Obras con la titulación de Ingeniero Técnico o Superior.   

• Un Encargado de Obras. Si ha obtenido puntuación en los criterios automáticos, se deberá adscribir 
a esa misma persona.  

 
Estas personas poseerán una experiencia superior a 5 años en proyectos y obras hidráulicas, acorde al objeto 
del contrato, aportando el currículum vitae firmado de cada una de las personas. La no adscripción de estos 
medios conlleva la rescisión del contrato. 

  

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
G

LA
W

5T
TC

XD
W

YH
ET

P4
JN

G
7T

K9
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

pe
ci

ar
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 5

7 
de

 7
3 



 

 

APARTADO O: CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

  

La persona contratista tendrá que adoptar las siguientes medidas, como condiciones especiales de ejecución 
del art. 202.2 LCSP de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, las cuales están relacionadas con el 
objeto del contrato, resultando oportunas, y proporcionales, no siendo discriminatorias la adopción de ninguna 
de estas medidas, por lo que no se obstaculiza la competencia, sino que la iguala. 
  
Condiciones especiales de ejecución de tipo social:  
  

• Cumplir el convenio colectivo que sea de aplicación a la actividad del contrato. Y especialmente en lo 
que respecta a las condiciones salariales. ARECIAR se quiere asegurar de que todas las empresas 
que contratan con ella, pagan como mínimo según convenio, siendo esta una medida que iguala a 
los competidores.  

• Estricto cumplimiento de los pagos a los trabajadores. Estar al corriente de pago de las nóminas del 
personal que participe en la ejecución del contrato  

• Es condición especial de ejecución que la persona adjudicataria designe una persona, vinculada a la 
empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la aplicación de 
las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la detección de las posibles 
incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al coordinador 
de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta figura tenga carácter preceptivo.  

  
Otras condiciones: Justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 1.000.000 € por víctima y 1.000.000 € por daños materiales, 
mediante los medios señalados en el pliego de condiciones.   
  
Muy importante: A las anteriores condiciones especiales de ejecución, se les atribuye el carácter de 
obligación contractual esencial cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato, de conformidad 
con lo establecido en el art. 211.f de la LCSP 
  
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 
todas las personas subcontratistas que participen, en su caso, en la ejecución del mismo. El responsable del 
contrato deberá supervisar y verificar de forma periódica y efectiva el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por la persona adjudicataria respecto a las cláusulas sociales y medioambientales 
incluidas en el contrato o que hayan sido ofertadas por ésta, así como del resto de condiciones especiales de 
ejecución previstas. A estos efectos, la empresa adjudicataria podrá ser requerida en cualquier momento de la 
vigencia del contrato y, en todo caso, tendrá que verificarse su cumplimiento antes del abono de la totalidad 
del precio del contrato  

  

APARTADO P: PLAZO DE MANTENIMIENTO 

  

No se establece un plazo de mantenimiento de los trabajos realizados 

  

APARTADO Q: MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

  

No están previstas modificaciones del contrato 

  

APARTADO R: RÉGIMEN DE PAGOS 

  

R.1. Forma de pago y facturación 

Los trabajos se facturarán conforme a certificaciones de trabajos debidamente ejecutados y con el visto bueno 
de los técnicos de ARECIAR. No se facturarán trabajos contemplados en la memoria valorada que por motivo 
técnico justificado no se ejecuten. 
  
La facturación de los trabajos realizados se realizará con cada certificación de obra. Se emitirá una factura por 
cada una de las certificaciones y en la que deberá de aparecer de forma clara el número de Contrato 
correspondiente (PAS/OBRAS/008/2024). 
  
El plago se realizará a los 60 días fecha factura. 
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R.2. Facturación electrónica. Códigos DIR3 

Entidad 
contratante 

Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo CODIGO DIR3 

Órgano Gestor I00001499 

Oficina Contable I00001499 

Unidad Tramitadora I00001499 

  

APARTADO S: RÉGIMEN DE RECURSOS 

  

Recurso potestativo de reposición, contra actos que pongan fin a la vía administrativa, ante el Órgano de 
Contratación. Será previo al Recurso Contencioso-Administrativo. 

Recurso Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. 

Recurso Especial en Materia de Contratacion NO procede en la presente licitación, de conformidad con lo 
establecido en el apartado A.2.2. de este Anexo 

  

APARTADO T: PENALIDADES 

  

Las especificadas en el pliego de condiciones. 
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 INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITADORES MEDIANTE LA 

PLATAFORMA VORTAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

Para acceder a la plataforma electrónica de contratación pública de ARECIAR, los licitadores que no estén 
registrados deberán hacerlo a través de la dirección https://community.vortal.biz/. Para ello, deberá seleccionar 
“Darse de alta” y proceder con los siguientes pasos según corresponda:  

1º.    Registrar un usuario cumplimentando el formulario correspondiente. 

2º.    Confirmar el registro de usuario a través del enlace recibido por correo electrónico. 

3º.    Vincular su usuario registrado a su empresa:  

a.      Verificar mediante NIF si su empresa ya existe en la plataforma para solicitar acceso a la misma; 

b.      En caso contrario, si no existe, deberá registrar su empresa en la plataforma.  

Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el portal de contratación, 
contactando con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL a través de los siguientes canales los días 
laborables de 8h a 18 h: teléfono 902 02 02 90 y/o correo electrónico info@vortal.es  

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación electrónica VORTAL, tal y como se ha 
indicado anteriormente, siga los pasos que se describen a continuación para acceder al expediente:  

1º.    Diríjase a la página de acceso a la plataforma de ARECIAR en el siguiente enlace: 

 https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=areciar 

2º.    Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa a este y otros 

expedientes de la ARECIAR.  

3º.    Para acceder a toda la información del expediente, deberá pulsar en el botón “Detalle”. Si desea 

mantenerse informado sobre las comunicaciones relacionadas con este expediente y/o presentar una oferta, 
deberá pulsar en “Estoy interesado”.  

Para presentar una oferta a través de la plataforma, debe (1) crear la oferta, (2) firmarla y (3) enviarla según se 
describe a continuación:  

1)      Creación de la oferta:  

Acceda a la información del expediente según lo descrito anteriormente y muestre interés sobre la oferta. Una 
vez mostrado el interés en la oferta, acceda a la carpeta de la oportunidad, donde deberá pulsar en el botón 
“Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:  

-   En el paso lotes, deberá seleccionar los lotes a los que desea presentarse. [Solo aplicable en el caso de 

expedientes con lotes]  

-   En el paso Información General, introduzca la referencia o nombre para su oferta. [Por ejemplo el código 

de la licitación]  

-   En el paso Formulario de respuesta deberá responder a las cuestiones y/o información solicitada en cada 

uno de los sobres del expediente (pueden ser apartados de respuesta abierta, lógica, numérica, etc.). 
Además, tendrá que cumplimentar los precios de su oferta de acuerdo con las unidades mencionadas en las 
columnas “Descripción” y “Unid”, y teniendo en cuenta lo establecido en el presente pliego.  

-   En el paso Documentos deberá adjuntar toda la documentación requerida en el presente pliego en sus 

sobres correspondientes. Si su oferta contiene información confidencial, deberá adjuntar el(los) respectivo(s) 
documento(s) en la plataforma, y deberá solicitarse la confidencialidad para cada uno de estos 
documentos marcando la respectiva casilla “confidencial” que aparece junto a cada documento 
adjuntado. Es importante recordar que de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación mantiene la potestad de conceder o no la 
confidencialidad solicitada, y que en ningún caso podrá solicitarse sobre todo el contenido de la oferta. 

 2)      Firma electrónica de la oferta:  

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón "Finalizar creación” (de la oferta) antes de 
firmarla y enviarla. Pulse el botón “Firmar todos” y seleccione un certificado reconocido para la firma de aquellos 
documentos que todavía no lo estén. Tenga en cuenta que, al finalizar la oferta, la plataforma genera de forma 
automática un documento en formato PDF del formulario (descrito anteriormente) para cada sobre, que debe ser 
igualmente firmado para que pueda enviar su oferta, por el representante legal de la empresa.  

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de 
Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los 
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documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, y demás disposiciones de contratación pública electrónica, a 
excepción de aquellos documentos que se solicite entrega en soporte físico.  

La plataforma de VORTAL acepta y reconoce los tipos de certificados más comúnmente utilizados en España y 
Europa. Aconsejamos que en el primer uso de la plataforma y con suficiente antelación a la fecha del envío de la 
oferta, los licitadores realicen una prueba de carga y firma de un documento en la plataforma, para asegurar que 
su certificado es aceptado y validado por ésta. En caso de que su certificado no fuese aceptado, le rogamos lo 
comunique a la plataforma a la mayor brevedad para que validen su tipo de certificado y lo añadan a su base de 
datos, a través del Servicio de Atención al Cliente (VortalAssistant).  

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al inicio del plazo 
de presentación de ofertas por si fueran necesarias configuraciones adicionales para su certificado, antes de la 
firma y envío de las proposiciones), que el certificado está correctamente instalado en el ordenador, así 
como tener descargada la Aplicación de Firma de Vortal, y que puede realizar la firma de documentos tanto 
en el equipo como en la plataforma. 

 3)      Cifrado y presentación de la oferta:  

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal manera que toda su 
oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se pueda acceder a su 
contenido hasta que se den las siguientes condiciones: se alcance la fecha estimada para la apertura, se 
constituya la mesa de contratación y se produzca la apertura de plicas en la fecha prevista en los pliegos y/o en 
la correspondiente convocatoria.  

Seguidamente, aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta 
en la plataforma y, para terminar, deberá Enviar la oferta.  

Se entenderá cumplido el plazo de presentación de ofertas si se inicia y finaliza la transmisión de la oferta con 
éxito dentro del mismo.  

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica de contratación, se generará un recibo 
electrónico que garantizará la fecha y hora de envío, y el contenido de su oferta.  

Todas las ofertas extemporáneas recibidas al expediente serán excluidas, a no ser que la compañía proveedora 
del servicio alerte al órgano de contratación de que se está produciendo alguna situación que afecte al 
funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo 
establecido.  

En el caso que tenga alguna dificultad en la presentación de la oferta, deberá reportar la situación a través de la 
herramienta VortalAssistant o contactar el Servicio de Atención al Cliente, enviando toda la información y datos 
necesarios para que se realice el análisis pertinente por el Departamento de Ingeniería de VORTAL. Las 
conclusiones de este análisis se compartirán con el solicitante. En el caso que éste sea un proveedor se le dará 
conocimiento del análisis a la Entidad, siempre que se justifique.  

Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma y envío de las 
proposiciones, los requisitos de software para la presentación de proposiciones a través de la plataforma 
VORTAL.  

La comprobación se puede hacer pulsando sobre la opción “Validación del sistema” disponible en el pie de 
página de acceso a la plataforma, o sobre el siguiente enlace:  

https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/index  

En cuanto a la firma electrónica requerida para la presentación de ofertas de forma electrónica, para verificar que 
puede firmar con su certificado de manera correcta en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el 
expediente y comenzado a crear su oferta, realice una comprobación de firma, anexando un documento en el 
paso documentos y firmándolo. Si el documento se firma correctamente, la información de la firma aparecerá en 
la columna correspondiente. Si no consigue firmar, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente de 
VORTAL para que puedan ayudarle.  

Si se tienen dudas sobre la configuración de los equipos y/o dificultades con la firma, puede contactar con el 
Servicio de Atención al Cliente de VORTAL a través del correo info@vortal.es o a través del 91 789 65 57 de 
lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h.  

Es responsabilidad exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y presentar su 
oferta, contactar con la compañía proveedora del servicio durante el plazo de presentación de ofertas, para 
garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios, se resuelven las posibles dudas de 
utilización que estén dificultando la presentación de la oferta, se cuenta con la configuración técnica necesaria 
indicada, y no se trata de una incompatibilidad de software. 
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ANEXO II 

 

PLIEGO DE 

 PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULARÁ LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE 
REFORMA DEL SISTEMA DE TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POABLE (ETAP) DE ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA DE REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL 
AGUAS DEL RETORTILLO (PAS/OBRAS/008/2024) 

  

  

 
   

  

  

  

Responsable del Contrato José Manuel Gutierrez García 

Servicio Proponente DIRECTOR TÉCNICO 

Valor Estimado del Contrato 118.930,60 € 

Duración máxima del Contrato 30 SEMANAS 

Clasificación CPV 45232430-5 Obras para el tratamiento de agua 
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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO: 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en adelante PPTG, constituye un conjunto de 

instrucciones, de carácter contractual y de obligado cumplimiento para el adjudicatario del Contrato, que regula la 

ejecución de las obras de ARECIAR/CONSORCIO, y que complementa a los Proyectos y Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares (PPT), de cada una de las obras que conforman la licitación, de forma única 

o en el lote correspondiente. 

  

2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LICITACIÓN: 

2.1.- PROPUESTAS DE MEJORAS DE LICITACIÓN: 

En el caso de que existan “Mejoras” de la licitación, se propondrán en consonancia y de acuerdo con las 

obras que conforman el lote de la presente licitación.  

Por parte del Licitador se valorarán las mejoras en base a precios de adjudicación, o de banco de precios de 

referencia, en caso de que sean precios que no se contemplen en los Proyectos, para su valoración en puntos de 

licitación.  

Por parte de ARECIAR, se podrá convertir la valoración económica de las mejoras propuestas, en otras 

mejoras, en base a precios de adjudicación o de banco de precios de referencia.  

En caso de que existan dos (2) precios distintos de la misma partida en las diferentes obras que comprenden 

el lote de licitación, prevalecerá el de menor valor. 

  

2.2.- PLAZOS DE EJECUCIÓN:  

Los plazos de ejecución serán los especificados en cada uno de los Proyectos de Obras que conforman el 

lote.  

  

2.3.- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATACIÓN: 

Serán de aplicación lo preceptivo según la Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se crea el Registro de 

Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

Para las obras que comprenden la presente licitación, salvo limitaciones impuestas en el Pliego de 

Condiciones Administrativo, es admisible la Subcontratación, con un nivel máximo de un (1) escalón, o sea, 

Contratista Principal (Adjudicatario) y Subcontratistas. 

El Contratista Adjudicatario, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo a contratar, deberá obtener el Libro de Subcontratación habilitado, según modelo oficial. 

  

2.4.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 204 de la Ley 9/2017, el Contrato objeto de las obras, podrá 

modificarse en los siguientes supuestos: 

a)      Cuando sea preciso modificar las obras definidas en el proyecto, por condicionantes de licencias, 

autorizaciones, u otros permisos, requeridos por Administraciones, Entidades u Organismos 

públicos, que legalmente los impongan, por adecuación a su normativa de aplicación, o como 

requisito para la ejecución de los trabajos proyectados. 

b)      Cuando sea preciso modificar las obras definidas en el proyecto, por la resolución de afecciones 

a servicios, o instalaciones, o por exigencias de las Compañías o Entidades públicas o privadas 

responsables o explotadoras de estas instalaciones. 
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c)      Cuando sea preciso modificar las obras definidas en el proyecto, por motivos geotécnicos; o 

cuando por razones técnicas sea necesaria la ejecución de firmes diferentes a los definidos en el 

proyecto; o cuando se requiera variar las técnicas constructivas inicialmente previstas por 

condicionantes de ejecución. 

Estas modificaciones podrán alcanzar en total un máximo del VEINTE (20) % del importe de adjudicación del 

contrato. 

Antes de proceder a la aprobación del expediente de modificación del contrato, se dará audiencia al 

contratista y al redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. La Dirección Facultativa elaborará el 

correspondiente proyecto modificado, en virtud de los precios existentes en el propio proyecto, aplicándose en 

cualquier caso a los mismos la baja de adjudicación. La Dirección Facultativa previa conformidad al modificado, 

propondrá el mismo al Órgano de Contratación a quien le corresponde su aprobación, procediendo a su 

publicación en el perfil del contratante en los términos del artículo 207 de la LCSP. 

   

3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN: 

3.1.- REQUISITOS PREVIOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS: 

Previo al inicio de las obras, y formalización del Acta de Replanteo e Inicio de Obras, será preceptivo el 

cumplimiento de las siguientes condiciones, en su caso: 

-     Aprobación del Plan de Seguridad y Salud 

-     Aprobación del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición 

-     Aprobación de los materiales propuestos por el Contratista 

Para asegurar que los materiales que se instalan en las redes de Abastecimiento y 
Saneamiento, así como las instalaciones de la ARECIAR, cumplen los requisitos de calidad y 
funcionalidad establecidos, con el fin de conseguir la adecuada homogeneidad, en los elementos ya 
existentes en las redes e instalaciones, que facilite su explotación y permita una mejor prestación 
del servicio, y con carácter previo al inicio de las Obras, es necesario tener la Autorización expresa, 
por parte de la ARECIAR, de todos los materiales a emplear en las Obras. 

Será preceptivo que los materiales propuestos estén dentro de la RELACIÓN DE 
MATERIALES AUTORIZADOS PARA LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
(Revisión 5 - marzo 2018), publicada en la web de ARECIAR (www.areciar.com). 

Esta condición constituye un requisito imprescindible, resultando de obligado cumplimiento su 
observación. Es objeto del presente documento definir el procedimiento a seguir para la 
autorización de los materiales empleados en las redes de Abastecimiento y Saneamiento del 
CONSORCIO, gestionadas por la ARECIAR, con el que se pretende asegurar el cumplimiento de 
las especificaciones requeridas y evaluar la fiabilidad de estos.  

Como criterio general de evaluación se establece la consideración positiva que merecerá el 
hecho de que el control que garantice la calidad del producto sea realizado en origen sobre todo el 
ciclo productivo, por lo que, además de las características del producto en cuestión, se prestará 
especial atención a la comprobación del sistema de calidad establecido por el fabricante en las 
actividades relacionadas con los aspectos técnicos del producto, valorándose positivamente:  

a)       Que el fabricante acredite tener implantado un sistema de aseguramiento de la 

calidad referido a la fabricación, conforme a las normas UNE EN ISO 9001.  

b)       Que el producto disponga de la Marca de Calidad que garantice el cumplimiento de 

las prescripciones de la norma específica que, en su caso, resulte de aplicación.  

  En caso de dudas, por parte de la ARECIAR, de la calidad del elemento propuesto a instalar 
por parte del Contratista, se procederá a la inspección del producto, para lo cual el Contratista 
deberá entregar una muestra del mismo al Área Técnica de la ARECIAR, quién, de considerarlo 
conveniente, podrá demandar la realización, por parte de un laboratorio de control ajeno al 
fabricante, de cuantas pruebas y ensayos se consideren oportunos, los cuales correrán por cuenta 
del solicitante. 

-     Aprobación del Programa de Trabajo Obra/Lote 
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-     Autorizaciones Administrativas correspondientes  

  

3.2.- PUBLICIDAD DE LAS OBRAS: 

3.2.1. Condiciones Generales: 

El Contratista está obligado a instalar en lugar indicado por ARECIAR y a petición de la misma, antes de 

comienzo de las obras, y a conservar durante su ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con 

arreglo al modelo que se facilita en el presente Pliego. 

Las dimensiones del cartel serán determinadas en cada caso concreto, en función al presupuesto base de 

licitación, así como a las características y emplazamiento de la obra. 

En todo caso deberá colocarse en el lugar indicado por parte de la ARECIAR,  el cual permanecerá en la 

obra desde el comienzo de las abras, hasta la finalización del periodo de garantía de las mismas, pudiéndose ser 

retirado con anterioridad, por orden de la ARECIAR.  

Será responsabilidad del Contratista Adjudicatario la correcta forma de sujeción del cartel, durante todo el 

periodo que esté el mismo en su ubicación en la obra, así como de los posibles daños a terceros que se 

pudiesen ocasionar. 

Además, será por cuenta del Contratista Adjudicatario, la retirada del mismo, y reposición del pavimento 

afectado, u otros elementos de mobiliario urbano afectado, así como, en su caso, de la entrega de dicho cartel, 

junto con sus soportes, en las dependencias que las ARECIAR indique, pasando a ser propiedad de la 

ARECIAR. 

El cartel, así como su colocación y retirada, se considerarán incluidos en el concepto de Gastos Generales, 

no siendo por tanto de abono al Contratista. 

En el Acta de Inicio de las Obras se reflejará la instalación del Cartel por parte del Contratista, bajo la 

conformidad de la Dirección de las Obras y la ARECIAR. 

  

3.2.2. Tamaño del Cartel: 

El Cartel tendrá un tamaño, en función del presupuesto base de licitación (IVA incluido), de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

  

P 

  

Presupuesto base de licitación 

(IVA incluido) 

Dimensiones 

A B h 

P < 50.000 €.- 100 200 mínimo 230 

50.000 €.- ≤ P < 300.000 €.- 200 320 mínimo 230 

P > 300.000 €.- 300 400 mínimo 230 

  

Cotas en cm. 

Siendo las dimensiones: 

A= Altura del cartel 

B= Anchura del cartel 

h= Altura desde el suelo hasta la base del cartel.  

 

En todo caso, y a criterio final de la ARECIAR, dichas dimensiones se podrán modificar a la baja, por 
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motivos de emplazamiento de las obras, u otros motivos, justificadamente. 

  

3.2.3.- Diseño gráfico del Cartel: 

El diseño gráfico del cartel será proporcionado por parte de la ARECIAR. Cada obra, llevará su título según 

el Proyecto de Obras, así como el Logo del Ayuntamiento del Municipio de ubicación de las mismas, el 

presupuesto de adjudicación, el plazo de ejecución de licitación, y el logo de la empresa contratista. 

  
3.3.- PERSONAL AUTORIZADO EN OBRAS POR PARTE DE LA PROMOTORA: 

Además del personal designado por el Contratista, para el acceso e inspección a las obras, con carácter 

previo se autoriza a: 

-     Responsable del Contrato. 

-     Dirección de Obras. 

-     Coordinador de Seguridad y Salud. 

-     Personal de ARECIAR (Director, Jefe de Explotación, Equipo de Topografía asignado por 

ARECIAR, operarios, etc…). 

Para el acceso de cualquier otra persona, se deberá de elaborar la autorización correspondiente por parte 

de la Dirección de Obras y el Coordinador, con el visto bueno del Responsable del Contrato. 

  
3.4.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

3.4.1.- Tipos de obras y condiciones particulares: 

Se entenderán como obras de especial ejecución, y sus condiciones particulares de ejecución, las siguientes: 

-     Obras de saneamiento con pendientes inferior o igual al 0,50%: 

En dichas obras el Contratista dispondrá para su ejecución, a su cargo, de un servicio de topografía, para el 
replanteo, definición y comprobación de rasantes, a lo largo de la ejecución completa de la obra, debiendo 
aportar los levantamientos topográficos con periodicidad semanal o cada 2 pozos. 

Por parte de ARE CIAR se realizarán las comprobaciones que se consideren oportunas, como vigilancia y control 
de la ejecución. 

Se admitirán un margen de error sobre la pendiente del saneamiento de un máximo de 5% de desviación.  

-     Obras de saneamiento con profundidades superiores a 3,00 metros. 

La entibación prevista para este tipo de obras, no podrá prescindirse en ningún caso.  

-     Obras de abastecimiento con conexión a las redes principales, con diámetros igual o superior 150 
mm.: 

Las conexiones a las redes principales, previa autorización y con la supervisión permanente de los operarios y 
personal técnico de ARE CIAR, con la programación previamente aprobada por la Dirección de Obras, 
correspondiendo además por parte del Contratista la aportación de materiales para la conexión y ayuda de 
albañilería y medios auxiliares, necesarios. 

  

-     Obras a ejecutar en espacios confinados: 

En el caso de que aparezcan trabajos en espacios confinados, se procederá con el protocolo de autorización 
correspondiente, y de acuerdo con lo preceptivo en materia de prevención de riesgos laborales, a cargo del 
Contratista. 

-     Trabajos con presencia de fibrocemento: 

Se realizará según la normativa, protocolo y normas vigentes, con las autorizaciones y avisos previos 
correspondientes. 
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3.4.2.- Solvencia Técnica: 

Para el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de las obras antes mencionadas, por parte 

del Contratista se dispondrá de los medios técnicos y humanos para su correcta ejecución.  

  
3.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD): 

En lo relativo a la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), será preceptivo lo establecido 

en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, así como Ordenanzas Municipales, si las hubiere, y el resto de normativa de 

aplicación al respecto. 

En cuanto al Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, a presentar por parte del 

Contratista Adjudicatario, y en base al Estudio de RCD contenido en el Proyecto, éste Plan deberá contener un 

Estudio económico justificativo de elección del Gestor Autorizado para el tratamiento de RCD, con el estudio 

conjunto de los precios unitarios de transporte y canon. Por ello, en la oferta de licitación, se deberá contemplar 

este estudio económico, como parte de la valoración de la oferta económica. 

Por ello, el Plan de Gestión de RCD, deberá presentarse para la aprobación por parte de la Dirección de 

Obras, junto con el Documento de Aceptación del Gestor Autorizado para el tratamiento de RCD. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista Adjudicatario, deberá presentar junto a cada Certificación 

de Obras que contenga partidas de RCD, y previo su liquidación, justificante de entrega de los RCD en el Gestor 

Autorizado para el tratamiento de RCD. 

Finalizadas las obras y previo a su liquidación final, se deberá presentar el MODELO DE CERTIFICADO DE 

VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (se muestra modelo 

oficial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, en páginas siguientes, 

autorrellenable y disponible en la Web de la Consejería), suscrito por el Gestor Autorizado para el tratamiento de 

RCD, debiendo ser todas las cantidades de RCD congruentes con las mediciones, así como el Plan de Gestión 

de RCD. 

  

4- CONDICIONES TÉCNICAS DE CERTIFICACION Y RECEPCIÓN DE OBRAS: 

Previo a cada Certificación de Obras, por parte del Contratista Adjudicatario de justificará de forma adecuada y 
documentada todas las condiciones impuestas en el Pliego de Condiciones Administrativo de la Licitación, y que 
por tanto son contractuales. Si el VºBº por parte del Director de Obras y el Responsable de Contrato de dicha 
documentación, no se revisará la Certificación de Obras, y por tanto tampoco se admitirá la factura 
correspondiente a dicha Certificación de Obras. 

En toda fase de ejecución y en la Recepción de las Obras será preceptivo lo indicado en las INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS PARA REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (Revisión 2 – abril 2013), publicada en la 
web de ARECIAR (www.areciar.com). 

  

  

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

Juan José Lora Herrera Jefe del Departamento de Planificación y Obras 

  

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
G

LA
W

5T
TC

XD
W

YH
ET

P4
JN

G
7T

K9
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

pe
ci

ar
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 6

9 
de

 7
3 

http://www.areciar.com/


 

Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR) 
Ctra. Madrid-Cádiz km. 451,600, Écija. 41400 Sevilla. Tfno. 95 483 15 56 Fax:  95 590 26 41 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA  
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ANEXO V.  PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

Dº. Carlos Santodomingo Conde con DNI 44.314.306E actuando en representación de la empresa APLICLOR 
WATER SOLUTIONS S.A., con CIF A58768946, con domicilio social en Sant Martí Sesgueioles Código Postal 
08282 Calle Afueras s/n, Teléfono 93.869.99.19, e-mail comercial.tecnico@apliclor.com, y que acredita su 
representación, a través del poder otorgado el día 29 de mayo de 2023 ante el Notario D. Carlos Calatayud 
Chollet, con nº de protocolo 1138, e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona el día 20 de junio de 2023, en 
el Tomo 45435, Libro 183, Hoja B 21940, Sección 49. 

  

Como licitador en el procedimiento promovido por la ARECIAR con nº PAS/OBRAS/008/2024, cuyo objeto es 
OBRAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POABLE (ETAP) DE ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA DE REGIMEN ESPECIAL CICLO 
INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO, a efectos de participar en la licitación de la contratación indicada, 
declarando responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
AGENCIA DE RÉGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO, y bajo mi responsabilidad, 

MANIFIESTO: 

1.      Que soy conocedor del procedimiento abierto, que se tramita para adjudicar el contrato de OBRAS DE 
REFORMA DEL SISTEMA DE TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POABLE (ETAP) DE ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA DE REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL 
AGUAS DEL RETORTILLO 

2.      Que deseo tomar parte en la Licitación indicada, en la calidad que represento.                                                
                                                                       

3.      Que me comprometo a llevar a cabo el servicio, suministro u obra de acuerdo con los pliegos de 
condiciones particulares y cláusulas y prescripciones técnicas, que declaro conocer y que acepto de forma 
incondicional, de acuerdo con la oferta que hago constar en esta propuesta.  

4.      Que los criterios cuantificables que propongo, de conformidad con mi solución técnica son los siguientes:  

1.- CRITERIO PRECIO 

Precio del contrato ofertado (Sin IVA) 110.010,8 € 

IVA 21% 23.102,27 € 

Importe total de la oferta (IVA Incluido) 133.113,07 € 

(Importe en letras IVA Incluido)   CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRECE Euros con SIETE 
CÉNTIMOS 

  

La oferta anterior se sustenta en una baja lineal del 7,5% al presupuesto base de licitación, y que se 
aplicará a todas las unidades de ejecución del contrato.   

  

2.- CRITERIOS DE CALIDAD 

Antigüedad del encargado de Obras (en la empresa licitadora) 29 AÑOS 

Ampliación del plazo de garantía de la obra (6 o 12 meses) 12 MESES 

  

5.      Que para la elaboración de las ofertas se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad 
de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, 
en su caso, o de contar con un plan de igualdad, en su caso y protección del medio ambiente.  

6.      Que me comprometo a mantener las ofertas durante un plazo de dos meses a contar desde la fecha de 
apertura de sobre único.  

7.      Que estoy enterado de que el plazo de ejecución es el siguiente: 30 SEMANAS   

Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente propuesta.  

  

En Sant Martí Sesgueioles, a 10 de Octubre de 2024 
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ANEXO IV 

 

GARANTÍA DEFINITIVA 
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Código seguro de verificación: 
 
 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Pza. San Nicolás, 4 48005 Bilbao. CIF A-48265169. Registro Mercantil Bizkaia, Tomo 3858, folio 1, hoja BI 17 A, insc. 1035 
2/2 

Página de verificación: https://bbvaavalbox.signaturit.com/ 
 
 

A V A L A 
 
 
A: APLICLOR WATER SOLUTIONS S.A., con N.I.F. A58768946, en concepto de GARANTÍA 
DEFINITIVA para responder de las obligaciones siguientes: “OBRAS DE REFORMA DEL SISTEMA 
DE TRASIEGO DE CLORO EN LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE 
ECIJA GESTIONADA POR LA AGENCIA ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO” 
en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y la cláusula ....(indicar la 
cláusula del pliego) del pliego de cláusulas administrativas particulares, ante la AGENCIA DE 
RÉGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO, con N.I.F. P4100067J, por 
importe de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(5.500,54 €). 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar a la AGENCIA DE RÉGIMEN 
ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO, en defecto de pago del avalado, y en el 
plazo señalado en el requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería General 
de la indicada Entidad, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales, y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado. 
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del 
Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al 
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse 
efectivo por el procedimiento administrativo de apremio, para el supuesto de no atender el pago al 
primer requerimiento de la Tesorería. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que la AGENCIA DE 
RÉGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO resuelva expresamente 
declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 
complementaria. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número 
0182001130140 y con número de operación 5424-988-165396400096. 

fd55059b-3e0c-46e1-b746-abeea27585a6
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