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INFORME DE LA PROPOSICION TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA DE “NUEVA CONDUCCION
DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL POSTRASVASE JUCAR - VINALOPO, FASE | (ALICANTE)” QUE
SE ADJUDICA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

VALORACIONES DE LOS CRITERIOS JUICIOS DE VALOR — SOBRE 2

Exp: CMAYOR/2022/07Y10/44

1,- ANTECEDENTES.

Con fecha 22 de junio de 2022 se publica, en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, la
licitacion del contrato de obra de “NUEVA CONDUCCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL POSTRASVASE
JUCAR - VINALOPO, FASE | (ALICANTE)”

Se trata de un contrato de Oba de mediante tramitacién ordinaria, siendo el procedimiento de
adjudicacién abierto, que incluye como criterios de adjudicacién una valoracién técnica subjetiva de
hasta 30 puntos, una valoracién técnica objetiva de hasta 10 puntos, y una valoracidon econdmica de
hasta 60 puntos. El valor estimado del contrato que coincide con el presupuesto base de licitacién es de

9.688.881,66 € (sin incluir IVA) y el importe total es de 11.723.546’81 € (IVA 21% incluido).

El plazo de presentacién de ofertas era hasta las 14:00 horas del dia 20 de julio de 2022, y la apertura

del sobre 1, sobre administrativo, se realizé el dia 21 de julio de 2022 en acto privado.

Posteriormente, el miércoles 27 de julio de 2022 se realizé la apertura del sobre 2 que incluyen los

criterios sometidos a juicio de valor.

2,- INFORME SOBRE LAS PLICAS PRESENTADAS.

Se relne la mesa de Contratacidon y se procede a la apertura del SOBRE 2, en la fecha indicada,
habiéndose presentado un total de 13 plicas. Las plicas son remitidas por el Servicio de Contratacién al
Servicio de Infraestructuras Hidraulicas Urbanas, para que por parte de este ultimo se proceda a su

valoracion e informe técnico.
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Las plicas presentadas son las siguientes:

1 UTE BECSA, S.A./ TORRESCAMARA, S.A./ CANALIZACIONES CIVILES, S.A.

2 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

3 UTE FCC CONSTRUCCION - PAVASAL

4 UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. Y EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
5 OBRASCON HUARTE LAIN SA

6 UTE OCIDE CONSTRUCCION S.A. - CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.

7 UTE Acciona-G. Bertolin

8 UTE COPCISA, S.A.- LEVANTINA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.L

9 UTE LICUAS S.A. - COARSA, S.A

10 UTE CONTRATAS VILOR, S.L.-ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U

11 UTE Elsamex Gestidn de Infraestructuras, S.L./MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
S.A.

12 UTE JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - ECISA, CIA.GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A:

13 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A

3,- METODOLOGIA PARA DETERMINAR LAS PUNTUACIONES.

Se ha seguido literalmente lo indicado en el APARTADO LL, relativo a “CRITERIOS DE ADJUDICACION
SUJETOS A JUICIO DE VALOR” del ANEXO I. CARACTERISTICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS del contrato en cuestidén, que detalla una valoracién de

hasta 30 puntos en cinco apartados:

A) Memoria Constructiva y Programa de Trabajo. (10 puntos)

Para la valoracién de los aspectos indicados respecto de Memoria Constructiva debera evaluarse la
siguiente documentacion:

1. Concepcion global de la obra. Descripcion general del proceso constructivo y de las unidades
singulares. Analisis y soluciones propuestas de la organizacion fisica de la obra, instalaciones
auxiliares, acopios y accesos a la misma. Andlisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del trafico,
de acuerdo con la organizacién de los trabajos propuestos. Relacién de las unidades o partes de
la obra que realizara bajo subcontratacion, indicando la o las empresas con las que se prevé
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suscribir dicha subcontratacion. Se valorara la coherencia entre lo expresado en la Memoria
Constructiva, lo expresado en el Programa de Trabajos y en el Plan de Control de Calidad.

2. Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacién y usos. Impacto
medioambiental y medidas correctoras a adoptar.

3. Indicacién de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el
compromiso de suministro respecto de las principales unidades de obra.

4. Andlisis de las pruebas hidraulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusion
medioambiental.

5. Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Ellicitador realizara una planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y
materiales ofertados, adscritos a cada una de las actividades descritas en los documentos
incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen
el plazo ofertado, con consideracién del Plan de Control de Calidad.

b) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacién de las
actividades que condicionan dicha obra al derivarse de actividades criticas. Se debe incluir
las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total de la obra, asi como
su desglose en las unidades de obra. La inclusién dentro de este apartado de cualquier cifra
econdmica en euros dara lugar a la exclusién automatica de la oferta.

B) Equipo principal. (15 puntos)

El proponente presentara un equipo principal de trabajo para la ejecucién de las obras, que debe estar
compuesto, al menos, por los siguientes titulados:

1 jefe de obra

1 ayudante de produccion

1 topdgrafo

1 responsable de seguridad y salud

La ausencia de alguno de los puestos indicado en la propuesta dara lugar a una valoracion nula de este
apartado B).

Este equipo se podra complementar, a criterio del licitador, con otros profesionales que considere
necesarios hasta un maximo de dos. La incorporacién de los técnicos complementarios, que a partir de
entonces formaran parte del equipo principal, se debe entender como una aportacién del licitador para
incrementar la garantia de alcanzar los objetivos de plazo y calidad de las obras, no considerando, por
tanto, tareas de administracion, gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar.

Para cada técnico se especificara:

e Su funcién dentro del equipo

e Sutitulacion, afios y tipo de experiencia profesional. Porcentaje de dedicacidn, disponibilidad al
contrato, asi como carga de trabajo en el momento de presentacion de la oferta. Los tres ultimos
factores se aplicaran (podran aplicar) para corregir, en su caso, las valoraciones de experiencia
a la baja.

e El historial profesional de los titulados del equipo principal y complementario.
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VALORACION
B.1) La puntuacion del JEFE DE OBRA se realizara de la siguiente forma:

+ 0 puntos sino supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica
a o de direccién de obra o en construccion de infraestructuras.

e De 0 a5 puntos por la experiencia que pueda acreditar en el ejercicio de la profesion en
general, habiendo participado bien en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestiéon de
obras formando parte de asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

B.2) La puntuacién del TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA se realizara de la siguiente
forma:

e 0 puntos sino supera 3 afios de experiencia en redaccion de proyectos, en asistencia técnica
a o de direccion de obra o en construccion de infraestructuras.

= De 0 a 2 puntos por la experiencia que pueda acreditar en el ejercicio de la profesion en
general, habiendo participado bien en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestién de
obras formando parte de asistencias técnicas o en construccién de infraestructuras.

B.3) La puntuacién del TECNICO TOPOGRAFO se realizara de la siguiente forma:

e 0 puntossinosupera5 afios de experiencia en redaccion de proyectos, en asistencia técnica
a o de direccion de obra o en construccion de infraestructuras.

e De 0 a 3 puntos por la experiencia que pueda acreditar en el ejercicio de la profesidén en
general, participando bien en redaccién de proyectos, o en direccidon o gestion de obras,
integrado en las correspondientes asistencias técnicas, o en construccion de
infraestructuras.

B.4) La puntuacién del TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES se
realizara de la siguiente forma:

e 0 puntossinosuperab5 afios de experiencia en redaccion de proyectos, en asistencia técnica
a o de direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el Titulo
superior en prevencidon de riesgos Laborales o haber realizado un curso segun la Guia
Técnica. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el resto de los aspectos de
este subapartado y la valoracion del mismo sera cero.

e De 0 a 2 puntos por la experiencia que pueda acreditar en el ejercicio de la profesion en
general, participando bien en redaccién de proyectos, o en direccidén o gestidon de obras,
integrado en las correspondientes asistencias técnicas o en construccion de
infraestructuras.

B.5) La valoracién de los técnicos propuestos por el licitador como complemento al equipo
principal se realizara de la siguiente forma:

e 0 puntos sino supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica
a o de direccién de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacidn
técnica habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no
se valorara el resto de los aspectos de este subapartado y la valoracién de este sera cero.

4

CSV:PVZJ5827:PIVDRP7B:YIT3XUAG  URL de vaidaci6:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=PV Z J5827:PIVDRP7B:Y 9T3XUAG



Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
G E N E RAL I TAT C/ de la Democracia, 77
Direccié General de I'Aigua Torre 1 Planta 6
X VALENCIANA .
\% Conselleria d'Agricultura, 46018 Valencia

Desenvolupament Rural, Emergéncia
Climatica i Transicié Ecologica

e De 0a 1,5 puntos por la experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la
profesién en general, participando bien en redaccién de proyectos, o en direccién o gestién
de obras, integrado en las correspondientes asistencias técnicas o en construccion de
infraestructuras.

En los subapartados anteriores B.1 hasta B.5, la acreditacion de los trabajos realizados por los técnicos
incluidos en el equipo se llevara a cabo mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente en caso de destinatario publico o, en caso de destinatario privado, mediante certificado o
declaracién del empresario contratante. Como medio alternativo de acreditacién, podran ser admitidas
las declaraciones responsables del proponente, siempre que permitan asegurar, por los datos aportados,
la ejecucién de los trabajos y se faciliten los datos de contacto de las personas u organismos que puedan
corroborar la informacion aportada.

Para la valoracion de los certificados presentados se ha tenido en cuenta, ademds de las caracteristicas
requeridas en el pdrrafo anterior, la tipologia de la actividad realizada:

1. Sevalorardn especialmente los certificados en obras similares de grandes conducciones de agua
(mayor de 600 mm) a presion (mayor de 2 atm). El jefe de obra deberd estar en posesion de al
menos una referencia de este tipo para alcanzar alguna puntuacion en su subapartado. Estos
certificados tendrdn un coeficiente de 1.

2. Con menor consideracion, los certificados que ostenten en obras lineales hidrdulicas, que
tendrdn un coeficiente de 0,60.

3. Los certificados de actividades lineales de otro tipo se afectardn por un coeficiente de 0'3.
4. Por ultimo, los certificados de experiencia en el resto de las obras tendrdn en coeficiente de 0'1.

En caso de simultaneidad de prestaciones en varios contratos, el plazo coincidente solo se contabilizara
una sola vez. No se tendra en cuenta la experiencia de cada actividad propuesta, si no se cumplen los
requisitos indicados en este apartado.

C) Control de calidad y Medio Ambiental. (2 puntos)

Se valorara el autocontrol de calidad que los licitadores propongan, independientemente del control de
calidad previsto en el proyecto, referentes a:

Control del Proyecto.

Ensayos y control de materiales.

Control de ejecucion.

Control y Gestién de Residuos.

Prevision y elaboraciéon de medidas de proteccion medioambiental y paisajistica.
Elaboracion de documentacién de fin de obra.

cakrwn =

D) Revisién de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizacidn y analisis de las afecciones que
inciden en las obras. (2 puntos)

Se valorara la exposicidon de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el
proyecto o de la optimizacién que propongan incluir. Asimismo, se valorara el conocimiento que los
licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y
de otras no detectadas en el mismo y la programacién de estudios, actuaciones y tramitaciones
propuestas.
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E) Memoria de Seguridad y Salud. (1 punto)

Se valoraran los procesos de formacién e informacién, que con cargo al empresario se desarrollen
durante la obra, el establecimiento del sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los
subcontratistas. Asimismo, se valorard el analisis que del Estudio de Seguridad y Salud realicen los
licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberdn
incorporarse, obligatoriamente y a su costa, al Plan de Seguridad y Salud.

En esta memoria se indicara:
1. Los canales de informacion y formacion a los trabajadores de la obra.

2. La adaptacion del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto al proceso constructivo ofertado
por los licitadores (procedimientos de ejecucion, equipos técnicos, medios auxiliares, etc.), sin
aumento del presupuesto de este.

3. La organizacioén del seguimiento en obra.

La suma de las puntuaciones obtenida en cada subapartado, con una aproximacién de dos decimales,
serd la valoracidn técnica subjetiva (VTs) de la oferta técnica de cada licitador.

En todo caso, para efectuar los redondeos indicados se tomara la cifra del decimal siguiente al ultimo
gue se quiere conservar y si estda comprendida entre 0 y 4 se truncara por la cifra anterior, mientras que
si estd comprendida entre 5 y 9 se ascendera la ultima cifra a conservar al siguiente digito.

Las ofertas admitidas administrativamente, pero con Valoracién Técnica subjetiva (VTs) inferior a 15,0
puntos, seran consideradas como de calidad técnica insuficiente y por tanto se excluirdn de la licitacion.
En el caso de no existir ofertas con Valoracion Técnica subjetiva (VTs) igual o superior a a 15,0 puntos, se
qguedara sin adjudicar.

La valoracién final del Criterio 1 (VC1) se hallard mediante la suma de la puntuacién obtenida en cada
uno de los apartados y mediante la aplicacion del correspondiente coeficiente corrector k1 a la VTs.

En el Anexo se adjunta las valoracién y puntuacion de cada uno de los licitadores.

4,- VALORACION DE LAS PLICAS PRESENTADAS.

Siguiendo lo estipulado en el Anexo |, existe un umbral de puntuacion de 15,00 puntos. Por tanto, los
licitadores OBRASCON HUARTE LAIN SA, UTE COPCISA S.A.- LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L, UTE
LICUAS S.A. - COARSA, S.A, UTE Elsamex Gestion de Infraestructuras, S.L., MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO
AMBIENTE S.A.y UTE JOCA INGENIERIA'YY CONSTRUCCIONES, S.A. - ECISA, CiA.GENERAL DE CONSTRUCCIONES,
S.A estan excluidos de la licitacidn por no alcanzar la puntuacién minima.

La valoracion de cada una de las plicas es:
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) d) Revision de
a) Memoria s . o
wuctive - y| b Equipo | o Control de omisiones y e)Memoria | Valoracién
e LGTADORES “:"Sr N | incinal (15 Hdad (2 deficienciasy | de seguridad | Técnica Umbral no  |Valoracién Final
: programa | Pprincipa calida analisis de ysalud (1 subjetiva | inferioral 50% | subjetiva (VT1)
trabajo (10|  puntos) puntos) ;
afecciones (2 punto) (vTs)
puntos)
puntos)
1 |UTE BECSA, S.A./ TORRESCAMARA, S.A./ CANALIZACIONES CIVILES, S.A. 7,80 9,98 1,40 1,60 0,60 21,38 30,00
2 |ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 5,00 10,13 1,10 1,20 0,40 17,83 25,02
3 |UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 7,20 8,86 1,00 1,50 0,70 19,26 27,03
UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L/MARCO )
* |INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AVBIENTE S A. 440 000 00 110 070 7,20 Excluido
5 |UTE FCC CONSTRUCCION - PAVASAL 5,40 8,90 0,90 1,20 0,70 17,10 23,99
UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. Y EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS,
6 SAU 7,40 6,51 1,50 1,60 0,80 17,81 24,99
S |UTE JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - ECISA, CiA. GENERAL 50 636 120 080 70 100 oo
DE CONSTRUCCIONES, S.A.
8 [OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 5,20 6,25 1,00 1,00 0,50 13,95 Excluido
9 ;JLE OCIDE CONSTRUCCION S.A. - CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 6,00 7,53 130 1,60 0,60 17,03 23,90
10 |UTE ACCIONA - GRUPO BERTOLIN 7,20 5,06 1,20 1,50 0,70 15,66 21,97
11 |UTE COPCISA, S.A.- LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. 5,40 3,93 1,00 0,9 0,50 11,73 Excluido
12 |UTE LICUAS S.A. - COARSA, S.A. 4,60 1,88 0,90 0,90 0,70 8,98 Excluido
13 |VIAS Y CONSTRUCCIONES, S A. 6,40 5,90 1,10 1,40 0,30 15,10 21,19

Fi rmado por Jose Vicente Agusti

LOS TECNICOS DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS URBANAS

Fi rmado por Eusebi o Al nenar Vifials el
11/ 10/ 2022 08:48:53

Eusebio Almenar Vinals

11/ 10/ 2022 12:44:20
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ANEXO

VALORACION LICITADORES
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d) Revisién de e)
a) Memoria . omisionesy | Memoria | Valoracién | Umbral | Valoracién
constructiva b) Equipo c) Control deficiencias de Técnica no Final
N.2 LICITADORES _y principal de calidad P Y . . . . .
programa de trabajo (15 puntos) | (2 puntos) andlisisde | seguridad | subjetiva | inferior | subjetiva
(10 puntos) P P afecciones (2 | ysalud (1 (VTs) al 50% (VT1)
puntos) punto)
1 UTE BECSA, S.A./ TORRESCAMARA, S.A./ CANALIZACIONES CIVILES, S.A. 7,80 9,98 1,40 1,60 0,60 21,38 30,00
2 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 5,00 10,13 1,10 1,20 0,40 17,83 25,02
3 UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. 7,20 8,86 1,00 1,50 0,70 19,26 27,03
UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L./MARCO .
4 | INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A. 4,40 0,00 1,00 110 0,70 7,20 | Excluido ”
5 UTE FCC CONSTRUCCION - PAVASAL 5,40 8,90 0,90 1,20 0,70 17,10 23,99
6 UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. Y EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 7,40 6,51 1,50 1,60 0,80 17,81 24,99
UTE JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - ECISA, CiA. GENERAL DE .
7 CONSTRUCCIONES, S.A. 5,40 6,36 1,20 0,80 0,70 14,46 Excluido -
8 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 5,20 6,25 1,00 1,00 0,50 13,95 Excluido -
9 UTE OCIDE CONSTRUCCION S.A. - CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. 6,00 7,53 1,30 1,60 0,60 17,03 23,90
10 | UTE ACCIONA - GRUPO BERTOLIN 7,20 5,06 1,20 1,50 0,70 15,66 21,97
11 | UTE COPCISA, S.A.- LEVANTINA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION S.L. 5,40 3,93 1,00 0,90 0,50 11,73 Excluido -
12 | UTE LICUAS S.A. - COARSA, S.A. 4,60 1,88 0,90 0,90 0,70 8,98 Excluido -
13 | VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 6,40 5,90 1,10 1,40 0,30 15,10 21,19
9
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v
1  UTEBECSA, S.A./ TORRESCAMARA, S.A./ CANALIZACIONES CIVILES, S.A.

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos

Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del conocimiento y aceptacion del

. Sl
expediente?

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente
a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepciodn global de la obra: Descripcién general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Andlisis y soluciones propuestas de
la organizacion fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Andlisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del trafico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacién de las unidades o partes de la obra que realizara bajo subcontratacion, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad
Descripcion general del proceso constructivo, desarrollando con cierto detalle las unidades r v
singulares de obra. Organizan el proceso constructivo en cinco tramos. Proponen 2 zonas de
acopios principales y 7 intermedias. Realizan un somero analisis de los desvios provisionales ylas
correspondientes medidas de seguridad. Confeccionan una relacién de trabajos a subcontratar y Bueno+ 1,60 80%
con muchas alternativas. Presentan cartas de compromiso. Oferta completa , bien argumentada y
con analisis completo y real delas necesidades de actuacién y mejoras. Plenamente adaptable a las
obras a eiecutar.
a.2) Anélisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacion y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

4 4
Relacionan las posibles canteras para la obtencién del material que debe ser aportado
(escollera/relleno granular/zahorra). Proponen lugares de acopio para las tierras, mediante
alquiler delas correspondientes parcelas. Igualmente indican vertederos y plantas de reciclaje para Buenot 160 80%
depositar el material sobrante.Buena propuesta de ejecucidn, con analisis de optimizacion y !
aprovechamiento de materiales para minimizar excedentes y reducir impactos y costes, con
profundidad suficiente.
a.3) Indicacion de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

4 4
Se indican en una tabla las diversas fuentes de suministro, en general con varias alternativas para
el mismo material. Se aportan en Anejo las cartas de compromiso. Concreto y detallado, con Bueno+ 1,60 80%
criterios de optimizacion de aportes y excedentes.
a.4) Analisis de la pruebas hidraulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

4 v
Presentan un estudio razonado de la programacién de las pruebas al objeto de aprovechar al
maéximo el agua necesaria para las mismas. Dividen la conduccidn principal en varios tramos de
longitud variable en fuencion de las piezas especiales, desde 360 m hasta 1400 que finalmente Bueno 1,40 70%
dividen en dos tramos de 700 m. Muy adecuado aunque en la realidad puede tener algun ajuste mas
de mejora.
a.5) Programa de Trabajos: se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- a.5.1) El licitador realizara una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracién del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacién de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total de la obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusién dentro de este apartado de cualquier cifra econémica en euros, dard lugar a la exclusién
automética de la oferta.

v v
Como ya se habia dicho organizan la obra en cinco tramos: 4 en la conduccién principal y la
derivacion a la Mola. Los tramos los dividen en actividades y estiman los tiempos necesarios para
cada tarea o actividad dimensionando asi los equipos basicos. Confeccionan una ficha de
rendimientos teniendo en cuenta los coeficientes reductores correspondientes. Confeccionan un Bueno+ 1,60 80%
diagrama de Gantt resaltando las actividades criticas. Presentan un pequefio grafico con las
inversiones mensuales porcentuales. Estudio de rendimientos y programacion de actividades real y
con margenes para mejorar ejecucion y plazo.

4

NOTA TOTAL a) 7,80
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b) Equipo principal (15 puntos)
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éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios;de0 a5
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; gran experiencia y aportacion de certificados relativos a obras de similares
caracteristicas (conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); gran experiencia en obras
lineales hidraulicas, lineales y de otra tipologia. Dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata;
carga de trabajo: 3 obras ubicadas en Valencia.

¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presi6n (mayor de 2 atm)?

NOTATOTALb1)

b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA

Afos de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccién o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 3 afios; de0 a 2
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

Ingeniero Civil; gran experiencia en obras de lineales hidraulicas y en obras lineales de carreteras.
Dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 1 obra ubicada en Valencia.

NOTATOTAL b2)

b.3) TECNICO TOPOGRAFO

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios; de0 a 3
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
Ingeniera T. en Topografia; gran experiencia en obras lineales hidrdulicas y en obras lineales de

carreteras; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: en Dpto. de estudios
de Torrescamara.

NOTATOTAL b3)

b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencion de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracion serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO)

Ingeniero de la Edificacién; escasa experiencia en obras en general; dedicacién del 100 %;
disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 2 obras en la provincia de Castellén.

NOTATOTAL b4)
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacion en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacién, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacién de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacion del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerara como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracidn de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construcciéon de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorara el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracidn de este sera cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesion en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1: Quimico; inspector de control de soldaduras y proteccion catédica en 10 obras
hidraulicas; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: diversas obras en
4ambito Comunidad Valenciana.

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcioén: Técnico especialista de control de soldaduras y proteccién catédica (100 % dedicacion) Muy adecuada 1,50 100 % 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) N 1,50
NOTA b5.1) 1,50
TECNICO 2: Ingeniero T. de Obras Publicas; dedicacién del 50 %; disponibilidad inmediata; carga de
trabajo: Dpto. estudios Torrescdmara.

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcion: jefe de oficina técnica (50 % dedicacidn) Adecuada- 0,38 25% 1,50
¢dispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 0,38

NOTA b5.2) 0,38
NOTA TOTAL b5) 1,88

NOTA TOTAL b) 9,98

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacién prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio
Desarrolla los controles a realizar de manera satistactoria. v v
Propone a una de las empresas de la UTE para el aseguramiento de la calidad. Aporta certificado. Bueno 0,70 70 % 1,00

T

c.2) Medidas de aplicacion en |la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
L 4 r
Medidas amplias y redundantes sin limitacion para garantizar la calidad Bueno 0,70 70 % 1,00
v
NOTA TOTAL ¢) 1,40
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizacién y andlisis de las afecciones que inciden en " . -
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

las obras (2 puntos)

d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacion que propongan incluir

v v

Estudio amplio y con soluciones para resolver las carencias 0 omisiones sin que altere las
plioy p v/ a Bueno+ 0,80 80 % 1,00

condiciones de contrato.

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismoy la programacion de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas

Conocimiento suficiente y prevision de medidas y tareas para evitar que estas incidan

. Bueno+ 0,80 80 % 1,00
negativamente en el desarrollo del contrato.

NOTA TOTAL d) 1,60
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacién e informacién, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

v v

Los canales de formacién e informacidn que establece son satisfactorios. El sistema interno es
Aceptable+ 0,60 60 % 1,00

bueno. no hace analisis del ESS

NOTA TOTAL e) 0,60
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2 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos

Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracion expresa del licitador del conocimiento y aceptacion del

N
expediente?
Valoracion cualitativa Nota eficien Puntos
a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)
a.1) Concepcidn global de |a obra: Descripcidn general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Analisis y soluciones

propuestas de la organizacién fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Andlisis de desvios
provisionales, asi como elementos de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del trafico, de
acuerdo con la organizacion de los trabajos propuestos. Relaciéon de las unidades o partes de la obra que realizara bajo subcontratacion,
indicando la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratacién. Se valorara la coherencia entre lo expresado en la
Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Se centran en la organizacidn constructiva dividiendo la conduccidn principal en 13 tramos. Buena
planificacion por meses con indicacion de los equipos de trabajo y tramos en ejecucidn, aunque los
esquemas resultan ilegibles. Aceptable estudio de los accesos de las zonas de acopio e
instalaciones, asi como de las ocupaciones de caminos y desvios provisionales. Presentan una
relaciéon de actividades a subcontratar con un porcentaje total del 12,63%. Estudio bastante
genérico y tedrico.

Aceptable+ 1,20 60% 2,00

a.2) Andlisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacion y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a
adoptar

Prsentan una relacion de empresas de suministro de aridos y de gestion de residuos. Presentan un
buen estudio de las zonas de instalaciones auxiliares y de las zonas de acopio, aunque los Aceptable+ 1,20 60% 2,00
resultados en m2 parecen francamente escasos. Suficiente, pero generico y tedrico.

a.3) Indicacion de las fuentes de suministro de materiales y la validacion delas mismas, asi como el compromiso de suministro respecto

delas principales unidades de obra

Prsentan una tabla con las fuentes de suministro de los diveros materiales. Las cartas de

compromiso son ilegibles. Identificadas someramente, con algin matiz destacable pero nada Aceptable- 0,80 40% 2,00

intaracanta

a.4) Andlisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusion medioambiental

Indican la realizacién de las pruebas en tramos de 500-600 m, sin analizar cudles seran estos

tramos. Hablan de, si no existe otra alternativa, realizar el |lenado mediante camiones-cisterna, con

posterior vertido a cauces cercanos o incluso recogida también con camiones-cisterna, lo cual Aceptable- 0,80 40% 2,00
parece poco realista. Describen someramente una prueba de presion y estanqueidad estandar.

Genérico y sin entrar en mas consideraciones.

a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- a.5.1) El licitador realizara una planificacién de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a
cada una de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos
que garanticen el plazo ofertado, con consideracién del Plan de Control de Calidad.
-a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra eindicacion de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total de la obra, asi
como su desglose en las unidades de obra. La inclusién dentro de este apartado de cualquier cifra econdmica en euros, dard lugar a la
exclusién automdtica de la oferta.

Prsentan los 7 equipos de trabajo que tienen previsto utilizar indicando su composicién completa.

Analizan el camino critico de la obra por periodos de varios meses. Para la obtencién de los

rendimientos han aplicado los coeficientes correctores de climatologia. Confeccionan un buen Aceptable 1,00 50% 2,00
diagrama de Gantt con valoracién anexa porcentual y un diagrama de avance espacio-tiempo con

esquemas anexos ilegible. Desglosado, bastante detallado pero tedrico.

NOTA TOTAL a) 5,00
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b) Equipo principal (15 puntos)
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éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en
formato excel y pdf, de acuerdo con el apartado M.1.b de?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccion de proyectos, o en direccién o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios;de0Oa 5
puntos si supera 5 afios; éEl jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a 3 obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presion>2 atm); aceptable experiencia en obras lineales
hidraulicas, lineales y de otra tipologia. dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de
trabajo: terminando obra.

(Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presién (mayor de 2 atm)?

NOTATOTALb1)

b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA

Afios de experiencia en redaccion de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 3 afios;de 0 a 2
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a obras desimilares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mmy presién>2 atm); buena experiencia en obras de lineales

hidraulicas y en obras lineales de carreteras; dedicacidn del 100 %; disponibilidad inmediata; carga
de trabajo: sin obras

NOTATOTAL b2)

b.3) TECNICO TOPOGRAFO

Afios de experiencia en redaccion de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios;de0Oa 3
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topografo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
Ingeniero T. en Topografia; gran experiencia en obras de similares caracteristicas (conducciones de

agua D>600 mmy presién>2 atm), asi como en obras lineales hidrdulicas y en obras lineales en
general; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: terminando 1 obra.

NOTATOTAL b3)

b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccién o gestidn de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencidn de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple
alguno de estos aspectos, no se valorard el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracion sera cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

¢dispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso de la Guia Técnica?: (contestar SI o NO)

Ingeniero T. de Minas; buena experiencia en obras de similares caracteristicas (conducciones de
agua D>600 mmy presion>2 atm) asi como en obras lineales hidraulicas; dedicacién del 50 %;
disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 1 obra en Madrid.

NOTATOTAL b4)
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota eficien Puntos

Se debe justificar la conveniencia deinclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacion en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacion, que servird para corregir su valoracién segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacion del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerara como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicaran a la valoracion de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construcciéon de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorara el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracion de este sera cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesion en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccidon o gestion de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccién de infraestructuras.

TECNICO 1: Arquitecto; dedicacién del 50 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: proyecto y
obra en Almanzora (Almeria)

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

S
experiencia?: (contestar Si o NO)
r 4
Funcion: Técnico responsable calidad y medio ambiente (50 % dedicacién) Adecuada 0,75 50% 1,50
r
édispone de titulacién técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 0,75
.4
NOTA b5.1) 0,75
TECNICO 2: Ingeniero de Caminos; dedicacién del 50 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:
obra en Madrid
¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)
4 v
Funcion: jefe de oficina técnica (50 % dedicacion) Adecuada- 0,38 25% 1,50
L4
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 0,38
r
NOTA b5.2) 0,38
r
NOTATOTAL b5) 1,13
r
NOTA TOTAL b) 10,13
c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota eficien Puntos
c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio
4 v
P ta O i .d ibe de f éri funci i | tuaci
resenta Organigrama. describe de forma genérica sus funciones, asi como las actuacioness a Bueno 070 70% 1,00

realizar

c.2) Medidas de aplicacién en la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos
que se obtengan

v L4
Medidas generalizadas sin desarrollar los aspectos concretos para garantizar la calidad. Aceptable- 0,40 40% 1,00
r
NOTA TOTAL ¢) 1,10
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizacion y andlisis de las afecciones que inciden en L, L .
Valoracidn cualitativa Nota eficien Puntos

las obras (2 puntos)

d.1) Exposicidn de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan
incluir
r v
Amplias y genéricas sin mayor desarrollo delas mismas Bueno 0,70 70% 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de
otras no detectadas en el mismo y la programacion de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas
v v
Las que seindican en proyecto sin pretender adentrase mas Aceptable 0,50 50% 1,00

v
NOTA TOTAL d) 1,20
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota eficien Puntos

Sevalorardn los procesos de formacidn e informacidn, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el analisis que del Estudio de
Seguridad y Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan
incorporarse, obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud
r [ 4
Aceptable- 0,40 40% 1,00

r
NOTA TOTAL e) 0,40

Formacion e informacién muy genérico, asi como el control interno. Andlisi poco desarrollado. No
indica mejoras
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"UTE CONTRATAS VILOR, S.L. - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
S.A.U.

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos
Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imi Yy ion del i SI

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcioén global de la obra: Descripcion general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Andlisis y soluciones propuestas de
la organizacidn fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacién de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacion, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Descripcion sucinta de las obras a realizar encuadrandolas dentro de la actuacién global.

Adecuada descripcion general del proceso constructivo. Aportan un plano en A3 bastante ilustrativo

acerca de la concepcidn global de la obra. Describen la ejecucién de las unidades singulares, con

alguna contradiccidn en cuanto a acopios de tierras. Proponen reutilizacién de los terrenos rocosos

mediante planta de machaqueo. Para acopios plantean utilizar las ZIAs de proyecto y proponen una Bueno+ 1,60 80 % 2,00
tercera ZIA de 5000 m2. Estudian los accesos a través de las carreteras y de los caminos rurales.

Analizan los desvios provisionales, reflejdndolo en un plano en A3. Prsesentan una tabla con la

relaciéon de unidades a subcontratar por un porcentaje de 36,97%. Planteamiento general y

propuesta constructiva muy razonabley estudiada .

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacidn y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

R " " " A 3 A p v r
Realizan un estudio de las tierras para determinar el material necesario proveniente de cantera, asi
como los veretderos que serd necesario utilizar. Proponen medidas estandar para minimizar el
impacto ambiental. Todo ello queda indicado en un adecuado plano en A3 de logistica. Idem item
anterior.

Bueno+ 1,60 80 % 2,00

a.3) Indicacion de las fuentes de suministro de materiales y la validacion de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Indican en una tabla las fuentes de suministro de los diversos materiales, con mas de un
suministrador para los elementos mds significativos. En el mencionado plano de logistica indican la
e P °s S8 P s _ Bueno 1,40 70% 2,00
situacidon de las plantas de hormigonado, asfalto y canteras. Aportan cartas de compromiso.

Ajustadas a la obra.

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Previamente a las pruebas generales de las tuberias proponen probar los 100 primeros metros como
indicativo de cdmo se estan haciendo las cosas. En general proponen probar en tramos de 500-1000
m. Desarrollan la prueba del Pliego de P.T.G. para Tuberias de Abastecimiento de Agua. También
proponen probar la deflexion de la tuberia asi como las piezas especialas a presion. Dicen de
almacenar el agua empleada para las pruebas siguientes pero no especifican cémo. Propuesta de
pruebas correcta pero sin acabar de especificar.

Aceptable+ 1,20 60 % 2,00

a.5) Programa de Trabajos: se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- a.5.1) El licitador realizard una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacién de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusion dentro de este apartado de cualquier cifra econémica en euros, dard lugar a la exclusion
automatica de la oferta.

Presentan una tabla con los equipos humanos y materiales ofertados, donde especifican los

rendimientos estimados y realizan un desglose de las unidades de obra mas importantes de acuerdo

a 6 criterios, siendo uno deellos el de "camino critico". Aplican a los rendimientos los coeficientes

de minoracidn climatoldgicos. Realizan un estudiio del camino critico y de las holguras. Presentan Bueno 1,40 70 % 2,00
un completo diagrama de Gantt pero con la literatura de difiicl lectura. Presentan un plano de

espacio-tiempo bastante simple pero visualmente muy grafico. Presentan un cuadro con las

inveriosnes mensuales previstas. Ajustado a las necesidades de obra.

NOTA TOTAL a) 7,20
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b) Equipo principal (15 puntos) Nota Coeficiente Puntos

éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en

Sl
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de

asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios; de0a 5 SI
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta declaracion responsable y buena experiencia en obras de similares

caracteristicas (conducciones de agua D>600 mm y presién>2 atm); BUENA experiencia en obras Bueno 3,50 70 % 5,00
lineales hidraulicas; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin definir

¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de

NI
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presién (mayor de 2 atm)?

NOTATOTALb1) 3,50

b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA Nota Coeficiente Puntos

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 3 afios;de0O a 2 sl
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:

(contestar Si o NO)

Ingeniero civil; adecuada experiencia en obras de lineales hidraulicas y en obras lineales en Aceptabl 080 40 % 200
general; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin definir. ceptable- 4 ° 4

NOTATOTAL b2) 0,80

b.3) TECNICO TOPOGRAFO Nota Coeficiente Puntos

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestidn de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios; de0 a 3 SI
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

Ingeniero T. en Topografia; escasa experiencia en obras similares (grandes conducciones) asi como
en lineales hidrdulicas; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin Deficiente 0,90 30% 3,00
definir

NOTATOTAL b3) 0,90

b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Nota Coeficiente Puntos

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencion de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracidn serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl

¢dispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso de la Guia Técnica?: (contestar Si o NO) Sl 1,40

Ingeniera agrénoma; buena experiencia en obras lineales hidraulicas; dedicacién del 100 %;

Bueno 1,40 70 % 2,00
disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin definir i

NOTATOTAL b4) 1,40
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacién en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacién del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracidn de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracién de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1:ingeniero industrial; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:
sin definir

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcion: responsable de instalaciones (100 % dedicacion) Adecuada+ 1,13 75 % 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 1,13

NOTA b5.1) 1,13

TECNICO 2: Ingeniero T. de 00.PP.; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:
sin definir

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcion: responsable de gestion de calidad, sostenibilidad y gestion medioambiental (100 %
dedicacion)

Adecuada+ 1,13 75 % 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) SI 1,13
NOTA b5.2) 1,13
NOTATOTAL b5) 2,26

NOTA TOTAL b) 8,86

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacién prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio
Presenta organigrama y una relacidn de cargos especificos para su control Aceptable 0,50 50 % 1,00

c.2) Medidas de aplicacion en |la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
[ 4 r
Desarrollo genérico de las medidas Aceptable 0,50 50 % 1,00
4
NOTA TOTAL ¢) 1,00
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizaciéon y analisis de las » o .
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)
d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan incluir
v 4

Aspecto generales y algln aspecto tratado( vease proteccion catddica) Bueno 0,70 70 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismoy la programacion de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas

Las previstas en proyecto para esta obra bien tratadas. Bueno+ 0,80 80 % 1,00

NOTA TOTAL d) 1,50
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacion e informacidn, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

v v

Planes de formacién e informacion genéricos.Presenta una organizacidn con descripcion de las
Bueno 0,70 70 % 1,00

funciones de los cargos que propone, aceptable. Analiza el ESS y propone mejoras

NOTA TOTAL e) 0,70

4 UTE ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L./MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A.
OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos
Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imil Yy ion del i Sl

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcién global de la obra: Descripcion general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Andlisis y soluciones propuestas de
la organizacidn fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacidn de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacion, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Generalidades acerca de la concepcidn global de la obra y desarrollo de las actividades singulares

y proceso constructivo siguiendo la memoria del proyecto. Dicen de realizar la soldadura por el

exterior y por el interior. Como unidades singulares desarrollan la hinca pero de una forma muy

tedrica. Respecto de las instalaciones auxiliares describen pormenorizadamente la dedicada a los Aceptable- 0,80 40 % 2,00
trabajadores. Determinan una zona de acopio de 500 m2 sin justificar dicha superficie.

Generalidades sobre los desvios: en el caso de la derivacién a la Mola buscar un acceso

alternativo.Oferta poco desarrrollada e incompleta en algunos aspectos.

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacion y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

No dicen nada de préstamos/vertederos ni de zonas para acopios. Solo la referencia anterior a 500

. Aceptable- 0,80 40 % 2,00
m2. Lo de proyecto y basico

a.3) Indicacién de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Generalidades al respecto de las empresas suministradoras y colaboradoras. No mencionan
explicitamente cudles. Presenten cartas de compromiso de dificil lectura. General respecto del Aceptable- 0,80 40 % 2,00
proyecto y sin entrar en mas.

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Respecto delas pruebas comentan aspectos de la norma UNE-En 805 y del Pliego de P.T.G. para

Tuberias de Abastecimiento de Aguas. Proponen realizar la prueba en 5 tramos de longitudes

765/885/2947/1110 y 1048, diviendo el tramo tercero en dos subtramos, y proponen probar el Aceptable- 0,80 40 % 2,00
tramo final (aguas abajo) y trasegar el agua para probar los restantes tramos, sin indicar cémo.

Propuesta estandar y generalista.

a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- a.5.1) El licitador realizard una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacion de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusién dentro de este apartado de cualquier cifra econémica en euros, dard lugar a la exclusion
automatica de la oferta.

Prevén una duracion de los trabajos de 16 meses (2 menos que la prevista en proyecto), y adjuntan " "
en un cuadro la maquinaria/mano de obra con indicacién del rendimiento del equipo para cada
actividad. Los rendimientos han sido minorados por los coeficientes climatolégicos. Presentan un Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
cuadro resumen de la duracidn de las actividades y un diagrama de Gantt bastente simple, ajustado
alos 18 meses y no a los 16. Suficiente y ajustado a proyecto sin nada mas.
v
NOTA TOTAL a) 4,40
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b) Equipo principal (15 puntos)
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éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios;de0a 5
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

La documentacion presentada por el licitador no se ajusta al formato que estd establecido en el
Cuadro de caracteristicas particulares (Anexo 1) del contrato, siendo ademds totalmente ilegible, con
lo que no es posible ni leerlo ni valorarlo adecuadamente.

¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presién (mayor de 2 atm)?

NOTATOTAL b1)

b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 3 afios; de0 a 2
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

La documentacidn presentada por el licitador no se ajusta al formato que estd establecido en el
Cuadro de caracteristicas particulares (Anexo I) del contrato, siendo ademds totalmente ilegible, con
lo que no es posible ni leerlo ni valorarlo adecuadamente.

NOTATOTAL b2)

b.3) TECNICO TOPOGRAFO

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios; de0 a 3
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

La documentacidn presentada por el licitador no se ajusta al formato que estd establecido en el
Cuadro de caracteristicas particulares (Anexo I) del contrato, siendo ademds totalmente ilegible, con
lo que no es posible ni leerlo ni valorarlo adecuadamente.

NOTATOTAL b3)

b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencidn de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracion serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso de la Guia Técnica?: (contestar Si o NO)
La documentacion presentada por el licitador no se ajusta al formato que estd establecido en el

Cuadro de caracteristicas particulares (Anexo 1) del contrato, siendo ademds totalmente ilegible, con
lo que no es posible ni leerlo ni valorarlo adecuadamente.

NOTATOTAL b4)
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacién en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacién del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracidn de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracidn de este sera cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1: No aporta técnico alguno.

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

NO
experiencia?: (contestar Si o NO)

No propone a ningun técnico Poco o no adecuada 0,00 FALSO 1,50

¢dispone de titulacidn técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) NO 0,00

NOTA b5.1) 0,00

TECNICO 1: No aporta técnico alguno.

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

NO
experiencia?: (contestar Si o NO)

No propone a ningun técnico Poco o no adecuada 0,00 FALSO 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) NO 0,00

NOTA b5.2) 0,00
NOTATOTAL b5) 0,00

NOTA TOTAL b) 0,00

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacion prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio
No presenta organigrama. Propone un laboratorio externo sin aportar carta de compromiso Aceptable 0,50 50 % 1,00

c.2) Medidas de aplicacion en la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
v 4
Las standard sin mayor profundidad Aceptable 0,50 50 % 1,00
v
NOTA TOTAL ¢) 1,00
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizacién y analisis de las i o .
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)
d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan incluir
v 4

Se tratan algunos aspectos concretos y apenas entra en otros Aceptable 0,50 50 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismo y la programacidn de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas

Tratados bien pero sin entrar en mas consideraciones. Aceptable+ 0,60 60 % 1,00

NOTA TOTAL d) 1,10
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacion e informacidn, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

v 4

Adpatada a las obras sin entar en mayores aspectos de necesidades Bueno 0,70 70 % 1,00

4
NOTA TOTAL e) 0,70
5 UTE FCC CONSTRUCCION - PAVASAL
OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos

Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

éConsta en el sobre 2 la declaracion expresa del licitador del conocimiento y aceptacion o

del expediente?

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcidn global de la obra: Descripcidn general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Analisis y soluciones propuestas de

la organizacion fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacidn de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacion, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacidn. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Describen los condicionantes de ejecucion de forma muy generalista. Incluyen en A3 un plan general

delas actuaciones a desarrollar pero con alguna literatura ilegible. Realizan una buena descripcidon

general del proceso constructivo y desarrollan con algin detalle las unidades mds sigulares.

Identifican una ZIA principal asi como otras zonas de acopio de materiales, indican las reposiciones Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
a realizar y los desvios provisionales de caminos. Presentan una relacion de actuaciones a

subcontratar sin indicar porcentaje. Estudio de la obra poco desarrollado, descripcién de proyecto

y con algunas carencias.

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacion y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

Concluyen que no se requieren zonas de préstamos ya que tienen previsto reutilizar el material
excavado mediante la instalacion de una planta de machaqueo y clasificaciéon. Proponen un gestor
deresiduos a utilizar y 3 puntos adicionales de vertido. Prevén 2 zonas principales de acopio. Todo
aparec reflejado en una A3 no siempre adecuadamente legible. Idem item anterior

Aceptable+ 1,20 60 % 2,00

a.3) Indicacion de las fuentes de suministro de materiales y la validacion de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Indican los principales materiales a suministrary las fuentes de suministro, adjuntan las cartas de

. - Lo Aceptable 1,00 50 % 2,00
compromiso en miniatura, algunas de ellas ilegible.

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Solo comentan generalidades sobre las pruebas a realizar: indican que el llenado del agua tendra

lugar mediante cubas y que se realizaran en tramos de 500 m. Segiin proyecto y sin entrar en detalle Aceptable- 0,80 40 % 2,00
alguno.
a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- a.5.1) El licitador realizard una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacién de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusién dentro de este apartado de cualquier cifra econémica en euros, dard lugar a la exclusion
automatica de la oferta.

Recogen en una tabla la maquinaria y equipos materiales corespondientes a las diversas

actividades. Estiman los rendimientos aplicando los correspondientes coeficientes correctores.

Confeccionan un buen diagrama de Gantt, analizando el camino critico y presentan las inversiones Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
porcentuales mensuales y acumuladas. Confeccionan un buen diagrama de espacios-tiempos. El

diagrama PERT por el contrario es absolutamente ilegible. Estudio general ajustado a proyecto.

NOTA TOTAL a) 5,40
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b) Equipo principal (15 puntos) Nota Coeficiente Puntos

éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en sl
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios; de0a 5 SI
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); adecuada experiencia en obras lineales

Aceptable 2,50 50 % 5,00
hidraulicas, lineales y de otra tipologia. Dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de B ! ° !
trabajo: sin definir
¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de sl
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presion (mayor de 2 atm)?

NOTATOTALb1) 2,50
b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 3 afios;de0O a 2 s
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)
v 4

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a 2 obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); buena experiencia en obras de lineales Bueno 1,40 70% 2,00
hidrdulicas y en obras lineales en general; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata

NOTATOTAL b2) 1,40

b.3) TECNICO TOPOGRAFO Nota Coeficiente Puntos

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios; de0 a 3 SI
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

Ingeniero T. en Topografia; aceptable experiencia en obras similares (grandes conducciones) asi
como en lineales hidrdulicas; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:sin Aceptable 1,50 50 % 3,00
definir

NOTATOTAL b3) 1,50

b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Nota Coeficiente Puntos

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencion de riesgos laborales, o haber realizado un curso seguin la Guia Técnica. Si no cumple
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracidn serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl

édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO) Sl 2,00

Ingeniero civil; gran experiencia en obras similares (grandes conducciones) y obras lineales;

Muy B 2,00 100 % 2,00
dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin definir e B

NOTATOTAL b4) 2,00
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Sedebejustificar la conveniencia deinclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacion en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacién del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracion de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracion de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1: Ingeniero industrial; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:
sin definir.

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

I . Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcion: Jefe de produccién de instalaciones (100 % dedicacion) Adecuada 0,75 50 % 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 0,75

NOTA b5.1) 0,75

TECNICO 2: Técnico superior en PRL; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de
trabajo: sin definir.

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

NI
Funcion: Técnico responsable de gestion de calidad y medio ambiente (100 % dedicacion) Adecuada 0,75 50 % 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 0,75
NOTA b5.2) 0,75
NOTATOTAL b5) 1,50

NOTA TOTAL b) 8,90

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio
Adjunta esquema de |la organizaci6n sin mas desarrollo Deficiente- 0,20 20% 1,00

c.2) Medidas de aplicacién en la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
v 4
Describe medidas de aplicacion de una forma general. Desarrolla con detalle alguna medidas Bueno 0,70 70 % 1,00
v
0,90
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizacién y anailisis de las )
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)
d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan incluir
v 4

Aspectos basicos y menciones econémicas poco razonadas Aceptable 0,50 50 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismo y la programacidn de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas

Normales de proyecto, sin mayores analisis ni detalles Bueno 0,70 70 % 1,00

NOTA TOTAL d) 1,20
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacion e informacidn, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

La InTormacion ae Tormacion e InTormacion es aceptable. kI sIStema Interno propuesta es basica y 10 v 4
desarrolla poco. Hace un analisis del ESS con algunos datos erréneos por lo que algunas de las Bueno 0,70 70 % 1,00
et mmaan enn mm mmehimnnn amian | 0 At cmmban dn Liatama s biamanba s e Al canin an
4
NOTA TOTAL e) 0,70
6 UTE FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. Y EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos
Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imi Yy ion del di ? SI

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcion global de |a obra: Descripcidn general del proceso constructivoy de las unidades singulares. Analisis y soluciones propuestas de
la organizacion fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacidn de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacion, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacion. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Somera descripcion de las obras y de algunos aspectos relacionados con su ejecucion. Descripcion

del proceso constructivo y de sus unidades singulares con mas detalle. Proponen tubo traido a obra-

tubo colocado, lo cual es de dificil cumplimiento. La prevision de subcontratacion es del 21,70%,

destacando como unidad mas significativa el montaje dela tuberia 14,98%. Se aportan las Bueno 1,40 70 % 2,00
principales cartas de compromiso.Buena concepcion general de la obra, proceso constructivo

riguroso (Sistema BIM), todos las principales unidades de proyecto analizadas de manera

pormenorizada.

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacion y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

Realizan un balance de las tierras y aunque el balance es excedentario consideran necesario

aportar tierras de préstamos/canteras, (éstas ultimas propiedad de uno de los miembros de la UTE). Bueno 1,40 70% 2,00
Drannnan llouar Inc avradantac da aveauarian nara [a ractanraridn madinamhiantal dalac rantorac

a.3) Indicacion de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las

principales unidades de obra

Relacionan la procedencia de los materiales mds significativos, dejando claro, como es l6gico, que
la validacién de los suministradores habra de superar el procedimiento general de compras del
Sistema de Calidad de las empresas. Aportan las principales cartas de compromiso.Optimizacién de
los materiales de la propia obra.

Bueno+ 1,60 80 % 2,00

a.4) Analisis de la pruebas hidraulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Plantean realizar la prueba en doce tramos de 600 m aproximdadamente. Describen la forma
estandar de preparar la prueba para eliminar el aire de la conduccién y desarrollan la prueba
segun la norma UNE-EN 805. Plantean el aprovechamiento del agua mediante bombeo con tuberia de
PE sobre el terreno. Buena propuesta, aunque los tramos parecen reducidos.

Bueno 1,40 70 % 2,00

a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- a.5.1) El licitador realizard una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacién de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusién dentro de este apartado de cualquier cifra econémica en euros, dard lugar a la exclusion
automatica de la oferta.

L 4 r
Presentan un esquema con la duracién de las actividades y obtienen los rendimientos aplicando los
coeficientes correctores climatoldgicos y otros. Confeccionan un diagrama de Gantt adecuado,

N <t LMECEIEES 17 g antt ace Bueno+ 1,60 80% 2,00

sefialando las actividades criticas. Presentan un esquema PERT de red de precedencias multiples. El
estudio de actividades correcto y programacion real y estudiada.

r

NOTA TOTAL a) 7,40
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b) Equipo principal (15 puntos) Nota Coeficiente Puntos

éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en q
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios;de0 a5 SI
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); experiencia aceptable en obras lineales

Aceptable 2,50 50 % 5,00

hidrdulicas, lineales y de otra tipologia. Dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de g i
trabajo:sin carga
¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de si
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presion (mayor de 2 atm)?

NOTATOTAL b1) 2,50
b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 3 afios; de0 a 2 q
puntos si supera 3 afios; ¢éEl técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)
Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a obra de similar caracteristica (conducciones
de agua D>600 mm y presidon>2 atm); aceptable experiencia en obras de lineales hidraulicas,
. . B L . P . " . . Aceptable- 0,80 40 % 2,00
lineales y de otra tipologia; dedicaciéon del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin
carga

NOTATOTAL b2) 0,80
b.3) TECNICO TOPOGRAFO Nota Coeficiente Puntos

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios; de0 a 3 SI
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

Ingeniero en geodesia; escasa experiencia en obras similares (grandes conducciones); asi como en
lineales hidraulicas y de otra tipologia; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de Deficiente 0,90 30% 3,00
trabajo: sin carga

v
NOTATOTAL b3) 0,90
E E BLE E| E DE RIE B LE: Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccién o gestidn de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencion de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple sl
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracién serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
4
édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO) Sl 0,80
v 4
'I'lécnico'super.ior en PRL; aceptablé experi}eﬁcia c?bras I.ineales hidra’ulicasj Iint.eales y de otra Aceptable- 0,80 20% 2,00
tipologia; dedicacidn del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin carga
v
NOTATOTAL b4) 0,80
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacién en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacién del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracidn de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracidn de este sera cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1:Ingeniero T. en topografia; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de
trabajo: obra maritima en Denia (Alicante)

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

NI
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcién: Topégrafo (100 % dedicacién) Adecuada- 0,38 25% 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) N 0,38

NOTA b5.1) 0,38

TECNICO 2: Ingeniero de caminos; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:
obra hidraulica en Almoradi (Alicante)

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl
Funcion: Ayudante de produccion (100 % dedicacién) Adecuada+ 1,13 75 % 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 1,13
NOTA b5.2) 1,13
NOTATOTAL b5) 1,51

NOTA TOTAL b) 6,51

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos
c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio

Presenta un organigrama aceptable, indica estructura y funciones del jefe de calidad. Aporta

R Bueno 0,70 70 % 1,00
laboratorio externo.

c.2) Medidas de aplicacion en |la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
4 r
Presenta unas medidas con un buen desarrollo en general. Bueno+ 0,80 80 % 1,00
4
NOTA TOTAL ) 1,50
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizaciéon y analisis de las » o .
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)
d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan incluir
v 4

Amplia revision y propuesta de solucion sin complicar las obras Bueno+ 0,80 80 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismoy la programacion de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas

Conocimiento pleno y con aplicacion de medios para evitar afecciones mayores. Bueno+ 0,80 80 % 1,00

NOTA TOTAL d) 1,60
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacién e informacién, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

v v

Proceso de informacion e formadacion adecuado. Presenta una organizacion buena. Andlisis del ESS
Bueno+ 0,80 80 % 1,00

aceptable con propuesta de mejoras, pero sin valorar

NOTA TOTAL e) 0,80
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UTE JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - ECISA, CiA.
GENERAL DE CONSTRUCCIONES. S.A.

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos

Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imi y ion del i SI

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcién global de la obra: Descripcion general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Andlisis y soluciones propuestas de
la organizacidn fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacién de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacién, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Descripcion somera y esquematica de la organizacion de las obras y del proceso constructivo, asi
como de las unidades singulares. Proponen 1 solo equipo para tuberias. Respecto de los desvios
provisionales aportan un plano donde sefialan con 4 puntos a desviar. Las unidades a subcontratar
suponen Unicamente el 2,40%, porcentaje que parece excesivamenmte bajo. Estandard y generalista.

Aceptable 1,00 50 % 2,00

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacidn y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

Apartado igualmente muy generalista, empezando por la definicién de acopio. Confeccionan una
tabla de los elementos a acopiar temporalmente. Indican en un gréfico tres zonas ZIAy un posible
centro logistico, todo ello en un plano diminuto. Comentan de forma muy general los impactos a
tener en cuenta con soluciones de sentido comun. Generalista con algin detalle especifico.

Aceptable+ 1,20 60 % 2,00

a.3) Indicacioén de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Indican en una tabla la relacién de posibles suministradores para los elementos mas importantes, y

R R . n Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
aportan varias cartas de compromiso.ldem item anterior.

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Comentan la necesidad de una buena ejecucién y copntrol de las soldaduras como paso previo a las v r

pruebas, lo que no deja de ser una generalidad de sentido comtn. Respecto de la prueba proponen

realizarla en tramos de 500 m, y pasan a describir los procedimientos de la norma UNE-EN 805. Aceptable 1,00 50 % 2,00
Respecto de la influencia en el proceso constructivo y repercusiones medioambientales continuan

con lac generalidadec Genéricn cin mavor detalle

a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
-a.5.1) El licitador realizara una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacion de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusidn dentro de este apartado de cualquier cifra econdmica en euros, dard lugar a la exclusién
automatica de la oferta.

v 4
Proceden, como paso previo, a una seleccion de actividades en razén de su importancia, y aplican
coeficientes reductores a los rendimientos por condiciones climatoldgicas y otras. Confeccionan un

. . . . L. . Aceptable 1,00 50 % 2,00
diagrama de Gantt bastante simple con porcentajes de ejecucidn. Parece poco realista empezar a
montar tuberia a los 15 dias del comienzo de las obras. Estdndar y generalista.

4
NOTA TOTAL a) 5,40
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b) Equipo principal (15 puntos) Nota Coeficiente Puntos

éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en

Sl
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de

asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios;de0a 5 Sl
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero civil; escasa experiencia en obras lineales hidrdulicas, lineales y de otra tipologia.
Dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 2 obras ubicadas en la regién de Deficiente 1,50 30% 5,00
Murcia.

¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de

Sl
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presién (mayor de 2 atm)?
NOTATOTAL b1) 1,50
b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 3 afios; de0O a 2 s

puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

Ingeniero civil; aporta certificados relativos a obras de similares caracteristicas (conducciones de
agua D>600 mmy presion>2 atm); buena experiencia en obras de lineales hidraulicas; dedicacién Muy Bueno 2,00 100 % 2,00
del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 1 obra en Cadiz.

v
NOTATOTAL b2) 2,00
b.3) TECNICO TOPOGRAFO Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios; de0O a 3 Sl
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
v r
Ingeniero T. topdgrafo; aceptable experiencia en obras similares (grandes conducciones); asi como
en lineales hidrdulicas; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 1 obra en Aceptable 1,50 50 % 3,00
Cadiz.
v
NOTATOTAL b3) 1,50
b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencidn de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple si
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracion serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
v
édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO) Sl 0,60
v 4
Técni i PRL; ienci lineales hidrauli lineal ipologia;
ecrfnco»sruperl oren Iesca.sa. e.xperl.enua .obras ineales ldréu lcas, ineales y de otra tipologia; Deficiente 0,60 30% 2,00
dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: varias obras.
v
NOTATOTAL b4) 0,60
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacién en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacion del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracidn de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracién de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1:Ingeniero T.industrial; dedicacién del 15 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:
jefe departamento ingenieria del agua

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcioén: Jefe oficina técnica (15 % dedicacion) Adecuada- 0,38 25% 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) N 0,38

NOTA b5.1) 0,38

TECNICO 2: Ingeniero T. en topografia; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de
trabajo: obra maritima en Denia (Alicante)

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl
Funcion: Técnico de puesta en marcha (5 % dedicacion) Adecuada- 0,38 25% 1,50
¢dispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 0,38
NOTA b5.2) 0,38
NOTA TOTAL b5) 0,76

NOTA TOTAL b) 6,36

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio

Presenta un organigrama genérico en el que desarrolla lass funciones a realizar.Aporta compromiso

Aceptable 0,50 50 % 1,00
de colaboracion de un laboratorio p ;

c.2) Medidas de aplicacion en la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
4 r
Presenta unas medidas adecuadas para garantizar la calidad segin el PAC a implantar. Bueno 0,70 70 % 1,00
4
NOTA TOTAL ) 1,20
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizaciéon y anailisis de las » o .
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)

d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan incluir
v r
Comentarios generales y de indole presupuestaria Aceptable- 0,40 40 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismoy la programacion de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas
v 4
Segun proyecto sin mayor pretension Aceptable- 0,40 40 % 1,00

NOTA TOTAL d) 0,80
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacién e informacién, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

La InTormacion y Tormacion a proporcionar al personal de |a obra y supcontratista se ajusta a la v 4
normativa vigente por lo que es aceptable. Prevé dotar un equipo amplio y de forma genérica Bueno 0,70 70 % 1,00
Ammacilin miin fevmafaman Flam&liaie dal FOC A Adamiiada Mammann iman caaiavmn miin an foasiflan ki -

NOTA TOTAL e) 0,70
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8 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos
Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imi y ion del i SI

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcién global de la obra: Descripcion general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Andlisis y soluciones propuestas de
la organizacidn fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacién de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacién, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Presentan en A3 un esquema de la concepcion global de la obra, y pasan a analizar las actividades
mas importantes. Describen con detalle la ejecucién de la secuencia constructiva de la tuberia
principal, de la hinca y de otras unidades. Realizan un aceptable analisis para la organizacién
fisica de la obra, tanto de las instalaciones auxiliares y acopios, como de accesos a obra y desvios
provisionales. Presentan relacion de la unidades de obra a subcontratar porcentualmente (5,3%).
Descripcion general segln proyecto.

Aceptable+ 1,20 60 % 2,00

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacidn y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

Reproducen el balance de tierras del proyecto y relacionan las canteras a utilizar para los aportes
de material. (Plantean la no conveniencia de montar una planta de machaqueo en la zona de obra).

( pranta 2 a de obra) Aceptable 1,00 50% 2,00
En cuanto a vertederos optan por vertederos controlados ya existentes, frente a la posibilidad de

abrir vertederos especificos para la obra. Generalista y adaptado al proyecto sin aportes nuevos.

a.3) Indicacioén de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Presentan una relacion de las fuentes de suministro de los principales elementos y en
documentacion complementaria presentan algunas de las cartas de compromiso. Aportacion Aceptable 1,00 50 % 2,00
normal sin aspectos destacados.

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Describen con cardter general la secuencia de una prueba estdndar de presidn y de estanqueidad. Y
proponen para didmetros inferiores a 600 mm ejecutar la prubea con aire a baja presién. Segin Aceptable- 0,80 40 % 2,00
proyecto y de forma generalista.

a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
-a.5.1) El licitador realizara una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacion de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusidn dentro de este apartado de cualquier cifra econdmica en euros, dard lugar a la exclusién
automatica de la oferta.

Proceden a la division de las actividades en unidades de obra, y posteriormente al agrupamiento de

las varias unidades de obra que forman parte de la misma actividad. Determinan los equipos de

trabajo principales, asignados a las actividades principales y consideran los rendimientos

. i . . B . Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
aplicando el correspondiente coeficiente reductor por climatologia. Con ello confeccionan un
diagrama de Gantt valorado porcentualmente asi como un diagrama espacio-tiempo. Ajustado al

plazo y con estudio genérico de actividades.

NOTA TOTAL a) 5,20
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b) Equipo principal (15 puntos) Nota Coeficiente Puntos

éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en

Sl
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios;de0a 5 Sl
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); escasa experiencia en obras lineales
hidrdulicas, aceptable experiencia en obras lineales. Dedicacién del 100 %; disponibilidad
inmediata; carga de trabajo: sin definir

Aceptable 2,50 50 % 5,00

¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de si
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presién (mayor de 2 atm)?

NOTATOTALb1) 2,50

b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA Nota Coeficiente Puntos

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 3 afios; de0O a 2
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

Sl

Ingeniera de Caminos; aporta certificados relativos a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); escasa experiencia en obras lineales
hidrdulicas, aceptable experiencia en obras lineales. Dedicacién del 100 %; disponibilidad
inmediata; carga de trabajo: sin definir

Aceptable 1,00 50 % 2,00

NOTATOTAL b2) 1,00

b.3) TECNICO TOPOGRAFO Nota Coeficiente Puntos

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios; de0O a 3 Sl
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

Ingeniero t. en topografia; escasa experiencia en obras similares (grandes conducciones); asi como
en lineales hidrdulicas y de otra tipologia; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de Deficiente- 0,60 20% 3,00
trabajo:sin carga

v
NOTATOTAL b3) 0,60
b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencidn de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple si
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracion serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
v
édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO) Sl 1,40
v 4
i i i ial; ienci lineales hidrauli lineal ipologia;
|nge.n|e|ic>’t industrial; b_uena .ex.p.erlen.ua ob.ras ineales |drau.|cas., ineales y de otra tipologia; Bueno 1,40 70% 2,00
dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin carga
v
NOTATOTAL b4) 1,40
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacién en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacion del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracidn de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracién de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1: Gedlogo; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin definir

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl

Funcion: Jefe de calidad y M.A. (100 % dedicacion) Adecuada 0,75 50 % 1,50

édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) N 0,75

NOTA b5.1) 0,75

TECNICO 2: no aporta técnico alguno

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

NO

Funcién: Sin técnico Poco o no adecuada 0,00 FALSO 1,50
¢dispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) NO 0,00
NOTA b5.2) 0,00
NOTA TOTAL b5) 0,75

NOTA TOTAL b) 6,25

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio

Propone una organizacidn con personal especifico. No indica sus funciones. Aporta compromiso con

R Aceptable 0,50 50 % 1,00
laboratorio externo

c.2) Medidas de aplicacion en la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
4 r
Describe unas medidas de caracter genérico, pero aceptable Aceptable 0,50 50 % 1,00
4
NOTA TOTAL ) 1,00
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizaciéon y anailisis de las » o .
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)

d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan incluir
v r
Revision general sin aspectos destacados Aceptable 0,50 50 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismoy la programacion de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas
v 4
Las de proyecto y planteamiento general Aceptable 0,50 50 % 1,00

NOTA TOTAL d) 1,00
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota

Se valoraran los procesos de formacion e informacidn, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

Proceso de informacién y formacion segin normativa. El sistema interno de control muy genérico. "
. . L. Aceptable 0,50
Analiza el ESS y presenta mejoras muy geenéricas
v
NOTA TOTAL e) 0,50
9 UTE OCIDE CONSTRUCCION S.A. - CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.
OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos
Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:
1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imil y ion del i Sl
Valoracién cualitativa Nota

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcion global de |a obra: Descripcion general del proceso constructivoy de las unidades singulares. Andlisis y soluciones propuestas de

la organizacidn fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacidn de los trabajos
propuestos. Relacidn de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacion, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacion. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Bosquejo de la obra con indicacién de las principales afecciones. Descripcion generalista del
proceso constructivo definiendo de forma teérica los proceso criticos. Respecto de los acopios e
instalaciones aportan datos catastrales ilegibles de las parcelas propuestas como ZIA.
Generalidadades sobre las necesidades de acopios. Respecto a los accesos aportan un plano A3 con
una buena definicién y lo mismo respecto a desvios. Presentan un cuadro para indicar las unidades
de obra a subcontratar sin indicacién del porcentaje que supone. Las cartas de compromiso
(aportan 3 de 8) son ilegibles. Estudio generalista con incidencia en algunos aspectos, no muy
exolicados.

Aceptable+ 1,20

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacion y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

Respecto de los préstamos presentan un plano en A3 para la localizaciéon de las plantas de

o . o . - R R Aceptable+ 1,20
suministro, que es dedificil lectura por su tamafio. Analisis suficiente sin mayor rigor P

a.3) Indicacion de las fuentes de suministro de materiales y la validacion de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Respecto de las fuentes de suministro presentan un cuadro con las empresas suministradoras de los
diferentes materiales, que constituye una indicacién sufiente, pero con cartas de compromiso Aceptable+ 1,20
ilegibles.

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Proponen realizar la prueba por tramos que no excedan de 500 m. Mencionan el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas.Generalidades sobre Aceptable+ 1,20
como realizar las pruebas de presidn y de estanqueidad. Generalista pero ajustado a las obras.

a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- a.5.1) El licitador realizard una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacién de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusién dentro de este apartado de cualquier cifra econémica en euros, dard lugar a la exclusién
automatica de la oferta.

Muestran en una tabla la tipologia de ejecucidn junto con las actividades asociadas al equipo de

trabajo correspondientes, de forma muy generalista. Desarrollan la programacién mediante el

método del camino critico. Utilizan coeficientes correctores de los rendimiento. Confeccionan un

diagrama de Gantt bastante completo y analizan las medidas correctoras en caso de desfases. Aceptable+ 1,20
Realizan igualmente un diagrama de actividades espacio-tiempo con inversiones porcentuales

mensuales y acumuladas. El probema es que los graficos en A3 son apenas legibles por el tamafio de

la letra y de los esquemas. Estudio de rendimientos y actividades suficiente.

NOTA TOTAL a) 6,00
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b) Equipo principal (15 puntos) Nota Coeficiente Puntos

éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en

formato excel y pdf? el

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios; de0 a 5 SI
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

v 4
Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a obras de similares caracteristicas
ducci d D>600 ion>2 atm); b ienci bras lineal

(c'on' uc'cmne.s eagua n.1my p|:e5|on : a .ni\) uena exper'lenua. e'n'o ra's |ne:?1 es Bueno 3,50 70% 5,00
hidraulicas, lineales y de otra tipologia. Dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de
trabajo: sin definir
¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de si
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presi6n (mayor de 2 atm)?

v

NOTATOTAL b1) 3,50

b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestidn de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 3 afios;de0 a 2 s
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

v 4

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos de obra de similar caracteristica (conducciones
de agua D>600 mm y presion>2 atm); buena experiencia en obras de lineales hidrdulicas; dedicacién Bueno 1,40 70 % 2,00
del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin definir

v
NOTATOTAL b2) 1,40
b.3) TECNICO TOPOGRAFO Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestidn de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios; de0 a 3 Sl
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
v r

Ingeniero T. topografia; escasa experiencia en obras similares (grandes conducciones); asi como en
lineales hidraulicas y de otra tipologia; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de Deficiente 0,90 30% 3,00
trabajo: sin definir

4
NOTATOTAL b3) 0,90
b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencion de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple sl
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracidn serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
v
¢dispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso de la Guia Técnica?: (contestar Si o NO) Sl 0,60
v 4
ITOP; baja experiencia obras lineales hidraulicas, lineales y de otra tipologia; dedicacién del 50 %; .
o ala sxperiencia SR LEE, LIS el K Deficiente 0,60 30% 2,00
disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin definir
v
NOTA TOTAL b4) 0,60
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacion en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacién del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracién de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracion de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccion de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1: Topdgrafo; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin definir.

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl

Funcion: topdgrafo (100 % dedicacion) Adecuada- 0,38 25% 1,50

édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) SI 0,38

NOTA b5.1) 0,38

TECNICO 2: Técnico en PRL; dedicacién del 50 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin
definir.

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl

Funcion: Responsable de medio ambiente (50 % dedicacidn) Adecuada 0,75 50 % 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 0,75
NOTA b5.2) 0,75
NOTATOTAL b5) 1,13

NOTA TOTAL b) 7,53

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio
Organigrama genérico sin designar medios humanos. Aporta carta de compromiso de laboratorio Aceptable+ 0,60 60 % 1,00

c.2) Medidas de aplicacion en |la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
4 r
Medidas suficientes para garantizar una calidad adecuada Bueno 0,70 70 % 1,00
r
NOTA TOTAL ¢) 1,30
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizacion y andlisis de las )
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)

d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacion que propongan incluir
[ 4 v
Revision general con suficiente profundidad pero sin mayor aporte de solucién, salvo econémica Bueno+ 0,80 80 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismo y la programacién de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas
v 4

Conocimiento adecuado y prevision de acciones para evitar incidentes que alteren la ejecucion Bueno+ 0,80 80 % 1,00

NOTA TOTAL d) 1,60
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacién e informacién, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

v v

La formacidn e informacién es la adecuada. Establece un sistema de control adecuado. No analiza
Aceptable+ 0,60 60 % 1,00

el ESS

NOTA TOTAL e) 0,60
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10 UTE ACCIONA - GRUPO BERTOLIN

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos

Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imi Yy ion del i Sl

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcion global de la obra: Descripcidn general del proceso constructivoy de las unidades singulares. Analisis y soluciones propuestas de
la organizacion fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacidn de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacion, indicando |a o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Descripcion general de la obra y muy detallada de la conduccién principal, a la que dividen en 6

tramos, previendo la instalacion de la misma con dos equipos independientes. Analizan el

movimiento de tierras y las posible compensaciones entre tramos. Proponen realizar de forma

nocturna los trabajos de soldadura entre abril y octubre, lo cual no consideramos necesario. La

organizacion fisica de la obra y las zonas de acopio se tratan de forma generalista, si bien lo Bueno+ 1,60 80 % 2,00
completan en base a un esquema en A3 con parte de la literatura ilegible.Analizan los accesos y los

desvios y lo esquematizan en el A3. Presentan una tabla con las unidades a subcontratar sinindicar

porcentaje. Presentan cartas de compromiso. Buen estudio de las obras y ajuste del trazado con

solucidn para optimizar los trabajos, las afecciones y el plazo con la propuesta de doble tajo.

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacion y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

En el punto anterior habian ya analizado el movimiento de tierras, y ahora selimitan a especificar
las canteras a utilizar. Indican los gestores a que tienen previsto acudir en fucnién de la naturaleza
del residuo. Analisis acertado y aplicable a las obras con criterios de mejora respecto solucién de
proyecto.

Bueno+ 1,60 80 % 2,00

a.3) Indicacion de las fuentes de suministro de materiales y la validacion de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Presentan una tabla con los principales proveedores que tiene previsto utilizar en funcién del
material a suministrar. Aportan cartas de compromiso. Indican generalidades sobre el control de
calidad interna de cara a las recepciones de material. Solucién constructiva adecuada para ejecutar
las obras sin mayor problema.

Bueno 1,40 70 % 2,00

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

v 4

Generalidades sobre las pruebas hidrdulicas con referencia a la Guia Técnica del Cedex y a la

metodologia prevista en la norma UNE-EN 805. Indican lo ya dicho en el punto 1 sobre que el agua se

b g p —N Y A 2 e Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
ird trasvasando de un tramo al siguiente para realizar las pruebas, y concluyen con mas

generalidades. Solucion simplemente adecuada.

a.5) Programa de Trabajos: se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- a.5.1) El licitador realizard una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacion de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total de la obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusién dentro de este apartado de cualquier cifra econdmica en euros, dard lugar a la exclusién
automadtica de la oferta.

Para la confeccion del programa de trabajo relacionan los equipos de trabajo a utilizar con
bastante detalle en cuanto a las operaciones a ejecutar. Aplican los rendimientos con coeficientes Bueno 1,40 70 % 2,00
reductores. Presentan un adecuado diagrama de Gantt valorado. Adecuado y bastante completo.

NOTA TOTAL a) 7,20
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éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccién o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios;de0 a 5
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; no aporta certificado alguno relativo a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mmy presidn>2 atm) ni en obras lineales hidrdulicas, lineales y de
otra tipologia. Dedicaci6n del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: ninguna.

¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presion (mayor de 2 atm)?

NOTATOTALb1)

b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 3 afios; de0 a 2
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presién>2 atm); buena experiencia en obras de lineales
hidraulicas; dedicacidn del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: ninguna

NOTATOTAL b2)

. .

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios; de0 a 3
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

Ingeniero t. en topografia; baja experiencia en obras similares (grandes conducciones); asi como en
lineales hidraulicas y de otra tipologia; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de
trabajo:sin carga

NOTATOTAL b3)

b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES

Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencion de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracién serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO)

Master en PRL; aceptable experiencia obras lineales hidraulicas, lineales y de otra tipologia;
dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: sin carga

NOTATOTAL b4)
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Nota Coeficiente Puntos

0,00 FALSO 5,00

0,00

Nota Coeficiente Puntos
4 r

1,40 70% 2,00
v

1,40

Nota Coeficiente Puntos
4 r

0,60 20% 3,00
v

0,60

Nota Coeficiente Puntos
4

0,80
v 4

0,80 40% 2,00
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0,80
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacion en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacién del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracién de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracion de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccion de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1:Ingeniero de caminos; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:
sin carga.

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcion: Jefe oficina técnica (100 % dedicacién) Adecuada+ 1,13 75 % 1,50

édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) SI 1,13

NOTA b5.1) 1,13

TECNICO 2: Quimico y Lcdo. en Ciencias ambientales; dedicacién del 100 %; disponibilidad
inmediata; carga de trabajo: sin carga.

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl
Funcion: Técnico responsable de gestion de calidad y medio ambiente (100 % dedicacion) Adecuada+ 1,13 75% 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 1,13
NOTA b5.2) 1,13
NOTATOTAL b5) 2,26

NOTA TOTAL b) 5,06

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio

Asignara a un técnico superior sin definir sus funciones Aceptable 0,50 50 % 1,00

c.2) Medidas de aplicacion en |la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
4 r
Medidas adecuadas Bueno 0,70 70 % 1,00
r
NOTA TOTAL ¢) 1,20
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizacion y andlisis de las )
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)

d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacion que propongan incluir
[ 4 v
Completa y detallada con indicacién de propuestas de control y actuacién Bueno 0,70 70 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismo y la programacién de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas
v 4

Detallada y con propuestas de actuacion previsora para que no condicione la obra Bueno+ 0,80 80 % 1,00

NOTA TOTAL d) 1,50
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacion e informacidn, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

Formacion e Informacion segun la normativa vigente. Presenta organigrama y derine 1as tunciones v 4
de los agentes implicados. Analisi del ESS bastante aceptable. Propone mejoras a su cargo Bueno 0,70 70 % 1,00
A dmmiiadan -

NOTA TOTAL e) 0,70

11 UTE COPCISA, S.A.- LEVANTINA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L.

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos
Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imi Yy ion del i ? N

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcién global de la obra: Descripcion general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Analisis y soluciones propuestas de
la organizacidn fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacidn de los trabajos
propuestos. Relacidn de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacion, indicando |a o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Descripcion general de la obra, indicando las singularidades. Tramifican la obra en seis grupos de
actuaciones, y enumeran las actividades que se ejecutardn en cada grupo, desarrollando con algin
detalle los de la conduccién principal. Comentan someramente las instalaciones auxiliares a
implantar y analizan los accesos a obra y, muy por encima, los desvios provisionales. Estiman un
porcentaje de subcontratacion del 22,25%, aportando cartas de compromiso. Apartado genérico y
segun datos de proyecto.

Aceptable+ 1,20 60 % 2,00

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacion y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

Andlisis muy somero de los préstamos, vertederos y zonas para acopios. Comentan la utilizacién de
un equipo de machaqueo para reutilizar el material, y la utilizacidon de dos parcelas como zona de Aceptable 1,00 50 % 2,00
vertido. Muy genérico y segun proyecto.

a.3) Indicacién de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Indican las fuentes de suministro de materiales , exponiendo de manera puramente teérica los
criterios de seleccion de las empresas suministradoras. Aportan carta de compromiso y plano
esquematico con la ubicacién de algunos proveedores. Indicacién genérica sin aportacion de datos
especificos.

Aceptable+ 1,20 60 % 2,00

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

En este apartado dicen de realizar las pruebas cada 500 m, pero en un apartado anterior hablaban
de 1000 m, y proponen reutilizar el agua de unas pruebas a otras sin decir cémo. Ajustado a Aceptable- 0,80 40 % 2,00
proyecto y de caracter general.

a.5) Programa de Trabajos: se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:
-a.5.1) El licitador realizara una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacion de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusion dentro de este apartado de cualquier cifra econémica en euros, dard lugar a la exclusion
automatica de la oferta.

4 r
En este apartado calculan los rendimientos de las 4 partidas mas relevantes (para el resto aplican
rendimientos estandar) y les aplican los coeficientes redutores por climatologia y otros, y con ello

° )y les apl ores p tologia y otros, y Aceptable+ 1,20 60 % 2,00

elaboran un digrama de Gantt bastante completo y acompafian porcentajes de ejecucion. Apartado
estandar para las obras.

4

NOTA TOTAL a) 5,40
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b) Equipo principal (15 puntos) Nota Coeficiente Puntos

éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en si
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccién o gestidn de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios; de0 a 5 Sl
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; no aporta certificado alguno relativo a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm) ni en obras lineales hidrdulicas, lineales y de Rechazable 0,00 FALSO 5,00
otra tipologia. Dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 20 %.

¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de

NO
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presion (mayor de 2 atm)?
NOTATOTALb1) 0,00
b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 3 afios;de0 a 2 s

puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; no aporta certificado relativo a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); escasa experiencia en obras de lineales Deficiente 0,60 30% 2,00
hidraulicas; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 50 %.

4
NOTATOTAL b2) 0,60
b.3) TECNICO TOPOGRAFO Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios; de0 a 3 Sl
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
4 r

Ingeniero t. en topografia; aceptable experiencia en obras similares (grandes conducciones); asi
como en lineales hidrdulicas y de otra tipologia; dedicacién del 100 %; disponibilidad inmediata; Aceptable- 1,20 40 % 3,00
carga de trabajo: 15 %.

4
NOTATOTAL b3) 1,20
b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccién de proyectos, o en direccién o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencion de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple sl
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracidn serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
v
¢dispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO) Sl 1,00
v 4
Tlecnlco‘ superll or en PRL; aceptablg expe‘rl.erlma ?bras Illneales hldraullcasj lineales y de otra Aceptable 1,00 50% 2,00
tipologia; dedicacidn del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: 50 %.
4
NOTATOTAL b4) 1,00
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacion en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacién del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracién de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracion de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccion de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1:Ingeniero industrial; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo:
sin carga.

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de

Sl
experiencia?: (contestar Si o NO)

Funcion: Jefe oficina técnica (100 % dedicacién) Adecuada- 0,38 25% 1,50

édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) SI 0,38

NOTA b5.1) 0,38

TECNICO 2: Ingeniero T. de Obras Publicas; dedicacién del 50 %; disponibilidad inmediata; carga de
trabajo: 75 %.

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl
Funcion: Jefe oficina técnica (100 % dedicacidn) Adecuada 0,75 50 % 1,50
édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 0,75
NOTA b5.2) 0,75
NOTATOTAL b5) 1,13

NOTA TOTAL b) 3,93

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio

Estandard para las obras Aceptable 0,50 50 % 1,00

c.2) Medidas de aplicacion en |la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
4 r
Totalemente normales Aceptable 0,50 50 % 1,00
r
NOTA TOTAL ¢) 1,00
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizacion y andlisis de las » o .
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)

d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacion que propongan incluir
[ 4 v
Basicas y con poco rigor Aceptable 0,50 50 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismo y la programacién de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas
v 4
Seguin proyecto y sin mayor analisis Aceptable- 0,40 40% 1,00

NOTA TOTAL d) 0,90
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacién e informacién, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

v v

Formacidn e informacidn segiin normativa vigente. Propone una unidad de prevencidn genérico. Noa
Aceptable 0,50 50 % 1,00

analiza el ESS

NOTA TOTAL e) 0,50
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12 UTELICUASS.A. - COARSA, S.A.

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos
Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imi y ion del i SI

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcién global de la obra: Descripcion general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Andlisis y soluciones propuestas de
la organizacidn fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacién de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacién, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Descripcidon somera y general del proceso constructivo con indicacidn de las caracteristicas de

higiene y bienestar. Estimacion de la supoerficie de acopio necesaria. No dice apenas nada de

accesos. Algo mejor desarrollado el asunto de los desvios provisionales y elementos de seguridad. Aceptable 1,00 50 % 2,00
Indican las unidades que se hardn por subcontratacion: movimientos de tierras e hinca (17,37%).

Cartas de compromiso ilegibles. Un poco generalista.

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacidn y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

Apartado muy generalista y con algunos datos (superficie para acopio, n? de trabajadores) en
contradiccidn con el punto anterior. Las medidas correctoras al impacto ambiental que propone son Aceptable- 0,80 40 % 2,00
de sentido comun y de obligado cumplimiento. Basico y somero sin mayor detalle.

a.3) Indicacioén de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Presentan una tabla con indicacién de los principales suministradores. Cartas de compromiso

- L. . Aceptable- 0,80 40 % 2,00
ilegibles. Apartado genérico y sin mayor detalle.

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Presentan en una tabla las pruebas "hidraulicas" que proponen realizar y la gran mayoria se
refieren a la resistencia y caracteristicas mecanicas del material, aunque también incluyen la Aceptable- 0,80 40 % 2,00
prueba de presion y de estanqueidad, pero no entran a analizarlas, solo generalidades.

a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
-a.5.1) El licitador realizara una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacion de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusidn dentro de este apartado de cualquier cifra econdmica en euros, dard lugar a la exclusién
automatica de la oferta.

v 4
Organizan la ejecucidn de las obras en tres grandes grupos: Obras de conduccidn, Reposiciones y
Resto de actuaciones. A su vez la conduccion principal la dividen en subtramos. Aplican coeficientes
. B . L . Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
reductores de climatologia para la obtenciéon de los rendimientos. Confeccionan un adecuado
diagrama de Gantty otra tabla en la que se reflejan los importes porcentuales acumulados.
4
NOTA TOTAL a) 4,60
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b) Equipo principal (15 puntos) Nota Coeficiente Puntos

éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en sl
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de

asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios;de0a 5 Sl
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero T. de obras publicas; aporta certificados sin firmar. Dedicacién del 100 %; disponibilidad

. N R N . Rechazable 0,00 FALSO 5,00
inmediata; carga de trabajo: sin definir.
¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de NO
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presién (mayor de 2 atm)?
NOTATOTAL b1) 0,00
b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 3 afios; de0O a 2 s
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)
Ingeniero T. de obras publicas; aporta certificados sin firmar; dedicacién del 100 %; disponibilidad
R N R N . Rechazable 0,00 FALSO 2,00
inmediata; carga de trabajo: sin definir
NOTATOTAL b2) 0,00
b.3) TECNICO TOPOGRAFO Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios; de0O a 3 Sl
puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
v r
Ingeniero t. en topografia; aporta certificados sin firmar; dedicacién del 100 %; disponibilidad
. . L L Rechazable 0,00 FALSO 3,00
inmediata; carga de trabajo: sin definir
v
NOTATOTAL b3) 0,00
b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Nota Coeficiente Puntos
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencidn de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple si
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracion serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)
v
édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO) Sl 0,00
v 4
Técni i PRL; ifi infi ; dedicacion del 1 ; di ibili
»ecnlc_o superior en ,a‘port_a cert.l |.cados sin firmar; dedicacién del 100 %; disponibilidad Rechazable 0,00 FALSO 2,00
inmediata; carga de trabajo: sin definir.
v
NOTATOTAL b4) 0,00
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacién en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacion del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracidn de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracién de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1:Ingeniero T. de OO.PP.; aporta certificados sin firmar; carga de trabajo: sin definir.

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

Sl

Funcion: Técnico jefe de produccién (100 % dedicacidn) Adecuada 0,75 50 % 1,50

édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) N 0,75

NOTA b5.1) 0,75

TECNICO 2: Quimico; aporta certificados sin firmar; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata;
carga de trabajo: sin definir.

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

S|

Funcion: Recurso preventivo (100 % dedicacién) Adecuada+ 1,13 75 % 1,50
¢dispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) Sl 1,13
NOTA b5.2) 1,13
NOTA TOTAL b5) 1,88

NOTA TOTAL b) 1,88

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos
c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio
Basico y general Aceptable 0,50 50 % 1,00

c.2) Medidas de aplicacion en la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
4 r
Enumera la medidas a implantar de forma genérica Aceptable- 0,40 40 % 1,00
4
NOTA TOTAL ) 0,90
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizaciéon y anailisis de las » o .
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)

d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan incluir
v r
Solo mencidn general Aceptable- 0,40 40 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismoy la programacion de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas
v 4
Segun proyecto Aceptable 0,50 50 % 1,00

NOTA TOTAL d) 0,90
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacién e informacién, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

v v

La formacién e informacidn es adecuada. Propone un Jefe de unidad de prevencién con el apoyo de
Bueno 0,70 70 % 1,00

una brigada.Analiza el ESS y propone unas mejoras justificadas.

NOTA TOTAL e) 0,70
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13 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

OFERTA TECNICA (Valoracién subjetiva mediante juicios de valor); 30 puntos

Cumplimiento de los requisitos del Anexo I:

1.- ¢Consta en el sobre 2 la declaracién expresa del licitador del imi y ion del i SI

Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

a) Memoria constructiva y Programa de trabajo (10 puntos)

a.1) Concepcién global de la obra: Descripcion general del proceso constructivo y de las unidades singulares. Andlisis y soluciones propuestas de
la organizacidn fisica de la obra, instalaciones auxiliares, acopios y accesos a la misma. Analisis de desvios provisionales, asi como elementos
de seguridad, que sean necesarios instalar para el mantenimiento de los accesos o del tréfico, de acuerdo con la organizacién de los trabajos
propuestos. Relacién de las unidades o partes de la obra que realizard bajo subcontratacién, indicando la o las empresas con las que se prevé
suscribir dicha subcontratacién. Se valorard la coherencia entre lo expresado en la Memoria Constructiva, lo expresado en el Programa de
Trabajos y en el Plan de Control de Calidad

Descripcidon extensa de las obras. Descripcion aceptable del proceso constructivo general

centrandose basicamente en lo que consideran el principal condicionante: necesidad de disponer de

agua para la realizacién de las pruebas, aunque tratan también con menor énfasis otros

condicionantes. Para instalaciones auxiliares proponen unas superficies de acopio algo bajas. Bueno 1,40 70 % 2,00
Presentan un esquema para los desvios provisionales con sefializaciones. Respecto de la obra a

subcontratar estiman un porcentaje del 8,72%, y presentan cartas de compromiso mas relevantes.

En general estudio v organizacion de |a obra bien definido v aiustado a la realidad

a.2) Analisis de los préstamos, vertederos y zonas para acopios: organizacidn y usos. Impacto medioambiental y medidas correctoras a adoptar

En este apartado, que estd someramente definido y cumple con las necesidades de la obra,
concluyen que no es necesaria la obtencién de tierras de préstamo sino de canteras. Respecto del Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
excedente de tierras lo destinan todo a vertedero.

a.3) Indicacioén de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las mismas, asi como el compromiso de suministro respecto de las
principales unidades de obra

Apartado bastante definido y concretado, ya que presentan un relacion de proveedores para el
suministro de materiales y aportan las cartas de compromiso mas relevantes, si bien algunas de Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
ellas resultan de dificil lectura.

a.4) Analisis de la pruebas hidrdulicas y su influencia en el proceso constructivo y repercusién medioambiental

Araiz delo ya comentado respecto de la disponibilidad de agua proponen comenzar las obras (y las
pruebas) en el PK inicial y avanzar en el sentido de aguas abajo, y proponen disponer de un grupo de
presion y una tuberia de 250 mm para reutilizar el agua de las pruebas para riego, por lo que se Aceptable+ 1,20 60 % 2,00
trata de un apartado ajustado a las obras y con cierta flexibilidad de actuacién para minimizar

tiemnne v rnstec

a.5) Programa de Trabajos: se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
-a.5.1) El licitador realizara una planificacion dela obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados, adscritos a cada una
de las actividades descritas en los documentos incluidos en el sobre 2, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el
plazo ofertado, con consideracion del Plan de Control de Calidad.
- a.5.2) Diagrama de Gantt con desarrollo de las distintas unidades de obra e indicacion de las actividades que condicionan dicha obra al
derivarse de actividades criticas. Se debe incluir las inversiones mensuales previstas, en tanto por ciento sobre el total dela obra, asi como su
desglose en las unidades de obra. La inclusidn dentro de este apartado de cualquier cifra econdmica en euros, dard lugar a la exclusién
automatica de la oferta.

Proponen los equipos de trabajo de los que van a disponer, con indicacién de sus componenetes y

la tarea conjunta a desarrollar. Justifican los rendimientos en un A3 resumen bastante completo,

con los correspondientes coeficientes reductores. Presentan un adecuado diagrama de Gantt con Bueno 1,40 70 % 2,00
porcentajes de inversién parciales y acumulados. Algunas indicaciones en letra estan solapadas y

son de incomoda lectura. Se puede considerar un aparatado adecuado y ajustado a la realidad.

NOTA TOTAL a) 6,40
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éPresenta el licitador para cada perfil un cuadro resumen de todas las referencias acreditadas en
formato excel y pdf?

b.1) JEFE DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. 0 puntos si no supera 5 afios;de0a 5
puntos si supera 5 afios; ¢El jefe de obra supera 5 afios de experiencia? (contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta certificados relativos a obras de similares caracteristicas
(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); aceptable experiencia en obras lineales
hidrdulicas, aceptable experiencia en obras lineales. Dedicacién del 100 %; disponibilidad
inmediata; carga de trabajo: terminando obra.

¢Esta en posesion el jefe de obra de al menos una referencia certificada en obras similares de
grandes conducciones de agua (mayor de 600 mm) a presién (mayor de 2 atm)?

NOTATOTALb1)

b.2) TECNICO DE APOYO A LA JEFATURA DE OBRA

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 3 afios; de0O a 2
puntos si supera 3 afios; ¢El técnico de apoyo a la jefatura de obra supera 3 afios de experiencia?:
(contestar Si o NO)

Ingeniero de Caminos; aporta certificado relativo a obras de similares caracteristicas

(conducciones de agua D>600 mm y presidn>2 atm); adecuada experiencia en obras de lineales
hidraulicas; dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: terminando obra.

NOTATOTAL b2)

b.3) TECNICO TOPOGRAFO
Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccidn o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. O puntos si no supera 5 afios; de0O a 3

puntos si supera 5 afios ¢El técnico topdgrafo supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

Ingeniero T. de topografia; aceptable experiencia obras lineales hidraulicas, lineales y de otra
tipologia; dedicacidn del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: terminando obra.

NOTATOTAL b3)

b.4) TECNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES

Afios de experiencia en redaccidn de proyectos, o en direccion o gestion de obras formando parte de
asistencias técnicas, o en construccion de infraestructuras. Debe contar con el titulo superior en
prevencidn de riesgos laborales, o haber realizado un curso segun la Guia Técnica. Si no cumple
alguno de estos aspectos, no se valorara el resto de los aspectos de este subapartadoy la
valoracion serd cero. 0 puntos si no supera 5 afios; de 0 a 3 puntos si supera 5 afios; ¢El técnico
responsable en materia de riesgos laborales supera 5 afios de experiencia?: (contestar Si o NO)

édispone del titulo superior en PRL; o bien, del curso dela Guia Técnica?: (contestar Si o NO)

Ingeniero T. de Minas; aceptable experiencia obras lineales hidraulicas, lineales y de otra tipologia;
dedicacion del 100 %; disponibilidad inmediata; carga de trabajo: terminando obra.

NOTATOTAL b4)
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b.5) VALORACION DE LOS TECNICOS PROPUESTOS POR EL LICITADOR COMO COMPLEMENTO AL EQUIPO
PRINCIPAL

Nota Coeficiente Puntos

Se debe justificar la conveniencia de inclusién de cada uno de los técnicos a criterio del proponente
y las funciones a desarrollar, asi como su dedicacién en horas diarias o semanales durante los
meses en que se comprometa su participacidn, que servird para corregir su valoracion segun las
reglas generales establecidas en este apartado. La incorporacidn de los técnicos complementarios,
se debe entender como una aportacion del licitador para incrementar la garantia de alcanzar los
objetivos de plazo y calidad de las obras; no considerando por tanto, tareas de administracion,
gestion o legales que el adjudicatario venga obligado a ejecutar. La idoneidad de la incorporacién
al equipo principal de cada técnico propuesto se considerard como muy adecuada (coeficiente
idoneidad 1), adecuada (coeficiente idoneidad 0’5) y poco o no adecuada (coeficiente idoneidad 0).
Estos coeficientes se aplicardn a la valoracidn de la experiencia de cada uno segun lo indicado en
otros apartados.
0 puntos si no supera 5 afios de experiencia en redaccién de proyectos, en asistencia técnica o
direccion de obra o en construccion de infraestructuras. Debe contar con titulacién técnica
habilitante en la especialidad propuesta. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se valorard el
resto de los aspectos de este subapartado y la valoracién de este serd cero. De 0 a 1,5 puntos por la
experiencia que pueda acreditar cada técnico en el ejercicio de la profesiéon en general,
participando bien en redaccién de proyectos, o en direccion o gestidn de obras, integrado en las
correspondientes asistencias técnicas o en construccion de infraestructuras.

TECNICO 1: No aporta técnico alguno.

¢El técnico 1 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

NO

No propone a ningtn técnico Poco o no adecuada 0,00 FALSO 1,50

édispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) NO 0,00

NOTA b5.1) 0,00

TECNICO 2: No aporta técnico alguno.

¢El técnico 2 propuesto por el licitador como complemento al Equipo principal supera 5 afios de
experiencia?: (contestar Si o NO)

NO

No propone a ningun técnico Poco o no adecuada 0,00 FALSO 1,50
¢dispone de titulacion técnica habilitante en la especialidad propuesta?: (contestar Si o NO) NO 0,00
NOTA b5.2) 0,00
NOTA TOTAL b5) 0,00

NOTA TOTAL b) 5,90

c) Control de Calidad y Medio ambiental (2 puntos) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos
c.1) Organizacidn prevista para la unidad de aseguramiento de la calidad y laboratorio
Presenta un esquema del Organigrama y define las funciones de los intervinientes de forma genérica Aceptable- 0,40 40 % 1,00

c.2) Medidas de aplicacion en la obra para garantizar las calidades de los materiales que se empleen, medios que se utilicen y productos que se

obtengan
4 r
Medidas adecuadas para cumplir garantias y condiciones de seguridad Bueno 0,70 70 % 1,00
4
NOTA TOTAL ) 1,10
d) Revision de omisiones y deficiencias y propuesta de optimizaciéon y anailisis de las » o .
Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

afecciones que inciden en las obras (2 puntos)

d.1) Exposicion de las posibles omisiones y deficiencias que los licitadores detecten en el proyecto o de la optimizacién que propongan incluir
v r
Analisis suficiente para las obras y propuestas de solucion adecuadas Bueno 0,70 70 % 1,00

d.2) Conocimiento que los licitadores tengan de las afecciones que inciden en las obras que se hayan considerado en el proyecto y de otras no
detectadas en el mismoy la programacion de estudios, actuaciones y tramitaciones propuestas
v 4
Suficientemente previstas y controladas Bueno 0,70 70 % 1,00

NOTA TOTAL d) 1,40
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e) Memoria de seguridad y salud (1 punto) Valoracién cualitativa Nota Coeficiente Puntos

Se valoraran los procesos de formacién e informacién, que con cargo al empresario se desarrollen durante la obra, el establecimiento del
sistema interno de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas. Asimismo, se valorara el andlisis que del Estudio de Seguridad y
Salud realicen los licitadores, asi como las mejoras propuestas al mismo, que, en caso de resultar adjudicatarios, deberan incorporarse,
obligatoriamentey a su costa, al Plan de Seguridad y Salud

v v

La informacion y formacion es la estandar. No especifica sistem de control interno. No analiza el L
Deficiente 0,30 30% 1,00

ESS. Propone mejoras segun su consideracion

NOTA TOTAL e) 0,30
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