
EVA LOPEZ RODRIGUEZ, Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de OZA-CESURAS

A requerimiento  del  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  de  OZA-CESURAS, en 
relación  con  la  convocatoria  para  proceder  a  la  adjudicación  por  procedimiento  abierto 
simplificado (con pluralidad de criterios de adjudicación con aplicación de juicios de valor y  
criterios  de aplicación automática) convocado para  a obra  FORMACION DE ACERAS Y 
RED  DE  PLUVIALES  EN  EL  LUGAR  DE  FRAIS.  PARROQUIA  DE  PARADA. 
OZA-CESURAS,  financiada  con  cargo  al  Plan  Provincial  de  Cooperación  a  las  obras  y 
servicios de competencia municipal POS+2019, Plan único de Concellos,

I N F O R M O

Que vistas las cuatro (4) propuestas presentadas, y en base a los criterios establecidos en 
el punto 12 del Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares, en cuanto a la valoración  
de criterios aplicando juicios de valor, tenemos lo siguiente:

De acuerdo con el punto 12.b del pliego la documentación correspondiente al sobre B,  
referencias técnicas, criterios no evaluables de forma automática, será la siguiente:

1/ Programa de trabajo
2/ Actuación medioambiental
3/ Plan de control de calidad
4/ Esquema del plan de seguridad y salud
5/ Índice de documentos que integran el sobre
Según el anexo IV del pliego, criterios de valoración, para el procedimiento que nos 

ocupa se establece puntuación específica para los apartados correspondientes a: 1/ Programa de 
trabajo; 2/ Actuación medioambiental; y 3/ Plan de control de calidad. 

Las  cuatro  empresas  presentan,  dentro  del  sobre  B,  el  índice  de  documentos  que 
integran el sobre.

En cuanto al esquema del plan de seguridad y salud, en el presente procedimiento no se  
valora, por lo que las empresas Construcciones Rocha Corral S.L. y Canarga S.L., no hacen  
mención  a dicho  apartado en el  índice,  aunque si  aportan,  en el  caso de Canarga S.L.,  un  
documento con este nombre indicando el esquema del plan de seguridad y salud no se valora.  
Mientras que Construcciones Rocha Corral S.L. incluye un documento con este nombre en el 
que solo figura una página en blanco.

Las empresas Construcciones Leonardo Miguélez S.L. y Excavaciones y construcciones 
Laureano Covelo S.A. si incluyen la documentación correspondiente al esquema del plan de 
seguridad y salud, incluyéndolo también en el índice de documentos que integran el sobre B.

Por lo que se refiere a los demás criterios a evaluar, tenemos lo siguiente:

A) Programa de trabajo. -
En general  en este apartado las cuatro empresas presentan una memoria explicativa, 

completa y detallada de la forma y ejecución de las obras, procesos constructivos, personal, 
equipos y maquinaria necesaria, etc. 

Todas  analizan  posibles  afecciones  e  interferencias,  condicionantes  externos, 
climatológicos, etc. Con relación a la circulación durante los trabajos, todas incluyen esquemas 
de señalización de las obras a excepción de Excavaciones y construcciones Laureano Covelo  
S.A., y todas incluyen planos de viales alternativos a excepción de Canarga S.L. que indica que 
no son necesarios. Canarga S.L. no incluye plano de zonas de acopios y Construcciones Rocha 
Corral S.L. indica que el acopio se realizará en sus propias instalaciones. 
 Todas disponen de medios humanos y materiales suficientes, incluyen organigramas del 
personal, relación de personal y maquinaria. Canarga S.L. indica específicamente que no prevé 
subcontratar. 
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Con relación a la calidad de los materiales, las empresas Canarga S.L., y Excavaciones 
y construcciones Laureano Covelo S.A., no hacen referencia, en este apartado, a la calidad de  
los  mismos.  Las  demás  incluyen  certificados  de  los  materiales  o  de  las  empresas 
suministradoras.

Todas las empresas identifican a sus proveedores. Construcciones Leonardo Miguélez 
S.L. y Construcciones Rocha Corral S.L. aportan cartas de compromiso de colaboración.

Por último, en cuanto al Diagrama de Gantt, todos presentan el Diagrama adaptado al 
plazo del proyecto. El diagrama de Gantt presentado por Construcciones Leonardo Miguélez 
S.L.  y  Construcciones  Rocha  Corral  S.L.  está  desglosado  en  porcentajes  de  tiempo,  con 
indicación  del  presupuesto  mensual  y  acumulado.  Excavaciones  y  construcciones  Laureano 
Covelo  S.A.  presenta  diagrama  de  inversiones  con  presupuesto  mensual  y  acumulado  y 
diagrama de Gantt  sin  presupuesto y sin  porcentajes  de tiempo. Canarga S.L.  no refleja  el 
presupuesto mensual y acumulado en el diagrama de Gantt, e incluye gráficas de inversión con 
importe mensual y acumulado, pero según dichas gráficas la totalidad de la inversión se realiza 
en el primer mes.

B) Actuación ambiental. -
En  este  apartado  Construcciones  Rocha  Corral  S.L.  presenta  una  guía  de  buenas 

prácticas ambientales que se compromete a adoptar en obra y Excavaciones y construcciones  
Laureano  Covelo  S.A.  está  inscrita  como empresa  transportista  de  residuos.  Las  otras  dos 
empresas presentan certificación de empresa.

Todas  describen  posibles  impactos  o  afecciones  que  la  obra  puede  provocar  en  el 
entorno durante su ejecución. 

Todas indican la pretensión de emplear materiales procedentes de procesos de reciclaje 
o reutilización, que tengan mayor facilidad para ser reciclados o reutilizados, o que dispongan 
de etiqueta ecológica, etiqueta europea, certificado de explotación sostenible, etc.

Solo Canarga S.L. incluye certificados de los productos y materiales a emplear.
En este sentido cabe indicar que la empresa Construcciones Leonardo Miguélez S.L.  

especifica que, por el tipo de obra y tras el análisis de los materiales definidos en el proyecto,  
estima que la  utilización  de materiales  y  productos procedentes  de procesos de reciclado o  
reutilización no alcanzará el 1% del presupuesto, y que los materiales y productos que puedan 
ser destinados a procesos de reutilización o reciclado apenas alcanzará el 1% del presupuesto. 
así como organigrama destinado a la gestión ambiental y funciones en cada caso.

En cuanto a las medidas a adoptar para la recuperación y regeneración de espacios,  
todas, a excepción de Excavaciones y construcciones Laureano Covelo S.A., proponen restaurar 
las zonas destinadas a la ubicación de las instalaciones auxiliares y zonas de acopios, limpieza 
final y retirada de restos e instalaciones, etc.

Todas,  excepto  Excavaciones  y  construcciones  Laureano  Covelo  S.A.,  identifican 
vertederos y gestores autorizados, se comprometen a aportar la documentación que acredite la 
correcta  gestión  de  residuos,  incluyen  plano  de  áreas  protegidas  y  plano  o  esquema  de 
ordenación de contenedores. 

Con  respecto  a  las  medidas  de  ahorro  energético,  presentan  medidas  similares,  
consistentes en la reducción de materias primas con la compra de materiales a granel o grandes 
envases,  evitando  comprar  en  exceso,  se  proponen  medidas  para  reducir  los  consumos  de 
combustibles, agua, electricidad, etc. 

Por  último,  todas  incluyen  organigrama  dedicado  a  la  actuación  ambiental  y  todas 
incluyen compromiso de empresas colaboradoras.

C) Plan de control de calidad. -
También en este apartado las cuatro empresas presentan un plan de control de calidad  

específico y adaptado a la obra, indicando los controles a realizar tanto de materiales, como de  
los métodos de ejecución, pruebas finales, ensayos, etc. Para ello implantarán un sistema de 
calidad en la obra, desarrollarán planes específicos de aseguramiento de la calidad, programas 
de puntos de inspección, etc.
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Todas  incluyen  organigrama  destinado  al  aseguramiento  de  la  calidad,  indicando 
funciones.

Canarga S.L. identifica a proveedores, incluye certificados de los materiales.
Construcciones Leonardo Miguélez  S.L.  identifica  a  proveedores  y subcontratistas  e 

indica el certificado con el que cuentan.
Construcciones Rocha Corral S.L. incluye certificados de los materiales.
Excavaciones  y  construcciones  Laureano  Covelo  S.A.  indica  varios  laboratorios  o 

empresas externas con las que colabora habitualmente para la realización de ensayos, pero no 
aporta compromiso de colaboración ni propuesta de ensayos. Las demás empresas identifican a  
la empresa o laboratorio que realizará el programa de ensayos y pruebas finales e incluyen carta  
de compromiso y propuesta de ensayos. 

En resumen:
En el apartado correspondiente al programa de trabajo las cuatro empresas presentan 

una memoria explicativa, completa y detallada de la forma y ejecución de las obras, procesos 
constructivos, personal, equipos y maquinaria necesaria, etc. 

Todas  analizan  posibles  afecciones  e  interferencias,  condicionantes  externos, 
climatológicos,  etc.  Todas  incluyen  esquemas  de  señalización  de  las  obras  a  excepción  de 
Excavaciones  y  construcciones  Laureano  Covelo  S.A.,  y  todas  incluyen  planos  de  viales  
alternativos a excepción de Canarga S.L. que indica que no son necesarios. Canarga S.L. no 
incluye plano de zonas de acopios y Construcciones Rocha Corral S.L. indica que el acopio se 
realizará en sus propias instalaciones. 
 Todas disponen de maquinaria, medios humanos y materiales suficientes. Con relación a 
la  calidad  de  los  materiales,  las  empresas  Canarga  S.L.,  y  Excavaciones  y  construcciones 
Laureano Covelo S.A., no hacen referencia, en este apartado, a la calidad de los mismos. Las  
demás incluyen certificados de los materiales o de las empresas suministradoras.

Todas las empresas identifican a sus proveedores, en algunos casos aportan cartas de 
compromiso de colaboración.

Por último, en cuanto al Diagrama de Gantt, todos presentan el Diagrama adaptado al 
plazo del proyecto. El diagrama de Gantt presentado por Construcciones Leonardo Miguélez 
S.L.  y  Construcciones  Rocha  Corral  S.L.  está  desglosado  en  porcentajes  de  tiempo,  con 
indicación  del  presupuesto  mensual  y  acumulado.  Excavaciones  y  construcciones  Laureano 
Covelo  S.A.  presenta  diagrama  de  inversiones  con  presupuesto  mensual  y  acumulado  y 
diagrama de Gantt  sin  presupuesto y sin  porcentajes  de tiempo. Canarga S.L.  no refleja  el 
presupuesto mensual y acumulado en el diagrama de Gantt, e incluye gráficas de inversión con 
importe mensual y acumulado, pero según dichas gráficas la totalidad de la inversión se realiza 
en el primer mes.

En el apartado de actuación medioambiental la empresa Excavaciones y construcciones 
Laureano S.A. presenta un programa de actuación medioambiental con insuficiente adaptación a 
la obra, no aporta compromiso de a aportar la documentación relativa a la correcta gestión de 
residuos, no incluye planos de vertederos, puntos limpios, áreas protegidas, certificados de los 
materiales o compromisos de empresas colaboradoras.

Por  lo  que  se  refiere  a  las  otras  tres  empresas,  Construcciones  Rocha  Corral  S.L. 
presenta  una guía  de buenas prácticas  ambientales  que se compromete a  adoptar en obra y 
Construciones  Rocha  Corral  S.L.  y  Construcciones  Leonardo  Miguélez  S.L.  presentan 
certificación de empresa.

Estas tres empresas aportan el compromiso de aportar la documentación que acredite la 
correcta  gestión  de  residuos  y describen  posibles  impactos  o  afecciones  que  la  obra  puede 
provocar  en  el  entorno durante  su  ejecución  e  indican  la  pretensión  de  emplear  materiales  
procedentes  de  procesos  de  reciclaje  o  reutilización,  que  tengan  mayor  facilidad  para  ser  
reciclados o reutilizados, o que dispongan de etiqueta ecológica, etiqueta europea, certificado de 
explotación sostenible, etc.

Solo Canarga S.L. incluye certificados de los productos y materiales a emplear.
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En cuanto a las medidas a adoptar para la recuperación y regeneración de espacios,  
todas,  a  excepción  de  Excavaciones  y  Construcciones  Laureano  Covelo  S.A.,  proponen 
restaurar las zonas destinadas a la ubicación de las instalaciones auxiliares y zonas de acopios,  
limpieza  final  y  retirada  de  restos  e  instalaciones,  etc.  En cuanto  a  las  medidas  de  ahorro  
energético, todas presentan medidas similares.

Estas  tres  empresas  identifican  vertederos  y  gestores  autorizados,  y  todas,  excepto 
Canarga S.L., incluyen plano de localización respecto a la obra. Todas las empresas incluyen  
plano de ordenación de contenedores y planos de áreas protegidas.

Por  último,  todas  incluyen  organigrama  dedicado  a  la  actuación  ambiental  y  todas 
incluyen compromiso de empresas colaboradoras.

Por último, en el apartado de control de calidad, las cuatro empresas presentan un plan 
de control de calidad específico y adaptado a la obra, indicando los controles a realizar tanto de 
materiales,  como  de  los  métodos  de  ejecución,  pruebas  finales,  ensayos,  etc.  Para  ello 
implantarán un sistema de calidad en la obra, desarrollarán planes específicos de aseguramiento  
de la calidad, programas de puntos de inspección, etc. Todas incluyen organigrama destinado al 
aseguramiento de la calidad, indicando funciones.

Canarga  S.L.  identifica  a  proveedores  e  incluye  certificados  de  los  materiales. 
Construcciones Leonardo Miguélez S.L. identifica a proveedores y subcontratistas e indica el 
certificado con el que cuentan. Construcciones Rocha Corral S.L. incluye certificados de los 
materiales.

Todas, excepto Excavaciones y construcciones Laureano Covelo S.A., identifican a la 
empresa  que  realizará  el  programa  de  ensayos  y  pruebas  finales  e  incluyen  carta  de 
compromiso, pero no incluyen propuesta de ensayos. Solo Canarga S.L. incluye una propuesta 
de ensayos elaborada por empresa externa.

CUADRO DE BAREMACIÓN 

OBRA:  FORMACION  DE  ACERAS  Y RED  DE  PLUVIALES  EN  EL LUGAR  DE 
FRAIS. PARROQUIA DE PARADA. OZA-CESURAS

CADRO DE BAREMACIÓN

Criterios de 
valoración

Empresa
Construc. Leonardo 

Miguélez SL
Constr. Rocha 

Corral SL
Canarga SL Exc. y construc. 

Laureano Covelo 
SA

Programa de 
trabajo 
(15 puntos)

(90%)
13,50

(95%)
14,25

(75%)
11,25

(80%)
12,00

Actuación 
medioambiental
(5 puntos)

(85%)
4,25

(80%)
4,00

(90%)
4,50

(50%)
2,50

Plan de control 
de calidad
(5 puntos)

(90%)
4,50

(90%)
4,50

(90%)
4,50

(70%)
3,50

Esquema P.S.S.
(no se valora)

--- --- --- ---

TOTAL 22,25 22,75 20,25 18,00

De  acuerdo  con  el  cuadro  de  baremación  adjunto,  resulta  la  siguiente  puntuación, 
comenzando por la empresa que obtiene la mayor puntuación y continuando la relación en orden 
decreciente:

1.- CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL, S.L. (22,75 PUNTOS)
2.- CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. (22,25 PUNTOS)
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3.- CANARGA, S.L. (20,25 PUNTOS)
4.-  EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, S.A. (18,00 

PUNTOS)

Resultando,  por  lo  tanto,  que  la  propuesta  presentada  por  CONSTRUCCIONES 
ROCHA CORRAL, S.L. (C.I.F.  B 15.338.338),  es,  en esta fase del procedimiento, la más 
ventajosa.

Para que conste, firmo el presente en Oza - Cesuras, en la fecha indicada en la firma  
electrónica.

Fdo. EVA LOPEZ RODRIGUEZ
Arquitecta Municipal
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