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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
CONTRATO TIPO DE OBRAS 

(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre) 
PARTES CONTRATANTES 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

ADJUDICATARIO: UTE SANTA MARÍA - ZARAGOZA (constituida por TECSA 
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (50,00%) y DRAGADOS, S.A. (50,00 %)) 
CIF: U19372333 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

Contrato nº: 3.24/27507.0044 
OBRAS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. PRC – 0145.04, PRC – 0145.05 
Y PRC – 0146.04 SANTA MARÍA – ZARAGOZA 
- PRC – 0145.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. TÚNELES DEL CASTILLO, EL RINCÓN, PORTILLEJO, 

BUBIERCA, LA ROMERA, LA TOBA Y ATECA.  
- PRC – 0145.05. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. TÚNELES DE ANCHADA, RIBOTA, LA PLANILLA, ZADALLOS, 

LOS SANTOS, SAN JOSÉ, EMBID, VILLANUEVA, PEÑA DE LA VIUDA, ESTRECHUELO Y ARAPIEL.  
- PRC – 0146.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. PASOS SUPERIORES DEL TRAMO: SANTA MARÍA DE 

HUERTA (P.K. 194,6) – AGUJA 25 (P.K. 336,363)  
 

PRECIO DE ADJUDICACIÓN Y ANUALIDADES 

ANUALIDAD TOTAL SIN IVA IMPORTE IVA TOTAL CON IVA 

2024 100.000,00 € 21.000,00 € 121.000,00 € 

2025 25.155.663,44€ 5.282.689,32 €  30.438.352,76 € 

TOTAL 25.255.663,44 €  5.303.689,32 € 30.559.352,76 €  
 

 
LUGAR Y FECHA 

FORMALIZACIÓN DIGITAL:   LUGAR:  Madrid   FECHA: la que figura en la firma del Representante de la Empresa 
 

PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO 

Por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con C.I.F. Q2801660H, creado por la Ley 39/2003, de 17 de 
Noviembre, que en lo sucesivo se denominará ADIF, con domicilio en 28020-Madrid, C/ Sor Ángela de la Cruz 3: 
 
D. Eugenio Nasarre Serrano, con el cargo de Director General de Conservación y Mantenimiento, en nombre y representación de esta Entidad, a la 
que representa de conformidad con lo dispuesto virtud del Acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de 29 de junio 
de 2021 (BOE 1/10/2021)  
 
Por el Contratista: 
D.    Robert Barrufet Sole , con DNI nº: 78086410F , en nombre y representación de la UTE/empresa citada como adjudicataria en el preámbulo del 
presente, según poderes debidamente acreditados y que han sido incorporados al correspondiente expediente. 
 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato. 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
1. La Aprobación del expediente  se produjo por un presupuesto de licitación de: 

Base Imponible 28.473.126,76 € 

Total IVA (21%)   5.979.356,62 € 

Total con IVA 34.452.483,38 € 

Valor estimado del contrato 40.330.348,22 € 

2. La celebración del presente contrato, la autorización del gasto y su adjudicación definitiva fueron acordados por disposiciones 
administrativas que obran en el expediente tramitado al efecto. 

3. Este contrato va a ser financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 
PRIMERA: El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras del proyecto de construcción establecido en el encabezamiento. 

SEGUNDA: El adjudicatario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato al que se refiere la cláusula anterior con estricta 
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto Constructivo, que tienen carácter contractual, y demás documentos que 
sirvieron de base a la adjudicación, que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad. El adjudicatario 
manifiesta su expresa conformidad al Proyecto Constructivo, sin formular observación alguna al mismo que pudiera afectar a la ejecución de la obra. 
El adjudicatario se compromete a llevar cabo la ejecución de este contrato que será financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.  

TERCERA: El importe del contrato que figura en el cuadro portada del presente contrato, será abonado por ADIF a la firma adjudicataria con arreglo a 
la distribución de anualidades que igualmente se indica. 

CUARTA: El plazo de ejecución de las obras es de ONCE  (11 ) Meses, contados a partir del Acta de Comprobación de replanteo e inicio   /Orden de Inicio 
del Responsable del Contrato. 

QUINTA: Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepción alguna, así como todos los tributos, tasas, arbitrios, exacciones establecidas 
o que se establezcan sobre el contrato o su objeto, tanto por la Administración del Estado como por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, 
serán de cuenta del adjudicatario. La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia.  

SEXTA: La Revisión de precios se ajustará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

SÉPTIMA: El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato, firmando un ejemplar del 
mismo, y se somete para cuanto no se encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y disposiciones complementarias, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley. 

Igualmente serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario, cualesquiera otros documentos que sirvan de base al contrato e integren el mismo, 
con sujeción asimismo a las ofertas técnica y económica presentadas por el adjudicatario en la licitación, dando su plena conformidad a los referidos 
documentos mediante la firma del presente contrato. 

OCTAVA: Para responder del cumplimiento de este contrato han sido constituidas a favor de ADIF dos garantías definitivas por importe de 
2.525.566,34 euros, según se acredita mediante resguardo de la Caja General de Depósitos que se incorpora al expediente. Esta cantidad en su caso 
incluye otras garantías complementarias o legales. 

NOVENA:  El presente contrato tiene carácter de administrativo, siéndole de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y demás regulación aplicable en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley. Las cuestiones surgidas de la interpretación o cumplimiento 
del presente contrato serán resueltas por el Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Contra sus acuerdos podrán 
interponerse los recursos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y/o recurso contencioso–administrativo conforme a lo establecido por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. El contrato 
estará sometido, durante toda su vigencia, a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede y para su debida constancia, firman electrónicamente el presente documento, al que se 
anexan la oferta económica del Contratista y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

  
Por la entidad pública empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
Fdo: D. Eugenio Nasarre Serrano 

Por el Contratista 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo: Robert Barrufet Sole  
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Firmado digitalmente por 

02541001F ROBERTO ESTEVEZ (R: 

A48059208) 

Fecha: 2024.04.16 19:38:23 

+02'00'

Firmado digitalmente por: 50835977C 
ANTONIO NOVO (R: A15139314)
ND: CN = 50835977C ANTONIO NOVO (
R: A15139314) C = ES O = DRAGADOS 
SA OU = DELEGACIÓN ARAGÓN, 
NAVARRA, PAÍS VASCO Y LA RIOJA
Fecha: 2024.04.16 19:56:36 +02'00'

50835977C 
ANTONIO NOVO
 (R: A15139314)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE 

OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. MRR  

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 

NextGenerationEU» 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo y RD Ley 36/2020 DE 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). 

 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
TITULO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA 
FERROVIARIA ALGECIRAS - ZARAGOZA. PRC-0145.04, PRC-0145.05 y PRC-0146.04 Sta María-Zaragoza. 
 

- PRC-0145.04. <PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. 
TÚNELES <CASTILLO=, <EL RINCÓN=, <PORTILLEJO=, <BUBIERCA=, <LA ROMERA=, <TOBA= Y <ATECA= 
 

- PRC-0145.05. <PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. 
TÚNELES <LA ANCHADA=, <RIBOTA=, <LA PLANILLA=, <ZADALLOS=, <LOS SANTOS=, <SAN JOSÉ=, 
<EMBID=, <VILLANUEVA=, <PEÑA DE LA VIUDA=, <EL ESTRECHUELO= Y <ARAPIEL= 

 
- PRC-0146.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. 

PASOS SUPERIORES DEL TRAMO: SANTA MARÍA DE HUERTA (PUNTO KILOMÉTRICO 194,6) – AGUJA 25 
(PUNTO KILOMÉTRICO 336,363). 

Es objeto del contrato es la ejecución de tres proyectos objeto que se ubican en la provincia de Zaragoza y tienen 

como objeto la implantación de las actuaciones que se deben llevar a cabo en los túneles de la línea 200 para adecuar 

los gálibos necesarios en la autopista ferroviaria. 

A continuación, se describen los proyectos objeto de este contrato: 
 

PRC-0145.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. TÚNELES DEL 

CASTILLO, EL RINCÓN, PORTILLEJO, BUBIERCA, LA ROMERA, LA TOBA Y ATECA 

El proyecto incluye la adaptación del gálibo ferroviario en un total de 7 túneles, cuya ubicación en la línea es la 

siguiente: 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 0

T
X

K
0G

FS
8D

5P
FF

Y
D

X
03

H
W

39
24

8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



                                                                                      

Página 2  

Actualmente todos ellos circulan en vía doble. No obstante, en el proyecto se incluye la modificación de la sección a 

vía única entre la estación de Alhama de Aragón y el p.k. 230+000 aproximadamente de la vía actual donde se 

conecta en vía única con el proyecto <PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS-

ZARAGOZA. PASOS SUPERIORES DEL TRAMO: SANTA MARÍA DE HUERTA (P.K.194,6)-AGUJA 25 (P.K.336,363)= 

A modo general, las actuaciones necesarias para la materialización de la autopista ferroviaria incluidas en el proyecto 

comprenden las siguientes actividades: 

- Paso a vía única: Se modifica el trazado a vía única en el tramo comprendido entre la estación de Alhama de Aragón 

y el p.k. 230+000. Se ha realizado de nuevo el estudio de gálibos con el nuevo trazado en vía única, comprobándose 

que no existen colisiones en ninguno de los túneles, por lo que no son necesarias actuaciones de ampliación de 

sección tras la modificación de trazado. 

- Tramo intermedio de vía doble. Dado que la longitud de vía única resultante supera los 14 km, se proyecta un 

tramo intermedio en vía doble entre los túneles 10 El Rincón y 11 Portillejo que permita el adelantamiento y 

estacionamiento de trenes. Los escapes previstos al inicio y final de este tramo permiten velocidades máximas por 

desviada de 60 km/h. 

- Actuaciones en superestructura: renovación de traviesas y carriles en el tramo completo. La renovación de balasto 

tan sólo se llevará a cabo donde sea necesario según los criterios establecidos por la Dirección de proyecto, es decir, 

se comprobará la existencia de 0,25 m de balasto bajo traviesa en los puntos donde se desplaza la vía una distancia 

superior a 0,50 m en planta. Disposición de nuevos desvíos compatibles con ancho ibérico y carriles UIC-54 (carril 

existente) o UCI-60. 

- Actuaciones en Túnel: Los túneles de 12 Bubierca, 13 La Romera, 14 La Toba y 15 Ateca cuentan hoy en día con vía 

en placa. Para centrar el trazado en estos túneles, es necesario la retirada de la superestructura existente y adecuar 

la sección para montar vía sobre balasto. 

- Estación de Alhama de Aragón y Apeadero de Bubierca: En la estación de Alhama de Aragón se realiza una 

modificación funcional de la estación como consecuencia del inicio de la vía única. Se sustituye el escape existente 

antes de la estación por uno que admite velocidad por desviada de 100 km/h y se incluye otro escape al final de la 

estación de velocidad inferior que permite el inicio de la vía única. En la estación de Bubierca se amplía el andén 

norte para dar acceso a la vía única proyectada en este punto. 

- Drenaje: adecuación del drenaje dentro de los túneles tras el cambio de sección tipo y del drenaje existente exterior 

a la nueva plataforma ferroviaria diseñada, dando continuidad al drenaje de los túneles. 

- Electrificación: reposición de la catenaria en los tramos afectados por la modificación de paso a vía única y funcional 

de la estación de Alhama de Aragón. 

Con respecto a la vía, se ha tramificado el proyecto en <zonas de actuación= en función de las características de esta: 

- Actuación en vía 1 (AV1): tramo donde el nuevo trazado discurre sobre la vía actual. Estos tramos no suponen 

modificación alguna del trazado de la vía, por lo que tan solo suponen modificaciones de la superestructura 

(renovación de carriles y traviesas). 

- Actuación en vía 2 (AV2): tramos donde la modificación de trazado es mínima realizándose mediante un ripado de 

la vía actual. Se considera como ripado aquellos desplazamientos en planta menores de 0,50 m. 
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- Actuación en vía 3 (AV3): tramos donde el desplazamiento en planta necesario es superior a 0,50m. En estos tramos 

además de renovarse los carriles y traviesas, se analizará el espesor de balasto de la banqueta resultante con los 

datos del georadar. El objetivo es asegurar siempre un espesor mínimo de 0,25 m para lo cual será necesario 

modificar el trazado en alzado donde se detecten espesores escasos o excesivos. 

- Actuación en vía 4 (AV4): tramos de desmontaje de vía existente. Se trata de aquellos tramos donde se pasa de la 

actual vía doble a vía única, por lo que se desmantela por completo una de las vías actuales y todos los elementos 

asociados a la misma. 

- Actuación provisional en vía (APV5): se trata de tramos donde provisionalmente se levanta la vía existente para 

materializar el acceso a las obras, generando camino de acceso provisional o rebajes puntuales en túneles y donde 

posteriormente se volverá a montar la vía levantada. 

En la siguiente tabla se detalla la tramificación por p.p.k.k del trazado, diferenciando entre vía 1 (izquierda) y vía 2 

(derecha) e indicando el eje de referencia proyectado sobre el que se realiza la medición: 
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Como se puede ver en las tablas anteriores, la actuación comprende un tramo de unos 12,5 km de longitud. 

PRC-0145.05. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS-ZARAGOZA. TÚNELES DE 

ANCHADA, RIBOTA, LA PLANILLA, ZADALLOS, LOS SANTOS, SAN JOSÉ, EMBID, VILLANUEVA, PEÑA DE LA VIUDA, 

ESTRECHUELO Y ARAPIEL. 

El proyecto incluye la adaptación del gálibo ferroviario en un total de 11 túneles, cuya ubicación en la línea es la 

siguiente: 

 

Actualmente todos ellos circulan en vía única, aunque disponen de plataforma con ancho suficiente para vía doble. 

Actuaciones en vía. Se realizan en primer lugar una serie de ajustes de trazado en planta y alzado que tratan de 

minimizar las actuaciones posteriores sobre la sección existente del túnel. Los desplazamientos máximos obtenidos 

en cada caso son los siguientes: 

 

En base a estos desplazamientos, el proyecto incluye las siguientes actuaciones en superestructura de vía: 

renovación de traviesas y carriles, retirada de la banqueta de balasto actual y posterior extensión de nueva banqueta 

de balasto disponiendo un espesor mínimo de 25 cm o 30 cm (variable en función de la velocidad de circulación en 

el tramo), o adecuación de la banqueta de balasto actual. Los tramos donde se plantean estas actuaciones son los 

siguientes: 
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Actuaciones en túneles: A pesar de las modificaciones de trazado realizadas, es necesario en ciertos casos el aumento 
de la sección tipo de túnel existente, bien sea en alguno de los hastiales, o en la clave del túnel, y/o la ejecución de 
nichos en la clave del mismo para la instalación de los elementos de apoyo de la catenaria. Los tramos donde se 
requieren este tipo de actuaciones son los siguientes: 
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Drenaje: adecuación del drenaje dentro de los túneles tras las modificaciones de trazado propuestas y del drenaje 

existente exterior en las inmediaciones, dando continuidad al drenaje de los túneles, bien sea hasta un punto de 

vertido o hasta conectar con los elementos de drenaje existentes. 

Electrificación: reposición de la catenaria en los tramos afectados disponiendo la altura mínima del hilo de contacto 

requerida, siendo esta variable en función de la altitud de cada túnel: 

 

Instalaciones ferroviarias: se incluye la reposición de los elementos existentes correspondientes al control, mando 

y señalización ferroviaria que pueden verse afectados por las actuaciones anteriores. 

PRC-0146.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. PASOS 

SUPERIORES DEL TRAMO: SANTA MARÍA DE HUERTA (P.K. 194,6) – AGUJA 25 (P.K. 336,363) 

Se describe a continuación la problemática existente y las actuaciones previstas en el Proyecto, según su ubicación:  

• Monreal de Ariza: se localiza un paso superior en el P.K. 199+976 donde no se cumple la altura mínima del hilo de 

contacto. Se proyecta el ajuste de la altura de la catenaria centrando el vano de electrificación respecto a la 

estructura. 

• Ateca: En el paso de la línea 200 por la localidad de Ateca se tienen dos estructuras con problemas de gálibo 

vertical y de altura mínima de hilo de contacto; una pasarela metálica en el P.K. 230+700 y un paso superior de 

mampostería en sección abovedada en el P.K. 230+813. Junto a este último, en el P.K. 230+830, se encuentra otro 

paso superior donde únicamente no se cumple la altura mínima del H.C. En este ámbito se proyectan diferentes 

actuaciones. En primer lugar, la retirada de la pasarela metálica y su reposición por una de nueva construcción. Por 

otro lado, aprovechando la actuación de paso de vía doble a vía única, necesaria en los túneles cercanos a Ateca, en 

el marco del contrato de adecuación de túneles a los requerimientos de autopista ferroviaria, se plantea prolongar 

el tramo en vía única del orden de 2,30 km desde la salida del túnel de Ateca, permitiendo con ello el centrado de la 
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vía única respecto a la bóveda de mampostería. Esto, unido a un rebaje de rasante del orden de los 50 cm tanto en 

esta estructura como en la pasarela metálica situada unos 120 metros antes, permitirá resolver la afección al gálibo 

al paso por estas estructuras. El paso a vía única requiere la ejecución de una nueva catenaria y apoyos en el tramo 

modificado. Asimismo, esta actuación también asegura el cumplimiento de la altura mínima del H.C. en la estructura 

del P.K. 230+830. 

El paso de vía única a vía doble al final del tramo objeto de proyecto se materializará mediante un escape de altas 

prestaciones que no implique reducción de velocidad en una de las dos vías generales, que accederá a dicho aparato 

por desviada. El escape estará conformado por desvíos tipo P1 y se dispondrá en la recta que existe tras el apeadero 

de Ateca, permitiendo una velocidad de paso por desviada de 100 km/h y sin limitación de velocidad por vía directa. 

• T.M. Paracuellos de la Ribera: pasarela metálica en el P.K. 256+800 que presenta un deficiente estado de 

mantenimiento y cuyo acceso desde la margen izquierda de la plataforma ferroviaria se encuentra cortado. No 

cumple con el gálibo vertical necesario para albergar el sistema de electrificación ni la altura mínima del hilo de 

contacto. Se proyecta su retirada sin reposición y el ajuste de la altura de la catenaria. 

• Casetas: se trata de dos pérgolas en los PP.KK. 325+639 y 325+700, próximas a la localidad de Casetas; la primera 

de ellas con gálibo suficiente y la segunda, de construcción anterior, con gálibo más estricto y que provoca el 

descenso del hilo de contacto quedando por debajo de la altura mínima requerida. Se proyectan las operaciones 

necesarias para ajustar la altura de la catenaria. 

Las principales actuaciones contempladas en el Proyecto, según su naturaleza, son: 

A. Infraestructura (Plataforma, Puentes, Pasos Superiores, Drenaje longitudinal y Reposición de servicios). 

B. Superestructura. 

C. Electrificación. 

1. INFRAESTRUCTURA 

1.1 PLATAFORMA 

Los trabajos que afectan a la plataforma ferroviaria existente se centran en modificaciones en planta y alzado para 

pasar de una configuración en vía doble a una en vía única y rebajar la rasante al paso bajo el puente de mampostería 

en el P.K. 230+813, todo ello en el tramo de Ateca. 

La ejecución de nueva plataforma para vía única con rebaje respecto a la existente se proyecta entre los PP.KK. 

230+570 y 231+000. En el resto del tramo (PP.KK. 230+000 a 230+570 y 231+000 a 232+150 en vía 1 y 232+300 en 

vía II) no se efectúan trabajos en plataforma sino sólo en superestructura de vía. 

En esta misma zona, se prevé el despeje y desbroce de los taludes de ambas márgenes entre los PP.KK. 230+665 y 

230+865, en el ámbito de las tres estructuras afectadas en Ateca. 

1.2 PASARELAS Y PASOS SUPERIORES 

En el tramo objeto de proyecto se prevén actuaciones en las siguientes estructuras: 

• Pasarela en el P.K. 230+700 (Ateca): se proyecta su retirada y posteriormente su reposición en la misma ubicación. 
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• Pasarela en el P.K. 256+800 (Paracuellos de la Ribera): se proyecta su retirada sin reposición. 

1.3 DRENAJE 

El proyecto contempla la adaptación del drenaje longitudinal existente, en el ámbito de la localidad de Ateca, a la 

nueva configuración de vías prevista y nueva rasante tras el rebaje propuesto, entre los PP.KK. 230+570 y 231+000 

aproximadamente. 

1.4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

En Ateca se prevé la reposición de un sifón existente en el P.K. 230+934, que se verá afectado por el rebaje de 

plataforma proyectado entre los PP.KK. 230+570 y 231+000. 

Por otro lado, en la zona urbana de Ateca, se localizan una serie de servicios que cruzan la plataforma ferroviaria en 

aéreo, sin afección directa a la vía pero que se ven afectados por el desmontaje de la pasarela metálica en el P.K. 

230+700 y su posterior reposición. Son los siguientes: 

• Línea eléctrica aérea de B.T. 

• Colector de saneamiento de hormigón Ø200. 

• Conducciones de abastecimiento FCØ75 y PEØ63. 

• Línea aérea de alumbrado público. 

• Línea aérea telefónica. 

2. SUPERESTRUCTURA 

Los trabajos en superestructura corresponden a las actuaciones necesarias para materializar el cambio de doble vía 

a vía única en Ateca. Se proyectan actuaciones en carril, traviesa y balasto a lo largo del tramo afectado por el 

cambio. 

En el inicio del tramo (conexión con el proyecto de adecuación de túneles a los gálibos de la autopista ferroviaria), 

el eje de la vía única es aproximadamente coincidente con la actual vía II (vía derecha). 

Se prevé la siguiente secuencia de operaciones: 

• Levante de toda la vía I en el tramo proyectado al paso por Ateca (PP.KK. 230+000 a 232+150). Esta vía I presenta 

en la actualidad un armamento a base de traviesas RS o MR-93, existiendo únicamente un tramo entre los PP.KK. 

231+990 y 232+090 con una intercalación irregular de diversos tipos de traviesa monoblock (MR-93, PR-90 y PR-01). 

Se plantea su retirada por parejas y posterior traslado a punto de acopio en la campa de la estación de Ateca (ZIA), 

donde se realizará el desmontaje del material. 

• Secuencia de actuaciones en la vía II entre los PP.KK. 230+000 y 231+600. Los trabajos en este tramo de vía II se 

desarrollarán con posterioridad al levante de toda la vía I. Dado la heterogeneidad que presenta la superestructura 

existente en la vía II, la secuencia de operaciones en esta vía requiere de una definición más detallada por tramos, 

según se expone seguidamente. 
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• Levante por parejas de la vía II en el tramo inicial, comprendido entre los PP.KK. 230+000 y 230+100, que monta 

traviesa RS; y traslado a punto de acopio (ZIA) para desmontaje del material. Sustitución por superestructura de 

nueva procedencia (traviesas PR-VE y carril UIC 54 E1). 

• Levante de vía II por parejas (con traviesas PR-VE) entre los PP.KK. 230+100 y 230+152, traslado de las mismas a 

la B.M. de La Cartuja y posterior instalación de nueva superestructura con traviesa PR-VE y carril UIC 54 E1. 

• Levante de vía II por parejas entre los PP.KK. 230+152 y 230+570, que monta traviesa PR-VE, y traslado por parejas 

a la B.M. de La Cartuja. En este tramo se inicia el tránsito del eje de la futura vía única desde la vía II actual a la vía I 

actual, sin afección a la plataforma existente. Se distinguen dos subtramos en cuanto a la magnitud del 

desplazamiento del eje de la actual vía II. Entre los PP.KK. 230+152 y 230+380 el desplazamiento del eje va 

aumentando hasta un máximo de 1 metro, mientras que entre los PP.KK. 230+380 y 230+570 el eje de la vía II se 

desplaza una distancia superior al metro. Se instalará superestructura de nueva procedencia con traviesa PR-VE y 

carril UIC 54 E1. 

• Levante de vía II por parejas (con traviesas PR-VE) entre los PP.KK. 230+570 y 231+000 y traslado de las mismas 

a la B.M. de La Cartuja, retirada del balasto existente en toda la plataforma y excavación necesaria para definir la 

nueva subrasante del tramo en rebaje. Posteriormente a esta excavación se dispondrán las capas de 20 cm de 

subbalasto y 25 cm de balasto, ambos materiales de nueva procedencia. Tras ello se montará nueva superestructura 

con traviesa PR-VE y carril UIC 54 E1. Conviene señalar que al final de este subtramo, ha quedado materializado en 

el eje de vía única el tránsito de vía derecha (vía II) a vía izquierda (vía I), de manera que a partir del PK 231+000 el 

eje futuro de vía única coincide sensiblemente con la actual vía I. 

• Levante de vía II por parejas entre los PP.KK. 231+000 y 231+080, con traviesas PR-VE, y traslado por parejas a la 

B.M. de La Cartuja. 

• Levante de vía II por parejas entre los PP.KK. 231+080 y 231+200, donde se montan varios tipos de traviesa (MR-

93, PR-90 y PR-01), y traslado a punto de acopio en la campa de la estación de Ateca (ZIA) donde se realizará el 

desmontaje del material para su posterior valorización. 

• Levante de vía II por parejas entre los PP.KK. 231+200 y 231+500, con traviesas PR-01, y traslado por parejas a la 

B.M. de La Cartuja. 

• Levante de vía II por parejas entre los PP.KK. 231+500 y 231+600, donde hay alternancia de PR-90 y PR-01. Se 

prevé su traslado a punto de acopio en la ZIA de Ateca para su desmontaje. 

• Actuaciones en nueva vía única por el trazado coincidente con la vía I actual, a partir del PK 231+000. Estos 

trabajos se inician en el P.K. 231+000, punto donde se acaba el rebaje de plataforma proyectado y el eje en planta 

de la futura vía única ha pasado ya a coincidir con la actual vía I, y alcanzarán hasta el final de la actuación en vía I, 

en el P.K. 232+150, donde se enlaza con la vía actual. Se instalará superestructura con traviesa PR-VE y carril UIC 54 

E1, de nueva procedencia. En esta vía I el trazado del aparato de vía se tiene entre los PP.KK.231+990 y 232+069. 

• Una vez montada la nueva vía I, se procederá al levante de la vía II por parejas entre los PP.KK. 231+600 y 

231+839, punto donde acaba la vía mango proyectada sobre la actual vía II. Este tramo monta traviesa PR-01 y se 

prevé su traslado a la B.M. de La Cartuja. 

• Zona vía mango, aparatos de vía en el escape y tramo de regularización posterior de vía II. Entre los PP.KK. 

231+839 y 232+069, la actual vía II cuenta con traviesas PR-01 y carril UIC 54. No se proyecta ninguna actuación en 
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este tramo, donde se mantiene la superestructura existente para materializar la vía mango que se prevé disponer 

en el escape. Únicamente se instalará una topera de hormigón al final de la misma en el P.K. 231+839. 

• Levante de vía II por parejas entre los PP.KK. 232+069 y 232+148, con traviesas PR-01 y MR- 93), y traslado a 

punto de acopio en la estación de Ateca (ZIA) para desmontaje del material. A continuación, se montará el otro 

desvío que conforma el escape tipo DSH-P1-UIC60-1500- 0,042-CR-D junto con cupones mixtos 54/60. 

• Levante de vía II por parejas entre el P.K. 232+148 y el final de la actuación en esta vía, en el P.K. 232+300. Este 

tramo monta traviesas MR-93 y RS, por lo que se prevé su traslado al punto de acopio en la estación de Ateca (ZIA) 

y el posterior desmontaje del material. Después se montará nueva superestructura con traviesa PR-VE y carril UIC 

54 E1. 

De esta manera los puntos extremos que definen la actuación en Ateca son: 

- Origen de la actuación, P.K. 230+000 con superestructura en vía única según la vía II actual. 

- Final de la actuación, PK 232+150 en vía I y 232+300 en vía II (superestructura en vía doble). 

Se prevé el levante de vía por parejas de 18 metros de longitud para su carga y acopio. 

En todo el trazado afecto a este tramo, la superestructura montará traviesas PR-VE y el carril será UIC-54 E1, en 

ambos casos de nueva procedencia, salvo en la vía mango que queda con superestructura actual. 

De esta manera el trazado del escape dispondrá de una vía mango de 165 metros de longitud, entre los PP.KK. 

232+004 y 231+839 según se ha indicado en la anterior descripción. 

El nuevo armamento de vía contará con las siguientes características: 

• Carril UIC 54 E1 de nueva procedencia. 

• Traviesas polivalentes de hormigón monoblock PR-VE de nueva procedencia. 

• Balasto silíceo tipo 1, de nueva aportación, en las zonas de rebaje o sobre vía existente donde sea necesario 

para bateo y nivelación. 

• Ancho de vía convencional de 1.668 mm. 

• Hombro de balasto de 90 cm. 

• Espesor mínimo de balasto bajo traviesa de 25 cm. 

• Capa de subbalasto de 20 cm de espesor en tramo en rebaje (PP.KK. 230+570 a 231+000). 

Los trabajos en vía se centrarán en las siguientes actividades: 

• Levante de vía. 

• Rebaje de plataforma entre los PP.KK. 230+570 y 231+000. 
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• Ripado de vía (mango). 

• Bateo y nivelación de balasto sobre vía existente. 

• Colocación de carril y traviesas en tramo de vía única centrada. 

• Sustitución de traviesas. 

• Sustitución de carril. 

• Desmontaje de parejas de vía en Zona de instalaciones auxiliares (estación de Ateca). 

A los efectos de previsión de ejecución de los trabajos, se considera necesario señalar que se ha previsto el 

desmontaje-retirada de la pasarela actual en Ateca y el transporte y montaje de la nueva pasarela, a través de la 

plataforma de la vía existente. Ello requiere contar con una plataforma relativamente uniforme, y sin balasto, para 

el movimiento de las góndolas. Por ello el desmontaje y posterior montaje de la pasarela, se efectuará tras la retirada 

total de balasto y excavación necesaria para llegar a cota de rebaje, entre los PP.KK. 230+570 y 231+000, tramo 

donde se contará con una plataforma regularizada en buen estado para el trasiego de maquinaria, antes del 

posterior extendido de subbalasto y balasto. Entre los PP.KK. 231+000 y 231+330, punto donde podrá estar acopiada 

previamente la pasarela en la campa de la estación de Ateca, el traslado de la pasarela se deberá hacer por el espacio 

ocupado por la actual vía II, que habrá debido de quedar libre de vía y de balasto previamente, y regularizada la 

superficie de coronación de explanada para permitir el paso de las góndolas. 

Por lo que respecta a los pasos a nivel, se ha previsto la colocación de pavimento de caucho en sustitución del 

entarimado de madera existente en los tres pasos que se afectan en Ateca, en los PP.KK. 230+274, 231+034 y 

231+320. 

3. ELECTRIFICACIÓN 

Se proyecta el ajuste de la altura del hilo de catenaria en las siguientes estructuras: 

• Paso superior en P.K. 199+976, en Monreal de Ariza. 

• Pasarela metálica en P.K. 278+800, en el T.M. de Paracuellos de la Ribera. 

• Pérgolas en los PP.KK. 325+639 y 32+700, cerca de Casetas. 

Por otra parte, en el marco de la solución propuesta al paso por la población de Ateca, donde se pasa de vía doble a 

vía única, se proyecta una nueva catenaria para la nueva configuración de vía única, resolviendo con ello la situación 

actual al paso por las estructuras situadas en la variante de Ateca (pasarela en PK 230+700, puente abovedado de 

mampostería en PK 230+813 y paso superior en PK 230+830) que en la actualidad presentan una altura insuficiente 

del hilo de contacto. 

REGULACIÓN ARMONIZADA:  SI 
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REFERENCIA: 3.24/27507.0044 

Clasificación CPV: 452341007; 452341605; 452212420 

COMUNIDAD (ES) AUTÓNOMA (S): ARAGÓN PROVINCIA (S): ZARAGOZA 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

SEDE Y DATOS DE CONTACTO:  
Calle Sor Ángela de la Cruz, 3 
C.P.28020, Madrid 
Email: comprascontratacion@adif.es 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

La ejecución del presente contrato de obras se enmarca en las actuaciones que corresponde realizar a Adif como 

Administrador de Infraestructuras, al que le corresponde la construcción, el mantenimiento, la administración y la 

explotación de las líneas ferroviarias que tiene atribuidas 

La ejecución de las obras correspondientes al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS 

- ZARAGOZA. PRC-0145.04, PRC-0145.05 y PRC-0146.04 Sta María-Zaragoza se desarrolla en el contexto del Eje 6 de 

la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del MITMA, denominado <Cadenas Logísticas 
Intermodales e Inteligentes=. 

En este contexto se lanza la iniciativa Mercancías 2030 con la que se pretende potenciar el transporte ferroviario de 

mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales. Este eje se estructura en cuatro líneas de 

actuación, contemplando en uno de sus puntos el <Impulso de las autopistas ferroviarias=. 

Una autopista ferroviaria de define como un sistema de transporte combinado en el que los vehículos de carretera 

(camiones) son transportados por ferrocarril en servicios lanzadera empleando material rodante y terminales 

específicamente acondicionadas, siendo crítica para su implementación la capacidad de la infraestructura de 

albergar estos transportes a efectos de gálibo. 

Los gálibos requeridos para las autopistas ferroviarias son superiores a los actuales gálibos históricos GH y GEB, 

definidos en la <Instrucción Ferroviaria de Gálibos=, aprobada mediante la Orden FOM/1630/2015. 

El eje Zaragoza-Algeciras se ha planteado durante los últimos años como una de las opciones claras de autopista 

ferroviaria en la RFIG. 

En este contexto, ADIF licitó el contrato de servicios para la Redacción del Proyecto de Construcción de 

Adecuación de Gálibo de las estructuras de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Tramo: Bobadilla (Km 123,00 

(Línea 430)- km 336,363 (Línea 200). Dada la longitud que presenta el futuro eje de la autopista ferroviaria entre 

Bobadilla y Zaragoza, se divide la actuación global en 4 proyectos, correspondiendo el proyecto objeto de licitación 

al proyecto 4 <Estructuras de la línea 200 desde el P.K. 194,6 (cerca de Santa María de Huerta) hasta el fin del 

itinerario en Zaragoza Plaza (P.K. 336,363 aproximadamente)=. 

Por otra parte, ADIF licitó el contrato SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA 
LA ADECUACIÓN DE GÁLIBO DE LOS TÚNELES DE LA AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. TRAMOS: 
LÍNEA 400 Y LÍNEA 200. En este caso, las actuaciones de dividen en 5 proyectos constructivos, correspondiendo los 
proyectos PRC-0145.04 y PRC-0145.05 a los proyectos PC4 y PC5 respectivamente: <PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS – ZARAGOZA. TÚNELES DEL CASTILLO, EL RINCÓN, PORTILLEJO, BUBIERCA, LA 
ROMERA, LA TOBA Y ATECA= y <PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS-ZARAGOZA. 
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TÚNELES DE ANCHADA, RIBOTA, LA PLANILLA, ZADALLOS, LOS SANTOS, SAN JOSÉ, EMBID, VILLANUEVA, PEÑA DE LA 
VIUDA, ESTRECHUELO Y ARAPIEL.= 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES ESTIMADAS 

3.1. Presupuesto Base de Licitación: 

Base Imponible: 
Cifra y Letra: 28.473.126,76 € (Veintiocho millones cuatrocientos setenta y tres mil 
ciento veintiséis euros con setenta y seis céntimos) 

IVA (21%): 
Cifra y Letra: 5.979.356,62 € (Cinco millones novecientos setenta y nueve mil 
trescientos cincuenta y seis euros con sesenta y dos céntimos) 

Presupuesto Base de 
Licitación 

Cifra y Letra: 34.452.483,38 € (Treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos 
mil cuatrocientos ochenta y tres euros con treinta y ocho céntimos) 

3.2. Anualidades: 

AÑO IMPORTE 

 Sin IVA Con IVA 

2024 11.389.250,70 € 13.780.993,35 € 

2025 17.083.876,06 € 20.671.490,03 € 

TOTAL 28.473.126,76 € 34.452.483,38 € 

 3.3. Patrimonio Histórico Español:  

Se estará a lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, en el art. 58 del R.D. 111/1986, de 10 de enero, 
y a la Orden FOM/25/2019, de 10 de enero, sobre la aportación para la conservación o enriquecimiento del Patrimonio 
Histórico Español, cuyo porcentaje, de acuerdo con la modificación introducida por el art. 1 bis del R.D.l 17/2020, de 
5 de mayo, será del 2% del presupuesto base de licitación. 

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto base de licitación 28.473.126,76 € (Sin IVA) 

Importe máximo por modificaciones 0,00 € (Sin IVA) 

Valor de los suministros aportados 11.857.221,46 € (Sin IVA) 

TOTAL 40.330.348,22 € (Sin IVA) 
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4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán 
carácter contractual los siguientes documentos:    

▪ El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
▪ El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
▪ El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por el 

Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre.  
▪ La Memoria del proyecto, conforme al artículo 128 del RGLCAP. 
▪ Los cuadros de precios 
▪ El Programa de trabajos aceptado por ADIF, en caso de que sea de aplicación. 
▪ El documento de formalización. Al suscribir este documento, el licitador firmará igualmente todos los demás 

a que se hace referencia en este apartado. 
▪ La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones adicionales.  
▪ Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión publicada en la página web de ADIF/ADIF-Alta 

Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas (siendo accesible en el 
siguiente link: http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf). 

A los efectos previstos en el artículo 35 de la LCSP, la citada relación no se realiza de forma jerarquizada. 

 
5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- Real Decreto Ley 36/2020 de 30 De diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas 
de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Normativa de desarrollo de la legislación de contratación del sector público, en todo aquello que no se 
oponga a la citada LCSP, y en particular la siguiente: 

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP), en lo que no se oponga a la LCSP. 

- RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en lo que no se oponga a 
la LCSP. 
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6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

Por correo electrónico:  

Cuestiones administrativas:  jmartinezfuentes@adif.es ; fcalderon@adif.es 

Cuestiones técnicas: aochoa@adif.es 

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y, en su 
caso, demás documentación complementaria con una antelación de doce (12) días naturales a la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, por los medios señalados en este apartado o en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. Con posterioridad a esta fecha no se facilitará información. El órgano de 
contratación proporcionará la información solicitada, a más tardar, 6 días antes de que finalice el plazo fijado para 
la presentación de ofertas. 

Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación tendrán carácter vinculante y se harán 
públicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de 
licitación. 

 
7. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

El Perfil de Contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet:  
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 
 
Dirección Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es 
 

II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Deberá cumplirse con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo I del presente Pliego. 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA. 

Los enumerados en la cláusula 8 de la Sección Segunda del Capítulo I del presente Pliego. 
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3. SOLVENCIA 

3.1. CLASIFICACIÓN:  

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA  CATEGORIA RD 1098/2001 

A 5 

 
Movimiento de tierras y perforaciones. 

Túneles 
 

6 

D 1 
 

Ferrocarriles. Tendido de vías 
 

6 

D 4 
 

Ferrocarriles. Electrificación de ferrocarriles 
5 

3.2. CLASIFICACIÓN DE PARTES DEL CONTRATO 

Posibilidad de suplir mediante subcontrato la clasificación exigida para un determinado grupo, de acuerdo con lo 
previsto en el párrafo segundo del artículo 36.3 del RGLCAP: 

  ⊠ No procede. 
 
   Sí procede, para los siguientes grupos de clasificación: 

Grupo de Clasificación 
Porcentaje que representa sobre el presupuesto del 

contrato 

G/s/c % 

G/s/c % 

G/s/c % 

Total: 
 

(máximo 50%) 

 
 

3.3. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

 

3.4. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a 
continuación.  

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no exclusividad, siempre que se 
mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden garantizadas y resulten satisfechas las 
necesidades del contrato conforme a la planificación y desarrollo del mismo.  

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se entenderán de 
adscripción en régimen de exclusividad.  

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación completa deberán 
entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón de su participación, funciones y 
responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato. En este sentido, los perfiles personales relacionados con 
adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, responden a las características y/o complejidad 
técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en estos términos para garantizar la finalidad 
básica del cumplimiento del objeto del contrato.  

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y aceptados como 
garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no puedan ser sustituidos durante el desarrollo 
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del contrato por otros medios con las mismas características tanto propios como de terceros, previa autorización 
del responsable del contrato.  

En fase de licitación, tal como se especifica en cláusula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, 
será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

MEDIOS HUMANOS 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

• Un (1) Jefe de Obra, con Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF a título enunciativo y sin carácter exclusivo 
ni excluyente Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Grado equivalente; o nivel 2 del MECES o nivel 6 del 
EQF, a título enunciativo y sin carácter exclusivo ni excluyente Ingeniero Técnico de Obras Públicas o 
Ingeniero Técnico. Tendrá disponibilidad permanente en las obras desde su inicio hasta su recepción. Tendrá 
una experiencia mínima de diez (10) años en ejecución de obras similares y de ámbito ferroviario. 

• Un (1) Técnico como Jefe de Oficina Técnica, con titulación Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF tales 
como, a título enunciativo y sin carácter exclusivo ni excluyente Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 
equivalente; o nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF tales como, a título enunciativo y sin carácter exclusivo ni 
excluyente Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Ingeniería Civil o equivalente. Tendrá disponibilidad 
permanente en las obras desde su inicio hasta su recepción. Tendrá una experiencia de al menos cinco (5) 
años en obras ferroviarias similares a las del objeto del contrato 

• Un (1) Jefe de Producción de Vía, con titulación nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF de Ingeniería Técnica,  
tales como, a título enunciativo y sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico en Obras Públicas, 
Ingeniería Civil o Grado equivalente, con experiencia mínima de cinco (5) años en ejecución de obras similares 
y de ámbito ferroviario, con dedicación total. 

• Un (1) Jefe de Producción de Obra Civil, con titulación nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a título 
enunciativo y sin carácter exclusivo ni excluyente Ingeniero Técnico en Obras Públicas o Ingeniería Civil o 
Grado equivalente, con experiencia mínima de cinco (5) años en ejecución de obras similares y de ámbito 
ferroviario.   

• Un (1) Jefe de Producción de Catenaria responsable de la ejecución de sistemas de transporte de energía 
mediante línea área de contacto (catenaria) para tensiones de 3 kV con título de Máster nivel 3 del MECES o 
nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, que permita obtener las dichas competencias y 
conocimientos, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Técnica Industrial, o equivalente, y con experiencia desarrollada en trabajos similares durante 
mínimo cinco (5) años. 

• Dos (2) Encargados de obra con experiencia mínima de cinco (5) años en ejecución de obras similares y de 
ámbito ferroviario. Tendrá disponibilidad permanente en las obras desde su inicio hasta su recepción. 

• Un (1) Técnico Superior cualificado en Prevención de Riesgos Laborales, (TSPRL): Con titulación Universitaria 
Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a título enunciativo y sin carácter exclusivo ni 
excluyente, Ingeniero Técnico o equivalente; o titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del 
EQF tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o equivalente. Con experiencia mínima de cinco (5) años en ejecución de obras similares y de ámbito 
ferroviario. 

• Un (1) Técnico cualificado, responsable del Control de Calidad y Medio Ambiente: Con titulación 
Universitaria Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a título enunciativo y sin carácter 
exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico o equivalente; o titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES 
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o nivel 7 del EQF tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos o equivalente. Con experiencia mínima de cinco (5) años en ejecución de obras similares y 
de ámbito ferroviario. 

• Un (1) Técnico cualificado responsable del cumplimiento del Reglamento de ejecución (UE) nº 402/2013 
relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, con 
Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero 
Superior o Grado equivalente; o nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo 
ni excluyente, Ingeniero Técnico o Grado equivalente. Con experiencia mínima de dos (2) años en ejecución 
de obras similares y de ámbito ferroviario. 

• Un (1) Equipo de Topografía formado por: 

o Un (1) Topógrafo con titulación Universitaria Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, 
a título enunciativo y sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico en Topografía o 
equivalente. Con experiencia mínima de cinco (5) años en ejecución de obras similares y de ámbito 
ferroviario. 

o Un (1) ayudante cualificado auxiliar de topografía con titulación, a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo ni excluyente Módulo o Ciclo Formativo de Grado Superior de Topografía o equivalente y 
experiencia de al menos dos (02) años en ejecución de obras similares y de ámbito ferroviario. 

• Tres (3) operadores con licencia para manejo de Maquinaria de Infraestructura (OMI), habilitados para la 
conducción de la maquinaria propia asignada al contrato, de acuerdo con la orden FOM/2782/2010, y con el 
RCF. 

• Tres (3) soldadores con habilitación especial Clase C homologados por ADIF para soldaduras 
aluminotérmicas. 

• Dos (2) operadores del sistema modular PEM-LEM. 

• Un (1) Gestor de la información adjudicatario del contrato, encargado de la gestión de la información del 
contrato, con un mínimo de un (1) año de experiencia trabajando en un CDE y/o en una plataforma 
informática de gestión y almacenamiento de documentación. 

ACREDITACIÓN: 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de dichos medios: 

Relación completa del equipo de técnicos propuesto para la ejecución de las obras, indicando si se trata de personal 
de la plantilla, subcontrata o colaboración externa, así como organigrama indicativo de las competencias y 
dependencias del equipo de técnicos propuesto para la realización de la obra, indicando claramente las misiones 
encomendadas a cada uno de sus miembros en el ámbito de las actividades principales descritas en la Memoria y en 
el Plan de Trabajo. Se destacarán las actividades de Control de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud. 

Titulación/habilitación del personal técnico en donde se requiera la misma, mediante la presentación del título 
académico/habilitación correspondiente. La experiencia se acreditará mediante Curriculum Vitae y el detalle de las 
actuaciones en las que ha participado, no servirá como tal únicamente el nombre o la descripción genérica del contrato 
en el que ha participado el personal técnico. 

La dedicación se acreditará mediante certificado de disponibilidad.   
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MEDIOS MATERIALES 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Maquinaria: se aportará la siguiente maquinaria para los trabajos que se realicen en vía durante el plazo de ejecución 
de la obra para ancho 1668 mm: 

• Un (1) equipo completo de bateo de vía 

• Un (1) equipo completo de bateo de desvíos 

• Un (1) estabilizador dinámico 

• Una (1) perfiladora con cepillo para sujeciones incorporado y con tolva 

• Dos (2) locomotoras de tracción de al menos 1900 CV de potencia, una de ellas de reserva para sustituir a la 
primera en caso de avería prolongada en un plazo no superior a 3 días. 

• Cinco (5) plataformas tipo MMQ para transporte de aparatos de vía, carriles y traviesas 

• Cinco (5) vagones tolvas para transporte de balasto 

• Tres (3) máquinas retroexcavadoras biviales de gran potencia, una de ellas dotada de sistema hidráulico para 
descarga y distribución de traviesas 

• Una (1) dresina de electrificación con castillete para montaje de catenaria 

• Una (1) extendedora de balasto para vía única 

• Seis (6) unidades del sistema modular PEM (pórtico extensible motorizado) – LEM (carro elevador 
motorizado). 

• Una (1) pilotera equipada con diploris. 

• Una (1) hormigonera de vía para ejecutar las cunetas, canaletas y elementos en los laterales del túnel. 

 

ACREDITACIÓN 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de dichos medios 
conforme se expresa a continuación: 

• Ficha técnica. 

• Autorización correspondiente para poder circular por las líneas de la RFIG. 

• Última Inspección de Seguridad o de Mantenimiento realizada en taller acreditado. 

Asimismo, se debe presentar una relación indicando los vehículos de vía adscritos a la obra con el siguiente detalle: 

• Marca y modelo del vehículo, número de matrícula de la Red y número UIC. 
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3.5. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP) ⊠ Ninguna en especial. 

3.6. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (ART. 75 DE LA LCSP) 

Si el licitador se basara en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigirá la 
responsabilidad solidaria de todas ellas en el sentido establecido en el artículo 75.3 de LCSP (únicamente respecto 
de la solvencia económica y financiera), debiendo presentarse la documentación establecida en la Cláusula 20.3.3 
del Pliego. 

 
4. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO 

4.1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente importe 
máximo: tres mil (3.000,00) Euros. 

4.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebrar el contrato o se acuerde el desistimiento, se compensará a 
cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido, previa acreditación de los mismos, hasta el límite del tres 
por mil del presupuesto base de licitación del contrato (art. 152.2 de la LCSP) 

 
5. GARANTÍAS  

5.1. PROVISIONAL: ⊠ NO 

5.2. DEFINITIVA: ⊠ SI. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 

5.3. COMPLEMENTARIA:   

⊠ SI. ⊠ En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 

presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del 

precio de adjudicación. ⊠ El adjudicatario deberá constituir una garantía complementaria del 5% del 

precio de adjudicación. Esta garantía responderá del cumplimiento por parte del 

adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución de estos contratos, así 

como de los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera causar a 

la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al contratista.  

En el supuesto de que se elijan las dos circunstancias, se constituirá una única 

garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual 

responderá por las dos mencionadas eventualidades. 

A disposición del Órgano de Contratación 

 
 
6. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DIVISION EN LOTES ⊠ Ordinaria: 
 Urgente: (Se acompañará la correspondiente Declaración de Urgencia Motivada). En los términos del art. 50 del 
RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre.  
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El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante el Procedimiento abierto (artículo 131.2 LCSP), 
en garantía de los principios de publicidad y concurrencia. 

División en lotes: ⊠ No 

Justificación: 
- La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta 

la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. 
La existencia de riesgo para la correcta ejecución del contrato por la naturaleza del objeto del mismo, al 
implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas. 

 
 
7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACIÓN ⊠ 1. Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato (artículo 70.1 de la LCSP).  

Con objeto de comprobar si esta participación pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los licitadores 
deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración responsable sobre si participaron 
o alguna de sus empresas vinculadas ha participado (entendiendo por vinculación aquellos supuestos previstos en el 
art. 42 del Código de Comercio) directa o indirectamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato. Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las 
empresas que la integren.  

En el caso de que se dé el supuesto contemplado en el presente apartado, deberá presentarse por las empresas que 
hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 
la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo nº 10 A), que deberá presentarse en el 
sobre de la documentación administrativa. 

⊠ 2. Incompatibilidad con los contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de contratos 
de obras e instalaciones (artículo 70.2 de la LCSP). 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, el adjudicatario del presente contrato no podrá resultar adjudicatario 
del correspondiente contrato para la vigilancia, supervisión, control y dirección de su ejecución, así como tampoco 
aquellas empresas vinculadas, entendiendo por empresas vinculadas las que se encuentran en alguno de los 
supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio. 

Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista estará obligado a 
comunicarlo inmediatamente a ADIF. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución de este contrato. 

 
 

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN DE CRITERIOS ADJUDICACIÓN.  

Criterios de valoración 
Varios criterios de adjudicación: Los criterios a utilizar, y que están directamente 
vinculados al objeto del contrato, son los descritos en el Apartado Siguiente del presente 
Cuadro.  
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Ponderación Criterios de 
adjudicación 

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49%. 

o Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51%,  

Umbral Mínimo 
Criterios Cualitativos 

(En caso de varios 
criterios)  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos sujetos a 
juicio de valor: 
 No se establece umbral mínimo.   ⊠ Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 

Baremo de Puntuación 
Técnico 

(En caso de varios 
criterios)  

o A 

Fórmula Ofertas con 
valores anormales o 
desproporcionados 

(En caso de varios 
criterios. Cláusula 19.B) 

En el caso de que existan varios criterios, se entenderán, como ofertas incursas en 
presunción de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas BO correspondientes 
superen los siguientes valores: 

 
a) Para un número n de ofertas económicas <contemplables= mayor o igual que 

cinco (5): 

 BO > BR + UT Determinado con arreglo a la siguiente fórmula: 
UT = 100 / (5 · BR) 
 

b) Para un número n de ofertas económicas <contemplables= menor que cinco (5): 

 BO > BM +UT Determinado con arreglo a la siguiente fórmula  
UT = 100 / (5 · BM) 

 
Siendo: 

BO:        Baja de la oferta económica (%). 

BM:       Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

BR:        Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuación. 

Se denominan ofertas económicas <contemplables=, a las ofertas admitidas (administrativa, 
técnica y económicamente), una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser 
consideradas, según lo prescrito en el Art. 86 del RGLCAP y en el presente apartado.  
 
Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma 
siguiente: 
 

Ofj = Importe de la oferta genérica <contemplable= j (incluida en el conjunto de las 
citadas n ofertas <contemplables=) y 

 
PB = Presupuesto Base de Licitación, el que figura en el apartado correspondiente 

del Cuadro de Características del Pliego (IVA no incluido). 
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:  

 

    BOj =  
 

  y
PB
Of

 - 1 100 j
÷÷
ø

ö
÷÷
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    BM =  
 
 

Además, para n  , se obtendrá: 
     

     =  
 
Entre las mencionadas n ofertas económicas <contemplables= se elegirán aquellas n’ 
ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como 
Ofh, le corresponda un valor Oh   

, que cumpla la condición:  
 

. 
 
Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado <Baja de 
Referencia=, del modo siguiente: 
 

BR =  
 

Dicho valor de BR servirá, cuando n , para determinar los límites de la presunción 
de anormalidad y las garantías complementarias, anteriormente citados. 

 

Para todo lo no establecido en este apartado, se estará a lo dispuesto en la cláusula 19.B 
del presente pliego 

 

1.1 INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUÍDAS EN EL PROYECTO   

Tipo:  ELECTRIFICACIÓN Y VÍAS 

 

 2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Los enumerados en la Sección Tercera del Capítulo I.  

El archivo electrónico o sobre nº 2, deberá incluir: ⊠ El Anejo Nº 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.    
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  El Anejo nº 1 y el Anejo Nº 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y la relación detallada 

de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. Los licitadores deberán tener en cuenta 

que los precios unitarios tienen igualmente carácter de precios máximos. 

     

 3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.  

Los enumerados en el presente apartado:  

3.1. Documentación a incluir: 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de 
cada una de sus partes, que será el documento que permitirá evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a los siguientes 
apartados:  

• MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO  

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso, para 
la completa explicación de éste.  

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y un 
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, todo 
ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que figura 
en el Anejo Técnico de este Pliego y en el Proyecto.  

 
En esta Memoria se contendrá la relación de las competencias y dependencias del equipo de técnicos propuestos, 
indicando claramente las misiones encomendadas a cada uno de sus miembros en el ámbito de las actividades 
principales descritas en la Memoria y en el Plan de trabajo. Se destacarán las funciones de Control de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud 

De las unidades complejas (estructuras, túneles, etc.), la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de 
realización.  

 
Respecto a la Propuesta de metodología de gestión de la información CDE, los licitadores incluirán una propuesta que 
contendrá la definición del entorno de trabajo del adjudicatario y de los procedimientos de intercambio necesarios. 

La propuesta de metodología de gestión de la información se diseñará para dar cumplimiento a los términos fijados 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP/PCP) 

La Memoria deberá contener, al menos:  

• La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).  

• Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. En este 
documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como Delegado de Obra.  

• La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos.  

• Análisis de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.  

• La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso.  

• El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.  

• El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales.  

• El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.  

• Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas.  

• Zonas previstas para préstamos y vertederos.  

• Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. A los efectos 
establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, el licitador no está obligado a concretar el nombre o el perfil 
empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara por identificar 
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a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el correspondiente subcontrato, se entenderá cumplido respecto 
de ellos el requisito de la comunicación anticipada a que se refiere el artículo 215.2.b) de la LCSP, siempre 
que, además, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista.  

• Propuesta de metodología de gestión de información del CDE. 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados 
adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que 
se incluye en el Anejo Técnico que acompaña a este pliego y en el Proyecto, debiendo justificar los rendimientos 
medios previstos que garanticen el plazo de ejecución. En dicho Anejo Técnico y en el Proyecto figura el Programa de 
Trabajo a título informativo.  

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado en el apartado IV.1 
del Cuadro de Características del presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecución por contrata 
mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa 
deberán ser compatibles con las anualidades que figuran en el apartado I.3.2 del Cuadro de Características del 
presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporación de la anualidad de un 
ejercicio a la propia del siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total).  

En cualquier supuesto, el abono máximo en cada anualidad será el indicado para cada una de ellas en el apartado I.3.2 
del Cuadro de Características de este Pliego, aunque la inversión propuesta para cada año en el Programa sea diferente 
de la correspondiente del citado apartado.  

Como consecuencia de la planificación realizada, el Licitador facilitará la información siguiente:  

• Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras.  

• Red de precedencias múltiples entre actividades.  

• Duración estimada de cada actividad.  

• Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la obra.  

• Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar, 
definiendo previamente su concepto.  

• Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.  

• Las inversiones mensuales previstas.  

Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el Licitador considere oportuna.  

Todas ello será descrito en un máximo de 50 páginas (sin incluir la documentación complementaria necesaria).  

Plazo de ejecución. El plazo de ejecución será igual que el que figura en el apartado IV.1 del Cuadro de Características 
del presente Pliego, y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajo que se presente por 
cada licitador.  

Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren incluidos en 
el Anejo Técnico de este Pliego, así como en el Proyecto.  

• CALIDAD  

El LICITADOR definirá las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, la CALIDAD de los 
trabajos en caso de resultar adjudicatario.  

Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que incluirá, al menos los siguientes 
aspectos:  

• Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa 
técnica aplicable.  

• Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo de materiales.  

• Organización dedicada al control de calidad.  
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La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

• PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a las obras, la propuesta 
de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusión de los certificados y 
demás documentos acreditativos de estos requisitos.  

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar mejoras de 
actuación medioambiental con respecto al contenido en el proyecto.  

En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para las 
unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de: 

• Replanteo  

• Ubicación y explotación de préstamos y vertederos  

• Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria  

• control de accesos temporales  

• control de movimiento de maquinaria  

• desmantelamiento de instalaciones y zona de obras  

• sistema de gestión de residuos y control de la contaminación  

• Medidas de prevención de incendios forestales.  

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas.  

• MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará:  

• Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos, 
funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos.  

• Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  

• Los procesos de formación e información a desarrollar  

• Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 
externos para garantizar su rapidez y eficacia.  

• Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución como contratista, 
proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.  

• Sistema de gestión de Prevención de Riesgos.  

Esta Memoria tendrá como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de Seguridad Laboral del 
licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicación de su contenido.  

 

• TECNOLOGIA e I+D+i  

El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, la utilización en la obra 
de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la calidad 
y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada.  

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la calidad e idoneidad de las 
tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y el nivel de prestaciones de los equipos. Las 
tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles con los sistemas y tecnologías existentes o indicar el 
procedimiento que asegura esa compatibilidad. El licitador aportará los certificados de homologación de las 
Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan su utilización en la obra.  

El licitador describirá las tecnologías utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen y que se indican en el 
apartado III.1.1 del cuadro de Características del Contrato.  

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 
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No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del licitador 
o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador que incurra en el 
supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de la valoración de 
las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores.  

En la valoración de las ofertas no se tomará en consideración la documentación que exceda de la extensión máxima 
fijada en el presente epígrafe para cada uno de los apartados.  

3.2. Enumeración de los criterios (cláusula 15 del PCAP): 
 

• Memoria Constructiva y Programa de Trabajo  

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuará la justificación de la 
metodología indicada para la ejecución de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto 
y del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos, así como la garantía de suministros de 
los materiales.  

Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada 
una de las actividades descritas en la Memoria que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos.  

• Calidad a obtener  

Para cada Propuesta, se valorará la calidad a obtener en la ejecución de la obra, así como los controles de calidad que 
propongan realizar durante la ejecución de la obra.  

• Programa de actuaciones medioambientales  

Para este Programa se valorarán las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar 
en la obra. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de unidades de obra que puedan generar 
impactos, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización de vertederos, 
la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión medio ambiental propuestos y la adopción de 
medidas de prevención de incendios forestales.  

Las medidas medioambientales se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:  

• Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en más de un 
50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio u organización que no forme parte del mismo grupo 
de empresas al que pertenezca el licitador.  
Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el pliego de 
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.  

• Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior a un 
50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio u organización que no forme parte del mismo grupo 
de empresas al que pertenezca el licitador.  
Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el pliego de 
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.  

• Si en la ejecución de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestión ambiental de tierras y 
materiales de obra, restauración paisajística; reducción en la generación de residuos; disminución de la 
contaminación por vertidos, acústica, atmosférica o del suelo; reducción del impacto visual, cultural o 
sociológico; limitación de impacto sobre fauna y flora local; disminución del uso de combustibles fósiles o 
utilización de energías renovables  

• Si durante la ejecución de la obra se contempla la adopción de medidas de prevención de incendios 
forestales.  
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• Memoria de Seguridad y Salud  

Para la Memoria de cada Propuesta se valorará el sistema interno de Seguridad y Salud que se proponga aplicar en la 
obra, en particular:  

• La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos, 
funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos.  

• Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  

• Los procesos de formación e información a desarrollar.  

• La revisión del Estudio de Seguridad y Salud con indicación de sus deficiencias y posibles mejoras.  

• Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 
externos para garantizar su rapidez y eficacia.  

• Si la ejecución de la obra se realizará en un marco de Gestión de la Prevención según la Normativa 
internacional, española o europea.  

• Tecnología e I+D+i  

Para cada instalación ferroviaria de las incluidas en el apartado III.1.1 del Cuadro de Características se valorará el nivel 
de prestaciones de los equipos y su grado de compatibilidad con las instalaciones existentes.  

Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra.  

En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas por el 
contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya 
justificación pueda ser debidamente documentada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación según 
la serie de normas UNE 16600 o equivalente.  

 

4. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN  

Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 

En caso de varios criterios: ⊠ General de dos (2) meses. (artículo 158.2 LCSP) 
 Especial ampliado: ___ meses. (artículo 158.2 LCSP) 
 Plazo reducido por urgencia:____ meses (art. 50 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre). 

 
 
IV. EFECTOS DEL CONTRATO 
 

1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
a) Plazo Total: ONCE (11) MESES 
 
b) Plazos Parciales: Según lo indicado en pptp/Proyecto 

  

 

2. REVISION DE PRECIOS  

 No procede revisión de precios, conforme al artículo 103.1 LCSP.  ⊠ Sí procede revisión de precios, de acuerdo con el correspondiente informe justificativo.  

Los Proyectos establecen la revisión de precios conforme a lo establecido en el Artículo 103 Procedencia y Límites, de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, y tras el análisis de la evolución de los índices de 
precios entre 2016 y 2023 de los materiales que tienen más influencia (metal, cemento, madera&). 
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Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras se ha establecido en 11 meses, únicamente resultarán de 
aplicación la fórmulas de revisión propuestas en el caso de que el plazo del contrato se prolongue por más de un año 
por causas imputables a ADIF y se den las condiciones establecidas en el artículo 103 de la Ley 9/2017, esto es, "cuando 
el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer año transcurrido 
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.= 
  
A continuación, se proponen las fórmulas de revisión de precios que se consideran más adecuadas atendiendo a las 
características del presente contrato  de entre todas aquellas que se recogen en el RD 1359/2011, de 7 de octubre, 
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas, así como sus parámetros que intervienen en dichas fórmulas de revisión de precios seleccionadas: 

 

TIPO 
 

246 

PC1: Fórmula 246: Plataforma y vía. 
 

Kt = 0,01Bt / B0+0,08Ct / C0 + 0,08Et / E0 + 0,01Mt / M0 + 0,01Ot / O0 + 0,02Pt / P0 + 0,18Rt / R0 + 
0,28St / S0 + 0,01Tt / T0 + 0,32 

 

 

246 

PC2: Fórmula 246: Plataforma y vía. 
 

Kt = 0,01Bt / B0+0,08Ct / C0 + 0,08Et / E0 + 0,01Mt / M0 + 0,01Ot / O0 + 0,02Pt / P0 + 0,18Rt / R0 + 
0,28St / S0 + 0,01Tt / T0 + 0,32 
 

 

231 

PC3: Fórmula 231: Montaje de vía sobre balasto sin aportación de materiales por el contratista. 
 

Kt=0,02Bt/Bo +0,01Ct/Co +0,2Et/Eo +0,04Rt/Ro +0,04St/So +0,69 

 
3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

1. Adscripción de medios específicos (artículo 76.2 LCSP). 

                      Se exige ⊠ Sí/  No 

                      En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 

2. Seguro a todo riesgo de construcción (artículo 202 LCSP).  

                     Se exige ⊠ Sí/  No                      

                     En caso afirmativo:                         

                                Suma asegurada: 3.000.000 €. 
Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 

3. Seguro de responsabilidad civil (artículo 202 LCSP).    

                      Se exige ⊠ Sí/  No                        

                      En caso afirmativo:                           

                                     Suma asegurada: 2.000.000 €. 
Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 

4. Cumplimiento de obligaciones de carácter social (artículo 202 LCSP). 
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                     Se exige ⊠ Sí/  No (Ver apartado siguiente). 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 

5. Cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige ⊠ Sí/  No (Ver apartado siguiente). 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/  No 

6. El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 133.2 LCSP y cláusula 5 del 
PCP) es una condición especial de ejecución.  

7. Otros seguros o condiciones de ejecución diferentes: 

                      Se exige  Sí/ ⊠ No 

8. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecución parcial de la prestación, deberá cumplir 
las condiciones previstas en el artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 32 del PCAP). 

9. En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de ADIF al adjudicatario, 
se considerará como condición especial de ejecución a los efectos previstos en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial. 

10. En aquellos contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta 
del responsable del tratamiento, tendrán la consideración de obligación contractual esencial las obligaciones 
contenidas en el artículo 122.2 apartados a) c), d) y e) de la LCSP. 

11. La cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo nº 10 A) es 
una condición especial de ejecución. 

4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 

Además de las previstas en la Cláusula 28.4 del Pliego, el contratista estará obligado a cumplir las condiciones 
especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se indican a continuación:  

Cuando la ejecución del contrato lo requiera, será condición especial de ejecución el preceptivo cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su 
control, así como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar 
un daño significativo serán condiciones especiales de ejecución de acuerdo a la Cláusula 28.4 del Pliego.  

 
5. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN 

1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución (art. 192 LCSP y 
Cláusula 28 del PCAP).  

2. Por cumplimiento defectuoso, incluyendo el incumplimiento del resto de las obligaciones sociales, 
medioambientales y laborales (artículos 192 y 201 de la LCSP y Cláusula 30 del PCAP).  

La cuantía de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas señaladas en los números 1 y 2 no 
podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% mismo (artículo 
192.1 LCSP). 
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3. Por demora, conforme al art. 193 LCSP (Cláusula 30 del Pliego). 

4. Por incumplir el plazo para la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (artículo 193.5 LCSP y cláusula 
24):                                          

5. Por incumplir las condiciones para la subcontratación (artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 32 del PCAP): ⊠ Sí/  No 

6. Límites a la SUBCONTRATACIÓN (artículo 75.4 de la LCSP):  

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el propio 
licitador o por una de las empresas de la UTE: 
 

 Sí/ ⊠ No 

 
6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

6.1. Modificaciones previstas  

Posibilidad de modificación del contrato: ⊠ SI 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato:   

- La orden por parte de la autoridad competente de la adopción de medidas correctoras para el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos 
para su control, así como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio 
de no causar un daño significativo 

Porcentaje máximo de modificación: (máximo 20% del precio inicial del contrato) 

Procedimiento para modificar el contrato: Ver Cláusula 31 del Capítulo III del Pliego. 

6.2. Modificaciones no previstas 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato: Los establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

Porcentaje máximo de modificación: El establecido en el artículo 205 de la LCSP. 

Procedimiento para modificar el contrato: El establecido en los artículos 207 y 242 LCSP. 

 
7. CESIÓN DEL CONTRATO  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser objeto de cesión:  ⊠ SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites y en los términos establecidos en el art. 214 
LCSP.  
 NO.  

 
8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN 

FACTURAS 
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El contratista deberá presentar las facturas incluyendo de forma obligatoria la siguiente información: 

• Número de contrato de ADIF (Expediente) en base al que se emite la factura. 

• Dirección de correo electrónico del responsable en ADIF de esa relación comercial. 

Para el envío de facturas se ponen a disposición los siguientes canales: 

• Intercambio Electrónico de Datos (EDI): 
- Disponibilidad de factura electrónica en formato a integrar en los sistemas de ADIF, incluido 

el formato Facturae. 
- Para iniciar la adhesión al canal de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben dirigir la 

petición a ADIF a facturae@adif.es 

• Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF (un fichero PDF para cada 
factura) a la siguiente dirección: 

facturacion@adif.es 
 

Se recomienda que figure el NIF del emisor de las facturas en el asunto del correo electrónico, para facilitar su 
identificación. 

Para poder consultar la información actualizada, está a su disposición la página web de ADIF: 

https://www.adif.es/facturacion-electronica 
 

CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN 
Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecución, el contratista deberá identificar con NIF y nombre 
completo el responsable que firmará las certificaciones de ejecución del contrato a través de los sistemas de ADIF. 
Este responsable deberá crear un usuario que le permita acceder a las aplicaciones que lo requieran, entre ellas 
ACER de ADIF y disponer de un certificado de firma electrónica cualificada y avanzada. De acuerdo con el Reglamento 
(UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, de 
11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza,  dicho certificado 
deberá ser emitido por un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados 
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).  

Con ese certificado electrónico cualificado, no revocado y en vigor, deberá solicitar a ADIF la emisión del certificado 
electrónico centralizado de ADIF, necesario para la firma de la documentación publicada en la <Plataforma de Firma 
Digital de ADIF=. 

 
 
V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

1. PLAZO DE GARANTÍA 

Un (1) año a partir de la recepción de la obra (artículo 243.3 LCSP). 

 
2. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN PARCIAL  

Este contrato podrá ser recibido y liquidado parcialmente, siempre y cuando las obras a recibir se correspondan con 
partes de la obra susceptibles de ser entregadas al uso público, según el artículo 243.5 de la Ley de Contratos del 
Sector Público 
 
La obra podrá ser recibida y liquidada parcialmente para cada uno de los siguientes subtramos (de forma individual o 
agrupada), que se corresponden con pasos superiores incluidos dentro del proyecto <Proyecto de Construcción. 
Autopista Ferroviaria Algeciras – Zaragoza. Pasos Superiores del tramo: Santa María de Huerta (p.k. 194,6) – Aguja 25 
(p.k. 336,363): 
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- Recepción parcial nº 1: 

Todas las actuaciones incluidas en el proyecto a excepción de los pasos superiores relacionados en las 
recepciones parciales siguientes (nº2). PEM: 23.757.823,01 € 
PBL (SIN IVA): 28.271.809,38 € 

 
- Recepción parcial nº 2. Estructura P.K. 230+700. Pasarela de Ateca (demolición y reposición) 

PEM: 169.174,27 € 
PBL (SIN IVA): 201.317,38 € 
 

Tras la recepción parcial del subtramo de obra correspondiente se estará a lo indicado en la cláusula 38 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, respecto a la aprobación de la certificación final de las obras ejecutadas en el 
tramo recepcionable, y que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación parcial de dicho tramo. 

La liquidación parcial supondrá la cancelación parcial de las garantías depositadas. 

A la finalización del contrato se procederá a la recepción final y liquidación total del contrato, habida cuenta, en su 
caso, de la liquidación parcial efectuada a la finalización de cada subtramo de obra. 

En esta liquidación total formarán parte los trabajos realmente ejecutados por el contratista durante el plazo de 
ejecución, tomando como base las condiciones económicas establecidas en el contrato, descontándose, en su caso, 
las penalidades en las que hubiera incurrido el contratista. 

Tal y como establece la cláusula 36 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la recepción del contrato se 
regirá, en todo lo no establecido por el presente pliego, por lo establecido en el artículo 210 de la LCSP y concordantes. 

El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo y a satisfacción de ADIF, la totalidad de su objeto. 
  

 

VI. COFINANCIACIÓN EUROPEA    

VI.1. Este contrato va a ser financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU. 

VI.2. La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en 
el punto 2 del artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en los términos 
establecidos en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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VI.3. Componente, hito y objetivo del plan de recuperación, transformación y resiliencia al que el contrato está adscrito.  

Este contrato forma parte de las actuaciones en el Componente 6 – <Movilidad sostenible, segura y conectada=. 

En consecuencia, al formar parte de dicha medida contribuye en la parte correspondiente a la consecución de los 
siguientes hitos y objetivos: 

• Línea de inversión 1 – <Red Transeuropea de Transporte: Corredores Europeos=. 
• *No aplica Hito Económico 85. 

• Hito Físico 87: Kilómetros de obras completadas en la red principal de la RTE-T en corredores: finalización 
de las obras. En el 2T de 2026 (con acta de recepción) 
 

Dichos hitos y objetivos están definidos en el anexo Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo COM (2021) 322 
final de 16 de junio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de 
España, disponible en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf  

VI.4. Comprobación del riesgo de conflicto de interés por parte del órgano de contratación  

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y la Orden HFP/55/2023, de 24 
de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que 
ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de forma previa a la valoración de las 
ofertas, el órgano de contratación se encuentra habilitado para el requerimiento de la información de la 
titularidad real del licitador, siempre que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de 
la empresa objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al 
responsable de la operación de que se trate.   

Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles desde que 
se formule la solicitud de información. 

La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento 
en el que esté participando 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU» 

 

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

SECCIÓN PRIMERA.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

Cláusula 1. Presentación de las proposiciones. 

Esta licitación tiene carácter electrónico. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos por medios electrónicos. 

En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los 
medios descritos. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio publicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (en adelante BOE y DOUE, respectivamente). Las ofertas deberán enviarse a través del Portal del Licitador 
de Adif / Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No se admitirán proposiciones que no estén presentadas en dicho 
plazo. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través del citado 
Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; <PORTAL DEL LICITADOR. MANUAL DE USUARIO= y <PORTAL 
DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS=, accesibles tanto en el Perfil de Contratante de Adif y Adif AV que 
reside en la Plataforma de Contratos del Sector Público como en las páginas web institucionales de Adif y Adif AV. 

En los citados documentos se describe cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los archivos 
electrónicos o sobres que componen las ofertas mediante el Portal del Licitador de Adif / Adif AV, que se pone a 
su disposición. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador de Adif / Adif AV y 
rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver documentos anteriormente citados) disponibles 
en el anterior enlace. 

Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, a los efectos de la correcta 
utilización del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de poder solventar cualquier duda de funcionalidad de la 
misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja de la utilización del citado Portal, deberán ponerse 
en contacto con el buzón de soporte a usuarios a través de las distintas opciones indicadas en los documentos ya 
indicados. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se permitirá 
que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador presente en 
formato digital el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá 
tener ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de contratación comprueba que 
el documento ha sido modificado, la oferta del licitador será excluida. 

De acuerdo con lo previsto en la D.A. 16ª, apartado 1, letra h) de la LCSP, en el momento que la empresa licitadora 
cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como constancia de dicha oferta. 
Si esta huella es remitida al órgano de contratación por algún mecanismo admitido, se dispondrá de un plazo para 
la transmisión de toda la oferta de 24 horas para su recepción y para considerar completada la presentación. 

Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, se detecta una presentación fuera de 
plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará. Si la huella coincide, y la fecha de recepción está 
dentro de las 24 horas extendidas a partir de la fecha de remisión de la huella, la oferta se dará por admitida y se 
abrirá. Si por el contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la 
oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  
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En todo caso, el resumen criptográfico (firmado por el licitador) de cada oferta permite comprobar que su 
contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte el licitador.  

En el caso de presentación de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes Anuncios, y se alegara 
por parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza técnica por un anormal funcionamiento del 
PORTAL DEL LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que una empresa presentara su oferta, la Mesa de 
Contratación requerirá informe técnico de los Sistemas de Información de Adif a fin de que se identifiquen los 
motivos y se adopten las medidas oportunas. Dicho informe técnico se incorporará al correspondiente expediente 
a los efectos que procedan. 

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta dentro del plazo, el 
órgano de contratación podrá ampliar el plazo de presentación de las ofertas, para todos los licitadores por igual. 

No se admitirá la presentación de más de una proposición por una sola empresa, ya licite individualmente o 
agrupada en UTE (artículo 139.3 LCSP), ni la presentación de variantes (artículo 142 LCSP). 

 

Firma de la documentación y de los archivos electrónicos o sobres presentados.  

La modalidad de firma electrónica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-AV es la firma electrónica 
cualificada y avanzada, de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP y en el artículo 
10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrónico o sobre como los propios archivos 
electrónicos o sobres, deberán ir firmados por el apoderado con capacidad para representar a la empresa en la 
presentación de las ofertas. 

La presentación de la oferta se podrá firmar con un certificado de persona física o jurídica representante, 
adjuntándose los documentos electrónicos contenidos en cada uno de los sobres o archivos electrónicos que 
componen la oferta debidamente firmados por la persona reconocida jurídicamente como representante.  

En todo caso, las firmas electrónicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los firmados fuera del 
Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, de forma que con la simple apertura de 
un documento pueda constatarse la identidad del firmante.  

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres o archivos electrónicos 
que conforman la proposición se realiza con el envío de esta al Portal del Licitador, por lo que, hasta que no esté 
finalizada la oferta completa, es decir con los todos documentos firmados contenidos en todos los sobres, no se 
debe proceder a la firma de la presentación de oferta. 

 

Cláusula 2. Formalidades de los documentos. 

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLCAP, los documentos se presentarán en castellano o, en su 
caso, acompañadas de traducción jurada. 

 

Cláusula 3. Archivos electrónicos o Sobres en los que se incluye la oferta. 

Se presentarán dos o tres archivos electrónicos o sobres, en función de los criterios de adjudicación a tener en 
cuenta, de acuerdo con el Apartado III del Cuadro de Características, cada uno de ellos con el contenido 
establecido en dicho Apartado. 

 

Cláusula 4. Comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los licitadores. 

Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio del envío de 
las proposiciones, así como el resto de la documentación que se les indique que deba presentarse a través del 
Portal del Licitador, los licitadores deberán emplear el correo electrónico, a través de la dirección o direcciones 
indicadas en el apartado I.1.6 del Cuadro de características del presente pliego.  
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El órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán 
designar en su proposición o, en su caso, a través de la publicación de las comunicaciones en el perfil del 
contratante de la Entidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A todos los efectos, cuando la 
notificación se realice por correo electrónico, los plazos que se establecen en el presente Pliego se computarán a 
partir de la fecha de recepción del correspondiente correo por parte del licitador a la dirección indicada por este 
en su oferta. En caso de que se publique en el perfil del contratante, el plazo se contará desde su publicación en 
dicho medio. 

La documentación presentada a través de correo electrónico deberá contener la firma electrónica del licitador 
persona física o, en caso de entidades, de su representante con poder suficiente en el momento de la firma. La 
presentación de un documento escaneado con firma manual no será válida, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

ADIF admitirá como sistemas de firma válidos para el medio de comunicación establecido en la presente cláusula 
los establecidos en el apartado a) del artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (sistemas de firma 
electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos 
por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»), de acuerdo con 
lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP. Dichos sistemas reunirán los requisitos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de 
noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en el Real Decreto 
203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público 
por medios electrónicos. 

ADIF difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, en el que se incluirá la 
información referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo, al menos, los anuncios de información 
previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, la adjudicación y formalización 
de los contratos, los procedimientos anulados, o cualquier otra información útil de tipo general, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de adjudicación de 
contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro Segundo de la LCSP. 

 

Cláusula 5. Confidencialidad y Protección de Datos. 

5.1. Confidencialidad 

5.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 
disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos 
y a los licitadores, ADIF no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que estos hayan designado 
como confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que dicha designación como confidencial sea 
conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.   

Asimismo, los licitadores que necesiten que ADIF les proporcione información confidencial para configurar su 
oferta, deberán observar los mismos requisitos de confidencialidad exigidos a los contratistas en la siguiente 
cláusula (5.1.2 Compromiso de Confidencialidad).  

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales 
de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, 
ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.   

 El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá 
extenderse a todo el contenido de la oferta del contratista ni a todo el contenido de los informes y documentación 
que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de 
licitación. El deber de confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión 
restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.  
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 El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los 
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de los trabajos, las 
empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las 
modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de Protección de Datos de Carácter Personal.   

 Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde la finalización del contrato, salvo 
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el 
tiempo.  

5.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista  

1º.- A los efectos del presente compromiso, se entenderá por información confidencial a toda aquella 
documentación, información o material que ADIF proporcione mediante cualquier soporte sea electrónico, 
magnético o de cualquier otro tipo a la empresa adjudicataria, con relación al objeto del contrato. A título de 
ejemplo y, sin que en ningún caso deba considerarse limitativo, la información confidencial abarca datos, 
informaciones, manifestaciones o conocimientos de contenido financiero, tributario, legal, técnico, operativo y 
de gestión, patentes, derechos de autor, secretos comerciales, know-how, planificaciones estratégicas de precios, 
fórmulas económicas, requisitos de contratación, listados de proveedores y clientes, modelos, bocetos, dibujos, 
procesos de organización, algoritmos, programas y documentos fuente de software, diseños de productos, etc., y 
que se den a conocer al contratista con motivo o a propósito de la ejecución del contrato. 

Asimismo, se considerará información confidencial todos los análisis, informes, recopilaciones, previsiones, 
estudios, resúmenes, memorandos o cualesquiera otros documentos o materiales preparados por el contratista 
que contengan, reflejen o se hayan elaborado a partir de la información descrita en el apartado anterior.  

No se entenderá comprendida en la definición de <Información Confidencial= toda información, o parte de ella, 
que, 

(i)  se hallase en posesión del contratista (según se desprenda de sus archivos) previamente a su entrega 
por ADIF, y que no se encontrase sujeta a cualquier otra restricción, relativa a su divulgación, 

(ii) fuese o deviniese de conocimiento público, salvo como resultado de cualquier acto u omisión llevado a 
cabo por el contratista, o 

(iii) fuese legítimamente proporcionada al contratista por un tercero que no mantuviese obligaciones de 
confidencialidad sobre tal Información Confidencial. 

(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con un requerimiento judicial o 
de cualquier organismo competente, que hubiera sido formalmente notificada al informante, y 
proporcionando toda asistencia razonable para oponerse a su divulgación.  

ADIF no presta ninguna garantía, expresa o implícita, ni es responsable de la exactitud y/o el carácter completo 
de la Información Confidencial revelada al contratista, cuando dicha información no provenga directamente de la 
Entidad contratante, ni tendrá ninguna responsabilidad sobre el uso que se haga de la misma ni de las 
inconsistencias o errores que pudiera contener. 

2º.- El contratista  se compromete a cumplir y respetar en relación con la información confidencial la legislación 
aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, a Secretos Empresariales y, en especial, en lo 
relativo a la protección de datos de carácter personal contenida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (<RGPD=) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales  3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD),  en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (o normas que las desarrollen y/o sustituyan), y el resto de la normativa 
vigente aplicable.  

3º.- El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la información confidencial: 

(i) La Información Confidencial y sus copias serán tratados y mantenidos en la más estricta confidencialidad 
y no serán revelados a terceros por el contratista en modo alguno, de forma parcial o total, sin el previo 
consentimiento escrito de ADIF/Adif-AV, y no serán utilizadas por el contratista para otros usos o fines no 
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relacionados con la ejecución del contrato objeto del presente procedimiento de licitación, dentro de los límites 
establecidos en la presente cláusula.  

(ii) El contratista tratará la Información Confidencial a la que tuviere acceso, al menos con la misma diligencia 
empleada para proteger su propia Información Confidencial, y en todo caso, nunca por debajo de un nivel 
razonable de cuidado. 

(iii) El contratista facilitará los datos e información solo a aquellos empleados que   tengan una necesidad 
razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento al objeto del contrato. En este caso los empleados 
afectados serán informados de la naturaleza confidencial de los datos e información.  Pudiendo ADIF/Adif-AV 
requerir el listado de los empleados a los que es de aplicación el deber de confidencialidad. Cuando el contratista 
emplee personal externo para la ejecución del contrato, este deberá respetar las condiciones de confidencialidad 
establecidas en la presente cláusula. El contratista será responsable del cumplimiento, tanto por parte de sus 
empleados, como del personal externo que asigne a la ejecución del contrato, de los términos del presente 
compromiso de confidencialidad. 

4º.- El compromiso reflejado en la presente cláusula no concede derecho ni licencia alguna al contratista en 
relación con todo o parte de la información confidencial, conservando en todo momento ADIF la plena titularidad 
de la información confidencial. Tampoco debe interpretarse este compromiso como una cesión expresa o tácita 
al contratista de ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, conocimientos, o cualquier otro derecho de 
propiedad industrial o intelectual en vigor o que pertenezca a ADIF. 

5º.- Este compromiso entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha formalización del contrato, y 
expira, junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco años a partir de la 
fecha de terminación de la relación contractual, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF. En el 
caso de licitadores que hayan recibido información confidencial para la configuración de su oferta, el compromiso 
de confidencialidad entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha de recepción de la información, y 
expirará, para los licitadores que no obtengan la condición de contratista, junto con las obligaciones de 
confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco años de la publicación, en los medios que corresponda, 
de la formalización del contrato objeto del presente procedimiento de licitación, salvo indicación expresa 
debidamente justificada de ADIF.  

Al término de la ejecución del contrato, el contratista procederá a la devolución o destrucción a elección de 
ADIF/Adif-AV de toda aquella información confidencial que le haya sido facilitada, y confirmará a ADIF/Adif-AV 
por escrito que dicha información confidencial ha sido devuelta o destruida según su elección. Para aquellos 
licitadores que no resulten contratistas, la devolución o destrucción de la documentación deberá producirse en el 
momento de la publicación de la formalización del contrato en los medios que correspondan, salvo indicación 
expresa debidamente justificada de ADIF. 

5.2. Protección de Datos. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por ADIF y 
que sean concernientes a la prestación de los trabajos aquí regulada.  

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante de la 
ejecución de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto 
y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del 
contrato.  

5.2.1. Normativa  

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de2014, los 
contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetaren su integridad el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de  datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva95/46/CE, (Reglamento General de Protección de Datos -RGPD-), la Ley Orgánica 
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,(LOPDGDD) y 
demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. 

En el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo 
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto 
en el artículo 28 del RGPD y lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y en sus normas de 
desarrollo. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito. 

5.2.2. Tratamiento de Datos Personales  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos de carácter personal que 
se encuentran bajo la responsabilidad, custodia y protección de ADIF (en adelante, el <Responsable del 
Tratamiento= o <Responsable=) de la manera que se especifica en el Anejo de este pliego, denominado 
<Tratamiento de Datos Personales=; teniendo a estos efectos el adjudicatario la condición legal de Encargado del 
Tratamiento con respecto a tales datos personales (en adelante, el Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tiene 
el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos 
Personales. 

El Anejo <Tratamiento de Datos Personales= de este pliego describe en detalle los Datos Personales a proteger, el 
tratamiento a realizar y las medidas de seguridad a implementar. 

Asimismo, se establece la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 116.1 y 122.2 a) de la LCSP, el cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de modo que su 
incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 211.1 f) de la LCSP. 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la 
modificación de lo estipulado en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=, el adjudicatario lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo con lo solicitado 
emitiría un Anejo <Tratamiento de Datos Personales= actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente 
el detalle del tratamiento. 

Por tanto, sobre ADIF recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicación, del Responsable 
del tratamiento y sobre el adjudicatario las establecidas para el Encargado del tratamiento. No obstante, si este 
último destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del 
presente pliego y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, 
respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento  

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales:  

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás 
documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba de ADIF por 
escrito en cada momento.  

El adjudicatario informará inmediatamente a ADIF cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la 
normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.  

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato.  

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 
32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad, necesarias o 
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga 
acceso.  

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y 
seguridad detalladas en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=.  
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d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución 
del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se 
hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 
tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él 
dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de 
la prestación de los trabajos o de su desvinculación.  

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y garantizar 
que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir 
con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener 
a disposición de ADIF dicha documentación acreditativa.  

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas 
a su tratamiento.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no comunicar 
(ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo a ADIF, 
también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) 
física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos 
Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación 
del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.  

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según corresponda y 
se instruya en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los 
que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y 
(iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo 
que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no 
procederá la destrucción, debiendo, en este caso, ser devueltos al Responsable del Tratamiento, que 
garantizará su conservación mientras tal obligación persista. El Encargado del Tratamiento podrá, no 
obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el 
Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el 
tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.  

j) Según corresponda y se indique en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales, a llevar a cabo el tratamiento 
de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las 
ubicaciones que en el citado Anejo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control de ADIF o bajo 
el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito 
por ADIF, según se establezca en dicho Anejo en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios 
asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.  

k)  Salvo que se indique otra cosa en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales= o se instruya así 
expresamente por ADIF , a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio 
considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente (país, territorio, o uno o varios 
sectores específicos de ese país u organización internacional que haya sido declarado de nivel de protección 
adecuado por la Comisión Europea), no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de 
cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos 
contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le 
resulte de aplicación.  

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el Encargado del Tratamiento se vea 
obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito a 
ADIF de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento 
de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a ADIF, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por 
razones importantes de interés público 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 0

T
X

K
0G

FS
8D

5P
FF

Y
D

X
03

H
W

39
24

8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



                                                                                      

Página 42  

l) A notificar a ADIF, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier violación de la 
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la 
información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema 
de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad 
de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la 
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones 
obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, 
incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

Si se dispone de ella facilitará a ADIF, como mínimo, la información siguiente: 
1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 

cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las 
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. 

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto 
en el que pueda obtenerse más información. 

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 

seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar 
los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se 
facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros 
reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los <Derechos=), ante el Encargado del Tratamiento, 
éste debe comunicarlo a ADIF con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y 
en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, 
en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud 
que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.  

Asistirá a ADIF, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de 
Derechos. 

n) Colaborar con ADIF en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) 
comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades 
competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en 
cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. 

Asimismo, pondrá a disposición de ADIF, a su requerimiento, toda la información necesaria para demostrar 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará 
en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por ADIF. 

ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato 
electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías 
de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de  ADIF, que contenga, al menos, las circunstancias a 
que se refiere dicho artículo.  

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales 
y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de 
cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de ADIF a requerimiento de esta. 
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de ADIF toda información, certificaciones y 
auditorías realizadas en cada momento.  

p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe 
facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en 
que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los 
datos.  
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La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anejo correspondiente de este pliego 
relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre ADIF y el 
adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen 
no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y 
tendrán la misma duración que la prestación objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por 
períodos iguales a éste, a excepción del deber de  conservación de la documentación, de acuerdo con lo 
establecido en la presente cláusula y en  normativa vigente. No obstante, a la finalización del contrato, el deber 
de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del 
contrato. 

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato 
Personal responsabilidad de ADIF, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro 
dato, que no sean los especificados en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales. Si se produjera una incidencia 
durante la ejecución del contrato que conlleve un acceso accidental o incidental a Datos Personales 
responsabilidad de ADIF no contemplados en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales el adjudicatario deberá 
ponerlo en conocimiento de ADIF, a través de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a 
más tardar en el plazo de 48 horas. 

5.2.4. Declaración responsable de Cesión y Tratamiento de Datos 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el contratista y en su caso 
el subcontratista, deberán formalizar el Modelo de declaración de tratamiento de datos en relación con la 
ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), incluido en el Anejo 10, 
apartado C).  

Debido a que el presente contrato se encuentra financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, se informa que la presente actuación está sujeta a los controles de la Comisión 
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y del derecho de 
estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en los términos establecidos en el artículo 22.2.e) del 
Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

5.3. Información  

Los datos de carácter personal serán tratados por ADIF para ser incorporados al sistema de tratamiento 
<Contratación=, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de contratación.  
 
La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y la ejecución de un 
contrato. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. A su vez, serán aplicables las normas sobre conservación de la documentación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento UE 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de ADIF.  

Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma 
de Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos 
en la normativa de archivos y patrimonio documental español.  

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 
datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante ADIF dirigiendo su solicitud: 
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a) Por correo postal, aportando copia del DNI/NIE o documento equivalente que permita acreditar la 
identidad, al Registro General de ADIF, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 (Madrid). 

b)  A través de la Sede Electrónica de: 

- ADIF: https://sede.adif.gob.es, o del Punto de Acceso General: administración.gob.es con  el código DIR 
EA0003338. 

c) Dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos en las siguientes direcciones de correo electrónico: 
dpd.adif@adif.es.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos(www.agpd.es) 

 

Cláusula 6. Seguridad en la Información 

Adif, en el ámbito de Sistemas de Información, entre otras, está sujeto a la siguiente normativa o a aquella que la 
sustituya: 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 
• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. Conocido como Reglamento General de Protección de Datos de Carácter personal (RGPD). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. 
• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de Seguridad  de 

las Redes y Sistemas de Información. 
 

En virtud de la normativa expuesta, Adif debe adoptar medidas técnicas adecuadas y proporcionadas, para gestionar 
los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de información. En relación a esta materia, ADIF 
está sujeto a la supervisión de la autoridad de control competente, y puede ser auditada y requerida para que subsane 
las deficiencias detectadas. Por todo ello, ADIF debe implantar medidas orientadas a proteger los servicios, información 
y sistemas ante las posibles amenazas que impacten de forma negativa en la operativa del negocio de ADIF. 
 
Por ello, para para garantizar una adecuada gestión del riesgo de Seguridad de la Información en los contratistas, 
proveedores, que presten un servicio con acceso a información de ADIF o que incluya elementos hardware y/o 
software, se debe cumplir con los requerimientos indicados en al anejo de este pliego, denominado <Requerimientos 
de Seguridad de la Información= 

 

SECCIÓN SEGUNDA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 

Cláusula 7. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 1 será el correspondiente a la documentación administrativa y de solvencia que 
deberá presentar todo licitador. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

Cláusula 8. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 1. 

En el archivo electrónico o sobre nº 1 se presentarán los siguientes documentos 

 

8.1. Declaración responsable mediante el formulario documento europeo único de contratación (en adelante, 
DEUC). 

La Declaración responsable se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que deberá 
estar firmado por el representante del licitador y que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140.1.a) de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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Tanto el DEUC, como la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 6 de abril de 2016 
relativa al mismo, se adjuntan como Anejos 6 y 7 al Presente Pliego, pudiendo igualmente acceder a los mismos en los 
siguientes enlaces:  

Recomendación JCCA: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 

DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación en compromiso de UTE, se aportará una declaración responsable 
por cada empresa participante, que se ajustará al formulario del documento europeo único de contratación (DEUC). 
La Declaración responsable complementaria a que se refiere el presente pliego será igualmente presentada y suscrita 
por cada uno de los representantes de las empresas que concurran en compromiso de UTE. 

En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades de conformidad con el artículo 
75.2 de la LCSP, cada entidad deberá presentar, asimismo, una declaración responsable separada, con arreglo al 
formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC), en la que figure la información 
correspondiente. 

El DEUC deberá presentarse firmado por el licitador que seguirá las siguientes indicaciones en la formulación de las 
distintas partes del mismo que, a continuación, se describen: 

Parte I del DEUC: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora. 

Esta parte del DEUC deberá ser cumplimentada por el licitador de acuerdo con la información que, del procedimiento 
de contratación y de la entidad adjudicadora, se contenga en el anuncio de que hubiere servido como medio de 
convocatoria de la licitación, publicado en Plataforma de Contratación de Sector Público, así como, en su caso, DOUE 
y BOE. 

Parte II del DEUC: Información sobre el operador económico 

A) Información sobre el operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que cumple los 
requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica exigida por la normativa, que la sociedad está válidamente 
constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación. 

Este apartado deberá ser cumplimentado y en particular: 

Se deberá reflejar el número de NIF si se trata de ciudadanos o empresas españolas, el NIE si se trata de 
ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 

Se incorporará la dirección de correo electrónico designada por el licitador para la realización, en su caso, de todas 
las notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratación, así como, en cualquier caso, la 
notificación de la adjudicación, en los términos establecidos en el artículo 151.3 de la LCSP. 

Tal designación implicará el reconocimiento de que dicha dirección de correo electrónico está bajo el control del 
interesado, y que éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la dirección electrónica así designada.  

Se deberá contestar a la pregunta ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o mediana empresa?, 
su contestación confirmará la condición de pyme o no de la empresa licitante (artículo 328.4 LCSP)  

La siguiente pregunta únicamente se cumplimentará si se trata de una contratación reservada, y así se indique en 
el correspondiente anuncio de licitación. 

La pregunta ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados&.? 
deberá contestarse afirmativamente si la empresa se encuentra clasificada y figura en el ROLECSP o registro 
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equivalente, debiendo facilitarse el resto de datos que se solicitan en este apartado. Con esta información se 
declarará responsablemente sobre la solvencia del licitador cuando se exija Clasificación empresarial (apartado 
II.3.1 de este Pliego). Asimismo, en el caso de empresas comunitarias no españolas o no comunitarias, esta 
información implica la declaración responsable de que cumple los requisitos de capacidad de obrar y personalidad 
jurídica en los términos descritos en los artículos 9 y 10 del RGLCAP y 67 y 68 de la LCSP. 

La pregunta ¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros?  
Deberá contestarse si se concurre en Unión Temporal de Empresas (UTE). En este apartado deberá indicarse si se 
concurre en UTE a la litación, debiendo contestarse, en caso afirmativo, a las preguntas que se incluyen a 
continuación. Además, cada empresa participante en la UTE deberá aportar una declaración responsable en formato 
DEUC con toda la información requerida. 

Lotes: Únicamente en el caso de que el expediente se haya dividido en lotes, deberá indicarse en este apartado 
el lote o lotes a los que presenta oferta, indicando NO PROCEDE en otro caso. Cuando el pliego prevea la división 
en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos 
variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable, en el formato DEUC, por cada lote o grupo de 
lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

B) Información sobre los representantes del operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación de la sociedad para la presentación de la proposición. 

C) Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. 

La pregunta sobre si el operador económico recurre a la capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios 
de selección, se refiere que el empresario puede recurrir a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 
con el artículo 75 de la LCSP. En este caso, debe contestarse afirmativamente esta pregunta y cada entidad debe 
presentar una declaración responsable, conforme al modelo del DEUC. 

D) Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico. 

La pregunta que incluye este apartado hace referencia a si el licitador prevé concertar con terceros la realización 
parcial de la prestación. 

Parte III: Motivos de exclusión 

Las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte III del DEUC. La 
cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que no está incurso en 
prohibición de contratar por sí mismo ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 70.1 y 71 de la 
LCSP. 

Parte IV: Criterios de selección 

En esta Parte IV, los licitadores únicamente deberán cumplimentar la Sección α (Indicación Global relativa a todos 
los criterios de selección), no siendo necesario rellenar sección alguna de esta parte (A, B, C y D). De esta forma, 
el licitador declara responsablemente que  cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional exigidos, en las condiciones establecidas en el apartado ll.3.1,  II.3.2 y II.3.3 del cuadro de características 
de este Pliego y que  se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales, en 
los términos y condiciones que se especifican en el apartado ll.3.4 del cuadro de características de este Pliego. 

En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberán contestar afirmativamente a la pregunta 
anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las condiciones de solvencia exigidas en los Pliegos. 
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Dicha declaración se acreditará, en el momento en que proceda, según se determina en la cláusula 20, y por los 
medios que se especifiquen en los apartados II.3.3 y II.3.4 del cuadro de características. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

Esta Parte V deberá cumplimentarse únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con 
publicidad o de diálogo competitivo. 

Parte VI: Declaraciones finales 

Esta parte debe ser cumplimentada por el licitador y firmada en todo caso una vez el formulario DEUC esté 
cumplimentado. 

8.2. Otra documentación. 

8.2.1. Declaración responsable complementaria al DEUC (Anejo nº 2). 

Esta declaración certificará los siguientes extremos: 

a. Que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. Aportará 
la relación de empresas que forman parte del grupo al que pertenezca el licitador individual o cualquiera de las 
empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la 
vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno.  

Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el artículo 149 de la LCSP (cálculo de las 
ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados). 

b. No estar incurso en la causa de incompatibilidad del artículo 70.2 de la LCSP. 

c. En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir 
del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante (artículo 140.1 f) LCSP). 

d. Sobre la viabilidad del proyecto constructivo/pliego de prescripciones técnicas. 

e. Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (ROLECSP) no han experimentado variación.  

f. Cuando este sea el caso, apartado II.3.5 del cuadro de características, que posee la habilitación empresarial exigible 
para realizar la prestación. 

g. En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta 
del responsable del tratamiento, el licitador indicará si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios 
asociados a los mismos, y en caso afirmativo, deberá indicarse el nombre o el perfil empresarial definido por referencia 
a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. 

8.2.2 Declaración de Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso.  

Se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de constituir la unión temporal por parte de 
los empresarios que la integren, en el caso de resultar adjudicatarios, todo ello de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. La citada declaración ha de contener la siguiente información: nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno y deberá estar firmada por todos los integrantes 
de la unión temporal. (Modelo Anejo Nº5) 

8.2.3. Resguardo de constitución de garantía provisional, en los supuestos en los que en el procedimiento se exija 
la constitución de la misma, según establezca el apartado ll.5.1 del cuadro de características. (Artículo 106 de la LCSP). 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento el procedimiento, la mesa o el órgano de 
contratación les podrá solicitar que aporten la documentación acreditativa de los datos indicados en las declaraciones 
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responsables. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en plazo, se entenderá que el licitador ha 
retirado injustificadamente su oferta, procediéndose, en su caso, a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA no incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
provisional, si se hubiere constituido, siendo igualmente de aplicación a este supuesto los demás efectos que se 
recogen en el artículo 150.2 de la LCSP. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una base de datos nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados 
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 
en los referidos lugares (Artículo 140.3 párrafo segundo LCSP). 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los 
apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato. (Artículo 140.4 LCSP). 

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del licitador o 
cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador que incurra en el 
supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de la valoración de las 
ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

 

 

SECCIÓN TERCERA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 
Cláusula 9. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 2 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante fórmulas. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

Cláusula 10. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 2.  

Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado III.2 del 
cuadro de características. 

En el Anejo nº1, se indicará el importe ofertado.  

Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán sobre el PRESUPUESTO Base de licitación del 
PROYECTO cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el apartado I.3.1 del Cuadro de Características. En 
dicha proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 

En caso de que así se haya establecido en el apartado III.2 del Cuadro de Características, deberá incluirse asimismo 
en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la 
proposición económica presentada. Los licitadores deberán tener en cuenta que los precios unitarios tienen 
igualmente carácter de precios máximos. 
 

 

SECCIÓN CUARTA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

 

Cláusula 11. Descripción. 

En el caso de que, de acuerdo con el cuadro de características, sea necesaria su presentación, el archivo electrónico o 
sobre nº 3 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables mediante un juicio de valor. 
Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 
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Cláusula 12. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 3. 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.3.1 del  Cuadro de 
Características 

 

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

SECCIÓN PRIMERA. JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Cláusula 13. Justificación del procedimiento de adjudicación y de los criterios de valoración.  

La contratación y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se adjudicará mediante el procedimiento 
abierto con los criterios de adjudicación y la justificación indicada en el apartado III.1 del Cuadro de características. 
 

Cláusula 14. Apertura de proposiciones.  

1.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 1 (Documentación Administrativa). 

Conforme al artículo 157 de la LCSP, la Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados 
en tiempo y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo electrónico o Sobre Nº 1, relativo a la 
documentación administrativa y de solvencia, acordando, en su caso, la subsanación de los defectos materiales, 
en un plazo de tres días naturales. La existencia de dichos defectos u omisiones subsanables se comunicarán a los 
interesados mediante correo electrónico.  

La citada Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo anterior, y subsanados, en su caso, 
los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar, de forma expresa, las 
empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas del rechazo. 

2.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 3 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio 
de valor). 

Cuando, de conformidad con el apartado III.1 del Cuadro de características se utilicen una pluralidad de criterios 
de adjudicación, la Mesa de Contratación procederá, en el plazo máximo de veinte (20) días contados desde la fecha 
de finalización del plazo de presentación de ofertas a la apertura del archivo electrónico o Sobre nº 3, cuyo contenido 
se entregará al servicio correspondiente para su análisis y ponderación. 

3.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 2 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante 
fórmulas). 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo en su caso, la valoración final 
de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas, se procederá por 
la Mesa de Contratación, en acto privado, a celebrar en el día y hora señalados en el anunció de licitación, a la 
apertura de los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se valoraran 
mediante la mera aplicación de fórmulas, presentados por los licitadores que cumplan los requisitos de admisión 
a que se refiere el Apartado 1 de la presente Cláusula, y no hayan sido excluidos de la licitación.  

 En el supuesto de que existan varios criterios de adjudicación, no serán abiertos los archivos electrónicos o sobres 
que contienen los criterios cuantificables mediante fórmulas (archivo electrónico o sobre Nº2) de aquellas 
empresas cuyas ofertas correspondientes a los criterios evaluables mediante un juicio de valor (archivo 
electrónico o sobre Nº3) no hayan superado la puntuación indicada en el presente pliego como umbral mínimo 
de puntuación (ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable).  

Previamente a la celebración del acto de apertura, se dará publicidad, a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (PLCSP), de la relación de licitadores admitidos, no admitidos o excluidos, y el motivo de dicha 
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exclusión, así como, en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, la Valoración final de los criterios de 
adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas.  

Asimismo, y con posterioridad a la celebración de la apertura, se dará publicidad, a través de la PLCSP, del 
resultado de la misma. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Cuando las prescripciones técnicas que definan las características requeridas de un material, producto o suministro, 
se formulen en términos de rendimiento, de exigencias funcionales, de especificaciones técnicas, marcas, patentes o 
tipos, se admitirá la acreditación del cumplimiento de los requisitos requeridos mediante normas o sistemas 
equivalentes, en los términos previstos en el artículo 126 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

Cláusula 15. Enumeración de los criterios.  

En el caso de varios criterios de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado III del cuadro de 
características, para obtener las puntuaciones de los criterios de valoración evaluables mediante juicio de valor de una 
proposición en particular, se sumarán las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La 
puntuación máxima a alcanzar en cada uno de los aspectos dependerá de la importancia que en cada contrato tengan 
los aspectos tecnológicos. La elección de un baremo u otro se fijará en el apartado III.1 del Cuadro de Características. 
La puntuación máxima de los criterios cuantificables mediante un juicio de valor será de 49 puntos.    

Se valorarán los siguientes criterios: 

 A B  

a) Memoria y Programa de trabajo 28 21  

b) Calidad 6 6  

c) Programa de actuaciones medioambientales 6 6  

d) Memoria Seguridad y Salud 6 6  

e) Tecnología e I+D+i 3 10  

 49 49  

 

Todo ello conforme a lo establecido en el apartado III.3.2 del Cuadro de características 

 

 

 

Cláusula 16. Valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor. 

Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada Propuesta, en el caso de que 
apliquen al presente procedimiento (según lo dispuesto en el cuadro de características), se analizarán y puntuarán 
los aspectos de la misma que se relacionan y describen en la Cláusula anterior, según los criterios descritos en la 
misma y se redondeará al segundo decimal. 

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese criterio y al resto de ofertas 
se le asignará una puntuación proporcional mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCJV) se obtendrá como 
resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados definidos en la cláusula anterior. Todas 
las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

Umbral mínimo de puntuación:  

Si en el Apartado III.1 del Cuadro de Características se hubiese determinado un umbral mínimo a alcanzar en la 
puntuación de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, las ofertas de los licitadores quedarán 
encuadradas en dos intervalos: 

➢ Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea inferior al umbral 

mínimo. 

➢ Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea superior o igual al 

umbral mínimo. 

La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre la puntuación total de los criterios 
que dependen de un juicio de valor, tras la aplicación de la fórmula prevista en la Cláusula anterior.  

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en consideración para el cálculo de 
las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la mejor oferta, de manera que, en el caso de no 
existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber concurrido al 
mismo ofertas de calidad suficiente. 

 

Cláusula 17. Enumeración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Tanto si se trata de un solo criterio como si se trata de varios criterios de adjudicación, se valorará en este apartado 
el precio.  

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición económica, IVA excluido. 

En caso de tratarse de varios criterios de adjudicación, al precio se le asignará una puntuación máxima de 51 
puntos. 

 

Cláusula 18. Valoración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

En caso de un solo criterio de adjudicación será de aplicación lo siguiente: 
El precio será el único criterio de adjudicación, siendo la oferta mejor clasificada, dentro de las admitidas, la de 
menor precio, considerando como tal la oferta económica de menor importe IVA excluido. 

En caso de varios criterios de adjudicación será de aplicación lo siguiente: 

Conforme a lo exigido por el artículo 146.2 de la LCSP, en el acta correspondiente a la Mesa de contratación en la 
que se abran los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se valoraran 
mediante la mera aplicación de fórmulas, se hará constar que, antes de comenzar dicha apertura, se ha realizado 
ya la valoración final de los criterios evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas y se ha puesto 
dicha valoración a disposición de los miembros de la Mesa. 
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En este caso, tal y como se ha indicado, los criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF) se reducen a la 
valoración de las ofertas económicas. El precio puntúa mediante fórmula parabólica, de la siguiente forma:  

Se asignará la puntuación máxima de 51 puntos (PEmax) a la oferta económica mínima (OEmín) que no haya sido 
rechazada.  

Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración (OEPBL).  

Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 0 puntos para una oferta 
igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más económica (OEmín), de acuerdo con la siguiente fórmula: 

  

Donde:  

PEj = Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo decimal.  

BOj = Baja de la oferta.  

Bmáx = Baja de la oferta más económica.  

PEmax = Puntuación máxima obtenible de la proposición económica (51 puntos)  

Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

 

Cláusula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

A) Un solo criterio de adjudicación: 

Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio se aplicarán los parámetros objetivos que se establecen 
en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

B) Varios criterios de adjudicación: 

La fórmula para la calificación de una oferta como incursa en presunción de anormalidad, por su bajo importe, 
será la establecida en el apartado III.1 del cuadro de características del presente pliego, de acuerdo con los 
términos establecidos en el citado apartado. 

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en relación con la 
prestación, la Mesa de Contratación recabará la información necesaria para determinar si efectivamente la oferta 
resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello deber ser rechazada, o, si, por el contrario, la 
citada oferta no resulta anormalmente baja, y por  ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el 
contrato. 

Para ello, la Mesa de Contratación solicitará al licitador, mediante comunicación efectuada a la dirección de correo 
electrónico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta económica 
y sus justificaciones. Adif establecerá el plazo para   licitador presente sus justificaciones. Dicho plazo no será 
superior a cinco (5) días hábiles y se contará a partir del día siguiente a la remisión de la comunicación a la dirección 
de correo electrónico facilitada por el licitador. El licitador deberá aportar las justificaciones que considere 
oportunas por escrito y de forma electrónica mediante la aportación de los archivos que correspondan en el Portal 
del Licitador de ADIF / ADIF-AV. (https://elicitadores.adif.es). 

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerará que 
la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del 
procedimiento de selección. 
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Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratación, previos los informes 
que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, decidirá; bien la aceptación de la 
oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del 
contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta.  El  mencionado posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre 
los cálculos ya realizados del valor de la baja media o de referencia. 

Analizadas las justificaciones, se procederá a evaluar las ofertas económicas de todos los   licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su bajo 
importe). 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un contrato, será considerada, a los efectos de establecer la Baja 
Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta más baja de las presentadas por las empresas pertenecientes al 
mismo grupo, con independencia de que hayan presentado tales proposiciones individualmente o en UTE con 
otra/s empresas, pertenecientes o no al mismo grupo empresarial, produciéndose la aplicación de los efectos 
derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

 

Cláusula 20. Valoración global de las ofertas. 

A los efectos de lo previsto en la presente cláusula, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de 
calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son tomadas en 
consideración. 

A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más 
bajo. 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la valoración global de las ofertas se calculará con 
arreglo al siguiente procedimiento: 

 I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV). Su puntuación máxima será de 49 puntos. 

 II.- Criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF). Su puntuación máxima será de 51 puntos. 

La suma de las puntuaciones máximas para PCJV y PCCF deberá ser siempre igual a 100 (PCJV + PCCF = 100). 

La puntuación global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera será la siguiente:  

PG = PCJV + PCCF 

Dado que la puntuación de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS es en todo caso igual o superior 
a la puntuación de los criterios evaluables mediante juicio de valor, no será necesaria la constitución del comité 
de expertos regulado en el artículo 146.2.a) de la LCSP. 

 

C) Clasificación de ofertas 

La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en la cláusula anterior, por orden decreciente, 
atendiendo a los criterios a que hacen referencia las Cláusulas anteriores y elevará la correspondiente propuesta 
al órgano de contratación. 

En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se produzca un empate entre 
dos o más ofertas, para el desempate se aplicarán por orden los criterios sociales recogidos en el artículo 147.2 
de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el anterior párrafo será aportada 
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo  (Artículo 147.1 LCSP). 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán 
al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente y envíe, a través del Portal del Licitador 
de Adif / Adif AV la siguiente documentación justificativa de las circunstancias a la que se refiere el apartado 2 del 
artículo 150 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad: 

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 

a) Los empresarios individuales, copia del DNI (artículo 21 RGLCAP). 

b) Los restantes empresarios: (Artículo 84 LCSP) 

b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo presentarán el documento acreditativo de su inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o presentarán una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

b.3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa. 

2. Documentos acreditativos de la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y fotocopia 
legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente 
(artículo 140.1 a) de la LCSP). El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil en los casos en que se exija por 
el Reglamento del Registro Mercantil.  

Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o 
por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre 
que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho 
documento podrá ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda. 

 

3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción de medios: 

3.1. En el caso de que el licitador hubiera optado por acreditar la solvencia mediante la clasificación, la acreditación 
documental de este requisito se realizará mediante la presentación de un certificado electrónico expedido por el 
Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o testimonio notarial del mismo, 
o, en su caso, certificación electrónica expedida por otro Registro de licitadores y empresas clasificadas de las 
Comunidades Autónomas o testimonio notarial del mismo. En cualquier caso, el certificado deberá comprender los 
grupos, subgrupos y categorías que se especifican en apartado ll.3.1) del cuadro de características. 

Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable en la que se indique que las circunstancias 
expresadas en el certificado no han experimentado variación. 

3.2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia según los criterios establecidos 
en los apartados II 3.3 del cuadro de características, deberá presentar la documentación acreditativa que se describe 
en ese mismo apartado. 
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Junto con la presentación, en su caso, de las cuentas anuales se presentarán asimismo, los formularios EF-1, con el 
resumen de dichos datos, EF-2, sobre los recursos propios vinculados al neto patrimonial y EF-3, en relación a la 
independencia financiera, según modelos del Anejo Nº 3. 

3.3. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de medios de otras entidades 
(artículo 75 de la LCSP), deberá aportar los documentos siguientes: 

- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que integra con medios 
externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en el pliego.  

- Una declaración responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en la que manifiesten no 
estar incursas en prohibición de contratar, junto con el certificado de que están al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios necesarios durante la 
ejecución del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecución del contrato cuando así se exija en este 
pliego. Antes de la formalización del contrato, este documento deberá elevarse a escritura pública. 

3.4. Documentación acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripción se haya comprometido, conforme 
a lo exigido en el apartado II.3.4 de este pliego y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Proyecto constructivo (artículo 76.2 LCSP). 

4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social: 

4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector 
Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP y en el artículo 13 del RCAP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para obtenerlo 
de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos por parte de los 
licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 
2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga 
su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este 
certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación tributaria, igualmente 
traducida al castellano. 

4.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre Actividades 
Económicas (lAE), se realizará presentando: 

El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula del impuesto. 

No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el alta en el impuesto, 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto y declaración responsable de 
exención del pago. 

Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar únicamente una declaración 
responsable de exención de alta. 

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la 
Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para obtenerlo 
de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las cotizaciones a la seguridad 
social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro 
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en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. En el caso de que 
esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación 
con la seguridad social, igualmente traducida al castellano. 

5. Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida en el cuadro de 
características (apartado lI.5). La constitución de estas garantías debe acreditarse por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

6. Habilitación empresarial especial. Cuando en el apartado II.3.5., del Cuadro de Características haya especificado la 
habilitación empresarial exigible para realizar la prestación, el licitador deberá aportar el documento acreditativo de 
que cuenta con dicha habilitación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada en los 
apartados anteriores (1 a 6) en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, siendo igualmente de aplicación 
a este supuesto los demás efectos que se recogen en el art. 150.2 de la LCSP. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas 
 

Cláusula 21. Adjudicación, notificación, formalización, garantías y documentación a presentar antes del inicio de la 
prestación. 

ADIF podrá tomar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento antes de la 
formalización, compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de acuerdo 
con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Entidad.  

No podrá la Entidad declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.  

1. Adjudicación. 

La Mesa de Contratación, una vez presentada la documentación requerida, y previos los informes preceptivos, 
elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación, acordándose ésta, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en resolución motivada que se notificará a los licitadores y 
se publicará en el perfil de contratante de ADIF. 

La adjudicación del contrato se realizará dentro del plazo máximo establecido en el apartado III.4 del Cuadro de 
Características del contrato.  

Los plazos indicados en el apartado anterior se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los 
trámites a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos 
señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución de la garantía provisional, de 
existir ésta. 

2. Notificación. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil del 
contratante, conforme con el artículo 151.1 de la LCSP.  

La comunicación a los candidatos o licitadores, según el citado artículo, incluirá la siguiente información:  

✓ Identificación del expediente de contratación con indicación -cuando proceda- de las fechas de publicación 
del anuncio de licitación en BOE, perfil de contratante y DOUE, en su caso.  

✓ Nombre del adjudicatario.  

✓ En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se ha 
desestimado su candidatura.  
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✓ Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se 
haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo 
al adjudicatario. 

✓ En todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya 
sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

3. Formalización. 

El contrato adjudicado se formalizará en documento administrativo en los términos establecidos en el artículo 
153 de la LCSP. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, siendo a 
de su cargo los correspondientes gastos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 58 del RD Ley 36/2020, si el contrato es susceptible de 
recurso especial en materia de contratación, su formalización no podrá tener lugar antes de que hubieran 
transcurrido diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del 
contrato. En este caso, ADIF, transcurrido dicho plazo, requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, procederá a efectuarse la 
formalización del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de 
la adjudicación. 

En cualquier caso, para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación: 

➢ Escritura de constitución de UTE en la que figure la designación de un representante único y la participación 
que corresponda a cada una de las empresas que la integran (artículo 69 de la LCSP), siempre y cuando el 
adjudicatario hubiera licitado con el compromiso de constituirla. 

➢ Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de licitación. 

➢ En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento, el adjudicatario deberá presentar la declaración recogida en el 
artículo 122.2.c) de la LCSP, utilizando el Anejo <Declaración sobre la localización de los servidores y 
servicios asociados= del presente pliego." 

➢ Cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): 
debido a que la presente contratación está financiada con fondos del PRTR, el adjudicatario deberá aportar 
(art. 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia): 

- Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo nº 10 A).  

- Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo Anejo nº 10 B). 

- Declaración responsable relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (Anejo nº 11). 

-Documentación acreditativa de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración 
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación 
en el procedimiento de licitación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le 
exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, siendo igualmente de aplicación 
a este supuesto los demás efectos que se recogen en el art. 153.4 de la LCSP.  
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4. Garantías. 

4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el expediente justificación de 
las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en concreto.  

El importe de la garantía provisional, en caso de que se exija, será el señalado en el citado apartado II.5 del Cuadro de 
Características de este Pliego, no pudiendo ser superior al 3 por 100 del Presupuesto base de licitación, IVA excluido.  

La garantía provisional se constituirá en alguna de las formas establecidas en las letras a) y b) del artículo 106.3 de la 
LCSP, complementados por los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP.  

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta 
la adjudicación del contrato y del cumplimiento, por aquél cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 
adjudicación, de las obligaciones impuestas por el art. 150.2 de la LCSP. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el Apartado II.5.1 del Cuadro de 
Características y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después 
de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la 
constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición 
antes de la adjudicación (art. 106.4 de la LCSP). 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberán retirar la documentación relativa a la garantía 
provisional, en el caso de que hubiera sido necesaria su constitución, a lo largo del mes siguiente a la fecha de 
vencimiento del plazo para interposición de recurso contencioso administrativo al acto de adjudicación; en caso 
de no ser retirada, ADIF no estará obligado a seguirla custodiando. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución 
de la definitiva. 

4.2. Garantía Definitiva.- De conformidad con lo establecido en el art. 107  y siguientes de la LCSP, el licitador cuya 
proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación, está obligado a constituir la garantía definitiva, en la forma 
y lugares que especifica el art. 108 de la LCSP, y los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP,  en el plazo de diez  días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento para su presentación, por el importe 
señalado en el apartado II.5.2 del Cuadro de Características. 

Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará 
atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido (artículo 107.3 de la LCSP). 

La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se regularán, respectivamente, por lo dispuesto en los 
artículos 109 a 111 de la LCSP, y los artículos 63 y 65 del RGLCAP. 

En caso de amortización o sustitución, total o parcial, de los valores que constituyen la garantía, el adjudicatario está 
obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de dicha garantía no se merme por este motivo, 
debiendo quedar constancia, documentada, de la citada reposición. 

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la 
garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la resolución 
de modificación por parte del empresario, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante 
de su modificación.  

4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía complementaria, según lo previsto en 
el artículo 107.2 de la LCSP, se estará a lo indicado en el apartado II.5.3 del Cuadro de Características de este Pliego.  
La garantía complementaria nunca superará el 5% del precio de adjudicación del contrato. 
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5. Documentación a presentar al inicio de la prestación. 

De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberá presentar al Responsable del contrato, 
la siguiente documentación, la cual, en el caso en el que no se establezca un plazo específico, deberá ser entregada 
antes de la comprobación de replanteo: 

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 5 
(Confidencialidad y Protección de Datos) y, en todo caso, el apartado C) del Anejo 10. 

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 6 
(Seguridad en la Información). 

c. Declaración responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente expediente con indicación 
expresa de la Entidad Aseguradora y número de póliza, así como manifestación expresa, bajo su 
responsabilidad, de que el seguro reúne todos los requisitos previstos en el pliego, y de que se mantendrá 
en vigor durante el tiempo previsto en el pliego. Esta declaración debería ir acompañada de un certificado 
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 
vencimiento del seguro.  

d. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el plazo de un mes desde la firma del contrato, de acuerdo 
con la cláusula 24 (Plan de Seguridad y Salud Laboral). 

 
e. Programa de trabajo: El contratista presentará, en el plazo máximo de treinta días contados desde la 

formalización del contrato, un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO que, en caso de tratarse de un 
procedimiento sujeto a varios criterios de adjudicación, desarrolle el presentado por el LICITADOR en la 

proposición aceptada por ADIF. Todo ello, en los términos previstos por el Art 144 del RGLCAP, y con el 
contenido dispuesto en la Cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (en adelante, 
<Pliego de Cláusulas Administrativas Generales=). Este Programa de Trabajo NO PODRÁ MODIFICAR 
ninguna de las condiciones contractuales (excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con 
las líquidas establecidas en la adjudicación) y por tanto, coincidirá, en caso de tratarse de varios criterios 
de adjudicación, con el plazo total, camino crítico y plazos parciales ofertados, que en ningún caso podrán 
superar los máximos considerados en el Proyecto y en el Anejo Técnico de este Pliego. En caso de 
aplicarse un solo criterio de adjudicación, el programa de trabajos coincidirá con el plazo total y plazos 
parciales indicados en el apartado IV.1 del Cuadro de características, el Proyecto y el Anejo Técnico de 
este Pliego.  

El programa, una vez aprobado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se incorporará al CONTRATO, 
con anualidades reajustadas (si las disponibilidades del crédito lo permiten) o con las de adjudicación.  

El Órgano de Contratación resolverá, conforme al Art 144 del citado RGLCAP, sobre el Programa de Trabajo 
presentado. 

En caso de que se modifiquen las condiciones contractuales, el CONTRATISTA queda obligado a la actualización y 
puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba. 
 

CAPÍTULO III. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 22. Responsable del Contrato. 

El órgano de contratación de ADIF deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo 
conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 0

T
X

K
0G

FS
8D

5P
FF

Y
D

X
03

H
W

39
24

8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



                                                                                      

Página 60  

El Delegado de Obra del Contratista deberá ser el técnico titulado que figure en la relación nominal ofertada por 
el licitador o que autorice el Órgano de Contratación,     caso de sustitución, con experiencia acreditada en trabajos 
de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que mediante firma digital puedan 
comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos trámites, comunicaciones, etc., que ésta determine. 
Igualmente se obliga a que la habilitación para actuar mediante firma digital reúna los requerimientos técnicos, 
tecnológicos, etc., que aquélla le comunique a fin de garantizar la correspondiente compatibilidad con sus 
requerimientos.   

 

Cláusula 23. Comprobación del replanteo. 

El acta de comprobación del replanteo se levantará dentro del mes siguiente a la fecha de formalización del 
contrato (artículo 237 de la LCSP y cláusulas 24, 25, y 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales). 

 

Cláusula 24. Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

El plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será de un mes desde la firma del 
contrato.  

Cláusula 25. Plazos. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así como de los 
plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. 

Todos estos plazos comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo.  

El plazo del contrato será el indicado en el citado Apartado IV.1 del Cuadro de Características.  

De conformidad con el artículo 29.3 de la LCSP, cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte 
del contratista, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las 
penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP. 

 

Cláusula 26. Régimen de Pagos. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 198 y 199 de la LCSP y concordantes del RGLCAP. 

Al tratarse de un contrato de obras definidas en base al sistema de unidades y precios unitarios, el contratista tendrá 
derecho al cobro de la obra realmente ejecutada, en los términos establecidos en el presente Pliego, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas/Proyecto, la LCSP y el RGLCAP, así como en las demás disposiciones legales que sean de 
aplicación. El pago se efectuará tomando como base la relación valorada redactada por el Responsable del 
contrato/Director de la Obra.  

A los efectos previstos en el artículo 242.2 de la LCSP, el contratista acepta que son unidades de obra cuyas 
características no difieren de las fijadas en el proyecto aquellas que puedan formarse en su totalidad con los precios 
descompuestos o costes elementales de otras unidades de obra del propio proyecto.  

El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo al precio convenido y con 
sujeción al contrato otorgado. 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente, para lo cual ADIF, a través del Director de la obra, 
aprobará CERTIFICACIONES mensuales que comprenderán la obra realmente ejecutada durante dicho período de 
tiempo.  

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar el contrato en el plazo 
o plazos contractuales, salvo que, a juicio del Responsable del Contrato/Director de Obra, existiesen razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las 
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certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del 
RGLCAP.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por las prestaciones realizadas, en la 
forma prevista en el Apartado IV.8 del Cuadro de Características. 
 
El licitador, con la presentación de la oferta, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LCSP, acepta la 
complejidad del objeto del presente contrato a los efectos del pago de las correspondientes certificaciones. Una vez 
adjudicado el contrato, el inicio de las prestaciones establecidas en dicho contrato y en los correspondientes pliegos 
implicará la aceptación incondicional por el adjudicatario de que el plazo de pago se extenderá un plazo adicional de 
30 días naturales al previsto en el artículo 198 LCSP, con la finalidad de aprobar las certificaciones de obra. 
 
 
Cláusula 27. Revisión de Precios. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los art. 103 a 105 de la LCSP, así como los artículos 
104 a 106 del RGLCAP. Se aplicará la fórmula que se indique en el Apartado IV.2 del Cuadro de Características 

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o descuento correspondiente en las 
certificaciones o pagos parciales que proceda o en la liquidación del contrato cuando no se hayan incluido en dichas 
certificaciones o pagos parciales 

 

Cláusula 28. Condiciones especiales de ejecución. 

A los efectos del artículo 202 de la LCSP, y cuando así se establezca expresamente en el apartado IV.3 del Cuadro 
de características, tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las que se indican a 
continuación, así como cualquier otra que expresamente se establezca en el citado Apartado:  

1.- Adscripción de medios. 

El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los medios necesarios para 
su ejecución y, en particular los medios personales y materiales que específicamente se exijan en el apartado II.3.4 
del Cuadro de características.  

2.- Seguro a todo riesgo de construcción. 

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución y garantía del contrato, el contratista deberá tener 
suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma asegurada que se determine en el apartado IV.3 del 
Cuadro de características.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo de 
construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada 
exigida en el pliego. 

Su acreditación se realizará previamente a la comprobación de replanteo, mediante la presentación al 
Responsable del Contrato/Director facultativo de una declaración responsable al respecto, junto con un 
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 
vencimiento del seguro.  

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la póliza puede ser suscrita por la UTE o por cualquiera de las 
empresas que la compongan, pero en todo caso por la totalidad del importe exigido en el Cuadro de 
Características. 

Antes de levantar el acta de comprobación de replanteo, se verificará el cumplimiento de esta obligación.  

3.- Seguro de responsabilidad civil. 

El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el plazo de ejecución, por la 
suma asegurada que se determine en el apartado IV.3 del Cuadro de características. En esta póliza deberán figurar 
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como asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de 
la obra, imputables al CONTRATISTA y sus colaboradores.  

Su acreditación se realizará antes de la comprobación de replanteo mediante la presentación de una declaración 
responsable al Responsable del Contrato/Director facultativo sobre el mantenimiento de la Póliza de seguro, en 
las condiciones descritas, hasta la finalización del periodo de garantía establecido en el pliego, junto con un 
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 
vencimiento del seguro.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro que ya tuviera concertado 
la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite 
mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con 
poder bastante. 

Antes de levantar el acta de comprobación de replanteo, se verificará el cumplimiento de esta obligación.  

4.- Obligaciones de carácter social y/o medioambiental. 

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se exija como condición especial de ejecución el 
cumplimiento de obligaciones de carácter social, el contratista está obligado cumplir las siguientes:  

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos empleos 
que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector de la construcción, siempre que la 
disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de personas con discapacidad igual o superior al 1%, 
siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita.  

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin perjuicio 
de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial este 
contrato cuando con ocasión de la ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la 
Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves, por 
incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de la construcción, 
relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de la encuesta de población 
activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado laboral de la 
construcción se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de 
personas con discapacidad en la construcción para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución 
del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE 
se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales características para 
cubrir dichos puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los subcontratistas, 
cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas 
obligaciones de carácter social. 

5.- Confidencialidad. 

Cuando así se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estará obligado a guardar confidencialidad 
sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
o que el hubiera conocido conozca con ocasión de su ejecución. Dicho carácter de confidencialidad existirá, en 
todo caso, respecto de toda aquella información que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal (artículo 
133 de la LCSP). 

6.- Otros seguros y/o documentos 
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En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán otras condiciones especiales de ejecución que el 
contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del contrato y cuya acreditación se hará en la forma 
establecida en el presente pliego. 

 

Cláusula 29. Integridad y lucha contra el fraude. 

Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.   

De acuerdo con el Plan de medidas antifraude de ADIF confeccionado con la finalidad de implementar medidas 
de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, la participación en la 
licitación a que se refiere el presente pliego, supone la asunción por parte de los licitadores y del ulterior 
adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:  
 
a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.  
 
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante, ni cualquier otro, 

influya en la adjudicación del contrato.  
 
c) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de Adif cualquier acto, conducta o situación 

irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar a los procesos de contratación pública.  
 
       Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el Código Ético y 

de Conducta de Adif (disponible en la página Web de Adif) y se compromete a comunicar cualquier riesgo o 
incumplimiento del que tenga conocimiento durante la ejecución de los contratos a través del Canal Ético 
de Adif / Adif Alta Velocidad, disponible en sus páginas Web. Asimismo, se compromete a informar a sus 
empleados que estén relacionados con el objeto del contrato, de la existencia del Código Ético y de Conducta 
de Adif así como la disponibilidad del Canal Ético para comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que 
tenga conocimiento durante la vigencia del contrato.  

 
d) Suscribir la Declaración de Ausencia de Conflicto de intereses por parte del adjudicatario contratista y, en su 

caso, subcontratistas, conforme se estipula en las cláusulas 21 y 32 del presente pliego.  
 

e) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de Cumplimiento Normativo de 
Adif (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales 
de las que tuvieran conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución del contrato.  

 
f) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o materiales, ni 

para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del cónyuge o 
persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo grado de afinidad.  

 
       Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas razonables para 

evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados con el objeto 
del contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante.  

 
g) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las 

profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.  
 
h) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  
 
i) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.  
 
j) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que se realicen para el seguimiento o la 

evaluación del cumplimiento y de riesgo de fraude del contrato, particularmente facilitando la información 
que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia y los contratos del sector 
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público imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración, sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal.  

 
Asimismo, deberán cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de la Unión y conceder 
los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades nacionales competentes, el Tribunal de Cuentas 
Europeo, La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalía Europea ejerzan plenamente 
sus competencias respectivas, conforme a las previsiones del artículo 22.2.e) del el Reglamento (UE) 
2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta obligación incluye el 
derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones, inspecciones y controles in situ. 
 

k) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente.  
 
l) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a las personas que 

notifiquen irregularidades.  
 
m) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios 

procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a legislación fiscal 
vigente, sin que resulte en ningún caso admitido la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en 
algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas filiales. 

 
n) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de 

interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
 

o) Cumplir con los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones 
derivadas de la presente licitación. 

 
Asimismo, la presente cláusula deberá entenderse aplicable, en su caso, a los subcontratistas. 
 

Cláusula 30. Otras Penalidades. 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de 
contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo 
de la recepción de los trabajos. 

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se hayan calificado como condición especial de ejecución 
alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su incumplimiento dará lugar a la imposición al 
contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar 
hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 
cuenta para  valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110 b) de la LCSP. 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Si así se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de características, podrán imponerse al contratista 
penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para 
definir los criterios de adjudicación (artículo 192.1 de la LCSP). Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 
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- Se podrán imponer ante los incumplimientos de las obligaciones sociales, medioambientales y laborales y, 
en todo caso, ante los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales 
inferiores a las derivadas de los Convenios Colectivos grave y dolosa (artículo 201 de la LCSP).  

- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contratación que, por 
causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidos (artículo 243.2 de 
la LCSP).  

- Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la 
reparación de tales defectos.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 

 

c) Por demora. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera incurrido en demora por 
causas imputables al mismo, ADIF podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el art. 
193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el art. 193.4 de la LCSP. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y perjuicios a 
que pueda tener derecho ADIF, originados por la demora del contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 195.2 de 
la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de ADIF. 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación. 

En el supuesto de que el contratista incumpla la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP, se impondrán 
las penalidades descritas en el presente apartado. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o 
hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 

Las penalidades impuestas por esta causa se impondrán dentro de los límites establecidos en el artículo 192 de la 
LCSP. 

 

Cláusula 31. Modificación del contrato. 

Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estará a lo dispuesto en el apartado 
IV.6.1., de Cuadro de Características, en aplicación de lo establecido por el art. 203 de la LCSP. 

En caso de que el citado apartado así lo indique, el presente contrato será susceptible de modificación. Así, una 
vez perfeccionado el contrato, ADIF podrá introducir modificaciones en el mismo en los casos y en la forma, 
previstos a continuación, justificando debidamente su necesidad en el expediente.  

El contratista acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Entidad, que se generen en el expediente de 
modificación, serán como máximo los recogidos en la Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la 
versión publicada en la página web de ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de 
presentación de ofertas, siempre que existan. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.  
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1.- Modificaciones previstas. Supuestos.  

En aplicación de lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, los supuestos en que podrá modificarse el presente contrato 
serán los indicados en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del Pliego. 

2.- Modificaciones previstas. Alcance y límites.  

En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como máximo, podrán afectar las modificaciones del 
contrato, se estará a lo dispuesto en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del presente Pliego, teniendo 
en cuenta que el límite máximo de estas modificaciones previstas será del veinte por ciento del precio inicial del 
contrato, y que dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos 
en el contrato (artículo 204.1 de la LCSP). 

3.- Modificaciones previstas. Procedimiento. 

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones del contrato que se 
produzcan, se estará a lo dispuesto en el art. 207 de la LCSP.  

En todo caso, la tramitación exigirá la Autorización de ADIF para iniciar el correspondiente expediente y la 
Aprobación del Expediente y del Gasto. 

4.- Modificaciones no previstas.  

Las modificaciones no previstas en el presente pliego, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión 
cumpla los requisitos y el procedimiento previstos en los artículos 205 a 207 de la LCSP. 

Para fijar los nuevos precios se aplicará la Base de precios citada en la presente Cláusula, siempre que existan. 

Estas modificaciones, de conformidad con el artículo 206 de la LCSP, serán obligatorias para el contratista cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido. En otro caso, la modificación solo será acordada por el órgano de contratación previa 
conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración 
de modificaciones, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el 
número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la 
certificación final, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 
contrato. 

 

 Cláusula 32. Subcontratación. 

1.- Condiciones Generales 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan 
los pliegos, y a lo establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP. En todo caso, el contratista deberá comunicar 
por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP 

o el límite máximo especial que pueda establecerse para la subcontratación en el apartado IV.5 del Cuadro de 
características, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110.b) de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar 
hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
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El contratista estará obligado a remitir a ADIF, cuando la Entidad lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones 
de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán 
aportar a solicitud del ADIF justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación 
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.  

ADIF realizará las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el 
párrafo anterior, de forma obligatoria, cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de euros y en los 
que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los 
pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar 
determinadas partes. 

Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos en el presente Pliego.  

Asimismo, su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades establecidas en la presente Cláusula.  

2.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter personal.  

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que el adjudicatario 
pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder 
a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo de ADIF, identificando qué tratamiento de 
datos personales conlleva, para que ADIF decida, en su caso, si otorgar o no su autorización previa a dicha 
subcontratación. 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones 
(si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a ADIF la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento): 

a) Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista, quien también tendrá la 
condición de Encargado del tratamiento se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este 
pliego para el Encargado y a las instrucciones de ADIF. 

b) Que el Encargado y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de 
datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, de forma que el 
subencargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de 
seguridad, etc.) y requisitos formales que el Encargado, en lo referente al adecuado tratamiento de 
los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. El contrato será puesto 
a disposición del responsable del contrato de ADIF para verificar su existencia y contenido. 

c)  En el caso de incumplimiento por parte del subencargado o su personal, el  adjudicatario Encargado 
seguirá siendo plenamente responsable ante ADIF en lo referente al cumplimiento de las 
obligaciones. 

El adjudicatario informará a ADIF de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
subcontratistas, dando así a ADIF la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no 
respuesta de ADIF a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios. 

3.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de 
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información.  

Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de equipamiento 
hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información, cualquier 
subcontratación durante la ejecución de la prestación deberá ser comunicada y expresamente autorizada por 
Adif.  

El contratista responderá por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de su personal, de las 
obligaciones establecidas en el Anexo en materia de ciberseguridad y seguridad de la información. 

4.-Obligaciones del subcontratista derivadas de la financiación del contrato con fondos PRTR (art. 8.2 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia y artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por 
la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia) 

Debido a que el contrato objeto de la presente licitación está financiado con fondos provenientes del PRTR, el 
subcontratista deberá presentar debidamente firmadas, al contratista, antes de iniciar los trabajos, las 
declaraciones responsables incluidas en los apartados A, B y C del Anejo nº 10 y Anejo nº 11. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF las citadas declaraciones responsables una vez las haya recibido. 

Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a las normas que, sobre conservación de la documentación, 
establece el artículo 132 del Reglamento UE 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

 

Cláusula 33. Gastos exigibles al contratista. 

1.- Gastos de formalización del contrato. 

Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a ADIF una copia de la misma. 
Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario. 

2.- Tasas e impuestos. 

Serán de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier índole que graven las operaciones necesarias para 
la ejecución del contrato. 

3.- Gastos de ensayo.  

Conforme a la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, la Dirección puede ordenar ensayos 
y análisis de materiales y unidades de obra hasta un importe máximo del 1 por 100 del precio de la obra. A estos 
efectos, se entenderá que el precio de ejecución de la obra es el resultado de aplicar al presupuesto de ejecución 
material el coeficiente de adjudicación. 

4.- Señalización de la obra. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes sobre instalación de señales 
complementarias o modificación de las ya instaladas (cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales).También estará obligado el contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que, cumpliendo las 
especificaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, le ordene el Director de la obra. 

5.- Información al público sobre la obra. 

Serán de cuenta del contratista los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización de la 
obra mediante vallas tipo y mediante la publicación del anuncio tipo en el periódico de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma y en otro periódico de gran difusión en la provincia. Igualmente serán de cuenta del 
contratista los gastos para la edición y difusión, al mismo tiempo que la puesta en servicio de la obra, de un folleto 
tipo en el que se informe sobre la finalización de la obra, sus características y futura utilización. Los gastos a que 
se refiere este apartado 5 no podrán superar un dos por mil del precio del contrato. 

6.- Circulación de trenes en las inmediaciones de la obra. 

El contratista hará frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y garantía de seguridad de 
las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en dichos gastos tanto los derivados del empleo de 
personal propio como los ocasionados a ADIF por utilización de trabajadores de esta última empresa, según las 
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prescripciones del Reglamento General de Circulación y demás normativa de aplicación a la circulación en 
infraestructuras ferroviarias.  

En aquellos trabajos en los que sean necesarios Pilotos de Seguridad, bien actuando a las órdenes de Encargados 
de Trabajos o cuando se realicen actuaciones en las condiciones que recoge el citado Reglamento, dichos Pilotos 
(habilitados por ADIF) serán aportados por el contratista. 

7.- Verificación o visado de trabajos por Colegios Profesionales.  

De conformidad con la Disposición Adicional 5ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 
a los efectos del Control de Calidad y para garantizar un mejor cumplimiento de las funciones de proyección y 
construcción de infraestructuras ferroviarias, el órgano de contratación considera necesaria en el presente pliego 
la realización de una revisión y comprobación documental por el Colegio Profesional correspondiente.  

En consecuencia, los trabajos profesionales de proyecto y construcción necesarios para la ejecución y explotación 
de las infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de ADIF / ADIF-AV, que sean realizados por 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros de Telecomunicaciones, serán verificados o visados por el 
Colegio correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio suscrito entre la Entidad y cada Colegio (BOEs 
de 22 de julio de 2021 y 25 de febrero de 2022), en la forma en que el mismo indique. Asimismo, de conformidad 
con lo dispuesto en cada Convenio, el adjudicatario estará obligado a abonar al Colegio la cantidad que se indique 
en el Clausulado del correspondiente Convenio. 
 

Cláusula 34. Daños a terceros. 

El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a terceros como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 

 

Cláusula 35. Suspensión del contrato. 

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF de conformidad con el artículo 190 de la 
LCSP, o tendrá lugar a solicitud del contratista de acuerdo al artículo 198.5 de la citada ley. En ambos casos se 
extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han 
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 

 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Cláusula 36. Cumplimiento del contrato.  

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 210 de la LCSP. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, y al proyecto 
que sirve de base al contrato, así como a los artículos 237 y siguientes de la LCSP, y conforme a las instrucciones 
que en interpretación técnica del proyecto diere al contratista la Dirección Facultativa de obra.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios 
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para ADIF o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes 
obligaciones:  

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las zonas afectadas 
por las obras y no ocupadas por ellas.  

- El mantenimiento del seguro a todo riesgo de construcción (cláusula 28). 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cláusula 28). 
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  La acreditación del cumplimiento de los seguros indicados podrá realizarse mediante la presentación, por 
parte del contratista, de una declaración responsable sobre el mantenimiento, durante toda la vida del 
contrato (incluyendo el plazo de garantía), del seguro correspondiente, junto con un certificado expedido 
por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

- Las obligaciones de carácter social y medioambiental (cláusula 28). 

  Se requerirá del contratista la presentación de una declaración responsable sobre el cumplimiento, durante 
toda la fase de ejecución del contrato, de las obligaciones impuestas por el presente Pliego, de carácter social 
y medioambiental, en el que conste la relación de dichas obligaciones y detalle de su cumplimiento.  

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (cláusula 30.b). 

- El cumplimiento de las obligaciones de información en caso de subcontratación (cláusula 32) y del resto de 
condiciones especiales de ejecución del contrato (cláusula 28).  

ADIF estará facultada para efectuar recepciones parciales aquellas partes de obra en las que concurran los 
requisitos exigidos por el artículo 243.5 de la LCSP 
 
Cláusula 37. Plazo de garantía.  

El plazo de garantía será el señalado en el apartado V.1 del Cuadro de características de este pliego, y comenzará 
a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 

Durante el plazo de garantía se aplicará lo establecido en el artículo 167 del RGLCAP en cuanto a las obligaciones 
del contratista, así como en lo relativo a la facultad de ADIF de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de 
aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de garantía serán de cuenta 
del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños 
ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por ADIF, si bien la Entidad tendrá la facultad de 
exigir al contratista que realice las obras de reparación.  

Además, se podrán imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que correspondan. 

No obstante lo anterior, el contratista será responsable de si la obra se arruina o sufre deterioros graves 
incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, siempre y cuando se deba al incumplimiento del contrato por parte del contratista. Éste responderá 
de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la 
recepción (art. 244 de la LCSP).  

  

Cláusula 38. Certificación final y liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, deberá aprobarse la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. Cuando el valor estimado de la 
obra supere los doce millones de euros, se podrá ampliar este plazo hasta un máximo de cinco meses, siempre que 
en la documentación de la certificación final quede justificada la especial complejidad de las operaciones de 
liquidación y medición. 

En la Certificación Final se procederá a la realización de la medición de la obra realmente ejecutada por el contratista, 
y en la misma se recogerán, caso de que se hayan producido, los excesos de medición y los precios nuevos que 
cumplan los requisitos previstos en el artículo 242.4 de la LCSP.  

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, 
de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras 

Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto para vicios 
ocultos en el art. 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.  
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. 

 

Cláusula 39. Resolución del contrato.  

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a 213 de la LCSP y 
específicamente para el contrato de obras en los artículos 245 y 246 de la LCSP. 

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1 f) de la LCSP, se considerarán 
incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:   

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de características, se hubieran 
calificado como condiciones especiales del contrato.  

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del Programa de trabajo del 
contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del plazo de ejecución de la obra. 

- El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.  

En atención a las obligaciones de resultado en los plazos establecidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el incumplimiento de los plazos parciales del Programa de trabajo del 
contratista y los establecidos para presentar el Plan de Seguridad y Salud podrá dar lugar a la resolución 
del contrato. Adicionalmente, serán aplicables las penalidades establecidas en el apartado 30 del presente 
pliego. 

- La utilización, para las prestaciones contratadas, sin la expresa y previa aprobación de ADIF, de otras 
personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la oferta, aunque perteneciera a la plantilla del 
contratista adjudicatario, subcontratista o colaboradores, así como la utilización de medios materiales 
diferentes a los ofertados. 

- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo empresarial al que 
pertenece el contratista. 

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor contractual 
citados en el apartado I.4 del Cuadro de características, que tendrá, a estos efectos, el carácter de condición 
especial de ejecución del contrato. 

- La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa   de ADIF. 

- La interrupción o abandono de los trabajos sin causa justificada ni autorización. 

- La renuncia expresa a la realización de los trabajos en los términos contratados. 

- La ejecución de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los documentos contractuales.  

- La ejecución gravemente deficiente de la obra.  

- La desobediencia a las órdenes dadas por ADIF.  

- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitución de medios personales o materiales.  

 

Cláusula 40. Sumisión a la Legislación y al Pliego. 

El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al mismo la normativa 
de la LCSP, y RGLCAP, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, Ley de 
Presupuestos vigente, y demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la legislación de contratos del 
Sector Público y el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, en cuanto no se oponga a la LCSP y al RGLCAP. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 0

T
X

K
0G

FS
8D

5P
FF

Y
D

X
03

H
W

39
24

8

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



                                                                                      

Página 72  

Con excepción de lo dispuesto en la Cláusula siguiente respecto de los acuerdos susceptibles de recurso especial en 
materia de contratación, contra los acuerdos dictados por ADIF en ejecución de sus prerrogativas, se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos jurisdiccionales oportunos de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.  

Sin perjuicio de ello podrá, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la Resolución que se notifica, conforme a lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. 

 

Cláusula 41. Recurso especial en materia de contratación. 

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el 
apartado 2 del artículo 44 de la LCSP, siendo de aplicación al mismo lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes 
de la LCSP, así como lo dispuesto en el artículo 58 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre.  
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ANEJO Nº 1 
 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

Don ................................................................................................................... ( en nombre y representación 

de ............................, en calidad de &&&&&&&&.., con poder otorgado mediante escritura de fecha 

&&&&&&.por el notario&&&&&&. de &&&&&.con número de protocolo&&&&.) con NIF&&&.. y 

domicilio social en ..................  provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el Perfil de 

Contratante de ADIF del día ... de ............... de ....... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación mediante procedimiento abierto de las obras&&&&&&&&&&&&&, con número de 

expediente &&&&&&&&&&&.                                                                             se compromete en nombre de 

......................... (propio o de la Empresa a quien represente), a tomarlos a su cargo con estricta sujeción a 

los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos económicos: 

 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Precio (SIN IVA) (1) 

 

 

 

IVA (2) 
 

 

 

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y número (Sin IVA). 

(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
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ANEJO Nº 1 Bis 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA 
 

CONTRATO:                                                                                           Nº DE EXPEDIENTE:  

La Justificación económica deberá ser presentada mediante los siguientes documentos (3): 
 
a) Relación de Precios Unitarios Ofertados en PDF 

Formato de presentación: 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
LICITADO 

PRECIO 
UNITARIO 
OFERTADO 

% BAJA DEL 
P. UNITARIO  

      
      
      
      
      

 

- Los Precios unitarios deberán constituirse exclusivamente con dos (2) decimales. 

- No puede considerarse baja alguna sobre las partidas alzadas existentes en proyecto licitado, ni 

sobre el presupuesto de Seguridad y Salud, que deben mantener el importe establecido en 

proyecto. 

b) Presupuesto organizado por capítulos y subcapítulos en PDF, siguiendo la estructura del Presupuesto 

de Licitación incluyendo los precios unitarios ofertados de cada unidad en ejecución material. Al 

importe total del presupuesto en ejecución material se le añadirán los G.G y B.I.  

El presupuesto total así calculado, deberá coincidir con la oferta incluida en el Anejo nº 1. 
 

Formato de Presentación: 

CAPITULO/ 
SUBCAPÍTULO 

CÓDIGO UD MEDICIÓN DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
LICITADO 

IMPORTE 
LICITADO 

PRECIO 
UNITARIO 
OFERTADO 

IMPORTE 
OFERTADO 

         
         
         
         
         
         
         
         

 
- La Medición será copia exacta de la incluida en el presupuesto de licitación 

- Los Precios unitarios serán los incluidos en el apartado a) y deberán presentarse exclusivamente 

con dos (2) decimales. 

- El Importe se redondeará matemáticamente con dos (2) decimales 
 
c) Presupuesto comparado Licitación/Oferta en formato editable (bc3, Excel, ..) 
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ANEJO Nº 2 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC 

D./Dña................................................., con DNI/NIE............................................................ en nombre de 

.......................................................... (en nombre y representación de ............................, en calidad de 

&&&&&&&&.., con poder otorgado mediante escritura de fecha &&&&&&.por el notario&&&&&&. de 
&&&&&.con número de protocolo&&&&.) con NIF&&&&. y domicilio social en 
............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el perfil de 

contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., para la adjudicación del contrato de 

obras con número de expediente ........................................ y denominación........................................ 

(identificación del contrato), certifica mediante esta declaración responsable los siguientes extremos: 

a. Pertenencia o no a grupo empresarial 

DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código de 

Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que pertenezca el licitador 

individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, 

expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo 

empresarial alguno: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

&&.. 

&&& 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 

del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han presentado proposiciones a 

la licitación: 

&&.. 

&&& 
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(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

b. En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, supervisión y 

dirección de otros contratos relacionados con este: 

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.2 de la LCSP:  

□ Sí / □ No / □ No Procede 

Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro que 

comunicaré la situación inmediatamente a ADIF. 

Asimismo, renuncio a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa adjudicataria de 

tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto la colaboración en la 

ejecución de los mismos. 

□ Sí / □ No  

c. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).  

DECLARA someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, renunciando al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

d. Viabilidad del proyecto constructivo/Pliego de Prescripciones Técnicas 

DECLARA que la ejecución del proyecto constructivo y/o, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

es viable: 

□  Sí / □ No 

e. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP. 

¿Han experimentado variación 

 las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP desde la fecha de la certificación 

presentada a esta licitación?  

□ Sí (Especificar cuáles) / □ No  
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f. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación 

Declara que está en posesión de la habilitación especial exigible para realizar la prestación, especificada 

en el apartado II.3.5 del Cuadro de características. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

h. Declaración sobre subcontratación de servidores o servicios asociados a los mismos 

En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta 

del responsable del tratamiento, declara que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados 

a los mismos. 

□ Sí / □ No 

□ No procede 

En caso afirmativo, deberá indicarse en el presente documento el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización. 

 

Firma: 
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ANEJO Nº 3 

 
FORMULARIOS JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 

(FORMULARIOS  EF-1, EF-2, EF-3) 
 

FORMULARIO EF-1 

(Por empresa y unión temporal, en su caso) 

 
 
 

Entidad: 

 FACTURACIÓN (F) COMPRAS 

Año    

Año    

Año    

 
 
 

(FECHA  y  FIRMA) 
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FORMULARIO EF-2 

(Por Empresa y unión temporal, en su caso) 

 
Entidad: 

BALANCES (1) (2) 

ACTIVO Año  Año  Año   PASIVO 
Añ
o  

Año  Año  

CIRCULANTE 
(A) 

   
 RECURSOS AJENOS (C) 

  
 

Disponible 
 
(A1) 
Exigible 
 
(A2) 
Realizable 
 
(A3) 

    Exigible a corto  (C1) 
Exigible a largo  (C2) 

  

 

INMOVILIZAD
O 
 
(B) 

    

RECURSOS PROPIOS (D) 

  

 

Financiero 
 
(B1) 
Material 
 
(B2) 
Inmaterial 
 
(B3) 

    Capital  (D1) 
Reservas  (D2) 

  

 

 
NOTAS: 
 
(1) Estos balances serán los oficiales. 
(2) Como mínimo, deberán aportarse en este formulario los valores A, B, C, y D. 
 

(FECHA  y  FIRMA) 
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FORMULARIO EF-3  

(Por empresa y unión temporal, en su caso) 
Entidad: 

ÍNDICE DE: Garantía Recursos 
Independencia 

Financiera 
Dependencia 

Financiera 

FÓRMULA (A+B)/C D/C D/(A+B) C/(A+B) 

Año      

Año      

Año  
    

DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y DATOS SOLICITADOS 

GARANTÍA (o solvencia total):   
C

BA
ajenosRecursos

doInmovilizaCirculante +
=

+
 

RECURSOS: 
C
D

ajenosRecursos
propiosRecurso

=  

INDEPENDENCIA FINANCIERA: 
BA

D
doInmovilizaCirculante

propiosRecursos
+

=
+

 

 

DEPENDENCIA: 
BA

C
doInmovilizaCirculante

ajenosRecursos
+

=
+

 

 
 

 
                        (FECHA  y  FIRMA) 
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ANEJO Nº 4: 

ANEJO TÉCNICO 
 

A) DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

a) Plan Marco, en su caso. 

b) Programa de trabajo. 

 

B) PLAZOS PARCIALES 

 

Las partes de la obra que se indican a continuación tendrán obligatoriamente los siguientes plazos máximos 

para su comienzo y/o terminación, contados en meses, a partir de la fecha de la autorización dada por ADIF 

para el comienzo de la obra. 

 

 

                                                                                                    Plazo máximo para: 

 

PARTE DE LA OBRA                                       COMIENZO       TERMINACION 

 

(A rellenar por ADIF) 

 

EL LICITADOR 

 

(fecha y firma) 
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C) MODELO DE SUBCONTRATO 

(*)  En caso de subcontratar la realización parcial del contrato, el contratista principal podrá utilizar este Modelo de Subcontrato o cualquier 

otro; sin embargo, incluso en el caso de no utilizar el presente modelo, el contratista estará obligado a conservar en su poder tanto una copia 

del modelo de subcontrato suscrito como la documentación derivada del cumplimiento de sus cláusulas, y a entregarlos a ADIF cuando éste se 

los requiera, en cumplimiento de lo establecido en la Estipulación Octava, en relación con lo establecido en las Estipulaciones Quinta y Sexta 

del citado Modelo. 

 

MODELO DE SUBCONTRATO DE OBRAS E INSTALACIONES  

En.......................... a ........ de ....................... de ................ 

REUNIDOS 

D. ..............................................................................., mayor de edad, con domicilio a estos efectos en ................... 
calle .................................................. nº ........, con NIF .................., en nombre de la mercantil 
....................................................................................... NIF .................... cuya representación acredita mediante 
copia de la escritura de poder otorgada el  ...... de .................... de ............... ante el Notario de  
..................................... D. ............................................................................................, bajo el número  ............ de 
protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de .............................., tomo ........ general ........ de la 
sección  ............. del Libro de Sociedades, folio ........ , hoja nº ........ inscripción ........ La mencionada sociedad tiene 
su domicilio social en ............................. calle ............................................................... nº ....... y está inscrita en el 
Registro Mercantil de .................................... al tomo .......... general .......... de la sección .......... del Libro de 
Sociedades, folio ....... , hoja nº ....... inscripción ........ , (denominado en lo sucesivo el CONTRATISTA) 

D. ..............................................................................., mayor de edad, con domicilio a estos efectos en ................... 
calle .................................................. nº ........, con NIF. .................., en nombre de la mercantil 
.......................................................................... NIF ..................... cuya representación acredita mediante copia de 
la escritura de poder otorgada el  ...... de ....................... de .............. ante el Notario de  .................. .......... D. 
............................................................................................, bajo el número............de protocolo, inscritos dichos 
poderes en el Registro Mercantil de .............................., tomo ........ general ........ de la sección  ............. del Libro 
de Sociedades, folio ........ , hoja nº ........ inscripción ....... . La mencionada sociedad tiene su domicilio social en 
............................. calle ............................................................... nº ....... y está inscrita en el Registro Mercantil de 
.................................... al tomo .......... general .......... de la sección .......... del Libro de Sociedades, folio ....... , hoja 
nº ....... inscripción ........ , (denominado en lo sucesivo el SUBCONTRATISTA). 

EXPONEN 

I. Que el CONTRATISTA es adjudicatario del contrato de obras&&&&&&&&&&.................. 
................................................................................., Expediente nº.......................... por cuenta 
de ADIF, según  las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares que rigen la citada contratación y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de 
fecha.......... suscrito por ambas partes. 

 
II. Que el SUBCONTRATISTA está interesado en la ejecución de la parte del contrato 

correspondiente a............................................., lo que supone un porcentaje de ......sobre el 
total de la prestación.  

III. Que ambas partes conocen y se someten a las obligaciones legales en materia de 
subcontratación establecidas en los arts. 215  y 216  de la LCSP, de 8 de noviembre, y, 
reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente, pactan las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES  
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PRIMERA.- Por el presente documento se regulan las condiciones de subcontratación  de los trabajos 
de..................................................................................... que el SUBCONTRATISTA se compromete a realizar en el 
contrato de obras, nº de expediente....................................... establecido entre el CONTRATISTA y ADIF. 

El CONTRATISTA manifiesta bajo su responsabilidad que, el Importe de las prestaciones que se subcontratan a 
través del presente documento, junto con el resto de las prestaciones que han sido objeto de subcontratación, no 
excede del % establecido como límite de la subcontratación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
de aplicación al mismo. 

SEGUNDA.- El SUBCONTRATISTA quedará obligado sólo ante el CONTRATISTA principal, que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a ADIF, con arreglo estricto al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y al resto de los términos del contrato. 

TERCERA.- El CONTRATISTA se obliga a abonar al SUBCONTRATISTA el precio convenido, en los plazos y 
condiciones pactados por ambas partes, que no serán más desfavorables que las establecidas entre el 
CONTRATISTA y ADIF. 

CUARTA.- El plazo máximo de ejecución de los trabajos objeto de esta subcontratación será de.......................... El 
inicio de la prestación por parte del subcontratista se realizará en fecha&& 

QUINTA.- El SUBCONTRATISTA acredita suficientemente el cumplimiento de los requisitos de solvencia y calidad 
empresarial mediante documentación justificativa de lo siguiente: 

• Que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad contratada y para ejercer 
directamente la dirección de los trabajos. 

• Que su personal directivo y de producción cuenta con la formación necesaria en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

• Que dispone de una organización preventiva adecuada. 

SEXTA.- Previamente a la formalización del presente documento el SUBCONTRATISTA ha acreditado mediante 
declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme 

el art. 71 de la LCSP  y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará mensualmente hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. El subcontratista se 
compromete a no subcontratar actividad alguna del contrato con empresas incursas en alguna de las 

prohibiciones para contratar con las entidades públicas que recoge el citado  artículo 71 de la LCSP. 

SÉPTIMA.- En todo caso será de aplicación la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción y su normativa de desarrollo. 

OCTAVA.- La documentación derivada del cumplimiento de las cláusulas de este contrato será facilitada al 
contratista principal y archivada por éste, a fin de ser entregada a ADIF en cuanto éste se la requiera, o en su 
defecto, al término de la obra.    

CLAUSULAS (....) 
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ANEJO Nº 5 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D. /Dña......................................................., con DNI/NIE............................................................ en 
nombre de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con DNI/NIE............................................................ en 
nombre de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con DNI/NIE............................................................ en 
nombre de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de...............,  

Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día... 
de.......... de..., para la adjudicación del contrato de obras de clave........................................ y 
título........................................ (Identificación del contrato), declaran responsablemente 

Que en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta y solidariamente, 
en nombre de las empresas que representan a llevar a cabo la prestación de la obra, en régimen de 
Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, con una participación cada una de ellas de: 
 

EMPRESA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

  

  

  

 
Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han participado ni 
participarán en prácticas anticompetitivas en esta licitación, y que la presentación de oferta conjunta y 
solidaria entre las empresas indicadas no supone infracción alguna de lo establecido en la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo conocedores de que, en caso contrario, las 
sanciones que se aplicarían por prácticas de colusión incluirían multas, penas de prisión o suspensión 
de participación en licitaciones públicas, entre otras. 
 
Se designa como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas, en caso de adjudicación 
a&&&&&&&&&&&......&&con plena representación frente a ADIF durante la vigencia del contrato y 
con las facultades que sean necesarias y bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que se deriven de la licitación y contrato subsiguiente de la obra citada. 
 
Y en prueba de conformidad, y a los plenos efectos de lo establecido en la LCSP, firman la presente 
declaración responsable todos los componentes de la Unión Temporal de Empresas. 
En&&&&&.a&&.de&&&&&&&&&&&de 20xxx 
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ANEJO Nº 6 

 

RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE 6 DE ABRIL DE 2016 (BOE NÚM. 85 DE 08/04/2016), EN 

RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC). 
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ANEJO Nº 7 

MODELO DE DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
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ANEJO Nº 8 

MODELOS DE COMUNICACIÓN A ADIF DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

SUBCONTRATACIÓN. 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN. 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como representante legal de la 
empresa ..........................  adjudicataria del CONTRATO DE&&&&&&&&&&& 
..........................................................................................................................., pongo en conocimiento 
del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), que para la prestación indicada, tengo la intención de subcontratar 
con las siguientes entidades y porcentajes:  

Indicar:  

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en el 
subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su 
caso, clasificación, justificativa de la aptitud para realizar o ejecutar parte de la prestación 
contratada. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del 
contrato principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente 
subcontrato sobre el precio del contrato principal. 

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.  

Asimismo hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos de 
suministros y servicios derivados del contrato de obra adjudicado se cumplirán los requisitos 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.  

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han acreditado 
mediante declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en las prohibiciones de 
contratar, conforme el art. 71 de la LCSP y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará mensualmente 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. Y asimismo se han comprometido a no subcontratar actividad 
alguna del contrato con empresas incursas en alguna de las prohibiciones para contratar con las 
entidades públicas que recoge el citado artículo. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.......................... a ........ de ....................... 
de ................ 

Fdo.: 
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2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

D./Dña .........................................., con DNI/NIE.......................................................... en nombre de 
.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con domicilio en 
............................................. provincia de ..............., adjudicatario del contrato &&&&.. publicado en el 
perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., certifica mediante esta 
declaración responsable los siguientes extremos: 

Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % del precio del 
contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los mismos. 

Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de ejecución del 
contrato. 

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

□ Contratos con las empresas subcontratistas. 

□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas. 

□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo que 
respecta a este contrato. 

 

En&&&&&&..&.., a &.. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEJO Nº 9 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar  
 
Descripción  
 
El tratamiento se realizará de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por ADIF <<[indicar nombre del 

tratamiento establecido en el Inventario de tratamientos]= que tiene por finalidad el <[Incluir el <apartado b= del 
Inventario de tratamientos]=. 

 
El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar la prestación establecida en el Pliego 
puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único 
fin de efectuar el alcance contratado.  
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la 
modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios 
que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo con lo solicitado, ADIF emitiría un Anexo actualizado, de 
modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.  
 
Colectivos y Datos Tratados  
 
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el adjudicatario son:  

Tratamientos y principales colectivos de interesados Datos Personales del tratamiento a los que se 
puede acceder 

[Incluir los <apartados b y c= del Inventario de 
tratamientos] 
 
 

[Incluir el <apartado d= del Inventario de 
tratamientos] 

 
Elementos del tratamiento  
 
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda)1 
 

 Recogida (captura 
de datos) 

 Registro (grabación)  Estructuración  Modificación 

 Conservación 
(almacenamiento) 

 Extracción 
(recuperación) 

 Consulta  Cesiones  

 Difusión  Interconexión 
(cruce) 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción (de 
copias temporales) 

 Conservación (en 
sus sistemas de 
información) 

 Otros: _____ 

 Duplicado  Copia (copias 
temporales) 

 Copia de seguridad  Recuperación 

 
Disposición de los datos al terminar la prestación. 
 
Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:  
 

 
1 Para más información se puede consultar el apartado final de este anexo. 
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a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde 
consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos 
existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede 
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la opción a), cumpla 
con la b) o con la c) siguientes: 
 

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter 
personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe 
comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el 
encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su 
destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el 
encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

Medidas de seguridad  
 
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar que 
dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
 
El adjudicatario del servicio se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF, las medidas de seguridad 
previstas en la sección 2 del Capítulo IV del RGPD, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de datos Personales y garantía de los derechos digitales, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y 
gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas con las categorías de datos tratados. 
 
En todo caso, estas medidas estarán orientadas a la implantación de mecanismos que permitan:  
 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y 
servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente 
físico o técnico.  

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que así sea requerido por ADIF. 
El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo 
o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de ADIF.  
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por ADIF, no 
pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por ADIF. 
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Explicación de los apartados referidos al tratamiento 
 
«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de carácter personal.  
 
«Registro»: El adjudicatario graba los datos de carácter personal en una aplicación o los incorpora a algún 
documento.  
 
«Estructuración»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de carácter personal. 
 
«Modificación»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en formato automatizado 
como en papel. 
  
«Extracción»: El adjudicatario realiza labores de recuperación de datos de carácter personal. 
 
«Consulta»: El adjudicatario realiza búsquedas de los datos de carácter personal, tanto en formato 
automatizado como en papel. 
 
«Cesión»: El adjudicatario comunica los datos de carácter personal a otras entidades. 
 
«Difusión»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de carácter personal. 
 
«Interconexión»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de carácter personal. 
 
«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la función de comparar los datos de carácter personal. 
 
«Limitación»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de carácter personal conservados con el fin 
de limitar su tratamiento en el futuro. 
 
«Supresión»: El adjudicatario elimina los datos de carácter personal.  
 
«Destrucción»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son 
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un 
tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario guarda los datos de carácter personal en sus sistemas de información. 
 
«Otros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados. 
 
«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de carácter personal. 
 
«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son 
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un 
tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de carácter personal. 
 
«Recuperación»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de carácter personal. 
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ANEJO Nº 10 

MODELOS DE DECLARACIÓN EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 

ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA (PRTR) 

 (ARTÍCULO 8.2 DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA 
QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA) 

 

A) Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 

Título del contrato: 

Expediente: 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento y ejecución del contrato arriba referenciado, el/los abajo 
firmante/s, como contratistas / subcontratistas en la licitación referenciada o como participante/s en el proceso de 
preparación y tramitación del expediente, declara/declaran: 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el 
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad 
política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de 
las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de 
licitación/concesión y/o ejecución del contrato. 

Que tanto el representante legal de la empresa, así como los directivos o empleados de la empresa que participan 
en la ejecución del presente contrato, carecen de vínculos familiares, relaciones afectivas, de interés económico o 
de cualquier otro tipo de interés común con algún empleado público de Adif o de entidades que presten sus servicios 
para o por cuenta de Adif. 

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación y del canal ético de la entidad 
disponible en la página Web de Adif, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses que dé o pudiera dar 
lugar a dicho escenario en todas las fases del contrato, incluida durante la ejecución. 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 
acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Título del contrato:  

Expediente:  

Don/Doña &&&&&&&&&&&&&&&&&&., con DNI &&&&&&&&.., como titular del órgano/ Consejero 

Delegado/Gerente/ de la entidad &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.., con NIF &&&&&&&&&&., y 
domicilio fiscal en &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.en la condición de  
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista / 

subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el 

Componente XX «&&&&&&&&&», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los 

estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las 

medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su 

caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y 

evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant 

harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en 

doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

&&&&&&&&&&&..., XX de &&&&& de 202X 

Fdo. &&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Cargo: &&&&&&&&&&&&&&&& 
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Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Título del contrato:  

Expediente:  

Don/Doña &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, DNI &&&&&&&&.., como Consejero Delegado/Gerente/ de la 
entidad &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.., con NIF &&&&&&&&&&., y domicilio fiscal en 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.beneficiaria de 
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista en el 

desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 

«&&&&&&&&&», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del 
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por 

el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las 

medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y 

resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 

armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador 

de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del 

contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del 

Consejo (26); 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 

recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la 

cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán 

tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de 

la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de 

los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, 

apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 

artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información 

financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 

particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 

expresamente relacionados en los artículos citados. 

&&&&&&&&&&&..., XX de &&&&& de 202X. 

 

Fdo. &&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Cargo: &&&&&&&&&&&&&&&&  
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ANEJO Nº 11 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INFORMACIÓN RELATIVA AL 

TITULAR REAL DEL BENEFICIARIO FINAL DE LOS FONDOS EN LA FORMA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA ORDEN HFP/1031/2021, DE 29 DE 

SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE 

LA INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL 

CUMPLIMIENTO DE HITOS Y OBJETIVOS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y 

CONTABLE DE LAS MEDIDAS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

 
 

Modelo de declaración de información sobre perceptores de fondos del Plan de recuperación, 

transformación y resiliencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (artículo 10 de la ORDEN 

HFP/1031/2021, de 29 de septiembre) 

Título del contrato:   

Expediente:  

De acuerdo con la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el contratista/subcontratista declara que el titular real2 del 

beneficiario final de los fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia es: 

 
2 De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, y a expensas de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública desarrolle los términos de este 
concepto, «titular real» se refiere a la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último 
término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o 
actividad, con inclusión, como mínimo, de:  
a) en el caso de las personas jurídicas:  

i) la persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el control de una persona jurídica 
a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o 
derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control 
por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a 
requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que 
garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad.  
El hecho de que una persona física tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción o un 
derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad directa. El hecho de que una 
sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas físicas, o de que múltiples sociedades, que estén a 
su vez bajo el control de la misma persona o personas físicas, tenga una participación en el capital social del 25 
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Nombre y apellidos/denominación social: 

NIF/DNI: 

Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona física):  

 

NIF/DNI: 

 

 

 

 

En&&&&&&..&.., a &.. de ................................. de .......... 

 
% más una acción o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad 
indirecta. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje 
menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podrá 
determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 22, apartados 
1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,  
ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no 
se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas de que la persona o 
personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas físicas que ejerzan un cargo de dirección 
de alto nivel, las entidades obligadas conservarán registros de las medidas tomadas para identificar a quien 
ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;  

b) en el caso de los fideicomisos:  
i) el fideicomitente,  
ii) el fideicomisario o fideicomisarios,  
iii) el protector, de haberlo,  
iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas estén aún por designar, la 
categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúan principalmente la entidad o la estructura 
jurídicas, v) cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la 
propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; 

c) si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de estructuras jurídicas similares a los fideicomisos, 
estarán incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los 
contemplados en la letra b); 
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En el presente anejo se incluyen los aspectos de Seguridad de la Información mínimos que deberán ser 

satisfechos por el contratista durante la ejecución del contrato, siempre que presten un servicio con 

acceso a información de ADIF y ADIF AV o que incluya elementos hardware y/o software. Así mismo, se 

debe cumplimentar la justificación de aplicabilidad y el grado de implementación de los requerimientos 

de seguridad recogidos en el presente documento. 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente cláusula, el 

adjudicatario será responsable del importe íntegro de cualquier sanción que, pudiera ser impuesta a 

ADIF y ADIF AV, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra ADIF y ADIF AV como 

consecuencia de dicho incumplimiento. 

En general, cualquier mención a la presentación de documentación al inicio de la prestación deberá 

entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. 

En caso de existir subcontrataciones por parte del contratista, se debe trasladar las cláusulas a los 

subcontratistas y garantizar su cumplimiento. 

Respecto al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad, se tendrá en cuenta que, para los sistemas de información preexistentes a la entrada en vigor 

del Real Decreto podrán, hasta el 5 de mayo de 2024, seguir utilizando el procedimiento de certificación 

contra el RD 3/2010, de 8 de enero, sabiendo que la fecha máxima de validez de los certificados así 

emitidos no podrá superar esa fecha. Los nuevos sistemas de información aplicarán lo establecido en 

este real decreto desde su concepción. 

A continuación, se detalla la lista de requisitos:  

 

AI.1 Gobierno y Gestión 

AI.1.1 – Política de Seguridad 

El contratista debe disponer de una Política de Seguridad aprobada con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en el que 

se precise los objetivos y misión de la Organización, el marco legal y regulatorio en el que desarrollan 

las actividades, los roles o funciones de seguridad, así como las directrices para la estructuración de la 

documentación de seguridad, entre otros. 
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AI.1.2 – Gestión de proyectos 

El contratista debe garantizar que la Seguridad de la Información se trate dentro de la gestión del servicio 

y/o proyecto, independientemente de la naturaleza del mismo. Por ello, se ha de tener en cuenta: 

• Los objetivos de Seguridad de la Información estén incluidos en los objetivos del servicio y/o 

proyecto. 

• Un análisis de riesgos de Seguridad de la Información al inicio del servicio y/o proyecto para 

identificar los riesgos, así como las medidas necesarias para su mitigación. 

• La Seguridad de la Información sea parte de todas las fases de la metodología aplicada en el 

servicio y/o proyecto. 

• Asignación de un POC (Punto o Persona de Contacto) para la Seguridad de la Información tratada 

y del servicio prestado, que cuente con el apoyo de los órganos de dirección, y que canalice y 

supervise, tanto el cumplimiento de los requerimientos de seguridad, como las comunicaciones 

relativas a la Seguridad de la Información y la gestión de los incidentes durante la prestación. 

AI.1.3 – Auditoría 

El contratista debe realizar revisiones en materia de seguridad para garantizar la adecuación continua y 

la efectividad en que la Organización gestione la Seguridad de la Información. Estas revisiones deben ser 

realizadas por individuos independientes. 

 

AI.2 Planificación 

AI.2.1 – Análisis de riesgos 

El contratista debe disponer de un análisis de riesgos del servicio, identificando los activos comprendidos 

en el servicio, las amenazas más probables, las salvaguardas que protegen de esas amenazas, así como 

los principales riesgos residuales. 

Así mismo, el contratista debe dar cumplimiento a aquellos requisitos necesarios para asegurar la 

conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten el servicio prestado por 

el contratista, en función de la categoría de seguridad definida por el Responsable del Contrato de ADIF. 

Para ello, se pueden aportar Declaraciones o Certificaciones de Conformidad de acuerdo con el ENS. En 

el caso de que no se aporten, el contratista deberá  indicar en el Plan de Seguridad las medidas de 

seguridad que aplicarán conforme al ENS. 
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AI.3 Control de accesos 

AI.3.1 – Requisitos de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas tendentes a permitir o denegar 

a una Organización, usuario o proceso, el acceso a un recurso del sistema para la realización de una 

acción concreta. 

Los mecanismos de control de acceso deben garantizar la protección de la información y los servicios, 

en función de la tipología de información tratada en los sistemas. 

AI.3.2 – Segregación de funciones y tareas 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un sistema de control de acceso que exija la concurrencia de dos o más personas para 

realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo autorizado pueda abusar de sus 

derechos para acometer alguna acción ilícita o no autorizada. 

Así mismo, se debe garantizar, siempre que sea posible que, las capacidades de desarrollo y operación 

no recaerán en la misma persona, así como que las personas que autorizan y controlan el uso serán 

distintas. 

AI.3.3 – Mecanismos de autenticación 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un factor de autenticación, en función de los niveles de seguridad requeridos por el 

sistema de información al que se accede y los privilegios concedidos al usuario. 

 

AI.4 Explotación 

AI.4.1 – Configuración de la seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe configurar los equipos de forma que: 

• Se retiren cuentas y contraseñas estándar. 

• Se aplique la regla de «mínima funcionalidad. 
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• Se aplique la regla de «seguridad por defecto». 

• Las máquinas virtuales estarán configuradas y gestionadas de un modo seguro. La gestión del 

parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. se realizará como si se tratara de 

máquinas físicas, incluyendo la máquina anfitriona. 

• En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente sensibles y si la 

infraestructura es on premise, no se compartirán equipos base ni el mismo hipervisor con otros 

clientes. Aunque, si la infraestructura y servicios se basan en la nube, la segregación será 

solamente lógica.  

• Si la infraestructura es on premise, la administración del hipervisor estará separada de la 

administración de los elementos virtualizados, utilizando para ello distintas interfaces, distintas 

cuentas de administración y distintos administradores.  

• Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los mismos requisitos de 

seguridad que la información y los servicios manejados por dichos elementos virtuales. 

AI.4.2 – Mantenimiento y actualizaciones de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe analizar e informar de las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas versiones en lo 

relativo a la instalación y mantenimiento de los sistemas. Así mismo, se debe garantizar que el 

mantenimiento sólo se realizará por personal debidamente autorizado. 

Adicionalmente, se debe garantizar que antes de poner en producción una nueva versión o una versión 

parcheada se comprobará en un entorno de prueba controlada y consistente en configuración al 

entorno en producción. Además, el sistema debe disponer de una monitorización de amenazas y 

vulnerabilidades. 

AI.4.3 – Gestión de Cambios 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe mantener un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de forma que: 

• Los cambios sean planificados con el objetivo de reducir el impacto sobre la prestación de los 

servicios afectados. 

• Las pruebas se llevan a cabo en entornos no productivos equivalentes a los de producción, al 

menos en los aspectos específicos del cambio. 
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• Una vez implementados los cambios, se llevan a cabo pruebas de aceptación. 

AI.4.4 – Protección frente a código dañino 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino, incluyendo el 

correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones identificadas. 

Así mismo, se debe disponer de software de protección frente a código dañino en todos los equipos que 

presten el servicio a ADIF y ADIF AV. 

AI.4.5 – Gestión de incidencias 

El contratista debe disponer de un procedimiento para hacer frente a los incidentes que puedan tener 

un impacto en la seguridad del servicio prestado, el cual recoja un informe de eventos de seguridad y 

debilidades, detallando los criterios de clasificación y el escalado de la notificación. 

Dichos procedimientos, debe tener en cuenta que los incidentes que afecten a datos personales deben 

tener en consideración lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, en especial su disposición adicional primera, así como el resto de normativa 

de aplicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, 

por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el presente pliego.  

En cuanto a la notificación, se debe disponer de una comunicación con el CCN-CERT, que permita la 

distribución de notificaciones a las diferentes entidades de manera federada, utilizando para ello 

dependencias administrativas jerárquicas. 

AI.4.6 – Registro de la actividad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un registro de las actividades llevadas a cabo en los sistemas, de forma que: 

• Se identifique el usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, información sobre la que se 

realiza el evento, tipo de evento y el resultado del mismo (fallo o éxito), etc. 

• Se dispone de registros de actividad activos en los servidores. 

• Se revisan, de forma periódica, los registros de actividad, buscando patrones anómalos.  

• Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos solamente pueden 

ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado. 
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AI.5 Protección de servicios en la nube 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista, 

respecto a los sistemas que suministran un servicio en la nube, debe cumplir con el conjunto de medidas 

de seguridad en función del modelo de servicio en la nube que presten: Software como Servicio (SaaS), 

Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS). Así mismo, estos servicios en la 

nube deben estar conformes con el Esquema Nacional de Seguridad o cumplir con las medidas 

establecidas, entre otros, requisitos relativos a: 

• Auditoría de pruebas de penetración (pentesting). 

• Transparencia. 

• Cifrado y gestión de claves. 

• Jurisdicción de los datos. 

 

AI.6 Plan de continuidad 

El contratista debe disponer de un plan de continuidad donde se establecen las acciones a ejecutar en 

caso de interrupción de los servicios prestados con los medios habituales. Dicho Plan debe contemplar 

los siguientes aspectos: 

• Identificación de funciones, responsabilidades y actividad a realizar. 

• Previsión para coordinar la entrada en servicio de los medios alternativos de forma que se 

garantice poder seguir prestando los servicios esenciales. 

• Las personas afectadas por el plan reciben formación específica relativa a su rol en el plan de 

continuidad.  

Así mismo, el contratista debe disponer de medios alternativos para poder seguir prestando servicio 

cuando los medios habituales no estén disponibles. En concreto, se deben cubrir los siguientes 

elementos del sistema:  

• Servicios contratados a terceros. 

• Instalaciones alternativas. 

• Personal alternativo. 
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• Equipamiento informático alternativo. 

• Medios de comunicación alternativos. 

 

AI.7 Detección de intrusión 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de herramientas para la detección o prevención de intrusiones. Así mismo, se dispone de 

procedimientos de respuesta a las alertas por el sistema de detección. 

 

AI.8 Áreas separadas y con control de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe garantizar que el equipamiento para la prestación del servicio se instalará, en la medida de lo 

posible, en áreas separadas, específicas para su función. Además, se deben controlar los accesos a las 

áreas indicadas de forma que solo se pueda acceder por las entradas previstas. 

Adicionalmente, se debe llevar a cabo un registro pormenorizado de cualquier entrada y salida de 

equipamiento esencial, incluyendo la persona que autoriza el movimiento. 

 

AI.9 Formación y concienciación 

El contratista, para cada puesto de trabajo en relación al servicio prestado, debe definir las 

responsabilidades en materia de seguridad, así como se definen los requisitos que deben satisfacer las 

personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de confidencialidad. 

 

Adicionalmente, dichos empleados que presten servicios deben tener conocimiento en cuestiones 

relativa a seguridad, en particular en lo relativo a: 

• Uso / configuración de sistemas. 

• Detección y reacción ante incidentes. 

• Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. 
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AI.10 Protección de los equipos / otros dispositivos conectados a 

la red 

El contratista debe mantener los puestos de trabajo despejados de manera que no exista material 

confidencial del servicio expuesto a otras personas. Así mismo, el puesto de trabajo se bloquea al cabo 

de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar 

la actividad en curso. 

Además, pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se deben cancelar las sesiones abiertas desde 

dicho puesto de trabajo. 

 

AI.11 Protección de las comunicaciones 

 

AI.11.1 – Perímetro seguro 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe disponer de un sistema de protección perimetral que separe la red interna del exterior. Todo el 

tráfico debe atravesar dicho sistema, así como todos los flujos de información a través del perímetro 

deben estar autorizados previamente. 

AI.11.2 – Protección de la confidencialidad, integridad y autenticidad 

El contratista debe emplear redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra por redes 

fuera del propio dominio de seguridad. Así mismo, el tráfico por la red debe segregarse para que cada 

equipo solamente tenga acceso a la información que necesita y, si se emplean comunicaciones 

inalámbricas, debe ser en un segmento separado. 

Así mismo, las comunicaciones/conexiones establecidas se deberán realizar mediante <canales 

seguros=, los cuales deberán: 

1) Establecer canales de comunicación lógicamente independientes para cada conexión. 

2) Verificar la identidad de los extremos de la comunicación. 

3) Garantizar la integridad y confidencialidad de la información transmitida.  
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AI.12 Protección de los soportes de información 

AI.12.1 – Marcado de soportes 

El contratista, en cuanto a los soportes de información que contengan información de ADIF y ADIF AV 

que deba protegerse con medidas de seguridad específicas, debe incluir marcas o metadatos 

correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la información. La Política de Seguridad del 

contratista debe definir marcas de agua para asegurar el uso adecuado de la información que se maneja. 

AI.12.2 – Criptografía, borrado y destrucción 

El contratista debe emplear mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad y la 

integración de la información contenida en soportes o dispositivos removibles. En su caso, las copias de 

seguridad de los sistemas se deben cifrar utilizando algoritmos y parámetros autorizados.   

 

Así mismo, la medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará a todo tipo de 

equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo medios electrónicos y no 

electrónicos. 

 

AI.13 Protección de los soportes de información 

AI.13.1 – Desarrollo de aplicaciones 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe realizar un desarrollo de aplicaciones sobre un sistema diferente y separado del de producción, no 

debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción, ni datos de producción 

en el de desarrollo. 

AI.13.2 – Aceptación y puesta en servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

antes de pasar a producción debe comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, garantizando 

que: 

• Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad. 

• No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio. 
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AI.14 Protección de la información 

AI.14.1 – Datos personales 

El contratista, cuando el servicio trate datos personales, debe recoger los requisitos de protección de 

datos que sean fijados por el responsable o por el encargado del tratamiento, contando con el 

asesoramiento del DPD (Delegado de Protección de Datos), y que sean necesarios implementar en los 

sistemas de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y fines del mismo, así como de los riesgos para 

los derechos y libertades de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del RGPD. 

AI.14.2 – Copias de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe realizar copias de seguridad que permitan recuperar los datos perdidos, accidental o 

intencionadamente. Así mismo, los procedimientos establecidos deben identificar: 

• Frecuencia de las copias. 

• Requisitos de almacenamiento en el propio lugar. 

• Requisitos de almacenamiento en otros lugares. 

• Controles para el acceso autorizado a las copias de respaldo. 

 

AI.15 Protección de los servicios 

AI.15.1 – Protección de servicios y aplicaciones web 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe tener protegidos los sistemas que prestan servicios web frente a las siguientes amenazas: 

• Cuando la información requiera control de acceso se debe garantizar la imposibilidad de acceder 

a la información obviando la autenticación, en particular, tomando medidas en los siguientes 

aspectos: 

o Se debe prevenir intentos de escalado de privilegios. 

o Se debe prevenir ataques de cross site scripting. 
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• Así mismo, se deben realizar auditorías continuas de seguridad sobre las aplicaciones durante 

la fase de desarrollo y antes de la fase de producción. 

AI.15.2 – Protección frente a la denegación de servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el contratista 

debe aplicar medidas preventivas frente a ataques de denegación de servicio y denegación de servicio 

distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of Service, DDoS). Para ello: 

• Se debe planificar y dotar al sistema de capacidad suficiente para atender con holgura la carga 

prevista. 

• Se debe desplegar tecnologías para prevenir los ataques conocidos. 

• Se debe establecer un sistema de detección y tratamiento de ataques de denegación de servicio 

(DoS y DDoS). 

• Se debe establecer procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la comunicación con 

el contratista de comunicaciones. 

 

AI.16 Lista de documentación a aportar por el contratista al inicio 

de la prestación 

Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe aportar en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente a la formalización del contrato, en caso de que apliquen dichos requisitos, la siguiente 

documentación: 

• Informe de evaluación del cumplimiento de Seguridad de la Información, donde se deben 

detallar los controles/requerimientos exigidos por ADIF y la justificación del grado de 

cumplimiento de los mismos, en relación al servicio prestado. 

• Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información, donde se identifican los principales activos 

del servicio, amenazas más probables, salvaguardas que protegen de esas amenazas, así como 

los principales riesgos residuales. 

• Política de Seguridad de la Información, donde se detallen los objetivos y misión de la 

Organización, marco legal y regulatorio, roles o funciones de seguridad, así como las directrices 

para la estructuración de la documentación de seguridad, entre otros. 
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• Procedimiento de Notificación de Incidentes de Seguridad, donde se detalle el proceso de 

notificación y escalado de incidentes relativos a la Seguridad de la Información. 

• Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades, en el cual el contratista indique como mitigar las 

vulnerabilidades de los sistemas. 

• Certificaciones de la gestión de la seguridad y riesgo tecnológico, tales como Esquema Nacional 

de Seguridad, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 20000. 
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ANEJO Nº 13 
 

Declaración sobre la localización de los servidores y servicios asociados 

 
 
 
 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como representante legal de la empresa 

..........................  primer clasificado del CONTRATO DE&&&&&&&&&&&&&&. 

........................................................................................................................... (nombre y número de expediente), 

pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 122.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tengo la intención de utilizar servidores ubicados en 

&&&&(ciudad, país), prestándose los servicios asociados a los mismos en&&&& (ciudad, país). 
 

Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 122.2.d) LCSP, me comprometo a informar de cualquier cambio en la 

ubicación de los servidores y servicios asociados durante la ejecución del contrato. 

 

 
(Fecha y firma) 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

264 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS 3 ZARAGOZA. TÚNELES DEL CASTILLO, EL RINCÓN, PORTILLEJO, BUBIERCA, LA ROMERA, LA TOBA Y ATECA 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Sumando los dos valores anteriores se obtiene el valor estimado del contrato. 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 12.097.814,13 ¬ 

VALOR ESTIMADO DE LOS SUMINISTROS  2.055.081,20 ¬ 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC) 14.152.895,33 ¬ 

Asciende el presente Valor Estimado de Contrato (VEC) a la expresada cantidad de: CATORCE 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

El presupuesto base de licitación se obtiene tomando el PEC y añadiendo el IVA: 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC), SIN IVA (PBL) 12.097.814,13 ¬ 

21% IVA 2.540.540,97 ¬ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL, CON IVA) 14.638.355,10 ¬ 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación (PBL, con IVA) a la expresada cantidad de: 

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS. 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (PCA) 

Sumando los presupuestos anteriores (VEC sin IVA + control y vigilancia de la obra + reposición 

de servidumbres y servicios afectados a través de expedientes de gasto + expropiaciones + 

trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español), se obtiene un 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC) 14.152.895,33 ¬ 

Servicios 24.481,44 ¬ 

Coste Estimado de Asistencia Técnicas (4% control de obra) 406.649,21 ¬ 

2% sobre el PEM PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN O ENRIQUECIMIENTO DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (Orden FOM/25/2019) (*) 

203.324,61 ¬ 

Expropiaciones 276,12 

Reposición de servidumbres y servicios afectados  
que se realicen a través de expedientes de gasto 

0 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (PCA) 14.787.626,71 ¬ 

(*) Si procediera la consignación del importe según Informe de Abogacía del Estado relativa a Transición ecológica y reto 

demográfico de 23 de marzo de 2022 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada 
cantidad de: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 

Madrid, iembre de 2023 

El Autor del Proyecto 

Jon Arancibia Cristóbal  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Autopista Ferroviaria Algeciras 3 Zaragoza. P.S. del Tramo: Santa María de Huerta (P.K. 194,6)-Aguja 25 (P.K. 336,36)

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................................................... 130.278,25 3,38
01.01 DEMOLICIONES......................................................................................................................... 24.127,09
01.02 DESMONTE/TRINCHERA.......................................................................................................... 79.616,75
01.07 SUBBALASTO............................................................................................................................. 26.534,41

02 DRENAJES ..................................................................................................................................................................... 36.942,68 0,96
02.01 DRENAJE LONGITUDINAL........................................................................................................ 36.942,68

03 ESTRUCTURAS ............................................................................................................................................................. 96.988,74 2,52
03.07 PASARELA PEATONAL............................................................................................................. 96.988,74

03.07.01 ESTRUCTURA METÁLICA (ATECA) ......................................................................... 42.075,48
03.07.02 LOSA (ATECA)............................................................................................................ 8.929,59
03.07.03 ESTRIBOS (ATECA) ................................................................................................... 6.938,52
03.07.04 VARIOS (ATECA)........................................................................................................ 11.001,97
03.07.05 RETIRADA PASARELA ACTUAL (ATECA)............................................................... 6.337,97
03.07.06 APEO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA (PARACUELLOS) ................................... 7.338,87
03.07.07 RETIRADA PASARELA ACTUAL PARACUELLOS .................................................. 11.662,16
03.07.08 ACTUACIÓN CASETAS ............................................................................................. 2.704,18

06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.................................................................................................. 758.557,42 19,69
06.01 INTEGRACIÓN AMBIENTAL...................................................................................................... 41.338,31
06.02 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................... 717.219,11

07 REPOSICION DE LINEAS FERROVIARIAS AFECTADAS......................................................................................... 2.627.207,46 68,20
07.01 VÍA ............................................................................................................................................... 1.228.721,54
07.02 ELECTRIFICACION.................................................................................................................... 1.324.225,94

07.02.ELEC.1 POSTES ...................................................................................................................... 103.402,78
07.02.ELEC.2 EQUIPOS Y CONJUNTOS ......................................................................................... 196.645,09
07.02.ELEC.4 PROTECCIONES........................................................................................................ 122.611,87
07.02.ELEC.5 ALIMENTACIÓN.......................................................................................................... 5.071,56
07.02.ELEC.6 CATENARIA ................................................................................................................ 593.666,81
07.02.ELEC.7 ANCLAJES Y REGULACIÓN DE TENSIÓN .............................................................. 114.751,71
07.02.ELEC.9 SITUACIONES PROVISIONALES.............................................................................. 41.010,80
07.02.ELEC.11 OBRA ELECTRICA-OBRA CIVIL ............................................................................... 147.065,32

07.03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION ........................................................... 53.025,85
07.04 ESTACIONES ............................................................................................................................. 6.234,49
07.05 OTROS ........................................................................................................................................ 14.999,64

08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................................................... 67.299,80 1,75
08.01 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales Aragón................................................................................. 7.470,81
08.02 AYUNTAMIENTO DE ATECA .................................................................................................... 43.993,72

08.02.01 SAN.01 SANEAMIENTO PE200 PROVISIONAL....................................................... 24.991,23
08.02.02 SAN.02 SANEAMIENTO PE200 DEFINITIVO ........................................................... 13.024,97
08.02.03 ABAS.01 ABASTECIMIENTO FC75  PE63 PROVISIONAL...................................... 1.975,76
08.02.04. ABAS.02 ABASTECIMIENTO PE75 PE63 DEFINITIVO ........................................... 1.968,76
08.02.05 ALU.01 ALUMBRADO................................................................................................. 2.033,00

08.03 COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA DE LAS REQUIJADAS........................................... 15.835,27
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS ..................................................................................................................................... 25.502,76 0,66

10.01 CAMINOS DE SERVICIO ........................................................................................................... 25.502,76
10.04.02 CAMINO ACCESO PROVISIONAL ATECA............................................................... 25.502,76

11 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................................. 97.802,88 2,54
12 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................................................... 5.000,00 0,13
13 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS.......................................... 6.508,72 0,17

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.852.088,71

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 500.771,53
6,00 % Beneficio industrial ...... 231.125,32

Suma..................................................... 731.896,85

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.583.985,56

21% IVA ................................................ 962.636,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.546.622,53

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Autopista Ferroviaria Algeciras 3 Zaragoza. P.S. del Tramo: Santa María de Huerta (P.K. 194,6)-Aguja 25 (P.K. 336,36)
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

144 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS 3 ZARAGOZA. TÚNELES DEL CASTILLO, EL RINCÓN, PORTILLEJO, BUBIERCA, LA ROMERA, LA TOBA Y ATECA 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Sumando los dos valores anteriores se obtiene el valor estimado del contrato. 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 11.791.327,07 ¬ 

VALOR ESTIMADO DE LOS SUMINISTROS  8.266.937,12 ¬ 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC) 20.058.264,19 ¬ 

Asciende el presente Valor Estimado de Contrato (VEC) a la expresada cantidad de: VEINTE MILLONES 

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ Y NUEVE CENTIMOS 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

El presupuesto base de licitación se obtiene tomando el PEC y añadiendo el IVA: 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC), SIN IVA (PBL) 11.791.327,07 ¬ 

21% IVA 2.476.178,68 ¬ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL, CON IVA) 14.267.505,75 ¬ 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación (PBL, con IVA) a la expresada cantidad de: 

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (PCA)  

Sumando los presupuestos anteriores (VEC sin IVA + control y vigilancia de la obra + reposición 

de servidumbres y servicios afectados a través de expedientes de gasto + expropiaciones + 

trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español), se obtiene un 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC) 20.058.264,19 ¬ 

Servicios 24.481,44 ¬ 

Coste Estimado de Asistencia Técnicas (4% control de obra) 396.347,13 ¬ 

2% sobre el PEM PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN O ENRIQUECIMIENTO DEL  
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (Orden FOM/25/2019) (*) 

198.173,56 ¬ 

Expropiaciones 681,94 

Reposición de servidumbres y servicios afectados  
que se realicen a través de expedientes de gasto 

0 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (PCA) 20.677.948,26 ¬ 

(*) Si procediera la consignación del importe según Informe de Abogacía del Estado relativa a Transición ecológica y reto 

demográfico de 23 de marzo de 2022 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 

CON VEINTISÉIS CENTIMOS. 

 

 

Madrid, Diciembre de 2023 

El Autor del Proyecto 

 
Jon Arancibia Cristóbal  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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