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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 

PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE 

CERRAMIENTOS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE 

MONTGAT, MASNOU Y PREMIÀ DE MAR DE LA LÍNEA 276 

Plazo de ejecución del contrato: 12 meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

5.039.898,31 € 1.058.378,65€ 6.098.276,96 € 

(B) 

Importe máximo de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: ……………… € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

 ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 5.039.898,31 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

 Abierto 
 Un solo criterio 

 Varios criterios (mejor relación calidad-precio)     

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del contrato es agrupar en la misma actuación los proyectos de reposición y ejecución de 

cerramientos de Términos Municipales próximos.  

Los siete proyectos que engloba el expediente son: 

• P1: PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS L276. PK 116+200 – 117+743. 

T.M. MONTGAT (BARCELONA) 

• P2: PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS. L276. PK 119+327 – 119+811 

AMBAS MÁRGENES. PK 120+980 - 121+462 MARGEN DERECHA. T.M. EL MASNOU 

(BARCELONA) 

• P3: PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS. PK 120+908 – 122+142 MARGEN 

IZQUIERDA. PK 121+462 – 121+800 MARGEN DERECHA. T.M. EL MASNOU (BARCELONA) 

• P4: PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS. L276. PK 122+142 – 123+190 

MARGEN IZQUIERDA. PK 121+800 - 122+550 MARGEN DERECHA. T.M. EL MASNOU 

(BARCELONA) 

• P5: PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS. L276. PK 123+190 – 123+865 

MARGEN IZQUIERDA. PK 122+550 – 123+350 MARGEN DERECHA. T.M. EL MASNOU Y 

PREMIÀ DE MAR (BARCELONA) 

• P6: PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS. L276. PK 123+378 – 123+824 

MARGEN DERECHA. PK 124+024 - 124+765 MARGEN IZQUIERDA. T.M. PREMIÀ DE MAR 

(BARCELONA) 
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• P7: PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS. L276. PK 124+024 – 125+185 

MARGEN DERECHA. PK 124+765 – 125+185 MARGEN IZQUIERDA. T.M. PREMIÀ DE MAR 

(BARCELONA) 

Para la ejecución de los cerramientos se han previsto diferentes tipologías dependiendo de la 

zona:   

• Cerramiento urbano Tipo M 

• Cerramiento verja metálica Tipo M sin muro 

• Cerramiento tipo Hércules 

 

La implantación del cerramiento traerá consigo otras actuaciones complementarias siendo estas 

las siguientes:  

 

• Trabajos de replanteo de los trazados. 

• Limpiezas, despejes, desbroces del terreno, corte de arbustos, matorrales y siega de 

hierbas y retirada de tierra vegetal. 

• Desmontajes y demoliciones de cerramientos existentes. 

• Desmontaje y posterior montaje de farolas u otros elementos como señalización vertical. 

• Los cerramientos urbanos que conllevan la construcción de muros tipo zócalos crearán una 

barrera física frente al agua de escorrentía proveniente de los taludes de la plataforma 

ferroviaria o de las márgenes exteriores a ella. 

• Excavaciones en zanja de las cimentaciones de los muros, incluso el transporte de las tierras 

sobrantes a los Gestores de Residuos. 

• Ensayos de tracción e informe de viabilidad de actuación sobre elementos de hormigón 

existente. 

• En los cambios de alineación se colocará un poste al que irán soldados los paños 

consecutivos. 

• Se han definido juntas de dilatación en el muro, disponiéndolas cada 10m, mediante unas 

planchas de porexpan de anchura 5 mm. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

Las actuaciones de cerramiento de la plataforma ferroviaria deben acometerse principalmente 
como consecuencia de la necesidad de reforzar la seguridad de esta infraestructura frente a los 

actos de intrusión que se vienen cometiendo desde hace algunos años. Además, el crecimiento 

experimentado por la estructura urbana, con el consiguiente incremento de la propensión a la 

creación de pasos viciosos, hace necesaria la impermeabilización de la traza ferroviaria, de modo 

que se permita únicamente el tránsito por aquellas estructuras de paso construidas a distinto nivel 

o, en todo caso, por los pasos a nivel que todavía sigan en funcionamiento de conformidad con 

las correspondientes medidas de seguridad.  
 

Todo ello acompañado del marco legal vigente (RD 2387/2004 Reglamento del Sector Ferroviario, 

junto al Real Decreto 929/2020, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria), que 

respalda la implantación de un cerramiento, especialmente en entornos urbanos dentro de este 

ámbito de la red convencional.  

  

Por tanto, actuando sobre estos elementos se consigue la doble finalidad de mejorar el estado de 
la infraestructura, la fiabilidad de las líneas y la disponibilidad del servicio. 
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2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

No procede 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 

ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Se considera que el procedimiento ABIERTO en base a VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN es el que 

permitirá la selección de la oferta con mejor relación calidad precio como adjudicataria, sin que 

confluyan en el presente caso situaciones que permitan acudir a otro procedimiento diferente del 

previsto con carácter ordinario en la Ley. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación que se emplearán en el presente procedimiento son criterios 

técnicos y económicos, y la ponderación que se atribuye a unos y a otros de conformidad con lo 

acordado por la Entidad, es del 49% para los criterios evaluables mediante juicio de valor y 

51% para los criterios evaluables mediante fórmulas. 

Los criterios de adjudicación cualitativos directamente vinculados con el objeto del contrato, 

que se van a emplear y que son evaluables mediante juicio de valor son los siguientes: 

a) Memoria y Programa de Trabajo 28 

b) Calidad 6 

c) Programa de Actuaciones Medioambientales 6 

d) Memoria de Seguridad y Salud 6 

e) Tecnología e I+D+I 3 

TOTAL 49 

 

Los criterios evaluables mediante fórmulas son los siguientes: 

- Precio: 49 puntos 

- Compromiso de utilización de CDE de Adif: 2 puntos 

La aplicación conjunta de los criterios indicados es la que se considera idónea al objeto de 

identificar la mejor oferta con relación calidad-precio de las que se presente a la Entidad para 

la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato. 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La solvencia de los licitadores se acreditará mediante el certificado de clasificación 

correspondiente por tratarse de un contrato de Valor Estimado superior a 500.000 €. Los grupos, 

subgrupos y categorías de la clasificación exigida se han determinado conforme establece la LCSP 
(art. 79) y normas de desarrollo en atención a la naturaleza de las obras que constituyen el 

objeto del contrato.  

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  
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4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

El Presupuesto se ha realizado de conformidad con lo establecido en los arts. 100 y 233 d) de la 

LCSP por lo que en el proyecto figura un presupuesto con expresión de los precios unitarios y de 

los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración.  

De acuerdo a lo recogido en el proyecto de construcción que comprende este expediente, el 

desglose del presupuesto quedaría como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han tenido en cuenta 

tanto los costes directos como indirectos siendo un 6% de costes indirectos y un 94% de 

costes directos. 

Para la redacción del proyecto se han adoptado como bases de precios de referencia: 

• P1, P3, P4, P5, P6, P7: Base de Precios de ADIF, NORMA ADIF GENERAL NAG 9-0-1.0_2 (2º 

edición) 

• P2: Base de Precios de ADIF, NORMA ADIF GENERAL NAG 9-0-1.0 (Edición Julio 2020) 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin 

incorporar el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios realizados. 

El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto Base de Licitación se determinan conforme 
al Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

u lo establecido en la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre (BOE N.º 243, 10 de octubre 

de 2013). 

Costes directos 3.995.479,87 € 

Costes indirectos (6% sobre costes directos) 239.728,79 € 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 4.235.208,66 € 

Gastos Generales (13%) del PEM 550.577,13 € 

Beneficio Industrial (6%) del PEM 254.112,52 € 

Total Presupuesto de Ejecución por Contrata 5.039.898,31 € 

IVA (21%) 1.058.378,65 € 

Presupuesto Total para la Licitación, IVA incluido 6.098.276,96 € 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

Para el cálculo del valor estimado del presente contrato se ha tenido en cuenta (art. 101 LCSP): 

Cálculo Valor Estimado: 

PRESUPUESTO LICITACIÓN (S/IVA) 5.039.898,31 € 

Prórrogas: 0,00 € 

Modificados: 0,00 € 
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El valor estimado total del contrato es de CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (5.039.898,31 €), IVA no incluido. 

Suministros: 0,00 € 

Servicios: 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 5.039.898,31 € 

4.3. Plan de Contratación  

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

  Sí 

  No  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, incluyendo 

PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico: 

  Sí  

  No  

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP):  

   Sí 

  No,  

El presente contrato no permite su división en lotes. 

  

El riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, 

al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que 
podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 

contratistas diferentes (Artículo 99.3 b) LCSP)  

  

La presente licitación recoge diferentes actuaciones correspondientes a siete proyectos de 

cerramientos de términos  municipales próximos, con lo que, tal como se planificarán y 

programarán las actuaciones se optimizaran las actuaciones con mayor impacto y en 

consecuencia se producirá una minoración a la afección tanto al servicio ferroviario como al 
entorno urbano. Los cerramientos están en términos municipales próximos. De hecho, hay varios 

proyectos en los mismos términos municipales. De forma general, estos cerramientos se ejecutan 

en zonas próximas a la vía que requieren trabajar en algunos casos con corte de la circulación y 

siempre con encargado de trabajos y/o piloto de seguridad que aporta el contratista. Además, 

resulta necesario colaborar con los ayuntamientos al suponer una mejora de seguridad de la 

línea férrea pero tener impacto en la permeabilidad de la misma en el municipio.  

Los tres motivos (organización de restricciones de circulación, aportación de personal de 
seguridad y coordinación con otros organismos) son motivos suficientes que justifican la no 

división en lotes, al poner en riesgo la correcta ejecución del contrato por requerir una 

coordinación entre diferentes contratistas que imposibilite y haga ineficiente la ejecución."  
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6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer lotes?:  

No procede 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No procede 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)  

No procede 

8. SOLVENCIA  

 

8.1. CLASIFICACIÓN:  

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE SERVICIO 
CATEGORÍA 

RD 1098/2001 

D 5 Obras de Ferrocarriles sin cualificación específica 6 

 

8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

 

La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará suficientemente con la 

clasificación exigida. 

 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

 

Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse 

a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a 
continuación. 
 

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no 

exclusividad, siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de 

uso y queden garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la 

planificación y desarrollo de este. 
 

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este documento 

se entenderán de adscripción en régimen de exclusividad.  
 

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación 

completa deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por 
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razón de su participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del 

contrato. En este sentido, los perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, 

y cuya dedicación debe ser completa, responden a las características y/o complejidad técnica 
de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en estos términos para 

garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del contrato.  
 

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados 

y aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no 

puedan ser sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas 

características tanto propios como de terceros, previa autorización del responsable del 

contrato. 
 

En fase de licitación, tal como se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO 

Nº2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

 

MEDIOS HUMANOS 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
• Un (1) JEFE DE OBRA, Perfil con conocimientos de obras de infraestructuras de transportes 

terrestres (ferrocarriles), en la especialidad de estructuras y edificación de obra civil, 

acreditada mediante Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, 

que permita obtener dichas competencias y conocimientos, tales como, a título 

enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos, o equivalente, y con experiencia desarrollada durante mínimo cinco (5) años 

en obras ferroviarias de características similares a la de este proyecto. 
 

• Un (1) Técnico Topógrafo, con Titulación Universitaria Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 

del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico en 

Topografía, grado de Ingeniería Geomática y Topografía, o equivalente. Con más de 

cinco (5) años de experiencia en obras ferroviarias. 

 

• Un (1) Técnico, Auxiliar Topografía: con titulación a título enunciativo, sin carácter 
exclusivo ni excluyente, Módulo o Ciclo Formativo Grado Superior Topografía, o 

equivalente. Con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de topografía de 

obra vinculada a obras ferroviarias. 

 

• Un (1) Encargado de Obra, con dedicación exclusiva a la obra, y con al menos cinco (5) 

años de experiencia en obras similares. 

 
• Un (1) Técnico experto de Gestión y Control Medioambiental y Calidad durante la 

ejecución de la obra, con Titulación (Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF), a título 

enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico, Graduado en 

Ciencias Ambientales, Graduado en Biología, o equivalente. Acreditará un mínimo de 

cinco (5) años de experiencia en trabajos de similar tipología. 

 

• Seguridad y salud: Un (1) técnico cualificado a pie de obra y tiempo completo 
responsable de la Seguridad y Salud en la misma. Deberá tener titulación adecuada 

conforme a lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y contar con una experiencia de 

al menos dos (2) años en obras similares a las que son objeto de esta licitación. Deberá 

poseer titulación Universitaria nivel 2 del MECES o 6 del EQF a título enunciativo, sin 

carácter exclusivo ni excluyente, ingeniería técnica o similar.   
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• Uno (1) operario con formación para ejercer funciones de recurso preventivo, con la 

certificación formativa (mínimo Técnico básico en prevención de riesgos laborales) que 

lo acredite y que se encontrará disponible durante los trabajos de forma permanente. 

• Un (1) Responsable Técnico de los Trabajos. Agente que dispone de la capacidad técnica 

necesaria y legalmente exigida para la realización de determinadas tareas, que 

garantiza la calidad y consistencia de un trabajo y que certificará la finalización y las 

condiciones en las que se deja la vía y las instalaciones antes de que el Agente Habilitado 

restablezca la circulación de trenes, deberá tener conocimiento demostrado en la 

instrucción técnica ADIF-IT 301-001-007-SC-524.  

• Un (1) Piloto de Seguridad habilitado para red convencional, en el ámbito geográfico 
de la obra conforme a la orden FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, y sus 

modificaciones. 

• Un (1) Encargado de trabajos habilitado por ADIF, para red convencional, en el ámbito 

geográfico de la obra, conforme la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y sus 

modificaciones.      
 

ACREDITACIÓN 
 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 

efectiva de dichos medios:  

• Relación completa del equipo de técnicos propuesto para la ejecución de las obras, 

indicando si se trata de personal de la plantilla, subcontrata o colaboración externa 

(en caso de personal propuesto de otras empresas deberá presentar también carta de 

compromiso de colaboración con éstas), así como organigrama indicativo de las 
competencias y dependencias del equipo de técnicos propuesto para la realización de 

la obra, indicando claramente las misiones encomendadas a cada uno de sus miembros 

en el ámbito de las actividades principales descritas en la Memoria y en el Plan de 

Trabajo. Se destacarán las actividades de Control de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud 

• Titulación/habilitación del personal técnico en donde se requiera la misma, mediante la 

presentación del título académico/habilitación correspondiente. La experiencia se 
acreditará mediante Currículum Vitae y el detalle de las actuaciones en las que ha 

participado, no servirá como tal únicamente el nombre o la descripción genérica del 

contrato en el que ha participado el personal técnico. 

• Para el Encargado de trabajos habilitado por ADIF, se presentará certificado de 

encargados de trabajos habilitados por ADIF, según determina la Orden FOM 2872/2010 

de 5 de noviembre y sus modificaciones.  

• Para el responsable técnico, se incluirá acreditación de formación en la ADIF-IT-301-
001-007-SC-524 Gestión y Coordinación del Responsable Técnico cuando intervenga en 

la realización de trabajos regulados por el Reglamento de Circulación, y formato 1 de 

ADIF-IT-301-001-007-SC-524 que certifique la capacitación técnica correspondiente.  

• Para Piloto de seguridad se presentará certificado de Piloto de Seguridad habilitados por 

ADIF.  

• Para los perfiles en donde se requiera la dedicación exclusiva/a tiempo completo, se 

aportará el correspondiente compromiso de disponibilidad.  
 

 

MEDIOS MATERIALES 
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Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales, siendo 

que, en fase de presentación de ofertas, tal y como se especifica en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones 

responsables (DEUC y ANEJO N.º 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL 

DEUC), comprometiéndose a disponer de toda la maquinaria, así como de todos los 
materiales que sean precisos para la correcta ejecución de los trabajos descritos en el 

Proyecto en licitación.   

 

      REQUISITOS MÍNIMOS 

 

El licitador deberá presentar una declaración responsable del firmante de la oferta 

comprometiéndose a disponer de toda la maquinaria, así como de todos los materiales que 

sean precisos para la correcta ejecución de los trabajos descritos en el Proyecto en licitación.   

 

Los equipos habrá de ser como mínimo: 
• Una (1) retroexcavadora  

• Un (1) Camión con grúa 

• Un (1) Camión con caja basculante 4x4 

• Un (1) vehículo tipo furgoneta, en condiciones de mantenimiento y uso, suficientemente 

maniobrable y potente para acceder a todos los puntos donde se vayan a ejecutar las obras 

y con capacidad de carga para el transporte de las máquinas-herramientas. 

 
Para toda la maquinaria que se pueda encarrilar en una vía, se habrá de adjuntar: 

• Ficha técnica 

• Última inspección técnica realizada en taller acreditado 

 

 

            ACREDITACIÓN 

 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 

efectiva de dichos medios a través de certificado acreditativo, debiendo encontrarse todos 

los elementos comprometidos al corriente de cualquier revisión mecánica o de seguridad 

en fecha de presentación de oferta de licitación, así como en posesión de cualquier tipo de 

seguro de responsabilidad civil que fuera necesario para su uso. 

La adscripción al contrato de los medios humanos y materiales especificados en los 

apartados y anteriores, habrá de ser acreditada por el licitador mejor clasificado tal y como 
se señala en dichos apartados teniendo en cuenta que, en caso de que estos medios 

pertenezcan a terceros, el licitador mejor clasificado habrá de aportar, además, 

documentación acreditativa de que puede disponer de dichos medios para la ejecución del 

contrato. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP):  

 Ninguna en especial. 

9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 
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  Sí  

  No 

9.2. DEFINITIVA 

  Sí   

  No  

9.3. COMPLEMENTARIA 

  No 

  Sí    En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del 

precio de adjudicación? 

         En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 

presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 

adjudicación. 

         En otro caso, incluir justificación: 

          En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión 

Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 

garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá 

del cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución 
de estos contratos, así como de los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos 

pudiera causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al 

contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 

complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por 

las dos mencionadas eventualidades. 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de 

valoración 

   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

 Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado Siguiente. 

Ponderación 

Criterios de 

adjudicación  

En caso de varios criterios: 

• Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 

49% 

• Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF) 51% 

- Precio: 49 puntos 

- Compromiso de utilización del CDE de Adif: 2 puntos 

Umbral Mínimo 
Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios 

cualitativos (mínimo 50% de la puntuación total): 

  No se establece umbral mínimo.   

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 
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Umbral de 

temeridad  

• Para un número de ofertas económicas “contemplables” mayor o 

igual que cinco (5): 
BO > BR + UT, siendo UT = 100/(5*BR) 

 
• Para un número de ofertas económicas “contemplables” menor 

que cinco (5): 
BO > BM + UT, siendo UT = 100/(5*BM) 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 

Puntuación 

Memoria y Programa de Trabajos NO 28 

Calidad NO 6 

Programa de Actuaciones Medioambientales NO 6 

Seguridad y Salud NO 6 

Tecnología e I+D+I NO 3 

Compromiso de utilización del CDE de Adif SI 2 

Total Criterios Cualitativos 51 

Criterios económicos   

Precio SI 49 

Total Criterios Cuantitativos 49 

Total (Cualitativos+Cuantitativos) 100 

 

A)     MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

  
MEMORIA 

1 Concepción global de la obra: La memoria técnica deberá describir de forma completa, 

detallada y coherente el alcance del contrato (evitando copiar la Memoria del Proyecto) 

2 Resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 

contrato. 

3 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 

propuestos. 

4 Conocimiento del entorno y su problemática: Aportación (descriptiva o gráfica) que pueda ser 

relevante para justificar o explicar la metodología de la actividad que se prevé 

5 Relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de estas, en su caso. 

6 Análisis de necesidades de acopio y de instalaciones auxiliares. 

7 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. 

8 Análisis de condicionantes externos y de los climatológicos. 
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9 Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad 

previstas. 

10 Zonas previstas para préstamos y vertederos 

11 Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. A los 

efectos establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, el licitador no está obligado a concretar 

el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, 

si el licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el 
correspondiente subcontrato, se entenderá cumplido respecto de ellos el requisito de la 

comunicación anticipada a que se refiere el artículo 215.2.b) de la LCSP, siempre que, además, 

el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista. 

  
PROGRAMA DE TRABAJOS 

12 Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 

obras. 

13 Red de precedencias múltiples entre actividades. 

14 Duración estimada de cada actividad. 

15 Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la obra. 

16 Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere 

oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 

17 Diagrama espacios tiempo. Inversión mensual prevista. 

B)     CALIDAD 

18 Aspectos concretos de las unidades a controlar y normativa técnica aplicable 

19 Criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales 

20 Organización dedicada al control de la calidad 

C)    PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

21 Identificación de unidades de obra que puedan generar impactos 

22 Ubicación y explotación de préstamos y vertederos 

23 Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria y posterior 

desmantelamiento. Control de accesos temporales y de movimiento de maquinaria  

24 Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 

25 Medidas de prevención de incendios forestales. 

26 Programa de Vigilancia Ambiental 

D)    SEGURIDAD Y SALUD 

27 Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 

preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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28 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  

29 Los procesos de formación e información a desarrollar 

30 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar 

con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

31 Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución 

como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente. 

32 Sistema de gestión de Prevención de Riesgos. 

E)     TECNOLOGÍA e I+D+I 

33 Tecnologías propuestas para ejecución de obra. Proyectos de I+D+I 

 
A) MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de 

Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este. 

 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un 

enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su 
planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 

propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto. 

 

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de 

realización. 

 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y 

materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las 

prescripciones establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto, debiendo justificar los 

rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución ofertado. 

 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado 
en el apartado correspondiente del pliego/proyecto, de modo que contenga las inversiones de 

ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las 

citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles con las anualidades que 

figuran en el apartado correspondiente del Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las 

factibilidades legales de incorporación de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente 

(detracción, siempre dentro del plazo total) y la certificación de obra ejecutada con cargo a 

anualidades posteriores (certificaciones anticipadas). 
 

Todo ello será descrito en un máximo de 50 páginas A4 (sin incluir la documentación 

complementaria necesaria). 

 

B) CALIDAD 

 

El Licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la 
Calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 
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La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

 

Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra. 
 

C) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

 

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a 

las obras, la propuesta de medidas de gestión medio ambiental y de los productos a utilizar 

en la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos 

requisitos. 
 

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá 

presentar mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. 

 

En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos 

del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones 

que pasan a relacionarse. 
 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

 

D) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

No se determina extensión máxima de este documento, se utilizará el pliego tipo. 

 
Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad. 

 

E) TECNOLOGÍA e I+D+I 

 

El Licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, 

la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos 

de I+D+I, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 
pueda ser debidamente documentada. 

 

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la calidad e 

idoneidad de las tecnologías que el Contratista proponga para la ejecución de la obra y el nivel 

de prestaciones de los equipos. Las tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles 

con los sistemas y tecnologías existentes o indicar el procedimiento que asegura esa 

compatibilidad. El Licitador aportará los certificados de homologación de las Administraciones 
de los operadores ferroviarios que permitan su utilización en la obra. 

 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas A4. 

 

El Licitador describirá las tecnologías utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen. 

 

Se solicita el siguiente formato para toda la documentación a presentar en cada uno de los 

documentos anteriormente indicados: 

- Tipo de letra: Arial. 

- Tamaño de letra: 11 puntos. 

- Márgenes mínimos: 2,0 cm. 

- Interlineado mínimo: Sencillo. 
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El formato de todas las páginas debe ser A4, sólo se permitirá el formato A3 para el Plano de 

concepción global de la obra, Diagrama de Gant y Red de precedencias múltiples o Diagrama 

Espacios – Tiempos (contabilizando cada A3 como una página del total permitidas en la 

memoria). 

Como documentación complementaria, se aceptarán sólo otros documentos auxiliares que 

se presenten como complemento al texto redactado en la memoria y que se citen en el 

mismo (por ejemplo: certificados, curriculums, habilitaciones, cartas de compromiso, fichas 

de maquinaria), en formato A4 y sin límite de páginas. 

No se aceptarán como documentación complementaria justificaciones expresas de los 

criterios a valorar. 

 

 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al 

licitador la presentación únicamente del Anejo N.º 1 del pliego, indicando el importe ofertado, 

o bien optar por solicitar el Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

 El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

 El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y 

la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 

Dentro del archivo electrónico o sobre N.º 2 se deberá igualmente incluir junto con la proposición 

económica anteriormente descrita en el Anejo N.º 1 el compromiso de utilización del CDE de Adif. 

Compromiso de utilización del CDE de Adif 

El entorno común de datos (CDE) de Adif es Autodesk Construction Cloud. Adif proveerá al inicio 

del contrato la documentación necesaria y los estándares y normativa de aplicación al 

adjudicatario para hacer uso de dicho CDE. Además, aportará las licencias necesarias a los perfiles 

acordados con el adjudicatario del contrato para poder desarrollar el contrato haciendo uso del 

CDE de Adif. 
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La firma de este compromiso comporta lo siguiente por parte del adjudicatario de contrato:  

- La disponibilidad de la información del contrato en el entorno común de datos (CDE) de 

Adif, organizada según la estructura de carpetas y la codificación de archivos que 
Adif/Adif-AV facilite al inicio del contrato.  

- La gestión de solicitudes de alta, baja o modificación de los miembros de su equipo en el 

CDE de Adif. 

- El inicio de flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en Adif  

- La garantía de cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP 

del presente contrato 
 

 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Según se establece en el Anejo N.º 2. Integración Ambiental de los Proyectos Constructivos. 

13.2. Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales: NO 

 

B) Medioambientales: SI. Las previstas en el punto C de los Criterios de Adjudicación: 

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a 

cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se 
indican a continuación: 

 

• Sociales 

 
a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior 

al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total 

de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el 

sector correspondiente, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector 

correspondiente lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad 
igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector 

correspondiente lo permita. 

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 

laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se 

entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la 

ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad 

laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 

graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector 

correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los 

datos de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la 

adjudicación del contrato. 
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A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 

mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la 

existencia de demandas de empleo femenino y de trabajadores con discapacidad en el sector 
correspondiente para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. 

Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el 

SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales 

características para cubrir dichos puestos de trabajo.  

 

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de 

los subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a 
los efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

 

• Medioambientales: 
 

Las establecidas en el PCAP. 

 

14. REVISIÓN DE PRECIOS. 

  Sí 

 

   No  

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

Los previstos en el PCAP.  

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS  

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

  Sí  

  No 

16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

  Sí  

  No 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS  

  Sí 

 

   No 

18. CESIÓN  
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En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 
objeto de cesión:  

 

 Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 

214 LCSP.  

□ No. 

19. SUBCONTRATACIÓN  

¿Existen límites a la subcontratación de las tareas objeto del contrato? 

 

 No   

 Sí. En caso afirmativo:  

 

Justificación: 
Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:  

                           Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

20. COPAGO  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 

parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

  Sí 

 

   No 

21. RÉGIMEN DE PAGOS  

Lo previsto en el PCAP. 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de 

ADIF al adjudicatario, se considerará como condición especial de ejecución a los efectos 
previstos en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la obligación del 

contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial. 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  
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En el caso de contratos de obras cuyo valor estimado sea > 12M€, el plazo para la 

aprobación de la certificación final será de: 

 
 Cinco (5) meses. 

 

24.  RESPONSABLE DEL CONTRATO  

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Director Facultativo del 

contrato a la siguiente persona: 

 

Gemma Aliaga Laraudogoitia, Subdirectora Operaciones RC Noreste, galiaga@adif.es   
matrícula 2847879 
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AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME SOBRE INCIO DE EXPEDIENTE 

 

PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MONTGAT, MASNOU 

Y PREMIÀ DE MAR DE LA LÍNEA 276 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Gemma Aliaga Laraudogoitia cargo:  Subdirectora Operaciones RC Noreste 

Vº Bº Firma:    Gustavo Adolfo Álvarez Pozo cargo:   Director de Mantenimiento 

Conforme Firma:    Eugenio Nasarre Serrano cargo:    Director General de Conservación y Mantenimiento 
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ANEJO Nº1 

  

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

 

 
Don ………………………………………………………………… (en nombre y representación de 

………………………………. en calidad de ……………………. con poder otorgado mediante escritura 

de fecha ………………. por el notario ……………………………. de ………………. con número de 

protocolo ………………), con NIF ……………………. y domicilio social en ……………………. provincia 

de ……………………, enterado del anuncio publicado en el Perfil del Contratante de ADIF del día 

…… de ……………… de …...... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 

mediante procedimiento abierto de las obras …………………………………………………………………, 

con número de expediente ………………………… se compromete en nombre de 

………………………… (propio o de la empresa a quien representa), a tomarlos a su cargo con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos económicos.  

 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Precio (SIN IVA) (1) 

 

 

 

IVA (2) 
 

 
 

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la proposición en euros, en letra y número 

(Sin IVA).  

(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que deba ser repercutido. 

 

B) COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO EN EL ENTORNO CDE CON METODOLOGÍA 

BIM 

 
 Se compromete 

 No se compromete 

 

 

 
……de …………… de ……… 

(Fecha y firma del LICITADOR) 
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NOTA DE SUBSANACIÓN DE IIE 
PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MONTGAT, MASNOU Y PREMIÀ DE 
MAR DE LA LÍNEA 276 

NOTA DE SUBSANACIÓN IIE 
 
 

Expediente:  

PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE 
CERRAMIENTOS EN LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE MONTGAT, MASNOU Y 
PREMIÀ DE MAR DE LA LÍNEA 276 

 
La presente nota tiene por objeto subsanar unos errores del IIE del pliego 
“PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS EN LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE MONTGAT, MASNOU Y PREMIÀ DE MAR DE LA LÍNEA 276”. Dicho error 
se describe a continuación: 
 

1. En el apartado 22 del INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE, relativo a la 
PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Donde dice: 

 
 
Debe decir: 

 
 

2. Se incluye el apartado 25 en el INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
sobre VISADO DE COLEGIOS PROFESIONALES: 
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NOTA DE SUBSANACIÓN DE IIE 
PROYECTO DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MONTGAT, MASNOU Y PREMIÀ DE 
MAR DE LA LÍNEA 276 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 
Conforme Firma:   Gemma Aliaga Laraudogoitia cargo: Subdirectora Operaciones RC Noreste 
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