Anuncio de modificacion de contrato |
Numero de Expediente 030-2021-0356

Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico el 13-10-2022
a las 13:04 horas.

" Entidad Adjudicadora

-» Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n° 10
-+ Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 11 - Gestion y Administracién de la Seguridad Social

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.mutuauniversal.net

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDOJKtGIGL8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Avenida Tibidabo, 17-19 - Teléfono 934848521

-+ (08022) Barcelona Espafia -+ Fax 934848523

- ES511 -+ Correo Electronico contratacion@mutuauniversal.net |

Objeto del Contrato: Reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander.

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato 2022-415

-+ Fecha de modificacion 14/09/2022

-+ Observaciones Segln apartado P del PCP

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 53.559,88 EUR.

-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 64.807,45 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

- mporte total (sin impuestos) 796.278,06 EUR.

-z Importe total (con impuestos) 807.525,63 EUR.

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1,
letra b), de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Subsanacion de varias deficiencias: aumento de la altura libre en la entreplanta,
refuerzo estructural y sustitucion instalacién saneamiento.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 45215100 - Trabajos de construccion de edificios relacionados con la salud.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ Del 01/01/2022 durante 8 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Av. de los Castros, 55. Santander
-+ Subentidad Nacional Cantabria
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES130

Direccion Postal

- Espafia



http://www.mutuauniversal.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDOJKtG9GL8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Adjudicatario

-+ PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
-+ NIF B39317375
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 2022-415
-+ Fecha de Formalizacion 09/02/2022
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