,@ Anuncio de modificacion de contrato |
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iz L & alas 12:31 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mallén

-= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza Espafia,1 -+ Telefono 976850005

-+ (50550) Mallén Espafia -+ Correo Electronico ayuntamiento@mallen.es
-+ ES243

Objeto del Contrato: Renovaciéon de Redes de la Calle Ramén y Cajal de Mallén (Zaragoza)

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 2021-257

-+ Fecha de modificacion 11/04/2022

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 19.221,93 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 23.258,53 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z Importe total (sin impuestos) 149.142,93 EUR.

-+ Importe total (con impuestos) 180.462,94 EUR.

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Debido a que en el transcurso de la obra se constata que debido a la inconsistencia del
terreno que se descubre en la excavacion se debe llevar a cabo un modificado del contrato, ya que las
modificaciones, aungue no suponen la incorporacion de precios contradictorios, si que suponen un incremento de mas
de un 10 % del precio del contrato

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45233140 - Obras viales.

-z Plazo de Ejecucion
-+ 2 Mes(es)
-+ Observaciones: segun lo indicado redaccion de proyecto. 10 semanas maximo

-z Lugar de ejecucion
-+ Calle Ramén y Cajal de Mallén (Zaragoza)
-+ Subentidad Nacional Zaragoza
- Codigo de Subentidad Territorial ES243

Direccion Postal



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7LoOLO17Y48QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5d5ced55-e642-4cd6-8656-a53f75fa9073

~*Ramén y Cajal
-+ (50550) Mallén Espafia

Adjudicatario

-+ Aridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L.
- NIF B50047091
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 129.921 EUR.
-+ Importe total ofertado (con impuestos) 157.204,41 EUR.

Informacion sobre el Contrato

-z NUmero de Contrato 2021-257

-# Fecha de Formalizacion 04/08/2021
Contrato

-» FORM.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wem/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=8c729f51-c852-443a-af9f-4465b3505a0c
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