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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

ASUNTO:  NECESIDAD  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA  OBRA  CORRESPONDIENTE  AL 
«PROYECTO DE MODERNIZACIÓN EN LOS SECTORES V, VI Y VII DE MONEGROS  II, 
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1. OBJETO  DEL  CONTRATO  

El  objeto  de  la  presente  contratación  consiste  en  la  ejecución  de  la  obra  correspondiente  al 
«PROYECTO DE MODERNIZACIÓN EN LOS SECTORES V, VI Y VII DE MOENGROS II, COMUNIDAD DE 
REGANTES  COLLARADA  2ª  SECCIÓN, MONTESUSÍN  (HUESCA).  FASE  II»  (en  adelante,  también,  el 
“Proyecto CR Montesusín II”). 

Las antedichas obras de construcción se ejecutarán con arreglo al proyecto de ejecución aprobado 
mediante  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 25 de agosto de 2022, 
así como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades 
competentes  para  el  otorgamiento  de  los  permisos,  autorizaciones  y  licencias  necesarias  para  la 
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones. 

A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común 
de Contratos  (CPV) de  la Comisión Europea establecida por el Reglamento  (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 
que se indica a continuación: 

 45232120‐9 – Trabajos de regadío. 
 45232121‐6 – Trabajos de construcción de canalizaciones de riego 
 45232150‐8 – Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua 
 45315100‐9 – Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica. 
 45315600‐4 – Instalaciones de baja tensión. 
 31321000‐2 – Líneas de energía eléctrica. 

2. JUSTIFICACIÓN  DEL  CONTRATO 

2.1. ANTECEDENTES 

La Comunidad de Regantes de Collarada 2ª Sección de Montesusín es una comunidad perteneciente 

al sistema de regadíos de Riegos del Alto Aragón y tiene una superficie de regadío de aproximadamente 

3.126  ha  extendida  en  tres  términos municipales: Grañen,  Poleñino  y  Robres,  en  la  provincia  de 

Huesca. La Comunidad de Regantes, a través de SEIASA, modernizó parte de su superficie con las obras 

realizadas en los proyectos “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LOS SECTORES V, VI Y 

VII  DE  MONEGROS  II,  C.R.  DE  COLLARADA  2ª  SECCIÓN,  MONTESUSÍN  (HUESCA)”  y  “PROYECTO 

MODIFICADO Nº1 DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LOS SECTORES V, VI Y VII DE MONEGROS II, 

C.R. DE COLLARADA 2ª SECCIÓN, MONTESUSÍN (HUESCA)”, ejecutados entre los años 2006 y 2009. Con 

estas actuaciones que se realizaron, quedaron aproximadamente 500 ha sin modernizar por voluntad 
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expresa de sus propietarios, exactamente 490,7612 ha que actualmente continúan regando a través 

de antiguas canaletas. 

La Comunidad de Regantes Collarada 2ª Sección – Montesusín solicitó terminar la modernización de 

toda  su  superficie  regable, modernizando esas 490,7612 ha. En base  a ello  se  firmó    la PRIMERA 

ADENDA  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  MINISTERIO  DE  AGRICULTURA  Y  PESCA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Y  LA  SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE  INFRAESTRUCTURAS 

AGRARIAS,  S.A., PARA  EL  ESTABLECIMIENTO DE  LOS CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN DE  LA 

SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN, CONTRATACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE 

MODERNIZACIÓN  Y  CONSOLIDACIÓN  DE  REGADÍOS,  CONTEMPLADAS  EN  LA  PLANIFICACIÓN  DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DECLARADAS DE INTERÉS 

GENERAL,  publicada  en  el  BOE  nº21  de  24  de  enero  de  2019.  En  este  documento  el Ministerio 

encomienda a SEIASA la ejecución de la actuación denominada “Modernización de los Sectores V, VI y 

VII de Monegros II para la Comunidad de Regantes de Collarada 2ª Sección, Montesusín (Huesca). Fase 

II”, por un presupuesto de 2.700.000,00 € sin IVA. 

Posteriormente,  con  fecha  10  de mayo  de  2019  se  suscribió  el  CONVENIO  REGULADOR  PARA  LA 

FINANCIACIÓN,  CONSTRUCCIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  MODERNIZACIÓN  DE  LOS 

REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MONTESUSÍN (HUESCA) ‐ FASE II entre SEIASA y  la 

citada Comunidad de Regantes.  

Con fecha 17 de junio de 2019, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal 

autoriza a SEIASA la redacción del “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN EN LOS SECTORES V, VI Y VII DE 

MONEGROS II, C.R. DE COLLARADA 2ª SECCIÓN, MONTESUSÍN (HUESCA) – FASE II”, dando comienzo 

su redacción. 

Con  fecha  28  de  agosto  2020,  la  Subdirección  General  de  Regadíos,  Caminos  Naturales  e 

Infraestructuras Rurales, como órgano sustantivo, emite un documento en el que considera justificado 

el  no  someter  al  procedimiento  reglado  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  el  “PROYECTO  DE 

MODERNIZACIÓN  EN  LOS  SECTORES  V,  VI  Y  VII  DE  MONEGROS  II,  COMUNIDAD  DE  REGANTES 

COLLARADA  2ª  SECCIÓN, MONTESUSÍN  (HUESCA),  FASE  II”,  tras  el  análisis  de  la  ficha  ambiental 

elaborada en el marco de la redacción del proyecto. 

Actualmente la red de canaletas utilizada se encuentra en muy mal estado, lo cual ocasiona grandes 

consumos de agua y graves carencias en el riego. Por todo ello, se estima que a corto plazo, de no 

llevarse a cabo  las necesarias medidas de reparación o modernización, quedarán prácticamente en 

desuso  por  su  ineficacia  y  escasa  rentabilidad.  Con  las  obras  contempladas  en  el  proyecto  de 

modernización, se pretende subsanar esas deficiencias y transformar el sistema de riego, pasando de 

un riego por gravedad a turnos a un riego por aspersión a la demanda, con bombeo directo a la red de 

riego. 

Con  fecha 6 de octubre de 2021,  la Dirección General de Desarrollo Rural,  Innovación y Formación 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emite resolución en virtud de la 

cual se aprueba el “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN EN LOS SECTORES V, VI Y VII DE MONEGROS II, 
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COMUNIDAD  DE  REGANTES  COLLARADA  2ª  SECCIÓN,  MONTESUSÍN  (HUESCA).  FASE  II”,  con  un 

presupuesto base de licitación de 2.490.220,75 €, IVA incluido.  

Habiendo quedadas desiertas las licitaciones de los Proyectos de “Balsa de Dominio de Cota para la 

modernización del regadío de la Comunidad de Regantes Molinar de Flumen Fase III (Huesca)” y el de 

“Modernización de  la Comunidad de Regantes de  la Zona  II de  las Vegas Altas y Media del Segura‐

Blanca (Murcia)”, y teniendo en cuenta los fuertes incrementos de precios de los materiales empleados 

en  las  obras  de  construcción,  y  en  particular  de  las  unidades  empleadas  habitualmente  en  los 

proyectos de modernización, fruto de la situación actual de guerra en Ucrania y crisis energética, desde 

SEIASA se realizó una revisión del presupuesto que permitiera acometer la licitación con garantías.  

De esta manera, el 25 de  agosto de 2022,  la Dirección General de Desarrollo Rural,  Innovación  y 

Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se aprueba la segunda 

versión  del  “PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  EN  LOS  SECTORES  V,  VI  Y  VII  DE  MONEGROS  II, 

COMUNIDAD DE REGANTES COLLARADA 2ª SECCIÓN, MONTESUSÍN (HUESCA). FASE II”, redactado en 

mayo  de  2022  por  el  Ingeniero Agrónomo,  Francho Montori  Vilella,  y  cuyo  Presupuesto  Base  de 

Licitación es 3.007.883,36 € (IVA del 21% incluido). 

2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 

La sustitución de la infraestructura actual que conlleva un sistema de riego a turnos, por un riego a la 

demanda  mediante  una  red  ramificada  de  tuberías  y  accesorios  (válvulas,  hidrantes,  tomas, 

telecontrol, etc.), permitirá mejorar  la eficiencia de  los caudales suministrados a  los agricultores, y 

conseguir  la entrega del agua en cada parcela de riego con una presión suficiente para el riego por 

aspersión. 

Los objetivos de la modernización de este regadío son: el ahorro de agua, sustituyendo el riego a manta 

por  riego por aspersión; el aumento de  la producción, dado que es posible  con el nuevo  sistema 

aportar las dosis de riego más ajustadas a la fase vegetativa de cada cultivo; y mejorar la calidad de 

vida de los agricultores de la zona regable. 

De esta forma se satisfarán las necesidades que se describen en el proyecto de construcción, mediante 

la ejecución de  las obras descritas en el mismo y definidas en  los planos, y con  las características y 

calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 

Las consecuencias inmediatas de la ejecución del proyecto de referencia son: 

‐ La disminución de la lámina aplicada por cada riego, especialmente importante en los riegos 

de nascencia. En  riegos por gravedad es difícil aplicar dosis de  riego  inferiores a 100 mm, 

mientras  que  con  aspersión  pueden  darse  riegos  de  4  mm  suficientes  para  facilitar  la 

germinación. 

‐ La  disminución  de  las  pérdidas  de  fertilizantes  y  fitosanitarios  por  lixiviación.  Como 

consecuencia, la contaminación de acuíferos y cursos hídricos se reducirá notablemente. 
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‐ Podrá realizarse el control automático del agua aplicada, a través de programadores centrales, 

basado en las demandas reales de riego. 

‐ Incremento en la eficiencia del uso del agua tanto en la distribución como en la aplicación en 

parcela con los sistemas de riego por aspersión. 

‐ Mejora de la gestión de la zona regable y control del agua de riego, al disponer de un sistema 

más versátil y flexible, permitiendo el almacenamiento del agua para disponer de ella cuando 

se necesita según las demandas de los cultivos. 

‐ Mejorar la calidad de vida y el bienestar de los agricultores de la Comunidad de Regantes. 

‐ Mejora de la garantía de suministro, paliando las deficiencias hídricas que se generan por falta 

de agua en las épocas de máximas necesidades. 

El objeto del contrato como su contenido es  idóneo para satisfacer  las necesidades que pretenden 
cubrirse con el mismo.  

2.3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para la consecución de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para 
la  realización  de  la  obra  correspondiente  al  “Proyecto  CR Montesusín  II”,  se  hace  imprescindible 
proceder a la contratación de la ejecución de las obras, a través de esta licitación, ya que tal y como se 
indica a continuación queda debidamente acreditado que la contratación propuesta es la adecuada, 
idónea y eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos tanto materiales como humanos, para la 
adecuada prestación del objeto del contrato, y todo ello porque se ha realizado un estudio técnico de 
las actividades, medios y recursos a disponer para realizar el contrato, siendo los propuestos en esta 
contratación los precisos e idóneos para atender las necesidades identificadas, y quedando constancia 
de los mismos en los pliegos de prescripciones técnicas, Proyecto Constructivo y documentación que 
se incluye en el presente documento. 

Por  lo  expuesto  anteriormente,  el  presente  contrato  de  obras  se  considera  necesario  para  la 
realización y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con 
el artículo 28.1 de la LCSP. 

3. PROPUESTA  DE  CALIFICACIÓN  DEL  CONTRATO   

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado de obras, no sujeto a regulación armonizada.  

Tal como dispone el artículo 26.3 de la LCSP, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Título I del 
Libro Tercero de  la misma, en  cuanto  a  su preparación  y  adjudicación. En  cuanto  a  sus efectos  y 
extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo  primero  del  artículo  319  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  de  condiciones 
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especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 
técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar 
la  prestación  en  los  términos  inicialmente  pactados,  cuando  no  sea  posible modificar  el  contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 

4. PROPUESTA  DE  PROCEDIMIENTO DE  CONTRATACIÓN  

Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las eventuales 
prórrogas y modificaciones, es  inferior a 5.382.000 euros,  será un contrato no  sujeto a  regulación 
armonizada, de conformidad con lo dispuesto, a sensu contrario, en el artículo 20.1 de la LCSP. 

Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 156 y siguientes LCSP. 

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 

5. DIVISIÓN  DEL  CONTRATO  EN  LOTES  

El artículo 99.3 de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 

La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas 
que comprende el proyecto tienen una relación inseparable desde el punto de vista técnico, así como 
de  su  organización  y  programación  de  los  trabajos,  ejecución  material  de  las  obras,  control  y 
supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 

6. PLAZO  Y  LUGAR  DE EJECUCIÓN 

 Lugar de ejecución: Zona regable de la Comunidad de Regantes de Collarada 2ª Sección de 

Montesusín, que afecta  los  términos municipales de Grañen, Poleñino  y Robres, en  la 

provincia de Huesca.  

 

 Plazo de Ejecución: quince (15) meses sin previsión de prórrogas. 
 

 Período de puesta en marcha y pruebas, una (1) campaña de riego completa (a determinar 
por el Director de Obra) tras la recepción de las obras. En caso de que la Comunidad de 
Regantes  no  tenga  establecida  duración  de  campaña  de  riego  como  tal,  la  duración 
máxima del periodo de puesta en marcha y pruebas será de (1) año tras la recepción de 
las obras. 
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 Plazo de garantía: dos (2) años desde  la finalización del período de puesta en marcha y 
pruebas, este último el correspondiente a la primera campaña de riego completa después 
de la firma del Acta de Recepción de las Obras. 
 

 Prórroga: No. 

7. DOCUMENTOS  PREVIOS  AL  ACUERDO  DE  CONTRATACIÓN  

La Mesa de Contratación podrá pedir a  los licitadores que presenten  la totalidad o una parte de los 
documentos  justificativos,  cuando  consideren  que  existen  dudas  razonables  sobre  la  vigencia  o 
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 
en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante  lo anterior,  cuando el empresario esté  inscrito en el Registro Oficial de  Licitadores  y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
de  la Unión  Europea,  como un  expediente  virtual de  la  empresa, un  sistema de  almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito 
para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

En todo caso, el adjudicatario deberá aportar: 

 La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. 

 La documentación en  la que  se acredite que dispone efectivamente de  los medios que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 

 La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva. 

 La  documentación  acreditativa  de  estar  en  disposición  de  los  certificados,  vigentes,  de 
aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental (certificados correspondientes de las 
Normas UNE/EN/ISO 9001 y UNE/EN/ISO 14001, o equivalentes, y certificado en  la OHSAS 
18001:2007  o  ISO  45001:2018  o  que  disponga  de  políticas,  procedimientos  y medidas  de 
seguridad  y  salud  laboral  que  permita  acreditar  que  se  aplicarán métodos  adecuados  de 
seguridad y salud en la ejecución de la prestación del contrato.), y las pólizas de aseguramiento 
correspondientes a la fase de construcción, responsabilidad civil y fase de explotación (periodo 
de garantía). 

8. PRESUPUESTO  Y  SISTEMA  DE  DETERMINACIÓN  DEL  PRECIO 
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8.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El Presupuesto base de licitación [PBL] (IVA incluido) asciende a la cantidad de TRES MILLONES SIETE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  (3.007.883,36 €),  IVA 
incluido. 

El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes términos: 

 

Presupuesto de Ejecución Material  2.088.952,96 € 

13 % Gastos Generales   271.563,88 € 

6 % Beneficio Industrial  125.337,18 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.)                2.485.854,02 € 

21% IVA  522.029,34 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON I.V.A.)  3.007.883,36 € 

 

o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el 
proyecto contiene un presupuesto,  integrado o no por varios parciales, con expresión de  los 
precios  unitarios  y  de  los  descompuestos,  en  su  caso,  estado  de mediciones  y  los  detalles 
precisos para  su  valoración  (Resolución 84/19, de  1 de  febrero del  Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales).  

o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicación 
en  el  presupuesto  del  contrato,  de  forma  desglosada  y  con  desagregación  por  género  y 
categoría, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es 
exigible en  los contratos de servicios y  suministros en  los que el coste de  los  salarios de  las 
personas empleadas para su ejecución, constituya el coste principal del precio total del contrato, 
no siendo este el caso. – Resolución 42/18 JCCPE. 

8.2. VALOR ESTIMADO 

El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA  Y  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  DOS  CÉNTIMOS 
(2.485.854,02 €), sobre el que habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21 %. No obstante, 
el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 
 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el artículo 101 de la 
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL SIN I.V.A.)                2.485.854,02 € 

Importe de las modificaciones previstas 20% (sin IVA)  0 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA)  0 € 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA)  0 € 

Prórroga (sin IVA)  0 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO                2.485.854,02 € 
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8.3. PRECIO 

El sistema de determinación del precio del contrato es de precios unitarios. 

9. REVISIÓN  DE  PRECIOS  

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto‐ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora 
de  la sostenibilidad del  transporte de mercancías por carretera y del  funcionamiento de  la cadena 
logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se 
fijan  normas  específicas  con  respecto  a  la  Directiva  96/71/CE  y  la  Directiva  2014/67/UE  para  el 
desplazamiento  de  los  conductores  en  el  sector  del  transporte  por  carretera,  y  de  medidas 
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 

10. ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN  

El  órgano  de  contratación  será  el  Consejo  de Administración  de  la  Sociedad Mercantil  Estatal  de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. 

11. PLIEGO  DE  CONDICIONES  Y  PROYECTO 

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras 
del «PROYECTO DE MODERNIZACIÓN EN LOS SECTORES V, VI Y VII DE MONEGROS II, COMUNIDAD 
DE REGANTES DE COLLARADA 2ª SECCIÓN, MONTESUSÍN (HUESCA). FASE II», que fija las condiciones 
técnicas de ejecución de las mismas. Se solicita preparación de Pliego de Condiciones. 

12. PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis (26) días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. 

13. ACREDITACIÓN  DE  LOS  REQUERIMIENTOS  PARA  DEMOSTRAR  LA  SOLVENCIA 

13.1. CLASIFICACIÓN 
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Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional, por medio de la siguiente clasificación: 

 

R.D. 1098/2001 

(modificado por R.D. 773/2015) 

 

 

Grupo  Subgrupo  Categoría   

E  7  5   

 

13.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 

CONTRATOS  CON  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO  ≥  500.000,00  €:  La  solvencia  económica  y 
financiera y técnica se acreditará mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado anterior.  

En  relación  a  los  criterios de  solvencia para  empresas  extranjeras,  adicionalmente  a  la normativa 
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 13.3, deberán cumplir los siguientes criterios 
de solvencia: 

 

a) Solvencia económica: El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, cuyo volumen mínimo 
ascenderá a una vez y media el valor estimado del contrato (3.728.781,03 €). 
 

b) Solvencia  técnica:  Las  empresas  extranjeras  de  Estados miembros  de  la Unión  Europea  o 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  en  caso  de  no  hallarse 
clasificados en España, deberán declarar su solvencia  técnica mediante una  relación de  las 
principales obras que incluyan estaciones de bombeo y tuberías de riego a presión en zonas 
de regadío modernizadas, ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, debiendo, al 
menos, acreditar la ejecución de tres (3) obras de similar naturaleza al objeto del contrato que 
se licita (obra hidráulica). En dicha relación se indicará el importe (desglosado, en su caso, en 
anualidades), fechas y lugar de ejecución de las obras (ejecutadas en la Unión Europea).  

Igualmente, dichas empresas extranjeras deberán declarar la relación de maquinaria, material 
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de  los  integrantes) del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras. 

13.3. ACREDITACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  NORMAS  DE  CALIDAD,  GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Procede para el presente contrato: 

‐ Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
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tener  implantado un sistema de calidad en desarrollo de  la norma  internacional UNE‐EN  ISO 
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

‐ Durante  la  ejecución  del  contrato,  se  exigirá  que  disponga  de  un  certificado  en  la  OHSAS 
18001:2007 o certificado ISO 45001:2018 o que disponga de políticas, procedimientos y medidas 
de  seguridad y  salud  laboral que permita acreditar que  se aplicarán métodos adecuados de 
seguridad y salud en la ejecución de la prestación del contrato.  

‐ Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de gestión medioambiental en desarrollo de la norma internacional 
UNE‐EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

Cuando  se  trate  de  empresas  que  concurran  en  UTE,  será  suficiente  que  cumplan  dichos 
requisitos uno de los miembros de la UTE. 

14. MEDIOS  PERSONALES  O  MATERIALES  A  ADSCRIBIR COMO  OBLIGACIÓN  ESENCIAL  

Para la realización de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato deberá 
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuación.  

Adscripción de medios personales constitutivos de obligación esencial: 

 

Ud.  Descripción  Experiencia  
 

Dedicación  

1 

Delegado:  Titulación  de 
Ingeniero Superior o  titulación 
universitaria  equivalente  que 
habilite para el ejercicio de esta 
profesión  regulada,  según 
establecen  las  Directivas 
Comunitarias. 

El  Delegado  de  obra  tendrá  experiencia  en 
obras  de  modernización  de  regadíos  de  al 
menos 10 años. Habrá participado (con cargo en 
el organigrama de la obra), en la ejecución de al 
menos  2  obras  de  modernización  con  una 
superficie  regable  de  al  menos  300  ha.  El 
Delegado de obra será, además, responsable de 
seguridad y salud en la obra y de las medidas de 
protección medioambiental necesarias. 

Parcial 

1 

Jefe  de  Obra:  Titulación  de 
Ingeniero Superior o Técnico o 
titulación  universitaria 
equivalente que habilite para el 
ejercicio  de  esta  profesión 
regulada, según establecen  las 
Directivas Comunitarias. 

Jefe  de  Obra  tendrá  experiencia  en  obras 
similares  de  al  menos  5  años  (habiendo 
participado  como  Jefe  de Obra  o Director  de 
Obra). Debe haber participado directamente en 
fase  de  desarrollo  y  puesta  en marcha  en  al 
menos  2  obras  de modernización  de  regadío 
con una superficie de al menos 300 ha. 

Completa 

1 
Jefe  de  producción:  Ingeniero 
Técnico  o  titulación 
universitaria  equivalente  que 

Jefe  de  producción  con  al menos  3  años  de 
experiencia  laboral  en  obras  similares.  Debe 
haber  participado  directamente  en  fase  de 

Completa 
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Ud.  Descripción  Experiencia  
 

Dedicación  

habilite para el ejercicio de esta 
profesión  regulada,  según 
establecen  las  Directivas 
Comunitarias. 

desarrollo  y puesta en marcha en al menos 1 
obra  de  modernización  de  regadío  con  una 
superficie de al menos 300 ha. 

1 

Técnico  competente 
responsable  de  los  Planes  de 
Vigilancia  Ambiental, 
Aseguramiento de  la Calidad y 
gestión de residuos.  

Con  al  menos  3  años  de  experiencia  en 
actuaciones  medioambientales  y  de  calidad, 
siendo responsable de  los Planes de Vigilancia 
Ambiental,  Aseguramiento  de  la  Calidad  y 
Gestión  de  Residuos.  Será  el  responsable  del 
seguimiento  y  de  la  emisión  de  informes 
medioambientales que,  en  su  caso, precise  el 
proyecto.  Deberá  ser  un  Titulado  con  la 
cualificación  adecuada  a  la  reglamentación 
vigente. 

Parcial 

1 
Técnico  competente 
responsable  del  cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud.  

Deberá  ser  un  Titulado  con  la  cualificación 
adecuada  a  la  reglamentación  vigente. Con al 
menos  3  años  de  experiencia  en  un  puesto 
similar  en  obras  hidráulicas  con  instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 

Parcial 

1  Ingeniero Técnico Topógrafo 

Deberá disponer de titulación universitaria que 
habilite  para  el  ejercicio  de  esta  profesión 
regulada,  según  establecen  las  Directivas 
Comunitarias,  con  al  menos  10  años  de 
experiencia en  trabajos de  topografía en obra 
civil. 

Parcial 

1 

Técnico  competente 
especialista  en  tramitación, 
legalización  y  registro  de 
proyectos eléctricos.  

Deberá  ser  un  Titulado  con  la  cualificación 
adecuada  a  la  reglamentación  vigente,  con  al 
menos  3  años  de  experiencia  en  un  puesto 
similar en otras obras. 

Parcial 

1  Encargado de obra. 

Con al menos 5 años de experiencia laboral en 
obras. Debe haber participado directamente en 
fase  de  desarrollo  y  puesta  en marcha  en  al 
menos 1 obra de modernización de regadío con 
una superficie de al menos 300 ha. 

Completa 

Sin perjuicio del compromiso de adscripción de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador 
propuesto como adjudicatario deberá aportar, con carácter previo a  la adjudicación definitiva, para 
cada miembro integrante del personal que se deberá adscribir al contrato, un breve currículo firmado 
(inferior  a  2  hojas  por  persona),  junto  con  una  declaración  responsable  de  la  disponibilidad  del 
personal adscrito.  

Si el personal propuesto no está  integrado en  la plantilla de  la empresa,  se deberán presentar  los 
compromisos  de  colaboración  que  procedan.  En  el  caso  de  que  el  personal  pertenezca  a  otras 
empresas  que  actúen  como  subcontratistas,  deberá  quedar  constancia  de  la  asignación  de  este 
personal en una declaración de la empresa subcontratada.  

En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
el Contratista deberá efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos mínimos 
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establecidos anteriormente, y en caso de  incumplimiento, SEIASA podrá optar por  la resolución del 
contrato. 

La  contrata  que  resulte  adjudicataria de  las obras deberá  cumplir  en materia medioambiental,  lo 
establecido en el Proyecto CR Montesusín II, aprobado por la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Al objeto de participar en la licitación, el licitador se comprometerá, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a poner a 
disposición de la Dirección de la obra durante la ejecución del contrato, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario, los siguientes medios: 

Adscripción de medios materiales constitutivos de obligación esencial: 

- Un vehículo turismo ecológico (excepto los 100 % eléctricos) con GPS y Bluetooth adecuado 
para el desplazamiento por la obra.  

- Una oficina de mínimo 30 m2 con todos los servicios (mobiliario técnico, luz, agua, telefonía, 
internet, calefacción‐refrigeración y aseo) y en un radio máximo de 10 km alrededor de la obra. 

- Deberá preverse  la utilización de drones para  la elaboración de material gráfico  (vídeos y 
fotografías aéreas) que permita  realizar  labores de control y seguimiento de  las diferentes 
fases de construcción, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA. 
Con  dichos  dispositivos,  o mediante  el  empleo  de  láser  escáner,  también  será  posible  la 
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartográfico que permita realizar 
mediciones,  perfiles  del  terreno  y  confeccionar  los  planos  que  se  estimen  necesarios.  El 
Consultor deberá disponer de  los conocimientos y, en  su caso, de  los permisos necesarios 
otorgados  por  el  órgano  competente  para  la  utilización  de  estos  dispositivos  en  el 
emplazamiento de  las obras. El empleo de esta  tecnología para  las  funciones  indicadas  se 
considera incluido en los precios unitarios de aplicación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, 
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 

15. CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  

15.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de adjudicación se basarán en: 

- criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49 por ciento de la puntuación. 

- criterios cuya cuantificación no depende de un juicio de valor: 51 por ciento de la puntuación. 
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Umbral mínimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como 
umbral mínimo, la obtención de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (artículo 146.3 
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (Sobre nº 2). 

i. Memoria Constructiva (de 0 a 21 puntos) 

Se puntuará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 

Se valorará el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinación de los distintos 
capítulos del mismo, con especial atención en cuanto a suministro de equipos se refiere. 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 

 

x1= 

 

.......Puntos. 

 

La correcta descripción del Proyecto y concepción global de  la obra. 
Análisis del Proyecto y descripción de sus actividades principales y de 
su proceso constructivo (movimiento de tierras, instalación de tuberías, 
instalación de elementos singulares de las redes, ejecución de anclajes, 
ejecución de  la  estación de  rebombeo,  instalación de  los  grupos de 
bombeo, instalación hidráulica, instalación del sistemas de telecontrol 
de las redes, instalación del sistema de telegestión, instalación de baja 
tensión,  etc.).  Análisis  de  las  autorizaciones,  pruebas,  tramitación  y 
legalización.  Se  especificarán  los  detalles  de  todos  los  elementos  y 
equipos  a  instalar  en  la obra. Compatibilidad de  la  ejecución de  las 
obras con la campaña de riego. Análisis de las afecciones de la ejecución 
a la red de acequias y tuberías existente e instalaciones particulares. Se 
valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar a 
todos  los  agentes  participantes  en  la  actuación  sobre  el  ahorro 
energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto 
de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables 
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durante  la  ejecución  de  la  obra  frente  al  uso  de  energías 
convencionales. 

x2=  .......Puntos.  Grado de previsión de fuentes de suministros y materiales (tuberías de 
PEAD,  valvulería,  calderería,  arquetas,  bombas  de  estación  de 
rebombeo,  variadores,  remotas  del  telecontrol,  etc.)  calidad  y 
adecuación  al  pliego,  así  como  identificación  de  la  localización  de 
acopios, zonas de préstamos y vertederos. 

Todos  los  componentes  deben  cumplir  las  normativas  nacionales  e 
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación.  Deberá identificar todos los medios 
materiales  necesarios  para  la  realización  y  ejecución  de  todas  las 
actividades a realizar en la obra. 

   

x3=  .......Puntos.  Correcto análisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de 
seguridad y de garantía del proceso. Se valorará la acreditación de los 
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especialización 
requiere  la actuación. En caso de requerir colaboradores externos en 
trabajos  específicos  deberá  demostrar  su  necesidad  así  como  la 
experiencia y certificación que acredite su idoneidad para formar parte 
de la actuación.  

x4=  ......Puntos.  Análisis de la interacción entre la obra y su entorno, además del estudio 
de  condicionantes  externos.  Análisis  de  cómo  compatibilizar  la 
ejecución  de  las  obras  con  el  riego  de  la  Comunidad  de  Regantes. 
Análisis de cruces de carreteras y  servicios afectados. Análisis de  las 
medidas ambientales establecidas en el Proyecto. 

x5=  .......Puntos.  Dotación  y  medios  del  proceso  constructivo:  Número  de  equipos, 
alquiler de maquinaria y correlación entre actuaciones a desarrollar en 
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del 
empresario,  composición,  rendimiento.  Identificar  los  medios  que 
dispone  para  la  ejecución  de  la  actuación  acorde  con  los  requisitos 
específicos de cada una de  las actividades a  realizar. Demostrando y 
detallando la idoneidad, adecuación y experiencia de estos medios que 
posee el contratista empleados en actuaciones anteriores y similares. 
Se valorará la dotación y medios propios del proceso productivo frente 
al alquiler de los mismos.    
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ii. Programa de Trabajo (de 0 a 21 puntos) 

Se puntuará el contenido y grado de detalle de las actividades del Programa de Trabajo propuesto por 
el  licitador. Así mismo,  se  puntuará  el  contenido  y  la  garantía  de  cumplimiento  del  Programa  de 
pruebas  y puesta en marcha  y  tramitación de  legalización de  las  instalaciones durante el período 
establecido. 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 

x1=  .......Puntos.  Detalle  de  las  actividades  (instalación  de  tuberías  por  ramales, 
construcción  de  nave  de  rebombeo,  instalaciones  eléctricas  de  baja 
tensión y de media  tensión,  instalación de  telecontrol,  reposiciones,  
etc.) y su suficiencia para la comprensión global de la obra.  

x2=  .......Puntos.  Coherencia  entre  Programa  de  Trabajo  y  Memoria  Constructiva. 
Compatibilidad de  la ejecución de  la obra con  la campaña de riego y 
cruce de infraestructuras.  

x3=  .......Puntos.  Métodos  de  programación  e  influencia  de  condicionantes  externos. 
Identificando la organización y gestión, considerando contratiempos y 
eventualidades que pudiesen ocurrir.  

x4=  .......Puntos.  Identificación  de  caminos  críticos.  Especificando  las  características 
intrínsecas derivadas de la ejecución y tramitación de las instalaciones 
eléctricas.  Estableciendo  cuáles  son  las  actividades  críticas  para  la 
duración del proceso. 

x5=  .......Puntos.  Identificación  de  autorizaciones  de  organismos  y  reposición  de 
servicios  afectados.  Se  valorará  el  conocimiento  sobre  las  licencias, 
trámites,  autorizaciones  de  terceros  u  otros  aspectos  que  puedan 
afectar  al  normal  desarrollo  del  programa  de  trabajos,  o  que  se 
consideren  hitos  de  obligado  cumplimiento.  Mantenimiento  de 
caminos y/u otras infraestructuras permanentes. 

Se  comprobará  el  conocimiento  de  los  servicios  afectados  y  su 
correspondiente reposición. Así como los medios destinados.   
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iii. Plan de Aseguramiento de la Calidad (de 0 a 4 puntos) 

Se puntuará dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificación y definición de las 
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definición de la estructura de 
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección específicos de la obra. 

Se valorará cada atributo de 0 a 4 puntos 

x1=  .......Puntos.  La inclusión de todas las unidades singulares de la obra en el Programa 
de  Puntos  de  Inspección  (P.P.I),  específico  de  la  misma  y  si  es 
satisfactorio para dichas unidades y aportación de estimación de  la 
valoración económica de  los mismos. Contemplará  las unidades de 
obras, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia 
de los controles, el tipo de inspección, el responsable de la inspección 
y las condiciones de aceptación o rechazo tomando como mínimo lo 
establecido  en  los  Procedimientos,  Especificaciones  Técnicas  y 
Normativa de Aplicación.  

Para lo anterior, deben estar considerados los principales suministros, 
en  lo  que  a  volumen  de  inversión  se  refiere  (tuberías  de  PEAD, 
valvulería,  calderería,  arquetas, materiales  de  bombas,  variadores, 
cuadros eléctricos y sistema del telecontrol, etc). 

Para  cada  uno  de  los  suministros  se  deberá  indicar  la  relación  de 
ensayos que se deberán realizar, indicando los que son conforme a la  
Norma de Producto que  les sea de aplicación. Los suministros y  los 
ensayos  a  realizar  serán  coherentes  con  lo  especificado  en  la 
memoria. 

Se especificarán los parámetros a controlar, tipo de comprobación a 
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de 
control en  función del volumen de  la partida así como  la  forma de 
registrar los resultados. 

Se valorará económicamente cada ensayo para poder determinar  la 
coherencia con el importe que se destinará al Plan de Aseguramiento 
de la Calidad en la obra.  
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Se  identificarán  los  ensayos  a  realizar  tanto  a  la  recepción  de  los 
suministros, fase de ejecución y con instalación finalizada. 

Deberá  incluir  los controles de prueba de aceptación de materiales, 
de control de ejecución de  la obra y de control de obra terminada. 
Deberá identificar todos los certificados que el contratista presentará 
a la finalización de la actuación tales como el Certificado de dirección 
y fin de obra (de las instalaciones), suscrito por técnico competente, 
certificado de la instalación de baja tensión (suscrito por el instalador 
autorizado  correspondiente),  la  documentación  necesaria  para  la 
puesta  en  marcha  de  las  instalaciones  auxiliares  (sujetas  a 
cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con 
los Reglamentos que les sean de aplicación).  

No se valorarán los ensayos rutinarios que los suministradores lleven 
a cabo en su fábrica para el cumplimiento de las normas de producto 
que les sea de aplicación. 

Para  cada  ensayo  se  indicará  si  se  hace  en  obra  o  en  laboratorio 
externo. 

Se deberá incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento 
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguirá 
durante  toda  la  Obra.  Debe  ser  completo  y  coherente  con  lo 
expresado anteriormente. 

x2=  ………Puntos.  El  compromiso  del  licitador  de  destinar  un  importe  a  ensayos,  se 
expresará en euros y sin dudas del porcentaje respecto del total del 
presupuesto de ejecución material de la obra completa. Obtendrá la 
mínima  puntuación,  cero  puntos,  el  licitador  que  proponga  un 
importe igual al uno por cien del presupuesto de ejecución material 
de la obra. Por encima de este valor, se interpolará linealmente entre 
0  y  4  puntos,  siendo  esta  última  la  puntuación  que  obtendrá  el 
licitador que mayor porcentaje oferte. 

El  importe a ensayos debe  ser coherente con  lo desarrollado en el 
apartado anterior. 

El licitador incluirá un certificado firmado y sellado que asegure que 
las  empresas  o  laboratorios  subcontratados  que  lleven  a  cabo  los 
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de  la Calidad estén 
acreditados. Se incluirán las cartas de compromiso.  
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iv. Valoración de la Calidad Ambiental (de 0 a 3 puntos) 

Se valorará esta exigencia en un máximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Generación  de  residuos  derivados  de  las  actuaciones  de  obra:  Productos  reciclados  o 
reutilizados. 

Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en más 
de un 50%, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no forme parte 
del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se  le otorgará hasta un máximo de 1 
punto. 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador deberá 
aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la misma. 

Estos productos deberán  cumplir  las especificaciones  técnicas del Proyecto,  así  como el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta obra. 

b) Generación  de  residuos  derivados  de  las  actuaciones  de  obra:  Productos  reciclables  o 
reutilizables 

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior 
a un 50%, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no forme parte del 
mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta un máximo de 1 punto. 

Se valorará asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos solicitados 
serán completamente reciclables. 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador deberá 
aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la misma. 

Estos productos deberán cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta 
obra. 

c) Otras medidas medioambientales: 

Se otorgará 0,1 puntos por cada una de las siguientes medidas medioambientales que se comprometan 
a cumplir: empleo de certificaciones ecológicas o eco‐etiquetas en materiales empleados, restauración 
paisajística,  reducción en  la generación de  residuos, disminución de  la contaminación por vertidos 
(acústica, atmosférica o del suelo), reducción del impacto visual, limitación de impacto sobre la fauna 
y flora local, disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de energías renovables, disponer 
de un sistema de registros para el seguimiento de indicadores ambientales en la obra, reducción de 
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producción de residuos contaminantes y cálculo de la huella de carbono; se otorgará hasta un máximo 
de  un  (1)  punto  al  licitador  que  cumpla  con  la  totalidad  de  las  mencionadas  medidas 
medioambientales.  

En  todo  caso,  las  medidas  medioambientales  contenidas  en  la  oferta  deberán  respetar  los 
condicionantes específicos de la actuación así como las que hayan sido dictadas por la Administración 
Pública competente con ocasión de  la ejecución de  las obras, y  lo contemplado en el Proyecto en 
materia medioambiental de  conformidad  con  lo exigido en  la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya.  

La puntuación de este CRITERIO 4  (V4) será  la suma de  la puntuación obtenida en cada uno de  los 
anteriores atributos. 

v. Proposición económica (puntuación de los criterios evaluables mediante fórmulas) 

- Puntuación máxima obtenible: 51 puntos. 

Criterios evaluables mediante fórmulas  Puntuación máxima  

Proposición económica: precio  51 

a) Valoración: 

 Para el cálculo de la puntuación que le corresponde a cada oferta económica se empleará la 
siguiente formula: 

𝑃𝐶𝑃 ൌ 51 ൈ ቈ1 െ
ሺ𝑂𝑓𝑖 െ 𝑂𝑓𝑚í𝑛ሻଶ

ሺ𝑃𝐵𝐿 െ 𝑂𝑓𝑚í𝑛ሻଶ
቉
ଵ/ଶ

 

 

Siendo: 

 PCP: puntuación obtenida para el criterio precio. 
 Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 
 Ofmín: Oferta mínima, IVA excluido. 
 PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

 

Se considera oferta mínima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente 

en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la 

presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuación, y 

no se encuentre incursa en temeridad, se considerará como oferta con mejor relación calidad‐precio.  

La puntuación económica obtenida se redondeará al segundo decimal. 

En caso de empate en la valoración de las proposiciones se resolverá mediante la aplicación por orden 
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de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP. 

 

15.2. VALORACIÓN GLOBAL DE LA OFERTA 

La puntuación total (PT) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo: 

𝐏𝐓 ൌ 𝑽𝟏  ൅  𝑽𝟐  ൅  𝑽𝟑  ൅  𝑽𝟒  ൅ 𝐏𝐂𝐏 

La puntuación total (PT) deberá ser menor o igual a 100 puntos. 

16. PARÁMETROS  OBJETIVOS  PARA IDENTIFICAR OFERTAS  ANORMALMENTE  BAJAS 

Criterios para la determinación de la baja media: 

•  Cuando el número de ofertas que se admitan a licitación sea igual o superior a cinco, se excluirán 

del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Seguidamente se procederá al 

cálculo de la media aritmética, estableciendo así la baja media, que se expresará en un porcentaje 

del presupuesto base de licitación. 

•  En caso de admitirse a  licitación un número de ofertas  inferior a cinco,  la media aritmética se 

calculará utilizando todas las ofertas. 

•  Se considera desproporcionada o anormal la oferta económica cuyo importe sea igual o inferior a 

2,5 puntos respecto de la baja media.  

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 

en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 

para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 

régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más económica, y ello con independencia de 

que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 

con las cuales concurran en unión temporal. 

SEIASA  rechazará  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas  porque  vulneran  la 

normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios 

colectivos sectoriales vigentes.  

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido 
formulada  en  términos  que  la  hacen  anormalmente  baja,  según  los  parámetros  indicados 
anteriormente,  sólo  podrá  excluirla  del  procedimiento  de  licitación,  previa  tramitación  del 
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procedimiento  regulado  en  el  artículo  149  de  la  LCSP  y  por  los motivos  y  por  las  formalidades 
establecidas en el mismo. 

17. IMPORTE  DE  LAS  GARANTÍAS  EXIGIDAS  PARA  CONTRATAR  

17.1. PROVISIONAL 

En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la 
constitución de garantía provisional. 

17.2. DEFINITIVA 

De  conformidad  con  lo dispuesto en el artículo 107.1  LCSP,  se deberá  constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía definitiva de un 5 % del precio final ofertado por el adjudicatario 
del contrato, excluido el IVA. 

18. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá concertar con terceros  la realización parcial de  la prestación. No se establecen 
tareas críticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista deberá comunicar por escrito, tras 
la  adjudicación  del  contrato  y,  a  más  tardar,  cuando  inicie  la  ejecución  de  este,  al  órgano  de 
contratación  la  intención de celebrar  los  subcontratos,  señalando  la parte de  la prestación que  se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente  la aptitud de este para ejecutarla por referencia a  los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP (artículo 215.2.b de 
la LCSP). 

19. CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO 

De conformidad con el artículo 202 de  la LCSP, es condición especial de ejecución que  la empresa 

adjudicataria establezca la siguiente condición de ejecución del contrato:  

 Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se utilizarán, al menos, 
un vehículo híbrido y/o eléctrico con el fin de reducir  las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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20. MODIFICACIONES  DEL  CONTRATO 

No se prevén modificaciones. 

21. FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  153.3  de  la  LCSP,  la  formalización  del  contrato  deberá 
efectuarse  no más  tarde  de  los  quince  (15)  días  hábiles  siguientes  a  aquel  en  que  se  realice  la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de 
la LCSP. 

22. FORMA  DE  PAGO  

El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 

‐ Certificaciones mensuales. 

El abono de las facturas, tendrá lugar según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la morosidad  en  las  operaciones 
comerciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de la conformidad por la Dirección 
competente, que deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días. 

23. EXISTENCIA DE  CRÉDITO  

Se solicita la emisión del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporación al 
expediente. 

 

24. RESPONSABLE DEL  CONTRATO 

Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el 
órgano de contratación, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte 
nombrado Director de las obras objeto de este contrato.  
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25. PROTECCIÓN  DE  DATOS  

Los datos personales que SEIASA  recabe en el  seno de  la  licitación y en  la posterior ejecución del 
contrato,  serán  tratados  de manera  confidencial  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 

En todo caso, el futuro contratista habrá de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 
del artículo 202 de la LCSP. 

25.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

SEIASA  es,  con  carácter  general,  el  responsable  del  tratamiento  de  los  datos.  No  obstante,  de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de 
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 

25.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitación, 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los 
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestión de expedientes de contratación pública, así como 
a la ejecución del contrato. 

25.3. LEGITIMACIÓN O BASE LEGAL 

En  la medida  en  que  SEIASA  tiene  la  condición  de  poder  adjudicador,  no Administración  Pública, 
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y 
Pesca  y  Alimentación,  dependiente  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y 
Formación  Agroalimentaria,  la  base  jurídica  del  tratamiento  previsto  es  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones legales contenidas en la LCSP, así como la ejecución de las obligaciones de interés general 
que tiene encomendadas de promover la modernización y consolidación de los regadíos contemplados 
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante, 
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestión del contrato. Asimismo, el contratista 
deberá tratar esos datos conforme a la gestión del contrato encomendado y el tratamiento de datos 
encargado. 

Con  independencia de  la base  jurídica que  justifique el  tratamiento de datos, el contratista, como 
encargado del tratamiento, deberá informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus 
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento 
de un tercero, habrá de ser prestado mediante una clara e indudable acción afirmativa. 
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25.4. CONSERVACIÓN DE DATOS 

Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la misma, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 

Cuando  finalice  la prestación  contractual  los datos de  carácter personal deberán  ser destruidos o 
devueltos  a  la  entidad  contratante  responsable,  o  al  encargado  de  tratamiento  que  esta  hubiese 
designado. 

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 

25.5. COMUNICACIÓN DE DATOS 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o como 
consecuencia de la ejecución del contrato de seguro del que el afectado sea parte. 

25.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 

25.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos que se lleven 
a cabo por SEIASA. Por  lo que respecta a todas  las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es). 

Puede  ejercer  ante  el  responsable  del  tratamiento,  cuando  procedan,  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento,  así  como  su  derecho  a  no  ser  objeto  de  decisiones  basadas  únicamente  en  el 
tratamiento automatizado de sus datos. 

Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgánica mediante 
este formulario de reclamación previa. 
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25.8. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 

Las  funciones  del  Delegado  de  Protección  de  Datos  (DPD)  de  SEIASA,  han  sido  asumidas  por  el 
Responsable de Informática de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es). 

 

Madrid, a 9 de septiembre de 2022 

 

El Jefe de Obras, Explotación y 

Proyectos. Oficina de Zaragoza 

CONFORME, El Subdirector de Obras y 

Explotación 

 

 

CONFORME, El Director Técnico 

Fdo.: Ernesto Amador Cabrero  Fdo.: José Ángel Hernández Redondo  Fdo.: Víctor Morales Godoy 
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