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INFORME DE VALORACIÓN DOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN MEDIANTE XUIZOS DE VALOR DO 
PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO 
PROXECTO DE “URBANIZACIÓN DA RÚA 
CONDESA E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO EN 
BARRANTES (CONCELLO DE RIBADUMIA)” 
 
Número de expediente: 2023056043 
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Expediente: 

URBANIZACIÓN DA RÚA CONDESA E ÁREAS 
DE ESTACIONAMENTO EN BARRANTES 
(CONCELLO DE RIBADUMIA) 
EXPTE Nº 2023056043 

Prazo de execución das obras: DEZ MESES 

Orzamento de licitación: 
Base impoñible IVA (21%) Total con IVA 

582.217,33 € 122.265,64 € 704.482,97 € 

Procedemento de adxudicación: Criterios de adxudicación/ Aspectos da 
Negociación 

 
X Aberto 
 
       Restrinxido 
 
       Negociado con Publicidade 
 
       Negociado sen Publicidade 
 
       Diálogo competitivo 
 
 

 
      Un só criterio 
 
  X  Varios criterios: 
 
  X  Sen Comité de Expertos 
 
    Con Comité de Expertos 
 
       Aspectos técnicos / económicos obxecto de 
negociación 
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1. Obxecto do informe  

A Xunta de Goberno, na sesión ordinaria do 22 de decembro de 2023, aprobou 
o expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento 
aberto simplificado, do contrato de obras de “URBANIZACIÓN DA RÚA 
CONDESA E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO EN BARRANTES (CONCELLO 
DE RIBADUMIA)” (Expte.: Nº 2023056043). 
 
O obxecto do presente informe é dar cumprimento ao previsto no punto “9.1. 
Enumeración dos criterios avaliables mediante un xuízo de valor”, do apartado 
“9. Criterios de adxudicación do contrato”, do Prego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rexen a adxudicación do presente 
procedemento aberto, a fin de proceder á cualificación da calidade técnica das 
ofertas. 
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2. Consideracións xerais 

Có fin de que a mesa de contratación poida dispoñer de información suficiente 
aos efectos procedentes para á adxudicación do presente procedemento 
aberto, a análise e cualificación das ofertas foi encomendado á Xefatura do 
Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais. 
 
É de destacar que a persoa que subscribe non ten vinculación algunha coas 
empresas licitantes nin se encontran incursos en ningunha das causas de 
abstención previstas no artigo 23 da Lei 40/2015 de 26 de novembro. 
 
O apartado 9 do P.C.A.P. fixa os criterios que han de servir de base para a 
adxudicación do procedemento aberto, e establece dous conceptos a puntuar á 
fin de obter a Valoración Técnica das ofertas. 
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3. Relación de empresas 

 
No momento de apertura do sobre A, correspondente á documentación técnica 
valorable a través de criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como 
prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, son abertos os sobres 
correspondentes ós seguintes licitantes (ordenados pola data de envío da 
documentación): 
 

1 NEMESIO ORDOÑEZ S.A. 

2 CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. 

3 VILARIÑO ESP S.L. 

4 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA S.L. 

5 UTE: CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU - TRAUXIA S.A 

6 ORESA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GLOBALES S.L. 

7 MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L. 

8 CONSTRUCCIONES ENRIQUE C. CASAS S.L. 
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4. Ofertas admitidas  

Todas as propostas presentadas foron admitidas. 
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5. Valoración Técnica 

Describe o P.C.A.P. no punto “9.1. Enumeración dos criterios avaliables 
mediante un xuízo de valor”, do apartado “9. Criterios de adxudicación do 
contrato”, os criterios de avaliación mediante xuízos de valor cunha puntuación 
máxima de 25 puntos: 

- Memoria e programa de traballo, ata un máximo de 22 puntos. 
- Plan de actuacións ambientais, ata un máximo de 3 puntos. 

A continuación preséntase os criterios a ter en conta para cada unha das 
ofertas.  
 

5.1. Memoria e programa de traballo  
 

5.1.1.  Análise da actuación obxecto do proxecto, das actividades e 
unidades de obra e dos condicionantes principais para a execución 
do proxecto. 

Puntuación Criterio de valoración 

10 

Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 
importantes de forma correcta coa execución dos traballos .En concreto desenrola a 
explicación da concepción o porque da forma de execución das obras, a importancia dos 
condicionantes principais para a execución dos traballos, explicación de dificultades ou fitos 
da execución presentada, os procesos construtivos e as operacións simples en relación aos 
equipos de traballo empregados. 

8 Analiza a problemática da obra e as actividades máis importantes, aínda que expón os 
condicionantes principais de forma xeral. 

6 
Analiza a problemática da obra e os condicionantes principais , aínda que expón as 
actividades máis importantes de forma xeral 

4 Explica as obras de forma xeral, aínda que analiza os condicionantes de forma correcta, así 
como as actividades máis importantes. 

2 Presenta de forma xeral a explicación das obras, condicionantes e actividades máis 
importantes. 

0 Non realiza análise de actuacións ou esta non se considera específica ou adaptada ao 
proxecto. 

 
 

5.1.2. Estudo de implantación, acopios e desvíos. 

Puntuación Criterio de valoración 

4 

Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvíos necesarios 
acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa. En concreto valorarase o boa 
implantación prevista do campamento de obra (o realmente necesario para a mesma), así 
como a xestión de acopios tanto en tempo coma en localización do mesmo, a xestión dos 
desvíos provisionais necesarios da programación proposta e a solución dada para os 
servicios afectados, a localización de subministros coherentes coa obra e a afección aos 
medios de transporte 

2 Enuncia a implantación, provisións e desvíos, aínda que non son acordes ás necesidades da 
programación presentada 

0 Non realiza estudo de implantación, provisións nin desvíos. 
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5.1.3.  Programación das obras. 

Puntuación Criterio de valoración 

8 

Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 
condicionantes da obra. Esto é en base a presentar unha programación realmente explicativa 
e particular das obra e do procedemento descrito nos apartados anteriores, con 
particularización ou non das fases presentadas, con revisión da ordenación lóxica das 
unidades de traballo (a dependencia dunhas unidades sobre outras) e dos equipos que se 
emplean nas mesmas; e as particularidades para a solución dos tempos de retraso nas obras 
no referente ás actividades críticas. 

6 A programación é detallada e particularizada á obra, cunha orde de actividades acorde á 
mesma, incluíndo uns rendementos coherentes das principais unidades de traballo por día. 

4 Programa de execución de forma xeral, e ben plantexada. 

2 Programa de execución de forma xeral, pero non é acorde cos condicionantes da obra. 

0 Non presenta programación das obras. 

 
 

5.2. Plan de actuacións medioambientais  
 

5.2.1. Emprego de materiais reutilizados ou reciclados. 

Puntuación Criterio de valoración 

3 
Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos de 
reciclado, adaptada ás peculiaridades da obra. Inclúe programa de puntos de inspección para 
o control da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado. 

2 
Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado 
pero inclúe programa de puntos de inspección ambiental para o control da recollida selectiva 
de residuos e procesos de reciclado e certificados dos materiais. 

1 
Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado, 
pero non inclúe programa de puntos de inspección ambiental para o control da recollida 
selectiva de residuos e procesos de reciclado, ou certificados dos materiais. 

0 Non presenta relación de materiais reutilizados ou reciclados a utilizar 

 
 
A continuación, preséntase a valoración realizada atendendo aos criterios 
expostos anteriormente para cada unha das empresas licitadoras. 
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VALORACIÓN REALIZADA DAS EMPRESAS 
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URBANIZACIÓN DA RÚA CONDESA E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO EN BARRANTES (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2023056043

LICITADOR: CONSTRUCCIONES ENRIQUE C. CASAS S.L.

VALORACIÓN
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A.2. Estudio de implantación, acopios e 
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TÍTULO DO PROXECTO:

C
U

M
P

R
IM

EN
TO

 D
O

S 

R
EQ

U
IS

IT
O

S 
 D

E 

FO
R

M
A

 

ES
TA

B
LE

C
ID

O
S 

N
O

 

P
U

N
TO

 D
 D

O
 

A
P

A
R

TA
D

O
 7

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN

Formato da presentación A4 + Gantt A3 O formato da documentación é A4 + Gantt en A3

Lím. máx. de follas 50 páxinas O documento non supera o límite máximo de 50 páxinas

Similar Arial 11 Similar
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10
Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos
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4
Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvios 

necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
3

Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos 

de reciclado adaptada ás peculiaridades da obra, axustándose ó especificado no 

Anexo de xestión de residuos de construción e demolición do proxecto. A maiores, 

inclúe programa de puntos de inspección para o control da recollida selectiva de 

residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.
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URBANIZACIÓN DA RÚA CONDESA E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO EN BARRANTES (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2023056043

LICITADOR: CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A.

VALORACIÓN

Cumpre
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PUNTUACIÓN

22

3

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 25

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
3

Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos 

de reciclado adaptada ás peculiaridades da obra, axustándose ó especificado no 

Anexo de xestión de residuos de construción e demolición do proxecto. A maiores, 

inclúe programa de puntos de inspección para o control da recollida selectiva de 

residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.
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Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 
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4
Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvios 

necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa
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URBANIZACIÓN DA RÚA CONDESA E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO EN BARRANTES (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2023056043

LICITADOR: ORESA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GLOBALES S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN
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2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 24

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.
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Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 
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Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvios 

necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto
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Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos
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4
Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvios 

necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
3

Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos 

de reciclado adaptada ás peculiaridades da obra, axustándose ó especificado no 

Anexo de xestión de residuos de construción e demolición do proxecto. A maiores, 

inclúe programa de puntos de inspección para o control da recollida selectiva de 

residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 6

A programación é detallada e particularizada á obra, incluíndo uns rendementos 

coherentes das principais unidades de traballo por día nun cadro coas actividades 

máis relevantes, onde se xustifican os rendementos das mesmas e os prazos de 

execución de cada unha delas, presentando un Diagrama de Gantt cunha correcta 

orde de execución das diferentes actividades contempladas no proxecto, pero sen 

refrexar no Diagrama a existencia de diferentes zonas de actuación tal e como indica 

o proxecto, nin presentar as medicións das unidades de obra desglosadas segundo 

estas distintas zonas, estudando no Diagrama de Gantt presentado a obra máis en 

conxunto, coas medicións totais, en vez de dividir por zonas de actuación e realizar un 

estudo máis pormenorizado.

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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EXPEDIENTE: 2023056043
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VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

18

3

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 21

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
3

Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos 

de reciclado adaptada ás peculiaridades da obra, axustándose ó especificado no 

Anexo de xestión de residuos de construción e demolición do proxecto. A maiores, 

inclúe programa de puntos de inspección para o control da recollida selectiva de 

residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 6

A programación é detallada e particularizada á obra, incluíndo uns rendementos 

coherentes das principais unidades de traballo por día nun cadro coas actividades 

máis relevantes, onde se xustifican os rendementos das mesmas e os prazos de 

execución de cada unha delas, presentando un Diagrama de Gantt cunha correcta 

orde de execución das diferentes actividades contempladas no proxecto, pero sen 

refrexar no Diagrama a existencia de diferentes zonas de actuación tal e como indica 

o proxecto, nin presentar as medicións das unidades de obra desglosadas segundo 

estas distintas zonas, estudando no Diagrama de Gantt presentado a obra máis en 

conxunto, coas medicións totais, en vez de dividir por zonas de actuación e realizar un 

estudo máis pormenorizado.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10
Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos
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PUNTUACIÓN B.

2

Enuncia a implantación e as provisións de acopios para a correcta execución da obra, 

así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen detallar de forma clara 

os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito peonil, nun lugar moi 

frecuentado diariamente por peóns que van camiñando desde as súas viviendas no 

centro urbano de Barrantes ata equipamentos públicos existentes no entorno do 

ámbito de obra como poden ser o colexio “Centro Público Integrado Julia Becerra 

Malvar”, a gardería “Asociación Escolar de Educación Infantil Querubines” ou o 

pabillón deportivo e Campo de Futbol da Bouza, véndose obrigadas as persoas a 

pasar por metade do ámbito da nosa obra para ir camiñando ata estes puntos de 

interese.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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URBANIZACIÓN DA RÚA CONDESA E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO EN BARRANTES (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2023056043

LICITADOR: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

18

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 20

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

6

Analiza a problemática da obra e os condicionantes principais, aínda que expón as 

actividades máis importantes de forma xeral, sen definir claramente no apartado de 

"Principais actividades a desenvolver" a forma de proceder das diferentes unidades 

de obra cos equipos de traballo e medios humanos necesarios.
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4
Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvios 

necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa
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A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

14

1

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 15

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

6

Analiza a problemática da obra e os condicionantes principais, aínda que expón as 

actividades máis importantes de forma xeral, sen definir claramente no apartado de 

"Procedementos construtivos" a forma de proceder das diferentes unidades de obra 

cos equipos de traballo e medios humanos necesarios.
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2

Enuncia a implantación e as provisións de acopios para a correcta execución da obra, 

así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen detallar de forma clara 

os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito peonil, nun lugar moi 

frecuentado diariamente por peóns que van camiñando desde as súas viviendas no 

centro urbano de Barrantes ata equipamentos públicos existentes no entorno do 

ámbito de obra como poden ser o colexio “Centro Público Integrado Julia Becerra 

Malvar”, a gardería “Asociación Escolar de Educación Infantil Querubines” ou o 

pabillón deportivo e Campo de Futbol da Bouza, véndose obrigadas as persoas a 

pasar por metade do ámbito da nosa obra para ir camiñando ata estes puntos de 

interese.

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
1

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero non inclúe programa de puntos de inspección ambiental para o 

control da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 6

A programación é detallada e particularizada á obra, incluíndo uns rendementos 

coherentes das principais unidades de traballo por día nun cadro coas actividades 

máis relevantes, onde se xustifican os rendementos das mesmas e os prazos de 

execución de cada unha delas, presentando un Diagrama de Gantt cunha correcta 

orde de execución en practicamente a maioría das diferentes actividades 

contempladas no proxecto, pero con incongruencias na orde de execución de certas 

actividades de grande importancia como por exemplo na execución da rede soterrada 

de alumeado público, contemplando o Diagrama de Gantt presentado a execución da 

totalidade desta rede soterrada durante a Zona 3 do proxecto, sen decatarse que 

tanto nas Zonas 1 como na 2 tamén contempla o proxecto execución de rede 

soterrada de alumeado público, considerando en cambio no Diagrama de Gantt que 

nas zonas 1 e 2 a única rede soterrada que se ten que executar é a instalación da rede 

de recollida de augas pluviais. 

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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LICITADOR: NEMESIO ORDOÑEZ S.A.
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1

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 13

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
1

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero non inclúe programa de puntos de inspección ambiental para o 

control da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 4

Programa de execución de forma xeral, sen presentar un cadro coas actividades máis 

relevantes onde se xustifiquen os prazos de execución introducidos no Diagrama de 

Gantt para cada unha delas. Sen especificar os rendementos diarios das diferentes 

unidades de obra segundo os equipos de traballo plantexados, sen permitir desta 

forma avaliar a idoneidade da programación presentada. A maiores, presenta un 

Diagrama de Gantt unificando a totalidade das diferentes actividades contempladas 

no proxecto en capítulos de Demolicións, Movementos de terras, Estruturas, 

Pavimentos e firmes, etc., introducindo no Diagrama unicamente os diferentes 

capítulos en función ás zonas de actuación, sen poder verificar desta forma a correcta 

orde de execución das diferentes unidades de obra contempladas no proxecto dentro 

de cada capítulo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

4

Analiza os condicionantes da obra de forma xeral, sen definir a forma de proceder das 

diferentes unidades de obra, presentando unicamente no apartado de "Descrición 

global das obras" unha análise moi sinxela onde se especifican as diferentes unidades 

contempladas no proxecto, pero sen indicar a problemática na execución das 

mesmas, nin indicar os diferentes equipos de traballo que se van a destinar para a 

correcta execución das obras, sen determinar ademáis os medios humanos e 

mecánicos necesarios, presentando unicamente unha lista de toda a maquinaria da 

empresa, pero sen especificar cal vai estar destinada á obra en cuestión e como se 

van organizar os diferentes equipos durante a correcta execución das obras.

PUNTUACIÓN A.

B
. P

LA
N

 D
E 

A
C

TU
A

C
IÓ

N
S 

M
ED

IO
A

M
B

IE
N

TA
I

PUNTUACIÓN B.

4
Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvios 

necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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6. Conclusión 

A continuación, achégase a táboa resumo das puntuacións resultado da 
valoración dos criterios de avaliación mediante xuízos de valor do 
procedemento de contratación do proxecto de: 
 

URBANIZACIÓN DA RÚA CONDESA E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO EN BARRANTES (CONCELLO DE RIBADUMIA) 
SOBRE A: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á PROPOSTA AVALIABLE MEDIANTE CRITERIOS QUE PRECISEN UN XUÍZO DE VALOR 

EMPRESA  
9.1.A.  

MEMORIA E PROGRAMA 
DE TRABALLO 

9.1.B.  
PLAN DE ACTUACIÓNS 

MEDIOAMBIENTAIS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

1 CONSTRUCCIONES ENRIQUE C. CASAS S.L. 22,00 3,00 25,00 

2 CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. 22,00 3,00 25,00 

3 ORESA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 
GLOBALES S.L. 22,00 2,00 24,00 

4 UTE: CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO 
SLU - TRAUXIA S.A 20,00 3,00 23,00 

5 
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L. 18,00 3,00 21,00 

6 
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
MANUEL PEREZ PORTELA S.L. 18,00 2,00 20,00 

7 VILARIÑO ESP S.L. 14,00 1,00 15,00 

8 NEMESIO ORDOÑEZ S.A. 12,00 1,00 13,00 
 
 
 
 
 
 
Pontevedra, a 1 9 de febreiro de 2024 
O Xefe dos Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías Provinciais 
Francisco Alonso Fernández 
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