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ANEXO IX.- HITOS Y OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 

 
La duración de estas actividades será de 12 meses empezando a partir de diciembre de 2024 y 
con fecha límite hasta finales de noviembre de 2025. 
 
Hitos y Objetivos 
 
Objetivo único: Portabilidad de la librería DynInst a la arquitectura RISC-V y desarrollo de casos 
de uso de referencia. 
 

 Hito-1: Presentación del plan de desarrollo de la portabilidad de la librería y descripción 
de los casos de uso (ajustado a los hitos de proyecto); incluye análisis de requerimientos 
y flujo de trabajo con el resto de actividades del paquete de software. 

o Periodo de ejecución: segundo mes (M02) a contar desde la fecha de 
formalización. 

o Método de comprobación: Su comprobación se realizará a través de la entrega, 
por parte de la empresa licitadora, del documento previamente mencionado. 

 Hito-2: Versión parcial de la portabilidad de la librería y conjunto de casos de uso 
disponible para el resto de grupos de trabajo de software. 

o Periodo de ejecución: sexto mes (M06) a contar desde la fecha de formalización. 

o Método de comprobación: Su comprobación se realizará a través de la entrega, 
por parte de la empresa licitadora, del repositorio de código; junto con la entrega, 
por parte del BSC, de un informe de conformidad que refiera el estado de 
desarrollo de la librería y si esta cumple con las expectativas requeridas. 

 Hito-3: Versión candidata final de la portabilidad. Conjunto de casos de uso definitivo. 
Paquetes de distribución disponibles para el resto de grupos de trabajo de software. 

o Periodo de ejecución: décimo mes (M10) a contar desde la fecha de 
formalización. 

o Método de comprobación: Su comprobación se realizará a través de la entrega, 
por parte de la empresa licitadora, del repositorio de código; junto con la entrega, 
por parte del BSC, de un informe de conformidad que refiera el estado de 
desarrollo de la librería y si esta cumple con las expectativas requeridas. 

 Hito-4: Validación de la versión final de la portabilidad de la librería. 

o Periodo de ejecución: último mes (M12) a contar desde la fecha de formalización. 

o Método de comprobación: Su comprobación se realizará a través del repositorio 
de código entregado por la empresa licitadora y su instalación en la plataforma 
resultante del proyecto BZL con el fin de comprobar los diferentes casos de usos 
implementados en BSC-CNS que están descritos en el pliego técnico.


