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INFORME TÉCNICO 

 
 
 

DATOS GENERALES 
 
 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE 
Expt. Nº Denominación Expediente 

EXO-
2020/02 

 
Obra de construcción de un invernadero de investigación en 
el campus de Las Lagunillas de Jaén 
 

 
 
 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
D. José Navas Alba 

D. Antonio Aceituno Azaustre 

D. José Luis Díaz Moral 
 
 
 
 
 

EMPRESAS LICITANTES 
Denominación de la Empresa 
 
AVANZA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. 
AGROCOMPONENTES, S.L.U. 
CÓNICA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
EIFFEJE ENERGÍA, S.L.U. 
LUIS HERVÁS VICO 
MIGUEL PÉREZ LUQUE. S.A.U. 
PINUS, S.A. 
SISTEMAS D.R., S.L. 
URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS 
Oferta técnica: Puntos 

25 

Memoria, descripción y organización de los trabajos a realizar por la empresa 
 10 

Programación detallada: plan de trabajo, medios humanos, técnicos y maquinaria 
con estudio de rendimientos.  10 

Plan de control de calidad y gestión ambiental.  5 

 
 
 
Notas:  
 
Se limita el número de páginas de la documentación que contenga la oferta técnica de las 
empresas licitadoras: Número máximo de páginas 30 en formato A-4, tipo de letra Times New 
Román, tamaño 12 e interlineado 1,5.  
 
 
Umbral de calidad: 
 
Las empresas licitadoras que no alcancen en la valoración de los criterios no automáticos una 
puntuación mínima de 12,50 puntos, no podrán pasar a la siguiente fase de la licitación, 
correspondiente a los criterios automáticos de valoración. 
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Empresa 
 

AVANZA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 9 
Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 
 

Presenta memoria descriptiva del proceso de ejecución, 
incluidos, localización, accesos, acometidas, etc. 
Descripción y análisis de las actividades principales de 
la obra. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 9 

Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Programación de la obra con el plazo de ejecución de 6 
meses, con tabla de rendimientos por actividad y con la 
configuración de los equipos dedicados a cada una de 
ellas, resumen general de medios humanos y 
maquinaria a disposición del contrato 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 4 

Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Plan de control de calidad para la ejecución de la obra, 
no hace referencia a Ocas en las instalaciones. 
Medidas medioambientales basada en la gestión de 
residuos y utilización de productos de reciclaje. 

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Buena memoria descriptiva y de análisis de las actividades principales que denota un 
estudio y conocimiento del proyecto y de la ejecución de la obra, así como la 
programación de obra con estudio de rendimiento y asignación general de medios 
que se considera adecuado. 
Plan básico de control de calidad sin referenciar a Ocas. 
 
 

Puntuación total: 22 puntos. 
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Empresa 
 

AGROCOMPONENTES, S.L.U. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 4 
Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 
 

Descripción muy básica de la obra y las fases de la 
misma, poco desarrollados y faltos de especificación y 
detalle: Actuaciones previas, Estructura invernadero, 
cerramientos y acabados, instalaciones y 
equipamiento. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 0 

Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Plan de trabajo con un plazo de ejecución 6 meses y 20 
días. Plazo superior al propuesto, igualmente el estudio 
de rendimiento basado en este mismo plazo. Relación 
de medios humanos del equipo técnico, sin 
especificación por fases, no se hace mención a la 
maquinaria y medios auxiliares.  

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 3 

Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Plan de control de calidad de la obra realizado por el 
laboratorio Cemosa. No realiza mención a las OCAS de 
las instalaciones. 
Plan de gestión de residuos específico para la obra 
proyectada. No realiza ninguna mención a otras 
actuaciones medioambientales. 

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Memoria descriptiva, de organización de los trabajos y análisis de la obra falta de 
especificación y detalle, con un plan de trabajo que excede el plazo de ejecución de 
6 meses fijado en la licitación. 
Plan de control de calidad con la aportación de un laboratorio de control. 
 

Puntuación total:  7 puntos. 
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Empresa 
 

CÓNICA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 9 
Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 
 

Presenta memoria descriptiva del proceso constructivo 
y de la organización de la obra, así como relación de 
proveedores y subcontratistas. Cuadro resumen de 
medios personales y maquinaria a disposición del 
contrato. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 7 

Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Compromiso de ejecución en el plazo de 6 meses, con 
estudio de los condicionantes para la programación 
mediante diagrama de Gantt y plan de costes, con 
escasa referencia al estudio de rendimiento que ha de 
servir de bases para la programación.  

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 2 

Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Programa de vigilancia ambiental con objetivos y 
parámetros de control e instrucciones de trabajo, 
productos a utilizar y residuos.  
No hace referencia al plan de control de calidad de las 
obras, ensayos, controles, etc. 

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Buena memoria descriptiva y de análisis de las actividades principales que denota 
conocer el proyecto, no así la programación de obra que se realiza sin estudio de 
rendimientos de las unidades principales.  
No se aporta plan de control de calidad, si un programa medioambiental de vigilancia 
y control de residuos.  
 
 

Puntuación total: 18 puntos. 
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Empresa 
 

EIFFAJE ENERGÍA, S.L.U. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 8 

Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 
 

Memoria descriptiva y de organización de los trabajos: 
descripción básica de los trabajos a ejecutar, 
condicionantes de ejecución, proceso constructivo y las 
fases básicas de ejecución y las actuaciones finales y 
puesta en servicio.  

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 5 
Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Programación de la obra mediante diagrama de Gantt 
para el plazo de ejecución previsto de 6 meses, 
aportando el organigrama del equipo técnico y equipos 
de trabajo generales para la ejecución de la obra. No 
presenta estudios de rendimientos.  

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 3 

Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Relación de unidades principales a controlar mediante 
seguimiento de la ejecución de obra y de la calidad de 
los materiales, con escasa referencia a los controles por 
laboratorio homologados e inspección por Ocas. 
Plan general de actuaciones medioambientales y el 
procedimiento de gestión de residuos.  

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Memoria descriptiva y de organización de los trabajos donde se analizan las 
principales fases de ejecución de la obra, programación de las obras mediante 
diagrama de Gantt para los 6 meses del plazo de ejecución sin aportar el 
correspondiente estudio de rendimientos y sólo un listado genérico de medios. 
En cuanto a plan de control de calidad hace escasas referencias a los controles a 
realizar por laboratorio homologado y a las ocas en instalaciones. 
 

Puntuación total:  16 puntos. 
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Empresa 
 

LUIS HERVÁS VICO 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 9 

Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 
 

Memoria descriptiva y de organización de los trabajos: 
con análisis, identificación y descripción de los trabajos 
a realizar, estudios de accesos, suministro, etc. 
Partes de obra ejecutadas mediante subcontratación e 
identificación de afecciones.  

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 10 
Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Datos para la planificación: Calendario laboral, plazo de 
ejecución, condicionante climatológicos, estudio de 
rendimientos de las actividades de la obra. Diagrama de 
Gantt para el plazo de ejecución de 6 meses. Relación 
de medios humanos, maquinaria y medios auxiliares por 
capítulos y fases de obra, que se puede considerar 
completo y adecuado para la ejecución de la obra. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 4 
Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Control de calidad para la ejecución de la obra. De los 
materiales, ensayos y pruebas, control por laboratorio 
Cemosa. No se indica Ocas. 
Programa de actuaciones medioambientales: medidas a 
adoptar contra la contaminación, y plan de gestión de 
residuos.  

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Buena memoria descriptiva y de análisis de las actividades principales que denota un 
estudio del proyecto y de la ejecución de la obra, completa planificación de las obras 
para el plazo de 6 meses, que incluye estudios de rendimientos y asignación de 
medios humanos maquinaria y medios auxiliares. 
Plan de control de calidad de la obra, programa de medidas medioambientales y de 
gestión de residuos. No hace referencia a las OCAs en instalaciones. 
 

Puntuación total: 23 puntos. 
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Empresa 
 

MIGUEL PÉREZ LUQUE, S.A.U. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 5 

Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 
 

Memoria descriptivas de las principales unidades de 
obra, muy básico, sin análisis de las unidades de obra 
y sin hacer referencia a la organización de los trabajos  

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 3 
Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Programación de obra según la asignación de medios 
humanos y materiales con estudio básico de 
rendimientos, con una propuesta de ejecución de 4 
meses según figura en el diagrama de Gantt. No se 
justifica la reducción de plazo. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 2 

Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Propuesta de medidas de gestión medioambiental:  
Métodos para la reducción de residuos, vertidos, uso de 
la energía., etc.  Plan de gestión de residuos.  
No presenta plan de control de calidad de la obra.  

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Solo presenta una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, no realiza análisis 
de las unidades principales de la obra, ni hace referencia a la organización de los 
trabajos. En la programación realiza una reducción en la ejecución de los trabajos 
pasando de 6 a 4 meses, donde por la asignación de medios como por el estudio de 
rendimiento, consideramos no está debidamente justificada. 
No presenta plan de control de calidad para la ejecución de la obra. 
 

Puntuación total: 10 puntos. 
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Empresa 
 

PINUS, S.A. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 4 

Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 

Memoria descriptivas de las principales unidades de 
obra, básico, sin análisis de las unidades de obra y sin 
hacer referencia a la organización de los trabajos 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 3 

Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Programación de obra según la asignación de medios 
humanos y materiales con estudio básico de 
rendimientos, con una propuesta de ejecución de 4 
meses según el diagrama de Gantt. No justifica la 
importante reducción de plazo.  

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos:  4 

Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Plan de control de calidad de la obra para las distintas 
unidades y fases, propuesta por laboratorio de control 
de Tecnología Estructural S.L.  No se hace mención a 
OCAS.  
Programa de actuaciones medioambientales, acciones 
energéticas, en la vegetación, suelos, etc.  Materiales a 
utilizar.  
Plan de gestión de residuos.  
 

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Solo presenta una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, no realiza análisis 
de las unidades principales de la obra, ni hace referencia a la organización de los 
trabajos. En la programación realizar una reducción en la ejecución de los trabajos 
pasando de 6 a 4 meses, donde por la asignación de medios como por el estudio de 
rendimiento, consideramos no está debidamente justificada. 
Buen plan medioambiental y de control de calidad, donde únicamente se hecha a 
faltar las pruebas finales en instalaciones y OCAs,  
 

Puntuación total: 11 puntos. 
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Empresa 
 

SISTEMAS D.R., S.L. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 2 

Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 
 

Memoria y análisis de obra, centrado únicamente en la 
descripción, diseño y características técnicas de la 
estructura del invernadero, con escasa o nula 
referencia a las demás unidades de ejecución del 
proyecto y de la organización de los trabajos 
necesarios para poder construirlo 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 5 

Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Diagrama de Gantt para el plazo de ejecución de 6 
meses. No se presenta estudio de rendimientos, sólo 
listado de medios humanos, técnicos y de maquinaria 
para adscribir a la obra.  

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 2 

Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Control de calidad centrado en el sistema constructivo 
del invernadero, no hace referencia al resto de partidas 
de obra.  
Presenta plan básico sobre gestión medioambiental, 
materiales y gestión de residuos  

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Memoria descriptiva, de organización de los trabajos con la descripción única de la 
estructura y diseño del modelo de invernadero elegido como modelo, no se hace 
mención alguna a las fases y partidas generales de obra ni de la organización de la 
misma.  La programación se realiza por medio del diagrama de Gantt para el plazo 
de ejecución de 6 meses, basado en el listado de medios humanos y maquinaria, sin 
presentar el estudio correspondiente de rendimientos.  
El control de calidad al igual que la memoria sólo se centra en la estructura del 
invernadero.  
 

Puntuación total: 9 puntos. 
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Empresa 

 
URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 

SERVICIOS S.L. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 8 

Memoria, descripción y 
organización de los trabajos. 
Conocimiento del proyecto y 
análisis de las unidades de 
obra 
 
 

Presenta memoria descriptiva del proceso de ejecución 
algo menos detallado la organización de las obras. 
Listado de medios personales y maquinaria a 
disposición del contrato. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 9 
Programación detallada: plan 
de trabajo, medios humanos, 
técnicos y maquinaria con 
estudio de rendimientos 
coherente al plazo ejecución. 

Estudio y análisis de rendimientos para las distintas 
fases y partidas de la obra, que queda reflejado en el 
diagrama de Gantt para un plazo de ejecución de 6 
meses, listado de medios personales y maquinaria 
presentado en el apartado anterior. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 4 

Plan de control de calidad y 
gestión ambiental: controles 
de calidad en obra y 
programa de actuaciones 
medioambientes y gestión de 
residuos 

Plan de gestión de residuos: control y vertidos a gestor 
autorizado. Utilización de productos etiquetado 
ecológico, etc. 
Plan de ensayo, análisis y pruebas: basado únicamente 
en verificación de material e inspecciones. No hace 
referencia a control por laboratorios y Ocas.  

 
RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 

 
Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Buena memoria descriptiva de la obra, con escasas referencias a la organización de 
la misma. Programa de trabajo para el plazo de ejecución de 6 meses, con su 
correspondiente estudio de rendimiento por fases y unidades de obra.  
Plan de control de calidad basado únicamente en la verificación e inspección de 
materiales, no hace referencia a los ensayos por laboratorios homologado y Ocas de 
las instalaciones.  
 

Puntuación total: 21 puntos. 
 

 
 
 



 12 

 
 

TABLA FINAL DE VALORACIÓN 
 
 

EMPRESA LICITANTES 
 

TOTAL PUNTUACIÓN  

 
 
AVANZA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. 
 
 

22 

 AGROCOMPONENETES, S.L.U. 7 

 CÓNICA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 18 

 EIFFAJE ENERGÍA, S.L.U. 16 

 LUIS HERVÁS VICO 23 

 MIGUEL PÉREZ LUQUE, S.A.U. 10 

 PINUS, S.A. 11 

 SISTEMAS D.R., S.L. 9 

 URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS S.L. 21 

    
 
 

Jaén, 23 de junio de 2020 
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