,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente OC.MI.2022.2

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 30-01-2024 a

&= las 15:37 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ Entidad Regional de Saneamiento y Depuracién de Aguas Residuales (ESAMUR)

-+ Tipo de Administracion Organismo de Derecho publico bajo el control de una autoridad regional
-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.esamur.com

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V8SgNENtnIgXQVOWE 71YPw%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-+ C/ Santiago Navarro, 4 12 Planta. Complejo de Espinardo - Telefono 968879520

-2 (30100) Espinardo (Murcia) Espafia -+ Correo Electronico contratacion@esamur.com
-+ ES620

Objeto del Contrato: Obras de adecuacién y mejora de diversas instalaciones de saneamiento y
depuracién de la Region de Murcia

Lote: 1: Sistema de limpieza del tanque de tormentas y ampliacién del sistema de desinfeccion
ultravioleta y tratamiento cuaternario de la EDAR de Los Alcazares

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 580
- Fecha de modificacion 24/01/2024
-+ Observaciones Los documentos relacionados con la modificacion del contrato se podran consultar en
https://www.esamur.com/perfil-contratante:
1°.- Solicitud de la Direccion Facultativa.
20.- Aprobacion del inicio del expediente de modificacion, dictada por el Organo de Contratacion.
3°.- Redaccion del proyecto de modificacion.
4°.- Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por un plazo minimo de 3 dias.
5°.- Certificacion de existencia de crédito suficiente.
6°.- Informe favorable de los servicios juridicos.
7°.- Orden de aprobacion del expediente de modificacion.
-+ Namero de modificacién 1
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 98.244,05 EUR.
-+ [mporte total de la modificacion (con impuestos) 118.875,3 EUR.
- [mporte total tras la modificacion
-z |mporte total (sin impuestos) 1.512.833,05 EUR.
-+ |[mporte total (con impuestos) 1.830.527,99 EUR.
-+ Modificacion del plazo
- 2 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 8 Mes(es)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

ey



http://www.esamur.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V8SgNENtnIqXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=89d7f1f6-c68e-4d65-87b3-ea5243b5097c

Descripcion de la Modificacion La reforma del sistema de limpieza del tanque de tormentas de la EDAR de los Alcazares
consiste en la sustituciéon de los eyectores de limpieza existentes por limpiadores basculantes. Para instalar los nuevos
equipos limpiadores, es necesario realizar un hueco longitudinal en ambos lados de la cubierta del tanque de tormentas
mediante el desmontaje de dos filas de placas alveolares en cada extremo. Durante la ejecucion de los trabajos se ha
detectado que las placas alveolares, junto con la capa de compresién de la cubierta, estan fundidas con el hormigonado
de segunda fase de las vigas prefabricadas y muros perimetrales donde se apoya, suponiendo un Unico elemento
estructural, no identificandose dicha situacion en los planos del proyecto de la EDAR, por lo que no puede ser
desmontado con los medios indicados en la partida de proyecto. Asimismo, tras acceder al tanque de tormentas y analizar
la naturaleza de los sedimentos contenidos en el tanque, se considera necesario que para garantizar la limpieza de los
dos canales de recogida de evacuan el agua de lavado hacia el bombeo de vaciado del tanque, se instalen dos nuevos
limpiadores basculantes adicionales a los contemplados en el proyecto original, que suponia unos sedimentos con menor
cantidad de solidos.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45240000 - Trabajos de construccion para proyectos hidraulicos.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 11 Mes(es)

- Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Murcia
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES620

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.
-+ NIF A28019206
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Direccion Fisica

-= C/Ribera del Loira, 42

-+ (28042) Madrid Espafia

Contacto

-+ Teléfono +34 913008500

- Correo Electronico contratacionzonal@ferrovial.com
Informacion sobre el Contrato

-+ NUmero de Contrato 580

-x Fecha de Formalizacion 26/04/2023
Contrato

-+ LotelFormalizacion.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=970538fb-2a02-4abd-a519-a74b3a16559¢c



https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=970538fb-2a02-4abd-a519-a74b3a16559c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=970538fb-2a02-4abd-a519-a74b3a16559c
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