
Contacto

Teléfono 915986270
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España
ES300

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente ACE/107.01/21/OBRA/01 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-08-2024 a
las 12:32 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
Tipo de Administración Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal
Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.acuaes.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras y puesta en marcha /pruebas de funcionamiento del
"Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Arrecife y mejora del tramo terrestre del emisario
(Arrecife). Isla de Lanzarote”.

Modificación del contrato

ACE/107.01/21/OBRA/01Número de contrato 
26/07/2024Fecha de modificación 

El Consejo de Administración de ACUAES, en la reunión celebrada con fecha 26 de julio de 2024, haObservaciones 
aprobado la modificación nº 2 del contrato de ejecución de las obras y puesta en marcha/pruebas de funcionamiento del
“Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Arrecife y mejora del tramo terrestre del emisario (Arrecife). Isla de
Lanzarote ACE/107.01/21/OBRA/01. En dicho acuerdo se incluye: 

1º) La aprobación de los precios nuevos referenciados en el proyecto modificado nº 1 en los cuadros de precios nº 1 y nº 2
del presupuesto, elaborados de forma contradictoria y que cuentan con la conformidad del contratista, para su
incorporación al cuadro de precios del proyecto aprobado (Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Arrecife y
mejora del tramo terrestre del emisario (Arrecife). Modificado nº 1, aprobado con fecha 27 de julio de 2024 por la Dirección
General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico). 

2º) La aprobación de la consiguiente Modificación nº 2 de contrato por incremento del precio inicial en un importe líquido
3.267.817,32 €, equivalente a un 25,65% del precio inicial del contrato que, unido a la modificación nº 1 del contrato
anteriormente autorizada, por importe de 284.547,74 €, IGIC excluido, supone un presupuesto final estimado de
16.290.467,39 €, IGIC excluido.

3º) La aprobación de un incremento del plazo de ejecución de las obras de dieciséis meses, hasta el 30 de noviembre de
2025.

El contrato está confinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
2Número de modificación 

Modificación del importe
3.267.817,32 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
3.267.817,32 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

http://www.acuaes.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Importe total tras la modificación
16.290.465,74 EUR.Importe total (sin impuestos) 
16.290.465,74 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
16 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 41 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Según lo indicado en el acuerdo e informe jurídico publicados con este anuncio en laDescripción de la Modificación 
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

Plazo de Ejecución
25 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Lanzarote
Código de Subentidad Territorial ES708

Dirección Postal

España

Adjudicatario

GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L. - PEREZ MORENO SAU - PERFORACIONES TRUJILLO SL
NIF B46017018
El adjudicatario es una PYME : No
El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

Dirección Física

francisco gourie 107
(35002) las palmas de gran canaria España

Contacto

Teléfono 963860600
Correo Electrónico desarrollo@gavsa.es

Información sobre el Contrato

Número de Contrato ACE/107.01/21/OBRA/01
Fecha de Formalización 19/12/2022

ID 0000013916558 |  2024-000837946 | Fri, 02 Aug 2024 12:32:36:965 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
54917269520939597944305666635168161927 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f1f14c37-e03c-4208-827b-9ef83f7d147d

