,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ oy Numero de Expediente 111/2021/00098

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 11-03-2021

iz L & alas 13:49 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Distrito de Carabanchel

-= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.madrid.es

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza de Carabanchel, 1 -+ Teléfono +34 915887186

-+ (28025) Madrid Espafia -+ Correo Electronico ncontracarabanchel@madrid.es
-+ ES300

Objeto del Contrato: Contratacién de emergencia del suministro de sal como medida extraordinaria
para paliar la situacion generada por el temporal de nieve “Filomena” en las vias publicas del distrito
de Carabanchel

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 111/2021/00098

-+ Fecha de modificacion 10/03/2021

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 360 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 435,6 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z |mporte total (sin impuestos) 5.140 EUR.

- |mporte total (con impuestos) 6.219,4 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-2 4 Dia(s)

-+ Plazo total tras la modificacion 4 Dia(s)

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador
diligente no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion El contrato estimaba inicialmente en 12,5 toneladas la cantidad de sal a suministrar,
resultdé necesario aumentar esta hasta un total de 14,3 toneladas suministradas en el plazo de cuatro dias, del 14 al
17 de enero de 2021, incrementandose consecuentemente las unidades de prestacion del servicio y el precio del
contrato.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 14430000 - Sal evaporada y cloruro de sodio puro.
-+ 14400000 - Sal y cloruro de sodio puro.

-z Plazo de Ejecucion
-+ Del 16/01/2021 durante 4 Dia(s)

-z Lugar de ejecucion



http://www.madrid.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cIc5VdhHTnkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9e9b3fb9-fdbe-4316-8cdd-066bf55014d5

-+ Subentidad Nacional Madrid
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES300

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ AUDECA, S.L.U.

-+ NIF B33302696

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ Pals Origen Producto o Servicio : Espafia

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 4.780 EUR.

-+ [mporte total ofertado (con impuestos) 5.783,8 EUR.
Informacién sobre el Contrato

-+ Numero de Contrato 111/2021/00098
- Fecha de Formalizacion 03/02/2021

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/01/2021
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