
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. 

(ACUAES) 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

 

 

 

 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DEL PROYECTO “SANEAMIENTO     Y     DEPURACIÓN     DE     

AGUAS RESIDUALES EN  VEGAS  BAJAS. COLECTOR DE  LA 

CARRETERA DE  OLIVENZA EX-107 A  LA  MARGEN IZQUIERDA DEL 

RÍO GUADIANA” NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON DIVERSOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN. 
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

1. Definición del objeto del contrato. 

Ejecución de las obras del “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA CARRETERA DE 

OLIVENZA EX-107 A LA  MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS 

CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) 

Clave oficial: 04.306.600/2111 

EXPEDIENTE: ACE/414.04/15/OBRA/01 

Código CPV: 45240000-1 

 45231100-6 

 45231300-8 

Fecha de aprobación del Proyecto: 

    23 de septiembre de 2015 

 

 

2. Necesidad e idoneidad del contrato. 

El Convenio de Gestión Directa de la construcción y/o explotación de Obras 

Hidráulicas suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

y la Sociedad Estatal ACUAES, encomienda a ésta la actuación A.4.14. 

“SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS 

BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BADAJOZ Y COLECTORES” en la que se 

incluyen las obras objeto de este contrato. La carencia de medios propios por parte de 

ACUAES para el cumplimiento de esta encomienda provoca el recurso a la contratación 

de los medios externos para su ejecución. 

 

3. Valor estimado del contrato: 

a) En cifra: 2.200.294,74 € (462.061,90 € de Impuesto sobre el Valor Añadido 

(I.V.A.), al 21%, no incluido). 

b) En letra: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (IVA excluido). 

 

4. Garantías. 

4.1. Garantía Provisional: Se dispensa de su prestación.  

4.2. Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 

4.3. Complementaria a la definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, en 

caso de que el adjudicatario hubiera formulado una oferta con valores anormales o 

desproporcionados. 

 

5. Plazo de ejecución de las distintas fases del contrato. 

5.1. Plazo máximo para la fase I (Redacción del Plan integrado de gestión de las obras): 

Quince (15) días. Este documento se integra por los siguientes Planes, que deberán 

redactarse de conformidad con lo previsto en el Modelo de contrato que se aneja al 

Pliego: 
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Plan de aseguramiento de la calidad. 
Plan de vigilancia ambiental. 
Plan de seguridad y salud. 

5.2. Plazo máximo para la fase II (Ejecución de las obras): Siete (7) meses.  

 

6. Plazo de garantía. 

Un (1) año, desde el día siguiente a la recepción a plena conformidad de la totalidad de 

las obras, tras superar sus pruebas de funcionamiento. 

 

7. Clasificación o acreditación de la solvencia. 

Empresarios españoles: deberán acreditar las siguientes clasificaciones exigidas para la 

ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 65 del TRLCSP y de los Artículos 25 a 

36 del RGLCAP: 

Grupo A, Subgrupo 4, Categoría d 

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e 

 

Empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea: cuando no 

estén clasificados conforme al anterior apartado estos empresarios deberán justificar que 

tienen la solvencia que habría sido necesaria para obtener la clasificación exigida por el 

Pliego. A estos efectos podrán presentar: 

-El certificado comunitario de clasificación, acompañado de la documentación 

que fuera precisa (artículo 84 del TRLCSP). 

- La documentación acreditativa de tal solvencia, conforme a los artículos 74, 75 

y 76 del TRLCSP. 

Empresarios de Estados no comunitarios: deberán acreditar haber obtenido la 

clasificación requerida en el primer párrafo de este apartado para los empresarios 

españoles. 

 

8. Adscripción de medios personales suficientes para la ejecución del contrato. 

El Contratista debe comprometerse a adscribir a la ejecución del Contrato, al menos, el 

siguiente personal: 

 

Delegado del contratista: deberá ser un Titulado Universitario Superior. 

Director de ejecución de las obras (Jefe de Obra): Técnico con titulación habilitante para 

el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con experiencia 

superior a 5 años y que haya participado en la ejecución de UNA obra de colector de 

saneamiento con conducción de diámetro mayor o igual de 600 mm. y de más de 1 km. 

de longitud. 

 

A estos efectos, el licitador deberá incluir en el sobre de documentación general un 

compromiso (declaración responsable) de que, en caso de resultar propuesto 

adjudicatario,  adscribirá a la ejecución del contrato el personal con las referidas 

características, de conformidad con el Anexo III C) que se adjunta.  
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Este compromiso deberá cumplimentarse antes de que se formalice el contrato y 

constituye una obligación de carácter esencial a los efectos que a continuación se 

establecen, por lo que el adjudicatario deberá  indicar la designación nominativa del 

personal que se adscribirá al contrato para el desempeño de esos puestos, acreditar la 

titulación oficial de dicho personal, y adjuntar los certificados expedidos por los 

promotores (sean públicos o privados) de las correspondientes obras que permitan 

acreditar la experiencia requerida en la ejecución de obras similares, tal y como se 

definen anteriormente. No obstante, también se admitirá que la acreditación de la 

participación en las obras referidas se realice mediante una declaración responsable del 

propio Contratista, cuando este hubiera sido el adjudicatario del contrato para la 

ejecución de las mismas, extremo que deberá acreditar igualmente. 

 

El incumplimiento de esta obligación supondrá la incautación de la garantía provisional, 

si se hubiera exigido, y la adjudicación del contrato al siguiente licitador por el orden en 

que hubieran quedado clasificados. Igualmente, el incumplimiento del compromiso 

adquirido o su modificación sin autorización de Acuaes, durante la ejecución del 

contrato, podrá ser causa de resolución del mismo, sin perjuicio de la aplicación de las 

penalizaciones que se recogen en el Contrato que se adjunta como Anexo IV, y la 

incautación de la garantía definitiva entregada.  

 

Todo ello, sin perjuicio de la facultad que asiste a la Mesa de Contratación para verificar 

la autenticidad de dichos certificados y la realidad de los extremos en ellos consignados. 

 

9. Umbral mínimo de puntuación en la fase evaluable conforme a criterios 

dependientes de un juicio de valor. 

 

Las propuestas de carácter técnico que no alcancen 10 puntos, tras ser evaluadas con 

criterios dependientes de un juicio de valor, quedarán eliminadas del procedimiento. 

  

10. Contenido detallado del Sobre 2: Documentación para valoración de criterios 

cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 

La documentación que obligatoriamente debe incluir la oferta técnica será la siguiente: 

 

1. Memoria constructiva. 

 
En este capítulo se valorará la concepción general de la ejecución de las obras por el licitador, la 

previsión de las condiciones en que se van a ejecutar y las medidas de que dispondrá para la 

correcta ejecución de las mismas, de forma que se pueda valorar la calidad técnica de la oferta 

presentada. Se detallarán los aspectos relacionados con los  procedimientos constructivos que se 

consideren críticos para la ejecución de una obra de estas características o para dar respuesta a 

los requisitos propios de esta obra. Para ello, esta parte de la oferta contendrá los siguientes 

apartados: 
1.1) Análisis del Proyecto. 
1.2) Concepción general de la ejecución de la obra de conformidad con las exigencias 
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indicadas en el  Proyecto. 

1.3) Previsión y forma de ejecución de los procedimientos constructivos críticos. 
1.4) Justificación de la organización y gestión de la obra prevista por el licitador, de 

forma que se pueda valorar la calidad de la oferta presentada en relación con la 

estructura, organización, disponibilidad y aportación de medios necesarios para 

su ejecución. 
 

En todos los casos se justificará la importancia del elemento en cuestión, de acuerdo a su 

influencia en la ejecución de la obra en cualquiera de sus aspectos objetivos: calidad, coste, 

plazo, seguridad y salud, y riesgos relacionados con la ejecución.  
 

La extensión total de la documentación incluida en este apartado no será superior a sesenta (60) 

páginas  tamaño DIN A4 escritas con letra Times New Roman, tamaño 11.  Está permitida la 

inserción de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo 

del número máximo de páginas se tendrá en cuenta la equivalencia 1 A3= 2 A4,  1 A2=4 A4, 1 

A1 = 8 A4. 

 

2. Propuesta de programa de trabajos  

 
Deberá desarrollar, al menos, los apartados siguientes: 

 

2.1) Desglose de la obra en los elementos de ejecución o actividades auxiliares que 

respondan al orden funcional previsto para llevarla a cabo. Los elementos de 

ejecución
1
 o actividades auxiliares deberán tener una denominación que permita su 

identificación unívoca y deberán reflejarse mediante planos aclaratorios que, 

posteriormente, servirán de base para el seguimiento de la ejecución. 

2.2) Justificación del programa de trabajos y análisis del mismo. Se desarrollará 

sobre la base de los elemento de ejecución seleccionados en el apartado anterior. Se 

justificarán a partir de las técnicas constructivas propuestas y la organización de la 

obra. Se propondrán, además, los medios previstos para la gestión y aseguramiento del 

plazo; al mismo tiempo se valorará el análisis de las holguras y de las posibles medidas 

correctoras frente a las pérdidas de rendimiento, así como la claridad y coherencia en 

la representación gráfica del plan. 
2.3) Previsión de autorizaciones, licencias y servicios afectados a resolver para la 

realización de la obra, incluyendo las actividades precisas para ello. 
 
La extensión total de esta documentación no podrá ser superior a treinta (30) páginas tamaño 

DIN A4 escritas con letra Times New Roman, tamaño 11.  Está permitida la inserción de planos 

o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número máximo 

de páginas se tendrá en cuenta la equivalencia 1 A3= 2 A4,  1 A2=4 A4, 1 A1 = 8 A4. 
 

La oferta técnica de los licitadores deberá ajustarse exactamente a la estructura definida en este 

                     
1  Se consideran elementos de ejecución las partes de la obra que, formando parte del conjunto, permitan o 

exijan una ejecución diferenciada, con medios técnicos y humanos adscritos en una proporción relevante, con 

una duración no inferior a un mes. El conjunto de estos elementos abarcarán la ejecución de la totalidad de la 

obra. También podrán considerarse como elementos de ejecución, actividades de menor duración pero que se 

consideren críticas para el desarrollo de la obra.  
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apartado. Las páginas que excedan de los límites referidos no serán tenidas en cuenta a efectos 

de la valoración de la oferta técnica. 

 

11. Procedimiento de adjudicación y criterios de valoración. 

 

11.1 Procedimiento: Abierto. 

11.2. Tramitación: Ordinaria 

11.3. Plazo de adjudicación: dos (2) meses desde la apertura de las proposiciones 

económicas.  

 

11.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN 

JUICIO DE VALOR. 

 

11.4.a. Puntuación de criterios técnicos  

 

Para valorar la calidad técnica de cada oferta, se analizarán y puntuarán los diversos 

aspectos de la misma, con un máximo de 20 puntos. Dichos aspectos, por orden decreciente de 

importancia y ponderación, son los siguientes: 
 

Criterio y puntuación máxima Subcriterio Aspectos a valorar 
Puntuación 

máxima 

  1.1 Análisis  del Proyecto 
El análisis del proyecto y la consideración de sus 
aspectos fundamentales, incluidos los estructurales, 
hidráulicos, y geotécnicos. Detección de errores 

3 

  

1.2 Concepción general de la 
ejecución de la obra de 
conformidad con las 
exigencias indicadas en el 
Proyecto. 

Grado de justificación y adecuación de las soluciones 
constructivas a la problemática particular del 
proyecto y a su singularidad 

4 

1. Memoria constructiva 
(criterio que depende de 
un juicio de valor). 

 

14 

1.3 Previsión y forma de 
ejecución de los 
procedimientos constructivos 
críticos. 

Justificación de la selección de los procedimientos 
constructivos críticos, entre los que se incluirán el de 
los diferentes tramos urbanos y servicios afectados 
del colector 

Descripción de los procedimientos constructivos 
críticos seleccionados 

Adecuación y grado de definición de las propuestas 
de procedimientos constructivos alternativos 

6 

  

1.4 Justificación de 
organización y gestión de la 
obra prevista por el licitador, 
de forma que se pueda valorar 
la calidad de la oferta 
presentada en relación con la 
estructura, organización, 
disponibilidad y aportación de 
medios necesarios para su 
ejecución. 

Adecuación de la estructura del personal y de  
asignación de funciones, medios técnicos y gestión 
documental. 

 

1 

2. Programa de trabajos 
(criterio que depende de 

6 
2.1 Desglose de la obra en 
elementos de ejecución. 

Claridad y justificación del desglose propuesto.  1 
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un juicio de valor). Este 
programa debe ajustarse 
al plazo máximo de 
ejecución previsto en el 
apartado 5.2, sin que en 
él se pueda contemplar la 
reducción del plazo de 
ejecución que, en su 
caso, licite el contratista. 

 

2.2 Justificación del programa 
de trabajos en base a los 
elementos de ejecución y 
análisis del mismo. 

 

 

 

Justificación del programa de trabajo a partir de las 
técnicas constructivas  propuestas y de los 
elementos de ejecución seleccionados. 

2 

Análisis del camino crítico obtenido, de las holguras 
existentes y de las medidas correctoras frente a 
riesgos de pérdidas de rendimientos 

1 

 Claridad y coherencia de la representación gráfica 1 

2.3 Previsión de 
autorizaciones, licencias y 
concesiones. 

 

Alcance de la identificación de trámites. Previsión de 
datos y actividades para la planificación y 
cumplimiento de trámites. 

 

1 

 

11.4.b. Umbral mínimo y ponderación de la puntuación 
 

a) Umbral mínimo de puntuación de aspectos que dependen de un juicio de valor 

 

A los efectos de lo previsto en el artículo 150.4 del TRLCSP se considerará como umbral 

mínimo de puntuación para continuar en el proceso selectivo 10 puntos sobre el total de 20 

puntos asignados a los anteriores criterios que dependen de un juicio de valor. 

 

b) Ponderación de la puntuación de aspectos técnicos que dependen de un juicio de valor 

 

A los licitadores que hayan superado el umbral mínimo definido en el apartado anterior se les  

ponderará de la siguiente forma:  

 

 

          
         

           
            

 

PTxp:  
PTx:  
minPT:  
maxPT:  

puntuación técnica de la oferta x ponderada 
puntuación técnica de la oferta x 
mínima puntuación de las ofertas que pasan el 
umbral 
máxima puntuación de las ofertas que pasan el 
umbral 

 

Mediante la suma de las puntuaciones de los aspectos citados en los apartados anteriores, se 

obtiene la puntuación dependiente de un juicio de valor.  

 

11.5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA  

 

11.5.1 Las proposiciones económicas se valorarán de 0 a 70 puntos, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

1º) Se considerarán exclusivamente las proposiciones presentadas por aquellos licitadores cuya 

oferta de contenido técnico haya superado el umbral establecido en este Cuadro resumen. 

 

2º) La puntuación se asignará aplicando criterios diferentes para el caso de aquellas ofertas de 

importe inferior o superior al presupuesto de referencia (PR), definido como el noventa por 

ciento (90%) del presupuesto medio ofertado (PM), es decir, PR = 0,90 x PM: 

a) Cuando el presupuesto ofertado (PO) sea inferior al presupuesto de referencia 
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(PR), PO<PR, a cada oferta económica se le asignará la puntuación, V(PO), 

resultante de una interpolación lineal entre los valores V(PI) y V(PR). 

Donde,  

Para el presupuesto más bajo ofertado (PI), V(PI) será igual a la máxima 

puntuación (70 puntos); y 

Para el presupuesto de referencia (PR), V(PR) será igual al resultado de la 

fórmula siguiente: 

 

ö
÷

õ
æ
ç

å

-
³-=

PRPB

PB
PRV 1,070)(  PB: Valor Estimado del Contrato. 

PR: Presupuesto de referencia. 

b) Cuando el presupuesto ofertado (PO) sea igual o superior al presupuesto de 

referencia (PR), PO≥PR, a cada oferta económica se le asignará la puntuación 

obtenida de la aplicación de la siguiente fórmula: 

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
ö
÷

õ
æ
ç

å

-

-
Ö-Ö=

2

5

7,2
1)(

PRPB

PRPO

PR

PB
VPOV  

V(PO): Puntuación de la oferta. 

PO: Presupuesto ofertado. 

PB: Valor Estimado del Contrato. 

PR: Presupuesto de referencia. 

Donde,  

V=V(PR), si PR es mayor que el presupuesto más bajo ofertado (PI); y 

V=70, si PR es menor o igual que el presupuesto ofertado más bajo (PI). 

3º) Ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas: 

 

Respecto a las ofertas económicas abiertas, de acuerdo con el art. 152.2 del TRLCSP, se 

considerarán inicialmente que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de 

la inclusión de valores anormales o desproporcionados, en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la proposición económica sea inferior al 

presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la proposición económica sea inferior en más de 20 

unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores en 

más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 

sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se 

considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las proposiciones económicas que sean 

inferiores al valor correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto medio 

de las ofertas abiertas. 

 

En los cálculos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 85.6 y 86 del 

RGLCAP. 
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A la vista de los antecedentes, Acuaes actuará de acuerdo con lo previsto en el art. 152, apartados 

3 y 4, del TRLCSP en lo concerniente a la exclusión por apreciación de que la oferta no puede 

ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados o, en 

su caso, a la tramitación de las proposiciones y garantía complementaria a constituir. 

 

Si alguna proposición fuera considerada inviable por la Mesa de Contratación, por incluir valores 

anormales o desproporcionados, a la propuesta de adjudicación que se eleve al órgano de 

contratación se acompañará adicionalmente un nuevo cálculo de la puntuación de las ofertas 

económicas restantes, aplicando nuevamente las fórmulas definidas en esta cláusula. 

Consecuentemente, los valores PM, PR y PI se determinarán considerando exclusivamente el 

resto de ofertas, con exclusión de las ofertas que la Mesa de Contratación haya considerado que 

no resultan viables por contener valores anormales o desproporcionados. 

 

Esta puntuación será la que se otorgue a los licitadores si finalmente se acuerda por el órgano de 

contratación la exclusión de la clasificación de la oferta que incluía valores anormales o 

desproporcionados. 

 

11.5.2 Plazo Ofertado. 

 

Se valorará la reducción de plazo de ejecución de la obra, en tramos de un mes, con un máximo 

total de dos meses de reducción. El plazo de ejecución de la obra está establecido inicialmente en 

siete (7) meses y la máxima reducción posible ofertada arrojaría un plazo mínimo de cinco (5) 

meses. Dicha reducción se valorará hasta un máximo de 10 puntos con arreglo a la siguiente 

tabla: 

 

Plazo ofertado (meses) Valoración (puntos) 

7 

6 

5 

 0 

 5 

10 

 

El licitador presentará en este apartado justificación del plazo ofertado, incluyendo programa de 

trabajos valorado económicamente por meses, ajustado al plazo ofertado, que guardará 

coherencia con la documentación técnica presentada de conformidad con el apartado 10.2 de este 

cuadro de características. La no inclusión de este programa de trabajos en el sobre de la oferta 

económica supondrá que se puntúe con cero (0) puntos este criterio, sin perjuicio de la facultad 

de solicitar aclaraciones que asiste a la Mesa de Contratación en relación con los programas de 

trabajo que sí se hubieran incluido en el referido sobre. 

 

12. Cofinanciación Unión Europea.  

Sí. Proyecto incluido en el programa de ayudas de la Unión Europea, Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (Programa FEDER periodo 2007-2013 para la C.A. de 

Extremadura). Una manera de hacer Europa. 

 

13. Revisión de precios.  

Dada la previsible duración del contrato no se prevé fórmula de revisión de precios. 

 

14. Fecha de inicio para homogeneización de los Programas de Trabajos. 
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1 de diciembre de 2015. Se presentará el Programa de Trabajo para la ejecución de la 

obra en función de dicha fecha de inicio. 

 

15. Plan de aseguramiento de la calidad y de vigilancia ambiental. 

Sí. Su redacción forma parte del alcance del contrato. 

 

16. Admisión de variantes y mejoras. 

 No se admiten variantes. 

 

 

17. Porcentaje máximo de subcontratación admisible. 

Cincuenta por ciento (50%) del importe de adjudicación: Se deberá comunicar 

anticipadamente y por escrito a ACUAES la intención de celebrar los subcontratos, con 

las condiciones que se señalan apartado VIII.3 del contrato a suscribir por el 

adjudicatario, acompañado como Anexo V a este Pliego. 

 

18. Modificaciones del contrato. 

No se prevén circunstancias cuya concurrencia pueda determinar la modificación del 

contrato con arreglo a lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP, sin perjuicio de la 

posible aplicación del artículo 107 de dicho Texto refundido. 

 

19. Seguros de suscripción obligatoria para el adjudicatario. 

SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN: Por el importe a que ascienda la obra 

de acuerdo con el importe de adjudicación. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS: deberá 

suscribirse, o estar suscrito, con una cobertura mínima de 2.200.000 € por siniestro.  

 

20. Lugar y fecha límite de presentación de proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán en la oficina de ACUAES de Madrid 

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25.  

28003 MADRID. 

Teléfono: 915 98 62 70  

Fax: 915 35 05 02 

Correo electrónico: contratacion@acuaes.com 

Fecha límite: hasta las 12:00 horas del 27 DE OCTUBRE de 2015. 

 

21. Acceso al Perfil de Contratante y Obtención de Pliegos y Documentación 

Complementaria. 

1.- Página web: www.acuaes.com 

2.- Oficina de Madrid: 

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25.  

28003 MADRID. 

Teléfono: 915 98 62 70  

Correo electrónico: contratacion@acuaes.com 

mailto:contratacion@acuaes.com
http://www.acuaes.com/


                   

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la ejecución de las obras del 

proyecto “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA 

CARRETERA DE OLIVENZA EX-107 A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. 

 Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 

Página 10 de 45 

 

3.- Información Técnica: 

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25.  

28003 MADRID. 

Teléfono: 915 98 62 70  

Correo electrónico: contratacion@acuaes.com 

 

22. Gastos de publicidad. 

Los medios de publicidad serán gratuitos por lo que no se establecen gastos de 

publicidad. 

 

 

23. Acto público de apertura de Oferta técnica 

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25, MADRID 

Día: 11 DE NOVIEMBRE de 2015. Hora:9.20 horas. 

 

 

24. Acto público de apertura de Oferta económica  

C/ Agustín de Betancourt, núm. 25, MADRID 

Día: 1 DE DICIEMBRE de 2015. Hora:9.20 horas. 

 

25. Publicidad de la licitación y adjudicación   

Plataforma de Contratación del Sector Público. Página web:  

www.contrataciondelestado.es. 

 

26. Sistema de determinación del precio. 

Por precios unitarios sobre los que se aplicará el porcentaje de baja ofertado por el 

adjudicatario. 

 

27. Homogenización de ofertas. 

No aplicable, al no admitirse variantes. 

 

28. Autorización de la licitación por el órgano de contratación. 

Licitación autorizada por Consejo de Administración: 24 DE SEPTIEMBRE de 2015. 

 

  

  

mailto:contratacion@acuaes.com
http://www.contrataciondel/
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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS NO SUJETO A REGULACIÓN 

ARMONIZADA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIVERSOS 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 

ÍNDICE 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

4.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUBLICIDAD. 

 4.1.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. 

 4.2.- PUBLICIDAD. 

 

5.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y A 

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 5.1.- LICITADORES. 

 5.2.- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LOS LICITADORES. 

 5.3.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

 5.4.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

  

7.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y ADJUDICACIÓN DEL  CONTRATO. 

7.1. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS. 

 7.2. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 7.3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  

 7.4. GARANTÍA DEFINITIVA.  

 

8.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

9.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

 

10.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN CON LOS 

ACTOS DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

11.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN CON LOS 

EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
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ANEXOS 

 

  

Anexo I: Modelo de proposición económica y de otros criterios valorables de 

forma automática. 

Anexo II:   A) Modelo de aval bancario (garantía provisional/definitiva). 

B) Modelo de certificado de seguro de caución (garantía   

provisional/ definitiva). 

 Anexo III: Modelos de declaración:  

III.A: Modelo de declaración responsable de pertenencia a grupo 

empresarial. 

III.B: Modelo de declaración responsable de cumplir con las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Administración y demás entidades del sector público. 

III.C: Declaración responsable de comprometerse a adscribir a la 

ejecución del contrato los medios materiales y personales suficientes. 
 Anexo IV: Modelo de Contrato. 
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CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

1.1. El objeto del contrato será la realización de parte de las obras contenidas en 

el proyecto aprobado por  Resolución de la Dirección General del Agua del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con fecha 23 de 

septiembre de 2015 y que se describen en el Apartado 1 del cuadro de 

características del proyecto de  “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA CARRETERA DE 

OLIVENZA EX-107 A LA  MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. Clave 

oficial proyecto: 04.306.600/2111. Expediente contratación Acuaes: 

ACE/414.04/15/OBRA/01. 

 

1.2. Las obras se ejecutarán según el proyecto redactado, cuyo conjunto de 

documentos integrantes tendrá, junto con el presente Pliego de Cláusulas  

Particulares, carácter contractual. 

 

 

CLÁUSULA 2.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

El contrato se rige: 

 

a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por las Instrucciones que en 

aplicación del artículo 191 del TRLCSP, han sido aprobadas por el Consejo de 

Administración de ACUAES y están publicadas en el perfil del contratante, por 

el presente pliego de cláusulas particulares y por las normas del TRLCSP 

aplicables a todos los contratos del sector público. 

 

b) En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por el presente 

Pliego de Cláusulas Particulares, las cláusulas del contrato, el  proyecto 

aprobado, los demás documentos de contenido contractual y, en su 

defecto, por las normas del derecho privado. 

 

c)  

Ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 20.2, 2º párrafo, del TRLCSP, por el 

que se indica que será de aplicación a este contrato las normas contenidas en el 

Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos. 
 

 

CLÁUSULA 3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO. 

REVISIÓN DE PRECIOS. 
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3.1 El valor estimado del contrato es el que figura en el Apartado 3 del Cuadro-

Resumen del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo 

que las ofertas no podrán rebasar en ningún caso su importe. 

 

3.2 El precio del contrato será el ofertado por el licitador en cuyo favor se 

acuerde la adjudicación. Las ofertas de los licitadores deberán consignar como 

partida independiente, además del precio del contrato, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

3.3. La revisión de precios del contrato tendrá lugar, en su caso, mediante la 

aplicación de la fórmula que figura en el apartado 13 del Cuadro Resumen del 

presente Pliego de Cláusulas Particulares, con arreglo a la normativa vigente 

sobre revisión de precios de la legislación contractual pública. 

 

 

CLÁUSULA 4.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y 

PUBLICIDAD. 

 

4.1 PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.1.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será el plazo fijado en el 

apartado 5 del Cuadro Resumen. No obstante, el plazo contractual de ejecución 

de las obras será el ofertado por el contratista, en su caso.  

 

4.1.2. Los plazos parciales serán los que se fijen en el Programa de Trabajos 

aprobado. 

 

4.1.3. El plazo de ejecución de las obras comenzará a contarse a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

 

4.1.4. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan 

fijarse al aprobar el Programa de Trabajos, con los efectos que en esta aprobación 

se determinen, se entenderán integrantes del contrato.  

 

4.1.5. La petición de prórroga por parte del contratista se ajustará a lo establecido 

en el artículo 100 del RGLCAP. 

 

4.1.6. La prórroga en los supuestos de imposición de penalizaciones se concederá 

de acuerdo con el artículo 98 del RGLCAP. 

 

4.2 PUBLICIDAD. 
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Esta licitación se publicará, la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
www.contrataciondelestado.es y en el perfil del contratante de Aguas de las 

Cuencas de España, S.A., en la dirección de internet: www.acuaes.com.  
 

La adjudicación se publicará en, la Plataforma de Contratación del Sector 

Público y  en el perfil del contratante de Aguas de las Cuencas de España, 

S.A., y se notificará, además a los licitadores en la forma establecida por el 

artículo 151.4 del TRLCSP. 

 

La formalización del contrato se publicará en los mismos medios de difusión que 

la licitación. 

 

Todo ello, sin perjuicio de que ACUAES acuerde otros medios de publicidad 

adicionales, tales como Boletines, Diarios Oficiales o prensa de ámbito nacional 

o local, según se reseña en el Cuadro Resumen de características de este Pliego. 

 

En caso de que la publicación de los anuncios de licitación, adjudicación y 

formalización impliquen algún  tipo de gastos, los mismos correrán a cargo del 

adjudicatario que deberá abonar los mismos antes de la firma del contrato. El 

importe máximo que deberá abonar el adjudicatario no podrá superar el importe 

establecido en el apartado 22 del Cuadro de características del Pliego. 

 

 

CLÁUSULA 5.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA Y A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

5.1. LICITADORES. 

 

5.1.1. Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras,  que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 

prohibición para contratar comprendidas en el artículo 60 del TRLCSP y 

acrediten la clasificación correspondiente, en caso de exigirse la misma. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. 

 

En el caso de personas jurídicas, sólo podrán ser adjudicatarias de aquellos 

contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 

ámbito de actividad que, de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales, les 

sean propios. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
http://www.acuaes.com/
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5.1.2. Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones temporales de 

empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. Cada uno de los 

empresarios que conformen la unión temporal, deberá acreditar su capacidad de 

obrar y su clasificación con la presentación de la documentación a que se refieren 

las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y 

circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno 

de ellos y la persona física que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 

plena representación de todos ellos frente a ACUAES. Asimismo, se indicará el 

compromiso de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar 

adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas. 

 

5.1.3. No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado 

en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato, 

siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponen un trato privilegiado con el resto de empresas licitadoras. 

 

5.1.4. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se 

produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o 

candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, 

sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante 

de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio; siempre 

que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar 

y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el Pliego de 

Cláusulas Particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

5.2. DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LOS LICITADORES. 

 

5.2.1. A partir del anuncio de la licitación, las personas naturales o jurídicas 

interesadas podrán obtener en las direcciones que figuran en el Apartado 21 del 

Cuadro-Resumen del presente Pliego la siguiente documentación: 

 

a) El PROYECTO DE “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA CARRETERA 

DE OLIVENZA EX-107 A LA  MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO 

GUADIANA” que comprende la memoria del proyecto, planos, pliego 

de prescripciones técnicas particulares, mediciones, cuadros de precios 

y presupuesto. 

 

b) El presente Pliego de Cláusulas Particulares con sus anexos. 

 



                   

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la ejecución de las obras del 

proyecto “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA 

CARRETERA DE OLIVENZA EX-107 A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. 

 Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 

Página 17 de 45 

 

ACUAES  proporcionará a los licitadores toda esta documentación en el plazo de 

seis días siguientes al de recepción de la solicitud. A los efectos previstos en el 

artículo 158.1 del TRLCSP, la solicitud habrá de formularse con una antelación 

mínima de diez días a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

ofertas. Idéntico plazo se fija a los efectos previstos en el apartado 2 de dicho 

artículo 158. 

 

Desde la fecha del anuncio de licitación estará igualmente disponible el presente 

Pliego en la página web de ACUAES: www.acuaes.com, que estará integrada en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público: www.contrataciondelestado.es, 

según se prevé en el art. 334 del TRLCSP. 

 

5.3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

 

Los documentos que revisten carácter contractual quedan referidos en el contrato 

que se adjunta a este pliego como anexo IV. 

 

5.4. GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

No se considera precisa la aportación de garantía provisional para concurrir al 

procedimiento. 

 

 

CLÁUSULA 6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 138 y ss. del TRLCSP, el 

procedimiento de adjudicación será el establecido en el apartado 11 del Cuadro 

Resumen de Características. 

 

6.1.1. Se habrá de presentar en el plazo fijado en el anuncio de licitación, las 

correspondientes proposiciones de licitación en sobres cerrados, identificados, en 

su exterior, con los siguientes datos: 

 

¶ Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), nº 

de expediente de contratación, objeto del contrato, y nombre completo del 

licitador y NIF. Los sobres, también en su exterior, deberán ir firmados 

por el licitador o por la persona que lo represente con indicación del 

nombre y apellidos o razón social de la empresa, dirección, números de 

teléfono, fax, correo electrónico  y nombre del apoderado. En caso de 

Uniones Temporales de Empresarios deberá indicarse el nombre y NIF de 

las empresas que la integren, firmándose los sobres por los representantes 

de cada una de las empresas que la habrán de integrar. 

http://www.acuaes.com/


                   

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la ejecución de las obras del 

proyecto “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA 

CARRETERA DE OLIVENZA EX-107 A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. 

 Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 

Página 18 de 45 

 

 

¶ Denominación, según el caso de: 

 

“SOBRE 1: Documentación Administrativa”. 

 

“SOBRE 2: Documentación para valoración de criterios cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor”. 

 

“SOBRE 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de 

forma automática”. 

 

6.1.2. En los sobres referidos con anterioridad, y en el interior de cada uno de 

ellos, si procediere en atención a la documentación a incluir en ellos, se hará 

constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente (índice), y 

en los mismos se incluirán los documentos relacionados a continuación, que 

serán originales o copias que tengan el carácter de auténticas según la legislación 

vigente (a excepción del resguardo de la garantía provisional, cuando se exija, 

que deberá ser siempre original). Las empresas extranjeras presentarán la 

documentación traducida de forma oficial al castellano. 

 

6.1.3. De la documentación contenida en los sobres 1 y 2 se presentará copia en 

soporte informático (CD o DVD no regrabable). Si existiesen diferencias entre la 

documentación contenida en el soporte informático y la aportada en soporte 

papel prevalecerá esta última. 

 

SOBRE 1: 

 

Determinados documentos que se refieren a continuación serán sustituidos 

inicialmente por la declaración responsable a que se refiere el apartado 

6.1.3.6 de este Pliego, sin perjuicio de su aportación por el licitador a cuyo 

favor recaiga la propuesta de adjudicación, quien deberá acreditar su 

validez y posesión ante el órgano de contratación, previamente a la 

adjudicación del contrato: 

 

 

1.-  Documentos que acrediten la capacidad del empresario.  

 

a) Si la empresa fuese persona jurídica, la capacidad se acreditará 

mediante la presentación de copia auténtica de la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o acto fundacional en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos en el 
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Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 

se trate.  

 

Será obligatoria la presentación de fotocopia legible y clara, legitimada 

notarialmente, del C.I.F. que corresponda a la empresa. 

 

b) Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la 

fotocopia legible y clara, legitimada notarialmente, del Documento 

Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces. 

 

2.-      Documentos que acrediten, en su caso, la representación. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presenta-

rán poder notarial bastante al efecto o el documento del que resulten sus 

facultades representativas, así como fotocopia, legitimada notarialmente, de su 

D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona jurídica, 

el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder 

para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 

acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil
2
. 

 

3.- Certificado que acredite la clasificación determinada en el apartado 7 

del Cuadro Resumen. 

 

a) Certificado que acredite la correspondiente clasificación, expedido por el 

Registro Oficial de empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda, 

acompañado de una declaración jurada expresiva de la vigencia y 

mantenimiento de las circunstancias que sirvieron de base para su 

otorgamiento. Dicho documento deberá justificar que el licitador está 

clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el apartado 7 del 

Cuadro Resumen, en categorías iguales o superiores a las allí mencionadas. 

 

b) Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, aportará el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud 

para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida 

en el plazo previsto en este pliego para la subsanación de defectos u 

omisiones en la documentación. 

 

c) En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que 

ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada 

                     
2  Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro Mercantil (BOE núm. 184, de 31 de julio de 

1996). 
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habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo 

correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse 

por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esa 

porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su 

caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe 

ser ejecutada por éstos no exceda del 50% del precio del contrato. 

 

En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas podrán 

presentar certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o 

bien acreditar su solvencia económica y financiera, y su solvencia técnica o 

profesional según lo establecido en el Cuadro Resumen de características en los 

términos que establecen los arts. 75 y 76 del TRLCSP. 

 

4.-  Cuando la acreditación de las circunstancias a que se refieren los 

apartados 1 a 3 anteriores se realice mediante la certificación de un registro 

oficial, o mediante un certificado comunitario de clasificación, deberá 

acompañarse una declaración responsable del licitador en la que manifieste que 

las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 

experimentado variación. 

 

5.- A los efectos previstos en el apartado 8 del Cuadro resumen de características, 

deberá incluirse en el sobre de documentación general el compromiso del 

licitador de adscribir al contrato los medios que se requieren en dicho apartado, 

de conformidad con el modelo del Anexo III C). 

 

6.- Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incursos en 

ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 60 del 

TRLCSP, actualizada a la fecha de presentación de esta documentación. 

 

La anterior documentación, podrá sustituirse por una declaración responsable 

otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 

cualificado o directamente dirigida al órgano de contratación de ACUAES, 

siempre que la fecha de la misma esté dentro del período de seis meses anteriores 

a contar desde la fecha límite para la presentación de ofertas establecido en el 

anuncio y ser conforme con el modelo que se adjunta como ANEXO III. B del 

Presente Pliego de Cláusulas Particulares. 

 

El testimonio judicial, la certificación administrativa o la declaración responsable 

referidas anteriormente deberán comprender expresamente la circunstancia de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito se exija para la adjudicación a los que 
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vayan a resultar adjudicatarios del contrato en la forma y plazos señalados en la 

Cláusula 7 del presente Pliego. 

 

Igualmente se presentará declaración responsable de que cumple todas y cada 

una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Administración y otras entidades del sector público, así como todas y cada una 

de las condiciones exigidas para ofertar y, en su caso, resultar adjudicatario del 

contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas particulares 

de esta licitación y demás documentación contractual, sin perjuicio de la 

acreditación de todos los requisitos exigidos en el mismo, y, en particular, de la 

documentación general requerida, en caso de resultar propuesto como 

adjudicatario del contrato y con carácter previo a tal adjudicación. Esta 

declaración responsable se realizará, igualmente, de conformidad con el modelo 

que se adjunta como ANEXO III. B del Presente Pliego de Cláusulas 

Particulares. 

 

7.- Además de lo anterior, la declaración a que se refiere el párrafo anterior 

deberá incluir la expresa mención de no haber sido condenada la empresa 

mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 

 

8.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional constituida por alguno 

de los medios que se señalan en la Cláusula 5, cuando la misma se haya exigido 

en el Cuadro Resumen de características. 

 

9.- Declaración sobre grupo empresarial. 
 

El licitador deberá presentar, en su caso, una declaración sobre su pertenencia a 

un grupo empresarial, con indicación de las empresas pertenecientes al grupo que 

concurran a la licitación (art. 86.3 del RGLCAP). Además, deberá indicar las 

empresas consultoras que pertenezcan en su caso al grupo empresarial para dar 

cumplimiento a las condiciones especiales de compatibilidad prevista en el 

artículo 56.2 del TRLCSP. La declaración se redactará conforme al modelo que 

se adjunta en el Anexo nº III A) del presente Pliego. 

 

La no pertenencia a ningún grupo empresarial deberá hacerse constar igualmente 

mediante declaración responsable. 

 

10.- Gestión de la Calidad.  

 

En atención al origen público de las inversiones que realiza ACUAES, esta 

considera necesario, para obtener un resultado óptimo y fiable de la inversión 

realizada, que el licitador acredite hallarse en posesión del certificado 



                   

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la ejecución de las obras del 

proyecto “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA 

CARRETERA DE OLIVENZA EX-107 A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. 

 Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 

Página 22 de 45 

 

correspondiente de la norma UNE/EN/ISO 9001 mediante presentación de 

fotocopia legitimada notarialmente del mencionado certificado expedido por 

organismo independiente acreditado, o en su caso, de cualquier otro sistema de 

gestión de calidad equivalente. 

 

En Uniones Temporales de Empresas, todas y cada una de las empresas que 

conformen la Unión Temporal deberán acreditar estar en posesión de sus 

respectivos certificados en relación con el párrafo anterior. En consecuencia, no 

será admisible la oferta presentada por una Unión Temporal de Empresas si 

cualquiera de las empresas que la conforman carece del correspondiente 

certificado acreditativo. 

 

11.- Calidad Ambiental. 

 

Al ser objeto del contrato la ejecución de determinadas infraestructuras cuya 

realización supone una alteración de las condiciones medioambientales 

existentes, el licitador deberá acreditar tener implantado un Sistema de Gestión 

Medioambiental, en desarrollo del reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de 

Marzo de 2001, o certificado por la Norma UNE/EN/ISO 14001 u otra norma 

equivalente, mediante fotocopia legitimada notarialmente de la declaración 

medioambiental validada o del certificado de gestión medioambiental expedido 

por organismo independiente acreditado. 

 

En Uniones Temporales de Empresas, todas y cada una de las empresas que 

conformen la Unión Temporal deberán acreditar estar en posesión de sus 

respectivos certificados en relación con el párrafo anterior. En consecuencia, no 

será admisible la oferta presentada por una Unión Temporal de Empresas si 

cualquiera de las empresas que la conforman carece del correspondiente 

certificado acreditativo. 

 

12.-  Uniones Temporales de Empresarios. 

 

Para que en esta fase previa a la adjudicación sea eficaz la Unión Temporal frente 

a ACUAES, será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados 

en ella aporten acuerdo privado de unión temporal con indicación de los nombres 

y circunstancias de los que la constituyan, la participación  porcentual de cada 

uno de ellos y el compromiso de elevar a escritura pública el acuerdo caso de 

resultar adjudicatarios. Este documento deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas que lo suscriben.  

 

Cada uno de los empresarios integrados en la unión temporal deberá acreditar su 

personalidad y capacidad, representación, en su caso, clasificación, y demás 
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requisitos exigidos conforme a lo previsto en los números anteriores, 

acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal 

las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin  

perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del 

RGLCAP. 

 

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante ACUAES y deberán 

nombrar un representante o apoderado único de la unión, persona física con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 

poderes mancomunados que pueden otorgar las empresas para cobros y pagos de 

cuantía significativa. La duración de las Uniones Temporales de Empresas será 

coincidente con la del contrato. 

 

La clasificación de las uniones temporales de empresarios se determinará 

mediante la acumulación de las características de cada uno de los empresarios 

que la componen, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigirá que 

todas las empresas que concurran en unión temporal hayan obtenido previamente 

clasificación como empresa de obras. Para los casos en que concurran en la unión 

empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 

miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado 

miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 

deberán acreditar su clasificación y estos últimos su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. 

 

 

ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE 

PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. 

 

1.- Capacidad de obrar. 

 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 

con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la 

respectiva Misión Diplomática Permanente española en el Estado 
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correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa. 

 

2.- Capacidad para contratar 

 

Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de 

Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 

Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para ello. Cuando la 

legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial de pertenencia a una determinada organización para poder 

prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 

requisito. 

 

Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior 

deberán acreditar su capacidad para contratar mediante informe de la respectiva 

Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 

documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración y con los entes, entidades u organismos del 

sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en 

forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada 

se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 

Mundial del Comercio. 

 

3.- Clasificación. 

 

Los licitadores extranjeros de Estados no miembros de la Unión Europea 

deberán acreditar que han obtenido previamente la clasificación exigida en el 

Apartado 7 del Cuadro Resumen. 

 

Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la 

inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 

establecidos por los Estados miembros de la Unión Europea sientan una 

presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relación con la no 

concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y 

e) del apartado 1 del artículo 60 del TRLCSP y la posesión de las condiciones de 

capacidad de obrar y habilitación profesional exigidas por el artículo 54 y las de 

la solvencia a que se refieren las letras b) y c) del artículo 75 del mismo texto 

legal. Igual valor presuntivo surtirán las certificaciones expedidas de 

conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el 

empresario. 
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Los documentos a que se refiere el párrafo anterior deberán indicar las 

referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 

expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

 

4.- Sucursal en España y designación de apoderados o representantes. 

 

Será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderado o 

representantes para sus operaciones, inscrita en el Registro Mercantil. 

 

5.- Sumisión a juzgados y tribunales españoles. 

 

Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración de sumisión a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas 

las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

FORMALIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR 

EMPRESARIOS EXTRANJEROS: 

 

Los documentos que no hayan sido expedidos en castellano, se presentarán 

acompañados de su correspondiente traducción oficial al castellano.  

 

La presentación de la traducción oficial no exime de presentar el documento 

original. 

En el caso de documentos que han de ser legalizados, la traducción oficial debe 

realizarse una vez se ha concluido el trámite de legalización del mismo y, por 

tanto, la traducción oficial debe incluir el procedimiento de legalización de 

firmas. 

 

Serán válidas las traducciones realizadas por alguno de los medios 

siguientes: 

 

Traducción oficial realizada por traductor/intérprete jurado legalmente 

inscrito en España: 

 

Para que la traducción oficial sea válida el traductor/intérprete ha de formar parte 

de la lista actualizada de traductores-intérpretes jurados que publica el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). 

 



                   

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la ejecución de las obras del 

proyecto “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA 

CARRETERA DE OLIVENZA EX-107 A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. 

 Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 

Página 26 de 45 

 

El contenido de la traducción oficial debe coincidir con la totalidad del 

documento original, incluido el procedimiento de legalización. 

 

La traducción debe incluir el sello del intérprete/traductor. 

 

Traducción oficial realizada por vía diplomática: 

 

La representación diplomática española en el país de origen de los documentos 

puede traducir o validar traducciones.  

 

En cualquiera de los dos casos, la representación diplomática que realice o valide 

la traducción ha de certificar la exactitud de la traducción y el contenido de la 

misma debe coincidir con la totalidad del documento original, incluido el 

procedimiento de legalización.  

 

No serán válidas las traducciones que simplemente contienen la legalización 

diplomática de la firma del traductor. 

 

Legalización de documentos extranjeros. 

 

Los documentos expedidos en países firmantes del XII Convenio de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 

1961, se presentarán apostillados y sin necesidad de otro tipo de autenticación. 

 

Los documentos públicos expedidos en países no firmantes de dicho Convenio 

requerirán, para ser admitidos, de la correspondiente legalización diplomática y/o 

consular. 

 

Poderes otorgados con arreglo a derecho extranjero. 

 

En los casos en los que el poder del representante se haya  conferido con arreglo 

a las normas del derecho extranjero que resulte  aplicable, la Mesa de 

contratación podrá exigir que se acredite  la validez y la suficiencia de aquél por 

cualquier medio admitido en  Derecho. 

 

 

SUSTITUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL DE ESTA 

CLAUSULA Y REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS 

CLASIFICADAS DEL ESTADO 

 

De conformidad con la previsión del artículo 146.4 del TRLCSP, en su redacción 

dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
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su internacionalización, todos los licitadores deberán sustituir la documentación 

referida en este apartado de documentación general por una declaración 

responsable indicando que cumplen las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con la Administración y demás entidades del sector público, sin 

perjuicio de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación 

deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 

contrato, la posesión y validez de todos los documentos exigidos en este 

apartado. Dicha declaración responsable se formulará de acuerdo con el modelo 

que, como Anejo III. B), se adjunta a este Pliego. Se excluye el compromiso de 

constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso, y la declaración de 

pertenencia a grupo empresarial, que deberán ser presentadas por todos los 

licitadores en el sobre de documentación general. 

 

En todo caso, el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos 

de capacidad y solvencia exigidos para contratar con Acuaes será el de 

finalización del plazo de presentación de proposiciones, sin que sean admisibles 

documentos o acreditaciones de los referidos requisitos de fecha posterior a ese 

momento. 

 

Excepcionalmente, el órgano de contratación, “en orden a garantizar el buen fin 

del procedimiento” podrá dirigir requerimiento a los candidatos o licitadores, 

antes de la propuesta de adjudicación, para que aporten la documentación 

referida. 

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado (ROLECE) acreditará frente a ACUAES, a tenor de lo en él reflejado y 

salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a 

su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 

empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la 

concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 

constar en el mismo.  

 

La prueba del contenido del ROLECE se efectuará mediante certificación del 

órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, acompañado de una declaración responsable de cada 

licitador, acreditativa de la permanencia sin variación de los datos y 

circunstancias que sirvieron para la determinación del contenido de la inscripción 

en el ROLECE. La antigüedad de dicho certificado no podrá superar los tres 

meses respecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas en 

este procedimiento. 
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La Mesa y el Órgano de Contratación de ACUAES podrán comprobar de oficio 

la vigencia y los datos de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores. 

 

 

SOBRE 2: documentación para valoración de criterios cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor. 

 

Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo 

represente, con el contenido y título de la licitación e identificación de la empresa 

licitadora y demás requisitos señalados en el presente pliego. La documentación 

que obligatoriamente debe incluir la oferta técnica es la señalada en el apartado 

10 del Cuadro Resumen del Pliego. 

 

Toda la documentación de la oferta técnica se presentará obligatoriamente en 

soporte papel, en páginas de tamaño DIN A 4 numeradas correlativamente e 

impresas a una cara. A esta documentación se podrán adjuntar los planos y 

esquemas que resulten necesarios para su comprensión.  

 

Toda esta documentación se presentará igualmente en soporte digital (formato 

pdf) que deberá reflejar fielmente todo el contenido de la oferta presentada en 

soporte papel. Si existiesen diferencias entre la documentación contenida en el 

soporte informático y la aportada en soporte físico prevalecerá esta última. 

 

Los criterios de valoración de la documentación incluida en el SOBRE 2 serán 

los determinados en el apartado 11 del Cuadro Resumen de características, donde 

se relacionará, asimismo, la documentación que se considere necesario aportar 

para su cuantificación. 

 

La oferta técnica de los licitadores deberá ajustarse exactamente a la estructura 

definida en este párrafo y en el Cuadro Resumen. La extensión total de esta 

documentación no podrá ser superior a lo previsto al respecto en el Cuadro 

Resumen de características. Las páginas que excedan del límite referido no serán 

tenidas en cuenta a efectos de la valoración de la oferta técnica. 

 

Conforme al artículo 150.4 del TRLCSP, para ser admitidos a la fase de 

evaluación de los criterios de adjudicación cuya valoración es automática, el 

órgano de contratación podrá consignar en el Cuadro Resumen la exigencia de 

que los licitadores alcancen un umbral mínimo de puntuación de la asignada a los 

criterios no evaluables mediante fórmulas. 

 

SOBRE 3: documentación para valoración de criterios cuantificables de 

forma automática. 
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La oferta relativa a los criterios cuantificables de forma automática se presentará 

en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, con el 

contenido y título de la licitación e identificación de la empresa licitadora y 

demás requisitos señalados en el presente pliego. 

 

La oferta de criterios cuantificables de forma automática se formulará con 

sujeción al modelo que se adjunta como Anexo I del presente pliego. En relación 

con la proposición económica deberá especificarse el importe del Impuesto sobre 

el Valor Añadido que proceda liquidar en atención al tipo vigente en el momento 

de su formulación, que se consignará como partida independiente. 

 

En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en número, la 

Mesa interpretará razonablemente y de forma motivada la cantidad a tener en 

cuenta como oferta válida. Si aun así resultara imposible conocer la certeza de la 

proposición, prevalecerá la cantidad expresada en letra sobre la consignada 

numéricamente. En otro caso, la Mesa decidirá de forma motivada sobre la 

aceptación o rechazo de la propuesta. 

 

En cualquier caso, la oferta económica realizada por el licitador no podrá superar 

el límite máximo del valor estimado del contrato establecido en el apartado 3 del 

Cuadro Resumen. Igualmente, no podrá exceder el límite máximo del plazo 

establecido en el apartado 5 del Cuadro Resumen. La falta de consignación de 

estos extremos en la oferta presentada o el exceso de los límites máximos 

referidos será causa de exclusión de la oferta presentada del procedimiento de 

licitación. 

 

Cada licitador podrá presentar una única proposición. No podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar 

en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la NO 

admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La proposición presentada por una unión temporal deberá estar firmada por los 

representantes en esta licitación de cada una de las empresas componentes de la 

citada unión. 

 

6.1.4. Presentación de las proposiciones, plazo y lugar. 

 

Las proposiciones de las empresas interesadas se presentarán dentro del plazo 

señalado en el anuncio publicado en el perfil de contratante de ACUAES y en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público y, en su caso, los restantes medios 

de difusión que pudieran utilizarse. 
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Las proposiciones se entregarán directamente en la oficina de la Sociedad, en la 

dirección que figura en el apartado 20 del Cuadro Resumen, de lunes a viernes, 

en horario de 08:00 a 14:00 horas, concluyendo el plazo de presentación a la hora 

y día señalado en el anuncio de licitación y que figura asimismo en el apartado 

20 del Cuadro Resumen. ACUAES, entregará un recibo al presentador en el que 

constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día 

y hora de presentación. 

 

Las proposiciones podrán remitirse por correo certificado, en cuyo caso deberá 

justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y 

anunciarse en el mismo día a ACUAES en la dirección indicada a tal efecto en el 

apartado 20 del Cuadro Resumen, la remisión de la proposición mediante fax o 

telegrama en el que se consigne la clave, el título completo del expediente y el 

nombre del licitador. También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien 

sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, 

del contenido íntegro de las comunicaciones y de la identidad del remitente y del 

destinatario. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la 

fecha y hora señaladas como límite para la presentación de proposiciones, se 

admitirá como medio de prueba que el telegrama o fax haga referencia al número 

del certificado del envío hecho por correo. 

 

Sin la concurrencia de los requisitos señalados en el párrafo anterior, no será 

admitida la documentación si es recibida por ACUAES con posterioridad a la 

fecha y hora de terminación del plazo señalado en el apartado 20 del Cuadro 

Resumen de características. Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde 

la fecha de terminación del plazo de presentación de proposiciones sin haberse 

recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

6.1.5. La presentación de la correspondiente proposición supone la aceptación 

incondicionada por el licitador de todas las cláusulas de este pliego y de sus 

anexos y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con ACUAES, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Toda la documentación deberá presentarse en castellano. Las proposiciones 

redactadas originariamente en otro idioma deberán traducirse oficialmente al 

castellano. 

 

Las proposiciones se presentarán escritas a máquina u otros tipos de impresión 

mecánica o informática; no se aceptarán manuscritas ni con omisiones, erratas, 

enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones 

para valorar la oferta.  
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6.1.6. El procedimiento abierto de adjudicación se realizará en los términos 

establecidos en el presente pliego y en los previstos en los artículos 157 a 161 del 

TRLCSP. 

 

6.1.7. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los establecidos en 

el apartado 11 del Cuadro Resumen de características. 

 

6.1.8. Cuando así se haya previsto expresamente, el órgano de contratación podrá 

tomar en consideración las variantes y mejoras que ofrezcan los licitadores 

siempre que éstas respondan a los requisitos y modalidades de presentación que, 

en tal caso, se señalen en el Cuadro Resumen de características 

 

 

CLÁUSULA 7. SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

  

7.1. Calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de 

requisitos previos. 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 

procederá en primer lugar a la apertura, examen y calificación de los documentos 

incluidos por los licitadores en el Sobre “1” presentado en tiempo y forma. 

 

Si en el examen de la referida documentación la Mesa observara la existencia de 

defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a los interesados, 

concediéndoles un plazo de tres días hábiles para que puedan subsanarlos. 

 

A fin de dejar constancia de la recepción de la comunicación a que se refiere el 

apartado anterior, la Mesa de Contratación la notificará por fax enviado al 

interesado, en el que se consignarán los datos sobre los defectos u omisiones 

observados en la documentación general presentada y el plazo de tres (3) días 

hábiles para subsanarlos ante la propia Mesa de Contratación.  

 

El plazo de tres días hábiles se contará a partir del día siguiente a aquel en que 

tenga lugar la notificación por fax de las reseñadas circunstancias. 

 

7.2. Valoración de las proposiciones. 

 

Previamente a la apertura de las ofertas contenidas en el “Sobre 3” la Mesa de 

Contratación procederá a la valoración de los documentos de carácter técnico 

incluidos en el “Sobre 2”, a fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 

150.2 del TRLCSP. 
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La Mesa de Contratación, de conformidad con el artículo 145.2 del TRLCSP, 

arbitrará los medios necesarios para preservar la confidencialidad de las 

proposiciones hasta el momento de la licitación pública. 

 

Cuando el contrato se adjudique por procedimiento abierto, la apertura de las 

ofertas técnicas tendrá carácter público y se celebrará en un plazo no superior a 

siete días a contar desde la apertura de la documentación administrativa. 

 

La fecha del acto público de apertura de los sobres técnicos marcará el momento 

a partir del cual se efectuará la puntuación y valoración de los criterios 

dependientes de un juicio de valor. La puntuación derivada de dicha apertura se 

dará a conocer con carácter previo a la apertura de los sobres económicos. 

 

El acto público de apertura de las ofertas económicas se celebrará en la fecha, 

hora y lugar que se señale, una vez efectuada la valoración de las ofertas 

contenidas en el sobre “2”. En el referido acto, la Mesa de Contratación 

comunicará el resultado de la calificación de la documentación general 

presentada por los licitadores, con referencia expresa a las proposiciones 

admitidas y, en su caso, a las proposiciones rechazadas y las causas de su 

rechazo, igualmente se comunicará la valoración de las ofertas técnicas de los 

licitadores admitidos y, en su caso las proposiciones rechazadas en la fase de 

valoración de las ofertas técnicas por no haber superado su puntuación el umbral 

mínimo especificado en el presente pliego, y, a continuación, se procederá a la 

apertura de las ofertas económicas admitidas. No se abrirán las proposiciones 

económicas de aquellos licitadores que no hubieran superado el umbral mínimo 

establecido en la valoración de las ofertas técnicas. 

 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 

sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 

importe de la proposición, o bien existiese reconocimiento por parte del licitador 

de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada 

por la Mesa en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de 

algunas palabras del modelo, siempre que lo uno o la otra no alteren su sentido, 

no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 

 

La valoración de las ofertas técnica y económica y de plazo se realizará en dos 

fases sucesivas y su ponderación se efectuará de acuerdo con los criterios 

objetivos establecidos en el apartado 11 del Cuadro Resumen del Pliego. 
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En todo caso, se dará audiencia a los licitadores que, según los criterios 

establecidos en el Cuadro resumen de este Pliego, hayan presentado una 

proposición económica identificada como anormal o desproporcionada para que 

justifiquen la valoración de su oferta,  en particular, en lo que se refiere al ahorro 

que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 

ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de 

las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 

vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención 

de una ayuda del Estado. 

 

La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas por orden 

decreciente en función de la puntuación total obtenida, incluyendo las ofertas que 

se hubieran considerado de valor anormal o desproporcionado. Igualmente, 

realizará el cálculo de la puntuación total obtenida, tras el cálculo de la 

puntuación económica prevista en el apartado 11.5 del Cuadro Resumen de este 

Pliego, para el supuesto de que la Mesa estimase que deben excluirse aquellas 

ofertas de los licitadores que, tras el trámite de audiencia, no han justificado 

debidamente la viabilidad de las mismas, por incluir valores anormales o 

desproporcionados. 

 

7.3. Adjudicación del contrato. 

 

La Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 

adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta que 

resulte económicamente más ventajosa, considerándose tal la que haya obtenido 

mayor puntuación global en la valoración efectuada según los criterios de 

adjudicación establecidos en el apartado 11.4 y 11.5 del Pliego y que se entienda 

que puede ser cumplida por haber justificado debidamente, en su caso, los 

valores anormales o desproporcionados que incluyera. Previamente a la 

formulación de la propuesta, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

estime pertinentes. 

 

En todo caso, no procederá proponer como adjudicatario a un licitador que 

incumpla las condiciones especiales de compatibilidad previstas en el artículo 

56.2 del TRLCSP, siempre y cuando, el contrato de consultoría y asistencia 

técnica para la  vigilancia y control de las obras del presente contrato se hubiera 

adjudicado con anterioridad. 

 

Seleccionada por el órgano de contratación la oferta económicamente más 

ventajosa se requerirá al licitador que la hubiese presentado para que, dentro del 

plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción del 



                   

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la ejecución de las obras del 

proyecto “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA 

CARRETERA DE OLIVENZA EX-107 A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. 

 Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 

Página 34 de 45 

 

requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de 

disponer de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva que resulte 

procedente. No obstante, dicha documentación también podrá haberse requerido 

por Acuaes con anterioridad, al formular la propuesta de adjudicación, 

entendiéndose en ambos casos que está autorizada la Dirección General de 

ACUAES para cursar el requerimiento a estos efectos.  

 

Igualmente, en el mismo plazo, deberá aportar la documentación general a que se 

refiere el apartado 6.1.3 de este Pliego.  

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, si 

la documentación aportada se presentase incompleta o adoleciese de defectos 

subsanables, se dará al licitador un plazo de subsanación de tres días; si el 

licitador no subsanase, o lo hiciese fuera del plazo conferido al efecto, se 

entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose, en su caso, a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 

La adjudicación por el órgano de contratación se entenderá perfeccionada en el 

momento en que se reciba de conformidad la documentación requerida. 

 

La adjudicación acordada por el Órgano de Contratación en resolución motivada 

será notificada a los licitadores por cualquiera de los medios que permitan dejar 

constancia de su recepción por el destinatario y, simultáneamente, publicada en 

el perfil de contratante, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 

siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 y 151.4 del TRLCSP en cuanto 

a la información que debe facilitarse a aquéllos. 

 

7.4. Garantía definitiva. 

 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 

deberá constituir, en el plazo de diez días hábiles a contar desde que sea 

requerido para ello, a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 

por 100 del valor estimado del contrato o del importe de adjudicación del 

contrato (según se especifique en el Cuadro Resumen de características del 

Pliego), excluido en ambos casos el importe a que ascienda el IVA, en función 

del sistema de determinación del precio especificado en el apartado 26 del 

Cuadro Resumen.  
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Además, en el caso de adjudicación a una oferta desproporcionada o 

anormalmente baja, el Adjudicatario está obligado a constituir la garantía 

complementaria a la definitiva (Apartado 4 del cuadro de características) del 

cinco por ciento (5%) del Precio de adjudicación o del presupuesto base de 

licitación según proceda (excluido el IVA).  

La garantía definitiva y, en su caso, la complementaria a la definitiva, se podrán 

constituir por cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

- En metálico, mediante transferencia bancaria al número de cuenta que 

le será facilitado por ACUAES si así lo solicita,  identificando a la 

empresa que hace la transferencia y que ésta se realiza en concepto de 

“constitución de garantía definitiva”, haciendo constar, en todo caso, el 

título y código del contrato adjudicado.  

 

- En valores de Deuda Pública mediante certificado de inmovilización 

de dichos valores expedido por la Central de Anotaciones del Banco de 

España. 

 

- Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 

para operar en España, conforme al modelo de aval que se incluye en 

el anexo II del presente pliego; 

 

- Mediante contrato de seguro de caución, siempre que éste se celebre 

con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo 

del seguro de caución, conforme al modelo de seguro de caución que 

se incluyen el anexo II del presente pliego. 

 

- De conformidad con la modificación del TRLCSP operada por la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, la garantía definitiva se podrá constituir 

mediante la retención por ACUAES de un 5 por 100 (5%) del importe 

de adjudicación del contrato, excluido el importe a que ascienda el 

IVA. En el caso de que sea necesario constituir una garantía 

complementaria a la definitiva, su constitución se podrá realizar, 

igualmente, mediante retención de dicho porcentaje en el precio. A 

estos efectos, de cada certificación de obra mensual, se detraerá por 

ACUAES un cinco por ciento (5%) de su importe (o un diez por ciento 

(10%) si la oferta del contratista adjudicatario hubiera estado 

inicialmente incursa en presunción de que contenía valores anormales 

o desproporcionados), cuyo pago al adjudicatario se realizará en la 

forma que luego se previene.  
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Para la constitución de la garantía mediante retención del precio, el propuesto 

como adjudicatario deberá manifestar expresamente que desea constituir la 

garantía de esta forma, antes de la adjudicación del contrato. A estos efectos, de 

cada certificación mensual, se detraerá por ACUAES un cinco por ciento (5%) de 

su importe (o un diez por ciento (10%) si la oferta del contratista adjudicatario 

hubiera estado inicialmente incursa en presunción de que contenía valores 

anormales o desproporcionados), cuyo pago al adjudicatario se realizará en la 

forma que luego se previene.  

 

De no cumplir este requisito por causas imputables al licitador propuesto como 

adjudicatario, el Órgano de Contratación declarará decaída la adjudicación a su 

favor en los términos indicados en el apartado anterior. 

 

Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de 

éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 

1.830 y concordantes del Código Civil. 

 

Si durante la ejecución del contrato se hicieran efectivas sobre la garantía las 

penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponerla 

en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días desde la ejecución, 

incurriendo en caso contrario en causa de resolución. En su caso, dicha 

reposición se hará mediante el incremento de la retención que proceda en la 

siguiente certificación mensual. 

 

Igualmente, cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, 

experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para 

que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de 

quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo 

de modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio 

que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo. 

 

La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

 

a) De las penalidades impuestas al contratista. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 

contrato, de los gastos originados a la Sociedad por la demora del 

contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y 

perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 

contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del 

contrato. 
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La garantía definitiva no cubre la totalidad de la responsabilidad del Contratista, 

por lo que si ésta no es bastante para satisfacer dicha responsabilidad quedará a 

salvo el derecho de ACUAES por la diferencia. 

 

En el caso de que el Contrato se prorrogase, no será necesario el reajuste de la 

garantía definitiva. 

La garantía no será devuelta o cancelada, procediéndose al abono de las 

cantidades detraídas mensualmente al Contratista cuando se hubiera constituido 

de esta forma, hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 

fijado en el apartado 6 del Cuadro Resumen y cumplido satisfactoriamente el 

contrato de que se trate o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del 

contratista. 

 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 

resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía constituida, se cancelará el 

aval o seguro de caución o se abonarán las cantidades retenidas al contratista. 

Ello requerirá un acuerdo adoptado por ACUAES, que deberá adoptarse y 

notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo 

de garantía. Dicho acuerdo será hecho efectivo en los veinte días siguientes a su 

adopción, en su caso, mediante el pago de las cantidades retenidas al contratista 

en la forma prevista para el pago de las correspondientes certificaciones 

mensuales. 

 

CLÁUSULA 8.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, en el plazo de quince (15) días 

hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, el 

correspondiente documento de formalización del contrato, con arreglo al modelo 

adjunto como anexo IV de este Pliego, formando todas las cláusulas del referido 

anexo IV parte integrante del presente Pliego. 

 

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de 

Empresas (UTE), de forma previa a la formalización del contrato, deberá 

acreditarse la constitución de la misma en escritura pública, y el CIF asignado a 

la UTE. 

 

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, ACUAES podrá acordar la incautación sobre 

la garantía definitiva que se hubiese exigido. Asimismo, el órgano de 

contratación podrá reclamar al licitador adjudicatario, el importe a que asciendan 
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los daños y perjuicios que ese incumplimiento le haya ocasionado si la garantía 

no alcanzase la totalidad de su importe.  

 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a ACUAES, se 

indemnizará al Adjudicatario por los daños y perjuicios que la demora le pudiera 

haber ocasionado. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del Contrato sin su previa formalización, excepto 

en los casos previstos en el art. 113 del TRLCSP. 

 

El documento de formalización será firmado por el Adjudicatario y se unirán al 

mismo, como anexos, todos los documentos que tengan carácter contractual. 

 

Las partes podrán compelerse recíprocamente para el otorgamiento de escritura 

notarial de formalización del contrato. Los gastos de otorgamiento correrán a 

cargo de la parte que lo solicite. 

 

 

CLÁUSULA 9.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los licitadores aceptan la 

incorporación de sus datos a los ficheros automatizados corporativos de 

ACUAES, así como el tratamiento automatizado de los mismos, para las 

finalidades de gestión de la Sociedad. Los licitadores podrán ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en 

la legislación vigente. 

 

ACUAES mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de 

carácter personal de los licitadores a los que haya tenido acceso con motivo de la 

tramitación del procedimiento, quedando sujeta, en cuanto a su tratamiento, a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario serán cedidos al 

Tribunal de Cuentas, en su caso, sin perjuicio de que se puedan ceder a otros  

 

órganos en virtud del control a que está sujeta la contratación del sector público, 

de conformidad con la legislación vigente, y algunos de esos datos formarán 

parte del anuncio de adjudicación que debe publicarse en la forma y medios 

establecidos en el TRLCSP. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l2t1.html#a97
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Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP y de las cláusulas de este pliego 

relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 

los licitadores, ACUAES no podrá divulgar la información facilitada por los 

empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, 

en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales 

de las ofertas. 

 

El contratista, por su parte, deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la 

que le hubiere dado el referido carácter en el contrato o que, por su propia 

naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 

de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que la propia 

naturaleza de los datos afectados aconseje un plazo superior que, en todo caso, 

habrá de reflejarse en el contrato. 

 

 

CLÁUSULA 10.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN 

RELACIÓN CON LOS ACTOS DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO. 

 

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la 

preparación y  adjudicación del contrato corresponderá a los órganos judiciales 

del orden jurisdiccional civil, sometiéndose expresamente los licitadores que 

presenten ofertas a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales 

del orden jurisdiccional civil de la ciudad de Madrid, con renuncia igualmente 

expresa a cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles. 

 

 

CLÁUSULA 11.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN 

RELACIÓN CON LOS EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN 

DEL CONTRATO. 

 

Para cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes 

derivada de los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, las partes se 

someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales  

del orden jurisdiccional civil de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente 

expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.  
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SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. 
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ANEXO Nº I.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE 

PLAZO. 
 

 

El que suscribe D. ……, vecino de …… provincia de ……, país ……, domiciliado en 

……, provisto del Documento Nacional de Identidad número ……, en su propio 

nombre ( o en representación de ……) (en caso de que el firmante actúe en 

representación del licitador, hará constar claramente el apoderamiento o 

representación), con C.I.F. número ……, domicilio fiscal en ……, calle ……, número 

……, enterado del anuncio del procedimiento para la adjudicación del contrato de 

ejecución de  las obras del PROYECTO “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA CARRETERA DE 

OLIVENZA EX-107 A LA  MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”.. 

Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01, publicado en ……, el día …… de …… de 

……, y de las condiciones que se exigen para la ejecución de las obras, se compromete 

a asumir la realización de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los 

expresados requisitos y condiciones y con aceptación de las normas que rigen este 

contrato por la cantidad de  

 

……………………. (en cifra y en letra)……..euros, IVA no incluido. 

 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución de las actividades objeto del 

contrato es de  

………(en cifra y en letra)……..………. Euros. 

 

 Finalmente, el licitador se compromete a la ejecución de las obras en un plazo máximo 

de ejecución de  

………(en cifra y en letra)……..………. meses. 

 

(Se consignará el plazo de ejecución de las obras, comprendido entre 5 meses y 7 

meses). 

         

 

En ……, a …… de …… de …… 

 

 
(Firma del proponente) 
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ANEXO Nº II.  MODELOS DE GARANTÍAS: 
 

A) MODELO DE AVAL BANCARIO 
(Garantía provisional/definitiva) 

 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF 

.......; con domicilio en la C/ ............, Código Postal ......., localidad........, y en su nombre y 

representación Don........y Don........., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 

resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la representación de la parte inferior de este 

documento, 

 

AVALA a....... (Nombre y apellido o razón social del avalado) NIF/CIF .......,  en virtud 

de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y 

pliego de cláusulas particulares que rige la licitación del contrato de .................., ante la Entidad  

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., con CIF A-

50.736.784, en concepto de GARANTÍA (PROVISIONAL/DEFINITIVA), para responder de 

las obligaciones derivadas de (detallar objeto del contrato), por importe de (en 

letra)........................................ (En cifra).............. EUROS  

 

 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 

en el artículo 56.2. del RGLCAP. 

 

 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 

al beneficio de excusión,  y con compromiso de pago al primer requerimiento de la SOCIEDAD 

ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., con sujeción a los términos en la 

legislación de contratos de las Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y pliego de 

cláusulas particulares que rige la licitación del contrato anteriormente referido. 

 

 El presente aval estará en vigor hasta que la SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS 

CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, 

autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en  el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

En..... ,a ..de.....de  

 

............. (Razón social de la entidad) 

................ (Firma de los apoderados) 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO3 

Provincia: 

 

Fecha: Número o Código 

                     
3
 Se deberá incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoría Jurídica de la Caja General de 

Depósito o por la Abogacía del Estado, el bastanteo de poder del representante de la entidad avalista. 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
(Garantía provisional/definitiva) 

 
Certificado número .....(En adelante, asegurador), con domicilio en ... calle ... y NIF ..... 

debidamente presentado por don ..... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 

resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 

ASEGURA 

A............. NIF/CIF.......... en concepto de tomador del seguro, ante la SOCIEDAD 

ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (en adelante, asegurado), con CIF 

A-50.736.784, hasta el importe de (en letra)................... (En cifra)........ EUROS en los términos 

y condiciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de 

desarrollo y pliego de cláusulas particulares por las que se rige el contrato de ........ en concepto 

de GARANTIA (PROVISIONAL/DEFINITIVA) para responder de las obligaciones, 

penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 

administrativas precitadas frente al asegurado.  

 El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos 

en el artículo 57.1. del RGLCAP. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 

suspendida ni éste librado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 

garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 

contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento de la SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. 

en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y normas de 

desarrollo.  

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la SOCIEDAD ESTATAL  

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado 

legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, y legislación complementaria. 

En ..........., a ..... de ......... de  

Firma (Asegurador): 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL 

ESTADO
4
 

Provincia: 

 

Fecha: Número o Código 

                     
4
 Se deberá incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoría Jurídica de la Caja General de 

Depósito o por la Abogacía del Estado, el bastanteo de poder del representante de la entidad avalista. 
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ANEXO Nº III A). MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO 

DE EMPRESAS.  

 

D. ______________________________________________________, con DNI 

___________________________, en su propio nombre, o como representante legal de 

la Empresa _______________________, DECLARA BAJO SU 

RESPONSABILIDAD:  

Que a los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 86 del RGLCAP 

y de la presente licitación: (señalar lo que proceda)  

- La empresa licitadora representada no pertenece a ningún grupo 

empresarial (entendiéndose por tales las que se encuentran en 

cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio).  

 

- No concurren empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial 

de la empresa que represento. 

 

- Concurren las siguientes empresas pertenecientes al mismo grupo 

empresarial de la empresa que represento: (relacionar empresas). 

 

Y que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 56.2 del TRLCSP: (señalar lo 

que proceda) 

- La empresa licitadora representada no está vinculada a ninguna 

empresa consultora (entendiéndose por tales las que se encuentran 

en cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio).  

 

- La empresa a la que represento se encuentra vinculada con las 

siguientes empresas consultoras: 

(relacionar empresas) 

 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en 

.............. a ........de .............. de …... 
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ANEXO III B). DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR 

CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA 

CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN Y DEMÁS 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. 
 

 

Don_______, con Documento Nacional de Identidad_______ y domiciliado en_______, 

actuando en nombre [propio o de la empresa que representa], en la condición de 

[administrador, apoderado, etc.], según quedará acreditado ante el Órgano de 

Contratación por escritura pública de fecha de__, de_______, de__, en ejercicio de las 

facultades que me han sido conferidas, suficientes para realizar la presente, por razón 

del expediente de contratación identificado como [nombre completo del Contrato y 

clave] y ante Aguas de las Cuencas de España, S.A. 

 

 

DECLARA 

 

Primero: Que el que suscribe, la empresa a la que representa, sus administradores y/o 

representantes, no se hallan comprendido/as en ninguna de las causas de incapacidad o 

incompatibilidad a que se refiere del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, ni concurre en ninguno de ellos ninguna de las circunstancias previstas en el 

art. 60 del mismo texto legal. 

 

Segundo: Que la empresa a la que representa no ha sido objeto de condena mediante 

sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 

 

Tercero:  Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, en los términos expresados por los art. 13 y 14 del Real 

Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aceptando el compromiso, en caso de 

resultar propuesto como adjudicatario del contrato y con carácter previo a tal 

adjudicación, de aportar en el término previsto en el Pliego de Cláusulas Particulares, la 

justificación suficiente y en forma legal que me sea requerida por Acuaes. 

 

Cuarto: Que la empresa a la que representa cumple todas y cada una de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración y otras entidades del 

sector público, así como todas y cada una de las condiciones exigidas para ofertar y, en 

su caso, resultar adjudicatario del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

Pliego de cláusulas particulares de esta licitación y demás documentación contractual, 

sin perjuicio de la acreditación de todos los requisitos exigidos en el mismo, y, en 

particular, de la documentación general requerida, en caso de resultar propuesto como 

adjudicatario del contrato y con carácter previo a tal adjudicación. 
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Quinto: Que la persona física o, en su caso, los administradores y/o representantes de la 

empresa no se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/2006,  

 

 

 

de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 

de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.  

 

 

 

 

En ____________________, a ____ de ______________ de _____. 

(Firma del declarante) 

 

 

La declaración responsable deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario 

público u organismo profesional cualificado o dirigirse directamente al órgano de 

contratación de ACUAES. 
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ANEXO III C). DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

COMPROMETERSE A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES 

SUFICIENTES. 
 

 

D./D.ª ___________________________________________, con DNI n.º 

______________, en nombre propio o en representación de la empresa 

______________________________,  

 

 

DECLARA 

 

Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, en caso de que resulte 

propuesto adjudicatario (o la entidad a la que representa), los medios materiales y 

personales necesarios para la ejecución del mismo y, en particular, los recogidos en el 

apartado 8 del Cuadro resumen de características del Pliego de Cláusulas Particulares 

regulador de la licitación del contrato de ejecución de las obras del PROYECTO 

“SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS 

BAJAS. COLECTOR DE LA CARRETERA DE OLIVENZA EX107 A LA MARGEN 

DERECHA DEL RIO GUADIANA”. Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 

 

 

 

 

 

En ____________________, a ____ de ______________ de _____. 

(Firma del declarante) 
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ANEXO IV. MODELO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

 

En ………, a …… de …… de …… 

 

 

REUNIDOS 

 

 

 De una parte, D/Dª ……………, mayor de edad, provisto de D.N.I. nº…………,  

con domicilio a  efectos de este contrato en …….., calle …………, nº….. 

 

 De otra, D/Dª ……………….., mayor de edad, provisto de D.N.I. nº……….., 

con domicilio a efectos de este contrato en ………, calle …………….., nº……… 

 

INTERVIENEN 

 

D./Dª. ……………………………….en nombre y representación de la Sociedad Estatal 

“AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.” domiciliada en Madrid, C/ Agustín 

de Betancourt, nº 25, Planta 4ª, con CIF A-50.736.784, constituida, con el nombre 

inicial de “Aguas de las Cuencas del Ebro, S.A.”, por escritura otorgada el día 17 de 

diciembre de 1997 ante el Notario de Zaragoza D. Ildefonso Palacios Rafoso, con el 

número 3.989 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 

31.111, folio 39, Sección 8, hoja M-559.889. Esta Sociedad absorbió a las también 

estatales “Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.” y “Aguas de las Cuencas del Sur, 

S.A.”, que se extinguieron con fecha 6 de mayo de 2013, subrogándose en todos los 

derechos y obligaciones de las extinguidas 

 

El Sr/a……… actúa en su condición de …………... ostentando la representación legal 

de la Sociedad en este contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de 

poder otorgada ante el Notario de ……… (localidad), D/Dª. …………., el … de ….. de 

20….. con el número …. de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de ……., y 

en ejecución del Acuerdo del  Órgano de contratación de la Sociedad Estatal Aguas de 

las Cuencas de España, S.A. de fecha ………, que adjudicó a ……………..el contrato 

de ……………… 

 

 En adelante, esta parte será denominada en el contrato, indistintamente, 

ACUAES o La Sociedad. 

 

D/Dª. ……., en nombre y representación de ………. domiciliada en ………., calle 

……….. con C.I.F. ……….., constituida por tiempo indefinido mediante escritura 

autorizada el ………, por el Notario ………,  inscrita en el Registro Mercantil de 

…….al tomo ……., libro ……., folio …….., sección ….., hoja ….., inscripción …….. 
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El Sr/a. ………., actúa en su condición de .……. de ……….. según se deduce de la 

escritura otorgada el ……… ante el Notario de …..,  D/Dª …………., con el número 

……. de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de …… 

 

En adelante, se denominará a esta parte el Contratista. 

 

 

EXPONEN 

 

 

1. ACUAES es una sociedad constituida por escritura autorizada el día 17 de 

diciembre de 1997, por el Notario de Zaragoza D. Ildefonso Palacios Rafoso y se rige 

por la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley General Presupuestaria y el artículo 132 del 

T.R. de la Ley de Aguas, así como por el Convenio de Gestión Directa formalizado 

entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y esta Sociedad, 

por el que se encarga a la misma la construcción y explotación de diferentes obras 

hidráulicas, entre las que se encuentran las relativas a la actuación 

“……………………..”. 

 

El Consejo de Administración de ACUAES acordó, en su reunión del día …… de 

…………… de … la ejecución del PROYECTO “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA CARRETERA 

DE OLIVENZA EX-107 A LA  MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”.. 

Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01y, en desarrollo de este acuerdo, la licitación 

para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del referido Proyecto, 

aprobado por ……………………junto con el Pliego de Cláusulas Particulares y 

documentos anexos de la licitación, que prevé su adjudicación por procedimiento 

abierto/negociado. 

 

2. Que en cumplimiento del referido acuerdo se procedió al anuncio de la licitación 

en el /Plataforma de Contratación del Sector Público y página web de la sociedad (según  

proceda) de fecha …… y  en …… 

 

3. Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de 

presentación de ofertas se presentó la formulada por la empresa ………….… 

acompañada de los documentos acreditativos de la aptitud para ser contratista y de no 

estar incursa en las causas de prohibición para contratar, todo ello por referencia al Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y, asimismo, de 

ostentar la clasificación de contratista requerida por el Pliego en relación a la obra 

objeto del contrato. 

 

4. La Mesa de contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor de …… La 

adjudicación se ha producido por acuerdo del Consejo de Administración de la 

Sociedad, en su reunión del día ……. 
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5. El contratista ha acreditado frente a ACUAES, su aptitud para contratar y ha 

constituido la garantía exigida en el Pliego, que ha sido entregada a ACUAES a los 

efectos previstos en este contrato. 

 

Y con base a los antecedentes que quedan consignados, las partes proceden a la 

formalización del Contrato con arreglo a las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

I.-  PRIMERA: OBJETO 

 

 I.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la realización por el Contratista 

de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a ACUAES 

las obras definidas en el PROYECTO “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA CARRETERA DE 

OLIVENZA EX-107 A LA  MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”.. 

Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 referido en el Expositivo 1, en correcto estado 

de funcionamiento, con las garantías convenidas y en la forma y condiciones que en él y 

en los documentos anexos al mismo se establecen.  

 

 I.2.- ACUAES por una parte y el Contratista por otra, asumen la integridad de 

los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, que vienen definidos por 

los siguientes documentos todos ellos de carácter contractual y, por tanto, de obligado 

cumplimiento para los intervinientes: 

 

A) Pliego de Cláusulas Particulares para la adjudicación del contrato, que se 

adjunta como Anexo nº 1 del contrato. 

B) Los siguientes documentos del Proyecto aprobado: 

¶ Memoria del Proyecto. Anexo nº 3 del contrato. 

¶ Planos que se adjuntan como Anexo nº 4 del contrato. 

¶ Pliegos de Prescripciones Técnicas, que se adjunta como Anexo nº 5 del 

contrato. 

¶ Cuadros de precios unitarios y anejo de justificación de precios del 

proyecto aprobado que se adjuntan como Anexo nº 6 del contrato. 

C) Oferta del Contratista conteniendo toda la documentación presentada en los 

Sobres 2 y 3 (oferta técnica y oferta económica), que se adjunta como Anexo 

nº 2 del contrato.  

D) Programa de ocupación de los terrenos y reposición de servicios, que se 

adjuntan como Anexo nº 7 del contrato. 

E) Programa de Trabajos valorado, con fijación de mensualidades, que se 

adjunta como Anexo nº 8 del contrato. 

F) Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Vigilancia Ambiental, que se 

aportará como plazo máximo en el indicado en el apartado 5 del Cuadro 
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Resumen del Pliego de Cláusulas Particulares y que se adjuntan como Anexo 

nº 9 del contrato. 

G) Plan de Seguridad y Salud, que se aportará como plazo máximo en el 

indicado en el apartado 5 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas 

Particulares y que se adjuntará como Anexo nº 10 del contrato. 

H) Póliza de seguro suscrita conforme a los requisitos fundamentales para el 

contrato de seguro “todo riesgo construcción” que se adjunta como Anexo nº 

11 del contrato. 

I) Copia de la garantía definitiva o manifestación de que su constitución debe 

hacerse mediante retención del precio, que se adjunta como Anexo nº 12 del 

contrato. 

J) Modelo de escritura de apoderamiento, que se adjunta como Anexo nº 13 del 

contrato. 

 

Ambas partes manifiestan y reconocen poseer copia exacta de la totalidad de la 

documentación arriba indicada como definitoria del objeto del contrato, toda ella 

firmada por sus representantes, formando, por tanto, parte integrante del mismo. Los 

Anexos 7, 9 y 10 se firmarán antes del inicio de las obras. 

 

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos 

arriba citados, será de aplicación preferente el presente contrato y, después, los 

documentos anexos por el orden de su numeración. 

 

I.3.- El Contratista manifiesta expresamente que ha reconocido los lugares 

donde se ejecutarán los trabajos, que ha tomado las medidas y datos necesarios, incluso 

los de carácter geotécnico, que ha estudiado con detenimiento la documentación 

definitoria de las obras y que la considera suficiente, así como los Anexos del presente 

contrato, en orden a lo previsto en todos y cada uno de ellos. 

 

Consiguientemente, el Contratista manifiesta expresamente encontrarse 

capacitado para desarrollar los trabajos objeto del presente documento con total respeto 

y cumplimiento de las normas, prescripciones y condiciones expuestas en el mismo, en 

la documentación contractual que se adjunta, y por el importe que se detalla en la 

Cláusula II.1 del presente contrato, aceptando que la interpretación y definición de los 

detalles de la obra a ejecutar corresponderá a la Dirección de obra. 

 

I.4.- Son también objeto del presente contrato y deberán ejecutarse por el 

Contratista y a su costa, la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y 

Salud, los trabajos de topografía, de reconocimiento, ensayos y pruebas precisos para la 

localización y recepción de materiales, clasificación y determinación de las 

características geomecánicas de los terrenos, programación dentro del programa general 

aprobado, que tendrá que ser periódicamente puesto al día, así como la obtención y 

elaboración de los puntos necesarios para el seguimiento de la obra en relación con la 

programación de la misma. 
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Igualmente están incluidos dentro del objeto del presente contrato y del precio 

pactado en el mismo, los estudios necesarios para formular, y la propia formulación, de 

los planos detallados de ejecución, concordantes con los del Proyecto de construcción. 

 

I.5.- ACUAES podrá modificar el contrato si se diera alguna de las 

circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP, justificando 

suficientemente su concurrencia y observando las limitaciones establecidas en los 

apartados 2 y 3 del citado precepto, particularmente, que la modificación no podrá 

igualar o exceder, en mas o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del 

contrato. En caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar el 

referido límite. 

 

En estos supuestos, el Contratista  queda obligado a continuar realizando los 

trabajos, con estricta sujeción a las normas que en consecuencia le sean fijadas, y de 

conformidad con lo establecido en el presente Contrato, sin derecho a reclamar ninguna 

indemnización, y sin que por ningún motivo pueda mermar ni suspender el ritmo de los 

trabajos y servicios. 

 

Dicha variación del contrato, en su caso, se valorará de acuerdo con lo indicado 

en la cláusula II.2 de este documento. 

 

I.6.- Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán obras complementarias de las 

contratadas las que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que, debido a una 

circunstancia que no pudiera haberse previsto pese a la actuación diligente de la 

Sociedad, pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el 

proyecto o en el contrato sin modificarla. En estos casos, deberá procederse a una nueva 

contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen 

establecido para la adjudicación de contratos complementarios, si concurren las 

circunstancias previstas en los artículos 171 b) y 174 b). 

 

El Contratista, resulte o no adjudicatario de los referidos contratos 

complementarios, deberá ejecutar, en todo caso, las obras a que se refiere este contrato, 

sin derecho a reclamar ninguna indemnización, y sin que pueda disminuir el ritmo de 

los trabajos ni suspenderlos, alegando la existencia de las precitadas obras 

complementarias. 

 

I.7.-  Cualquier modificación del contrato, por adición, supresión o reducción o 

variación de las unidades previstas en el mismo o de su forma de ejecución, para ser 

admisible y valorable, requerirá el cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 

a) Propuesta de la Dirección de Obra, a iniciativa de ACUAES o del 

Contratista a la que se acompañe la solución técnica de que se trate, 

con inclusión de los documentos que justifiquen, describan y valoren 

la variación. 

b) Informe, en su caso, del Representante en Obra de ACUAES. 
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c) Audiencia del Contratista, en la que habrá de exponer sus 

consideraciones respecto del Proyecto de variación y su incidencia 

respecto al contrato. No será necesario este trámite si la modificación 

se plantea por su iniciativa. 

 

d) Aprobación por el órgano de contratación de ACUAES que expresará 

los términos en que haya de reformarse el contrato, singularmente en 

los que se refiere al plazo y precio. 

 

Sólo podrán introducirse variaciones sin la previa aprobación del órgano de 

contratación cuando consistan en una alteración en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no 

representen un incremento del gasto superior al diez por ciento (10%) del precio 

primitivo del contrato, excluido el IVA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 160 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

I.8.- En virtud del carácter de ACUAES, que actúa como órgano de gestión 

directa de las competencias que corresponden a la Administración General o 

Institucional en materia de ejecución y explotación de obras hidráulicas, y en función de 

los intereses públicos afectados por las obras objeto del contrato, se conviene 

expresamente, y en total conformidad por las partes de esta situación, que la 

constatación del cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones, según este 

contrato, así como la determinación final del objeto del mismo – en el marco del 

derecho a modificarlo que se deja expresado – se supeditan a la aprobación por la 

Administración del Estado de tales circunstancias. En consecuencia, y en virtud de lo 

aquí expresado, la recepción de las obras y la conformidad respecto de su ajuste al 

proyecto y a la forma y términos de la ejecución quedan sometidas a la previa o 

simultánea constatación y aprobación por la Administración Pública actuante a través de 

ACUAES. 

 

 

II.- SEGUNDA: PRECIO. 

 

II.1.- El precio de la obra, en virtud de la oferta del Contratista, que incluye 

costes indirectos, gastos generales, beneficio industrial, etc… ha quedado  fijado en la 

cantidad de …… EUROS, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido.  

 

Sobre dicho importe deberá aplicarse el IVA que corresponda en el momento del 

devengo, de conformidad con la normativa fiscal aplicable en cada momento. 

 

No obstante, el precio de la obra contratada no es por ajuste o por precio alzado, 

siendo por tanto el precio final el que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente 

ejecutadas, de acuerdo con el Proyecto y la documentación complementaria al mismo, 

los precios unitarios para cada una de ellas, que serán deducidos multiplicando cada 

precio unitario del proyecto aprobado por el coeficiente de adjudicación que resulte 
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aplicable en el contrato. Dicho coeficiente de adjudicación, que no podrá ser superior a 

la unidad, se obtendrá dividiendo el importe de la oferta económica presentada por el 

contratista, por el importe del valor estimado del contrato.  

 

La revisión de precios de este contrato se realizará, si procede, mediante la 

aplicación de la fórmula que se establezca en el Apartado 13 del Cuadro Resumen del 

Pliego de Cláusulas Particulares de la  Contratación. En este caso, dicha revisión se llevará 

a cabo mediante la aplicación del coeficiente resultante de aquélla sobre el precio líquido 

de la prestación realizada. La revisión sólo tendrá lugar una vez transcurrido un año desde 

la adjudicación del contrato y cuando éste se hubiera ejecutado en un veinte por ciento 

(20%) de su importe. La fórmula de revisión señalada será invariable durante la vigencia 

del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final 

del plazo de presentación de ofertas. 

 

II.2.- En el supuesto de que ACUAES modifique la obra a realizar según este 

contrato de acuerdo con lo previsto en la cláusula I.5 del presente contrato, los 

correspondientes aumentos o reducciones de las mediciones de obra inicialmente 

proyectadas, se valorarán de acuerdo con los precios de las correspondientes unidades de 

obra, en la forma detallada en el Anexo nº 6 del presente contrato, aplicando a los precios 

unitarios del proyecto el coeficiente de adjudicación. 

 

En caso de que la modificación consista en la supresión de alguna parte de la obra, 

o unidad de obra, estas modificaciones se valorarán de acuerdo con los precios que se 

detallan en el Anexo nº 6 del presente contrato, aplicando a los precios unitarios del 

proyecto el coeficiente de adjudicación. 

 

Si la modificación implica la ejecución de una nueva unidad de obra no prevista en 

el Anexo nº 6, y de tal naturaleza que su importe no pueda deducirse de éste, el precio de 

dicha nueva unidad de obra, se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo 

especificado en la cláusula II.7. 

 

Las modificaciones consistentes en la sustitución de una unidad de obra por otra, se 

valorarán de conformidad con los párrafos anteriores, descomponiéndose, a su vez, en la 

correspondiente reducción y aumento de obra. 

 

II.3.- Tanto el importe o presupuesto base de la cláusula II.1. de este documento, 

como en los precios unitarios del Anexo nº 6 se entenderán en todo caso incluidos, sin que 

la relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos: 

 

¶ Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente contrato de 

ejecución de la obra o de la ejecución de la obra en sí. 

 

¶ Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, 

programación, proyecto constructivo, reconocimientos y ensayos, control de 

materiales, control de ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra. 
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¶ Gastos derivados de la ingeniería de detalle que requiera la ejecución de la 

obra, incluidos estudios, cálculos, proyectos específicos y planos de detalle. 

Todo ello como parte del desarrollo del diseño del proyecto constructivo. 

 

¶ Gastos derivados de los trabajos de topografía, reconocimiento, detección y 

replanteo de cuantos servicios públicos, infraestructuras o restos arqueológicos 

puedan existir en las inmediaciones de las obras, tanto en superficie como 

subterráneos, para poder obtener los datos necesarios para el desarrollo de 

diseño de las infraestructuras a construir como parte de este contrato, 

incluyendo todos las técnicas y medios que resultasen necesarios (catas, 

sondeos, detectores no destructivos, inspecciones interiores con robot y cámara 

de videos, inspecciones visuales, etc…). 

 

¶ Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse 

ACUAES hasta un máximo de cuatro unidades. 

 

¶ Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como 

privado,  incluidas, en su caso, las de carácter municipal, que pudieran resultar 

necesarias o convenientes para la ejecución de las obras, excepción hecha de 

los correspondientes a expropiaciones.  

 

¶ Conservación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de garantía.  

 

¶ Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos 

de maquinaria. 

 

¶ Gastos por acopios.  

 

¶ Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas. 

 

¶ Gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o cualquier otra 

actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales. 

 

¶ Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

 

¶ Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de 

deterioro. 

 

¶ Gastos correspondientes a la instalación y mantenimiento de la oficina a pie de 

obra, para su ocupación por la dirección de la obra designada por Acuaes 

(incluida la asistencia técnica a la dirección de las obras), con una superficie 

mínima de 100 m
2
. 
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¶ Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o 

vertido de agua, así como de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de 

la obra así como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y 

otros elementos auxiliares. 

 

¶ Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, 

diferentes a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o 

provisionales del proyecto. 

 

¶ Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos.  

 

¶ Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de restos y residuos, y 

de limpieza general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma.  

 

¶ Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo 

de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, 

préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 

 

¶ Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y 

préstamos. 

 

¶ Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que 

afecten al Contratista para la realización de los trabajos objeto de este 

documento y sus anexos.  

 

¶ Conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; suministro y 

colocación de señales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas 

de terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y 

vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito, así como 

la limpieza y conservación en buen estado de los accesos a las carreteras ya 

sean nacionales, autonómicas o locales, desde las obras. 

 

¶ Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad 

y molestias producidas por las mismas. 

 

¶ Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de 

ejecución de las obras, tanto si están asegurados como si, por la causa que 

fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo 

en los supuestos en que de lo expresamente pactado en este contrato se deduzca 

otra cosa. 

 

¶ Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de 

electricidad, agua, gas teléfono y redes de comunicación para la correcta 
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explotación de las obras objeto del contrato, de acuerdo con las potencias, 

consumos y características definidas en el Proyecto. Estos gastos hacen 

referencia a los derechos de conexión de las compañías administradoras y a los 

materiales, obras e instalaciones necesarios para su materialización. 

 

¶ Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las 

instalaciones definidas en el Proyecto. 

 

¶ Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 

 

¶ Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos 

naturales de carácter normal, tal como inundaciones, corrimientos de tierras, 

etc.  

 

¶ Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, 

en horas extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el programa 

de trabajo y plazo acordado excepto en el supuesto de que la adopción de las 

citadas medidas se produzca a petición expresa de ACUAES, y sea motivada 

por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalización de la 

obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorización de  

ACUAES. 
 

¶ Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos 

nocturnos, en horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por 

la necesidad de terceros, o por imponerlo así dichos terceros o cualesquiera 

administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 

¶ Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de seguridad y salud. 

 

¶ Gastos correspondientes al Plan de aseguramiento de la calidad y al Plan de 

vigilancia ambiental, detallados en el Anexo nº 9 y de acuerdo con lo indicado 

en la cláusula XIV del presente documento. 

 

¶ Mayores costes que pudieran derivarse por el bajo rendimiento del desarrollo 

de los trabajos. 

 

¶ Todos los gastos originados por la infraestructura hidráulica durante el Periodo 

de pruebas y puesta en funcionamiento.  

 

¶ Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio del contratista, que se 

entienden incluidos en la cláusula II.1. 

 

II.4.- Son en todo caso a cargo del Contratista: 
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¶ Los gastos e impuestos correspondientes al anuncio o anuncios de la 

licitación y adjudicación, así como los que resulten de la formalización del 

presente contrato, en caso de haberse realizado anuncios que hayan 

supuesto el pago de cualquier tipo de cantidades. 

¶ El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de 

finalización de la obra en los diarios de mayor difusión regional (hasta un 

máximo de cuatro) y la edición de un folleto explicativo de la obra con una 

tirada máxima de mil (1.000) ejemplares, en caso de considerarse oportuno 

efectuar estas medidas de publicidad por ACUAES.  

 

¶ La instalación de hasta un máximo de cuatro vallas publicitarias de la 

realización de la obra. En caso de que la obra sea cofinanciada con fondos 

europeos las vallas deberán cumplir los requisitos exigidos en la normativa 

comunitaria referencia a las obras cofinanciadas con Fondos Europeos. 

 

II.5.- Se podrán realizar abonos a cuenta, previa petición escrita del Contratista, 

por instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria adscritos a la obra, en la 

forma y con las garantías que se establezcan en el TRLCSP y en el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre. 

 

 

II.6.- Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra a los que se hace 

referencia en la cláusula II.1. se considerarán como precios cerrados a todos los efectos. 

 

 Los precios unitarios del proyecto aprobado tienen incorporados, a su vez, todos 

los costes necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total 

conformidad con lo establecido en el presente contrato y en sus anexos y, en especial, en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas del mismo. 

 

 La justificación de los precios unitarios del proyecto aprobado, así como los 

rendimientos y los precios básicos que se detallan en el citado anexo, figuran en este 

contrato única y exclusivamente a efectos de emplearlos en el cálculo de los precios 

contradictorios que se detallan en la cláusula II.7 en lo que se refiere a los precios básicos y 

rendimientos. De forma excepcional, se podrá utilizar la justificación de los precios 

unitarios para determinar el precio de unidades incompletas en caso de paralización o 

extinción del contrato. 

 

 II.7.- En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de 

ejecutar alguna unidad de obra no prevista en el proyecto aprobado, se formulará 

conjuntamente por ACUAES y el Contratista el correspondiente precio contradictorio de 

la nueva unidad de obra, procediéndose como sigue: 
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a) Las propuestas de ejecución de unidades de obra sujetas a precios contradictorios 

que se formulen entre la Dirección de Obra y el Contratista, se someterán a la 

aprobación expresa de ACUAES, a través de sus representantes legales. 

b) Los precios de las citadas unidades de obra no previstas, se fijarán 

contradictoriamente entre ACUAES y el Contratista. En este supuesto, los 

precios y los rendimientos contradictorios se deducirán (por extrapolación, 

interpolación o proporcionalidad) de los datos presentes en los anexos al contrato, 

siempre que ello sea posible. En caso de discrepancia, se aplicarán los precios 

fijados por ACUAES, sin perjuicio del derecho del Contratista a ejercitar las 

acciones que considere contra tal decisión. 

c) En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes 

de la determinación definitiva del citado precio, se certificará en aquel mes según 

el precio propuesto por ACUAES. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el 

precio, o resuelto en vía judicial fijándolo, ACUAES abonará o descontará la 

diferencia con la actualización equivalente al tipo de interés legal fijado en la Ley 

de Presupuestos, pudiendo realizar, en su caso, la reducción mediante el descuento 

de su importe de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato 

siguiente. 

d) El Contratista estará obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el 

Anexo nº 6 que expresamente le ordene ACUAES, según lo previsto en el punto b) 

de la presente cláusula, aún en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio 

contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto y, en todo caso, una 

vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijación de precios 

contradictorios y, en último extremo, a la vía judicial prevista en este contrato. 

e) En todo caso, los precios contradictorios se referirán a la fecha de licitación, siendo 

de aplicación las revisiones de precios en las mismas condiciones que las referidas 

al resto de precios unitarios. 

 

II.8.- Está prevista la cofinanciación del precio del contrato con cargo a fondos 

de la Unión Europea. (Fondo Europeo de Desarrollo Regional -Programa FEDER 

periodo 2007-2013 para la C.A. de Extremadura) 

 

 

III.- TERCERA: PLAZO. 

 

 III.1.- El desarrollo de las obligaciones del Contratista se producirá en dos fases: 

 

Fase I: Redacción del Plan integrado de gestión de las obras.  
Fase II: Ejecución de las obras y pruebas de funcionamiento. 

 

El inicio de las obras tendrá lugar el día siguiente al de la firma del Acta de  

Comprobación del Replanteo, si en la misma se autoriza el inicio de las obras, o desde la 

fecha en la que ACUAES la autorice si en el acta de comprobación del replanteo se 

hubiera acordado la suspensión de su inicio. El Acta de  Comprobación del Replanteo 

deberá suscribirse dentro de los treinta días siguientes al de la firma de este contrato. 
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Previamente, y en el plazo máximo de los 15 días siguientes a la formalización del 

contrato, el Contratista deberá haber presentado a la aprobación de ACUAES el Plan 

Integrado de Gestión de las Obras, que comprende el Plan de aseguramiento de la calidad, 

el Plan de vigilancia ambiental y el Plan de seguridad y salud. 

 

 En todo caso, el plazo de inicio de ejecución de las obras, y por tanto la realización 

de la Comprobación del Replanteo, vendrá condicionada por la autorización o concesión 

de Declaración de Impacto Ambiental o Resolución por la que se decida no someter el 

proyecto a evaluación de impacto ambiental o, en su caso, autorización ambiental 

integrada, así como los requisitos, condiciones o recomendaciones en ellas contenidas, 

aceptando el Contratista los riesgos que puedan derivarse del retraso que pueda 

producirse por esta causa. 

 

 Por tanto, las obras no podrán comenzar hasta que se hayan recibido las 

autorizaciones ambientales oportunas. Recibida la autorización ambiental, ACUAES lo 

comunicará de forma inmediata al Contratista para que éste comience a ejecutar las obras 

en un plazo de quince (15) días. 

 

 La suspensión obligatoria del inicio de la ejecución de las obras y, por tanto, la 

comprobación del replanteo, referida en la presente cláusula, no dará lugar a 

indemnización alguna a favor del Contratista por los daños y perjuicios o por el lucro 

cesante que como consecuencia de la misma pudieran ocasionarse, renunciando 

expresamente a efectuar cualquier reclamación por estos conceptos a ACUAES. 

 

 Desde el día siguiente a la Comprobación del Replanteo, se efectuará el cómputo 

de tiempo para todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida dependan de 

un término o plazo a contar desde el comienzo de la obra, con la única excepción de 

aquellas que se recojan expresamente en el Acta de comprobación del Replanteo y sean, 

igualmente en forma expresa, aceptadas por ACUAES. 

 

 III.2.- El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual habrán de quedar 

totalmente finalizadas, incluidas sus pruebas de funcionamiento, de forma que se pueda 

proceder a su recepción , se fija en _____ meses naturales, contados desde la fecha 

indicada en el apartado anterior. 

 

 El Contratista quedará obligado además a cumplir estrictamente los plazos 

parciales que se deriven del programa de trabajos de la obra, Anexo nº 8, tanto en lo que se 

refiere al importe o porcentaje de obra ejecutada a determinadas fechas, como a la 

finalización de unidades de obra determinadas en plazos fijos. 

 

Los retrasos producidos por causa no imputable al Contratista, sus subcontratistas 

o personas que dependan del mismo según el presente contrato, darán derecho a éste, 

siempre que ofrezca  cumplir con los compromisos mediante prórroga del tiempo que 
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tuviese señalado inicialmente, a un plazo adicional que no exceda del tiempo perdido por 

dicha causa y que será aplicable solamente a las unidades de obra afectadas por tal retraso. 

 Salvo lo establecido en el párrafo anterior los retrasos producidos respecto a los 

plazos parciales o totales previstos en este contrato, en tanto en cuanto sean imputables al 

Contratista, o a los subcontratistas, en su caso, llevarán aparejada la consiguiente 

penalización en los términos y cuantía previstos en el presente documento. 

 

 

 

IV.- CUARTA: PROYECTO. 

 

 IV.1.- Se entiende que las obras a realizar vienen todas ellas definidas en los 

anexos al presente contrato, tanto en lo que se refiere a sus dimensiones, materiales que las 

componen y sus condiciones, como en lo relativo a la forma en que ha de llevarse a cabo la 

ejecución, condiciones que debe reunir la obra ejecutada, pruebas de calidad a realizar y 

medidas de vigilancia ambiental a observar, así como las medidas de Seguridad y Salud 

que el Contratista desarrollará. 

 

 La información obtenida de los restantes documentos que forman parte en el 

Proyecto, entregado en su día a los licitadores, tales como estudios geotécnicos, 

hidrológicos y urbanísticos, mediciones y otros, tienen carácter meramente ilustrativo. 

 

 IV.2.- Una vez efectuados los replanteos de detalle y los trabajos necesarios para 

un perfecto conocimiento de la forma y características del terreno y materiales, el 

Contratista formulará, a su costa, los planos detallados de ejecución que la Dirección de 

obra estime conveniente,  justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que 

figuran en estos en relación con los planos del proyecto constructivo, con los resultados de 

los replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con la 

normativa vigente en todos los órdenes a que afecte la obra a ejecutar. 

 

 Estos planos habrán de formularse con la suficiente antelación, que fijará la 

Dirección de Obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de la misma a que 

dichos planos se refieren, y tendrán que ser en todo caso aprobados de forma expresa por 

dicha Dirección de Obra.  

 

 IV.3.- En concordancia con lo pactado en las cláusulas I.5 y I.6 del presente 

documento, el Contratista quedará obligado a soportar los gastos necesarios cuando, a 

juicio de la Dirección de Obra, fuese preciso introducir modificaciones necesarias para que 

se mantengan todas las condiciones de estabilidad, viabilidad, seguridad y calidad  

previstos en el Proyecto. 

 

 Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y 

Salud lo considere conveniente, a introducir y costear las modificaciones que en el Plan de 

Seguridad y Salud sean precisas para garantizar las condiciones de Seguridad y Salud 

previstas, actualmente o en un futuro, en la normativa de prevención de riesgos laborales y 
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en el Estudio de Seguridad y Salud. La interpretación y definición de estas condiciones 

corresponderá al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

 IV.4.- Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrá, además, proponer a la 

Dirección de Obra modificaciones debidamente justificadas sobre la obra proyectada para 

la adopción del acuerdo que proceda por parte de ACUAES. 

 

 Tal petición, por sí misma, no dará derecho al Contratista a hacer ninguna 

modificación sobre el programa de trabajos de la obra. 

 

 IV.5.- Al cursar la propuesta citada en el apartado precedente, el Contratista 

tendrá que señalar un plazo dentro del cual necesitará recibir la contestación con tal que no 

se vea afectado en ningún caso el programa de trabajo. La falta de contestación dentro de 

dicho plazo, se entenderá en principio como denegación de la petición realizada. 

 

 IV.6.- De acuerdo con lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6 del presente contrato, 

ACUAES podrá completar o modificar el Proyecto en la forma y condiciones previstas en 

las mismas, modificando igualmente, si ello fuera necesario y consecuencia de lo antes 

indicado, la documentación anexa al presente contrato. 

 

 Asimismo, las prescripciones técnicas del Contrato se podrán modificar de mutuo 

acuerdo para ajustarse a las recomendaciones o condiciones de las resoluciones 

administrativas correspondientes, especialmente, las de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

V.- QUINTA: PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

 V.1.- Con la antelación necesaria para que no se deriven dificultades en cuanto al 

cumplimiento del programa de trabajos, el Contratista deberá solicitar de los organismos, 

administraciones, empresas y particulares que corresponda, las autorizaciones, permisos y 

licencias  requeridos por la ejecución de la obra y por la ocupación, mantenimiento o 

reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier 

otra actuación derivada de la ejecución de la obra objeto de este contrato. El abono de las 

tasas, fianzas, etc. que se deriven de la obtención de estas autorizaciones, permisos y/o 

licencias, serán de cuenta del Contratista. 

 

ACUAES podrá avanzar la solicitud de autorizaciones, permisos y licencias, 

especialmente en lo referente a vías de comunicación, servicios afectados y otras 

actuaciones, con la finalidad de acelerar su conclusión. En este caso, ACUAES facilitará al 

Contratista toda la información y documentación referentes a las citadas solicitudes, una 

vez firmado el presente contrato, haciéndose cargo el Contratista, en su caso, del 

seguimiento de los trámites necesarios para la obtención de las autorizaciones, permisos y 

licencias citados y, en todo caso, de los gastos que las mismas comporten, aun cuando sean 

anteriores a la fecha de la firma de este documento. 
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La demora o el coste de obtención de las citadas autorizaciones, permisos y 

licencias, no será en ningún caso motivo de incremento del plazo ni del precio 

contractualmente pactados. No obstante, la demora imputable a ACUAES no podrá 

tenerse en cuenta a efectos de apreciar incumplimiento de plazos parciales o del plazo total 

por parte del Contratista. 

 

V.2.- Serán de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, 

proyectos, acometidas previas etc., así como los pagos que estos comporten, necesarios 

para la obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones 

provisionales o definitivas relacionadas con la obra objeto de este contrato, así como las 

precisas para la puesta en funcionamiento de dichas instalaciones. 

 

 

VI.- SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

 VI.1.- Como Anexo nº 8 del presente contrato, y con el mismo carácter 

contractual, se acompaña a éste la programación a la que se habrá de sujetar la evolución 

de las obras, y que da como resultado el plazo total establecido en la Cláusula Tercera. 

 

 El citado anexo, ha sido elaborado teniendo en cuenta los rendimientos aplicables a 

cada unidad de obra, el cumplimiento de los cuales, será en cualquier caso responsabilidad 

plena y exclusiva del Contratista. 

  

En el programa de trabajos del citado Anexo nº 8, se reflejan además los datos de 

inicio y final de las diversas actividades en  que se descompone la obra, así como las obras 

elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 

 

 VI.2.- A requerimiento de ACUAES, el Contratista actualizará el programa de 

trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte ACUAES, 

desarrollando el formato y modelo contenido en el Anexo nº 8. 

 

 VI.3.- Cuando en función de lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6 ACUAES. 

modifique, aumente o disminuya las obras objeto del presente contrato, se procederá a la 

reprogramación de la obra, obteniéndose un nuevo programa de trabajos que se 

desarrollará según el formato y modelo del Anexo nº 8. 

 

Para llevar a cabo la citada actualización, a las unidades de obra que se modifiquen, 

aumenten o disminuyan, se les aplicarán los rendimientos utilizados en los anexos del 

presente contrato.  Si de estos no se pudiesen deducir los oportunos rendimientos bien sea 

por extrapolación, interpolación o proporcionalidad, estos se establecerán en forma 

contradictoria, en caso de desacuerdo se estará a lo previsto en la cláusula II.7 del presente  

contrato. 

Mientras el volumen de las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras 

del presente contrato que ACUAES determine se mantengan dentro de los límites 
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previstos en las referidas cláusulas I.5 y I.6, el Contratista vendrá obligado a mantener los 

precios unitarios y los rendimientos concretados en la documentación anexa. En 

consecuencia, el Contratista se compromete a disponer de los medios técnicos, materiales 

y humanos necesarios para hacer frente, en su caso, a las modificaciones, aumentos o 

disminuciones de las obras contratadas, dentro de los límites convenidos. 

 

 La actualización del plazo total sólo se producirá como consecuencia de la 

actualización del programa de trabajos si a causa de la modificación, aumento o 

disminución de las obras contratadas, resultase necesario alterar el camino crítico del 

citado programa de trabajos, variándose en tal supuesto la fecha final de la obra. 

 

VI.4.- La alteración del programa de trabajos o de los rendimientos previstos en 

los anexos al presente contrato, por causa de incumplimiento de las medidas de Seguridad 

y Salud determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en las cláusulas XVII.3 y 

XVII.4 del contrato. 

 

 VI.5.- El programa de trabajos que figura en el Anexo nº 8, está elaborado 

teniendo en cuenta las fechas previstas de ocupación de terrenos y de reposición de 

servicios que se señalan en el Anexo nº 7. 

 

 

VII.- SÉPTIMA: MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

 VII.1.- El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal 

directivo, técnico, auxiliar y operario que resulta de la documentación de la adjudicación, 

y, en particular, en su oferta. Asimismo, designará a las personas que asuman por su parte 

la dirección de los trabajos, que tendrán que tener facultades para resolver cuantas 

cuestiones dependan de la Dirección de Obra, teniendo siempre, en todo caso, que dar 

cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. 

  

 El Contratista deberá elegir, para el cargo de Delegado del Contratista, a un 

profesional con titulación universitaria superior cuyas aptitudes profesionales, de 

conformidad con la legislación vigente, sean las idóneas para el ejercicio de las funciones 

de Delegado que es objeto de este contrato. En caso de que el Contratista sea una empresa 

extranjera, el Delegado deberá contar con la titulación profesional equivalente en el país de 

origen de dicha empresa. 

 

 Además, el Contratista designará un Director de Ejecución de las obras o Jefe de 

Obra con la titulación exigida en el Pliego de Cláusulas Particulares de esta contratación 

que será responsable del cumplimiento en la obra de las medidas necesarias en materia de 

Seguridad y Salud y de las medidas de protección medioambiental. 
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 La persona que ocupe el cargo de Delegado puede coincidir con la que ocupe el 

cargo de Director de Ejecución o Jefe de Obra. 

 

No obstante lo anterior, el Contratista, previa autorización escrita de ACUAES, 

podrá desafectar los medios personales y materiales que hubiera adscrito a la obra sólo en 

caso de que se produzcan retrasos en el inicio de las obras y, por tanto, en la comprobación 

del replanteo, ocasionadas por demoras en la obtención de la autorización o concesión de 

declaración de impacto ambiental o Resolución por la que se decida no someter a 

evaluación de impacto ambiental o, en su caso, autorización ambiental integrada. 

 

 Entre ACUAES y el personal propuesto por el Contratista no existirá relación 

laboral de clase alguna. 

 

 VII.2.- Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo, 

como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada 

por la Dirección de Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir del Contratista 

la sustitución, por causa justificada de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin 

obligación de responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causarle el 

ejercicio de aquella facultad.  No obstante, el Contratista responde en todo caso de la 

capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el personal asignado a la obra y 

asume como propios los acuerdos y decisiones de dicho personal en el ámbito de sus 

respectivas funciones. 

 

 VII.3.- El Contratista no podrá disponer para la ejecución de otros trabajos de la 

maquinaria que, de acuerdo con el programa de trabajos, se haya comprometido a tener en 

la obra, ni retirarla de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra; 

asimismo, ésta puede ordenar la sustitución de la maquinaria que, por cualquier causa, no 

cumpla con el rendimiento programado, corriendo la sustitución por cuenta del 

Contratista. 

 

 VII.4.- Además del cumplimiento de todos los reglamentos y disposiciones 

vigentes de cualquier clase, referentes al uso de explosivos, en su caso, instalaciones 

eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará 

bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia todas las medidas necesarias para garantizar 

la más absoluta seguridad del personal de la obra, de terceros y de la obra en sí. 

 

 El Contratista, de acuerdo con las indicaciones del Coordinador de Seguridad y 

Salud y su propio criterio profesional, adoptará las medidas necesarias para garantizar el 

estricto cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales; el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas en materia de Seguridad y salud y cualquier normativa que las 

desarrolle o les sea de aplicación. 

 VII.5.- La organización de los trabajos tendrá que garantizar en cualquier caso un 

escrupuloso respeto a los valores paisajísticos y ecológicos en que se desarrolle la obra, 
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respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier alteración que implique 

demérito o agresión a dichos valores. 

 

 VII.6.- El Contratista, dispondrá de los medios, maquinaria, instalaciones y 

servicios auxiliares y de apoyo que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato, cuya idoneidad será libremente apreciada por la Dirección de Obra que 

tendrá en todo momento la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa 

justificada, de cualquier elemento adscrito a ésta, sin obligación de responder de ninguno 

de las daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 

 

 

VIII.- OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

 

 VIII.1.- Los derechos y obligaciones derivados del Contrato podrán ser cedidos a 

un tercero siempre que las cualidades técnicas del cedente no hayan sido razón 

determinante para la adjudicación.  

 

Para que el Contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros 

deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 

¶ Que ACUAES autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 

¶ Que el cedente tanga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del 

contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 

encontrándose el adjudicatario en concurso, aunque se haya abierto la fase 

de liquidación. 

¶ Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 

escritura pública. 

¶ Que el cesionario tenga capacidad para contratar con ACUAES y la 

solvencia exigible de conformidad con el pliego de condiciones que rige la 

licitación. 

 

VIII.2.- El Contratista,  cumpliendo los requisitos y formalidades prevenidos en 

los apartados siguientes, podrá subcontratar parcialmente con terceros las obras objeto de 

este contrato, siempre que las prestaciones parciales que se subcontraten no excedan el 

porcentaje del importe del contrato que figura en el Pliego de Cláusulas Particulares 

regulador de la licitación de este contrato. 

 

VIII.3.- En todo caso, el Contratista deberá comunicar anticipadamente y por 

escrito a ACUAES la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 

prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando 

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

227 b) del TRLCSP. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 

para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 

circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.  
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En dicha comunicación deberá indicar el porcentaje acumulado del presupuesto del 

contrato subcontratado hasta la fecha. 

 

El contratista deberá manifestar bajo su responsabilidad, que la clasificación del 

subcontratista, en su caso, se encuentra vigente y que no está incurso en ninguna de las 

prohibiciones de contratar establecidas en el art. 60.1 del TRLCSP. 

 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 

después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación 

de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 

suficientemente. 

 

 ACUAES se reserva el derecho a oponerse a la  subcontratación si entiende que 

el subcontratista no reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigibles. 

 

VIII.4.- La subcontratación que exceda el porcentaje máximo previsto, así como la 

falta de acreditación de la aptitud del subcontratista y el incumplimiento de las 

obligaciones asumidas por el Contratista en cuanto a las condiciones de pago a 

subcontratistas y suministradores, podrán dar lugar, en todo caso, a la imposición al 

contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.  

 

VIII.5.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 

que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 

ACUAES, con sujeción estricta a los pliegos de condiciones y a los términos de este 

contrato. El conocimiento que tenga ACUAES de los subcontratos celebrados en virtud de 

la comunicación del contratista no alterará la responsabilidad exclusiva de éste. 

 

VIII.6.- En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para contratar. 

 

 VIII.7.- El Contratista se obliga a abonar a los subcontratistas y suministradores 

el precio pactado con unos y otros en plazos y condiciones que no sean más desfavorables 

que los fijados en este contrato, respetando en todo caso lo dispuesto al efecto en el 

artículo 228 del TRLCSP. El cómputo de dichos plazos se iniciará desde la fecha de 

aprobación por el Contratista de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, 

con indicación de su fecha y del período a que corresponda. La aprobación o conformidad 

de las facturas se otorgará en un plazo máximo de treinta (30) días desde su presentación. 

  

El Contratista, cuando ACUAES así lo requiera, deberá justificar 

documentalmente el cumplimiento de los plazos y condiciones en materia de pagos a 

subcontratistas y suministradores. 

 

 Tanto el contratista como el subcontratista deberán respetar, en lo que sea de 

aplicación, las disposiciones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
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subcontratación en el sector de la construcción. 

 

 

IX.- NOVENA: APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, 

MANANTIALES Y OBJETOS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS. 

 

 IX.1.- El Contratista no disfrutará de ningún derecho sobre las aguas que 

brotasen como consecuencia de las obras, si bien podrá servirse de ellas, en los términos 

que autoricen las disposiciones vigentes, en las necesidades propias de las obras, 

abandonando el resto que bajo ningún concepto podrá explotar separadamente, por tratarse 

de bienes de dominio público y por prohibirlo expresamente el presente contrato. 

 

 IX.2.- El Contratista tampoco podrá exigir derecho de explotación o materiales 

que apareciesen como consecuencia de las obras. 

 

 No obstante, el Contratista podrá servirse de aquellos minerales, rocas o 

materiales que, de acuerdo con la nomenclatura de la Ley de Minas, y en los términos por 

ésta u otras normas autorizados, directamente concurran a satisfacer las necesidades de la 

construcción de la obra, siempre y cuando se encuentren en terrenos de dominio público. 

 

 IX.3.- El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las 

antigüedades y objetos de arte que pudiesen encontrarse, todas las precauciones que fuesen 

procedentes, manteniendo en tal supuesto su derecho a ser indemnizado, siempre que no 

viniera contemplado en el presupuesto, por el exceso de gastos que tales trabajos le 

ocasionen, así como a reclamar la correspondiente ampliación del plazo de ejecución, si es 

que no estuviese programado, de la obra. Todo ello sin perjuicio de cumplir con las 

disposiciones legales especiales vigentes sobre tales trabajos.  

  

En todo caso, corresponderá a ACUAES el derecho a percibir el premio que el 

artículo 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o 

cualesquiera otras disposiciones reconocen al descubridor de objetos y restos materiales 

que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico. 

 

 IX.4.- El Contratista responderá en todo caso de los daños que se causen y/o 

reclamaciones que se generen, en su caso, por el incumplimiento de las Cláusulas IX.1., 

IX.2. y IX.3. anteriores. 

 

 IX.5.- El Contratista no tendrá derecho sobre la tierra vegetal extraída durante la 

ejecución de las obras, que quedará a disposición de ACUAES o de quien esta disponga, 

excepto en el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra, tales tierras sean necesarias 

para la ejecución de ésta. En caso de que ACUAES no ejerza su derecho, el Contratista 

queda obligado a incluir en su oferta el coste de su aplicación y/o destino final. 
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X.- DÉCIMA: SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS 

TRABAJOS. 

 

 X.1.- ACUAES podrá ordenar en cualquier momento, la suspensión de una 

determinada parte, o incluso del conjunto de los trabajos encomendados al Contratista, 

efectuándose en tal supuesto los correspondientes reajustes del programa. 

 

 En caso de suspensión de los trabajos por causa no imputable al Contratista, se 

establecerán de forma contradictoria los posibles perjuicios económicos derivados de la 

misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo programa de trabajos y su 

camino crítico no incremente el plazo total de las obras en más de quince días. En este 

supuesto, el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de extracoste o compensación 

económica. 

 

 En cualquier caso, la suspensión dará lugar al establecimiento de un nuevo 

programa de trabajos, con reconocimiento de los perjuicios producidos y aumento del 

plazo total de ejecución de la obra si se afecta al camino crítico de la misma. La 

cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos antes mencionados, no podrá 

exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del plazo 

total de la obra, sin tener en cuenta la primera quincena. 

 

 X.2.- En el supuesto de que ACUAES suspendiese el inicio de las obras por 

plazo superior a seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución del contrato 

y a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del tres por ciento (3%) del precio 

de adjudicación. 

 

 No obstante, en caso de suspensión de las obras ya iniciadas, por plazo superior a 

ocho (8) meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución del contrato, al valor de las 

obras efectivamente realizadas y a una indemnización del seis por ciento (6%) del importe 

de ejecución material contratado de la obra que quede por ejecutar en concepto de 

 

beneficio industrial, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por 

cualquier concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado 

sobre la obra pendiente de ejecutar. 

 

 En atención al interés público de la obra objeto de este contrato, el Contratista no 

podrá por ninguna causa suspender la ejecución de las obras. 

 

 

XI.- UNDÉCIMA: OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE 

SEGURIDAD Y SALUD Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 XI.1.- El Contratista y los subcontratistas en su caso, habrán de cumplir las 

obligaciones que les correspondan en materia fiscal, laboral, de seguridad social, 

protección del medio ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 XI.2.- A los efectos de control por parte de ACUAES, y sin que ello implique no  

obstante que la misma asuma ninguna obligación al respecto, el Contratista habrá de 

acreditar, siempre que le sea requerido por ACUAES, el tener cumplidas todas las 

obligaciones citadas en el párrafo anterior, poniendo a disposición de ACUAES, en todo 

momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta le solicite. 

 

 Igual control podrá exigir ACUAES al Contratista, respecto al cumplimiento por 

sus subcontratistas de todas las obligaciones mencionadas. 

 

 XI.3.- Serán a cargo exclusivo del Contratista todos los gastos e impuestos que 

se originen por razón de la constitución de garantías provenientes del presente contrato y, 

en su caso, los que se originen por la subcontratación de las obras objeto del mismo y de 

sus revisiones. 

 

 XI.4.- El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer 

cumplir, tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, durante la ejecución de los 

trabajos, todas las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud y en 

el trabajo, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado para el Contrato, sometiéndose a las instrucciones y órdenes emanadas del 

Coordinador designado para esta materia. ACUAES podrá exigir del Contratista, la 

expulsión de la obra de quienes infrinjan la citada normativa en cualquiera de sus puntos 

o aspectos. 

 

El Contratista comunicará la presentación y aprobación del Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo y librará las actas de las reuniones de los comités de Seguridad y 

Salud a la Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

ACUAES podrá promover y asistir en todo momento a las reuniones de los 

comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo las recomendaciones que 

considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la obra. 

 

XI.5.- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra gozará de las más amplias facultades para poder cumplir con la máxima 

efectividad de las funciones relacionadas en el Real decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. Por tanto, el Contratista habrá de darle a conocer e informarle 

de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo y que afecten o 

puedan afectar a su ámbito de responsabilidades. 

 

El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 

complementarias que le sean dictadas por el Coordinador de Seguridad y salud para la 

regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere a las operaciones de 

control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la aplicación del 
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Plan de Seguridad y salud y el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

 

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la 

Dirección de Obra observase el incumplimiento de las medidas de Seguridad y salud, 

advertirá de esta circunstancia al Contratista, quedando facultado para suspender la 

ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la obra cuando considere que 

concurren circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y Salud de los 

trabajadores, propios del Contratista, de los subcontratistas a de cualesquiera personas 

ajenas a la obra. 

 

XI.6.- El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

Estudio de Seguridad y salud que forma parte del Proyecto de la Obra. El Plan de 

Seguridad y Salud deberá ser presentado en el plazo máximo de 30 días desde la 

formalización del contrato, y habrá de ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud con anterioridad a la fecha convenida en la cláusula III para el inicio de las obras. 

Este documento, que se integra en el Plan Integral de Gestión de la obra, deberá ser 

observado y cumplido por el Contratista durante toda la ejecución de las obras, y 

tendrá el contenido mínimo que se fija en el Anexo nº 10 de este Contrato. 

 

XI.7.- En el Plan de seguridad y salud en el trabajo el Contratista podrá incluir, 

con la correspondiente justificación técnica, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que considere adecuadas con su valoración económica. Las medidas 

alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán implicar en ningún 

caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto 

previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

XI.8.- El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobación, con la antelación fijada por éste 

respecto a la fecha convenida para la aprobación del replanteo. 

 

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de 

Seguridad y salud, indicará al Contratista las modificaciones que considere necesario  

 

introducir con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud previstas en el 

Estudio de Seguridad y Salud y en la normativa de aplicación y el Contratista quedará 

obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. El Contratista 

presentará de nuevo el Plan, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y 

Salud para su aprobación. 

 

XI.9.- En caso de que en la fecha convenida para el inicio de la ejecución de las 

obras el Plan no haya sido aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa 

imputable al Contratista, ACUAES podrá declarar resuelto el presente contrato. Se 
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considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por 

causa imputable al contratista en cualquiera de los siguientes casos: 

 

a) Cuando el Contratista no lo haya presentado al Coordinador de 

Seguridad y Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de 

ejecución de las obras indicada por este último. 

b) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de acuerdo con las 

indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

En caso de que ACUAES declare resuelto el contrato por las causas previstas en 

la presente cláusula, ACUAES ejecutará la garantía definitiva. 

 

XI.10.-  El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista 

en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra. Estas 

modificaciones requerirán la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

XI.11.-  Los intervinientes en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos responsables en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas 

intervinientes y los representantes de los trabajadores, podrán presentar al Coordinador 

de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las sugerencias alternativas que 

estimen oportunas. 

 

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de 

las citadas personas y órganos, así como de la Dirección de Obra. 

 

XI.12.-  El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos 

especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración Pública 

competente. 

 

XI.13.-  En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la 

correcta ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

XI.14.-  El incremento de los gastos por aplicación y ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud ocasionado por la modificación de la obra a ejecutar por valor 

inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto indicado en la cláusula II.1., se  

 

valorará por aplicación de los precios unitarios ofertados contenidos en el Estudio de 

Seguridad y Salud o, si no estuviesen previstos, se formulará conjuntamente por 

ACUAES y el Contratista el correspondiente precio unitario de acuerdo con lo 

previsto en la cláusula II.7., previa la oportuna justificación del incremento de estos 

gastos por parte del Contratista y su certificación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 
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XI.15.- En caso de incumplimiento del Plan por causa imputable al Contratista 

y sin perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicación, ACUAES podrá 

suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de 

aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 

XI.16.- El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de 

incidencias y lo gestionará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

XI.17.- El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin 

que pueda trasladar tal responsabilidad a ACUAES, de cualesquiera accidentes que 

pudieran acaecer a todo el personal de la obra, tanto propio del contratista como de sus 

subcontratistas, o a terceras personas, como consecuencia directa o indirecta de la 

realización de los trabajos objeto de este contrato y sus anexos. 

 

XI.18.- ACUAES se reserva, en todo caso, el derecho de autoridad en lo que se 

refiere a la observancia del Contratista y de sus subcontratistas de las medidas de 

seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y salud y en las disposiciones legales o 

reglamentarias de aplicación, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interposición de 

los recursos correspondientes. 

 

XI.19.- El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades 

laborales, y exclusivamente frente a ACUAES, de cualquier infracción a las normas de 

seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización de los trabajos contratados. 

 

XI.20.- El Contratista deberá mantener especial interés en la protección y 

conservación del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos 

aquellos elementos que puedan verse afectados por el desarrollo de la obra objeto del 

presente contrato.  En este aspecto, y en particular, deberá cumplir plenamente la 

normativa medioambiental que resulte de aplicación a la zona en que, en cada momento, 

se desarrollen las obras. 

 

Si como consecuencia de actuaciones imputables a la ejecución de las obras, 

estas fuesen suspendidas por la aplicación de la normativa medioambiental vigente en 

cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación 

económica ni de plazo, sin perjuicio de las acciones de cualquier clase que ACUAES 

pueda adoptar al respecto. 

 

Igualmente deberá cumplir con todas las previsiones del Plan de vigilancia 

ambiental a que se refiere la cláusula XIV de este Contrato. 

 

 

XII.- DUODÉCIMA: DIRECCIÓN DE LA OBRA. 
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 XII.1.- La dirección y el control de las obras, estarán a cargo, y se desarrollarán, 

bajo la responsabilidad exclusiva de quien designe la propia ACUAES, comunicándolo 

por escrito al Contratista. 

 

 XII.2.- Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le ha sido 

encomendada, la Dirección de Obra gozará de las más amplias facultades dentro del marco 

de la documentación de los trabajos adjudicados objeto del presente contrato, sin perjuicio 

de que cualquier decisión que implique modificación de los mismos en calidad, en plazo, 

en coste o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente por ACUAES. La Dirección de 

Obra tendrá que conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve 

a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter 

limitativo, sino meramente enunciativo, las relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

a)  Replanteo de detalle.  

 

b)  Maquinaria aportada o a disposición de la obra. 

 

c)  Proyecto, montaje, funcionamiento de instalaciones, plantas de producción de 

áridos, aglomerantes asfálticos, prefabricados y hormigones, caminos de 

accesos, desvíos de aguas y otros, en su caso. 

 

d)  Planos de detalle para los diferentes tajos de trabajo, incluyendo métodos y 

medios de ejecución de los mismos. 

 

e)  Idoneidad de los materiales a utilizar y utilizados en las obras, y del 

equipamiento a instalar que habrán de haber sido presentados previamente a la 

Dirección de Obra para acreditar la citada idoneidad. 

 

f)  Idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de 

préstamos. 

 

g)  Los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y 

almacenaje de materiales de la obra. 

 

h)  Sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 

 

i)  Tipos de acero y sistemas de pretensado. 

 

j)  Sistemas y medios de producción de áridos, incluso canteras o gravas. 

 

k)  Planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 

prefabricados de hormigón o de cualquier otro material.  

 

l)  Acabados de todo tipo. 
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 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de Obra 

para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

 XII.3.- El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 

complementarias que le sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las 

relaciones entre ambas partes, en lo que se refiere a las operaciones de control, mediciones, 

valoración y, en general, de información relacionadas con la ejecución de las obras. En 

concreto, el Contratista suministrará a la Dirección de Obra la información necesaria para 

cumplir el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Seguridad y Salud. 

 

 XII.4.- ACUAES a través de la Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los 

trabajos en curso de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las 

prescripciones contenidas en la documentación definitoria de las obras, bien sea en este 

contrato o en sus anexos, o en las instrucciones recibidas. Si existieran defectos de calidad 

en la obra ejecutada, sean por falta de cumplimiento del Proyecto, o de las instrucciones 

del personal facultativo, o de la Dirección de Obra, darán lugar a su demolición a cargo del 

Contratista. Excepcionalmente, y si la obra, pese a los defectos, resultase aun así aceptable 

a juicio de ACUAES, los defectos darán lugar a rebajas porcentuales en el precio  del 50% 

de cada unidad de obra no ejecutada correctamente.  

 

 XII.5.- Las instrucciones de la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por 

escrito, y quedarán recogidas en el correspondiente libro de órdenes y asistencias, que 

deberá ser debidamente diligenciado al inicio de los trabajos, y en el que se reflejarán las 

órdenes, instrucciones y comunicaciones correspondientes, quedando un ejemplar en poder 

del Contratista y el otro en poder de la Dirección de Obra. Será igualmente válido que 

dichas órdenes se cursen mediante correo electrónico. En este caso, dichas órdenes se 

identificarán mediante un registro secuencial y único que será comunicado en el propio 

correo electrónico. A todos los efectos, el registro informático de las instrucciones 

enviadas por correo electrónico tendrá la consideración de Libro de órdenes, debiendo el 

Contratista custodiar en la oficina de obra una copia impresa en papel a disposición de 

Acuaes. 

 

 El Contratista estará obligado a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 

 

 

 XIII.- DECIMOTERCERA: SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS 

OBRAS. 

 

 XIII.1.- ACUAES supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, 

mediante las personas que en cada caso designe, el estado de ejecución de las obras objeto 

del presente contrato, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en 

su caso, pueda realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 

 

 XIII.2.- Dicha labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva 

ACUAES, podrá ser encomendada por ésta a terceras personas, físicas o jurídicas, con la 
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cualificación precisa para el mejor conocimiento del estado de desarrollo y calidad de cada 

una de las partidas de la obra objeto de revisión. 

 

 

XIV.- DECIMOCUARTA: CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA 

AMBIENTAL. 

 

 XIV.1.- ACUAES mediante la Dirección de obra, realizará todos los 

reconocimientos, comprobaciones y ensayos que crea oportunos en cualquier momento, en 

presencia del Contratista, el cual estará obligado a facilitar al máximo su ejecución, 

poniendo a disposición de ACUAES los medios auxiliares y el personal que resulten 

necesarios. 

 

El Contratista no podrá reclamar el pago de interrupciones de las obras derivadas 

de estos conceptos. 

 

XIV.2.- Con independencia de la supervisión del control de calidad (contraste) 

que lleve a cabo ACUAES, el Contratista deberá también realizar el control necesario 

sobre la ejecución de la obra, de acuerdo con el Plan de Aseguramiento de Calidad, para 

garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo nº 9 de este 

contrato, y/o las que resulten necesarias, definidas en cualquier caso por la Dirección de 

Obra, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma. A estos efectos, el 

Contratista debe presentar a ACUAES, en el plazo máximo de 30 días desde la 

formalización del contrato, el Plan de Aseguramiento de Calidad, el cual deberá ser 

aprobado por ACUAES antes de la fecha convenida para la aprobación de la 

comprobación del replanteo. Este documento, que se integra en el Plan Integral de 

Gestión de la obra, deberá ser observado y cumplido por el Contratista durante toda la 

ejecución de las obras, y tendrá el contenido mínimo que se fija en el Anexo nº 9 de 

este contrato. 

 

Estas actuaciones no supondrán ningún incremento de los precios unitarios 

establecidos. 

 

El Contratista deberá cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan 

de Aseguramiento de Calidad, cuyo presupuesto, que corre íntegramente a cargo del citado 

Contratista, se detalla en el Anexo nº 9 de este contrato. 

 

Los ensayos correspondientes a este plan, tendrán que ser realizados por un 

laboratorio homologado y aceptado expresamente por ACUAES. Se realizarán bajo la 

supervisión de la Dirección de Obra que podrá modificar el contenido del citado Plan de 

Aseguramiento de Calidad en cualquier momento. 

 

En caso de que ACUAES modificase el contenido del Plan de Aseguramiento de 

Calidad, las actividades o unidades añadidas y/o eliminadas, se valorarán conforme a los 

precios unitarios que se detallan en dicho anexo. 
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Asimismo, el presupuesto global del citado plan de Aseguramiento de Calidad, se 

actualizará proporcionalmente a las variaciones del importe de la obra, en el supuesto de 

que existan modificaciones de la obra a ejecutar. 

 

En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar la 

ejecución del Plan de Aseguramiento de Calidad realmente realizado, y en el momento de 

la liquidación de la obra, se valorará éste, de conformidad con lo anteriormente expuesto, 

abonándose a favor de quien corresponda, el saldo resultante entre el presupuesto 

actualizado del Anexo nº 9, y la citada valoración de lo realmente desarrollado. 

 

Los ensayos, repetición de otros que hayan dado resultado defectuoso o los mal 

realizados, serán íntegramente a cargo del Contratista, y no se incluirán a efectos 

económicos en el balance anterior. 

 

XIV.3.- El Contratista autoriza a la Dirección de Obra, al acceso y 

comunicación directa con el laboratorio de control de calidad designado. Asimismo, el 

citado laboratorio queda autorizado y obligado a enviar al mismo tiempo al Contratista 

y a la Dirección de Obra, dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de 

Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 

 

XIV.4.- En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable del 

resultado y calidad de la obra que ejecute, de acuerdo con lo establecido en este documento 

y sus anexos, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y 

ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos, sin perjuicio, 

en tal caso, de la posible responsabilidad subsidiaria frente a dicho Contratista del 

laboratorio que los hubiera realizado. 

  

 XIV.5.- ACUAES se reserva el derecho a recusar al laboratorio designado por el 

Contratista, en el caso de reincidencia en la carencia o retraso de información, o en el 

supuesto de que se aprecien anomalías reiteradas en el resultado de los ensayos efectuados. 

 

XIV.6.- El Contratista debe presentar a ACUAES, en el plazo máximo de 30 

días desde la formalización del contrato, el Plan de vigilancia ambiental de la obra, el 

cual deberá ser aprobado por el Coordinador Ambiental de las mismas antes de la fecha 

convenida para la aprobación de la comprobación del replanteo. Este documento, que se 

integra en el Plan Integral de Gestión de la obra, deberá ser observado y cumplido por el 

Contratista durante toda la ejecución de las obras, y tendrá el contenido mínimo que se 

fija en el Anexo nº 9 de este contrato. 

 

 

 XV.- DECIMOQUINTA: INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL 

CONTRATISTA. 
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 XV.1.- El Contratista enviará a la Dirección de Obra un comunicado mensual, en 

el que reflejará la obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones, y en el que se 

reflejarán también las incidencias de obra más significativas. La Dirección de Obra podrá 

definir con más detalle el contenido de dicho comunicado. 

 

 La Dirección de Obra podrá pedir al Contratista que libre comunicados especiales, 

bien sean diarios, semanales o de otra periodicidad, con el contenido que se determine. 

 XV.2.- El comunicado mensual se recibirá antes del día 20 del mes al que el mismo 

se refiera; los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se 

especifique. La falta de información o la demora en su envío, serán causa de penalización 

según se especifica en la cláusula XVII.2. de este contrato. 

 

 XV.3.- El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma 

del terreno según los datos que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de 

las obras, así como la definición de aquellas actividades o partidas de obra que hayan de 

quedar ocultas. Esto último, además, deberá ser debidamente comprobado y avalado por la 

Dirección de Obra, previamente a su ocultación. 

 

Además, el Contratista está obligado a facilitar a la Dirección de Obra cualquier 

información que ésta le requiera referente a la ejecución de las obras. 

 

XV.4.- ACUAES no se hace responsable del abono de actividades u obras 

elementales, de las que no exista comprobación formal de la obra oculta, reservándose 

expresamente el derecho de que, cualquier gasto que comporte la comprobación de haber 

quedado ejecutadas dichas obras, sea a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar 

la necesidad de tal comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a 

la Dirección de obra la realización de este tipo de trabajos. 

 

 

 XVI.- DECIMOSEXTA: PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 XVI.1.- El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de 

ACUAES, publicar noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografías de las obras, ni 

autorizar a terceros su publicación. 

 

 XVI.2.- ACUAES se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier 

forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos 

reportajes fotográficos, cinematográficos, o de otra clase, crea oportunos respecto a las 

obras que se estén ejecutando o se hayan ejecutado por el Contratista. 

 

 

 XVII.- DECIMOSÉPTIMA: PENALIZACIONES E INDEMNIZACIÓN 

POR PÉRDIDA DE ELEGIBILIDAD DE FONDOS EUROPEOS. 
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 Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad  de resolución que el presente 

contrato concede a ACUAES, ésta tendrá derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera 

de las siguientes causas: 

 

¶ Deficiencias y/o retrasos en la información. 

¶ Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista. 

¶ Incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra. 

¶ Incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 

¶ Incumplimiento del compromiso de adscripción de medios materiales y humanos a la 

ejecución del Contrato. 

  

 XVII.1.- Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información. 

 

 En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la información que debe 

prestar el Contratista según este contrato, fuese precisa la realización de trabajos 

suplementarios a criterio de la Dirección de Obra, el mayor coste derivado de esos 

trabajos adicionales para completar la información contractualmente debida, será de 

cargo del Contratista, sin perjuicio de la penalización que, en tal supuesto proceda. 

Asimismo, en caso de que se retrasase o faltase información en lo que se refiere al 

Control de Calidad de acuerdo con lo establecido en la cláusula XIV.3. del presente 

documento, el Contratista podrá ser penalizado con un importe de ciento cincuenta 

euros (150 €) por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos, 

previo informe de la Dirección de Obra. Asimismo ACUAES podrá recusar al 

laboratorio en caso de reiterado incumplimiento. 

  

XVII.2.- Penalización por falta de cumplimiento del plazo total. 

 

En el supuesto de que se sobrepasase en más de quince días el plazo total pactado 

para la ejecución de la obra en la forma detallada en la cláusula III de este documento, el 

Contratista será penalizado con una deducción del dos por ciento (2%) del valor de la 

obra contratada por cada diez por ciento (10%) de incremento de plazo sobre el plazo total.  

 

 La penalización establecida en el párrafo anterior, será de aplicación en cualquier 

supuesto, salvo que el mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputables directamente 

a ACUAES, en cuyo supuesto se deberá confeccionar un nuevo Programa de trabajos, 

sujeto a la aprobación de ACUAES. 

 

XVII.3.- Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa 

de trabajos. 

 

 De acuerdo con el Programa de Trabajos (anexo nº 8), se devengará igualmente 

una penalización, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se medirán a 

estos efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, según el Programa de 

Trabajos vigente, debieran haberse certificado en cada trimestre natural, con excepción del 

primer trimestre, en el que se considerarán a estos efectos los meses naturales. 
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 En el caso del primer trimestre de plazo de obra, las penalizaciones a aplicar 

consistirán en un 1% del presupuesto de contrato por cada 50.000 € de diferencia entre el 

importe acumulado al origen, que se debió certificar según el Programa de Trabajos 

vigente en el momento de practicarse la penalización, y el importe realmente certificado. 

 

 El resto de los trimestres, esta penalización consistirá en una retención del 

veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el importe acumulado al origen, que se 

debió certificar según el Programa de Trabajos vigente en el momento de practicarse la 

penalización, y el importe realmente certificado. Dicha penalización se deducirá del 

importe de la certificación del mes en el que aquella se calcule. 

 

 Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales, se calcularán además al 

final de cada trimestre natural, actualizándose según la evolución de la obra, 

incrementando el importe retenido o disminuyéndolo. La cantidad resultante al final de la 

obra, se aplicará a la liquidación de la penalización por incumplimiento del plazo total, si 

fuese este el caso. 

 

XVII.4.- Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la 

Dirección de Obra. 

 

En el caso de que el Delegado de Obra o el personal a su cargo, incumplan las 

órdenes de la Dirección de Obra, ésta si considera que se está perjudicando en forma grave 

o significativa el correcto desarrollo de las obras, podrá proponer una penalización 

económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. Recibida la 

propuesta de penalización, ACUAES lo comunicará al Contratista para que cese en el 

incumplimiento de forma inmediata. De no producirse inmediatamente la oportuna 

rectificación, ACUAES podrá aplicar una penalización, hasta una cuantía máxima por 

cada uno de los incumplimientos de seis mil diez euros (6.010 €); penalización ésta que se 

hará efectiva en el momento de liquidación de la certificación mensual correspondiente al 

mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la notificación del 

devengo de la penalización, se cumpliera la orden emitida. 

 

La penalización no excluye el derecho de indemnización por el incumplimiento. 

 

 La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación 

del Contratista de sustituir por otro al Delegado o Jefe de Obra que las hubiera causado. 

Tal sustitución se sujetará, en todo caso, a la aprobación de ACUAES. 

 

XVII.5.- Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

 En caso de que el Contratista o el Delegado o Jefe de Obra incumplan las órdenes 

del Coordinador de Seguridad y Salud, de manera que el propio Coordinador considere 

que se perjudica la correcta aplicación del Plan de Seguridad y Salud, éste podrá proponer 
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a ACUAES una penalización económica cada vez que se produzca un incumplimiento de 

este tipo. 

 

 Recibida la propuesta de penalización, ACUAES lo comunicará al Contratista 

para que subsane el incumplimiento de forma inmediata. 

 

 De no producirse la oportuna subsanación, ACUAES podrá aplicar una 

penalización de hasta seis mil diez euros (6.010 €) por cada incumplimiento. Dicha 

penalización se hará efectiva en la certificación mensual del mes en curso. 

 

 La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación 

del Contratista de sustituir, con la aprobación de ACUAES, al Delegado o Jefe de Obra 

que las hubiera causado por otra persona en su puesto, sin perjuicio de la posibilidad de 

resolución del contrato y, en todo caso, de la responsabilidad exclusiva y directa del 

Contratista en cuanto a las consecuencias del incumplimiento. 

 

XVII.6.- Penalizaciones por incumplimiento del compromiso de adscripción de 

medios materiales y humanos a la ejecución del Contrato. 

 

En caso de que el Contratista no pusiera a disposición del contrato los medios 

materiales y personales que comprometió e identificó con anterioridad a la formalización 

del mismo, o alterase, modificase o sustituyese los mismos, sin la previa autorización de 

ACUAES, se aplicará una penalización de seis mil diez euros (6.010 €) por cada 

incumplimiento detectado. A estos efectos se entenderá que constituye un incumplimiento 

la no adscripción, modificación o sustitución de cada persona designada o máquina, 

elemento o medio auxiliar comprometido. Dicha penalización se hará efectiva en la 

certificación mensual del mes en curso. 

 

En todo caso, ACUAES sólo podrá autorizar la sustitución de los medios 

comprometidos por otros que, objetivamente, superen las condiciones y características de 

número, capacidad, rendimiento, cualificación o experiencia exigidas en el Pliego de 

Cláusulas Particulares que reguló la licitación y adjudicación de este contrato.  

 

 XVII.7.- Límite de las penalizaciones. 

 

 La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados XVII.2. y 

XVII.3., tendrá como límite máximo cuantitativo el del ochenta por ciento (80%) del 

precio total de la obra, sin perjuicio de lo que, de acuerdo con lo pactado en este 

documento, se concede a ACUAES en cuanto a la posibilidad de resolución del mismo por 

incumplimiento del Contratista. 

 

XVII.8.- Indemnización por daños y perjuicios derivados de los incumplimientos 

de plazo. 
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A las penalizaciones resultantes de la aplicación de los criterios anteriores habrá de 

añadirse, en su caso, la indemnización por los daños y perjuicios que se irroguen a 

ACUAES por el retraso –ya sea total o parcial- en la ejecución del contrato. 

 

En todo caso, y sin necesidad de acreditar la concurrencia efectiva de los 

daños y perjuicios, el Contratista deberá indemnizar a Acuaes, como consecuencia de 

la posible pérdida de fondos europeos, por los retrasos en que incurra y que 

supongan que parte de la ejecución de la obra se realice fuera del periodo máximo de 

elegibilidad de esta actuación.  

 

 

 

 XVIII.- DECIMOCTAVA: VALORACIÓN DE LAS OBRAS  

 

 

 XVIII.1.- Sobre la base de la propuesta enviada por el Contratista referida en la 

anterior cláusula XV.1., la Dirección de Obra preparará mensualmente y entregará a 

ACUAES, en los diez (10) días siguientes a la recepción de aquélla, una relación valorada 

en la que consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo realizado en todas y 

cada una de las actividades y unidades de obra y emitirá, dentro del mismo plazo, su 

propuesta de certificación. 

 

 La valoración de las obras se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada 

los precios unitarios aplicables a cada una de las mismas, según se determina en la cláusula 

I.1. Esta valoración a precios de ejecución material se incrementará  con los coeficientes de 

Gastos Generales, Beneficio Industrial que figuran en el proyecto aprobado y el IVA que 

corresponda. Las actividades u obras elementales no acabadas, podrán ser valoradas 

también por la Dirección de Obra que aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para 

cada caso estime más adecuado.  
 

 Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de Obra 

enviará un ejemplar al Contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste 

formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo máximo de cuatro (4) días 

hábiles a partir de la recepción del expresado documento. Transcurrido este plazo sin 

formularse alegaciones por parte del Contratista, se entenderá otorgada la conformidad a 

la relación valorada. No obstante, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contado 

desde la fecha de presentación de las reclamaciones por el Contratista, ACUAES habrá 

de contestarlas. Si no mediara conformidad, se estará a la vía judicial prevista en el 

contrato. 

 

 De aceptarse, en todo o en parte, las alegaciones del Contratista, éstas se tendrán 

en cuenta a la hora de redactar la siguiente relación valorada o, en su caso, en la 

certificación final o en la liquidación del contrato. 
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 ACUAES, emitirá la certificación mensual a partir de la propuesta de Certificación 

confeccionada y firmada por la Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de 

abono a cuenta sujeta a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 

final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

 XVIII.2.- La valoración de las obras añadidas o detraídas, y de las modificaciones 

realizadas en virtud de lo previsto en la cláusula I.5 de este documento, se realizará 

aplicando a las unidades de obra ejecutadas, los precios unitarios que para cada una de 

ellas ha ofertado el Contratista, incorporados como anexo nº 6 al presente contrato, e 

incrementados con los correspondientes coeficientes de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial. 

 

 XVIII.3.- No será objeto de valoración ningún aumento de obra sobre el previsto 

en los planos y en el pliego de prescripciones técnicas, que se deba a la forma y 

condiciones de la ejecución adoptadas por el Contratista. Asimismo, si éste ejecutase 

obras de dimensiones mayores que las previstas en el Proyecto o si ejecutase sin previa 

autorización expresa y escrita de ACUAES, obras no previstas en dicho Proyecto, con 

independencia de la facultad de la Dirección de Obra de poder optar por obligarle a 

efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido 

ejecutado, no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que por 

tales motivos hubiera incurrido. 

 

 XVIII.4.- Cuando por causa de modificaciones, suspensión, resolución o 

desistimiento, el Contratista hubiese ejecutado de forma incompleta obras incluidas en el 

contrato y dentro de los programas de trabajo establecidos, le será abonada la parte 

ejecutada, salvo que la misma resultare inútil para la obra a juicio de la Dirección de la 

misma, tomándose como base única para la valoración de las obras elementales 

incompletas, los precios que figuren en el cuadro de precios del proyecto aprobado, 

aplicando el coeficiente de adjudicación, o los aprobados por el sistema establecido en la 

cláusula II.7 de este documento. En todo caso, el abono en cuestión exigirá la previa 

conformidad escrita de la Dirección de Obra. 

 

 

 

 XIX.- DECIMONOVENA: ABONO DE LAS CERTIFICACIONES. 

 

XIX.1.- El Contratista preparará mensualmente una relación con la obra ejecutada 

en el mes y al origen, con sus valoraciones, en la que consten todas las mediciones 

realizadas en el periodo mensual del mes corriente, debiendo estar firmada, en su caso, 

por el Delegado del Contratista. Esta relación se entregará a la Dirección de Obra el día 20 

del mes al que ésta se refiera. Sobre la base de dicha comunicación, el Director facultativo 

de ACUAES emitirá, en los diez días siguientes, la correspondiente relación valorada a 

que se refiere la cláusula XVIII.1 y, posteriormente, dentro de los cinco últimos (5) días 

del mes al que se refiera, la correspondiente certificación mensual, con fecha del último día 

del mes. Si el Contratista no estuviera conforme,  presentará sus reclamaciones en el plazo 
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de cuatro (4) días desde la fecha en que se le comunique el contenido de la certificación 

elaborada por ACUAES. En un plazo máximo de ocho (8) días contados desde la fecha de 

presentación de las reclamaciones por el Contratista, ACUAES habrá de contestarlas. 

XIX.2.  Antes del décimo día del mes siguiente al de la certificación, el Contratista 

enviará a ACUAES las correspondientes facturas, las cuales deberán tener, al igual que la 

certificación, fecha de expedición del último día del mes anterior. 

 

El abono de las facturas, caso de ser conformes y que se reciban antes del día diez, 

se efectuará, como máximo, el día veinte del mes en el que se cumplan sesenta (60) días 

desde su recepción, mediante cualquier fórmula de pago admitida en el tráfico mercantil y 

financiero.  

 

XIX.3.- El interés de demora que deberá abonar ACUAES en caso de que el pago 

se haga efectivo fuera del plazo fijado en el apartado anterior, será el interés legal del 

dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio que 

corresponda. 

 

 XIX.4.- Los contratistas podrán ceder las certificaciones conforme a Derecho, si 

bien, para que la cesión de cobro sea efectiva frente a ACUAES, será requisito 

imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. La eficacia de 

la segunda y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista quedará 

condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior. Una vez que 

ACUAES tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de 

ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de 

ACUAES, los mandamientos de pago a favor del contratista o del cedente surtirán efectos 

liberatorios. 

 

 

XX.- VIGÉSIMA: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.  

 

 XX.1.- Al menos treinta (30) días antes de la completa terminación de las obras, el 

Contratista informará por escrito a ACUAES de la fecha concreta de su finalización, 

interesándose para que se lleve a efecto la constatación de dicha finalización. 

 

 Se entenderá que puede hacerse la constatación de dicha finalización, si están 

completamente finalizados todos los trabajos encomendados al Contratista como 

consecuencia de este contrato, y de conformidad con lo que en el mismo y en sus anexos se 

especifica. 

 

 XX.2.- Para ello, ACUAES llevará a cabo la inspección conjunta de las obras, 

previa a su recepción, dentro de los treinta (30) días siguientes a su finalización, y 

designará a la persona o personas que, en su nombre, deban efectuar la inspección, acto al 

que, por parte del Contratista, tendrán que asistir representantes con plenos poderes.  
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El Contratista tiene obligación de asistir a la inspección conjunta de las obras. Si 

por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, ACUAES le remitirá copia 

de la documentación que resulte de la inspección de las obras,  para que en el plazo de diez 

(10) días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 

órgano de contratación. 

 

XX.3.- Cuando como resultado de la inspección conjunta de las obras y de los 

datos e informes complementarios de ésta, ACUAES establezca que las obras no se 

encuentran en buen estado, o no han sido realizadas conforme al Proyecto y/o a las 

condiciones pactadas, se le comunicará al Contratista y se le fijará un plazo para 

terminarlas, citando los defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones 

precisas y detalladas al efecto. 

 

Cuando los defectos de calidad en la obra ejecutada, sean por falta de 

cumplimiento del Proyecto, o de las instrucciones del personal facultativo o de la 

Dirección de Obra, darán lugar a su demolición a cargo del Contratista. 

Excepcionalmente, y si la obra, pese a los defectos, resultase aun así aceptable a juicio de 

ACUAES, los defectos darán lugar a rebajas porcentuales en el precio  del 50% de cada 

unidad de obra no ejecutada correctamente.  

 

Si pasado el plazo máximo de corrección y reconocida de nuevo la obra, ésta 

siguiera sin ser conforme, ACUAES procederá a su finalización o reparación en la forma 

que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista. En tal supuesto, se entenderá a 

todos los efectos, y en especial en cuanto al cómputo de fechas para penalizaciones por 

retraso, que la obra debió finalizarse en la fecha inicialmente pactada en este documento, y 

que se terminó en la fecha  que resultaría de añadir a la fecha en que ACUAES se hizo 

cargo de las obras para su terminación, el plazo concedido al Contratista para corregir los 

defectos observados.  

 

En el supuesto del párrafo anterior, ACUAES podrá ejecutar las obras de 

finalización y/o reparación mediante la persona física o jurídica que considere conveniente, 

corriendo los gastos y devengos de toda índole que tal intervención origine por cuenta del 

Contratista. 

 

 XX.4.- Cuando como resultado de la inspección conjunta de las obras y de los 

datos e informes complementarios de ésta, ACUAES establezca que las obras sí se 

encuentran en buen estado, y han sido realizadas conforme al Proyecto y/o a las 

condiciones pactadas, y que se han superado las pruebas de funcionamiento prescritas, se 

procederá, en el plazo máximo de un mes, a la recepción de las obras, la cual se 

instrumentará en la correspondiente Acta de recepción. 

 

A partir de la fecha de suscripción del Acta de recepción de las obras, comenzará a 

contar el plazo de garantía. 
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Una vez recibidas las obras, éstas deberán ser plenamente operativas, es decir, 

ACUAES, o la entidad con la que se hubiera convenido la explotación, podrá empezar a 

explotar las mismas. Esta aptitud para su explotación deberá reflejarse en el propio Acta de 

recepción de las obras. 

 

Durante el periodo anterior a la recepción de las obras, el Contratista deberá 

realizar todas las tareas necesarias para el correcto mantenimiento de las instalaciones, 

siendo el coste de las mismas íntegramente a su cargo. 

 

XX.5- Efectuada, en su caso, la recepción de las obras, se procederá seguidamente 

a la determinación de las mediciones definitivas y del valor de la obra ejecutada, así como 

a su liquidación, en un plazo máximo de dos (2) meses. 

 

El Contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la 

medición general efectuada por el Director de Obra. 

 

 Del citado valor final de la liquidación de las obras, se dará traslado al Contratista, 

quien dispondrá de un plazo de quince (15) días para examinarlo y devolverlo con su 

conformidad, o con las observaciones o reparos que estime oportunos. 

 

 Si expirado el plazo de quince (15) días, el  Contratista no hubiera formulado 

observaciones ni reparos, se le entenderá a todos los efectos conforme, estableciéndose de 

acuerdo con el valor final determinado, la correspondiente liquidación. Si el Contratista 

hubiera hecho alguna observación o reparo, ACUAES determinará si ésta es atendible o 

no, total o parcialmente, para el establecimiento de la liquidación, sin perjuicio del derecho 

del Contratista de someter la determinación tomada a la vía judicial prevista en este 

contrato para la resolución de conflictos entre las partes. 

 

 XX.6.- Expirado el período de garantía, se procederá a emitir, en el plazo máximo 

de un mes, el certificado acreditativo de la finalización de dicho período de garantía de las 

obras, con iguales formalidades a las señaladas para la constatación de su ejecución; si en 

este momento las obras se encontrasen en perfecto estado y cumplieran con las 

características ofertadas, se dará formalmente por finalizado dicho período de garantía. 

 

 XX.7.- Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación 

complementaria, comprensiva del valor de los gastos generados en que hubiera podido 

incurrir el Contratista, y que fuesen expresa y directamente imputables a ACUAES y que 

ésta hubiese autorizado, o que figurasen en el presupuesto, así como el ajuste definitivo del 

importe correspondiente a las revisiones del precio, si éstas son procedentes en virtud de lo 

pactado en el contrato. Con este acto quedará liquidado el Contrato y, por lo tanto, las 

obligaciones y derechos de las partes dimanantes del mismo, sin perjuicio de las 

responsabilidades y garantías del contratista en relación con la obra, según la legislación 

vigente. 
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 XX8.- A la recepción de las obras podrá asistir un representante del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

 

 XXI.- VIGESIMOPRIMERA: PERIODO DE PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO  

 

 XXI.1. En lo relativo al Periodo de pruebas de funcionamiento al que se refiere la 

cláusula III.2. del presente contrato, se estará a lo descrito y contemplado a tal efecto en el 

Programa de Trabajos que constituye el Anexo nº 8 del contrato. 

 

.  

 

  

XXII.- VIGESIMOSEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

 

 XXII.1.- Desde la recepción de las obras y durante el plazo de garantía 

establecido en el apartado 6  del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Particulares, 

el Contratista será responsable exclusivo de realizar en las mismas toda clase de 

correcciones y reparaciones que ACUAES considere necesarias para que las obras 

cumplan totalmente en el momento de la finalización del período de garantía las 

condiciones de la documentación técnica. El Contratista será además responsable de la 

conservación de las obras e instalaciones y de que su explotación resulte adecuada. 

 

 XXII.2.- El Contratista podrá disponer de una organización específica para 

llevar a cabo los citados trabajos en las condiciones indicadas durante el período de 

garantía.  Si el Contratista no cumpliese los plazos y condiciones señalados para la 

conservación y funcionamiento de la obra, ACUAES, previa comunicación por escrito 

al Contratista, podrá encargar directamente aquellos trabajos a sus servicios de 

conservación o a cualesquiera otros terceros. En cualquier caso, la responsabilidad y el 

importe de los trabajos ejecutados, bien sean por el Contratista, por los servicios 

ordinarios de conservación o por otras empresas, serán a cargo del Contratista con la 

única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia 

de daños causados por terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente como ajena 

a las partes la causa de estos daños. 

 

  

XXIII.- VIGESIMOTERCERA: RIESGO DE LA OBRA.  

  

XXIII.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 

Contratista. 
 

 XXIII.2.- La sola presentación de su oferta implica la declaración por parte del 

Contratista de que ha cumplido con su obligación de reconocer todos los lugares en 
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que han de ejecutarse las obras y de que tiene conocimiento de sus condiciones, 

incluidos los préstamos y vertidos, de haber estudiado detenidamente los documentos 

del Proyecto de la oferta y de considerarlos suficientes, tanto para responsabilizarse de 

su oferta como del posterior desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, de que se 

responsabiliza de la ejecución de la obra hasta su finalización en perfectas condiciones 

de uso y en la forma y condiciones convenidas. 

 

 XXIII.3.- Será obligación del Contratista realizar las obras de manera que se 

procure evitar cualquier daño o perjuicio a los bienes públicos o privados, siendo de su 

cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la ejecución de 

las obras, liberando a ACUAES de toda responsabilidad o reclamación que le fuese 

exigida al respecto. 

 

Será responsable, entre otros, de los daños y perjuicios sufridos por los bienes 

situados bajo los puentes y aguas debajo de la obra y los taludes de las obras, en todos 

los casos en que estos daños y perjuicios hayan de ser indemnizados. 

 

 XXIII.4.- El Contratista responderá no sólo de los actos propios, sino también 

de los de sus subcontratistas, en su caso, y de los del personal que preste servicios tanto 

a aquél como a éstos, así como de los de cualesquiera otras personas por quienes deba 

responder de acuerdo con la legislación vigente. 

 

 XXIII.5.- El Contratista responderá, asimismo, de los daños y perjuicios 

causados a terceros, tanto por actos propios como de su personal, de sus subcontratistas 

o del personal de éstos. 

 

 Si descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, 

ACUAES podrá adoptar las medidas necesarias para evitar o reparar tales daños por 

falta de vigilancia, deduciendo el coste de dichas medidas o, en su caso, de las 

reparaciones realizadas, de la certificación siguiente que deba abonarse al Contratista. 

 

 El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las 

perturbaciones que se causen a las comunicaciones, redes viarias o hidráulicas de todo 

tipo y servicios de cualquier clase, habiendo de tener previstos los medios precisos de 

investigación previa de los que puedan quedar afectados por la obra, a fin de limitar la 

afección a lo indispensable y proyectar y programar la oportuna sustitución, en su caso. 

 

 XXIII.6.- Si la obra se arruinase total o parcialmente con posterioridad al plazo 

de expiración de la garantía por vicios ocultos de la construcción debido al 

incumplimiento contractual por parte del Contratista, éste responderá de cualesquiera 

daños y perjuicios durante el plazo de diez (10) años a partir de la recepción o, en su 

caso, desde la fecha estimada de conclusión de las obras según la cláusula XX del 

presente documento. Transcurridos estos plazos sin que se haya puesto de manifiesto 

ningún daño o perjuicio, quedará extinguida totalmente la responsabilidad del 
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Contratista derivada de este contrato, sin perjuicio de la que pudiera corresponderle con 

arreglo a las disposiciones legales en cada caso aplicables. 

 

 

XXIV.- VIGESIMOCUARTA: GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

La garantía definitiva se rige por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Particulares que se aneja a este contrato. 

La garantía constituida responderá de todas las deudas del Contratista 

provenientes del Contrato y sus anexos, de su ejecución o de su eventual resolución, del 

reintegro de las cantidades que, en su caso, podría haber abonado en exceso ACUAES al 

tiempo de la liquidación, del resarcimiento de cualquiera de los daños y perjuicios 

provenientes del incumplimiento de las obligaciones del Contratista, incluso de los que 

como consecuencia del citado incumplimiento, pudieran exigirse a ACUAES por la 

Administración o por terceros y, con carácter general, del cumplimiento de todas las 

obligaciones que correspondan al Contratista. 

 

 En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, ACUAES podrá 

proceder libremente, y por su determinación, contra la garantía constituida, y disponer, en 

consecuencia, de las cantidades a que ésta alcance, todo esto sin perjuicio de las acciones, 

reclamaciones o recursos de los que el Contratista se crea asistido, los cuales no obstante, 

no suspenderán en ningún caso ni la ejecución de los trabajos por parte del Contratista, ni 

la libre disponibilidad de la garantía por ACUAES, cuya única obligación será reintegrar 

en su día las sumas dispuestas si así resultase procedente y fuese ordenado por resolución 

judicial firme. 

 

 La cancelación o devolución de la garantía, no obstará a que subsista la 

responsabilidad  prevista en la cláusula XXIII.6. 

 

 

 XXV.- VIGESIMOQUINTA: SEGURO VIGENTE DURANTE LAS 

OBRAS.  

 

 El Contratista viene obligado a suscribir, a su cargo y antes del inicio de la 

ejecución de la obra, póliza de seguro de “Todo riesgo para la construcción y 

responsabilidad civil”, que cumpla satisfactoriamente los requisitos que se determinen 

en el Anexo nº 11 de este documento, para dar cobertura a los riesgos que asume el 

Contratista como consecuencia de la ejecución de la obra que le sea adjudicada. En la 

póliza deberán quedar totalmente cubiertos los riesgos que, de cualquier manera, puedan 

afectar a ACUAES. 

 

 En estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del seguro y figurará 

como beneficiaria ACUAES. En todo caso, tendrán la consideración de asegurados 

ACUAES como Principal, los contratistas, subcontratistas, proyectistas, la dirección 

facultativa y cualquier otra parte con interés asegurable y cuyo aseguramiento le sea 
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requerido por contrato u otro tipo de acuerdo en lo que se refiere a sus actividades 

relacionadas con la ejecución de las obras. 

 

 En todo caso, el Contratista suscribirá y mantendrá en vigor y a su cargo 

durante el curso del contrato, las siguientes pólizas de seguro: 

 

a) Seguros de enfermedad y accidentes de todos sus trabajadores asignados a los 

trabajos, de acuerdo con la Ley. 

b) Seguros sobre riesgos causados en sus vehículos, equipo y maquinaria. Dichos 

seguros deben cubrir, igualmente, la responsabilidad civil por los daños que 

pudiera ocasionar el Contratista durante el desarrollo de su actividad a las 

instalaciones o bienes propiedad de los intervinientes en los trabajos, así como la 

derivada de aquella que sus vehículos, equipo y maquinaria puedan causar a 

ACUAES. 

c) Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de DOS 

MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS (2.200.000 €) por siniestro. El 

Contratista deberá mantener en vigor este seguro hasta la expiración del 

contrato. Las responsabilidades básicas que se deberán otorgar por la cobertura 

solicitada serán: R.C. derivada de la actividad; R.C. del Fabricante (productos, 

incluyendo gastos de retirada, sustitución y manipulación); R.C. Postrabajos (24 

meses); R.C. Patronal; R.C. por daños al medio ambiente (contaminación 

accidental) y R.C. Profesional. 

d) Por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil patronal, su cobertura 

será, como mínimo, de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) por trabajador. 

 

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros 

complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades 

según el contrato. 

 

Los seguros tendrán que estar vigentes hasta la recepción de la obra y, durante el 

plazo de garantía de ésta, hasta la aprobación del acta del certificado del fin del periodo 

de garantía. 

 

Quince (15) días antes del inicio de la ejecución de la obra, el contratista deberá 

entregar a ACUAES, para su validación por ésta, documento pro forma de las pólizas 

de seguros a suscribir con efecto a partir del inicio de la ejecución de la obra.   

 

Al inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá hacer entrega a 

ACUAES de las pólizas validadas por ésta, así como certificado de pago de las mismas. 

La no entrega de dichas pólizas facultará a ACUAES a resolver el contrato por causa 

imputable al Contratista. 

 

ACUAES, aprobará los términos concretos del seguro, así como las condiciones 

generales y particulares de la póliza a suscribir y, muy especialmente, en su caso, las 

exclusiones de cobertura de la misma. 
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En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6 se 

incremente el importe de la obra contratada, también se tendrá que incrementar, en igual 

medida, el importe de la obra asegurada, debiendo el Contratista suscribir con iguales 

requisitos y en iguales términos a los previstos en los párrafos anteriores, las 

correspondientes ampliaciones del seguro. 

 

El Contratista queda obligado a informar por escrito a ACUAES de cualquier 

incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. 

 

ACUAES podrá solicitar en todo momento al Contratista la entrega del 

original de las pólizas de los seguros suscritos por él o sus subcontratistas, así como los 

recibos o justificantes de encontrarse al corriente de pago de las primas 

correspondientes. El Contratista queda obligado a la entrega de todo ello en un plazo 

no superior a siete (7) días. 

 

En todos los seguros a los que se refiere esta cláusula se incluirá una mención 

que exima de responsabilidad y no repetición de la entidad aseguradora contra 

ACUAES e inexcusablemente se incluirá a ACUAES como asegurado adicional, sin 

perder la condición de tercero. 

 

El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, requerirá a los subcontratistas 

para que suscriban los seguros necesarios, entre los que inexcusablemente se incluirá el 

mismo seguro que se exige al Contratista. Ello no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad frente a ACUAES. 

 

ACUAES podrá denegar el acceso a sus instalaciones al Contratista o sus 

subcontratistas en tanto no se acredite por estos la existencia de los seguros exigidos en 

la presente cláusula, sin que ello pueda ser alegado frente a ACUAES como causa de 

retrasos o mayores costes. 

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de estos términos, el 

Contratista será exclusivamente responsable de los riesgos no asegurados y ACUAES 

podrá suscribir directamente el oportuno contrato de seguro o contratar también 

directamente las garantías complementarias precisas, repercutiendo la prima o primas 

correspondientes al Contratista y quedando expresamente facultada para deducir de las 

primeras certificaciones de obra que deba abonar a éste, los importes que genere esta 

repercusión. 

 

 

 XXVI.- VIGESIMOSEXTA: RESOLUCIÓN Y DESISTIMIENTO. 

 

 XXVI.1.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación 

de ACUAES, de oficio o a instancia del Contratista, en su caso, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 
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a) Audiencia del Contratista por plazo de diez (10) días naturales, en el caso de 

propuesta de oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo de diez (10) días naturales, del avalista o 

asegurador si se propone la incautación de la garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico de ACUAES, salvo en los supuestos 

contemplados en los artículos 99 y 213 del TRLCSP. 

 

 XXVI.2.- Serán causa de resolución del presente contrato: 

¶ La muerte o incapacidad del titular del Contrato, si se trata de una persona 

física, o su disolución o extinción si se tratase de una persona jurídica. No 

obstante lo anterior, en los casos de fusión de empresas en los que participe la 

sociedad contratista continuará el contrato con la entidad absorbente o 

resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo; si se tratare de escisión, aportación o 

transmisión de empresas o ramas de actividad, continuará el contrato con la 

entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad resultante o 

beneficiaria, a juicio de ACUAES, mantenga la solvencia exigida al 

acordarse la adjudicación. 

 

¶ La disolución o extinción, por cualquier causa, de la Sociedad adjudicataria de 

la obra objeto de este documento. 

 

¶ La declaración de concurso o la declaración de insolvencia del Contratista en 

cualquier otro procedimiento. No obstante, mientras no se haya producido la 

apertura de la fase de liquidación, ACUAES, potestativamente, continuará el 

contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla 

para su ejecución. 

 

¶ El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de 

ejecución de las obras, siempre que la demora exceda de la sexta parte del 

plazo de ejecución contractual de las mismas, o el incumplimiento de los 

plazos parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en 

evidencia la imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total señalado 

anteriormente. 

 

¶ La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones 

técnicas y las condiciones facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se 

calificarán como deficiencias graves, además de las de carácter técnico, todas 

aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duración de las 

obras. 

 

¶ El incumplimiento por el Contratista de la obligación de guardar sigilo 

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
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relacionados con el objeto del Contrato, de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

 

¶ Incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones 

que ha asumido por este contrato y, en particular, la falta de puesta a 

disposición del contrato de los medios materiales y personales que 

comprometió e identificó con anterioridad a la formalización del mismo, o la 

alteración, modificación o sustitución de los mismos, sin la previa autorización 

de ACUAES . 

 

 XXVI.3.- Asimismo, serán causas de resolución del presente contrato las 

siguientes: 

 

¶ La disolución o extinción de ACUAES, cualquiera que sea el motivo de tal 

supuesto, salvo en los casos de fusión con otra sociedad estatal, en cuyo caso la 

sociedad absorbente se subrogará en todos los derechos y obligaciones 

correspondientes a ACUAES que dimanen de la presente licitación. Tampoco 

serán causas de resolución los supuestos de asunción de las obligaciones y 

derechos dimanantes de este Contrato por una entidad de la Administración 

General del Estado. 

 

¶ Incumplimiento por parte de ACUAES de cualquiera de las obligaciones 

esenciales que ha asumido en este contrato. 

 

¶ Cuando la resolución de la autoridad ambiental competente imposibilite la 

ejecución de la obra. 

 

 XXVI.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en los apartados 

XXVI.2 y XXVI.3 anteriores tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su comunicación 

por cualquiera de las partes a la otra, sin perjuicio del ejercicio de las acciones, 

reclamaciones o recursos de que se crea asistida ésta. 

 

 XXVI.5.- La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en 

la cláusula XXVI.2 anterior, producirá los siguientes efectos: 

 

a)  Se procederá a una liquidación de las obras realizadas, y será satisfecho al 

Contratista el trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de 

ACUAES, se entienda aprovechable, sin perjuicio de las rebajas a que diese 

lugar lo pactado en este documento, y sin perjuicio también del respeto a las 

condiciones de pago acordadas. 

 

b)  No obstante, decidida por ACUAES la resolución del contrato por cualquiera 

de las causas previstas en el presente documento, se producirá sin más la 

extinción del contrato desde el momento en que ACUAES notifique 

fehacientemente su decisión al Contratista, que deberá desalojar la obra 
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dentro del plazo que en dicho requerimiento se fije por la Dirección 

Facultativa, plazo este que no excederá en ningún caso de treinta (30) días, sin 

que ni la existencia de cuestiones económicas pendientes de resolución, ni la 

falta de liquidación, ni la existencia de maquinaria o bienes de cualquier clase 

del Contratista o sus subcontratistas dentro de la obra, ni ninguna otra causa 

de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no 

abandonar la obra en el citado plazo. 

 

c)  Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de 

los subcontratistas de éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en 

la obra y en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de 

éstos que pudieran permanecer en la obra, serán depositados por ACUAES, a 

cargo y a riesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente.  

 

El Contratista confiere expresamente esta facultad a ACUAES, renunciando 

desde ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera 

alegar sobre la obra ejecutada o en curso, posesión ésta que, expresamente 

reconocen las partes, corresponde en todo momento a ACUAES, sin perjuicio 

de las acciones de resarcimiento o daños que, en su caso, pudieran asistir al 

Contratista, y de la liquidación de la obra ejecutada de acuerdo con la 

valoración de la misma realizada según lo pactado en este contrato. 

 

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, ACUAES podrá 

impedir al Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase 

de uno y otros, el acceso a la obra, así como contratar la finalización de la 

misma con cualesquiera otros terceros, e instalar los servicios de vigilancia y 

guardería que estime oportunos para velar por la integridad y seguridad de 

dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta cláusula. 

 

d)  Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cada día de 

retraso en el plazo de desalojo de la obra, ya sea por las personas o por la 

maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar a una penalización de 

tres décimas por ciento (0’3%) del presupuesto contratado, como 

indemnización preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se 

estén causando a ACUAES, indemnización ésta que será automáticamente 

deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar 

pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval, 

pudiendo ACUAES, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su 

pago por vía arbitral y/o judicial. 

 

 XXVI.6- La resolución de este contrato por el Contratista por cualquiera de las 

causas mencionadas en la cláusula XXVI.3 será comunicada por escrito a ACUAES.  

 

 Sin perjuicio de que ACUAES o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la obra 

en el plazo de treinta (30) días tras la resolución del contrato, en iguales términos y 
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condiciones que los pactados en el apartado XXVI.5 anterior, cuando la resolución parta 

del Contratista por cualquiera de los motivos que según este documento le dan causa para 

ello, el citado Contratista podrá exigir de ACUAES la inmediata liquidación y abono o 

garantía mediante aval bancario, de los derechos económicos que le asistan y/o de las 

sumas que hubiera devengado. 

 

 La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la 

cláusula XXVI.5 de este documento. Caso de desacuerdo en la valoración de las 

liquidaciones, el contratista podrá acudir a la vía judicial prevista en este contrato.  

  

En los supuestos contemplados en el apartado XXVI.3, ACUAES tendrá que 

devolver al Contratista la fianza prestada por éste dentro del plazo de treinta (30) días 

contados desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que 

justifiquen la denegación de dicha devolución de garantía definitiva. 

 

XXVI.7.- ACUAES, podrá, en cualquier momento, desistir del contrato por su 

libre determinación, mediante el abono al Contratista del importe de la obra ejecutada y 

de los materiales aportados, el valor residual de las instalaciones que queden en la obra, y 

además, una indemnización calculada en el seis por ciento (6%) del Presupuesto de 

Ejecución Material contratado que resulte por la obra pendiente de ejecución al tiempo de 

declarar el desistimiento.  

 

 Si el desistimiento tuviere lugar en cualquier momento anterior a la fecha de 

comprobación del replanteo, ACUAES abonará al Contratista una indemnización 

calculada en el dos por ciento (2%) del Presupuesto de Ejecución. 

 

 Asimismo, en este supuesto de desistimiento del contrato por parte de ACUAES, 

ésta tendrá que devolver al Contratista la garantía definitiva dentro del plazo máximo de 

treinta (30) días desde la fecha de desistimiento, excepto que existiesen causas 

contractuales justificadas para denegar esta devolución. 

 

 

XXVII.- VIGESIMOSÉPTIMA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

 

 A todos los efectos relacionados con el presente contrato queda designado como 

representante del Contratista para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 

obligaciones que se deriven del mismo, con facultades amplias al fin citado en la Cláusula 

Primera, en calidad de Delegado del Contratista, D…………..……., como Director de 

ejecución de los trabajos o Jefe de Obra el Ingeniero Superior D………………….., y 

como Responsable de Seguridad y Salud D. ……………………….…, los cuales han 

acreditado su capacidad profesional y su inscripción como colegiados en el Colegio 

Profesional correspondiente. 
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El Contratista, está obligado a otorgar a favor del Sr…..… con anterioridad al 

inicio efectivo de las obras objeto de este contrato poder notarial con al menos, el 

contenido y facultades previstas en el Anexo nº 13 del presente documento. 

 

 Estas facultades, en tanto en cuanto tienen carácter obligatorio y provienen del 

presente contrato, no podrán ser revocadas ni limitadas por el Contratista, salvo en el 

supuesto de que simultáneamente y por causa justificada, designasen a otro representante 

para sustituir, con idénticas facultades y poderes, al que fuese cesado. 

 

 Asimismo, se obliga a proceder en un plazo que no exceda de ocho (8) días 

naturales, al nombramiento por escrito de otro que le sustituya en caso de cesar o faltar por 

cualquier causa el representante designado. 

  

El Contratista deberá comunicar el nombre y datos profesionales del nuevo 

representante a ACUAES, no surtiendo efectos el nombramiento hasta que ésta apruebe el 

mismo explícitamente y por escrito.  

 

 A los efectos de sustitución del representante inicialmente nombrado por el 

Contratista, se especifica que no se considerará “causa justificada” la necesidad que, en 

su caso, alegue el Contratista de la persona inicialmente designada, o de aquellas que 

sustituyan a ésta, para atender otras obras y cargos, dentro de la estructura de la propia 

adjudicataria o de empresas vinculadas directa o indirectamente con la misma.  

 

 

 XXVIII.- VIGESIMOCTAVA: JURISDICCIÓN. 

 

 Las partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con 

renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles. 

 

 

XXIX.- VIGESIMONOVENA: RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

El contrato y sus anexos quedan sujetos a la legislación civil, mercantil y 

procesal española. Sin perjuicio de lo anterior, en las materias relativas a los efectos y 

extinción del contrato se tomarán en consideración, supletoriamente de la normativa 

privada reguladora del contrato, las normas que rigen la ejecución de obras públicas en 

España, cuando su aplicación sea compatible con la naturaleza jurídico-privada de este 

contrato. 

 

Queda entendido que, en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el 

Contratista suspender ni retrasar las obras, ni tampoco abandonar éstas en supuestos de 

resolución y/o rescisión del presente contrato bajo el fundamento o la alegación de tener 

pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni 
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bajo la excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos 

arbitrales, judiciales o contenciosos de cualquier clase. 

 

Por su parte, ACUAES, en estos mismos casos, no podrá de dejar de emitir las 

certificaciones a que se refiere la cláusula XIX.1 de este documento. 

 

 

ADICIONAL.- El presente documento se formaliza en este documento privado. 

Las partes podrán, en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de 

escritura notarial elevándolo a público. Los gastos de la formalización notarial, si se instase 

de acuerdo con esta cláusula, serán siempre a cargo de quien lo solicite. 

 

Y, para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este 

documento, y de aceptación de su fuerza de obligar al cumplimiento de lo que en él se 

conviene, lo firman las partes por duplicado en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

 

 

 

 

Por ACUAES Por el CONTRATISTA. 
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ANEXOS AL CONTRATO 

 

 
ANEXO AL CONTRATO Nº 1: PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES DE 

LA CONTRATACIÓN. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 2: OFERTA DEL CONTRATISTA. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 3: MEMORIA DEL PROYECTO. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 4: PLANOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 5: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 6: CUADRO DE PRECIOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 7: PROGRAMA DE OCUPACIÓN DE TERRENOS 

Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 8: PROGRAMA DE TRABAJOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 9: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD Y PLAN DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 10: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 11: REQUISITOS FUNDAMENTALES EL 

CONTRATO DE SEGURO “TODO RIESGO 

CONSTRUCCIÓN” Y PÓLIZA. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 12: COPIA DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

ANEXO AL CONTRATO Nº 13: MODELO DE ESCRITURA DE 

APODERAMIENTO. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 9 
 

 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN DE 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

 

(Si bien en este Anexo se incluirán los respectivos Planes presentados por el contratista 

y aprobados por ACUAES, el contenido mínimo de los mismos habrá de ser el 

siguiente): 

 

A) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de aseguramiento de la calidad 

(en adelante PAC) que será coherente con la propuesta presentada en su oferta y en el 

cual se establecerá un sistema de gestión de la calidad de la obra conforme a los 

requisitos incluidos en la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Dicho PAC desarrollará los 

contenidos mínimos siguientes: 

a) Los sistemas de control y garantía de calidad de los materiales, equipos y 

maquinaria, de los procesos constructivos, de la producción, de la puesta en 

obra de los materiales y de las pruebas de funcionamiento de equipos y 

maquinaria. 

b) Los laboratorios de obra y otros sistemas de control de calidad de 

materiales y unidades de obra ejecutadas. 

c) Un Programa de puntos de inspección que establezca los puntos de 

inspección necesarios para el control de las obras, integrado en el programa 

de trabajo. Dichos puntos de inspección podrán ser de tres categorías: 

c1) Punto crítico. Será un punto de control realizado por los 

responsables del Control de Producción de la empresa 

constructora. 

c2) Punto de espera. Será un punto crítico en el que la continuidad 

de la producción debe de esperar al control que realicen los 

responsables del Control de Aseguramiento de la Calidad de la 

empresa constructora, en el marco del PAC por ella elaborado. 

c3) Punto de parada. Será un punto de espera en el que la empresa 

constructora, para poder continuar la actividad, deberá esperar la 

autorización formal de la dirección facultativa.  
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d) La definición, la medición, los precios unitarios y el presupuesto de todos 

los ensayos y los controles que vengan determinados en el proyecto 

constructivo aprobado y en el pliego de prescripciones técnicas que lo 

acompaña, y de aquellos otros que, a mayores y coherentes con los 

anteriores, el contratista hubiera propuesto en su oferta. 

e) La metodología y los sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el 

cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el propio PAC. 

f) La definición de la estructura organizativa del contratista, incluyendo un 

organigrama que represente gráficamente las unidades de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud en el trabajo, así como su interrelación e 

instrucciones de coordinación y transmisión de información. 

g) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y 

competencias de cada puesto de la unidad de calidad, responsable del 

control de la producción y del control del aseguramiento de la calidad, y las 

instrucciones de coordinación y transmisión de órdenes. 

h) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de 

los documentos y los registros dentro de un sistema de gestión documental 

que suponga un único entorno de trabajo y garantice la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información, 

facilitando su distribución y supervisión por parte de la dirección 

facultativa. 

Los costes derivados de las pruebas, controles y ensayos previstos en el proyecto 

constructivo que apruebe el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

en el pliego de prescripciones técnicas que lo acompaña y en el PAC se consideran 

incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni 

abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.  

 

Acuaes podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen los estudios, ensayos, 

análisis de materiales, de instalaciones y de unidades de obra, que considere necesarios, 

por laboratorios homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes 

específicos que en cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por esos 
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ensayos o pruebas adicionales correrán por cuenta del adjudicatario hasta un límite del 

seis por mil (0,6%) del valor estimado del Contrato (en adelante VEC). 

 

 

Tipos de control 

 

El PAC que elabore el adjudicatario deberá de desarrollar, para cada partida de obra, 

tres tipos básicos de control: 

 

a) Control de recepción, destinado a asegurar que los materiales o equipos 

suministrados corresponden a los especificados en el proyecto constructivo. La 

inspección en la recepción de materiales y equipo debe asegurar: 

¶ que los materiales y equipos son los especificados; 

¶ que no han sufrido deterioro en el transporte; y 

¶ que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas. 

 

b) Control del proceso de construcción. Cada una de las unidades de obra tendrá 

un procedimiento específico de control que deberá reflejar las inspecciones a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y los responsables de su 

verificación. Antes del inicio de una unidad de obra se deberá comprobar que: 

b1) Los materiales y equipos que intervengan en el proceso han sido 

recibidos y aprobados, estando documentalmente aceptados. Si se 

incorpora al proceso un material sin haber realizado los 

correspondientes ensayos, éstos deben estar debidamente identificados 

en la obra para realizar posteriormente las inspecciones o ensayos y 

proceder a su aceptación o rechazo. 

b2) Los documentos (planos, croquis, procedimientos, puntos de 

inspección, etc.) relativos a esa unidad de obra han sido identificados, 

aprobados y distribuidos a todo el personal que interviene en dicha 

unidad de obra. 

 

c) Pruebas y ensayos finales. Se desarrollará una sistemática con objeto de 

controlar el cumplimiento de los requisitos aplicables y exigibles a cada una de 

las unidades de obra que como elementos terminados han de ser sometidos a 

pruebas y ensayos finales, en el que se considerará lo siguiente: 

c1) Relación de las unidades de obra o elementos terminados que se 

someterán a controles o pruebas finales. 

c2) Definición de los tipos de control, ensayo o prueba final a realizar 

en cada caso, normas de ejecución, frecuencia de realización y criterios 

de aceptación o rechazo. 

c3) Programa de realización de las mismas. 

 

 

B) PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de vigilancia ambiental (en 

adelante PAA) que será coherente con la propuesta presentada en la oferta y en el cual 

se establecerá un sistema de gestión ambiental de la obra conforme a los requisitos 

incluidos en la norma UNE-EN ISO 14001:2004. 

 

Dicho PAA desarrollará los contenidos mínimos siguientes: 

a) La identificación y evaluación de los aspectos ambientales 

relacionados con la ejecución de la obra, señalando para cada tajo 

o fase del proceso constructivo, su forma de control, definiendo, 

en su caso, los parámetros a controlar, los métodos de medición, 

los umbrales admisibles y el calendario o periodicidad de los 

controles, así como las medidas de minimización de los impactos 

ambientales generados por la ejecución de la obra. 

b) La identificación de los elementos del medio natural más 

sensibles que puedan existir en el emplazamiento de las obras y 

las medidas que deban de adoptarse para su mejor protección. 

c) La identificación y la sistemática para la evaluación del 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en 

materia ambiental, para cada una de las fases o tajos en que se 

organice el proceso constructivo. 

d) La identificación de las medidas correctoras definidas en la 

documentación ambiental del proyecto constructivo y, en su caso, 

en el Estudio de impacto ambiental y en la Declaración de 

impacto ambiental, señalando la forma y tajo en que debe de 

procederse a su aplicación y, cuando corresponda, los 

mecanismos de vigilancia previstos. 

e) Un programa de puntos de inspección que establezca los puntos 

de inspección necesarios para el control ambiental de las obras, 

integrado en el programa de trabajo. 

f) La metodología y los sistemas de autovigilancia que verifiquen el 

cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el 

propio plan de vigilancia ambiental. 

g) La composición estructura, funciones, responsabilidades, 

atribuciones y competencias de cada puesto de la unidad 

ambiental, responsable del control en esta materia de las 

actividades de la obra, y las instrucciones de coordinación y 

transmisión de órdenes. 

h) La definición de los procesos para la creación, incorporación y 

control de los documentos y los registros en materia ambiental 

dentro del sistema de gestión documental especificado en el plan 

de aseguramiento de la calidad. 
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Además, se adjuntará al PAA un Proyecto de intervención arqueológica acorde a lo 

dispuesto en la legislación sectorial vigente y suscrito técnico cualificado. Dicho 

proyecto desarrollará las medidas de precaución arqueológica previstas en el Estudio y 

la Declaración de impacto ambiental y, en su caso, las resoluciones al respecto del 

órgano competente en materia de patrimonio cultural. 

 

Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el 

proyecto constructivo que apruebe el Organismo competente, en el Estudio y, en su 

caso, Declaración de impacto ambiental, en el Proyecto de intervención arqueológica y 

en el propio PAA, se consideran incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que 

proceda, por tanto, medición ni abono diferenciado del de las unidades de obra 

contenidas en el proyecto. 

 

Acuaes podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen las pruebas, 

controles, ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios 

homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes específicos que en 

cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por las pruebas, controles, 

ensayos o mediciones adicionales correrán por cuenta del adjudicatario hasta un límite 

del tres por mil (0,3%) del VEC. 

  



                   

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la ejecución de las obras del 

proyecto “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. COLECTOR DE LA 

CARRETERA DE OLIVENZA EX-107 A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADIANA”. 

 Expediente nº ACE/414.04/15/OBRA/01 

Página 104 de 45 

 

ANEXO AL CONTRATO Nº 10 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

(Si bien en este Anexo se incluirá el Plan presentado por el contratista y aprobado por 

ACUAES, el contenido mínimo del mismo habrá de ser el siguiente): 

 

El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de seguridad y salud (PSS) que 

será coherente con la propuesta presentada en su oferta; con las directrices establecidas 

en el Estudio de seguridad y salud anejo al proyecto constructivo; con la especificación 

OHSAS 18001:2007; y con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
5
, 

en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
6
, o resto de normativa que resulte de 

aplicación. Dicho PSS desarrollará los contenidos mínimos siguientes: 

a) La identificación y evaluación de los riesgos laborales y medidas 

preventivas relacionados con la ejecución de la obra para cada tajo o fase 

del proceso constructivo y en la manipulación de maquinaria pesada. 

b) La identificación y sistemática para la evaluación del cumplimiento de 

los requisitos legales y otros requisitos en materia preventiva de riesgos 

laborales, para cada una de las fases o tajos en que se organice el proceso 

constructivo. 

c) Un programa de puntos de inspección que establezca los puntos de 

inspección necesarios para el control preventivo de las obras, integrado 

en el programa de trabajo. 

d) La gestión de la coordinación de actividades empresariales respecto de la 

subcontratación. 

e) La gestión de la coordinación de las acciones y funciones de control para 

la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) La planificación de pruebas o simulacros del procedimiento o 

procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia. 

g) Una sistemática que asegure que todos los trabajadores que desempeñen 

cualquier actividad en la obra, dispongan de la capacitación necesaria, 

incluyendo la información y formación en materia preventiva específica 

de la obra y de las funciones que desarrollen. 

h) Una sistemática que garantice que el recurso preventivo aplica de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos 

                     
5
  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE núm. 27, de 31 de enero de 

1997). 
6
  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 

núm. 256, de 25 de octubre de 1997). 
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laborales7, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 

actividades siguientes: 

h1)  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y 

limpieza. 

h2)  La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de 

trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

h3)  La manipulación de los distintos materiales y la utilización de 

los medios auxiliares. 

h4)  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y 

el control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

h5)  La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 

almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 

particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

h6)  La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

h7)  El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos 

y escombros. 

h8)  La adaptación, en función de la evolución de la obra, del 

período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

h9)  La cooperación entre los subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

h10)  Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 

tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca 

del lugar de la obra. 

i) Un sistema de gestión del acceso, de la acreditación y de la permanencia, 

que asegure que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra y 

el tiempo que permanecen en la misma, incluyendo descripción de los 

sistemas físicos de vallado y de video vigilancia en las obras, o elementos 

de obra, localizados y significativos. 

j) La metodología y sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el 

cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el propio plan 

de seguridad y salud. 

k) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y 

competencias de cada puesto de la unidad de prevención de riesgos 

                     
7
  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

número 269, de 10 de noviembre de 1995) 
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laborales, responsable del control de la seguridad y salud de las 

actividades de la Obra, y las instrucciones de coordinación y transmisión 

de órdenes. 

l) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de 

los documentos y los registros en materia de seguridad y salud dentro del 

sistema de gestión documental especificado en el plan de aseguramiento 

de la calidad. 

 

Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el 

estudio de seguridad del proyecto constructivo que apruebe el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en el propio PSS, se consideran 

incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni 

abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.  

 

Acuaes podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen las pruebas, 

controles, ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios 

homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes específicos que en 

cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por esas las pruebas, 

controles, ensayos o mediciones adicionales correrán por cuenta del adjudicatario hasta 

un límite del uno por mil (0,1%) del VEC. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 11 
 

REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTRATO DE SEGURO “TODO 

RIESGO CONSTRUCCIÓN” Y PÓLIZA 

 

A) Seguro Todo Riesgo Construcción. 

1. Este seguro deberá ser contratado especialmente para la cobertura de los riesgos 

de la obra adjudicada. 

2. Además del Contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la 

póliza los subcontratistas que pudiesen actuar en la obra. 

3. Figurará como beneficiario del seguro ACUAES. 

4. Las garantías y cantidades aseguradas cubrirán el valor de adjudicación de la 

obra. 

5. Los riesgos cubiertos incluirán el seguro de bienes y el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

6. El seguro de bienes tendrá las siguientes características: 

 

Cobertura de todo riesgo material que sufran los trabajos de obra civil e 

instalaciones, comprendiendo los costes de material y mano de obra suministrados por 

el Principal o por terceros, siempre que vayan a formar parte de la obra objeto del 

contrato; así como los materiales, maquinaria, equipos o instalaciones a incorporar que, 

estando al pie de la misma o almacenados incluso fuera del lugar de la obra, aún no 

hayan sido colocados. 

 

La cobertura se extiende a equipos de construcción, maquinaria de construcción 

y daños a bienes preexistentes. 

 

Asimismo, amparará los daños o pérdidas materiales que sufran los bienes que 

formen parte de la obra objeto del contrato, mientras se encuentren en tránsito o durante 

los viajes de conexión o estancias intermedias hasta el lugar de destino, incluyendo 

carga y descarga, siendo transportados por medios terrestres o marítimos. 

 

En todo caso, este seguro cubrirá las siguientes garantías: 

¶ Obra civil e instalaciones: 100% del valor del contrato. 

¶ Bienes preexistentes / Bienes bajo el control y custodia del asegurado: 

150.000,00 Euros (Primer Riesgo). 

¶ Gastos de Desescombro: 25% valor del Contrato. 

¶ Honorarios profesionales, incluidos los del asegurado: de acuerdo con los 

baremos correspondientes. 

¶ Horas extras y transportes urgentes: 15% valor del contrato. 

¶ Gastos de extinción de incendios: 15% valor del contrato. 

¶ Riesgos de la naturaleza: 100% valor del contrato. 

¶ Huelga, motín y conmoción civil: 300.000,00 Euros por siniestro. 
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¶ Terrorismo: 300.000,00 Euros por siniestro. 

¶ Consecuencias del error de diseño. 

¶ Mantenimiento amplio: 24 meses. 

¶ Autoridades Públicas. 

¶ Seguro de Transportes. 

¶ Aumento automático de sumas aseguradas (25%). 

 

B) Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

Este seguro cubrirá, en general, las indemnizaciones que el asegurado hubiere de 

satisfacer como responsable civil por daños y perjuicios causados a terceros, tanto en 

sus personas como en sus bienes, incluidas las personas empleadas en la ejecución de la 

obra, así como cualquier reclamación contra ACUAES que tenga su origen en los 

propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable y, en particular, 

alcanzará las siguientes garantías: 

 

¶ Responsabilidad Civil Explotación: 2.200.000 Euros por siniestro. 

¶ Responsabilidad Civil Locativa. 

¶ Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor. 

¶ Responsabilidad Civil derivada de contaminación accidental. 

¶ Responsabilidad Civil por voladuras. 

¶ Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancías. 

¶ Responsabilidad Civil por los servicios médicos de la empresa. 

¶ Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional técnico y especialista, 

en relación contractual del mismo. 

¶ Daños a bienes materiales de los empleados. 

¶ Unión temporal de empresas (la inclusión optativa de otros socios de la UTE). 

¶ Responsabilidad Civil Cruzada (sólo daños personales): Hasta el límite indicado 

en R.C. Explotación, con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros. 

¶ Responsabilidad Civil Patronal: Hasta el límite indicado en R.C. Explotación, 

con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros 

¶ Responsabilidad Civil Post-trabajos: 24 meses. 

¶ Defensa y Fianzas Civiles y Criminales: Incluido. 

 

El seguro quedará prorrogado durante el periodo de mantenimiento y/o 

conservación establecido, con las limitaciones de aplicación comunes a estas prórrogas. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 13 

 

MODELO DE ESCRITURA DE APODERAMIENTO 

 
La escritura otorgará a la persona designada como representante del Contratista, 

y en relación con el contrato a que se refiere este Anexo, las siguientes 

 

FACULTADES: 

 
1. Dirigir, reglamentar e inspeccionar la organización de las obras de que sea 

titular la Sociedad poderdante, con facultad de designar las personas 

encargadas de su ejecución técnica y administrativa y con arreglo a los 

términos del contrato. 

 

2. Firmar certificaciones de obras, proyectos adicionales y reformados, prórrogas 

de plazos, revisiones, actas de recepción y liquidaciones provisionales y 

definitivas, con facultad expresa de formular cuantas reclamaciones y 

objeciones consideren oportunas, aceptando o impugnando dichas actas y 

liquidaciones y cuantos documentos re relacionen con contratos celebrados con 

Sociedades estatales o con personas privadas. 

 

3. Para realizar el cobro de cuantas cantidades o créditos se adeuden o 

correspondan a la Sociedad mandante por cualquier concepto, bien sea por 

certificaciones de obra expedidas a favor de la Sociedad o por cualquier otro 

título. 

 

4. Representar a la Sociedad en toda clase de juntas o reuniones que se celebren 

dentro de la organización de la obra, con las Direcciones de obra, consultores, 

etc., en que pueda estar interesada la Sociedad, o a las que fuese convocada, a 

fin de defender los intereses de la misma, emitiendo su voz libremente, 

aprobando, protestando o rechazando lo que en ellas se haga y diga, pudiendo 

utilizar para ello todos los recursos que estime necesarios. 

 

5. Otorgar y suscribir actas, escrituras y demás documentos públicos o privados, 

con las cláusulas, requisitos y condiciones que tenga por conveniente para el 

desarrollo de las anteriores facultades. 
 


