,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente 2022/001023

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 22-02-2023 a

&= las 14:30 horas.

Entidad Adjudicadora

-= Secretarfa General de la Consejeria de Hacienda y Administraciones Publicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

-+ Tipo de Administracion Comunidad Autbnoma

-+ Actividad Principal 28 - Economia y Hacienda

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://contratacion.castillalamancha.es/

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXcBgvgS5LKQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-+ Calle Real, 14 Edificio El Nuncio -= Teléfono +34 925266500

-+ (45071) Toledo Espafia - Fax +34 925266216

- ES425 -+ Correo Electronico occ@jccm.es

Objeto del Contrato: Suministro, instalacién y soporte de Paneles Interactivos y Portatiles para centros
educativos. Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la UE - Next Generation
EU

Lote: 08: Adquisicién de paneles interactivos, instalacién, capacitacion y ord.por ESO-GU

Modificacion del contrato

- NUmero de contrato 033434/2022

-+ Fecha de modificacion 07/12/2022

-+ Observaciones Revision de la planificacion de entrega de dispositivos y certificacion de aulas, con el objetivo de poder
garantizar el suministro, dadas las condiciones de escasez actuales en el mercado mundial

-+ Numero de modificacion 11

-+ Modificacién del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 0 EUR.

-z Importe total de la modificacién (con impuestos) 0 EUR.
-+ [mporte total tras la modificacion

- [mporte total (sin impuestos) 2.460.893,59 EUR.

-z |[mporte total (con impuestos) 2.977.681,24 EUR.

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra ¢), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion La modificacion en la planificacion supondra una modificacion en los hitos certificables, que
pasaran a ser hitos certificables de forma mensual.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 30200000 - Equipo y material informético.
-+ 32322000 - Equipo multimedia.
-+51611100 - Servicios de instalacion de equipo informéatico.
-+ 80533100 - Servicios de formacion informatica.



http://contratacion.castillalamancha.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MXcBgvgS5LkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

-+ Plazo de Ejecucién
-+ 18 Mes(es)

- Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Guadalajara
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES424

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ ALTIA CONSULTORES S.A.
-+ NIF A15456585
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Informacioén sobre el Contrato

~x Numero de Contrato 033434/2022
-+ Fecha de Formalizacion 14/10/2022

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/10/2022
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