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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es la prestacién de Servicios a la Subdireccién General
de Planificacién Ferroviaria para la redacciéon del “ESTUDIO INFORMATIVO DEL
CORREDOR CANTABRICO-MEDITERRANEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO
ZARAGOZA-CASTEJON”

En el Estudio Informativo a redactar se requiere realizar un analisis de alternativas de
trazado en ancho estandar de la linea Zaragoza-Castejon apta para trafico mixto de
viajeros y mercancias. El analisis de las alternativas contemplara también la conexion
de la nueva linea con la Linea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona tanto en sentido
Madrid como en sentido Barcelona, asi como su conexion en el entorno de Castejon
con el trazado propuesto en los Estudios Informativos de las lineas Castejon-Pamplona
y Castejon-Logrofio. Ademas, se analizara la conexion de la nueva infraestructura con
los centros de transporte existentes o planificados en la zona de influencia del corredor.
Las alternativas planteadas han de servir de base a los procesos de informacion
publica y de audiencia a las administraciones.

Por lo tanto, en la redaccion del Estudio Informativo se habra de tener en cuenta los
estudios y proyectos ya realizados anteriormente en el tramo Zaragoza-Castejon, tal y
como se detalla en el apartado 3 del presente Pliego.

El alcance del Estudio Informativo a redactar sera el necesario para servir de base a los
procesos de informacién publica y de audiencia a las administraciones (o informacion
oficial) establecidos en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y el R. D. 2387/2004, de
30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, asi como
en la legislacion ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién ambiental)

El contrato incluira la prestacion de Servicios de Ingenieria (consultoria y asistencia)
para la realizacion de los mencionados tramites de informacion publica y audiencia a
las administraciones, analisis de alegaciones y obtencién de la Declaracién de Impacto
Ambiental, hasta la aprobacién definitiva del Estudio.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto de este pliego es la enumeracién y descripcion de los trabajos que deben
llevarse a cabo dentro del presente Contrato, estableciendo las condiciones y criterios
técnicos que han de servir de base para su realizacion.

Junto al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, revestiran caracter
contractual el Cuadro de Caracteristicas y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares del Contrato.
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3. ANTECEDENTES Y TRABAJOS ANTERIORES REALIZADOS

a) Marco del Estudio

El Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda (PITVI) contempla como objetivo
especifico la necesidad de potenciar el transporte de trafico de mercancias y
viajeros por ferrocarril, completar los ejes de altas prestaciones y la mejora de la
red convencional con una transformacién progresiva al ancho UIC.

Conforme a lo establecido en el PITVI, el Corredor Cantabrico-Mediterraneo recoge
una linea ferroviaria apta para trafico mixto de viajeros y mercancias que enlaza la
costa mediterranea con la fachada cantabrica, facilitando la conexion entre estas
dos importantes areas geograficas sin necesidad de pasar por el centro de la
peninsula.

En este sentido, el tramo Zaragoza-Castejon constituye un tramo estratégico de la
red ferroviaria espanola, al servir de enlace entre la costa Mediterranea y la
Fachada Atlantica, permitiendo las conexiones con Pamplona y Logrofo, y
pudiendo complementar y apoyar a la Linea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa.

b) Antecedentes

Por Resolucién de fecha 10 de mayo de 2007 (BOE de 4 de junio de 2007), la
Secretaria General para la Prevencién de la Contaminacion y el Cambio Climatico,
de conformidad con lo establecido en el articulo 12 del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluacion de impacto ambiental, formula
declaracion de impacto ambiental sobre el “Estudio Informativo Corredor Ferroviario
Noreste de Alta Velocidad. Tramo: Zaragoza-Castejon’.

El Estudio Informativo referido analizaba con suficiente grado de definicion y
precision los posibles trazados ferroviarios entre la salida del cambiador de ancho
de la linea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa de Plasencia de
Jaloén (Zaragoza) y la estacion de Castejon, asi como el enlace del nuevo trazado
con la citada linea de alta velocidad. Asi mismo, el Estudio Informativo referido
estudiaba la adecuacion del denominado tridangulo de Grisén a los nuevos
condicionantes de explotacion.

A raiz de las alegaciones recibidas durante la informacion publica y oficial del
‘Estudio Informativo Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. Tramo:
Zaragoza-Castejon” se decide analizar en documento aparte la viabilidad de las
propuestas solicitadas en el tramo Tudela-Castejon. Para este fin, la Direccion
General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento redacta el “Estudio Informativo
Complementario: Corredor Cantabrico-Mediterraneo de Alta Velocidad. Tramo
Zaragoza-Castejon. Subtramo: Tudela-Castejon (Navarra)”.

Con fecha 28 de noviembre de 2007 se aprueba el expediente de informacion
publica y el “Estudio Informativo Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad.
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Tramo. Zaragoza-Castejon. Subtramo Plasencia de Jalon-Tudela”, (se excluye por
tanto el subtramo final entre Tudela y Castejéon, que se analizaria en un estudio
informativo aparte, como se ha mencionado anteriormente).

El contrato de asistencia para la redaccién del Estudio Informativo Complementario
del subtramo Tudela-Castejon fue adjudicado en julio de 2009 y se terminé de
redactar en Septiembre de 2013. Asi mismo, el Documento Inicial de dicho Estudio
Informativo fue enviado en noviembre de 2010 al entonces Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino al objeto de dar inicio a la evaluacién ambiental
exclusivamente del tramo Tudela-Castejon, realizandose el proceso de consultas
previas en el afno 2011.

Dentro de las actuaciones previstas para poner en marcha un nuevo corredor
ferroviario en el tramo Zaragoza-Castejon, el Ministerio de Fomento, a traves de la
Direccion General de Ferrocarriles, licita los siguientes contratos de servicios para
la redaccidén de los proyectos constructivos de plataforma de los subtramos que
forman parte del corredor Zaragoza — Castejon:

— “Proyecto de Plataforma del Corredor Cantabrico — Mediterraneo de Alta
Velocidad. Tramo: Plasencia de Jalén (Zaragoza) — Tudela (Navarra).
Subtramo: Plasencia de Jalén — Luceni (PP.KK.0+000 al 19+500)”.

—  “Proyecto de Plataforma del Corredor Cantabrico — Mediterraneo de Alta
Velocidad. Tramo: Plasencia de Jalén (Zaragoza) — Tudela (Navarra).
Subtramo: Luceni — Gallur (PP.KK. 19+500 al 32+504)”.

—  “Proyecto de Plataforma del Corredor Cantabrico — Mediterraneo de Alta
Velocidad. Tramo: Plasencia de Jalon (Zaragoza) — Tudela (Navarra).
Subtramo: Gallur — Cortes (PP.KK. 32+504 al 42+000)".

- “Proyecto de Plataforma del Corredor Cantabrico — Mediterraneo de Alta
Velocidad. Tramo: Plasencia de Jalén (Zaragoza) — Tudela (Navarra).
Subtramo: Cortes - Tudela (PP.KK. 42+000 al 5§3+500)".

Tras el estudio en detalle del trazado del “Estudio Informativo Corredor Ferroviario
Noreste de Alta Velocidad. Tramo: Zaragoza-Castejon” se considera adecuado
proponer una serie de modificaciones del mismo con el fin de minimizar la afeccién
al Canal Imperial de Aragén y a la carretera autonémica A-127, eliminar la afeccion
a nucleos urbanos, mantener el servicio ferroviario durante la ejecucion de las
obras y modificar la localizacion de los Puestos de Adelantamiento vy
Estacionamiento de Trenes y los Puestos de Banalizacion.

Por este motivo, la entonces Direccion General de Infraestructuras Ferroviarias
(DGIF) del Ministerio de Fomento presenté ante la Direccion General de Calidad y
Evaluacion Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(MARM), la documentacion de consulta ambiental con el fin de determinar la
necesidad de someter las nuevas alternativas de trazado propuestas al
procedimiento de evaluacién de impacto ambiental.
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Con la nueva documentacion requerida por el MARM se somete la actuacion al
periodo de Consultas Previas a distintos Organismos que pudieran verse
implicados en el Estudio, a fin de recibir informacién ambiental adicional a la
presentada y sugerencias a la actuacion propuesta.

Con la informacién recabada de las observaciones tras el periodo de Consultas
Previas se elabora el “Estudio de Alternativas del Proyecto Basico del Corredor
Cantabrico-Mediterraneo de Alta Velocidad. Tramo: Plasencia de Jalén (Zaragoza)-
Tudela (Navarra)”, con objeto de analizar todas las alternativas de trazado
planteadas para el tramo Plasencia de Jalén - Tudela.

Dado que la declaracién de impacto ambiental del “Estudio Informativo Corredor
Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. Tramo: Zaragoza-Castejon” ha caducado y
dado el tiempo transcurrido desde la redacciéon del Estudio Informativo
Complementario del subtramo Tudela-Castejon y del Estudio de Alternativas del
tramo Plasencia de Jalén-Tudela, procede la redaccion de un nuevo Estudio
Informativo.

c) Otros trabajos a considerar:

e "Estudio Informativo Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. Tramo
Castejon-Logrofno”, aprobado definitivamente por Resolucion de la
Secretaria de Estado de Planificacion e Infraestructuras del 12 de agosto
del 2009 (BOE del 25 de agosto de 2009).

o “Estudio Informativo Corredor Ferroviario Noreste de Alta velocidad. Tramo
Castejon - Comarca de Pamplona”, aprobado definitivamente por
Resolucion de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Planificacion el
21 de julio del 2004 (BOE del 9 de agosto de 2004).

e ‘“Estudio Informativo de la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza”, aprobado
definitivamente por Resolucion de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras del 18 de octubre de 2010 (BOE del 5 de noviembre de
2010).

4. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION

La representacién de la Subdireccién General de Planificacion Ferroviaria en los
trabajos objeto del presente Contrato sera encomendada a un equipo técnico de dicha
Subdireccion General, que estara en posesion de la titulacion adecuada, encabezado
por un técnico superior, que ejercera las funciones de Representante de la
Administracién.

El Representante de la Administracion sera el responsable de la coordinaciéon de los
trabajos y velara por el cumplimiento del contrato. En especial, sera la persona que
expida las certificaciones que procedan, formule Ia liquidacion y tramite las posibles
incidencias que surjan en la elaboracion del Estudio.
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5. EL CONSULTOR, EQUIPO, MEDIOS Y OFICINA

La empresa que resulte adjudicataria del Contrato recibira el nombre de “Consultor”. A
su representante legal se le denominara “Delegado del Consultor”.

El Consultor designara una persona de su organizacién que, en posesion de la
adecuada titulacion, preferentemente la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y
con amplia experiencia en la redaccion de trabajos de contenido similar al presente,
asumira el caracter de “Autor del Estudio”, y a su vez, sera el coordinador de las
distintas materias que integran el mismo. Esta persona podra o no coincidir con la
figura del Delegado del Consultor.

El Consultor realizara todos los trabajos necesarios para conseguir el objetivo de este
contrato, y sera plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido, asi
como de los plazos de entrega de las diferentes unidades del Estudio.

El Consultor aportara un equipo humano formado por un nimero suficiente de técnicos
competentes en cada una de las materias objeto del trabajo y unos medios materiales
adecuados para su correcta realizacion.

El Consultor facilitara una relaciéon del personal técnico que vaya a intervenir en los
trabajos, con indicacién de las funciones especificas de cada persona. Aportara el
historial profesional del Autor del Estudio y del Delegado del Consultor, y, al menos, de
los jefes de equipo siguientes:

e Topografia y cartografia.

¢ Geologia y geotecnia.

e Trazado de obras lineales, especialmente ferroviarias.
¢ Hidrologia y drenaje.

e Tuneles y obras subterraneas.

o Infraestructura ferroviaria.

e Estaciones ferroviarias.

e Medio Ambiente.

e Servicios afectados y su reposicion.
e Expropiaciones e indemnizaciones.
e Precios y Presupuestos.

e Aseguramiento de la calidad.

Asi como en todas aquellas materias que sean necesarias para desarroliar
correctamente el contenido del presente Contrato de Servicios de Ingenieria.

Si algunas de las funciones anteriores son ejercidas por la misma persona, debera ser
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indicado por el Consultor.

El Consultor incluird una relacién de los medios técnicos y auxiliares mas destacados que
habra de destinar a la ejecucién de las diferentes tareas.

El personal colaborador y las empresas colaboradoras que el Consultor proponga en su
oferta deberan adjuntar carta de compromiso de colaboracién en el trabajo.

Para la realizacion de los trabajos, el Consultor debera disponer de una oficina en el
lugar que indique en su oferta, en la que se encontrara toda la documentacion e
informacion en vias de elaboracién o redaccion que concierna a los trabajos objeto del
Contrato.

El Representante de la Administracion y las personas que con él colaboren tendran
acceso libre a dichas oficinas y a toda la documentacién, en cualquier momento que
estimen oportuno.

El Consultor efectuara las visitas al terreno y a los Organismos afectados que crea
necesarias la Administracion para un buen desarrollo de los trabajos, poniendo a
disposicion de la misma los vehiculos y medios auxiliares que permitan hacer eficaz esta
tarea. Asimismo suministrara a la Administracion los medios necesarios para el
mantenimiento e informatizacion de un completo archivo de los trabajos objeto de este
contrato.

Todo el personal adscrito a la realizacion del trabajo tendra la capacidad y preparacion
técnica adecuada a cada una de las fases y especialidades del Proyecto. El
Representante de la Administracién podra exigir, en cualquier momento, el relevo de
aquel personal que, a su juicio, no retina dicho caracter.

Asimismo, el Consultor debera disponer del material y personal auxiliar necesario para
la correcta ejecucion de los trabajos (medios informaticos, delineacion, mecanografia y
reproduccién).

6. RELACIONES ENTRE CONSULTOR Y ADMINISTRACION

Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato todas las relaciones directas del
Consultor con la Administracion se desarrollaran a través del Representante de la
Administracion.

El Consultor presentara, en un plazo maximo de 15 dias a partir de la firma del
contrato, un Programa detallado del desarrollo del trabajo, concretando, si es
necesario, el presentado en su oferta, que una vez aprobado por el Representante de
la Administracion, servira para realizar su seguimiento y control.

Dicho programa tendra caracter contractual tanto en su plazo total como en los plazos
parciales, asi como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él,
autorizadas por el Representante de la Administracion.
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Sin perjuicio de la facultad conferida al Representante de la Administracién de poder
exigir en cualquier momento la revision del estado de los trabajos, se establecen los
siguientes controles:

a) Reuniones de informaciéon sobre aspectos generales o particulares, a las que
asistiran el Representante de la Administracion y / o posibles colaboradores por €l
designados, el Autor del Trabajo y aquellas personas de su organizacion que estén
relacionadas con los temas a tratar.

b) A requerimiento del Representante de la Administracion, el Autor del Trabajo
informara por escrito sobre cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos y en el
plazo que aquél fije. Si aquél lo considerara necesario podra requerir la
elaboracion, periédica o puntual, de un Informe sintético que describa, con el
soporte grafico adecuado, el estado del trabajo y los resultados alcanzados hasta
la fecha de elaboracion.

7. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

Para la redaccion del Estudio objeto del presente Contrato seran de aplicacién todas las
normas, instrucciones, recomendaciones y Pliegos oficiales vigentes, la normativa
urbanistica y medioambiental, las normas técnicas de ADIF y los cédigos U.IL.C., la
normativa de la UE que sea aplicable y las directrices vigentes en este Centro Directivo
sobre la ordenacion y contenido de los proyectos, asi como las instrucciones que dicte el
Representante de la Administracion cuando no existan otras sobre el tema.

También sera de aplicacion el contenido de las Instrucciones existentes para el proyecto
de obras subterraneas asi como la reglamentaciéon o normativa vigente sobre Estructuras
de hormigdén, acometidas eléctricas, seguridad y proteccién civil, medio ambiente y
cualquier otra que pueda afectar a las obras objeto del proyecto.

Cualquier cuestiéon que se plantee de las anteriores normas, debera ser sancionada por el
Representante de la Administracion.

8. DOCUMENTACION Y TRABAJOS APORTADOS POR LA
ADMINISTRACION

La Administracion pondra a disposicion del Consultor los documentos técnicos citados
como antecedentes en el apartado 3 de este Pliego. El Consultor realizara las copias
de la citada documentacion en el plazo que le marque el Representante de la
Administracién.

9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el Estudio Informativo a redactar se requiere realizar un analisis de alternativas de
trazado de la conexion Zaragoza-Castejon en ancho estandar europeo y apta para
trafico mixto de viajeros y mercancias, que permita enlazar la costa mediterranea con la
fachada cantabrica, facilitando la conexién entre estas dos importantes areas
geograficas sin necesidad de pasar por el centro de la peninsula.
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En la redaccion del Estudio Informativo se habran de tener en cuenta los estudios y
proyectos ya realizados anteriormente en el tramo Zaragoza-Castejon, tal y como se
detalla en el apartado 3 del presente Pliego

Sin perjuicio de las actualizaciones y las nuevas alternativas de trazado que sea
necesario estudiar, el Estudio Informativo a redactar se apoyard en los trabajos y
documentos desarrollados durante la redaccion de los Estudios Informativos del
Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad del tramo Zaragoza-Castejon y del
subtramo Tudela-Castejon, asi como en el Estudio de Alternativas del Proyecto Basico
del Corredor Cantabrico-Mediterraneo de Alta Velocidad del tramo Plasencia de Jalén-
Tudela, que se han descrito en el apartado 3 de este Pliego.

En cualquier caso, y sin excluir otras posibles alternativas de trazado, se analizara
expresamente la posibilidad de la implantacion total o parcial del ancho de via estandar
en la linea existente.

Asi mismo, las alternativas de trazado que se analicen deberan contemplar la conexidn
de la nueva linea con la Linea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa
en ambos sentidos (sentido Madrid y sentido Barcelona), asi como la conexion en el
entorno de Castejon de la nueva linea con el trazado propuesto en los Estudios
Informativos del Corredor Ferroviario Noreste de Alta velocidad de los tramos Castejon
- Comarca de Pamplona y Castejon-Logrofio.

Ademas, en el Estudio Informativo a redactar se debera contemplar y valorar las
distintas posibilidades de conexion de la nueva linea con los centros de transporte
existentes o planificados en la zona de influencia de la traza.

El Estudio Informativo se desarrollara en tres fases:

e Fase | (escala 25.000, sin perjuicio de emplear una cartografia mas detallada a
escala 1:5.000 en zonas urbanas o con una problematica especial, si asi lo
requiere el Representante de la Administracién): Definicion, analisis y
comparacion de las posibles alternativas, tanto las previstas en los estudios
informativos y proyectos ya redactados, como otras posibles soluciones,
necesarias para el cumplimiento de la legislacion ferroviaria y medioambiental,
asi como las indicadas anteriormente de forma expresa. Seleccion de
alternativas a desarrollar en la siguiente fase.

» Fase Il (escala 1:5.000, sin perjuicio de emplear una cartografia mas detallada
en zonas urbanas o con una problematica especial, si asi lo requiere el
Representante de la Administracion): Definicién de las alternativas finalmente
seleccionadas en el Estudio Informativo, con el nivel de detalle suficiente para
servir de base al proceso de Audiencia e Informacién Publica establecido en la
Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y la Ley 21/2013, de impacto ambiental.

e Fase lll. Sometimiento del Estudio Informativo al tramite de Audiencia e
Informacion Publica.
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En cada fase todas las alternativas estudiadas se analizaran y se compararan entre si
por criterios generales que englobaran varios conceptos, como los econdmicos,
funcionales, medioambientales, etc., para decidir cual de las opciones estudiadas es la
mas adecuada desde un punto de vista general.

Bajo la direccion del Representante de la Administracion, el Consultor realizara
materiaimente todos los trabajos necesarios para llevar a cabo los tramites de
informacién publica y audiencia establecidos en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y
en la Ley 21/2013 de Evaluacion Ambiental, asi como en sus Reglamentos respectivos.
En el desarrollo de los trabajos, el consultor prestara los servicios de apoyo definidos
en este pliego y para ello elaborara el Estudio de Impacto Ambiental del tramo Castejon
- Zaragoza, segun lo establecido en la legislacion ambiental citada.

Sera de cuenta del consultor el abono de los anuncios necesarios para llevar a cabo en
los plazos previstos el proceso de informacion publica y audiencia.

Entre los trabajos a realizar son de resefiar, los relativos al analisis y evaluacion de las
alegaciones recibidas, la formulacion del correspondiente informe de conclusiones con
la consideracion de las mismas, eventuales modificaciones en los documentos técnicos
y los que se desprendan del proceso de evaluacion de impacto ambiental.

El procedimiento finalizara con la aprobacién del expediente de informacion publica y
con la aprobacién definitiva del Estudio Informativo, y la posterior elaboracion del
Documento de Aprobacién Definitiva.

En el mencionado Documento de Aprobacién Definitiva, se recogera la informacion que
define la solucion que se apruebe definitivamente en el Estudio Informativo. Aunque el
contenido del documento podra ser modificado a criterio del Representante de la
Administracion, en lineas generales comprendera al menos los siguientes datos:

- Antecedentes.

- Descripcion de la solucion.

- Presupuestos.

- Planos (planos generales, plantas, alzados y detalles).

- Anexos: Declaracion de Impacto Ambiental y Resolucion de Aprobacion
Definitiva.

A continuacion se concreta el alcance del Estudio en los aspectos mas significativos.
¢ Analisis funcional

Durante la redaccién de la fase | del Estudio Informativo se realizara un analisis funcional
de las diferentes familias de alternativas contempladas.

Como antecedente para dicho andlisis se recogeran todos los estudios previamente

realizados.
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Dicho analisis debera contemplar tanto los traficos existentes y que puedan trasvasarse a
la nueva conexion en ancho estandar, como los posibles nuevos traficos que surjan a raiz
de la puesta en servicio de la actuacion. Para realizar este analisis deberan tenerse en
cuenta no solo esta actuacién sino todas las que se estan llevando a cabo en la red
ferroviaria y que dan continuidad al itinerario de este corredor (por ejemplo nueva linea del
tramo Castejon-Pamplona, actualmente en fase de proyecto y obra, o las obras de la
nueva red ferroviaria en el Pais Vasco con sus conexiones con Europa).

o Cartografia y topografia

La primera fase de los trabajos se realizara, en principio, sobre cartografia 1:25.000
(salvo las zonas netamente urbanas, en las que la escala sera 1:5.000), debiendo el
consultor en su oferta comprobar la existencia de cartografia a esta escala (teniendo en
cuenta los estudios y proyectos previos ya descritos en este Pliego), y proponiendo
alternativas para el caso de que la cartografia existente no se adapte a las necesidades
del estudio. En cualquier caso, la cartografia a utilizar debera estar debidamente
actualizada y tener la escala adecuada a la fase de trabajo. En caso de que no esté
completamente actualizada, sera obligatorio realizar los trabajos de campo oportunos.

En la segunda fase se utilizara cartografia a escala 1:5.000, o mas detallada en las
zonas mas conflictivas (zonas urbanas), donde a peticién del Representante de la
Administracion, se realizara, en su caso, cartografia mas precisa, como maximo a
escala 1:1.000. En caso necesario, la cartografia que deba elaborar el consultor se
obtendra preferentemente mediante el correspondiente vuelo y restitucion
fotogramétrica, a la escala correspondiente, completandose en su caso con
levantamientos taquimétricos.

En resumen, se generara una cartografia actualizada y con la escala adecuada, ya sea
utilizando la disponible de estudios o proyectos anteriores, o elaborando una nueva
(cuando sea necesario), que sirva de base para los diferentes planos tematicos del
Estudio Informativo.

¢ Geologia y Geotecnia

Tendra por objeto servir de apoyo para el disefio, detectando zonas problematicas y
permitiendo una valoracién mas ajustada de las distintas actuaciones.

La informacién a recoger y los estudios a realizar seran, los adecuados a la escala de
trabajo y se centraran, al menos, en los siguientes puntos:

— ldentificacion geoldgica, morfolégica, hidrogeoldgica, geotécnica v litologica de los
terrenos atravesados.

— Estudio de riesgos geotécnicos para cada uno de ellos.

— ldentificacion y evaluaciéon de puntos dificiles por las caracteristicas geotécnicas
del terreno.

— Recomendaciones para el disefio del trazado.
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— Recomendaciones para la definicidn de las soluciones constructivas haciendo
especial hincapié en el emplazamiento y disefo de los tuneles y demas obras
subterraneas.

— Recomendaciones de disefio de desmontes y terraplenes y medidas de
proteccion de taludes.

Para la realizacién de los trabajos, ademas de los reconocimientos “in situ” del terreno
que sean necesarios, se utilizaran las fuentes de informacion siguientes:

- Mapas geolégicos a escala 1/50.000 de la serie MAGNA, publicados por el Instituto
Tecnoldgico Geominero de Esparna (IGME). Caso de no estar editada la citada
informacién se utilizaran los mapas geologicos a escala 1/200.000 o, en su defecto,
los mapas de sintesis geologica también de escala 1/200.000.

- Estudios previos de terrenos publicados por el Ministerio de Fomento.

- Mapas geotécnicos generales de escala 1/200.000 publicados por el antiguo
Instituto Geoldégico y Minero de Espafia predecesor del actual IGME. Esta
informacién se utilizara como fuente de informacién general, debiendo analizarse
con espiritu critico las zonificaciones que desde el punto de vista constructivo se
incluyen en [a misma.

- Mapas geolodgicos o geotécnicos publicados por las Comunidades Auténomas.

Esta informaciéon se completara con cuanta bibliografia especializada y cartografia exista,
asi como la informacion que proporcionen trabajos monograficos sobre zonas
comprendidas en el entorno del Estudio.

En la segunda fase del Estudio Informativo, el Consultor propondra la campana de
sondeos y ensayos de campo o laboratorio que juzgue necesarios para la correcta
determinacién de las caracteristicas geotécnicas del ambito de actuacion,
especialmente en aquellos puntos donde se detecten dificultades singulares, o sea
necesario completar la informacién preexistente. El alcance de la campafia propuesta
debera ser similar a la realizada en otros trabajos similares.

Estos trabajos concretos seran llevados a cabo por el propio Consuitor, ya que la
Subdireccion General de Planificacion Ferroviaria del Ministerio de Fomento no cuenta
con medios propios para esta tarea. El Consultor supervisara ademas los trabajos de
campo y realizara el Informe geoldgico-geotécnico final que sera incorporado al estudio
informativo.

Con todos los datos disponibles, tanto de gabinete como, sobre todo, los obtenidos en
campo se elaborara una cartografia geologica y geotécnica a escala adecuada. Se
prestara una atencién especial a aquellas zonas especialmente conflictivas o con
dificultades singulares para las que se elaborara una cartografia geoldgica y geotécnica
de mayor detalle.
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o Hidrogeologia, hidrologia y drenaje

El Estudio contendra un anejo de hidrologia y drenaje que incluira el estudio de las
posibles cuencas, tanto superficiales como subterraneas, que pudieran afectar a las
obras, asi como de los niveles freaticos que puedan afectar a las posibles obras
subterraneas si las llegase a haber. Ademas se procedera a la recopilaciéon de todos
los datos climatologicos, pluviométricos e hidraulicos disponibles.

En el caso de la escorrentia superficial, se justificaran debidamente los caudales
adoptados segun lo especificado en la Instruccion de Drenaje Superficial vigente y, en
su caso, se calcularan las capacidades hidraulicas de cada una de las obras de
drenaje, tanto en la fase de construccién como en la situacién definitiva.

Se tendra en cuenta tanto la posibilidad de dafios aguas arriba por retencién como los
producidos en la propia obra de fabrica y se minimizara el impacto producido por la
posible alteracién de las cuencas.

Se estudiara también la posible incidencia de la actuacion sobre los acuiferos en
cualquier sentido, asi como la problematica generada por el agua subterranea, tanto
durante la construccion como en servicio, para lo cual, en caso necesario, se realizara
un estudio hidrogeoldgico, con un alcance tal que permita evaluar la incidencia
ambiental de las obras sobre las mencionadas aguas subterraneas, y determinar las
medidas correctoras a tener en cuenta.

En lo que respecta al drenaje longitudinal se consideraran las cunetas y elementos
complementarios precisos para asegurar el correcto comportamiento hidraulico de la
plataforma.

¢ Trazado

Los parametros que se empleen como referencia en el trazado deben permitir la
circulaciéon de trenes de viajeros y mercancias. Para ello, el Representante de la
Administracion debera validar los parametros a utilizar.

Los trazados que se propongan deberan definirse grafica y analiticamente, indicando
los puntos singulares y los principales parametros que los definen (radios vy
pendientes).

Los planos de las diferentes alternativas se presentaran sobre cartografia digitalizada a
color, a las escalas indicadas para cada fase en el presente Pliego, e incorporando la
informacién habitual en este tipo de trabajos.

e Estaciones

En particular en el tramo en estudio se analizara el caso de la Estacién de Tudela. En
el caso de que se propongan alternativas que discurran alejadas del corredor de la
linea actual se estudiaran las posibles alternativas de ubicacion de una nueva estacion
en Tudela y se propondra la que resulte mas recomendable. En este caso se definiran
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los accesos a la nueva estaciéon y se dimensionaran adecuadamente los distintos
elementos funcionales de la misma.

En el caso de las alternativas que pasen por la estacion actual de Tudela se analizara
las necesidades que pueda tener la estacion actual para acomodarla a los
requerimientos de la nueva infraestructura y a los traficos previstos.

En caso de que sea necesario remodelar o construir alguna otra estacion, se estudiara
la solucidbn mas conveniente, desde el punto de vista funcional, de acuerdo con las
previsiones de traficos previstas y acordadas previamente con la Administracion.

En las estaciones que sea necesario remodelar y en su caso en las de nueva
construccidén, se realizaran propuestas desde el punto de vista arquitecténico, de forma
que se integren en el paisaje urbano existente y sean acordes con las necesidades de
transporte a satisfacer.

¢ Electrificacion, sefalizacion ferroviaria, superestructura y via

El Estudio incluira la definicién (a nivel de estudio informativo) de la superestructura de
via, asi como aparatos de via, definicion de la tecnologia a implantar en la linea aérea
de contacto, e instalaciones de seguridad y comunicaciones.

o Movimiento de tierras

A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendran los datos
necesarios para realizar el estudio del movimiento de tierras necesario en cada fase del
trabajo, y en particular el disefio de los desmontes y terraplenes, asi como los taludes a
emplear, de acuerdo con las caracteristicas de ios terrenos.

Se estudiaran la situacién y volumen de los distintos préstamos y yacimientos, asi
como las posibles zonas de vertederos.

e Estructuras

Las estructuras y obras de paso se definiran en planta y alzado, especificando los
galibos empleados. Se definiran todos los aspectos que garanticen la funcionalidad de
las obras.

En los viaductos y estructuras importantes se realizara el predimensionado, analizando
y proponiendo la tipologia que resulte mas conveniente en cada caso.

Cuando lo exija la singularidad de las estructuras, y con la profundidad exigida por la
escala de trabajo de cada fase, se justificaran adecuadamente las soluciones de
cimentacion propuestas en funcién de los datos del estudio geotécnico realizado, para
considerarlas en la valoracién de la actuacion.

15

Ministeric de Fomento

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO INFORMATIVO DEL CORREDOR CANTABRICO-MEDITERRANEO
. Subdireccion General de
DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO ZARAGOZA-CASTEJON., Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Planificacion Ferroviaria



¢ Tuneles y obras subterraneas

Los taneles y obras subterraneas se definiran perfectamente en planta y alzado,
especificando los galibos propuestos y justificando la viabilidad de su construccion y
explotacion a la vista de los problemas que puedan preverse.

Se estudiaran las caracteristicas de las obras subterraneas, realizando una descripcion
de su geologia previsible, de los niveles freaticos y de las caracteristicas geomecanicas
de los materiales a atravesar; las dificultades para su excavacion (tratamientos previos,
emboquillados, excavacion, sostenimiento, revestimiento y acabados, y tratamientos
especiales), situacidén de vertidos y sistema de transporte, asi como las unidades mas
indicadas para su correcta valoracion.

Se prestara especial atencion a la posible afeccion a construcciones cercanas durante
el proceso constructivo, asi como a la adecuacion de éste a las limitaciones de espacio
y a minimizar el efecto de las obras sobre la vida urbana y la utilizacién de las
infraestructuras ferroviarias actuales.

El estudio de las obras subterraneas incluira como minimo:

- El perfil geoldégico y geotécnico con indicaciéon de la litologia, estructura e
hidrogeologia de los terrenos atravesados.

- Propuesta justificada de seccion en los tuneles, asi como la definicion geométrica
completa de los espacios que deben albergar las obras.

- Definicion estructural de las obras subterraneas.

- La propuesta y justificacion del procedimiento constructivo a emplear, que
garantice la viabilidad de su ejecucioén.

¢ Procedimientos constructivos

Para poder garantizar la viabilidad técnica de las soluciones en las zonas conflictivas
donde el trazado se encuentre muy condicionado por la presencia de otras
infraestructuras o estructuras, por la necesidad del mantenimiento del trafico ferroviario,
o por la existencia de condicionantes ambientales, y en especial, en las zonas de
caracter urbano, se realizara una definicion de detalle de los sistemas constructivos a
emplear en las principales unidades de obra.

¢ Analisis ambiental

El Estudio Informativo se debera someter al proceso de evaluacion de impacto
ambiental ordinaria, segun el procedimiento establecido en la legislacién sectorial
vigente, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. Por tanto, se
debera redactar un Estudio de Impacto Ambiental que analice los efectos de la
actuacion y establezca las medidas necesarias para reducir, eliminar o compensar los
efectos ambientales significativos, cuyo contenido minimo sera el que se determina en
el articulo 35 de la citada Ley 21/2013.
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Para el desarrollo de los trabajos de este punto, se partira de los trabajos desarrollados
en los Estudios Informativos y los proyectos constructivos ya redactados, actualizando
la documentacién y recabando aquella adicional que sea necesaria, y prestando
especial atencion a aquellos aspectos destacados en la correspondiente Declaracion
de Impacto Ambiental emitida anteriormente.

La elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a las soluciones
seleccionadas se llevara a cabo en la segunda fase del Estudio Informativo y habra de
realizarse de forma simultanea y coordinada con los restantes estudios técnicos,
trabajando de forma interactiva para optimizar los resultados.

El Consultor debe proceder a realizar un analisis de los trazados estudiados y de las
afecciones de los mismos y de sus acciones asociadas sobre los espacios naturales
protegidos existentes o en tramite de proteccién. En caso de ser necesarias, se deben
establecer las medidas protectoras y correctoras que permitan reducir la afeccion y
corregir los efectos ocasionados, para que puedan ser desarrolladas en las etapas
siguientes del proyecto.

Asimismo, dentro del contenido del Estudio de Impacto Ambiental, se incluiran los
siguientes estudios especificos:

s Estudio arqueoldgico, asi como un estudio de los bienes pertenecientes al
patrimonio cultural que pudieran ser afectados. Para la elaboracion de este
estudio especifico, se mantendran contactos con la Consejeria de la Comunidad
Autonoma de Aragén y la Comunidad Foral de Navarra, a las que se les
solicitara informe. En caso de que sea necesario, se incluye en este Contrato la
ejecucion de la campafa de campo arqueoldgica.

= Estudio hidrogeoldgico en el que, entre otros aspectos, se debera estudiar la
localizacion de los acuiferos, las zonas de recarga y surgencia, la calidad de las
aguas e inventario de los vertidos, la determinacion de los flujos subterraneos, y
la evolucién de los niveles freaticos, estableciendo para ello los oportunos
contactos con la Confederacion Hidrografica correspondiente.

« Estudio de los préstamos, canteras y vertederos a utilizar, indicandose en el
caso de no estar ya autorizados las medidas correctoras y el Programa de
Vigilancia Ambiental a realizar para su autorizacion.

» Estudio de los efectos del ruido y las vibraciones. En especial, se hara
hincapié en los efectos que el trafico generado por las diversas actividades
constructivas puedan producir en el entorno, extendiéndose el alcance de este
estudio a las afecciones urbanas en general. Se tomaran medidas de ios niveles
sonoros existentes en la actualidad comparandose con los que se produciran
tanto en la fase de obra, como en la de puesta en servicio de la infraestructura.
Finalmente, se propondran medidas protectoras y correctoras. El Contrato
incluye todos los trabajos de campo necesarios para la realizacion de este
Estudio.
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Como norma basica, en todo el Estudio de Impacto Ambiental y en especial en estos
estudios especificos, el analisis de afecciones y la propuesta de medidas correctoras
no se limitara a la evaluacion de los efectos de la infraestructura estudiada una vez se
produzca su entrada en servicio, sino que tendra especial relevancia el analisis de la
incidencia que los procedimientos constructivos empleados, incluida la maquinaria a
utilizar en ellos asi como las instalaciones auxiliares que se requieran, generen en cada
uno de los valores ambientales a proteger. Por esta razon, el grado de detalie con el
que se definiran estos aspectos, sera el necesario para que se pueda realizar la
evaluacién ambiental adecuadamente.

El consultor indicara en su oferta los criterios y metodologia de evaluacion que utilizara
para la elaboraciéon del Estudio de Impacto Ambiental, que han de estar claramente
basados en criterios, métodos y modelos cientifico-técnicos, actualizados vy
generalmente aceptados.

Dado que actualmente la elaboracién y tramitacion del Documento Inicial Ambiental
previsto en la ley 21/2013 no es obligatoria, el Representante de la Administracion
determinara si es necesario 0 no elaborar este Documento, estando incluido en el
Contrato en caso afirmativo.

¢ Reposicion de servicios y afecciones durante la ejecucion de las obras

Se relacionaran los servicios, infraestructuras y servidumbres afectados por la
ejecucion de las obras, con el presupuesto estimado de su reposiciéon. El estudio debe
garantizar la viabilidad de las soluciones propuestas y se desagregaran aquellas
infraestructuras territoriales y urbanas de especial relevancia, como carreteras, calles,
lineas de transporte de energia, grandes conducciones de agua, gas o derivados del
petréleo y principales colectores de saneamiento.

Se atendera a definir las actuaciones para que produzcan durante el periodo de obras
la menor incidencia posible sobre la calidad de vida urbana, tanto por alteraciones de
los diferentes servicios urbanos, incluido el transporte, como por contaminacion (ruidos,
polvo, etc.) y condiciones de seguridad.

o Situaciones provisionales

De la(s) alternativa(s) seleccionada(s), se definiran las situaciones provisionales tanto
viarias como ferroviarias que garanticen el debido servicio de la linea durante la fase de
ejecucion de las obras, asi como de la circulacién viaria. Este analisis sera de mayor
detalle en lo relativo a las afecciones a las lineas ferroviarias y a las estaciones que
deberan encontrase en funcionamiento durante las obras.

La consideracion de una alternativa como viable pasara por la comprobaciéon de que su
afeccion al funcionamiento de las lineas en servicio es tolerable.

o Expropiaciones e indemnizaciones

Se incluira una estimacién preliminar del coste de las expropiaciones necesarias para
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la implantacién de la nueva infraestructura, que seran incluidas en los presupuestos de
acuerdo con la calificacion de los terrenos ocupados. También se consideraran las
ocupaciones temporales y las posibles indemnizaciones.

o Valoracion

La valoracién para la fase | de los trabajos se basara en un sistema de macroprecios
de unidades completas de obra, que el Consultor sometera a la aprobacién de la
Administracion. Se explicaran y justificardan los macroprecios, incluyendo la
descomposiciéon en sus componentes elementales. Estos precios se aplicaran sobre la
definicién realizada en esta fase para las distintas alternativas.

No obstante, se hara una valoracion individualizada de las obras subterraneas, obras
de fabrica y capitulos mas significativos de las estaciones, asi como de las
instalaciones ferroviarias provisionales.

Efectuadas las pertinentes mediciones, se estimara el coste de cada alternativa, que de
forma orientativa considerara los capitulos de: movimiento de tierras, drenaje, tuneles,
estructuras, superestructura ferroviaria, electrificacién, seguridad y comunicaciones,
reposiciones de viales, servicios afectados, situaciones provisionales, expropiaciones,
costes de explotacion y coste de las medidas de integracion ambiental.

En la fase Il se afinara la valoracion de la/s alternativa/s, incluyendo la definicidn mas
precisa de la/s mismal/s.

e Comparacion de alternativas

Una vez realizados los trabajos anteriormente expuestos, en cada una de las fases del
trabajo se procedera a seleccionar de acuerdo con el Representante de la
Administracion, los criterios que serviran para definir y ponderar cada una de las
alternativas.

Mediante un analisis multicriterio y adoptando las ponderaciones a realizar de acuerdo
con el Representante de la Administracion, se compararan las alternativas hasta llegar
a seleccionar la mas adecuada a los objetivos de interés general que pretende la
Administracion.

Deben quedar perfectamente explicados los criterios de seleccion seguidos en cada
una de las fases y claramente descritos los fundamentos y razones para la seleccion o
rechazo de cada alternativa.

e Programa de ejecucion de las obras

En cualquier caso, se confeccionara, con caracter indicativo, un programa de trabajo
para la ejecucion de las distintas actuaciones considerando todos los aspectos que
puedan influir en ellas (funcionalidad, compatibilidad con la explotacién, tramificacion
de la ejecucion y fases, etc.) e indicando sus costes y tiempos previstos para la
ejecucioén de las obras.
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¢ Plan de aseguramiento de la calidad

En los quince dias siguientes a la firma del contrato el Consultor presentara un plan de
aseguramiento de la calidad que, una vez aprobado por el representante de la
Administracién, revestira caracter contractual y servira para detectar errores y preservar
un adecuado grado de calidad en todos los documentos previstos en el presente
Pliego.

10. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Primera fase

En primer lugar se procedera a recopilar toda la informacion disponible sobre el tramo
afectado, las infraestructuras ferroviarias existentes en el entorno, y las planificadas,
sus instalaciones y explotacién, asi como informacién del entorno, geologia y
geotecnia, hidrogeologia, planeamiento urbanistico y usos del suelo, socioeconomia y
las diferentes variables ambientales, asi como todos aquellos datos que caractericen el
territorio y puedan ser de importancia para la generacién de alternativas. En particular,
se realizara un analisis exhaustivo de los Estudios Informativos y los proyectos
constructivos del tramo en estudio ya redactados.

Una vez identificadas las necesidades de actuacion y las condiciones de contorno se
procedera a definir las soluciones de actuacion a escala 1:25.000 (salvo en las zonas
netamente urbanas o con una problematica especial en las que el Representante de la
Administracion fije una cartografia mas detallada a escala 1:5.000).

Se realizara un analisis de cada una de las alternativas consideradas atendiendo a su
funcionalidad ferroviaria, la accesibilidad de las estaciones, las caracteristicas
geoldgico-geotécnicas del terreno, la problematica constructiva, las afecciones
ambientales y urbanisticas que implican, las edificaciones a las que afectan y el coste
aproximado.

A partir de este analisis se seleccionaran las alternativas a estudiar en la siguiente fase
de los trabajos.

Segunda Fase

En esta fase se utilizara cartografia a escala 1:5.000, sin perjuicio de utilizar cartografia
mas detallada, si asi lo requiere el Representante de la Administracién en las zonas
urbanas o con una problematica especial, de acuerdo con lo indicado en el apartado
correspondiente de este pliego.

Se profundizara en la definicién, andlisis y comparacion de la/s alternativals
seleccionadal/s en la fase anterior, de acuerdo con lo indicado en el apartado 9 de este
Pliego:

— Definicion y estudio a escala 1:5.000 (o mas detallada en las zonas de especial
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dificultad, como se ha mencionado) de la/s alternativa/s seleccionada/s en la
primera fase, incluyendo las posibles nuevas estaciones o remodelaciones de
las existentes.

- Analisis comparativo de las alternativas, atendiendo a las variables citadas, y
seleccion definitiva de aquélla que garantice el mayor interés social.

-~ Redacciéon del Documento del ESTUDIO INFORMATIVO, con las alternativas
consideradas en esta fase, para ser sometido a informacién publica.

Tercera Fase

Incluye la tramitacion necesaria hasta la Declaraciéon de Impacto Ambiental y la
Aprobacion del Estudio Informativo y, por tanto, supone para el consultor:

- Colaboracion en el proceso de Audiencia e Informacién Publica, incluyendo la
recopilacion de todas las alegaciones presentadas, analisis y evaluacion de las
mismas, incluyendo las referentes al Estudio de Impacto Ambiental, y redaccién
del Informe de Alegaciones.

- Remision al Organismo Medioambiental del expediente completo con el informe
de alegaciones y las propuestas de modificaciones, en su caso, como resultado
del proceso.

- Consideracién de los aspectos integrantes del Estudio Informativo (en especial del
Estudio de Impacto Ambiental) que determine el Organismo Medioambiental que
se deban completar; nuevos estudios, profundizacion de estudios ya realizados,
nuevas consultas o tramites con estos documentos, etc.

— Remisién a medio ambiente de los nuevos estudios realizados o completados a
peticion suya, y del resultado de los procesos adicionales de Audiencia y/o
Informacion Publica antes explicados, en su caso.

— Elaboracién del Documento de Aprobacion Definitiva que incluye todas las
modificaciones producidas en el proceso de Audiencia e Informacion publica.

— Colaboracion en el proceso de notificacion de la resolucion del expediente de
Informacién publica.

11. ORDENACION Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

El Estudio Informativo a redactar en la segunda fase de los trabajos se ordenara
conteniendo los documentos preceptivos de: Memoria, Anejos a la Memoria, Planos y
Presupuestos. Ademas, contendran el Estudio de Impacto Ambiental previsto en el
articulo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por el que se aprueba la Ley de
Evaluaciéon Ambiental.
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La Memoria contendra:

- El objetivo del Estudio y la exposicion de las circunstancias que justifican la
actuacion.

- Las necesidades funcionales a satisfacer (descripcion funcional del trazado,
etc.), junto a Ila descripcibn de los factores sociales, técnicos,
medioambientales, territoriales, urbanisticos, econémicos y administrativos de
la zona del Estudio.

- Un resumen de los datos basicos (cartograficos, geologicos, hidraulicos, etc.),
parametros de trazado, criterios de disefio e hipdtesis de partida de los
estudios de la nueva infraestructura.

- Condicionantes basicos medioambientales

- La descripcion completa del desarrollo del trabajo y la ordenacion de los
documentos.

-Una breve descripcidn de las alternativas estudiadas, del desarrollo de
seleccion de alternativas y la descripcion detallada de la solucion elegida.

- Resumen de los criterios de valoracion en cada fase, resumen de mediciones
y el coste de cada una de las alternativas y de la solucion del Estudio.

- indice completo de todo el documento.

Los Anejos a la Memoria se subdividiran en los temas acostumbrados en este tipo de
documentos.

En los anejos, entre otros, se incluira:
- Una sintesis de la Fase I.

- Otros anejos seran los habituales de: antecedentes; cartografia; trazado;
geologia y geotecnia; hidrologia y drenaje; tineles; viaductos, puentes y otras
estructuras; estaciones; superestructura; electrificacion e instalaciones de
seguridad y comunicaciones; servicios afectados; reposicion de viales;
planeamiento de otros organismos y urbanistico; expropiaciones; impacto
ambiental; etc.

- Asimismo, se incluiran los anejos que, por la naturaleza y caracteristicas del
Estudio se estime conveniente.

- En cualquier caso, queda a criterio del Representante de la Administracion el
definir o modificar la estructura de Anejos y su contenido
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En los Planos figuraran: Los planos generales y de alternativas, los planos de trazado
de las alternativas seleccionadas a la escala prevista en este Pliego, asi como el resto
de planos que es habitual en este tipo de trabajos, para recoger graficamente los
analisis realizados.
En el Presupuesto figuraran los siguientes conceptos:

- Criterio de valoracion

- Macroprecios

- Mediciones

- Presupuesto

El Estudio de Impacto Ambiental tendra el alcance necesario para dar cumplimiento
a la legislacion ambiental vigente, y comprendera al menos los siguientes puntos:

- Objeto y descripcion del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecucion,
explotacién y desmantelamiento.

- Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente mas
adecuadas, que sean técnicamente viables y justificacion de la solucién
adoptada.

- Inventario ambiental y descripcion de los procesos e interacciones
ecolégicos o ambientales claves.

- ldentificacién y valoracién de impactos, tanto en la soluciéon propuesta como
en sus alternativas.

- En su caso, evaluacién de las repercusiones del proyecto en la Red Natura
2000.

- Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

- Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
- Documento de sintesis.

12. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos del Contrato deberan cumplir las NORMAS PARA LA EDICION
DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
FERROCARRILES que todavia se encuentren vigentes en la Subdireccién General de
Planificacion Ferroviaria.

El consultor, ademas de la documentacion correspondiente, entregard una copia de
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todos los documentos en soporte informatico con todos los ficheros en los formatos en
que fueron creados u otros similares, en caso de que los primeros no estén
suficientemente extendidos, con nombres faciimente identificables y ordenados en
directorios de tal forma que se facilite la localizacién de las diferentes partes del
estudio. Se incluirda un indice que especifique los nombres de los ficheros, su
localizacion, su formato y su contenido. Asimismo la documentaciéon también se
presentara en soporte informatico con formato pdf.

Aguellos documentos que impliquen responsabilidad especial segun el criterio del
Representante de la Administracion, deberan ser firmados por el Autor del Estudio, que
sera responsable también de la exactitud de la trascripcidon de lo que en ellos se
expresa.

El Consultor entregara a la Administracion la cantidad de ejemplares que se estime
necesaria para el tramite de informacién publica y oficial y declaracion de impacto
ambiental.

Ademas, entregara el numero de ejemplares que le requiera el Representante de la
Administracion del Documento de Sintesis del trabajo que, con una extension
aproximada de 25 paginas de texto mas los planos necesarios, y con presentacion y
contenido cuidados, resuma el Estudio.

Por otra parte, el consultor preparara y entregara a la Administracién unas separatas
con el contenido necesario para el tramite de consultas previas ambientales (en el caso
de que sea necesario) y de informacion publica y oficial, segun la legislaciéon vigente,
para cada municipio e Institucién afectados.

El consultor también preparara y entregara a la Administracién el original y las copias
que se estimen necesarias del expediente de informacién publica y oficial.

Asimismo, seran entregados todas las separatas e informes que requiera el

Representante de la Administracién como consecuencia del desarrolio de los trabajos,
con el numero de copias que éste determine.

13. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION

Los trabajos objeto de esta Asistencia Técnica no podran utilizarse por el Consultor sin
permiso expreso de la Administracion, debiendo entregarse a la misma los originales
de los documentos con anterioridad a la Recepcion del Contrato.

Tanto la documentacion final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del
Contrato, haya sido generada, tiene la consideracion de propiedad de la Administracion
y no podra ser difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorizacion.

En particular los vuelos, apoyos y restitucion de la cartografia elaborada por el
Consultor son propiedad de la Administracién y le seran entregados una vez finalizado
el estudio.
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14. OTROS TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

El Consultor realizara todos los trabajos de produccion de los documentos redactados
con su colaboracién, asi como de aquellos otros que prepare directamente la
Administracion sin su intervencién, relacionados con el Contrato.

El Consultor preparara a requerimiento del Representante de la Administraciéon un
folleto explicativo del Estudio, asi como un juego de paneles informativos de la
actuacién y eventualmente otro material grafico u audiovisual adecuado para la
presentacién publica e institucional del trabajo. En todo caso estos trabajos seran
considerados como incluidos en la oferta econémica presentada por el Consultor.

También se encargara de remitir a los Organismos interesados los ejemplares del
Estudio y demas documentacion citada anteriormente.

15. ASISTENCIA TECNICA EXTERIOR

Si la empresa que resulte adjudicataria del Contrato de Servicios de Ingenieria regido
por este Pliego, estimara necesaria una vez iniciados los trabajos alguna colaboracién
exterior distinta a la ofertada, debera solicitar con caracter previo la autorizacién del
Representante de la Administracion a fin de garantizar la posibilidad de la colaboracion
exterior.

16.- PLAZO DE EJECUCION Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos correspondientes al presente pliego
sera de veinticuatro (24) meses contados a partir del dia siguiente a la firma del
contrato.

El Presupuesto Base de Licitacion de los trabajos asciende a la cantidad de 826.446,28
euros (IVA excluido).

Madrid, 29 de septiembre de 2017

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

f/ f ViVl VT g T

_— o
M2 Mar Montané Lépez
EL JEFE DE AREA

rji-:—;/f"/‘

Esther Garcia Garcia
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t"“ =% MINISTERIO DE SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

’ ]|| "’ FOMENTO

SUBDIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION FERROVIARIA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO INFORMATIVO DEL CORREDOR CANTABRICO-MEDITERRANEO
DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO ZARAGOZA-CASTEJON

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DEL CONTRATO

1. PRIMERA FASE.. R 184.350,00 €
2. SEGUNDA FASE . 430.140,00 €
3. TERCERA FASE (DIAYTRAMITACION DEL ESTUDIO

INFORMATIVO)... TR 70.000,00 €
4. EDICIONY ENCUADERNAClON LB o B e e o e e e e e e iR 10.002,67 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 694.492,67 €
13% GASTOS GENERALES 90.284,05 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 41.669,56 €
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 826.446,28 €

21% IVA 173.553,72 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.000.000,00 €

Asciende el presente presupuesto estimativo a la cantidad de 826.446,28 € (IVA
no incluido).

Madrid, 29 de Septiembre de 2017

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES

Y PUERTOS
: '{’Iﬂ‘%{ //(.f !:"':-i ; lu'\n) - ? |
- -w’# == . o

M3 Mar Montané Lopez
VeRB.°

EL JEFE DE AREA

a1

J
Esther Garcia Garcia

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID

TEL : 915977000

FAX :915979341-42-43
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO INFORMATIVO DEL CORREDOR CANTABRICO-MEDITERRANEO
DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO ZARAGOZA-CASTEJON

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR ANUALIDADES

ANO 2018 ANO 2019 ANO 2020

1 PRIMERA FASE 184.350,00 € - i

2 SEGUNDA FASE - 43014000 € .
TERCERA FASE (DIA Y TRAMITACION DEL

3 ESTUDIO INFORMATIVO) - - 70.000.00 €

4 EDICION Y ENCUADERNACION ) - 10.002,67 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 18435000 € 430.140.00 € 80.002.67 €
GASTOS GENERALES 13% 23.965.50 € 55.918,20 € 10.400.35 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 11.061,00 € 25.808.40 € 480016 €
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 219.376,50 € 511.866,60 € 95.203.18 €
VA 21% 4606007 €  107.491.99 € 19.992 66 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 265.44557 €  619.358,59 €  115.195,84 €

Madrid, 29 de Septiembre de 2017

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y

PUERTOS
']
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M2 Mar Montané Lépez
V.eB?®

EL JEFE DE AREA

a1

Esther Garcia Garcia

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID

TEL.: 915977000

FAX :915979341-42-43
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