
                                                                                  

Página 1 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

(RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 

Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores y RD Ley 36/2020 DE 30 de diciembre por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia) 

 

 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

TITULO: Ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y 
acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Túnel de Rante-Conexión Seixalbo 

 
El objeto del contrato es la ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de Plataforma de Integración 
Urbana y Acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense. Tramo: Túnel de Rante-Conexión Seixalbo, 
incluido el subbalasto. No se incluye la superestructura (vía) ni las instalaciones ferroviarias (electrificación, 
señalización y comunicaciones). 
 
El tramo “Túnel de Rante – Conexión Seixalbo” que nos ocupa da continuidad a los tramos "Taboadela – Túnel 
de Rante", en el inicio, y “Conexión Seixalbo – Seixalbo", en el final, todos ellos pertenecientes a la Integración 
Urbana y Acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense.  
 
El trazado discurre por los términos municipales de San Cibrao das Viñas y Ourense, provincia de Ourense, con 
una longitud de 2.260 m de vía doble situándose a unos 5 km al sur de la ciudad de Ourense.  
 
Básicamente, el tramo soluciona el paso de la nueva línea de alta velocidad por la zona periurbana de la 
población de Seixalbo, aprovechando para ello el actual corredor ferroviario de la línea Zamora-Ourense, 
previendo adosar ambas plataformas, la nueva a la actual, en lo posible, de forma que se minimice la 
ocupación y con ello la afección sobre el entorno. 
 
El paso por esta zona urbana es el condicionante principal en la definición del proyecto en su parte central, 
estando su comienzo y final fundamentalmente condicionado por las necesidades de los tramos adyacentes, y 
en particular de los túneles de Rante y de Montealegre, que se sitúan justo antes del comienzo del tramo 
anterior y justo después del final del tramo Conexión Seixalbo-Seixalbo posterior a este, respectivamente.  
 
De forma general el trazado en planta del tramo es una recta, de 833,24 m de longitud, que reproduce el 
trazado de la vía actual. Esta recta dispone en su comienzo la alineación necesaria para conectar 
adecuadamente con el tramo anterior, disponiendo una alineación circular de 1.136,765 m de longitud y 
2.535 m de radio, con una curva de transición tipo clotoide de 290 m de longitud. El P.K. fin del recorrido 
tiene alineación recta en planta. 
 
En alzado el trazado es básicamente descendente, con una cota máxima, en el comienzo del tramo, de 
263,690 m, y una mínima de 211,432 m, en el P.K. fin del tramo. 
 
Igual que para el trazado en planta, en alzado se dispone una rasante que reproduce el trazado en alzado de la 
vía existente (ligeramente más alta la plataforma de alta velocidad para permitir el drenaje lateral de sus capas 
de asiento), disponiendo en el comienzo del tramo la alineación que permite conectar adecuadamente con el 
tramo anterior. La rasante que permite ajustarse a la vía existente tiene una pendiente longitudinal de -14,50 
mm/m (785,769 m de longitud, hasta el final del tramo), mientras que la anterior es de -30,00 mm/m 
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(939,835 m de longitud). La transición entre estas rasantes se realiza con un acuerdo vertical de tipo 
parabólico, con parámetro 22.000 m y 341,000 m de longitud. El comienzo del tramo se sitúa realmente sobre 
una transición vertical, de 26.000 m de parámetro con la última rasante del tramo anterior. 
 
Justo al comienzo del tramo se encuentra una de sus obras principales, el viaducto sobre la carretera N-525 y el 
río Barbaña, que es un viaducto de 356 m de longitud que soluciona el cruce a distinto nivel con los elementos 
mencionados. La luz máxima de este viaducto es de 43 m. 
 
A continuación de este viaducto se cruza sobre la vía actual Zamora-Ourense. En el punto de cruce la vía 
existente discurre en túnel (el túnel de Aspera), por lo que no se prevé disponer ninguna estructura para 
solucionar el paso a distinto nivel. 
 
Como el cruce de la Línea de Alta Velocidad sobre el túnel se realiza en desmonte, retirando una buena parte del 
terreno de la montera del mismo, se plantea llevar a cabo un refuerzo por encima de dicho túnel sin afectar a 
su sección. La solución de refuerzo adoptada consiste en una mejora del terreno adyacente al túnel mediante 
inyecciones. Éstas se llevarán a cabo de dos maneras:  
 
• Desde el interior del túnel, a modo de corona, alrededor de los hastiales y la bóveda, con un alcance 

aproximado de 2 m. Los taladros de las perforaciones se realizarán mediante una malla cuadrangular de 
1x1m. 
 

• Desde la superficie, abarcando todo el ancho de la explanación final (aproximadamente 25 m), con una 
profundidad en torno a los 20-21 m, o de 8 m por debajo de los hastiales. La malla de las perforaciones 
tendrá una disposición triangular equilátera de 1,6 m de lado. 

 
Después de este cruce el trazado se va aproximando a la vía existente y a la zona urbana, donde la nueva 
plataforma y la actual discurren de forma adosada. Por esta razón, la nueva línea ferroviaria que se proyecta 
repite las estructuras ya existentes en la vía actual, en concreto el viaducto sobre la carretera OU-105 (además 
del resto de pasos y obras de menor entidad), aunque con geometrías más amplias, en consonancia con las 
características de la nueva línea y los criterios actuales para el diseño de estos elementos. 
 
Para el viaducto sobre la carretera OU-105 se prevé un viaducto de tres vanos, con una longitud total de 54,00 
m, y un vano central de luz máxima de 22,00 m. Bajo el último de los vanos del viaducto se pasa la reposición 
del Camino de Santiago / Vía de la Plata, previéndose un nuevo paso inferior bajo la vía actual, que se ejecuta 
con una solución hincada (construida al amparo de un apeo de vía y de un paraguas de micropilotes ejecutado 
de extremo a extremo de la obra de forma inicial), mediante un marco de 3,50x3,35 m de dimensiones libres, 
que permite su ejecución sin afectar a la vía en servicio ni a las instalaciones ferroviarias. 
 
Además de estas estructuras en paralelo a las existentes, aparece una nueva a la altura del P.K. 7+330 para 
solucionar el cruce a distinto nivel con la futura carretera Bemposta-N525 de la Xunta de Galicia (actualmente 
en fase de proyecto), que pasará bajo la vía actual y bajo la LAV.  
 
Este nuevo viaducto se plantea de un único vano, con una luz suficientemente amplia (30,00 m), de forma que 
se independizan las obras de la LAV de las de la futura carretera. El tablero presenta un esviaje de 31.64g y 
estribos con cimentación superficial y altura máxima de 7,38 m en el estribo 1 y 6,51 m en el estribo 2, 
apoyados a suficiente profundidad para que las posteriores excavaciones de la carretera no los descalcen, pero 
suficientemente superficiales para que su excavación no afecte a la adyacente plataforma de la vía actual.  
 
El tramo termina en el P.K. 8+400, unos 100 metros antes del túnel de Curuxeirán existente en la vía Zamora-
Ourense. En dicho P.K. fin, la LAV se encuentra “encajada” entre la vía existente y la carretera Rairo-Bemposta.  
Esta carretera presenta un recorrido cuasiparalelo a la vía existente, y muy próximo a la misma, aunque a una 
cota muy superior, lo que restringe enormemente el espacio disponible para la línea de alta velocidad, lo que 
requiere la disposición de un largo muro en la margen derecha M-8.3-D, de unos 203,70 m de longitud y 
altura máxima de 12,0 m. Para la ejecución del muro es necesario desmontar el terreno existente entre éste y el 
FC Zamora - Ourense existente, incluso más allá del P.K. fin del proyecto, hasta el P.K. 8+505, lo que además 
implica demoler el paso superior PS-8.4 (P.K. 242+165 del FC actual). El muro es de tipo “claveteado”, 
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ejecutándose por tongadas según se avanza en la excavación, y consistente en un sostenimiento previo de 
hormigón proyectado que se ancla al terreno mediante bulones, y que posteriormente se reviste de forma 
definitiva con otra capa de hormigón armado.  
 
Las obras más importantes del tramo son las ya mencionadas. Además de éstas, el tramo incluye un paso 
inferior de camino (P.K. 7+023,323), y los muros M-6.5D y M-7.8D, además de reposiciones de servidumbres 
y servicios afectados.  
En la parte final del proyecto del presente tramo “Túnel de Rante – Conexión Seixalbo” se diseña la plataforma 
que permitirá una conexión entre la nueva plataforma para vía doble de Alta Velocidad con la vía mixta 
Zamora-Ourense existente. Se da cumplimiento así a la Resolución de Aprobación Definitiva del Estudio 
Informativo, que especifica que en el tramo siguiente (Seixalbo-Ourense) se implante exclusivamente una 
plataforma de vía doble (utilizando vías de ancho mixto cuando sea necesario).  
 
La conexión aprovecha básicamente que tanto la vía existente como la LAV proyectada se encuentran cercanas y 
paralelas en esa zona, previendo adosar ambas plataformas, de forma que se minimizará la ocupación y con 
ello la afección sobre el entorno. 
 
Solo se proyecta la plataforma de conexión, no incluyendo, por tanto, la superestructura. 
 
El lugar óptimo para la citada conexión se ha propuesto en la zona previa al túnel existente de Curuxeirán, 
antes del paso superior inmediatamente anterior al mismo, de modo que se evite la actuación en los mismos 
(ambas estructuras quedan integradas en el proyecto de plataforma del tramo “Conexión Seixalbo - Seixalbo”, 
posterior al tramo que nos ocupa).  
 
También se incluyen las actuaciones provisionales sobre la vía existente y sus instalaciones de seguridad y 
comunicaciones, mediante las que se solucionan los distintos conflictos entre la vía actual y las obras 
manteniendo el tráfico ferroviario. 
 

REGULACIÓN ARMONIZADA:  SI 

REFERENCIA:  3.21/20830.0012 – ON 003/21 

Clasificación CPV: 451112000 

COMUNIDAD (ES) AUTÓNOMA (S):   GALICIA PROVINCIA (S):  OURENSE 

 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

SEDE Y DATOS DE CONTACTO:  
 
Calle Sor Ángela de la Cruz, 3 
C.P.2020, Madrid 
Email: contrataciondcc@adif.es 
  

 

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

La Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia es una actuación contemplada en el Plan Estratégico de Infraestructuras 

2005-2020 (PEIT), dentro de la Red de Altas Prestaciones Ferroviarias, así como en su posterior modificación conocida 

como PITVI (Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda 2012-2024). 

El avance de los trabajos en los accesos a Galicia desde la Meseta a través del corredor ferroviario actual desde Taboadela 

va a permitir poner en valor las obras de la Línea de Alta Velocidad aplicando criterios de eficiencia, sostenibilidad y 

eficacia. 

En el momento actual, ADIF-AV considera llegado el momento de retomar la ejecución del tramo final en variante, con 

mailto:contrataciondcc@adif.es
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el compromiso de plazos e inversiones que conlleva. 

La solución definida en el presente proyecto permitirá la continuidad de las circulaciones de la LAV Madrid-Galicia para 

tráfico exclusivo de viajeros en plataforma de doble vía electrificada de ancho internacional hasta la Estación de 

Ourense. El entreeje de 4,30 m (ancho de plataforma de 13,60 m) permite que la implantación de la obra en toda la 

Integración Urbana de Ourense sea más sencilla. 

Los parámetros de diseño del trazado son los especificados por las instrucciones (IGP) de ADIF para las líneas de alta 

velocidad con tráfico exclusivo de viajeros en ancho estándar UIC para una velocidad máxima entre 200 km/h y 250 

km/h.  
 

 
 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES ESTIMADAS 

3.1. Presupuesto Base de Licitación: 

Base Imponible (presupuesto 

máximo de licitación): 

Cifra: 24.652.046,04 €  

Letra: Veinticuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil cuarenta y seis euros con cuatro 

céntimos 

IVA (21%): 

Cifra:  5.176.929,67 € 

Letra: Cinco millones ciento setenta y seis mil novecientos veintinueve euros con sesenta y 

siete céntimos 

Presupuesto Base de Licitación 

Cifra: 29.828.975,71 € 

Letra:  Veintinueve millones ochocientos veintiocho mil novecientos setenta y cinco euros 

con setenta y un céntimos 

3.2. Anualidades: 

AÑO IMPORTE 

 Sin IVA Con IVA 

2021 

2022 

2023 

6.637.089,34 € 

11.377.867,44 € 

6.637.089,26 € 

8.030.878,10 € 

13.767.219,60 € 

8.030.878,01 € 

TOTAL 24.652.046,04 € 29.828.975,71 € 

3.3. Patrimonio Histórico Español:  

Se estará a lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, en el art. 58 del R.D. 111/1986, de 10 de enero, y 

a la Orden FOM/25/2019, de 10 de enero en cuanto al 1,5% de aportación para su conservación o enriquecimiento. 

 

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto máximo de licitación 24.652.046,04 € (Sin IVA) 

Importe máximo por modificaciones -            € (Sin IVA) 

Valor de los suministros o servicios 

aportados 
 300.829,38 € (Sin IVA) 

TOTAL 24.952.875,42 € (Sin IVA) 



                                                                                  

Página 5 

 

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán carácter 

contractual los siguientes documentos, no realizándose dicha relación de forma jerarquizada:    

 

▪ El Pliego de Condiciones Particulares. 

▪ El Anexo de Condiciones Generales para Contratos de Obras e Instalaciones de ADIF-AV cuyo régimen aplicable sea el 

establecido en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 

determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 

fiscales. 

▪ El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

▪ La Memoria del proyecto. 

▪ El cuadro de precios. 

▪ El Programa de trabajos aceptado por ADIF-AV. 

▪ El documento de formalización. Al suscribir este documento, el licitador firmará igualmente todos los demás a que 

se hace referencia en este apartado.  

▪ La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones adicionales.  

 

 

5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El contrato derivado del presente Pliego se rige en cuanto a su preparación y adjudicación por el Real Decreto-Ley 3/2020, 

de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la 

Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores.  

Sus efectos y extinción se regulan por lo dispuesto en el mencionado Real Decreto-Ley 3/2020, y en lo no previsto en esta 

norma se regularán por derecho civil. 

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 De diciembre por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

➢ Por correo electrónico: contrataciondcc@adif.es 

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y, 

en su caso, demás documentación complementaria con una antelación de doce (12) días naturales a la 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones, por los medios señalados en este apartado o en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público. Con posterioridad a esta fecha no se facilitará información. 

Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación tendrán carácter vinculante y se 

harán públicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el 

procedimiento de licitación. 

 

7. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:  https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 

 

Dirección Portal del Licitador de ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es 

 

 

mailto:contrataciondcc@adif.es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
https://elicitadores.adif.es/
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II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

 

 

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Deberá cumplirse con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo I del presente Pliego. 

 
 

 

2.  DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA. 

Los enumerados en la cláusula 8 de la Sección Segunda del Capítulo I del presente Pliego. 

      

 

3. SOLVENCIA 

3.1. CLASIFICACIÓN: 
 

Para los contratos de cuantía superior a cinco millones de euros y cuyo plazo de presentación de ofertas termine entre el 

día 1 de enero de 2021 y el día 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, será requisito indispensable disponer de la 

categoría de clasificación exigida para el contrato según lo dispuesto en el Real Decreto  1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), de acuerdo con 

la redacción dada al mismo por el RD 773/2015, de 28 de agosto (disposición transitoria segunda del RD 773/2015, 

aplicable por analogía). 
 

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA 
CATEGORIA 

RD 773/2015 

A 

 

B 

5 

 

3 

Movimiento de tierras y perforaciones. Túneles 

 

Puentes, viaductos y grandes estructuras. De hormigón pretensado 

5 

 

5 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE PARTES DEL CONTRATO 

Posibilidad de suplir mediante subcontrato la clasificación exigida para un determinado grupo:     NO PROCEDE. 

3.3. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL (*):  

NO PROCEDE 

3.4. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

NO PROCEDE 

3.5. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (art. 30.2 del RDl 3/2020): 

 NINGUNA EN ESPECIAL. 

3.6. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (art.36 del RDl 3/2020)  
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Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigirá la 

responsabilidad solidaria de todas ellas, debiendo presentarse la documentación establecida en la Cláusula 20.C).3 

del Pliego. 

 

 

4. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO. 

 

4.1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente importe máximo: Siete mil 

(7.000,00) Euros 

 

4.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebrar el contrato o se acuerde el desistimiento, se compensará a cada licitador por 

los gastos en que hubiese incurrido, previa acreditación de los mismos, hasta el límite del tres por mil del presupuesto base de 

licitación del contrato (Art. 71.2 del RDL 3/2020). 

 

 

5. GARANTÍAS  

5.1. PROVISIONAL:         NO 

5.2. DEFINITIVA:                  SI. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 

5.3. COMPLEMENTARIA:   

 

SI.                              

 

 En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 

presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 

adjudicación.  

 

 El adjudicatario deberá constituir una garantía complementaria del 5% del precio de 

adjudicación. Esta garantía responderá del cumplimiento por parte del adjudicatario de 

las especiales condiciones de ejecución de estos contratos, así como de los daños y 

perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera causar a la entidad, como 

consecuencia de incumplimientos imputables al contratista.  

 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 

complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por 

las dos mencionadas eventualidades. 

 

A disposición del Órgano de Contratación 

 

 

6. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DIVISION EN LOTES 
 

ORDINARIA 

El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante el Procedimiento abierto (Art. 82 RDL 3/2020), en garantía 

de los principios de publicidad y concurrencia.  

División en lotes:  No (Art. 52.3 RDL 3/2020). 

 

Justificación: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de un proyecto constructivo que define una obra completa y en 

consecuencia no admite su ejecución mediante lotes 
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7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACIÓN 

 

 1. Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato (Art. 62 RDL 3/2020).  

 

Con objeto de comprobar si esta participación pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los licitadores 

deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración responsable sobre si 

participaron o alguna de sus empresas vinculadas ha participado (entendiendo por vinculación aquellos 

supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio) directa o indirectamente en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. Cuando licite una UTE esta declaración 

deberá referirse a cada una de las empresas que la integren. 

 

2. Incompatibilidad con los contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de contratos de 

obras e instalaciones. 

 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, el adjudicatario del presente contrato no podrá resultar adjudicatario 

del correspondiente contrato para la vigilancia, supervisión, control y dirección de su ejecución, así como tampoco 

aquellas empresas vinculadas, entendiendo por empresas vinculadas las que se encuentran en alguno de los 

supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio. 

 

Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista estará obligado 

a comunicarlo inmediatamente a ADIF-AV. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución de este 

contrato. 

 

 

 

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN CRITERIOS ADJUDICACIÓN (ART.66 RDL 3/2020) 

 

Criterios de valoración 

o Varios criterios de adjudicación: Los criterios a utilizar, y que están directamente 

vinculados al objeto del contrato, son los descritos en el Apartado Siguiente del 

presente Cuadro. 

Ponderación Criterios de 

adjudicación 

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49%. 

o Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51 %. 

Umbral Mínimo 

Criterios Cualitativos 

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos sujetos 

a juicio de valor: 

  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos 

Baremo de Puntuación 

Técnico:  
o A 
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2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Los enumerados en la Sección Tercera del Capítulo I. 

El Modelo de Proposición Económica se ajustará estrictamente al modelo que figura en el Anejo Nº 1 del Pliego. 

Las proposiciones se formularán con arreglo al modelo que se incluye en el Anejo Nº 1-bis, mediante la 

presentación de oferta sobre el cuadro de precios unitarios, con bajas individuales a cada uno de ellos, 

aplicándose la media de dichas bajas únicamente a los efectos de determinar la puntuación económica. 

      

 

3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

Los enumerados en la Sección Cuarta del Capítulo I. 

En la valoración de las ofertas no se tomará en consideración la documentación que exceda de la extensión 

máxima fijada en la Cláusula 12 de este pliego para cada uno de los apartados. 

   

   4. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN  

Se adjudicará el contrato dentro del plazo:    General de dos (2) meses.  

 

 

 

IV. EFECTOS DEL CONTRATO 

 

 

1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

a) Plazo Total:  VEINTISEIS (26) MESES 

b) Plazos parciales:  Según Pliego de Prescripciones Técnicas/proyecto. 

c) El plazo del contrato se iniciará: A partir del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo 

      

 

2. REVISION DE PRECIOS 

 

  No procede revisión de precios. (Art. 53.3 RDL 3/2020). 
 

 

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

  1. Adscripción de medios específicos. 

                      Se exige □ Sí/  No 

                       

En caso afirmativo:  
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                   Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

2. Seguro a todo riesgo de construcción.  

                     Se exige  Sí/ □ No                      

                      

En caso afirmativo:       

                     Suma asegurada: 3.000.000,00 €           

Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

3. Seguro de responsabilidad civil.  

                                     Se exige  Sí/ □ No                      

                     En caso afirmativo:                         

                                       Suma asegurada: 2.000.000,00 € 

Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

4. Cumplimiento de obligaciones de carácter social (art. 105 del RDL 3/2020). 

                         Se exige  Sí/ □ No  

                     En caso afirmativo: 

                                   Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

5. Cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental (art. 105 del RDL 3/2020). 

                      Se exige □ Sí/  No. 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

6. Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 

el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 28 del RDL 3/2020): 

                        Se exige  Sí/ □ No                          

En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

7. El cumplimiento de las obligaciones de integridad y lucha contra el fraude de las empresas licitadoras y del 

adjudicatario (art. 29 del RDL 3/2020 y Clausula 29 del PCP) es una condición especial de ejecución. 

 

8. Otros seguros o condiciones de ejecución diferentes: 

                      Se exige □ Sí/  No  

                      En caso afirmativo:  

                                Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 
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9. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecución parcial de la prestación, deberá cumplir las 

condiciones previstas en el artículo 107, apartados 2 y 3 del RDL 3/2020 y Cláusula 32 del PCP 

10. En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de ADIF-AV al adjudicatario, 

se considerará como condición especial de ejecución a los efectos previstos en el presente Pliego de Condiciones 

Particulares, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial. 

 

 

 

4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

El contratista, estará obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social dispuestas en el 

apartado 4 de la cláusula 28 del PCP. 

      

 

5. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN 

1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución (artículo 105 del 

RDL 3/2020 y Cláusula 28 y 29 del PCP).  Sí/□ No  

2. Por cumplimiento defectuoso (Cláusula 30 del PCP):   Sí/□ No 

La cuantía de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas señaladas en los números 1 y 2 no 

podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% mismo. 

3. Por demora (Cláusula 30 del Pliego).  Sí/□ No 

 

4. Por incumplir el plazo para la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (Cláusula 24 del PCP):                                             

                               Sí/□ No        

5. Por incumplir las condiciones para la subcontratación (Artículo 107 del RDL 3/2020 y Cláusula 32 del PCP): 

                                Sí/□ No 

6. Límites a la SUBCONTRATACIÓN (artículo 56.3 del RDL 3/2020):  

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el propio licitador o 

por una de las empresas de la UTE: □ Sí/  No 

 

 

6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

6.1. Modificaciones previstas 

Posibilidad de modificación del contrato: NO 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato:  NO PROCEDE 

Porcentaje máximo de modificación: NO PROCEDE 

Procedimiento para modificar el contrato: 

 

NO PROCEDE 

 

Ver artículo 112 del RDL 3/2020 y la Cláusula 31 del 

Capítulo III del Pliego. 
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6.2. Modificaciones no previstas 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato: 

Ver Cláusula 31.4 del PCP y el artículo 111 del RDL 

3/2020. 
Porcentaje máximo de modificación: 

Procedimiento para modificar el contrato: 

 

 

7. CESIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato podrá ser objeto de cesión:  

 

✓ SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en la cláusula relativa a la 

cesión del Anexo de Condiciones Generales.  

 

8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN 

8.1. FACTURAS. 

El adjudicatario deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del servicio de Plataforma de 

Facturación Electrónica de ADIF-Alta Velocidad. Los formatos admitidos son: 

• Facturae 3.2.1  

• UBL 2.1  

• Edifact 01B 

Protocolos de comunicación admitidos:  

• AS2  

• Webservices 

La información necesaria para la conexión a este servicio se debe obtener mediante petición al siguiente buzón de 

correo electrónico: 

• facturae@adifaltavelocidad.es  

8.2. CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN. 

Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecución, el contratista deberá identificar con NIF y nombre 

completo el responsable que firmará las certificaciones de ejecución del contrato a través de los sistemas de ADIF-AV. 

Este responsable deberá crear un usuario que le permita acceder a las aplicaciones que lo requieran, entre ellas ACER 

de ADIF-AV y disponer de un certificado de firma electrónica cualificada o reconocida. De acuerdo con el Reglamento 

(UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 

electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, de 

11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza,  dicho certificado 

deberá ser emitido por un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados 

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/ ).  

Con ese certificado electrónico cualificado, no revocado y en vigor, deberá solicitar a ADIF-AV la emisión del certificado 

electrónico centralizado de ADIF-AV, necesario para la firma de la documentación publicada en la “Plataforma de 

Firma Digital de ADIF-AV”.   

 

mailto:facturae@adifaltavelocidad.es


                                                                                  

Página 13 

 

 

V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

1. PLAZO DE GARANTÍA 

Un (1) año a partir de la recepción de la obra. 

 

 

2. COFINANCIACIÓN EUROPEA. 

 

2.1. Este contrato va a ser financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.  

2.2. La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas 

en el punto 2 del artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 
 

SECCIÓN PRIMERA.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPOSICIONES. 

 
Cláusula 1. Presentación de las proposiciones y régimen de Uniones de Empresarios (UTEs). 
 
Esta licitación tiene carácter electrónico. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los 
licitadores a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así 
el acceso a los mismos por medios electrónicos. 

En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 
presentadas a través de los medios descritos. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio publicado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(en adelante, DOUE). Las ofertas deberán enviarse a través del Portal del Licitador de Adif 
/ Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No se admitirán proposiciones que no estén 
presentadas en dicho plazo. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma 
electrónica a través del citado Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; 
“PORTAL DEL LICITADOR. MANUAL DE USUARIO” y “PORTAL DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS”, accesibles tanto en el Perfil de Contratante de Adif y Adif AV que reside en la 
Plataforma de Contratos del Sector Público como en las páginas web institucionales de 
Adif y Adif AV. 

En los citados documentos se describe cómo el licitador debe preparar y enviar la 
documentación y los archivos electrónicos o sobres que componen las ofertas mediante 
el Portal del Licitador de Adif / Adif AV, que se pone a su disposición. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador 
de Adif / Adif AV y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (ver 
documentos anteriormente citados) disponibles en el anterior enlace. 

Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, a 
los efectos de la correcta utilización del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de poder 
solventar cualquier duda de funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier 
dificultad técnica que surja de la utilización del citado Portal, deberán ponerse en 
contacto con el buzón de soporte a usuarios a través de las distintas opciones indicadas 
en los documentos ya indicados. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse 
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le 
notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento 

https://elicitadores.adif.es/
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incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá tener 
ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de 
contratación comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador será 
excluida (apartado c) del artículo 61.9 del Real Decreto-ley  3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y 
de litigios fiscales (en adelante, RDl 3/2020). 

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen 
criptográfico de su contenido, quedando como constancia de dicha oferta. Si esta huella 
es remitida al órgano de contratación por algún mecanismo admitido, se dispondrá de 
un plazo para la transmisión de toda la oferta de 24 horas para su recepción y para 
considerar completada la presentación. 

Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, se detecta una 
presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará. Si la 
huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas a partir 
de la fecha de remisión de la huella, la oferta se dará por admitida y se abrirá. Si por el 
contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  

En todo caso, el resumen criptográfico (firmado por el licitador) de cada oferta permite 
comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte el 
licitador.  

En el caso de presentación de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes 
Anuncios, y se alegara por parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza 
técnica por un anormal funcionamiento del PORTAL DEL LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que 
impidiera que una empresa presentara su oferta, la Mesa de Contratación / Comisión de 
Valoración requerirá informe técnico de los Sistemas de Información de Adif a fin de que 
se identifiquen los motivos y se adopten las medidas oportunas. Dicho informe técnico se 
incorporará al correspondiente expediente a los efectos que procedan. 

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta 
dentro del plazo, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de presentación de las 
ofertas, para todos los licitadores por igual. Dicha ampliación de plazo se publicará en los 
medios a los que se haya remitido el anuncio. 

No se admitirá la presentación de más de una oferta por una sola empresa, ya licite esta 
individualmente o agrupada en UTE, ni la presentación de variantes. 

Régimen de las Uniones de Empresarios 

Para resolver cualquier cuestión adicional respecto a las ofertas y contratos formalizados 
con Uniones Temporales de Empresarios (UTEs), en todo lo no regulado en el presente 
pliego y en el Anexo de Condiciones Generales, se aplicará subsidiariamente y por 
analogía, lo establecido en el artículo 69 de la LCSP. 
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Firma de la documentación y de los archivos electrónicos o sobres presentados.  

La modalidad de firma electrónica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-AV 
es la firma electrónica reconocida, en consonancia con lo previsto en el apartado b) del 
artículo 61.9 del RDl 3/2020, en el artículo 9 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el apartado dos 
del artículo cuarto de la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el 
empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación.  

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrónico o sobre como los 
propios archivos electrónicos o sobres, deberán ir firmados por el apoderado con capacidad 
para representar a la empresa en la presentación de las ofertas. 

La presentación de la oferta se podrá firmar con un certificado válido de persona física o 
jurídica representante, adjuntándose los documentos electrónicos contenidos en cada uno 
de los sobres o archivos electrónicos que componen la oferta debidamente firmados por la 
persona reconocida jurídicamente como representante.  

 

En todo caso, las firmas electrónicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los 
firmados fuera del Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, 
de forma que con la simple apertura de un documento pueda constatarse la identidad del 
firmante.  

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres 
o archivos electrónicos que conforman la proposición se realiza con el envío de esta al 
Portal del Licitador, por lo que, hasta que no esté finalizada la oferta completa, es decir 
con los todos documentos firmados contenidos en todos los sobres, no se debe proceder a 
la firma de la presentación de oferta. 

 

Cláusula 2. Formalidades de los documentos. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos se 
presentarán en castellano o, en su caso, acompañadas de traducción jurada. 

 
Cláusula 3. Archivos electrónicos o Sobres en los que se incluye la oferta. 
 
Se presentarán dos o tres archivos electrónicos o sobres, en función de los criterios de 
adjudicación a tener en cuenta, de acuerdo con el Apartado III del Cuadro de 
Características, cada uno de ellos con el contenido establecido en dicho Apartado. 

 
Cláusula 4. Comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los licitadores. 
 
Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación 
o anuncio del envío de las proposiciones, así como el resto de la documentación que se les 
indique que deba presentarse a través del Portal del Licitador, los licitadores deberán 
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emplear el correo electrónico, a través de la dirección o direcciones indicadas en el 
apartado I.1.6 del Cuadro de características del presente pliego.  

El órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo electrónico 
que éstos deberán designar en su proposición o, en su caso, a través de la publicación de 
las comunicaciones en el perfil del contratante de la Entidad en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. A todos los efectos, cuando la notificación se realice por 
correo electrónico, los plazos que se establecen en el presente Pliego se computarán a 
partir de la fecha de recepción del correspondiente correo por parte del licitador a la 
dirección indicada por este en su oferta. En caso de que se publique en el perfil del 
contratante, el plazo se contará desde su publicación en dicho medio. 

La documentación presentada a través de correo electrónico deberá contener la firma 
electrónica del licitador persona física o, en caso de entidades, de su representante con 
poder suficiente en el momento de la firma. La presentación de un documento escaneado 
con firma manual no será válida, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

ADIF-AV admitirá como sistemas de firma válidos para el medio de comunicación 
establecido en la presente cláusula los establecidos en el apartado a) del artículo 10.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre (sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y 
avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores 
de servicios de certificación»), de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 
61.9 del RDl 3/2020. Dichos sistemas reunirán los requisitos establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre y su normativa de desarrollo así como lo dispuesto en la Ley  
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza y en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos. 

ADIF-AV difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, 
en el que se incluirá la información referente a la actividad contractual de la Entidad, 
incluyendo, al menos, los anuncios de información previa, las licitaciones abiertas o en 
curso y la documentación relativa a las mismas, la adjudicación y formalización de los 
contratos, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del 
procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto, así como la interposición de 
reclamaciones en materia de contratación y la eventual suspensión de los contratos con 
motivo de la interposición de reclamaciones y recursos, o cualquier otra información útil 
de tipo general (art. 74.3 del RDl 3/2020). 

La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los 
procedimientos de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el RDl 3/2020 
y en el presente pliego. 
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Cláusula 5. Confidencialidad y Protección de Datos. 

 
5.1. Confidencialidad 

 

5.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF-AV 

  

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública y de las disposiciones legales relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
ADIF/Adif-AV no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que estos 
hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que 
dicha designación como confidencial sea conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.   

 

Asimismo, los licitadores que necesiten que ADIF/Adif-AV les proporcione información 
confidencial para configurar su oferta, deberán observar los mismos requisitos de 
confidencialidad exigidos a los contratistas en la siguiente cláusula (5.1.2 Compromiso de 
Confidencialidad).  

 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación 
o en otros posteriores.   

  

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del contratista ni a 
todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 
indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. El 
deber de confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una 
difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.  

  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los 
plazos finales de ejecución de los trabajos, las empresas con las que se ha contratado y 
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.   

  

Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde la 
finalización del contrato, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor 
que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.  

 

5.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista  

 

1º.- A los efectos del presente compromiso, se entenderá por información confidencial a 
toda aquella documentación, información o material que ADIF/Adif-AV proporcione 
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mediante cualquier soporte sea electrónico, magnético o de cualquier otro tipo a la 
empresa adjudicataria, con relación al objeto del contrato. A título de ejemplo y, sin que 
en ningún caso deba considerarse limitativo, la información confidencial abarca datos, 
informaciones, manifestaciones o conocimientos de contenido financiero, tributario, 
legal, técnico, operativo y de gestión, patentes, derechos de autor, secretos comerciales, 
know-how, planificaciones estratégicas de precios, fórmulas económicas, requisitos de 
contratación, listados de proveedores y clientes, modelos, bocetos, dibujos, procesos de 
organización, algoritmos, programas y documentos fuente de software, diseños de 
productos, etc., y que se den a conocer al contratista con motivo o a propósito de la 
ejecución del contrato. 

 

Asimismo, se considerará información confidencial todos los análisis, informes, 
recopilaciones, previsiones, estudios, resúmenes, memorandos o cualesquiera otros 
documentos o materiales preparados por el contratista que contengan, reflejen o se hayan 
elaborado a partir de la información descrita en el apartado anterior.  

 

No se entenderá comprendida en la definición de “Información Confidencial” toda 
información, o parte de ella, que, 

 

(i)       se hallase en posesión del contratista (según se desprenda de sus 
archivos) previamente a su entrega por ADIF/Adif-AV, y que no se encontrase 
sujeta a cualquier otra restricción, relativa a su divulgación, 

(ii) fuese o deviniese de conocimiento público, salvo como resultado de 
cualquier acto u omisión llevado a cabo por el contratista, o 

(iii) fuese legítimamente proporcionada al contratista por un tercero que no 
mantuviese obligaciones de confidencialidad sobre tal Información 
Confidencial. 

(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con 
un requerimiento judicial o de cualquier organismo competente, que hubiera 
sido formalmente notificada al informante, y proporcionando toda asistencia 
razonable para oponerse a su divulgación.  

 

ADIF/Adif-AV no presta ninguna garantía, expresa o implícita, ni es responsable de la 
exactitud y/o el carácter completo de la Información Confidencial revelada al contratista, 
cuando dicha información no provenga directamente de la Entidad contratante, ni tendrá 
ninguna responsabilidad sobre el uso que se haga de la misma ni de las inconsistencias 
o errores que pudiera contener. 

 

2º.- El contratista  se compromete a cumplir y respetar en relación con la información 
confidencial la legislación aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad 
Intelectual, a Secretos Empresariales y, en especial, en lo relativo a la protección de datos 
de carácter personal contenida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos 
y Garantía de Derechos Digitales  3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD),  en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (o normas que 
las desarrollen y/o sustituyan), y el resto de la normativa vigente aplicable.  
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3º.- El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la información 
confidencial: 

 

(i) La Información Confidencial y sus copias serán tratados y mantenidos en la más 
estricta confidencialidad y no serán revelados a terceros por el contratista en modo 
alguno, de forma parcial o total, sin el previo consentimiento escrito de ADIF/Adif-AV, 
y no serán utilizadas por el contratista para otros usos o fines no relacionados con la 
ejecución del contrato objeto del presente procedimiento de licitación, dentro de los 
límites establecidos en la presente cláusula.  

(ii) El contratista tratará la Información Confidencial a la que tuviere acceso, al menos 
con la misma diligencia empleada para proteger su propia Información Confidencial, y 
en todo caso, nunca por debajo de un nivel razonable de cuidado. 

(iii) El contratista facilitará los datos e información solo a aquellos empleados que   
tengan una necesidad razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento al objeto 
del contrato. En este caso los empleados afectados serán informados de la naturaleza 
confidencial de los datos e información.  Pudiendo ADIF/Adif-AV requerir el listado de 
los empleados a los que es de aplicación el deber de confidencialidad. Cuando el 
contratista emplee personal externo para la ejecución del contrato, este deberá 
respetar las condiciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula. El 
contratista será responsable del cumplimiento, tanto por parte de sus empleados, 
como del personal externo que asigne a la ejecución del contrato, de los términos del 
presente compromiso de confidencialidad. 

 

4º.- El compromiso reflejado en la presente cláusula no concede derecho ni licencia 
alguna al contratista en relación con todo o parte de la información confidencial, 
conservando en todo momento ADIF la plena titularidad de la información confidencial. 
Tampoco debe interpretarse este compromiso como una cesión expresa o tácita al 
contratista de ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, conocimientos, o 
cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual en vigor o que pertenezca a 
ADIF/Adif-AV. 

 

5º.- Este compromiso entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha 
formalización del contrato, y expira, junto con las obligaciones de confidencialidad 
contempladas en el mismo, a los cinco años a partir de la fecha de terminación de la 
relación contractual, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF/Adif-AV. 
En el caso de licitadores que hayan recibido información confidencial para la 
configuración de su oferta, el compromiso de confidencialidad entrará en vigor y tendrá 
plenos efectos a partir de la fecha de recepción de la información, y expirará, para los 
licitadores que no obtengan la condición de contratista, junto con las obligaciones de 
confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco años de la publicación, en los 
medios que corresponda, de la formalización del contrato objeto del presente 
procedimiento de licitación, salvo indicación expresa debidamente justificada de 
ADIF/Adif-AV.  

 

Al término de la ejecución del contrato, el contratista procederá a la devolución o 
destrucción a elección de ADIF/Adif-AV de toda aquella información confidencial que le 
haya sido facilitada, y confirmará a ADIF/Adif-AV por escrito que dicha información 
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confidencial ha sido devuelta o destruida según su elección. Para aquellos licitadores que 
no resulten contratistas, la devolución o destrucción de la documentación deberá 
producirse en el momento de la publicación de la formalización del contrato en los medios 
que correspondan, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF/Adif-AV. 

5.2. Protección de Datos. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones 
facilitados por ADIF-AV y que sean concernientes a la prestación de los trabajos aquí 
regulada.  

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber 
hacer resultante de la ejecución de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario 
mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en 
todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.  

 

5.2.1. Normativa  

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán 
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria, 
incluyendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales.  
 
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter 
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la 
consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no 
se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del 
RGPD y lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en sus normas de 
desarrollo. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.  
 

5.2.2. Tratamiento de Datos Personales  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos 
personales de los cuales ADIF-AV es Responsable del Tratamiento (Responsable del 
Tratamiento) de la manera que se especifica en el Anejo a este pliego, denominado 
“Tratamiento de Datos Personales”.  
 
Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento 
(Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa 
vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. 
 
Por tanto, sobre ADIF-AV recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y 
sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los 
datos a otra finalidad, los comunicará o los utilizará incumpliendo las estipulaciones del 
contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del 
Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.  
 



 

 Página 9 
 

El Anejo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los Datos Personales a 
proteger, así como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el 
adjudicatario.  
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en 
algún momento la modificación de lo estipulado en el Anexo Nº8“Tratamiento de Datos 
Personales”, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que 
solicita. En caso de que la ADIF-AV estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anejo 
“Tratamiento de Datos Personales” actualizado, de modo que el mismo siempre recoja 
fielmente el detalle del tratamiento.  
 

5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento  

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y 
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo 
detallado en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales:  
 
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente 
Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas 
que, en su caso, reciba de ADIF-AV por escrito en cada momento.  
 
El adjudicatario informará inmediatamente a ADIF-AV cuando, en su opinión, una 
instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en 
cada momento.  
 
b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del 
objeto del Contrato.  

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido 
previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, 
secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.  
 
En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del 
nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”.  
 
d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga 
acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende 
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del 
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, 
de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la 
terminación de la prestación o de su desvinculación.  
 
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de 
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, 
a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad 
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correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a 
disposición de ADIF AV dicha documentación acreditativa.  

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las 
personas autorizadas a su tratamiento.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del 
Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera 
para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, 
y comunicarlo a ADIF-AV, también cuando la designación sea voluntaria, así como la 
identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario 
como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes 
del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del 
tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.  

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, 
según corresponda y se instruya en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, a 
devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos 
Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y 
documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo 
que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, 
en cuyo caso no procederá la destrucción, debiendo, en este caso, ser devueltos al 
Responsable del Tratamiento, que garantizará su conservación mientras tal obligación 
persista. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el 
tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del 
Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por 
el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.  

j) Según corresponda y se indique en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales, a llevar 
a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, 
manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anejo se especifican, 
equipamiento que podrá estar bajo el control de ADIF-AV o bajo el control directo o 
indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito 
por ADIF/ADIF AV, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente por los 
usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.  

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se 
instruya así expresamente por ADIF-AV, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio 
Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de 
seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través 
de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o 
demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de 
la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.  
 
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario 
se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el 
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adjudicatario informará por escrito a ADIF-AV de esa exigencia legal, con antelación 
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera 
requisitos legales que sean aplicables a ADIF-AV, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba 
por razones importantes de interés público.  
 
l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a ADIF AV, de forma inmediata y a 
más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su 
sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que 
ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, 
así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la 
puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la 
ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, 
incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.  

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable 
(conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe 
comunicarlo a ADIF AV con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma 
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del 
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones 
que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo 
la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.  
 
Asistirá a ADIF-AV, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta 
a los ejercicios de Derechos.  
 
n) Colaborar con la ADIF-AV en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) 
medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e 
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y 
(iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de 
datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo 
en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.  
 
Asimismo, pondrá a disposición de ADIF-AV, a requerimiento de esta, toda la información 
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y 
demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e 
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por ADIF-AV. 
 
ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, 
incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del 
RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 
cuenta de ADIF AV (Responsable del tratamiento), que contenga, al menos, las 
circunstancias a que se refiere dicho artículo.  
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o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección 
de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, 
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá 
de poner a disposición de ADIF AV a requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia 
del contrato, pondrá a disposición de ADIF AV toda información, certificaciones y 
auditorías realizadas en cada momento.  
 
p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida 
de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van 
a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar 
con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.  

 
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo 
correspondiente de este pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el 
contrato de encargo de tratamiento entre ADIF-AV y el adjudicatario a que hace referencia 
el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son 
retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos 
contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este pliego y su 
contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste, a excepción del deber de 
conservación de la documentación, de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula 
y en la normativa vigente. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto 
continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la 
ejecución del contrato.  
 
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda 
a ningún otro Dato Personal responsabilidad de ADIF AV, y por tanto no está autorizado 
en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el 
Anexo “Tratamiento de Datos Personales. Si se produjera una incidencia durante la 
ejecución del contrato que conllevará un acceso accidental o incidental a Datos Personales 
responsabilidad de ADIF/ADIF AV no contemplados en el Anexo “Tratamiento de Datos 
Personales el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de ADIF AV, en concreto de 
su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 
72 horas.  
 

5.3 Información  

Los datos de carácter personal serán tratados por ADIF/ADIF AV para ser incorporados al 
sistema de tratamiento “Contratación”, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de 
contratación.  
 
La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y 
la ejecución de un contrato. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos.  
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Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de ADIF-AV.  

 
Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, 
Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro 
Público de Contratos.  
 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de 
archivos y patrimonio documental español.  
 
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación 
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante 
ADIF AV dirigiendo su petición a la dirección:  
 

- dpd.adifav@adif.es  
- por correo postal en Avenida Pio XII, 97, 28036 - Madrid  

acompañando, en cualquier caso, fotocopia de su DNI o pasaporte.  

 
Cláusula 6. Seguridad en la Información 

Adif, en el ámbito de Sistemas de Información, entre otras, está sujeto a la siguiente 
normativa: 
 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 

de la Administración electrónica (ENS). 
• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Conocido 
como Reglamento General de Protección de Datos de Carácter personal (RGPD). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de derechos digitales. 

• Real Decreto 12/2018 de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información. 

En virtud de dicha normativa, ADIF-AV debe adoptar medidas técnicas adecuadas y 
proporcionadas, para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes 
y sistemas de información. En relación a esta materia, ADIF-AV está sujeto a la supervisión 
de la autoridad de control competente, y puede ser auditada y requerida para que 
subsane las deficiencias detectadas. Por todo ello, ADIF-AV debe implantar medidas 
orientadas a proteger los sistemas de información de intrusión de virus maliciosos, 
explotación de vulnerabilidades en sus activos, ataques intencionados u otros que 
vulneren o impacten de forma negativa la operativa del negocio de ADIF-AV que se lleva 
a cabo utilizando sistemas de información. 
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En el caso de que el objeto de este pliego englobe la adquisición o desarrollo de un Sistema 
de Información, o bien involucre el equipamiento de elementos Hardware/Software, el 
adjudicatario se obliga a cumplir los requerimientos indicados en el anejo de este pliego, 
denominado “Requerimientos de Seguridad de la Información para el Desarrollo de 
Aplicaciones y/o Adquisición de Equipamiento Hardware/Software relacionado con Redes 
de Comunicaciones y/o Sistemas de Información”. 

 
 
SECCIÓN SEGUNDA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 

 
Cláusula 7. Descripción. 
 
El archivo electrónico o sobre nº 1 será el correspondiente a la documentación administrativa 
y de solvencia que deberá presentar todo licitador. Su contenido y cumplimentación se 
ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

  
Cláusula 8. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 1. 

 
En el archivo electrónico o sobre nº 1 se presentarán los siguientes documentos: 

8.1. Declaración responsable mediante el formulario documento europeo único de 
contratación (en adelante, DEUC). 

Tanto el DEUC, como la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de 6 de abril de 2016 relativa al mismo, se adjuntan como Anejos 5 y 6 al Presente Pliego, 
pudiendo igualmente acceder a los mismos en los siguientes enlaces:  

Recomendación JCCA: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 

DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación en compromiso de UTE, se aportará una 
declaración responsable por cada empresa participante, que se ajustará al formulario del 
documento europeo único de contratación (DEUC). La Declaración responsable 
complementaria a que se refiere el presente pliego será igualmente presentada y suscrita por 
cada uno de los representantes de las empresas que concurran en compromiso de UTE. 

En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades, cada 
entidad deberá presentar, asimismo, una declaración responsable separada, con arreglo al 
formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC), en la que 
figure la información correspondiente (art. 57.4 del RDL 3/2020). 

El DEUC deberá presentarse firmado por el licitador que seguirá las siguientes indicaciones 
en la formulación de las distintas partes del mismo que, a continuación, se describen: 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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Parte I del DEUC: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora. 

Esta parte del DEUC deberá ser cumplimentada por el licitador de acuerdo con la información 
que, del procedimiento de contratación y de la entidad adjudicadora, se contenga en el 
anuncio de que hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, publicado en 
DOUE y Plataforma de Contratación de Sector Público. 

Parte II del DEUC: Información sobre el operador económico 

A) Información sobre el operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del 
licitador de que cumple los requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica 
exigida por la normativa, que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a 
su objeto social puede presentarse a la licitación. 

Este apartado deberá ser cumplimentado y en particular: 

Se deberá reflejar el número de NIVA o el NIF si se trata de ciudadanos o empresas 
españolas, el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o 
DUNS si se trata de empresas extranjeras. 

Se incorporará la dirección de correo electrónico designada por el licitador que será la 
utilizada para la realización, en su caso, de todas las notificaciones relacionadas con el 
presente procedimiento de contratación, así como, en cualquier caso, la notificación de la 
adjudicación (apartado d) del artículo 57.2 del RDL 3/2020). 

Tal designación implicará el reconocimiento de que dicha dirección de correo electrónico está 
bajo el control del interesado, y que éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a 
la dirección electrónica así designada.  

Se deberá contestar a la pregunta ¿Es el operador económico una microempresa, una 
pequeña o mediana empresa?, su contestación confirmará la condición de pyme o no de la 
empresa licitante. 

La siguiente pregunta únicamente se cumplimentará si se trata de una contratación 
reservada, y así se indique en el correspondiente anuncio de licitación. 

La pregunta ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores 
económicos autorizados…? deberá contestarse afirmativamente si la empresa se 
encuentra clasificada y figura en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público (ROLECSP) o registro equivalente, debiendo facilitarse el resto de datos 
que se solicitan en este apartado. Con esta información se declarará responsablemente 
sobre la solvencia del licitador cuando se exija Clasificación empresarial (apartado II.3.1 
de este Pliego). Asimismo, en el caso de empresas comunitarias no españolas o no 
comunitarias, esta información implica la declaración responsable de que cumple los 
requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica. 

La pregunta ¿Está participando el operador económico en el procedimiento de 
contratación junto con otros? Deberá contestarse si se concurre en Unión Temporal de 
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Empresas (UTE). En este apartado deberá indicarse si se concurre en UTE a la litación, 
debiendo contestarse, en caso afirmativo, a las preguntas que se incluyen a continuación. 
Además, cada empresa participante en la UTE deberá aportar una declaración responsable 
en formato DEUC con toda la información requerida. 

Lotes: Únicamente en el caso de que el expediente se haya dividido en lotes, deberá 
indicarse en este apartado el lote o lotes a los que presenta oferta, indicando NO PROCEDE 
en otro caso. Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los 
requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de 
un lote a otro, se aportará una declaración responsable, en el formato DEUC, por cada lote o 
grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

B) Información sobre los representantes del operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica que el firmante de la declaración 
ostenta la debida representación de la sociedad para la presentación de la proposición. 

C) Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. 

La pregunta sobre si el operador económico recurre a la capacidad de otras entidades para 
satisfacer los criterios de selección, se refiere que el empresario puede recurrir a la solvencia 
y medios de otras empresas. En este caso, debe contestarse afirmativamente esta pregunta 
y cada entidad debe presentar una declaración responsable, conforme al modelo del DEUC 
(art. 57.4 del RDL 3/2020). 

D) Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador 
económico. 

La pregunta que incluye este apartado hace referencia a si el licitador prevé concertar con 
terceros la realización parcial de la prestación. 

Parte III: Motivos de exclusión 

Las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte III 
del DEUC. La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable 
del licitador de que no está incurso en las prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, por 
sí mismo ni por extensión (apartado c) del art. 57.2 del RDL 3/2020). 

Parte IV: Criterios de selección 

En esta Parte IV, los licitadores únicamente deberán cumplimentar la Sección α (Indicación 
Global relativa a todos los criterios de selección), no siendo necesario rellenar sección 
alguna de esta parte (A, B, C y D). De esta forma, el licitador declara responsablemente 
que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
exigidos, en las condiciones establecidas en el apartado ll.3.1 y II.3.2 del cuadro de 
características de este Pliego y que se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y/o materiales, en los términos y condiciones que se especifican en el 
apartado ll.3.4 del cuadro de características de este Pliego. 
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En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberán contestar 
afirmativamente a la pregunta anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las 
condiciones de solvencia exigidas en los Pliegos. 

Dicha declaración se acreditará, en el momento en que proceda, según se determina en 
la cláusula 20 y por los medios que se especifiquen en el apartado II.3.4 del cuadro de 
características. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

Esta Parte V deberá cumplimentarse únicamente cuando se trate de procedimientos 
restringidos, negociados con publicidad o de diálogo competitivo. 

Parte VI: Declaraciones finales 

Esta parte debe ser cumplimentada por el licitador y firmada en todo caso una vez impreso 
el formulario DEUC cumplimentado. 

 

8.2. Otra documentación. 

8.2.1. Declaración responsable complementaria al DEUC (Anejo nº 2). 

Esta declaración certificará los siguientes extremos: 

a. Que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del 
Código de Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al 
que pertenezca el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el 
compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la 
vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno.  

 Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el artículo 69 
del RDl 3/2020 y del presente pliego respecto al cálculo de las ofertas que presentan 
valores anormales o desproporcionados. 

b. No estar incurso en las causas de incompatibilidad establecidas en el apartado II.7 del 
presente pliego. 

c. En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, declaración 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante (57.7 del RDL 3/2020). 

d. Sobre la viabilidad del proyecto constructivo/pliego de prescripciones técnicas. 

e. Sobre el porcentaje de trabajadores con discapacidad (apartado a) del artículo 66.11 del 
RDL 3/2020). 

f. Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP no han experimentado 
variación.  

g. Cuando este sea el caso, apartado II.3.5 del cuadro de características, que posee la 
habilitación empresarial exigible para realizar la prestación (art. 30.2 del RDL 3/2020). 
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8.2.2 Declaración de Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su 
caso (art. 31 del RDL 3/2020).  

En el caso de que la agrupación de empresarios constituya una Unión Temporal de Empresas, 
se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que la integren, en el caso de resultar adjudicatarios. 
La citada declaración ha de contener la siguiente información: nombres y circunstancias de 
los que la constituyan y la participación de cada uno y deberá estar firmada por todos los 
integrantes de la unión temporal (Modelo Anejo Nº4). 

8.2.3. Resguardo de constitución de garantía provisional, en los supuestos en los que en el 
procedimiento se exija la constitución de la misma, según establezca el apartado ll.5.1 del 
cuadro de características. Dicha garantía se regirá por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre (aplicable en virtud del art. 57.5 del RDL 3/2020). 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento el procedimiento, la 
Comisión de Valoración o el órgano de contratación les podrá solicitar que aporten la 
documentación acreditativa de los datos indicados en las declaraciones responsables. De no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en plazo, se entenderá que el licitador ha 
retirado injustificadamente su oferta, procediéndose, en su caso, a exigirle el importe del 
3% del presupuesto base de licitación, IVA no incluido, en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiere constituido. 

Antes de la adjudicación del contrato la entidad contratante exigirá al licitador al que haya 
decidido adjudicar el contrato que presente los documentos justificativos actualizados. Si la 
entidad contratante apreciara defectos subsanables en estos documentos, dará plazo 
suficiente al empresario para que los corrija (art. 57.13 del RDL 3/2020). 

En ningún caso se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la 
proposición económica del licitador o cualesquiera de los datos del contenido de su oferta 
evaluable mediante fórmula. Si esto se produjera el licitador quedará excluido del 
procedimiento. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una 
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente 
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo directo y gratuito para los citados 
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares (art. 57.14 del RDL 3/2020). 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato (artículo 57.10 
del RDL 3/2020). 
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SECCIÓN TERCERA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.-DOCUMENTOS RELATIVOS A 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Cláusula 9. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 2 será el correspondiente a la documentación relativa a los 
criterios evaluables mediante fórmulas. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo 
establecido en la Cláusula siguiente. 

 

Cláusula 10. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 2  

Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado III.2 del cuadro de características. 

En el Anejo nº1, se indicará el importe ofertado.  
  
Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán sobre el PRESUPUESTO Base 
de licitación del PROYECTO cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el apartado 
I.3.1 del Cuadro de Características. En dicha proposición deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 
  
En caso de que así se haya establecido en el apartado III.2 del Cuadro de Características, 
deberá incluirse asimismo en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación 
detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 
 

 

SECCIÓN CUARTA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN 
INCLUIRSE PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE 

VALOR. 

Cláusula 11. Descripción. 

En el caso de que, de acuerdo con el cuadro de características, sea necesaria su presentación, 
el archivo electrónico o sobre nº 3 será el correspondiente a la documentación relativa a los 
criterios evaluables mediante un juicio de valor. Su contenido y cumplimentación se ajustará 
a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

 

Cláusula 12. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 3. 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá un estudio técnico detallado de las obras e 
instalaciones a ejecutar y de cada una de sus partes, que será el documento que permitirá 
evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a los siguientes apartados: 

 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO 

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa 
de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de éste.  

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un 
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su 
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planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 
propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que figura en el Anejo Técnico 
de este Pliego y en el Proyecto. 

De las unidades complejas (estructuras, túneles, etc.), la Memoria contendrá un análisis 
completo del proceso de realización. 

La Memoria deberá contener, al menos: 

• La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto). 

• Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para 
ejecutar el contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el 
contratista propone como Delegado de Obra. 

• La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos 
constructivos propuestos. 

• El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada 
actividad.  

• La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, 
en su caso. 

• El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.  

• El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. 

• El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 

• Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y 
seguridad previstas. 

• Las zonas previstas para préstamos y vertederos.  

• Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante 
subcontratación. El licitador no está obligado a concretar el nombre o el perfil 
empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el 
licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el 
correspondiente subcontrato, se entenderá cumplido respecto de ellos el 
requisito de la comunicación anticipada siempre que, además, el licitador aporte 
un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista (art. 107.2 del 
RDL 3/2020). 
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El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos 
y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las 
prescripciones establecidas en el Plan Marco que se incluye en el Anejo Técnico de este Pliego 
y en el Proyecto, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el 
plazo de ejecución. En el citado Anejo Técnico y en el Proyecto figura el Programa de Trabajo 
del Proyecto a título informativo. 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el 
reseñado en el apartado IV.1 del Cuadro de Características del presente Pliego y de modo que 
contenga las inversiones de ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras 
a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser 
compatibles con las anualidades que figuran en el apartado I.3.2 del Cuadro de 
Características del presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales 
de incorporación de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detracción, 
siempre dentro del plazo total). 

En cualquier supuesto, el abono máximo en cada anualidad será el indicado para cada una 
de ellas en el apartado I.3.2 del Cuadro de Características de este Pliego, aunque la inversión 
propuesta para cada año en el Programa sea diferente de la correspondiente del citado 
apartado. 

Como consecuencia de la planificación realizada, el Licitador facilitará la información 
siguiente: 

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el 
desarrollo de las obras. 

- Red de precedencias múltiples entre actividades. 

- Duración estimada de cada actividad. 

- Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al 
inicio de la obra. 

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador 
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 

- Las inversiones mensuales previstas. 

Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el Licitador 
considere oportuna. 

Todas ello será descrito en un máximo de 50 páginas (sin incluir la documentación 
complementaria necesaria). 

Plazo de ejecución. El plazo de ejecución será igual que el que figura en el apartado IV.1 del 
Cuadro de Características del presente Pliego, y deberá coincidir exactamente con el reflejado 
en el Programa de Trabajo que se presente por cada licitador. 

Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa y 
se encuentren incluidos en el Anejo Técnico de este Pliego, así como en el Proyecto. 
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b) CALIDAD 

El LICITADOR definirá las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, 
la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 

Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que incluirá, 
al menos los siguientes aspectos: 

• Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los 
trabajos y normativa técnica aplicable. 

• Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 

• Organización dedicada al control de calidad. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

 

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables 
a las obras, la propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar 
en la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos 
requisitos. 

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido 
podrá presentar mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el 
proyecto. 

En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos 
del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones 
de: 

• Replanteo 

• Ubicación y explotación de préstamos y vertederos 

• Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria 

• control de accesos temporales 

• control de movimiento de maquinaria  

• desmantelamiento de instalaciones y zona de obras 

• sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 

• Medidas de prevención de incendios forestales. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

 

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará: 
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• Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, 
recursos preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

• Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  

• Los procesos de formación e información a desarrollar 

• Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones 
a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

• Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su 
ejecución como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren 
conveniente. 

• Sistema de gestión de Prevención de Riesgos. 

Esta Memoria tendrá como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de 
Seguridad Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicación de su 
contenido.  

 

e) TECNOLOGIA e I+D+i 

El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en 
particular, la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el 
marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 
obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada.  

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la 
calidad e idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de 
la obra y el nivel de prestaciones de los equipos. Las tecnologías y sistemas propuestos 
deberán ser compatibles con los sistemas y tecnologías existentes o indicar el 
procedimiento que asegura esa compatibilidad. El licitador aportará los certificados de 
homologación de las Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan su 
utilización en la obra. 

El licitador describirá las tecnologías utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo 
precisen y que se indican en el apartado III.1.1 del cuadro de Características del Contrato.  

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas.  

En ningún caso, se incluirán, en este archivo electrónico o sobre, datos que permitan inferir 
datos relativos a la proposición económica del licitador, ni datos o documentos que deban 
incluirse en el archivo electrónico o sobre Nº 2 (Criterios cuantificables mediante fórmulas). 
Si eso se produjera, el licitador quedará excluido. 
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CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
SECCIÓN PRIMERA. JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Cláusula 13. Justificación del procedimiento de adjudicación y de los criterios de valoración.  

 
La contratación y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se adjudicará 
mediante el procedimiento abierto con los criterios de adjudicación y la justificación 
indicada en el apartado III.1 del Cuadro de características. 
 
 
Cláusula 14. Apertura de proposiciones.  
 
1.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 1 (Documentación Administrativa). 

La Comisión de Valoración calificará previamente los documentos presentados en tiempo 
y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo electrónico o Sobre Nº 1, relativo a 
la documentación administrativa y de solvencia, acordando, en su caso, la subsanación 
de los defectos materiales, en un plazo de tres días naturales (art. 57.12 del RDL 3/2020). 
La existencia de dichos defectos u omisiones subsanables se comunicarán a los interesados 
mediante correo electrónico.  

La citada Comisión, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo 
anterior, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 
presentada, procederá a determinar, de forma expresa, las empresas admitidas a la 
licitación, las rechazadas y sobre las causas del rechazo. 

 

2.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 3 (Documentación relativa a criterios 
evaluables mediante juicio de valor).  

Cuando, de conformidad con el apartado III.1 del Cuadro de características se utilicen una 
pluralidad de criterios de adjudicación, la Comisión de Valoración procederá, en el plazo 
máximo de veinte (20) días contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas a la apertura del archivo electrónico o Sobre nº 3, cuyo contenido se entregará al 
servicio correspondiente para su análisis y ponderación. 

 

3.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 2 (Documentación relativa a criterios 
cuantificables mediante fórmulas). 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo, en 
su caso, la valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de 
valor de cada una de las ofertas, se procederá por la Comisión de Valoración, en acto 
privado, a celebrar en el día y hora señalados en el anunció de licitación, a la apertura 
de los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se 
valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, presentados por los licitadores que 
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cumplan los requisitos de admisión a que se refiere el Apartado 1 de la presente Cláusula, 
y no hayan sido excluidos de la licitación.  

En el supuesto de que existan varios criterios de adjudicación, no serán abiertos los 
archivos electrónicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante 
fórmulas (archivo electrónico o sobre Nº2) de aquellas empresas cuyas ofertas 
correspondientes a los criterios evaluables mediante un juicio de valor (archivo electrónico 
o sobre Nº3) no hayan superado la puntuación indicada en el presente pliego como 
umbral mínimo de puntuación (ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable).  

Previamente a la celebración del acto de apertura, se dará publicidad, a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP), de la relación de licitadores 
admitidos, no admitidos o excluidos, y el motivo de dicha exclusión, así como, en el caso 
de aplicarse varios criterios de adjudicación, la Valoración final de los criterios de 
adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas.  

Asimismo, y con posterioridad a la celebración de la apertura, se dará publicidad, a través 
de la PLCSP, del resultado de la misma. 

 

 
SECCIÓN SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
Cuando las prescripciones técnicas que definan las características requeridas de un material, 
producto o suministro se formulen en términos de rendimiento, de exigencias funcionales, 
o de especificaciones técnicas, marcas, patentes o tipos, se admitirá la acreditación del 
cumplimiento de los requisitos requeridos mediante normas o sistemas equivalentes, en los 
términos previstos en el artículo 45 del RDl 3/2020. 

 
 
Cláusula 15. Enumeración de los criterios cuantificables mediante un juicio de valor.  
 
En el caso de varios criterios de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado III 
del cuadro de características, para obtener las puntuaciones de los criterios de valoración 
evaluables mediante juicio de valor de una proposición en particular, se sumarán las 
puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La puntuación máxima 
a alcanzar en cada uno de los aspectos dependerá de la importancia que en cada contrato 
tengan los aspectos tecnológicos. La elección de un baremo u otro se fijará en el apartado 
III.3 del Cuadro de Características. La puntuación máxima de los criterios cuantificables 
mediante un juicio de valor será de 49 puntos.  

 
Se valorarán los siguientes criterios: 

 A B 

a) Memoria y Programa de trabajo 28 21 

b) Calidad 6 6 

c) Programa de actuaciones medioambientales 6 6 
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d) Memoria Seguridad y Salud 6 6 

e) Tecnología e I+D+i 3 10 

 49 49 

 
 
a)  Memoria Constructiva y Programa de Trabajo 

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuará la 
justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos; su coherencia; el 
buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, así como la garantía de suministros de los materiales. 

Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales 
y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifiquen 
el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. 

 

b)  Calidad a obtener 

Para cada Propuesta, se valorará la calidad a obtener en la ejecución de la obra, así como los 
controles de calidad que propongan realizar durante la ejecución de la obra. 

 

c)  Programa de actuaciones medioambientales 

Para este Programa se valorarán las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de 
los productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificará la precisión en la identificación 
de unidades de obra que puedan generar impactos, la disponibilidad de instrucciones de 
trabajo, la organización física de la obra, la localización de vertederos, la identificación de 
requisitos legales, los sistemas de buena gestión medio ambiental propuestos y la adopción 
de medidas de prevención de incendios forestales. 

Las medidas medioambientales se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o 
reutilización en más de un 50%, conforme a certificación emitida por un laboratorio u 
organización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el 
licitador. 

 Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como 
el pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado 
cumplimiento. 

b) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de 
reciclabilidad superior a un 50%, conforme a certificación emitido por un laboratorio 
u organización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el 
licitador. 

 Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como 
el pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado 
cumplimiento. 
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c) Si en la ejecución de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestión 
ambiental de tierras y materiales de obra, restauración paisajística; reducción en la 
generación de residuos; disminución de la contaminación por vertidos, acústica, 
atmosférica o del suelo; reducción del impacto visual, cultural o sociológico; limitación 
de impacto sobre fauna y flora local; disminución del uso de combustibles fósiles o 
utilización de energías renovables.  

d) Si durante la ejecución de la obra se contempla la adopción de medidas de prevención 
de incendios forestales. 

 

d)  Memoria de Seguridad y Salud 

Para la Memoria de cada Propuesta se valorará el sistema interno de Seguridad y Salud que 
se proponga aplicar en la obra, en particular: 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, 
recursos preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

 Los procesos de formación e información a desarrollar. 

 La revisión del Estudio de Seguridad y Salud con indicación de sus deficiencias y 
posibles mejoras. 

 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a 
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

 Si la ejecución de la obra se realizará en un marco de Gestión de la Prevención según 
la Normativa internacional, española o europea.  

 

e) Tecnología e I+D+i 

Para cada instalación ferroviaria de las incluidas en el apartado III.3 del Cuadro de 
Características se valorará el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de 
compatibilidad con las instalaciones existentes.  

Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el contratista proponga para la 
ejecución de la obra. 

En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que 
supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda 
ser debidamente documentada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la 
acreditación según la serie de normas UNE 16600 o equivalente. 

 
 
Cláusula 16. Valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor. 

Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada 
Propuesta, en el caso de que apliquen al presente procedimiento (según lo dispuesto en 
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el cuadro de características), se analizarán y puntuarán los aspectos de la misma que se 
relacionan y describen en la Cláusula anterior, según los criterios descritos en la misma y 
se redondeará al segundo decimal. 

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese 
criterio y al resto de ofertas se le asignará una puntuación proporcional mediante la 
siguiente fórmula: 

CT
VT
VTPT

max

i
i ×=

 

Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta 
(PCJV) se obtendrá como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados definidos en la cláusula anterior. Todas las puntuaciones serán redondeadas al 
segundo decimal. 

Umbral mínimo de puntuación:  

Si en el Apartado III.1 del Cuadro de Características se hubiese determinado un umbral 
mínimo a alcanzar en la puntuación de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio 
de valor, las ofertas de los licitadores quedarán encuadradas en dos intervalos: 

 Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos 
sea inferior al umbral mínimo. 

 Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos 
sea superior o igual al umbral mínimo. 

La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre la 
puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor, tras la aplicación de 
la fórmula prevista en la Cláusula anterior.  

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en 
consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación 
de la mejor oferta, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se 
procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber concurrido al mismo ofertas 
de calidad suficiente. 
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Cláusula 17. Enumeración de los criterios cuantificables mediante fórmulas. 

Tanto si se trata de un solo criterio como si se trata de varios criterios de adjudicación, se 
valorará en este apartado el precio. 

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición económica, 
IVA excluido. 

En caso de tratarse de varios criterios de adjudicación, al precio se le asignará una 
puntuación máxima de 51 puntos. 

 
Cláusula 18. Valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas. 
 
En caso de un solo criterio de adjudicación será de aplicación lo siguiente: 
 

El precio será el único criterio de adjudicación, siendo la oferta mejor clasificada, dentro 
de las admitidas, la de menor precio, considerando como tal la oferta económica de menor 
importe IVA excluido. 

En caso de varios criterios de adjudicación será de aplicación lo siguiente: 

 

En el acta correspondiente a la Comisión de Valoración en la que se abran los archivos 
electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se valoraran mediante 
la mera aplicación de fórmulas, se hará constar que, antes de comenzar dicha apertura, y 
en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, se ha realizado ya la valoración 
final de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas y 
se ha puesto dicha valoración a disposición de los miembros de la Comisión. 

En este caso, tal y como se ha indicado, los criterios cuantificables mediante fórmulas 
(PCCF) se reducen a la valoración de las ofertas económicas. El precio puntúa mediante 
fórmula parabólica, de la siguiente forma: 

Se asignará la puntuación máxima de 51 puntos (PEmax) a la oferta económica mínima 
(OEmín) que no haya sido rechazada. 

Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración (OEPBL). 

Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 0 
puntos para una oferta igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más económica 
(OEmín), de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PEj = Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo 
decimal. 
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BOj = Baja de la oferta. 

Bmáx = Baja de la oferta más económica. 

PEmax = Puntuación máxima obtenible de la proposición económica (51 puntos) 

Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

 

Cláusula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

A) Un solo criterio de adjudicación: 

Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio se aplicarán los siguientes 
parámetros: 

a) Cuando concurriendo una sola oferta contemplable, sea inferior al presupuesto 
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos ofertas contemplables, la que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres ofertas contemplables, las que sean inferiores en más de 
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más ofertas contemplables, las que sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, 
si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

B) Varios criterios de adjudicación: 

Cuando en el procedimiento se contemple más de un criterio, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

BO: Baja de la oferta económica (%). 

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación 

BR:   Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%). 

 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, 
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores: 
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a) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco 
(5): 

 BO > BR + UT Determinado con arreglo a la siguiente fórmula: 
UT = 100 / (2 · BR) 
 

b) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5): 

 BO >  BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmula  
UT = 100 / (2 · BM) 

 
Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas (administrativa, 
técnica y económicamente), una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser 
consideradas, según lo prescrito en la presente cláusula.  
 
Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma 
siguiente: 
 

Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las 
citadas n ofertas “contemplables”) y 

 
PB = Presupuesto Base de Licitación, el que figura en el apartado correspondiente del 

Cuadro de Características del Pliego (IVA no incluido). 
 
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:  
 

    BOj =  
 

    BM =  
 
 

Además, para n  , se obtendrá: 
     

    σ =  
 
Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas n’ 
ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le 
corresponda un valor Oh   

, que cumpla la condición:  
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σ. 
 
Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado “Baja de 
Referencia”, del modo siguiente: 
 

BR =  
 

Dicho valor de BR servirá, cuando n , para determinar los límites de la presunción de 
anormalidad y las garantías complementarias, anteriormente citados. 
 

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe 
en relación con la prestación, la Comisión de Valoración recabará la información necesaria 
para determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la 
prestación y por ello deber ser rechazada, o, si, por el contrario, la citada oferta no resulta 
anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el contrato.  

 

Para ello, la Comisión de Valoración solicitará al licitador, mediante comunicación efectuada 
a la dirección de correo electrónico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre 
la composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. Adif-AV establecerá el 
plazo para que el licitador presente sus justificaciones. Dicho plazo no será superior a cinco 
(5) días hábiles y se contará a partir del día siguiente a la remisión de la comunicación a la 
dirección de correo electrónico facilitada por el licitador. El licitador deberá aportar las 
justificaciones que considere oportunas por escrito y de forma electrónica mediante la 
aportación de los archivos que correspondan en el Portal del Licitador de ADIF-AV. 
(https://elicitadores.adif.es).   

 
Si transcurrido este plazo la Comisión de Valoración no hubiera recibido dichas 
justificaciones, se considerará que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la 
empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento de selección. 

 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Comisión de 
Valoración, previos los informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente, decidirá; bien la aceptación de la oferta contando con ella a todos los 
efectos para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del contrato, o bien, el 
rechazo de dicha oferta, todo ello de acuerdo con los criterios del artículo 69 del RDL 3/2020. 
El mencionado posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados 
del valor de la baja media.  

Una vez la Comisión de Valoración se haya pronunciado sobre las justificaciones, se procederá 
a evaluar las ofertas económicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas 

≤−BMBOh

n

BO
h

h
h

′

∑
=

=

'n  

1

5≥

https://elicitadores.adif.es/


 

 Página 33 
 

(hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su bajo 
importe). 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un contrato, será considerada, a 
los efectos de establecer la Baja Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta más baja 
de las presentadas por las empresas pertenecientes al mismo grupo, con independencia de 
que hayan presentado tales proposiciones individualmente o en UTE con otra/s empresas, 
pertenecientes o no al mismo grupo empresarial, produciéndose la aplicación de los efectos 
derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las 
empresas del grupo. 

 

Cláusula 20. Valoración global de las ofertas. 

A los efectos de lo previsto en la presente cláusula, no se hace referencia a las ofertas 
situadas en el intervalo de calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como 
anormalmente bajas que no son tomadas en consideración. 

 

A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que 
incorpora el precio más bajo. 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la valoración global de las 
ofertas se calculará con arreglo al siguiente procedimiento: 

 

I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV). Su puntuación máxima será 
de 49 puntos. 

II.- Criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF). Su puntuación máxima será de 51 
puntos. 

 

La suma de los valores PCJV y PCCF deberá ser siempre igual a 100 (PCJV + PCCF = 100). 

La puntuación global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera será la siguiente:  

PG = PCJV + PCCF 

 



 

 Página 34 
 

C) Clasificación de ofertas 

La Comisión de Valoración clasificará las proposiciones presentadas, y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en la cláusula 
anterior, por orden decreciente, atendiendo a los criterios a que hacen referencia las 
Cláusulas anteriores y elevará la correspondiente propuesta al órgano de contratación. 

Una vez aceptada la propuesta de la Comisión por el órgano de contratación, , los servicios 
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente y envíe, a través del Portal del Licitador de 
Adif AV, la siguiente documentación justificativa de las circunstancias a la que se refiere el 
Sobre o archivo electrónico Nº 1, si no se hubiera aportado con anterioridad (artículo 57.2 
del RDL 3/2020).  

 

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 

a) Los empresarios individuales, copia del DNI. 

b) Los restantes empresarios: 

b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
presentarán el documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos, o presentarán una declaración jurada 
o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

b.3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

2. Documentos acreditativos de la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante 
al efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del 
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil en los casos en que se exija por el Reglamento del Registro Mercantil.  

Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de 
sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también 
ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento de apoderamiento sea 
suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser 
remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda. 
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3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción 
de medios: 

3.1. En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia mediante 
la clasificación, la acreditación documental de este requisito se realizará mediante la 
presentación de un certificado electrónico expedido por el Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o testimonio notarial del mismo, y 
deberá comprender los grupos, subgrupos y categorías que se especifican en apartado ll.3.1) 
del cuadro de características. 

Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable en la que se indique que 
las circunstancias expresadas en el certificado no han experimentado variación. 

3.2. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de 
medios de otras entidades, deberá aportar los documentos siguientes (art. 56.3 y 36 del RDL 
3/2020): 

- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que 
integra con medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos 
en el pliego.  

- Una declaración responsable de que las empresas a las que el licitador a cuyas 
capacidades pretende recurrir cumplen los criterios de selección pertinentes 
establecidos en los pliegos de condiciones y que no están incursas en las prohibiciones 
de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, junto con el certificado de que están 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.5 del RDL 3/2020, cuando la empresa/s a 
cuya capacidad recurra el licitador no cumpla/n con los requisitos anteriormente 
descritos, la Comisión de Valoración exigirá mediante correo electrónico al operador 
económico que la sustituya por otra u otras que sí los cumplan.  

- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios 
necesarios durante la ejecución del contrato, respondiendo solidariamente de la 
ejecución del contrato cuando así se exija en este pliego. Antes de la formalización del 
contrato, este documento deberá elevarse a escritura pública. 

 

3.3. Documentación acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripción se haya 
comprometido, conforme a lo exigido en el apartado II.3.4 de este pliego y, en su caso, en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares/proyecto constructivo.  

 

4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: 

4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos 
de contratar con el Sector Público. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de 
contratación para obtenerlo de forma directa. 
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Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de 
impuestos por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin 
obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Directiva 2O14/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 (por 
remisión del artículo 80 de la Directiva 2O14/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de febrero de 2014), se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la 
autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá 
por una declaración responsable del licitador de la citada situación tributaria, igualmente 
traducida al castellano. 

4.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto 
sobre Actividades Económicas (lAE), se realizará presentando: 

El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del impuesto. 

No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el alta 
en el impuesto, declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
impuesto y declaración responsable de exención del pago. 

Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar 
únicamente una declaración responsable de exención de alta. 

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por 
deudas ya vencidas con la Seguridad Social. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de 
contratación para obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las 
cotizaciones a la seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no 
comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero 
de 2014 (por remisión del artículo 80 de la Directiva 2O14/25/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 26 de febrero de 2014), se deberá aportar un certificado, traducido al 
castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. En el caso de que esto no fuera 
posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la 
citada situación con la seguridad social, igualmente traducida al castellano. 

5. Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida 
en el cuadro de características (apartado llI.5). La constitución de estas garantías puede 
acreditarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

6. Habilitación empresarial especial. Cuando en el apartado II.3.5., del Cuadro de 
Características se haya especificado la habilitación empresarial exigible para realizar la 
prestación, el licitador deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha 
habilitación (art. 30.2 del RDL 3/2020). 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada en 
los apartados anteriores (1 a 6) en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía provisional, si se hubiera constituido y será excluido del procedimiento.  

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios de 
adjudicación que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición 
presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga 
en su plantilla mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y 
no con carácter previo (apartado e) art. 66.11 del RDL 3/2020). 
 

Cláusula 21. Adjudicación, notificación, formalización, garantías y documentación a 
presentar antes del inicio de la prestación. 
 
De acuerdo con el art. 71 del RDl 3/2020, ADIF-AV podrá tomar la decisión de no adjudicar o 
celebrar el contrato o desistir del procedimiento antes de la formalización del mismo, 
compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, 
previa acreditación de los mismos, de acuerdo con los principios generales que rigen la 
responsabilidad de la Entidad.  

No podrá la Entidad declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente 
Pliego.  

 

1. Adjudicación. 

El Órgano de Contratación, una vez presentada la documentación requerida, y previos los 
informes preceptivos, adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la recepción de la documentación, en resolución motivada que se notificará a los 
licitadores y se publicará en el perfil de contratante de ADIF-AV. 

La adjudicación del contrato se realizará dentro del plazo máximo establecido en el 
apartado III.4 del Cuadro de Características del contrato.  

Los plazos indicados en el apartado anterior se ampliarán en quince días hábiles cuando 
sea necesario seguir los trámites a que se refiere la Cláusula 19 del presente Pliego (Ofertas 
con valores anormales o desproporcionados). De no producirse la adjudicación dentro de 
los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a la 
devolución de la garantía provisional, de existir ésta. 
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2. Notificación. 

La adjudicación deberá ser motivada y, según lo dispuesto en el artículo 72.3 del RDL 
3/2020, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil del 
contratante en un plazo máximo de 15 días naturales.  

La comunicación a los candidatos o licitadores, según el citado artículo, incluirá la 
siguiente información:  

 Identificación del expediente de contratación con indicación -cuando proceda- de 
las fechas de publicación del anuncio de licitación en perfil de contratante y DOUE.  

 Nombre del adjudicatario.  

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se ha desestimado su candidatura.  

 Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones 
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

 En todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia 
respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan 
sido admitidas. 

 

3. Formalización. 

El contrato adjudicado será formalizado en el correspondiente documento firmado por 
ambas partes. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, siendo a de su cargo los correspondientes gastos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 58 del RD Ley 36/2020, en 
aplicación de la Disposición adicional tercera del citado RD Ley 36/2020, si el contrato es 
susceptible de la reclamación establecida en el artículo 119 y siguientes del RDL 3/2020, 
de 5 de febrero, su formalización no podrá tener lugar antes de que hubieran transcurrido 
diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de 
adjudicación del contrato. En este caso, ADIF-AV, transcurrido dicho plazo, requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

Si el contrato no es susceptible de la citada reclamación, procederá a efectuarse la 
formalización del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se 
reciba la notificación de la adjudicación. 

 

En cualquier caso, para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la 
siguiente documentación: 

 Escritura de constitución de UTE en la que figure la designación de un 
representante único y la participación que corresponda a cada una de las 
empresas que la integran, siempre y cuando el adjudicatario hubiera licitado con 
el compromiso de constituirla. 
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 Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de 
licitación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía definitiva, si se hubiera constituido.  

 

4. Garantías. 

Las garantías constituidas en el marco del presente procedimiento de licitación se regirán 
por lo dispuesto en el presente pliego y en el Anexo de Condiciones Generales al mismo. 

4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el 
expediente justificación de las razones por las que estima procedente su exigencia 
para ese contrato en concreto.  

El importe de la garantía provisional, en caso de que se exija, será el señalado en el 
citado apartado II.5 del Cuadro de Características de este Pliego, no pudiendo ser 
superior al 3 por 100 del Presupuesto base de licitación, IVA excluido.  

En el caso de que la garantía provisional se constituya en metálico, esta se depositará 
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales.  Cuando la garantía se constituya 
mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, 
establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía recíproca autorizados 
a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y 
condiciones reglamentariamente establecidas, esta será depositada ante ADIF-AV. En 
cualquier caso, esta garantía será devuelta a los interesados inmediatamente después 
de la adjudicación del contrato, excepto al adjudicatario. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones 
presentadas por los licitadores hasta la adjudicación del contrato y de la proposición 
del adjudicatario hasta la formalización del contrato. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se 
alcance la cuantía requerida en el Apartado II.5.1 del Cuadro de Características y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la 
garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación. 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberán retirar la 
documentación relativa a la garantía provisional, en el caso de que hubiera sido 
necesaria su constitución, a lo largo del mes siguiente a la fecha de vencimiento del 
plazo para interposición de recurso contencioso administrativo al acto de 
adjudicación; en caso de no ser retirada, ADIF-AV no estará obligado a seguirla 
custodiando. 
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El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

4.2. Garantía Definitiva.- El licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 
adjudicación está obligado a constituir la garantía definitiva, en el plazo de diez  días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento 
para su presentación, por el importe señalado en el apartado II.5.2 del Cuadro de 
Características, el cual no podrá superar el 5 por 100 del precio final del contrato. 

Las garantías definitivas se constituirán en metálico o mediante aval prestado por 
Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de 
crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por 
contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones establecidas en 
el Anexo de Condiciones Generales. 

Las garantías definitivas, se constituirán a disposición del Órgano de Contratación 
(ADIF-AV), en la Caja General de Depósitos, salvo que se disponga otra forma de 
constitución en el apartado II.5.3 del Cuadro de Características.  

 

4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía 
complementaria, se estará a lo indicado en el apartado II.5.3 del Cuadro de 
Características de este Pliego. En caso de ser necesario presentar garantía definitiva y 
complementaria, podrán depositarse de forma conjunta. La garantía complementaria 
nunca superará el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

5. Documentación a presentar al inicio de la prestación. 

De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberá presentar al 
Responsable del contrato/Director facultativo, la siguiente documentación, la cual, en el caso 
en el que no se establezca un plazo específico, deberá ser entregada antes de la 
comprobación de replanteo: 

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en 
la cláusula 5 (Confidencialidad y Protección de Datos). 

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en 
la cláusula 6 (Seguridad en la Información). 

c. Declaración responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente 
expediente con indicación expresa de la Entidad Aseguradora y número de póliza, así 
como manifestación expresa, bajo su responsabilidad, de que el seguro reúne todos 
los requisitos previstos en el pliego, y de que se mantendrá en vigor durante el tiempo 
previsto en el pliego. Esta declaración debería ir acompañada de un certificado 
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la 
fecha de vencimiento del seguro.  

d. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el plazo de un mes desde la firma del 
contrato, de acuerdo con la cláusula 24 (Plan de Seguridad y Salud Laboral).  
 

e. Programa de trabajo: El contratista presentará, en el plazo máximo de treinta días 
contados desde la formalización del contrato, un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO que 
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desarrolle el presentado por el LICITADOR en la proposición aceptada por ADIF-AV. Este 
Programa de Trabajo NO PODRÁ MODIFICAR ninguna de las condiciones contractuales 
(excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con las líquidas 
establecidas en la adjudicación) y por tanto, coincidirá, en caso de tratarse de varios 
criterios de adjudicación, con el plazo total, camino crítico y plazos parciales ofertados, 
que en ningún caso podrán superar los máximos considerados en el Proyecto y en el 
Anejo Técnico de este Pliego. En caso de aplicarse un solo criterio de adjudicación, el 
programa de trabajos coincidirá con el plazo total y plazos parciales indicados en el 
apartado IV.1 del Cuadro de características, el Proyecto y el Anejo Técnico de este Pliego.  
 

 El programa, una vez aprobado por ADIF-AV, se incorporará al CONTRATO, con 
anualidades reajustadas (siempre que no sobrepasen la cantidad consignada para cada 
anualidad en el apartado I.3.2 del Cuadro de Características) o con las de adjudicación.  

 El Órgano de Contratación resolverá sobre el Programa de Trabajo presentado. 

En caso de que se modifiquen las condiciones contractuales, el CONTRATISTA queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

 
 

 
CAPÍTULO III. EFECTOS Y DEL CONTRATO 

 
Cláusula 22. Responsable del Contrato. 
 
El órgano de contratación de ADIF-AV deberá designar un responsable del contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 
del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por 
el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Anexo de Condiciones Generales. 

El Delegado de Obra del Contratista deberá ser el técnico titulado que figure en la relación 
nominal ofertada por el licitador o que autorice el Órgano de Contratación, caso de 
sustitución, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto 
de este contrato. 

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que 
mediante firma digital puedan comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos 
trámites, comunicaciones, etc., que ésta determine. Igualmente se obliga a que la 
habilitación para actuar mediante firma digital reúna los requerimientos técnicos, 
tecnológicos, etc., que aquélla le comunique a fin de garantizar la correspondiente 
compatibilidad con sus requerimientos.   
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Cláusula 23. Comprobación del replanteo. 
 
El acta de comprobación del replanteo se levantará dentro del mes siguiente a la fecha 
de formalización del contrato. En cuanto los plazos y condiciones en los que se realizará la 
comprobación del replanteo, se estará a lo dispuesto en el Anexo de Condiciones Generales.  
 
 
Cláusula 24. Plan de Seguridad y Salud Laboral. 
 
 
El plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será de 
un mes desde la firma del contrato.  
 
 
Cláusula 25. Plazos. 
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del 
contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. 

Todos estos plazos comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente al de 
la firma del acta de comprobación del replanteo. 

El plazo del contrato será el indicado en el citado Apartado IV.1 del Cuadro de Características.  

Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del contratista, el 
órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio 
de las penalidades que en su caso procedan. 

 
Cláusula 26. Régimen de Pagos. 
 
En cuanto las condiciones y requisitos en los que se realizará el abono al contratista, sus 
efectos, plazos de pago y facturación, y abonos a cuenta, será de aplicación lo dispuesto 
en el Anexo de Condiciones Generales. 
 
En ningún caso será imputable ADIF-AV el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista 
(disposición adicional séptima del RDL 3/2020). 
 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente, para lo cual ADIF-AV, a través 
del Director de la obra, aprobará CERTIFICACIONES mensuales que comprenderán la obra 
realmente ejecutada durante dicho período de tiempo.  
 
El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo al 
precio convenido y con sujeción al contrato otorgado. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar el contrato en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección del 
contrato, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho 
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a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por las 
prestaciones realizadas, en la forma prevista en el Apartado IV.8 del Cuadro de Características. 

 
Cláusula 27. Revisión de precios. 
 
De acuerdo con la remisión del artículo 53.3 del RDL 3/2020 a los términos y límites del  
artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la revisión de precios, cuando proceda, 
tendrá lugar, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, el 20 por 100 de su 
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que el 
primer 20 por 100 ejecutado, y los dos primeros años transcurridos desde la 
formalización, quedarán excluidos de la revisión, tal y como dispone el Anexo de 
Condiciones Generales. La fórmula de revisión aplicable, en su caso, será la prevista en el 
apartado IV.2 del Cuadro de Características del presente pliego. 
 
El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o descuento 
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales que proceda o en la liquidación del 
contrato cuando no se hayan incluido en dichas certificaciones o pagos parciales. 
 
 
Cláusula 28. Condiciones especiales de ejecución. 
 
A los efectos del artículo 105 del RDL 3/2020, cuando así se establezca expresamente en 
el apartado IV.3 del Cuadro de características, tendrán la consideración de condiciones 
especiales de ejecución, las que se indican a continuación:  
 
1.- Adscripción de medios. 
 
El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los 
medios necesarios para su ejecución y, en particular los medios personales y materiales 
que específicamente se exijan en el apartado II.3.4 del Cuadro de características.  
 
2.- Seguro a todo riesgo de construcción. 
 
Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución y garantía del contrato, el 
contratista deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma 
asegurada que se determine en el apartado IV.3 del Cuadro de características.  
 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a 
todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre 
que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego.  

Su acreditación se realizará previamente a la comprobación del replanteo, mediante la 
presentación ante el Responsable del Contrato/Director facultativo de una declaración 
responsable al respecto, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que 
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  
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Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la póliza puede ser suscrita por la UTE o 
por cualquiera de las empresas que la compongan, pero en todo caso por la totalidad del 
importe exigido en el Cuadro de Características. 

Antes de levantar el acta de comprobación de replanteo, se verificará el cumplimiento de 
esta obligación.  

 
3.- Seguro de responsabilidad civil. 
 
El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el 
plazo de ejecución, por la suma asegurada que se determine en el apartado IV.3 del 
Cuadro de características. En esta póliza deberán figurar como asegurados los daños y 
perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de la 
prestación, imputables al CONTRATISTA y sus colaboradores.  

Su acreditación se realizará antes de la comprobación de replanteo, mediante la 
presentación al Responsable del Contrato/Directo facultativo de una declaración 
responsable sobre el mantenimiento de la Póliza de seguro, en las condiciones descritas, 
hasta la finalización del periodo de garantía establecido en el pliego, junto con un 
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro que 
ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma 
asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente certificación 
expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante. 

Antes de levantar el acta de comprobación de replanteo, se verificará el cumplimiento de 
esta obligación.  

 
4.- Obligaciones de carácter social. 
 
Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se exija como condición especial 
de ejecución el cumplimiento de obligaciones de carácter social, el contratista estará 
obligado cumplir las siguientes, además de las indicadas en dicho apartado del Cuadro de 
características:  

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior 
al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total 
de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector 
de la construcción, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la 
construcción lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de personas discapacitadas igual o 
superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción 
lo permita.  

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 
laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se 
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entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la 
ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad 
laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 
graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de 
la construcción, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los 
datos de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a 
la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 
mercado laboral de la construcción se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia 
de demandas de empleo femenino y de personas discapacitadas en la construcción para 
cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. Solicitado este 
certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se 
hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales 
características para cubrir dichos puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte 
de los subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del 
adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

 
5.- Confidencialidad. 
 
Cuando así se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estará obligado a 
guardar confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el hubiera conocido con 
ocasión de su ejecución. Dicho carácter de confidenciales existirá, en todo caso, respecto 
de toda aquella información que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal 
(artículo 28 del RDL 3/2020). 
 
6.- Otros seguros y/o documentos 

En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán otras condiciones especiales 
de ejecución que el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del contrato 
y cuya acreditación se hará en la forma establecida en el presente pliego. 

 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (artículo 
105 del RDL 3/2020). 
 
Cláusula 29. Integridad y lucha contra el fraude. 

1.- Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.  
 

La participación en la licitación a que se refiere el presente pliego supone la asunción por 
parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes 
obligaciones:  
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a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.  
 
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad 

Contratante, ni cualquier otro, influya en la adjudicación del contrato.  
 
c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse 

de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios 
o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, 
asignación de mercados, rotación de ofertas, etc.).  

 
d) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de Adif cualquier acto, 

conducta o situación irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan 
presentar a los procesos de contratación pública.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a conocer y 
aceptar el Código Ético y de Conducta de Adif (disponible en la página Web de Adif) y 
se compromete a comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga 
conocimiento durante la ejecución de los contratos a través del Canal Ético de Adif / 
Adif Alta Velocidad, disponible en sus páginas Web. Asimismo, se compromete a 
informar a sus empleados que estén relacionados con el objeto del contrato, de la 
existencia del Código Ético y de Conducta de Adif así como la disponibilidad del Canal 
Ético para comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento 
durante la vigencia del contrato. 

 
e) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de 

Cumplimiento Normativo de Adif (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles 
situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales de las que tuvieran 
conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución del contrato.  

 
f) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas 

personales o materiales, ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su 
entorno familiar o social, incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en 
análoga relación de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo grado de afinidad.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar 
medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier 
otro tercero que estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su 
control o a su influencia determinante.  

 
g) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los 

oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.  
 
h) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  
 

mailto:cumplimientonormativo@adif.es
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i) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.  
 
j) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el 

seguimiento o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente 
facilitando la información que le sea solicitada para estas finalidades y que la 
legislación de transparencia y los contratos del sector público imponen a los 
adjudicatarios en relación con la Administración, sin perjuicio del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión 
legal.  

 
k) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la 

legalidad vigente.  
 
l) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad 

a las personas que notifiquen irregularidades.  
 
m) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los 

ingresos o beneficios procedentes del presente contrato serán íntegramente 
declarados y tributados conforme a legislación fiscal vigente, sin que resulte en 
ningún caso admitido la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en 
algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través 
de empresas filiales. 

 
 

2.- Consecuencias del incumplimiento  
 

El incumplimiento para las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en 
esta cláusula puede derivar en causa de exclusión en la participación del procedimiento 
de licitación correspondiente, así como, caso de que concurran los supuestos 
contemplados en la legislación vigente, en causa prohibición de contratar.  
 
En relación con la empresa adjudicataria, las reglas de conducta definidas en esta cláusula 
tienen la consideración de obligaciones esenciales, y su infracción se califica como 
infracción muy grave, quedando facultada la Entidad Contratante para, en función de las 
circunstancias que concurran y teniendo en cuenta los principios de graduación de la 
sanción, contradicción y proporcionalidad, bien imponer una penalidad de hasta el 10% 
del precio del contrato (IVA no incluido) por cada incumplimiento, sin que el total de las 
mismas pueda superar el 50% del precio del contrato, bien por resolver el contrato por 
causa imputable al contratista con los efectos correspondientes. Las anteriores 
penalidades son independientes del deber de resarcimiento de los daños y perjuicios que 
las conductas contrarias a lo establecido en la presente cláusula hayan ocasionado a la 
Entidad Contratante. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá, en los supuestos contemplados en la 
legislación vigente, constituir causa de prohibición de contratar. 
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Cláusula 30. Otras Penalidades. 

 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución (art. 105.3 del RDL 

3/2020). 
 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 
 
Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se hayan calificado como 
condición especial de ejecución alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho 
apartado, su incumplimiento dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes 
penalidades:  
 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad. 
 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse la contratista, o sobre la garantía. 

 
 

b) Por cumplimiento defectuoso. 
 

Si así se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de características, podrán 
imponerse al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, 
en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de 
adjudicación. Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 

 
- Se podrán imponer ante los incumplimientos de las obligaciones sociales, 

medioambientales y laborales y, en todo caso, ante los retrasos reiterados en 
el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 
derivadas de los Convenios Colectivos grave y dolosa.  
 

- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano 
de contratación que, por causas imputables al contratista, las obras no se 
encuentran en estado de ser recibidas. 
 

- Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al 
contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.  
 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 
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máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 
 

c) Penalidades por demora. 
 
Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, ADIF-AV podrá optar, 
por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 por cada 1.000,00 euros del precio 
del contrato. 
 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la 
indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho ADIF-AV, originados 
por la demora del contratista. En todo caso, la constitución en mora del contratista no 
requerirá intimación previa por parte de ADIF-AV. 
 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del 
contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista. 
 

d) Penalidades por incumplimiento de obligaciones de subcontratación 
 
Se estará a lo dispuesto en la Cláusula 32 del presente pliego. 
 
 

Cláusula 31.- Modificación del contrato. 
 

Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estará a lo 
dispuesto en el apartado IV.6.1, de Cuadro de Características. 

En caso de que el citado apartado así lo indique, el presente contrato será susceptible de 
modificación. Así, una vez perfeccionado el contrato, ADIF-AV podrá introducir 
modificaciones en el mismo en los casos y en la forma, previstos a continuación, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente.  

 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse.  

 

1.- Modificaciones previstas. Supuestos.  

Los supuestos en que podrá modificarse el presente contrato serán los indicados en el 
Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del Pliego. 
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2.- Modificaciones previstas. Alcance y límites.  

En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como máximo, podrán afectar las 
modificaciones del contrato, se estará a lo dispuesto en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de 
Características del presente Pliego, teniendo en cuenta que el límite máximo de estas 
modificaciones previstas será del veinte por ciento del precio inicial del contrato, y que 
dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

 

3.- Modificaciones previstas. Procedimiento. 

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones 
del contrato que se produzcan, se estará a lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes del 
RDL 3/2020 y, en todo lo que no se oponga a lo anterior, en el Anexo de Condiciones 
Generales.  

En todo caso, la tramitación exigirá la Autorización de ADIF-AV para iniciar el 
correspondiente expediente y la Aprobación del Expediente y del Gasto. 

 

4.- Modificaciones no previstas.  

Respecto a las modificaciones no previstas, se estará a lo regulado en el artículo 111 del RDL 
3/2020 y, en todo lo que no se oponga a lo anterior, en el Anexo de Condiciones Generales. 

 
Cláusula 32. Subcontratación. 
 
  1.- Condiciones Generales 

En cuanto las condiciones y requisitos para que el contratista pueda concertar con terceros 
la realización parcial de la prestación, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 107 
del RDL 3/2020 y, en todo lo que no se oponga a lo anterior, en el Anexo de Condiciones 
Generales. 

El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 108 del RDL 3/2020. En caso de demora en el pago, el 
subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre. 

Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos 
previstos en la Cláusula 36 del presente Pliego. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas o el 
límite máximo especial que pueda establecerse para la subcontratación en el apartado 
IV.5 del Cuadro de características, se impondrán las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave 
o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el 50%, 
respectivamente. 
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- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía definitiva. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF-AV, cuando la Entidad lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que 
guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del 
ADIF-AV justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación 
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 108 del RDl 3/2020 y en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.  

ADIF-AV realizará las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades 
previstas en el apartado 6 del artículo 108 del RDL 3/2020, de forma obligatoria, en los 
contratos de obras cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el 
importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, en 
relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el 
contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos 
en el presente Pliego.  

Asimismo, su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades establecidas en la presente Cláusula.  

 

2.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter 
personal.  

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso 
de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el 
subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo 
pondrá en conocimiento previo de ADIF AV, identificando qué tratamiento de datos 
personales conlleva, para que ADIF AV decida, en su caso, si otorgar o no su autorización 
a dicha subcontratación. 
 
En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan 
las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a ADIF AV 
la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento):  
 

• Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la 
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de ADIF AV.  

• Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo 
de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el 
presente pliego, el cual será puesto a disposición de ADIF AV a su mera solicitud 
para verificar su existencia y contenido.  

 
El adjudicatario informará a la ADIF AV de cualquier cambio previsto en la incorporación 
o sustitución de otros subcontratistas, dando así a ADIF AV la oportunidad de otorgar el 
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consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta de ADIF AV a dicha solicitud por 
el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.  
 

3.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o 
adquisición de equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación 
y/o sistemas de información.  

Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o 
adquisición de equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación 
y/o sistemas de información, cualquier subcontratación durante la ejecución de la 
prestación deberá ser comunicada y expresamente autorizada por ADIF-AV. 

El contratista responderá por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de 
su personal, de las obligaciones establecidas en el Anexo en materia de ciberseguridad y 
seguridad de la información. 

 
Cláusula 33. Gastos exigibles al contratista. 

 
1.- Gastos de ensayo.  
 
El Director de la obra puede ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra. A estos efectos, se 
entenderá que el presupuesto de ejecución de la obra es el resultado de aplicar al 
presupuesto de ejecución material el coeficiente de adjudicación. 
 
2.- Señalización de la obra. 
 
El CONTRATISTA está obligado a instalar, a su costa, las SEÑALES precisas para indicar el acceso 
a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, 
así como a cumplir las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de Obra acerca de 
instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 
 
También estará obligado el CONTRATISTA a instalar, a su costa, los CARTELES de obra que, 
cumpliendo las especificaciones de ADIF-AV, le ordene el Responsable del Contrato. 
 
3.- Información al público sobre la obra. 
 
Serán de cuenta del contratista los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra mediante vallas tipo y mediante la publicación del anuncio 
tipo en el periódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y en otro periódico de 
gran difusión en la provincia. Igualmente serán de cuenta del contratista los gastos para 
la edición y difusión, al mismo tiempo que la puesta en servicio de la obra, de un folleto 
tipo en el que se informe sobre la finalización de la obra, sus características y futura 
utilización. Los gastos a que se refiere este apartado 3 no podrán superar un dos por mil 
del precio del contrato. 
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4.- Circulación de trenes en las inmediaciones de la obra. 
 
El contratista hará frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y 
garantía de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en 
dichos gastos tanto los derivados del empleo de personal propio como los ocasionados a 
ADIF-AV por utilización de trabajadores de esta última empresa, según las prescripciones 
del Reglamento General de Circulación y demás normativa de aplicación a la circulación 
en infraestructuras ferroviarias.  
 
En aquellos trabajos en los que sean necesarios Pilotos de Seguridad, bien actuando a las 
órdenes de Encargados de Trabajos o cuando se realicen actuaciones en las condiciones 
que recoge el citado Reglamento, dichos Pilotos (habilitados por ADIF-AV) serán aportados 
por el contratista. 
 
5.- Gastos de formalización del contrato. 
 
Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a ADIF-
AV una copia de la misma. Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario. 
 
6.- Tasas e impuestos. 
 
Serán de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier índole que graven las 
operaciones necesarias para la ejecución de la obra y, en particular, las tasas por 
prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación 
de las obras y cualquier otra que resulte de aplicación según las disposiciones vigentes, 
en la forma y cuantía que estas señalen, así como el Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras, para el caso en que éste sea exigible. 
 
 
Cláusula 34. Daños a terceros. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, así 
como los que cause a ADIF-AV como consecuencia de errores en la ejecución del contrato. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de ADIF-AV, éste será responsable dentro de los límites señalados en 
las leyes. 

 
 

Cláusula 35. Suspensión del contrato. 

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF-AV, o tendrá lugar a 
solicitud del contratista. En ambos casos se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 
de hecho en la ejecución de aquel.  
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CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Cláusula 36. Cumplimiento del contrato.  
 
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el Anexo de Condiciones 
Generales. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego, y al proyecto que sirve de base al contrato, así como lo establecido en el Anexo de 
Condiciones Generales y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica del 
proyecto diere al contratista la Dirección Facultativa de obra.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para 
ADIF-AV o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato.  

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista 
de las siguientes obligaciones:  

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  

- El mantenimiento del seguro a todo riesgo de construcción (cláusula 28). 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cláusula 28). 

La acreditación del cumplimiento de los seguros indicados podrá realizarse mediante la 
presentación, por parte del contratista, de una declaración responsable sobre el 
mantenimiento, durante toda la vida del contrato (incluyendo el plazo de garantía), del 
seguro correspondiente, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que 
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

- Las obligaciones de carácter social y medioambiental (cláusula 28 y artículo 105 del 
RDL 3/2020). 

Se requerirá del contratista la presentación de una declaración responsable sobre el 
cumplimiento, durante toda la fase de ejecución del contrato, de las obligaciones 
impuestas por el presente Pliego, de carácter social y medioambiental, en el que conste 
la relación de dichas obligaciones y detalle de su cumplimiento.  

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (cláusula 30.b). 

- El cumplimiento de las obligaciones de información en caso de subcontratación  
(cláusula 32), del resto de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
(cláusula 28 y 29), así como el mantenimiento de la situación de no estar incurso en 
prohibición de contratar (cláusula 39).  

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el 
Anexo de Condiciones Generales. 
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Cláusula 37. Plazo de garantía.  
 
El plazo de garantía será el señalado en el apartado V.1 del Cuadro de características de 
este pliego, y comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que se 
ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Además, 
se podrán imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que correspondan. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de 
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización 
por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que 
serán soportados por ADIF-AV, si bien la Entidad tendrá la facultad de exigir al contratista 
que realice las obras de reparación.  

Además, se podrán imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que 
correspondan. 

No obstante lo anterior, el contratista responderá si la obra se arruina o sufre deterioros 
graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, siempre y cuando se deba al incumplimiento 
del contrato por parte del contratista. Este responderá de los daños y perjuicios que se 
produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 
Además, se podrán imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que 
correspondan. 

Cláusula 38. Liquidación del contrato. 
 
En cuanto las condiciones y requisitos para la liquidación del contrato, se estará a lo 
establecido en el Anexo de Condiciones Generales.  
 
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros, el plazo para la 
aprobación de la liquidación que se establece en el citado Anexo se ampliará a cinco (5) 
meses. 

 
Cláusula 39. Resolución del contrato.  
 
Además de las generales previstas en el derecho privado, las previstas en el RDL 3/2020, 
en Anexo de Condiciones Generales y en el presente pliego, serán causas de resolución del 
contrato las siguientes: 

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de 
características, se hubieran calificado como condiciones especiales del contrato.  

- En general, cuando ADIF-AV deba llevar a cabo una modificación en el Contrato 
que, no estando prevista de conformidad con el artículo 110 del RDL 3/2020, no 
concurrieran las circunstancias establecidas en el artículo 111 
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- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del 
Programa de trabajo del contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad 
de cumplir del plazo de ejecución de la obra. 

- El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 

- La utilización, para las prestaciones contratadas, sin la expresa y previa aprobación 
de ADIF, de otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la 
oferta, aunque perteneciera a la plantilla del contratista adjudicatario, 
subcontratista o colaboradores, así como la utilización de medios materiales 
diferentes a los ofertados. 

- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo 
empresarial al que pertenece el contratista. 

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos 
de valor contractual citados en el apartado I.4 del Cuadro de características, que 
tendrá, a estos efectos, el carácter de condición especial de ejecución del contrato. 

- La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa 
de ADIF-AV. 

- La interrupción o abandono de la obra sin causa justificada ni autorización. 

- La renuncia expresa a la realización de la obra en los términos contratados. 

- La ejecución de la obra en términos diferentes a los que figuran en los documentos 
contractuales.  

- La ejecución gravemente deficiente de la obra.  

- La desobediencia a las órdenes dadas por ADIF-AV.  

- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitución de medios 
personales o materiales.  

- El contratista adjudicatario estará obligado durante la ejecución del contrato y hasta 
su liquidación a mantenerse en situación de no incurso en prohibición de contratar.  
Cuando el contratista, tras la formalización del contrato, durante su ejecución o 
antes de su liquidación, hubiera sido declarado en prohibición de contratar con esta 
Entidad o con el Sector Público Estatal, así como cuando de forma sobrevenida a la 
formalización contractual se encuentre incurso en prohibición de contratar, la 
Entidad quedará facultada para resolver el contrato. 

 
Cláusula 40. Cláusula de Prelación Normativa 

 
Lo dispuesto en este Pliego de Condiciones Particulares prevalecerá sobre todas aquellas 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y/o del Anexo de Condiciones 
Generales que pudieran ser contrarias a su contenido. En el caso de existir algún tipo de 
contradicción entre los distintos documentos que regulan la licitación y ejecución del 
contrato, el orden de prelación será el siguiente:  

Primero: El Pliego de Condiciones Particulares (PCP) correspondiente a la obra 
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o instalación contratada. 

Segundo: El Anexo de Condiciones Generales de contratos de obras e 
instalaciones. 

Tercero: Otra documentación técnica, bien recogida en el Proyecto o en otro 
documento adicional.  

 

En lo que respecta a las condiciones de ejecución del contrato, y en particular a las 
siguientes:  

 Dirección de las obras. 
 Replanteo. 
 Programa de trabajos, plan de aseguramiento de la calidad, impacto 

ambiental. 
 Señalización de obras. 
 Período de garantía, conservación, pruebas y despeje final de obras.  
 Indemnización de daños y perjuicios. 
 Gastos y tributos. 
 Modificaciones contractuales. 
 Cesión y subcontratación. 
 Recepción, liquidación y extinción del contrato.  

 
en todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en el presente Pliego, será 
de aplicación el Anexo de Condiciones Generales. 

 

 
Cláusula 43. Reclamación en materia de contratación y otros defectos de tramitación. 

Serán susceptibles de reclamación en materia de contratación, los actos y decisiones 
relacionados en el apartado 2 del artículo 119 del RDL 3/2020, siendo de aplicación al 
mismo lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes del RDL 3/2020, así como lo dispuesto 
en el artículo 58 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre.  

 

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el 
apartado 2 del artículo 119 del RDL 3/2020 podrán ser puestos de manifiesto por los 
interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o a ADIF-AV, a 
efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades 
que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VALOR JURÍDICO 

1.1.1. Definición y valor jurídico. 

Por el presente Anexo se establecen las condiciones generales por las que se regirán las 
garantías, los efectos y extinción de los contratos de obras de ADIF-AV cuyo valor estimado 
se encuentre por encima del umbral establecido en el artículo 1.1 del RDL 3/2020, de 4 de 
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 
determinados sectores (en adelante, el RDL 3/2020). 

El presente Anexo ostenta la consideración jurídica de documento integrante de los 
contratos en el orden de prelación que se define en la Condición siguiente, prestando el 
contratista su plena conformidad a todo su contenido en el acto de formalización del 
contrato, incorporándose al mismo y quedando un ejemplar suscrito depositado en las 
oficinas de ADIF-AV. 

1.1.2. Orden de Prelación de la Documentación Contractual.  

Dentro del ámbito de aplicación de los contratos regidos por el presente Anexo, estos 
estarán sometidos a lo establecido en el RDL 3/2020, y supletoriamente a los documentos 
contractuales, los cuales tendrán el orden de prelación que a continuación se establece: 

Primero: El contrato y sus anexos, si los hubiere, entre los que puede figurar: 

- Presupuesto 
- Cuadro de Precios 
- Oferta del CONTRATISTA 
- Plan Marco 

Las cláusulas del contrato no podrán contradecir lo dispuesto en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 

Segundo: El Pliego de Condiciones Particulares (PCP) correspondiente a la obra o 
instalación contratada. 

Tercero: Otra documentación, bien del Proyecto ó del PCP, que haya servido de 
base al contrato, por el siguiente orden de prelación: 

1º   Condiciones Técnicas y/o Facultativas Particulares 
2º   Condiciones Técnicas y/o Facultativas Generales 
3º   Planos 
4º   Plan de programación de los trabajos 
5º Procedimiento Operativo de Coordinación de Actividades 

Empresariales (P.O.P./12). 
6º Plan de Aseguramiento de la Calidad, si lo requiere el PCP y/o el 

Proyecto. 
7º Plan de Gestión Ambiental, si lo requiere el PCP. 

Cuarto: El presente Anexo de Condiciones Generales. 

Quinto: La Memoria y mediciones del proyecto. 
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Supletoriamente será de aplicación el ordenamiento jurídico privado. 

 

2. LAS PARTES: ADIF-AV Y EL CONTRATISTA 

2.1. ADIF-AV 

2.1.1. Personalidad de ADIF-AV. 

La Entidad Pública Empresarial ADIF-ALTA VELOCIDAD, se configura como un organismo 
público de los previstos en los Artículos 88 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, como entidad pública empresarial de ámbito 
estatal, adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de su 
titular. De acuerdo con el artículo 104 de la citada ley, la Entidad se regirá por el Derecho 
privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las 
potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente 
regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en el RDL 3/2020, la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP), la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas y el resto de normas de derecho administrativo general y 
especial que le sean de aplicación. 

En este sentido, el artículo 1.1 del Estatuto de la Entidad, aprobado por Real Decreto 
1044/2013, de 27 de diciembre, establece que ADIF-AV goza de personalidad jurídica 
propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio y 
se rige por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en 
la citada Ley 40/2015, las normas de desarrollo de ambas, su Estatuto, legislación 
presupuestaria y demás normas que le sean de aplicación. En defecto de estas, se le aplica 
el ordenamiento jurídico privado. 

En materia contractual ADIF-AV, de conformidad con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público y con el Libro I: Transposición de la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 
2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión, del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 
ostenta la condición de Poder Adjudicador que no pertenece a la categoría de 
Administración Pública, y que opera en los sectores a los que se refiere el Libro I del RDL 
3/2020, por lo que los contratos que ADIF-AV celebre ostentan la consideración de 
contratos privados a cuyos efectos y extinción les resulta de aplicación lo establecido el 
Libro I indicado (siempre que se trate de un contrato sujeto a la citada norma) o lo 
establecido en el artículo 319 de la Ley  9/2017, por lo establecido en los Pliegos y demás 
documentos de carácter contractual y por las normas de derecho privado.  

2.1.2. Director de Obra/Responsable del Contrato. 

Con independencia de la unidad de ADIF-AV a quien, por razón de la materia y de las 
consignaciones presupuestarias, corresponda el desarrollo de las obras, por el órgano 
competente de ADIF-AV se designará un Director de Obra. 

Dicho nombramiento se comunicará al CONTRATISTA por el Órgano de ADIF-AV que hubiere 
procedido a su designación, antes de la fecha de suscripción del Acta de Comprobación del 
Replanteo. 



 
ANEXO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES  
 
 

 

ADIF-ALTA VELOCIDAD   Página 3 de 61 

El CONTRATISTA no podrá recusar a la persona designada por ADIF-AV, como Director de 
Obra, o en su caso, como Responsable del contrato. 

El Director de Obra designado por ADIF-AV será el  responsable del Contrato, y al mismo le 
corresponde el ejercicio de las atribuciones que se le reconocen en el presente Anexo, será 
el encargado de la dirección y control de la ejecución de la obra, al mismo le 
corresponderá, comprobar, vigilar y supervisar la ejecución de la obra y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, siempre dentro del ámbito de las facultades que el presente 
documento y el resto de documentos de carácter contractual le atribuyen. Al Director de 
obra le compete la verificación de que el contrato se ejecuta en los términos convenidos, y 
que, asimismo, en su ejecución se han cumplido las condiciones especiales de ejecución 
contempladas en la documentación contractual. 

El Director de Obra, para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus 
órdenes en el número de especialistas que a tal fin estime conveniente ADIF-AV. Estos 
especialistas podrán ser empleados de ADIF-AV o de terceros, contratados por ésta de 
acuerdo con la normativa aplicable y desarrollarán las funciones que ADIF-AV les atribuya 
integrando la Dirección de Obra. 

En el caso de obras de edificación, será de aplicación, en lo que proceda, la Ley 38/1999 de 
5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

2.2. EL CONTRATISTA 

2.2.1. Concepto de CONTRATISTA. 

Se entiende como tal a la persona física o jurídica legalmente constituida conforme a 
Derecho, que tenga capacidad de obrar y acredite su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, conforme se establezca en el PCP y que, habiendo resultado 
adjudicatario, haya formalizado el correspondiente contrato. 

2.2.2. Delegado del CONTRATISTA 

Se entiende como tal a la persona propuesta por el CONTRATISTA y aceptada por ADIF-AV. 
Tendrá las atribuciones que se le reconocen en el presente Anexo. Su nombramiento se 
comunicará a ADIF-AV antes de la fecha de suscripción del Acta de Comprobación del 
Replanteo. 

Asimismo, ADIF-AV, cuando por la complejidad y/o volumen de la obra o instalación, así lo 
haya hecho constar en alguno de los documentos del procedimiento de contratación, 
podrá exigir del CONTRATISTA la asignación del equipo necesario de personal facultativo 
para que, bajo la dependencia de su Delegado, le asista y colabore con el mismo en su 
correcta ejecución.  

Por otro lado, cuando la naturaleza de la obra lo requiera, el CONTRATISTA designará uno o 
varios representantes válidos que será el interlocutor o interlocutores para temas de medio 
ambiente y seguridad, y se integrarán en el equipo antes mencionado.  
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El Director de Obra podrá, en cualquier momento, recusar al Delegado del CONTRATISTA o 
cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incumplan sus órdenes o 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto de los 
programas de trabajo y en general la correcta ejecución de las obras e instalaciones. 

En tal caso, el CONTRATISTA deberá proceder a la sustitución de la persona recusada en el 
plazo más breve posible que, en ningún caso, podrá exceder de un mes. En cualquier caso, 
dicho plazo máximo lo establecerá el Director de Obra atendiendo al plazo de ejecución de 
la misma. 

 

2.3. RÉGIMEN DE COMUNICACIONES ENTRE ADIF-AV Y EL CONTRATISTA 

2.3.1. Normativa general. 

Todas las comunicaciones que las partes se dirijan entre sí como consecuencia del 
desarrollo de las relaciones contractuales deberán realizarse, como norma general, por 
escrito a través de sus representantes, debiendo dejar constancia de su recepción. Podrán 
utilizarse medios telemáticos o electrónicos.  

2.3.2. Libro de Órdenes. 

El Libro de Ordenes contendrá las instrucciones y comunicaciones emitidas por el Director 
de Obra con el "enterado" del Delegado, que en ningún caso podrá negarse a firmar el 
mismo, si bien podrá manifestar su disconformidad en los términos que estime oportuno, 
sin que esta manifestación le exima de cumplir la orden de servicio dada por aquel. 

Dichas instrucciones, órdenes y comunicaciones podrán realizarse igualmente por cualquier 
otro medio que acredite la correcta recepción de las mismas y que pueda posteriormente 
quedar acreditado documentalmente (correo electrónico, carta, acta de reunión, etc.), 
sustituyendo esta forma de comunicación al Libro de Órdenes.  

El Delegado formulará su disconformidad por cualquiera de los medios indicados en un 
plazo máximo de 5 días a partir de la fecha en que hubiere tenido conocimiento.  

Dicha comunicación se dirigirá al órgano de ADIF-AV responsable del seguimiento y control 
del cumplimiento del contrato, que, asimismo, se pronunciará igualmente sobre lo 
señalado por el contratista en el plazo de 10 días. 

El "Libro de Ordenes" llevará las hojas numeradas, se abrirá en la fecha de Comprobación 
del Replanteo y se cerrará en la de la Recepción del contrato, efectuada la cual pasará a 
poder del Órgano de ADIF-AV indicado en el párrafo anterior. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el "Libro de Ordenes", o las 
que queden acreditadas documentalmente por los medios indicados, carecerán de fuerza 
novatoria o modificativa de las obligaciones que se deriven del contrato. 

 

 

 

 



 
ANEXO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES  
 
 

 

ADIF-ALTA VELOCIDAD   Página 5 de 61 

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

2.4.1. Obligaciones sociales, laborales, fiscales y medioambientales 

El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de las disposiciones, presentes y futuras, que 
estuvieren vigentes en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho 
de la Unión Europea, en el Derecho nacional, en los convenios colectivos o por las 
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a 
España y, en particular, las establecidas en el Anexo XI del RDL 3/2020. Adicionalmente, el 
contratista deberá respetar la normativa aplicable de seguridad social, de seguridad 
industrial, seguridad vial, de seguridad y salud en el trabajo. El CONTRATISTA asumirá los 
gastos que se deriven del incumplimiento de las normas que se citan anteriormente, 
pudiendo ADIF-AV paralizar los pagos de las certificaciones, hasta que se acredite su 
abono, sin derecho a intereses de demora por el retraso en el pago de estas certificaciones. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades establecidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

ADIF-AV, en cualquier momento, y para velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales de aplicación en la materia, podrá exigir al CONTRATISTA que le exhiba los 
documentos justificativos de hallarse al corriente del pago de las primas y cuotas 
correspondientes a la Seguridad Social por el personal que emplee en las obras con ella 
contratadas, así como del personal de las subcontratas (art. 27.4 del RDL 3/2020). 

El CONTRATISTA está obligado a tener, en el lugar donde se realicen las obras o instalaciones 
contratadas por ADIF-AV, la Ficha de Datos de Seguridad (siempre que la legislación lo 
exija) de los productos que utilice en la ejecución de las mismas. 

Igualmente, el CONTRATISTA, como único y exclusivo responsable respecto de las condiciones 
de trabajo en las obras o instalaciones contratadas con ADIF-AV, está directamente 
obligado a cumplir cuantas disposiciones, presentes o futuras, estuvieren vigentes en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyéndose tanto la normativa de carácter 
general, como la normativa interna de ADIF-AV (Procedimientos Operativos de Prevención 
Nº 12, de Coordinación de Actividades y Nº 16, sobre Empresas que Realicen Actividades en 
Centros de Trabajo de ADIF-AV), debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
indemnidad, integridad y salubridad de los trabajadores afectos a las obras contratadas, 
así como para prevenir cualquier tipo de accidente de los que puedan producirse con 
ocasión de la ejecución de tales obras, sea cual fuere la causa del mismo. 

Las obligaciones del CONTRATISTA en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, impuestas y asumidas por el mismo en virtud de los apartados 
anteriores, se entienden referidas a todo el personal que trabaje en las obras o 
instalaciones contratadas con ADIF-AV, tanto a las órdenes directas del mismo como a las 
de los posibles subcontratistas, en los supuestos de subcontratación realizada con los 
requisitos establecidos en el RDL 3/2020 y, en todo lo que no se oponga a los dispuesto en 
dicha norma, en el presente Anexo. 

Igualmente será obligación del CONTRATISTA, elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo que pasará a formar parte de la documentación contractual una vez aprobado. 
Asimismo vendrá obligado a comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente. 
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de adjudicación, 
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los TRIBUTOS, cualesquiera que sea su 
naturaleza y carácter, que graven los diversos conceptos derivados  de la ejecución del 
contrato, los cuales serán a cargo del contratista. 

Se exceptúa de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que el CONTRATISTA 
desglosará y consignará, en forma distinta y separada de la base imponible y con expresión 
del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Reguladora y Reglamento de dicho impuesto. Asimismo, aquel se compromete 
expresamente a la declaración e ingreso de las cuotas que le correspondan por este 
impuesto, conforme a las citadas normas vigentes en esta materia.  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En un plazo de 7 días naturales contados tras la formalización del contrato el contratista 
presentará a Adif-AV el plan de seguridad y salud en el trabajo. A quien corresponda el 
desarrollo de las funciones de coordinación de seguridad y salud informará en el plazo de 
7 días naturales sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los 
puntos que deben corregirse, para lo que se concederá un plazo acorde con la naturaleza 
de las correcciones pero que nunca será superior a 7 días naturales. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan de seguridad y salud será de un 
mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en la 
presente cláusula no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio 
de las mismas no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. Los retrasos 
del contratista en el cumplimiento de los plazos indicados en la presente cláusula 
ostentarán la misma naturaleza y estarán sujetos a las mismas consecuencias que el 
incumplimiento de los plazos de ejecución contemplados en la cláusula 3.1.19 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (art. 
105.4 del RDL 3/2020). 

2.4.2. Licencias, permisos, y otros gastos. 

Corresponderá al CONTRATISTA la solicitud, gestión y obtención, por su exclusiva cuenta y 
cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecución de las obras o 
instalaciones contratadas inclusive, en su caso, las licencias de importación, derechos 
arancelarios, tasas municipales, licencia de actividades, licencia de funcionamiento, 
legalización de instalaciones u otros gastos que procedan. 

Se exceptúan únicamente aquellas que por su naturaleza, en su caso, correspondan a ADIF-
AV: expropiación de terrenos y derechos de acometida. 

No obstante, cuando el contratista solicite incoación de expediente de ocupación temporal 
de terrenos a su favor en los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, serán de cuenta del contratista por tal 
concepto cuantos gastos e indemnizaciones se produzcan. 

Serán de cuenta del CONTRATISTA, los gastos de publicidad derivados de la licitación en que 
haya resultado adjudicatario. De ser varios los adjudicatarios, los gastos se prorratearán en 
función de la adjudicación. 

El contrato podrá formalizarse en ESCRITURA PUBLICA cuando así lo solicite el adjudicatario, 
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siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el adjudicatario se 
compromete a entregar a ADIF-AV dos (1) copias autorizadas y cinco (2) copias simples de 
dicha escritura, dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha del otorgamiento. 

Serán igualmente de cuenta del CONTRATISTA, los gastos que se le originen como 
consecuencia de la confección en cada momento, montaje y desmontaje de la/s Valla/s 
Informativa/s de la Obra, conforme al modelo normalizado vigente, así como su sustitución 
por la/s que fuera/n preceptiva/s por la naturaleza de la Obra. 

Asimismo serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos que, en su caso, se deriven de la 
obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la 
publicación del anuncio tipo en el periódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma 
y en otro periódico de gran difusión en la provincia, así como de informar sobre la 
finalización de la obra mediante la edición y difusión de un folleto tipo sobre sus 
características y futura utilización coincidiendo con la puesta en servicio de la misma. Estos 
gastos no superarán un 2‰ del precio del contrato 

El CONTRATISTA hará frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y 
garantía de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en 
dichos gastos tanto los derivados del empleo de personal propio como los ocasionados a 
ADIF-AV por utilización de trabajadores de esta última empresa, según las prescripciones 
del Reglamento General de Circulación vigente. En aquellos trabajos en los que sean 
necesarios Pilotos de Seguridad, bien actuando a las órdenes de Encargados de Trabajos o 
cuando se realicen actuaciones en las condiciones que recoge el citado Reglamento, dichos 
Pilotos (habilitados por ADIF-AV) serán aportados por el contratista. 

2.4.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial. 

El CONTRATISTA, para la ejecución de las obras o instalaciones deberá disponer de las 
cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las patentes, modelos y 
marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los 
derechos que por dicho concepto deban abonarse, así como las posibles indemnizaciones 
que se deriven, en caso de incumplimiento de dicha obligación. 

Muy particularmente el CONTRATISTA asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial 
que se ocasionen a ADIF-AV por tal incumplimiento. Si ADIF-AV quedara privada de su 
propiedad, utilización o uso, podrá exigir del CONTRATISTA, aún después de la recepción 
definitiva de las obras, la sustitución total, y a su costa, de los materiales, suministros, 
procedimientos o equipos afectados por la reclamación, por otros de iguales características 
y calidades, a definir por ADIF-AV, dentro del plazo que prudencialmente ésta le fije al 
efecto.  

Si vencido dicho plazo, el CONTRATISTA no hubiere procedido a la sustitución de los 
elementos correspondientes, se entenderá que faculta expresamente a ADIF-AV para que, 
sin necesidad de más requerimiento o trámite alguno, ejecute por si o por terceros, la 
sustitución de los materiales, suministros, procedimientos o equipos afectados, por la 
exclusiva cuenta y cargo del CONTRATISTA. 

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que en su caso puedan proceder de 
conformidad con lo establecido en el PCP. 

Para el mantenimiento y reparación de los materiales, equipos y procedimientos afectos   a 
una obra o instalación, el CONTRATISTA se obliga frente a ADIF-AV a ofrecer iguales garantías 
que en el apartado anterior pudiendo ADIF-AV ejercitar las mismas facultades y 
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penalizaciones en su caso. 

El CONTRATISTA garantizará a ADIF-AV el suministro y repuesto de equipos, elementos y 
componentes por él aportados a la obra o instalación durante un período de 10 años 
contados a partir de la fecha de Recepción de la obra o instalación. 

Asimismo, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos a la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
CONTRATISTA, responderá este de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo 
de 15 años a contar desde la Recepción. 

El CONTRATISTA de una obra o instalación, haya o no fabricado el material por él 
suministrado, queda obligado frente a ADIF-AV cuando se abandone su fabricación a 
facilitarle todos los planos constructivos de dicho material, con objeto de que ADIF-AV 
pueda garantizarse, en su caso, el suministro. 

2.4.4. Obligación del CONTRATISTA en orden a la no perturbación del normal 
funcionamiento del servicio ferroviario. 

Si durante la ejecución de las obras o instalaciones contratadas, se produjera cualquier tipo 
de averías, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de 
aparatos e instalaciones, especialmente en las de electrificación, de seguridad, de 
comunicaciones informáticas o eléctricas, o producen cualquier tipo de afectación a la 
circulación, imputable al CONTRATISTA, éste, en su caso, además de reparar con urgencia la 
avería y suprimir las interferencias o perturbaciones, indemnizará a ADIF-AV no sólo por el 
daño emergente sino además por el lucro cesante así como por el coste que los retrasos 
hubieran originado a ADIF-AV y por las cantidades que ADIF-AV hubiera de abonar, en su 
caso, a los operadores como consecuencia de las citadas averías, interferencias o 
perturbaciones. 

2.4.5 Obligación del CONTRATISTA y de su personal de cumplir las Normas necesarias 
para la ejecución de las obras e instalaciones. 

El CONTRATISTA y su personal están obligados a observar y cumplir rigurosamente, en todo 
aquello que le fuere de aplicación, las normas y medidas que estuvieran vigentes durante 
el tiempo de ejecución de las obras o instalaciones. A tales efectos, ADIF-AV indicará al 
CONTRATISTA las normas que fueren de aplicación, en especial las correspondientes a 
anormalidades y accidentes de naturaleza ferroviaria, para que éste las adquiera a su 
costa.  

En su consecuencia, el CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento de las mismas, ni en 
base a ello, quedar exento de la obligación de su cumplimiento. 

2.4.6. Obligación del CONTRATISTA de instalar y mantener "Oficinas de Obra". 

El CONTRATISTA, previa conformidad del Director de Obra, dispondrá, antes del comienzo de 
las obras o instalaciones y durante su ejecución, de una Oficina de Obra por su cuenta y 
cargo. 

El CONTRATISTA deberá, necesariamente, disponer en la Oficina de Obra de una copia íntegra 
del contrato y demás documentación complementaria integradora del mismo, así como de 
un Libro de Ordenes. En la Oficina de Obra el CONTRATISTA deberá reservar un espacio para 
uso exclusivo de ADIF-AV. 
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Cuando, por las características especiales de las obras o instalaciones contratadas, estuviere 
prevista en el Proyecto base del contrato la organización de la ejecución en zonas o tajos 
de entidad propia o distantes entre sí, el Director de Obra podrá exigir del CONTRATISTA la 
instalación y mantenimiento de "Oficinas de Obra" complementarias. 

2.4.7. Anuncios en las obras o instalaciones. 

El CONTRATISTA podrá poner en las obras e instalaciones los anuncios que acrediten su 
ejecución por el mismo, sujetándose a las instrucciones que le dé el Director de Obra en 
cuanto a la forma, número y emplazamiento de las mismas. 

El CONTRATISTA no podrá poner en ningún caso, anuncio alguno que tenga carácter de 
publicidad comercial. 

2.4.8. Señalización de las obras o instalaciones. 

El CONTRATISTA está obligado a instalar en la zona de obras o instalaciones, sus lindes e 
inmediaciones las señales precisas para indicar el acceso, la circulación en la zona que 
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro. 

Asimismo, deberá cumplir las órdenes que reciba por escrito del Director de Obra sobre 
instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

En zonas donde los trabajos se ejecuten con interferencias en obras cuya competencia 
recaiga sobre otros Organismos, el CONTRATISTA deberá cumplir en materia de señalización 
las exigencias de dicho Organismo, transmitiendo posteriormente su actuación al Director 
de Obra. 

2.4.9. Obligaciones del CONTRATISTA y de su personal en materia de medio 
ambiente. 

El CONTRATISTA deberá poder acreditar el cumplimiento de la legislación medioambiental 
del Derecho internacional, de la Unión Europea, estatal, autonómica y/o local durante el 
tiempo de vigencia del contrato, aplicable en cada momento y lugar, en los términos del 
artículo 27.4 del RDL 3/2020.  

El contratista respetará siempre los límites legales en cuanto a emisiones a la atmósfera y 
vertidos líquidos, así como las obligaciones legales derivadas de la correcta gestión de los 
residuos. Para ello asumirá la propiedad y posesión de todos los residuos que se generen 
como consecuencia de las actividades objeto del contrato, así como la obligación de su 
retirada y gestión, a los efectos previstos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, y su normativa de desarrollo, o la que se encontrara en cada 
momento vigente. 

Como consecuencia de ello, y en lo relativo a los residuos peligrosos incluidos en el Real 
Decreto 952/1997, de 20 de junio, el CONTRATISTA deberá responsabilizarse a su cargo de la 
retirada y cesión de los mismos a un gestor autorizado, pudiendo ADIF-AV requerirle en 
cualquier momento la justificación documental de dicha entrega al citado gestor, todo ello 
hasta el límite del periodo establecido legalmente de 5 años, y con independencia de que 
el contrato continúe o no vigente. 

Igualmente, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en su condición de poseedor de RCD, con especial atención a la 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2486
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obligación de presentar a ADIF-AV un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 

El CONTRATISTA deberá minimizar hasta donde sea factible técnica y económicamente la 
emisión de ruidos y vibraciones en la realización de las actividades objeto de este contrato. 

El CONTRATISTA está obligado a adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier 
accidente o incidente de carácter ambiental, con especial atención a incendios forestales, 
así como a comunicar al responsable por parte de ADIF-AV cualquier previsible emisión a la 
atmósfera, vertido líquido, generación de residuos o liberación de sustancias al medio 
ambiente que pueda producirse como consecuencia de sus trabajos en las instalaciones de 
ADIF-AV, así como los debidos a accidentes o incidentes, asumiendo el CONTRATISTA 
plenamente la responsabilidad por dichas emisiones, vertidos y residuos generados.  

Si para realizar de forma ambientalmente correcta su actividad, el CONTRATISTA debe 
modificar de alguna forma las instalaciones (imprimación de suelos, canalización de 
desagües, balizamiento de zonas, etc.) lo notificará al responsable de ADIF-AV con la 
suficiente antelación. 

Cualquier posible coste ambiental, con especial atención a la contaminación del suelo 
propiedad o gestionado por ADIF-AV, que se genere por la realización de las actividades 
objeto del contrato, será repercutido al CONTRATISTA, incluyendo todos los conceptos.  

El incumplimiento por el CONTRATISTA de sus obligaciones en gestión ambiental no 
implicará, en ningún caso, responsabilidad alguna para ADIF-AV. 

El CONTRATISTA se hace responsable de informar a todo su personal de todas las exigencias 
ambientales relativas a su trabajo. Asimismo, deberá designar por escrito uno o varios 
representantes válidos como interlocutor o interlocutores para temas de Medio Ambiente. 

2.4.10. Responsabilidad e indemnizaciones por cuenta del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá adoptar cuantas medidas fuesen necesarias para que, durante la 
ejecución de las Obras e Instalaciones, quede asegurada, tanto dentro de las mismas como 
dentro del entorno de éstas, la protección de la integridad y legítimos intereses de los 
usuarios de ADIF-AV, de los agentes de ésta, del personal que intervenga en las obras bajo 
las órdenes o con autorización del CONTRATISTA y de terceros cualesquiera. 

La indemnización de los daños o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas 
como en bienes, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA que deberá suscribir, a tal fin, 
una póliza de Responsabilidad Civil por la cuantía y en los términos que se establezcan en 
el PCP, o en su defecto al menos, por un importe equivalente al 25% del valor adjudicado. 

Para el supuesto en que ADIF-AV o cualquiera de sus agentes fueran condenados como 
responsables civiles directos o subsidiarios, en procedimiento civil, penal o administrativo, 
como consecuencia de los daños que se ocasionen, por incumplimiento de medidas de 
seguridad a cargo del CONTRATISTA, éste asumirá el coste económico total de dicha 
responsabilidad, que le será aplicada por ADIF-AV de forma automática por vía de 
compensación y/o repetición. 
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2.5. GARANTÍAS 

2.5.1. Régimen de garantías. 

Para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos 
objeto de regulación mediante el presente Anexo, el adjudicatario deberá constituir, 
previamente a la formalización del contrato, una garantía definitiva en la forma y por la 
cuantía que determine el PCP, a cuyo efecto podrá optar entre: 

 Constitución mediante aval bancario o de Cajas de Ahorro españolas, o extranjeras con 
representante en España, o de Sociedades de Garantía Recíproca o contrato de seguro 
de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de 
caución, por el importe que corresponda según el PCP, en los modelos normalizados de 
ADIF-AV, cuyo justificante deberá exhibir a la firma del contrato. 

 Constitución en efectivo, o mediante valores, aval o seguro de caución de las 
características fijadas Reglamento de la Caja General de Depósitos (aprobado por RD 
161/1997, de 7 de febrero), por el importe que corresponda según el PCP, según 
modelos establecidos en los anexos E, F y G del citado reglamento, debiendo 
presentarse a la firma del contrato el resguardo acreditativo de su depósito en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones Provinciales 
de Hacienda. 

Si por circunstancias excepcionales no la hubiera constituido en plazo, deberá hacerlo 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del documento contractual, y caso de no 
efectuarlo en dicho plazo, expresamente acepta que ADIF-AV detraiga un importe 
equivalente de cualquier factura que el CONTRATISTA presente al cobro para afectarlo a tal 
fin. Si efectuada la fianza por retención, durante la vigencia del contrato, el CONTRATISTA 
constituyera aval o contrato de seguro de caución, se devolverá la suma retenida. 

Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, ADIF-AV tendrá 
preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título 
del que derive su crédito. 

Reajuste, devolución y cancelación de garantías. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario 
en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha 
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan, en su caso, como consecuencia de 
una revisión del mismo. 

La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

 De las penalidades impuestas al contratista. 

 De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los 
gastos originados a ADIF-AV por la demora del contratista en el cumplimiento de sus 
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obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

 De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. 

 De la obligación de formalizar el contrato. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se 
declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación y transcurrido el plazo de garantía del contrato, si no resultaren 
responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 
caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de garantía.  

En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en 
el PCP. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 
cesionario. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez 
depuradas las responsabilidades a que se refiere el presente apartado. 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas 
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 
establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, y 
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales 
requisitos, el plazo se reducirá a seis meses. 

Garantía global 

Si el CONTRATISTA tuviera constituida una garantía genérica global, se afectará al 
cumplimiento de cada contrato el importe de la misma que corresponda, operando desde 
ese momento como garantía definitiva específica. 

Régimen de las garantías prestadas por terceros 

Las personas o entidades distintas de los licitadores o del contratista que presten garantías 
a favor de éstos, no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 
1.830 y concordantes del Código Civil. 

En aquellos contratos cuyo régimen jurídico sea el previsto en la Libro I del RDL 3/2020, el 
avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten 
a la garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.   

En el contrato de seguro de caución, se aplicarán las siguientes normas: 
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 Tendrá la consideración de tomador del seguro el contratista, y la de asegurado ADIF-
AV. 

 La falta de pago de la prima, sea única, primera, o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, 
ni liberará al asegurador de su obligación, en el caso de éste deba hacer efectiva la 
garantía. 

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 

 

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES 

3.1.1. Naturaleza y condiciones de la comprobación del replanteo. 

Como trámite previo a cualquier operación de ejecución material de las obras o 
instalaciones, se procederá a la comprobación del replanteo.  

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 
tales efectos, dentro del plazo que se establezca en el contrato que no podrá ser superior a 
un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, ADIF-AV, 
a través del Director de Obra, procederá en presencia del contratista a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del 
resultado que será firmada por ambas partes. 

Salvo que en la documentación contractual se disponga expresamente lo contrario, los 
trámites conducentes al levantamiento del acta de comprobación del replanteo podrán ir 
preparándose en el momento inmediatamente posterior a la notificación de la 
adjudicación.  

El objeto de la comprobación del replanteo a que se refiere la presente cláusula tiene es 
verificar, en presencia del contratista adjudicatario, la viabilidad del Proyecto supervisado, 
aprobado y replanteado por ADIF-AV y su adecuación al terreno sobre el que están 
proyectadas las obras. 

La realización de la comprobación del replanteo se sujetará a las siguientes reglas: 

Es Adif-AV la Entidad encargada de organizar el Acto de Comprobación del replanteo, a tal 
fin el Director de Obra notificará por escrito al contratista indicándole lugar y fecha para 
realizar la comprobación del replanteo. La notificación se realizará en todo caso por un 
medio que permita dejar constancia de su recepción por el interesado de la identidad y del 
contenido de lo notificado. El justificante de la comunicación formará parte del 
expediente. 

La ausencia injustificada del contratista adjudicatario al Acto de Comprobación del 
Replanteo en la fecha y hora y con los medios personales y materiales precisos para su 
realización supone un incumplimiento del contrato, quedando ADIF-AV facultado para 
resolver el contrato de acuerdo con lo establecido en el presente Anexo y resarcirse de los 
daños y perjuicios que tal circunstancia le haya ocasionado.  



 
ANEXO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES  
 
 

 

ADIF-ALTA VELOCIDAD   Página 14 de 61 

 

Si su incomparecencia lo fuera por causa justificada, circunstancia que deberán acreditar 
en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la fecha fijada para la 
comprobación del replanteo, la Dirección de Obra fijará una nueva y última fecha para el 
mismo en el plazo máximo de 10 días a contar desde aquella que se comunicará 
igualmente por medio que permita dejar constancia de su recepción por el interesado. 

3.1.2. Gastos de la comprobación del replanteo. 

La comprobación del replanteo se efectuará por el personal y con los medios propios del 
CONTRATISTA, bajo la dirección y supervisión del Director de Obra y de aquellas personas que 
ADIF-AV designe para que asistan a tal acto. 

Los gastos de materiales y de su propio personal serán de cuenta del CONTRATISTA y de 
ADIF-AV los propios del Director de Obra y, en su caso, de los agentes que le asistan. 

3.1.3. Acta de comprobación del Replanteo. 

Los resultados de la comprobación del replanteo se reflejarán en el Acta que será firmada 
por el Director de Obra y el Delegado en dos ejemplares, uno de los cuales quedará en 
poder de cada parte. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación 
de los terrenos necesarios y cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del 
contrato. 

Si del resultado de la comprobación del replanteo, a juicio del Director de la Obra, y sin 
reserva por parte del contratista, se desprende la disponibilidad de los terrenos y la 
viabilidad del proyecto, se dará por el Director de la Obra autorización para iniciar las 
obras, haciendo constar tal autorización para inicio de forma expresa en el acta, 
empezando a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del Acta. 

Cuando se trate de obras de infraestructuras de transporte se dispensa del requisito previo 
de la disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de los mismos deberá ir 
precedida de la formalización del acta de ocupación. En tales supuestos las obras podrán 
comenzar cuando estén disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la 
disponibilidad de los restantes según exija la ejecución de las mismas. 

Si a la vista de los resultados de la comprobación del replanteo no quedase debidamente 
acreditada la disponibilidad de los terrenos, locales e instalaciones necesarios para su 
ejecución, y la realidad de cualquier otro extremo, tal circunstancia se hará constar en el 
Acta de comprobación del Replanteo, quedando provisionalmente suspendida la iniciación 
de las obras hasta que el Director de Obra comunique al CONTRATISTA la resolución adoptada 
por ADIF-AV sobre el particular, sin que dicha comunicación pueda exceder del plazo 
máximo de veinte (20) días contados a partir de la fecha del Acta de comprobación del 
Replanteo. En tal caso, al inicio real de las obras, se establecerá un Acta de Iniciación, a 
partir de cuya fecha comenzará a contarse el plazo de ejecución de las mismas. 

Si, no obstante lo anterior, pudieran iniciarse las obras o instalaciones parcialmente, a 
partir de esta fecha comenzarán a computarse el plazo de ejecución de la obra conforme al 
"Programa de Trabajo. 
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Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, 
justificándolo en la propia acta. 

Cuando el CONTRATISTA formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo y 
dichas reservas resultasen infundadas a juicio del órgano de contratación, no quedará 
suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo 
acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del 
plazo para su ejecución 

En la hipótesis de que la decisión adoptada lo hubiera sido en el sentido de suspensión 
definitiva de la obra o instalación, deberán indicarse las causas que motivan tal 
suspensión. Una vez desaparecidas las mismas se procederá al levantamiento de la 
suspensión mediante la correspondiente acta, comenzando a contar, desde entonces, el 
plazo de ejecución.  

Si como consecuencia de los resultados de la comprobación del replanteo, se dedujera la 
necesidad de introducir modificaciones en el Proyecto base del contrato, tal circunstancia 
se hará constar en el Acta de Replanteo, pudiendo quedar suspendida la iniciación de las 
obras, hasta que el órgano de contratación adopte la resolución procedente  

ADIF-AV, en el plazo de quince días, redactará una estimación razonada del importe de la 
modificación. En caso de que el órgano de contratación autorice la modificación del 
proyecto, ésta se tramitará con arreglo a lo dispuesto en el Apartado 4 del presente Anexo.   

Aprobada la oportuna modificación y formalizado el correspondiente documento 
contractual, podrán iniciarse las obras estableciéndose la correspondiente Acta de 
Iniciación, a partir de cuya fecha comenzará a contarse el plazo de ejecución de las 
mismas. 

Cuando por las características especiales de las obras o instalaciones contratadas, estuviere 
prevista en el Proyecto la ejecución de las obras en zonas o tajos que tuvieran entidad 
propia e individualizada, la comprobación del replanteo de las obras o instalaciones podrá 
efectuarse en forma fraccionada pero siempre por zonas o tajos completos. 

 

3.1.4. Servidumbres, ocupación y uso de terrenos de terceros. 

Corresponde al CONTRATISTA, gestionar, obtener y abonar a los propietarios de los terrenos 
correspondientes, las cesiones y permisos necesarios conforme a derecho para la extracción 
o adición de tierras, para la ejecución de explanaciones o terraplenes, ocupación de 
terrenos para la instalación de oficinas, talleres, depósitos de materiales, etc., habilitación 
de caminos privados para el transporte de maquinaria y materiales, servidumbres 
voluntarias de paso y demás operaciones que en terrenos de terceros sean precisas para la 
ejecución de las obras e instalaciones contratadas con ADIF-AV. 

Tales solicitudes y gestiones se iniciarán durante las operaciones de replanteo con el fin de 
que si es posible se concedan antes del comienzo de la obra. 

El pago de dichos conceptos no implicará derecho alguno del CONTRATISTA para repercutir 
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cantidad alguna frente a ADIF-AV y su impago no implicará en ningún supuesto 
responsabilidad alguna para ésta. 

A la Recepción del contrato, el Director de la Obra deberá verificar que se han dejado los 
terrenos de terceros en las mismas condiciones en que se encontraban al inicio de las 
obras o, en su caso, en los términos en que se haya pactado con sus propietarios, así como 
que se han pagado las cantidades que procedan. En otro caso, requerirá al CONTRATISTA 
para su subsanación y en el supuesto de que éste no los atienda se procederá a ejecutar los 
trabajos precisos a su costa, mediante retención de su importe de las certificaciones 
pendientes de pago, o en su caso, ejecución de la garantía definitiva que el CONTRATISTA 
deberá reponer a su importe inicial en el plazo máximo de quince días. 

 

3.1.5. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos 
que resulten de aplicación al contrato, al proyecto que sirve de base al contrato y al resto 
de documentos de carácter contractual y conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de éstos diere al contratista la Dirección de las obras. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista 
es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

3.1.6. Uso temporal de bienes de ADIF-AV y su vigilancia. 

El CONTRATISTA sólo podrá utilizar aquellos bienes de ADIF-AV que resulten precisos para la 
ejecución de las obras o instalaciones previa autorización expresa del Director de Obra, por 
el tiempo y en las condiciones que se le consignen en dicha autorización y con estricta 
sujeción, en cuanto a su uso, a las instrucciones que a tal efecto reciba del Director de 
Obra. 

Asimismo, el CONTRATISTA está obligado a realizar, por su exclusiva cuenta y cargo los 
trabajos necesarios para el mantenimiento y vigilancia de tales bienes durante el período 
de uso de los mismos y a proceder a la limpieza general, retirada de los materiales, 
equipos y productos no empleados, así como la adecuada restauración de tales bienes, al 
cesar en su uso. 

Caso de que el CONTRATISTA no hubiere cumplido con lo prescrito en el párrafo precedente, 
ADIF-AV quedará expresamente facultada para realizar la vigilancia y los trabajos y obras 
precisos para ello, así como la limpieza general indicada, por cuenta y cargo del 
CONTRATISTA, conforme se establece en el punto 3.1.5 anterior. 

De tal autorización, contenido y revocación, dada por el Director de Obra en orden al uso 
temporal por el CONTRATISTA de los bienes de propiedad de ADIF-AV se hará la oportuna 
anotación en el Libro de Ordenes, o se justificará documentalmente por otro medio. 
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Las posibles mejoras que, en su caso, hubiere efectuado el CONTRATISTA en los bienes 
utilizados quedarán a favor de ADIF-AV sin derecho a indemnización alguna. 

3.1.7. Calidad de los materiales, equipos y productos. 

Todos los materiales, equipos y productos utilizados en las obras o instalaciones deberán 
ajustarse a las calidades y condiciones impuestas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y en el Plan de Aseguramiento de Calidad, en su caso, así como en las 
especificaciones técnicas y normas en vigor. 

En los supuestos de no existencia de especificaciones técnicas, el CONTRATISTA se atendrá a 
las recomendaciones editadas por Organismos Oficiales (incluso ADIF-AV), sometiéndolas a 
la aprobación de ADIF-AV con carácter previo a la contratación. 

El CONTRATISTA queda obligado a presentar al Director de Obra los correspondientes 
certificados de homologación de conformidad con las especificaciones técnicas y normas en 
vigor. En su defecto ADIF-AV podrá exigir al CONTRATISTA la realización por su cuenta y cargo 
de los ensayos y pruebas en los Laboratorios o Centros de Investigación oficiales u 
homologados para su verificación. 

En el exterior de cada equipo o aparato y en lugar fácilmente accesible irá fijada una placa 
de identificación o elemento análogo que la sustituya, que incluirá los datos de 
identificación siguientes en carácter legible e indeleble:  

- Anagrama o nombre de ADIF-AV  
- Anagrama o nombre del fabricante o CONTRATISTA 
- Referencia o número de fabricación 
- Mes y año de fabricación 
- Espacio para datos de la recepción 

3.1.8. Pruebas, ensayos, análisis y demás medios de control de los materiales, 
productos y unidades de obra ejecutada. 

Corresponde al Director de Obra ordenar que se verifiquen cuantas pruebas, ensayos, 
análisis y demás medios de control procedan, así como exigir certificados del CONTRATISTA  y 
garantías de acuerdo con la documentación contractual. 

El CONTRATISTA queda obligado a facilitar a ADIF-AV copia de los pedidos de los equipos que 
realice a terceros al objeto de que ADIF-AV, si lo estima conveniente, pueda encargar la 
realización de las pruebas y ensayos, en origen, citados anteriormente. 

Salvo disposición en contrario, los gastos que se irroguen por tal motivo serán de cuenta 
del CONTRATISTA. 

Cuando en la documentación contractual no existieran previsiones precisas sobre esta 
materia, corresponderá al Director de Obra definirlas, limitando como máximo el importe 
global de las pruebas y ensayos a un uno por ciento (1%) del Presupuesto contratado o a 
un cinco por ciento (5%) de las unidades de obra. 

En caso de que aquellas resultaran desfavorables y si fuera necesaria su reiteración, se 
realizarán por cuenta y cargo del CONTRATISTA sin la limitación anteriormente establecida. 
Los retrasos que por esta circunstancia se originen en la terminación de las obras o 
instalaciones no darán lugar a ampliaciones de los plazos de entrega, ni a revisión de 
precios, así como tampoco a la percepción de indemnización alguna. 
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Todos los aspectos concernientes a lo establecido en esta condición deberán reflejarse en el 
Libro de Ordenes, o se justificará documentalmente por otro medio. 

3.1.9. Necesidad de autorización previa del Director de Obra para el empleo e 
incorporación de materiales, equipos y productos. 

El CONTRATISTA no podrá utilizar en las obras, materiales, equipos y productos que no hayan 
sido autorizados por el Director de Obra. 

Cuando el Director de Obra, de resultas del examen que someta a los materiales, equipos y 
productos considere que no cumplen las especificaciones técnicas, con los requerimientos 
medioambientales (si se han definido en los Pliegos), normas en vigor exigibles y las 
definidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad y deniegue su autorización, deberá 
comunicárselo así al CONTRATISTA dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su 
examen mediante anotación en el Libro de Ordenes, o por otro medio de los previstos en el 
presente Anexo, indicando las causas que motiven su rechazo. Contra dicha resolución el 
CONTRATISTA (de igual forma y dentro de igual plazo contado a partir de la fecha de 
notificación) podrá efectuar sus alegaciones ante el Órgano de ADIF-AV responsable del 
control del cumplimiento del contrato, que resolverá dentro del plazo de los cinco días 
siguientes, siendo vinculante para el CONTRATISTA dicha decisión. 

Si el estado de los trabajos no permitiera esperar la resolución, el Director de Obra podrá 
imponer el empleo de los materiales, equipos y productos que juzgue oportunos. Si la 
resolución de ADIF-AV fuera favorable al CONTRATISTA, este podrá reclamar la indemnización 
de los posibles daños causados, no correspondiendo dicha indemnización en caso 
contrario. 

En el Libro de Ordenes, o mediante otro medio autorizado, se llevará una relación 
detallada de los materiales, equipos y productos industriales, con expresión de los 
autorizados y rehusados por ADIF-AV. 

3.1.10. Régimen de suministro de los materiales, equipos y productos a aportar por 
ADIF-AV. 

ADIF-AV podrá suministrar determinados materiales y equipos o productos, conforme a lo 
dispuesto sobre el particular en cada caso en el PPT. 

En dicho supuesto el lugar, fecha, plazo y demás condiciones del suministro deberá constar 
en el correspondiente Programa de Trabajo. No obstante, como norma general, los 
suministros se entregarán cargados, apilados o embalados sobre vagón o camión según 
proceda por la naturaleza o tipo de material, equipos o productos, en la estación o lugar 
más próximo a la localidad en la que el CONTRATISTA haya situado el almacén de obra o 
donde vayan a ser instalados. 

Cuando se trate de obras o instalaciones, cuyas operaciones mayoritariamente deban 
realizarse en trayectos comprendidos entre dos estaciones, dichos suministros, a juicio del 
Director de Obra, podrán realizarse en los tajos en donde se estén ejecutando los trabajos.  

Serán de cuenta y cargo del CONTRATISTA el traslado, descarga y depósito en el almacén de 
obra o en los tajos correspondientes de los materiales, así como los costes en caso de que 
la descarga no pudiera realizarse en el momento oportuno. 

Si ADIF-AV no pudiera cumplir los ritmos de entrega contemplados en el Programa de 
Trabajos, se lo comunicará al CONTRATISTA lo antes posible con el fin de proceder de mutuo 
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acuerdo, a reprogramar los trabajos en la forma más conveniente para evitar su 
paralización. 

Si no obstante lo anterior, los trabajos sufrieren alguna paralización, siempre y cuando el 
CONTRATISTA hubiese cumplido con todas sus obligaciones, la ampliación de los plazos 
parciales y, en su caso, total pactados, se ajustará a las normas establecidas sobre 
modificaciones del programa de trabajos y ampliaciones del plazo de ejecución. 

La descarga de los materiales, equipos y productos deberá efectuarse dentro del plazo 
improrrogable de veinticuatro horas cuando se trate de vagones y se efectúe en estaciones 
y en el plazo en que permitan los tiempos de corte o bajas provisionales de vías, en los 
demás casos. 

Los incumplimientos de plazo por descarga de vagones imputables al CONTRATISTA 
devengarán una penalización derivada del incumplimiento por carga o descarga en los 
términos establecidos en las Condiciones Generales de Transporte de Mercancías. 

El CONTRATISTA expedirá el oportuno recibo, en el que se concretará la naturaleza de los 
materiales, equipos o productos, cuantía de los mismos, conformidad o reserva fundada 
sobre su estado, fecha de recepción y localidad de ésta, circunstancias que, asimismo, se 
transcribirán, por el Director de Obra en el Libro de Ordenes, o se justificará 
documentalmente por otro medio. 

El CONTRATISTA será responsable de la custodia y conservación hasta que la obra sea 
recibida, en cuyo momento deberá devolver a ADIF-AV la diferencia que exista entre los 
materiales, equipos o productos que le fueron entregados y los que haya empleado 
realmente, no pudiendo alegar bajo ningún concepto pérdida, rotura o deterioro de los 
mismos, salvo que, en el PCP se establecieren expresamente tolerancias específicas al 
respecto y dentro de los estrictos límites que en los mismos se consignen para cada tipo de 
materiales, equipos o productos. 

Cualquier diferencia no comprendida dentro de las aludidas tolerancias le será descontada 
al CONTRATISTA, a precios de suministro a ADIF-AV en la liquidación que se le practique en el 
momento de la recepción definitiva de la obra o instalación. 

Asimismo, el CONTRATISTA, al manipular los materiales, equipos o productos que le 
suministre ADIF-AV, se ajustará a las prescripciones que contengan los correspondientes 
Pliegos Técnicos Generales, Especificaciones y normativa técnica, así como los documentos 
contractuales que se enumeran en los Pliegos de Condiciones Técnicas y/o Particulares. 

Serán de cuenta del CONTRATISTA el importe de cuantos materiales, equipos o productos 
sufrieren deterioro con motivo de su manipulación salvo que, en el PCP se establecieren 
expresamente tolerancias específicas por tal motivo, dentro de los estrictos límites que en 
los mismos se consignen para cada tipo de materiales, equipos o productos. El importe de 
los materiales deteriorados por manipulación indebida de los mismos, fuera de las 
mencionadas tolerancias, le será descontado al CONTRATISTA a precios de suministro a ADIF-
AV, en la primera certificación de obra que se le practique. 

3.1.11. Almacenes por cuenta del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA debe instalar por su exclusiva cuenta y cargo, los almacenes precisos para la 
conservación y custodia de los materiales, equipos o productos especialmente de los 
recibidos de ADIF-AV y de los propios sobre los cuales ADIF-AV le hubiera practicado un 
abono a cuenta, a fin de evitar su pérdida, destrucción o deterioro. 
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3.1.12. Equipos, herramientas, maquinaria y medios auxiliares: Normativa 
General. 

El CONTRATISTA queda obligado a aportar, por su exclusiva cuenta y cargo, los equipos, 
herramienta, maquinaria y medios auxiliares, asumiendo por entero las responsabilidades 
en caso de insuficiencia, imperfección ó incumplimiento normativo de los mismos. 

La determinación de los medios precisos se efectuará en el PCP, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y/o en la oferta del CONTRATISTA. 

ADIF-AV única y exclusivamente quedará obligada a facilitarlos, cuando por la singularidad 
de los mismos, se comprometa expresamente en el PCP. 

3.1.13. A aportar por el CONTRATISTA. 

Los equipos a aportar por el CONTRATISTA podrán ser reconocidos por el Director de Obra a 
fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad para su empleo en los 
trabajos, pudiendo rechazar cualquiera de éstos que no reúnan estas condiciones. 

Los equipos quedarán adscritos a la obra o instalación en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en las que han de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo 
sin consentimiento expreso del Director de Obra. En caso de avería deberán ser 
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por 
cuenta del CONTRATISTA, exija plazos que, a juicio del Director de Obra, no alteren el 
"Programa de Trabajo" que fuere de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el 
equipo completo con la mayor brevedad, teniendo en cuenta el cumplimiento del 
Programa de Trabajo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 
integran los equipos de maquinaria, herramientas y/o medios auxiliares aportados por el 
CONTRATISTA, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

El CONTRATISTA no podrá fundamentar reclamación alguna basada en la insuficiencia de la 
dotación de los equipos previstos. 

Los equipos de maquinaria, herramientas y/o medios auxiliares, etc., aportados por el 
CONTRATISTA quedarán a libre disposición del mismo a la conclusión de la obra o 
instalación, salvo estipulación contraria. 

3.1.14. A aportar por ADIF-AV. 

Cuando ADIF-AV deban aportar los equipos, máquinas, herramientas y/o medios auxiliares, 
deberá indicarse en la documentación contractual el contenido y alcance de tal obligación. 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de utilizar dicho material conforme a las prescripciones 
establecidas y a las instrucciones complementarias que, en su caso, se le dicten por el 
Director de Obra al efecto. 

Asimismo, el CONTRATISTA tendrá la obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de los mismos, a la terminación del contrato o en el momento en que hubiere 
cesado su necesidad, a juicio del Director de Obra, en las mismas condiciones de 
conservación y utilización en que fueron cedidos, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado por su uso anormal. 
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Caso de que, en el momento en que deba devolver a ADIF-AV los mismos, el CONTRATISTA no 
hubiera cumplido con lo preceptuado en el apartado anterior y consiguientemente no 
pudiera restituirlos o no lo hiciere en condiciones de utilización, ADIF-AV descontará el 
valor de éstos aplicándoles el precio de reposición con que dichos elementos figuren en el 
inventario de ADIF-AV o el precio de la reparación que hubiese tenido lugar. 

3.1.15. Plazos, total y parciales, de entrega. 

El CONTRATISTA está obligado a cumplir el plazo fijado en el contrato de acuerdo con el 
Programa de Trabajo para la total ejecución de la obra o instalación; dicho plazo, con 
carácter general, comenzará a contarse a partir la fecha de suscripción del Acta de 
Comprobación del Replanteo o en su defecto desde la fecha de iniciación de la obra. 

Asimismo, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la 
ejecución sucesiva del contrato en el correspondiente "Programa de Trabajo". 

3.1.16. Programa de Trabajos. 

El contratista presentará a ADIF-AV un Programa de Trabajos que desarrolle el presentado 
en su oferta. Este programa de trabajos no podrá modificar ninguna de las condiciones 
contractuales y, por tanto, coincidirá con el plazo total, camino crítico y pazos parciales 
ofertados, en su caso. 

A la vista del "Plan de programación de las obras o instalaciones", incluido en la 
documentación contractual, el CONTRATISTA redactará el correspondiente "Programa de 
Trabajo" que someterá a la aprobación del Director de Obra, dentro del improrrogable 
plazo de los diez (10) días siguientes a la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo. El 
mencionado "Programa de Trabajo" se redactará en triplicado ejemplar que será suscrito 
por ambas partes y de los cuales uno quedará en poder del CONTRATISTA, otro en poder del 
Director de Obra y el tercero que será remitido por éste al órgano de ADIF-AV que otorgó el 
contrato, para su incorporación al mismo. 

El director de obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma el programa de trabajos, sin derecho a intereses de 
demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

Los retrasos del contratista en el cumplimiento de los plazos indicados en la presente 
cláusula ostentarán la misma naturaleza y estarán sujetos a las mismas consecuencias que 
el incumplimiento de los plazos de ejecución contemplados en la cláusula 3.1.19 

El "Programa de Trabajo" deberá incluir, como mínimo los datos siguientes: 

a) Ordenación en partes o clases de obras o instalaciones, con entidad propia, de las 
unidades presupuestadas en el Proyecto base del contrato, con expresión del 
volumen de éstas, así como de los plazos parciales de ejecución sucesiva en que 
deban realizarse. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipos y materiales, con expresión de sus rendimientos medios, teniendo en 
cuenta a tales efectos la oferta del CONTRATISTA y las previsiones que sobre el 
particular se contengan en el Proyecto base del contrato. 

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas actividades 
o unidades de obra o instalación, operaciones preparatorias, equipos o 
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instalaciones, así como el personal, equipos y materiales precisos para ello, con 
mención expresa del calendario de suministros a aportar por ADIF-AV. 

d) Valoración mensual y acumulada de las obras o instalaciones programadas, sobre la 
base del Programa de Trabajo, tomando como precios fijos los del contrato. 

e) Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con 
determinación, en su caso, del camino crítico 

f) Volúmenes de obra a ejecutar. 

Cuando exista Plan Marco el Programa de Trabajo deberá ajustarse a las previsiones 
establecidas en el mismo. 

En el caso excepcional de que se produjera una certificación por obra ejecutada sin haberse 
establecido previamente el "Programa de Trabajo" correspondiente, el Director de Obra 
dará curso de la misma y simultáneamente anotará en el Libro de Ordenes tal 
circunstancia, o lo justificará documentalmente por otro medio. 

3.1.17. Demora en los Plazos de Ejecución, Modificación del "Programa de Trabajo". 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de ejecución total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. Cualquier alteración del plazo total o de los parciales requerirá la aprobación de 
la correspondiente ampliación de plazo y la adaptación del programa de trabajos al nuevo 
plazo total o a los nuevos plazos parciales. 

El programa de trabajos aprobado podrá ser modificado en los casos siguientes: 

- Por acuerdo de Adif-AV cuando se haya procedido a modificar el contrato en los 
términos que en el presente Anexo se prevén. 

- A instancia del contratista adjudicatario, si desea desarrollar los trabajos con mayor 
celeridad que la prevista en el programa de trabajos aprobado. Deberá contar con la 
previa conformidad de la dirección de obra que podrá denegar la modificación de 
forma motivada por razones de conveniencia para la buena marcha de la obra 

- Por retrasos en la ejecución de la obra que hagan necesaria una ampliación del 
plazo total de ejecución. 

Toda modificación o revisión del Programa de Trabajos inicialmente contratado, por causas 
no imputables al CONTRATISTA, dará lugar a uno nuevo que se procurará no altere por 
exceso el plazo total fijado en el contrato para la ejecución material, entrega y recepción, 
así como que no desplace o lo haga en los límites estrictamente imprescindibles, los plazos 
parciales establecidos en el "Programa de Trabajos" inicial. Asimismo, la modificación del 
programa de trabajos como consecuencia de cualquier alteración del plazo, deberá tener 
en cuenta especialmente el reajuste de medios materiales y humanos que le pueda 
suponer dicha modificación.  

Demora por causas no imputables al CONTRATISTA. 

Si durante la ejecución de la obra surgieren retrasos por causa no imputable al contratista 
ADIF-AV podrá conceder de forma expresa una ampliación de plazo del tiempo inicialmente 
establecido para tal ejecución.  El plazo de la ampliación será por lo menos igual al tiempo 
perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
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Las ampliaciones del plazo de ejecución de los contratos de obras e instalaciones se 
concederán de forma expresa por el órgano de contratación, a petición, bien del Director 
de la Obra (otorgando trámite de audiencia al contratista), bien a petición del contratista e 
informe del Director de la Obra. La concesión de la ampliación se habrá de producir dentro 
del plazo de ejecución inicialmente establecido. Si el contratista no la ha solicitado, ADIF-
AV queda facultado para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la 
ampliación que estime conveniente para la finalización del objeto del contrato.   

Reajuste de anualidades. 

Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse 
el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, ampliaciones de plazo de 
ejecución, modificaciones del programa o por cualesquiera otras razones de interés público 
debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el 
PCP integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal 
desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas 
anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las 
compensaciones económicas que, en su caso, procedan. 

Para efectuar el reajuste de las anualidades se concederá trámite de audiencia al 
contratista. 

A su vez, cuando exista un programa de trabajo, el Responsable del Contrato realizará la 
adaptación de dicho programa a los nuevos importes anuales.  

3.1.18 Causas justificativas de la demora del contratista 

Sólo se admitirán como posibles causas justificativas de la demora del CONTRATISTA, 
respecto de los plazos total y/o parcial, las circunstancias siguientes: 

a) Las interrupciones ocasionadas por fuerza mayor, reputándose como tales las que 
establece el ordenamiento jurídico y las paralizaciones de las obras por huelgas de 
carácter general que directamente afecten a la ejecución de las obras o instalaciones 
contratadas. En tales supuestos, dichas interrupciones serán causa justificativa de la 
ampliación del plazo de ejecución del contrato por el tiempo que duren, los plazos 
totales y parciales, siempre que el CONTRATISTA las comunique al Director de Obra por 
los cauces normales de comunicación establecidos habitualmente entre las partes, 
dentro del plazo máximo de 8 días.  

b) El incumplimiento por ADIF-AV de alguna de las obligaciones que fueran 
condicionante para la ejecución en los plazos convenidos. En tales supuestos, los 
plazos que se vean afectados por las aludidas circunstancias se ampliarán por el 
tiempo que el Director de Obra establezca, previa audiencia al CONTRATISTA. 

c) La suspensión temporal, total o parcial de los trabajos, acordada por ADIF-AV con 
posterioridad a su iniciación. A tal efecto se levantará la correspondiente Acta que 
deberá ir firmada por el Delegado del CONTRATISTA y el Director de Obra y en la que se 
hará constar la causa que originó la decisión de suspensión, la naturaleza definitiva o 
temporal de la misma y en este último caso, si lo es con carácter de total o parcial, 
concretando la parte o partes suspendidas. Dicha Acta se suscribirá por las partes en 
duplicado ejemplar.  

d) La denegación expresa de algún permiso o licencia, siempre y cuando el CONTRATISTA 
acredite haber actuado con la diligencia precisa y en la forma y plazo procedentes. 
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Fuera de estos supuestos la demora del contratista respecto de los plazos parciales o totales 
dará lugar a la imposición de penalidades o, en su caso, a la resolución del contrato. 

En las causas contempladas en los apartados, c) y d) los plazos pactados se ampliarán por 
los tiempos siguientes: 

- En el caso de suspensión temporal total, por el tiempo que dure la misma. 
 
- En el supuesto de suspensión temporal parcial, por el tiempo que el Director de 

Obra establezca, sin que, en ningún caso, tal ampliación de plazo pueda 
exceder del tiempo que durare la suspensión temporal parcial. 

   
- En todo caso, en el momento del levantamiento de la suspensión temporal, 

total o parcial, deberá indicarse de forma expresa la nueva fecha de finalización 
vigente el supuesto de suspensión temporal parcial, por el tiempo que el 
Director de Obra establezca, sin que, en ningún caso, tal ampliación de plazo 
pueda exceder del tiempo que durare la suspensión temporal parcial.  

 
 
 

Suspensión del contrato. 

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF-AV, o tendrá lugar a 
solicitud del contratista. En ambos casos se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 
de hecho en la ejecución de aquel. 

En caso de que ADIF-AV haya acordado la suspensión temporal TOTAL, y la misma se deba 
exclusivamente a causas imputables a la Entidad, el contratista adjudicatario podrá 
reclamar el abono de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este, con sujeción a 
las siguientes reglas: 

a) Dicho abono comprenderá, siempre y cuando se acredite fehacientemente su realidad, 
efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse 
la suspensión. 

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 
durante el período de suspensión. 

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados 
para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión total que estuvieran documentados 
en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si 
ADIF-AV no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se 
ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
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c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 
orden de reanudar la ejecución del contrato. 

3.1.19 Efectos del incumplimiento de los plazos por demora imputable al 
CONTRATISTA. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de Adif AV. 

El incumplimiento por el CONTRATISTA del plazo total o de los plazos parciales fijados para la 
ejecución sucesiva de la obra o instalación en el Programa de Trabajo, se penalizará, a 
salvo de previsión distinta en los PCP, conforme a las normas siguientes: 

a) El incumplimiento del plazo total o de un plazo parcial dará lugar a la imposición de 
las penalidades diarias en la proporción de 0,60 Euros por cada 1.000 euros del precio 
vigente del contrato al momento de su aplicación (IVA no Incluido). 

b) Cada incumplimiento de plazo total o parcial sucesivo dará lugar a un nuevo cálculo de 
penalizaciones en la forma prevista en el apartado anterior.  

c) En el supuesto de incumplimiento del plazo total de ejecución de las obras o 
instalaciones, éste operará como último plazo parcial, penalizándose de igual forma 
que los incumplimientos parciales. 

Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos, mediante deducción o 
abono de los mismos, a practicar por el Director de Obra se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista en la certificación inmediata posterior a aquella en que se hubiere producido 
dicha demora, o en la forma prevista en la Cláusula 3.2.11 del presente Anexo, o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 
mencionados pagos.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen el múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IVA no incluido, Adif-AV estará facultado para proceder a resolver el contrato o 
acordar su continuidad con la imposición de nuevas penalidades. 

En todo contrato de obras o instalaciones con cláusula de revisión de precios, el 
incumplimiento por mora imputable al CONTRATISTA de los plazos parciales y/o total fijados 
para la ejecución de las mismas dará lugar, sin perjuicio de las penalidades que fuesen 
procedentes, a que los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuentan serán 
aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la 
realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de 
ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

En caso de mora del contratista, ADIF-AV podrá optar por resolver el contrato por 
incumplimiento por mora imputable al CONTRATISTA, con ejecución de la garantía e 
indemnización de los daños y perjuicios causados, o por la continuidad de su ejecución, 
mediante la concesión de la correspondiente ampliación de plazo, con la imposición de las 
penalidades que procedan. 

Si la demora supera el plazo de seis (6) meses desde que se constituyó el CONTRATISTA en 
mora o cuando la penalización supere el veinte por ciento (20%) del importe total del 
contrato, todo ello sin perjuicio del supuesto de abandono de la obra establecido en el 
Apartado 7.2.12, ADIF-AV procederá a la resolución del contrato, salvo que motivos de 
interés público justifiquen continuar con su ejecución. 
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3.1.20 Facultades inspectoras de ADIF-AV. 

ADIF-AV ejercerá la inspección de las obras o instalaciones durante su ejecución y período 
de garantía, controlando el fiel cumplimiento del contrato y en especial el de las calidades 
exigibles conforme al mismo. 

Dichas facultades las ejercerá ADIF-AV con sus propios medios o a través de terceros. El 
CONTRATISTA no podrá impugnar a los inspectores designados por ADIF-AV, quienes 
guardarán escrupulosamente el secreto profesional. 

Los gastos propios del Director de Obra o, en su caso, agentes que le asistan o fueren 
designados de modo complementario para ejercer las funciones inspectoras aludidas en el 
párrafo anterior, así como los gastos originados por la intervención en la inspección de una 
entidad ajena, serán de cuenta y cargo de ADIF-AV. 

El CONTRATISTA y/o su Delegado deberán acompañar a los inspectores en las visitas que 
realicen, quedando obligado asimismo a dar al personal de dicha inspección todas las 
facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, poniendo a su disposición 
cuantos elementos materiales o personales fueren precisos para la realización de las 
pruebas y ensayos. 

La inspección, que se llevará a cabo bajo la dirección y supervisión del Director de Obra, 
podrá realizarse, tanto en las propias obras o instalaciones, como en los talleres del 
CONTRATISTA donde se fabriquen elementos o equipos destinados a aquellas. En 
consecuencia, el CONTRATISTA queda obligado a permitir al personal de la inspección el libre 
acceso a sus fábricas y talleres a tal efecto. 

Asimismo, el CONTRATISTA estará obligado a presentar al personal de la Inspección, a 
requerimiento de éste, los planos constructivos propios y sus cálculos justificativos, así 
como los libros de pruebas y ensayos, conteniendo los protocolos y resultados de los 
mismos, a fin de comprobar "in situ" la correcta ejecución y montaje de los elementos y 
equipos destinados a las obras o instalaciones. 

Todo ello sin perjuicio, del ejercicio de las facultades que le atribuyen al ADIF-AV el artículo 
86.4 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, desarrolladas en el 
título IV del R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Sector Ferroviario.  

3.1.21 Aprobación de planos constructivos por parte de ADIF-AV. 

En los supuestos de proyectos definidos mediante bloques o conjuntos funcionales, cuyo 
cálculo y diseño competa al CONTRATISTA, éste someterá al Director de Obra, en triplicado 
ejemplar, antes de su construcción y para su aprobación, los planos constructivos y cálculos 
justificativos de dichos bloques o conjuntos funcionales y en especial el de las calidades 
exigibles conforme a los Pliegos de Condiciones, normativa vigente y especificaciones. 

De los planos aprobados, el Director de Obra devolverá al CONTRATISTA un ejemplar con 
sello, firma y fecha de aprobación. 

La aprobación de los planos o cálculos justificativos por parte del Director de Obra no 
elimina la plena responsabilidad del CONTRATISTA por los errores u omisiones que en ellos 
pudieran existir, así como los defectos en los elementos y equipos construidos según dichos 
planos. 
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La corrección posterior de omisiones o errores sobre los citados planos o sobre las obras o 
instalaciones afectadas por aquellos no dará derecho al CONTRATISTA, en ningún caso, al 
aumento en el precio pactado, en los plazos de entrega, ni a indemnización alguna. 

Transcurridos quince días naturales sin que el Director de Obra hubiese tomado una 
decisión sobre los mismos, será causa justificativa para la concesión de la correspondiente 
ampliación de plazo por el exceso de tiempo sobre el plazo indicado. 

3.1.22 Documentación de obra o instalación realmente ejecutada. 

El CONTRATISTA queda obligado a facilitar, a su cargo, en el número que se especifique en el 
PCP, y en todo caso al menos una colección completa, de todos los cálculos, planos de 
situación, dibujos de conjunto y detalles, rotulados en lengua castellana y perfectamente 
acotados, de la ejecución real de las obras e instalaciones. Asimismo, queda obligado a 
actualizarlos si ello se considerara necesario durante el período de garantía. 

La documentación deberá ser entregada por el CONTRATISTA al Director de Obra, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la Recepción del contrato en las condiciones y forma que 
hayan establecido previamente de mutuo acuerdo. 

De este modo el CONTRATISTA transmite a ADIF-AV el derecho a utilizar libremente dichos 
planos con excepción de los dibujos de elementos y equipos patentados, lo cual se hará 
constar en los dibujos correspondientes.  

3.1.23 Instrucciones de funcionamiento, conservación y mantenimiento de las 
Obras e Instalaciones. 

El CONTRATISTA queda obligado a facilitar, a su cargo, en el número y con el alcance que se 
especifique en la documentación contractual, las instrucciones técnicas y catálogos de 
repuestos que permitan el conocimiento del funcionamiento, localización de averías, 
conservación y reparación de la instalación, así como la descripción y normas de utilización 
de los equipos de medida y herramientas necesarias. 

Las citadas instrucciones y catálogos de piezas de repuestos deberán estar redactados en 
lengua castellana. Su entrega se efectuará antes de la Recepción y como condición 
indispensable para la realización de ésta. 

Cuando por ADIF-AV se considere conveniente, el CONTRATISTA realizará, a su cargo, un 
cursillo de formación, de la adecuada utilización de las instalaciones objeto del contrato, 
para los agentes de ADIF-AV responsables del uso de la instalación, así como de su 
mantenimiento. 

 

3.2 ABONO DE LAS OBRAS O INSTALACIONES EJECUTADAS 

3.2.1 Normativa general sobre pagos. 

3.2.1.1 Una vez ejecutada, entregada a ADIF-AV y recibida por ésta la obra o instalación 
contratada, ADIF-AV deberá pagar y el CONTRATISTA tendrá derecho a cobrar el 
precio que resulte de aplicar a los trabajos realmente ejecutados los precios 
convenidos, todo ello conforme a lo establecido en el presente Apartado.  

3.2.1.2 Lo dispuesto en el apartado precedente se entiende sin perjuicio de los abonos 



 
ANEXO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES  
 
 

 

ADIF-ALTA VELOCIDAD   Página 28 de 61 

que haya percibido el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. 

3.2.2 Precios unitarios. 

Se entenderá por precio unitario el precio de ejecución material que para cada unidad de 
obra o instalación se figure, en letra, en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto y que 
resulten de la oferta del adjudicatario. 

Se entenderán incluidos en los precios unitarios establecidos para cada unidad todos los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios y sin perjuicio de lo establecido en el anterior 
punto 2.4.1. También se entienden incluidos en los precios unitarios todos los gastos de 
instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos, salvo que figuren en el 
proyecto valorados en unidades de obra o partidas alzadas.  

3.2.3 Precios contradictorios. 

Cuando resulte necesario, a juicio del Director de la obra, emplear materiales o ejecutar 
unidades de obra que no figuren en el proyecto, la propuesta del Director de la obra sobre 
los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación en los costes 
elementales fijados en la descomposición de precios unitarios integrados en el contrato, y 
en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la 
adjudicación. 

La necesidad de aprobación de precios contradictorios puede darse ante la tramitación de 
la modificación del contrato, ante la concreción de las partidas alzadas a justificar previstas 
en el proyecto, o ante la decisión de la incorporación de precios nuevos en los términos 
previstos en la cláusula 5.  

En todo caso, los nuevos precios habrán de ser aprobados por el órgano de contratación, a 
propuesta del director de las obras y previo trámite de audiencia otorgado al contratista 
por plazo de tres días hábiles una vez aprobados se considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Cuando la introducción de unidades nuevas tenga lugar con ocasión de la tramitación de 
una modificación contractual la ejecución de las unidades de obra que requieran de un 
precio contradictorio no se podrá llevar a cabo en tanto en cuanto no haya tenido lugar la 
aprobación y formalización de la modificación contractual en la que se incluyan y que 
implicará la aprobación de los citados precios, todo sin perjuicio de lo señalado en el 
presente anexo acerca del acuerdo de  continuación provisional de las obras que pudiera 
adoptarse en relación a la modificación del contrato. 

3.2.4 Partidas alzadas. 

Cuando en el Presupuesto de Contrata se consignen cantidades en forma de "partidas 
alzadas", se estará a lo que se deduzca sobre el particular de la descripción de la propia 
"partida" en dicho Presupuesto, o en su defecto, a las previsiones que sobre dicho extremo 
se concreten en el PCP. 
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Por "Partidas alzadas a justificar", se entiende la previsión global, de carácter provisional, 
de un grupo de unidades de obras o instalaciones susceptibles de ser medidas, en su día, 
en todas sus partes y con precio unitario en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto. 

Por "Partidas alzadas de unidades de abono íntegro", se entiende el precio global alzado 
de un conjunto de trabajos cuya especificación figura en los documentos del Proyecto sin 
que sean susceptibles de medición. Se entenderán comprendidos dentro de dichas 
"partidas alzadas" tanto los costes directos como indirectos y demás gastos que sean 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

Cuando se figuren en el Presupuesto del Proyecto base del contrato "partidas alzadas", sin 
concretar, si lo son "a justificar" o de "abono íntegro", se entenderán como "partidas 
alzadas a justificar" salvo que de los documentos del propio Proyecto se dedujere lo 
contrario. 

Cuando en el Presupuesto del Proyecto base del contrato se figure una "partida alzada de 
abono íntegro" y de los documentos del Proyecto no se deduzcan los trabajos constitutivos 
de la misma por falta de especificación total, ésta no se entenderá incluida en el referido 
Presupuesto y Proyecto por faltarle la definición del objeto. Si los trabajos constitutivos de 
una "partida alzada de abono íntegro" figuraren especificados en los documentos del 
Proyecto de modo impreciso, a los fines de determinar las operaciones en ellos 
comprendidas, se tomará como referencia el Cuadro de Precios de ADIF-AV en vigor a la 
firma del contrato, afectado del alza o baja correspondiente.  

Respecto a las partidas alzadas a justificar, cuando no figuren incluidos en los cuadros de 
precios una o varias unidades de obra, los precios de aplicación a las mismas serán fijados 
por ADIF-AV, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del 
contratista a esta propuesta, por plazo mínimo de tres días. 

Para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse las dos 
condiciones siguientes: 

a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la 
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y 

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración 
tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de 
aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

3.2.5 Presupuestos de ejecución material, base de licitación e importe de 
adjudicación. 

Se entenderá como "Presupuesto de ejecución material" el resultado obtenido por la suma 
de los productos del número de cada unidad de obra o instalación por el precio unitario 
correspondiente más las "partidas alzadas". 

Se entenderá como "Presupuesto base de licitación" o presupuesto de licitación el obtenido 
incrementando el "presupuesto de ejecución material" en el porcentaje de Gastos 
Generales y de Beneficio Industrial que se cifran en un quince por ciento (15%) del 
"presupuesto de ejecución material", salvo que en el propio proyecto aprobado por Adif-AV 
de cuya ejecución se trata se establezca otro porcentaje.  

El importe relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, 
cuyo tipo impositivo se aplicará sobre el presupuesto de licitación, deberá figurar como 
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partida independiente. 

Se entenderá como "Importe de adjudicación", precio de adjudicación o precio del contrato 
al importe total que resulte de aplicar al presupuesto de licitación el coeficiente de 
adjudicación reflejado en el alza o la baja ofertada. El Impuesto sobre el Valor Añadido se 
reflejará como partida independiente. 

3.2.6 Naturaleza de los precios unitarios, precios contradictorios y "partidas alzadas 
de abono íntegro". 

Los precios unitarios, precios contradictorios y "partidas alzadas de abono íntegro" se 
considerarán siempre como precios fijos y por tanto el CONTRATISTA no tendrá derecho a 
aumento alguno de los mismos salvo que en la documentación contractual se establezca 
otra cosa. 

3.2.7 Revisión de precios. 

La revisión de precios tendrá lugar cuando así se haya previsto expresamente en el 
correspondiente PCP, de tal forma que solo podrán ser objeto de revisión en los términos 
con los límites previstos en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (art. 53.3 
del RDL 3/2020 

3.2.8 Mediciones. 

Mensualmente, el Director de Obra en presencia del CONTRATISTA, procederá a realizar en la 
forma que establezca la documentación contractual, la medición o cubicación de las 
unidades de obra ejecutadas durante el mes natural anterior. 

La asistencia del CONTRATISTA y/o su Delegado, es obligatoria y su incomparecencia 
injustificada se entenderá como aceptación de las mediciones practicadas por ADIF-AV. 

Si compareciere deberá firmar su conformidad o reserva con dichas mediciones; si lo 
hiciere con reserva o no hubiere comparecido por causa justificada, estará facultado para 
formular cuantas reclamaciones estime oportunas dentro del plazo exclusivo de cinco (5) 
días contados a partir de la fecha en que se hubiere practicado la medición, en el bien 
entendido de que si transcurrido dicho plazo no hubiere justificado su reserva o 
manifestado alegación alguna se entenderá que expresamente acepta las efectuadas por 
ADIF-AV. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección de la 
obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y tomas de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponderá probar 
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ADIF-AV sobre el particular. 

Las mediciones realizadas con arreglo a los apartados anteriores de esta Condición tienen 
el carácter de provisionales estando sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición general final, no suponiendo tampoco recepción ni aprobación 
alguna de las obras o instalaciones correspondientes. 

No podrá omitirse, bajo la responsabilidad del Director de Obra, la medición mensual de 
las obras o instalaciones ejecutadas por el CONTRATISTA durante el mes natural anterior por 
el hecho de que la obra o instalación realizada haya sido de pequeño volumen o incluso 
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nula a menos que la obra o instalación se encuentre suspendida con carácter definitivo o 
temporal total. 

3.2.9 Relaciones valoradas mensuales. 

El Director de Obra, tomando como base las mediciones de la obra o instalación ejecutada, 
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen, aplicando a la 
obra o instalación ejecutada por el CONTRATISTA los precios de ejecución material que 
figuren en letra en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto para cada unidad de obra, 
los precios contradictorios debidamente autorizados y las "partidas alzadas de abono 
íntegro", teniendo en cuenta lo establecido para abono de obras defectuosas y abonos a 
cuenta de materiales acopiados, equipo y maquinaria e instalaciones. 

Dicha valoración, se incrementará en el porcentaje determinado en la documentación 
contractual como Beneficio Industrial y Gastos Generales, para formar el "presupuesto base 
de licitación". La cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación que 
proceda por el alza o baja convenida, obteniendo así la relación valorada del mes 
correspondiente. 

3.2.10  Certificaciones mensuales / Facturación. 

El Director de Obra tomando como base la relación valorada, expedirá la Certificación 
mensual correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes al mes que corresponda, 
para su posterior tramitación y abono mediante la expedición de la factura 
correspondiente, conforme a las condiciones de pago y facturación que se indica a 
continuación. 

La presentación de facturas se realizará en formato electrónico a través del servicio de 
Plataforma de Facturación Electrónica de ADIF-Alta Velocidad, tal y como se indica en el 
PCP, en un plazo no superior a los veinte (20) días posteriores a la fecha factura debiendo 
rectificarla para su actualización, en caso de presentarla con retraso.  

Toda factura deberá contener los requisitos legales vigentes en cada momento, el número 
de contrato y los datos contables facilitados por ADIF-AV. 

La falta o incumplimiento de cualquier de estos requisitos conllevará la devolución de la 
factura, y la actualización de su fecha con los efectos económicos que se derivan. 

El CONTRATISTA aceptará, siempre que lo requiera ADIF-AV por así constar en el PCP, que el 
control de avance de las obras y la emisión de certificaciones se realice de acuerdo con la 
Norma que a tal efecto ADIF-AV tenga en vigor en el momento de formalizar la 
contratación. 

3.2.11 Abono de las certificaciones mensuales. 

ADIF-AV abonará al contratista el precio dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
aprobación de las certificaciones de obras, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.3 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 11/2013, de 26 de julio.  

En las certificaciones que se extiendan excediendo el importe de las anualidades que rijan 
en el contrato no se contará el plazo previsto en el párrafo anterior desde la fecha de su 
expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones 
convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse. 
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ADIF-AV tendrá la facultad de retener de los pagos que le correspondan al contratista, la 
cantidad necesaria para garantizar el cobro de las deudas que éste mantuviera con la 
Entidad, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Cuando el contratista adjudicatario ostente un crédito documentado en factura frente a 
ADIF-AV y se verifique que aquel ostenta deuda a favor de ADIF-AV que, habiendo sido 
facturada, no haya sido abonada transcurrido un mes desde su vencimiento, del importe 
total de su crédito se procederá a retener a su nombre el importe a que ascienda su deuda 
con ADIF-AV. El resto del importe hasta la totalidad del crédito, en su caso, se hará efectivo 
al contratista en la forma establecida.  

Las cantidades que hayan sido retenidas en aplicación de lo establecido en el párrafo 
anterior no devengarán interés alguno, considerándose la retención efectuada como pago 
efectivo del importe retenido.  

Cuando la deuda que hubiera ocasionado la retención sea abonada por el contratista, se 
ordenará el pago a su favor del importe retenido. 

3.2.12  Naturaleza de los abonos. 

Los abonos al CONTRATISTA de las cantidades resultantes de las certificaciones expedidas 
mensualmente tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición general final y a los resultados de la 
liquidación del contrato. 

Dichos abonos no suponen en forma alguna recepción o aprobación de las obras o 
instalaciones certificadas y abonadas. 

Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportarán reconocimiento de deuda.  

3.2.13  Abonos a cuenta por materiales y equipos acopiados. 

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos 
de maquinaria pesada adscritos a la obra conforme a lo que en la presente se dispone, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante prestación de garantía. 

Los materiales y equipos acopiados, en los almacenes de obra, en almacenes del 
CONTRATISTA o en los almacenes de los suministradores del mismo, no situados en obra 
pero autorizados para ello por el Director de Obra, que hayan de formar parte de las obras 
o instalaciones contratadas y cuyo pago se haya efectuado por el CONTRATISTA a sus 
proveedores, podrán ser incluidos en la relación valorada mensual en que se hubieren 
acopiado, en el porcentaje de su valor que el Director de Obra fije atendida su naturaleza y 
demás circunstancias de conservación y siempre dentro del límite del setenta y cinco por 
ciento (75%) de su valor y, consiguientemente podrán ser incluidos en concepto de 
materiales acopiados en la certificación mensual correspondiente si así lo estima 
conveniente el Director de Obra. 

El abono a cuenta por materiales acopiados deberá ser autorizado por el órgano de 
contratación a propuesta del Director de la Obra. 

Para su abono se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que el CONTRATISTA, solicite expresamente el abono a cuenta, que acredite la 
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propiedad de los equipos o materiales o su pago mediante el correspondiente 
documento. 

b) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a las obras o instalaciones 
contratadas con ADIF-AV, los equipos y materiales de que se trate y a no retirarlos 
hasta tanto sea expresamente autorizado para ello y por escrito por el Director de 
Obra. 

c) Que en el Programa de Trabajo estén previstos como necesarios para la ejecución de 
la fase de las obras o instalaciones en que solicite su abono a cuenta. 

d) Que, a juicio del Director de Obra, los mismos resulten apropiados al fin que se 
destinan en número, calidad, características y estado de conservación. 

 

e) Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y 
valorado contradictoriamente en el Acta que a tal efecto se suscribirá por el 
CONTRATISTA y el Director de Obra, en duplicado ejemplar. 

f) Para que el CONTRATISTA pueda hacer efectivo el cobro de este pago, será condición 
indispensable haber entregado previamente a ADIF-AV la información técnica e 
instrucciones de mantenimiento. 

A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el 
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, 
incrementado en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. Si 
la unidad de obra donde se encuentra el material objeto de abono no tuviera 
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la 
Dirección de Obra, no pudiendo sobrepasar el 50% del precio de dicha unidad. 

En el caso de equipos el abono vendrá determinado por la parte proporcional de la 
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre 
Sociedades teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

En el caso de instalaciones el abono no podrá superar el 50% de la partida de gastos 
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 
20% de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para los 
cuales se haga necesaria su utilización. 

El Cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los 
resultados obtenidos. 

Las partidas certificadas correspondientes a los materiales y equipos acopiados se 
deducirán del importe de las unidades en que se empleen tales materiales y equipos al 
certificarse éstas. 

En caso de abonos a cuenta por materiales y equipos acopiados, ADIF-AV exigirá para la 
efectividad del pago de los mismos la previa constitución de la correspondiente fianza, por 
valor del importe certificado y abonado de dichos materiales. El contratista tendrá derecho 
a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las 
deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos 

Si los materiales y equipos acopiados, tanto en los almacenes de obra, como en los del 
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CONTRATISTA ajenos a la obra y autorizados por ADIF-AV, son objeto de hurto o de actos 
vandálicos realizados por personas no determinadas, ADIF-AV no se hace responsable de 
los daños hasta la recepción de la obra, por lo que el CONTRATISTA deberá reponerlos a la 
mayor brevedad para no afectar al plazo de ejecución previsto en el proyecto, todo ello sin 
cargo alguno para ADIF-AV. 

3.2.14 . Transmisión de los derechos de cobro 

El contratista que tenga derecho de cobro frente a ADIF-AV, podrá ceder el mismo, siendo 
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 

La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el 
contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

Una vez que ADIF-AV tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago 
habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en 
conocimiento de ADIF-AV, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del 
cedente surtirán efectos liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a ADIF-AV. En todo caso, la Entidad podrá oponer frente 
al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 

 

4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

4.1 Causas de modificación de los contratos. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo cuando así se haya previsto en el PCP, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo II del Título VI del RDL 3/2020, el Apartado 4.2 de esta Cláusula, o 
en los casos y con los límites establecido en el Apartado 4.3, justificando debidamente su 
necesidad en el expediente.  

En cualesquiera otros supuestos de los indicados en el párrafo anterior, si fuese necesario 
que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada, requiriendo para su 
ejecución una modificación el contrato que no fuera posible por no ajustarse la 
modificación requerida a lo dispuesto en el RDL 3/2020 y en el presente Anexo, deberá 
procederse a la resolución del contrato. 

Las modificaciones del contrato serán adoptadas por ADIF-AV. La aprobación por la Entidad 
se realizará previa Audiencia al contratista, mediante la puesta de manifiesto de la 
modificación proyectada, concediéndole al efecto un plazo de tres días.  

El acuerdo de ADIF-AV para la modificación del contrato requerirá de la previa tramitación 
del correspondiente expediente y del pronunciamiento expreso del órgano de contratación 
aprobando el expediente y, en su caso, el gasto adicional de la modificación 
correspondiente. 

Únicamente cabrá la modificación del contrato cuando éste cuente con plazo de ejecución 
vigente.  
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4.2 Modificaciones previstas en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Los contratos podrán modificarse durante su vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 110 del RDL 3/2020, hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial 
cuando en el PCP se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con 
el contenido siguientes: 

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 

b) La cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites 
y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento 
que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación 
establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato. 

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso 
permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la 
misma forma y que, por otra parte, permita a la entidad contratante comprobar 
efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud 
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos. 

En ningún caso se podrán prever modificaciones que puedan alterar la naturaleza global 
del contrato inicial. En todo caso se entenderá que se altera esta, si se sustituyen las obras 
que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica de manera fundamental el tipo de 
contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se 
sustituya alguna unidad de obra puntual. 

4.3 Modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Las modificaciones no previstas en el PCP o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo 
establecido en el apartado anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los requisitos establecidos en el artículo 111 del RDL 3/2020.  

4.3.1 Sucesión en el procedimiento. 

De acuerdo con el apartado c) del art. 111.2 del RDL 3/2020, se considera una 
modificación no prevista el supuesto en el que un nuevo contratista sustituya al 
seleccionado en un principio como consecuencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1.º Habérsele otorgado ese derecho en base a una disposición general, un derecho de 
opción o una cláusula de revisión inequívoca establecida en el PCP. 

2.º Cuando un nuevo contratista sustituya al adjudicatario inicial como consecuencia de la 
sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una reestructuración empresarial, 
en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por otra entidad que 
cumpla los criterios de selección, siempre que ello no implique otras modificaciones 
sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la aplicación del RDL 3/2020. 

La Sociedad afectada queda obligada a comunicar a ADIF-AV por escrito, las circunstancias y 
condiciones de su extinción. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
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contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

Respecto de las Uniones Temporales de Empresarios se aplicarán las siguientes reglas: 

• Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas 
siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del 
procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando 
alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición 
de contratar. 

 

• Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad 
de que sean objeto, alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal 
no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el 
caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de 
la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida. 

• Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se 
observarán las siguientes reglas: 

- Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el 
aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de 
una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del 
órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 
20 por ciento de su importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de 
obras o concesión de servicios, que se haya efectuado su explotación durante al 
menos la quinta parte del plazo de duración del contrato. En todo caso será 
necesario que se mantenga la solvencia o clasificación exigida y que en la nueva 
configuración de la unión temporal las empresas que la integren tengan plena 
capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de contratar. 

- Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la 
unión temporal operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de 
actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal 
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la 
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se 
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

- Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal 
fuesen declaradas en concurso de acreedores y aun cuando se hubiera abierto la 
fase de liquidación, continuará la ejecución del contrato con la empresa o 
empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o 
clasificación exigidos. 
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4.4 Procedimiento de la modificación del Contrato.  

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las 
mismas serán fijados por ADIF-AV, previa audiencia del CONTRATISTA por plazo mínimo de 
tres días hábiles. Si ésta no aceptase los precios fijados, ADIF-AV podrá contratarlas con 
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente u 
optar por la resolución del contrato. A estos efectos, el contratista acepta que son unidades 
de obra cuyas características no difieren de las fijadas en el proyecto aquellas que puedan 
formarse en su totalidad con los precios descompuestos o costes elementales de otras 
unidades de obra del propio proyecto. 

Los "precios contradictorios" correspondientes a las nuevas unidades de obra se 
incorporarán al Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto base del contrato con el carácter 
de precios de ejecución material y se elaborarán conforme a lo indicado en la cláusula 
3.2.3 (Precios contradictorios) del presente Anexo. 

Ni el CONTRATISTA ni el Director de Obra podrán introducir o ejecutar modificaciones en la 
obra objeto del contrato sin la previa aprobación de aquellas modificaciones y del 
presupuesto correspondiente.  

4.5 Tramitación de la modificación del Contrato.  

Cuando el Director del Contrato o Director de Obra considere necesaria una modificación del 
proyecto o del contrato, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes 
actuaciones:  

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del CONTRATISTA, y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 
días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.  

Las modificaciones no previstas en los Pliegos cuando su cuantía, aislada o conjuntamente 
con otras modificaciones no previstas, sea superior a un 20% del precio de adjudicación 
del contrato (IVA no Incluido) requerirán la previa autorización del Departamento 
ministerial al que está adscrito ADIF-AV previo Dictamen del Consejo de Estado. 

Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión total o parcial de la ejecución 
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para los intereses gestionados por ADIF-AV, el 
órgano de contratación competente para aprobar la modificación, podrá acordar que 
continúen provisionalmente las  obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica que 
elabore el Director de Obra, siempre que el importe máximo previsto de la modificación no 
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido y se acredite la 
existencia de presupuesto para su financiación. 

En tales supuestos el expediente a tramitar exigirá las siguientes actuaciones: 
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- Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la Obra, donde figurará el 
importe aproximado de la modificación, así como la descripción básica de las obras a 
realizar. 

- Audiencia del contratista a la ejecución provisional de las obras por un plazo de 3 
días hábiles.  

- Conformidad del órgano de contratación. 

- Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado. 

 

 

Desde la fecha del correspondiente acuerdo del órgano de contratación, en el plazo de seis 
meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto modificado, y en el de ocho meses 
el expediente del modificado. 

Dentro del plazo de los ocho meses citado, se ejecutarán preferentemente, de aquellas 
unidades de obra previstas en el contrato, aquellas que no hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas. 

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses serán objeto de certificación y abono 
en los términos previstos en el presente Anexo, con la siguiente singularidad: 

Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los 
precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de 
pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar 
una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

4.6 Formalización y publicidad de las modificaciones.   

4.6.1 Formalización 

Toda modificación precisará de la correspondiente formalización contractual. Con carácter 
previo a la ejecución de las modificaciones se requerirá la suscripción del correspondiente 
documento contractual de modificación del contrato, así como el nuevo "Programa de 
Trabajos", si fuere preciso. 

4.6.2 Publicidad 

Cuando el modificado sea necesario por devenir necesario añadir obras adicionales a las 
inicialmente contratadas o dicha necesidad derive de circunstancias sobrevenidas y que 
fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre 
que ambos supuestos cumplan con los requisitos de los apartados a) y b) respectivamente 
del artículo 111.2 del RDL 3/2020, se publicarán en el DOUE el correspondiente anuncio de 
modificación  

En todo caso, en un plazo de 5 días desde la aprobación de la modificación, serán objeto 
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de publicación en el perfil del contratante de ADIF-AV los documentos que establece el 
segundo párrafo del art. 112.2 del RDL 3/2020 relativos a dicha modificación. 

 

5. VARIACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS. 

No tendrán la consideración de modificaciones: 

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre 
que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del 
precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la 
liquidación del contrato, conforme a lo establecido en la Cláusula 7.4.4 del presente 
Anexo. 

- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en este Anexo, siempre que no supongan incremento del precio global 
del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por 
ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

 

6 DE LA CESIÓN Y LA SUBCONTRATACIÓN 

6.1 Cesión del Contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y se haya previsto 
expresamente en el PCP. 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que ADIF-AV autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se 
otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes.  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No será 
de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 
concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 
legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con ADIF-AV y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 
en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 
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al cedente. 

6.2 Subcontratación 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que 
en el PCP se dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que 
aquél ha de ser ejecutado directamente por el contratista.  

Para ello, será de aplicación lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, así como en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley. 

De conformidad con lo anterior, deberá cumplirse con las obligaciones y requisitos que 
imponga la citada normativa y con el artículo 107 del RDL 3/2020 y concordantes.   

Asimismo, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización. 

La infracción de las condiciones establecidas en el presente apartado para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de las 
siguientes penalidades:  

 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía. 

 Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 
50%, respectivamente. 

 La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

6.2.1 Pagos a subcontratistas y suministradores y comprobación de los mismos. 

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos y condiciones establecidas en el artículo 108 del RDL 3/2020. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF-AV, cuando la Entidad lo solicite, relación 
detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione 
su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del ADIF-AV justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 
216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Estas obligaciones, se consideran condiciones 
esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por 
el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que se establecen en 
los pliegos. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento 
previstas en el párrafo anterior serán obligatorias para ADIF-AV cuando el valor estimado 
del contrato supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación 
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sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a 
subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el 
compromiso de realizar determinadas partes. 

 

7 EXTINCIÓN NORMAL DEL CONTRATO 

7.1 DISPOSICIÓN GENERAL 

7.1.1 Conclusión normal de los contratos. 

Los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Anexo se extinguen 
por el íntegro cumplimiento de las recíprocas obligaciones asumidas por el CONTRATISTA y 
por ADIF-AV en virtud de lo convenido en los mismos. 

Se entenderá íntegramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la total y 
correcta ejecución de las obras o instalaciones de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción del ADIF-AV. 

En todo caso su constatación exigirá por parte de ADIF-AV un acto formal y positivo de 
recepción dentro del mes siguiente a haberse producido la realización del objeto del 
contrato, o en el plazo que se determine en el PCP por razón de las características del 
objeto del contrato.  

 

7.2 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES 

7.2.1 Recepciones parciales. 

Cuando en la documentación contractual se prevea la posibilidad de recepción parcial de 
algún conjunto de unidades de obra con entidad propia e individualizada y unidad 
funcional propia susceptible de uso o utilización por ADIF-AV con independencia de las 
restantes obras o instalaciones, podrá procederse a su recepción parcial con independencia 
de la recepción total de las obras o instalaciones, con los mismos requisitos, formalidades y 
efectos que los establecidos para ésta. 

Las recepciones parciales no producirán efecto alguno sobre la extinción del contrato, el 
cual mantendrá su vigencia hasta la completa terminación y recepción total del mismo. 

7.2.2 Recepción del contrato 

La recepción de las obras o instalaciones deberá efectuarse, una vez terminadas totalmente 
en condiciones de perfecto estado, de inmediato uso o utilización, dentro del mes 
siguiente a la fecha de su terminación, todo ello sin perjuicio de las recepciones parciales. 

A tal efecto, el CONTRATISTA comunicará al Director de Obra, con una antelación mínima de 
treinta (30) días hábiles, la fecha prevista para la terminación de la obra o instalación. 

El Director de Obra, a la vista de la comunicación del CONTRATISTA, fijará la fecha o fechas 
durante las cuales hayan de practicarse cuantas pruebas y operaciones técnicas 
procedieren, en orden a verificar que la obra se ha ejecutado técnicamente conforme a 
contrato y, en su consecuencia, se halla en condiciones de ser recibida. Dicha fecha se la 
notificará al CONTRATISTA con una antelación mínima de quince (15) días. 
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Si por causa imputable a ADIF-AV, se hubiere demorado la práctica de las pruebas y 
operaciones técnicas precisas para comprobar que la obra o instalación es de conformidad 
o, practicadas dichas pruebas y operaciones, ADIF-AV no se hubiere pronunciado sobre la 
procedencia de la recepción de las mismas, el CONTRATISTA, podrá requerir a ADIF-AV, por 
escrito, para que ésta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su 
requerimiento proceda a la práctica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie 
sobre la procedencia o improcedencia de la recepción, con expresa reclamación si así lo 
solicitare, de su derecho a la indemnización por daños y perjuicios que se irroguen por 
demora, computándose ésta a partir del decimosexto día hábil siguiente a la fecha de tal 
requerimiento. 

Cuando la demora en la recepción no le sea imputable a ADIF-AV, ésta no responderá por 
daño o perjuicio alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al CONTRATISTA. 

7.2.3 Pruebas y operaciones técnicas a practicar en orden a recibir las obras o 
instalaciones. 

Para comprobar que las obras o instalaciones se hallan en las debidas condiciones para ser 
recibidas se practicarán cuantas pruebas y operaciones técnicas procedieren conforme a las 
previsiones que sobre el particular se contengan en la documentación contractual, o 
aquellas otras que estimare necesarias el Director de Obra. 

El CONTRATISTA quedará obligado a retirar los residuos de cualquier tipo o en cualquier 
estado físico producidos en las Obras o en las Instalaciones objeto del Contrato. Su 
recogida, transporte tanto a vertedero autorizado como a gestor final para su eliminación o 
valorización, se realizará por gestor autorizado y por su exclusiva cuenta y cargo. Antes de 
establecer el Acta de Recepción, el CONTRATISTA deberá presentar al Director de Obra los 
correspondientes documentos de control que justifiquen que dichas acciones han sido 
realizadas correctamente, ajustándose a la legislación que a nivel comunitario, estatal o 
autonómico exista o cualquier otra que sea de aplicación en el lugar donde se ejecuten 
dichas obras. 

ADIF-AV podrá requerir al CONTRATISTA en cualquier momento la justificación documental 
de dicha entrega al citado gestor, todo ello hasta el límite del periodo establecido 
legalmente de 5 años, y con independencia de que en dicho plazo el contrato hubiera 
vencido o fuera rescindido por cualquiera de las partes. 

Asimismo, será requisito indispensable para que se proceda a la recepción de las obras o 
instalaciones, que se hayan realizado los trabajos de limpieza final, removido de depósitos 
y restauración de los lugares de su emplazamiento, de modo que las obras o instalaciones 
se hallen en condiciones de normal o inmediato uso o utilización, siendo de cuenta del 
CONTRATISTA los gastos correspondientes, salvo que del Cuadro de Precios Unitarios o del 
Presupuesto del Proyecto base del contrato se dedujere que son de abono por ADIF-AV. 

Las pruebas se harán por los agentes que ADIF-AV designe bajo la dirección y supervisión 
del Director de la Obra y en presencia del CONTRATISTA, quien, si así lo estima oportuno, 
podrá comparecer asistido por un facultativo de su libre elección. 

Su ausencia faculta a ADIF-AV, cualquiera que sea la causa de su incomparecencia, para la 
realización de las pruebas y operaciones técnicas con los efectos siguientes: 

a) Si su ausencia lo fuere sin causa justificada, se entenderá que acepta expresamente 
el resultado con renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle y en 
especial a cualquier reclamación sobre el estado de las mismas. 
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b) Si, su incomparecencia, se debiere a causas que no le fueran imputables, previa 
justificación de ésta, podrá formular cuantas observaciones estime pertinentes dentro 
del plazo exclusivo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de acuse de recibo 
del "Acta de Recepción". 

Salvo pacto en contrario los gastos de las pruebas y operaciones técnicas serán de cuenta 
del CONTRATISTA, siendo por cuenta de ADIF-AV los propios del Director de Obra y del 
personal que lo asista. 

En cualquier momento durante la ejecución del contrato, y en todo caso antes de su 
recepción, la Dirección de Obra comprobará el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones: 

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

- El mantenimiento del seguro a todo riesgo de construcción. 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil. 

- El cumplimiento de las obligaciones de carácter social y medioambiental. 

- El cumplimiento no defectuoso del contrato. 

- El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 

- El cumplimiento por el contratista de las obligaciones relativas a los subcontratos 
celebrados. 

- El cumplimiento del resto de las condiciones especiales de ejecución y obligaciones 
esenciales de ejecución. 

A tal fin el contratista está obligado a entregar a la Dirección de Obra la documentación 
acreditativa correspondiente que no se haya debido presentarse previamente antes de la 
recepción, en todo caso. Si el contratista no entregara la dicha documentación, se 
entenderá que se ha producido un incumplimiento de las obligaciones a que la misma se 
refiera produciéndose los efectos que para tales incumplimientos se prevén en el presente 
Anexo y en los Pliegos. 

Si el Director de Obra comprueba que no se han cumplido las obligaciones 
correspondientes, o que no se ha aportado la documentación acreditativa de las mismas 
elevará al órgano de contratación la propuesta de imposición de las penalidades que 
correspondan, las cuales, una vez acordadas por el órgano de contratación se harán 
efectivas en la forma prevista en este Anexo.  

7.2.4 Acta de Recepción.  

Es el documento donde se reflejan los resultados de las pruebas y operaciones técnicas que 
se practiquen para comprobar si las obras o instalaciones se encuentran en las debidas 
condiciones para ser recibidas. Se extenderá en triplicado ejemplar y será firmada por el 
Director de Obra, un facultativo de ADIF-AV designado al efecto, el CONTRATISTA y los 
asistentes al Director de la Obra que hubieran asistido al acto de la recepción, quedándose 
cada una de las partes con una copia. Si el CONTRATISTA no hubiere asistido a dicho acto, el 
Director de Obra se la remitirá dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del mismo y 
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mediante escrito en el que el CONTRATISTA habrá de firmar el "enterado" de su contenido. 

A la vista de los resultados consignados en el Acta, si ADIF-AV estima que las obras o 
instalaciones se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, las 
dará por recibidas levantándose la correspondiente acta, comunicándoselo por escrito al 
CONTRATISTA, conforme a lo establecido en el apartado anterior en caso de incomparecencia 
o haciéndolo constar en la propia "Acta de Recepción" si, por haber asistido, la hubiera 
suscrito. 

Si por el contrario no se hallan en estado de ser recibidas, se hará constar así en el Acta y 
el Director de las Obras señalará los defectos observados y dará al CONTRATISTA instrucciones 
precisas y detalladas para remediar los mismos, fijándosele plazo para efectuarlo. Las 
referidas circunstancias serán comunicadas al CONTRATISTA en idéntica forma y plazo. 

Expirado el plazo concedido para subsanar los defectos se hará un nuevo reconocimiento, 
mediante la práctica de las pruebas y operaciones técnicas precisas. Si de este segundo 
reconocimiento resultase que el CONTRATISTA no hubiese cumplido a satisfacción de ADIF-AV 
ésta podrá optar por conceder un nuevo plazo improrrogable para la subsanación o por 
declarar resuelto el contrato con pérdida de la garantía definitiva, sin que se admita al 
CONTRATISTA reclamación alguna ni más derecho que a que se le abone la cantidad de obra 
construida a plena satisfacción y que, a juicio de ADIF-AV, le fuere de utilidad. Ello sin 
perjuicio de las penalizaciones que puedan corresponder al CONTRATISTA. 

Si por el contrario, de este segundo reconocimiento resultase que las obras o instalaciones 
cumplen las condiciones técnicas exigibles conforme a contrato, se darán por recibidas, 
haciéndose así constar en Acta, sin perjuicio de la aplicación de penalizaciones al 
CONTRATISTA si hubiera incurrido en mora. 

Finalizada la obra y realizada la recepción se procederá a realizar la medición general. 

7.2.5 Efectos. 

La recepción no libera al contratista de su plena y exclusiva responsabilidad por 
incumplimiento de su obligación de ejecutar las obras o instalaciones conforme a las 
prescripciones técnicas exigibles de acuerdo con la documentación contractual, ni implica 
aceptación de ADIF-AV que solo se entenderá manifestada cuando, transcurrido el período 
de garantía, el director de obra informe favorablemente sobre el estado de las obras, 
quedando el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la 
estipulación 5.3. 

La recepción producirá los efectos siguientes: 

 Cómputo del plazo de ejecución del contrato a efectos de cumplimiento real o 
penalizaciones por demora. 

 Entrega y puesta a disposición de ADIF-AV de las obras e instalaciones realizadas. 

 Inicio del cómputo del período de garantía. 

 Inicio del cómputo para practicar la liquidación de la obra. 
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7.3 GARANTÍA 

7.3.1  Fecha de comienzo del plazo de garantía. 

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir del día de la fecha de la recepción total, 
salvo que en el PCP se estipule lo contrario.  

7.3.2  Duración del período de garantía. 

Salvo que se establezca distinto plazo en los PCP, el plazo de garantía de las obras o 
instalaciones y de cuantos elementos, equipos y/o productos se incorporen a las mismas 
será de dos años. 

7.3.3 Ámbito de la garantía. 

La garantía lo será tanto para las obras e instalaciones como para los elementos, equipos 
y/o productos incorporados a la misma, incluso si alguno de éstos lo hubiere recibido de 
ADIF-AV, toda vez que respecto a estos últimos el CONTRATISTA se obliga expresamente a 
examinarlos a su plena satisfacción y rechazar los que fueren defectuosos o no cumplieren 
las prescripciones técnicas exigibles conforme a los documentos contractuales. 

7.3.4 Contenido de la garantía. 

Salvo estipulación en contrario del PCP, del Pliego de Prescripciones Técnicas o cualquier 
otro documento vinculante que forme parte del contrato, durante el período de garantía 
cuidará el CONTRATISTA de la conservación y policía de las obras o instalaciones y de la 
corrección de sus defectos. 

En consecuencia, deberá mantener las obras o instalaciones en perfecto estado de uso y 
garantizar su normal utilización en las debidas condiciones de seguridad y vigilancia, 
empleando los materiales, equipos, productos y personal adecuados de forma que tales 
trabajos o reparaciones no obstaculicen el uso de las obras o instalaciones, o perturben el 
normal funcionamiento del servicio ferroviario. 

Caso de que el CONTRATISTA hubiera incorporado a las obras o instalaciones algún elemento, 
equipo y/o producto y durante el período de garantía se produjera la inutilización de 
alguno de ellos, por defecto de fabricación, de las características del material empleado o 
de su montaje, o bien por culpa, dolo o negligencia del personal destinado por el 
CONTRATISTA, propio o subcontratado, al mantenimiento y seguridad de las obras o 
instalaciones objeto de garantía, o por cualquier otra causa incluso imputable a terceros, el 
CONTRATISTA queda obligado a reponer, por su exclusiva cuenta y cargo y dentro del plazo 
que prudencialmente se le fije al efecto por el Director de Obra, no sólo los elementos, 
equipos y/o productos defectuosos sino también la unidad técnica funcional completa si los 
defectos o la avería de aquellos hubieran repercutido en su funcionamiento. 

En este supuesto el plazo de garantía de los elementos sustituidos comenzará a contarse 
desde su nueva puesta en servicio. 

7.3.5 Averías sistemáticas.  

Si se produjesen averías reiteradas debidas a defectos comprobados de fabricación, de 
calidad de los materiales o de montaje de los mismos, el Director de Obra procederá a 
declararlo como avería sistemática. En estos supuestos el CONTRATISTA realizará por su 
cuenta y cargo la sustitución de todos los elementos, equipos y/o productos defectuosos, 
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así como el cambio de diseño del elemento, equipo y/o producto afectado o de su 
disposición de montaje, si fuere preciso. 

En el caso de no figurarse en los PCP, se declararía avería sistemática, tomando como base 
la experiencia en otros supuestos análogos. 

 

Si las reparaciones a que dieren lugar las averías, descritas en los párrafos anteriores, 
motivaran la inutilización de la obra o instalación por intervalo de tiempo superior a cinco 
días, el plazo de garantía se ampliará por un período equivalente al de la inutilización real 
de las obras o instalaciones, computándose a estos efectos los primeros cinco días. 

En los casos de obras o instalaciones en que el CONTRATISTA venga obligado a garantizar 
unos índices de fiabilidad y/o disponibilidad, su determinación concreta se regulará en los 
PCP. 

7.3.6 Responsabilidades del CONTRATISTA derivadas de su obligación de garantía. 

El CONTRATISTA responderá de cuantos daños o deterioros se produzcan durante el período 
de garantía de las obras o instalaciones. 

Lo establecido en el punto anterior será de aplicación a las obras de edificación, sin 
perjuicio de lo dispuesto al respecto en la legislación vigente, a menos que el PCP 
establezca otra cosa.   

En consecuencia, está obligado a llevar a cabo los trabajos, reparaciones o sustituciones 
que deban de realizarse de acuerdo con las instrucciones y plazos que se fijen al efecto por 
el Director de Obra. Si incumpliere dicha obligación poniendo en peligro el uso o la 
utilización de las mismas en las debidas condiciones de normalidad y/o seguridad, ADIF-AV 
queda expresamente facultada para ejecutar, por sí misma o por terceros los trabajos, 
reparaciones o sustituciones necesarias para evitar el daño, a costa del CONTRATISTA, a 
quien cargará el importe correspondiente en la liquidación definitiva. 

Si el CONTRATISTA pudiere demostrar haber cumplido con la máxima diligencia sus 
obligaciones en materia de conservación, tendrá derecho a ser reembolsado del importe de 
los mismos a los precios que contradictoriamente se determinen. 

En tales supuestos deberá probar que el daño o deterioro ha sido producido por alguna de 
las circunstancias siguientes: 

a) Por causas de fuerza mayor. 

b) Por uso o utilización anormal o contrario a las instrucciones que sobre el particular se 
hubieren dado por el CONTRATISTA si la naturaleza del bien deteriorado lo requiriese, 
tanto por los agentes de ADIF-AV, usuarios o terceros, a salvo de la responsabilidad, 
directa o subsidiaria, del CONTRATISTA derivada de las labores de mantenimiento o 
vigilancia prestadas por personal propio o subcontratado. 

c) Por modificaciones introducidas por agentes de ADIF-AV contra las instrucciones o sin 
conocimiento o autorización del CONTRATISTA, en los elementos, equipos y/o 
instalaciones incorporados a las obras o instalaciones. 

d) Por defectos existentes, en el momento de la entrega, en los materiales 
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suministrados por ADIF-AV e incorporados a las obras o instalaciones cuando la 
apreciación de tales defectos requiera métodos de laboratorio o instrumentos no 
susceptibles de ser usados en obra o cuando habiendo denunciado dichos defectos al 
Director de Obra, éste le hubiere ordenado, en igual forma, su incorporación a la 
misma.  

e) Por otras causas de naturaleza análoga a las anteriores. 

El abono de los importes que procedieren se llevará a cabo en el momento que se 
practique la liquidación definitiva. 

7.3.7 Indemnización por lucro cesante. 

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservación durante el período de 
garantía, impidiera la utilización total o parcial de las obras o instalaciones ejecutadas, el 
CONTRATISTA además de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los daños o 
deterioros causados, deberá abonar a ADIF-AV, en concepto de indemnización por lucro 
cesante, un dos y medio por mil (2,5‰) del valor de la parte de las obras o instalaciones 
no susceptibles de ser utilizadas en las debidas condiciones de seguridad, por cada semana 
completa de inutilización, computadas desde la fecha en que ADIF-AV notifique al 
CONTRATISTA tal anormalidad. El importe de dicha indemnización se le hará efectivo ADIF-
AV cuando se practique la liquidación definitiva. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de ADIF-AV de 
ejecutar, por sí o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa 
del CONTRATISTA. 

7.3.8 Finalización del Plazo de garantía 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director de la Obra de oficio, o a instancias del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras.  

Para la realización del Informe sobre el estado de las obras el Director de Obra fijará la 
fecha durante la cual haya de practicarse el examen, pruebas y operaciones técnicas que 
procediesen, en orden a comprobar que la obra o instalación se halla en las condiciones 
debidas, dando conocimiento de ello al CONTRATISTA. 

Si el informe sobre el estado de las obras fuera favorable, el contratista quedará relevado 
de toda responsabilidad salvo lo dispuesto en el Apartado 2.4.3 del presente Anexo, sobre 
vicios ocultos y, la legislación específica sobre obras de edificación y, en su caso, de la que 
pueda corresponderle por los supuestos de garantías especiales o prórrogas de plazos de 
garantía, procediéndose a la cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 
su caso al abono de las obligaciones pendientes. 

Todo ello, con independencia de las posibles responsabilidades de toda índole en que haya 
podido incurrir el CONTRATISTA por lesión o daños, en la persona o bienes de los usuarios de 
ADIF-AV, de los agentes de ésta, del personal del mismo que haya intervenido en las obras 
o instalaciones o de terceros. 

Caso de que el informe sobre el estado de las obras no fuera favorable y los defectos 
observados por el Director de Obra se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el Director de la Obra procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
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concediéndole un plazo para ello durante el cual el CONTRATISTA continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo 
de garantía. 

Si pasado un mes desde la finalización del plazo de garantía el Director de la Obra no 
hubiera formulado el informe sobre el estado de las obras, y el CONTRATISTA hubiere 
cumplido todos los requisitos exigidos para ello, éste tendrá derecho a una indemnización 
por los daños y perjuicios efectivamente acreditados que el retraso le hubiera ocasionado.  

En caso  de que la demora en la emisión del informe sobre el estado de las obras o 
instalaciones no fuere imputable a ADIF-AV, ésta no responderá por daño o perjuicio 
alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al CONTRATISTA. 

7.3.9 Obligación de asistencia por parte del CONTRATISTA. 

Una vez fijada por el Director de Obra y comunicada al CONTRATISTA la fecha o fechas 
designadas para la práctica de las pruebas y demás operaciones técnicas precisas para 
comprobar que la obra o instalación se halla en las debidas condiciones, éste queda 
obligado a asistir a tales actos en las fechas señaladas. Su incomparecencia producirá los 
mismos efectos que los prevenidos, para la recepción. 

7.3.10 Regulación subsidiaria. 

En todo lo no expresamente previsto en las condiciones anteriores relativas a la garantía, 
se estará a lo establecido para la recepción. 

 

7.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

7.4.1 Normativa general. 

Entregada a ADIF-AV y recibida por ésta la obra o instalación contratada, se podrá proceder 
a determinar el precio cierto de la misma, aplicando, a las unidades de obra realmente 
ejecutadas conforme a la documentación contractual, los precios convenidos en ésta y, 
consiguientemente, sólo a partir de dicho momento, ADIF-AV resultará obligada a pagar al 
CONTRATISTA el precio de la misma en las condiciones pactadas en la documentación 
contractual. 

No obstante, habida cuenta de la posible existencia de penalizaciones e indemnizaciones 
que procedieren, la deuda de ADIF-AV o, en su caso, del CONTRATISTA, no se entenderá 
líquida ni consiguientemente exigible, sino desde la fecha en que se establezca la 
liquidación del contrato. 

 

7.4.2 Medición general. 

Recibidas las obras o instalaciones se procederá seguidamente a su medición general. La 
medición general de las obras o instalaciones realmente ejecutadas habrá de formularse en 
el plazo de un mes a contar desde la fecha de la recepción, salvo que en el PCP, en 
atención a la especial naturaleza de las mismas establezca otro plazo mayor. 

Al objeto de proceder a la medición general, el Director de Obra comunicará al CONTRATISTA, 
con una antelación mínima de diez (10) días, la fecha en que haya de procederse a la 
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misma. Dicha comunicación, así mismo se podrá realizar mediante la determinación de la 
fecha en el Acta de Recepción, quedando, en tal caso, notificado el CONTRATISTA para dicho 
acto. 

El CONTRATISTA, una vez avisado por el Director de Obra, tiene la obligación de asistir a 
dicho acto. 

Para efectuar la medición general se utilizarán, como datos complementarios, los 
resultados de la comprobación del replanteo, los de cimientos y demás partes ocultas 
conforme a la normativa, las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el 
"Libro de Incidencias" si lo hubiere, el Libro de Órdenes y cuantos otros datos se estimen 
necesarios. 

De los resultados de dicha medición general se levantará la correspondiente Acta, en 
triplicado ejemplar, con iguales requisitos formales e idénticos destinatarios a los 
establecidos para el Acta de Recepción. Para los supuestos de incomparecencia del 
CONTRATISTA, tanto justificada como no, se estará a lo dispuesto para el mismo caso 
respecto a la Recepción. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de 5 días 
hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las 
reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición 
general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación 
por conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquel con su informe en el plazo 
de 10 días hábiles. 

7.4.3 Valoración general. 

Tomando como base la medición general final y dentro del plazo de un mes desde la 
recepción, el Director de Obra redactará la correspondiente valoración general aplicando 
idénticos principios, procedimiento, reglas y normas relativas a las valoraciones mensuales. 

Caso de que el CONTRATISTA no lo hubiere realizado, en esta valoración, deberán tenerse en 
cuenta los gastos de limpieza de terrenos, retirada de escombros y transporte a vertedero 
así como la retirada de la maquinaria y herramientas empleadas en los trabajos. 

Dentro de los diez días siguientes al término de dicho plazo el Director de Obra expedirá y 
tramitará la correspondiente liquidación del contrato. 

7.4.4 Liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de tres (3) meses, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 
acordarse y ser notificada al contratista la liquidación del contrato. Y dentro del plazo de 
los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la liquidación, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, se le abonará en su caso, el saldo resultante.  

Formará parte de la liquidación la valoración de los trabajos realmente ejecutados por el 
contratista, tomando como base las condiciones económicas establecidas en el contrato y 
las cantidades cobradas a cuenta como consecuencia de las certificaciones extendidas a su 
favor. Podrán introducirse en la liquidación el exceso de mediciones y los precios nuevos 
fijados contradictoriamente, siempre que cumplan con lo dispuesto en la Cláusula 5 del 
presente Anexo.  
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En la liquidación se incluirán también, en su caso, las indemnizaciones a que tenga 
derecho el contratista y se descontarán asimismo las penalizaciones a que se hubiese 
hecho acreedor. 

 

8  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1  SUPUESTOS DE RESOLUCIÓN 

8.1.1 Causas de resolución de los contratos de obras o instalaciones. 

Serán causas específicas de resolución de los contratos, comprendidos en el ámbito de 
aplicación de este Anexo, las siguientes: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del CONTRATISTA individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la Sociedad CONTRATISTA. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo de las partes. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos señalados en el presente Anexo por 
parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el 
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del 
plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles ampliaciones de plazo. 

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o 
la posibilidad de producción de una lesión grave a los intereses de la Entidad 
Contratante de continuarse la ejecución de la prestación en esos términos, cuando 
no sea posible modificar el contrato conforme a lo previsto en el presente Anexo. 

f) El incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista adjudicatario, el 
impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de 
las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos 
trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

g) Incumplimiento grave en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

h) El desistimiento unilateral de la Entidad Contratante. 

i) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. La demora en la 
realización de la comprobación del replanteo puede implicar causa de resolución 
imputable a ADIF-AV, cuando se demore injustificadamente en la realización del 
mismo, como imputable al Contratista cuando el contratista sin causa justificada no 
asista al acto de comprobación del replanteo. 

j) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

k) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de ADIF-AV. 
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l) El incumplimiento de las obligaciones del contratista, de acuerdo con los términos 
establecidos en el presente Anexo el cumplimiento defectuoso del contrato y la 
ejecución gravemente deficiente de las obras. 

m) La cesión del contrato o la subcontratación sin observar las reglas que se contienen 
en este Anexo, en los Pliegos de Condiciones Particulares o en el resto de la 
documentación contractual. 

n) La interrupción o abandono de las obras sin causa justificada ni autorización por 
ADIF-AV. 

o) La desobediencia a las órdenes dadas por la Dirección de Obra de ADIF-AV. 

p) La renuncia expresa por el contratista adjudicatario a la realización de la obra en 
los términos contratados. 

q) La ejecución del contrato en términos diferentes a los que figuran en los 
documentos contractuales. 

r) El incumplimiento de la obligación de reposición o ampliación de la garantía 
definitiva en los términos y plazos previstos en el presente Anexo. 

s) Cualquier otra causa de resolución que se establezca expresamente en la 
documentación contractual. 

8.1.2 Efectos de la resolución del contrato 
 

La Resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra 
del contratista. Será necesaria la citación de este para su asistencia al acto de 
comprobación y medición. El contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente 
realizadas, se considerará obra efectivamente realizada a tales efectos no sólo la que 
pueda ser objeto de certificación por unidades de obra terminadas, sino también las 
accesorias llevadas a cabo por el contratista y cuyo importe forma parte del coste indirecto, 
así como los acopios situados a pie de obra. 
 
Si por causa imputable a cualquiera de las partes se produjeran retrasos en la medición de 
la obra dándose lugar a su deterioro, estos deterioros serán imputables a la parte que 
ocasionó la demora. 
 
La resolución del contrato será acordada en todo caso por Adif-AV; el acuerdo de Adif-AV 
en tal sentido contendrá un pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la 
incautación, devolución o cancelación de las garantías que, en su caso, hubieren sido 
constituidas. 
 
 
El acuerdo de inicio del expediente de resolución acordado por Adif-AV y notificado al 
contratista adjudicatario faculta a Adif-AV para iniciar el procedimiento de adjudicación de 
un nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación 
del expediente de resolución del contrato.  
 
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Entidad, 
una vez Adif-AV haya notificado al contratista la liquidación de las obras ejecutadas, podrá 
acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista adjudicatario pueda manifestar 
las alegaciones que considere oportunas frente a la liquidación del contrato. 
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Hasta que Adif-AV formalice un nuevo contrato el contratista adjudicatario quedará 
obligado en la forma y con el alcance que determine ADIF-AV a adoptar las medidas 
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un graves trastorno al 
servicio público o a  los intereses gestionados por la Entidad, o la ruina de lo construido o 
fabricado. A falta de acuerdo la retribución del contratista se fijará a instancia de este por 
ADIF-AV, una vez concluidos los trabajos y tomado como referencia los precios que sirvieron 
de base para la celebración del contrato. A la vista de las, en su caso, manifestaciones que 
al respecto emita el contratista, ADIF-AV resolverá lo que proceda. 
 
En caso de que el contratista adjudicatario no pueda garantizar la adopción de las medidas 
a que se refiere el párrafo anterior ADIF-AV podrá intervenir garantizando la realización de 
las mismas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 
 
Si el CONTRATISTA hubiere situado, con destino a la ejecución de las obras o instalaciones, 
maquinaria, equipos o materiales quedará obligado a retirarlos por su cuenta y cargo y a 
dejar expeditas las mismas, si no lo hiciera en el plazo máximo de siete (7) días, ADIF-AV 
procederá a su retirada pasando el cargo correspondiente al CONTRATISTA. 

 

8.2  APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DE LAS MISMAS. 

En los casos en los que concurran varias causas de resolución con diferentes efectos en 
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a aquella causa 
que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 
 
La Resolución del contrato se acordará por Adif-AV a propuesta de la Dirección de Obra o a 
solicitud del contratista adjudicatario siguiendo el procedimiento previsto en este Anexo. 
 
No obstante, la resolución del contrato por la causa prevista en el apartado 8.1.1.f sólo se 
acordará con carácter general por Adif-AV a instancia de los representantes de los 
trabajadores afectados por el impago de los salarios o por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales. En caso de que los trabajadores afectados sean trabajadores en los 
que proceda la subrogación, con arreglo a la normativa vigente, y el importe de los salarios 
adeudados supere el 5 por 100 del precio de adjudicación la resolución podrá ser acordada 
directamente por ADIF-AV. 
 
La declaración de insolvencia del contratista adjudicatario dará lugar siempre a la 
resolución del contrato. La concurrencia de la causa prevista en el apartado 8.1.1.e, 
también dará lugar a la resolución. En los restantes casos la resolución podrá instarse por 
aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que da lugar a la misma. 
 
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de ADIF-AV 
originará la resolución del mismo sólo en los casos expresamente previstos en los Pliegos. 
 
 
El incumplimiento de ADIF-AV de las obligaciones del contrato que dé lugar a su resolución 
determinará para ADIF-AV con carácter general el abono de los daños y perjuicios que por 
tal causa se hayan irrogado al contratista y que éste efectivamente acredite dentro de los 
límites que a tal efecto se prevén en el presente Anexo. 
 
Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista le será incautada la 
garantía y deberá además indemnizar a ADIF-AV por los daños y perjuicios que esta Entidad 
hubiera sufrido en lo que excedan del importe de dicha garantía. 
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Además de lo establecido en los apartados anteriores ante la concurrencia de las causas de 
resolución de los contratos, en atención a las particularidades de cada una de ellas,  se 
estará a lo siguiente: 

8.2.1 Resolución por fallecimiento o incapacidad sobrevenida del CONTRATISTA 
individual. 

Si no se hubieren iniciado aún las obras, la muerte o incapacidad sobrevenida del 
CONTRATISTA individual originará siempre la resolución automática del contrato, con 
liberación de las partes de todo compromiso. 

Si las obras o instalaciones se hubieren iniciado, quienes puedan considerarse herederos o 
administradores del CONTRATISTA deberán comunicar a ADIF-AV, dentro de los quince días 
siguientes a su fallecimiento o declaración de incapacidad, su intención o no de continuar 
las mismas en los términos pactados. Posteriormente deberán acreditar, en el plazo 
máximo de dos meses, su condición de herederos o de administradores respectivamente.  

Si ADIF-AV aceptase el ofrecimiento se establecerá la regularización de la subrogación en el 
documento contractual correspondiente. 

Si este ofrecimiento, a su libre juicio, no fuera aceptado por ADIF-AV, o los herederos o 
administradores renunciasen a continuar la ejecución de las obras o instalaciones, se 
resolverá el contrato procediéndose a su liquidación y abono conforme a lo establecido en 
el presente Anexo. 

Si no hubiere acuerdo en la valoración de las obras o instalaciones realizadas, se estará a 
lo dispuesto en el presente Anexo, en relación con los supuestos de resolución contractual. 

En caso de resolución parcial los herederos o administradores no tendrán derecho a 
indemnización alguna por la obra o instalación que reste por ejecutar. 

8.2.2 Declaración de concurso o de insolvencia. 

La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la 
resolución del contrato. 

La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia del contrato. No obstante, 
la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de 
intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al 
interés del concurso, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 61.2 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Adif-AV podrá acordar que continúe la ejecución del 
contrato exigiendo al contratista la aportación de garantías adicionales suficientes para su 
ejecución, en todo caso se entenderán que ostentan tal carácter de garantías suficientes las 
siguientes: 

- Una garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. 

- El depósito de una cantidad en concepto de fianza que quedará constituida como 
cláusula penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista. 

 
La resolución por declaración de concurso sólo implicará la incautación de la garantía 
cuando haya sido declarado culpable de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio. 
 



 
ANEXO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES  
 
 

 

ADIF-ALTA VELOCIDAD   Página 54 de 61 

8.2.3 Resolución por mutuo acuerdo. 

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En dichos supuestos 
según se hayan iniciado o no los trabajos, se procederá según lo establecido para la 
liquidación del contrato. En este caso los efectos de la resolución serán los que las partes 
válidamente hayan estipulado. 

8.2.4 Resolución por imposibilidad de ejecutar la prestación. 

En caso de que procediera la resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la 
prestación en los términos inicialmente pactados o debido a la posibilidad de producción 
de una lesión grave a los intereses de la Entidad Contratante de continuarse la ejecución 
de la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a 
lo previsto en el presente Anexo, el contratista tendrá derecho al valor de las obras 
efectivamente realizadas, y a la cancelación de la garantía definitiva. Únicamente   cuando 
que la causa de resolución no le sea imputable al mismo, ni haya rechazado la 
modificación contractual propuesta por ADIF-AV al amparo de la Cláusula 4.3 del presente 
Anexo tendrá derecho al abono de los daños y perjuicios efectivamente acreditados por el 
contratista a la Entidad Contratante. En ningún caso el importe a que tenga derecho el 
contratista en concepto de daños y perjuicios efectivamente acreditados excederá del 
siguiente límite: 

El 3% del precio de los trabajos dejados de realizar, entendiéndose por trabajos dejados de 
ejecutar los que resulten de la diferencia entre los reflejadas en el contrato primitivo y sus 
modificaciones y los que hasta la fecha de la resolución se hubieran ejecutado.  

Se considerará obra efectivamente realizada a tales efectos no sólo la que pueda ser objeto 
de certificación por unidades de obra terminadas, sino también las accesorias llevadas a 
cabo por el contratista y cuyo importe forma parte del coste indirecto, así como los acopios 
situados a pie de obra.  

8.2.5 Resolución por impago de salarios. 

El incumplimiento por el contratista de sus obligaciones laborales, en particular las 
relativas al pago de salarios y cotizaciones, facultará a ADIF-AV para declarar resuelto el 
contrato con ejecución de la garantía definitiva y aplicar la indemnización de daños y 
perjuicios causados sin que el CONTRATISTA tenga más derecho que al abono que resultare a 
su favor de la liquidación del contrato. 

 

 

8.2.6 Resolución por demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

La ausencia injustificada del contratista al acto de comprobación del replanteo faculta a 
ADIF-AV para resolver el contrato, la resolución acordada por esta causa implicará la 
incautación de la garantía definitiva, así como la imposición de los daños y perjuicios que 
la Entidad hubiera sufrido en el importe que excedan de la garantía. 

En caso de que el acto de comprobación del replanteo se demore por causa injustificada 
imputable a Adif-AV, el contratista adjudicatario podrá solicitar a la Entidad la resolución 
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del contrato. El contratista, cuando se resuelva el contrato por esta causa, tendrá derecho 
por todos los conceptos a una indemnización equivalente al importe de los daños y 
perjuicios sufridos por el mismo y debidamente acreditados, hasta un importe máximo 
equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido. El ejercicio de este 
derecho de resolución deberá llevarlo a cabo el CONTRATISTA mediante la presentación de la 
correspondiente solicitud por escrito, la cual, de modo inexcusable, deberá entregarse en 
el plazo de los treinta (30) días siguientes a la fecha prevista para dicho acto. 

8.2.7 Resolución por desistimiento unilateral de ADIF-AV  

El desistimiento de ADIF-AV de continuar con la ejecución del contrato requiere de una 
manifestación formal y expresa de la Entidad en este sentido, dicha manifestación se 
producirá a través del expediente de resolución contractual correspondiente. 

La resolución del contrato por desistimiento unilateral de ADIF-AV producirá los siguientes 
efectos: 

 En el supuesto de que el desistimiento se produzca con carácter previo a la  iniciación 
de la ejecución de las obras, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los 
conceptos una indemnización por el importe de los daños y perjuicios sufridos por el 
mismo y debidamente acreditados, hasta un importe máximo equivalente al del 3 por 
cien del precio de adjudicación, IVA excluido. 

 En caso de que el desistimiento se produzca una vez iniciada la ejecución de las obras, 
el contratista tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización por el 
importe de los daños y perjuicios sufridos por el mismo y debidamente acreditados, 
hasta un importe máximo equivalente al 6 por cien del precio de adjudicación del 
contrato de las obras dejadas de realizar e IVA excluido, entendiéndose por obras 
dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato 
primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del 
desistimiento se hubieran ejecutado. 

La resolución traerá como efecto la devolución de la garantía definitiva al CONTRATISTA. 

8.2.8 Resolución por suspensión de la iniciación o de la ejecución de las obras: 

La resolución del contrato que se base en la suspensión del inicio de la ejecución de las 
obras por plazo superior a cuatro meses, o en la suspensión total de su ejecución, una vez 
iniciadas, por plazo superior a 8 meses, podrá acordarse por Adif-AV a solicitud de la 
Dirección de obra o del contratista adjudicatario. 

En tales supuestos la resolución del contrato dará lugar: 

 En el supuesto de que la suspensión se produzca con carácter previo a la iniciación 
de la ejecución de las obras, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los 
conceptos una indemnización por el importe de los daños y perjuicios sufridos por el 
mismo y debidamente acreditados, hasta un importe máximo equivalente al del 3 
por cien del precio de adjudicación, IVA excluido. 

 En caso de que la suspensión se produzca una vez iniciada la ejecución de las obras, 
el contratista tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización por el 
importe de los daños y perjuicios sufridos por el mismo y debidamente acreditados, 
hasta un importe máximo equivalente al 6 por cien del precio de adjudicación del 
contrato de las obras dejadas de realizar IVA excluido, entendiéndose por obras 
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dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el 
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de 
notificación del desistimiento se hubieran ejecutado. 

8.2.9 Resolución por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del 
contratista. 

Cuando el contratista incumpla los plazos previstos en el presente Anexo, Adif-AV iniciará, 
a propuesta de la Dirección de Obra, procedimiento de imposición de penalizaciones (de 
acuerdo con la cláusula 3.1.19 del presente documento) o expediente de resolución 
contractual por causa imputable al adjudicatario. En este supuesto, la Dirección de Obra 
acompañará a su propuesta la documentación correspondiente acreditativa del 
incumplimiento del adjudicatario.  

La Resolución del contrato, que será acordada por Adif-AV, previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a Adif-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

8.2.10 Resolución por Incumplimiento grave en materia de Seguridad y Salud. 

El incumplimiento citado será apreciado por la Dirección de obra quien, una vez constatado 
el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de Adif-AV la correspondiente 
propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto con la documentación 
acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por Adif-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a Adif-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

8.2.11 Resolución por incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 
calidad de los materiales. 

Se equipara a los supuestos de resolución indicados el empleo por parte del contratista 
adjudicatario de materiales que no respondan, por resultar de calidad inferior, a la calidad 
prevista en los documentos de carácter contractual, así como su negativa a su restitución 
por otros de la calidad prevista en el contrato o la demora injustificada para llevar a cabo 
tal restitución en los términos que le haya solicitado la Dirección de obra. 

Los incumplimientos a los que se refiere la presente cláusula serán apreciados por la 
Dirección de obra quien, una vez constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de 
contratación de Adif-AV la correspondiente propuesta de inicio del expediente de 
resolución contractual, junto con la documentación acreditativa del incumplimiento o, en 
su caso. 

La Resolución del contrato, que será acordada por Adif-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

 
8.2.12 Resolución por cesión del contrato o subcontratación sin observar las reglas que 

se contienen en el presente Anexo, en los Pliegos de Condiciones Particulares o 
en el resto de la documentación contractual. 
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El incumplimiento citado será apreciado por la Dirección de obra quien, una vez constatado 
el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de Adif-AV la correspondiente 
propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto con la documentación 
acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por ADIF-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

 
8.2.13 Resolución por interrupción o abandono de las obras sin causa justificada ni 

autorización de ADIF-AV 

Si ADIF-AV hubiere cumplido todas las obligaciones que le incumben podrá ejercitar su 
derecho a pedir la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA,  

 Por abandono de las obras o instalaciones: Se entiende por tal: 

a) Toda paralización por plazo superior a un mes por causa imputable al 
CONTRATISTA. 

b) La retirada total o parcial de su personal o equipo preciso para su ejecución, sin 
la previa autorización del Director de Obra. 

Se entiende por interrupción de las obras a estos efectos, las paralizaciones 
totales o parciales debidas a circunstancias imputables al contratista por 
periodos de tiempo individualmente considerados por cada una de ellas 
inferiores al mes determinante del abandono de las obras, pero que de forma 
acumulada superen el citado plazo de un mes. 

Este supuesto facultará a ADIF-AV para declarar, a propuesta del Director de obra y previa 
audiencia del contratista,   resuelto el contrato con ejecución de la garantía definitiva y  la 
imposición de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos en el importe que 
exceda de aquella  sin que el CONTRATISTA tenga más derecho que al abono que resultare a 
su favor de la liquidación del contrato, en la que no se computarán o se deducirán, en su 
caso, los importes correspondientes al acopio de materiales, equipos y productos los cuales 
deberán ser retirados por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo. 

Por otra parte, si el CONTRATISTA hubiere situado, con destino a la ejecución de las obras o 
instalaciones, maquinaria, equipos o materiales quedará obligado a retirarlos por su 
cuenta y cargo y a dejar expeditas las mismas, si no lo hiciera en el plazo máximo de siete 
(7) días, ADIF-AV procederá a su retirada pasando el cargo correspondiente al CONTRATISTA. 

 
 

8.2.14 Resolución por desobediencia grave a las órdenes del Director de Obra en el 
ejercicio de las competencias que le atribuye el presente Anexo y la 
documentación contractual 

Se entiende por desobediencia grave la falta de atención por parte del contratista 
adjudicatario sin causa justificativa de las órdenes que, en el ejercicio de las facultades que 
la documentación contractual le otorga, cursare el director de la obra al contratista 
adjudicatario. 
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Dentro de la presente causa se encuentra demora en el comienzo de las obras o 
instalaciones por causa imputable al contratista, cuando una vez replanteadas las obras o 
instalaciones y ordenado su comienzo por el Director de Obra, el CONTRATISTA no procediere 
a su iniciación en la fecha señalada, sin causa justificada. 

El Incumplimiento a que se refiere la presente será apreciado por la Dirección de obra 
quien, una vez constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de ADIF-
AV la correspondiente propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto 
con la documentación acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por ADIF-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

8.2.15 Resolución por renuncia expresa por el contratista adjudicatario a la realización 
de la obra en los términos contratados. 

El contratista deberá manifestar por escrito a Adif-AV su voluntad expresa de renunciar a la 
realización de la obra, ADIF-AV a la vista del mencionado escrito y del informe emitido al 
respecto por la Dirección de obra, en atención a los intereses públicos que gestiona, 
decidirá mediante resolución motivada lo que proceda. 

La resolución del contrato por esta causa implicará la incautación de la garantía definitiva, 
así como la imposición al contratista adjudicatario de los daños y perjuicios que se 
hubieran irrogado a Adif-AV en la cuantía que exceda de aquella. 

8.2.16 Resolución del contrato por ejecución del mismo en términos diferentes a los 
que figuran en los documentos contractuales. 

Dentro de la citada causa se encuentran todos aquellos incumplimientos contractuales 
derivados de la falta de atención por parte del contratista adjudicatario de los términos 
contractuales a los que se comprometió, tales como el incumplimiento de los criterios de 
adjudicación, el incumplimiento de la adscripción de los medios personales o materiales a 
los que se comprometió al presentar su oferta, etc.  

Los Incumplimientos a los que se refiere la presente serán apreciados por la Dirección de 
obra quien, una vez constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de 
ADIF-AV la correspondiente propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, 
junto con la documentación acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por ADIF-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

8.2.17 Resolución por incumplimiento de la obligación de ampliar o reponer la 
garantía definitiva. 

El incumplimiento a que se refiere la presente será apreciado por la Dirección de obra 
quien, una vez constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de ADIF-
AV la correspondiente propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto 
con la documentación acreditativa del incumplimiento. 



 
ANEXO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES  
 
 

 

ADIF-ALTA VELOCIDAD   Página 59 de 61 

La Resolución del contrato, que será acordada por ADIF-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

8.3 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE LA RESOLUCIÓN. 

En todos los casos, la resolución del contrato se producirá mediante acuerdo expreso del 
órgano de contratación de Adif-AV previa la tramitación del correspondiente procedimiento 
que se ajustará a lo siguiente. 

1) El expediente de resolución contractual se iniciará a solicitud de la dirección de Obra, 
quien elaborará la correspondiente propuesta de inicio de expediente. Una vez 
acordado por Adif-AV el inicio del expediente de resolución contractual, lo notificará 
al contratista otorgándole un plazo de 10 días hábiles a fin de que, si así lo estima, 
pueda dentro del citado plazo tomar vista del expediente y presentar las alegaciones 
que considere oportunas. 

En caso de que la resolución del contrato sea solicitada por el contratista 
adjudicatario, Adif-AV sin necesidad de dictar resolución expresa de inicio del 
expediente, instruirá el mismo mediante la emisión del correspondiente informe por 
parte del Director de Obra. A la vista de lo actuado Adif-AV adoptará el acuerdo que 
proceda que será notificado al adjudicatario. 

Con independencia de la forma en que se haya instado la resolución del contrato, a 
solicitud de la dirección de obra o del contratista, ADIF-AV podrá solicitar cuantos 
informes y dictámenes considere oportunos. 

2) A la vista de las alegaciones aportadas por el contratista, la Dirección de Obra emitirá 
informe sobre las mismas y en base a lo actuado el órgano de contratación adoptará 
el acuerdo que proceda, y a su notificación al contratista adjudicatario. 

3) En caso de que la celebración del contrato haya sido autorizada por el Consejo de 
Ministros, corresponderá igualmente al Consejo de Ministros autorizar a ADIF-AV a 
resolver el contrato.  

Las notificaciones que con ocasión del procedimiento de resolución contractual se cursen al 
contratista se efectuarán siempre de modo fehaciente y sus términos deberán quedar 
reflejados en el correspondiente Acuerdo de Resolución. 

El Acuerdo de resolución deberá contener al menos: 

 las causas de la resolución. 

 la procedencia o no de la indemnización y en su caso de la reparación de daños y 
perjuicios a favor de una u otra de las partes. 

 el plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres 
y expeditos los terrenos ocupados con motivo de la ejecución de las obras o 
instalaciones. 

 la procedencia o no de la ejecución de garantía definitiva. 

 la procedencia, en su caso, de la aplicación de penalizaciones. 
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La determinación concreta del importe correspondiente a las indemnizaciones que a 
una y otra parte pudieran corresponderles con ocasión de la resolución contractual se 
fijaran en la liquidación del contrato que tendrá lugar tras su resolución.  

Para la liquidación de la parte del contrato ejecutado hasta el momento de la resolución 
contractual, se aplicarán las normas establecidas en el presente Anexo relativas a la 
liquidación del contrato. 

Todo lo expuesto se ajustará a las prescripciones que con carácter particular o general se 
establecen en el presente Anexo. 
 
 

9. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES. 

Los actos y decisiones relacionados en el artículo 119.2 del RDL 3/2020 serán de 
susceptibles de los siguientes recursos: 

- La reclamación en materia de contratación establecida en el Capítulo II del Título VII 
del Libro Primero del mencionado RDL 3/2020, la cual tendrá carácter potestativo.  

- El recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el 
apartado 2 del citado artículo 119 del RDL 3/2020 podrán ser puestos de manifiesto por los 
interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o a la entidad 
contratante, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las 
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto 
de adjudicación conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

Las controversias relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que 
versen sobre actos y resoluciones distintos de los regulados en el artículo 119.2 del RDL 
3/2020, debidas a diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de 
modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, 
que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes:  

1. Propuesta de ADIF-AV o petición del contratista.  

2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos 
casos en un plazo de cinco días hábiles.  

3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica a evacuar en el mismo plazo anterior.  

4. Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al 
contratista.  

 

Contra la citada resolución, el contratista podrá interponer la reclamación que corresponda 
ante los órganos del Orden Jurisdiccional Civil. 

En las condiciones establecidas en el artículo 123 del RDL 3/2020, ADIF-AV podrá remitir en 
el PCP a arbitraje la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos que celebren, conforme a las disposiciones de la 
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Ley 60/2003, de 23 de diciembre.  
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ANEJO Nº 1 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
 
 

Don ................................................................................................................... 
( en nombre y representación de ............................, en calidad de …………………….., con 
poder otorgado mediante escritura de fecha ……………….por el notario………………. de 
…………….con número de protocolo………….) con NIF……….. y domicilio social en 
..................  provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el Perfil de 
Contratante de ADIF-AV del día ... de ............... de ....... y de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación mediante procedimiento abierto de las 
obras…………………………………, con número de expediente …………………………….                                                                             
se compromete en nombre de ......................... (propio o de la Empresa a quien 
represente), a tomarlos a su cargo con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, en los siguientes términos económicos: 
 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Precio (SIN IVA) (1) 
 
 
 

IVA (2) 
 
 

 
(1) La proposición que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y número (Sin IVA). 
(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 

repercutido. 

 
 

..............de......................de...... 
Fecha y firma del LICITADOR 
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ANEJO Nº 1 Bis 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA 
 

CONTRATO:                                                                                           Nº DE EXPEDIENTE:  
 

 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
Nº DE UNIDADES 

PRODUCTO 
PARCIAL   

     

 TOTAL A)  

 IVA  
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ANEJO Nº 2 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC 

D./Dña ......................................................, con 
DNI............................................................ en nombre de 
.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) 
con domicilio en ............................................. provincia de ..............., enterado 
del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... 
de .......... de ..., para la adjudicación del contrato de obras de clave 
........................................ y título........................................ (identificación del 
contrato), certifica mediante esta declaración responsable los siguientes extremos: 

a. Pertenencia o no a grupo empresarial 

DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 
42 del Código de Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del 
grupo al que pertenezca el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten 
con el compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la 
vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

 

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno 
de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado 
proposiciones a la licitación: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han presentado 
proposiciones a la licitación: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 
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b. En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, 
supervisión y dirección de otros contratos relacionados con este: 

Le afecta la causa de incompatibilidad por la cual los contratos que tengan por objeto 
la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de cualesquiera 
contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, no podrán 
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos, 
ni a las empresas a estas vinculadas: 

□ Sí / □ No / □ No Procede 

Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, 
declaro que comunicaré la situación inmediatamente a ADIF-AV. 

Asimismo, renuncio a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa 
adjudicataria de tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por 
objeto la colaboración en la ejecución de los mismos. 

□ Sí / □ No  

c. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).  

DECLARA someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudieran surgir del contrato, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderle. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

d. Viabilidad del proyecto constructivo/Pliego de Prescripciones Técnicas 

DECLARA que la ejecución del proyecto constructivo y/o, en su caso, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas es viable: 

□ Sí / □ No 

e. Trabajadores con discapacidad 

CERTIFICA que cuenta con un……% de trabajadores con discapacidad. 
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f. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLSP no han experimentado 
variación 

DECLARA que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP no han 
experimentado variación desde la fecha de la certificación del ROLECSP presentada 
a esta licitación.  

□ Sí / □ No / □ No Procede 

g. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación 

Declara que está en posesión de la habilitación especial exigible para realizar la 
prestación, especificada en el apartado II.3.5 del Cuadro de características. 

□ Sí / □ No □ No procede 

Firma: 
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ANEJO Nº3:  

ANEJO TÉCNICO 
 

A) DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
a) Plan Marco, en su caso. 
b) Programa de trabajo. 

 
 
B) PLAZOS PARCIALES 

Las partes de la obra que se indican a continuación tendrán obligatoriamente los 
siguientes plazos máximos para su comienzo y/o terminación, contados en meses, a partir 
de la fecha de la autorización dada por ADIF-AV para el comienzo de la obra. 
 
                                                                                                    Plazo máximo para: 
 
PARTE DE LA OBRA                                       COMIENZO       TERMINACION 
 
(A rellenar por ADIF-AV) 
 
EL LICITADOR 
 
(fecha y firma) 
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C) MODELO DE SUBCONTRATO 
(*)  En caso de subcontratar la realización parcial del contrato, el contratista principal podrá utilizar este Modelo de 

Subcontrato o cualquier otro; sin embargo, incluso en el caso de no utilizar el presente modelo, el contratista 
estará obligado a conservar en su poder tanto una copia del modelo de subcontrato suscrito como la 
documentación derivada del cumplimiento de sus cláusulas, y a entregarlos a ADIF-AV cuando éste se los requiera, 
en cumplimiento de lo establecido en la Estipulación Octava, en relación con lo establecido en las Estipulaciones 
Quinta y Sexta del citado Modelo. 

 
MODELO DE SUBCONTRATO DE OBRAS E INSTALACIONES  

En.......................... a ........ de ....................... de ................ 
REUNIDOS 

D. ..............................................................................., mayor de edad, con 
domicilio a estos efectos en ................... calle .................................................. nº 
........, con NIF .................., en nombre de la mercantil 
....................................................................................... NIF .................... cuya 
representación acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada el  ...... de 
.................... de ............... ante el Notario de  ..................................... D. 
............................................................................................, bajo el número  
............ de protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de 
.............................., tomo ........ general ........ de la sección  ............. del Libro de 
Sociedades, folio ........ , hoja nº ........ inscripción ........ La mencionada sociedad tiene su 
domicilio social en ............................. calle 
............................................................... nº ....... y está inscrita en el Registro 
Mercantil de .................................... al tomo .......... general .......... de la sección 
.......... del Libro de Sociedades, folio ....... , hoja nº ....... inscripción ........  (denominado 
en lo sucesivo el CONTRATISTA) 
 

D. ..............................................................................., mayor de edad, con 
domicilio a estos efectos en ................... calle .................................................. nº 
........, con NIF. .................., en nombre de la mercantil 
.......................................................................... NIF ..................... cuya 
representación acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada el  ...... de 
....................... de .............. ante el Notario de  ............................ D. 
............................................................................................, bajo el 
número............de protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de 
.............................., tomo ........ general ........ de la sección  ............. del Libro de 
Sociedades, folio ........ , hoja nº ........ inscripción ....... . La mencionada sociedad tiene su 
domicilio social en ............................. calle 
............................................................... nº ....... y está inscrita en el Registro 
Mercantil de .................................... al tomo .......... general .......... de la sección 
.......... del Libro de Sociedades, folio ....... , hoja nº ....... inscripción ........ , (denominado 
en lo sucesivo el SUBCONTRATISTA). 

 
EXPONEN 

I. Que el CONTRATISTA es adjudicatario del contrato de 
obras………………………….................. 
................................................................................., Expediente nº 
......................................... por cuenta de ADIF-AV, según  las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones Particulares que rigen la citada contratación y de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato de fecha.......... suscrito por ambas partes. 
 
II. Que el SUBCONTRATISTA está interesado en la ejecución de la parte del contrato 
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correspondiente a.................................................................................., lo que 
supone un porcentaje de ......sobre el total de la prestación.  
 

 
III. Que ambas partes conocen y se someten a las obligaciones legales en materia de 
subcontratación establecidas en la legislación vigente, y, reconociéndose mutua y 
recíprocamente capacidad legal suficiente, pactan las siguientes 

 
 

ESTIPULACIONES  
 
PRIMERA.- Por el presente documento se regulan las condiciones de subcontratación  de 
los trabajos de..................................................................................... que el 
SUBCONTRATISTA se compromete a realizar en el contrato de obras, nº de 
expediente....................................... establecido entre el CONTRATISTA y ADIF-AV. 
 
El CONTRATISTA manifiesta bajo su responsabilidad que, el Importe de las prestaciones que se 
subcontratan a través del presente documento, junto con el resto de las prestaciones que han 
sido objeto de subcontratación, no excede del % establecido como límite de la subcontratación 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de aplicación al mismo. 
 
SEGUNDA.- El SUBCONTRATISTA quedará obligado sólo ante el CONTRATISTA principal, que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a ADIF-AV, con arreglo 
estricto a los pliegos de condiciones particulares y a los términos del contrato. 
 
TERCERA.- El CONTRATISTA se obliga a abonar al SUBCONTRATISTA el precio convenido, en los 
plazos y condiciones pactados por ambas partes, que no serán más desfavorables que las 
establecidas entre el CONTRATISTA y ADIF-AV. 
  

CUARTA.- El plazo máximo de ejecución de los trabajos objeto de esta subcontratación será 
de......................... El inicio de la prestación por parte del subcontratista se realizará en 
fecha…… 

  
QUINTA.-  El SUBCONTRATISTA acredita suficientemente el cumplimiento de los requisitos de 
solvencia y calidad empresarial mediante documentación justificativa de lo siguiente: 
 

• Que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad 
contratada y para ejercer directamente la dirección de los trabajos. 

• Que su personal directivo y de producción cuenta con la formación necesaria en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

• Que dispone de una organización preventiva adecuada. 
 
SEXTA.- Previamente a la formalización del presente documento el SUBCONTRATISTA ha 
acreditado mediante declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en 
las prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y, mediante certificaciones 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, demostrará mensualmente hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. El subcontratista 
se compromete a no subcontratar actividad alguna del contrato con empresas incursas en 
alguna de las prohibiciones para contratar con las entidades públicas. 
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SÉPTIMA.- En todo caso será de aplicación la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y su normativa de desarrollo. 
 
OCTAVA.- La documentación derivada del cumplimiento de las cláusulas de este contrato será 
facilitada al contratista principal y archivada por éste, a fin de ser entregada a ADIF-AV en 
cuanto éste se la requiera, o en su defecto, al término de la obra. CLAUSULAS (....) 
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ANEJO Nº 4 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D. /Dña......................................................., con 
DNI............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien 
represente) con domicilio en............................................. provincia 
de..............., y 

D. /Dña......................................................., con 
DNI............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien 
represente) con domicilio en............................................. provincia 
de..............., y 

Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de 
contratación) del día... de.......... de..., para la adjudicación del contrato de 
clave........................................ y título........................................ 
(Identificación del contrato), declaran responsablemente 

Que, en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta y 
solidariamente, en nombre de las empresas que representan a ejecutar la obra en 
régimen de Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el artículo 69 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (por remisión de la 
cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente 
contrato), con una participación cada una de ellas de: 
 

EMPRESA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
  
  

 
Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han 
participado ni participarán en prácticas anticompetitivas en esta licitación, y que la 
presentación de oferta conjunta y solidaria entre las empresas indicadas no supone 
infracción alguna de lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, siendo conocedores de que, en caso contrario, las sanciones que se 
aplicarían por prácticas de colusión incluirían multas, penas de prisión o suspensión 
de participación en licitaciones públicas, entre otras. 
 
Se designa como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas, en caso de 
adjudicación a……………………………......……con plena representación frente a ADIF 
durante la vigencia del contrato y con las facultades que sean necesarias y bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la licitación y 
contrato subsiguiente de la citada prestación. 
 
Y en prueba de conformidad, firman la presente declaración responsable todos los 
componentes de la Unión Temporal de Empresas. 
 
En…………….a…….de……………………………de 20… 
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ANEJO Nº 5 
 

RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
6 DE ABRIL DE 2016 (BOE NÚM. 85 DE 08/04/2016), EN RELACIÓN CON LA 

UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 85	 Viernes 8 de abril de 2016	 Sec. III.   Pág. 24845

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3392 Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único 
de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la 
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, 
por el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a 
los órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere 
pertinentes en función de la competencia que le está atribuida».

En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar 
una Recomendación sobre la aplicación, a partir del 18 de abril de 2016, del artículo 59 de 
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, así como del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el 
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 
En su virtud, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha 
Recomendación que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 6 de abril de 2016.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan 
Antonio Martínez Menéndez.

ANEXO

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado a 
los órganos de contratación en relación con la utilización del Documento Europeo 

Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la 
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, 
por el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a 
los órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere 
pertinentes en función de la competencia que le está atribuida».

En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar 
una Recomendación sobre la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 del artículo 59 de 
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (de ahora en 
adelante, la Directiva nueva o «DN»); así como del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 
de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación [de ahora en adelante, el «Reglamento (UE) 
n.º 2016/7»]. Este último en su anexo I titulado «Instrucciones» permite a los Estados 
miembros publicar orientaciones sobre la utilización y cumplimentación del formulario 
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación.

La presente Recomendación cuenta, de acuerdo con su propia naturaleza, con el 
carácter de no vinculante para los órganos de contratación. Sin perjuicio de ello, se 
aprueba con el ánimo de que, en beneficio de todos, sirva de guía para una aplicación 
uniforme por parte de todos los órganos de contratación de los aspectos en ella incluidos.

Por todo lo expuesto, y a efectos de recoger y dar difusión al criterio interpretativo de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en la materia citada, se aprueba la 
siguiente Recomendación en la sesión de su Comisión Permanente de 6 de abril de 2016:
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RECOMENDACIÓN

ÍNDICE

1.  Antecedentes.
2.  Recomendaciones.

2.1  Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta 
Recomendación.

2.2  Alcance y ámbito del DEUC.

2.2.1  El DEUC como declaración responsable.
2.2.2  Régimen jurídico del DEUC.
2.2.3  Ámbito de aplicación del DEUC.
2.2.4  Los pliegos y el DEUC.
2.2.5  Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del 

TRLCSP.

2.3  Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC.

2.3.1  Contenido y estructura del Reglamento (UE) n.º 2016/7.
2.3.2  El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento 

(UE) n.º 2016/7.

2.3.2.1   Parte I: Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y 
sobre el órgano de contratación.

2.3.2.2  Parte II: Que recoge información sobre la empresa interesada.
2.3.2.3  Parte III: Relativa a los motivos de exclusión.
2.3.2.4  Parte IV: Relativa a los criterios de selección.
2.3.2.5  Parte V: Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los 

que se invitará a presentar oferta.
2.3.2.6  Parte VI: Relativa a las declaraciones finales.

3.  Efectos de esta Recomendación.

1.  Antecedentes

1.1  La DN en su artículo 59 establece que los órganos de contratación aceptarán 
como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un 
procedimiento de licitación el denominado «documento europeo único de contratación», 
consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada, en 
sustitución de la documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la 
empresa cumple los mismos, y más concretamente: que cuenta con las condiciones de 
aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los 
requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así como los 
demás criterios de selección y requisitos de participación que establezcan los pliegos de 
la contratación.

1.2  En desarrollo del artículo 59 DN la Comisión Europea aprobó el pasado 5 de 
enero el Reglamento (UE) n.º 2016/7 (dictado en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59.2 DN), por el que se establece el formulario normalizado del documento 
europeo único de contratación.

De conformidad con el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 2016/7 a partir del momento 
en que entren en vigor las disposiciones nacionales de aplicación de la DN y, a más tardar 
a partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para los fines de la elaboración del documento 
europeo único de contratación (a partir de ahora, el «DEUC») a que se refiere el 
artículo 59 de la DN el formulario normalizado que figura en su anexo II.

Adicionalmente el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 2016/7 establece que el mismo 
será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. cv
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1.3  Si trasladamos estas previsiones a la situación de España, tal y como puso de 
manifiesto esta Junta Consultiva en su Recomendación relativa a la aplicación de las nuevas 
directivas de contratación pública (y a la que se le dio publicidad en el BOE mediante 
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio el Estado) (de 
ahora en adelante, la «Recomendación de la JCCA de marzo de 2016»), no habiendo 
resultado posible la completa transposición de la DN en el plazo previsto como consecuencia 
de la disolución de las Cortes Generales en octubre de 2015, a partir del 18 de abril de 2016 
se producirá el denominado «efecto directo», el cual supone que aquellas disposiciones de 
la DN que cumplan los requisitos que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea Justicia (entre otras, en las Sentencias Van Duyn, de 4 de diciembre 
de 1974; Ratti, de 5 de abril de 1979; Ursula Becker, de 19 de enero de 1982, y Pfeiffer y 
otros, de 5 de octubre de 2004), podrán ser invocadas por los particulares ante la jurisdicción 
nacional (para más detalle ver la Recomendación de la JCCA de marzo de 2016).

1.4  Pues bien, esta Junta Consultiva entiende que los apartados 1, 2, 4 y 5 del 
artículo 59 DN tienen efecto directo, por lo que deberán ser aplicados por los órganos de 
contratación a partir del 18 de abril de 2016. Asimismo resultará de aplicación a partir de esa 
fecha el Reglamento (UE) n.º 2016/7 por ser directamente aplicable. Por tanto, el artículo 146.4 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (de ahora en adelante el «TRLCSP») 
resultará de aplicación en cuanto no se oponga a lo señalado en la normativa comunitaria 
citada, siendo ésta aplicable de conformidad con lo establecido en el apartado 2.2.3.

1.5  La presente Recomendación tiene un doble objetivo:

Facilitar a los órganos de contratación la aplicación de la DN y del Reglamento (UE) 
n.º 2166/7.

Ayudar a las empresas interesadas a cumplimentar correctamente el formulario 
normalizado del DEUC según ha quedado éste aprobado por el citado Reglamento comunitario.

2.  Recomendaciones

2.1  Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta 
Recomendación: Dado que esta Recomendación tiene como destinatarios directos a los 
órganos de contratación y no a las empresas, la misma solo podrá cumplir su objetivo de 
orientar a las empresas en la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC 
(apartado 1.5 anterior) si los órganos de contratación incluyen estas orientaciones en los 
pliegos de contratación.

Por ello esta Junta Consultiva recomienda con carácter general a los órganos de 
contratación que recojan en los pliegos aquellas orientaciones que se hacen en esta 
Recomendación y que pueden ser de ayuda a las empresas que deban cumplimentar un 
formulario normalizado DEUC.

2.2  Alcance y ámbito del DEUC.

2.2.1  El DEUC como declaración responsable: La utilización de una declaración 
responsable en sustitución de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos para que una empresa acceda a una licitación no es extraña a nuestra 
legislación. El artículo 146.4 del TRLCSP establece esta posibilidad desde el año 2013, 
aunque con otro ámbito y alcance que el que tiene el DEUC. En cualquier caso el DEUC 
es conceptualmente la declaración responsable del artículo 146.4 del TRLCSP, 
estableciéndose ahora un nuevo contenido para la misma.

2.2.2  Régimen jurídico del DEUC: Como se avanzó en el apartado 1.1 anterior, a partir 
del 18 de abril de 2016 los órganos de contratación deberán aceptar como prueba preliminar 
del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación una declaración 
responsable que la DN denomina «documento europeo único de contratación» o DEUC. 
Pues bien el régimen jurídico aplicable al DEUC a partir de la fecha indicada vendrá dado por 
el artículo 59, apartados 1, 2, 4 y 5 DN, y por el Reglamento (UE) n.º 2016/7.
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2.2.3  Ámbito de aplicación del DEUC: Concretamente el ámbito de aplicación del 
régimen jurídico del DEUC viene determinado por la concurrencia de estas dos 
circunstancias cumulativas:

a)  Que se trate de un procedimiento abierto, restringido, negociado con publicidad o 
de diálogo competitivo.

En cuanto al procedimiento negociado sin publicidad el Reglamento (UE) 2016/7 indica (en 
su nota a pie de página n.º 5) que el DEUC se deberá admitir por parte de los órganos de 
contratación solo cuando no suponga una carga administrativa innecesaria o cuando no resulte 
inadecuado. Así por ejemplo deberá aceptarse por los órganos de contratación el DEUC en los 
procedimientos negociados sin publicidad que se sustancien al amparo de los siguientes 
artículos de la DN: 32.2.a) [que en términos generales equivale al artículo 170.c) de nuestro 
TRLCSP], 32.3.a) [que en términos generales equivale al artículo 173.b) de nuestro TRLCSP] 
y 32.4 [que en términos generales equivale al artículo 174.d) de nuestro TRLCSP].

En el caso del procedimiento negociado sin publicidad la solicitud del DEUC constituirá 
una carga administrativa innecesaria o inadecuada en los siguientes supuestos: i)  cuando 
haya un solo participante predeterminado; y ii)  por la urgencia del caso o por razón de las 
características especiales relacionadas con la operación.

b)  Que se licite un contrato sujeto a la DN. Según se analizó con detalle en la 
Recomendación de la JCCA de marzo de 2016, los contratos sujetos a la DN serán:

1.º  Los contratos de obras, suministros y servicios que merezcan la consideración de 
sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3.1.1 
(contratos de obras), 3.1.2 (contratos de servicios) y 3.1.4 (contratos de suministros) de la 
citada Recomendación.

2.º  Los contratos de obras y servicios subvencionados que merezcan la consideración 
de sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3.1.3 
de la citada Recomendación.

Por último, en lo que respecta a los contratos de colaboración entre el sector público y 
el sector privado, los mismos podrán entrar dentro del ámbito de aplicación del DEUC 
cuando con arreglo a las normas que establece la DN para los contratos mixtos, les resulte 
de aplicación la DN, según lo explicado en el apartado 3.1.6 de la citada Recomendación 
de la JCCA de marzo de 2016.

2.2.4  Los pliegos y el DEUC: Cuando el tipo de procedimiento y de contrato impliquen 
la aplicación del DEUC (según lo explicado en el apartado 2.2.3 anterior), los órganos de 
contratación deberán reconocer expresamente en los pliegos el derecho de las empresas 
a acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso que enumera el 
artículo 59.1 DN mediante la presentación de una declaración responsable que siga el 
formulario normalizado del DEUC establecido por el Reglamento (UE) n.º 2016/7. Dicho en 
otras palabras, las empresas deben tener la posibilidad, que no la obligación, de presentar 
el DEUC en esta primera fase que da acceso a la licitación.

2.2.5  Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del 
TRLCSP: Todo lo anterior, como se dijo, resulta de aplicación únicamente a los contratos 
que puedan ser tipificados como contratos de obras, de suministros o de servicios sujetos 
a regulación armonizada con arreglo a lo explicado en los apartados 3.1.1, 3.1.4 y 3.1.2, 
respectivamente, de la Recomendación de la JCCA de marzo de 2016, y que por lo tanto 
están sujetos a la DN.

A los demás contratos (esto es, fundamentalmente a los contratos de concesión de 
obras y de gestión de servicios públicos estén o no estén sujetos a regulación armonizada, 
y a los contratos de obras, suministros y servicios que no estén sujetos a regulación 
armonizada) les seguirán siendo de aplicación en su totalidad el artículo 146.4 del 
TRLCSP, así como la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa sobre la interpretación de algunos preceptos del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público tras la modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
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2.3  Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC.

2.3.1  Contenido y estructura del Reglamento (UE) n.º 2016/7: El Reglamento (UE) 
n.º 2016/7 (que está disponible en la página web https://www.boe.es/doue/2016/003/
L00016-00034.pdf), como ya se dijo, establece el formulario normalizado del DEUC, y 
consta de una parte expositiva, una parte articulada y dos anexos.

El anexo I establece instrucciones que vienen a desarrollar lo establecido en el 
artículo 59 DN y que, como se indicó, configura junto con este último el régimen jurídico 
del DEUC, régimen jurídico éste que los órganos de contratación deberán aplicar 
directamente a partir del 18 de abril cuando se den las dos circunstancias que establece el 
apartado 2.2.3 anterior.

Entre otras cuestiones, en estas instrucciones se indica que con carácter general cada 
empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas 
excepciones entre las cuales cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a 
una licitación en unión temporal con otra u otras, en cuyo caso cada empresa integrante 
de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC cumplimentado de 
acuerdo con lo indicado en la parte II sección C del mismo.

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 2016/7 establece el formulario normalizado 
propiamente dicho. Este es el modelo de declaración responsable que los órganos de 
contratación que liciten dentro del ámbito DEUC (delimitado en el apartado 2.2.3 anterior) 
estarán obligados a aceptar como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos 
previos de acceso que enumera el artículo 59.1 DN, previa previsión del mismo o, 
alternativamente, de su ubicación en los pliegos.

En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de 
formulario normalizado del DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º 
2016/7, esta Junta Consultiva formula a continuación las siguientes orientaciones, las 
cuales, como ya se indicó en el apartado 2.1 anterior, se recomienda que sean trasladadas 
por el órgano de contratación a los pliegos.

2.3.2  El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento 
(UE) n.º 2016/7:

a)  De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro 
del apartado titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las 
empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» 
solo deberán facilitar en cada Parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en 
su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas 
no estarán obligadas a facilitar aquéllos datos que ya figuren inscritos de manera 
actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel 
autonómico con el alcance previsto en el artículo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las 
empresas incluyan en el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para 
que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de 
internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de 
consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo DN (y en coherencia 
con ello ver lo indicado en la parte VI del formulario).

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en 
virtud de una inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a 
continuación esta Recomendación indica, respecto de cada una de las partes del tantas 
veces citado formulario (apartados 2.3.2.1 a 2.3.2.6), qué datos son susceptibles de figurar 
inscritos en el ROLECE y cuáles no. Dado que algunos de estos datos deben suministrarse 
en todo caso por la empresa y otros son voluntarios, y que a veces incluso hay datos que 
solo figuran en el ROLECE si la inscripción fue voluntaria; por todo ello nos limitaremos a 
señalar en cada caso si los datos que reclaman el formulario son o no son potencialmente 
inscribibles, debiendo la empresa asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y 
actualizados en el ROLECE y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados, 
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en su caso concreto. Esto mismo puede predicarse de los Registros de CC.AA. que se 
hayan integrado en el ROLECE.

b)  En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros 
de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su 
disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista 
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son 
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del 
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública; así como una 
lista de los Registros de licitadores o de otros tipo y de las bases de datos que expiden 
estos certificados y documentos (sobre e-Certis ver artículos 59.6 y 61 DN).

c)  El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores 
asimismo tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así si bien, de acuerdo con 
el artículo 59.4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los 
candidatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y 
para garantizar el buen desarrollo del mismo para que aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con 
carácter previo a la adjudicación el primero deberá exigir al adjudicatario la presentación 
de estos documentos justificativos; el artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el 
apartado anterior del mismo artículo al eximir a los licitadores y candidatos de presentar 
aquéllos documentos justificativos que prueben informaciones que puedan ser 
acreditadas mediante una certificación expedida por el Registro de licitadores que 
corresponda [ROLECE o Registro equivalente a nivel autonómico, como se explicó en el 
apartado 2.3.2.a) anterior].

2.3.2.1  Parte I. Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y 
sobre el órgano de contratación.

La información que demanda esta parte del formulario debería constar en el anuncio 
que hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste 
complejidad su cumplimentación.

2.3.2.2  Parte II. Que recoge información sobre la empresa interesada: Como ya se 
indicó en el apartado 2.3.2, aquéllas empresas que figuren inscritas en un Registro de 
Licitadores solo deberán facilitar en esta parte II del formulario aquélla información que no 
figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, la información no conste de 
manera actualizada. Por ello a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo y solo 
respecto del ROLECE, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no, 
con la finalidad de que las empresas sepan:

Que datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC en todo 
caso, por no obrar en poder del ROLECE.

Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, podrían 
dejarse sin cumplimentar en el formulario. Le corresponde a la empresa comprobar si en 
su caso concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en el ROLECE 
o no, y si lo están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada. 
Así, cuando alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando 
estén inscritos de manera no actualizada, en esos dos casos la empresa deberá aportarlos 
mediante la cumplimentación del citado formulario.

Parte II.  Información sobre el operador económico

Sección ¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Sección A
Identificación. Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa.

Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o 
empresas españoles, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, y 
el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.
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Sección ¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Información general:

Primera pregunta. No está en el ROLECE.
Segunda, tercera y cuarta preguntas (sobre 

contratación reservada).
No está en el ROLECE.

Quinta pregunta (sobre si la empresa está 
clasificada).

Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe contestar:

Sí: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.

Sexta pregunta.
Letra a). Procede contestar si está clasificada como contratista de obras o de servicios. 

Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, 
NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Letra b). La empresa debe contestar.
En el caso del ROLECE la página web es https://registrodelicitadores.gob.es, la 

autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado (u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma que 
otorgó la clasificación alegada) y la «referencia exacta de la documentación» debe 
entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.

Letra c). La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.
Letra d). No está en el ROLECE.
Letra e). No está en el ROLECE (pero puede constar en los Registros de Licitadores de 

algunas CC.AA.).

Forma de participación. No está en el ROLECE.
Lotes. No está en el ROLECE.
Sección B. SÍ podría estar en el ROLECE.
Sección C. No está en el ROLECE.
Sección D. No está en el ROLECE.

2.3.2.3  Parte III. Relativa a los motivos de exclusión: Dado que el formulario 
normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la 
adecuada cumplimentación por parte de las empresas de esta Parte del formulario a 
continuación sigue una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben 
responder las empresas, los artículos de la DN y, por último los artículos de nuestro 
TRLCSP que han dado transposición al artículo 57 DN. Con la tabla que sigue dentro de 
este apartado 2.3.2.3 en definitiva se pretende que las empresas contesten a las preguntas 
que hace esta parte III del formulario habiendo comprendido previamente el exacto alcance 
de las mismas.

Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que 
establece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que modifica la regulación de esta materia en el TRLCSP, concretamente dando 
nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando «ex novo» el artículo 61 bis, por lo que 
con carácter general en esta materia no procede hablar de efecto directo sino de mera 
aplicación de normas nacionales.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE y/o 
en los Registros equivalentes a nivel autonómico, como se deduce de los artículos 61 bis.2 
y 328.2 «a sensu contrario» del TRLCSP, y como también se infiere de lo dispuesto en la 
octava pregunta encuadrada de la sección A, parte II, del formulario normalizado (que se 
inicia con un «En caso afirmativo (…)»), las empresas deberán responder a todas las 
preguntas que se formulan en esta parte III del formulario normalizado del DEUC.
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Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC que 
establece el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7

Parte III, n.º de Sección DN TRLCSP

Sección A Artículo 57.1. Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).

Sección B Artículo 57.2. Artículo 60.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra la 

Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad 
Social).

Letra d), primer párrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con 

arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
Sección C:

Primera pregunta Artículo 57.4.a). Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o 
en materia de falseamiento de la competencia);

Artículo 60.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento 
del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.).

Segunda pregunta Artículo 57.4.b). Artículo 60.1.c).
Tercera pregunta Artículo 57.4.c). Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).
Cuarta pregunta Artículo 57.4.d). Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la 

competencia).
Quinta pregunta Artículo 57.4, letra e). Artículo 60.1.g) y h).
Sexta pregunta Artículo 57.4, letra f). Artículo 56.
Séptima pregunta Artículo 57.4.g). Artículo 60.2, letras c) y d).
Octava pregunta:

Letras a), b) y c) Artículo 57.4.h). Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Letra d) Artículo 57.4.i). Artículo 60.1.e).

Sección D – Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con arreglo a 
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones).

2.3.2.4  Parte IV. Relativa a los criterios de selección: Al igual que en la parte II, 
aquellas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores solo deberán facilitar 
en esta parte IV del formulario aquélla información que no figure inscrita o que, aun 
estando inscrita, la misma no conste de manera actualizada. En este apartado nuevamente 
se indica, a modo orientativo y solo respecto del ROLECE, qué información o datos 
podrían estar inscritos y cuáles no.

Parte IV.  Criterios de selección

Sección ¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

A [«Indicación (…)»]. No está en el ROLECE.
A («Idoneidad»).

Primera pregunta. No está en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro profesional.
Sí podría estar en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro mercantil, de cooperativas, de 

fundaciones o de asociaciones.
Segunda pregunta. Sí podría estar en el ROLECE cuando con arreglo a la legislación nacional se requiere una autorización, 

colegiación o similar para prestar el servicio de que se trate.

B

Pregunta 1.a). Sí podría estar en el ROLECE.
Pregunta 1.b). No está en el ROLECE, pero el volumen de negocios anual medio en cualquier periodo es calculable a 

partir de los datos de volumen anual de negocios durante los ejercicios correspondientes (datos 
inscribibles, indicados en la pregunta anterior) cv
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Sección ¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Pregunta 2.a). No está en el ROLECE.
Pregunta 2.b). No está en el ROLECE.
Pregunta 3. Sí podría estar en el ROLECE.
Pregunta 4. No está en el ROLECE, pero todas las ratios financieras son calculables a partir de los datos financieros 

de las cuentas anuales (datos que sí son inscribibles).
Pregunta 5. Sí podría estar en el ROLECE.
Pregunta 6. No está en el ROLECE.

C No está en el ROLECE.
D No está en el ROLECE.

2.3.2.5  Parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los 
que se invitará a presentar oferta: El empresario deberá cumplimentar esta parte 
únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y 
de diálogo competitivo.

En cualquier caso estos datos en principio no figuran inscritos en el ROLECE, por lo 
que los empresarios deberán facilitarlos.

2.3.2.6  Parte VI. Relativa a las declaraciones finales: Esta parte debe ser 
cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

3.  Efectos de esta Recomendación

La presente Recomendación resultará aplicable a partir del 18 de abril de 2016, 
debiendo tenerse en cuenta las reglas establecidas en la disposición transitoria primera del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y quedará sin efecto el día en que entre en vigor 
la normativa que realice la completa transposición al ordenamiento jurídico interno de la 
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Madrid, 6 de abril de 2016.
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ANEJO Nº 6 
 
 

MODELO DE DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 2 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 

6.1.2016 L 3/22 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Parte II: Información sobre el operador económico 

6.1.2016 L 3/23 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



6.1.2016 L 3/24 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



6.1.2016 L 3/25 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Parte III: Motivos de exclusión 

6.1.2016 L 3/26 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



6.1.2016 L 3/27 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



6.1.2016 L 3/28 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



6.1.2016 L 3/29 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Parte IV: Criterios de selección 

6.1.2016 L 3/30 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



6.1.2016 L 3/31 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



6.1.2016 L 3/32 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



6.1.2016 L 3/33 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

Parte VI: Declaraciones finales 

6.1.2016 L 3/34 Diario Oficial de la Unión Europea ES    
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ANEJO Nº 7 
MODELO DE COMUNICACIÓN A ADIF DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

SUBCONTRATACIÓN. 
 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN. 

 

D. .........................., con DNI...................., en su propio nombre, o como 
representante legal de la empresa ..........................  adjudicataria del CONTRATO 
DE……………………………………. 
.................................................................................................................
.........., pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 
107.2.b) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que 
se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea 
en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; 
de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (en 
adelante, RDL 3/2020), que para la prestación indicada, tengo la intención de 
subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes:  

Indicar:  

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en 
el subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del 
subcontratista o en su caso, clasificación, justificativa de la aptitud para realizar o 
ejecutar parte de la prestación. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los 
subcontratistas. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el 
precio del contrato principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el 
presente subcontrato sobre el precio del contrato principal. 

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio 
pactado.  

Asimismo hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de 
contratos de suministros derivados del contrato adjudicado se cumplirán los requisitos 
establecidos en el RDL 3/2020 y, en todo lo que no se oponga a lo anterior, en el Anexo 
de Condiciones Generales.  

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han 
acreditado mediante declaración responsable, la obligación de no estar incursa la 
empresa en las prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y, 
mediante certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
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Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará mensualmente hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. Y asimismo se han comprometido a no 
subcontratar actividad alguna del contrato con empresas incursas en alguna de las 
prohibiciones para contratar con las entidades públicas que recoge el citado artículo. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.......................... a 
........ de ....................... de ................ 

Fdo. 

2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

D./Dña ......................................................, con 
DNI............................................................ en nombre de 
.......................................................... (propio o de la empresa a quien 
represente) con domicilio en ............................................. provincia de 
..............., adjudicatario del contrato ………….. publicado en el perfil de contratante 
de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., certifica mediante esta 
declaración responsable los siguientes extremos: 

Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % 
del precio del contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de 
pago a los mismos. 

Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de 
ejecución del contrato. 

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

□ Contratos con las empresas subcontratistas. 

□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas. 

□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en 
lo que respecta a este contrato. 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEJO Nº 8: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar  
 
Descripción  
El tratamiento se realizará de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por 
ADIF-AV ““[indicar nombre del tratamiento establecido en el Inventario de 
tratamientos]” que tiene por finalidad el “[Incluir el “apartado b” del Inventario de 
tratamientos]”. 

 
El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar la prestación 
establecida en el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán 
únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.  
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en 
algún momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo 
requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF-AV 
estuviese de acuerdo con lo solicitado, ADIF-AV emitiría un Anexo actualizado, de modo 
que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.  
 
Colectivos y Datos Tratados  
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso 
el adjudicatario son:  
Tratamientos y principales colectivos de 
interesados 

Datos Personales del tratamiento a 
los que se puede acceder 

[Incluir los “apartados b y c” del Inventario 
de tratamientos] 
 

[Incluir el “apartado d” del 
Inventario de tratamientos] 

 
Elementos del tratamiento  
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda)1 
 
 Recogida 
(captura de datos) 

 Registro 
(grabación) 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación 
(almacenamiento) 

 Extracción 
(recuperación) 

 Consulta  Cesiones  

 Difusión  Interconexión 
(cruce) 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción (de 
copias temporales) 

 Conservación 
(en sus sistemas 
de información) 

 Otros: _____ 

 Duplicado  Copia (copias 
temporales) 

 Copia de 
seguridad 

 Recuperación 

 

 
1 Para más información se puede consultar el apartado final de este anexo. 
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Disposición de los datos al terminar la prestación. Una vez finalice el encargo, el 
adjudicatario debe:  
 

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La 
devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los 
equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado 
puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras 
puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en 
vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 
 

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, 
los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una 
vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los 
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No 
obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de 
la prestación.  

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el 
encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el 
certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede 
conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

Medidas de seguridad  
 
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe 
tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad 
y disponibilidad.  
 
El adjudicatario del servicio se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF-
AV, las medidas de seguridad previstas en la sección 2 del Capítulo IV del RGPD, y en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las 
personas físicas con las categorías de datos tratados. 
 
En todo caso, estas medidas estarán orientadas a la implantación de mecanismos que 
permitan:  
 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 
en caso de incidente físico o técnico.  
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c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que así sea requerido por 
ADIF-AV. 

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el 
empleo de un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de 
ADIF-AV.  
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad 
establecidas por ADIF-AV, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos 
por ADIF-AV. 
 
 
Explicación de los apartados referidos al tratamiento 
 
«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de carácter personal.  
 
«Registro»: El adjudicatario graba los datos de carácter personal en una aplicación o 
los incorpora a algún documento.  
 
«Estructuración»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de carácter 
personal. 
 
«Modificación»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en 
formato automatizado como en papel. 
  
«Extracción»: El adjudicatario realiza labores de recuperación de datos de carácter 
personal. 
 
«Consulta»: El adjudicatario realiza búsquedas de los datos de carácter personal, 
tanto en formato automatizado como en papel. 
 
«Cesión»: El adjudicatario comunica los datos de carácter personal a otras entidades. 
 
«Difusión»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de carácter 
personal. 
 
«Interconexión»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de carácter 
personal. 
 
«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la función de comparar los datos de 
carácter personal. 
 
«Limitación»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de carácter personal 
conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. 
 
«Supresión»: El adjudicatario elimina los datos de carácter personal.  
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«Destrucción»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o 
procesos que son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio 
durante la realización de un tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario guarda los datos de carácter personal en sus 
sistemas de información. 
 
«Otros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados. 
 
«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de carácter personal. 
 
«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o 
procesos que son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio 
durante la realización de un tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de carácter 
personal. 
 
«Recuperación»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de carácter 
personal. 
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ANEJO Nº 9 
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE APLICACIONES Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
HARDWARE/SOFTWARE RELACIONADO CON REDES DE COMUNICACIÓN Y/O 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
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En este anexo se incluye una relación con los aspectos de seguridad de la información 
mínimos que deberán ser satisfechos por el contratista durante la ejecución del 
contrato, siempre que éste englobe la adquisición o desarrollo de un Sistema de 
Información, o bien involucre el equipamiento de elementos Hardware provistos de 
Software base (Sistema Operativo).   
 
El objetivo pretendido es dar cumplimiento tanto a la política y normativa interna de 
seguridad de la información vigente en la empresa, como a la normativa y legislación 
aplicable a Adif. Entre otras, son de aplicación: Esquema Nacional de Seguridad (ENS),  
Ley 40/2015, de 1 de octubre,  Reglamento General Europeo de Protección de Datos 
(RGPD), RD 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información (Directiva NIS),  
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de Derechos Digitales, Ley 8/2011, de 28 de abril, Ley de Protección de infraestructuras 
Críticas (PIC) y Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de 
junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y 
revelación ilícitas. De modo general, se establecen requisitos que debe satisfacer el 
contratista, aplicando las medidas de seguridad adecuadas para cumplir la legislación 
a la que está obligada a Adif, así como la Política de Seguridad de la Información y 
normativas vigentes en la entidad. 
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente 
cláusula, el adjudicatario será responsable del importe íntegro de cualquier sanción 
que, en materia de protección de los sistemas de información, pudiera ser impuesta a 
Adif, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra Adif como 
consecuencia de dicho incumplimiento. 
 
En el ámbito de este anejo, al conjunto de soluciones/servicios o suministro de 
equipamiento objeto de la prestación contratada, se denominará genéricamente 
“producto”. 
 
Se entenderá que obliga el cumplimiento del requisito, siempre que aplique al 
producto objeto del contrato. 
 
En los casos en que el producto objeto del contrato incluya contratación de servicios 
en Cloud (Modelos IaaS -Infrastuture as a Service-, SaaS -Software as a Service-, PaaS 
-Platform as a Service-), los requisitos que deberán satisfacerse serán los especificados 
en el punto AI.12 (Contratación de Servicios en Cloud (IaaS,SaaS,Paas), para el resto, la 
lista mínima de requisitos de seguridad que deben satisfacerse, es la englobada desde 
el punto AI.1, hasta el AI.12. 
 
En general, cualquier mención a la presentación de documentación al inicio de la 
prestación deberá entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la formalización del contrato. 
 
La lista de requisitos es la siguiente:  
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AI.1 PROTECCIÓN DE DATOS 

El producto deberá proteger la información almacenada, procesada o transmitida, 
disponiendo para ello de los controles de seguridad adecuados que ofrezcan 
garantías suficientes en relación a su integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

• Cuando el producto objeto del contrato abarque la implantación de puesto final 
de usuario, éste debe quedar protegido con las soluciones antimalware 
homologadas en la empresa. El adjudicatario debe llevar a cabo las actividades 
necesarias según las directrices que marque la política y normativa presente en 
Adif. 

• En el caso de que el contrato contemple retirada de equipamiento hardware 
que haya servido de soporte para información de Adif, el proveedor entregará 
certificaciones oportunas de destrucción segura de la información propiedad de 
Adif. 

A .1.1 Datos de Carácter Personal. 

Si durante la ejecución de la prestación se va a producir el tratamiento de datos de 
carácter personal, éste se efectuará conforme al Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, el resto de la normativa de protección de 
datos de carácter personal aplicable y a las instrucciones realizadas Delegado de 
Protección de Datos (DPO) de Adif. Se atenderá a lo especificado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares relativo a la Protección de Datos, Tratamiento 
de Datos Personales, Estipulaciones como encargado de Tratamiento, y anejo de 
Tratamiento de Datos Personales.    

A .1.2 Confidencialidad de la Información. 

El adjudicatario se compromete a mantener la confidencialidad en el tratamiento 
de la información de Adif que sea generada, almacene, trate o sea transmitida en 
el marco del presente contrato. Se obliga a no divulgar o acceder indebidamente a 
la información sin la autorización expresa de su propietario. Además, queda 
obligado a no acceder ni utilizar la información a la que tenga acceso para fin 
alguno que no esté autorizado por Adif. 

AI.2 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD EN LA 
INFORMACIÓN 

El adjudicatario, al inicio de la ejecución de la prestación y a lo largo del ciclo de vida 
del mismo, (en el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales en las 
características del producto por ejemplo en activos implicados, arquitecturas utilizadas, 
normativas involucradas, etc. …) deberá realizar Análisis de Riesgos desde el punto de 
vista de Seguridad en la Información, debiendo entregar a ADIF, cuando este lo solicite, 
documentación que indique los riesgos identificados y los controles  de seguridad y 
medidas que implantará con el objetivo de preservar la integridad,  disponibilidad y 
confidencialidad de la información involucrada. Adicionalmente, en el caso de que el 
Análisis de Riesgos afecte a aspectos asociados al tratamiento de datos de carácter 
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personal, además de identificar los correspondientes riesgos, se procederá de acuerdo 
a lo dispuesto en la cláusula 5 (Confidencialidad y protección de datos). 

Deberá informar a Adif del riesgo residual que subsistirá tras implantar los controles y 
medidas de seguridad contenidas en el análisis de riesgos realizado. A menos que Adif 
lo indique, deberá actuar conforme a dicho análisis de riesgos. 

Si Adif así lo requiere, el adjudicatario entregará los ficheros asociados al análisis de 
riesgos realizado, en formato compatible con la herramienta de gestión de riesgos que 
Adif utilice.  

AI.3 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD. 

El producto deberá implementar una correcta gestión de sus parámetros de seguridad 
(configuración de listas de acceso, permisos, auditoría, etc.): 

• Restringir la gestión de los parámetros de seguridad, permitiéndose únicamente 
a usuarios/roles con permisos específicos. 

• Asignar valores por defecto a los parámetros de seguridad de acuerdo al 
principio de “mínimos privilegios” (seguridad por defecto). 

• Se deberán verificar las posibles configuraciones del producto, para asegurarse 
que no permanecen los valores que vienen por defecto en lo relativo a las 
autenticaciones y accesos.  

AI.4 REGISTRO Y TRAZABILIDAD. 

El producto deberá disponer de los mecanismos de Registro y Trazabilidad que 
permitan: 

• Hacer un seguimiento inequívoco de las acciones efectuadas por cada usuario 
(privilegiado o no) del producto. 

• Registrar y realizar un seguimiento de la actividad de los usuarios, las 
excepciones y los eventos de seguridad; y ser conservados durante un periodo 
de tiempo acordado atendiendo a lo que indica la Norma “Gestión de 
Operaciones” que implica la obligada aplicación y cumplimiento de las 
siguientes directrices:  

 Los logs deben incluir la siguiente información:  

o Los identificadores de usuario.  

o La fecha y hora de los eventos.  

o La identificación de terminal y localización.  

o Los accesos exitosos y fallidos.  

o Los cambios en la configuración del sistema.  

o Los cambios de derechos de acceso.  
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o El uso de aplicaciones y utilidades del sistema.  

o Los archivos accedidos y el tipo de acceso.  

o Las direcciones de red y tipos de protocolo.  

o Las alarmas del sistema de control de acceso.  

 La activación y desactivación de sistemas de protección. Los 
administradores del sistema no deben disponer de derechos que les 
permita borrar o desactivar logs de auditoría.  

 Se deben establecer procedimientos para la monitorización del uso 
de sistemas de información y sus resultados revisados 
periódicamente; considerando, la criticidad de los procesos 
monitorizados, su vulnerabilidad, su exposición a redes vulnerables, 
como: 

o Los accesos autorizados y privilegiados, el uso de cuentas de 
administración, arranque del sistema y conexión o 
desconexión de dispositivos de entrada/salida. Los intentos 
de acceso no autorizados.  

o Las alertas y fallos del sistema, como los cambios de 
configuraciones y controles del sistema.  

• Generar alertas automáticas ante determinados eventos o una combinación de 
los mismos. 

• Configurar el nivel de auditoría deseado.  
• Proteger adecuadamente los registros de auditoría, los cuales deberán ser 

accedidos únicamente por usuarios autorizados, quedando rastro de cualquier 
eliminación o modificación. 

• Garantizar la conservación e integridad de los registros de auditoría durante un 
periodo de tiempo configurable. 

AI.5 SOPORTE CRIPTOGRÁFICO. 

En productos que contemplen funciones criptográficas, éstos deberán: 

• Hacer uso de algoritmos criptográficos acreditados por el Centro Criptológico 
Nacional (véase Guía CCN-STIC-807 Criptología de empleo en el Esquema 
Nacional de Seguridad) y claves de longitud óptima para garantizar la robustez 
de los mismos. 

• Implementar una gestión segura de las claves criptográficas implicadas, 
incluyendo su almacenamiento, distribución, acceso y destrucción. 

AI.6 CANALES SEGUROS. 
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Las comunicaciones/conexiones establecidas con el producto se deberán realizar 
mediante “canales seguros”, los cuales deberán: 

1) Establecer canales de comunicación lógicamente independientes para cada 
conexión. 

2) Verificar la identidad de los extremos de la comunicación. 
3) Garantizar la integridad y confidencialidad de la información transmitida.  

AI.7 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN. 

El producto deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización que 
permitan: 

• Asignar permisos a los objetos, funciones o usuarios definidos. 
• El cumplimiento de las normas dictadas por Adif para la gestión de la seguridad 

en relación con el control de acceso a los recursos.  
• Que sea el responsable de la información de Adif involucrado en el producto, el 

que apruebe los niveles de autorización que vayan a utilizarse.  
• Se realizará la integración con repositorios corporativos (Ldap,Active Directory). 
• Impedir el establecimiento de sesiones concurrentes con un mismo usuario. 
• Cerrar la sesión a petición del usuario y de forma automática (tras un periodo 

de inactividad configurable). 
• Deshabilitar el usuario cuando así lo exijan las condiciones por haber dejado la 

empresa, o haber cambiado sus funciones respecto a las actividades englobadas 
en el producto. 

• Se efectuará integración con la plataforma de gestión de identidades de Adif.  

AI.8 GESTIÓN DE VULNERABILIDADES. 

Si el contrato engloba el equipamiento de elementos hardware provistos de software 
base (por ejemplo, un sistema Operativo…), el adjudicatario deberá entregar un plan 
indicando cómo va a gestionar, a lo largo del contrato, la actualización de parches del 
software base del sistema que provee en el contrato.  

Siempre que no exista impedimento técnico debidamente justificado, el adjudicatario 
se compromete a implantar procedimientos para la actualización de parches de 
software base, alineándose para ello, con los procedimientos que existan en la 
empresa. 

AI.9 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD. 

El adjudicatario deberá implementar mecanismos   que posibiliten que tanto él como 
Adif se informen mutuamente sobre eventos de Seguridad que hayan detectado 
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relacionados con el producto objeto del contrato, y que Adif pueda efectuar el 
seguimiento de la situación de los eventos de los que haya sido informado.  

La comunicación que debe efectuar el adjudicatario a Adif, debe permitir que Adif 
cumpla las obligaciones, que, en relación con los incidentes de seguridad, tiene con 
las diferentes autoridades de control. 

El adjudicatario debe implantar procesos alineados con la política de seguridad de Adif, 
para la notificación,  escalado,  investigación y resolución de incidentes relativos a la 
seguridad de la información relacionados con el producto  objeto del contrato. 

Si el producto objeto del contrato contiene datos personales, la notificación de 
incidentes de seguridad se realizará además, conforme al Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) y a lo especificado en el apartado l) de la cláusula 5.2.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.  

AI.10 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A ENS. 

Según el apartado 3 de la Guía CCN-STIC-830 (https://www.ccn-
cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/1674-ccn-
stic-830-ambito-aplicacion-ens/file.html) y en consonancia con lo dispuesto en el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, el ámbito objetivo del ENS son los Sistemas de 
Información y Comunicaciones que estén sustentados en medios electrónicos y se 
dirijan a gestionar las competencias de la entidad pública correspondiente. Si el 
producto contratado está involucrado en un Sistema de Información al que aplica ENS, 
también le es de aplicación al producto. 

En relación con las medidas de seguridad en el ámbito del sector público, de 
conformidad con la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018  de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  ADIF, 
como responsable de tratamientos de datos personales, deberá aplicar las medidas de 
seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, y 
en los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión, 
encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se corresponderán con 
las de Adif y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad. 

Cuando al producto objeto del contrato le sea de aplicación el ENS, éste, con el objetivo 
de proteger la información y los servicios prestados, deberá implementar las medidas 
de seguridad acordes con las dimensión de seguridad y categoría del Sistema de 
Información involucrados en el producto  contratado  de acuerdo con lo dispuesto en 
el  Anexo II (Medidas de SeguridadENS.´ 

 

 

AI.11 PLAN DE SEGURIDAD.  

https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/1674-ccn-stic-830-ambito-aplicacion-ens/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/1674-ccn-stic-830-ambito-aplicacion-ens/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/1674-ccn-stic-830-ambito-aplicacion-ens/file.html
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El adjudicatario deberá presentar al inicio de la prestación un Plan de Seguridad que 
recoja las medidas de seguridad contempladas y que establezca los procedimientos 
necesarios para garantizar la protección del entorno, tanto en la etapa de desarrollo 
como en la de producción. 

AI.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN CLOUD (IAAS,SAAS Y PAAS).  

En el caso de que el producto objeto del contrato incluya Cloud Computing serán de 
aplicación los requerimientos recogidos en los siguientes puntos (numerados como 
AI.12). En ellos se especifican los requisitos de seguridad que debe satisfacer un 
prestador de servicios en la nube para que los servicios contratados estén alineados 
con la normativa y legislación vigente, garantizando la seguridad tanto de la 
información como de los servicios prestados por Adif.  

Dada la particularidad de los servicios en cloud, o bien se exigen nuevas medidas de 
seguridad a las plasmadas en los requisitos indicados en los puntos anteriores (lista 
AI.1 – AI.11), o bien se necesita añadir matices asociados a los requerimientos citados. 
Por ello, en el caso de que el producto objeto del contrato incluya Cloud Computing se 
agrupan los requerimientos exigibles en el punto AI.12, optando por mencionar 
expresamente aquellos requerimientos que sean de aplicación y que estén englobados 
en la lista AI.1 – AI.11. 

EL contratista debe basar los aspectos relativos de seguridad de su oferta en los 
principios recogidos en la Guía de Seguridad de las TIC (CCN-STIC-823: Utilización de 
Servicios en la Nube).  

Entre las prestaciones objeto del contrato, se incluirá la construcción e integración de 
capacidades de seguridad en todas las fases del proyecto: diseño, transformación, 
construcción, configuración, mantenimiento, explotación y devolución. Dichas 
capacidades deben ser identificadas a través del análisis y Gestión del Riesgo que debe 
realizar el proveedor del servicio cloud, identificando los controles de seguridad a 
aplicar encaminados a lograr la disminución del riesgo. 

Los controles de seguridad deben adecuarse al escenario concreto en la que se 
desarrollarán los productos y servicios objetos del contrato: ya sean en modelo IaaS 
(Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) o Saas (Software as a Service) 
o FaaS (Function as a Service), en entornos de virtualización y/o microservicios o la 
combinación de los mismos.  

La responsabilidad última de la adecuada gestión de los riesgos asociados con la 
externalización o las actividades subcontratadas recae en Adif.  Sin embargo, el 
adjudicatario será responsable directo de los riesgos TIC que se derivan de las 
actividades que se han externalizado en él, en la medida que de él depende el diseño, 
transformación, construcción y operación de los sistemas, servicios y actividades 
externalizadas. 

La ejecución del servicio incluirá la elaboración y entrega de todos aquellos 
documentos cuya existencia venga derivada del cumplimiento de la legislación 
vigente, del marco normativo de seguridad establecido para los sistemas de 
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información de Adif o, en su caso, sean necesarios para llevar a cabo una gestión 
adecuada del servicio, la aplicación o el sistema. 

El adjudicatario del servicio estará obligado a: 

• Informar a sus empleados de las obligaciones legales existentes en el tratamiento 
de datos de carácter personal, así como de los requerimientos de seguridad exigidos 
por Adif. 

• Utilizar la información de acuerdo con la finalidad exclusiva de desarrollar los 
servicios contratados, debiendo garantizar en todo momento la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de la información de acuerdo a los estándares de 
seguridad de la información existentes. 

• Tener desarrollada e implementada una Política de Seguridad, Normas y 
Procedimientos de desarrollo y ejecución de las operaciones, que se fundamenten 
en estándares internacionales sobre seguridad de la información (ISO 27001) y en 
la normativa vigente en protección de datos de carácter personal aplicable en 
España. 

• En lo referente a la normativa vigente en protección de datos personales, se 
atenderá a la cláusula Confidencialidad y Protección de Datos del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y anejo de Tratamiento de Datos Personales. 

• Facilitar a Adif toda la información que sea necesaria para satisfacer los derechos 
establecidos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal 
(GDPR) en interés del propietario de los mismos y ejecutar en sus sistemas las 
medidas de seguridad y funcionalidades necesarias para garantizar el bloqueo, 
borrado y portabilidad de los datos, ante cualquier petición de Adif. 

El adjudicatario se compromete a que el servicio proporcionado cumplirá con las 
obligaciones y requisitos que se especifican en los siguientes puntos: 

AI.12.1 Garantía de supervisión. 

El adjudicatario debe garantizar que dispone de los procesos, normas, 
procedimientos, recursos, actividades, informaciones, registros, facilidades, 
herramientas y disposición de colaboración para facilitar a Adif las tareas de 
supervisión, auditoría, gestión y notificación de incidentes de seguridad que se 
pudieran producir en relación con el Servicio. 

En caso de presentarse incompatibilidades técnicas que deberán ser debidamente 
justificadas, el responsable del contrato podrá acotar alguno de los requerimientos 
especificados en los puntos Supervisión (AI.12.1.1) y Trazabilidad (AI.12.1.2). 

AI.12.1.1 Supervisión. 
El adjudicatario deberá habilitar los mecanismos para garantizar que Adif pueda 
supervisar el nivel de seguridad del servicio. Esta supervisión incluye la visión de 
los registros de auditoría y trazabilidad de eventos, la información de los usuarios 
y niveles de autorización que tienen permisos en los mismos, los eventos, 
configuraciones, reglas, etc.; en suma, a cuantos elementos permitan recoger, 
tratar, transmitir, procesar y almacenar la información de Adif. 

En el caso de que el servicio contratado sea en formato Saas (Software as a 
Service), para garantizar que Adif pueda realizar la supervisión, cuando existan 
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impedimentos técnicos para proporcionar registros de auditoría en el servicio 
ofertado, se exigirá que como mínimo, que el adjudicatario evidencie la 
existencia de un Sistema de Gestión de Seguridad en la Información que englobe 
el alcance del servicio ofertado. 

AI.12.1.2 Trazabilidad. 
El adjudicatario deberá habilitar suficientes mecanismos para garantizar el 
almacenamiento, custodia, auditoría y entrega de registros de trazabilidad de 
eventos, acceso, operaciones, acciones y actividades llevados a cabo y/o 
materializados en las aplicaciones, micro-servicios, sistemas e infraestructura 
involucrados en el servicio. 

El adjudicatario debe proveerse de los registros necesarios para unir y trazar la 
información de red con la de negocio relacionada en el servicio contratado. 

La información de eventos de seguridad debe estar correlacionada en un SIEM 
específico para el servicio proporcionado a Adif, en el que no se mezclen registros 
de servicios proporcionados a otras empresas. En caso de ser requerido, el nodo 
SIEM será el que Adif especifique, pudiendo ser el implantado en la 
infraestructura privada gestionada por Adif.   

En el caso de que el registro de actividades sea hospedado, administrado y 
analizado por parte del adjudicatario (Cloud Service Provider), éste deberá 
comunicar a Adif indicar los aspectos que se indican a continuación: 

• Las situaciones que puedan afectar a la seguridad que serán detectadas (p.e 
múltiples intentos de acceso fallidos, intentos de intrusión, acceso a datos 
sensibles, etc.) mediante la correlación de los eventos. 

• La vía de comunicación de las situaciones que puedan afectar a la seguridad 
de Adif 

• El tiempo máximo desde que se detecta la situación que pueda afectar a la 
seguridad hasta que se comunica con Adif. 

Como mínimo, el adjudicatario debe comprometerse a registrar aquellos eventos 
de actividad que puedan afectar a la seguridad, como pueden ser: 

• Accesos en el sistema. 
• Accesos a los datos del sistema. 
• Cambios de roles. 
• Cambios de accesos y modificaciones del sistema de log o auditorías. 
• Acciones realizadas con privilegios de administrador. 
• En general, toda la actividad administrativa realizada en la herramienta. 
• Toda actividad que implique acceso a bibliotecas conteniendo información 

que deba tener acceso restringido a determinados perfiles o usuarios. 

Además, forman parte de la trazabilidad a aportar por el proveedor:  

• Los ficheros de logs. Deben estar normalizados de modo que su información 
pueda ser correlada con otras fuentes e interpretada adecuadamente. Su 
información debe estar integrada en el SIEM mencionado en párrafo 
anterior. Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar los mecanismos 
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necesarios para que la ingesta de los logs en el SIEM pueda realizarse del 
modo correcto.  

• La información de la grabación de tráfico.  
• Información generada en herramientas CASB, o de análisis de 

comportamiento (UEBA) que se utilicen en el servicio. 

Los registros deberán estar accesibles y disponibles para Adif en formatos 
interoperables, en caso de ser requeridos. Deberán estar debidamente 
protegidos. 

En lo relativo a la retención de los registros, se atenderá a la naturaleza de la 
información, de los servicios y la política de Adif. 

AI.12.1.3 Seguimiento y documentación de las tareas de administración, 
mantenimiento y configuración. 

El adjudicatario debe dejar registradas y documentadas las acciones llevadas a 
cabo, involucradas con actividades de administración, mantenimiento y cambios 
de configuración en elementos relacionados con el servicio provisto. Debe aportar 
información temporal, (inicio-fin), motivo, alcance de la acción, identificación 
de quién ha realizado la acción, y quién la ha autorizado.  

La información debe ser entregada a Adif en caso de que así se requiera. 

Las actividades relacionadas con la configuración de elementos implicados en el 
servicio contratado deben realizarse siguiendo estrictos estándares de seguridad 
para una estrategia de defensa en profundidad y mínima superficie expuesta. 
Siempre que se puedan modificar los path debe hacerse y no deben permanecer 
las configuraciones que vienen por defecto. Se debe contar con la capacidad para 
detectar cambios en las configuraciones que puedan afectar a la seguridad.  

AI.12.1.4 Auditoría. 
El adjudicatario se compromete a colaborar en las auditorías en las que se 
encuentra sujeto Adif, facilitando el acceso a la información necesaria 
involucrada en el servicio, así como los informes técnicos y cualquier otra 
información necesaria que le sean requeridos a tal efecto. 

Estas auditorías podrán ser realizadas por un tercero independiente. 

 

AI.12.2 Condicionantes Geográficos. 

El adjudicatario deberá informar a Adif de la ubicación geográfica y de los países 
desde los que presta el servicio y en los que puede almacenar y tratar la información 
de Adif, tanto durante la normal prestación del servicio, como en caso de 
contingencia. Deberá obtener de Adif autorización para cualquier cambio de 
ubicación geográfica. 

La información generada en el servicio ofertado, se localizarán dentro del Espacio 
Económico Europeo (Unión Europea e Islandia, Liechtenstein y Noruega), a menos 
que se otorgue autorización explícita por parte de Adif, tras comprobar que existen 
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acuerdos de colaboración que garantizan jurídicamente el cumplimiento legal y 
normativo. 

 

 

AI.12.3 Análisis de Riesgos. 

El adjudicatario deberá evaluar y presentar la documentación justificativa de   los 
riesgos del servicio, así como su gestión, identificando los controles de seguridad y 
salvaguardas a adoptar, al inicio de la prestación. Dicho análisis será realizado 
también, en el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales en las 
características de la prestación.  

Debe realizar la evaluación y análisis de riesgos  de las infraestructuras (si procede 
por el tipo de servicio contratado), servicios, activos de información, datos 
(incluidos los de carácter personal y su impacto) y actividades, que forman parte 
del alcance del servicio contratado, a lo largo de la vida del contrato.  

En este punto aplica todo lo establecido en el requerimiento AI.2 (Identificación y 
Gestión de Riesgos relacionados con Seguridad de la Información). En particular, el 
adjudicatario  Informará a Adif del riesgo residual que subsistirá tras implantar los 
controles y medidas de seguridad contenidas en el análisis de riesgos realizado. A 
menos que Adif lo indique, deberá actuar conforme a dicho análisis de riesgos. Si 
Adif lo requiere, deberá entregar los ficheros del análisis de riesgos, en formato 
compatible con la herramienta de gestión de riesgos que Adif utilice. 

 

AI.12.4 No Obsolescencia y Gestión de Vulnerabilidades. 

El adjudicatario se compromete a garantizar la no obsolescencia de la tecnología, 
los controles o los procesos involucrados en la prestación del servicio, incluyendo 
el parcheado de elementos, y llevando a cabo la renovación y actualización de 
sistemas y procesos. Para ello deberá disponer de medidas de fortificación, gestión 
de vulnerabilidades y mantener actualizada la tecnología con los últimos parches 
de seguridad recomendados por el fabricante, contando con los procedimientos 
específicos tanto de fortificación, gestión de vulnerabilidades, actualización de 
parches. 

El adjudicatario deberá entregar un Plan relativo a las cuestiones indicadas en el 
presente apartado que se presenten al inicio del contrato indicando cómo va a 
llevarlo a cabo, a lo largo del periodo de vigencia, debiendo ser aprobado por ADIF. 

AI.12.5 Desarrollo Seguro. 

El adjudicatario del servicio deberá asegurar en sus sistemas un nivel de seguridad 
adecuado, en base a las guías de buenas prácticas, recomendaciones de desarrollo 
seguro y estándares internacionales  (como mínimo, las Guías y directrices de 
proyecto OWASP para S-SDLC, ISO/IEC 27002:2013 (apartados 14 “Adquisición, 
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información” y 12.1.4 “Separación 
de entornos de desarrollo, prueba y producción”); NIST SP 800-53 rev.4 [SA] 
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“Adquisiciones de sistemas y servicios”; NIST SP 800-64 rev.2 “Consideraciones de 
seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas (S-DLC)”.  

 

AI.12.6 Gobierno de la Seguridad. 

El proveedor deberá establecer un canal de interlocución para tratar, entre otros, 
los requisitos y controles de seguridad, incidentes de seguridad y gestión de los 
posibles SLA de seguridad, vinculados al servicio. 

AI.12.6.1 Responsable de Seguridad. El adjudicatario debe disponer de un 
responsable de Seguridad para el proyecto con la adecuada formación y 
experiencia en gestionar los servicios que provee. 

AI.12.6.2 Delegado de Protección de Datos. 
En caso de que el servicio objeto del contrato englobe información identificada 
como de carácter  personal, se atenderá a lo especificado al efecto en el pliego 
de cláusulas  administrativas particulares. 

AI.12.6.3 Equipo de Seguridad. 
El adjudicatario debe disponer de un completo equipo de seguridad que 
garantice el diseño, la construcción, configuración, monitorización, operación y 
administración de los controles de seguridad y privacidad para el adecuado y 
correcto mantenimiento del nivel de riesgo aprobado por Adif.  

 
AI.12.7 Sistema de Segregación en entornos compartidos. 

De no especificarse lo contrario por parte de Adif: 

• El adjudicatario deberá dotar de infraestructura específica a Adif 
garantizándose la segregación física y/o lógica, especialmente en entornos 
virtualizados o multi tenancy, de los elementos e infraestructura que 
soportan la prestación del servicio. 

• Los datos propiedad de Adif almacenados en los sistemas del adjudicatario 
deberán estar segregados de forma física y/o lógica de los de cualquier otro 
cliente, no siendo accesibles más que por el personal autorizado 
expresamente por Adif. 

Siempre que no exista impedimento técnico que deberá ser justificado, y en su 
caso, aceptado por Adif, deberá cumplirse que:  

• La administración de los servicios de Adif alojados en la infraestructura del 
adjudicatario, se realizará a través de equipos dedicados exclusivamente a 
la administración de dichos servicios. 

• El adjudicatario deberá dotar a los servicios, de DNS específicos para la 
plataforma y mecanismos de protección contra la exfiltración de información 
utilizando el protocolo DNS. 
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AI.12.8 Elementos de Seguridad adecuados en entornos Cloud. 

El adjudicatario entregará a Adif al comienzo de la ejecución del contrato 
documentación que describa la infraestructura del entorno en el que se implanta 
la plataforma provista, o sobre la que se ejecuta el servicio objeto del contrato. 
Además, describirá los elementos de seguridad que implementará, operará y 
administrará para la protección de los elementos involucrados en la prestación del 
servicio. 

En la documentación incluirá: 

• Activos de información.  
• Configuraciones. 
• Descripción de la arquitectura física/lógica. Protocolos de comunicación 

utilizados. 
• Procesos que soportan el servicio.  
• Procedimientos técnicos. 
• Política de Backup. 
• Planes de contingencia y continuidad de negocio. 
• Detalle de la arquitectura de comunicaciones del sistema mediante un 

diagrama de red donde se reflejen todos los flujos de comunicaciones que 
utilizará el servicio o aplicación. 

El adjudicatario se compromete a lo siguiente: 

• Proporcionar seguridad física adecuada para todas las instalaciones que 
contengan infraestructura física relevante para la prestación del servicio 
objeto del contrato. 

• Dotar a la plataforma de protección frente ataques de denegación de servicio 
a nivel de red y de aplicación. 

• Realizar el registro de accesos que permitan monitorizar, tracear, analizar, 
investigar y documentar acciones indebidas o no autorizadas, tanto a nivel 
operativo como de administración. 

• Incluir mecanismos para la detección de comportamientos sospechosos en 
la infraestructura o relativos a recursos de información, que pudieran ser 
indicativos de una brecha de seguridad. 

• Contar con las licencias de software para la prestación del servicio, incluidas 
las relativas a cualquier herramienta utilizada para garantizar la seguridad 
integral del servicio. 

• Utilizar para la provisión del servicio, soluciones de Firewall, IDS, 
antimalware, Proxy, WAF (en caso del que el servicio englobe alguna 
aplicación web), DLP (en caso de ser requerido por Adif, por presencia de 
datos sensibles, o de carácter personal). 

• En el caso que aplique, y así lo indique Adif, se debe dotar al acceso expuesto 
públicamente de sondas SAT INET para la detección en tiempo real de las 
amenazas e incidentes existentes en el tráfico que fluye entre la plataforma 
sobre la que se ejecuta el servicio contratado, e Internet. 
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De forma general, si al objeto del contrato le es de aplicación el ENS (de acuerdo 
con lo dispuesto en el punto AI.10 del presente anexo),  serán  de aplicación los 
siguientes puntos  indicados anteriormente: 

• AI.10 (Medidas de Seguridad conforme al esquema Nacional de Seguridad): 
El adjudicatario deberá implementar las medidas de seguridad acordes con 
las dimensiones de seguridad y categoría del Sistema de Información 
involucrados en el producto contratado. (Referencia Anexo II Medidas de 
Seguridad-ENS). 

AI.12.9 Servicios Virtualizados. 

En caso de servicios virtualizados en Cloud, el adjudicatario deberá asegurar que 
las siguientes medidas se cumplen: 

• Los elementos virtualizados y los elementos de virtualización se tratarán 
igual que los elementos físicos correspondientes a efectos de configuración, 
mantenimiento, reglas de seguridad y aspectos regulatorios. 

• En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente 
sensibles no se compartirán equipos base con otros ni el mismo hipervisor 
con otros clientes. 

• La administración del hipervisor estará separada de la administración de los 
elementos virtualizados: diferentes interfaces, diferentes cuentas de 
administrados, y diferentes administradores. 

• Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los 
mismos requisitos de seguridad que la información y los servicios manejados 
por dichos elementos virtuales. 

AI.12.10 Protección de la Información. 

Los datos de Adif presentes en el servicio, deben ser protegidos conforme al Análisis 
de Riesgos y evaluaciones de impacto, comunicado por proveedor y aprobado por 
Adif. 

En este punto aplica lo especificado en el punto AI.1 (Protección de Datos) relativo 
a la Confidencialidad de la Información (AI.1.1) y Datos de carácter Personal (AI.1.2) 
y la cláusula 5 del PCAP. 

AI.12.10.1 Datos de Prueba. 
Salvo que Adif especifique lo contrario, no está permitida la existencia de datos 
reales fuera de los entornos productivos y se debe impedir la realización de copias 
no autorizadas de los ficheros que contienen los datos. 

AI.12.10.2 Prevención de Fuga de Información (Data Loss Prevention). 
En caso de que el servicio objeto del contrato englobe  información identificada 
como confidencial por Adif, o de carácter  personal, el proveedor informará de si 
incorpora, o no, al servicio, una solución de DLP para descubrirla y prevenir que 
se produzcan fugas de datos o divulgaciones de información propiedad de Adif, 
no autorizadas. 
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AI.12.11 Gestión de Identidades y Accesos. Autenticación, Autorización y 
Privilegios. 

El adjudicatario se compromete a que el servicio cumpla los siguientes puntos: 

• Se contará con mecanismos de autenticación y autorización robustos, en el 
acceso al sistema y servicios integrados que garanticen la confidencialidad 
e integridad de la información trasmitida. 

• Los mecanismos de intercambio de información entre componentes del 
sistema o entre distintos sistemas en Cloud, deben contar con los 
mecanismos de autenticación requeridos para asegurar la autenticidad de 
la información trasmitida. 

• Se deberá establecer un modelo para controlar el acceso basado en roles, de 
manera que el sistema tendrá que permitir el establecimiento de distintos 
grupos de usuarios en función de las actividades que se realicen en el mismo 
(personal del adjudicatario, o de la cadena de suministro de la IAS, PAS o 
SAS, personal propio o designado por Adif). Dichos grupos deberán ser 
identificados y detallados en base a los privilegios de los mismos y sus 
responsabilidades asociadas (administradores, auditores, seguridad, etc.), 
aplicando siempre el criterio de mínimo privilegio. 

• Se describirán qué soluciones /mecanismos se proponen para integrarse con 
la plataforma de gestión de identidades de Adif. A no ser que se autorice 
expresamente por el responsable del contrato de Adif, no se utilizarán 
usuarios genéricos y se proporcionarán medios para detectar la creación y 
utilización de este tipo de usuarios no identificados nominalmente. 

• Se contará con los mecanismos adecuados para gestionar de forma 
automática el ciclo de vida de identidades y credenciales. 

• Deberán registrarse los intentos de autenticación (fallidos o correctos), así 
como con la información necesaria para la investigación de incidentes. 

• Las sesiones, incluyendo las sesiones de los usuarios y las consolas de 
administración si las hay, deberán cancelar automáticamente la sesión tras 
un periodo de tiempo definido de inactividad. 

  

AI.12.12 Cifrado de Comunicaciones y Datos. 

El adjudicatario proporcionará los oportunos mecanismos de cifrado de información 
en tránsito (comunicaciones), en uso y almacenada que según el caso sean de 
aplicación de acuerdo al análisis de riesgos efectuado, a la normativa vigente 
(ENS,RGPD…),  o porque así sea requerido funcionalmente por Adif. De este modo, 
para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos manejados por el 
proveedor de servicio, el adjudicatario deberá implantar los mecanismos 
necesarios: 

• Para datos en tránsito se deberá utilizar la capa SSL/TLS para asegurar la 
integridad y confidencialidad de los datos transmitidos. 

• Para datos almacenados de carácter confidencial o secretos, así como para 
las contraseñas y claves de cifrado nunca se almacenarán en claro en la nube 
por lo que se deberán aplicar los mecanismos de cifrado permitidos por Adif. 
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• En caso de requerirse cifrado, el adjudicatario deberá indicar la estrategia 
del ciclo de vida del cifrado al inicio de la ejecución del contrato. La custodia 
de certificados se realizará en contenedores hardware seguros HSM, salvo 
impedimento técnico en cuyo caso, deberá ser autorizada por ADIF la 
excepción al presente requisito. 

AI.12.13 Registro de Actividad y Seguimiento el Servicio. 

El adjudicatario se compromete a habilitar suficientes mecanismos para garantizar 
el registro, auditoría y trazabilidad de los eventos, operaciones, acciones y 
actividades llevados a cabo y/o materializados en las aplicaciones, micro-servicios, 
sistemas e infraestructura involucrados en el servicio, de acuerdo con lo descrito en 
los puntos AI.12.2 Garantías de Supervisión y AI.12.2.2 (Trazabilidad), de este 
documento . 

El servicio proveerá sincronización de la marca de tiempo en todos los elementos 
englobados. Todos los sistemas y micro-servicios de la plataforma tendrán la misma 
referencia horaria. Salvo incompatibilidades técnicas que deberán justificarse, se 
tomará como estrato principal la del servidor de tiempo del que Adif disponga. 

 

AI.12.14 Gestión de Incidentes. 

El proveedor deberá disponer de un procedimiento de gestión de incidentes. Se 
deberá informar a Adif del procedimiento de notificación de incidentes, del 
procedimiento específico de gestión de incidentes de seguridad, la tipología de 
incidentes incluidos en el servicio, así como de los tiempos de respuesta y 
resolución. 

Será de aplicación lo relativo al punto AI.9 (Notificación de Incidentes de 
Seguridad). 

El proveedor deberá informar diligentemente sobre las incidencias de seguridad 
que afecten al servicio provisto, los datos de los que Adif es responsable, así como 
de las medidas adoptadas para resolverlas, o de las medidas que Adif ha de tomar 
para evitar los daños que puedan producirse. Asistirá y cooperará con Adif en lo 
relativo a cualquier comunicación necesaria a terceros y otras medidas razonables 
para remediar la situación que solicite Adif o sean exigibles por ley. 

Concretamente, en materia de protección de datos de carácter personal, se 
procederá de acuerdo con lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el proveedor notificará inmediatamente a Adif, tras tener 
conocimiento de la brecha de seguridad, de manera que no se sobrepase el plazo 
de 72 horas. 

AI.12.15 Respaldo y recuperación de Datos. 

El servicio dispondrá de mecanismos de backup y respaldo de la información 
adecuados, así como de procesos de restauración contrastados y probados, 
garantizando la restauración de la información ante cualquier incidente. Se 
atenderá a los requerimientos de disponibilidad del servicio exigidos 
funcionalmente o ANS definidos en los pliegos que rigen el contrato.  
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AI.12.16 Plan de Continuidad del Negocio. 

El proveedor dispondrá de un Plan de Continuidad del Negocio propio para las 
contingencias que puedan producirse en la prestación del servicio, que garantice 
la restauración del mismo. 

Adif podrá solicitar el análisis de impacto realizado sobre el servicio prestado, el 
procedimiento de coordinación ante incidentes y desastres, así como evidencias de 
la ejecución periódica de pruebas de continuidad. 

Los sistemas de información deben poder recuperar su capacidad habitual de 
servicio, aún en caso de contingencia, dentro de los tiempos requeridos por los 
procesos de negocio que lo utilizan. Los tiempos de recuperación identificados en 
el análisis de impacto deberán estar alineados con los Acuerdos de Nivel de Servicio 
(ANS) definidos de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen el contrato.  

AI.12.17 Finalización del Servicio. 

El adjudicatario se compromete a desarrollar un procedimiento que recoja la 
devolución o destrucción de la información por parte del adjudicatario a Adif, en 
caso de cese o rescisión del contrato. Cuando proceda, el proveedor aportará las 
certificaciones oportunas de destrucción segura de la información propiedad de 
Adif. 

El adjudicatario está obligado a colaborar activamente en el proceso de devolución 
de la información generada y almacenada en el servicio objeto del contrato, así 
como la relacionada con procedimientos, guías o instrucciones que haya generado 
para la prestación del servicio contratado. 

El adjudicatario, en la etapa de finalización del servicio, debe englobar todas las 
tareas necesarias para poder realizar la entrega de toda la información de Adif 
involucrada en el servicio, de modo que pueda ser integrada en la infraestructura 
que vaya a ser utilizada a partir de la finalización del servicio objeto del contrato. 

 

AI.13 LISTA DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR CONTRATISTA AL INICIO DE PRESTACIÓN 

En resumen, recogiendo toda la documentación exigida al contratista en los requisitos 
indicados anteriormente, la lista de información que debe aportar en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la formalización del contrato, en caso de que apliquen 
dichos requisitos, es la siguiente: 

• Análisis de riesgos (Requisito AI.2 y AI.12.3): Lista de riesgos identificados, y 
controles de seguridad que implantará para mitigarlos. Riesgo residual 
resultado del análisis efectuado. Si Adif así lo requiere, ficheros asociados al 
análisis de riesgos realizado, en formato compatible con la herramienta de 
gestión de riesgos que Adif utilice. Si el análisis de riesgos implicase aspectos 
relacionados con el tratamiento de los datos de carácter personal, se actuará 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 5 del PCAP. 

• Plan de Gestión de Vulnerabilidades (Requisito AI.8, y AI.12.4). Descripción de 
la forma en que se va a gestionar, a lo largo del contrato, la actualización de 
parches del software base del sistema provisto en el contrato. 
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• Lista de medidas de seguridad a implantar, procedimientos establecidos para 
garantizar la protección del entorno (Plan de Seguridad, en el apartado AI.11). 

• Información de ubicación geográfica y lista de países desde los que 
adjudicatario va a prestar el servicio y en los que puede almacenar y tratar la 
información de Adif (Requisito AI.12.2). 

• Lista de situaciones que serán detectadas como posibles incidentes de 
seguridad, vía y tiempo máximo desde que se detecta hasta que se comunica 
de ellas a Adif (Requisito AI.12.1.2)  

• Descripción del entorno en la que se implantará el servicio objeto del contrato 
(Requisito AI.12.8), incluyendo la siguiente información: 

o Activos de Información.   

o Diagramas de red de los flujos de comunicaciones que se utilizarán en 
el servicio. 

o Protocolos de de comunicación que se utilizarán. 

o Elementos de seguridad que se implementarán, operarán y 
administrarán para la protección de los elementos involucrados en la 
prestación del servicio. Configuraciones. 

o Política de Backup, Planes contingencia y continuidad de negocio en lo 
relativo al servicio prestado objeto del contrato.  

• Referido al cifrado de comunicaciones y datos (Requisito AI.12.12) se demanda 
declaración responsable de disponer de procedimiento para la gestión de claves 
criptográficas y de que su custodia se realiza en dispositivos hardware seguros 
(HSM). 

• Contenido del procedimiento de gestión y notificación de incidentes de 
Seguridad que dispone el proveedor en relación con el servicio provisto 
(Requisito AI.12.14). 
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	7.4.2 Medición general.
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