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INFORME TECNICO DE OFERTAS PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DE QUIOSCO CAFE EN EL PARQUE LINEAL ARROYO DE LAS CARCAVAS EN VILLANUEVA DE LA
CANADA.

N° Expte: 23.02.01/2022/0001

Area: Departamento de Contratacion
OBRAS DE “CONSTRUCCION DE QUIOSCO
Objeto: CAFE EN EL PARQUE LINEAL ARROYO DE LAS
CARCAVAS”

OBRAS DE “CONSTRUCCION DE QUIOSCO CAFE EN EL PARQUE LINEAL ARROYO DE LAS
CARCAVAS”

EVALUCION DE LAS OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS LICITADORAS
PARA EL OBJETO SENALADO:

Una vez revisada la documentacion presentada por las empresas licitadoras, se evaltan los criterios
sujetos a juicio de valor con las siguientes premisas indicadas en el pliego:

Se valorara la calidad técnica de la oferta, concretada en una Memoria Técnica cuyo contenido quedara
estructurado en los siguientes epigrafes:

Epigrafe 1. Memoria constructiva y Programa de trabajos
Epigrafe 2. Estudio afecciones, accesibilidad y movilidad
Epigrafe 3. Gestion ambiental

La calidad de cada propuesta vendra determinada por la suma de los valores relativos asignados a cada
uno de los epigrafes que anteceden, conforme a los siguientes criterios:

Epigrafe 1. Memoria constructiva y Programa de trabajos: (Hasta 15 puntos)

a) Contenido
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1. Descripcion de todas las actividades importantes o complejas inherentes a los procesos
constructivos propuestos, asi como analisis de las operaciones simples que forman parte de
cada actividad. Hasta 7 puntos

2. Programa de trabajo. Este debe ser acorde con el plazo total de ejecucién de la obra contenido
en el proyecto y se desglosara por capitulos y partidas, con un estudio del camino critico que
contenga las inversiones previstas referidas al presupuesto de ejecucion por contrata, sin
aplicar la baja, correspondientes a las obras a ejecutar mensualmente. Se incluira un listado de
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3. Lla

Epigrafe 2.

Cuadro de
licitadores:
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actividades, conforme a la planificacion propuesta, que permita analizar el desarrollo de las
obras, la red de precedencias mdltiples entre actividades, la duraciéon estimada de cada
actividad, los medios materiales y humanos destinados a cada una y holguras totales de las
mismas.

Se tendran en cuenta las afecciones por estadisticas meteoroldgicas y otros condicionantes
externos a la propia obra. Hasta 4 puntos

relacion de proveedores de suministros (materiales y elementos vegetales) y medios de

transporte e instalaciones de produccion (zonas previstas para préstamos, vertederos o plantas
de tratamientos de residuos, etc). Hasta 4 puntos

Estudio de afecciones, accesibilidad y movilidad: (Hasta 9 puntos)

a) Contenido

1. Estudio de afecciones por las obras previstas, tanto en las instalaciones municipales como en
las compafiias prestadoras de servicios y/o particulares. (Hasta 3 puntos)

2. Metodologia propuesta para coordinar las operaciones proyectadas en esta materia, en aras a
una actuacion coordinada que evite retrasos en la programacion prevista. (Hasta 3 puntos)

3. Medidas de sefializacion y seguridad frente a ocupaciones, desvios provisionales y reposicion de
servicios. (Hasta 3 puntos)

Epigrafe 3. Gestion ambiental: (Hasta 1 punto)

a) Contenido
1. Medidas de proteccion para arbolado y zonas verdes. (Hasta 0,5 puntos)
2. Medidas para el control o reduccion de emisiones generadas por la maquinaria de obra, asi

como medidas especificas para la reduccion de contaminantes atmosféricos. (Hasta 0,5
puntos)

La Memoria técnica tendra una extension maxima de 10 paginas DIN A4, sin incluir
portadas e indices, se redactara en fuente Calibri, tamafio 11 e interlineado sencillo. Podra
incluir hasta un maximo de 5 planos, en formato A3.

Las empresas que han presentado oferta para el expediente mencionado son:

Secis.
Luman Edificacion y Restauracion.
Arenas Jimenez Construccion.

valoracion de criterios subjetivos segin la documentacion técnica presentada por los

La empresa Secis presenta una propuesta poco objetiva, con respecto a lo solicitado en el pliego del
presente contrato.

Memoria Constructiva y Programa de Trabajo: La documentacion presentada habla de una memoria
constructiva, con algunos procedimientos del proyecto a licitacion que podrian ser validos para cualquier
proyecto de construccion y que son directamente extraidos de la memoria del proyecto. En los
procedimientos descompone los recursos a utilizar sin hablar de rendimientos de los mismos. Menciona
los medios humanos a disposicion de las obras y un programa de trabajos sin mostrar el camino critico.
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e Descripcion de las actividades importantes: Describe algunas de las actividades
importantes de las obras, con descripcion de los procedimientos constructivos. En
conclusion, no describe todas las actividades importantes y no describe o analiza
todas las operaciones necesarias para su correcta ejecucion. (3,5 puntos)

e Programa de trabajos: Muestra un programa de trabajos sin describir los
rendimientos para su obtencidon, ni el camino critico. El programa de trabajos es
correcto, pero faltan algunos datos para quedar completamente definido. (2 puntos)

¢« Relacion de proveedores: Muestra una relacion de proveedores y suministradores,
sin mostrar distancias o lugares de acopio en las obras, asi como cartas de
compromiso. No muestra o describe todos los proveedores necesarios para la
ejecucion de las obras. (2 puntos)

Estudio de Afecciones, accesibilidad y movilidad: Especifica afecciones o interferencias que puede
encontrarse durante las obras, explicando como evitarlas o mostrar especial atenciéon para no interferir
en las obras.

« Estudio de afecciones de las obras previstas: Solo se indica las afecciones en las
inmediaciones de la obra, sin pormenorizar o analizar recorridos o zonas cercanas. No
muestra las posibles afecciones del interior del edificio, asi como con edificios
municipales cercanos o zonas de afeccidn, y edificios o funcionamientos contiguos.
Deberia pormenorizarse mas las afecciones a usuarios del parque o vecinos. (2
puntos)

¢ Metodologia propuesta para coordinar las operaciones proyectadas: Propone
una metodologia y estudio de afecciones genérico para cualquier proyecto. Elabora
una propuesta que carece de personalizacion de la obra en concreto. (1,5 puntos)

¢ Medidas de sefalizacion y seguridad: Habla de sefializacion, para la correcta
ejecucion del proyecto, echando en falta algunas medidas mas especificas de
seguridad. Deberia implementar mucho mas las afecciones y sefializacion. (1,5
puntos)

Gestion ambiental: Es una informacion especifica para el proyecto de construccion.

¢ Medidas de proteccion: Trata solo de una posible afeccidon, sin tener en cuenta
posibles afecciones a vehiculos y arbolado. Muestra medidas genéricas, sin ser
especificas del mismo. (0,5 puntos)

« Medidas para el control de emisiones: Muestra medidas para minimizar el control
de emisiones de la maquinaria, y procedimientos para minimizar las emisiones de
manera genérica. Muestra medidas genéricas, sin ser especificas del mismo. (0,5
puntos)

La empresa Luman Edificacion y restauraciéon presenta una propuesta incluye una memoria
constructiva hablando de todas las unidades de ejecucion de las obras. La misma carece de una
descripcion pormenorizada de las mismas. Dicha memoria contiene procedimientos constructivos,
programa de trabajo con camino critico, un estudio de afecciones escaso y procedimientos de gestion
ambiental.

Memoria Constructiva y Programa de Trabajo: La documentacion presentada habla de una memoria
constructiva, con algunos procedimientos especificos del proyecto a licitacion, un correcto programa de
trabajo (sin mostrar el camino critico), describiéndose las actividades y una completa relacion de
proveedores para la posible ejecucion de las obras.

e« Descripcion de las actividades importantes: Describe algunas de las actividades
importantes de las obras, con procedimientos especificos para la misma, asi como una
evaluacion de la ejecucion y ordenacion de las obras, con una descripcion de los
medios de prevencién y seguridad, asi como un plano con los mismos. No muestra
especificaciones del estado actual de la parcela. No describe por completo, todas las
actividades importantes de las obras para la correcta ejecucion. (3,5 puntos)

¢ Programa de trabajos: Muestra un programa de trabajos con rendimientos similares
a los de proyecto, describiendo tiempos y equipos especificos (sin mostrar el camino
critico. Es un programa correcto pero carente de definicién para su cumplimiento. (2
puntos)

e Relaciéon de proveedores: Muestra una relacion de proveedores y suministradores,
mostrando distancias o lugares de acopio en las obras, asi como cartas de
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compromiso. Muestra una relacién de proveedores completas, echando en falta
muchos para la correcta ejecucion. (2 puntos)

Estudio de Afecciones, accesibilidad y movilidad: Especifica afecciones o interferencias que puede
encontrarse durante las obras, explicando como evitarlas o mostrar especial atencidon para no interferir
en las obras.

Estudio de afecciones de las obras previstas: Solo se indica las afecciones en las
inmediaciones de las obras, sin pormenorizar o analizar recorridos o zonas cercanas.
No muestra las posibles afecciones con el parque, asi como con edificios cercanos.
Carece de muchas afecciones o usuarios. (2 puntos)

Metodologia propuesta para coordinar las operaciones proyectadas: Propone
una metodologia y estudio de afecciones genérico para cualquier proyecto. Carece de
personalizacion para el proyecto especifico. (1,5 puntos)

Medidas de sefnalizacion y seguridad: Habla de sefializacidn, sin detallar itinerarios
peatonales. No muestra afecciones o sefializacion especifica del proyecto, sino que lo
trata de manera genérica. (1,5 puntos)

Gestion ambiental: Es una informacion especifica para el proyecto de construccion.

Medidas de proteccion: Trata solo de una posible afeccidon, sin tener en cuenta
posibles giros de vehiculos pesado, o afecciones al arbolado. No muestra definicion de
las mismas. No muestra medidas de proteccion especifica del proyecto. (0,5 puntos)
Medidas para el control de emisiones: Muestra medidas para minimizar el control
de emisiones de la maquinaria, y procedimientos para minimizar las emisiones de
manera genérica. No esta personalizado con el proyecto. (0,5 puntos)

La empresa ARENAS JIMENEZ CONSTRUCCION presenta una propuesta de mejoras técnicas de las
obras, sin tener en cuenta los puntos requeridos en el pliego. Se propone una puntuacion para la misma
de 0 puntos, por no detallar la propuesta como expresa el pliego.
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Memoria constructiva y Programa de Trabajos Estudio de afecciones, accesibilidad y movilidad

Valoracién Valoracién

Descripcid

Estudio de afecciones

Programa de Trabajo Metodologia (3 Sefializacion y

Gestion ambiental

Valoracién

Medidas de Proteccion Medidas de control

(7 puntos) (4 puntos) proveedores (4 puntos) (3 puntos) puntos) desvios (3 puntos) (0,5 puntos) de emisiones
Secis 3,5 2 2 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5
Luman 3,5 2 2 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5
Jimenez Arenas 0 0 0 0 0 0 0 0

No obstante, la mesa de contratacion decidira con su mejor criterio.
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