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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. MRR

«Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unidn
Europea — NextGenerationEU»

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y RD Ley 36/2020 DE 30 de diciembre por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernizacidon de la Administracién Publica y para la ejecucién del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia).

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

TITULO:  EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE CONSTRUCCION AUTOPISTA FERROVIARIA
ALGECIRAS - ZARAGOZA. PRC-0146.03, PRC-0145.02 y PRC-0145.03 San Fernando-Sta Maria".

- PRC-0146.03: “PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS — ZARAGOZA.

PASOS SUPERIORES DEL TRAMO: SAN FERNANDO DE HENARES (PK 18,3) Y SANTA MARIA DE LA

HUERTA (PK 194,6).

- PRC-0145.02: "PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE GALIBO DEL TUNEL DE
“TORRALBA" (PK 155+774) EN LA LINEA 200".

- PRC-0145.03: “PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS — ZARAGOZA.
TRAMO: TUNELES DE “CUTAMILLA", “DE SAZ", “LODARES", “JUBERA", “TUNECILLOS 1 Y 2" Y
“SOMAEN".

El objeto del contrato es la ejecucion de tres proyectos que se ubican en Madrid, Guadalajara y Soria y
que consisten en la ejecucidn de las actuaciones que se deben Ilevar a cabo en los tlineles de la linea
200 para adecuar los galibos necesarios en la autopista ferroviaria.

A continuacidn se describen los proyectos objeto de este contrato:

PRC-0146.03. PROYECTO DE CONSTRUCCION PASOS SUPERIORES SAN FERNANDO DE HENARES PK 18,3 A SANTA
MARIA DE HUERTA PK 194,6.

Este proyecto abarca diversas actuaciones en el tramo que va desde San Fernando de Henares (PK
18+3) hasta Santa Maria de la Huerta (PK 194+6) de la Linea 200.

Las actuaciones, atendiendo a su naturaleza se pueden clasificar en:

A. Infraestructura (Plataforma, Puentes, Pasos Superiores y Drenaje Longitudinal).

I. Plataforma

Estos trabajos se centran en modificaciones en alzado para rebajar la rasante al paso bajo algunas
estructuras:

- Estructura P.K. 25+048 (Torrejon): se prevé un rebaje maximo de 20 cm. en via izquierda
(sentido Zaragoza) y de 10,5 cm. en via derecha que se materializan entre los PP.KK. 24+950
y 25+160 (sentido Zaragoza).

« Estructura P.K. 27+588 (M-300): se prevé un rebaje maximo de 28 cm. en las dos vias en el
tramo comprendido entre los PP.KK. 27+430Y 27+700.
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« Estructura P.K. 187+430 (Montuenga): se prevé un rebaje maximo de 10 cm. en ambas vias
entre los PP.KK. 187+360 y 187+630.

Pasarelas y Pasos Superiores

- Paso superior en P.K. 32+851 (Alcala de Henares): Demolicién de la estructura existente (paso
superior de un unico vano y tablero de losa superior con 6 nervios o vigas de hormigén
rectangulares).

Se plantea una solucidn de dos vanos con tablero de vigas prefabricadas de hormigdén
pretensado y losa superior ejecutada in situ sobre prelosas. En cuanto al galibo ferroviario, se
ha proyectado un galibo vertical estricto de 6 m.

« Paso superior en P.K. 57+105 (Guadalajara): Demolicion de estructura (actualmente fuera de
servicio) consistente en un paso superior de un solo vano con tablero de vigas prefabricadas
en Pl y con estribos y muros de hormigon armado.

*Paso superior en P.K. 95+870 (Carrascosa de Henares): se proyecta una nueva estructura de
un Unico vano con vigas prefabricadas de hormigén pretensado. El tablero se disefia con
vigas tipo T invertidas para materializar una losa de canto minimo de forma que quede un
gdlibo libre vertical de 7 m.

* Paso superior en P.K. 151+210 (Horna): Nuevo paso superior de tablero de un vano con vigas
de hormigén pretensado y losa superior de hormigén armado. El nuevo gdlibo vertical
disponible queda préximo a los 6,50 m. El trazado de la variante se ha disefiado muy cerca
del actual (que serd demolida a posteriori) para intentar minimizar la expropiacion y
ocupacion de las parcelas adyacentes. Esto implica que para la ejecucidn del estribo 1 (lado
Sur) sea necesario realizar una pantalla provisional de pilotes para contener el terraplén
actual.

* Paso superior en P.K. 158+740 (Torralba del Moral): la estructura actual presenta afecciones
estructurales considerables, sobre todo en los estribos. Se proyecta un nuevo paso superior
de vano Unico de 18 m de luz y 10.20 m de anchura, con tablero de vigas prefabricadas de
hormigén pretensado y una losa de hormigén in situ sobre prelosas. La altura de galibo
disponible es de 7m.

* Paso superior en P.K. 159+482 (Torralba del Moral): se trata de estructura de un solo vano
compuesta por un tablero de una viga de hormigdn con seccidn tipo Pl y por estribos y muros
en vuelta de mamposteria. La actuacidn proyectada consiste en la elevacién del tablero
mediante un gateo y un recrecido de los estribos para conseguir una nueva rasante del paso
que permita el ajuste de la electrificacién. Se elevard el tablero 15 ¢cm para conseguir un
gdlibo vertical minimo de 5,50 m. Adicionalmente a la elevacion del tablero se realizara una
rehabilitacién de la estructura que, a raiz de las inspecciones realizadas in situ, necesita una
puesta al dia de varios elementos. También se mejoraran las actuales rampas de acceso a la
estructura.

* Paso superior en P.K. 164+615 (Medinaceli): se proyecta la sustitucion de la estructura actual
en el mismo emplazamiento. La nueva estructura se plantea con un canto estricto puesto que
no es posible subir mucho la rasante del trazado. Por lo tanto, se ha proyectado un paso
superior de tres vanos con vigas prefabricadas de hormigdn pretensado entestadas para
materializar un tablero tipo losa.

* Pasarela en P.K. 169+760 (Lodares): se proyecta una nueva pasarela con dos vigas
principales de acero en los laterales y un forjado inferior de hormigdén sobre chapa grecada,
junto a la existente, en el lado sur, para no comprometer el uso actual (Ginico paso a las
edificaciones). Posteriormente se procedera a la demolicion de la pasarela existente.

« Paso superior en P.K. 181+048 (Arcos de Jalon): se proyecta la sustitucion del tablero de la
estructura de vano Unico por otro de menor canto, de vigas de hormigén pretensado y losa
superior de hormigdén armado, que se apoyard en dos cargaderos ejecutados detrds de los
estribos actuales. Asi, los estribos actuales se encargardn de soportar los empujes frontales de
las tierras y las cargas del nuevo tablero seran soportadas por los nuevos cargaderos,
cimentados sobre micropilotes.
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lll. Drenaje
Se proyecta drenaje longitudinal en el ambito de las actuaciones de rebaje de plataforma de
las estructuras en los PPKK 25+048 y 27+588.

B. Superestructura.
Se plantean dos tipos de trabajos que afectan a la superestructura de via:

I.Ripado de via de 10 cm en la estructura del PK 65+356, en Fontanar para liberar galibo
horizontal.

II.Rebaje de via, para lo cual se tienen los trabajos de levante de via y posterior reposicidn.

« + Estructura P.K. 25+048 (Torrejon): levante de las vias izquierda y derecha (extremas) entre
los PP.KK. 24+950 y 25+160.

« + Estructura P.K. 27+588 (M-300): levante de la doble via en el tramo comprendido entre los
PP.KK. 27+430y 27+700.

Los trabajos en via se centraran en las siguientes actividades:

1. Levante de via.

2. Rebaje de plataforma en los tramos mencionados anteriormente.

3. Colocacidn de carril y traviesas en tramos de rebaje de plataforma.

k. Bateo y nivelacion de balasto sobre via existente.

5. Desmontaje de parejas de via en Zonas de instalaciones auxiliares.

6. Ripado de via (en la actuacién en Fontanar).

C. Electrificacién.

Se proyecta el ajuste de la altura del hilo de contacto de la catenaria en las siguientes
estructuras:

* Pasos superiores en los PP.KK. 19+810, 19+830, 19+850 y 19+880, en el cruce con la
M50 en San Fernando de Henares.

* Pasarela y paso superior en los PP.KK. 25+033 y 25+048, respectivamente, en Torrejon
de Ardoz.

* Paso superior en el P.K. 27+588, en el cruce con la M-300, en Torrején de Ardoz.

* Pasos superiores en los PP.KK. 32+769 y 32+851, en el cruce con el Paseo de los Pinos y
con la Avenida de Daganzo en Alcala de Henares.

* Pasarelas y paso superior en los PP.KK. 34+102, 34+150 y 34+230, en el cruce con la
calle Gaceta en Alcald de Henares.

* Pasos superiores en los PP.KK. 35+971, 36+052 y 36+130, en el cruce con uno de los
enlaces de la A-2 en Alcala de Henares.

* Paso superior en el P.K. 36+359, en el cruce con un vial de acceso a la Universidad de
Alcala.

* Paso superior en el P.K. 42+510, en el cruce con la Av. Miralcampo en Azuqueca de
Henares.

* Paso superior en el P.K. 49+738, en el cruce con la carretera GU-105 en Alovera.

* Pasos superiores en los PP.KK. 57+105 y 57+130, en Guadalajara.

e Paso superior en el P.K. 57+873, en el cruce con la circunvalacién CM-10, en
Guadalajara.

* Paso superior en P.K. 62+194, en el T.M. de Guadalajara.

* Paso superior en el P.K. 65+356, en el cruce con la carretera (M-101 en Fontanar.

* Paso superior en el P.K. 70+890, en Yunquera de Henares.

* Paso superior en el P.K. 95+870, en el cruce con la carretera (M-101la entre las
localidades de Espinosa y Carrascosa.

* Paso superior en el P.K. 144+847, en el cruce con la carretera GU-128 en Alcuneza.
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* Paso superior en el P.K. 151+210, en el cruce con la carretera GU-127, en Horna.
e Paso superior en el P.K. 158+740, en el cruce con la carretera SO-P-4099, entre
Torralba del Moral y Medinaceli.

* Paso superior en el P.K. 159+482, en el cruce con una via pecuaria, entre Torralba del
Moral y Medinaceli.

* Paso superior en el P.K. 164+615, en el cruce de la carretera SO-P-3038, en Medinaceli.

* Paso superior en el P.K. 169+760, en el cruce con un camino vecinal que da acceso a
varias viviendas, en Lodares.

* Paso superior en el P.K. 181+048, en el cruce con la carretera N-1l antes de llegar a la
localidad de Arcos de Jalon.

* Paso superior en el P.K. 187+430, en el cruce con la carretera SO-P-3044, en
Montuenga

D. Reposicién de Servidumbres.
Sera necesario reponer carreteras y/o caminos de servicio en las siguientes estructuras:

- Paso Superior P.K. 32+851 situado en el T.M. de Alcala de Henares (Avda. de Daganzo).
+ Paso Superior P.K. 95+870 situado en el T.M. de Carrascosa de Henares ((M-101a).

+ Paso Superior P.K. 151+210 situado en el T.M. de Horna (GU-127).

+ Paso Superior P.K. 158+740 situado en el T.M. de Torralba del Moral (S0-P-4099).

+ Paso Superior P.K. 164+615 situado en el T.M. de Medinaceli (S0-P-3038).

+  Paso Superior P.K. 169+760 situado en el T.M. de Lodares (Camino vecinal).

+ Paso Superior P.K. 181+048 situado en el T.M. de Arcos de Jaldn (N-11).

E. Reposicién de Servicios Afectados.
Se detallan a continuacién una serie de servicios afectados que cruzan la plataforma ferroviaria
sin afeccion directa a la via:

+ (analizacién Telefénica (Estructura P.K. 32+851)

+ (analizacién Telefénica (Estructura P.K. 95+870)

+ Alumbrado publico (Estructura P.K. 32+851)

+ Tuberia de abastecimiento FCF100 (Estructura P.K. 151+210)

+ Tuberia de abastecimiento PE@40 (Estructura P.K. 169+760)

PRC-0145.02. PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DEL GALIBO DEL TUNEL DE TORRALBA (PK
155+774) EN LA LINEA 200.
Este proyecto incluye las actuaciones para la adecuacion del tinel de Torralba para la
materializacion de la autopista ferroviaria en el tramo objeto de estudio. Estas actuaciones se
dividen en:

A. Trabajos previos
Se acondicionan las zonas de instalaciones auxiliares, se realiza el replanteo de la obra, y la
adecuacion de los caminos y accesos a obra y las zonas de acopios.

B. Actuaciones en tineles
El ambito de actuacion del presente proyecto es el tinel de Torralba, cuyas caracteristicas se
detallan a continuacion:
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DENOMINACION Torralba
SECCION Via Doble (VD)
PK INICIAL 154+112
PK FINAL 157+436
VIA Balasto
TRAZADO TUNEL Curva
LONGITUD TEORICA 3324 m

MUNICIPIO Sigiienza/Medinaceli
PROVINCIA Guadalajara
ACCESOS e Boca de entrada: PPNN desde Horna

Boca Sur: Carretera adyacente a cota por
S0-134

Existencia IBA (Areas
importantes para la
conservacion de

Biodiversidad y Aves:

Altos de Alcolea del
Pinar)

Se modifica el trazado a via Unica en el tinel. Se ha realizado de nuevo el estudio de galibos con el
nuevo trazado en via Unica, comprobandose que no existen colisiones en el tlinel, por lo que no son

necesarias actuaciones de ampliacion de seccidn tras la modificacidon de trazado.

Los trabajos, que se ejecutaran con corte completo del tinel, trabajando en 24 horas al dia, 7 dias a la

semana, consistiran en:

* Desmontaje de via y catenaria, retirada del balasto actual y montaje de la nueva via (Gnica y de la

catenaria.

* Ejecucidn de una contrabdveda de hormigdn en todo el tramo de tlinel excavado en Keuper.
* Impermeabilizacién, con lamina vista impermeable, de las zonas con mayores filtraciones de agua.

C Actuaciones sobre la via:

Los trabajos consistirdn en:
. Renovacion de traviesas y carriles en el tramo completo objeto del proyecto.

*  Renovacion de balasto dentro del tinel y en los accesos al mismo. Fuera del tlnel tan sélo se
llevard a cabo donde sea necesario segln los criterios establecidos por la direccién del proyecto:
se comprobard la existencia de 30 cm. De balasto bajo traviesa en los puntos donde se desplaza la

via.

. Disposicion de nuevos desvios compatibles con ancho ibérico y carriles UIC-54 (carril existente) o

ucl-60

El tinel se ha dividido en secciones tipo, en funcidn de las actuaciones a realizar:
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En la siguiente tabla se indican por PK las distintas secciones tipo que corresponden a cada tramo del

tinel:

Seccién tipo Actuacién
ST1 Renovacion de via
Renovacion de via
ST2 Impermeabilizacion
Contrabdveda
T3 Renovacion de vi_a
Impermeabilizacion
Renovacion de via
ST4 Refuerzo de hastiales
Contrabdveda
. Renovaciép de via
Contrabdveda
Renovacion de via
$T6 Impermeabilizacion
Refuerzo de hastiales
Contrabdveda
Renovacion de via
o7 Impermeabilizacion
Contraboveda
En tramo de desvio de vias

| 2
|| 8 | =
53 =)

3
1| 2 |154+112] 154+765
2 | 1 | 154+765] 154+847
3 | 3 [154+847 [ 156+969
4 | 1 | 154+969] 155+400
5 | 3 [155+400 155+412
6 | 1 |155+412] 156+208
7 | 3 [156+208] 156+220
8 | 1 |156+220] 156+289
9 | 3 |156+289] 156+400
10| 1 [156+400] 156+439
11 [ 3 [ 156+439 156+508
12| 1 [156+508] 156+600
13 | 3 [ 156+600 156+700
16 | 1 | 156+700] 156+833
15 | 3 | 156+833] 156+858
16 | & | 156+858 | 156+950
17 | 5 | 156+950] 157+140
18| 6 | 157+140] 157+229
19 | 5 | 157+229] 157+293
20 [ 6 [157+293] 157+321
21 [ 2 [ 157+321[ 157+417
22 [ 7 [157+417[ 157+429

Por otra parte, se
mismas:

ha tramificado el proyecto en zonas de actuacion seglin las caracteristicas de las
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* Actuacién en via 1 (AV1): tramo objeto de estudio donde el nuevo trazado discurre sobre la via
actual. Estos tramos no suponen modificaciéon alguna del trazado de la via, por lo que tan solo

suponen modificaciones de la superestructura (renovacion de carriles y traviesas).

ACTUACION AV1

ViA PK INICIO PK FIN

VIA 1 - IZQUIERDA 0+000 0+526
VIA 2 - DERECHA 153+35 153+42
0 0

VIA 2 - DERECHA 158+65 158+70
0 4

VIA 3 — VIA APARTADERO IZQUIERDA 0+776 14227

* Actuacién en via 2 (AV2): tramos donde la modificacion de trazado es minima realizdndose
mediante un ripado de la via actual (se considera como ripado aquellos desplazamientos en

planta menores de 0,50 m).

ACTUACION V2

ViA PKINICIO PK FIN
ViA 2 - DERECHA 153+420 153+975
VIA 2 - DERECHA 158+155 158+650

detecten espesores escasos 0 excesivos.

Actuacién en via 3 (AV3): tramos donde el desplazamiento en planta necesario es superior a
0,50m. En estos tramos ademas de renovarse los carriles y traviesas, se analizard el espesor de
balasto de la banqueta resultante con los datos del georadar. El objetivo es asegurar siempre un
espesor minimo de 0,30 m para lo cual serd necesario modificar el trazado en alzado donde se

ACTUACION AV3

ViA PK INICIO | PKFIN

VIA 2 - DERECHA

1574950 |158+15

5

Actuacién en via 4 (Av4): tramos de desmontaje de via existente. Se trata de aquellos tramos
donde se pasa de la actual via doble a via Unica, por lo que se desmantela por completo una de

las vias actuales y todos los elementos asociados a la misma.

ACTUACION AV
ViA PK INICIO | PKFIN
VIA 1 - 1ZQUIERDA 1534874 |154+112
VIA 1 - 1ZQUIERDA 1544112 |157+436
VIA 1 - 1ZQUIERDA 157+436 | 158+254
ViA &4 - ViA APARTADERO DERECHA 0+000 0+685

Actuacidén provisional en via (APV5): se trata de tramos donde provisionalmente se levanta la via
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existente para materializar el acceso a las obras, generando camino de acceso provisional o
rebajes puntuales en tineles y donde posteriormente se volvera a montar la via levantada.

ACTUACION APV5
ViA PKINICIO | PKFIN
ViA 2 - DERECHA 153+975|154+112
ViA 2 - DERECHA 154+112 |157+436
ViA 2 - DERECHA 157+436 | 157+950
ViA 1S - BIFURCACION 0+038 0+093
VIiA 3— ViA APARTADERO IZQUIERDA 0+042 0+776

D. Estacion de Torralba:

Se plantea la modificacidn funcional de la estacién como consecuencia del paso a via Unica en el

tinel y con el objetivo de evitar colocar aparatos de via en curva.

Los trabajos consisten en:

* Ampliacion del andén sury conversién en andén técnico, como consecuencia del cambio funcional
de la estacion derivado de la eliminacidon de dos de sus cuatro vias por el paso a via Unica del
tinel.

* Desmontaje y montaje de pavimento de caucho en el cruce entre andenes ubicado en el PK
157+680 para la renovacién de via y la inclusidn de sefializacién de prohibido el paso tanto para
el cruce entre andenes como en el andén norte.

E. Drenaje:
Los trabajos incluyen las siguientes actividades:

* Adecuacidén del drenaje dentro del tinel para reconducir las aguas infiltradas y su conexién con el
drenaje existente exterior.

* Adecuacidn del drenaje en la playa de vias
F. Electrificacién:

Actualmente, las dos vias existentes estan electrificadas con catenaria Adif CA-160/3kV (Tipo A) en la
mayor parte del trazado. El Tinel tiene una longitud de 3.324 m para via doble, desde el P.K.:
154+112 al 157+436. El presente proyecto no contempla ninguna modificacién del sistema de
alimentacién de la catenaria.

La solucion adoptada pasar por instalar nueva catenaria Ca 160 (tipo A) con la altura minima de
5,01 m de los hilos de contacto al plano medio de rodadura. Para ello serd necesario desmontar la
electrificacion existente e instalar nuevos perfiles para el nuevo trazado.
La altura del sistema sera de 1.400 mm salvo en aquello puntos que no sea posible. Por ejemplo,
en el tinel y la estacién de Torralba la altura del sistema serd de 853 mm, salvo en dos tramos que
la altura maxima del sistema es de 462 mm, siendo éstos los siguientes:

. 154+112(boca de entrada) al 154+200.
. 156+858 al 157+060.

De forma general, se enumeran las principales tareas a ejecutar:

* Se debe retirar para su valoracion el cantén de catenaria que se deba desmontar. Lo mismo se
debe hacer con el cable de guarda, los postes, ménsulas, herrajes, etc. que se retiren.

. En el caso que se proceda a la instalacion de nuevos perfiles de electrificacién se seguiran los
siguientes pasos:

o Replanteo en campo para definir la ubicacién de los perfiles y las afecciones al
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cableado de senalizacién y telecomunicaciones y equipamiento existente.

o Ejecucidn de los macizos de cimentacidn y anclaje. En la mayoria de los casos y siempre
que sea posible, seran del tipo cilindricos. En aquellos puntos que haya cables se
debera excavar para localizarlos y aparatarlos para hacer una cimentacion in situ.

o Posteriormente se izaran y fijaran los postes a las cimentaciones mediante placa de
anclaje, disponiendo de la toma de tierra adecuada. Incluyendo los soportes para cable
de guarda y feeder.

o Traslado de seccionadores y tendido de cableado seglin esquema eléctrico proyectado.

o Y como paso previo al tendido de la nueva catenaria, se instalaran la ménsula, tirante y
suspension en cada perfil, vigilando que la altura de los hilos de contacto y del sistema
sea la dptima para cada situacion.

o Tendido de catenaria y resto de cables. Suspensidn, ajuste y atirantado.

Inicio via tinica (lado Madrid)

La ubicacién del doble desvio coincide con un seccionamiento de catenaria y por ello se propone
trasladar el seccionamiento de catenaria 2 vanos lado Madrid en cada via, siendo necesario ejecutar
nuevos perfiles de electrificacidn y el posterior reajuste.

Se ha proyectado la ejecucién de dos seccionamientos de cantén en curva para 4 vanos. Debido a la
ligera modificacién de la longitud del cantén y al mantenerse los postes de anclaje del seccionamiento
existente no es necesario modificar el punto fijo de los cantones previos. Tras trasladar el
seccionamiento de cantdn, hay que ejecutar la aguja tangencial en el P-90. Ese tramo de catenaria solo
estard compensado en el lado Madrid quedando fijo en el otro extremo.

El objetivo es pasar de via doble a via Unica, acabando la via 1 en una topera.

Tras pasar a via Unica y antes de entrar en el tinel se ejecutara un seccionamiento de compensacidn de
catenaria para la via 2 (via Gnica). A continuacién, se enumeran de forma detallada los trabajos a
ejecutar.

* Ejecucién de nuevos perfiles de electrificacion para la instalacion de dos nuevos
seccionamientos de cantdn para 4 vanos. Desmontaje de catenaria y cable de guarda en doble
via desde el PK 153+434 al 154+036.

* Ajuste de cantdn anterior.

* Desmontaje de postes, ménsulas y todo el equipamiento asociado en el tramo.

* Ejecucién de nuevos macizos de cimentacion e izado de postes en los PK's indicados en los
planos del proyecto

* Instalacién del equipamiento de suspensidn, incluyendo suspensién, ménsulas y atirantado

Tanel de Torralba
A lo largo del tinel y en todos los casos se instalara el equipo de suspensién y atirantado en tinel
tipo EVT1, siendo el radio minimo en todo el trazado de 2.000 m. Los trabajos consistirdn en:

* Desmontaje de la catenaria existente de cada via. El cable de guarda se ajustara al nuevo cantén
sin necesidad de desmontarlo.

* Seguidamente se instalardn los nuevos soportes de suspensidn y atirantado en el tinel para via
lnica.

* Instalacion de tensores mecanicos de compensacion en tlnel y anclajes para tinel.

* Ejecucion de puntos fijos.

* Instalacion de nueva catenaria (a-160 tipo A, con una altura minima sobre el PMR de 5,01
metros entre los siguientes postes:

o PK 153+926 al 154+776 (710 m) o PK 154+636 al
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155+511 (875 m) o PK 155+371 al 156+246 (875 m).
o PK156+106 al 156+961 (855 m).

G. Otros elementos:
Se proyecta la instalacidn de los siguientes elementos en la via:

* Piquete de via: Se proyecta su colocacidn entre la via desviada y la via directa en todos los desvios.
El piquete de carril sera fabricado de hormigén, de dimensiones 60cm de longitud, 35 ¢cm de
anchura y 25 cm de altura, sobresaliendo de la superficie de balasto 15 cm.

* Cupones mixtos: para la transicion de carriles entre 54 E1 y 60 E1.

* Topera metdlica: a instalar en las vias mango previstas de forma previa y posterior al inicio y
finalizacion del tramo en via Unica.

* Cuna para motores.

* Hitos hectométricos: no se ven afectados por la actuacién, por lo que no es necesaria su
reposicion.

* Hitos de rasante: dado que se modifica el alzado en una parte importante del trazado, se propone
la reposicidn de los hitos de rasante. Se proyectan un total de 62 hitos de rasante

PRC-0145.03. PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS — ZARAGOZA. TUNELES DE
CUTAMILLA, DEL SAZ, LODARES, JUBERA, TUNECILLOS 1Y 2 Y SOMAEN.

Las actuaciones objeto de este proyecto se dividen en:
A. Trabajos previos

Se acondicionan las zonas de instalaciones auxiliares, se realiza el replanteo de la obra, y la
adecuacion de los caminos y accesos a obra y las zonas de acopios.

B. Actuaciones en ttineles
Las siguientes tablas describen las caracteristicas de los tineles sobre los que actia este proyecto,
asi como la seccion a proyectar

N@ DENOMINACION SECCION PK INICIAL PK FINAL LONGITUD
EXISTENTE TEORICA

1 Cutamilla (via dcha) Via doble | 130+168 130+279 111

1 Cutamilla (via izq) Via doble | 130+168 130+279 111

2 Saz (via dcha) Via doble | 132+216 132+320 104

2 Saz (via izq) Via doble | 132+216 132+320 104

L Lodares Via doble 170+697 170+756 59

5 Jubera Via doble 173+851 174+015 164

6 Tunecillo-1 Via doble 176+570 176+590 20

7 Tunecillo-2 Via doble 176+723 176+763 40

8 Somaén Via doble 177+789 177+976 187
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N2 DENOMINACION SECCION A PROYECTAR
1 Cutamilla Via doble
2 Del Saz Via doble
i Lodares Via Unica
5 Jubera Via Unica
6 Tunecillo-1 Via Unica
7 Tunecillo-2 Via Unica
8 Somaén Via Unica

Se distinguen dos zonas de actuacidn en tineles:

* Zona de actuacion 1: tlineles de Cutamilla y de Saz: tlineles en via doble donde una actuacién de
modificacion de trazado no resuelve el problema de galibos existentes. Por lo tanto, se mantiene
la via doble separando las vias actuales hasta conseguir el minimo entreeje de 3,808m. siendo
necesario aumentar la seccién tipo de excavacion del tlnel existente.

En esta zona se realizaran las siguientes actuaciones:

. En los emboquilles, sera preciso demoler los falsos tlneles existentes en la actualidad, con el
fin de acceder al talud frontal e iniciar la excavacién del tinel. Para la proteccion del brocal
de los tlneles, se han previsto las siguientes medidas de sostenimiento del talud frontal:

- Paraguas de bulones autoperforante pesados de 8 m de longitud
- Doble corona de bulones @32 de 6 m de longitud
- Visera de proteccidn

. Como proteccidn frente al desprendimiento de pequerios bloques de todos los taludes de las
boquillas, se instalara una malla metalica galvanizada reforzada con bulones y dos lineas de
cables acero, con una resistencia a traccion de la malla de 50 kN/m.

. Ensanche necesario para la adecuacion de gélibo.

Se plantea la ejecucion de una nueva seccidn tipo excavada en roca mediante medios
mecanicos. Esto supone en términos de afeccidn a la explotacidn de la linea, el corte total
temporal del servicio para la ejecucion de estos trabajos.

e  Sostenimiento

* Impermeabilizacién

*  Ejecuciéon de revestimiento mediante un anillo de hormigén en masa con microfibras de
polipropileno

. Ejecucidn de cunetas y canaletas

*  Adaptacion de la altura del hilo de contacto

. Zona de actuacién 2: tineles de Lodares, Jubera, Tunecillo 1, Tunecillo 2 y Somaen: en este caso, la
modificacién del trazado a via Unica resuelve los problemas de galibos detectados inicialmente,
por lo que ADIF tomd la decisién de que funcionalmente el tramo comprendido entre los ppkk
170+591 y 179+190 pasara a circular en via Unica, no siendo requeridas actuaciones adicionales
sobre la seccidn de excavacion del tiinel, a excepcién de:

* Tunecillo 1: reperfilado de una banda de roca de 60 cm de profundidad, aproximadamente &4
m de ancho y 5 m de longitud en la clave de la boca del lado Madrid

*  Tunecillo 2: reperfilado de una banda de roca de 60 cm de profundidad, unos &4 m de anchoy
7,5 m de longitud en la clave de la boca del lado Zaragoza

*  Lligero rebaje de la plataforma en el centro del tinel de Lodares.

En esta zona de actuacidn se instalard una nueva catenaria a lo largo del nuevo trazado que
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cumpla con el galibo minimo.

C. Actuaciones sobre la via. La actuacion comprende un tramo de unos 11 kilémetros de longitud, a lo
largo de los cuales se identifican las siguientes actuaciones:

- levante de via

- Retirada de balasto y limpieza de plataforma

- Ejecucion del lecho de balasto

- Instalacion de nuevos carriles: con la descarga de la barra larga soldada de 280 m de
longitud, el posicionamiento de carriles y soldadura aluminotérmica.

- Tendido de nuevas traviesas de tipo PR-VE

- Riego de balasto y bateo

- Estabilizacién dindmica de la via.

Se establecen cinco zonas de actuacion sobre la via:

Actuacion en via 1 (AV1): tramo objeto de estudio donde el nuevo trazado discurre sobre la via actual.
Estos tramos no suponen modificacion alguna del trazado de la via, por lo que tan solo suponen
modificaciones de la superestructura (renovacion de carriles y traviesas).
Actuacion en via 2 (AV2): tramos donde la modificacidn de trazado es minima realizdndose mediante
un ripado de la via actual (se considera como ripado aquellos desplazamientos en planta menores de
0,50 m).
Actuacién en via 3 (AV3): tramos donde el desplazamiento en planta necesario es superior a 0,50m.
En estos tramos ademas de renovarse los carriles y traviesas, se analizara el espesor de balasto de la
banqueta resultante con los datos del georadar. El objetivo es asegurar siempre un espesor minimo de
0,30 m para lo cual sera necesario modificar el trazado en alzado donde se detecten espesores
€5Cas0s 0 excesivos.
Actuacién en via & (AV4): tramos de desmontaje de via existente. Se trata de aquellos tramos donde
se pasa de la actual via doble a via Unica, por lo que se desmantela por completo una de las vias
actuales y todos los elementos asociados a la misma.
Actuacién provisional en via (APV5): se trata de tramos donde provisionalmente se levanta la via

existente para materializar el acceso a las obras, generando camino de acceso provisional o rebajes
puntuales en tineles y donde posteriormente se volvera a montar la via levantada.

En la tabla siguiente se muestran las longitudes de via afectadas por cada una de dichas actuaciones.
Debe tenerse en cuenta que en el proyecto se establece un cambio de kilometracion, de modo que el pk.
169+549 de la linea 200 se considera el pk 0+000 del tramo de via Unica
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'im; o v(la)afelctada (m) | (m) | (m)
AV1(m AV 2 (m AV 3(m AVL (m AV 5 (m
PK INICIO PK FIN T
129+684 | 129+800 116 116
129+800 | 130+140 340 340
130+140 | 130+330 190
131+958 | 132+345 387
1324345 | 132+447 102 102
0+000 0+100 100 100
0+100 0+423 323 323
0+178 1+150 972 972
1+150 14565 395 305
11545 1+645 100 100
11645 3+850 2.205 2.205
3850 31045 95 95
31045 51656 711 711
41656 L+740 8t 8k
5+760 6+385 1645 1645
6+385 6+5460 75 75
6+460 7+230 770 770
7+230 7+300 70 70
7+300 7+805 505 505
7+805 8+015 210 210
8+015 8+705 780 780
8+795 8+870 75 75
8+870 9+185 315 315
9+185 9+235 50 50
9+235 9+465 230 230
9+465 9+930 465 465
9+930 9+935 5 5
129+685 | 129+800 116 116
1+005 1+080 75
1+080 1+150 70
1+150 9+538 8388
0+000 0+166 166
%801 1.089 2.886 972 577
Total 11315m
(#“mm__l:m" @ [ e [ AvsGm
AV1(m) | AV2 AV 3(m AVL(m) | AVS(m
PK INICIO PKFIN VAT~ Via beaienda
129+68k | 130+330 646
132+018 | 132+180 162
132+180 | 132+345 165
132+345 | 132+450 105
0+000 1+005 1.005
1+005 1+080 75
1+080 1+150 70
1+150 9+538 8388
0+000 0+166 166
1171 362 0 8388 881
Tota) 10782 m

D Actuaciones de electrificacién
Desmontaje de la catenaria existente
Ejecucidn de nuevos postes a cielo abierto

Montaje de la nueva catenaria e instalaciones

E Acabados y Remates de las obras

Instalacion de senales de cero fotoluminiscente "salida a utilizar en caso de Emergencia” en tlneles,

montaje de dispositivos limitadores de tensién, siembras......

F Obras Complementarias
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* Pasos a Nivel
Complementariamente, se afectan en el tramo un total de 4 pasos a nivel:

- PN 129/705 permite el cruce del camino del acceso a las casas de Cutamilla y cuenta con
pavimento de caucho. El proyecto prevé la reposicion del pavimento de caucho en el PN 129/705
ya que se utilizara como acceso provisional al tinel de Cutamilla. Se repondrd la senalizacion
luminosa y acustica SLA.

- PN 177/75 es un paso peatonal justo antes del tinel de Somaén y cuenta con entarimado de
madera. Prevista la colocacidn de pavimento de caucho en sustitucidon del entarimado de madera
existente. No cuenta con elementos de proteccidn en la via por lo que no es necesario prever
reposiciones.

- PN 178/187 permite el paso de un camino rural tras el tinel de Somaén y también cuenta con
entarimado de madera. Prevista la colocacion de pavimento de caucho en sustitucion del
entarimado de madera existente. No se reponen las protecciones ya que hay actuaciones previstas
por otras areas de ADIF.

- PN 178/604 permite el paso de un camino rural unos 200 m antes del PS 178+800 y también
cuenta con entarimado de madera. Prevista la colocacién de pavimento de caucho en sustitucidn
del entarimado de madera existente. No se reponen las protecciones ya que hay actuaciones
previstas por otras dreas de ADIF.

* Piquete de via:

Se proyecta su colocacién entre la via desviada y la via directa en todos los desvios. El piquete de
carril serd fabricado de hormigén, de dimensiones 60cm de longitud, 35 cm de anchura y 25 cm
de altura, sobresaliendo de la superficie de balasto 15 cm.

* Cupones mixtos: para la transicion de carriles entre 54 E1 y 60 E1.

* Escapes: El proyecto incluye escapes al inicio y final de la tramo de via Unica con velocidad minima
por via desviada de 100 km/h.

* Topera metdlica: A instalar en las vias mango previstas de forma previa y posterior al inicio y
finalizacién del tramo en via Unica comprendido entre los PPKK 170+591 y 179+190.

* Cuna para motores.

 Engrasadores: A instalar en los tramos de via Unica cuyo radio sea inferior a 600m.

* Hitos de rasante: dado que se modifica el alzado en una parte importante del trazado, se propone
la reposicion de los hitos de rasante. Se proyectan un total de 62 hitos de rasante.

REGULACION ARMONIZADA: SI

REFERENCIA: 3.24/27507.0046

Clasificacion:  452212420; 452211199; 452341605

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S): COMUNIDAD PROVINCIA (S): MADRID, GUADALAJARA Y
AUTONOMA DE MADRID, COMUNIDAD SORIA.

AUTONOMA DE CASTILLA' Y LEON Y COMUNIDAD
AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA.

ORGANO DE CONTRATACION: SEDE Y DATOS DE CONTACTO:
; Calle Sor Angela de la Cruz, 3
CONSEJO DE ADMINISTRACION (.P.28020, Madrid

Email: comprascontratacion@adif.es

Pagina 14



///(‘\/H aes”;\\ng
A %\
-«

/8

& Secretaria General
= = SN DE
\

\ &
\
\

ASES(
Financiado por T
adifF Lo .
: : Ia Unlon Europea Plan de Recuperacion, =
kg &

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

La ejecucién del presente contrato de obras se enmarca dentro de las actuaciones que corresponde
realizar a Adif como Administrador, al que le corresponde la construccion, el mantenimiento, la
administracion y la explotacidn de las lineas ferroviarias que tiene atribuidas.

La ejecucion de las obras correspondientes al PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOPISTA FERROVIARIA
ALGECIRAS - ZARAGOZA. PRC-0146.03, PRC-0145.02 y PRC-0145.03 San Fernando Sta Maria se desarrolla
en el contexto del Eje 6 de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del MITMA,
denominado “Cadenas Logisticas Intermodales e Inteligentes".

En este contexto se lanza la iniciativa Mercancias 2030 con la que se pretende potenciar el transporte
ferroviario de mercancias como eje vertebrador de las cadenas logisticas multimodales. Este eje se
estructura en cuatro lineas de actuacién, contemplando en uno de sus puntos el "“Impulso de las
autopistas ferroviarias".

Una autopista ferroviaria de define como un sistema de transporte combinado en el que los vehiculos
de carretera (camiones) son transportados por ferrocarril en servicios lanzadera empleando material
rodante y terminales especificamente acondicionadas, siendo critica para su implementacion la
capacidad de la infraestructura de albergar estos transportes a efectos de gdlibo.

Los gdlibos requeridos para las autopistas ferroviarias son superiores a los actuales galibos histdricos GH
y GEB, definidos en la *"Instruccion Ferroviaria de Galibos", aprobada mediante la Orden
FOM/1630/2015.

El eje Zaragoza-Algeciras se ha planteado durante los Ultimos afios como una de las opciones claras de
autopista ferroviaria en la RFIG.

En este contexto, con fecha del 20 de marzo de 2022, ADIF resolvié adjudicar el Contrato de servicios
para la Redaccion del Proyecto de Construccién de Adecuacion de Galibo de las estructuras de la
Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Tramo: Bobadilla (Km 123,00 (Linea 430)- km 336,363 (Linea
200. Dada la longitud que presenta el futuro eje de la autopista ferroviaria entre Bobadilla y Zaragoza,
se divide la actuacion global en & proyectos, correspondiendo el proyecto PRC-0146.03 objeto de
licitacion al proyecto 1 “Estructuras de la linea 200 desde San Fernando de Henares (P.K. 18,3) a P.K.
194,6 (cerca de Santa Maria de Huerta)".

Por otra parte, con fecha de 4 de octubre de 2021, ADIF anuncid la licitacion del contrato de servicios
para la Redaccidn de los proyectos de Construccion para la Adecuacién de Galibo de los Tlneles de la
Autopista Ferroviaria Algeciras — Zaragoza. Tramos: Linea 400 y 200. En este caso, las actuaciones de
dividen en 5 proyectos constructivos, correspondiendo los proyectos PRC-0145.02. y PRC-0145.03 a los
proyectos PC2 y PC3 respectivamente: “Proyecto de Construccidn para la Adecuacidn del Galibo del tinel
de Torralba (PK 155/774) en la linea 200" y “Proyecto de Construccion. Autopista Ferroviaria Algeciras-
Zaragoza. Tineles de Cutamilla, Del Saz, Lodares, Jubera, Tunecillos 1 y 2 y Somaén.
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3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y ANUALIDADES ESTIMADAS
3.1. Presupuesto Base de Licitacion:
Cifra y Letra: 43.334.798,43€
Base Imponible: CUARENTA'Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS.
Cifra y Letra: 9.100.307,67 €
IVA (21%): NUEVE MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE

CENTIMOS.

Cifra y Letra: 52.435.106,10 €
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS
EUROS CON DIEZ CENTIMOS.

Presupuesto Base de
Licitacion

3.2. Anualidades:

ANO IMPORTE
Sin IVA Con IVA
2024 17.333.919,37€ 20.974.042,44€
2025 31.461.063,66€
26.000.879,06 €
TOTAL 43.334.798,43€ 52.435.106,10€

3.3. Patrimonio Histérico Espafiol:

Se estara a lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, en el art. 58 del RD 111/1986, de
10 de enero, y a la Orden FOM/25/2019, de 10 de enero, sobre la aportacion para la conservacion o
enriquecimiento del Patrimonio Histérico Espafiol, cuyo porcentaje, de acuerdo con la modificacién
introducida por el art. 1 bis del RDI 17/2020, de 5 de mayo, sera del 2% del presupuesto base de
licitacién.

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Presupuesto base de licitacién 43.334.798,43 € (Sin IVA)

Importe mdximo por
modificaciones

Valor de los suministros aportados 11.473.996,12 (Sin IVA)

TOTAL 54.808.794,55 € (Sin IVA)

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposicion,
revestirdn cardcter contractual los siguientes documentos:

* El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

= El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

= El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado,

aprobado por el Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre.

La Memoria del proyecto, conforme al articulo 128 del RGLCAP.

Los cuadros de precios

El Programa de trabajos aceptado por ADIF, en caso de que sea de aplicacidn.

El documento de formalizacidn. Al suscribir este documento, el licitador firmara igualmente todos

los demds a que se hace referencia en este apartado.

= La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones
adicionales.
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= Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, segln la version publicada en la pagina web de
ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentacién de ofertas
(siendo accesible en el siguiente link:
http://descargas.adif.es/lade/ul18/GCN/NormativaTecnica.nsf

A los efectos previstos en el articulo 35 de la LCSP, la citada relacién no se realiza de forma jerarquizada.

5. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

- ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico (LCSP).

- Real Decreto Ley 36/2020 de 30 De diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administracién Plblica y para la ejecucion del Plan de Recuperacidn,
Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato
de la informacidon a proporcionar por las Entidades del Sector Plblico Estatal, Autondmico y Local
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecuciéon presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia.

- Normativa de desarrollo de la legislacién de contratacion del sector publico, en todo aquello que
no se oponga a la citada LCSP, y en particular la siguiente:

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Piblicas (RGLCAP), en lo que no se oponga a la LCSP.

- RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en lo que no
se oponga a la L(CSP

6. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

Por correo electrénico:

Cuestiones administrativas: Iblaya@adif.es y jmartinezfuentes@adif.es

Cuestiones técnicas: aochoa@adif.es

Los interesados en el procedimiento de licitacién podran solicitar informacién adicional sobre
los pliegos y, en su caso, demds documentacion complementaria, con una antelacién de al
menos doce (12) dias naturales a la finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones,
por los medios sefialados en este apartado o en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico. Con posterioridad a esta fecha no se facilitara informacion. El érgano de contratacion
proporcionard la informacion solicitada, a mas tardar, 6 dias antes de que finalice el plazo
fijado para la presentacién de ofertas.

Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentacién tendran caracter
vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la
igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.
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7. DIRECCION DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LICITACION ELECTRONICA

El Perfil de Contratante es accesible desde la siguiente direccion de Internet:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

Direccion Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Debera cumplirse con lo establecido en la Seccion Primera del Capitulo | del presente Pliego.

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N2 1.
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA.

Los enumerados en la cldusula 8 de la Seccién Segunda del Capitulo | del presente Pliego.

3. SOLVENCIA

Para contratos de valor estimado > a 500.000€, Gnicamente serd exigible la Clasificacion (Apartado 3.1.)
Para contratos de valor estimado < a 500.000%, la solvencia se acreditara indistintamente mediante la
(lasificacion, o mediante los criterios del Apartado 3.3.

3.1. CLASIFICACION

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA CATEGORIA RD 1098/2001

B 2 Puentes y viaductos. De hormigén armado 6

Movimiento de tierras y perforaciones.
Tlneles 6

D 1 Ferrocarriles. Tendido de via 6

Ferrocarriles. Electrificacion de
D L . 6
ferrocarriles

3.2. CLASIFICACION DE PARTES DEL CONTRATO

Posibilidad de suplir mediante subcontrato la clasificacion exigida para un determinado grupo, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RGLCAP:

No procede.

LISi procede, para los siguientes grupos de clasificacién:
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Porcentaje que representa sobre el presupuesto
del contrato

Grupo de Clasificacion

G/slc %
Gislc %
Gislc %
Total: (mdximo 50%)

3.3. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:

3.4. CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TECNICA PARTICULAR:

Deberan adscribirse a la ejecucién del contrato los medios personales y materiales que pasan a
relacionarse a continuacion.

Su adscripciéon al contrato debera entenderse con caracter general en régimen de no exclusividad,
siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripcion y prioridad de uso y queden garantizadas
y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la planificacién y desarrollo del mismo.

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se entenderan de
adscripcion en régimen de exclusividad.

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicacién completa
deberan entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo asi por razén de su
participacion, funciones y responsabilidades en la ejecucién del objeto del contrato. En este sentido, los
perfiles personales relacionados con adscripcion en exclusiva, y cuya dedicaciéon debe ser completa,
responden a las caracteristicas y/o complejidad técnica de esta actuacion, por lo que resulta esencial su
participacion en estos términos para garantizar la finalidad bdsica del cumplimiento del objeto del
contrato.

En todo caso, el compromiso de adscripcidon de los medios materiales y personales ofertados y aceptados
como garantia de solvencia no implica la imposibilidad de que aquellos no puedan ser sustituidos
durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas caracteristicas tanto propios como de
terceros, previa autorizacion del responsable del contrato.

En fase de licitacién, tal como se especifica en la cldusula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas

Particulares, sera suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO N©2
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC).

MEDIOS HUMANOS:

REQUISITOS MINIMOS

e Un (1) Jefe de Obra, con titulo Master nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o Grado equivalente o nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a titulo
enunciativo y sin caracter exclusivo ni excluyente Ingeniero Técnico de Obras Plblicas o Ingeniero
Técnico. Tendra disponibilidad permanente en las obras desde su inicio hasta su recepcion. Tendra
una experiencia minima demostrable de diez (10) afios en ejecucidn de obras similares y de ambito
ferroviario.

e Un (1) Técnico como Jefe de Oficina Técnica, con Master nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales
como, a titulo enunciativo y sin caracter exclusivo ni excluyente, Ingeniero de Caminos, Canalesy
Puertos o Grado equivalente, o nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a titulo enunciativo y
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sin caracter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico en Obras Plblicas o Ingenieria Civil o Grado
equivalente. Tendra disponibilidad permanente en las obras desde su inicio hasta su recepcion.
Tendra una experiencia de al menos cinco (5) afios en obras ferroviarias similares a las del objeto del
contrato.

* Un (1) Jefe de Produccién de Via, con titulacion nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF de Ingenieria
Técnica, tales como, a titulo enunciativo y sin cardcter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico en
Obras Publicas o Ingenieria Civil o Grado equivalente, con experiencia minima de cinco (5) afios en
ejecucion de obras similares y de ambito ferroviario, con dedicacidn total.

* Un (1) Jefe de Produccién de Obra Civil, con titulacién nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF a titulo
enunciativo y sin caracter exclusivo ni excluyente Ingeniero Técnico en Obras Publicas o Ingenieria
Civil o Grado equivalente, con experiencia minima de cinco (5) afios en ejecucion de obras similares y
de dmbito ferroviario.

* Un (1) Jefe de Produccién de Catenaria responsable de la ejecucion de sistemas de transporte de
energia mediante linea area de contacto (catenaria) para tensiones de 3 kV con titulo de Master nivel
3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, que permita obtener las
dichas competencias y conocimientos, tales como, a titulo enunciativo, sin caracter exclusivo ni
excluyente, Ingenieria Industrial, Ingenieria Técnica Industrial, o equivalente, y con experiencia
desarrollada en trabajos similares durante minimo cinco (5) afios.

* Dos (2) Encargados de obra con experiencia minima de cinco (5) afios en ejecucién de obras similares
y de ambito ferroviario. Tendra disponibilidad permanente en las obras desde su inicio hasta su
recepcion.

* Un (1) Técnico Superior cualificado en Prevencién de Riesgos Laborales, (TSPRL): Con titulacion
Universitaria Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a titulo enunciativo y sin caracter
exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico o equivalente; o titulacion Universitaria Master nivel 3 del
MECES o nivel 7 del EQF tales como, a titulo enunciativo, sin cardcter exclusivo ni excluyente,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o equivalente. Con experiencia minima de cinco (5) afios en
ejecucion de obras similares y de ambito ferroviario.

e Un (1) Técnico cualificado, responsable del Control de Calidad y Medio Ambiente: Con titulacion
Universitaria Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a titulo enunciativo y sin caracter
exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico o equivalente; o titulacion Universitaria Master nivel 3 del
MECES o nivel 7 del EQF tales como, a titulo enunciativo, sin caracter exclusivo ni excluyente,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o equivalente. Con experiencia minima de cinco (5) afios en
ejecucion de obras similares y de ambito ferroviario.

* Un (1) Técnico cualificado responsable del cumplimiento del Reglamento de ejecucion (UE) n2
402/2013 relativo a la adopcidn de un método comuin de seguridad para la evaluacidn y valoracién
del riesgo, con titulo de Ingeniero Superior o Grado equivalente con Master nivel 3 del MECES o nivel
7 del EQF; o Ingeniero Técnico o Grado equivalente nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF. con
experiencia minima de dos (2) afios en ejecucion de obras similares y de ambito ferroviario.

Un (1) Equipo de Topografia formado por:

« Un (1) Topé6grafo con titulacion Universitaria Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales
como, a titulo enunciativo y sin cardcter exclusivo ni excluyente, Ingeniero Técnico en
Topografia o equivalente. Con experiencia minima de cinco (5) afios en ejecucidn de obras
similares y de ambito ferroviario.

* Un (1) ayudante cualificado auxiliar de topografia con titulacion, a titulo enunciativo, sin
caracter exclusivo ni excluyente Mddulo o Ciclo Formativo de Grado Superior de Topografia o
equivalente y experiencia de al menos dos (02) afios en ejecucidn de obras similares y de
ambito ferroviario.
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 Tres (3) operadores con licencia para manejo de Maquinaria de Infraestructura (OMI), habilitados para
la conduccion de la maquinaria propia asignada al contrato, de acuerdo con la orden
FOM/2782/2010, y con el RCF.

e Tres (3) soldadores con habilitacion especial Clase C homologados por ADIF para soldaduras
aluminotérmicas.

* Dos (2) operadores del sistema modular PEM-LEM.

¢ Un (1) Gestor de la informacién adjudicatario del contrato, encargado de la gestién de la informacion
del contrato, con un minimo de un (1) afio de experiencia trabajando en un (DE y/o en una
plataforma informatica de gestién y almacenamiento de documentacion.

ACREDITACION MEDIOS HUMANOS

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicacién debera acreditar la disposicidn efectiva de
los mismos conforme se expresa a continuacién:

Relacién completa del equipo de técnicos propuesto para la ejecucion de las obras, indicando si se trata
de personal de la plantilla, subcontrata o colaboracidn externa, asi como organigrama indicativo de las
competencias y dependencias del equipo de técnicos propuesto para la realizacion de la obra, indicando
claramente las misiones encomendadas a cada uno de sus miembros en el ambito de las actividades
principales descritas en la Memoria y en el Plan de Trabajo. Se destacaran las actividades de Control de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud.

Titulacién/habilitacidn del personal técnico en donde se requiera la misma, mediante la presentacion del
titulo académico/habilitacion correspondiente. La experiencia se acreditard mediante Curriculum Vitae y el
detalle de las actuaciones en las que ha participado, no servird como tal Gnicamente el nombre o la
descripcidn genérica del contrato en el que ha participado el personal técnico.

La dedicacion se acreditara mediante certificado de disponibilidad.

MEDIOS MATERIALES

REQUISITOS MINIMOS

MAQUINARIA:

Se aportara la siguiente maquinaria para los trabajos que se realicen en via durante el plazo de ejecucidn
de la obra para ancho 1668 mm:

. Un (1) equipo completo de bateo de via

. Un (1) equipo completo de bateo de desvios

. Un (1) estabilizador dindmico

. Una (1) perfiladora con cepillo para sujeciones incorporado y con tolva

. Dos (2) locomotoras de traccion de al menos 1900 CV de potencia, una de ellas de reserva

para sustituir a la primera en caso de averia prolongada en un plazo no superior a 3 dias.

. Cinco (5) plataformas tipo MMQ para transporte de aparatos de via, carriles y traviesas

Pagina 21




s
/S
S

& Secretaria General
( & DIRECCIONDE
\

\ 2 ASESORIA JURIDICA

3

: 2 E 3/
d - F e Financiado por T‘ \ ) @/
( ) | S - N~ _
I : : la Unidén Europea Plan de Recuperacion, \E\EL_F’TI///
* 4k

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

. Cinco (5) vagones tolvas para transporte de balasto

. Tres (3) maquinas retroexcavadoras biviales de gran potencia, una de ellas dotada de
sistema hidraulico para descarga y distribucidn de traviesas

. Una (1) dresina de electrificacion con castillete para montaje de catenaria
. Una (1) extendedora de balasto para via tGnica
. Seis (6) unidades del sistema modular PEM (portico extensible motorizado) — LEM (carro

elevador motorizado)

. Un (1) carro de encofrado para revestimiento de tanel
. Una (1) pilotera equipada con diploris

. Una (1) hormigonera de via para ejecutar las cunetas, canaletas y elementos en los laterales
del tinel

ACREDITACION

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicacion debera acreditar la disposicion efectiva
de los mismos conforme se expresa a continuacion:

¢ Ficha técnica.
e Autorizacion correspondiente para poder circular por las lineas de la RFIG.
e (ltima Inspeccién de Seguridad o de Mantenimiento realizada en taller acreditado.

Asimismo, se debe presentar relacion indicando los vehiculos de via adscritos a la obra con el siguiente
detalle:

) Marca y modelo del vehiculo, nimero de matricula de la Red y nimero UIC.

3.5. HABILITACION EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACION (ART. 65.2 DE LA LCSP)

Ninguna en especial.

O La siguiente habilitacién.

3.6. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (ART. 75 DE LA LCSP)

Si el licitador se basara en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigird
la responsabilidad solidaria de todas ellas en el sentido establecido en el articulo 75.3 de LCSP
(Unicamente respecto de la solvencia econdmica y financiera), debiendo presentarse la documentacion
establecida en la Cldusula 20.C.3 del Pliego.
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L. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACION O CELEBRACION DEL CONTRATO Y
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4.1. El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién hasta el siguiente
importe maximo: tres mil (3.000,00) euros.

L.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebrar el contrato o se acuerde el desistimiento, se
compensara a cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido, previa acreditacion de los
mismos, hasta el limite del tres por mil del presupuesto base de licitacion del contrato (art. 152.2

de la LCSP)

5. GARANTIAS

5.1. PROVISIONAL:

xI NO

5.2. DEFINITIVA:

XISI. 5% del importe de adjudicacion (IVA excluido).

5.3. COMPLEMENTARIA:

SI. En caso de respuesta afirmativa

En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado
inicialmente incursa en presuncion de temeridad por su bajo
importe, el porcentaje sera del 5% del precio de
adjudicacidn.

El adjudicatario deberd constituir una garantia complementaria
del 5% del precio de adjudicacién. Esta garantia respondera del
cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales
condiciones de ejecucién de estos contratos, asi como de los
dafios y perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera causar a
la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al
contratista.

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituird
una Unica garantia complementaria del 5% del precio de
adjudicacion del contrato, la cual responderd por las dos
mencionadas eventualidades.

A disposicion del Organo de Contratacion

6. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y DIVISION EN LOTES

Ordinaria:

El expediente objeto de la presente contratacion se tramita mediante el Procedimiento abierto (articulo
131.2 LCSP), en garantia de los principios de publicidad y concurrencia.
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Divisidn en lotes: No

La realizacidon independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificulta la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico.

La existencia de riesgo para la correcta ejecucion del contrato por la naturaleza del objeto del mismo, al
implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones, cuestion que podria
verse imposibilitada por su divisién en lotes y ejecucién por una pluralidad de contratistas.

7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACION

1. Empresas que hubieran participado en la elaboracién de especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato (articulo 70.1 de la LCSP).

Con objeto de comprobar si esta participacién pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los
licitadores deberan presentar en el sobre de la documentacidn administrativa una declaracién
responsable sobre si participaron o alguna de sus empresas vinculadas ha participado (entendiendo
por vinculacion aquellos supuestos previstos en el art. 42 del (6digo de Comercio) directa o
indirectamente en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato. Cuando licite una UTE esta declaracion debera referirse a cada una de las empresas que
la integren.

En el caso de que se dé el supuesto contemplado en el presente apartado, debera presentarse por las
empresas que hayan participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)
(Modelo Anejo n2 10 A), que deberd presentarse en el sobre de la documentacién administrativa.

2. Incompatibilidad con los contratos de vigilancia, supervisidn, control y direccion de la ejecucién de
contratos de obras e instalaciones (articulo 70.2 de la LCSP).

Los licitadores deberan tener en cuenta que, el adjudicatario del presente contrato no podrd resultar
adjudicatario del correspondiente contrato para la vigilancia, supervisién, control y direcciéon de su
ejecucion, asi como tampoco aquellas empresas vinculadas, entendiendo por empresas vinculadas
las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del (6digo de Comercio.

Si esta situacién de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista
estara obligado a comunicarlo inmediatamente a ADIF. El incumplimiento de esta obligacién sera
causa de resolucion de este contrato.

1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

1. CRITERIOS DE VALORACION DE OFERTAS Y PONDERACION DE CRITERIOS ADJUDICACION.

o Varios criterios de adjudicacion: Los criterios a utilizar, y que estdn
directamente vinculados al objeto del contrato, son los descritos en el
Apartado Siguiente del presente Cuadro.

Criterios de
valoracion

En caso de varios criterios:

Ponderacion Criterios + C(riterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderacion (PQV): 49%.
de adjudicacion

« (riterios cuantificables mediante formulas. Ponderacion (PCCF): 51%.
Correspondiendo:

Pagina 24



///(‘\/H aes”;\\ng
A %\
-«

/8

& Secretaria General
= = SN DE
\

\
\
\

Z, ASESC
Financiado por T
adifF Lo .
: : Ia Unlon Europea Plan de Recuperacion, =
kg &

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

Umbral Minimo Umbral minimo de puntuacién que debe obtenerse en los criterios cualitativos
Criterios Cualitativos sujetos a juicio de valor:
(En caso de varios

criterios) Si se establece un umbral minimo de puntuacion: 30 puntos.

Baremo de
Puntuacion Técnico
(Cldusula 15)
(En caso de varios
criterios)

En el caso de que existan varios criterios, se entenderan, como ofertas incursas
en presuncion de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas BO
correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un ndmero n de ofertas econdmicas “contemplables” mayor o
igual que cinco (5):

BO > BR + UT Determinado con arreglo a la siguiente formula:
UT=100/(5 - BR)

b) Para un nimero n de ofertas econdmicas “contemplables” menor que
cinco (5):

BO > BM +UT Determinado con arreglo a la siguiente férmula
UT =100/ (5 - BM)

Siendo:

BO: Baja de la oferta econdmica (%).

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

BR: Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuacion.

Formula Ofertas con
valores anormales o
desproporcionados
(En caso de varios
criterios. Cldusula
19.B)

Se denominan ofertas econdmicas “contemplables”, a las ofertas admitidas
(administrativa, técnica y econdmicamente), una vez excluidas aquellas que, a
estos efectos, no deban ser consideradas, segln lo prescrito en el Art. 86 del
RGLCAP y en el presente apartado.

Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran
de la forma siguiente:

0f, = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el
conjunto de las citadas n ofertas “contemplables”) y

PB = Presupuesto Base de Licitacion, el que figura en el apartado
correspondiente del Cuadro de Caracteristicas del Pliego (IVA no
incluido).

Se obtendrd, para cualquiera nimero, n, de ofertas:

Of,
100|1-— |y
BO; = PB

]

j=n
1ZBOj
BM= i

Ademads, para n 2 5, se obtendra:
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Para todo lo no establecido en este apartado, se estara a lo dispuesto en la
cldusula 19.B del presente pliego

. 1/2
j=n

> (80,)? - n (BMY

j=1

n

G:

Entre las mencionadas n ofertas econémicas “contemplables” se elegirdn
aquellas n' ofertas, tales que, a cualquiera de ellas, de importe expresado
genéricamente como 0f,, le corresponda un valor 0y,

|:BOh =100( —thﬂ

PB , que cumpla la condicién:
[BOn—BM| <

O.

Y contando sélo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado "Baja
de Referencia”, del modo siguiente:

hifB On
h-1

BR = n

Dicho valor de BR servird, cuando n = 5, para determinar los limites de la
presuncion de anormalidad y las garantias complementarias, anteriormente
citados.

1.1 INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO

Tipo

INFRAESTRUCTURA, VIA Y ELECTRIFICACION

2. DOCUMENTACION QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N2 2. CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la Seccién Tercera del Capitulo I.
El archivo electrénico o sobre n? 2, debera incluir:

El Anejo N2 1 del Pliego: en el que el licitador indicara el importe ofertado.

O El Anejo n2 1 y el Anejo N2 1 Bis: en los que el licitador indicard la proposicién econédmica y la
relacion detallada de precios unitarios que justifiquen la proposicion econdémica presentada. Los
licitadores deberdn tener en cuenta que los precios unitarios tienen igualmente cardcter de precios

maximos.
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3. DOCUMENTACION QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N2 3. CRITERIOS DE
ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. ENUMERACION DE LOS CRITERIOS.

o No procede (En caso de un solo criterio).

Los enumerados en el presente apartado:

3.1. Documentacién a incluir:

En este archivo electrénico o sobre se incluira un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a
ejecutar y de cada una de sus partes, que sera el documento que permitira evaluar sus ofertas, ordenado con
arreglo a los siguientes apartados:

a) MEMORIA DESCRIPTIVA Y PROGRAMA DE TRABAIO

La Memoria descriptiva servira para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e,
incluso, para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejard un enfoque y un
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificacion territorial como
temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en
el Plan Marco que figura en el Anejo Técnico de este Pliego y en el Proyecto.

En esta Memoria se contendra la relacidn de las competencias y dependencias del equipo de técnicos
propuestos, indicando claramente las misiones encomendadas a cada uno de sus miembros en el ambito de
las actividades principales descritas en la Memoria y en el Plan de trabajo. Se destacardn las funciones de
Control de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud

De las unidades complejas (estructuras, tuneles, etc.), la Memoria contendrd un analisis completo del
proceso de ejecucion.

Respecto a la Propuesta de metodologia de gestion de la informacién CDE los licitadores incluiran una
propuesta que contendra la definicidon del entorno de trabajo del adjudicatario y de los procedimientos de
intercambio necesarios.

La propuesta de metodologia de gestidn de la informacidn se disefiard para dar cumplimiento a los términos
fijados en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de clausulas administrativas
particulares (PCAP/PCP)

La Memoria debera contener, al menos:
. La concepcion global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

e Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el
contrato. En este documento se designard al técnico titulado que el contratista propone como
Delegado de Obra.

. La descripcidn de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos.

. El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

e Llarelacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su caso.
e  El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

. El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

. El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

e  Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y seguridad
previstas.

Pagina 27

B



/3

* *
*

° R Financiado por T‘
h Od i F Sl 'a Unién Europea

NextGenerationEU

* % Transformacion y Resiliencia

e Analisis de medios ferroviarios y equipos auxiliares.
. Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

e Relacidn de las unidades o partes de la obra que realizard& mediante subcontratacidn. A los
efectos establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no esta obligado a concretar el
nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si
el licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el
correspondiente subcontrato, se entenderd cumplido respecto de ellos el requisito de la
comunicacion anticipada a que se refiere el articulo 215.2.b) de la LCSP, siempre que,
ademas, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista.

e Propuesta de metodologia de gestién de informacién del (DE durante la ejecucion de las obras.

El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El Licitador realizard una planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y Particulares, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que
garanticen el plazo de ejecucion. En dicho Anejo Técnico y en el Proyecto figura el Programa de Trabajo a
titulo informativo.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el resefiado en el
apartado IV.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de
ejecucion por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Llas citadas
inversiones mensuales del Programa deberdan ser compatibles con las anualidades que figuran en el
apartado 1.3.2 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las
factibilidades legales de incorporacién de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detraccidn,
siempre dentro del plazo total).

En cualquier supuesto, el abono maximo en cada anualidad serd el indicado para cada una de ellas en el
apartado 1.3.2 del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, aunque la inversién propuesta para cada afio en
el Programa sea diferente de la correspondiente del citado apartado.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el Licitador facilitara la informacidn siguiente:

e Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las
obras.

e Red de precedencias miultiples entre actividades.
e Duracién estimada de cada actividad.
e (omienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al inicio de la obra.

e Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

e Diagrama espacios-tiempo.
e Inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podrd ser completada con toda la informacién grafica que el Licitador considere
oportuna.

Todas ello serd descrito en un maximo de 50 péginas (sin incluir la documentaciéon complementaria
necesaria).

Plazo de ejecucidn. El plazo de ejecucion serd igual que el que figura en el apartado IV.1 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, y deberd coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajo
que se presente por cada licitador.

Asimismo, el licitador expresard todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren
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incluidos en el Anejo Técnico de este Pliego, asi como en el Proyecto.

b) CALIDAD

El LICITADOR definira las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, la CALIDAD de los
trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello deberd aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluira, al menos los
siguientes aspectos:

e Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucidn de los trabajos y
normativa técnica aplicable.

e (riterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.
e Organizacion dedicada al control de calidad.

La extensién maxima de este documento sera de 10 pdginas.

¢) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a las obras, la
propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusién de
los certificados y demds documentos acreditativos de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrd presentar
mejoras de actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyecto.

En dicho programa se indicara las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para
las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de:

e Replanteo

e Ubicacién y explotacién de préstamos y vertederos

e localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria
e (ontrol de accesos temporales

e (ontrol de movimiento de maquinaria

e Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

e Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacién

e Medidas de prevencion de incendios forestales.

La extensién maxima de este documento sera de 10 paginas.

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicara:

e Organizacion de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Los sistemas de participacidn del personal del contratista y subcontratistas.
e Los procesos de formacidn e informacién a desarrollar.

e Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

e Analisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecuciéon como
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contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.
e Sistema de gestion de Prevencidn de Riesgos.

Esta Memoria tendrd como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de Seguridad
Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicacién de su contenido.

e) TECNOLOGIA e I+D+i

El licitador describira las tecnologias que proponga para la ejecucién de la obra y, en particular, la
utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de 1+D+i que
supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificaciébn pueda ser
debidamente documentada.

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalacion ferroviaria se valorara la calidad e idoneidad
de las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucidn de la obra y el nivel de prestaciones de
los equipos. Las tecnologias y sistemas propuestos deberan ser compatibles con los sistemas y tecnologias
existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad e interoperabilidad. El licitador
aportara los certificados de homologacién de las Administraciones de los operadores ferroviarios que
permitan su utilizacién en la obra.

El licitador describird las tecnologias utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen y que se
indican en el apartado Ill.1.1 del cuadro de Caracteristicas del Contrato.

La extensidn maxima de este documento serd de 20 pdginas.

No se incluirdn en este archivo electronico o sobre datos que permitan inferir la proposicién econémica del
licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante férmula. El licitador
que incurra en el supuesto anterior quedara excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la
objetividad de la valoracidn de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores.

En la valoracidn de las ofertas no se tomard en consideracion la documentacion que exceda de la extension
madxima fijada en el presente epigrafe para cada uno de los apartados.

3.2. Enumeracidén de los criterios (cldusula 15 del PCAP):

a) Memoria descriptiva y Programa de Trabajos

De la Memoria y Programa de Trabajos de cada propuesta se puntuara la justificacion de la metodologia
indicada para la ejecuciéon de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y
del terreno donde serd ejecutada la obra y de otros condicionantes externos, asi como la garantia de
suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifiquen el plazo de ejecucidn
previsto.

b) Calidad

Para cada propuesta, se valorara las medidas definidas para controlar y garantizar la calidad de los trabajos,
asi como los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecucidn de la obra.

c) Programa de actuaciones medioambientales

Para este Programa se valoraran las propuestas de medidas de gestion medioambiental y de los productos a
utilizar en la obra. Especialmente se calificard la precisién en la identificacién de unidades de obra que
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puedan generar impactos, la disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacidn fisica de la obra, la
localizacion de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion medio
ambiental propuestos y la adopcion de medidas de prevencidn de incendios forestales.

Las medidas medioambientales se valoraran de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilizacion en mas
de un 50%, conforme a certificacion emitida por un laboratorio u organizaciéon que no forme parte del
mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador.

Estos materiales deberan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el pliego de
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

b) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior
a un 50%, conforme a certificacion emitido por un laboratorio u organizaciéon que no forme parte del
mismo grupo de empresas al que pertenezca el licitador.

Estos materiales deberan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el pliego de
prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

) Si en la ejecucion de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestion ambiental de
tierras y materiales de obra, restauracion paisajistica; reduccion en la generacién de residuos;
disminuciéon de la contaminacidon por vertidos, acustica, atmosférica o del suelo; reduccion del
impacto visual, cultural o sociolégico; limitacidon de impacto sobre fauna y flora local; disminucién del
uso de combustibles fosiles o utilizacidn de energias renovables.

d) Si durante la ejecucién de la obra se contempla la adopcion de medidas de prevencion de incendios
forestales.

d) Memoria de Seguridad y Salud

Para la Memoria de cada Propuesta se valorara el sistema interno de Seguridad y Salud que se proponga
aplicar en la obra, en particular:

e Lla organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacidn con subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Los sistemas de participacidn del personal del contratista y subcontratistas.
e Los procesos de formacidn e informacidn a desarrollar.
e La revisidn del Estudio de Seguridad y Salud con indicacidn de sus deficiencias y posibles mejoras.

e Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

e Sila ejecuciéon de la obra se realizard en un marco de Gestion de la Prevencién seglin la Normativa
internacional, espanola o europea.

e) Tecnologia e 1+D+i

Para cada instalacion ferroviaria de las incluidas en el apartado Ill.1.1 del Cuadro de Caracteristicas se
valorard el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de compatibilidad con las instalaciones
existentes.

Se valorara la calidad e idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucién de la
obra.

En este sentido se valorardn en particular la utilizacion en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la
calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacién pueda ser debidamente documentada. Dicha
justificacion podra realizarse mediante la acreditacion segln la serie de normas UNE 16600 o
equivalente.
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L. PLAZO PARA LA ADJUDICACION

Se adjudicara el contrato dentro del plazo:
En caso de varios criterios:

[XIGeneral de dos (2) meses. (articulo 158.2 LCSP)

[0 Especial ampliado: ___ meses. (articulo 158.2 LCSP)

IV. EFECTOS DEL CONTRATO

1. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

a) Plazo Total: DOCE (12) MESES

b) Plazos Parciales: Segtin Pliego de Prescripciones Técnicas / Proyecto

2. REVISION DE PRECIOS

[ No procede revisidn de precios, conforme al articulo 103.1 LCSP.
Si procede revisidn de precios, de acuerdo con el correspondiente informe justificativo.
TIPO FORMULAS

PRC-0146.03: Formula 111. Estructuras de hormigén armado y pretensado

Kt = 0,01At /Ao + 0,05Bt /Bo + 0,12(t /Co /+ 0,09Et /E0 + 0,01Ft /Fo + 0,01Mt /Mo
+ 0,03Pt /Po + 0,010Qt /Qo + 0,08Rt /Ro + 0,235t /So + 0,01Tt /To + 0,35

PRC-0145.02: Férmula 244. Plataformas ferroviarias con preponderancia de tineles

Kt=0,11Ct/Co + 0,10Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,02Pt/Po + 0,06Rt/Ro +0,175t/SO +
0,47.

PRC-0145.03: Férmula 246. Plataforma y via.

Kt=0,01Bt/BO + 0,08(t/Co + 0,08Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,010t/00 + 0,02Pt/Po +
0,18Rt/Ro +0,285t/S0 +0,01 Tt/TO + 0,32.

3. CONDICIONES DE EJECUCION

1. Adscripcion de medios especificos (articulo 76.2 LCSP).

Se exige X1 Sil o No
En caso afirmativo:

Es condicion especial de ejecucién X1 Sil o No

2. Seguro a todo riesgo de construccion (articulo 202 LCSP).
Se exige IXI Si/ o No
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En caso afirmativo:
Suma asegurada: 3.000.000 €

Es condicidn especial de ejecucién X Sil o No

3. Seguro de responsabilidad civil (articulo 202 LCSP).
Se exigeXISi/ o No
En caso afirmativo:

Suma asegurada: 2.000.000 €

Es condicion especial de ejecucién X1 Sil o No

4. Cumplimiento de obligaciones de caracter social (articulo 202 LCSP).
Se exige [XI Si/ o No (Ver apartado siguiente).
En caso afirmativo:

Es condicidn especial de ejecucién X1 Sil o No

5. Cumplimiento de obligaciones de caracter medioambiental (articulo 202 LCSP).
Se exige XISi/ O No (Ver apartado siguiente).
En caso afirmativo:
Es condicion especial de ejecucién XISi/ o No

6. El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasién de su ejecucion (art.
133.2 LCSP y clausula 5 del PCP) es una condicidn especial de ejecucion.

7. Otros seguros o condiciones de ejecucién diferentes:

Se exige o Sil XINo
En caso afirmativo:

Es condicion especial de ejecucién o Sil o No

8. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecucidén parcial de la prestacion,
deberd cumplir las condiciones previstas en el articulo 215.2 y 3 LCSP y Clausula 32 del PCAP).

9. En caso de que la ejecucidon del presente contrato implique la cesién de datos por parte de ADIF al
adjudicatario, se considerara como condicidn especial de ejecucidn a los efectos previstos en el presente
PCAP, la obligacion del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos, teniendo esta obligacion caracter de obligacién contractual esencial.

10. En aquellos contratos cuya ejecucién requiera del tratamiento por el contratista de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento, tendran la consideracion de obligacion contractual esencial
las obligaciones contenidas en el articulo 122.2 apartados a) c), d) y e) de la LCSP.

11. La cumplimentacion de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo n?
10 A) es una condicion especial de ejecucion.
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L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL

Ademas de las previstas en la Clausula 28.4 del Pliego el contratista estara obligado a cumplir las
condiciones especiales de ejecucion de cardcter social y/o medioambiental que se indican a
continuacion:

Cuando la ejecucion del contrato lo requiera, sera condicion especial de ejecucion el preceptivo
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los
mecanismos establecidos para su control, asi como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dano significativo serdan condiciones especiales
de ejecucion de acuerdo a la Cldusula 28.4 del Pliego.

5. PENALIDADES. LIMITE A LA SUBCONTRATACION

1. Por incumplir las condiciones de ejecucién calificadas como condiciones especiales de ejecuciéon
(art.192 LCSP y Clausula 28 del PCAP).

2. Por cumplimiento defectuoso, incluyendo el incumplimiento del resto de las obligaciones sociales,
medioambientales y laborales (articulos 192 y 201 de la LCSP y Clausula 30 del PCAP).

La cuantia de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas sefialadas en los
nimeros 1 y 2 no podra exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas
superar el 50% mismo (articulo 192.1 LCSP).

3. Por demora, conforme al art. 193 LCSP (Clausula 30 del Pliego).

L, Por incumplir el plazo para la presentacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (articulo 193.5
LCSP y clausula 24).

5. Por incumplir las condiciones para la subcontratacion (articulo 215.2 y 3 LCSP y Clausula 32 del PCAP):
Silo No
6. Limites a la SUBCONTRATACION (articulo 75.4 de la LCSP):

Parte de los trabajos, en atencion a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el
propio licitador o por una de las empresas de la UTE:

oSi / X1 No
En caso afirmativo:
e Justificacién:
e Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:

e Es condicion especial de ejecucion o Sil o No

6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
6.1. Modificaciones previstas

Posibilidad de modificacion del contrato: sl

Supuestos en que podra modificarse el contrato:

La orden por parte de la autoridad competente de la adopcion de medidas correctoras para el
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los
mecanismos establecidos para su control, asi como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la aplicacién del principio de no causar un dafio significativo
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Porcentaje maximo de modificacién: madximo 20% del precio inicial del contrato)

Procedimiento para modificar el contrato: Ver Cldusula 31 del Capitulo Il del Pliego.

6.2. Modificaciones no previstas

Supuestos en que podrd modificarse el . ,

contrato: Los establecidos en el articulo 205 de la LCSP.
Porcentaje maximo de modificacién: El establecido en el articulo 205 de la LCSP.
Procedimiento para modificar el contrato: El establecido en los articulos 207 y 242 LCSP.

7. CESION DEL CONTRATO

En aplicacidn de lo establecido en el articulo 214 de la LCSP, el presente contrato podrd ser objeto de
cesion:

SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los limites y en los términos establecidos
en el art. 214 LCSP.

8. PRESENTACION DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCION

FACTURAS

El contratista deberd presentar las facturas incluyendo de forma obligatoria la siguiente
informacion:

e Numero de contrato de ADIF (Expediente) en base al que se emite la factura.
e Direccion de correo electrénico del responsable en ADIF de esa relacion comercial.

Para el envio de facturas se ponen a disposicion los siguientes canales:

e Intercambio Electronico de Datos (EDI):
. Disponibilidad de factura electrénica en formato a integrar en los sistemas de ADIF,
incluido el formato Facturae.
. Para iniciar la adhesién al canal de intercambio electrénico de Datos (EDI), deben
dirigir la peticion a ADIF a facturae@adif.es

e Recepcidn de facturas mediante correo electronico, en formato PDF (un fichero PDF para
cada factura) a la siguiente direccidn:

facturacion@adif.es

Se recomienda que figure el NIF del emisor de las facturas en el asunto del correo
electrénico, para facilitar su identificacion.

Para poder consultar la informacion actualizada, estd a su disposicidn la pagina web de ADIF:

https://www.adif.es/facturacion-electronica
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CERTIFICACIONES DE EJECUCION

Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecucidn, el contratista deberd identificar con
NIF y nombre completo el responsable que firmara las certificaciones de ejecucion del contrato a través
de los sistemas de ADIF. Este responsable debera crear un usuario que le permita acceder a las
aplicaciones que lo requieran, entre ellas ACER de ADIF y disponer de un certificado de firma electrénica
cualificada y avanzada. De acuerdo con el Reglamento (UE) N 910/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificacidn electrénica y los servicios de confianza para
las transacciones electrénicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora
de determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza, dicho certificado debera ser
emitido  por un Prestador de  Servicios  Electrénicos de  Confianza  Cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/ ).

Con ese certificado electrénico cualificado, no revocado y en vigor, debera solicitar a ADIF la emisién del
certificado electrénico centralizado de ADIF, necesario para la firma de la documentacién publicada en
la “Plataforma de Firma Digital de ADIF".

V. EXTINCION DEL CONTRATO

1. PLAZO DE GARANTIA

Un (1) afio a partir de la recepcion de la obra (articulo 243.3 L(SP).

2. RECEPCION Y LIQUIDACION PARCIAL

Este contrato podrd ser recibido y liquidado parcialmente, siempre y cuando las obras a recibir se
correspondan con partes de la obra susceptibles de ser entregadas al uso publico, segin el articulo
243.5 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La obra podra ser recepcionada y liquidada parcialmente para cada uno de los siguientes subtramos (de
forma individual o agrupada) del proyecto “Proyecto de Construccion. Autopista Ferroviaria Algeciras -
Zaragoza. Pasos Superiores del Tramo: San Fernando de Henares (P.K. 18,3) - Santa Maria de Huerta
(P.K. 194,6)", estableciéndose los siguientes hitos:

-Recepcidn parcial n21: Todas las actuaciones incluidas en el proyecto a excepcién de los pasos
superiores relacionados en las recepciones parciales siguientes (n92 a n29) PEM 26.510.149,24
euros. PBL 31.547.077,60 euros (SIN IVA).

-Recepcion parcial n22: Paso superior Av. Daganzo (Alcald de Henares) en PK. 32,851 Demolicién y
reposicion. PEM 2.727.463,70 euros. PBL 3.245.681,80 euros (SIN IVA).

-Recepcion parcial n23: Paso superior (M-101a en PK. 95,870 (Carrascosa de Henares). Demolicidn
y reposicion, PEM 1.275.538,53 euros. PBL 1.517.890,85 euros (SIN IVA).

-Recepcion parcial n24: Paso superior GU-127 en PK. 151,210 (Horna). Demolicidén y reposicion.
PEM 1.079.971,87 euros. PBL. 1.285.166,53 euros (SIN IVA).

- Recepcion parcial n®5: Paso superior SO-P-4099 en PK. 158,740 (Torralba del Moral). Demolicidn
y reposicion. PEM 1.685.730,64 euros. PBL 2.006.019,46 euros (SIN IVA).

- Recepcion parcial n96: Paso superior via pecuaria en PK. 159,482 (Torralba del Moral). Gateo.
PEM 319.926,66 euros. PBL 380.712,72 euros (SIN IVA).
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-Recepcion parcial n27: Paso superior SO-P-3038 en PK. 164,650 (Medinaceli). Demolicion y
reposicion. PEM 1.027.399, 07 euros. PBL 1.222.604,89 euros (SIN IVA).

-Recepcion parcial n28: Pasarela en PK. 169,760 (Lodares). Demolicion y reposicion. PEM
505.689,42 euros. PBL 601.770,41 euros (SIN IVA).

-Recepcion parcial n99: Paso superior N-1l en PK. 181,048 (Arcos de Jalén). Reposicion. PEM
1.283.927,87 euros. PBL 1.527.874,17 euros (SIN IVA).

Tras la recepcidn parcial del subtramo de obra correspondiente se estard a lo indicado en la cldusula 38
del Pliego de Cladusulas Administrativas Particulares, respecto a la aprobacidn de la certificacidn final de
las obras ejecutadas en el tramo recepcionable, y que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion parcial de dicho tramo.

La liquidacion parcial supondra la cancelacidn parcial de las garantias depositadas.

A la finalizacién del contrato se procedera a la recepcion final y liquidacion total del contrato, habida
cuenta, en su caso, de la liquidacidn parcial efectuada a la finalizacién de cada subtramo de obra.

En esta liquidacidn total formaran parte los trabajos realmente ejecutados por el contratista durante el
plazo de ejecucion, tomando como base las condiciones econdmicas establecidas en el contrato,
descontandose, en su caso, las penalidades en las que hubiera incurrido el contratista.

Tal y como establece la clausula 36 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, la recepcidn del
contrato se regira, en todo lo no establecido por el presente pliego, por lo establecido en el articulo 210
de la LCSP y concordantes.

El contrato se entendera cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de ADIF, la totalidad de su objeto.

VI. COFINANCIACION EUROPEA.

VI.1. Este contrato va a ser financiado por el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.
Financiado por la Unién Europea-NextGenerationEU.

VI.2. La empresa adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de informacidn y publicidad
establecidas en el punto 2 del articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, en los términos establecidos en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacidn,
Transformacidn y Resiliencia.

Pagina 37



|2
'. F e Financiado por T‘ \
* * .z N
0 I : : Ia Unlon Europea Plan de Recuperacion, =
kg &

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

VI.3. Componente, hito y objetivo del plan de recuperacién, transformacién y resiliencia al que el contrato
estd adscrito.

Este contrato forma parte de las actuaciones en el Componente 6 — "Movilidad sostenible, segura y
conectada”
Linea de Inversion 1. “Red Transeuropea de Transporte: Corredores Europeos”

En consecuencia, al formar parte de dicha medida contribuye en la parte correspondiente a la
consecucidn de los siguientes hitos y objetivos:

No aplica Hito Econémico 85.

Hito Fisico 87: Kildmetros de obras completadas en la red principal de la RTE-T en corredores:
finalizacion de las obras. En el 2T de 2026 (con acta de recepcidn)

Dichos hitos y objetivos estan definidos en el anexo Propuesta de Decisidn de Ejecucion del Consejo
(0M(2021) 322 final de 16 de junio de 2021 relativa a la aprobacidn de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espana, disponible en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eulinfo/sites/default/files/com_322 1 annex_es.pdf

VI.4. Comprobacién del riesgo de conflicto de interés por parte del 6rgano de contratacion

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicidn adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023 y la Orden HFP/55/2023, de
24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, de forma previa a la valoracion de las
ofertas, el érgano de contratacion se encuentra habilitado para el requerimiento de la informacién de la
titularidad real del licitador, siempre que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales
de la empresa objeto de consulta y asi se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra
al responsable de la operacion de que se trate.

Esta informacion deberd aportarse al 6rgano de contratacidn en el plazo de cinco dias hdbiles desde que
se formule la solicitud de informacion.

La falta de entrega de dicha informacién en el plazo sefalado sera motivo de exclusién del
procedimiento en el que esté participando
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

«Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea -
NextGenerationEU»

CAPITULO |. PREPARACION DEL CONTRATO
SECCION PRIMERA.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Clausula 1. Presentacion de las proposiciones.

Esta licitacion tiene caracter electrénico.

Los pliegos y demds documentacion complementaria se pondrdn a disposicion de los licitadores a
través de la Plataforma de Contratacidn del Sector Plblico, garantizando asi el acceso a los mismos
por medios electrdnicos.

En este procedimiento de licitacion no se admitirdn aquellas ofertas que no sean presentadas a
través de los medios descritos.

El plazo de presentacion de proposiciones serd el que figure en el anuncio publicado en la Plataforma
de Contratacidn del Sector Publico, en el Boletin Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de
la Unién Europea (en adelante BOE y DOUE, respectivamente). Las ofertas deberan enviarse a través
del Portal del Licitador de Adif / Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No se admitirdn proposiciones
que no estén presentadas en dicho plazo.

Los licitadores deberdn preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrénica a
través del citado Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; “PORTAL DEL LICITADOR.
MANUAL DE USUARIO" y “PORTAL DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES TECNICAS", accesibles tanto en el Perfil
de Contratante de Adif y Adif AV que reside en la Plataforma de Contratos del Sector Piblico como en
las paginas web institucionales de Adif y Adif AV.

En los citados documentos se describe como el licitador debe preparar y enviar la documentacion y
los archivos electrénicos o sobres que componen las ofertas mediante el Portal del Licitador de Adif /
Adif AV, que se pone a su disposicion.

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador de Adif /
Adif AV y rellenar tanto los datos basicos como los datos adicionales (Ver documentos anteriormente
citados) disponibles en el anterior enlace.

Se recomienda a los licitadores la presentacion de las ofertas con antelacién suficiente, a los efectos
de la correcta utilizacidn del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de poder solventar cualquier duda
de funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja de la
utilizacion del citado Portal, deberan ponerse en contacto con el buzén de soporte a usuarios a través
de las distintas opciones indicadas en los documentos ya indicados.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente,
se permitird que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el
licitador presente en formato digital el documento incluido en el fichero erréneo. El documento
presentado posteriormente no podra tener ninguna modificacidn respecto al original incluido en la
oferta. Si el érgano de contratacion comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del
licitador serd excluida.

De acuerdo con lo previsto en la D.A. 162, apartado 1, letra h) de la LCSP, en el momento que la
empresa licitadora cierre su oferta, se generara el resumen criptografico de su contenido, quedando
como constancia de dicha oferta. Si esta huella es remitida al drgano de contratacion por algln
mecanismo admitido, se dispondra de un plazo para la transmisién de toda la oferta de 24 horas
para su recepcion y para considerar completada la presentacion.

Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrdnicos, se detecta una
presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validara. Si la huella
coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas a partir de la fecha de
remision de la huella, la oferta se dara por admitida y se abrird. Si por el contrario la huella no
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coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluira, no
abriéndose nunca su contenido.

En todo caso, el resumen criptogréafico (firmado por el licitador) de cada oferta permite comprobar
que su contenido no se ha alterado desde el momento del envio por parte el licitador.

En el caso de presentacion de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes Anuncios, y
se alegara por parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza técnica por un anormal
funcionamiento del PORTAL DEL LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que una empresa presentara
su oferta, la Mesa de Contratacion requerird informe técnico de los Sistemas de Informacién de Adif a
fin de que se identifiquen los motivos y se adopten las medidas oportunas. Dicho informe técnico se
incorporara al correspondiente expediente a los efectos que procedan.

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta dentro del
plazo, el érgano de contratacidon podra ampliar el plazo de presentacién de las ofertas, para todos los
licitadores por igual.

No se admitird la presentacidbn de mas de una proposicién por una sola empresa, ya licite
individualmente o agrupada en UTE (articulo 139.3 LCSP), ni la presentacion de variantes (articulo
142 LCSP).

Firma de la documentacion y de los archivos electrénicos o sobres presentados.

La modalidad de firma electrénica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-AV es la firma
electrénica cualificada y avanzada, de acuerdo con lo que prevé la Disposicion Adicional Decimosexta
de la LCSP y en el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas.

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrénico o sobre como los propios archivos
electrénicos o sobres, deberan ir firmados por el apoderado con capacidad para representar a la
empresa en la presentacion de las ofertas.

La presentacion de la oferta se podra firmar con un certificado de persona fisica o juridica
representante, adjuntdndose los documentos electrénicos contenidos en cada uno de los sobres o
archivos electrénicos que componen la oferta debidamente firmados por la persona reconocida
juridicamente como representante.

En todo caso, las firmas electronicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los firmados
fuera del Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, de forma que con la
simple apertura de un documento pueda constatarse la identidad del firmante.

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres o archivos
electrénicos que conforman la proposicion se realiza con el envio de esta al Portal del Licitador, por
lo que, hasta que no esté finalizada la oferta completa, es decir con los todos documentos firmados
contenidos en todos los sobres, no se debe proceder a la firma de la presentacidn de oferta.

Clausula 2. Formalidades de los documentos.

Conforme a lo establecido en el articulo 23 del RGLCAP, los documentos se presentaran en castellano
0, en su caso, acompanadas de traduccidén jurada.

Clausula 3. Archivos electronicos o Sobres en los que se incluye la oferta.

Se presentaran dos o tres archivos electrénicos o sobres, en funcion de los criterios de adjudicacién a
tener en cuenta, de acuerdo con el Apartado Ill del Cuadro de Caracteristicas, cada uno de ellos con el
contenido establecido en dicho Apartado.
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Clausula 4. Comunicaciones entre el Organo de Contratacién y los licitadores.

Para los actos de comunicacion con el érgano de contratacion distintos de la presentacién o anuncio
del envio de las proposiciones, asi como el resto de la documentacién que se les indique que deba
presentarse a través del Portal del Licitador, los licitadores deberan emplear el correo electrénico, a
través de la direccion o direcciones indicadas en el apartado 1.1.6 del Cuadro de caracteristicas del
presente pliego.

El 6rgano de contratacién se comunicara con los licitadores a través del correo electrénico que éstos
deberan designar en su proposicidn o, en su caso, a través de la publicacién de las comunicaciones
en el perfil del contratante de la Entidad en la Plataforma de Contratacién del Sector Plblico. A todos
los efectos, cuando la notificacion se realice por correo electrénico, los plazos que se establecen en el
presente Pliego se computaran a partir de la fecha de recepcidn del correspondiente correo por parte
del licitador a la direccion indicada por este en su oferta. En caso de que se publique en el perfil del
contratante, el plazo se contard desde su publicacién en dicho medio.

La documentacion presentada a través de correo electrénico debera contener la firma electronica del
licitador persona fisica 0, en caso de entidades, de su representante con poder suficiente en el
momento de la firma. La presentacion de un documento escaneado con firma manual no sera valida,
de acuerdo con lo establecido en los articulos 9y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

ADIF admitird como sistemas de firma validos para el medio de comunicacion establecido en la
presente clausula los establecidos en el apartado a) del articulo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre (sistemas de firma electronica cualificada y avanzada basados en certificados electrénicos
cualificados de firma electronica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion»), de acuerdo con lo que prevé la Disposicion Adicional
Decimosexta de la LCSP. Dichos sistemas reunirdn los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre y su normativa de desarrollo, asi como lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de
noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza y en el
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuacién y
funcionamiento del sector publico por medios electrénicos.

ADIF difundird, a través de su pagina web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, en el que se
incluird la informacién referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo, al menos, los
anuncios de informacidn previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentacidn relativa a las
mismas, la adjudicacidn y formalizacién de los contratos, los procedimientos anulados, o cualquier
otra informacidn atil de tipo general, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la
LCSP.

La difusién a través del perfil de contratante de la informacién relativa a los procedimientos de
adjudicacién de contratos surtira los efectos previstos en el Titulo | del Libro Segundo de la LCSP.

Cldusula 5. Confidencialidad y Proteccidén de Datos.
5.1. Confidencialidad
5.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia de acceso a la informacion publica
y de las disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacion que debe
darse a los candidatos y a los licitadores, ADIF no podra divulgar la informacion facilitada por los
licitadores que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta,
siempre que dicha designacidn como confidencial sea conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.

Asimismo, los licitadores que necesiten que ADIF les proporcione informacién confidencial para
configurar su oferta, deberdn observar los mismos requisitos de confidencialidad exigidos a los
contratistas en la siguiente cldusula (5.1.2 Compromiso de Confidencialidad).

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en otros posteriores.
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El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion, asi como de sus servicios dependientes no
podra extenderse a todo el contenido de la oferta del contratista ni a todo el contenido de los
informes y documentacidn que, en su caso, genere directa o indirectamente el d4rgano de
contratacidn en el curso del procedimiento de licitacion. El deber de confidencialidad Gnicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusidn restringida, y en ningln caso a documentos
que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podrda impedir la divulgacién publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, los plazos finales
de ejecucidn de los trabajos, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo
caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en
todo caso lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia de Proteccion de Datos de Caracter
Personal.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante un plazo de 5 anos desde la finalizacion del
contrato, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, debera
ser definido y limitado en el tiempo.

5.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista

19.- A los efectos del presente compromiso, se entenderda por informacion confidencial a toda
aquella documentacidn, informacién o material que ADIF proporcione mediante cualquier soporte sea
electrénico, magnético o de cualquier otro tipo a la empresa adjudicataria, con relacién al objeto del
contrato. A titulo de ejemplo y, sin que en ningln caso deba considerarse limitativo, la informacion
confidencial abarca datos, informaciones, manifestaciones o conocimientos de contenido financiero,
tributario, legal, técnico, operativo y de gestidon, patentes, derechos de autor, secretos comerciales,
know-how, planificaciones estratégicas de precios, formulas econémicas, requisitos de contratacion,
listados de proveedores y clientes, modelos, bocetos, dibujos, procesos de organizacién, algoritmos,
programas y documentos fuente de software, disefios de productos, etc., y que se den a conocer al
contratista con motivo o a propdsito de la ejecucién del contrato.

Asimismo, se considerarda informacidon confidencial todos los analisis, informes, recopilaciones,
previsiones, estudios, resimenes, memorandos o cualesquiera otros documentos o materiales
preparados por el contratista que contengan, reflejen o se hayan elaborado a partir de la
informacion descrita en el apartado anterior.

No se entenderda comprendida en la definicion de “Informacidon Confidencial” toda informacidn, o
parte de ella, que,

(i) se hallase en posesidon del contratista (segiin se desprenda de sus archivos) previamente a su
entrega por ADIF, y que no se encontrase sujeta a cualquier otra restriccion, relativa a su
divulgacién,

(ii) fuese o deviniese de conocimiento publico, salvo como resultado de cualquier acto u omision
llevado a cabo por el contratista, o

(iii) fuese legitimamente proporcionada al contratista por un tercero que no mantuviese
obligaciones de confidencialidad sobre tal Informacién Confidencial.

(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con un requerimiento
judicial o de cualquier organismo competente, que hubiera sido formalmente notificada al
informante, y proporcionando toda asistencia razonable para oponerse a su divulgacidn.

ADIF no presta ninguna garantia, expresa o implicita, ni es responsable de la exactitud y/o el caracter
completo de la Informacién Confidencial revelada al contratista, cuando dicha informacién no
provenga directamente de la Entidad contratante, ni tendra ninguna responsabilidad sobre el uso
que se haga de la misma ni de las inconsistencias o errores que pudiera contener.

29.- El contratista se compromete a cumplir y respetar en relacion con la informacion confidencial la
legislacion aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, a Secretos
Empresariales y, en especial, en lo relativo a la proteccién de datos de caracter personal contenida en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD")
y a la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos y Garantia de Derechos Digitales 3/2018 de 5 de diciembre
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(LOPDGDD), en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos (o normas que las desarrollen y/o sustituyan), y el resto de la normativa vigente aplicable.

39.- El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la informacion confidencial:

(i) La Informacién Confidencial y sus copias serdan tratados y mantenidos en la mas estricta
confidencialidad y no seran revelados a terceros por el contratista en modo alguno, de forma parcial
o total, sin el previo consentimiento escrito de ADIF/Adif-AV, y no seran utilizadas por el contratista
para otros usos o fines no relacionados con la ejecucién del contrato objeto del presente
procedimiento de licitacion, dentro de los limites establecidos en la presente cldusula.

(i) El contratista tratard la Informacién Confidencial a la que tuviere acceso, al menos con la
misma diligencia empleada para proteger su propia Informacion Confidencial, y en todo caso, nunca
por debajo de un nivel razonable de cuidado.

(iii) El contratista facilitard los datos e informacion solo a aquellos empleados que tengan una
necesidad razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento al objeto del contrato. En este caso
los empleados afectados seran informados de la naturaleza confidencial de los datos e informacién.
Pudiendo ADIF/Adif-AV requerir el listado de los empleados a los que es de aplicacién el deber de
confidencialidad. Cuando el contratista emplee personal externo para la ejecucion del contrato, este
deberd respetar las condiciones de confidencialidad establecidas en la presente cldusula. El
contratista serd responsable del cumplimiento, tanto por parte de sus empleados, como del personal
externo que asigne a la ejecucidon del contrato, de los términos del presente compromiso de
confidencialidad.

49.- El compromiso reflejado en la presente cldusula no concede derecho ni licencia alguna al
contratista en relacion con todo o parte de la informacidon confidencial, conservando en todo
momento ADIF la plena titularidad de la informacion confidencial. Tampoco debe interpretarse este
compromiso como una cesion expresa o tdcita al contratista de ninglin derecho sobre patentes,
marcas registradas, conocimientos, o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual en
vigor 0 que pertenezca a ADIF.

59.- Este compromiso entrard en vigor y tendra plenos efectos a partir de la fecha formalizacién del
contrato, y expira, junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los
cinco anos a partir de la fecha de terminacidn de la relacion contractual, salvo indicacidn expresa
debidamente justificada de ADIF. En el caso de licitadores que hayan recibido informacién
confidencial para la configuracién de su oferta, el compromiso de confidencialidad entrara en vigory
tendra plenos efectos a partir de la fecha de recepcion de la informacién, y expirard, para los
licitadores que no obtengan la condicion de contratista, junto con las obligaciones de
confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco afios de la publicacién, en los medios que
corresponda, de la formalizacidn del contrato objeto del presente procedimiento de licitacidn, salvo
indicacion expresa debidamente justificada de ADIF.

Al término de la ejecucidn del contrato, el contratista procedera a la devolucion o destruccion a
eleccion de ADIF/Adif-AV de toda aquella informacion confidencial que le haya sido facilitada, y
confirmara a ADIF/Adif-AV por escrito que dicha informacién confidencial ha sido devuelta o
destruida seglin su elecciédn. Para aquellos licitadores que no resulten contratistas, la devolucién o
destruccién de la documentacion debera producirse en el momento de la publicacién de la
formalizacion del contrato en los medios que correspondan, salvo indicacion expresa debidamente
justificada de ADIF.

5.2. Proteccidn de Datos.

El adjudicatario se comprometera a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados
por ADIF y que sean concernientes a la prestacion de los trabajos aqui regulada.

En particular, sera considerado como Informacién Confidencial todo el know how o saber hacer
resultante de la ejecucién de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario mantener dicha
informacion en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna
persona fisica o juridica que no sea parte del contrato.

5.2.1. Normativa
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De conformidad con la Disposicion adicional 252 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de2014,
los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberdn respetaren su
integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva95/46/CE, (Reglamento General
de Proteccion de Datos -RGPD-), la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales,(LOPDGDD) y demas normativa de aplicacion en vigor
en materia de proteccion de datos.

En el caso de que la contratacidn implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrd la consideracion de
encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerard comunicacion
de datos, cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD y lo dispuesto en la Ley Orgdnica
3/2018, de 5 de diciembre y en sus normas de desarrollo. En todo caso, las previsiones de este
deberan de constar por escrito.

5.2.2. Tratamiento de Datos Personales

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario debera tratar los datos de caracter
personal que se encuentran bajo la responsabilidad, custodia y proteccion de ADIF (en adelante, el
“Responsable del Tratamiento” o “Responsable”) de la manera que se especifica en el Anejo de este
pliego, denominado “Tratamiento de Datos Personales”; teniendo a estos efectos el adjudicatario la
condicion legal de Encargado del Tratamiento con respecto a tales datos personales (en adelante, el
Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada
momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.

El Anejo "Tratamiento de Datos Personales” de este pliego describe en detalle los Datos Personales a
proteger, el tratamiento a realizar y las medidas de seguridad a implementar.

Asimismo, se establece la finalidad para la cual se cederdn los datos personales al amparo de lo
dispuesto en los articulos 116.1 y 122.2 a) de la L(SP, el cumplimiento de esta obligacion es de
caracter esencial, de modo que su incumplimiento dara lugar a la resolucidn contractual, en los
términos del articulo 211.1 f) de la LCSP.

En caso de que como consecuencia de la ejecucién del contrato resultara necesario en algln
momento la modificacion de lo estipulado en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, el
adjudicatario lo requerira razonadamente y sefialara los cambios que solicita. En caso de que ADIF
estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un Anejo “Tratamiento de Datos Personales”
actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Por tanto, sobre ADIF recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicacién, del
Responsable del tratamiento y sobre el adjudicatario las establecidas para el Encargado del
tratamiento. No obstante, si este Gltimo destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los
utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, sera
considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el
cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anejo
“Tratamiento de Datos Personales:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o
demas documentos contractuales aplicables a la ejecucidn del contrato y aquellas que, en su caso,
reciba de ADIF por escrito en cada momento.

El adjudicatario informara inmediatamente a ADIF cuando, en su opinién, una instruccion sea
contraria a la normativa de proteccion de Datos Personales aplicable en cada momento.
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No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecucién del objeto del
Contrato.

Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto
en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de
seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de
los Datos Personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del nivel de
riesgo y seguridad detalladas en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”.

Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para
la ejecucidn del contrato asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el
soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligacidn se extiende a toda persona que pudiera
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del
adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber alin después de la terminacién de la prestacidn de los trabajos o
de su desvinculacién.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicion de ADIF dicha documentacién acreditativa.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccion de Datos Personales de las personas
autorizadas a su tratamiento.

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del Tratamiento, no
comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Proteccidn de Datos, en caso de que sea necesario segln el RGPD, y
comunicarlo a ADIF, también cuando la designacidn sea voluntaria, asi como la identidad y datos
de contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s)
a efectos de proteccion de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento),
responsable(s) del cumplimiento de la regulacion del tratamiento de Datos Personales, en las
vertientes legales/formales y en las de seguridad.

Una vez finalizada la prestacidn contractual objeto del presente Pliego, se compromete, segln
corresponda y se instruya en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o destruir (i)
los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el
adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de
estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por
norma de derecho comunitario su conservacién, en cuyo caso no procedera la destruccion,
debiendo, en este caso, ser devueltos al Responsable del Tratamiento, que garantizara su
conservacion mientras tal obligacion persista. El Encargado del Tratamiento podrd, no obstante,
conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con
el Responsable del Tratamiento. En este dltimo caso, los Datos Personales se conservardn
bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho
plazo.

Segln corresponda y se indique en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales, a llevar a cabo el
tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y
automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anejo se especifican, equipamiento que
podrd estar bajo el control de ADIF o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros
que hayan sido expresamente autorizados por escrito por ADIF, segln se establezca en dicho Anejo
en su caso, y Unicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecucién del
objeto de este Pliego.

Salvo que se indique otra cosa en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales" o se instruya asi
expresamente por ADIF , a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econédmico Europeo u
otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente (pais,
territorio, o uno o varios sectores especificos de ese pais u organizacién internacional que haya
sido declarado de nivel de proteccion adecuado por la Comision Europea), no tratandolos fuera
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de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados
conforme a lo establecido en este Pliego o demds documentos contractuales, salvo que esté
obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de
aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unidn Europea el Encargado del
Tratamiento se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el
adjudicatario informara por escrito a ADIF de esa exigencia legal, con antelacion suficiente a
efectuar el tratamiento, y garantizard el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que
sean aplicables a ADIF, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de
interés publico

A notificar a ADIF, de forma inmediata y a mas tardar en el plazo de 48 horas, cualquier
violacién de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacién relevante para la documentacién y comunicacién de la
incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestién de la informacién que haya
tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o
su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracién de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos
durante la ejecucion del contrato. Comunicara con diligencia informacién detallada al respecto,
incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

Si se dispone de ella facilitara a ADIF, como minimo, la informacidn siguiente:

1. Descripcion de la naturaleza de la violacion de la seguridad de los datos personales,
inclusive, cuando sea posible, las categorias y el nimero aproximado de interesados
afectados, y las categorias y el nimero aproximado de registros de datos personales
afectados.

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de proteccion de datos o de otro punto
de contacto en el que pueda obtenerse mas informacion.

3. Descripcion de las posibles consecuencias de la violacion de la seguridad de los datos
personales.

4. Descripcion de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violacién
de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas
adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la informacidn simultdaneamente, y en la medida en que no lo sea, la
informacion se facilitara de manera gradual sin dilacién indebida.

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion

n)

del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos"),
ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo a ADIF con la mayor prontitud. La
comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ninglin caso mas alld del dia laborable
siguiente al de la recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la
documentacion y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que
obre en su poder, e incluyendo la identificacidn fehaciente de quien ejerce el derecho.

Asistird a ADIF, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los
ejercicios de Derechos.

Colaborar con ADIF en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de
seguridad, (ii) comunicacién ylo notificacion de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realizacion de
evaluaciones de impacto relativas a la proteccion de datos personales y consultas previas al
respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion de la que disponga.

Asimismo, pondrd a disposicién de ADIF, a su requerimiento, toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demds documentos
contractuales y colaborara en la realizacion de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su
caso, por ADIF.
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fi) En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en
formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 del RGPD un registro de
todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de ADIF, que
contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

0) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protecciéon de Datos
Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a titulo de ejemplo, certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habrd de poner a disposicién de
ADIF a requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a disposicién de
ADIF toda informacidn, certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacion: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los
datos, debe facilitar la informacidn relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La
redaccién y el formato en que se facilitard la informacién se debe consensuar con el responsable
antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Anejo correspondiente de
este pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de
tratamiento entre ADIF y el adjudicatario a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las
obligaciones y prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto
en el presente pliego y demds documentos contractuales y tendran la misma duracién que la
prestacion objeto de este pliego y su contrato, prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste,
a excepcion del deber de conservacidn de la documentacién, de acuerdo con lo establecido en la
presente clausula y en normativa vigente. No obstante, a la finalizacién del contrato, el deber de
secreto continuard vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucién
del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningln
otro Dato Personal responsabilidad de ADIF, y por tanto no esta autorizado en caso alguno al acceso o
tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anejo "“Tratamiento de Datos
Personales. Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del contrato que conlleve un acceso
accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad de ADIF no contemplados en el Anejo
“"Tratamiento de Datos Personales el adjudicatario debera ponerlo en conocimiento de ADIF, a través
de su Delegado de Proteccién de Datos, con la mayor diligencia y a mds tardar en el plazo de 48
horas.

5.2.4. Declaracién responsable de Cesion y Tratamiento de Datos

Conforme a lo dispuesto en el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia, el
contratista y en su caso el subcontratista, deberdn formalizar el Modelo de declaraciéon de
tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacidn,
transformacion y resiliencia (PRTR), incluido en el Anejo 10, apartado ().

Debido a que el presente contrato se encuentra financiado con fondos procedentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, se informa que la presente actuacidn estd sujeta a los
controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la
Fiscalia Europea y del derecho de estos 6rganos al acceso a la informacion sobre el contrato, en los
términos establecidos en el articulo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

5.3. Informacion

Los datos de cardcter personal seran tratados por ADIF para ser incorporados al sistema de
tratamiento “Contratacién”, cuya finalidad es la gestion de los expedientes de contratacidn.

La base juridica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligacion legal y la ejecucidn
de un contrato. Los datos se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. A su vez, seran aplicables las normas sobre
conservacion de la documentacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento UE

Pagina 47




° R Financiado por T‘
aQdiF AN |2 Union E
: : a union uropea Plan de Recuperacion,
* 4k

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unidn.

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligacién legal de ADIF.

Los datos de cardcter personal serdn comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, Intervencidon General de la Administracién del Estado, Tribunal de Cuentas,
e incluidos en la Plataforma de Contratacion del Estado y el Registro Piblico de Contratos.

Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ademas
de los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental espanol.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresidn y portabilidad de sus datos, de limitacién y oposicion
a su tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante ADIF dirigiendo su solicitud:

a) Por correo postal, aportando copia del DNI/NIE o documento equivalente que permita
acreditar la identidad, al Registro General de ADIF, (/ Sor Angela de la Cruz, 3-72 Planta,
28020 (Madrid).

b) A través de la Sede Electrdnica de:

- ADIF: https://sede.adif.gob.es, o del Punto de Acceso General: administracién.gob.es con el
codigo DIR EA0003338.

¢) Dirigiéndose al Delegado de Proteccion de Datos en las siguientes direcciones de correo
electrénico: dpd.adif@adif.es.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la proteccién de datos personales, podra
interponer una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccidn de Datos(www.agpd.es)

Clausula 6. Seguridad en la Informacién

Adif, en el ambito de Sistemas de Informacion, entre otras, estd sujeto a la siguiente normativa o a
aquella que la sustituya:

+ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

* Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

* Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la
libre circulacion de estos datos. Conocido como Reglamento General de Proteccion de Datos de
Caracter personal (RGPD).

+ Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de derechos
digitales.

*+ Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de
Seguridad de las Redes y Sistemas de Informacion.

En virtud de la normativa expuesta, Adif debe adoptar medidas técnicas adecuadas y proporcionadas,
para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de informacidn. En
relacién a esta materia, ADIF esta sujeto a la supervision de la autoridad de control competente, y puede
ser auditada y requerida para que subsane las deficiencias detectadas. Por todo ello, ADIF debe implantar
medidas orientadas a proteger los servicios, informacion y sistemas ante las posibles amenazas que
impacten de forma negativa en la operativa del negocio de ADIF.

Por ello, para para garantizar una adecuada gestion del riesgo de Seguridad de la Informacion en los
contratistas, proveedores, que presten un servicio con acceso a informacién de ADIF o que incluya
elementos hardware ylo software, se debe cumplir con los requerimientos indicados en al anejo de este
pliego, denominado "Requerimientos de Seguridad de la Informacién".

Pagina 48

B



° R Financiado por T‘
aQdiF AN |2 Union E
: : a union uropea Plan de Recuperacion,
* 4k

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

SECCION SEGUNDA. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N2 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.
Clausula 7. Descripcién.

El archivo electronico o sobre n2 1 serd el correspondiente a la documentacidn administrativa y de
solvencia que debera presentar todo licitador. Su contenido y cumplimentacién se ajustara a lo
establecido en la Clausula siguiente.

Cldusula 8. Contenido del archivo electrénico o Sobre N2 1.

En el archivo electrénico o sobre n2 1 se presentaran los siguientes documentos

8.1. Declaracién responsable mediante el formulario documento europeo (nico de contratacién (en

adelante, DEUC).

La Declaracion responsable se ajustara al formulario de documento europeo tnico de contratacién (DEUC)
que deberd estar firmado por el representante del licitador y que se ajustard a lo dispuesto en el articulo
140.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Tanto el DEUC, como la Recomendaciéon de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de 6 de
abril de 2016 relativa al mismo, se adjuntan como Anejos 6 y 7 al Presente Pliego, pudiendo igualmente
acceder a los mismos en los siguientes enlaces:

Recomendacion JCCA: https://www.boe.es/boel/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.eslespd-web/filter?lang=es

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion en compromiso de UTE, se aportara una declaracion
responsable por cada empresa participante, que se ajustara al formulario del documento europeo Unico
de contratacion (DEUC). La Declaracidon responsable complementaria a que se refiere el presente pliego
sera igualmente presentada y suscrita por cada uno de los representantes de las empresas que concurran
en compromiso de UTE.

En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades de conformidad con
el articulo 75.2 de la LCSP, cada entidad deberd presentar, asimismo, una declaracion responsable
separada, con arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion (DEUC),
en la que figure la informacién correspondiente.

El DEUC deberd presentarse firmado por el licitador que seguira las siguientes indicaciones en la
formulacion de las distintas partes del mismo que, a continuacidn, se describen:

Parte | del DEUC: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora.

Esta parte del DEUC debera ser cumplimentada por el licitador de acuerdo con la informacién que, del
procedimiento de contratacidn y de la entidad adjudicadora, se contenga en el anuncio de que hubiere
servido como medio de convocatoria de la licitacién, publicado en Plataforma de Contratacion de Sector
Plblico, asi como, en su caso, DOUE y BOE.
Parte Il del DEUC: Informacion sobre el operador econémico

A) Informaci6n sobre el operador econémico.
La cumplimentacion del presente apartado implica la declaracidon responsable del licitador de que
cumple los requisitos de capacidad de obrar y personalidad juridica exigida por la normativa, que la
sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

Este apartado deberd ser cumplimentado y en particular:
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Se debera reflejar el nimero de NIF si se trata de ciudadanos o empresas espanolas, el NIE si se trata
de ciudadanos extranjeros residentes en Espana, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

Se incorporara la direccién de correo electronico designada por el licitador para la realizacién, en su
caso, de todas las notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratacion, asi como,
en cualquier caso, la notificacion de la adjudicacién, en los términos establecidos en el articulo 151.3
de la LCSP.

Tal designacidn implicard el reconocimiento de que dicha direccién de correo electrénico esta bajo el
control del interesado, y que éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la direccién
electrénica asi designada.

Se debera contestar a la pregunta /£s el operador econdomico una microempresa, una pequena o
mediana empresa?, su contestacion confirmara la condicion de pyme o no de la empresa licitante
(articulo 328.4 LCSP)

La siguiente pregunta Gnicamente se cumplimentard si se trata de una contratacion reservada, y asi
se indique en el correspondiente anuncio de licitacién.

La pregunta /figura el operador economico inscrito en una lista oficial de operadores economicos
autorizados....? deberd contestarse afirmativamente si la empresa se encuentra clasificada y figura en
el ROLECSP o registro equivalente, debiendo facilitarse el resto de datos que se solicitan en este
apartado. Con esta informacion se declarard responsablemente sobre la solvencia del licitador
cuando se exija Clasificacion empresarial (apartado 11.3.1 de este Pliego). Asimismo, en el caso de
empresas comunitarias no espafolas o no comunitarias, esta informacién implica la declaracién
responsable de que cumple los requisitos de capacidad de obrar y personalidad juridica en los
términos descritos en los articulos 9 y 10 del RGLCAP y 67 y 68 de la LCSP.

La pregunta ;£std participando el operador econémico en el procedimiento de contratacion junto con
otros? Deberd contestarse si se concurre en Unidn Temporal de Empresas (UTE). En este apartado
debera indicarse si se concurre en UTE a la litacion, debiendo contestarse, en caso afirmativo, a las
preguntas que se incluyen a continuacién. Ademads, cada empresa participante en la UTE debera
aportar una declaracion responsable en formato DEUC con toda la informacion requerida.

Lotes: Unicamente en el caso de que el expediente se haya dividido en lotes, deberd indicarse en
este apartado el lote o lotes a los que presenta oferta, indicando NO PROCEDE en otro caso. Cuando el
pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econdmica y
financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara una declaracion
responsable, en el formato DEUC, por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia.

B) Informacién sobre los representantes del operador econémico.

La cumplimentacion del presente apartado implica que el firmante de la declaracion ostenta la debida
representacion de la sociedad para la presentacion de la proposicion.

€) Informacion sobre el recurso a la capacidad de otras entidades.

La pregunta sobre si el operador economico recurre a la capacidad de otras entidades para satisfacer
los criterios de seleccidn, se refiere que el empresario puede recurrir a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el articulo 75 de la LCSP. En este caso, debe contestarse afirmativamente
esta pregunta y cada entidad debe presentar una declaracion responsable, conforme al modelo del
DEUC.

D) Informacién relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador
econdmico.

La pregunta que incluye este apartado hace referencia a si el licitador prevé concertar con terceros la
realizacion parcial de la prestacion.
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Parte Ill: Motivos de exclusion

Las empresas deberan responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte Il del DEUC. La
cumplimentacion del presente apartado implica la declaracidn responsable del licitador de que no
esta incurso en prohibicion de contratar por si mismo ni por extensidn como consecuencia de la
aplicacion del articulo 70.1y 71 de la LCSP.

Parte IV: Criterios de seleccidn

En esta Parte IV, los licitadores tnicamente deberdn cumplimentar la Seccién o (Indicacién Global
relativa a todos los criterios de seleccién), no siendo necesario rellenar seccion alguna de esta parte
(A, B, Cy D). De esta forma, el licitador declara responsablemente que cumple los requisitos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones establecidas en el
apartado I1.3.1, 11.3.2 y 1I.3.3 del cuadro de caracteristicas de este Pliego y que se comprometa a
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y/o materiales, en los términos y condiciones
que se especifican en el apartado I1.3.4 del cuadro de caracteristicas de este Pliego.

En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberan contestar afirmativamente a la
pregunta anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las condiciones de solvencia exigidas en los
Pliegos.

Dicha declaracion se acreditara, en el momento en que proceda, segln se determina en la cldusula
20, y por los medios que se especifiquen en los apartados 11.3.3 y I.3.4 del cuadro de caracteristicas.

Parte V: Reduccién del nimero de candidatos cualificados

Esta Parte V debera cumplimentarse Unicamente cuando se trate de procedimientos restringidos,
negociados con publicidad o de didlogo competitivo.

Parte VI: Declaraciones finales

Esta parte debe ser cumplimentada por el licitador y firmada en todo caso una vez el formulario DEUC
esté cumplimentado.

8.2. Otra documentacidn.

8.2.1. Declaracién responsable complementaria al DEUC (Anejo n2 2).

Esta declaracién certificard los siguientes extremos:

a. Que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del articulo 42 del Cédigo de
Comercio. Aportara la relacién de empresas que forman parte del grupo al que pertenezca el licitador
individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE,
expresando la circunstancia que justifica la vinculacién al grupo, o bien, no pertenecer a grupo
empresarial alguno.

Estas declaraciones se tendran en cuenta a los efectos establecidos en el articulo 149 de la LCSP
(calculo de las ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados).

b. No estar incurso en la causa de incompatibilidad del articulo 70.2 de la LCSP.

c. En el caso de empresas extranjeras, se exigird, ademas, declaracién de someterse a la jurisdiccién de
los Juzgados y Tribunales espafnioles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo
o indirecto, pudieran surgir del contrato, declaracién con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (articulo 140.1 f) LCSP).

d. Sobre la viabilidad del proyecto constructivo/pliego de prescripciones técnicas.

e. Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Piblico (ROLECSP) no han experimentado variacién.
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f. Cuando este sea el caso, apartado 11.3.5 del cuadro de caracteristicas, que posee la habilitacidn
empresarial exigible para realizar la prestacion.

g. En el caso de contratos cuya ejecucion requiera del tratamiento por el contratista de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento, el licitador indicard si tiene previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, y en caso afirmativo, debera indicarse el nombre o el
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

8.2.2 Declaracién de Compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresas, en su caso.

Se aportard la declaracion responsable correspondiente al compromiso de constituir la unién temporal
por parte de los empresarios que la integren, en el caso de resultar adjudicatarios, todo ello de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de la LCSP. La citada declaraciéon ha de
contener la siguiente informacién: nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacidn
de cada uno y debera estar firmada por todos los integrantes de la uniéon temporal. (Modelo Anejo N25)

8.2.3. Resguardo de constitucién de garantia provisional, en los supuestos en los que en el
procedimiento se exija la constitucién de la misma, seglin establezca el apartado 11.5.1 del cuadro de
caracteristicas. (Articulo 106 de la LCSP).

Los licitadores deberan tener en cuenta que, en cualquier momento el procedimiento, la mesa o el
organo de contratacion les podra solicitar que aporten la documentacion acreditativa de los datos
indicados en las declaraciones responsables. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en
plazo, se entenderd que el licitador ha retirado injustificadamente su oferta, procediéndose, en su caso,
a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitaciéon, IVA no incluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiere constituido,
siendo igualmente de aplicacion a este supuesto los demas efectos que se recogen en el articulo 150.2
de la LCSP.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados drganos, no estara obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares (Articulo 140.3
parrafo segundo LCSP).

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir
en el momento de perfeccion del contrato. (Articulo 140.4 LCSP).

No se incluirdn en este archivo electrénico o sobre datos que permitan inferir la proposicion econdmica
del licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante férmula. El
licitador que incurra en el supuesto anterior quedard excluido del procedimiento si con ello se
menoscabara la objetividad de la valoracidn de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores.

SECCION TERCERA. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N2 2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS.

Clausula 9. Descripcién.

El archivo electrénico o sobre n2 2 sera el correspondiente a la documentacidn relativa a los criterios
evaluables mediante formulas. Su contenido y cumplimentacion se ajustard a lo establecido en la
Clausula siguiente.

Clausula 10. Contenido del archivo electrénico o Sobre N9 2.

Las proposiciones econdmicas de los licitadores se realizardn de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado I1l.2 del cuadro de caracteristicas.
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En el Anejo n21, se indicara el importe ofertado.

Las proposiciones econdmicas de los licitadores se realizaran sobre el PRESUPUESTO Base de licitacion
del PROYECTO cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el apartado 1.3.1 del Cuadro de
Caracteristicas. En dicha proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor afnadido.

En caso de que asi se haya establecido en el apartado Ill.2 del Cuadro de Caracteristicas, debera
incluirse asimismo en este archivo o Sobre n2 2 el Anejo n91 Bis, con la relacion detallada de precios
unitarios que justifiquen la proposicion econdémica presentada. Los licitadores deberan tener en
cuenta que los precios unitarios tienen igualmente caracter de precios maximos.

SECCION CUARTA. ARCHIVO ELECTRONICO O SOBRE N2 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA
VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

Clausula 11. Descripcién.

En el caso de que, de acuerdo con el cuadro de caracteristicas, sea necesaria su presentacidn, el archivo
electrénico o sobre n2 3 sera el correspondiente a la documentacion relativa a los criterios evaluables
mediante un juicio de valor. Su contenido y cumplimentacidn se ajustara a lo establecido en la Cldusula
siguiente.

Cldusula 12. Contenido del archivo electrénico o Sobre N° 3.

En este archivo electrénico o sobre se incluird la documentacion indicada en el Apartado I11.3.1 del
Cuadro de Caracteristicas

CAPITULO 1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

SECCION PRIMERA. JUSTIFICACION Y PUBLICIDAD

Cldusula 13. Justificacidn del procedimiento de adjudicacién y de los criterios de valoracion.

La contratacién y ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato se adjudicara mediante el
procedimiento abierto con los criterios de adjudicacidn y la justificacion indicada en el apartado Ill.1
del Cuadro de caracteristicas.

Cldusula 14. Apertura de proposiciones.

1.- Apertura del archivo electrénico o Sobre N2 1 (Documentacién Administrativa).

Conforme al articulo 157 de la LCSP, la Mesa de Contratacion calificard previamente los documentos
presentados en tiempo y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo electrénico o Sobre N2 1,
relativo a la documentacién administrativa y de solvencia, acordando, en su caso, la subsanacidn de
los defectos materiales, en un plazo de tres dias naturales. La existencia de dichos defectos u
omisiones subsanables se comunicaran a los interesados mediante correo electronico.

La citada Mesa, una vez calificada la documentacion a que se refiere el pdrrafo anterior, y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacion presentada, procederd a
determinar, de forma expresa, las empresas admitidas a la licitacidn, las rechazadas y sobre las
causas del rechazo.
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2.- Apertura del archivo electrénico o Sobre N2 3 (Documentaci6n relativa a criterios evaluables
mediante juicio de valor).

Cuando, de conformidad con el apartado Ill.1 del Cuadro de caracteristicas se utilicen una pluralidad
de criterios de adjudicacion, la Mesa de Contratacion procedera, en el plazo maximo de veinte (20) dias
contados desde la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas a la apertura del archivo
electrénico o Sobre n2 3, cuyo contenido se entregara al servicio correspondiente para su analisis y
ponderacion.

3.- Apertura del archivo electrénico o Sobre N2 2 (Documentacién relativa a criterios evaluables
mediante férmulas).

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo en su caso, la
valoracidn final de los criterios de adjudicacién evaluables mediante juicio de valor de cada una de
las ofertas, se procederd por la Mesa de Contratacion, en acto privado, a celebrar en el dia y hora
sefalados en el anuncié de licitacion, a la apertura de los archivos electrénicos o sobres que
contengan los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicacion de férmulas,
presentados por los licitadores que cumplan los requisitos de admision a que se refiere el Apartado 1
de la presente Clausula, y no hayan sido excluidos de la licitacion.

En el supuesto de que existan varios criterios de adjudicacién, no seran abiertos los archivos
electronicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante férmulas (archivo
electronico o sobre N22) de aquellas empresas cuyas ofertas correspondientes a los criterios
evaluables mediante un juicio de valor (archivo electrénico o sobre N23) no hayan superado la
puntuacion indicada en el presente pliego como umbral minimo de puntuacion (ofertas situadas en
el intervalo de calidad inaceptable).

Previamente a la celebracion del acto de apertura, se dard publicidad, a través de la Plataforma de
Contratacidn del Sector Publico (PLCSP), de la relacidn de licitadores admitidos, no admitidos o
excluidos, y el motivo de dicha exclusidn, asi como, en el caso de aplicarse varios criterios de
adjudicacién, la Valoracion final de los criterios de adjudicacidn evaluables mediante juicio de valor
de cada una de las ofertas.

Asimismo, y con posterioridad a la celebracién de la apertura, se dara publicidad, a través de la
PLCSP, del resultado de la misma.

SECCION SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Cuando las prescripciones técnicas que definan las caracteristicas requeridas de un material, producto o
suministro, se formulen en términos de rendimiento, de exigencias funcionales, de especificaciones
técnicas, marcas, patentes o tipos, se admitird la acreditacion del cumplimiento de los requisitos
requeridos mediante normas o sistemas equivalentes, en los términos previstos en el articulo 126 de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Piblico.

Cldusula 15. Enumeracion de los criterios.

En el caso de varios criterios de adjudicacién de acuerdo con lo dispuesto en el apartado Ill del cuadro de
caracteristicas, para obtener las puntuaciones de los criterios de valoracidn evaluables mediante juicio
de valor de una proposicion en particular, se sumaran las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los
aspectos enumerados. La puntuacion maxima a alcanzar en cada uno de los aspectos dependerd de la
importancia que en cada contrato tengan los aspectos tecnoldgicos. La eleccién de un baremo u otro se
fijard en el apartado Ill.1 del Cuadro de Caracteristicas. La puntuacion maxima de los criterios
cuantificables mediante un juicio de valor sera de 49 puntos.

Se valoraran los siguientes criterios:

A B
a) Memoria y Programa de trabajo 28 21
b) Calidad 6 6
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¢) Programa de actuaciones medioambientales 6 6
d) Memoria Seguridad y Salud 6 6
e) Tecnologia e |+D+i 3 10

49 49

Todo ello conforme a lo establecido en el apartado 111.3.2 del Cuadro de caracteristicas

Clausula 16. Valoracion de los criterios evaluables mediante un juicio de valor.

Para la valoracion de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada Propuesta, en el
caso de que apliquen al presente procedimiento (segtin lo dispuesto en el cuadro de caracteristicas),
se analizaran y puntuardn los aspectos de la misma que se relacionan y describen en la Clausula
anterior, seglin los criterios descritos en la misma y se redondeara al segundo decimal.

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignara la maxima puntuacién de ese criterio y al
resto de ofertas se le asignard una puntuacién proporcional mediante la siguiente formula:

PT, = % x CT
max
Donde:
PTi = Puntuacion de la oferta
VTi = Valoracion de la oferta
Vimax = Valoracion de la mejor oferta
a = Puntuacién maxima

La puntuacion total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCJV) se
obtendra como resultado de sumar la puntuacién obtenida en cada uno de los apartados definidos
en la cldusula anterior. Todas las puntuaciones seran redondeadas al segundo decimal.

Umbral minimo de puntuacién:

Si en el Apartado Ill.1 del Cuadro de Caracteristicas se hubiese determinado un umbral minimo a
alcanzar en la puntuacion de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, las ofertas
de los licitadores quedaran encuadradas en dos intervalos:
> Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuacidn de los criterios cualitativos sea
inferior al umbral minimo.

> Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuacién de los criterios cualitativos sea
superior o igual al umbral minimo.

La aplicacion del umbral minimo de puntuacidon se realizara, en todo caso, sobre la puntuacion total
de los criterios que dependen de un juicio de valor, tras la aplicacién de la férmula prevista en la
Cldusula anterior.

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no seran tomadas en consideracidn para el
cdlculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacidén de la mejor oferta, de manera
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que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procedera a declarar desierto el
procedimiento, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente.

Cldusula 17. Enumeracién de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

Tanto si se trata de un solo criterio como si se trata de varios criterios de adjudicacion, se valorara en
este apartado el precio.

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicion econdmica, IVA
excluido.

En caso de tratarse de varios criterios de adjudicacidn, al precio se le asignard una puntuacidn
maxima de 51 puntos.

Cldusula 18. Valoracién de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

En caso de un solo criterio de adjudicacion sera de aplicacion lo siguiente:

El precio sera el Unico criterio de adjudicacién, siendo la oferta mejor clasificada, dentro de las
admitidas, la de menor precio, considerando como tal la oferta econdmica de menor importe IVA
excluido.

En caso de varios criterios de adjudicacién serd de aplicacidn lo siguiente:

Conforme a lo exigido por el articulo 146.2 de la LCSP, en el acta correspondiente a la Mesa de
contratacion en la que se abran los archivos electrénicos o sobres que contengan los elementos de la
oferta que se valoraran mediante la mera aplicacién de férmulas, se hard constar que, antes de
comenzar dicha apertura, se ha realizado ya la valoracion final de los criterios evaluables mediante
juicio de valor de cada una de las ofertas y se ha puesto dicha valoraciéon a disposicion de los
miembros de la Mesa.

En este caso, tal y como se ha indicado, los criterios cuantificables mediante férmulas (PCCF) se
reducen a la valoracidn de las ofertas econdmicas. El precio puntia mediante férmula parabdlica, de
la siguiente forma:

Se asignara la puntuacion maxima de 51 puntos (PEmax) a la oferta econémica minima (OEmin) que
no haya sido rechazada.

Se asignaran 0 puntos a la oferta tipo de la Administracion (OEPBL).

Se calculard la puntuacion econdmica de cada oferta (PEj) por interpolacidn lineal entre 0 puntos para
una oferta igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta mas econdmica (OEmin), de acuerdo
con la siguiente formula:

PE; = PEméx [2BOy/Bmé-(BOyBma)?]

Donde:

PEj = Puntuacion econdmica de la oferta, que serd redondeada al segundo decimal.
BOj = Baja de la oferta.

Bmax = Baja de la oferta mdas econdmica.

PEmax = Puntuacion maxima obtenible de la proposicién econémica (51 puntos)

Todas las puntuaciones seran redondeadas al segundo decimal.
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Clausula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

A) Un solo criterio de adjudicacion:

Cuando el Gnico criterio de adjudicacion sea el del precio se aplicardn los pardmetros objetivos que se
establecen en el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (RGLCAP).

B) Varios criterios de adjudicacion:

La férmula para la calificacion de una oferta como incursa en presuncion de anormalidad, por su
bajo importe, serd la establecida en el apartado Ill.1 del cuadro de caracteristicas del presente
pliego, de acuerdo con los términos establecidos en el citado apartado.

Si una oferta econdmica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo importe en
relacién con la prestacion, la Mesa de Contratacion recabara la informacidon necesaria para
determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacién con la prestacion y por
ello deber ser rechazada, o, si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por
ello debe ser tomada en consideracién para adjudicar el contrato.

Para ello, la Mesa de Contratacidon solicitard al licitador, mediante comunicacién efectuada a la
direccion de correo electrénico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre la
composicion de la citada oferta econdmica y sus justificaciones. Adif establecerd el plazo para
licitador presente sus justificaciones. Dicho plazo no sera superior a cinco (5) dias habiles y se contara
a partir del dia siguiente a la remisién de la comunicacién a la direccion de correo electrénico
facilitada por el licitador. El licitador debera aportar las justificaciones que considere oportunas por
escrito y de forma electrénica mediante la aportacién de los archivos que correspondan en el Portal
del Licitador de ADIF / ADIF-AV. (https://elicitadores.adif.es).

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratacién no hubiera recibido dichas justificaciones, se
considerard que la proposicidn no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado
quedara excluida del procedimiento de seleccidn.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratacion, previos
los informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, decidird;
bien la aceptacion de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en
relacion con la adjudicacién del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. EI mencionado posible
rechazo, en ningln caso tendrd efectos sobre los calculos ya realizados del valor de la baja media o
de referencia.

Analizadas las justificaciones, se procederd a evaluar las ofertas econdmicas de todos los licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presuncién de
anormalidad por su bajo importe).

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente o en U.T.E. a la adjudicaciéon de un contrato, serd considerada, a los efectos de
establecer la Baja Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta mas baja de las presentadas por
las empresas pertenecientes al mismo grupo, con independencia de que hayan presentado tales
proposiciones individualmente o en UTE con otrals empresas, pertenecientes o no al mismo grupo
empresarial, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cldusula 20. Valoracidn global de las ofertas.

A los efectos de lo previsto en la presente cldusula, no se hace referencia a las ofertas situadas en el
intervalo de calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que
no son tomadas en consideracidn.

A) Un solo criterio de adjudicacién
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Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora
el precio mas bajo.

B) Varios criterios de adjudicacion

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicacién, la valoracion global de las ofertas se
calculara con arreglo al siguiente procedimiento:

I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PQV). Su puntuacion méaxima sera de 49
puntos.

Il.- Criterios cuantificables mediante formulas (PCCF). Su puntuacion maxima sera de 51
puntos.

La suma de las puntuaciones maximas para POV y PCCF debera ser siempre igual a 100 (PQUV + PCCF =
100).

La puntuacion global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera sera la siguiente:
PG = POV + PCCF

Dado que la puntuacién de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS es en todo caso igual o
superior a la puntuacién de los criterios evaluables mediante juicio de valor, no serd necesaria la
constitucion del comité de expertos regulado en el articulo 146.2.a) de la LCSP.

() Clasificacion de ofertas

La Mesa de Contratacion clasificard las proposiciones presentadas, y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales conforme a lo sefalado en la clausula anterior, por orden
decreciente, atendiendo a los criterios a que hacen referencia las Cldusulas anteriores y elevara la
correspondiente propuesta al érgano de contratacidn.

En los casos en que, tras la aplicacidn de los criterios de adjudicacidn del contrato, se produzca un
empate entre dos o mas ofertas, para el desempate se aplicaran por orden los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion
de ofertas.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el anterior parrafo serd
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con cardcter previo
(Articulo 147.1 LCSP).

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el drgano de contratacién, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que dentro del
plazo de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente y envie, a través del Portal del Licitador de Adif / Adif AV la siguiente
documentacion justificativa de las circunstancias a la que se refiere el apartado 2 del articulo 150 de la
LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad:

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

a) Los empresarios individuales, copia del DNI (articulo 21 RGLCAP).
b) Los restantes empresarios: (Articulo 84 LCSP)

b.1) Los empresarios que fueren personas juridicas presentardn la escritura o documento de
constitucidn, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segln el tipo de
persona juridica de que se trate.

b.2) Los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo presentardn el documento
acreditativo de su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o presentaran una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.
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b.3) los demds empresarios extranjeros deberan presentar un informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa.

2. Documentos acreditativos de la representacién.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al efecto y
fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente (articulo 140.1 a) de la LCSP). El poder debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil en los casos en que se exija por el Reglamento del Registro Mercantil.

Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de sociedades
mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podran también ser conferidos en
documento electronico, siempre que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma
electrénica reconocida del poderdante. Dicho documento podra ser remitido directamente por medios
electrénicos al Registro que corresponda.

3. Documentacidn acreditativa de la clasificacidn o solvencia y compromiso de adscripcion de medios:

3.1. En el caso de que el licitador hubiera optado por acreditar la solvencia mediante la clasificacion, la
acreditacion documental de este requisito se realizard mediante la presentacion de un certificado
electrénico expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Funcidn
Publica o testimonio notarial del mismo, o, en su caso, certificacion electrénica expedida por otro
Registro de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Auténomas o testimonio notarial del
mismo. En cualquier caso, el certificado deberd comprender los grupos, subgrupos y categorias que se
especifican en apartado 11.3.1) del cuadro de caracteristicas.

Dicho certificado se acompanara de una declaracién responsable en la que se indique que las
circunstancias expresadas en el certificado no han experimentado variacion.

3.2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia segtin los criterios
establecidos en los apartados Il 3.3 del cuadro de caracteristicas, deberd presentar la documentacion
acreditativa que se describe en ese mismo apartado.

Junto con la presentacion, en su caso, de las cuentas anuales se presentaran asimismo, los formularios
EF-1, con el resumen de dichos datos, EF-2, sobre los recursos propios vinculados al neto patrimonial y
EF-3, en relacion a la independencia financiera, segtin modelos del Anejo N2 3.

3.3. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de medios de
otras entidades (articulo 75 de la LCSP), debera aportar los documentos siguientes:

- Los que acrediten la solvencia que por si posea el licitador y la parte de solvencia que integra
con medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en el pliego.

-Una declaracién responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en la que
manifiesten no estar incursas en prohibicién de contratar, junto con el certificado de que estan
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- El compromiso de poner a disposicién de la adjudicataria la solvencia y los medios necesarios
durante la ejecucion del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecucién del contrato
cuando asi se exija en este pliego. Antes de la formalizacion del contrato, este documento
deberd elevarse a escritura publica.

3.4. Documentacién acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripcion se haya
comprometido, conforme a lo exigido en el apartado II.3.4 de este pliego y, en su caso, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Proyecto constructivo (articulo 76.2 LCSP).
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4. Documentacién acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social:

4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar
con el Sector Publico, de acuerdo con lo establecido en el articulo 150 de la LCSP y en el articulo 13 del
RCAP.

El presente certificado podra ser presentado por el licitador, o bien autorizar al drgano de contratacion
para obtenerlo de forma directa.

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos por
parte de los licitadores extranjeros comunitarios 0 no comunitarios, sin obligacion de tributar en Espana,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 26 de febrero de 2014, se debera aportar un certificado, traducido al castellano, de la
autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituird por una declaracién
responsable del licitador de la citada situacidn tributaria, igualmente traducida al castellano.

4.2. la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre
Actividades Econdmicas (IAE), se realizara presentando:

El alta referida al ejercicio corriente o Gltimo recibo de pago y declaracidn responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del impuesto.

No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberd presentar: el alta en el
impuesto, declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del impuesto y
declaracion responsable de exencién del pago.

Si el licitador estuviese exento del alta en la matricula del impuesto, debera presentar inicamente una
declaracion responsable de exencion de alta.

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamaciéon por deudas ya
vencidas con la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del articulo
71 de la LCSP.

El presente certificado podra ser presentado por el licitador, o bien autorizar al érgano de contratacion
para obtenerlo de forma directa.

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las cotizaciones a
la seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligacién
de tributar en Espaia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberd aportar un certificado, traducido
al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento
de sus obligaciones con la seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se
sustituira por una declaracién responsable del licitador de la citada situacion con la seguridad social,
igualmente traducida al castellano.

5. Resguardo de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria exigida en el cuadro
de caracteristicas (apartado 11.5). La constitucion de estas garantias debe acreditarse por medios
electronicos, informaticos o telematicos.

6. Habilitacion empresarial especial. Cuando en el apartado 11.3.5., del Cuadro de Caracteristicas haya
especificado la habilitacion empresarial exigible para realizar la prestacidn, el licitador debera aportar el
documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentacidn indicada en los

apartados anteriores (1 a 6) en el plazo sefalado, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido, siendo igualmente de aplicacidn a este supuesto los demds efectos que se recogen en el art.
150.2 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas
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Cldusula 21. Adjudicacién, notificacién, formalizacion, garantias y documentacién a presentar antes del
inicio de la prestacién.

ADIF podra tomar la decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento antes de
la formalizacién, compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Entidad.

No podra la Entidad declarar desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.

1. Adjudicacion.

La Mesa de Contratacién, una vez presentada la documentacion requerida, y previos los informes
preceptivos, elevard al Organo de Contratacién la propuesta de adjudicacion, acordandose ésta,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacién, en resolucidn
motivada que se notificara a los licitadores y se publicara en el perfil de contratante de ADIF.

La adjudicacién del contrato se realizara dentro del plazo maximo establecido en el apartado Ill.4 del
Cuadro de Caracteristicas del contrato.

Los plazos indicados en el apartado anterior se ampliaran en quince dias habiles cuando sea
necesario seguir los trdmites a que se refiere el articulo 149.4 de la LCSP. De no producirse la
adjudicacién dentro de los plazos sefalados, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicién y
a la devolucion de la garantia provisional, de existir ésta.

2. Notificacion.

La adjudicacion deberd ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores y se publicara en el
perfil del contratante, conforme con el articulo 151.1 de la LCSP.

La comunicacion a los candidatos o licitadores, seglin el citado articulo, incluird la siguiente
informacion:

v’ Identificacion del expediente de contratacion con indicacién -cuando proceda- de las fechas
de publicacion del anuncio de licitacién en BOE, perfil de contratante y DOUE, en su caso.

v" Nombre del adjudicatario.

v" En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que
se ha desestimado su candidatura.

v (Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos por los
que no se haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos
licitadores, incluyendo al adjudicatario.

v" En todo caso, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del adjudicatario determinantes
de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

3. Formalizacién.

El contrato adjudicado se formalizard en documento administrativo en los términos establecidos en el
articulo 153 de la LCSP. No obstante, el adjudicatario podrd solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, siendo a de su cargo los correspondientes gastos.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del articulo 58 del RD Ley 36/2020, si el contrato es
susceptible de recurso especial en materia de contratacidon, su formalizacion no podra tener lugar
antes de que hubieran transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de
la resolucién de adjudicacidon del contrato. En este caso, ADIF, transcurrido dicho plazo, requerird al
adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco dias a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.
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Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, procedera a
efectuarse la formalizacidn del contrato dentro de los quince dias habiles siguientes a aquel en que
se reciba la notificacién de la adjudicacidn.

En cualquier caso, para la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd presentar la siguiente
documentacion:

> Escritura de constitucion de UTE en la que figure la designacion de un representante Unico y
la participacion que corresponda a cada una de las empresas que la integran (articulo 69 de la
LCSP), siempre y cuando el adjudicatario hubiera licitado con el compromiso de constituirla.

> Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de licitacidn.

» En aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento, el adjudicatario deberd presentar la
declaracion recogida en el articulo 122.2.c) de la LCSP, utilizando el Anejo "Declaracion sobre la
localizacion de los servidores y servicios asociados” del presente pliego."

> Cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan de Recuperaciéon, Transformacion y
Resiliencia (PRTR): debido a que la presente contratacion estd financiada con fondos del PRTR, el
adjudicatario debera aportar (art. 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestidn del Plan de Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia):

- Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Modelo Anejo n® 10 A).

- Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al 4mbito objeto de gestion
(Modelo Anejo n2 10 B).

- Declaracién responsable relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (Anejo
ne 11).

-Documentacion acreditativa de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracidn Tributaria o en el Censo equivalente
de la Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, siendo igualmente de aplicacion a este supuesto los demas efectos que se recogen en el art.
153.4 de la LCSP.

4. Garantias.

L.1. Garantia Provisional.- Cuando se exija garantia provisional debera incluirse en el expediente
justificacidn de las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en concreto.

El importe de la garantia provisional, en caso de que se exija, sera el sefialado en el citado apartado 1.5
del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, no pudiendo ser superior al 3 por 100 del Presupuesto base
de licitacion, IVA excluido.

La garantia provisional se constituira en alguna de las formas establecidas en las letras a) y b) del
articulo 106.3 de la LCSP, complementados por los articulos 55 a 58 y 61 del RGLCAP.

La garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los
licitadores hasta la adjudicacion del contrato y del cumplimiento, por aquél cuya proposicion hubiera
sido seleccionada para la adjudicacidn, de las obligaciones impuestas por el art. 150.2 de la LCSP.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en el
Apartado 11.5.1 del Cuadro de Caracteristicas y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal.

La garantia provisional se extinguira automdticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al
adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las
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empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion (art. 106.4 de la
LCSP).

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberdn retirar la documentacidn relativa
a la garantia provisional, en el caso de que hubiera sido necesaria su constitucion, a lo largo del mes
siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para interposicion de recurso contencioso
administrativo al acto de adjudicacién; en caso de no ser retirada, ADIF no estara obligado a seguirla
custodiando.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta dltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelara
simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

4.2. Garantia Definitiva.- De conformidad con lo establecido en el art. 107 vy siguientes de la LCSP, el
licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la adjudicacion, estd obligado a constituir la
garantia definitiva, en la forma y lugares que especifica el art. 108 de la LCSP, y los articulos 55 a 58 y
61 del RGLCAP, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento para su presentacién, por el importe sefialado en el apartado 11.5.2 del Cuadro
de Caracteristicas.

Cuando el precio del contrato se formule en funcién de precios unitarios, el importe de la garantia a
constituir se fijara atendiendo al presupuesto base de licitacion, IVA excluido (articulo 107.3 de la LCSP).

La ejecucion, devolucién y cancelacion de la garantia definitiva se regularan, respectivamente, por lo
dispuesto en los articulos 109 a 111 de la LCSP, y los articulos 63 y 65 del RGLCAP.

En caso de amortizacién o sustitucion, total o parcial, de los valores que constituyen la garantia, el
adjudicatario esta obligado a reponerlos en la cuantia necesaria para que el importe de dicha garantia
no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia, documentada, de la citada reposicion.

Cuando, a consecuencia de la modificacidn del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales, contados desde el dia siguiente a la fecha de
la recepcidn de la resolucién de modificacién por parte del empresario, para que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de su modificacion.

4.3, Garantia Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantia complementaria, segin
lo previsto en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara a lo indicado en el apartado 11.5.3 del Cuadro de
Caracteristicas de este Pliego. La garantia complementaria nunca superard el 5% del precio de
adjudicacién del contrato.

5. Documentacion a presentar al inicio de la prestacion.

De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberd presentar al Responsable
del contrato, la siguiente documentacion, la cual, en el caso en el que no se establezca un plazo
especifico, debera ser entregada_antes de la comprobacidén de replanteo:

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestacidn, la documentacién establecida en la
cldusula 5 (Confidencialidad y Proteccién de Datos) y, en todo caso, el apartado C) del Anejo
10.

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestacion, la documentacién establecida en la
cldusula 6 (Seguridad en la Informacién).

c. Declaracion responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente expediente
con indicacion expresa de la Entidad Aseguradora y numero de poliza, asi como
manifestacion expresa, bajo su responsabilidad, de que el seguro retine todos los requisitos
previstos en el pliego, y de que se mantendrd en vigor durante el tiempo previsto en el
pliego. Esta declaracion deberia ir acompanada de un certificado expedido por el asegurador,
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.

d. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el plazo de un mes desde la firma del contrato,
de acuerdo con la cldusula 24 (Plan de Seguridad y Salud Laboral).
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e. Programa de trabajo: El contratista presentara, en el plazo maximo de treinta dias contados
desde la formalizacién del contrato, un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO que, en caso de
tratarse de un procedimiento sujeto a varios criterios de adjudicacidn, desarrolle el
presentado por el LICITADOR en la proposicién aceptada por ADIF. Todo ello, en los términos
previstos por el Art® 144 del RGLCAP, y con el contenido dispuesto en la Clausula 27 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (en adelante, “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales"). Este Programa de Trabajo NO PODRA MODIFICAR ninguna de las
condiciones contractuales (excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con las
liquidas establecidas en la adjudicacion) y por tanto, coincidira, en caso de tratarse de varios
criterios de adjudicacidn, con el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados, que
en ningln caso podran superar los maximos considerados en el Proyecto y en el Anejo
Técnico de este Pliego. En caso de aplicarse un solo criterio de adjudicacidn, el programa de
trabajos coincidird con el plazo total y plazos parciales indicados en el apartado IV.1 del
Cuadro de caracteristicas, el Proyecto y el Anejo Técnico de este Pliego.

El programa, una vez aprobado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se incorporard al
CONTRATO, con anualidades reajustadas (si las disponibilidades del crédito lo permiten) o con las de
adjudicacion.

El Organo de Contratacion resolvera, conforme al Art° 144 del citado RGLCAP, sobre el Programa de
Trabajo presentado.

En caso de que se modifiquen las condiciones contractuales, el CONTRATISTA queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos,
reciba.

CAPITULO I1I. EFECTOS Y EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 22. Responsable del Contrato.

El 6rgano de contratacion de ADIF deberd designar un responsable del contrato al que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacidn pactada, dentro del ambito de facultades que
aquellos le atribuyan.

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El Delegado de Obra del Contratista debera ser el técnico titulado que figure en la relacion nominal
ofertada por el licitador o que autorice el Organo de Contratacidn, caso de sustitucion, con
experiencia acreditada en trabajos de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderadol/s, para que mediante firma
digital puedan comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos tramites, comunicaciones, etc.,
que ésta determine. Igualmente se obliga a que la habilitacion para actuar mediante firma digital
retina los requerimientos técnicos, tecnoldgicos, etc., que aquélla le comunique a fin de garantizar la
correspondiente compatibilidad con sus requerimientos.

Cldusula 23. Comprobacidn del replanteo.

El acta de comprobacion del replanteo se levantard dentro del mes siguiente a la fecha de
formalizacion del contrato (articulo 237 de la LCSP y clausulas 24, 25, y 26 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales).
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Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud Laboral.

El plazo maximo para la aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo serd de un mes desde
la firma del contrato.

Cldausula 25. Plazos.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacién del contrato,
asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido.

Todos estos plazos comenzardn a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente al de la firma del
acta de comprobacidn del replanteo.

El plazo del contrato sera el indicado en el citado Apartado IV.1 del Cuadro de Caracteristicas.

De conformidad con el articulo 29.3 de la L(SP, cuando se produzca demora en la ejecucion de la
prestacion por parte del contratista, el 6rgano de contratacién podra conceder una ampliacién del plazo
de ejecucidn, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto
en los articulos 192 y siguientes de la LCSP.

Clausula 26. Régimen de Pagos.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los articulos 198 y 199 de la LCSP y concordantes del RGLCAP.

Al tratarse de un contrato de obras definidas en base al sistema de unidades y precios unitarios, el
contratista tendra derecho al cobro de la obra realmente ejecutada, en los términos establecidos en el
presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas/Proyecto, la LCSP y el RGLCAP, asi como en las
demas disposiciones legales que sean de aplicacidn. El pago se efectuara tomando como base la relacion
valorada redactada por el Responsable del contrato/Director de la Obra.

A los efectos previstos en el articulo 242.2 de la LCSP, el contratista acepta que son unidades de obra
cuyas caracteristicas no difieren de las fijadas en el proyecto aquellas que puedan formarse en su
totalidad con los precios descompuestos o costes elementales de otras unidades de obra del propio
proyecto.

El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo al precio
convenido y con sujecion al contrato otorgado.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente, para lo cual ADIF, a través del Director de
la obra, aprobard CERTIFICACIONES mensuales que comprenderan la obra realmente ejecutada durante
dicho periodo de tiempo.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar el
contrato en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio del Responsable del Contrato/Director de
Obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en
cada ano, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo
devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del RGLCAP.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura que haya expedido por las prestaciones
realizadas, en la forma prevista en el Apartado IV.8 del Cuadro de Caracteristicas.

El licitador, con la presentacion de la oferta, y en aplicacidon de lo dispuesto en el articulo 139.1 de la
LCSP, aceptala complejidad del objeto del presente contrato a los efectos del pago de las
correspondientes certificaciones. Una vez adjudicado el contrato, el inicio de las prestaciones
establecidas en dicho contrato y en los correspondientes pliegos implicara la aceptacion incondicional
por el adjudicatario de que el plazo de pago se extenderd un plazo adicional de 30 dias naturales al
previsto en el articulo 198 LCSP, con la finalidad de aprobar las certificaciones de obra.
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Clausula 27. Revision de Precios.

El régimen juridico de la revision de precios serd el establecido en los art. 103 a 105 de la LCSP, asi como
los articulos 104 a 106 del RGLCAP. Se aplicard la formula que se indique en el Apartado IV.2 del Cuadro
de Caracteristicas

El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo mediante el abono o descuento
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales que proceda o en la liquidacién del contrato
cuando no se hayan incluido en dichas certificaciones o pagos parciales

Cldusula 28. Condiciones especiales de ejecucion.

A los efectos del articulo 202 de la LCSP, y cuando asi se establezca expresamente en el apartado IV.3
del Cuadro de caracteristicas, tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion las que
se indican a continuacién, asi como cualquier otra que expresamente se establezca en el citado
Apartado:

1.- Adscripcion de medios.

El adjudicatario estara obligado a mantener adscritos a la ejecucién del contrato todos los medios
necesarios para su ejecucion y, en particular los medios personales y materiales que especificamente
se exijan en el apartado I1.3.4 del Cuadro de caracteristicas.

2.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucién y garantia del contrato, el contratista
debera tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccion por la suma asegurada que se
determine en el apartado IV.3 del Cuadro de caracteristicas.

Podrd cumplirse esta condicién mediante la extensidn al presente contrato del seguro a todo riesgo
de construccién que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la
suma asegurada exigida en el pliego.

Su acreditacion se realizard previamente a la comprobacién de replanteo, mediante la presentacion
al Responsable del Contrato/Director facultativo de una declaracion responsable al respecto, junto con
un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la
fecha de vencimiento del seguro.

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la pdliza puede ser suscrita por la UTE o por
cualquiera de las empresas que la compongan, pero en todo caso por la totalidad del importe exigido
en el Cuadro de Caracteristicas.

Antes de levantar el acta de comprobacion de replanteo, se verificard el cumplimiento de esta
obligacion.

3.- Seguro de responsabilidad civil.

El contratista debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el plazo de
ejecucidn, por la suma asegurada que se determine en el apartado IV.3 del Cuadro de caracteristicas.
En esta pdliza deberdn figurar como asegurados los dafos y perjuicios que se causen a terceras
personas como consecuencia de la ejecucion de la obra, imputables al CONTRATISTA y sus
colaboradores.

Su acreditacidn se realizara antes de la comprobacidn de replanteo mediante la presentacion de una
declaracion responsable al Responsable del Contrato/Director facultativo sobre el mantenimiento de
la Poliza de seguro, en las condiciones descritas, hasta la finalizacidn del periodo de garantia
establecido en el pliego, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.

Podra cumplirse esta condicion mediante la extension al presente contrato del seguro que ya tuviera
concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el
pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la
compania aseguradora por persona con poder bastante.
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Antes de levantar el acta de comprobacién de replanteo, se verificara el cumplimiento de esta
obligacidn.

L.- Obligaciones de cardcter social y/o medioambiental.

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de caracteristicas se exija como condicion especial de
ejecucion el cumplimiento de obligaciones de caracter social, el contratista esta obligado cumplir las
siguientes:

a) Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al
20%.

b) Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de
nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector de Ia
construccion, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccidn lo permita.

c) Emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de personas con discapacidad igual o
superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita.

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislacion sobre prevencion de riesgos laborales.
Sin perjuicio de otras responsabilidades por infraccién de dichas normas, se entendera incumplido
de manera esencial este contrato cuando con ocasion de la ejecucién de la obra y en el periodo de
un afio se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolucién definitiva en via
administrativa, dos sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislacion sobre prevencidn
de riesgos laborales.

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mencién a la media nacional del sector de la
construccidn, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderd referida a los datos de la
encuesta de poblacion activa a diciembre del afio inmediatamente anterior a la adjudicacion del
contrato.

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y ¢), para conocer la disponibilidad del mercado
laboral de la construccidn se estard a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de
empleo femenino y de personas con discapacidad en la construccién para cubrir los puestos de
trabajo necesarios para la ejecucion del contrato. Solicitado este certificado por la empresa
adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entendera, a estos
efectos, que no existen demandantes de tales caracteristicas para cubrir dichos puestos de
trabajo.

El adjudicatario controlara la observancia de las condiciones de caracter social por parte de los
subcontratistas, cuyos datos se computardn conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos
del cumplimiento de estas obligaciones de caracter social.

5.- Confidencialidad.

Cuando asi se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estara obligado a guardar
confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, o que el hubiera conocido conozca con ocasion de su
gjecucion. Dicho caracter de confidencialidad existira, en todo caso, respecto de toda aquella
informacion que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal (articulo 133 de la LCSP).

6.- Otros seguros y/o documentos

En el apartado IV.3 del Cuadro de caracteristicas se indicaran otras condiciones especiales de
ejecucion que el contratista estd obligado a cumplir durante la ejecucién del contrato y cuya
acreditacion se hara en la forma establecida en el presente pliego.

Cldusula 29. Integridad y lucha contra el fraude.

Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.

De acuerdo con el Plan de medidas antifraude de ADIF confeccionado con la finalidad de
implementar medidas de prevencion, deteccidn y correccidn del fraude, la corrupcién y los conflictos
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de intereses, la participacion en la licitacién a que se refiere el presente pliego, supone la asuncidn
por parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante, ni
cualquier otro, influya en la adjudicacién del contrato.

¢) Notificar a través del Canal Etico disponible en la pagina Web de Adif cualquier acto, conducta o
situacidn irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar a los procesos de
contratacion publica.

Ademas de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el
(6digo Etico y de Conducta de Adif (disponible en la pagina Web de Adif) y se compromete a
comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la ejecucidn
de los contratos a través del Canal Etico de Adif / Adif Alta Velocidad, disponible en sus paginas
Web. Asimismo, se compromete a informar a sus empleados que estén relacionados con el
objeto del contrato, de la existencia del (4digo Etico y de Conducta de Adif asi como la
disponibilidad del Canal Etico para comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga
conocimiento durante la vigencia del contrato.

d) Suscribir la Declaracion de Ausencia de Conflicto de intereses por parte del adjudicatario
contratista y, en su caso, subcontratistas, conforme se estipula en las cldusulas 21 y 32 del
presente pliego.

e) Comunicar inmediatamente al 6rgano de contratacion y/o al departamento de Cumplimiento
Normativo de Adif (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones de conflicto de
intereses, aparentes o reales de las que tuvieran conocimiento en el dmbito del proceso y
ejecucion del contrato.

f)  No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o
materiales, ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social,
incluyendo los del cdnyuge o persona con quien conviva en andloga relacién de afectividad, los
familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

Ademas de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas
razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que
estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia
determinante.

g) Observar los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los oficios o
las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.

h) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico.
i)  Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.

j)  Colaborar con el 6rgano de contratacion en las actuaciones que se realicen para el seguimiento o
la evaluacién del cumplimiento y de riesgo de fraude del contrato, particularmente facilitando la
informacion que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislaciéon de transparencia y
los contratos del sector piblico imponen a los adjudicatarios en relacién con la Administracién,
sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de
forma directa por prevision legal.

Asimismo, deberan cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de la Unién y
conceder los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades nacionales competentes,
el Tribunal de Cuentas Europeo, La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la
Fiscalia Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas, conforme a las previsiones
del articulo 22.2.e) del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de
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Recuperacion y Resiliencia. Esta obligacion incluye el derecho a realizar investigaciones, entre
otras actuaciones, inspecciones y controles /n situ.

k) Aplicar la maxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad
vigente.

I) Garantizar el principio de indemnidad, asi como el anonimato y la confidencialidad a las
personas que notifiquen irregularidades.

m) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o
beneficios procedentes del presente contrato seran integramente declarados y tributados
conforme a legislacién fiscal vigente, sin que resulte en ningln caso admitido la utilizacidon de
domicilios y su consiguiente tributacion en algtn pais de la lista de paraisos fiscales establecida
por la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmicos (OCDE), bien sea de forma
directa o a través de empresas filiales.

n) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupcién y los
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

0) Cumplir con los principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el
medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de
las actuaciones derivadas de la presente licitacidn.

Asimismo, la presente clausula debera entenderse aplicable, en su caso, a los subcontratistas.

Cldusula 30. Otras Penalidades.

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién podra verificarse por
el 6rgano de contrataciéon en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo caso,
se comprobara al tiempo de la recepcidn de los trabajos.

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de caracteristicas se hayan calificado como condicién especial
de ejecucidn alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su incumplimiento dara
lugar a la imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

e (omo regla general, su cuantia sera un 1% del precio del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

e Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse la contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 110 b) de la
LCSP.

b) Por cumplimiento defectuoso.

Si asi se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de caracteristicas, podran imponerse al
contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacidn, en especial cuando se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion (articulo 192.1 de la LCSP). Estas
penalidades se sujetardn al siguiente régimen:

e Se podran imponer ante los incumplimientos de las obligaciones sociales, medioambientales
y laborales y, en todo caso, ante los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la
aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los Convenios Colectivos grave
y dolosa (articulo 201 de la LCSP).
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e Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el érgano de contratacion
que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidos (articulo 243.2 de la LCSP).

e Se impondran con independencia de la obligacién que legalmente incumbe al contratista en
cuanto a la reparacidn de tales defectos.

e (omo regla general, su cuantia sera un 1% del precio del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. la
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

¢) Por demora.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, ADIF podrd optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el art. 193 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de la
garantia o por la imposicién de las penalidades establecidas en el art. 193.4 de la LCSP.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacién de dafios y
perjuicios a que pueda tener derecho ADIF, originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en el
art. 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucidn en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de
ADIF.

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogacion.

En el supuesto de que el contratista incumpla la obligacién prevista en el articulo 130 de la L(SP, se
impondran las penalidades descritas en el presente apartado. Estas penalidades deberdan ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia sera un 1% del precio del contrato,
salvo que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteracién en
el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades impuestas por esta causa se impondrdn dentro de los limites establecidos en el
articulo 192 de la LCSP.

Cldusula 31. Modificacidon del contrato.

Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estara a lo dispuesto en el
apartado 1V.6.1., de Cuadro de Caracteristicas, en aplicacion de lo establecido por el art. 203 de la
LCSP.

En caso de que el citado apartado asi lo indique, el presente contrato serd susceptible de
modificacidon. Asi, una vez perfeccionado el contrato, ADIF podra introducir modificaciones en el
mismo en los casos y en la forma, previstos a continuacién, justificando debidamente su necesidad
en el expediente.

El contratista acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Entidad, que se generen en el
expediente de modificacion, seran como maximo los recogidos en la Base de precios de ADIF y ADIF-
Alta Velocidad, seglin la version publicada en la pagina web de ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el
momento en que concluya el plazo de presentacidn de ofertas, siempre que existan.

Las modificaciones del contrato deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la
LCSP.

1.- Modificaciones previstas. Supuestos.

Pagina 70




*
*

Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia

° R Financiado por T‘
h Od | F Sl 'a Unién Europea

NextGenerationEU

En aplicacién de lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, los supuestos en que podra modificarse el
presente contrato seran los indicados en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego.

2.- Modificaciones previstas. Alcance y limites.

En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como maximo, podran afectar las
modificaciones del contrato, se estara a lo dispuesto en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, teniendo en cuenta que el limite maximo de estas modificaciones
previstas sera del veinte por ciento del precio inicial del contrato, y que dicha modificacién no podra
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (articulo 204.1 de
la LCSP).

3.- Modificaciones previstas. Procedimiento.

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitacion y aprobacion de las modificaciones del
contrato que se produzcan, se estard a lo dispuesto en el art. 207 de la LCSP.

En todo caso, la tramitacion exigira la Autorizacién de ADIF para iniciar el correspondiente expediente
y la Aprobacién del Expediente y del Gasto.

L .- Modificaciones no previstas.

Las modificaciones no previstas en el presente pliego, solo podran realizarse cuando la modificacién en
cuestion cumpla los requisitos y el procedimiento previstos en los articulos 205 a 207 de la LCSP.

Para fijar los nuevos precios se aplicard la Base de precios citada en la presente Clausula, siempre que
existan.

Estas modificaciones, de conformidad con el articulo 206 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteraciéon en su cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. En otro caso, la modificacién solo sera acordada por el
organo de contratacion previa conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso
contrario.

En los casos en que la determinacion del precio se realice mediante unidades de ejecucién, no tendran
la consideracién de modificaciones, la variacion que durante la correcta ejecucién de la prestacion se
produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato, las cuales podran ser recogidas en la certificacion final, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

Cldusula 32. Subcontratacion.

1.- Condiciones Generales

El contratista podrd concertar con terceros la realizacidn parcial de la prestacion con sujecion a lo que
dispongan los pliegos, y a lo establecido en los articulos 215 a 217 de la LCSP. En todo caso, el
contratista deberda comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando
inicie la ejecucion de este, al 6rgano de contratacidn la intencidn de celebrar los subcontratos.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacidon establecidas en el articulo
215.2 de la LCSP o el limite maximo especial que pueda establecerse para la subcontratacién en el
apartado IV.5 del Cuadro de caracteristicas, se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3,
con sujeciéon a lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 110.b) de la
LCSP.

e (omo regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente.
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La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El contratista estard obligado a remitir a ADIF, cuando la Entidad lo solicite, relacién detallada de
aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
aquellas condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ADIF justificante de cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

ADIF realizara las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades por el incumplimiento
previstas en el parrafo anterior, de forma obligatoria, cuando el valor estimado del contrato supere los 5
millones de euros y en los que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por ciento del
precio del contrato, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con
el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes.

Estas obligaciones se considerardan condiciones esenciales de ejecucién, a los efectos previstos en el
presente Pliego.

Asimismo, su incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades establecidas en la presente Clausula.

2.-Subcontratacion en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de caracter personal.

Cuando el pliego permita la subcontratacion de actividades objeto del pliego, y en caso de que el
adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecucion del contrato y el subcontratista, si fuera
contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrd en conocimiento previo de
ADIF, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que ADIF decida, en su caso,
si otorgar o no su autorizacién previa a dicha subcontratacidn.

En todo caso, para autorizar la contratacidn, es requisito imprescindible que se cumplan las
siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a ADIF la decision de si
otorgar, o no, dicho consentimiento):

a) Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista, quien también
tendrd la condicion de Encargado del tratamiento se ajuste a la legalidad vigente, lo
contemplado en este pliego para el Encargado y a las instrucciones de ADIF.

b) Que el Encargado y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente
pliego, de forma que el subencargado quede sujeto a las mismas condiciones
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y requisitos formales que el
Encargado, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la
garantia de los derechos de las personas afectadas. El contrato sera puesto a disposicion
del responsable del contrato de ADIF para verificar su existencia y contenido.

c) En el caso de incumplimiento por parte del subencargado o su personal, el adjudicatario
Encargado seguird siendo plenamente responsable ante ADIF en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones.

El adjudicatario informara a ADIF de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucion de
otros subcontratistas, dando asi a ADIF la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta
cldusula. La no respuesta de ADIF a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos
cambios.

3.-Subcontratacion en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o adquisicion
de equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicacion y/o sistemas de
informacién.

Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o adquisicion de
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicacion ylo sistemas de
informacion, cualquier subcontratacién durante la ejecucién de la prestacion debera ser comunicada
y expresamente autorizada por Adif.
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El contratista respondera por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de su
personal, de las obligaciones establecidas en el Anexo en materia de ciberseguridad y seguridad de la
informacion.

L.-0Obligaciones del subcontratista derivadas de la financiacién del contrato con fondos PRTR (art. 8.2
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia y articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29
de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar
por las Entidades del Sector Piblico Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia)

Debido a que el contrato objeto de la presente licitacidon estd financiado con fondos provenientes del
PRTR, el subcontratista deberd presentar debidamente firmadas, al contratista, antes de iniciar los
trabajos, las declaraciones responsables incluidas en los apartados A, By C del Anejo n2 10 y Anejo
ne 11.

El contratista estara obligado a remitir a ADIF las citadas declaraciones responsables una vez las haya
recibido.

Asimismo, los subcontratistas estaran sujetos a las normas que, sobre conservacién de la
documentacidn, establece el articulo 132 del Reglamento UE 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEOQ Y
DEL CONSEJO, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general
de la Unidn.

Cldusula 33. Gastos exigibles al contratista.

1.- Gastos de formalizacion del contrato.

Si el contrato se formaliza mediante escritura publica, el adjudicatario entregara a ADIF una copia de
la misma. Los gastos de formalizacion seran de cuenta del adjudicatario.

2.- Tasas e impuestos.

Seran de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier indole que graven las operaciones
necesarias para la ejecucion del contrato.

3.- Gastos de ensayo.

Conforme a la cldusula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, la Direcciéon puede
ordenar ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra hasta un importe maximo del 1 por 100
del precio de la obra. A estos efectos, se entenderd que el precio de ejecucién de la obra es el
resultado de aplicar al presupuesto de ejecucion material el coeficiente de adjudicacion.

4.- Sefalizacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar el acceso a la obra,
la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes
sobre instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas (cldusula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales).También estara obligado el contratista a instalar, a su
costa, los carteles de obra que, cumpliendo las especificaciones del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, le ordene el Director de la obra.

5.- Informacién al publico sobre la obra.

Seran de cuenta del contratista los gastos derivados de la informacién al publico sobre el inicio y
finalizacién de la obra mediante vallas tipo y mediante la publicacién del anuncio tipo en el
periodico de mayor difusién de la Comunidad Autdonoma y en otro periédico de gran difusién en la
provincia. Igualmente serdn de cuenta del contratista los gastos para la edicién y difusién, al mismo
tiempo que la puesta en servicio de la obra, de un folleto tipo en el que se informe sobre la
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finalizacién de la obra, sus caracteristicas y futura utilizaciéon. Los gastos a que se refiere este
apartado 5 no podran superar un dos por mil del precio del contrato.

6.- Circulacion de trenes en las inmediaciones de la obra.

El contratista hara frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y garantia de
seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en dichos gastos tanto los
derivados del empleo de personal propio como los ocasionados a ADIF por utilizacién de trabajadores
de esta Ultima empresa, segln las prescripciones del Reglamento General de Circulacién y demas
normativa de aplicacion a la circulacion en infraestructuras ferroviarias.

En aquellos trabajos en los que sean necesarios Pilotos de Seguridad, bien actuando a las 6rdenes de
Encargados de Trabajos o cuando se realicen actuaciones en las condiciones que recoge el citado
Reglamento, dichos Pilotos (habilitados por ADIF) seran aportados por el contratista.

7.~ Verificacidn o visado de trabajos por Colegios Profesionales.

De conformidad con la Disposicion Adicional 53 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, a los efectos del Control de Calidad y para garantizar un mejor cumplimiento de las
funciones de proyeccién y construccion de infraestructuras ferroviarias, el drgano de contratacién
considera necesaria en el presente pliego la realizacién de una revisién y comprobacion documental
por el Colegio Profesional correspondiente.

En consecuencia, los trabajos profesionales de proyecto y construccién necesarios para la ejecucién y
explotacion de las infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de ADIF / ADIF-AV, que
sean realizados por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros de Telecomunicaciones,
seran verificados o visados por el Colegio correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio
suscrito entre la Entidad y cada Colegio (BOEs de 22 de julio de 2021 y 25 de febrero de 2022), en la
forma en que el mismo indique. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en cada Convenio, el
adjudicatario estara obligado a abonar al Colegio la cantidad que se indique en el Clausulado del
correspondiente Convenio.

Cldusula 34. Daros a terceros.

El contratista respondera conforme al articulo 196 de la LCSP de los dafios ocasionados a terceros
como consecuencia de la ejecucion del contrato.

Cldusula 35. Suspension del contrato.

La suspension de la ejecucidn del contrato podrd acordarse por ADIF de conformidad con el articulo
190 de la LCSP, o tendra lugar a solicitud del contratista de acuerdo al articulo 198.5 de la citada ley.
En ambos casos se extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignardn
las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquel.

CAPITULO IV. EXTINCION DEL CONTRATO.

Cldusula 36. Cumplimiento del contrato.

La recepcidn del contrato se regira por lo establecido en el articulo 210 de la LCSP.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, y
al proyecto que sirve de base al contrato, asi como a los articulos 237 y siguientes de la L(SP, y
conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica del proyecto diere al contratista la
Direccién Facultativa de obra.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para ADIF o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién
del contrato.
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Al tiempo de la recepcion se comprobarda en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

- El mantenimiento del seguro a todo riesgo de construccion (cldusula 28).
- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cldusula 28).

La acreditacion del cumplimiento de los seguros indicados podra realizarse mediante la
presentacién, por parte del contratista, de una declaracion responsable sobre el mantenimiento,
durante toda la vida del contrato (incluyendo el plazo de garantia), del seguro correspondiente,
junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.

- Las obligaciones de caracter social y medioambiental (clausula 28).

Se requerird del contratista la presentacion de una declaracion responsable sobre el
cumplimiento, durante toda la fase de ejecucién del contrato, de las obligaciones impuestas por
el presente Pliego, de cardacter social y medioambiental, en el que conste la relaciéon de dichas
obligaciones y detalle de su cumplimiento.

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (clausula 30.b).

- El cumplimiento de las obligaciones de informacion en caso de subcontratacion (clausula
32) y del resto de condiciones especiales de ejecucidn del contrato (clausula 28).

ADIF estara facultada para efectuar recepciones parciales aquellas partes de obra en las que
concurran los requisitos exigidos por el articulo 243.5 de la LCSP

Cldusula 37. Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado V.1 del Cuadro de caracteristicas de este pliego, y
comenzara a partir de la fecha de la recepcidn, ya sea parcial o total.

Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las
obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de ADIF de, en caso de
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacién de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia
serdn de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto. Se
excepttian los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por ADIF, si bien
la Entidad tendrd la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacidn.

Ademas, se podran imponer contra la garantia definitiva, las penalidades que correspondan.

No obstante lo anterior, el contratista sera responsable de si la obra se arruina o sufre deterioros
graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, siempre y cuando se deba al incumplimiento del contrato por parte del
contratista. Este respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion (art. 244 de la LCSP).

Cldusula 38. Certificacidn final y liquidacién del contrato.

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcidn, debera aprobarse la certificacion final
de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato. Cuando
el valor estimado de la obra supere los doce millones de euros, se podra ampliar este plazo hasta un
maximo de cinco meses, siempre que en la documentacién de la certificacidn final quede justificada la
especial complejidad de las operaciones de liquidacion y medicion.

En la Certificacion Final se procedera a la realizacion de la medicion de la obra realmente ejecutada por
el contratista, y en la misma se recogeran, caso de que se hayan producido, los excesos de medicién y
los precios nuevos que cumplan los requisitos previstos en el articulo 242.4 de la LCSP.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras

Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
para vicios ocultos en el art. 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliaciéon del plazo de
garantia.

Clausula 39. Resolucidén del contrato.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 211 a 213
de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y 246 de la LCSP.

A los efectos de apreciar la causa de resolucion establecida en el articulo 211.1 f) de la LCSP, se
consideraran incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de
caracteristicas, se hubieran calificado como condiciones especiales del contrato.

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobacién del Programa de
trabajo del contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del plazo de
ejecucion de la obra.

- El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo.

En atencién a las obligaciones de resultado en los plazos establecidos en el Plan de
Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia, el incumplimiento de los plazos parciales del
Programa de trabajo del contratista y los establecidos para presentar el Plan de Seguridad y
Salud podrd dar lugar a la resolucién del contrato. Adicionalmente, seran aplicables las
penalidades establecidas en el apartado 30 del presente pliego.

- La utilizacién, para las prestaciones contratadas, sin la expresa y previa aprobacién de ADIF,
de otras personas fisicas o juridicas, distintas de las propuestas en la oferta, aunque
perteneciera a la plantilla del contratista adjudicatario, subcontratista o colaboradores, asi
como la utilizacion de medios materiales diferentes a los ofertados.

- La declaracion incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran el grupo
empresarial al que pertenece el contratista.

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor
contractual citados en el apartado I.4 del Cuadro de caracteristicas, que tendra, a estos efectos,
el caracter de condicion especial de ejecucion del contrato.

- La cesién del contrato o la subcontratacidn sin conocimiento ni autorizacion previa de ADIF.
- La interrupcion o abandono de los trabajos sin causa justificada ni autorizacion.
- La renuncia expresa a la realizacion de los trabajos en los términos contratados.

- La ejecucion de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los documentos
contractuales.

- La ejecucion gravemente deficiente de la obra.

- La desobediencia a las drdenes dadas por ADIF.
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- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitucion de medios personales o
materiales.

Clausula 40. Sumisidn a la Legislacion y al Pliego.

El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al mismo
la normativa de la LCSP, y RGLCAP, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, Ley de Presupuestos vigente, y demas disposiciones dictadas para el preciso
cumplimiento de la legislacion de contratos del Sector Piblico y el Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales, en cuanto no se oponga a la LCSP y al RGLCAP.

Con excepcion de lo dispuesto en la Cldusula siguiente respecto de los acuerdos susceptibles de recurso
especial en materia de contratacidn, contra los acuerdos dictados por ADIF en ejecucién de sus
prerrogativas, se podra interponer, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su
recepcién, recurso contencioso-administrativo ante los drganos jurisdiccionales oportunos de la
Jurisdiccion Contenciosa-Administrativa.

Sin perjuicio de ello podra, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposicién
ante el mismo drgano que ha dictado la Resolucién que se notifica, conforme a lo que establecen los
articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comdn de las
Administraciones Piblicas, o interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Cldusula 41. Recurso especial en materia de contratacién.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién, los actos y decisiones relacionados
en el apartado 2 del articulo 44 de la LCSP, siendo de aplicacion al mismo lo dispuesto en los
articulos 44 y siguientes de la LCSP, asi como lo dispuesto en el articulo 58 del RD Ley 36/2020 de 30
de diciembre.
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

o] PSP PRUPURSPPN (en
nombre y representacion de .........cceeeveiiininnanns , en calidad de ..........c.ceevuvennenn.., CON poder
otorgado mediante escritura de fecha ................... por el notario......ccceeuun.en. de

..con numero de protocolo............. ) con NIF........... y domicilio social en
.................. provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el Perfil de
Contratante de ADIF del dia ... de ............... de ....... y de las condiciones y requisitos que se

exigen para la adjudicacion mediante procedimiento abierto de las
(0101 7= 17N , con numero de expediente ..ceeeiiiiieiiiieiiieeiieeenens
se compromete en nombre de ....cooeveiiiiiiiinennnns (propio o de la Empresa a quien represente),
a tomarlos a su cargo con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones, en los
siguientes términos econdmicos:

A) PROPOSICION ECONOMICA

Precio (SIN IVA) (1)

IVA (2)

(1) La proposicién que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y nimero (Sin IVA).

(2) Deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Adadido que deba ser repercutido.
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JUSTIFICACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA PRESENTADA

CONTRATO:

La Justificacion econdmica debera ser presentada mediante los siguientes documentos (3):

a) Relacién de Precios Unitarios Ofertados en PDF
Formato de presentacion:

N2 DE EXPEDIENTE:

cOpIGO |UD

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO
LICITADO

PRECIO
UNITARIO
OFERTADO

% BAJA DEL
P. UNITARIO

- Los Precios unitarios deberan constituirse exclusivamente con dos (2) decimales.
- No puede considerarse baja alguna sobre las partidas alzadas existentes en proyecto
licitado, ni sobre el presupuesto de Seguridad y Salud, que deben mantener el importe
establecido en proyecto.

b) Presupuesto organizado por capitulos y subcapitulos en PDF, siguiendo la estructura del
Presupuesto de Licitacion incluyendo los precios unitarios ofertados de cada unidad en
ejecucion material. Al importe total del presupuesto en ejecucion material se le anadiran
los G.G y B.I.

El presupuesto total asi calculado, debera coincidir con la oferta incluida en el Anejo n2 1.

Formato de Presentacion:

N UE
ESORIA JURIDICA

= X
/4 . Q/ \
/A
f( §Semetar!a General '5;‘\
Epeora)
\ < /I
Vi

CAPITULO/
SUBCAPITULO

C0DIGO

UD | MEDICION

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO
LICITADO

IMP

LICITADO

PRECIO
UNITARIO
OFERTADO

ORTE

IMPORTE
OFERTADO

- La Medicidn sera copia exacta de la incluida en el presupuesto de licitacion
- Los Precios unitarios seran los incluidos en el apartado a) y deberan presentarse

exclusivamente con dos (2) decimales.
- El Importe se redondearad matematicamente con dos (2) decimales

¢) Presupuesto comparado Licitacion/Oferta en formato editable (bc3, Excel, ..)

Pagina 79



° R Financiado por T‘
aQdiF AN |2 Union E
: : a union uropea Plan de Recuperacion,
* 4k

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

ANEJO NO 2

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC

D] o T PP PP PPt . con
DNIINIE. et eee e er et eee e eeneeneeneeneaneanennennnanes en nombre de
.......................................................... (en nombre y representacion de
............................ , en calidad de .......c...c..euun..n....., cON poder otorgado mediante escritura
de fecha ....cccoeeeneee. por el notario......ccc.uu....... de reeereninnns con numero de
protocolo.............) €ON NIF............. 'y dOMiCilio SOCIAl €N .eevvrriiniiniiiiiieieeeeeeeeeeanen,
provincia de ............... , enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante de
(6rgano de contratacion) del dia ... de .......... de ..., para la adjudicacion del contrato de
obras con nimero de expediente i y
denominNaCioN..ceee i ieeieeaeanns (identificacion del contrato), certifica mediante

esta declaracidn responsable los siguientes extremos:

a. Pertenencia o no a grupo empresarial

DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del articulo 42 del
(6digo de Comercio. Aportara la relacion de empresas que forman parte del grupo al que
pertenezca el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el
compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculacién
al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno:

OSi/ O No

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial:

(En caso necesario incluir la relacion de estas empresas en otro documento)

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42 del C6digo de Comercio, que han presentado proposiciones a la
licitacion:

OSi/ O No

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han presentado
proposiciones a la licitacién:
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(En caso necesario incluir la relacion de estas empresas en otro documento)

b. En la adjudicacién de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control,
supervision y direccién de otros contratos relacionados con este:

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el articulo 70.2 de la LCSP:
O Si/ O No /O No Procede

Si la situacidon de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro
que comunicaré la situacion inmediatamente a ADIF.

Asimismo, renuncio a, durante la ejecucion de este contrato, concertar con la empresa
adjudicataria de tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por
objeto la colaboracion en la ejecucion de los mismos.

OSi/ O No

c. Documentacién adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).

DECLARA someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del
contrato, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

O Si/ONo

O No procede

d. Viabilidad del proyecto constructivo/Pliego de Prescripciones Técnicas

DECLARA que la ejecucion del proyecto constructivo ylo, en su caso, el Pliego de
Prescripciones Técnicas es viable:

o Si/oNo

e. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP.

;Han experimentado variacion

las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP desde la fecha de la
certificacion presentada a esta licitacion?

O Si (Especificar cudles) | O No
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f. Habilitacién empresarial exigible para realizar la prestacién

Declara que esta en posesion de la habilitacion especial exigible para realizar la prestacion,
especificada en el apartado I1.3.5 del Cuadro de caracteristicas.

OSi/ O No

O No procede

h. Declaracién sobre subcontratacion de servidores o servicios asociados a los mismos

En el caso de contratos cuya ejecucion requiera del tratamiento por el contratista de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento, declara que tiene previsto subcontratar los servidores o
los servicios asociados a los mismos.

oSi/oNo

o No procede

En caso afirmativo, deberd indicarse en el presente documento el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacién.

Firma:
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ANEJO NO 3

FORMULARIOS JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA
(FORMULARIOS EF-1, EF-2, EF-3)

FORMULARIO EF-1

(Por empresa y union temporal, en su caso)

Entidad:

FACTURACION (F) COMPRAS

(FECHA y FIRMA)
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Entidad:
BALANCES (1) (2)
ACTIVO Ao |Afo | Afio PASIVO ﬁ" Afio | Afio
EA;*CULANTE RECURSOS AJENOS (C)
Exigible a corto (c1)
Disponible Exigible a largo (c2)
Exigible
Realizable
:)NMO‘"“ZAD RECURSOS PROPIOS (D)
Financiero Capital (p1)
Material Reservas (D2)
Inmaterial
NOTAS:
(1) Estos balances seran los oficiales.
(2) Como minimo, deberdn aportarse en este formulario los valores A, B, C, y D.
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FORMULARIO EF-3

(Por empresa y union temporal, en su caso)

Entidad:
iNDICE DE: Garantia Recursos Inifﬁ:ﬁg:pacia Dﬁi%eannc::?:r(;ia
FORMULA (A+B)IC D/C D/(A+B) C/(A+B)
Ano
Ao
Ano

DEFINICION DE iNDICES Y DATOS SOLICITADOS

GARANTIA (o solvencia total):

RECURSOS:

INDEPENDENCIA FINANCIERA:

DEPENDENCIA:
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Circulante + Inmovilizado A +B
Recursos ajenos C
Recurso propios D
Recursosajenos  C
Recursos propios D
Circulante + Inmovilizado A+B
Recursos ajenos _ C
Circulante + Inmovilizado A+B

(FECHA y FIRMA)
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ANEJO NO 4:
ANEJO TECNICO
A) DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECNICO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
a) Plan Marco, en su caso.
b) Programa de trabajo.

B) PLAZOS PARCIALES

Las partes de la obra que se indican a continuacion tendran obligatoriamente los siguientes

plazos maximos para su comienzo y/o terminacion, contados en meses, a partir de la fecha de

la autorizacion dada por ADIF para el comienzo de la obra.

Plazo maximo para:

PARTE DE LA OBRA COMIENZO0 TERMINACION

(A rellenar por ADIF)

EL LICITADOR

(fecha y firma)
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() MODELO DE SUBCONTRATO

(*) En caso de subcontratar la realizacion parcial del contrato, el contratista principal podrd utilizar este Modelo de
Subcontrato o cualquier otro; sin embargo, incluso en el caso de no utilizar el presente modelo, el contratista estard obligado a
conservar en su poder tanto una copia del modelo de subcontrato suscrito como la documentacion derivada del cumplimiento
de sus cldusulas, y a entregarlos a ADIF cuando éste se los requiera, en cumplimiento de lo establecido en la Estipulacion
Octava, en relacion con lo establecido en las Estipulaciones Quinta y Sexta del citado Modelo.

MODELO DE SUBCONTRATO DE OBRAS E INSTALACIONES

o D PP QA eenenns de vvvriiiiiiiiienenes de covvevvniinnnnn,
REUNIDOS
Dt it e et ee et eeee e e e e e te e e e e eeee e ereeaaeaneenaeaes , mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en ..oeieiiinennn.. CAllE e e ne ........ , con NIF
.................. , en nombre de la mercantil
....................................................................................... NIF cuya
representacion acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada el ...... de coeviiiiiiiiinenn,
de el ante el Notario e e D.
............................................................................................ bajo el nimero ............ de
protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de .......ccooevviiiiiniiinnn, , tomo ........
general ........ de la seccion ............. del Libro de Sociedades, folio ........ , hoja n2 ........
inscripcion ........ La mencionada sociedad tiene su domicilio social en ......cccceveviivininnnnnen. calle
............................................................... ne ....... y esta inscrita en el Registro Mercantil de
.................................... al tomo .......... general .......... de la seccién .......... del Libro de
Sociedades, folio ....... , hojan?....... inscripcion ........ , (denominado en lo sucesivo el CONTRATISTA)
D PP , mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en ..ooiieiiiiiininn Calle e e ne ... , con NIF.
.................. , en nombre de 12 Mercantil ..ooeiveiieiiiiiiii it e e aaens
1 cuya representacién acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada el
...... de .iviviiviiiinen.. de L........ ante el Notario de B P PUUR )
............................................................................................ , bajo el nidmero............de
protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de .......cceevviviininninnnnns , tomo ........
general ........ de la seccion ............. del Libro de Sociedades, folio ........ , hoja n2 ........
inscripcion ....... . La mencionada sociedad tiene su domicilio social en .....cccocevviiiiiiiiininnnns calle
............................................................... no ....... y esta inscrita en el Registro Mercantil de
.................................... al tomo .......... general .......... de la seccién .......... del Libro de
Sociedades, folio ....... , hoja n2 ....... inscripcion ........ , (denominado en lo sucesivo el
SUBCONTRATISTA).
EXPONEN
l. Que el CONTRATISTA es adjudicatario del contrato de
(0]0] - LU PP PP P
................................................................................. Expediente
N0 etiiiiiieiiireenaenns por cuenta de ADIF, segin las condluones establecidas en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigen la citada contratacion y
de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fecha.......... suscrito por ambas
partes.
I. Que el SUBCONTRATISTA esta interesado en la ejecucidn de la parte del contrato
CorresponNdiente @..cceveeeeeiiiiiiiiiiei i, , lo que supone un porcentaje de
...... sobre el total de la prestacion.
[l. Que ambas partes conocen y se someten a las obligaciones legales en materia de

subcontratacion establecidas en los arts. 215 y 216 de la LCSP, de 8 de noviembre,
y, reconociéndose mutua y reciprocamente capacidad legal suficiente, pactan las
siguientes:
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ESTIPULACIONES

PRIMERA. - Por el presente documento se regulan las condiciones de subcontratacion de los
1 21T T o 13« [ PPN que el SUBCONTRATISTA se
compromete a realizar en el contrato de obras, n2 de expediente......ccceviviiiiiiiiiiiniinennennnnn,
establecido entre el CONTRATISTA y ADIF.

El CONTRATISTA manifiesta bajo su responsabilidad que, el Importe de las prestaciones que se
subcontratan a través del presente documento, junto con el resto de las prestaciones que han sido
objeto de subcontratacion, no excede del % establecido como limite de la subcontratacién en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de aplicacién al mismo.

SEGUNDA.- El SUBCONTRATISTA quedara obligado sélo ante el CONTRATISTA principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a ADIF, con arreglo estricto al Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares y al resto de los términos del contrato.

TERCERA.- EI CONTRATISTA se obliga a abonar al SUBCONTRATISTA el precio convenido, en los plazos y
condiciones pactados por ambas partes, que no seran mas desfavorables que las establecidas entre el
CONTRATISTA'y ADIF.

CUARTA.- El plazo maximo de ejecucién de los trabajos objeto de esta subcontratacién sera
(o = El inicio de la prestacidn por parte del subcontratista se realizara en fecha......

QUINTA.- El SUBCONTRATISTA acredita suficientemente el cumplimiento de los requisitos de solvencia 'y
calidad empresarial mediante documentacidn justificativa de lo siguiente:

e Que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad contratada y para
ejercer directamente la direccidn de los trabajos.

e Que su personal directivo y de produccidn cuenta con la formacidn necesaria en materia de prevencidén
de riesgos laborales.

e Que dispone de una organizacidn preventiva adecuada.

SEXTA.- Previamente a la formalizacion del presente documento el SUBCONTRATISTA ha acreditado
mediante declaracién responsable, la obligaciéon de no estar incursa la empresa en las prohibiciones
de contratar, conforme el art. 71 de la L(SP vy, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria y de la Tesoreria General de la Seguridad Social, demostrard mensualmente
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. El subcontratista se compromete a no subcontratar
actividad alguna del contrato con empresas incursas en alguna de las prohibiciones para contratar
con las entidades publicas que recoge el citado articulo 71 de la LCSP.

SEPTIMA.- En todo caso serd de aplicacion la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y su normativa de desarrollo.

OCTAVA.- La documentacién derivada del cumplimiento de las cldusulas de este contrato sera
facilitada al contratista principal y archivada por éste, a fin de ser entregada a ADIF en cuanto éste se
la requiera, o en su defecto, al término de la obra.

CLAUSULAS (....)
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ANEJO N9 5
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UTE

D. L - TS , con
DNIINIE. e ettt et e e e e e eeeenee e anaanas en nombre
0 St (Propio o de la empresa a quien represente)
CoON doOMICilio BN et e provincia de............... VY
D. L - TN , con
DNIINIE. ettt it r e e e e e e eeeenee e enaanas en nombre
[0 PPt (Propio o de la empresa a quien represente)
ConN dOmMICiio BN.eeiii i provincia de............... Y
D. ] T P PPN , con
DNIINIE. ¢ttt eieeeeeereeeeeeeeeneenenneeneaneaneanennennnenss en nombre
[0 PPt (Propio o de la empresa a quien represente)
(aoY gl e [oT ¢ F (ol ] [ o = s DO O PP provincia de............... ,

Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (6rgano de contratacion) del
dia... de.......... de..., para la adjudicacion del contrato de obras de
ClAVe. e Y U0 e (Identificacién del
contrato), declaran responsablemente

Que en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta vy
solidariamente, en nombre de las empresas que representan a llevar a cabo la prestacion de
la obra, en régimen de Union Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el articulo
69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, con una
participacion cada una de ellas de:

EMPRESA PORCENTAJE DE PARTICIPACION

Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han
participado ni participaran en practicas anticompetitivas en esta licitacion, y que la
presentacion de oferta conjunta y solidaria entre las empresas indicadas no supone
infraccion alguna de lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, siendo conocedores de que, en caso contrario, las sanciones que se aplicarian
por practicas de colusidn incluirian multas, penas de prisién o suspension de participacion
en licitaciones publicas, entre otras.

Se designa como Gerente Unico de la Unién Temporal de Empresas, en caso de adjudicacion
a.. ..con plena representacion frente a ADIF durante la vigencia
del contrato y con Ias facultades que sean necesarias y bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que se deriven de la licitaciéon y contrato subsiguiente de la obra
citada.

Y en prueba de conformidad, y a los plenos efectos de lo establecido en la LCSP, firman la

presente declaracion responsable todos los componentes de la Unién Temporal de
Empresas.
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ANEJO N2 6
RECOMENDACION DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

DE 6 DE ABRIL DE 2016 (BOE NUM. 85 DE 08/04/2016), EN RELACION CON LA
UTILIZACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).
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ANEJO N2 8
MODELOS DE COMUNICACION A ADIF DE LA INFORMACION RELATIVA A LA
SUBCONTRATACION.

1. NOTIFICACION PREVIA A LA SUBCONTRATACION.

D e , con DNI/NIE......cccoeenennenns , en su propio nombre, 0o como
representante legal de la empresa .....ceeeeeeeveenennnnnn. adjudicataria del CONTRATO

..........................................................................................................................

., pongo en conocimiento del 6rgano de contratacion, a los efectos del articulo 215.2.b) de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), que para la
prestacion indicada, tengo la intencién de subcontratar con las siguientes entidades y
porcentajes:

Indicar:

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en
el subcontrato, con indicacion de la capacidad técnica y profesional del
subcontratista o en su caso, clasificacion, justificativa de la aptitud para realizar o
ejecutar parte de la prestacidn contratada.

- Indicacion del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los
subcontratistas.

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestacion parcial sobre el
precio del contrato principal.

- Importe acumulado de subcontratacién, en porcentaje, que se alcanzara con el
presente subcontrato sobre el precio del contrato principal.

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio
pactado.

Asimismo hago constar que en la celebraciéon del/los subcontrato/s y, en su caso, de
contratos de suministros y servicios derivados del contrato de obra adjudicado se cumpliran
los requisitos establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

lgualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratacion han
acreditado mediante declaracidn responsable, la obligacion de no estar incursa la empresa
en las prohibiciones de contratar, conforme el art. 71 de la LCSP y, mediante certificaciones
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria y de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, demostrara mensualmente hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y
asimismo se han comprometido a no subcontratar actividad alguna del contrato con
empresas incursas en alguna de las prohibiciones para contratar con las entidades publicas
que recoge el citado articulo.

(o [ de covvvvinnnnnn.
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Fdo.:

2. NOTIFICACION FINAL DE LA SUBCONTRATACION.

(D10 3 - 1R , con
DNIINIE. ettt e e e e e e eeeeeneens en nombre de
.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente)
con domiCilio €N cvvieviiiiiii e provincia de ............... , adjudicatario
del contrato .............. publicado en el perfil de contratante de (6rgano de contratacion) del
dia ... de .......... de ..., certifica mediante esta declaracion responsable los siguientes
extremos:

Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratacion igual o superior al 30 % del
precio del contrato y se esta cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los
mismos.

Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de
ejecucion del contrato.

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios:

m] Contratos con las empresas subcontratistas.
m] Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas.
m] Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo

que respecta a este contrato.

= PR INUURU ¢ [ S de ..........

(Lugar, fecha y firma del representante)
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ANEJO N2 9
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Descripcion general del tratamiento de Datos Personales a efectuar
Descripcion

El tratamiento se realizard de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por ADIF “* findicar
nombre del tratamiento establecido en el Inventario de tratamientos]' que tiene por finalidad el
" [Incluir el “apartado b"” del Inventario de tratamientos]".

El personal adscrito por la organizacion adjudicataria, para proporcionar la prestacion establecida en
el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se trataran Gnicamente por el personal
adscrito y al Unico fin de efectuar el alcance contratado.

En caso de que como consecuencia de la ejecucidn del contrato resultara necesario en algln
momento la modificacion de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerira
razonadamente y sefialard los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo con lo
solicitado, ADIF emitiria un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el
detalle del tratamiento.

Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el
adjudicatario son:

Tratamientos y principales colectivos de
interesados

[Incluir los “apartados b y ¢ del Inventario de
tratamientos]

Datos Personales del tratamiento a los
que se puede acceder

[Incluir el “apartado d" del Inventario de
tratamientos]

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderd: (marquese lo que proceda)?

O Recogida (captura
de datos)

[0 Registro
(grabacidn)

O Estructuracion

O Modificacion

copias temporales)

sus sistemas de
informacion)

O Conservacion O Extraccidn O Consulta O Cesiones

(almacenamiento) (recuperacidn)

O Difusion O Interconexion O Cotejo O Limitacion
(cruce)

O Supresién O Destruccion (de O Conservacion (en O Otros:

[ Duplicado

O Copia (copias
temporales)

O Copia de
seguridad

[ Recuperacion

Disposicion de los datos al terminar la prestacién.

Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de cardcter personal y, si procede, los
soportes donde consten, una vez cumplida la prestacién. La devolucién debe comportar el

1 Para méas informacion se puede consultar el apartado final de este anexo.
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borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién de la prestacion.
No obstante, el Responsable del Tratamiento podra requerir al encargado para que en vez de la
opcion a), cumpla con la b) o con la ¢) siguientes:

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de
caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestacion. La
devolucion debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informaticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una
copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades
de la ejecucién de la prestacion.

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, el encargado debe
certificar su destruccién por escrito y debe entregar el certificado al responsable del
tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién de la
prestacion.

Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para
evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.

El adjudicatario del servicio se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF, las medidas de
seguridad previstas en la seccién 2 del Capitulo IV del RGPD, y en la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccidn de datos Personales y garantia de los derechos digitales, teniendo en
cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicacion, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los
fines del tratamiento, asi como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y
libertades de las personas fisicas con las categorias de datos tratados.

En todo caso, estas medidas estaran orientadas a la implantacién de mecanismos que permitan:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida, en caso de
incidente fisico o técnico.
¢) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizary cifrar los datos personales, en el caso que asi sea requerido por ADIF.
El adjudicatario no podra no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un
analisis de riesgo o evaluacién de impacto salvo aprobacion expresa de ADIF.
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por
ADIF, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por ADIF.
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Explicacion de los apartados referidos al tratamiento
«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de caracter personal.

«Registro»: El adjudicatario graba los datos de caracter personal en una aplicacién o los
incorpora a algiin documento.

«Estructuracion»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de caracter personal.
«Modificacion»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de caracter personal.

«Conservacién»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en formato
automatizado como en papel.

«Extraccion»: El adjudicatario realiza labores de recuperacion de datos de caracter personal.

«Consulta»: El adjudicatario realiza busquedas de los datos de cardcter personal, tanto en
formato automatizado como en papel.

«(esién»: El adjudicatario comunica los datos de caracter personal a otras entidades.
«Difusion»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de cardcter personal.
«Interconexién»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de cardcter personal.

«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la funciéon de comparar los datos de cardcter
personal.

«Limitacion»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de caracter personal
conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.

«Supresiéon»: El adjudicatario elimina los datos de caracter personal.

«Destruccién»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos
que son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la
realizacion de un tratamiento de los datos de cardcter personal.

«Conservaciéon»: El adjudicatario guarda los datos de caracter personal en sus sistemas de
informacion.

«0tros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados.

«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de caracter personal.

«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que
son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realizacion
de un tratamiento de los datos de caracter personal.

«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de caracter personal.

«Recuperacion»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de caracter personal.
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ANEJO N2 10
MODELOS DE DECLARACION EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES

DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

(ARTICULO 8.2 DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA
QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA)

A) Modelo de declaracién de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Titulo del contrato:
Expediente:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento y ejecucion del contrato arriba referenciado,
elllos abajo firmante/s, como contratistas / subcontratistas en la licitacién referenciada o como
participante/s en el proceso de preparacion y tramitacién del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informadol/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo
o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencién de los conflictos de intereses» de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion
de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a
todos los candidatos y licitadores.

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al
procedimiento de licitacién/concesion ylo ejecucién del contrato.

Que tanto el representante legal de la empresa, asi como los directivos o empleados de la empresa que
participan en la ejecucion del presente contrato, carecen de vinculos familiares, relaciones afectivas, de
interés econémico o de cualquier otro tipo de interés comin con algiin empleado plblico de Adif o de
entidades que presten sus servicios para o por cuenta de Adif.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contratacion y del canal ético de
la entidad disponible en la pagina Web de Adif, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de intereses
que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario en todas las fases del contrato, incluida durante la
ejecucion.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de
aplicacion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

Pagina 99




' - F I Financiado por T‘
‘ . * * —
I : : Ia Unlon Europea Plan de Recuperacion,
i NextGenerationEU Transformacién y Resiliencia

Modelo declaracion de compromiso en relacidn con la ejecucién de actuaciones del
plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

Titulo del contrato:

Expediente:

Don/Dofa ............. weveeeeeenesy CON DNI Lcceiiieeneneeeeee....., cOmo titular del drganol/
Consejero DeIegadolGerenteI de Ia entldad ...................................................................................... .
con NIF e , y domicilio fiscal en

.................................................................................................

..en la condicidn de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/
que partlapa como contratista / subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX «. cereneeeneenneeenes?®, Manifiesta el
compromiso de la personalentidad que representa con los estandares mas eX|gentes en relacién con el
cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir
y detectar el fraude, la corrupcidn y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades
que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés
«do no significant harm») en la ejecucidn de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan,
y manifiesta que no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de
incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
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Modelo de declaracidn de cesién y tratamiento de datos en relacidn con la ejecucién de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacién y resiliencia (PRTR)

Titulo del contrato:
Expediente:

DON/DOMA  .eeeeeneereeceennreeeccennneeencesseccenssssscensnseensessey DNl ciiieiieeniiieeceennneees., €COMo  Consejero
Delegado/Gerente/ de 1a entidad ...cccceeeeieeieeieeieneenrenreneenceneenceneessssessessassssessessesessescescencensy COMN
NIF eeeesesensenereenrnnannsnnnany y domicilio fiscal en

beneflaarla de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa
como contratlstalsubcontratlsta en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de
los objetivos definidos en el Componente XX «......ccecevcernennnee.o.®, declara conocer la normativa que
es de aplicacion, en particular las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién
con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan
de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar bisquedas y en una
base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de
contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos
o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan
de recuperacién y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién pudblica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de
otros fondos de la Union».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo
solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracién de la
correspondiente auditoria de la aprobacidn de la gestidon presupuestaria y de los procedimientos de
control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a
que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacion de la gestién de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo
estard sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicién
de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por
separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

R UUURTRRRRD 1\« [ RO de 202X.

FAO. ceriiieniiiieeieieeveieereceececncecenncncannens

Pagina 101




Y7,
/e o)

}?Secretarla General ’J,‘

% DIRECCION DE g

"z ASESORIA JURIDICA 5)5
Financiado por - \'\& &
la Unién Europea Plan de Recuperacion, \EP_‘E//

Transformacion y Resiliencia

NextGenerationEU

Pagina 102



° R Financiado por T‘
aQdiF AN |2 Union E
: : a union uropea Plan de Recuperacion,
* 4k

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

ANEJO N2 11

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE INFORMACION RELATIVA AL
TITULAR REAL DEL BENEFICIARIO FINAL DE LOS FONDOS EN LA FORMA PREVISTA
EN EL ARTICULO 8 DE LA ORDEN HFP/1031/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR

LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y FORMATO DE LA INFORMACION A
PROPORCIONAR POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL,
AUTONOMICO Y LOCAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y
OBJETIVOS Y DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS MEDIDAS DE
LOS COMPONENTES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA.

Modelo de declaracion de informacion sobre perceptores de fondos del Plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (articulo 10
de la ORDEN HFP/1031/2021, de 29 de septiembre)

Titulo del contrato:
Expediente:

De acuerdo con la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el contratista/subcontratista
declara que el titular real’ del beneficiario final de los fondos del Plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia es:

2 De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y a expensas de que el Ministerio de Hacienda y Funcion Publica desarrolle los términos
de este concepto, «titular real» se refiere a la persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en
ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccion
o actividad, con inclusién, como minimo, de:
a) en el caso de las personas juridicas:
i) la persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una persona
juridica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de
voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el
control por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén
sujetas a requisitos de informacidon acordes con el Derecho de la Unidn o a normas internacionales
equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacién sobre la propiedad.
El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una accién o un
derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente sera un indicio de propiedad directa. El hecho de que una
sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas, o de que multiples sociedades, que estén a
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Nombre y apellidos/denominacion social:

NIF/DNI:

Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia

Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea
persona fisica):

NIF/DNI:

= PR INUURU ¢ [ B de ..........

su vez bajo el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital social del
25 % mds una accién o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente sera un indicio de propiedad
indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un
porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios»
podra determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22,
apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
ii) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha,
no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas de que la persona o
personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo de
direccién de alto nivel, las entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para identificar
a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;
b) en el caso de los fideicomisos:
i) el fideicomitente,
ii) el fideicomisario o fideicomisarios,
iii) el protector, de haberlo,
iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén adn por designar,
la categoria de personas en beneficio de la cual se ha creado o actuan principalmente la entidad o la
estructura juridicas, v) cualquier otra persona fisica que ejerza en ultimo término el control del fideicomiso a
través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;
c) si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los fideicomisos,
estaran incluidas en esta categoria la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los
contemplados en la letra b);
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REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
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En el presente anejo se incluyen los aspectos de Seguridad de la Informaciéon minimos que
deberan ser satisfechos por el contratista durante la ejecucion del contrato, siempre que
presten un servicio con acceso a informacion de ADIF y ADIF AV o que incluya elementos
hardware ylo software. Asi mismo, se debe cumplimentar la justificacion de aplicabilidad y
el grado de implementacion de los requerimientos de seguridad recogidos en el presente

documento.

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente
clausula, el adjudicatario sera responsable del importe integro de cualquier sanciéon que,
pudiera ser impuesta a ADIF y ADIF AV, asi como de la totalidad de los gastos, danos y
perjuicios que sufra ADIF y ADIF AV como consecuencia de dicho incumplimiento.

En general, cualquier mencion a la presentacion de documentacidn al inicio de la prestacion
debera entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a la

formalizacion del contrato.

En caso de existir subcontrataciones por parte del contratista, se debe trasladar las clausulas

a los subcontratistas y garantizar su cumplimiento.

Respecto al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad, se tendra en cuenta que, para los sistemas de informacidn preexistentes a la
entrada en vigor del Real Decreto podran, hasta el 5 de mayo de 2024, seguir utilizando el
procedimiento de certificacion contra el RD 3/2010, de 8 de enero, sabiendo que la fecha
maxima de validez de los certificados asi emitidos no podra superar esa fecha. Los nuevos

sistemas de informacidn aplicaran lo establecido en este real decreto desde su concepcidn.

A continuacidn, se detalla la lista de requisitos:

Al.1 Gobierno y Gestion

Al.1.1 - Politica de Seguridad

El contratista debe disponer de una Politica de Seguridad aprobada con lo dispuesto en el
articulo 12 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad, en el que se precise los objetivos y misién de la Organizacidn, el
marco legal y regulatorio en el que desarrollan las actividades, los roles o funciones de
seguridad, asi como las directrices para la estructuracion de la documentacién de seguridad,

entre otros.
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Al.1.2 - Gestion de proyectos

* 5k

El contratista debe garantizar que la Seguridad de la Informacion se trate dentro de la
gestion del servicio y/o proyecto, independientemente de la naturaleza del mismo. Por ello,
se ha de tener en cuenta:

e Los objetivos de Seguridad de la Informacion estén incluidos en los objetivos del
servicio y/o proyecto.

e Un analisis de riesgos de Seguridad de la Informacion al inicio del servicio ylo
proyecto para identificar los riesgos, asi como las medidas necesarias para su
mitigacion.

e La Seguridad de la Informacion sea parte de todas las fases de la metodologia

aplicada en el servicio ylo proyecto.

e Asignacion de un POC (Punto o Persona de Contacto) para la Seguridad de la
Informacién tratada y del servicio prestado, que cuente con el apoyo de los 6rganos
de direccion, y que canalice y supervise, tanto el cumplimiento de los requerimientos
de seguridad, como las comunicaciones relativas a la Seguridad de la Informacion y

la gestion de los incidentes durante la prestacion.
Al.1.3 - Auditoria

El contratista debe realizar revisiones en materia de seguridad para garantizar la adecuacidn
continua y la efectividad en que la Organizacion gestione la Seguridad de la Informacién.

Estas revisiones deben ser realizadas por individuos independientes.

Al.2 Planificacion

Al.2.1 - Andlisis de riesgos

El contratista debe disponer de un analisis de riesgos del servicio, identificando los activos
comprendidos en el servicio, las amenazas mas probables, las salvaguardas que protegen de

esas amenazas, asi como los principales riesgos residuales.

Asi mismo, el contratista debe dar cumplimiento a aquellos requisitos necesarios para
asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de informacion en los que se sustenten el
servicio prestado por el contratista, en funcidn de la categoria de seguridad definida por el
Responsable del Contrato de ADIF. Para ello, se pueden aportar Declaraciones o

Certificaciones de Conformidad de acuerdo con el ENS. En el caso de que no se aporten, el
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contratista debera indicar en el Plan de Seguridad las medidas de seguridad que aplicaran

conforme al ENS.

Al.3 Control de accesos

Al.3.1 - Requisitos de acceso

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe disponer de un conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas
tendentes a permitir o denegar a una Organizacion, usuario o proceso, el acceso a un recurso

del sistema para la realizacién de una accidn concreta.

Los mecanismos de control de acceso deben garantizar la proteccion de la informacion y los
servicios, en funcidn de la tipologia de informacion tratada en los sistemas.

Al.3.2 - Segregacidn de funciones y tareas

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe disponer de un sistema de control de acceso que exija la concurrencia de
dos o mas personas para realizar tareas criticas, anulando la posibilidad de que un solo
individuo autorizado pueda abusar de sus derechos para acometer alguna accidn ilicita o no

autorizada.

Asi mismo, se debe garantizar, siempre que sea posible que, las capacidades de desarrollo y
operacion no recaeran en la misma persona, asi como que las personas que autorizan y

controlan el uso seran distintas.
Al.3.3 = Mecanismos de autenticacién

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe disponer de un factor de autenticacion, en funcion de los niveles de
seguridad requeridos por el sistema de informacion al que se accede y los privilegios

concedidos al usuario.

Al.4 Explotacion

Al.4.1 - Configuracién de la seguridad

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacidn para la ejecucion del servicio, el

contratista debe configurar los equipos de forma que:

Pagina 110




' ° F R Financiado por T‘
I : : Ia Unién Europea Plan de Recuperacion,

* % Transformacion y Resiliencia

NextGenerationEU
e Se retiren cuentas y contrasenas estandar.

e Seaplique la regla de «minima funcionalidad.
e Se aplique la regla de «seguridad por defecto».

e Las maquinas virtuales estaran configuradas y gestionadas de un modo seguro. La
gestion del parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. se realizara como

si se tratara de maquinas fisicas, incluyendo la maquina anfitriona.

e En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente sensibles y si
la infraestructura es on premise, no se compartiran equipos base ni el mismo
hipervisor con otros clientes. Aunque, si la infraestructura y servicios se basan en la
nube, la segregacion sera solamente légica.

e Si la infraestructura es on premise, la administracion del hipervisor estara separada
de la administracion de los elementos virtualizados, utilizando para ello distintas
interfaces, distintas cuentas de administracidn y distintos administradores.

e Las imagenes de los elementos virtuales se trataran como datos con los mismos
requisitos de seguridad que la informacién y los servicios manejados por dichos
elementos virtuales.

Al.4.2 - Mantenimiento y actualizaciones de seguridad

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe analizar e informar de las actualizaciones de seguridad, parches, mejorasy
nuevas versiones en lo relativo a la instalacion y mantenimiento de los sistemas. Asi mismo,
se debe garantizar que el mantenimiento solo se realizara por personal debidamente
autorizado.

Adicionalmente, se debe garantizar que antes de poner en produccién una nueva version o
una versidn parcheada se comprobara en un entorno de prueba controlada y consistente en
configuracion al entorno en produccion. Ademas, el sistema debe disponer de una

monitorizacion de amenazas y vulnerabilidades.
Al.4.3 - Gestion de Cambios

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe mantener un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de

forma que:

Pagina 111




° R Financiado por T‘
aQdiF AN |2 Union E
: : a union uropea Plan de Recuperacion,
NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

e Los cambios sean planificados con el objetivo de reducir el impacto sobre la
prestacion de los servicios afectados.

e Las pruebas se llevan a cabo en entornos no productivos equivalentes a los de

produccion, al menos en los aspectos especificos del cambio.

e Una vez implementados los cambios, se llevan a cabo pruebas de aceptacion.
Al.L.4 — Proteccién frente a cddigo daiiino

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe disponer de mecanismos de prevencidn y reaccidn frente a codigo danino,
incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones

identificadas.

Asi mismo, se debe disponer de software de proteccion frente a cédigo danino en todos los
equipos que presten el servicio a ADIF y ADIF AV.

Al.4.5 — Gestidn de incidencias

El contratista debe disponer de un procedimiento para hacer frente a los incidentes que
puedan tener un impacto en la seguridad del servicio prestado, el cual recoja un informe de
eventos de seguridad y debilidades, detallando los criterios de clasificacion y el escalado de

la notificacion.

Dichos procedimientos, debe tener en cuenta que los incidentes que afecten a datos
personales deben tener en consideracion lo dispuesto en el Reglamento General de
Protecciéon de Datos, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, en especial su disposicién
adicional primera, asi como el resto de normativa de aplicacion, sin perjuicio de los
requisitos establecidos en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad y en el presente pliego.

En cuanto a la notificacion, se debe disponer de una comunicacién con el CCN-CERT, que
permita la distribucion de notificaciones a las diferentes entidades de manera federada,

utilizando para ello dependencias administrativas jerarquicas.
AlLL.6 - Registro de la actividad

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucién del servicio, el
contratista debe disponer de un registro de las actividades llevadas a cabo en los sistemas,

de forma que:
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e Se identifique el usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, informacion

sobre la que se realiza el evento, tipo de evento y el resultado del mismo (fallo o
éxito), etc.

e Se dispone de registros de actividad activos en los servidores.

e Se revisan, de forma peridodica, los registros de actividad, buscando patrones
andmalos.

e Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos

solamente pueden ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado.

Al.5 Proteccion de servicios en la nube

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista, respecto a los sistemas que suministran un servicio en la nube, debe cumplir con
el conjunto de medidas de seguridad en funcion del modelo de servicio en la nube que
presten: Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura
como Servicio (laaS). Asi mismo, estos servicios en la nube deben estar conformes con el
Esquema Nacional de Seguridad o cumplir con las medidas establecidas, entre otros,

requisitos relativos a:
e Auditoria de pruebas de penetracion (pentesting).
e Transparencia.
e (ifrado y gestidn de claves.

e Jurisdiccion de los datos.

Al.6 Plan de continuidad

El contratista debe disponer de un plan de continuidad donde se establecen las acciones a
ejecutar en caso de interrupcidn de los servicios prestados con los medios habituales. Dicho
Plan debe contemplar los siguientes aspectos:

e Identificacion de funciones, responsabilidades y actividad a realizar.

e Prevision para coordinar la entrada en servicio de los medios alternativos de forma

que se garantice poder seguir prestando los servicios esenciales.
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e las personas afectadas por el plan reciben formacidn especifica relativa a su rol en el
plan de continuidad.

Asi mismo, el contratista debe disponer de medios alternativos para poder seguir prestando
servicio cuando los medios habituales no estén disponibles. En concreto, se deben cubrir los

siguientes elementos del sistema:
e Servicios contratados a terceros.
e |nstalaciones alternativas.
e Personal alternativo.
e Equipamiento informatico alternativo.

e Medios de comunicacion alternativos.

Al.7 Deteccion de intrusion

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacién para la ejecucion del servicio, el
contratista debe disponer de herramientas para la deteccidn o prevencion de intrusiones. Asi
mismo, se dispone de procedimientos de respuesta a las alertas por el sistema de deteccion.

Al.8 Areas separadas y con control de acceso

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacién para la ejecucion del servicio, el
contratista debe garantizar que el equipamiento para la prestacion del servicio se instalara,
en la medida de lo posible, en areas separadas, especificas para su funcion. Ademas, se
deben controlar los accesos a las areas indicadas de forma que solo se pueda acceder por las

entradas previstas.

Adicionalmente, se debe llevar a cabo un registro pormenorizado de cualquier entrada y

salida de equipamiento esencial, incluyendo la persona que autoriza el movimiento.

Al.9 Formacion y concienciacion

El contratista, para cada puesto de trabajo en relacién al servicio prestado, debe definir las

responsabilidades en materia de seguridad, asi como se definen los requisitos que deben
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satisfacer las personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos

de confidencialidad.

Adicionalmente, dichos empleados que presten servicios deben tener conocimiento en

cuestiones relativa a seguridad, en particular en lo relativo a:
e Uso / configuracion de sistemas.
e Deteccidn y reaccion ante incidentes.

e Gestion de la informacion en cualquier soporte en el que se encuentre.

Al.10 Proteccion de los equipos [ otros dispositivos
conectados a la red

El contratista debe mantener los puestos de trabajo despejados de manera que no exista
material confidencial del servicio expuesto a otras personas. Asi mismo, el puesto de trabajo
se bloquea al cabo de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva

autenticacion del usuario para reanudar la actividad en curso.

Ademads, pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se deben cancelar las sesiones

abiertas desde dicho puesto de trabajo.

Al.11 Proteccion de las comunicaciones

Al.11.1 - Perimetro seguro

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacién para la ejecucion del servicio, el
contratista debe disponer de un sistema de proteccién perimetral que separe la red interna
del exterior. Todo el trafico debe atravesar dicho sistema, asi como todos los flujos de

informacion a través del perimetro deben estar autorizados previamente.
Al.11.2 - Proteccién de la confidencialidad, integridad y autenticidad

El contratista debe emplear redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicacidn

discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad. Asi mismo, el trafico por la red
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debe segregarse para que cada equipo solamente tenga acceso a la informacion que

necesita y, si se emplean comunicaciones inalambricas, debe ser en un segmento separado.

Asi mismo, las comunicaciones/conexiones establecidas se deberdn realizar mediante

"canales seguros"”, los cuales deberdan:
1) Establecer canales de comunicacion légicamente independientes para cada conexion.
2) Verificar la identidad de los extremos de la comunicacidn.

3) Garantizar la integridad y confidencialidad de la informacion transmitida.

Al.12 Proteccion de los soportes de informacion

Al.12.1 - Marcado de soportes

El contratista, en cuanto a los soportes de informacion que contengan informacion de ADIF y
ADIF AV que deba protegerse con medidas de seguridad especificas, debe incluir marcas o
metadatos correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la informacion. la
Politica de Seguridad del contratista debe definir marcas de agua para asegurar el uso

adecuado de la informacién que se maneja.
Al.12.2 - Criptografia, borrado y destruccién

El contratista debe emplear mecanismos criptograficos que garanticen la confidencialidad y
la integracion de la informacidn contenida en soportes o dispositivos removibles. En su caso,
las copias de seguridad de los sistemas se deben cifrar utilizando algoritmos y parametros

autorizados.

Asi mismo, la medida de borrado y destruccion de soportes de informacion se aplicara a todo
tipo de equipos y soportes susceptibles de almacenar informacion, incluyendo medios

electrénicos y no electrénicos.

Al.13 Proteccion de los soportes de informacion

Al.13.1 - Desarrollo de aplicaciones

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacién para la ejecucion del servicio, el

contratista debe realizar un desarrollo de aplicaciones sobre un sistema diferente y separado
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produccion, ni datos de produccidn en el de desarrollo.
Al.13.2 - Aceptacién y puesta en servicio

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista antes de pasar a produccién debe comprobar el correcto funcionamiento de la

aplicacion, garantizando que:
e Se cumplen los criterios de aceptacion en materia de seguridad.

e No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio.

Al.14 Proteccion de la informacion

Al.14.1 - Datos personales

El contratista, cuando el servicio trate datos personales, debe recoger los requisitos de
proteccion de datos que sean fijados por el responsable o por el encargado del tratamiento,
contando con el asesoramiento del DPD (Delegado de Proteccion de Datos), y que sean
necesarios implementar en los sistemas de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y fines
del mismo, asi como de los riesgos para los derechos y libertades de acuerdo a lo establecido
en los articulos 24 y 32 del RGPD.

Al.14.2 - Copias de seguridad

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe realizar copias de seguridad que permitan recuperar los datos perdidos,
accidental o intencionadamente. Asi mismo, los procedimientos establecidos deben

identificar:
e Frecuencia de las copias.
e Requisitos de almacenamiento en el propio lugar.
e Requisitos de almacenamiento en otros lugares.

e (ontroles para el acceso autorizado a las copias de respaldo.
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Al.15 Proteccion de los servicios

Al.15.1 - Proteccién de servicios y aplicaciones web

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe tener protegidos los sistemas que prestan servicios web frente a las
siguientes amenazas:

e (uando la informacién requiera control de acceso se debe garantizar la imposibilidad
de acceder a la informacién obviando la autenticaciéon, en particular, tomando
medidas en los siguientes aspectos:

o Se debe prevenir intentos de escalado de privilegios.
o Se debe prevenir ataques de cross site scripting.

e Asi mismo, se deben realizar auditorias continuas de seguridad sobre las aplicaciones
durante la fase de desarrollo y antes de la fase de produccidn.

Al.15.2 - Proteccién frente a la denegacion de servicio

En el caso de que se proporcionen sistemas de informacion para la ejecucion del servicio, el
contratista debe aplicar medidas preventivas frente a ataques de denegacion de servicio y
denegacion de servicio distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of Service,
DDoS). Para ello:

o Se debe planificar y dotar al sistema de capacidad suficiente para atender con
holgura la carga prevista.

e Se debe desplegar tecnologias para prevenir los ataques conocidos.

e Se debe establecer un sistema de deteccion y tratamiento de ataques de denegacidn
de servicio (DoS y DDoS).

e Se debe establecer procedimientos de reaccion a los ataques, incluyendo la

comunicacion con el contratista de comunicaciones.

Pagina 118



20 aest/? N
ff// e,\‘\ OQ'/, \,
&)

b \
7N
8. -

G Secretarfa General

= ION DE

S

' - F ke Financiado por I Y y

‘ . * * - r N — e

I : : la Uniodn Europea Plan de Recuperacion, \&\\E;-P,—é/‘/
* 4k

NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

Al.16 Lista de documentacion a aportar por el contratista

al inicio de la prestacion

Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe aportar en el plazo de un mes a partir
del dia siguiente a la formalizacion del contrato, en caso de que apliquen dichos requisitos,

la siguiente documentacion:

e Informe de evaluacién del cumplimiento de Seguridad de la Informacion, donde se
deben detallar los controles/requerimientos exigidos por ADIF y la justificacion del

grado de cumplimiento de los mismos, en relacion al servicio prestado.

e Andlisis de Riesgos de Seguridad de la Informacién, donde se identifican los
principales activos del servicio, amenazas mas probables, salvaguardas que protegen

de esas amenazas, asi como los principales riesgos residuales.

e Politica de Seguridad de la Informacion, donde se detallen los objetivos y mision de
la Organizacion, marco legal y regulatorio, roles o funciones de seguridad, asi como

las directrices para la estructuracion de la documentacion de seguridad, entre otros.

e Procedimiento de Notificacion de Incidentes de Seguridad, donde se detalle el
proceso de notificacion y escalado de incidentes relativos a la Seguridad de la

Informacion.

e Procedimiento de Gestion de Vulnerabilidades, en el cual el contratista indique como

mitigar las vulnerabilidades de los sistemas.

e C(ertificaciones de la gestion de la seguridad y riesgo tecnoldgico, tales como Esquema
Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 20000.
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Declaracién sobre la localizacion de los servidores y servicios
asociados
D e , con DNI/NIE......ceevuveenn.e. , en su propio nombre, o como
representante legal de la empresa ....cocvvevevninninennenn. primer clasificado del CONTRATO

DE--....--....--... R P R TR}

......................................................................................................................

..... (nombre y nimero de expediente), pongo en conocimiento del 6rgano de
contratacion, a los efectos del articulo 122.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP), tengo la intencidn de utilizar servidores ubicados en

...(ciudad, pais), prestandose los servicios asociados a los mismos en............
(ciudad, pais).

Del mismo modo, de acuerdo con el articulo 122.2.d) LCSP, me comprometo a informar
de cualquier cambio en la ubicacién de los servidores y servicios asociados durante la
ejecucidon del contrato.

(Fecha y firma)
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