



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **13/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-09-2024 a las 01:22 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Concejalía Delegada en Materia de Contratación del Ayuntamiento de Torremolinos**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.torremolinos.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ceyRJFEbiv2iEJrVR qloyA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza Blas Infante, 1  
→ (29620) Torremolinos España  
→ ES617

### Contacto

→ Teléfono +34 952379661  
→ Fax [+34 952379439](tel:+34952379439) [1]  
→ Correo Electrónico [contratacion@ayto-torremolinos.es](mailto:contratacion@ayto-torremolinos.es)

**Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipos de protección contra incendios ubicados en los edificios y dependencias del Ayuntamiento de Torremolinos**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 13/2021-1

→ Fecha de modificación 23/02/2023

→ Observaciones Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas (Cuadro Resumen y clausula 7) y Prescripciones Técnicas, clausula 1ª y el contrato, clausula 3ª que prevén la posibilidad de prorrogar el contrato dos años más, de acuerdo al art. 29 de la LCSP, no procediendo revisión de precios conforme al art. 103 de la LCSP

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos) 49.000 EUR. [2]**

→ **Importe total de la modificación (con impuestos) 50.290 EUR. [2]**

→ Importe total tras la modificación

→ **Importe total (sin impuestos) 78.303,66 EUR. [3]**

→ **Importe total (con impuestos) 85.747,43 EUR. [3]**

→ Modificación del plazo

→ 2 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 3 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE] [4]

→ Descripción de la Modificación Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas (Cuadro Resumen y clausula 7) y Prescripciones Técnicas, clausula 1ª y el contrato, clausula 3ª que prevén la posibilidad de prorrogar el contrato dos años más, de acuerdo al art. 29 de la LCSP, no procediendo revisión de precios conforme al art. 103 de la LCSP.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 50413200 - Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **MATERIAL CONTRA INCENDIOS, MCI, S.L.**

→ Identificador empresa B81053811

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

### Dirección Física

→ Málaga España

### Contacto

→ Teléfono +34 952411951 [5]

→ Correo Electrónico [hoelia@materialcontraincendios-mci.com](mailto:hoelia@materialcontraincendios-mci.com) [5]

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 13/2021-1

→ Fecha de Formalización 26/05/2021

### Contrato

→ Firmado\_Contrato 13-2021 Mto Contraincendios a firmar.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=6f997637-c279-4618-8129-87a11b969bf0](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=6f997637-c279-4618-8129-87a11b969bf0)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 26/05/2021

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Donde se decía ' 00:00' ahora se dice ' 00:00'

→ [\[1\]](#) Donde se decía ' +34 952379421' ahora se dice ' +34 952379439'

→ [\[2\]](#) Se añade información en

[Modificación del importe](#)

[Importe total de la modificación \(sin impuestos\)](#) 49.000 EUR.

[Importe total ofertado \(con impuestos\)](#) 50.290 EUR.

→ [\[3\]](#) Se añade información en

[Importe total tras la modificación](#)

[Importe total de la modificación \(sin impuestos\)](#) 78.303,66 EUR.

[Importe total ofertado \(con impuestos\)](#) 85.747,43 EUR.

→ [\[4\]](#) Donde se decía ' Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]' ahora se dice ' Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]'

→ [\[5\]](#) Se añade información en

[Agente](#)

[Contacto](#)

[Teléfono](#) +34 952411951

[Correo Electrónico](#) noelia@materialcontraincendios-mci.com