



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **LPA-11/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-07-2024 a las 10:09 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Aena. Dirección del Aeropuerto de Gran Canaria**

→ Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aena.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qGuypoQr2OMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Autovía GC-1, Km. 12

→ (35230) Telde España

→ ES705

Contacto

→ Teléfono 928579072

→ Correo Electrónico

PLACSP.Aena.DireccionAeropuertoGranCanaria@aena.es

Objeto del Contrato: Repavimentación capa de rodadura cabecera o3R

Modificación del contrato

→ Número de contrato LPA-11/2023

→ Fecha de modificación 21/06/2024

→ Observaciones REANUDACION -SUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL [1]

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 24 Día(s) [2]

→ Plazo total tras la modificación 77 Día(s) [3]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45235210 - Repavimentación de pistas.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 29/04/2024 al 21/06/2024

→ Lugar de ejecución

→ Aeropuerto de Gran Canaria

→ Subentidad Nacional Gran Canaria

→ Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

→ Aeropuerto de Gran Canaria, Autovía GC-1 Km 12

→ (35230) Gran Canaria España

Adjudicatario

→ LOPESAN ASFALT Y CONST SA - INFRAESTRUCT CONELSAN SA

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

→ CL RIBERA DEL LOIRA 42 PQ NACIONES ED 3

→ (28042) MADRID España

Contacto

→ Teléfono 913008500

→ Correo Electrónico CONTRATACIONZONA1@FERROVIAL.COM

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato LPA-11/2023

→ Fecha de Formalización 22/03/2024

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía 'SUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL' ahora se dice 'REANUDACION -SUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL'

→ [2] Se añade información en
[Modificación del plazo 24](#)

→ [3] Se añade información en
[Plazo total tras la modificación 77](#)