



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2019/002729**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-05-2024 a las 14:10 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ayto-fuenlabrada.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ur%2FQDrimNbEQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza de la Constitución, 1
→ (28943) Fuenlabrada España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono 916497004
→ Fax 916497099
→ Correo Electrónico contratacion@ayto-fuenlabrada.es

Objeto del Contrato: Acuerdo Marco de servicios para la redacción de proyectos y dirección de obra de infraestructuras y de edificación en el municipio de Fuenlabrada, dividido en dos lotes
Lote: 2: LOTE 2. Redacción de proyectos y dirección de obra de edificación en el municipio de Fuenlabrada.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2019/002729 L2

→ Fecha de modificación 26/04/2024

→ Observaciones Aprobar la modificación no prevista del LOTE 2: REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA DE EDIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FUENLABRADA del ACUERDO MARCO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURAS Y DE EDIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE FUENLABRADA, introduciendo el importe de los honorarios correspondientes a la prestación de la Dirección de Ejecución de Obra.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 258.264,46 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 312.500 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La modificación de este contrato por tanto se fundamenta en la necesidad de integrar el encargo de la Dirección de Ejecución de Obra (D.E.O) con su correspondiente desglose de honorarios.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 71251000 - Servicios de arquitectura y de planimetría de edificios.
- 71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.
- 71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
- 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ Plazo de Ejecución

→ 24 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo de ejecución del acuerdo marco será de 24 meses. La entrega de los proyectos se supeditará a los plazos establecidos en cada contrato basado. El plazo de ejecución del acuerdo marco será de 24 meses, siendo susceptible de prórroga por otros dos períodos anuales más. La entrega de los proyectos se supeditará a los plazos establecidos en cada contrato basado.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Comunidad de Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES30

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Código Arquitectura S.L.P**

→ NIF B81212888

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ C/ Blasco de Garay, 61

→ (28015) MADRID España

Contacto

→ Teléfono 915495365

→ Correo Electrónico codigo@codigoarquitectura.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2019/002729 L2

→ Fecha de Formalización 22/11/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/11/2021