



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente [LICT/99/139/2022/0101](#)

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-04-2023 a las 12:55 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Director Gerente de FREMAP**

→ **Tipo de Administración** Otras Entidades del Sector Público

→ **Actividad Principal** 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.fremap.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgl%3D>

Dirección Postal

→ Ctra. de Pozuelo, 61 - Edificio de la Sede Social
→ (28222) Majadahonda (Madrid) España
→ ES300

Contacto

→ **Correo Electrónico** licitaciones@fremap.es

Objeto del Contrato: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en el ámbito territorial de Ribadeo, sito en la Comunidad Autónoma de Galicia para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** [LICT/99/139/2022/0101/L1](#)

→ **Fecha de modificación** 21/04/2023

→ **Observaciones** Modificación del contrato [LICT/99/139/2022/0101/L1](#)

→ **Número de modificación** 1

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 5.190 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** 5.190 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 31.140 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 31.140 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Debido al incremento de los trabajadores protegidos por FREMAP y de la actividad asistencial en el ámbito geográfico correspondiente, se hace necesaria la ejecución de un modificado del 20% del importe de adjudicación, lo que se traduce en 5.190,00 Euros con el fin de poder prestar servicio de fisioterapia en Ribadeo. Este importe viene derivado de realizar de forma adicional, aproximadamente, un servicio equivalente a 346 sesiones de fisioterapia, a un coste de 15,00€/sesión. La modificación viene derivada por el incremento de la demanda asistencial, y por tanto, los consumos reales están siendo superiores a los estimados, motivando la modificación de este contrato. Esta modificación se encuentra dentro de las previstas en el pliego de cláusulas administrativas: Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del importe del presupuesto para la duración inicial, si bien, en fase de ejecución, este importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo del 20% del precio inicial o importe de adjudicación, tal y como se establece en la normativa de contratación pública. Estas modificaciones pueden deberse a: - Incremento de trabajadores protegidos por FREMAP. - Incremento de la accidentalidad y/o gravedad de los mismos en el ámbito geográfico

correspondiente. Dichas circunstancias conllevarían un incremento de pacientes que requieran de este tipo de asistencias que son objeto de la presente licitación.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 85100000 - Servicios de salud.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional ESPAÑA

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ ESPAÑA España

Adjudicatario

→ **M^a Jesús Pérez Méndez**

→ NIF 53515021R

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato LICT/99/139/2022/0101/L1

→ Fecha de Formalización 08/08/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/10/2022