
PROGRAMA DE PLANES PROVINCIALES (PPP)
NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO: PREVISIÓN DE TIEMPOS Y COSTES
(Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Ley 9/2017, art. 123.1.e)
(Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, art.132)

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ANTIGUA CÁMARA AGRARIA LOCAL PARA SU ADAPTACIÓN A CASA CIUDADANA - FASE III
MUNICIPIO: EL CARPIO
PROGRAMA: PIFS 2017
PROYECTISTA: CARLOS J. RAMOS JIMÉNEZ | *arquitecto técnico municipal*

Ante las circunstancias acaecidas en esta administración, la escasez de personal para sacar adelante las gran cantidad de licitaciones propuestas, y la necesidad de terminar las obras en fecha determinada, no hay más remedio, tras haber estudiado su viabilidad, que proponer la reducción de los plazos de ejecución con objeto de poder hacer cumplir las bases de la subvención con la que se financia la presente intervención.

Lo que pongo en conocimiento para que conste y surtan los efectos oportunos.

Carpio, firmado y fechado digitalmente.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Carlos Jesús Ramos Jiménez | *arquitecto técnico municipal*

Ayuntamiento de El Carpio

Plaza. Constitución, 1. – 14620 El Carpio (Córdoba) Telf. 957 18 00 21 Fax: 957 18 03 86 www.ayunelcarpio.es



Código seguro de verificación (CSV):

F6EC 8F8A 57E1 C116 37FB



F6EC8F8A57E1C11637FB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es> (Validación de documentos)

Firmado por Arquitecto Técnico RAMOS JIMENEZ CARLOS JESUS el 14/9/2018

ANEXO:

	P.E.M.	MES 1				MES 2				MES 3			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
CAPÍTULO 1	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	651,75 €	325,88 €	325,88 €									
CAPÍTULO 2	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	526,35 €		263,18 €	263,18 €								
CAPÍTULO 3	CIMENTACIÓN	6.775,16 €		2.258,39 €	2.258,39 €	2.258,39 €							
CAPÍTULO 4	SANEAMIENTO	395,28 €			395,28 €								
CAPÍTULO 5	ESTRUCTURA	10.336,27 €				5.168,14 €	5.168,14 €						
CAPÍTULO 6	ALBAÑILERÍA	4.222,05 €					2.111,03 €	2.111,03 €					
CAPÍTULO 7	AISLAMIENTOS	375,00 €						375,00 €					
CAPÍTULO 8	INSTALACIONES	24.981,81 €					4.163,64 €	4.163,64 €	4.163,64 €	4.163,64 €	4.163,64 €	4.163,64 €	
CAPÍTULO 9	CUBIERTAS	3.960,13 €							3.960,13 €				
CAPÍTULO 10	REVESTIMIENTOS	9.951,49 €							2.487,87 €	2.487,87 €	2.487,87 €	2.487,87 €	
CAPÍTULO 11	CARPINTERÍAS	447,08 €										447,08 €	
CAPÍTULO 12	VIDRIOS												
CAPÍTULO 13	PINTURAS												
CAPÍTULO 14	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.210,06 €	151,26 €	151,26 €	151,26 €	151,26 €	151,26 €	151,26 €	151,26 €	151,26 €			
CAPÍTULO 15	CONTROL DE CALIDAD	308,56 €	51,43 €	51,43 €	51,43 €	51,43 €	51,43 €	51,43 €					
CAPÍTULO 16	SEGURIDAD Y SALUD	2.025,27 €	202,53 €	202,53 €	202,53 €	202,53 €	202,53 €	202,53 €	202,53 €	202,53 €	202,53 €	202,53 €	
	PARCIAL		731,09 €	3.252,65 €	3.322,05 €	7.831,73 €	11.848,01 €	7.054,87 €	10.965,42 €	7.005,29 €	6.854,03 €	7.301,11 €	
	A ORIGEN		731,09 €	3.983,73 €	7.305,79 €	15.137,52 €	26.985,53 €	34.040,40 €	45.005,82 €	52.011,11 €	58.865,15 €	66.166,26 €	



Código seguro de verificación (CSV):

F6EC 8F8A 57E1 C116 37FB



F6EC8F8A57E1C11637FB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es> (Validación de documentos)

Firmado por Arquitecto Técnico RAMOS JIMENEZ CARLOS JESUS el 14/9/2018