



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2042720047900**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-04-2023 a las 13:01 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste**

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 2 - Defensa

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uVw2GiaBY5s%3D>

Dirección Postal

→ Avenida de Soria 5
→ (47012) Valladolid España
→ ES418

Contacto

→ Teléfono +034 983214511
→ Fax +034 983214515
→ Correo Electrónico
CONTRATACION_JIAEOESTE@mde.es

**Objeto del Contrato: Acuerdo Marco selección empresas que ejecuten obras primer establecimiento, reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación, o refuerzo de un bien inmueble ya existente), restauración, rehabilitación o gran reparación, reparación simple, conservación y mantenimiento, demolición en las infraestructuras de las BAE,s militares del ARG de la JIAE OESTE.
Lote: 1: Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000,00 € e inferiores a 500.000,00 €.**

Modificación del contrato

→ Número de contrato 00000479E001L

→ Fecha de modificación 27/12/2022

→ Observaciones Prorroga acuerdo marco obras 2042720047900 lote 1

→ Número de modificación 479

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 307.713,49 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 372.333,34 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 615.426,98 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 744.666,68 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 365 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 730 Día(s)

→ **Documento Anexo**

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos).

→ 44100000 - Materiales de construcción y elementos afines.

→ 44200000 - Productos estructurales.

→ 44300000 - Cable, alambre y productos conexos.

- 44400000 - Productos manufacturados diversos y artículos conexos.
- 44500000 - Herramientas, cerraduras, llaves, bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles.
- 44600000 - Cisternas, depósitos y contenedores; radiadores y calderas de calefacción central.
- 44800000 - Pinturas, barnices y mástiques.
- 44900000 - Piedra para construcción, piedra caliza, yeso y pizarra.
- 45100000 - Trabajos de preparación del terreno.
- 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
- 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
- 45400000 - Acabado de edificios.
- 45500000 - Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 20/09/2021 al 31/12/2022

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Noroeste

→ Código de Subentidad Territorial ES1

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Ingeniería Románica S.L.**

→ Identificador empresa B49291800

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 00000479E001L

→ Fecha de Formalización 27/12/2021

Contrato

→ CONTRATO 479 lote 1 INGENIERIA ROMANICA SL firmado.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d3b7f466-5594-40b7-994e-96a857e08586