



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **68004A**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-04-2019 a las 08:59 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de Diputación Provincial de Albacete**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.dipualba.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2T EfxGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Paseo de la Libertad, 5  
→ (02071) Albacete España  
→ ES421

### Contacto

→ Teléfono +34 967595300  
→ Fax +34 967520316  
→ Correo Electrónico [contratacion@dipualba.es](mailto:contratacion@dipualba.es)

**Objeto del Contrato: Rehabilitación de cubiertas en el monasterio de los Padres Franciscanos de Hellín (Albacete), Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 EDUSI AF Hellín**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 68004A

→ Fecha de modificación 15/04/2019

→ Observaciones Decreto modificación aprobado nº 1030 de 11-04-2019 y contrato de fecha 15-04-2019

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 113.308,02 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 137.102,71 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 356.847,7 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 431.785,72 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45261910 - Reparación de tejados.

→ Plazo de Ejecución

→ 10 Mes(es)

→ Observaciones: La determinada en la Memoria del Proyecto de obras

→ Lugar de ejecución

→ El determinado en el Proyecto de obras

→ Subentidad Nacional Albacete

→ Código de Subentidad Territorial ES421

Dirección Postal

- Determinado en Proyecto de obras
- Hellín España

## Adjudicatario

- **nalleba hellin obras sl**
- NIF B02248847

## Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 243.539,68 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 294.683,01 EUR.

## Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 68004A
- Fecha de Formalización 27/11/2018
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 28/11/2018