



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **MAD-48/2024**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-09-2024 a las 11:03 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Aena. Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas**

→ Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aena.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ljoy%2BOAnHTEQK2T EfxGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avda. de la Hispanidad, s/n

→ (28042) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 913936544

→ Correo Electrónico

PLACSP.Aena.DireccionAeropuertoMadrid-Barajas@aena.es

Objeto del Contrato: Suministro Con Instalación De Nuevos Espacios De Fumadores En T1, T2 Y T4

Modificación del contrato

→ Número de contrato MAD-48/2024

→ Fecha de modificación 05/09/2024

→ Observaciones REANUDACION -SUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL [1]

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 19 Día(s) [2]

→ Plazo total tras la modificación 202 Día(s) [3]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 15990000 - Tabaco, productos de tabaco y artículos afines.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 22/07/2024 al 21/01/2025

→ Lugar de ejecución

→ Aeropuerto Madrid/Barajas

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ Aeropuerto Madrid/Barajas, Terminal T2

→ (28042) Madrid España

Adjudicatario

→ DECORACION Y PAISAJE SA

→ NIF A78635083

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ CL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 80

→ (28830) SAN FERNANDO DE HENARES España

Contacto

→ Teléfono 914471931

→ Correo Electrónico DYPSA3@GMAIL.ES

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato MAD-48/2024

→ Fecha de Formalización 03/07/2024

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía 'SUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL' ahora se dice 'REANUDACION -SUSPENSION - SUSPENSION TEMP. TOTAL'

→ [2] Se añade información en
[Modificación del plazo](#) 19

→ [3] Se añade información en
[Plazo total tras la modificación](#) 202