



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **3.19/06110.0016**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-08-2022 a las 12:28 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **ADIF -Consejo de Administración**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.adif.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k2FdkRnM5zEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Sor Ángela de la Cruz, 3
→ (28020) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Correo Electrónico comprascontratacion@adif.es

Objeto del Contrato: Obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en sant feliu de llobregat (barcelona)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 3.19/06110.0016/1

→ Fecha de modificación 08/08/2022

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 10.266.156,16 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 12.422.048,95 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 62.026.420,15 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 75.051.968,38 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 44 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45111200 - Trabajos de explanación y limpieza del terreno.

→ Plazo de Ejecución

→ 44 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Barcelona

→ Código de Subentidad Territorial ES511

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **ACCIONA CONSTRUCCION SA**

→ NIF A81638108

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 3.19/06110.0016/1

→ Fecha de Formalización 22/11/2019