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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE REXER
PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADISIMO (OU
SIMPLIFICADO ABREVIADO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS
OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras 4 que se refire o epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector publico (en
diante LCSP ), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Satde ou Estudo Basico de
Seguridade e Salde, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestién de residuos de construciéon e demolicién, de acordo co disposto no art. 4 do R.D.
105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de Clausulas Administrativas Particulares e o Prego de
Prescricions Técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificadisimo o
presente contrato non esti suxeito a regulacion harmonizada, posto que esta modalidade
aplicase aos contratos cuxo valor estimado é inferior 4 cantidade que figura no art. 159 da LCSP,
en relacién co art. 20 da citada norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de
caracteristicas indicase o valor estimado do contrato

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes da LCSP os criterios sociais e
ambientais son recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos
criterios de adxudicacion e condiciéns especiais de execucién , e esixencia de cumprimento da
normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacions de pago de salarios asi
como de prevencion de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade
de xénero, non discriminacion persoas) e ambiental (adopcién de medidas ambientais e
ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratacion axdstase aos principios de liberdade de
acceso 3s licitacions, publicidade e transparencia dos procedementos, a non discriminaciéon e
igualdade de trato entre os licitadores; de asegurar, en conexiéon co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilizaciéon dos
fondos destinados 4 realizacién das obras.
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2) ORZAMENTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Entenderase por orzamento base de licitacion o limite maximo de gasto que en virtude do
contrato pode comprometer o érgano de Contratacién, incluido o imposto sobre o valor
engadido, salvo disposicion en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stas propostas
econémicas, incluiron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen
prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de
conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a Administracion do cumprimento
do contrato existe crédito suficiente no Orzamento con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe
5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes
do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada
proxecto de execucién de obra na epigrafe 3. B e con cargo 4 aplicacién sinalada na epigrafe 5
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, o
compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicién suspensiva de
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que
debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procedera en ningln caso a revision
periddica e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara
féormula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, previa xustificacion no expediente, e de conformidade
co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacion da
economia espanola e art. 103 LCSP, a revisién periddica e predeterminada de prezos tera lugar
cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen
dous anos desde a sta formalizacion, e conforme a férmula que se indica na epigrafe 17 do
cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.
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5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da Acta de
Comprobacién de Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacion do
Programa de Traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta
integridade & reduciéon do financiamento previsto nas Gltimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de
baixa aplicarase a realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandose ao
adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a
cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobard o novo programa de traballo
gue sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafolas ou estranxeiras, que tefan

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibicions para contratar coa administracion a que se refiren os
arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Polo que respecta 4 acreditacion da solvencia econémica e financeira (art. 87) e técnica (art.
88), de conformidade co disposto no art. 159.6.b eximirase aos licitadores da acreditacion da
solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos empresarios
que fosen persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento de constitucion,
os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a sUa
actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no Rexistro publico que corresponda,
segundo o tipo de persoa xuridica de que se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafois que sexan nacionais de Estados
membros da Unién Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo acreditarase pola sta inscricion no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do
Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacién dunha declaraciéon xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacion.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sGa capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espaia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo dmbito territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA

TECNICA.

Para concorrer 4 presente licitacién non se require dispor da clasificacién. Polo que se refire &
solvencia estarase ao que se indica nos apartados seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberd presentar os documentos
xustificativos da clasificacion e/ou solvencia que se indican no apartado 7.2, na forma en que
se indica no citado apartado.
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7.1. Clasificacion.

Non se esixe por razén da contia, de conformidade co disposto no art. 159.6 en relacién co
art. 77.1.a LCSP.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas espafolas e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificacion; a empresas non
espanolas de estados membros da Unidon Europea ou dos estados signatarios do acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

O licitador que presente a mellor oferta debera acreditar a solvencia econémica e financeira e
a solvencia técnica (clausula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas espaiolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unién

Europea: Poderan optar:

A.1. Mediante a acreditacién de que estad clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

A clasificaciéon do empresario acreditard a sta solvencia para a celebraciéon de contratos do
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracién non se esixa
estar en posesion desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econémico e financeira a que se refire o apartado
7.2.1.3), e a acreditacion da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da stia nacionalidade: No caso de que a empresa
non estea clasificada debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econémica e financeira do empresario poderd acreditarse por calquera destes
medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o
contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres Gltimos disponibles en funciéon das datas
de constitucién ou de inicio de actividades do empresario e de presentacion das ofertas polo
importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior
ao 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econdmico para o que estea vencida a
obrigacion de aprobacion de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato.

c) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por
importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo
anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental
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A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econémica e financeira do empresario
efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das slUas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no dito rexistro, e en caso
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios
individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de poliza ou certificado de
seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Pablico acreditara fronte a todos os 6rganos de Contrataciéon do sector publico, a teor do nel
reflectido e salvo proba en contrario, as condicions de solvencia econémica e financeira do
empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econdmica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razon valida, o operador econémico non estea en condicidns de presentar as
referencias solicitadas polo 6rgano de Contratacion, autorizaraselle a acreditar a sua solvencia
econdmica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador
considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo a
enumeracién do artigo 88 da LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso do cinco ultimos anos, avalada por certificados de
boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase
si se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo
termo; no seu caso, estes certificados serdn comunicados directamente ao érgano de
Contratacion pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de
obras terdn a mesma consideracion que as directamente executadas polo propio contratista,
sempre que este Ultimo tefa directa ou indirectamente o control daquela nos termos
establecidos no artigo 42 do Cédigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha
sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condicién, s6 se
recoflecera como experiencia atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade
participada na proporcion da participacion daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior
execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade
media si esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados
na empresa, dos que esta dispofia para a execuciéon das obras acompafnada dos documentos
acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do érgano
de contratacién.
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c) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en
particular, do responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos encargados
directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacion no presente contrato, sen prexuizo
do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante o
tres ultimos anos, acompafada da documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do 6rgano de Contratacion.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), ¢) e e) cando o persoal técnico,
e a titulacion académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada a
natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion:

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha
empresa de nova creacién, entendendo por tal aquela que tefa unha antigliidade inferior a
cinco anos, a slia solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as
letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo 4 execuciéon dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia co obxecto de realizar un contrato determinado, o empresario
podera basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza
xuridica dos vinculos que teia con elas, sempre que demostre que durante toda a duracién da
execuciéon do contrato dispord efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que
recorra non estea incursa nunha prohibicion de contratar e de acordo cos requisitos
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

A efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A administracion poderd contratar con unions de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoifien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal no caso de resultaren
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sGia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose para os
efectos da determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Union Temporal debera formalizar esta, en escritura
publica, asi como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a notificacién de adxudicacion, e a sGa duracién sera
coincidente coa do contrato ata a sta extincion.
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Os empresarios que concorran agrupados en Union Temporal quedaran obrigados
solidariamente perante a administracion.

I.- ADXUDICACION

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificadisimo. (art. 159.6 LCSP)

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulaciéon harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente Prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que
se indica na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico 4 informacion
relativa & actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacions abertas a través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION.CONTRATACION E LICITACION

ELECTRONICA.
11.1. Contratacion e licitacion electrénica.

A documentacién e proposiciéns que presenten os licitadores debera presentarse Unica e
exclusivamente de forma electroénica, a través da plataforma de contratacién que se indica na
epigrafe 9 do cadro de caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de
caracteristicas do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada
Plataforma. En consecuencia non poderan presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulaciéon harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicidons para poder tomar parte na licitacion presentaranse na forma e
prazo que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do
prazo do dez dias habiles contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no perfil
de contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrénico cuxos documentos deberan
ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa
documentacién e requisitos esixidos na clausula 12.

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producira a reducién de
prazos a que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacién do anuncio no Perfil de Contratante.

A licitacién electronica e a presentacién de ofertas electrénicas implica que a documentacién
podera enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacién de ofertas, na
Plataforma de Contratacién do sector publico , durante as 24 horas do dia. O ultimo dia do
prazo de presentacién de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se
a oferta é recibida despois deste prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a
licitacions realizadas a través deste procedemento simplificadisimo deberan estar rexistrados
no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra
de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da
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correspondente Comunidade Auténoma, na data final de presentacion de ofertas sempre que
non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase nun sobre ou arquivo electrénico denominado
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C
12.C. SOBRE C: "Oferta econémica e referencias avaliables automaticamente”

Conterd a proposicion economica e referencias avaliables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego, que recolle entre
outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo Il do
presente prego.

Apartados variables en funcion da sta esixencia no presente contrato:
12.C.2.- Declaracién responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E_DOCUMENTOS

As proposiciéns e todos os documentos que integran ou se acompanan 4 oferta deberan ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitucion
da garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

A Mesa de Contratacion podera realizar as stias reuniéons de forma presencial ou telematica.

Polo que respecta a cualificacion da documentaciéon presentada (defectos ou omisions
emendables, rexeitamento de proposiciéns e apertura do arquivo ou sobre electronico
contendo as referencias técnicas, e demais actuacions da Mesa de Contratacion cuxa
constitucion ten caracter potestativo, de conformidade co art. 326.1), estarase ao disposto nos
art. 159, 146 e ss LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracion comunicara ao contratista os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.

Unica Fase: Valoracién das ofertas econdémicas e demais criterios avaliables de forma

automatica en funcidn dos criterios de aplicables no presente contrato

- Oferta econémica
Para o seu desenvolvemento e aplicacion teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relacién co persoal,
e plans de igualdade.

Procedemento:

Tendo en conta que o art. 326.1 a Mesa de Contratacion sera potestativa, nos supostos de que
se dispuxo a sUa constitucién ou en caso contrario o 6rgano administrativo procederd &
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apertura do arquivo ou sobre electrénico C (ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de

forma automatica). Realizarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa ou no seu caso o 6rgano administrativo manifestara o resultado da
cualificacién dos documentos presentados, con expresion das proposicions admitidas, das
rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento
de adxudicacion do contrato e os sobres que as conteflan non poderan ser abertos.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién fose presentada féra de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia coa documentaciéon examinada e admitida, excedese do orzamento base de
licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no
importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece de
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.

A Administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato & proposicion mais
vantaxosa, mediante a aplicacion motivada dos criterios establecidos no presente Prego, ou
declarar deserta a licitacion cando non exista algunha oferta ou proposiciéon que sexa admisible
de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sUa resolucién con
referencia aos criterios de adxudicacion que figuran no presente Prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacién automatica ou
mediante férmulas con base na mellor relacién calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o 6rgano de Contratacién presuma fundadamente de que a proposicion non poida
ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificaralles
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafnando a documentacién a que se refire o
apartado 15.4.4 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a

informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos

seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de
licitacion en mais dun 4% o que equivale a dicir que a sta baixa porcentual é superior ao

4%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é

inferior a outra en mais dun 3%

- Numero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 2% desta media. Con
todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas

anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 2%

- Numero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 1% desta media. No entanto, se
entre elas existen ofertas que sexan superiores a ese media en mais dun 6,67% desta,
calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se o numero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre as

tres ofertas de menor contia.
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15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa
aquelas condiciéns da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos desta:

-Xustificacion dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcion.

b) As solucidns técnicas adoptadas e as condicidns excepcionalmente favorables de que
dispofa para executar as obras,

c) A innovacién e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacidns que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e
de subcontratacion, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o
establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencion dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacién que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente
baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo
concedido para o efecto deberan presentar para xustificar a oferta, por medios electrénicos, e
asinada electronicamente, a seguinte documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
® Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras, almacén
ou similares

e Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Alugueiro e/ou contratacion
® Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relaciéon detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no

proxecto técnico
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2. Volume de obra:

Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con presuncion de
anormalidade a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e os
medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta relacién nos prezos
ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina e Boletins de cotizacién da seguridade social do
persoal laboral fixo e declaracion responsable do persoal que adscribird & obra obxecto de
licitacion e declaracién de volume de obra contratada.

4. Cumprimento das Obrigas Salariais.

Presentarase declaracion e xustificacion de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relacién de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o 6rgano de contratacion, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da
Mesa de Contrataciéon ou no seu caso dos Servizos Técnicos ou administrativos competentes,
rexeitara as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa
sobre subcontratacién ou non cumpren as obrigacidns aplicables en materia ambiental, social
ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o incumprimento dos convenios colectivos
sectoriais vixentes, en aplicacion do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificacion non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos
prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en
hipotese ou practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou econémico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas empaten na maior
puntuacién terd preferencia na adxudicacion aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentacion de ofertas, tefla no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impofa a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais
vantaxosa acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior
ao que lles impoia a normativa, terd preferencia na adxudicaciéon do contrato o licitador que
dispona da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo con a Disposicién adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se
aproba o ingreso minimo vital, na que se establece que a condicién de figurar como beneficiario do
ingreso minimo vital no momento da sGa contrataciéon servird para os efectos de codmputo da
porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do
sector publico, pola que se traspoifien ao ordenamento xuridico espafol as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso
de persistir o empate terdn preferencia as empresas que tefan unha maior porcentaxe de
traballadores beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da sta contratacion.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién acreditativa.

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

11

Cod. Validacion: 4A25RLR6YAAGGSDDDLZ24Q5WZ

Correccion: https://outes.sedelectronica.gal/
= Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Paxina 11 a 33




A presentacién da oferta vincula ao contratista coa administracion de tal modo que a renuncia
a adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitaciéon
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicacién c) a adxudicacion, d) antes da
formalizacion do contrato, e) a comprobacion de replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g)
a recepcién, etc... faculta & Corporacion a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo
da esixencia de indemnizacion polos danos e perdas causados & Administraciéon contratante e
demais consecuencias dispostas na LCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacion en prazo da dispofibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir este importe mediante o procedemento de prema, asi como para a
indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 3 meses, a contar
desde a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de
conformidade co disposto no art. 158 LCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire
o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resoluciéon de adxudicacién concretarase polo Organo competente da
Corporacién a designacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da
obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente
expediente de contratacion.

De igual maneira actuarase para a designacion de coordinacion de seguridade e salde e
aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execucion das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacidn ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicaciéon pola Mesa de Contratacion e comprobado no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa esta debidamente constituida
2.- O asinante da proposicion ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ten a solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificacion
correspondente.

4.- Non esta incurso en ningunha prohibicién para contratar

Requirirase & empresa que obtivese a mellor puntuacion para que, mediante comunicacion
electrénica, dentro do prazo de 7 dias habiles, a contar desde o envio da comunicacién,
presente, por medios electrénicos e con firma electrénica:

16.1.1.- Garantias:
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¢ De conformidade co disposto no art. 159.6 letra f, non se requirira
a constitucion de garantia definitiva.

e Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta de
adxudicacion sexa a oferta presentada polo licitador que estivese
incurso inicialmente en presuncion de anormalidade, requiriraselle
de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantia a que
se refire o paragrafo anterior, se preste unha complementaria dun
cinco por cento do prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o
valor engadido.

A Administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que se atopen en situacion de mora fronte & administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacidéns derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais
ou seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o
seguro de cauciéon debera informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro fora rexeitado pola administracion.

16.1.2.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometera a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

N
=
0
g
<
N
N
=
Q
aQ
a
[2]
U]
%
>
©
o
—
14
v
N
<
<~
c
kel
©
o]
2
2
°
Q
o
]

Correccion: https://outes.sedelectronica.gal/
= Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Paxina 13 a 33




2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para estes efectos a acreditacion poderd realizarse, acompafiando a documentacién
xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:
A) Titulos académicos e profesionais do responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditdndose mediante os correspondentes contratos ou Relacion Nominal de Traballadores
(RNT)

Medios materiais:

® Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

= De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicidon) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

=  Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacién de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

= No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoiiibilidade
destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compofen o persoal
da empresa

- Do numero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en persoal,

- Do numero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal

16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):
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Documento acreditativo da aprobaciéon do Plan de igualdade, e solicitude de inscricion no
correspondente rexistro, no seu caso.

16.1.5.- Nos supostos establecidos na clausula 12 xustificacion de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados, contratacion de traballadores
beneficiarios do ingreso minimo vital no momento da stia contratacién

16.1.6.- Ratificacion dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e no seu caso do persoal
que se vai subcontratar

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas de
conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén debera presentar a documentacién a
que se refiren os apartados 1 a 6 desta clausula.

16.1.8 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion inadecuada da documentacion

De non atenderse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a stia oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicacion

O d6rgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles seguintes 4
recepcion da documentacion.

16.4 Notificacion

A adxudicacion notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberan abrir unha
sucursal en Espafa, con designacién de apoderados ou representantes para as stas operacions,
e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

1l.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacién do contrato poderase efectuar mediante aceptacién da adxudicacion por parte
de persoa que tena poder suficiente ou mediante a sta formalizacion en documento
administrativo segundo considere o 6rgano de Contratacion e debera efectuarse, en todo caso,
non mais tarde do quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da
adxudicacion aos licitadores, e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo
indicado esixiraselle o importe do 3 por cento da orzamento base de licitacién, IVE excluido, en
concepto de penalidade, sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71
respecto da sta declaracion de prohibicion de contratar.

Se a causa da non formalizacion fose imputable 4 administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.
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IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO

18.1.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificacién ao
enderezo do correo electrénico que figura na sta oferta, a acudir a este e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co caracter de incumprimento de
obrigacion esencial, dando lugar 4 tramitacion dun expediente de resolucién de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e sadde, plan de residuos e relacién de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentard o programa de traballo, o Plan de seguridade e salide, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobacién do Plan de seguridade e salde, correspondera ao presidente da Corporacién logo do
informe previo do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderad ao presidente da Corporaciéon a aprobaciéon do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo 4 natureza e duracién da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.3.- Comezo das obras e comunicacion da apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e sadde.

18.4.- Cando o resultado da comprobaciéon do replanteo demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorizacion para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacion quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde
o dia seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola sta conta,
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administraciéon provincial
(anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”). Este cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a
garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicions.

Transcorrido este prazo o contratista debera retirar, pola stia conta, o cartel.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar, pola sGa conta, os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacién e
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normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
comezo das obras ata a sUa total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias

O adxudicatario deberd acompanar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a stia contorna.
En ambos os casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sta realizacion.

Na data da acta de recepciéon o adxudicatario deberd entregar & administracion en formato dixital,
acompanada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotografica ou o
video relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacion das obras nas stas distintas fases. A
citada documentacion poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacién de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobacion da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que os representantes
da administracion examinaran ou recofieceran, durante a sGia construcion, as partes e unidades da
obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e
certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advertisen vicios
ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na
obra executada, o técnico-director ordenarad durante o curso da execucién, e sempre antes da
aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales
defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina ou sufrira deterioros graves,
incompatibles coa sta funcién, con posterioridade & expiraciéon do prazo de garantia por vicios
ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, este
respondera dos danos e perdas que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde
a recepcion. Asi mesmo, o contratista respondera durante este prazo dos danos materiais causados
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na obra por vicios ou defectos que afecten & cimentacién, os soportes, as vigas, os forxados, os
muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia
mecanica e a estabilidade da construcion, contados desde a data de recepcion da obra sen reservas
ou desde a stia emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningln dano ou perda, quedara totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS

A direccion e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instrucidns necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realizacién daquelas e sinalard o ritmo de execucién conveniente, mediante as
/anotacions correspondentes no libro de ordes, que levara por medios ou formato electrdénico, ou
se non é posible en formato papel.

Para o desempeio da sua funcion poderd contar con colaboradores &s suas ordes, que
desenvolveran o seu labor en funcién das atribuciéns derivadas dos seus titulos profesionais ou dos
seus coflecementos especificos e que integraran a “Direccion da obra”.

A Presidencia da Corporacion poderd inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as citadas funcions aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION DA
VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS,
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberd observar as disposicidéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sta
efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminacion de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais
en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas practicas no dmbito empresarial e das
relacions laborais en materia de non discriminacion por razén de orientaciéon sexual e identidade de
xénero, considerdndose o seu cumprimento condicion especial de execucion, e o seu
incumprimento considerarase incumprimento de deber esencial e causa de resolucion de contrato
(art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do cumprimento de todos
os requisitos esixidos nesta cladusula cando llo solicite a administracién, o director de obra ou o
organo de Contratacion. En todo caso, o contratista e a administracion deberan observar a
normativa vixente en materia de proteccién de datos de caracter persoal.

O adxudicatario esta obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na sta
terminacién e con posterioridade a esta, a normativa sobre proteccién de datos de caracter persoal,
sendo responsable de calquera infraccion dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na sua
redaccién dada pola Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS
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O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e xestién de
residuos.

Neste sentido, deberd presentar ao director de obra toda a documentacién relativa ao
cumprimento dos deberes derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados as terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, esta sera responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACION
26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

26.2.Custodia e conservacion

O contratista debera responder da custodia e conservaciéon dos materiais e instalaciéns, sen que
tena dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobacion
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras incldan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc..., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL E SOCIAL .

No presente prego establécense como condicidns especiais de caracter social e laboral en relacién
coa execucién do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo
directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes condiciéns de execucion:

O operador econdmico que resulte adxudicatario poderd optar por levar a cabo durante a
execucion do contrato, polo menos, unha das condicions de execucién que se detallan a
continuacion:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participacion da muller no mercado laboral e a conciliacion
do traballo e a vida familiar, establécese como condicién especial de execucién que o operador
econdmico que resulte adxudicatario deberd contratar, para adscribir & execucion do contrato
cunha dedicacién minima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos & eleccién do
adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duracién; para estes efectos entenderase por persoa
desempregada de longa duracién aquela de 50 ou mais anos de idade, que na data da sia alta no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un periodo de inscricion
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como desempregada no Servizo Publico de Emprego de, polo menos, doce meses durante os
dezaoito meses anteriores a sua contratacién

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situacion de desemprego, a condicion de que estea en
situacion de desemprego, polo menos, nos tres meses anteriores 4 data da publicacién da licitacion
na Plataforma de Contratacion.

2) Co fin de favorecer a formacion no lugar de traballo, o operador econémico que resulte
adxudicatario debera realizar, durante o periodo de execucién deste contrato, polo menos, un curso
de formacién destinado ao persoal da empresa, cunha duracion minima de 8 horas en materia de
capacitacion laboral de caracter técnico (operador de maquinaria, albanelaria, fontaneria,
electricidade, carpinteria, montaxe de estadas, instaladores, pintura, formigonado, mantemento de
estradas, movemento de terras, explanacions, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a
aplicacion de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador
econdmico que resulte adxudicatario debera establecer un programa de medidas que favorezan a
conciliacién da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das
condicions especiais de execuciéon do contrato que se estableceron conforme ao apartado 2 do
artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais a gravidade do
incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores ao 10 por cento do
prezo do contrato, IVE excluido, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucion considerarase
incumprimento de obrigacién esencial, e en consecuencia o érgano de Contratacién podera acordar
a resolucién do contrato e a inhabilitacién da empresa para contratar.

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion da
licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalaciéns, de proceder, e o0 aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofna custo ninglin para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administraciéon, asi como a
tramitacion ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administracion, a través da Direccidn podera ordenar a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Direccién fixard o nimero,
forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e
andlise, caso de que non exista disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de
prescricions técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control seran
por conta da administracién e non se reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que, no seu caso realice o contratista, cuxa
realizacion deberd acreditarse cando llo requira o director da obra.
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No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra
fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar
emendar os defectos observados, este custo sera asumido polo contratista, ao que se lle descontara
este importe na Ultima certificacion ou liquidacion.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e
as clausulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento debera efectuarse de acordo
cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida
a certificaciéon de obra, este documento deberd presentalo o director de obra ante a entidade
contratante e o contratista deberd emitir e presentar a factura correspondente, incumbindolle
tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento deste
deber formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias
naturais para que a administracion aprobe a documentacién presentada e dite o acto de
recofecemento do deber; no entanto, se a documentacion presentada adoece dalgln defecto, sera
devolta ao contratista para a sGia correccion, polo que non se iniciard o prazo sinalado ata que os
documentos se presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face)
debidamente emendados.

O contratista terad o deber de presentar a factura electrénica que expedira polas obras realizadas no
punto xeral de entrada de facturas electronicas (Face) para os efectos da sGia remisién ao 6rgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a sta tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego), incliese a
identificacién do 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacion do 6rgano de Contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecido o deber de
pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non
se inclda no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento
deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizaciéon polos custos de cobranza nos termos
establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a
morosidade nas operaciéns comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade & certificacion,
expresamente e por escrito a sta existencia, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciara ata
gue se emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose, por tanto, o prazo para
esixir os xuros de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contén algin erro ou omisién ou esta non se presentou & entidade
contratante, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos
gue contefa a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas
electrénicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta
presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito 4 suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, deberalle comunicar & administraciéon cun mes de antelacion tal
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circunstancia, para os efectos do recoifiecemento dos dereitos que poidan derivarse desta
suspension, nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso se
orixinen, se a demora da administracion é superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 da LCSP e nas
condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Medicions.- A Direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricions técnicas, a medicién das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo
anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefan que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelaciéon, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os planos
gue as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado
a aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion facultativa tomando como base as medicions das unidades
de obra executada & que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacién valorada 4 orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relaciéon valorada e
tramitaraas a Direccion facultativa nos cinco dias seguintes do periodo que correspondan, logo da
audiencia previa ao contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
gue nunha Unica certificacién péidanse reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacion da factura e certificacion de obra debera realizarse dentro dos primeiros dez dias do
mes seguinte ao periodo que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en
periodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompanadas de relacién
valorada expedidas pola Direccion facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou
6rgano competente da Corporacion. Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de
obra a que se refire a clausula 19.2. e declaracién responsable de que o contratista cumpriu
as condiciéns establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién, no
periodo comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a
certificacion de obra .

A factura deberad presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (Face) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sta presentacién en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo comprendido
entre os dias 1 e 10 de cada mes.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicacién
conforme a Resolucién de Presidencia n® 2017/ 41284 , e que pode consultarse na seguinte ligazén:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
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As certificacions mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions
gue se produzan na medicion final e sen supor de ningln xeito a aprobacion e recepcién das obras
gue comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
acumulados necesarios para a obra logo da autorizacién previa do 6rgano de Contratacién que tera
por Unico obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sia conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este plan elaborarao a direccion de obra acompafnandoo coa relacién
valorada.

e) Que o contratista constit(ia aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderan incluirse na relaciéon valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicaciéon ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria
descomposicion de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao a Direccién da obra, e
non podera exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de obra.

4. Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se puidese
cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito disponible da anualidade do exercicio econédmico de que se
trate.

31.4.3. Aboamento a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamento a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizaciéon, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilizacién.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por
100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se
faga necesaria a utilizacién daqueles.

c) O célculo da cantidade que se ha aboar deberd acompanarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitiia aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
equipos.

Para realizar este aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art.240 LCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que tefan dereito de cobranza fronte 4 administracién, poderan
ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tena plena efectividade fronte & administracién,
sera requisito imprescindible a sta notificacién irrefutable do acordo de cesién. Para ese
efecto, considerarase que a notificacién se produciu cando se consignou mediante
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razéon no Libro de rexistro de
transmisions de certificacions.

Unha vez que a administracion teia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de
pago terd que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesién se pofia en
coflecemento da administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista
forneceran efectos liberatorios.

As cesidns anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o dereito de
cobranza non produciran efectos fronte 4 administracion. En todo caso, a administracién
poderd opor fronte ao cesionario todas as excepcidons causais derivadas da relacion
contractual.

32) PRORROGAS

De se producir un atraso na execucion das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este
ofrece cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que lle sinale o érgano de
Contratacion, este podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo perdido, a
non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta realizacion,
asi como dos prazos parciais sinalados para a stia execucioén sucesiva.

A constituciéon en demora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administraciéon podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporciéon de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracién terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
organo de Contratacion estara facultado para proceder a sta resolucién ou acordar a continuidade
da stGia execucién con imposicion de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS

34.1. Supostos
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O presente contrato administrativo s6 poderd modificarse durante a sta vixencia cando se dea
alglin dos seguintes supostos:

a) Cando asi se prevexa no presente Prego de clausulas administrativas particulares,
nos termos e condiciéns establecidos no artigo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacion que non estea
prevista no presente Prego de clausulas administrativas particulares, a condicion
de que se cumpran as condicions que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir
ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion
técnica da modificaciéon e a aprobacion econémica do orzamento reformado resultante,
No seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacién do proxecto deberd darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas foron preparadas por un
terceiro alleo ao érgano de Contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que,
nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tena por conveniente.

A mencionada aprobacién correspondera ao 6rgano de Contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito, e existencia de razéns de interese
publico, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacions ( ART 242.4 LCSP )

34.3.1. O exceso de medicions

Entendendo por tal a variacion que durante a correcta execucién da obra se produza
exclusivamente no nimero de unidades realmente executadas sobre as previstas nas
mediciéns do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto
superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicidns sera
recollido na certificacion final da obra.

34.3.2. Ainclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas suas
normas de desenvolvemento, sempre que:

1. non supofan incremento do prezo global do contrato

2. nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu
orzamento primitivo.

34.4 A modificaciéon do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na stia documentacién preparatoria,
ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacibn ou aproveitamento
independente.

34.5.En todo caso as modificacions realizaranse de forma xustificada, por razéns de
interese publico e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios
de austeridade e control do gasto, eficiencia e boa administraciéon, asi como o de
proporcionalidade.

34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato poderd modificarse durante a sta
vixencia ata un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido
seguintes:
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34.6.2. Condiciéns. A modificaciéon versara sobre os aspectos que se especifican no anexo
VI, relativo a modificacions do contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa
e inequivoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as
condicions en que poderd facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa
concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que haberd que seguir para realizar a modificacion serd o
seguinte:

1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director.
2. Autorizacion do érgano de Contratacién.

3. Redaccién do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao
contratista no prazo minimo de 3 dias.

4. Informe de Secretaria (ou Asesoria xuridica en municipios, titulo X Lei 7/85, de
bases de réxime local )

5. Fiscalizacién por Intervencion

6. Existencia de crédito adecuado e suficiente

7. Aprobacion polo 6rgano de Contratacion

8. Formalizacién en documento administrativo da modificacién
34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos

A modificacion non poderd supor o establecemento de novos prezos unitarios non
previstos no contrato salvo nos supostos previstos na clausula 34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global

En ningln caso as modificaciéns poderan alterar a natureza global do contrato inicial. En
todo caso, entenderase que se altera este se se substitien as obras, as subministracions
ou 0s servizos que se van a adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de
contrato. Non se entendera que se altera a natureza global do contrato cando se substitta
algunha unidade de obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIONS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACION QUE REXE A LICITACION

As modificaciéns non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se
axusten ao establecido no art. 205 LCSP s6 poderan realizarse cando as modificaciéns en
cuestién cumpran os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha modificacion
non prevista son os seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente
contratados, a condicion de que se dean os dous requisitos seguintes

34.7.A.1.° Que o cambio de contratista non fose posible por razons de
tipo econémico ou técnico

Por exemplo que se obrigase ao 6rgano de Contratacién a adquirir obras,
servizos ou subministraciéns con caracteristicas técnicas diferentes aos
inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento
que resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de
contratista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial
de custos para o 6rgano de Contratacién. En ningln caso se considerara
un inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova
licitacion para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacion cuantitativa
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Que a modificaciéon do contrato implique unha alteracién na sta contia
que non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacions
acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE
excluido.

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de
circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que
tivera lugar a licitacion do contrato

A condicién de que se cumpran as tres condiciéns seguintes:

34.7.1. B.1° Que a necesidade da modificacion se derive de
circunstancias que unha administracion dilixente non puidese prever.

34.7.1. B. 2.° Que a modificacion non altere a natureza global do
contrato.

34.7.1. B. 3.° Que a modificacion do contrato implique unha alteracién
na séia contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificacions acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu
prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1. C) Cando as modificacions non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a sGia necesidade, indicando as razéns
polas que esas prestacions non se incluiron no contrato inicial. Unha modificacién dun
contrato considerarase substancial cando tefia como resultado un contrato de natureza
materialmente diferente ao realizado nun principio. En calquera caso, unha modificacion
considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condiciéns seguintes:

34.7.1. C.1.° Que a modificacién introduza condiciéns que, de figurar no procedemento de
contratacién inicial, permitirian a seleccién de candidatos distintos dos seleccionados
inicialmente ou a aceptacion dunha oferta distinta & aceptada inicialmente ou atraerian a
mais participantes no procedemento de contratacion. En todo caso considerarase que se
da o suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do
proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacién que se pretenda,
requiran dunha clasificacion do contratista diferente & que, no seu caso, se esixiu no
procedemento de licitacion orixinal.

34.7.1. C.2.° Que a modificacién altere o equilibrio econémico do contrato en beneficio
do contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso
considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando, como
consecuencia da modificacion que se pretenda realizar, se introducirian unidades de obra
novas cuxo importe representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1. C.3.° Que a modificacion amplie de forma importante o dmbito do contrato. En
todo caso considerarase que se da o suposto previsto no paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacion supofia unha alteracion na contia do contrato que exceda,
illada ou conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluido, ou ben que
supere o limiar sinalado no artigo 20

(i) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito doutro contrato, actual ou
futuro, sempre que se iniciase a tramitacion do expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacidons estritamente indispensables para
responder 4 causa obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacién do contrato recollidas no artigo 205, as modificaciéns acordadas
polo 6rgano de Contratacién seran obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
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conxuntamente, unha alteracion na sta contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido. ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacion non resulte obrigatoria para o
contratista esta sé serad acordada polo 6rgano de Contratacién previa conformidade por escrito
deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificacién supofa supresion ou reducién de unidades de obra, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

34.9.2 Madificaciéns que suponan a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar
unha nova licitacién.

Os prezos aplicables a estas seran fixados pola administracién, logo da audiencia previa do
contratista polo prazo minimo de tres dias habiles. Cando o contratista non acepte os
prezos fixados, o érgano de Contratacion podera contratalas con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolucién do contrato
conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Madificacién que contemple unidades de obra que teflan que quedar posterior e
definitivamente ocultas

Antes de efectuar a sta medicién parcial deberd comunicarse & Intervencién da
administracién correspondente, cunha antelacion minima de cinco dias, para que, se o
considera oportuno, poida acudir a este acto nas stas funcions de comprobacién material
do investimento, e iso, sen prexuizo de, unha vez terminadas as obras, de efectuar a
recepcién, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacién co
apartado 2 do artigo 210. LCSP.

34.10. Tramitacion

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién do proxecto e se
cumpran os requisitos que para ese efecto regula esta lei, solicitard do 6rgano de Contratacion
autorizaciéon para iniciar o correspondente expediente, que se tramitard de acordo coas
condiciéns da clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension temporal total da execucion
das obras e iso ocasione graves prexuizos para o interese publico.

O é6rgano de Contratacidon podera acordar que continlden provisionalmente estas tal e como
estea previsto na proposta técnica que elabore a direccién facultativa, sempre que

1. O importe maximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluido.

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacion provisional que se ha tramitar para o efecto esixira
exclusivamente a incorporacién das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o
importe aproximado da modificacion, a descricién basica das obras que se van realizar
e a xustificaciéon de que a modificacion estd nun dos supostos establecidos no apartado
2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.
c) Conformidade do 6rgano de Contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.
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e) Informe da Oficina de Supervision de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introducisen prezos novos. O informe deberd motivar a adecuacién dos
novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no
apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacién provisional debera estar
aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificaciéon do
contrato

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra
previstas, aquelas partes que non tefan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As
obras executadas dentro do prazo de oito meses, seran obxecto de certificacién e aboamento
nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta sé serd acordada
polo 6rgano de Contratacién previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en
caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacién do contrato aumente
0 Sseu prezo, reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado
no prezo final ofertado (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo
de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non
constitucion da garantia dentro deste prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo 6rgano de Contratacién da cesién. A non constitucién da
garantia dentro deste prazo dara lugar 4 resolucion do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberd comunicar por escrito, tras a adxudicaciéon do
contrato e, como moi tarde, cando inicie a execucién deste, ao érgano de Contratacién a
intencién de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do
subcontratista,

3.- xustificara suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos
técnicos e humanos de que dispén e a slia experiencia, e acreditando que este non esta
incurso en prohibicién de contratar de acordo co artigo 71.

O contratista principal debera notificar por escrito ao 6érgano de Contratacion calquera modificacion
que sufra esta informacién durante a execucion do contrato principal, e toda a informacién
necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso que o subcontratista tefia a clasificacion
adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratacion, a comunicacién desta
circunstancia serd suficiente para acreditar a sta aptitude. A acreditacion da aptitude do
subcontratista podera realizarse inmediatamente despois da realizacion do subcontrato se esta é
necesaria para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopciéon de medidas
urxentes se asi se xustifica suficientemente.

29
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Os licitadores teran o deber de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na
oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por
referirse a partes da prestacion diferentes as sinaladas nela, e non poderan realizarse ata que
transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacion e achegadas as xustificacions a que se
refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade fosen autorizados
expresamente, sempre que a administracién non notificase dentro deste prazo a stia oposicién a
estes. Este réxime serd igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta
mediante a descricion do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os
subcontratos poderan concluirse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias se a sGa
realizacién é necesaria para atender unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcion de
medidas urxentes se asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccion das condicidns establecidas no apartado anterior para proceder & subcontratacion, asi
como a falta de acreditacién da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da
situacion de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacion, tera, entre outras as dispostas
nesta lei, e en funcibn da repercusion na execucién do contrato, algunha das seguintes
consecuencias, cando asi se prevexa nos pregos:

a) A imposicion ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicidon de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo
paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que asumira, por tanto, a
total responsabilidade da execucién do contrato fronte & administraciéon, con arranxo estrito ao
presente Prego de clausulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o
cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O
conecemento que tena a administracion dos subcontratos realizados en virtude das comunicaciéons
a que se refire esta clausula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningln caso poderd concertar o contratista a execucién parcial do contrato con persoas
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou comprendidas nalgin dos
supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo
coa lexislaciéon laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracién a que se refiren os artigos 215 a 217 teran, en
todo caso, natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na Disposicion adicional quincuaxésima primeira da LCSP os
subcontratistas non terdn accion directa fronte & administracién contratante polos deberes
contraidos con eles polo contratista como consecuencia da execucién do contrato principal e dos
subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcién e Real
decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro ,
reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 216. LCSP.
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35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
organo de Contratacion, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn 4 administracién contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a sUia participacion, xunto con aquelas condiciéns de subcontratacion ou
subministracion de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo de pago. Asi mesmo,
deberan achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estes deberes
considéranse condiciéns esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicién das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantia definitiva das penalidades que se impofan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 paragrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execucion directa polo contratista principal de tarefas criticas, que non poderan ser obxecto
de subcontratacion.

De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo VIII do presente prego determinanse as
tarefas criticas que non poden ser obxecto de subcontratacion e que deberan ser executadas
directamente polo contratista principal.

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL

O contratista comunicara, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a sta
terminacién, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte 4 terminacién das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepciéon o soporte electronico no que se recollan as
fotografias e/ou reportaxe en video da execucién da obra & que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacion de asistir 4 recepcion da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacién o representante da administracién remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegacidons que considere oportunas, sobre as que resolvera o 6rgano
de Contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, podera concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de Contratacion debera
aprobar a certificacién final das obras executadas, que serd aboada ao contratista a conta da
liguidacion do contrato no prazo establecido na lei En canto ao prazo dos xuros de mora estarase
ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista,
deberj ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA
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O prazo de garantia tera unha duracion dun ano contado desde a recepcion das obras

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a sta
reparaciéon executaraos a administracion contratante, por conta do contratista.

38) LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputacion

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o estado das obras. Se
este é favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art.
241 LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose ou canceldndose a garantia e
liguidandose, no seu caso, os deberes pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na
execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
ditard as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacion do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacién das obras, sen
dereito a percibir ningunha cantidade por ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas o o6rgano de
Contratacion podera ordenar a sia execucién a outra empresa, correndo por conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo 4 garantia se fose suficiente, e se o
importe da reparacién excedese do importe da garantia esixirase o aboamento destes gastos pola
via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION

Seran as establecidas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as partes quedan
sometidas expresamente & lexislaciéon de contratos do sector publico e normas complementarias e
no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitucion,
asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento de
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo €, na
sUa falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién, resolucién e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de Contratacién, cuxos acordos poferan fin 4 via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora desta xurisdicion, previa interposicién, no seu caso, do recurso de
reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicidon de calquera outro recurso que os
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interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os

interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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