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I. DISPOSICIONES GENERALES.
1.- OBJETO DEL CONTRATO. DIVISION EN LOTES
A. DEFINICION DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA

El presente pliego regula la contratacion de la ejecucion de las obras indicadas
en el apartado A.1 del Cuadro de Caracteristicas Particulares de cada contrato (en
adelante CCP) seguin proyecto técnico redactado que se indica en el apartado A.3 de
dicho CCP, donde se recoge igualmente su fecha de redaccién, supervision y de
aprobacion por el 6rgano competente del Ayuntamiento.

En el apartado A.2 del CCP se indicara si el contrato esta o no reservado a
centros especiales de empleo de iniciativa social o a empresas de inserciéon, en
cumplimiento de la obligacion de reserva de contratos a este tipo de entidades de
caracter social. También se especificara en su caso, si se trata de un contrato reservado
a las organizaciones a que se refiere la disposicién adicional 487 de la LCSP.

Sin perjuicio de la definiciéon del objeto en el proyecto de obras y pliego de
prescripciones técnicas particulares (PPT en lo sucesivo), no se rechazaran ofertas que
propongan soluciones diferentes a los especificados en estos documentos siempre que
el licitador pueda probar que su soluciéon cumple de forma equivalente los requisitos
definidos en las correspondientes prescripciones técnicas, en los supuestos y términos
previstos en el articulo 126 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP).

B. NECESIDADES A SATISFACER

La naturaleza y extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el
contrato que regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, sin perjuicio
de las referencias que sean precisas en el proyecto de obras, de acuerdo con lo exigido
en los articulos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP. En el CCP de cada obra (apartado
A.5), al definir el objeto del contrato se indican estos datos de manera sucinta.

Las actuales instalaciones del pabellon polideportivo de Ravelo, fueron
finalizadas en Mayo de 2010. Tras diversas deficiencias observadas, en cuanto a la
presencia de humedades, se procedio a la reposicion de los canalones de recogidas de
pluviales. Sin embargo, en fechas recientes se ha detectado nuevamente la presencia de
distintas infiltraciones de agua, en pafios de la cubierta de la sala polideportiva,
resultando aconsejable la ejecucion de una actuacién de rehabilitaciéon integral de esta
cubierta.

El pabellén polideportivo, cuenta con una superficie total cubierta de 2.427,25 m? de los
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AYUNTAMIENTO EL SAUZAL
TENERIFE

que aproximadamente 1.925 m2, corresponden a la cubierta de la sala principal. Esta
cubierta se resuelve mediante un sistema de jacenas metdlicas tipo celosia, y forjado
ligero de panel sandwich a dos niveles, dispuesto sobre correas que se apoyan en pafios
alternos en el cordon inferior o superior de las jacenas principales. Esta configuracion
permite disponer de pafios de iluminacion y ventilacién en el cerramiento lateral de las
jacenas principales.

En el afio 2018 se realizdé una primera fase de rehabilitacién de esta cubierta
mediante la reconstruccion de los canalones que integran el sistema de recogida de
aguas pluviales, siendo preciso acometer en la actualidad una segunda fase de
actuacion que comprenda la revisién, reparacion y sellado de los pafios principales y
los cerramientos laterales, al objeto de evitar un progresivo deterioro de las
condiciones de estanqueidad y habitabilidad del espacio deportivo.

C. CODIGO DE CLASIFICACION CPV

En el apartado A.6 del CCP se especifica el cédigo de clasificacion de las
prestaciones objeto de este contrato, segun el Reglamento (CE) N° 213/2008 de la
Comisién Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV).

En el presente contrato los cddigos CPV de clasificacion de las obras son los
siguientes:

e 45261320-3 Colocacion de canalones
® 45261220-2 Trabajos de pintura y demas trabajos de recubrimiento de cubiertas
e 45261420-4 Trabajos de impermeabilizacion

D. DIVISION DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACION DE LOTES A LOS
QUE SE PUEDE PRESENTAR OFERTA O DE LOS QUE PUEDE RESULTAR
ADJUDICATARIO.

Como regla general, los contratos de obras se dividiran en lotes para su
licitacion, salvo que por razones técnicas u operativas debidamente justificadas en la
memoria justificativa del contrato, la division resulte materialmente imposible, o la
coordinacion de los diferentes empresarios para la correcta ejecucién del contrato
resulte igualmente imposible de manera eficiente, incluso con una asistencia externa
especifica para realizar esa coordinacion. En todo caso se dividiran en lotes las obras
que se ejecuten en ubicaciones fisicas separadas geograficamente. La divisién en lotes
o la imposibilidad de esa division se hara constar en el apartado A.7 del CCP del
contrato en cuestion, asi como alguna de las limitaciones que se recogen a
continuacion:

Limitar el nimero de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como
regla general el nimero maximo de lotes a los que se admitira la presentacion de
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ofertas por el mismo empresario no sera superior a un tercio del total de lotes en los
que se divida el contrato, especificandose en el CCP el niimero exacto.

Limitar el nimero de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista, aunque su
oferta sea mejor en un numero superior. Esta posibilidad se utilizard en los supuestos
en los que pueda presumirse razonablemente que podria quedar algun lote desierto. La
limitacién de adjudicacion en este caso no se aplicara si la diferencia entre la oferta
que haya obtenido mayor puntuacion en todos los criterios y a la que corresponderia la
adjudicacién excluyendo aquella, fuera superior a un 20% de la puntuacion total.
Alternativamente se podra admitir la presentacion de ofertas a mas lotes, siendo el
licitador el que indique qué lotes son a los que oferta en primer lugar, y cuales solo
para el caso de que no se presentasen mas ofertas a esos otros lotes.

Plantear la posibilidad de que los licitadores presente una oferta integradora para
varios lotes. En el CCP se debera concretar la combinacién o combinaciones de lotes
para los que se admitira presentar una oferta integradora. Se debera en este caso
realizar la evaluacién comparativa para determinar si la oferta combinada es en
conjunto mejor, de acuerdo con los criterios de adjudicacion, que las ofertas
presentadas para los lotes de manera separada.

Las limitaciones indicadas en las letras a) y b) anteriores afectan a las empresas
que concurran en UTE y lo pretendan hacer de forma individual. También afecta a
todas las empresas vinculadas entre si, por pertenecer a un mismo grupo empresarial
en los términos del articulo 42 del Codigo de Comercio, o si por cualquier otro medio
existe una relacion directa entre la direccion o titularidad de las empresas que puede
comprometer su concurrencia de manera competitiva.

El presente contrato no esta dividido en lotes.

2.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

A. NATURALEZA JURIDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACION
APLICABLE

Los contratos de obras que celebre el Ayuntamiento al amparo del presente
pliego tendran naturaleza administrativa, como contrato tipico de obras definido en el
articulo 13 de la LCSP.

Estos contratos se regiran, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y
en los restantes documentos contractuales citados en el apartado B de esta clausula. En
lo no regulado expresamente en dichos documentos contractuales, se regulara este
contrato por lo dispuesto en la LCSP y su normativa de desarrollo, especialmente por
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
de Contratos del Sector Publico (RPLCSP) y por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 6 de 110

g
I
X
[=
[
-
|
z
o
©
I
o
s
s
£
>
S
)
<
z
]
I
=
©
c
k)
©
<
=
)
>
°
Q
(&)

B
@
@

°Q
f=
o
=1
|53

o2
[}

o
Q
a

©
N
>

@

@

2
1)
o

=

=

c

9
[53
@

&2

=

3]

>
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(RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP. Sera especialmente de aplicacion
supletoria la Directiva 2014/24, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre contratacién publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE. Cuando alguna obra esté financiada con FONDOS EUROPEOS el
contrato se sometera también a las disposiciones comunitarias que regulen el Fondo en
cuestion.

En cuanto a la ejecucion material de las obras, deberan respetarse integramente
las disposiciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion); en materia medioambiental
(singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién, asi como la
correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de edificacién, la normativa
técnica correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenacién de la Edificacién, Ley
38/1999, de 5 de noviembre y el Codigo Técnico de la Edificacién, R.D. 314/2006, de
17 de marzo).

Se prestara especial atencién a la normativa vigente en cada momento en
materia de accesibilidad y supresion de barreras arquitecténica para personas con
movilidad reducida y otras capacidades fisicas diferentes. En el momento de aprobarse
este pliego estas normativa es esencialmente la siguiente: Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas
con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados; Decreto 217/2001, de 30
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresion de barreras.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo, y
en su defecto las de derecho privado.

Todas las referencias normativas se entenderan referidas a aquellas otras que
las sustituyan o complementen a las sefialadas.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos
contractuales o de la norma directa o indirectamente aplicable al contrato no le
exime de su cumplimiento.

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendran
caracter contractual los siguientes documentos:
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a. El presente pliego tipo de clausulas administrativas particular (PCAP)

El cuadro de caracteristicas particulares del contrato de que se trate.
(CCP), que forma parte del PCAP.

El proyecto de la obra.

La oferta econémica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

El documento de formalizacion del contrato.

El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion, en su
caso.

o

S o a0

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no
salvable por una interpretacion sistematica de los mismos, prevalecera lo establecido
en este pliego de clausulas administrativas particulares y en el CCP, salvo que se
deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razén de
especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

A. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACION CON ESTOS
CONTRATOS

El 6rgano de contratacion ostenta, en relacion con los contratos administrativos
suscritos al amparo del presente pliego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
resolverlo y determinar los efectos de esta resolucion, asi como de inspeccién durante
la ejecucion y cualquier otra reconocida en la legislacion vigente. El ejercicio de estas
prerrogativas se realizara de acuerdo con lo previsto en los articulos 190 y 191 de la
LCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al
respecto, acuerdos que pondran fin a la via administrativa. Las consecuencias que el
ejercicio de estas facultades pueda tener en la relaciéon econémica contractual seran
compensadas en los términos recogidos en dicha Ley.

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.7 de la LCSP y, sin
perjuicio de las disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicacion
y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el 6rgano de
contratacién cuidard que no se divulgue la informacion facilitada por los empresarios
que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberan presentar una «declaracion responsable
complementaria», en el modelo recogido en el correspondiente anexo al CCP, en la que
indiquen qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia debera ademas
reflejarse claramente en el propio documento sefialado como tal, sin que pueda darse
tal caracter a toda la documentacion que se presente. De no aportarse esta declaracion
se considerara que ningiin documento o dato posee dicho caracter. En cualquier caso,
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la declaracion del empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a las
ofertas, valore su efectivo caracter de “confidencial”, teniendo en cuenta los criterios
siguientes: a) que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de
Proteccion de datos de Caracter personal; b) que comporte una ventaja competitiva
para la empresa; b) que se trate de una informacién verdaderamente reservada,
desconocida por terceros; c) que represente un valor estratégico para la empresa y
pueda afectar a su competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales
legitimos o perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector; y d) que no se
produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios de
publicidad y de transparencia.

Por su parte, el adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se
le hubiese dado el referido caracter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor. En el apartado A.8 del CCP del contrato se indicaran, en su caso, las
cuestiones que tengan tal caracter.

E. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Cuando en cualquier aspecto de la ejecuciéon del contrato se manejen datos de
caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el
adjudicatario tendra la consideracion de «encargado del tratamiento», consideracion
que se extiende a cualquier tercero que trate datos personales por cuenta del
contratista, todo ello de acuerdo con lo que establece la disposicion adicional 25 de la
LCSP. Estaran obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos y a los
que pueda tener acceso durante la ejecucion del contrato, asi como a las demas
obligaciones que se deriven de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional
sobre tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protecciéon de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el
RD 1720/2007, de 21 de diciembre o normativa que la sustituya o complemente.

El contratista debera adoptar en todo momento las medidas de indole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de caracter personal
y evitar su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
estan expuestos. En todo caso, el adjudicatario debera formar e informar a su personal
de las obligaciones que en materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en
el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del
deber de secreto.
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El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia
de proteccion de datos de caracter personal tendra el caracter de incumplimiento
contractual muy grave, y ademas de la correspondiente penalizacion previsto en los
pliegos, implicara una indemnizacion como minimo equivalente a la sanci6on que
pudiera recaer sobre el Ayuntamiento por vulneracion de la legislacion de proteccion
de datos, indemnizacion que en su caso se reclamara igualmente de los contratistas que
hayan participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran
los responsables del incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la
citada Ley.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

La cantidad que ha de servir como base de licitacion es el presupuesto de
ejecucion por contrata que figura en el correspondiente Proyecto, estimado de acuerdo
con lo que establece el articulo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IGIC,
desglosado. Dicho precio podra ser mejorado a la baja por los licitadores en aquellos
casos en los que la baja en el precio sea uno de los criterios de valoracion de las ofertas
establecidos en el CCP del contrato. En el apartado B.1 del CCP de cada contrato, se
indicara el presupuesto base de licitacion, con el IGIC desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion
de las obras seran los del proyecto de ejecucion, aplicandoles, en su caso, el
coeficiente de baja resultante de la adjudicacién y la revision de precios que en su
momento pueda proceder.

El presupuesto base de licitacion del presente contrato asciende a SETENTA'Y
NUEVE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO
CENTIMOS DE EURO (79.474,08 €)

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Este valor incluye el importe total, IGIC excluido, que engloba todos los costes
derivados de la ejecucién material, calculados teniendo en cuenta la normativa laboral
aplicable, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. En este calculo se
incluiran las modificaciones previstas del contrato. En caso de que el Ayuntamiento
ponga a disposicion del contratista algiin material o servicio necesario para la
ejecucion de la obra, su valor también sera tenido en cuenta para calcular el valor
estimado del contrato. En el apartado B.2 del CCP de cada contrato se especificara su
valor estimado.

Si la realizacion de una obra puede dar lugar a la adjudicaciéon simultanea de
contratos por lotes separados, se debera tener en cuenta el valor global estimado de la
totalidad de dichos lotes.
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El valor estimado del presente contrato se eleva a SETENTA Y CUATRO MIL,
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS DE EURO (74.274,84¢€).

C. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC.

D. IGIC Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE
EJECUCION.

En la oferta de los licitadores se entendera siempre comprendido el importe del
Impuesto General Indirecto Canario en cada una de las prestaciones objeto de este
contrato, si bien dicho impuesto debera indicarse en partida independiente. En dicha
oferta se entenderan incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego
son de cuenta del adjudicatario, asi como todos los costes directos e indirectos a los
que éste haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las
obligaciones contractuales. A titulo indicativo, en la clausula 51 de este pliego se
enumeran los gastos que son de cuenta del contratista.

4.- FINANCIACION DE LAS OBRAS

A. CREDITO PRESUPUESTARIO

La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados
de la ejecucion de una obra por parte del Ayuntamiento es requisito necesario para la
validez del contrato debiéndose incorporar al expediente de contratacion el documento
de retencion crédito pendiente de utilizacion (RC). En el apartado B.3 del CCP
figurara la aplicacién presupuestaria que financiara el contrato.

Las cantidades comprometidas se ajustaran en la adjudicacion de acuerdo con
la propuesta realizada por la empresa en relacion con la duracion del contrato, a la
vista del programa definitivo de trabajos que presente. La baja de la adjudicacién si la
hubiere podra ser aplicada proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el
CCP o a las que el 6rgano de contratacion considere mas convenientes.

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al Ayuntamiento a realizar una
reasignacion parcial de los recursos con los que se financiaba la obra, se modificara el
plan de trabajo de la obra y se ampliara su plazo de ejecucion, sin mas consecuencias
que tener en cuenta los nuevos plazos a efectos de revision de precios en el caso de que
proceda tal revisién. Este cambio tendra la consideracion de modificacién contractual
prevista, a las que se refiere la clausula 44 de este pliego.
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En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicacién queda
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente

Consta en el expediente documento RC con cargo a la Aplicacion Presupuestaria
2024.3420.6320002 y Proyecto n° 23.2.0000038 por el importe del presupuesto base de
licitacion.

B. FINANCIACION EXTERNA

Si la obra estd financiada por alguna otra Entidad, publica o privada, se
recogera igualmente en el apartado B.4 del CCP este dato, indicando la Entidad
cofinanciadora. Si esa financiacion externa exigiera determinadas actuaciones
especificas que afecten a las obligaciones de las partes contratantes, se precisaran en el
CCP.

La presente obra esta cofinanciada por el CABILDO DE TENERIFE - AREA
DE CULTURA, MUSEOS Y DEPORTES CONSEJERIA CON DELEGACION
ESPECIAL EN DEPORTES SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES,
mediante CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL
PLAN DE INFRAESTRUCTURASDEPORTIVAS DE TENERIFE 2022-2026 (PIDT)
con una aportacion de 63.579,26 €.

C. OBRAS PLURIANUALES

En los contratos cuya ejecucién se extienda a lo largo de dos o mas ejercicios
presupuestarios se tendra en cuenta lo previsto en el articulo 174.2.a. del TRLHL para
los gastos plurianuales. Cuando las caracteristicas de la obra obliguen a modificar los
porcentajes establecidos en este precepto, se adoptara previamente el acuerdo plenario
correspondiente. Figuraran en el apartado B.5 del CCP las cantidades
correspondientes a cada ejercicio.

El ritmo de ejecucién de las obras se ajustara al de su financiacién, salvo que al
adjudicatario le resulte mas conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de
financiacién, con autorizacién del director de obra y de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato. Atn en este caso, la certificacién de
obra y su facturacién se debera adaptar al crédito previsto para la financiacién de la
inversion no pudiéndose reconocer obligaciones por encima del crédito previsto para
cada anualidad.

El presente contrato no es un contrato plurianual, teniendo en cuenta que su
duracion es de 3 meses, por lo que previsiblemente se ejecutara en 2024 en su

totalidad.

D. EXPEDIENTES DE CONTRATACION CON TRAMITACION ANTICIPADA
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De acuerdo con el articulo 117.2 de la LCSP “Los expedientes de contratacion
podrdn ultimarse incluso con la adjudicacion y formalizaciéon del correspondiente contrato, aun
cuando su ejecucion, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio
siguiente. A estos efectos podrdn comprometerse créditos con las limitaciones que se
determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Publicas sujetas a
esta Ley.”

A lo anterior hay que afadir que la disposicién adicional tercera de la LCSP,
referida a las normas especificas de contratacion publica en las Entidades Locales, en su
apartado segundo se refiere a la tramitacion anticipada, observando que “Se podrdn
tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecucion material haya de comenzar en el
ejercicio siguiente o aquellos cuya financiacién dependa de un préstamo, un crédito o una
subvencion solicitada a otra entidad publica o privada, sometiendo la adjudicacién a la
condicion suspensiva de la efectiva consolidacién de los recursos que han de financiar el
contrato correspondiente.”

De manera que en caso de tramitacion anticipada del gasto, la adjudicacién del
contrato se somete a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas
del contrato.

No se indemnizara a los licitadores por los gastos que les haya ocasionado la
preparacion y presentacion de ofertas si finalmente no existiera crédito adecuado y
suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

El presente contrato no es un contrato de tramitacion anticipada, teniendo en
cuenta que su duracion es de 3 meses, por lo que previsiblemente se ejecutara en 2024
en su totalidad.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

La duracion del contrato se establece entre la fecha de formalizacion del
contrato y la fecha en que legalmente proceda la devolucién de la garantia definitiva,
segun lo previsto en la clausula 62 de este pliego, siendo el plazo de ejecucién material
de las obras el fijado en el apartado E del CCP, con el alcance que se establece en la
clausula 33.

6.- ORGANO DE CONTRATACION, ORGANO GESTOR DEL CONTRATO Y
ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL
MISMO.

A. ORGANO DE CONTRATACION

La competencia para contratar corresponde al 6rgano de contratacion que en
cada contrato se indique en el apartado C.1 del CCP, al que corresponden las
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funciones y facultades que este pliego y la legislacion vigente atribuyen al 6rgano de
contratacion.

Si el Ayuntamiento decidiese la creacion de Juntas de Contrataciéon al amparo de
lo previsto en la disposicion adicional segunda de la LCSP, seran estas el drgano de
contratacion en aquellos contratos sobre los que se le atribuya tal competencia.

El 6rgano de contratacion del presente contrato es Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de El Sauzal.

B. ORGANO GESTOR DEL CONTRATO Y ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL MISMO

La tramitacion del expediente de contratacion se realizarda por la Unidad de
tramitacion que corresponda en cada caso o por la Secretaria, precisandose en apartado
C.2 del CCP el 6rgano gestor. A este correspondera la realizacion e impulso de todos
los tramites necesarios para la adjudicacion, ejecucion y resoluciéon de cada contrato
administrativo, sin perjuicio de que puntualmente pueda recabar la colaboracion de
cualquier otro servicio municipal.

Le correspondera la solicitud de los informes preceptivos, la elaboracién del
informe-propuesta para la adopcion de los acuerdos que sean precisos en la relacion
con la gestion del contrato, la tramitacion de los correspondientes documentos de pago
y de los documentos para la inscripcién de la inversion en el Libro correspondiente del
Inventario municipal de Bienes y su remision a la Seccion de Inventario.

Sera también responsabilidad directa de la Unidad de tramitacion las funciones
de asistencia juridica al responsable del contrato y asumira las funciones de
seguimiento y supervision ordinaria de la ejecucién del contrato que se prevén en este
pliego, salvo que se designe otro servicio especifico con estas funciones, como
«unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato» prevista en el
articulo 62 LCSP.

En relacién con la presente licitacion los drganos gestores son la Oficina
Técnica y Secretaria del Ayuntamiento del Sauzal.

7- ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION
CONTRACTUAL

A. Los interesados podran examinar la documentacion de cada expediente concreto de
contratacién a través del perfil de contratante del érgano de contratacion, alojado en
la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. S6lo en los supuestos previstos en
el articulo 138.2 de la LCSP se podra dar acceso a la documentacion de la licitacién
por medios no electronicos, en las dependencias del servicio gestor del contrato
indicadas en el CCP del contrato de que se trate (apartado C.3). Si fuera
necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de las obras o a
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consultar documentacion a la que no sea posible acceder de manera electrénica, se
indicara expresamente el lugar, dia y horas en los que se podra realizar la visita o
consulta.

El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes de envio de
pliegos y documentacion complementaria accesible a través del perfil del
contratante del Ayuntamiento, alojado en la plataforma de Contratacién del Sector
publico.

. Los odrganos de contratacién proporcionaran a todos los interesados en el
procedimiento de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado
para la presentacién de ofertas, aquella informacion adicional sobre los pliegos y
demas documentacion complementaria que estos soliciten, a condicion de que la
hubieren pedido al menos 10 dias antes del transcurso del plazo de presentacién de
las proposiciones o de las solicitudes de participacion. En los expedientes que hayan
sido calificados de urgentes, el plazo de seis dias a mas tardar antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacion de ofertas serd de 4 dias a mas tardar antes de que
finalice el citado plazo en los contratos de obras sujetos a regulacién armonizada,
siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos
o resto de documentacién, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso,
deberan hacerse publicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que
garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

Las formas previstas para el examen del expediente en el presente contrato son las

siguientes:
LUGAR WEB https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
LUGAR FISICO  No procede
E-MAIL contratacion@elsauzal.es

8.- ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCION COMPETENTE.
A. RECURSOS.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000€ podran ser objeto de RECURSO
DE REPOSICION ante el érgano de contratacién, en los términos establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.
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Contra la desestimacién expresa o presunta del recurso especial o del recurso
administrativo, podran los interesados interponer recurso contencioso administrativo
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-administrativa. Recurso que podra interponerse directamente sin
necesidad de recurso administrativo previo alguno.

La interposicion de cualquier recurso y la eventual suspensién del procedimiento por
la interposicién de recursos, serd publicada en el perfil de contratante del
Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relacién con la preparacion,
adjudicacién, ejecucion, efectos y extincién de los contratos de obras concertados por
el Ayuntamiento al amparo del presente pliego se resolveran en via administrativa, y
una vez agotada, por la jurisdiccion contencioso-administrativa de los Tribunales con
fuero en el Municipio de El Sauzal. La concurrencia a procedimientos de adjudicacion
de estos contratos supone la renuncia expresa a cualquier otra jurisdiccién que pudiera
corresponder a los licitadores o candidatos.

II. CLAUSULAS DE LICITACION.
9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS.
A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Podran tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo
del presente pliego, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
cumplan los siguientes requisitos en la fecha final de presentaciéon de ofertas y
subsistir en el momento de perfeccién del contrato:

1. Tener personalidad juridica y plena capacidad juridica y de obrar.

2. Tener, en el caso de personas juridicas, un objeto social, fines o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las
prestaciones objeto del contrato en cuestion.

3. Contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato. En el apartado F del CCP de cada contrato se especificard, en su caso,
la habilitacién profesional requerida. En todo caso se considera requisito de
habilitacion profesional para ejecutar contratos de obras figurar inscrito en el
REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS previsto en el articulo 3 del Real
Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 de Subcontratacion en el
Sector de la Construccion, a partir del 25 de agosto de 2008 o de la fecha en la
que las Comunidades Aut6nomas creen este registro en sus respectivos
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territorios. La exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada
momento se disponga en las normas que complementen o modifiquen la
normativa citada.

En el presente contrato se requiere Figurar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas en el sector de la construccion, conforme a lo previsto en el articulo
3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el
articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de
solicitudes de participacién cuando se aplique el procedimiento restringido o un
procedimiento con negociacion, ni en el de presentacion de proposiciones
cuando se aplique el procedimiento abierto. Tampoco deberan estar incursos en
tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del contrato. Ello sin perjuicio,
en su caso, de analizar las medidas de correccién de las causas que motivaron la
prohibicion adoptadas por el licitador afectado, en los términos sefialados en el
articulo 72.5 de la LCSP.

. Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000€ (IGIC
excluido), de la clasificacién que se indica en el punto G del CCP de cada
contrato u otros superiores, otorgada por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Ministerio de Economia y Hacienda u 6rgano autonémico
correspondiente, para aquellos contratos en los que dicha clasificacién sea
exigible. Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion,
deberan aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la
clasificacion exigida en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u
omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacibn no podrd suplirse mediante la
integracion de la solvencia con medios externos

El valor estimado del presente contrato es inferior a 500.000€ por lo que no
procede la exigencia de clasificacién.

6. Disponer de la solvencia econémica, financiera y técnica exigida para cada
contrato en el apartado H.1 de su CCP, donde se concretaran los requisitos
minimos de solvencia, elegidos de entre los que se relacionan a continuacion, de
manera proporcional a la cuantia de cada uno de los lotes en los que se divida el
contrato o el importe total del mismo cuando excepcionalmente no se haya
dividido en lotes, y estar cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la
posibilidad de participaciéon de empresas con capacidad y solvencia suficiente
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para ejecutar el contrato, sin establecer restricciones injustificadas a la libre
concurrencia.

Para acreditar la solvencia, en todos los contratos independientemente de su valor
estimado el CCP debera prever uno o varios de los siguientes medios de
acreditacion de la solvencia:

A. Solvencia econdmica y financiera.

El criterio para la acreditacion de la solvencia economica y financiera sera el
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres tltimos concluidos (o desde la fecha de
inicio de actividad de la empresa si es menor) debera ser al menos una vez y
media el valor estimado del lote o lotes a los que se licita o del contrato si
excepcionalmente no se ha dividido en lotes del contrato cuando su duraciéon
no sea superior a un afio, y al menos una vez y media el valor anual medio del
contrato si su duracion es superior a un afio, prorrogas excluidas. Las cuantias
referidas seran especificadas en el apartado H1 del CCP, para la presente
licitacion este importe asciende a 111.412,26 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico acreditara las condiciones de solvencia
econdmica y financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en
dicho Registro, salvo prueba en contrario.

B. Solvencia técnica y profesional

B.A.a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los CINCO ultimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segtn las reglas por las que se rige la profesion y
se llevaron normalmente a buen término. El requisito minimo sera que el
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior
al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es
inferior al valor estimado del contrato.

Se entendera por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo
y subgrupo de clasificacién al que corresponda el lote o contrato en
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cuestion, o del grupo y subgrupo mas relevante para el contrato si este
incluye trabajos correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas unidades
de obra sean coincidentes al menos en un 50% a las que son objeto del lote
o contrato al que se concurre y su importe alcance también ese porcentaje,
circunstancia esta que tendra que acreditar el interesado.

B.A.b) Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén
o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion
de las obras acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

B.A.c) Disponer de un certificado de gestion de calidad medioambiental
expedido por organismos independientes que acrediten que el licitador
cumple las normas de gestion medioambiental acordes con los trabajos y
riesgos de las obras objeto del contrato, con referencia al sistema
comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS) de la Unién
Europea o equivalente.

B.A.d) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondra para la ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se
adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

B.A.e) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de
la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi
como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que
no se evaltien como un criterio de adjudicacién. Se acreditara mediante a la
aportacion de copias compulsadas de los mencionados titulos.

En todo caso, la solvencia se entendera justificada si se dispone de la clasificacion que
corresponde al presente contrato, que se especifica en el apartado G del CCP:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

C 7 1
No exigida (VE < 500.000€)

7. Solvencia técnica en el caso de empresas de nueva creacion.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga
una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por uno o
varios de los medios a que se refieren las letras b) a e) anteriores, sin que en ningun
caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucion de un nimero
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determinado de obras. Los medios y forma de acreditacién de la solvencia en este caso
seran indicados en el apartado H1 del CCP. En el presente contrato:

* 1 arquitecto técnico, o con profesional equivalente con conocimientos en la materia,
con 3 afios de experiencia acreditada en obras de similares caracteristicas técnicas

8. Integracion de la solvencia con medios externos.

Los licitadores podran complementar su solvencia con medios de otras empresas
que no estén incursas en prohibicion para contratar con el sector publico. Se
requiere para ello la acreditacién de la efectiva disposicién de esos medios,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con esas
otras empresas. En el caso de la solvencia técnica, debera demostrar tal
disposicién mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a
medios externos para acreditar la solvencia econémica y financiera, el
compromiso debera reflejar expresamente la responsabilidad solidaria de ambas
empresas en los riesgos derivados de la ejecucion del contrato (articulo 75
LCSP). Estas mismas exigencias se deberan acreditar en el supuesto de personas
juridicas pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la
valoracion de su solvencia econdmica, financiera y técnica mediante los recursos
de las sociedades pertenecientes al grupo.

Se podra exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados
directamente por el propio licitador o, en caso de concurrencia en unién temporal
de empresas, por un integrante de la misma, en atencion a la naturaleza especial
de dichos trabajos. En el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate, se
recogeran de manera detallada los trabajos en cuestion.

En el presente contrato no se exigen trabajos que sean directamente ejecutados
por el licitador o uno de los miembros de la UTE.

9. En el apartado I del CCP se indicara si ademas de acreditar la solvencia o, en
su caso, la clasificacién se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato medios personales o materiales suficientes para ello. Si asi se exige el
incumplimiento de este compromiso sera considerado incumplimiento
contractual muy grave (clausula 55.C). La adscripcion de los medios personales
o materiales como requisitos de solvencia adicionales a la clasificacién del
contratista debera ser razonable, justificada y proporcional a la entidad y
caracteristicas del contrato, de forma que no limite la participaciéon de las
empresas en la licitacion.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan
concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.
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AYUNTAMIENTO EL SAUZAL
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B. ACTUACION POR MEDIO DE REPRESENTANTES

Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes
de una sociedad u otro tipo de personificacién juridica, deberan justificar
documentalmente que estan facultados para ello mediante los poderes y documentos
acreditativos de la personalidad y del ambito de sus facultades.

La aportacion de estos poderes y su bastanteo solo se exigiran al contratista
propuesto como adjudicatario, y sera realizado por la Secretaria del Ayuntamiento,
o funcionario/a en quien delegue o ante Notario.

. CONTRATACION CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El contrato se otorgara a una sola persona o entidad, si bien podra ser concertado
con dos o mas personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en
Unién Temporal de Empresarios. Los empresarios integrantes quedaran obligados
solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma seran,
en todo caso, indivisibles. Deberan nombrar un representante unico de la
agrupacion, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato.

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupacién, acreditara su capacidad
y, seguin proceda, su solvencia o clasificacion. Cuando se exigiese clasificacion para
un contrato determinado, sera necesario que todas las empresas que formen la union
temporal estén clasificadas como empresas de obras, acumuldndose las
caracteristicas de las respectivas clasificaciones de cada una de las que integran la
union a efectos de alcanzar la exigida en este pliego. En el caso de exigirse acreditar
la solvencia, se tendra en cuenta la que resulte de sumar la que acredite cada
sociedad integrante de la union temporal.

Las ofertas econémicas que formulen estas agrupaciones deberan indicar nombres y
circunstancias de los empresarios que las formen y la participacion de cada uno de
ellos en la agrupacion, asi como la firma de todos los empresarios.

Si antes de la formalizacion del contrato se produjese la modificacién de la unién
temporal de empresas, quedara ésta excluida del procedimiento, exclusién que
también se aplicara en el caso de alguna de las empresas que la integren quedase
incursa en prohibicién de contratar, salvo que la otra empresa tenga capacidad y
solvencia suficiente y dedica continuar en el procedimiento de manera individual.
No se producira la exclusion en el supuesto de alteracién en la participacion de las
empresas en la UTE, siempre que se mantenga la clasificaciéon y solvencia, o en
caso de fusion, escision, aportacién o transmision de rama de actividad de que sean
objeto alguno o algunas empresas integradas en una union temporal, siempre que se
mantenga la capacidad y solvencia y no incursion en prohibicion de contratar.
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La formalizacién de la UTE en escritura ptblica no sera necesaria hasta que no se
haya efectuado la adjudicacién a su favor, y su duraciéon deberd extenderse hasta la
cancelacion de la garantia definitiva del contrato en los términos previstos en la
clausula 62 de este pliego.

D. PARTICIPACION DE EMPRESAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION PREPARATORIA DEL
CONTRATO

De acuerdo con lo previstos en los articulos 70 y 115.3 final de la LCSP, las
empresas que hayan participado en la elaboracion del proyecto de obras o en otros
documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al o6rgano de
contrataciéon al respecto, incluidas las que hubieran tomado parte en «consultas
preliminares del mercado», podran participar en la licitacién correspondiente,
adoptandose las medidas siguientes para evitar que esa participacion vulnere el
principio de igualdad de trato y falsee la competencia:

- Se indicara expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el
nombre de las empresas afectadas.

- El plazo para presentar las ofertas se ampliara en todos los procedimientos en
10 dias naturales, 5 si la tramitacion es de urgencia.

- Se pondrd a disposicion de los interesados el informe de las actuaciones
realizadas a que se refiere el articulo 115.3 cuando se hubieran realizado
consultas preliminares al mercado

E. CONTRATACION CON EMPRESAS EXTRANJERAS

Las empresas extranjeras deberan acreditar en todo caso su capacidad y solvencia
con los criterios establecidos en esta clausula. En todo caso, toda la documentacién
deberd presentarse junto con una traduccién oficial de los correspondientes
documentos.

1. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacién
del Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de aplicacion,
tengan capacidad juridica, y se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de
que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija la inscripciéon en determinado registro, una autorizacion especial, o la
pertenencia a una organizacion concreta para poder prestar en €l el servicio de que se
trate, deberan acreditar que cumplen este requisito. La solvencia se acreditara por los
medios indicados en esta clausula, si bien la econémica se entendera referida al
documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate.

2. Empresa extracomunitarias

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 22 de 110

g
I
X
[=
[
-
|
z
o
©
I
o
s
s
£
>
S
)
<
z
]
I
=
©
c
k)
©
<
=
)
>
°
Q
(&)

B
@
@

°Q
f=
o
=1
|53

o2
[}

o
Q
a

©
N
>

@

@

2
1)
o

=

=

c

9
[53
@

&2

=

3]

>




N/

e
W

AYUNTAMIENTO EL SAUZAL
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Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea,
ademas de acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios indicados para las
empresas comunitarias, deberan justificar, mediante informe de la respectiva Misién
Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacion que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con
los entes, organismos o entidades del sector publico del pais en cuestién, en forma
sustancialmente analoga. Se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de
la Organizacién Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberan abrir, si
no la tuvieran, una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

3. Sometimiento a la jurisdiccién espafiola.

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier pais a los contratos que se
realicen al amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que
pudiera corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales espafoles a que
se refiere la clausula 8.C de este pliego.

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO.

El presente pliego regula los contratos que se adjudiquen por procedimiento abierto
simplificado en cumplimiento de lo exigido en el articulo 116.4.a) de la LCSP, se
motivard en la memoria justificativa de la contratacién la eleccién del procedimiento de
contratacién y los criterios de adjudicacion. En el apartado D.1 del CCP se recogera el
tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que se trate.

El procedimiento abierto sera la forma habitual de contratacion de obras por parte del
Ayuntamiento, de manera que todo empresario que retina los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos en la clausula 9 de este pliego y en los respectivos apartados del
CCP de cada contrato podra presentar su oferta.

El contrato se adjudicara a la oferta que mejor responda al criterio de mejor relacion
calidad-precio de acuerdo con el criterio o criterios objetivos que para valorar estas se
establezcan en el apartado L del CCP de cada contrato, en relacion con la clausula 17
de este pliego. En este procedimiento no se admitira ninguna negociacion de los
términos del contrato con los licitadores.

En el presente contrato se utiliza el procedimiento abierto simplificado, dado que
su valor estimado es inferior a 2.000.000 de euros, cuya regulacién viene
contenida en el articulo 159 de la LCSP.
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Este tipo de procedimiento se caracteriza en que entre los criterios de adjudicacion
previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de
haberlos, su ponderacién no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso
de que el contrato tenga por objeto prestaciones de caracter intelectual, como los
servicios de ingenieria y arquitectura, en que su ponderaciéon no podra superar el
cuarenta y cinco por ciento del total.

A este procedimiento solo podran concurrir empresas inscritas en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLCSP) o en el
equivalente de Licitadores de la Comunidad Auténoma a la fecha final de presentacion
de ofertas.

No obstante, a la vista de la reforma operada por la disposicion final 29.1 y 2 de la Ley
22/2021, de 28 de diciembre, sobre el articulo 159.4 LCSP, se admitiran aquellas
empresas que, sin estar inscritas en los correspondientes registros, aporten documento
justificativo de haber solicitado inscripcién en los mismos con fecha anterior a la

finalizacion del plazo de presentacion de ofertas. La acreditacién de esta circunstancia

tendra lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro v _de una declaraciéon responsable de haber aportado la

documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién.

11.- MODALIDADES DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podran ser objeto de
tramitacion ordinaria o de urgencia, y con tramitacién anticipada. La tramitacion
ordinaria sera la que se utilice de manera general. Solo se recurrira a la tramitacion de
urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa del
contrato. La tramitacién anticipada también sera excepcional y adecuadamente
justificada. En el apartado D.2 del CCP se recogera el tipo de tramitacién y el
procedimiento.

TRAMITACION ORDINARIA

La contratacion de obras por el Ayuntamiento se realizara de manera habitual con
tramitacion ordinaria, con los plazos que se establecen en cada tramite en este
pliego, respetando los minimos previstos en la LCSP.

TRAMITACION DE URGENCIA

Cuando la celebracion del contrato se considere necesaria para atender una
necesidad inaplazable o si resulta preciso acelerar la adjudicacién por razones de
interés publico, el 6rgano de contratacion podra declarar urgente su tramitacion,
motivandolo debidamente en la documentacién preparatoria. En este caso sera de
aplicacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 119.2 de la LCSP, el siguiente
régimen:
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AYUNTAMIENTO EL SAUZAL
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A.a.l.a) Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos
organos que intervengan en la tramitacion, de manera que cada uno lo resolvera
en el plazo de tiempo mas breve posible, generalmente no superior a cinco dias.

A.a.1.b) Los plazos establecidos en este pliego para la licitacion y adjudicacion del
contrato se reduciran a la mitad, salvo el plazo de quince dias habiles establecido
en el parrafo primero del articulo 153.3 como plazo minimo antes de la
formalizacién de los contratos susceptibles de recurso especial. En los contratos
sujetos a regulacion armonizada, en el procedimiento restringido, el plazo para
solicitar la participacion sera de quince dias y para presentar ofertas de diez.

A.a.1.c) El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a UN
MES, contado desde la formalizaciéon. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a las partes
contratantes y asi se acredite en la correspondiente resolucién motivada.

TRAMITACION ANTICIPADA

En los expedientes con tramitacion anticipada se indicara en el CPP (apartado
D.2) el motivo por el que se tramita el contrato de manera anticipada, en los
supuestos y con los efectos sefialados en la clausula 4.D.

La tramitacion del presente procedimiento es ordinaria.
12.- PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS DE LICITACION

Los anuncios de contratacion se publicaran en todo caso en el Perfil de Contratante
del Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Publico (PCSP).

13.- GARANTIA PROVISIONAL

En ninglin caso se exigira garantia provisional en el procedimiento abierto
simplificado.

14.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
A.-CONTRATOS EN EXPEDIENTES CON TRAMITACION ORDINARIA

El plazo para presentar las ofertas se especificard en cada contrato en el CCP,
apartado C.6, teniendo en cuenta que razonablemente sea necesario para presentar
las ofertas o las solicitudes de participacién, a la vista de la complejidad del
contrato, su cuantia y duraciéon y, especialmente de la amplitud de la
documentacién preparatoria, la necesidad de realizar visitas al lugar de ejecuciéon
del contrato y la utilizacion de criterios de valoracion no matematica.
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En este tipo de procedimiento el plazo para presentar ofertas sera como minimo de
VEINTE DIAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicacion del
anuncio de licitacion en el perfil de contratante

Cuando en la preparacion del contrato haya participado alguna empresa que pueda
concurrir a la adjudicacién de la ejecucion de la obra, de acuerdo con lo previsto en
la cldusula 9.D de este pliego, los plazos que se indican a continuacion se
ampliaran en DIEZ DIAS NATURALES, plazo que se reduce a la mitad si la
tramitacion del expediente es por el procedimiento de urgencia, no procediendo por
tanto ampliacién en el presente contrato.

B.- CONTRATOS EN EXPEDIENTES CON TRAMITACION DE URGENCIA

En los contratos que se tramiten por el procedimiento de urgencia (clausula 11.B)
de este pliego, los plazos indicados anteriormente se reduciran a la mitad,
computandose un dia entero mas cuando la division no sea exacta.

15- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.

A.a.l.c.A. MODELO DE PROPOSICION Y COMPROMISOS QUE SUPONE

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo derivado de este pliego y
previsto en el CCP de cada contrato. Todos los documentos de la oferta y de la
documentaciéon administrativa deberan ir redactados en castellano, sin enmiendas,
tachaduras, ni contradicciones internas. La oferta econdmica y técnica, asi como el
indice de la documentacién administrativa, estaran firmadas por el representante
legal del empresario que las presenta (o por éste mismo si es una persona fisica), y,
en su caso, con un sello o impresién que identifique a la empresa a la que
representa.

Cada licitador podra suscribir una tnica proposicion por cada lote o lotes a los que
licita, y no se admitiran VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se
prevea para el contrato en su CCP en los términos previstos en la clausula 18.

En el presente contrato no se admitiran VARIANTES ni alternativas.
Tampoco se podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros
empresarios si se ha hecho individualmente o figuran en mas de una unién

temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas
suscritas por el empresario en cuestion.

La presentacion de las proposiciones implicara la aceptacion incondicionada
por parte de los licitadores de las clausulas establecidas en este pliego, en el de
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prescripciones técnicas y en el cuadro de caracteristicas particulares del
contrato concreto al que se licita, sin salvedad o reserva alguna, asi como el
conocimiento y aceptacion de todas las condiciones legalmente establecidas
para contratar con el sector publico.

La presentacion de ofertas vincula a los licitadores con el de tal modo que la
retirada anticipada de una proposicién antes de la adjudicacion o la renuncia a la
adjudicacion del contrato o a la ejecucion del mismo, conllevara la exigencia en
concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de licitacion, penalidad que
tendrd la consideracion de ingreso de derecho puiblico a efectos de su exaccion de
acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la
indemnizacién por dafios y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran
totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas
consecuencias previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el inicio del
expediente de prohibicion para contratar.

No obstante, el empresario tendra derecho a retirar su proposicién y a que se
devuelva o cancele la garantia que se hubiese constituido si el Ayuntamiento no
realiza la adjudicacion en el plazo previsto en la clausula 26 de este pliego.

A.a.l.c.B. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS

PROPOSICIONES

La presente licitacién tiene, exclusivamente, caracter electrénico, por lo que los
licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telematica, a través de los servicios de licitacion electrénica de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). No se admitiran las ofertas

que no sean presentadas de esta manera. Asimismo, todas las comunicaciones que

se produzcan en este procedimiento de licitacién se producirdn a través de la
mencionada Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Para la presentacion de las proposiciones por medios electronicos, es preciso que:

1. La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico.

2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.

3. Una vez localizada la licitacién a la que se desea concurrir, precedida por el
simbolo @ que representa procedimientos electrénicos, se debera afiadir este a
“Mis Licitaciones”.

4. Luego se deberd de preparar y presentar la oferta electronica, debiéndose
consultar la Guia de Servicios de Licitacion Electrénica: “Preparaciéon y
Presentaciéon de ofertas disponible en la plataforma de contrataciéon del Sector
Publico”.
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En el procedimiento abierto simplificado, cuando NO se incluyan criterios dependientes
de un juicio de valoracién, se presentara un SOBRE UNICO, contenido en un archivo
electrénico encriptado, en el que figurara la siguiente inscripcion a modo de TITULO,
en caso contrario se presentara en varios SOBRES y se definird su contenido en el
apartado J del CCP, debiendo incorporar el siguiente subtitulo: SOBRE UNICO:
Declaracion responsable y oferta econéomica.

Cuando en algin sobre el contratista incluya informacion que tenga caracter de
confidencial de conformidad con lo sefialado en la clausula 2.D de este pliego, los
licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacion con la
documentacion -ANEXO I- a la que hayan dado ese caracter y lo haran constar
expresamente en cada documento afectado, de manera visible y concreta.

Los documentos a incluir dentro del SOBRE UNICO deberan ser digitalizados de
originales o copias autentificadas, conforme a la Legislacién en vigor, siendo su
contenido el siguiente:

a. Solicitud de participacion en el procedimiento de licitaciéon conforme
al modelo contenido en el ANEXO I del CCP, en el que se autoriza a la
administracién al tratamiento de datos de caracter personal.

b. Oferta econémica, (ANEXO II) expresando, en letra y numero sin
contradicciones ni tachaduras, la cifra econémica global (con el IGIC
desglosado) en la que se compromete a ejecutar la obra en cuestion con todos los
gastos que este pliego atribuye al adjudicatario. También recogera la oferta que
propongan los licitadores en aquellas otras cuestiones que sean valorables de
manera numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo con los criterios de
seleccion de la oferta mas ventajosa en relacién calidad-precio que se establecen
en la clausula 17 de este pliego.

También se incluiran las mejoras, que se hubieran previsto para cada contrato, y
que en su caso hubiera decidido ofertar los licitadores, siempre que las mismas se
valoren de manera numeérica sin precisar juicios de valor.

Salvo que el contrato excepcionalmente no estuviera divido en lotes, se aportara
conforme al modelo contenido en el ANEXO II oferta econdmica por cada uno
de los lotes a los que opte, en la que se incluira la declaracion responsable
sefialada en la letra anterior por cada lote o grupo de lotes. En caso de que para
cada lote se exigiran requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y
profesional distintos, que el empresario que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia, debera declararse el cumplimiento de los mismos para cada lote o
grupo de lotes. (ANEXO 1)

C. Asi mismo se incluirdn una declaracién responsable, del firmante
respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a
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contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; se
pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2.
LCSP y se indicard si la empresa ostenta o no la condicion de PYME el
Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisién de fecha 17/06/2014. (ANEXO 1Y
I0).

d. Declaracién responsable de adscripcion de medios adecuados y
suficientes conforme al modelo contenido en el ANEXO I del CCP. En caso de

que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
deberd presentarse una declaracién responsable por el licitador v por cada uno de

los medios adscritos a la ejecucion del contrato, cumplen con las condiciones
sefialadas en la letra b.

e. Si varias empresas concurren constituyendo una uniéon temporal,
cada una de las que la componen debera acreditar su personalidad,
capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la
correspondiente declaracion responsable. Ademas, en este caso deberan
incorporar el compromiso de constitucion de la union temporal de
empresarios conforme al modelo contenido en el ANEXO III del CCP.

f. Si la empresa que concurre a la licitacién fuera extranjera se incluira
una declaracion responsable de sometimiento al fuero espaifiol, conforme al
modelo contenido en el ANEXO I del CCP.

g. Declaracion responsable firmada y con la correspondiente
identificacion relativa a su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al
modelo previsto en el ANEXO I del CCP. En caso de que la empresa pertenezca a
un grupo empresarial, el ANEXO debe ir acompafiado del listado de empresas
que integran el grupo.

h. Declaracion de vigencia de los datos en el correspondiente registro
conforme al modelo contenido en el ANEXO I del CCP. En caso de iinicamente
encontrarse registrado en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autonoma de Canarias, sera necesario que se presente certificado de

inscripcién.

i. En caso de que se pretendan subcontratar algunas de las
prestaciones objeto del contrato se debera indicar, tal y como se observa en la
clausula 47 del presente pliego, la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que haya que encomendar su realizacion, conforme al
modelo contenido en el ANEXO IV del CCP.
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La documentacion que debe integrar el SOBRE UNICO en cada procedimiento vendra
detallada en el apartado J1 del CCP.

D.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Todas las comunicaciones v notificaciones se realizardn por medios electrénicos a
través de comparecencia electronica en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico.

Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de
la misma o del aviso de notificacién, siempre que el acto objeto de notificacion se
haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electronica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales
computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposicién del interesado
sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

16.- RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES

A. Quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato las
proposiciones presentadas por licitadores que no retnan los requisitos de capacidad
y solvencia o clasificacién exigidos, o no aporten o subsanen la documentacién
acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia.

B. En la valoracion de las ofertas técnicas y econémicas de los licitadores se
procedera, mediante resolucion motivada, a la no admision de aquellas
proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto maximo de licitacion o el plazo maximo sefialado para
la ejecucion previstos en el contrato.

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos o mediciones
manifiestamente erréneos que no sean meramente aritméticos.

3. Presentar discordancia en la oferta econémica entre la cifra expresada en letra
y en numero, salvo que sea evidente que se trata de un mero error de
trascripcion.

4. Presentar mas de una proposicion o suscribir propuesta en union temporal con
otros empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
union temporal.

5. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las
previstas cuando expresamente se prevean en el CCP del contrato.

6. Presentar tachaduras o enmiendas en los documentos de la oferta que no
permitan conocer con claridad el contenido exacto e integro de la misma.
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11.

12.

13.

14.
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Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en
este pliego o sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen
en la clausula 15 del mismo. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los
criterios formales sefialadas en este pliego cuando la desviacién puede permitir
alterar su contenido o coloque al contratista en una situacién de ventaja frente
al resto de licitadores.

Presentar la oferta técnica y/o econémica sin identificacion del licitador que la
presenta y sin la firma de su representante legal, con su identificacion en la
antefirma.

Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados,
0 no comunicar la presentacion por correo electronico “habilitado» , por fax o
telegrama, o recibirse dicha oferta en el Ayuntamiento pasados diez dias desde
la terminacion del plazo de presentacion de ofertas.

No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de
contratacion hubiese detectado en la declaracién responsable

Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
condiciones del pliego de clausulas administrativas o del de prescripciones
técnicas, o del proyecto o memoria técnica de la obra, asi como el
incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecucién del contrato.

Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las
ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisiéon
basica en los contenidos de las ofertas.

Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las
proposiciones economicas o con anterioridad o posterioridad al mismo, que su
proposicién adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

No justificacion de la oferta realizada en caso de estar incursa en presuncion
de temeridad o no ser aceptada la justificacion presentada por el érgano de
contratacion a la vista de los informes técnicos recabados al efecto.

A. Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracién en el procedimiento de
adjudicacién. No obstante, se considerara retirada injustificada de la oferta, con el
efecto de penalizacién previsto en la clausula 23.C no presentar en el plazo que se
conceda al efecto la oferta calificada inicialmente como desproporcionada.

B. Se podran solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar algtin
documento o formato que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con
claridad su contenido del resto de documentacion si aportada y que no afiada ningtin
elemento nuevo susceptible de valoracion. Igualmente se podran solicitar
aclaraciones para aclarar imprecisiones o errores materiales o matematicos en las
ofertas cuya subsanacion se deduzca con claridad de la documentacién aportada en
la oferta.

17.- VALORACION DE LAS OFERTAS
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

En el procedimiento abierto simplificado, uno de los requisitos que se exigen es que
entre los criterios de adjudicacién previstos en el pliego no haya ninguno evaluable
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el veinticinco por
ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de
caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y arquitectura, en que su
ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

2. Cuando la seleccién de la oferta econémicamente mas ventajosa se realice
mediante un tnico criterio, este ha de ser necesariamente un criterio relacionado
con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

El precio solo podra ser el unico criterio de adjudicacion cuando, ademas de no
tratarse de un contrato de los relacionados en el articulo 145.3 de la LCSP, se
estime que no es necesario introducir variaciones en las caracteristicas de la obra
tal y como se define en la documentacion técnica del contrato.

En todo caso, el precio ha de ser siempre un criterio de valoracién en todos los
contratos (art. 145.2 LCSP), atribuyendo siempre la maxima puntuacion prevista
para valorar este criterio a la oferta que proponga el precio mas bajo.

3. Cuando se utilice mas de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de
que se trate se establecerdn los mas adecuados a las caracteristicas y
circunstancias que concurran en la ejecucion de la obra de que se trate. Estos
criterios seran seleccionados entre los que se recogen en el apartado B de esta
clausula, con la puntuacién y forma de valoracion que se indican, a propuesta de
la Unidad o Servicio que proponga la contratacion, atendidas las circunstancias
de cada caso concreto, propuesta que ha de estar debidamente motivada.

4. Cuando uno de los criterios de valoracion sea la propuesta de mejoras, se
especificaran en el CCP (apartado LL.1) las mejoras concretas que se van a
admitir en la obra de que se trate, dentro de las consideraciones generales
indicadas en esta clausula y su forma de valoracién vendra indicada en el
aparatado LL.3 del CCP.

B. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS.

A continuacion, se procede a la descripcion de los criterios y procedimiento de
valoracion de los criterios

C.CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA

B.1.a. Propuesta econémica. Menor precio
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La valoracion se hara teniendo en cuenta la baja que se realice sobre el precio de
licitacién. La oferta mdas baja sera valorada con los puntos sefialados en el CCP,
atribuyéndose a las restantes ofertas la puntuacion que proceda
proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres simple inversa, de
acuerdo con la siguiente formula:

X= (A*puntos)/Y

A= oferta mas baja en euros.

Y= Oferta que se valora en euros).

X= puntuacion de la oferta que se valora).

b. Mejoras materiales, medioambientales y tecnolégicas, sin coste adicional.

Se podran ofertar MEJORAS que no tengan el cardcter de variante, por no
afectar a la solucion técnica del proyecto que se licita y que puedan ejecutarse sin
necesidad de modificar el proyecto inicial, como meras prestaciones adicionales
a aquel. En el CCP (apartado LL) del contrato en el que se prevea la posibilidad
de ofertar mejoras, se especificaran aquellas que exclusivamente se admiten. Las
mejoras que se permitan deberan tener relacion clara y directa con el objeto del
contrato y no podran ser de tal naturaleza o valor que alteren la naturaleza de las
prestaciones objeto del contrato ni el valor estimado de éste.

La valoracion de las mejoras se realizard, cuando se trate de unidades previstas
en el proyecto o PPT, de acuerdo con la valoracion del mismo. En los demas
casos su valoracion se realizard de acuerdo con lo establecido en el CCP. Estas
valoraciones seran revisadas por los técnicos municipales y, si se estima
necesario, por el redactor del proyecto para comprobar su adecuacion a la citada
base de precios.

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, o en sistemas de aislamiento
se valoraran en funcién del mayor nivel de ahorro o de aislamiento de acuerdo
con los certificados homologados de los fabricantes de los elementos
correspondientes.

Correspondera la maxima puntuacién al mayor valor econémico de las mejoras
ofertadas, o el mayor ahorro energético, 0 puntos a la oferta que no proponga
ninguna mejora, distribuyéndose la puntuacién proporcionalmente a las restantes
ofertas mediante regla de tres simple directa especificada en el apartado L1 del
CCP.

La presentacion de mejoras distintas de las previstas se tendra por no
presentada, no procediéndose a su valoracion.

c. Reduccién del plazo de ejecucion material.
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Se valorara la reduccién del plazo de ejecucién material de la obra, justificado
con un programa de trabajo detallado (que comprendera todas las posibles
incidencias que puedan presentarse en la obra, incluida el alta de instalaciones)
y acompafiado de los documentos de estudio que justifiquen la solucién
propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecucién de la obra. Sin la
adecuada justificacion, no se valoraran las propuestas de reduccion de
plazo de ejecucion material de la obra objeto de licitacion.

La maxima puntuacion correspondera al mayor nimero de dias de reduccion de
plazo propuesto para ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposicién
que no oferte ninguna reduccién de plazo y el resto de ofertas la puntuacién
que proporcionalmente le corresponda aplicando una regla de tres simple
directa sobre los dias de reduccién de plazos ofertados, cuya formula viene
contenida en el apartado L.1 del CCP.

Los plazos a los que se refiere la presente clausula se estableceran en dias.

d. Ampliacién del plazo de garantia

Ampliacién del plazo de garantia por encima de minimo establecido en el CCP
(apartado T) para la obra de que se trate.

La méaxima puntuacién correspondera al mayor nimero de dias de ampliacién de
plazo de garantia ofertado, 0 puntos a la proposicién que no oferte ampliacion
del plazo de garantia y al resto de ofertas la puntuacion que proporcionalmente
corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los dias de
ampliacion del plazo de garantia ofertados, cuya férmula viene contenida en el
apartado L1 del CCP.

e. Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia.

Se valorara el proyecto que contenga compromisos expresos de mantenimiento de
las obras e instalaciones ejecutados durante el plazo de garantia, adicionales a las
meras tareas de conservacion y policia, concretando alguna o algunas de las
siguientes actuaciones: labores especiales de mantenimiento, conservacion y
reparacion o reposicion de elementos dafiados; vigilancia especial para prevenir
actos vandalicos o robos; seguros especiales para cubrir alguna de las
contingencias anteriores; adaptacion evolutiva o actualizacion de los bienes o
servicios objeto del contrato y cualquier otro similar necesario para el
funcionamiento del edificio o instalacion durante todo o parte de ese periodo de
tiempo.

Este plan se concretara en un programa especifico y valorado de ampliacion de
coberturas o realizacion de actuaciones complementarias de conservacion y
policia de las obras, bienes o trabajos realizados durante el plazo de garantia
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ofertado. La cuantificacion econémica de las medidas de control y mantenimiento
de las obras se realizara sobre la base de precios reales de poélizas de seguros,
materiales que se prevé sustituir, horas de trabajo segin convenio para trabajos de
vigilancia, conservacion, etc.

La valoracién de este criterio se realizara con la misma férmula de la regla de tres
simple directa sobre el valor de las actuaciones ofrecidas.

Las férmulas a utilizar, en cada caso, se detallaran en el apartado U del CCP.

Los criterios que sean utilizados para cada procedimiento, asi como la
ponderacién que corresponde a cada uno de ellos sera concretada en el aparatado
L del CCP, seiialando cual es de aplicacion de entre los previstos en esta clausula.

En el presente contrato, los criterios de valoracion son los siguientes:

a. MEJOR PROPUESTA ECONOMICA: PUNTOS

La valoracién se hara teniendo en cuenta la baja que se realice sobre el
precio de licitacién. La oferta mas baja serd valorada con 55 puntos,
atribuyéndose a las restantes ofertas la puntuaciéon que proceda
proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres simple inversa,
de acuerdo con la siguiente férmula: es
X= (A*55)/Y

A= Oferta mas baja en euros.

L.1. CRITERIOS Y= Oferta que se valora en euros.
MATEMATICOS DE X= Puntuacién de la oferta que se valora
VALORACION DE LAS

OFERTAS (clausula 17.C.a) b. MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL

La valoraciéon de las ofertas descritas en este apartado se hard teniendo
(100% de la puntuacion total) en cuenta el valor econémico conjunto de las mejoras, indicado en el
ANEXO X del Pliego de Prescripciones Técnicas. La mejor oferta serd
valorada con 45 puntos, atribuyéndose a las restantes ofertas la
puntuaciéon que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de
regla de tres simple directa, de acuerdo con la siguiente férmula:

X= (A*45)/Y 45
A= Oferta mas baja en euros.

Y= Oferta que se valora en euros.

X= Puntuacioén de la oferta que se valora

Las mejoras se detallan en el Anejo 4 del proyecto denominado:

ANEXO 4: MEJORAS AL PROYECTO, extracto que se anexa al
final del CCP
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18.- ADMISION DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACION DE ESTAS

1. En aquellos contratos en los que se considere que la solucién técnica del proyecto
puede ser mejorada en funcionalidades o calidades alternativas a las proyectadas,
para satisfacer mejor determinadas necesidades concretas que pretenden cubrirse
la obra en cuestion o de otras conexas que se pueden satisfacer de manera
simultanea a su ejecucion en el ambito social y/o medioambiental, se podra
admitir la presentacion de variantes. Las variantes han de estar vinculadas al
objeto del contrato y en estos contratos el precio no podra ser el tinico criterio de
valoracion. En el apartado A.9 de su CCP, se indicara tal posibilidad, el numero de
variantes admisibles, sobre qué elementos se admiten las variantes, qué
condiciones han de reunir y qué documentos se han de acompafiar para precisar la
variante o variantes ofertadas.

2. En estos casos, los licitadores deberan siempre presentar una oferta para la
solucion definida en el proyecto base y tantas ofertas variantes como se admitan
en el CCP (a falta de referencia expresa, una sola variante), definida a nivel de
anteproyecto. En los sobres que contengan las ofertas se detallara de forma clara y
separada la oferta del licitador para la solucion base y, en su caso, para cada una
de las soluciones variantes para las que el licitador formule oferta.

3. La valoracién de cada solucion variante se hara de manera independiente a la
valoracion de la solucién base como si se tratase de ofertas diferentes, con los
mismos criterios de valoracién, atribuyéndole la puntuaciéon que corresponda a la
oferta base de cada licitador y a las variantes que hayan presentado. Se podra
especificar en el CCP que las variantes sobre determinados elementos o unidades
sean a precio cerrado. Sumadas las puntuaciones valorables de forma matematica
y no matematica, se calificaran por orden decreciente de puntuacion las soluciones
base y variante de cada ofertante como si fueran ofertas diferentes.

19.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE ENTRE
DOS O MAS OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracién establecidos
para el contrato de que se trate, se produzca un empate en la puntuacion otorgada a
dos o mas ofertas, se utilizaran los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1°. Se dara preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al
tiempo de presentar la proposicién, un mayor nimero de trabajadores fijos con
discapacidad o en situacién de exclusion social.

2°, En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicara el contrato
a la proposicion presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su
oferta, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad
efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos de la de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley).
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3°.-Si atn con la aplicacion de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se
resolvera este mediante sorteo.

Deberan acreditarse las circunstancias declaradas en relaciéon con los criterios
incluidos en la presente clausula para solucionar el desempate, circunstancias que
han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas. Entre los
licitadores que no aporten la documentacion requerida en los apartados 1° y 2° se
resolvera el empate de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3° en este caso si
alguno o algunos de los licitadores hubiera aportado la documentacion requerida en
los dos primeros puntos, tendran una posicién preferente a los que no lo hubieran
hecho en la clasificacién de ofertas.

20.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS
MISMAS.

Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales se regiran por lo
establecido en el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, de acuerdo con el cual se consideraran, en principio, desproporcionadas o
temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4, Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el érgano de contratacion podra motivadamente reducir en un tercio en el
correspondiente pliego de clausulas administrativas particulares los porcentajes
establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoracién de la oferta como desproporcionada, la mesa de contratacién
podra considerar la relacién entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
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En el caso de que se hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un
mismo grupo, se tomara tnicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las
ofertas incursas en presuncién de anormalidad, aquella que fuere mas baja o mejor en
cada criterio, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en union temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en
las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia
dominante o sobre otro u otros, por razén de la propiedad, participacién financiera,
direccion o normas que la regulen, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 42.1 del
Cddigo de Comercio,

PROCEDIMIENTO

Cuando una o mas ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en
funcién de la aplicacion de los criterios sefialados en los parrafos anteriores, la Mesa
de contratacién puntuara igualmente dicha oferta. Seguidamente el Presidente de la
Mesa, por delegacion del organo de contratacion, que se entiende concedida con la
aprobacion del expediente de contratacion de que se trate, concedera al licitador
afectado un plazo de HASTA CINCO DIAS HABILES- se concretard en el apartado
LL4 del CCP-, a contar desde la fecha de comunicacion de tal circunstancia, para que
justifique las razones que le permiten ejecutar la obra en las condiciones ofertadas,
especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar (art. 149.4
LCSP). Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se le
considerard que la retira injustificadamente, con los efectos que se sefialan en la
clausula 23.C.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitara un informe técnico, generalmente al
funcionario que haya realizado el proyecto de obras o lo haya supervisado o a ambos,
en el que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador
para poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u ofertas con valores anormales
o desproporcionados requerira una motivacion resolucion “reforzada”, que rebata las
justificaciones aducidas por el licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y
evidencie que la proposicion no puede ser cumplida a satisfaccion de la
Administracion.

Serd admitida como justificacién de la oferta desproporcionada la renuncia del
licitador a obtener beneficios en este contrato, incluso a incurrir en pérdidas
controladas y cubiertas con resultados positivos y acreditados de la empresa en el resto
de su actividad, como estrategia comercial para posicionarse en el mercado. No
obstante, se rechazaran las ofertas en este caso de apreciarse una vulneracién de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, especialmente de incurrir la oferta en
alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley.

El 6rgano de contratacién determinara motivadamente la admision de la oferta o su
exclusion, a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las analice. Si se
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AYUNTAMIENTO EL SAUZAL
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propone la exclusion de alguna oferta, la mesa realizara una nueva valoracion con el
resto de ofertas para proponer al 6rgano de contratacién la clasificaciéon definitiva y,
seguidamente, proponer la adjudicacion a la mas ventajosa, una vez excluidas las
descartadas.

21.- CONSTITUCION Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION.
A. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

En todos los procedimientos de contratacién tramitados sobre la base del presente
pliego se constituira una Mesa de contratacién como érgano técnico de asistencia al
competente para contratar.

Si el Ayuntamiento en algiin momento decidiese la creaciéon de Juntas de
Contratacion al amparo de lo previsto en la disposicion adicional segunda de la
LCSP, se prescindira de la Mesa de Contratacion si asi se decide en el acuerdo de
creacion de tal 6rgano. En este caso, las referencias de este pliego a la Mesa de
contratacion se han de entender realizadas a la Junta de Contratacion.

La composicion de la Mesa de contratacion sera la siguiente:

@ Presidente: El Concejal delegado.

@ Secretario: un TAG del Area.

@ Vocales:
- Un empleado publico adscrito a la Oficina Técnica.
- El Interventor general o funcionario que lo sustituya.
- La Secretaria General o funcionario que lo sustituya.

Todos los miembros de la Mesa deberan ser funcionarios de carrera o personal
laboral fijo, pudiendo excepcionalmente incorporarse personal interino cuando el
Ayuntamiento o la entidad publica contratante no disponga de personal fijo con la
cualificacion adecuada al objeto de contrato de que se trate.

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogeran los nombres y apellidos
de los miembros de la Mesa, asi como de los posibles suplentes, que se publicara
en el perfil de contratante para general conocimiento y a efectos de su posible
recusacion (arts. 326.3 LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo parcial del

LCSP):
Presidente Titular: D.? Fabiola Reyes Torres.
Suplente: D.? Sara Pérez Rodriguez.
Secretario Titular: Dfia. Ruth Maria Guirola Compte.
Suplente: Dfia. Pilar Rosa Pérez Gomez
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Vocales

Titulares D. Antonio Javier Méndez Hernandez.

Titular de la Intervencién General.

Titular de la Secretaria General.

Suplentes D.? Ermelinda Gonzélez Martinez.

Quien sustituya legalmente al vocal de intervencién
Quien sustituya legalmente al vocal de secretaria.

B. ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

De todas las reuniones de la Mesa de contratacion se levantara acta sucinta
reflejando lo acaecido durante cada sesién. Se justificara adecuadamente la
valoracion que se dé a cada oferta en cada criterio.

APERTURA DEL SOBRE UNICO “Declaraciéon Responsable y Oferta
Economica”

La mesa de contratacién procedera a la apertura del Sobre UNICO que contienen
la documentacién administrativa y la oferta econémica.

La Mesa procedera a comprobar la documentacion administrativa evaluara y
clasificara las ofertas, atendiendo a las siguientes particularidades:

El acto de apertura de los sobres que contenga la parte de la oferta evaluable

mediante aplicacion de formulas establecidas en los pliegos, sera publico.

Una vez abiertas las proposiciones y concluido el acto publico, llevara a cabo la

valoracion de las proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente
pliego y del pliego de prescripciones técnicas, conforme a las férmulas matematicas
establecidas en el pliego y concretados en el apartado L.1 del CCP, bien en el mismo
acto o interrumpiendo éste por el tiempo minimo necesario para realizar los calculos
correspondientes, debiéndose en este caso retomarse la Mesa con el objeto de
establecer las puntuacion obtenidas por cada uno de los licitadores.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presuncion de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en la
clausula 20 del presente pliego si bien el plazo maximo que puede conferirse al
licitador para que justifique su oferta no podra superar los 5 dias habiles- plazo
concretado en el CCP-, desde la fecha del envio de la correspondiente
comunicacion.

Ademas, en el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se
debera aplicar el régimen de desempate establecido en el presente pliego.

A la vista de la valoracion de los criterios cuya ponderacion es automatica la

Mesa de Contratacion clasificara, por orden decreciente en funcion de la valoracion
obtenida por cada una, las proposiciones presentadas y formulard la propuesta de
adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.
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) Comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su
caso la clasificacion correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibiciéon para
contratar.

o Requerira a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante
comunicacion electrénica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que
aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 y la documentacion justificativa
de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; asi como para que
acredite los aspectos no inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, y que deban ser comprobados por la administracion y todo ello en el plazo
de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador

propuesto, que no los adquirird, frente a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

22.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

A. RENUNCIA

El 6rgano de contratacion podra decidir no celebrar o adjudicar un contrato para el
que haya realizado la correspondiente convocatoria, por razones de interés ptblico
debidamente justificadas en el expediente, siempre antes de adjudicar el contrato,
de acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP. El acuerdo de renuncia
serd notificado a todos los licitadores que hayan presentados sus ofertas y sera
publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitacion de este
contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP).

No se podra promover una nueva licitacion para esta obra en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia.

B. DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicacién del contrato que se ha cometido alguna
infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion, el 6rgano de contratacion acordara
el desistimiento del procedimiento, debiendo justificar adecuadamente en el
expediente la causa que lo motiva. Una vez subsanada la deficiencia o corregida la
infraccion, si el organo de contratacion considera que sigue siendo necesario
ejecutar la obra proyecta, se podra iniciar un nuevo procedimiento para su
contratacion.
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En este caso se seguiran las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en
cuanto a notificacion, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones.

INDEMNIZACIONES

El Ayuntamiento compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en que
hubiesen incurrido, previa justificacién detallada y acreditada de los mismos, hasta
un maximo de 1% del precio de licitacion en contratos de hasta un millon de euros;
en los contratos de cuantia superior la indemnizacion se incrementara un 0,1%¢€ por
cada millon de euros.

III. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

23.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION AL LICITADOR QUE HA

PRESENTADO LA OFERTA QUE MEJOR RESPONDE AL CRITERIO DE
RELACION CALIDAD-PRECIO.

A. APORTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
FORMULAR LA ADJUDICACION

A.- APORTACION DE DOCUMENTACION

Al. El empresario debera estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figurar en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Uniéon Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o
un sistema de precalificacién, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los
citados dérganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo
Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte del licitador de su
inscripcion en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripciéon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, de la presentacion en las convocatorias de contratacion
de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacién, habilitaciéon profesional o empresarial,
solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi como de la acreditacion de la
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

Por lo que realizada la propuesta de adjudicacién, la mesa de contratacion
procedera, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de la
proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos
en un Estado miembro de la Unién Europea.

Si de la comprobacién efectuada resultara que alguno o todos de los datos vy
documentos indicados no hubieran estado inscritos en los citados Registros de
Licitadores a la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones, la
Mesa de contratacion le solicitard subsanaciéon de los mismos y en caso contrario se
excluird la proposicién de la persona licitadora de la clasificacién efectuada,
procediendo a realizar una nueva propuesta de adjudicacién a la proposicién que
ocupe ahora el primer lugar de la clasificacién, v a realizar la comprobacién
establecida en esta cldusula respecto a la persona licitadora que la hubiera

presentado.
Ademas, la Mesa de Contratacion requerira, mediante comunicacion electrénica, al

licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias
hébiles desde la fecha del envio de la comunicacion, lo siguiente:

) Constituya la garantia definitiva, y aportacién de la documentacion acreditativa
de su constitucion, conforme a lo observado en la clausula 24 de este pliego.

o En su caso, el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP

) En su caso la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

o Certificado de inscripcion en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
en el sector de la construccién, previsto en el articulo 3 del Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

o La Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social, se realizara previa autorizacién al Ayuntamiento para la
comprobacion de los siguientes requisitos conforme al ANEXO I, salvo que conste en
el procedimiento la oposicién expresa del licitador, en ese caso debera aportar la
siguiente documentacion:

0o Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe o epigrafes correspondientes a las prestaciones
objeto de cada contrato y una declaracién responsable firmada por el
contratista indicando no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto. En el caso de tener obligaciéon la empresa de tributar por este
Impuesto, copia autenticada del pago del tltimo recibo del mismo; en caso
contrario, declaracion responsable de no estar obligado al pago de este
impuesto.
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o Certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones con la Seguridad Social, expedida en la forma y por los
organos previstos en el articulo 14 del RGLCAP, en la que figure
expresamente la calificacion de “positiva”. Esta certificacion debera tener
una antigiiedad menor de un mes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion en la
acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social, se habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable

o Certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Auténoma,
expedidas en la forma y por los 6rganos previstos en el articulo 13 del
RGLCAP, en la que figuren expresamente la calificacion de “positiva”.
Estas certificaciones deberan ser especificas para contratar con el
Ayuntamiento de EI Sauzal al objeto de eximir de responsabilidad
subsidiaria prevista en el art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley
53/2003). Las certificaciones deben tener una antigiiedad inferior a seis
meses a la fecha de su presentacion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias
que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP,
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

0o Certificacion administrativa positiva de estar al corriente de las
Obligaciones Tributarias con el Ayuntamiento de ElI Sauzal. Esta
certificacion debera tener una antigiiedad menor de 6 meses desde su
emision., debiendo igualmente tener calificacion “positiva”.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento
General de la LCAP.

En caso de oposicion expresa por el licitador a la comprobacion de oficio
por el Ayuntamiento de los requisitos anteriormente relacionados, el
licitador debera aportar dichos documentos, a excepcion del certificado
acreditativo del cumplimiento de obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de El Sauzal. Para la acreditacion del alta en el Impuesto
sobre Actividades Econdémicas, se podra optar entre la presentacion del
documento de alta en el impuesto en el epigrafe de actividad
correspondiente al objeto del contrato, o el dltimo recibo (siempre que
conste dicho epigrafe), completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
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Esta documentacion también debera ser presentada por las empresas a
las que el licitador hava acudido para completar su solvencia de

acuerdo con lo previsto en la clausula 9.A.

@ Declaracion responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de caracter salarial y de que adquiere el compromiso formal con el
Ayuntamiento del cumplimiento de las obligaciones salariales, de la seguridad
social y resto de obligaciones laborales derivadas de la aplicacion del
correspondiente convenio colectivo, asi como del cumplimiento de las
exigencias en materia de prevencion de riesgos laborales conforme al modelo
del ANEXO VI del CCP.

@ En idéntico plazo deberd presentar copia de la poliza de seguro conforme a los
requisitos indicados en el CCP y del documento que acredite que la misma se
encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entendera que la
presentacion del recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la
prima correspondiente.

A2. En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un
Estado miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este tltimo caso, en el
plazo concedido para la presentacion de la garantia definitiva.

A3. La mesa de contratacion debera requerir al empresario que haya presentado la mejor
oferta, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta
como adjudicataria, para que el plazo de SIETE DIAS HABILES a contar desde el
envio del requerimiento presente, en su caso, la siguiente documentacion:

I.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

1.- En el caso de personas fisicas: Documento Nacional de Identidad, o documento
que lo sustituya legalmente.

2.- En el caso de personas juridicas:

- Codigo de Identificacion Fiscal de 1a Empresa (CIF).

- Copia autenticada de la Escritura de constitucién de la sociedad y, en su caso de
modificacién, inscrita en el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente
exigible. Si no lo fuese, escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, en el que
figure su objeto social.
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- Apoderamiento del representante o representantes que actiian en nombre de la
sociedad. Documento de bastanteo del poder del representante o representantes
realizado por los funcionarios indicados en la clausula 9.B de este pliego.

- DNI del representante o documento que lo sustituya.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, habran de acreditar su capacidad
de obrar mediante presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento
General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local,
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberdn aportar informe de la respectiva misiéon diplomadtica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite, a su vez, la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en
forma substancialmente analoga. Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil (art. 55.2 del TRLCSP).

Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal,
cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de
cada uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa. Asimismo, cada una de las empresas integrantes de la UTE debera
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica, no estar incursas en
prohibiciones para contratar, estar al corriente en las obligaciones tributarias y de
seguridad social, cumplimiento de los requisitos en materia de prevencién de
riesgos laborales y sujecion a la jurisdiccion espafiola.

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a
constituirse en union temporal de empresas, deberan aportar toda la documentacion
cada integrante de la UTE. En este momento la escritura publica de constitucion, asi
como el NIF otorgado a la Agrupacion, y el apoderamiento del representante o
representantes que actian en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s
representante/s.
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3.- Certificado de inscripcion en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
en el sector de la construccion, previsto en el articulo 3 del Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

4.- Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la obra
determinados medios materiales o personales, debera aportar la documentacion
acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente su compromiso
de aportacién efectiva de los mismos a la ejecucion del contrato en los términos
sefialados la clausula 9.A.8.

5.- La documentaciéon acreditativa de cumplir con los requisitos de solvencia
economica financiera técnica y profesional indicados en el apartado H1 del CCP,
debiendo acreditarse de la forma prevista en la cldusula 9 del presente pliego, o en
los supuestos en los que es exigible la clasificacién, deberd aportarse en el
certificado de clasificacion deberd ir acompafado en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacién no han
tenido variacion.

II.- La Acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social, se realizara previa autorizacién al Ayuntamiento para la
comprobacion de los siguientes requisitos conforme al ANEXO II, salvo que conste
en el procedimiento la oposicién expresa del licitador:

0 Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas
en el epigrafe o epigrafes correspondientes a las prestaciones objeto de cada
contrato y una declaracion responsable firmada por el contratista indicando no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto. En el caso de tener
obligacion la empresa de tributar por este Impuesto, copia autenticada del pago del
ultimo recibo del mismo; en caso contrario, declaraciéon responsable de no estar
obligado al pago de este impuesto.

o Certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social, expedida en la forma y por los érganos
previstos en el articulo 14 del RGLCAP, en la que figure expresamente la
calificacion de “positiva”. Esta certificacion debera tener una antigiiedad menor de
un mes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion en la acreditacion de
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social,
se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable

o Certificacién administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Auténoma, expedidas en la
forma y por los 6rganos previstos en el articulo 13 del RGLCAP, en la que figuren
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expresamente la calificacion de “positiva”. Estas certificaciones deberan ser
especificas para contratar con el Ayuntamiento de El Sauzal al objeto de eximir de
responsabilidad subsidiaria prevista en el art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria
(Ley 53/2003). Las certificaciones deben tener una antigiiedad inferior a seis meses
a la fecha de su presentacion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

o Certificacion administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones
Tributarias con el Ayuntamiento de El Sauzal. Esta certificacion debera tener una
antigliedad menor de 6 meses desde su emision., debiendo igualmente tener
calificacion “positiva”.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP.

En caso de oposicion expresa por el licitador a la comprobacién de oficio por el
Ayuntamiento de los requisitos anteriormente relacionados, el licitador debera
aportar dichos documentos, a excepcion del certificado acreditativo del
cumplimiento de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de El Sauzal. Para la
acreditacion del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, se podra optar
entre la presentacion del documento de alta en el impuesto en el epigrafe de
actividad correspondiente al objeto del contrato, o el ultimo recibo (siempre que
conste dicho epigrafe), completado con una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Esta documentacion también debera ser presentada por las empresas a las que el
licitador hava acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en

la clausula 9.A.

II1.- Declaracion responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de caracter salarial y de que adquiere el compromiso formal con el
Ayuntamiento del cumplimiento de las obligaciones salariales, de la seguridad social y
resto de obligaciones laborales derivadas de la aplicacién del correspondiente
convenio colectivo, asi como del cumplimiento de las exigencias en materia de
prevencion de riesgos laborales conforme al modelo del ANEXO VI del CCP.

IV.- Acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva en los términos de la
clausula 24 de este pliego.

V.-En idéntico plazo deberd presentar copia de la poéliza de seguro conforme a los
requisitos indicados en el CCP y del documento que acredite que la misma se
encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entendera que la
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presentacion del recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima
correspondiente.

VI.- Declaracién responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar
contenidas en el articulo de la 71 LCSP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar y demas requisitos a los que se refieren los apartados anteriores,
deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

A. EFECTO DE NO APORTACION DE LA DOCUMENTACION

De no presentar esa documentacion en el plazo indicado o resultar de la misma que
el contratista no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta y se solicitara la acreditacion de estos requisitos a los
sucesivos licitadores por el orden de prelacién de sus respectivas ofertas establecido
por la Mesa de contratacion (articulo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a
éstos un plazo de siete dias habiles para aportar tal documentacion.

El Ayuntamiento derivara responsabilidades contra el contratista o contratistas que
por esta causa no permitiesen la adjudicacion del contrato a su oferta, reclamandole,
en concepto de penalidad, un importe equivalente al 3 % del presupuesto base de
licitacién, IGIC excluido, que tendra la consideracién de ingreso de derecho
publico a efectos de su exaccién de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello
sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por dafios y perjuicios causados al
Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia
provisional, y las demdas consecuencias previstas en el ordenamiento juridico, entre
ellas, el posible inicio del expediente de prohibicion para contratar prevista en el
articulo 71.2.a) de la LCSP.

B. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACION COMO CONSECUENCIA DE
LA RESOLUCION DE UN RECURSO ESPECIAL

Si como consecuencia del contenido de la resoluciéon de un recurso especial
resultase que deba realizarse la adjudicacion del contrato a otro licitador, se
concedera a este un plazo de diez dias habiles para que aporte la documentacion
sefialada en el apartado A de esta clausula.

24.- GARANTIA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

1. El licitador que hubiera presentado la oferta que mejor responde al criterio de
relacion calidad-precio debera constituir una garantia definitiva equivalente al 5%
del importe de adjudicacion del contrato, I.G.I.C. excluido, en el plazo de SIETE
DIAS HABILES contados a partir del siguiente a aquel en que hubiera recibido el
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requerimiento. La acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva y
complementaria podra realizarse por medios electronicos. todo ello en aplicacion de
lo previsto en los articulos 107 y 150.2 de la LCSP.

En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el o6rgano de
contratacion podra establecer en el CCP (apartado K) que se preste una garantia
complementaria de la anterior de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacion
del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del
contrato. Esta garantia debera constituirse en los mismos plazos y formas indicados
en el punto anterior. Se exigira siempre esta garantia complementaria cuando la
adjudicacion se haga a una oferta inicialmente incursa en presuncion de
anormalidad (art. 107.2, final LCSP).

Estas garantias podran constituirse de conformidad con lo establecido en el articulo
108 del LCSP.

La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP,
debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en
la Tesoreria del Ayuntamiento de El Sauzal.

Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar bastanteados por el
Servicio Juridico del Ayuntamiento o de la Abogacia General del Estado o de la
Comunidad Auténoma de Canarias.

En todo caso el adjudicatario podrad solicitar antes de formalizar el contrato la
constitucion de la garantia definitiva del mismo mediante «retencion del precio» en
el importe equivalente a la cuantia de la garantia correspondiente, retencién que se
realizara en el primer pago que haya de realizar el Ayuntamiento al adjudicatario.

Estas garantias se mantendran durante todo el plazo de ejecucion del contrato y el
plazo de garantia de las obras; y sera cancelada en la forma prevista en la cldusula
62.C de este pliego.

La garantia definitiva sera reajustada si se modificase el contrato, en los términos
que en su caso se establezcan en el acuerdo de modificacion. En caso de que se
hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda,
en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucion.

La garantia definitiva de cada contrato responderd, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 110 de la LCSP, de los siguientes conceptos:

a) De la obligacién de formalizar el contrato en plazo.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la clausula 56
de este pliego.

c) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato
incluidas las condiciones especiales de ejecucion; las mejoras que ofertadas por
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el contratista hayan sido aceptadas por el érgano de contratacion; de los gastos
originados a la entidad contratante por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la
misma con motivo de la ejecucién del contrato o por su incumplimiento, cuando
no proceda su resolucion.

d) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato,
de acuerdo con lo que se establece en la clausula 65.

e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo
de garantia.

25.- PRESENTACION DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISION
(solo en el caso de que se admitieran variantes, lo que se indica en el CCP)

A. En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la clausula 18 de este
pliego y del apartado A.9. del CCP, la oferta econémicamente mas ventajosa resulte
ser una oferta con variante, el licitador de la misma debera presentar el
correspondiente proyecto completamente definido, en el plazo de DIEZ DIAS
HABILES, de que dispone para presentar la documentacién necesaria para formular
la adjudicacion. En ningtn caso el precio o el plazo de la adjudicacion sufrird
variacién como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

B. Este proyecto sera sometido a supervision por parte de los técnicos municipales que
hubiesen supervisado el proyecto inicial, tal y como exige el articulo 137 del
RGLCAP. Si la supervision es desfavorable, el contratista dispondra de diez dias
héabiles para subsanar las deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese plazo o
hacerlo deficientemente de acuerdo con el informe técnico de supervision, se
concedera un nuevo e improrrogable plazo de cinco dias para completar o subsanar
las deficiencias. Si el proyecto no supera el informe de supervision, se adjudicara el
contrato a la siguiente propuesta que mejor responda al criterio de mejor relacion
calidad-precio, de acuerdo con los criterios de valoracion de ofertas. Todo ello sin
perjuicio de la imposicion de las penalizaciones previstas en la clausula 56 para las
actuaciones realizadas por el adjudicatario con demora y la reclamacién de dafos y
perjuicios si finalmente el contrato no se adjudica al contratista inicialmente
propuesto. Esta indemnizacion sera como minimo equivalente al 3% del precio base
de licitacion.

26.- ADJUDICACION DEL CONTRATO, NOTIFICACION Y PUBLICACION

A. ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato, mediante resoluciéon motivada, al
licitador que haya realizado la oferta que mejor responda al criterio de relacion
calidad-precio en conjunto, de acuerdo con la propuesta que haya realizado la Mesa
de contratacion.
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La adjudicacién deberd producirse dentro de los CINCO DIAS HABILES
siguientes a la recepcién de la documentacién justificativa de los requisitos para
poder adjudicar el contrato. En los procedimientos con negociacion, la adjudicacion
concretarad y fijara los términos definitivos del contrato.

En todo caso la adjudicacién se efectuara en el plazo méximo de QUINCE DIAS
HABILES, plazo que en este tiltimo supuesto podra elevarse por el érgano de
contratacién en un maximo de diez dias en caso de presentarse ofertas incursas en
presuncion de temeridad.

Si el 6rgano de contratacion tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacion que no hubieran sido advertidas por la mesa, los
trasladara con caracter previo a la adjudicacion del contrato a la Comision Nacional
de los Mercados y la Competencia, con los efectos sefialados en la clausula 21.B.4

ADJUDICACION A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS

Cuando la Mesa de contratacién rechace la justificacion de algtin contratista en
relacion con ofertas desproporcionadas, o proponga la adjudicacién a una empresa
cuya oferta sea inicialmente desproporcionada en alguno de los aspectos objeto de
valoracion, el organo de contratacion podra revisar los informes evacuados y
solicitar, si lo estima oportuno, nuevos informes al licitador afectado y a los
técnicos municipales.

Si el organo de contratacion, a la vista de los informes emitidos, considera que la
oferta puede ser cumplida, realizara la adjudicacion a ese licitador, siempre que a la
vista de todos los criterios de valoracion de las ofertas resulte ser esta la oferta que
mejor responda al criterio de relacion calidad-precio. Asimismo, cuando un licitador
haya presentado alguna oferta desproporcionada en algun criterio y cuya justificacion
no se haya considerado asumible, se le adjudicara el contrato si esa oferta contintia
siendo la mas ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados. No obstante, en

este caso se le exigira cumplir su oferta.

Si estima que la oferta no puede ser cumplida, acordara la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicién que mejor responda al criterio de mejor relacion calidad-
precio, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a la
valoracion realizada por la Mesa de contratacion.

A. DECLARACION DE LA LICITACION DESIERTA

Solo podra declararse desierta la licitacion cuando no exista ninguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego
(articulo 150.3 LCSP).

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
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La resolucién de adjudicacién se notificara a todos los candidatos o licitadores,
incluso a los que resulten excluidos. También se publicara en el perfil de contratante,
en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la fecha de
adjudicacién.

La notificacién se hard por medios electronicos, con las garantias legalmente
establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de la notificacién por correo postal si asi
lo solicitase algun licitador que sea persona fisica que no esté legalmente obligada a
relacionarse electronicamente con la Administracion.

La notificacién contendra los siguientes extremos:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su
oferta, incluidas, en su caso, las razones de no admisién de ofertas con
soluciones consideradas equivalentes por el licitador. Se incluird también el
desglose la puntuacion atribuida a cada empresa en cada criterio de valoracion.

c) Nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada esa oferta frente al
resto de las admitidas. En el caso de haberse seguido un procedimiento con
negociacion, aspectos esenciales del desarrollo de la misma.

d) Importe de la garantia definitiva.

e) Plazo méaximo para formalizar el contrato.

Contra el acuerdo de adjudicacion podran los interesados interponer recurso
previsto en la clausula 8.B de este pliego, o directamente el recurso contencioso
administrativo en los términos establecidos en la legislacion correspondiente.

27.- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y PUBLICACION
A. PLAZO Y FORMA DE FORMALIZACION

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su
formalizacién, de acuerdo con lo establecido en el articulo 36 de la LCSP. En
ningdn caso podra iniciarse la ejecucion del contrato hasta su formalizacion, tal y
como dispone el articulo 153.6 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituird un
contrato, salvo en el caso de adjudicacién del contrato a una oferta integradora, en
cuyo caso se formalizara un unico contrato para todos los lotes integrados en dicha
oferta.

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL
Calle Constitucion, 3 [] 38360 El Sauzal [] Tenerife
Teléfono 922.57.00.00 ] Fax 922.57.09.73
www.elsauzal.es

Pagina 53 de 110

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 53 de 110

g
I
X
[=
[
-
|
z
o
©
I
o
s
s
£
>
S
)
<
z
]
I
=
©
c
k)
©
<
=
)
>
°
Q
(&)

Verificacion: https://elsauzal.sedelectronica.es/




54

El contrato se formalizara en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
ELECTRONICO, o en papel, que sera titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico; no obstante, podra elevarse a escritura publica cuando asi lo solicite
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

La formalizaciéon deberd realizarse antes de que transcurran QUINCE DIAS
HABILES desde que se reciba la notificacién de la adjudicacién. En los contratos
susceptibles de recurso especial ese plazo sera minimo, ampliandose en CINCO
DIAS més en los términos del articulo 153.3 de la LCSP.

El documento de formalizacién del contrato contendra los datos siguientes:

- Identificacion de las partes contratantes, con su denominacion completa y n° de
CIF.

- Identificacién personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actian en

nombre de las personas juridicas a las que representan, con nombre, apellidos y n°

de DNI.

Denominacion del contrato que identifique su objeto.

Referencia al acuerdo de adjudicacién por parte del 6rgano de contratacion.

Precio de adjudicacion, con desglose del IGIC correspondiente.

Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los
aspectos que han sido objeto de valoracion para la adjudicacién del contrato; si la
adjudicacién ha recaido en una oferta con mejoras, relacion de las mismas.

- En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociacion, términos
finales de oferta en los que quedo6 cerrada la negociacion.

- Plazo total de ejecucion de las obras y fecha de inicio de las mismas.

- Remision, en cuanto a la regulacion del resto de condiciones del contrato, a los
documentos contractuales citados en la clausula 2.B de este pliego, en especial al
conocimiento por el contratista del pliego modelo de clausulas administrativas
particulares que ha sido publicado junto con el CCP propio del contrato en cuestion
y del proyecto de obras, en ambos casos con referencia a su fecha de aprobacion,
documentos que ha tenido en cuenta el adjudicatario para elaborar su oferta.

Al documento de formalizacion se incorporard como anexo, firmados por ambas
partes, una copia del cuadro de caracteristicas particulares del contrato adjudicado.

Ello sin perjuicio del caracter contractual de todos los indicados en la clausula 2.b de
este pliego.

A. DOCUMENTACION A APORTAR PARA LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO

A la formalizacion del contrato el adjudicatario deberd aportar la documentacién
siguiente:
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- Justificante de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso,
complementaria.

- Justificante de haber abonado los gastos de licitacion a que se refiere la clausula
50, en concordancia con la 9.3.c.

- Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesoreria
municipal, de acuerdo con el modelo que se adjunta.

B. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACION DEL
CONTRATO

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el apartado A de esta clausula, se impondra la
penalizacion del 3% del presupuesto base de licitacion, IGIC excluido, sin
perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por dafios y perjuicios causados al
Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia
provisional, y el posible inicio del expediente de prohibicién para contratar

En este caso el 6rgano de contratacién podra adjudicar el contrato al licitador o
licitadores siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, previa presentacion de la documentacion correspondiente.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar, con el limite establecido en clausula 22 para el supuesto de renuncia a la
celebracion del contrato. En todo caso se adoptara acuerdo expreso declarando
extinguido el procedimiento de contratacion en cuestion y aprobando la
indemnizacion correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.

E. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACION

La formalizaciéon de los contratos se publicard en el perfil de contratante del
Ayuntamiento en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES desde la firma,
indicando en el anuncio los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicacién.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

29.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO.

A. La direccidn e inspeccion de la ejecucion material de las obras por parte del 6rgano
de contratacion corresponde al DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA 'y, en
las obras de edificacion, ademas, al DIRECTOR DE LA EJECUCION de la misma,
con las facultades que le confiere la Ley de Ordenacién de la Edificacion, el Cédigo
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Técnico de la Edificacion y demas normativa sectorial aplicable. Se encomiendan
ambas direcciones a los técnicos designados por el érgano de contratacion y que se
indican en el apartado N.1. del CCP de cada contrato.

Ademas de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director
facultativo, como responsables del contrato, le corresponde realizar las funciones
siguientes:

- Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constatar que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el
contrato.

- Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso
detraccion de cantidades, en caso de controles de calidad fallidos, imposicion de
penalizaciones, cantidades ofertadas por el adjudicatario para control de calidad y
demas supuestos legal o contractualmente procedentes.

- Proponer la modificacion del contrato.

- Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.,

- Suspender cautelarmente la ejecucion de las obras, o de tajos concretos de las
mismas.

- Verificar el efectivo cuamplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
que supongan la aportacion de documentacion o la realizacién de tramites de tipo
administrativo.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inttiles posteriormente en
funcion del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demads casos, y en caso
de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar
el érgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que
puedan proceder.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecuciéon del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolucion por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que
establece el art. 97 del RGLCAP

- Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Iniciar el expediente de resolucion del contrato.

- Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucion del contrato.

- Informar los expedientes de devolucién o cancelacion de garantias.

. La COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS,

correspondera al técnico designado por el érgano de contratacién y que se indica en
el apartado N.2 del CCP del contrato, en los términos previstos en el Real Decreto
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1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

B. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA.

Las funciones de apoyo juridico y administrativo a los directores de obra
corresponderan al personal técnico y juridico de la Unidad encargada de la
tramitacién del expediente, con el apoyo del personal de la Secretaria, que
realizaran las funciones de «unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria
del contrato». Ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento o entidad contratante puede
designar una unidad especifica al efecto.

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas
para verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relaciéon con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que
supongan la aportaciéon de documentacion o la realizacion de tramites de tipo
administrativo. También le corresponde tramitar los expedientes administrativos que
se deriven de las actuaciones de comprobacion material de la ejecucion del contrato
que realice el director facultativo de la obra.

Esta unidad podra también realizar puntuales comprobaciones materiales para
verificar el cumplimiento correcto de cualquier obligaciéon contractual,
especialmente el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion de tipo
social, medioambiental y de innovacion y las condiciones de ejecucion que se
deriven de los criterios de adjudicacion del contrato.

30.- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACION
DE LAAPERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

A. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL

En el plazo MAXIMO de DIEZ DIAS NATURALES contados a partir de la
formalizacién del contrato debera realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad
laboral de la fecha prevista de inicio de las obras, exigido en el articulo 18 del RD
1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

La presentacion del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo
que expresamente se indique lo contrario al adjudicatario, que debera rellenar para
ello el modelo correspondiente, pudiendo contar con la asistencia, en su caso, del
Coordinador de Seguridad y Salud, o actualizdndose en el caso de que se
incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no
identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. Dicho
documento se entregara previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr.
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Alcalde o Concejal en quien delegue esta funcién y para su registrado de salida,
presentandose por el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante
el organismo correspondiente.

Una copia de esta documentacion sellada por la autoridad laboral debera entregarse
en la Unidad encargada de la tramitacion del expediente, exponiéndose el original
u otra copia en la obra de forma visible.

El documento de aviso previo debera actualizarse cuando se produzca algun
cambio en la direccion de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el
contratista o cuando se incorporen nuevos subcontratistas no previstos
inicialmente, actualizacion que debera realizar igualmente el contratista y que
debera comunicar al Ayuntamiento y a la autoridad laboral.

B. COMUNICACION DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
deberd ser previa al comienzo de los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario debera
presentar ante la autoridad laboral competente para su sellado, el documento de
comunicacion de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la
nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y Salud debidamente aprobado por el
Ayuntamiento. Una justificacién del cumplimiento de estos requisitos debera
presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificacion de la obra tal y como
se prevé en la clausula 53.B y se mantendra por el contratista una copia en la obra.

31.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A. El contratista deberd presentar, en el plazo méaximo de QUINCE DIAS
NATURALES a contar desde la formalizacién del contrato, el correspondiente Plan
de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud
0, en su caso, del Estudio Basico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto de
la obra, en cumplimiento del articulo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. Este Plan debera ser aprobado por el érgano de contratacion u érgano
en quien este delegue, antes de la comprobacién del replanteo de las obras y de su
comienzo, previo informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra que
habra de emitir en el plazo de cinco dias naturales.

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras
en el momento previsto, no podra el contratista reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo. Asi mismo, el no presentar el plan de seguridad y salud
en el trabajo dentro del plazo establecido, se considera una infraccién grave,
correspondiendo la imposicion de penalidades de acuerdo con lo previsto en la
clausula 56.
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Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos
de poder cumplir con el deber de coordinacion preventiva en materia de seguridad y
salud laboral del adjudicatario, el contratista debera aportar la siguiente
documentacion:

- Relacion de trabajadores, que van a realizar las tareas en los servicios
contratados, con indicaciéon de nombre, apellidos, D.N.I. y nimero de afiliacién a la
Seguridad Social de cada trabajador, asi como categoria profesional y funciones que
pueden desempefiar a efectos de seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo. en
esta relacion se incluiran los autonomos con los que se prevea subcontratar parte de los
trabajos.

- Copia de la modalidad de organizacion de la prevencion de riesgos laborales de
la empresa adjudicataria o copia del contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio
de Prevencion Ajeno, si fuese el caso.

- Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus
obligaciones en materia de informacién y formacion especifica del personal sobre los
riesgos y normas de seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar
en el servicio contratado. Este documento deberd estar firmado también por los
representantes legales del personal si los hubiera, o en su defecto, por los propios
trabajadores y trabajadoras.

- Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos
se requieren para desarrollar los trabajos contratados.

- Copia del documento de informacién correspondiente a los riesgos especificos
de las actividades que desarrollan sus trabajadores y trabajadoras en las obras que
ejecuten, especialmente las que puedan afectar a terceros y medidas preventivas que se
adoptan.

- Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales.

Toda esta documentacién debera entregarse por duplicado, en soporte informatico,
con un indice en papel de la documentacién. Cuando los datos aportados al inicio
de la obra sufran alguna modificacién, debera remitirse al Ayuntamiento, a la mayor
brevedad posible, la documentacion actualizada

Ademas, se especificara al técnico facultativo designado como responsable de la
obra.

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra
distintos de los especificados en la anterior relaciébn que se acompafio en el
momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario
deberd remitir los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos
trabajadores al Coordinador de Seguridad y Salud, y siempre antes de que dichos
trabajadores se incorporen a la obra.
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A. El Coordinador de Seguridad y Salud debera llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a
que se refiere el articulo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al
Ayuntamiento de las incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, un ejemplar
de dicho Libro, aunque no contenga incidencia alguna. Igualmente el coordinador
debera realizar todas las comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa
correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento de
ejecucion de la obra, tanto del contratista principal como, en su caso, de los
subcontratistas, como verificar la identidad, formacién e informacién en materia de
seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su puesto de trabajo;
la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia de la
salud; el cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa especifica que le
sea exigible; equipos de proteccion adecuados; etc.

32.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

A. La Administracién pondra a disposicién del contratista los terrenos necesarios para
la ejecucion de la obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la
puesta a disposicion que afecten al inicio o al desarrollo de las obras no
computaran a efectos de retrasos en los plazos de finalizacién de obras.

B. En el plazo méximo de TREINTA DIAS NATURALES a partir de la
formalizacion del contrato, se efectuara la COMPROBACION DEL
REPLANTEO de las obras hecho previamente a la licitacion, en presencia del
contratista o de su representante, extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por el contratista, el Director de Obra, y un representante del 6érgano de
contratacién en caso de que Director de obra no sea personal propio de este. Se
remitira un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion a través de la (Unidad
de tramitacion del contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 237
de la LCSP. En los casos de tramitacion del expediente por el procedimiento de
urgencia previsto en la clausula 11.B, la comprobacién del replanteo debera
hacerse antes del plazo recogido en el apartado siguiente para el comienzo de las
obras.

En el caso de que el contratista no acuda, sin causa justificada, al acto de
comprobacion del replanteo su ausencia se considerarda como incumplimiento del
contrato grave con las consecuencias previstas en la clausula 56.

C. Las obras daran comienzo el dia siguiente de la firma del acta de comprobacién
del replanteo de las mismas o. en su caso, de la notificacién del acuerdo
autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobacion
del replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 139.4 del
RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya sido el de urgencia, las obras
daran comienzo en todo caso en el plazo maximo de UN MES contados desde la
formalizacién (art. 119.2.c) LCSP).
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D. Cuando en el momento de comprobacion del replanteo se constate la falta de
disponibilidad de los terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formule
reserva al acto, quedara suspendida la iniciacién de las obras, haciéndose constar
en el acta. El 6rgano de contratacion adoptara acuerdo autorizando el comienzo de
las obras una vez superadas las causas que motivaron la suspension, todo ello de
acuerdo con lo previsto en el articulo 139 del RGLCAP.

E. El retraso o incumplimiento en la realizaciéon de la comprobacién del replanteo,
imputable al contratista, sera causa de penalizacion y resolucion del contrato de
acuerdo con lo previsto en las clausulas 56 y 64 de este pliego.

F.  El plazo de ejecucion de las obras se empezara a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de replanteo. Ahora bien, si hubiera habido reserva dicho plazo
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la notificacion autorizando el inicio
de las obras una vez superadas las deficiencias observadas.

33.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PRORROGA. APROBACION
DEL PROGRAMA DE TRABAJO

A. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera el ofertado por el adjudicatario si en
su oferta incluye una reduccién del previsto en el proyecto de obras y, en caso
contrario, el indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contara a partir del
dia siguiente al del acta de comprobacion del replanteo si no tuviese reservas o, en
caso contrario, al siguiente al de la notificacién al contratista de la resolucién
autorizando el inicio de las obras.

B. APROBACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En todo contrato de obras el adjudicatario debera presentar en el plazo de QUINCE
DIAS NATURALES desde la formalizacién del contrato, salvo que lo hubiese
presentado en su oferta, el programa de trabajo en el que se concreten los plazos
parciales de ejecucion de las distintas unidades de obra. Este programa sera
aprobado por el Director de obra cuando el plazo de ejecucion de estas sea inferior
a un afio y por el érgano de contratacion, previo informe del Director de obra,
cuando la duracion de la misma supere ese plazo. De acuerdo con lo establecido en
el articulo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo a presentar por el contratista
debera contener, al menos, los datos siguientes:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto,
con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
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unidades de obra. Cuando se trate de obra que lo requieran, debera incluirse en esa
planificacion los plazos para realizar acometidas, enganches con centros de
transformacion, legalizacion de suministros y puesta en marcha y prueba de
adecuado funcionamiento (electricidad, gas, telefonia, etc...) asi como de la puesta a
disposicion de la documentacion a nombre de la entidad contratante (legalizacion
de contadores, cesion de instalaciones a la empresa de suministro eléctrico, etc.).

d) Valoraciéon mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de
obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

PRORROGAS

La concesion de prorrogas en los contratos que se adjudiquen de acuerdo con el
presente pliego sera extremadamente restrictiva y solo podra realizarse si la causa
que exige la prérroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo caso,
la prorroga del plazo de ejecucion material de las obras requerira acuerdo expreso
del 6rgano de contratacion del Ayuntamiento, y unicamente procedera en los
supuestos y con los aumentos de plazos siguientes:

a. Modificacién del contrato acordada en los términos previstos en la clausula 44
de este pliego. El plazo de prorroga sera el que resulte del proyecto modificado
sin que pueda exceder de la mitad del plazo inicial del contrato.

b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucién por causa no imputable al
contratista, debida a acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e
imprevisibles para él, cuando se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un
plazo maximo igual al perdido. No se considerard como causa no imputable al
contratista las inclemencias meteoroldgicas normales teniendo en cuenta la
provincia y época del afio en la que se ejecutard la obra, que han debido ser
tenidos en cuenta por el contratista al realizar su oferta.

c. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucién por parte del contratista cuando,
tras la oportuna penalizacion, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo
adicional que se le conceda.

d. Suspension del contrato por causa de retraso en el pago por parte del érgano de
contratacion que no dé lugar a la resolucion del mismo: la prorroga sera igual al
tiempo de suspension de la ejecucion por esta causa.

e. Suspension temporal total acordada por el érgano de contratacion en el supuesto
previsto en la clausula 45 de este pliego.

f. Modificacion del plan de trabajo por parte del 6rgano de contrataciéon cuando
circunstancias sobrevenidas obligasen a realizar una reasignacién parcial de los
recursos con los que se financiaba la obra.
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En todo caso, las condiciones del contrato durante su prorroga seran las establecidas
en este pliego y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber mas
alteraciones que el plazo de ejecucion y, en su caso, las que se deriven del proyecto
modificado.

34.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

A. Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la
ejecucion de este contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y
cualquier otra normativa de residuos peligrosos o medioambiental en general que
pudieran resultar de aplicacion en el momento de ejecuciéon de la obra. Los
escombros y demas residuos que genere la construccion deberan depositarse en un
centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

B. En el plazo de QUINCE DIAS HABILES a contar desde la fecha de
formalizacién del contrato el adjudicatario debera presentar al Director de la Obra
un Plan de tratamiento de los residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir, tal y como prevé el articulo 5 del citado R.D. 105/2008. Este plan debera
ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento. Este plan
tendra caracter de documento contractual de acuerdo con lo indicado en el precepto
citado.

35.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES

A. LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan
licencia municipal de obra al ser obras de titularidad municipal.

B. OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Si alguna obra precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la
legislacion sectorial de patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra,
sera tramitada directamente por el personal del 6rgano de contratacion y anexadas
al acta de comprobacion del replanteo, o sefialada su necesidad en la misma.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de
transformacion, telefonia/telecomunicaciones, gas u otro suministro o servicio
titularidad de empresas privadas, deberan ser tramitadas las correspondientes
autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del contrato, a quien
correspondera abonar todos los gastos que dichas autorizaciones o permisos, por
todos los conceptos, pudiesen suponer para realizar la obra.
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Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento que es mas operativo
solicitar alguna de dichas autorizaciones directamente, trasladara todos los gastos
derivados de las mismas al contratista, que seran detraidos directamente por el
Ayuntamiento por este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra.

36.- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.

a.B.35.0.1. El adjudicatario debera tramitar las correspondientes pdlizas de abono
del suministro de agua a su nombre, asi como la instalacién de los preceptivos
aparatos de medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente debera
proveerse a su costa del suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecucion
de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua, gas, electricidad,
telecomunicaciones, etc.), que pueda precisar para dicha ejecucion.

a.B.35.0.2. Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y
tramites, pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos que
haya que presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de
dichos servicios, a efectos de obtener las altas correspondientes en las obras para
cuya puesta en funcionamiento sea necesario. Los correspondientes boletines de
alta y contratos a nombre del representante de la entidad contratante deberan estar a
disposicién de ésta al tiempo de firmar el acta de recepcién de las obras.

a.B.35.0.3. En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las
medidas de ahorro posibles en atencion a las caracteristicas de la obra en
consonancia con las medidas de actuacion medioambiental en la ejecucion de las
obras que se exigen en la clausula 49 de este pliego.

37.- SEGUROS DE LA OBRA

Sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA indemnizar todos los dafios y perjuicios
que, como consecuencia de la ejecucién de la prestacion adjudicada, cause al Excmo.
Ayuntamiento de El Sauzal o a terceros, ya sean dafios materiales o personales y sus
perjuicios que puedan derivarse; o, en su caso, reparar o sustituir los bienes dafiados que
sea susceptibles de ello.

El adjudicatario estara obligado a acreditar, de acuerdo con lo previsto en la clausula 23,
la suscripcion de las polizas de seguros por la cuantia, cobertura, duracion y condiciones
que se describen en el CCP del contrato.

El licitador propuesto como adjudicatario, en el plazo de siete dias habiles desde que le
sea requerido por la Mesa de Contratacién u Organo de Contratacién, debera presentar
copia de la poliza de seguro conforme a los requisitos indicados en el CCP y del
documento que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 64 de 110

g
I
X
[=
[
-
|
z
o
©
I
o
s
s
£
>
S
)
<
z
]
I
=
©
c
k)
©
<
=
)
>
°
Q
(&)

Verificacion: https://elsauzal.sedelectronica.es/




AYUNTAMIENTO EL SAUZAL
TENERIFE

consiguiente en vigor. Se entenderda que la presentacién del recibo original de la
anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.

El adjudicatario se comprometera a mantener la poliza de seguro en las condiciones
descritas desde la firma del contrato, hasta la finalizacién del periodo de garantia
establecido en este pliego, siendo la pérdida de vigencia o modificacién de las
condiciones minimas de la pdliza, incluidas en este apartado, causa de incumplimiento
contractual muy grave, a efectos de lo dispuesto en la clausula 49.

B. SEGURO DE ACCIDENTES.

El contratista debera contar con pdliza de seguro de accidentes durante la ejecucion del
presente contrato, con las siguientes coberturas tanto del personal del Ayuntamiento de
El Sauzal directamente afectado por la ejecucion del contrato, como de la empresa
adjudicataria que tenga un accidente que se califique como de trabajo o en acto de
servicio, segun los casos:

- Fallecimiento: 3.000 € por victima.
- Incapacidad: 6.000 € por victima.
- Asistencia sanitaria: ilimitada en €.

El adjudicatario comunicard todo siniestro o incidente de forma inmediata al
Ayuntamiento de El Sauzal.

38.- CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA

A. El contratista debera colocar, a su costa, en el lindero del solar o via publica donde
se ejecuten las obras, los carteles y sefiales con las caracteristicas y modelo que
indique la Direccion de obra.

B. Realizada la recepcion de las obras procedera el contratista, en el plazo maximo de
un mes, a retirar a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligacion se
considera infraccién grave, aplicandosele los efectos previstos en las clausulas 55 y
56 de este pliego.

39.- EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ORDENES.
A. NORMAS GENERALES.

La ejecucion material de las obras se realizara con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el contrato y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las
define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas practicas constructivas,
y conforme a las instrucciones que en interpretacion del proyecto diese al
contratista el Director de la obra.
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En esa ejecucion debera respetar integramente cuanta normativa técnica sea de
aplicacion en el momento de la ejecucion, especialmente la citada en la clausula 2.A
de este pliego o la que en su momento la sustituya o complemente. El contratista
esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecucion
de las obras en materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad
vial y proteccién y gestion medioambiental. Las sanciones que las autoridades
competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser
asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las
certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que esta paralizaciéon genere
derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestara especial cuidado en garantizar el transito de personas
con movilidad reducida en los desvios o pasos especiales que se realicen con
ocasion de la ejecucion de las obras. Ademas, si el objeto del contrato estuviese
comprendido en el ambito de la normativa sobre accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en
la misma y en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo
momento, de acuerdo con las directrices de la Direccion de Obra. Retirara todo el
material inservible y colocara debidamente el material de obra.

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecucion material del contrato se
realizaran por el Director de Obra, sin perjuicio de los controles administrativos
sobre la ejecucion formal y documental del contrato pueda realizar la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato y/o la Intervencion
municipal, que a su vez podran realizar comprobaciones puntuales del
cumplimiento por parte del adjudicatario de determinadas obligaciones, y solicitar
cuantos informes estimen oportunos para comprobar el grado de cumplimiento del
contrato por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricacion
certificados como de «Comercio Justo», se realizard un control especifico del
cumplimiento de este requisito por el responsable municipal del contrato, y si no
hubiese sido nombrado, por el director de obra.

OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El Ayuntamiento se reserva, como titular de los terrenos sobre los que se ejecutan
las obras, la propiedad de los restos arqueoldgicos, objetos de arte, antigiiedades,
monedas y, en general, objetos de toda clase que se encuentren en las excavaciones
y demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la obra, sin perjuicio de los
derechos que legalmente puedan corresponder a terceros.
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El contratista tiene la obligaciéon de adoptar o imponer a terceros todas las
precauciones que para la extraccion de tales objetos sean necesarias o le sean
indicadas por la Administracion.

Cualquier paralizacién o modificaciéon de la obra o de su programa de trabajo
motivado por esta causa no se considerara imputable al contratista, que tendra
derecho al reembolso de los mayores costes que estos hallazgos le hayan podido
ocasionar.

C. LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra dé al Jefe de obra o Delegado del
contratista podran hacerse de forma verbal, pero deberdn recogerse por escrito
cuando se consideren relevantes o el contratista las incumpla al primer
requerimiento verbal. El Jefe de obra firmard en todo caso cada instruccién o
comunicacion, si bien podra reflejar en el libro su disconformidad con la misma,
aunque esta manifestacion no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el
Director de obra. La discrepancia entre la orden cursada por el Director de obra y el
Delegado del contratista sera resuelta por la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato o directamente por el 6érgano de contratacién en el
plazo maximo de tres dias.

En todo caso, las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro
de Ordenes careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrird en la fecha de comprobacién del replanteo y se
cerrard en la fecha de recepcién de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y
selladas.

40.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL
A. OBLIGACION GENERAL

El contratista debera destinar a la ejecucion de la obra los medios materiales y
humanos que técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados segun
las caracteristicas de ejecucion de la obra de que se trate, para su correcta
realizacion en el plazo comprometido y con las condiciones de calidad establecidas
en el proyecto y en su oferta. Esta maquinaria debera reunir los requisitos de
consumo energético, emisiones de gases y ruidos a que se refiere la clausula 49.B,
asi como la normativa que le corresponda en materia de seguridad laboral.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecucién de la obra hubieran
sido uno de los criterios de valoracion de las ofertas, la aportacién de los mismos
sera considerado obligacion esencial del contrato y su incumplimiento causa de
resolucion en los términos previstos en la clausula 64 de este pliego.
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B. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondra en conocimiento de la
Direccion de la obra la relacion detallada siguiente:

a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucién de las obras y
tiempo que permaneceran adscritos a las mismas.

b. Relacion numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la
plantilla minima adscrita a las obras.

c. Facultativo, con titulacién adecuada, designado por el contratista como
responsable de las obras como Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que
se sefialan en el apartado C de esta clausula.

d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripcion concreta de medios
materiales y humanos, se deberan concretar los nombres, formacion, experiencia
y demas datos exigidos.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente
insuficientes o inadecuados reclamara al contratista su ampliacién. De no ser
atendido su requerimiento serd comunicado al érgano de contratacién para ser
tenido en cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen
a imponer penalizaciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecucion de las
obras.

El Director de obra podra recusar en cualquier momento a cualquier miembro del
equipo de personal del contratista que incumpla sus 6rdenes o realicen actos u
omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecucion
material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas
deberan ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo mas breve posible,
nunca superior a un mes.

Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el
contratista se realizaran a través del Delegado del contratista en la obra.

JEFE DE OBRA

El adjudicatario debera designar un técnico cualificado como Jefe de obra antes de
la fecha de comprobacidn del replanteo, debiendo asistir a la misma.

El Jefe de obra debera permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este
Técnico le corresponde la relacién, en nombre de la empresa, con la Direccion de
obra designada por el Ayuntamiento. Todos los gastos que supongan la designacion
e intervencion de este facultativo seran por cuenta del contratista. El Jefe de obra
sera considerado por el Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra,
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salvo que, para alguna funcién concreta, el contratista designe a otra persona como
su representante ante el Ayuntamiento.

Este técnico debera tener la titulacion adecuada a las cuantia, duracion y
caracteristicas de la obra, y una experiencia minima de haber actuado en estas
funciones al menos en tres obras de caracteristicas similares a las que son objeto del
contrato en cuestién, entendiendo por similares en los términos sefialados en la
clausula 9 de este pliego para valorar la solvencia técnica. El Director facultativo
debera verificar el cumplimiento de estas cualidades, rechazando al técnico
propuesto que no las cumpla. Igualmente podra requerir al adjudicatario durante la
ejecucion de las obras la sustitucion del Jefe de obra cuando motivadamente este
incumpla sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los directores de
obra y responsables de seguridad y salud y personal de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucion ordinaria de la obra. En caso de que el adjudicatario no
esté de acuerdo con la peticion de sustitucién que le formule el Director facultativo,
podra formular alegaciones ante el 6rgano de contratacion, que resolvera la cuestion
con caracter ejecutivo, sin perjuicio de los recursos que, en caso de disconformidad
con la resolucion, aquel pudiera interponer.

. OFICINA DE OBRA'Y ALMACENES

El contratista habilitara, en el primer mes de ejecucién de las obras, un local como
oficina de obra, cuya ubicacién debera ser autorizado por la Direccién de obra, que
podran ser las propias dependencias de la empresa cuando estén lo suficientemente
préximas a las obras. Esta oficina, debidamente acondicionada, se utilizara también
como despacho de la Direccion Facultativa de la obra, de la entidad de inspeccién y
control y del Coordinador de seguridad y salud de la obra.

El contratista debera conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos:

- Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurara
necesariamente el proyecto de obra.

- Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las
ordenes e incidencias que la Direccién de Obra dé al contratista, asi como las
comunicaciones que éste realice a aquél.

- Plan de Seguridad y Salud; designacion del Coordinador de seguridad y salud;
aviso previo y comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro
de trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud.

- Plan de tratamiento de residuos de la construccion

- Permisos municipales de acometidas.

- Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.

- Libro de Subcontratacién (regulado en los articulos 13 a 16 del RD 1109/2007,
de 24 de agosto que desarrolla la Ley reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion).
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Asimismo, debera instalar en la obra los almacenes, depdsitos, etc. adecuados para
guardar en buen estado los materiales y equipos, evitando su desaparicion,
deterioro, destruccion, etc. A este respecto, ni la Direccion de obra ni el

Ayuntamiento seran responsables de ningun accidente, pérdida, incendio, robo, etc.,
de que puedan ser objeto las instalaciones de obra, los almacenes o depésitos, no

asumiendo ningun retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse, salvo en
los casos de fuerza mayor previstos en la cldusula 43 de este pliego.

41.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

A. El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se
desarrollara de manera permanente de acuerdo con el Plan de calidad de la obra,
completado, en su caso, con la oferta especifica que el adjudicatario hubiese
propuesto en su oferta si, de acuerdo con las posibilidades que prevé la clausula 17
de este pliego, este fue uno de los criterios para valorar las ofertas.

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos
seran los que se deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber
sido mejorados en la oferta adjudicataria, por esta. El Ayuntamiento seguira un Plan
de Control en la obra que incluira la revision y comprobacién, en funcién del tipo
de obra de, al menos los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal
- Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.
- Solidez y estanqueidad de cubiertas, asilamientos y cerramientos.
- Calidad, compactacién y espesor de los firmes.
- Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuacion.
- Sistema de riego automatizado.

Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de
fabricacion certificados como de «Comercio Justo», se realizard un control
especifico del cumplimiento de este requisito

A. Las mediciones, controles y analisis de calidad de los materiales de las unidades de
obra y el total de la obra, se realizara bien por el propio personal del 6rgano de
contratacién, bien a través de una empresa especializada o técnicos independientes
contratados al efecto u Organismos Oficiales que se estimen necesarios para
asegurar que la obra y los materiales empleados responden a la calidad proyectada y
ofertada. El coste de estos controles de calidad sera a cargo del contratista hasta el
importe previsto en el proyecto de obra y, en su caso, ampliado por el adjudicatario
en su oferta, importe que se ira descontando de las certificaciones de obra hasta
alcanzar el total en su caso ofertado.
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El coste de los ensayos y analisis realizados sobre materiales o unidades de obra
cuyo resultado no haya sido apto, sera deducido de la cantidad liquida resultante de
las certificaciones.

Cuando como resultado de dichos controles y analisis sea necesario sustituir o
suplementar elementos de la obra, sera responsabilidad del contratista realizar a su
costa los trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin
que ello permita justificar un retraso en los plazos comprometidos para la ejecucién
final de la obra.

De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los
controles de calidad o, en su caso, los técnicos municipales encargados de estos
trabajos, se remitira un ejemplar al contratista, al Director de obra y a la unidad
encargada del seguimiento de la ejecucion ordinaria del contrato. La empresa que
realice estos controles debera acudir a la recepcion de las obras, debiendo ademas
auxiliar a la Intervencion municipal en su labor de fiscalizacién material de la
inversion, si es requerida por este 6rgano municipal.

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad seran considerados
incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias
establecidas en las clausulas 55 y 56 de este pliego.

Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la
aportacién de productos, proveedores y/o procesos de fabricacién certificados como
de «Comercio Justo», se realizara un control especifico del cumplimiento de este
requisito por los medios que se establecen en las clausulas 29 y 41 de este pliego,
asi como cualquier otro medio adicional que se estime en su caso necesario.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

El adjudicatario de las obras deberd adoptar, en todo momento, las medidas de
seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecucion de las obras no ocasione
dafios o perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de
Seguridad y Salud, o en su caso en el Estudio Basico de la obra y en el Plan de
Seguridad y Salud.

. Las obras estaran convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la

medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta al Coordinador de
Seguridad y Salud de forma periodica, de las medidas de seguridad, proteccion y
sefializacion adoptadas en este sentido y de los dafios a la salud de los trabajadores
que se produzcan durante la ejecucion de las obras.
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C. Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros o a la Administracién como consecuencia de las operaciones que
requieren la ejecucion de la obra, en los términos previstos en la legislacion vigente.
Esta responsabilidad estard garantizada mediante el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil con la cobertura prevista en la clausula 37 de este pliego. No

obstante, la cobertura de dicha péliza no determina el limite de la responsabilidad

que ha de asumir el contratista, sino que esta alcanza todos los dafios y perjuicios en
los que se cifre dicha responsabilidad.

D. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el
trabajo, o de las medidas de seguridad de las obras para evitar dafios,
sera considerado incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con lo
previsto en la clausula 55 de este pliego.

43.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se realizara a
riesgo y ventura del contratista; este tendra derecho a indemnizaciones tinicamente
en aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan dafios y perjuicios
derivados directamente de 6rdenes o actuaciones expresas de la entidad municipal
contratante.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 239 de la LCSP, tendran la consideracion
de casos de fuerza mayor, los siguientes:

e

Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b. Los fendémenos naturales de efectos catastroficos, como terremotos,
movimientos del terreno, inundaciones u otros semejantes.

c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos

tumultuosos o alteraciones graves del orden publico.

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
44.- MODIFICACION DEL CONTRATO.
A. LIMITACION GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Salvo en los supuestos sefialados en el apartado siguiente de esta clausula, una vez
perfeccionado el contrato, este no podra ser modificado ni directa ni indirectamente,

aunque la modificacion pretendida no tenga repercusion econémica directa sobre el
precio del contrato (art. 28.2 y 203.1 LCSP).

En ningiin caso podran ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si
este fue uno de los criterios de adjudicacion (art. 145.7 I.CSP).
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Esta prohibicién no afecta a los supuestos de prorroga del plazo de ejecucidn,
novacion subjetiva del contrato por sucesion o cesion, o revisiones de precios, que
podran articularse en las condiciones establecidas respectivamente en las clausulas
33.C, 44 y 48 de este pliego, o en la normativa en que se basan las citadas clausulas
si esta fuese modificada durante la vigencia de algiin contrato suscrito al amparo del
presente pliego.

. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Solo podran modificarse los contratos después de su adjudicacién, por razones de
interés publico, en los casos y con las condiciones que se recogen a continuacion. Si
no concurren estas circunstancias, las prestaciones que sea necesario ejecutar deberan
ser contratadas de manera independiente por el procedimiento que en cada caso sea
procedente, resolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitacion.

El érgano de contratacion podra modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el
articulo 204 de la LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se
especifiquen en el apartado P del CCP del contrato de que se trate. Estas
modificaciones afectardn exclusivamente a los elementos del contrato que sean
expresamente identificados en dicho apartado del CCP, en donde se definiran con
detalle las unidades de obra o trabajos concretos que podrian ser objeto de
modificacién por parte del 6rgano de contratacion. En el CCP del contrato en que se
prevea la posibilidad de realizar modificaciones se indicard clara, precisa e
inequivoca, en qué circunstancias se podra proponer tal modificacion, el alcance y
limites de las modificaciones que puedan acordarse, el porcentaje del precio al que
como maximo puedan afectar y la forma exacta de determinar el importe concreto de
la modificacién.

Para la estimacion el valor de las modificaciones previstas en el CCP, se calculara
sobre los precios unitarios del proyecto de obras, aplicandoles el porcentaje de baja
ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de obra o
trabajos no previstos en el estudio economico inicial o en la oferta, se establecera en
el CCP del contrato en el que se prevea la modificacion, el sistema de determinacién
del precio de la modificacién. En el supuesto de que la modificacién supusiese un
incremento del precio del contrato, se incrementaran en la misma proporcion la
cantidad en mejoras ofertada, en su caso, por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ningtin caso podran superar, aisladamente o en conjunto, el
20% precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicacion, IGIC
excluido.

Tendra la consideracion de modificacién prevista, sin incremento del precio, la
reasignacion presupuestaria parcial regulada en la clausula 4.A de este pliego.
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B.2 Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitacién

Ademas de en los supuestos expresamente previstos en el pliego, las condiciones de
ejecucion del contrato o el contenido de sus prestaciones podran ser modificados, por
razones de interés publico, en los supuestos siguientes, con las limitaciones
establecidos en el articulo 205 de la LCSP:

a) Cuando sea necesario afiadir obras adicionales a las inicialmente contratados, y
no sea posible por razones de tipo econdmico o técnico, un cambio de
contratista.

b) Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que no hubiera sido posible prever en el momento de la licitacion
del contrato.

c) Cuando se trate un cambio necesario no sustancial. Una modificacion se
considerara sustancial cuando la modificacién introduzca condiciones que, de
haber figurado en el procedimiento de contratacién inicial, habrian permitido la
seleccion de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la
aceptaciéon de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrian atraido a
mas participantes en el procedimiento de contratacién. En todo caso, se
consideraran sustanciales las modificaciones en las concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

c.1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente
al celebrado en un principio.

c.2. Que resulte necesaria una clasificacion del contratista diferente a la que
habria correspondido para la contratacion inicial, aunque esta no hubiera sido
exigible.

c.3. Que la modificacion altere el equilibrio econémico del contrato en beneficio
del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

c.4. Que el importe de la modificacién suponga una alteracion en la cuantia del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15% del precio inicial del
mismo, IGIC excluido.

c.5 Que las obras objeto de modificaciéon se hallen dentro del ambito de otro
contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacién del
expediente de contratacion.

c.6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revision de precios y las
prorrogas de plazo de ejecucion no previstas inicialmente en el contrato.

Cualquiera que sea la causa de la modificacién no prevista inicialmente, deberan
cumplirse todos los requisitos siguientes para que sea posible su aprobacién:

1°. Que la modificacion obedezca a razones objetivas de interés publico,
debidamente acreditadas de forma especifica en el expediente de modificacion
contractual para el caso de que se trate,

2°. Que la modificacion se limite a introducir los cambios estrictamente
indispensables para responder a la causa que los motiva.
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3°. Que la modificacién del contrato no suponga una alteracién en el precio del
contrato que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no
previstas, del 50% de su precio inicial, IGIC excluido. Este porcentaje maximo no
podra ser superado tampoco por la inclusion de excesos de mediciones y/o unidades
realmente ejecutadas, incluidas unidades nuevas, en los supuestos que se recogen en
el apartado D de esta clausula.

. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion en los dos supuestos
recogidos en los apartados anteriores de esta clausula son obligatorias para el
contratista, con comunicacién, tramitacion del correspondiente expediente y
formalizacién de las mismas, siempre que las mismas no superen el 20% del precio
inicial del contrato IGIC excluido. En el caso de modificaciones no previstas en el
contrato que superen ese porcentaje, serd necesaria la conformidad expresa del
contratista, procediéndose en caso contrario a la resolucion del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones sera el siguiente:

A.a.i.l. Informe técnico del Director de obra indicando la necesidad de
modificacién del contrato y especificando las razones de interés publico que
exigen esa modificacion y concretando el supuesto de modificacion prevista o no
prevista en la que se considera tiene encaje contractual la modificacion.

Aa.i.2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo
de la misma, para que, en un plazo no superior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente a la propuesta de modificacién del
proyecto de obras.

A.a.i.3. Informe de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del
contrato sobre la concurrencia de las circunstancias contractuales y legales que
amparan la modificacion contractual propuesta.

Aa.i4. Analisis de la necesidad detectada y sus circunstancias por el 6rgano de
contratacién del contrato de cuya modificacién se trata y, en su caso, acuerdo de
inicio del expediente de modificacién del contrato si este estima oportuna la
modificacién contractual planteada por la Direccién de obra. En este acuerdo el
organo de contratacion acodara la suspension temporal, total o parcial, de los
trabajos, si se estima técnicamente necesario en tanto se tramita la modificacién.

A.a.i.5. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender
los mayores gastos que, en su caso, suponga la modificacién propuesta.
A.a.i.6. Comunicacién al contratista de la propuesta de modificacién de contrato,

y concesion de un plazo de tres dias habiles para manifestar lo que estime
oportuno al respecto.

Aa.i7. Redaccion y supervision del proyecto modificado.

A.a.i.8. Informe juridico del expediente de modificacion por la Secretaria
general/ Vicesecretaria que ostente delegacion.
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A.a.i.9. En los contratos de cuantia igual o superior a 6.000.000 de euros, informe
del Consejo Consultivo de Canarias, cuando la cuantia de la modificacion
planteada, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del
contrato.

A.a.i.10.  Fiscalizacion del expediente por la Intervencion municipal.

A.a.i.11l.  Aprobacion por el érgano de contratacion de la modificacion del contrato
y, en su caso, de los gastos complementarios precisos.

A.ai.12.  Notificacion al contratista del acuerdo de modificacién

A.a.i.13.  Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la
modificacién implica incremento del precio de ejecucion.

A.a.i.14. Formalizacién de la modificacién tramitada, como anexo al contrato
inicial.

A.a.i.15. Ejecucion del modificado.

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obra,
el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando la ejecucién del modificado exija la suspensiéon temporal total de la
ejecucion de las obras y esta suspension ocasione graves perjuicios para el interés
publico, el organo de contratacion podra acordar que las obras continien
provisionalmente, en los términos y con los requisitos que establece el articulo
242.5 de la LCSP.

A. ALTERACION DEL NUMERO DE UNIDADES DE OBRA O LA
INTRODUCCION DE UNIDADES DE OBRA NUEVAS.

Excepcionalmente, se podran realizar variaciones de obra sin necesidad de
aprobacion previa ni formalizacion de expediente de modificacion del contrato en
los supuestos siguientes:

a) El exceso de mediciones por variacion al alza del nimero de unidades de obra
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que
en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
del contrato inicial (IGIC excluido). Estas variaciones deberan ser expresamente
autorizadas por el Director de la obra, siendo necesaria la verificacion por parte de este
de la existencia de consignacion presupuestaria necesaria.

b) Cuando la Direccion de obra estime necesario emplear materiales o ejecutar
unidades de obra que no figuren en el proyecto, se podran incluir precios nuevos,
fijados contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del
presupuesto primitivo del mismo (IGIC excluido). Los precios nuevos de estas
unidades seran fijados contradictoriamente entre el contratista y la Direccion
facultativa, ambos partiendo de la descomposicion de los precios unitarios del
proyecto, y aplicando en todo caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el
contrato. Contratista y Direccion de obra levantaran Acta de fijacion de precios
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contradictorios, por triplicado ejemplar, del que deberdn remitir uno a la Unidad
encargada de la tramitacion del expediente y de la que se dard cuenta expresa en el
acto de recepcién a la Intervencion en la fiscalizacién material de la inversion.

En el caso de que uno de los criterios de adjudicacién del contrato haya sido la
valoracion del “estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion”, en el que los
licitadores han debido analizar las posibles deficiencias y/o errores del proyecto de
obras, no se podra reclamar incremento alguno de precio por exceso de mediciones
o introduccién de unidades nuevas en los supuestos contemplados en este apartado,
entendiendo que entran dentro del riesgo de construccion del contratista y de su
diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitacion de las
obras.

A. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta clausula no se podran
introducir modificaciones sin la autorizaciéon del 6rgano de contratacion, tras la
tramitacién del expediente que se establece en esta clausula.

Si el contrato se modificase de facto sin la aprobacion por el 6rgano de contratacién
y formalizacion de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuacién sera
considerada incumplimiento contractual muy grave, y llevara aparejada la
penalizacion prevista en la clausula 55 de este pliego y las consecuencias en cuanto
al pago sefialadas en la clausula 53.E del mismo.

F. INCIDENCIA ECONOMICA DE LA MODIFICACION EN LA DIRECCION DE
OBRA.

En ninguno de los casos de modificacién contractual el Ayuntamiento abonara
cantidad alguna al redactor del proyecto por la elaboracién del proyecto reformado,
ni al Director de obra por sus trabajos respectivos en las obras ejecutadas a
consecuencia de la modificacion del contrato, puesto que los contratos con estos
profesionales se realizaran en todo caso a precio cerrado.

45.- SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Cuando el organo de contratacién ordene por razones de interés publico la
suspension de las obras, de manera total o parcial, o el contratista suspenda el
cumplimiento del contrato por demora en el pago superior a cuatro meses, se
levantara un acta sefialando las circunstancias que la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucion de aquél. En estos casos el Ayuntamiento abonara al
contratista los dafos y perjuicios que efectivamente se le hayan causado, en su caso,
de acuerdo a las reglas establecidas en el articulo 208.2 de la LCSP.
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Tras la aprobacion del levantamiento de la suspension del contrato, se actualizara el
Programa de Trabajos y en su caso la nueva fecha de finalizacién de la ejecucion
del contrato.

Podran también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la
ejecucion del contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen,
prorrogandose en este caso el plazo de ejecucion de acuerdo con lo previsto en la
clausula 33.C.

Ademas de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecucion deba
realizarse en periodos de cese de actividad del lugar donde se han de ejecutar las
obras (instalaciones deportivas, colegios, etc.), el Ayuntamiento dispondra la fecha
exacta en la que haya de comenzar a ejecutarse materialmente la obra, si bien el
adjudicatario debera desde la formalizacién del contrato realizar las operaciones de
acopio de materiales o encargo de fabricacion, para garantizar que dispondra de
todos los elementos necesarios al comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo
en cada caso fijado. En estos casos se estara a lo establecido en la clausula 53.A
para las certificaciones de abonos a cuenta por acopios y actuaciones preparatorias.

46.- NOVACION SUBJETIVA DEL CONTRATO
CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos de obras suscritos al
amparo del presente pliego s6lo podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero,
de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, cuando las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato y se cumplan los requisitos siguientes:

1. Que no afecte a algin trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al
adjudicatario, reflejado en el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate.

2. Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesién. Con
caracter previa a esta autorizacion se emitird un informe que acredite que el
adjudicatario cedente ha cumplido todas las obligaciones que en ejecucion del
contrato ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesién, y que no existente
reclamaciones ni responsabilidades pendientes que puedan ser imputables al
mismo.

3. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.

4. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato
de cuya cesion se trate, y no esté incurso en prohibicién para contratar con el
sector publico.

5. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica. Se exigird en esta escritura una estipulaciéon en virtud del actual el
contratista asume frente al Ayuntamiento todas las responsabilidades que
derivadas de la ejecucion del contrato puedan resultar imputables al contratista
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cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que en este caso puedan reclamarse
entre las partes.

6. Que constituya garantia definitiva por el cesionario en la misma cuantia que la
constituida por el cedente.

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

1.1.B. SUPUESTO DE SUBROGACION DIRECTA DEL CONTRATISTA

En los casos de FUSION DE EMPRESAS en los que participe la sociedad
contratista, continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la
resultante de la fusién, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la
adjudicaciéon, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato
con la entidad absorbente o con la que resulte de la fusion, que quedara subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia
exigida al acordarse la adjudicacién o que se responsabilicen solidariamente las
sociedades afectadas en los términos establecidos en el articulo 98 de la LCSP.

47.- SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. LIBRO DE
SUBCONTRATACION

A. NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACION

La obra objeto de contratacion podra ser parcialmente subcontratada por el
adjudicatario en los términos previstos en el articulo 215 de la LCSP. La
subcontratacion debera realizarse con cumplimiento de los requisitos basicos
siguientes:

0 Los licitadores deben indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que haya que encomendar su realizacion, conforme al modelo
contenido en el ANEXO IV del CCP.

0 En todo caso requerira comunicacion previa y por escrito al
Ayuntamiento de las partes del contrato a realizar por el subcontratista, y de su
importe.

) Comunicacién de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de
los subcontratistas, sin que sea posible la subcontratacion con personas o empresas
inhabilitadas para contratar con la Administracién, ni carentes de la capacidad,
solvencia y habilitacion profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas
que se subcontratan, conforme al modelo contenido en el ANEXO VI del CCP.
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0 Acreditacién de la comprobacion, con caracter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores
que vayan a realizar los trabajos en cuestion, ello en aplicaciéon del RDL 5/2011, de 29
de abril.

0 Acreditacion de haber informado a los representantes de los
trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.
0 Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por

celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o
por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones a que se refieren los apartados anteriores,
salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administracion no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos.
Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

0 Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran
concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de
medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

0 Abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que
realicen como minimo en los plazos previstos en el articulo 216 de la LCSP, que bajo
ningtin instrumento podran devenir en pagos en plazos o condiciones diferentes a los
establecidos en la Ley de Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, sin
que en ningun caso sea.

o] En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta clausula, cuando
el adjudicatario subcontrate la realizaciéon de las tareas accesorias de las obras (por
ejemplo, los servicios de limpieza o jardineria) debera hacerlo Centros Especiales de
Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Insercion Sociolaboral, u otras empresas de
economia social, cooperativas, autdbnomos y/o micropymes de cualquier tipo.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento,
con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los
términos del contrato, incluidas las condiciones especiales de ejecucion en materia
social y medioambiental. El conocimiento por parte del Ayuntamiento de la
existencia de subcontrataciones en ningun caso alterara la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

Todos los aspectos relativos a la subcontratacion para cada contrato vienen
establecidos en el apartado O del CCP.

A. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACION Y CONTROL DE PAGO A
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
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1. El o6rgano de contratacion podra imponer al adjudicatario que determinados
trabajos, por su especial naturaleza tenida en cuenta al seleccionarlo, deben ser
ejecutados directamente por el mismo. Estos trabajos seran los indicados en el
apartado H.2 del CCP respecto de los que no se admite la acreditacion de la
solvencia por medios externos (arts. 215.2.e y 75.4 LCSP).

2. El adjudicatario remitira al érgano de contratacion, y por delegacion de este a la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato,
semestralmente o, si la duracién del contrato es inferior, junto con la
certificacion final, relacion de subcontratistas y proveedores, asi como el
justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada la prestacion
subcontratada o incorporados a la obra los suministros realizados. La unidad
encargada del seguimiento de la ejecucion del contrato remitira estos
justificantes la Intervencion municipal junto con la certificacién final de la obra.

Esta obligacion se considera condicion especial de ejecucién, y su
incumplimiento llevara aparejada la imposicion de las penalidades que se prevén
en la clausula 56 de este pliego.

A. LIBRO DE LA SUBCONTRATACION

El adjudicatario debera disponer en la obra a disposicién del Ayuntamiento, del
Director de obra y del Coordinador de seguridad y salud, el Libro de
Subcontratacién a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion de acuerdo con el
modelo y demas requisitos establecidos en los articulos 13 a 16 y Anexo III del
R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentacion o
titulo que acredite la posesion de la maquinaria utilizada.

En el libro de subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion
de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra.

Ademas, deberan cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las
obligaciones derivadas de la aplicacion de dichas normas. Estas referencias
normativas deberan entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al
respecto.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE
SUBCONTRATACION

El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratacion sera
considerado incumplimiento contractual muy grave, y conlleva, ademas de la
penalizacion correspondiente de acuerdo con lo establecido en la clausula 55 de este
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pliego, una indemnizacién por dafios y perjuicios equivalente a la sancion que en su
caso pudiera serle impuesta a este Ayuntamiento por la Administracion Tributaria
y/o Social.

48.- REVISION DE PRECIOS

Solo se practicara la revision de precios de los contratos una vez transcurrido dos
afios desde su adjudicacion y siempre que se haya ejecutado el contrato en al menos
un 20% del precio de adjudicacion (sin IGIC), de manera que el primer 20%
ejecutado y los dos primeros afios transcurridos desde la formalizacion quedaran
excluidos de la revision. No se realizara revision de precios sobre los trabajos
realizados con demora respecto del plan de trabajo previsto para la ejecucion de la
obra en el momento de su adjudicacion.

En el apartado Q del CCP del contrato se indicara la formula de revision que se
estime procedente (si fuera de aplicacion la revisién de precios al contrato en
cuestion) para cada contrato de acuerdo con la férmula correspondiente de las
previstas en el Real Decreto 1539/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relacién de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios
de los contratos de obras y de contrato de suministro de fabricacién de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas, o norma que la sustituya para los
contratos que se tramiten con posterioridad.

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

49.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES,
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES.

El adjudicatario debera cumplir durante la ejecucién de los contratos las
obligaciones aplicables en materia fiscal, medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Union Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral suscritos por Espafia, y en particular las establecidas en el anexo V de la
LCSP, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad por este
incumplimiento.

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el
incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el
Ayuntamiento suspender el pago de las facturas hasta que se acredite su abono, sin
que esta paralizacion genere derecho a intereses a favor del contratista.

El personal que el empresario destine a la ejecucion del contrato no tendra
vinculacion laboral ni de ningin otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser
contratado en el régimen o modalidad que legalmente corresponda por el
adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno tal contratacién a ningun
servicio de este Ayuntamiento.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 82 de 110

g
I
X
[=
[
-
|
z
o
©
I
o
s
s
£
>
S
)
<
z
]
I
=
©
c
k)
©
<
=
)
>
°
Q
(&)

Verificacion: https://elsauzal.sedelectronica.es/




N/

e
W

AYUNTAMIENTO EL SAUZAL
TENERIFE

50.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Sin perjuicio del preceptivo cumplimiento de la normativa social y medioambiental
aludido en la clausula anterior, se imponen al adjudicatario las condiciones especiales
de ejecucién, indicadas en el CCP de entre las enunciadas a continuacion:

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

En todos los contratos que celebre el Ayuntamiento de El Sauzal podran imponerse
condiciones especiales de ejecucién de caracter social y ético, en funcion de los
objetivos que se estime son mas factibles de alcanzar segtin el tipo de obras de que se
trate en cada caso. Estas condiciones se especificaran en el CCP de cada contrato
(apartado N.1).

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podran introducirse, entre
otras, con alguna de las siguientes finalidades:

- Hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convencion de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad;

- Contratar un nimero de personas con discapacidad superior al que exige la
legislacion nacional;

- Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserciéon en el
mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situacion o riesgo
de exclusién social a través de Empresas de Insercion;

- Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
favoreciendo la aplicacién de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres en el trabajo;

- Favorecer la mayor participacion de la mujer en el mercado laboral y la conciliacion
del trabajo y la vida familiar;

- Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga
duracion;

- Favorecer la formacion en el lugar de trabajo;

- Garantizar la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables;

- Medidas para prevenir la siniestralidad laboral;

- Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el
empleo, definida en el articulo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Uni6n
Europea;

- 0 garantizar el respeto a los derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de
produccion mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo, incluidas aquellas
consideraciones que busquen favorecer a los pequefios productores de paises en
desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables
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tales como el pago de un precio minimo y una prima a los productores o una mayor
transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos
desfavorecidos no podran llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que ya
cuente la empresa adjudicataria. En los casos en que durante la ejecuciéon del contrato
se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar
cumplimento a las condiciones, se deberan cubrir con personas que retinan los mismos
requisitos, se deberan cubrir con personas que retinan los mismos requisitos.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER
MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos que celebre el Ayuntamiento de El Sauzal podran imponerse
condiciones especiales de ejecucion de caracter medioambiental, en funcion de cuales
de los objetivos que se estime son mads factibles de alcanzar segun el tipo de obras de
que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificaran en el CCP de cada
contrato (apartado N.2).

En particular, se podran establecer, entre otras, consideraciones de tipo
medioambiental que persigan:

- la reduccién de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose asi a
dar cumplimiento al objetivo que establece el articulo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economia Sostenible;

- el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecucién del contrato;

- una gestion mas sostenible del agua; el fomento del uso de las energias renovables;

- la promocion del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables;

- 0 el impulso de la entrega de productos a granel y la produccién ecologica.

C. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO.

La verificacion del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del
contrato sera realizada por el Director facultativo con el apoyo de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato. A tal efecto, debera
exigirse al contratista prueba documental del cumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion, que seran adjuntadas a la certificacién en la que se
incorporen. Del cumplimiento del resto de obligaciones de caracter social,
medioambiental de otro tipo sera prueba suficiente el que informe del Director de
obra haga una referencia expresa al cumplimiento de tales obligaciones en el
informe que acompafie a la certificacién final de obra.

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecucion por parte del
contratista seran considerados incumplimientos graves o muy graves en los
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términos y con las consecuencias establecidas en las clausulas 55 y 56 de este
pliego.

51.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la clausula 3.C de
este pliego y en general todos los gastos necesarios para la correcta ejecuciéon del
contrato con totales garantias de calidad y seguridad en los términos establecidos en
este pliego y en la legislacion directa o indirectamente aplicable. A titulo
meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes:

a. Gastos de publicidad de la licitacion y de la adjudicacion, en su caso hasta una
cuantia maxima, a los efectos previstos en el articulo 75 del RGLCAP, de 1500
€.

b. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos,
fotocopias, compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o
mensajeria, etc.

c. Gastos de constitucion y mantenimiento de las garantias que se exijan.

d. Gastos de formalizacion del contrato en documento publico si se solicita por el
adjudicatario, que seran abonados directamente por éste al fedatario publico
autorizante.

e. Costes de redaccidn, tramitaciéon y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud
en la obra y del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra,
incluidas las comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro
de trabajo que supone la obra.

f. Gastos de tramitacion de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo
el pago de los impuestos y tasas que graven la obra o los tramites administrativos
de concesion de dichas autorizaciones y licencias.

g. Costes materiales de ejecucion de las obras, incluyendo materiales, maquinaria,
casetas de obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y
mantenimiento a pie de obra.

h. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes
autorizaciones.

i. Vigilancia y seguridad durante la ejecucion de las obras y durante el periodo de
garantia.

j. Conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios para la ejecucion de
la obra, y, en su caso, ejecucion de los mismos.

k. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o
desvios de trafico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecucién de las
obras o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.
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I. Los gastos derivados del control de calidad externo cuando haya sido este uno de
los criterios de adjudicacion del contrato, si bien seran detraidos por el
Ayuntamiento del precio del contrato y abonados directamente a la empresa de
control de calidad contratada al efecto.

m. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental
que pudieran derivar de la normativa sectorial correspondiente y las que se
deriven de las condiciones especiales de ejecucién de este tipo que impone la
clausula 49 de este pliego.

n. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construccién (que incluird, en
el caso de construccion de inmuebles, un seguro de incendios desde la recepcién
de las obras hasta la finalizacién del periodo de garantia), seguros decenales para
los edificios y cualquier otro que sea necesario o se estime conveniente para
garantizar los riesgos derivados de la ejecucion de las obras y de su
conservacion.

o. Gastos de gestién y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la
clausula 54 de este pliego.

52.- CERTIFICACIONES PERIODICAS
A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular. Cuando la modificaciéon contemple, antes de efectuar la medicion parcial
de las unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas,
debera comunicarse a la Intervencién de la Administracion correspondiente, con
una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda
acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacion material de la inversion, y
ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcion.

De acuerdo con las mediciones realizadas, el Director de obra expedira
mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes anterior sobre la
base de las mediciones y relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 a 149 del RGLCAP.

Estas certificaciones mensuales se expediran aunque en algiin mes no se haya
realizado unidad de obra alguna, reflejandose el importe "0,00 €.". Las

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 86 de 110

g
I
X
[=
[
-
|
z
o
©
I
o
s
s
£
>
S
)
<
z
]
I
=
©
c
k)
©
<
=
)
>
°
Q
(&)

Verificacion: https://elsauzal.sedelectronica.es/




B.

AYUNTAMIENTO EL SAUZAL
TENERIFE

certificaciones mensuales, con la conformidad del contratista y, en su caso, los
reparos que se hayan estimado a la del mes anterior, seran presentadas, junto con la
factura correspondiente expedida por el contratista en formato electrénico, en el
Ayuntamiento para su tramitacion.

En caso de que el contrato haya sido adjudicado a una oferta que haya incluido
mejoras, se certificaran en el momento en que se ejecuten para su comprobacion,
aunque su valoracion sera 0€.

Si el contratista solicita el abono por acopios previsto en la clausula siguiente,
debera el Director de obra realizar la certificacion correspondiente, previas las

comprobaciones sefialadas en la clausula 53.A.

INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPANAR A LAS

CERTIFICACIONES

Con la certificacién final, el Director de obra, con el auxilio y la unidad encargada
del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato en las cuestiones que se refieran
a aspectos juridico formales, emitird un informe en el que se haga constar el
cumplimiento por parte del contratista de todos los compromisos que hubiese
adquirido con su oferta en la ejecucion de la obra y se deriven del presente pliego:

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos
(clausula 34).

- Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecucién de las obras y previsién
de retrasos en los plazos parciales o totales. (clausula 33).

- Vigencia de las pdlizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la
clausula 37.

- Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecucion
(clausula 41).

- Cumplimiento de las normas sobre subcontratacion establecidas en la clausula
47).

- Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecucion de
la obra (clausula 49).

- Ejecuciéon de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra,
incluyendo las medidas especificas ofertas en la documentacién técnica de
valoracion de las ofertas.

- Colocacién de los carteles informativos a que se refiere la cladusula 38 de este
pliego en la primera certificacion de obra.

- En cada certificacion mensual en que se produzcan se emitird un informe sobre
las alteraciones en el nimero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto y que no supongan un incremento
del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato o unidades nuevas
sin coste adicional hasta el 3% (IGIC excluido). No obstante, estas unidades de
obra adicionales podran incluirse todas juntas en una certificacion final cuando
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por su naturaleza sea posible su comprobacion material en la obra al finalizarla
ejecucion. En caso contrario, no se admitiran las unidades adicionales de obra
que no se incluyeron en la certificacion correspondiente.

La certificacion final ira acompafiada en todo caso de los siguientes informes:

- Informe del Director de obra indicando las incidencias producidas durante el
desarrollo de las obras que afecten al plazo de ejecucién, a las mediciones de las
unidades de obra o cualquier otra incidencia con relevancia contractual.

- Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y
conciencia de valor de las mismas con las ofertadas por el contratista y con las
cantidades tenidas en cuenta en la valoracion de estas en el momento de la
adjudicacion. Se incorporara al informe fotografia de las mejoras materiales

- Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y
proveedores por los trabajos y suministros incorporados a la obra.

- Informe del Director de obra con los datos a que se refiere la clausula 56 para
inventariar la obra ejecutada.

- Informe de la empresa contratada para realizar el control de calidad de las
obras sobre los calculos, mediciones y comprobaciones que haya realizado, y el
cumplimiento o no por parte del contratista de las condiciones concretas de calidad de
la obra de acuerdo con el proyecto de la misma y la oferta del adjudicatario. A este
informe se afadiran copias de los documentos justificativos del pago de los trabajos de
control de calidad por parte del contratista que ejecuta las obras.

C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de seguridad y salud informara igualmente de forma mensual del
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo previsto en la clausula 31.

53.- PAGO DE LAS OBRAS

A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL
CONTRATO

Se podra prever en el apartado R del CCP el derecho del contratista a percibir
abonos a cuenta sobre el precio del contrato, por las operaciones preparatorias
realizadas como acopio de materiales, instalaciones o equipos de maquinaria
pesada. El importe de esta certificacion no podra exceder del 75% del valor de los
materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las instalaciones y equipos se
establecen en el articulo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario debera solicitar
expresamente estos abonos a cuenta, acompafiado de los documentos que
justifiquen su propiedad o posesion, ser recibidos por la direccién de obra como
utiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. Ademas, debera constituir una
garantia que asegure el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantia
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que podra realizarse en cualquiera de las formas previstas para la constitucién de la
garantia definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas se irdn deduciendo
por el Director de obra en las certificaciones de obra posteriores que corresponda.

B. FACTURACION PERIODICA

1. El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente
realizadas mediante presentacion de la factura o facturas correspondientes hasta el
importe total del precio de adjudicacion, facturas que han de ser congruentes con
las mediciones parciales certificadas a que se refiere la clausula 52.A. No
obstante, si el contratista, con el consentimiento del Director de obras, ejecuta los
trabajos con mas celeridad de la prevista en el plan de trabajos debera adaptar su
facturacion al régimen de financiacién inicialmente previsto en el caso de
contratos plurianuales, tal y como prevé la clausula 4.C de este pliego.

Las facturas, que deberan cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de
acuerdo a la normativa vigente en cada momento, se presentaran una vez que se
haya expedido la certificacion o el documento equivalente de recepcion o
conformidad y valoracion de los trabajos realizados, o haya transcurrido el plazo
maximo legalmente establecido para la confeccion de dicho documento, plazo que
es de 10 dias desde que concluye el periodo a certificar.

2. Junto con cada factura debera entregarse la certificacion de obra correspondiente,
acompaiiada de los informes exigidos en las clausulas 52.B y C. Ademas, con la
primera factura del contrato, el contratista debe aportar el documento acreditativo
del aviso previo a la Autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo. Cuando
la duracion de la obra exceda del de vigencia de las pdlizas de seguros, con la
factura del mes que corresponda, debera entregarse copia del recibo de pago de las
polizas de seguros a que se refiere la clausula 37 acreditativo del abono de la
prima para el afio en curso y copia del pago de la poliza para el nuevo periodo.

3. El pago de los gastos derivados de la licitacion y adjudicacion se deberan acreditar
para la formalizacion del contrato, tal y como se recoge en la clausula 27.B de este
pliego. Antes del pago de la primera factura se comprobara que el contratista ha
cumplido las obligaciones de comunicacion en materia de seguridad y salud
laborales establecidas en la cldusula 30 de este pliego. El resto de gastos que
correspondiesen a gastos imputables al contratista de acuerdo con lo establecido
en la clausula 50, asi como el importe de las penalizaciones que se puedan
imponer en aplicacion de este pliego, se descontaran en la factura que
temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo, se
descontaran de la certificacion final o de la garantia definitiva.

4. Las facturas deberdn ser conformadas por el Director de obra, con el visto bueno
del Concejal delegado correspondiente. A la factura se acompafiara la certificacién
de obra correspondiente y los informes del Director de obra y Coordinador de
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Seguridad y Salud establecidos en la clausula anterior. Con los requisitos
indicados, seran presentadas en el Registro electrénico de facturas para su registro,
de donde se remitiran de oficio a la Intervencion municipal para anotacion en el
registro del programa de contabilidad.

La Intervencion municipal remitird las facturas y la documentacién que las
acompafia al responsable del contrato para su informe, si este fuera personal
municipal y de lo contrario a los técnicos municipales de la Oficina Técnica, de
donde se devolveran a la Intervencion Municipal para su fiscalizacion previa a la
aprobacion por el érgano municipal competente. Una vez aprobada, se emitiran
los documentos de pago correspondientes para su abono por la Tesoreria
Municipal.

Las facturas que no retinan los requisitos legales, no concuerden con la cantidades
certificadas o carezcan de alguin otro requisito de los establecidos en el este pliego
para su aprobacién, serdn formalmente devueltas al contratista para su
subsanacion.

5. El importe de las mejoras ofertadas que no hayan llegado a ejecutarse sera
descontado de la factura correspondiente a las unidades de obra en la que debieron
incorporarse o de la factura final, sin perjuicio de las penalizaciones que
correspondan por este incumplimiento contractual muy grave.

6. Cuando en la ejecucion de la obra se haya exigio6 la incorporacion de productos y
o proveedores de Comercio Justo, el adjudicatario deberd aportar junto a la
factura, documentos que acrediten el cumplimiento de dichos criterios en la
cadena de produccién. A estos efectos sera valida la presentacién de las facturas
de compra correspondientes que acrediten esta circunstancia, la presentacion de la
ficha técnica del fabricante que recoja las caracteristicas del producto, u cualquier
medio de prueba objetivo.

A. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

1. El Ayuntamiento tendra la obligacién de abonar el precio del contrato, tanto el
total como los pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo
maximo de 30 DIAS NATURALES, contados desde la fecha de la aprobacion de
las certificaciones de obra, de acuerdo con el art. 198.4 de la LCSP. No obstante,
los plazos de aprobaciéon y pago de las certificaciones y de las facturas no
comenzard a computar hasta que no se presente la factura y su documentacién
complementaria de manera completa y correcta en el Registro Electronico de
Facturas.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos
a las rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final.
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2. En el caso de presentarse liquidacion adicional del contrato, la factura
correspondiente, debera ser expedida por el contratista una vez que el
Ayuntamiento haya aprobado esa liquidacién, o haya transcurrido el plazo de un
mes desde la fecha del acta de recepcién, o desde la finalizaciéon del plazo de
garantia si el Ayuntamiento no ha actuado en ese periodo de tiempo. El abono del
saldo resultante de la misma se realizara en el plazo indicado en el parrafo
anterior. Este plazo comienza a contar desde la fecha de presentacion en el
Registro municipal de la factura correspondiente por parte del contratista y el
resto de los documentos exigidos para el pago en el presente pliego debidamente
cumplimentados, o desde la fecha de recepcion de las obras objeto del contrato si
fuese posterior.

3. El Ayuntamiento o entidad publica contratante podra suspender el pago de las
facturas que con base en este contrato tuviera el adjudicatario pendientes de
cobro, cuando existan indicios de que pudiera resultar de aplicacion alguna
penalidad o resarcimiento de dafios y perjuicios o alguna responsabilidad
solidaria o subsidiaria por parte del Ayuntamiento, en especial, impagos de
salarios, retenciones de IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores
que ejecuten el contrato.

A. IMPAGO Y CONSECUENCIAS

1. Cuando el Ayuntamiento no realice el pago en los plazos sefialados por causa que
le sea directamente imputable, serd aplicable el tipo de interés de demora
previsto en el articulo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de
lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

2. Cuando el impago por parte del Ayuntamiento sea superior a cuatro meses el
contratista podra proceder a la suspension del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar al Ayuntamiento con un mes de antelacion tal circunstancia.
Si la demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a instar la resolucion del contrato y al resarcimiento de los perjuicios
que como consecuencia de ello se le originen (art. 198 LCSP).

A. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

1. El pago de las unidades de obra que resulten en la ultima certificacion, si en las
anteriores se han incluido unidades de obra adicionales que no superen el 3% del
gasto inicial, de acuerdo con lo previsto en el articulo 160 RGLCAP, queda
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
municipal para hacerles frente o a que se instrumente la modificacién
presupuestaria necesaria para ello. El contratista solo tendra derecho a reclamar
intereses por estas cantidades si el Ayuntamiento retrasase el pago mas de seis
meses desde la presentacion de la liquidacion de unidades adicionales, en cuyo
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caso se podra reclamar el abono de los intereses previstos en esta misma
clausula.

2. Si se realizasen otras unidades de obra o trabajos sin la aprobacién y
formalizacién de la modificacién correspondiente, el pago de estos trabajos
adicionales podria realizarse por aplicacion del principio que prohibe el
enriquecimiento injusto de una de las partes. Este abono estara condicionado a
que se informe por los técnicos municipales que los trabajos realizados eran
necesarios y suponen un beneficio para el interés ptblico municipal. El pago se
limitara a los gastos de ejecucion material con el IGIC correspondiente, sin
computar en ningun caso las partidas de beneficio industrial y gastos generales.
Ademas, de ese pago se descontaran las penalizaciones para los supuestos de
modificaciones de facto del contrato establecidas en este pliego.

3. En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto
queda condicionado a la tramitacion del correspondiente expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos previsto en las bases de ejecucion del
presupuesto y a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
vigente o, en caso contrario, a la tramitacién de la correspondiente modificacion
de crédito si ello es posible o a la aprobacion del presupuesto para el ejercicio
siguiente. El plazo de pago de las cantidades correspondientes a estas
prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis meses a contar desde la
fecha de la certificacion correspondiente o de la habilitacion del crédito
necesario en su caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese
periodo de tiempo. Todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que
pueda reclamar el Ayuntamiento a la empresa y al Director de obra por la
ejecucion de estas modificaciones sin autorizacion formal.

54.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO

A. El adjudicatario podra ceder, en los términos previstos en el articulo 200 de la
LCSP, los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la
ejecucion del contrato. Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena
efectividad frente al Ayuntamiento se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesién haya sido aprobada por el organo de
contratacion, existiendo el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de
obligaciones.

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesion de crédito efectuada, con
referencia al acuerdo de aprobacion, su importe (que ha de coincidir con las cantidades
aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario
y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesiéon. Todo ello
mediante escrito firmado por el cedente y el cesionario presentado en el Registro del
organo del érgano de contratacion.
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B. Una vez el Ayuntamiento tome razon de la cesion, la orden de pago se expedira a
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podra oponer al cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y
especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del
contratista devengados como consecuencia de la ejecucion del contrato.

55.- INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en
este pliego y en los restantes documentos contractuales citados en la clausula 2.B
del mismo por causa a él imputable, tendra, a efectos de su penalizacion, la
tipificacion de leves, graves o muy graves Se considerard como causa imputable al
contratista los incumplimientos derivados de las inclemencias meteorolégicas
normales en la provincia de S/C de Tenerife y época del afio en la que se ejecutara
la obra, circunstancias que habran debido ser tenidos en cuenta por los licitadores al
realizar su oferta.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificacion:

A.0.1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la
realizacion de los sucesivos tramites administrativos y para la ejecucion de las
obras cuando este incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto para
cada tramite. No obstante, si el adjudicatario ofrecié una reduccién del plazo de
ejecucion, cualquier incumplimiento de dicho plazo sera considerado infraccion
muy grave.

A.0.2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones
contractuales que no sean tipificados como graves o muy graves en los apartados
siguientes siempre que no sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento
por parte del Director de obra o del Responsable municipal de la obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se consideraran incumplimientos contractuales
graves, ademas de los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los
siguientes:

1. La falta de ejecucion o ejecucion incompleta de las mejoras ofertadas por el
adjudicatario, salvo que las mejoras hubieran sido uno de los criterios de
adjudicacién del contrato, en cuyo caso se calificard la infraccion como muy
grave.

2. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion
de los sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e
inferior a un 50% del plazo previsto para cada tramite, cuando no se hubiera
ofertado por el contratista reducciéon en el plazo de ejecucién previsto en el
proyecto.
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3. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra,
incluida la falta de acatamiento que, en aplicacion del mismo, diese el
Coordinador de seguridad y salud, siempre que no implique riesgo directo para
la vida de los trabajadores.

4. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la
ejecucion de la obra, subsanacién de deficiencias detectadas en los controles de
calidad, modificaciones del contrato o subcontratacion.

5. La desobediencia a las drdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de
seguridad y salud y reflejadas en el correspondiente Libro de 6rdenes.

6. La reiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de
obra, del personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud.

7. Los incumplimientos de las obligaciones de conservacion y policia durante el
plazo de garantia

8. La suspension temporal no autorizada de la ejecucion de las obras.

9. La no colocacion o la falta de retirada posterior a la finalizacion de las obras, de
los carteles anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en la
clausula 38.

10.El incumplimiento de las normas sobre subcontratacion sefialadas en la clausula
47.

11.No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido
sobrevenir a la empresa o a algiin miembro de su personal directivo durante la
ejecucion del contrato.

12.La comision de tres o mas incumplimientos leves de la misma o distinta
naturaleza en el mismo afio.

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. Tendran la consideracion de
incumplimientos contractuales muy graves, ademas de los calificados asi en las
diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el
adjudicatario en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de
valoracion de las ofertas, incluidas las propuestas de reduccién de plazos, o el
compromiso de adscripcion de los medios personales o materiales exigidos en el
apartado I del CCP.

2. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucion en materia
social y medioambiental que se imponen en este pliego y las que se afiadan a su
amparo en el CCP del contrato correspondiente, siempre que no sean reiterados y
se corrijan al primer requerimiento del Ayuntamiento, en cuyo caso sera causa de
resolucion.

3. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion
de los sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de
plazo previsto inicialmente para cada tramite.
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4. La falta de renovacion de cualquiera de las pdlizas de seguros exigidas en la
clausula 37 de este pliego, como renovarlas con coberturas inferiores a las ahi
establecidas.

5. No adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales que
se hubieran en su caso exigido aportar para la ejecucion del contrato.

6. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra
que impliquen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los
trabajadores.

7. El incumplimiento de las normas establecidas en la clausula 44 para ejecutar
modificaciones en el contrato.

8. La subcontratacion o cesién del contrato sin realizar los tramites previstos en las
clausulas 46 y 47 de este pliego.

9. La comisién de tres o mas incumplimientos graves de la misma o distinta
naturaleza en el mismo afio.

10.La no subsanacién al primer requerimiento del Ayuntamiento de los
incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucion en materia social y
medioambiental que en su caso se impongan en los apartados N.1. y N.2. del
CCP al amparo de la facultad prevista en la clausula 35 de este pliego, o la
reincidencia en estas infracciones.

56.- REGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

A. CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales seran penalizados con multas coercitivas de las
cuantias siguientes:

Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de
adjudicacion.

Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.

Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

La demora en la ejecucion sera penalizada, ademas, con una multa coercitiva del 0,60€
por cada mil euros del precio del contrato, por cada dia de retraso.

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacion
(IGIC excluido) y se calculard la penalizacién por cada infraccién, o dia de
incumplimiento de plazos, en funcién de su gravedad, reincidencia y prontitud en su
correccion, y sin perjuicio de instar la resolucion del contrato de acuerdo con lo
previsto en la clausula 64 de este pliego.

La infraccion de las condiciones establecidas en la clausula 47 para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o
de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
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urgente la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

. INDEMNIZACIONES

La imposicién de penalizaciones sera independiente, por un lado, de la obligacion
del contratista de la indemnizacién, tanto al Ayuntamiento como a terceros, de los
dafios y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado y, por otro,
del no abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones establecidas en
el apartado anterior, se podra exigir al contratista la indemnizacion al Ayuntamiento
por los dafios y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnizacion se considera
pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 15 %, la
indemnizacion alcanzara el 5 % del precio de adjudicacién del contrato.

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 25%, la
indemnizacion sera del 10% del precio de adjudicacion del Contrato.

Ademas, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos
concretos ofertados en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de
valoracion de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en cuenta en su oferta
esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, debera indemnizar al Ayuntamiento
por la diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el orden de clasificacién de las
recibidas. Si ademas este incumplimiento diese lugar algun tipo de impugnacion del
contrato, la indemnizacién se elevara hasta cubrir cualquier cantidad a la que el
Ayuntamiento pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de
la Administracion.

Para la imposicion de penalidades se instruira un expediente sumario en el que se
concedera al contratista un plazo de audiencia de cinco dias naturales para que
formule las alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el expediente
de penalizacion sera resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio
e informe juridico, por el Alcalde o Concejal delegado correspondiente, resolucion
que pondra fin a la via administrativa. No obstante, cuando la penalizaciéon que se
proponga sea la resolucion del contrato, su imposicion correspondera siempre al
organo de contratacion, y se estara a lo dispuesto en el RGLCAP.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones
contractuales por el adjudicatario se realizara en el momento en que tenga
conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
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incumplimiento no va a afectar a la ejecuciéon material de los trabajos de manera
grave o que el inicio del expediente penalizador puede perjudicar mas a la marcha
de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podra iniciarse el expediente en
cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de garantia fijado en la
clausula 57.A de este pliego.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccién de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba
abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran
hacer efectivas con ejecucion de la garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el
montante de la penalizacién, se podra reclamar por la via administrativa de
apremio.

B. PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario
prescribirdn en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el
Ayuntamiento tenga conocimiento de la infraccién cometida:

Leves: a los 12 meses
Graves: a los 24 meses
Muy graves: a los 36 meses

VII. EXTINCION DEL CONTRATO
57.- TERMINACION DEL CONTRATO

Los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego por el Ayuntamiento
se extinguen por cumplimiento del mismo con la completa ejecucion de las obras
proyectadas, o por resolucion anticipada del mismo por alguna de las causas
previstas en la clausula 64.A de este pliego.

La extincion por cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de
garantia de éstas y su liquidacién final. La extincién por resolucion anticipada
requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se establece en la clausula
64.B de este pliego y tendra las consecuencias previstas en la clausula 65 en
funcién de la responsabilidad de cada parte en dicha resolucién.

58.- RECEPCION DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO
DE SENALES DE TRAFICO

A. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
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funcionamiento, sin ningin estorbo ni necesidad de realizar trabajos de limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada para su
tratamiento adecuado de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya
podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra
deberan retirarse en el plazo de 15 dias naturales desde la recepcién, dejando los
terrenos completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, el
Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo
al contratista este importe y sin que pueda a éste exigir dafios que por esta causa
hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga el deterioro o incluso
destruccion de lo alli dejado por el contratista. El cartel de las obras debera retirarse
por el contratista en el plazo de un mes a contar desde la recepcion como se recoge
en la clausula 38.

B. RECEPCION

El contratista, con una antelacién suficiente comunicara por escrito a la
direccion de la obra, para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista para la
terminacion o ejecucién del contrato a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

Se fijara la fecha de la recepcion, dentro del MES siguiente a la fecha de
finalizacion fijada por el contratista en la citada comunicacién, convocando a
quienes han de asistir a la recepcion de la obra:

- El Director de obra.

- El Interventor u otro funcionario por él designado a efectos de la comprobacion
material de la inversién, asistido en su caso por un técnico, bien funcionario municipal,
bien de la empresa responsable del control de calidad de la ejecucién de la obra o
personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

- El contratista, asistido de su propio facultativo si lo estima oportuno. El
contratista tiene obligacion de asistir a la recepciéon de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacién, el Ayuntamiento le remitira un ejemplar
del acta de recepcion para que, en el plazo de 10 dias formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que corresponda por el
organo de contratacion.

En la recepcion material se realizaran, si no se han hecho antes y se considera
oportuno por alguno de los asistentes, las siguientes comprobaciones materiales:

- Control de calidades. Se verificara que la calidad de los materiales y categoria
de las piezas ceramicas se corresponde con la prevista en el contrato. la empresa
responsable del control de calidad presentara un informe especifico al respecto,
acompafado, en su caso, de documentos de prueba. Si se hubiera exigido la adicién a
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los asfaltos y/o hormigones de di6xido de titanio, se realizara una analitica especifica
de la existencia de este componente en las cantidades exigidas.

- Funcionamiento de todas las instalaciones que han de dar servicio a la obra:
luz, agua, telecomunicaciones, climatizacion, riego, etc.

- Control de fecha de fabricacion de los materiales. Se verificara expresamente
que las sefiales de trafico instaladas no tienen una antigiiedad superior a seis meses,
anotandose en el acta la fecha que indiquen de renovacion. Se verificara igualmente
esta fecha en todos los bienes, equipos y materiales integrados en la obra que estén
sometidos a fecha de caducidad y/o tengan un plazo especifico de garantia.

- Comprobacién del nimero y calidad de los elementos de mobiliario previsto en
su caso en el proyecto, y de que los elementos vegetales son los previstos en el
proyecto, se encuentran vivos y disponen del sistema de riego previsto en el mismo.

- Constatacion material de la entrega en los depositos municipales que se hayan
indicado, de los materiales para reposicion que, en su caso, hubiera comprometido el
adjudicatario en su oferta si fue este uno de los criterios de valoracion de las mismas.

- Catas en las obras de urbanizacién, en puntos diferentes y dispersos para
verificar si la profundidad de los firmes, la calidad de las zahorras, hormigones,
asfaltos u otros materiales, es acorde con la prevista en el proyecto y, en su caso,
mejorada por el adjudicatario en su oferta

Si las obras se encuentran en buen estado y en estado de ser recibidas con
arreglo a las prescripciones previstas, se daran por recibidas, levantandose la
correspondiente acta, que suscribiran todos los asistentes, entregando a cada uno un
ejemplar, y comenzando el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y el Director de las mismas
sefalard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, se concedera otro nuevo plazo improrrogable de la mitad de
duracion que el anterior antes de declarar resuelto el contrato. Se dara cuenta de
esta acta al 6rgano de contratacion.

Se requerira al contratista la acreditacion de que la poliza de responsabilidad
civil exigida en clausula 37.A de este pliego mantiene su vigencia durante el plazo
de garantia de las obras, y que la prima correspondiente a la misma se encuentra
totalmente satisfecha para todo el plazo de garantia.

No se exigird plazo de garantia en las obras cuya perduracién no tenga
finalidad practica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado
infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de
mera conservacion, como los de dragado.

C. RECEPCION PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN
PREVISION CONTRACTUAL
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Sélo podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas partes de obra susceptibles
de ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se
prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra y en el
apartado S del CCP.

La recepcion de unidades de obra ejecutadas sin la modificacién contractual
queda condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su
caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato en
cuanto a su oportunidad y beneficio que supongan para el interés piblico municipal.
En cuanto al pago de estas unidades de obra se estara a lo previsto al respecto en la
clausula 53.E de este pliego. En todo caso, tanto las unidades incorporados por
exceso de mediciones como las unidades nuevas, ademas de no poder exceder de
los porcentajes del 10 y 3% respectivamente de acuerdo con lo que establece el
articulo 242 de la LCSP, deberan haberse incluido en la certificacién mensual en la
que se hayan incorporado a la obra, de acuerdo con los que establece el articulo
160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no seran abonadas por el Ayuntamiento,
salvo que materialmente sea posible su comprobacion material de marea sencilla.

D. OCUPACION DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCION

El Ayuntamiento podra acordar, por razones excepcionales de interés
publico, la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, todo ello en los
términos previstos en el articulo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacion de las obras o de puesta en servicio
para el uso publico, se levantara acta de comprobacién de las obras, que sera
suscrita por el Director de la obra y el contratista. Se comunicara igualmente a la
Intervencion Municipal, para su asistencia potestativa.

Desde el momento de la ocupacién de las obras o de la puesta en servicio de
las mismas para el uso publico se produciran los efectos y consecuencias propios de
la recepcion, si de conformidad con el acta de comprobacion las obras estuviesen
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones del contrato. Si por el
contrario se observaran defectos, deberan detallarse en el acta de comprobacion
junto con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la
vista de los defectos, decidira sobre la ocupacién y puesta en servicio.

E. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SENALES

Cuando el contrato de obras consista en la construccién o reforma de un
edificio, en el momento de formalizaciéon del acta de recepciéon de la obra, el
adjudicatario entregara al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley
de Ordenacion de la Edificacion y en el Codigo Técnico de la Edificacion. Una vez
verificado por el Director de Obra que dicho Libro se ajusta a lo legalmente
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establecido en la normativa citada o cualquier otra aplicable, sera presentado por
este al Ayuntamiento junto con la certificacién final de obra.

Cuando se trate de una obra que incorpore la instalacion de sefales de
trafico, se verificara la existencia de una indicacién expresa en la misma de su fecha
de fabricacién y cudndo se recomienda su sustitucion. Este dato se remitira al
Centro de Movilidad del Ayuntamiento a efectos de inventario de la sefializacion
vertical.

59.- ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
OBRA.

Salvo que expresamente se excepcione en el proyecto, seran de cuenta y cargo
del contratista la realizacion de las gestiones y tramites, pagos de tasas y derechos,
asi como la redaccién de los proyectos, que haya que presentar en los Organismos
competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas
provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para el funcionamiento
adecuado y legalizado de las obras que incluyan este tipo de instalaciones. La
documentacién correspondiente a estas gestiones se entregara en original al
Ayuntamiento antes de formalizar el acta de recepcion. En caso de no ser posible
materializar el alta, que se acompafia la documentacion necesaria para que el titular
de las instalaciones pueda realizarla.

Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en
funcionamiento de la obra previstas en el proyecto (agua, gas, elevadores,
electricidad, geotermia, paneles solares, telecomunicaciones...), el contratista debera
ponerlas en marcha en presencia del Director de obra y del personal municipal que,
en su caso, deba hacerse cargo del funcionamiento, mantenimiento y conservacion
de la obra y sus instalaciones, realizando la formacién minima precisa para su
correcto funcionamiento y haciendo de toda la documentacién correspondiente y los
manuales de instrucciones se entregaran en castellano.

60.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA
A. MEDICION DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procedera a su medicion general, con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion, el Director de la obra fijara fecha para el inicio de
dicha medicion notificando el contratista para dicho acto. El contratista tiene la
obligacién de asistir al acto de la toma de datos y realizacion de la medicion
general.
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Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacién del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas
desde el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de 6rdenes y
cuantos otros estimen necesarios el Director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con cuatro ejemplares, que firmaran el Director
de la obra y el contratista, entregandose un ejemplar cada uno de los firmantes y
remitiéndose el otro por el Director de la obra al Ayuntamiento. Si el contratista no
ha asistido a la medicion, un ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la
obra.

El resultado de la medicién se notificara al contratista para que en el plazo de
cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la
medicion general, las dirigira por escrito en ese plazo de cinco dias al Ayuntamiento
por conducto del Director de la obra, el cual las elevard con su informe en el plazo
de diez dias habiles al 6rgano de contratacion.

B. CERTIFICACION FINAL DE OBRA.

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la
medicion general, el Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente
certificacion final. Junto con la certificacion final, el Director de obra entregara al
Ayuntamiento el Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de
Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron en la oficina de obra durante toda
la ejecucion de la misma segun exige la clausula 39.C de este pliego.

En el plazo de los tres meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista
a cuenta de la liquidacion del contrato.

61.- INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccién facultativa emitira,
junto con el acta de recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepcion.

La Direccién facultativa entregara a la Unidad encargada de la tramitacion del
expediente cuando existan, los documentos de cesion de instalaciones (lineas aéreas
de MT, lineas subterrdneas de MT, centros de transformacién, centros de
seccionamiento, red aérea BT, red subterrdnea BT, celda de linea de subestacion
transformadora, etc.) a la empresa suministradora de electricidad, asi como aquellos
otros documentos que se generen en la obra de que se trate, como por ejemplo la
constitucion de servidumbres voluntarias de los suelos donde se ubiquen los centros
de seccionamiento/transformacion a favor de las empresas de suministro de energia
eléctrica.
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El 6rgano de contratacion remitira a la Seccion de Inventario estos documentos
para inventariar el inmueble afectado por la obra de que se trate, suscripcion de las
pélizas de seguros correspondientes y las alteraciones que corresponda efectuar en
el Catastro.

62.- PLAZOS DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y CANCELACION DE LA
GARANTIA DEFINITIVA

A.PLAZO DE GARANTIA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL
MISMO POR EL CONTRATISTA

Con caracter general se establece un plazo de garantia de UN ANO a contar
desde el dia siguiente al de la firma del acta de recepcion de la obra o de la
ocupacioén efectiva de la misma en los términos expresados en la cldusula 58.D o
desde la resolucion anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos
antes de dicha resolucion. En este ultimo caso el Ayuntamiento podra reducir el
plazo de garantia, tras los informes técnicos correspondientes, si decide continuar la
ejecucion del contrato con otro contratista o con sus propios medios.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia superior por
haber sido éste uno de los criterios de valoracion de las ofertas, se estara a este
plazo.

También el Ayuntamiento podra exigir un plazo de garantia superior a un afio
cuando las caracteristicas especiales de alguna obra asi lo aconsejen. En el apartado
T del CCP del contrato en cuestion se hara constar el plazo de garantia especial que
se imponga.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la
conservacion y policia de las obras de acuerdo con las instrucciones que diese el
Director de obra y el pliego de prescripciones técnicas. En dicho concepto se
incluye el mantenimiento de un servicio de guarderia y de limpieza de acuerdo con
las siguientes especificaciones:

- Serén de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guarderia
de la obra durante el plazo de garantia.

- Deberan realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un
funcionamiento defectuoso o hayan resultado dafiados por un uso normal, o
actos vandalicos, cuando se haya descuidado por parte del contratista su deber de
vigilancia y policia de la obra.

- Si hubiese obras de jardineria, seran conservadas, en todo caso, realizando el
contratista a su costa y riesgo, todos los cuidados y riegos necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, incluso reposiciones.
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- Las demas actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar
durante el plazo de garantia.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra,
se ejecutaran por la propia Administracién y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

En las obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de sondeos
y prospecciones que hayan resultado infructuosas, o que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacion, como los de dragados, no
se exigira plazo de garantia.

. PLAZO DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

1. No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no
hayan transcurrido 15 afios desde la recepcion de las obras, y siempre que no se
haya puesto de manifiesto ningtin dafio o perjuicio de éstas por vicios ocultos en
la construccion debido a incumplimientos contractuales por parte del contratista
(articulo 244 LCSP).

2. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcién. Durante dicho plazo
respondera también el contratista de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados
desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
estas.

3. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de
dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

. EXTINCION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contratista
sus obligaciones en la ejecuciéon del contrato y durante el plazo de garantia, se
procedera de oficio a la cancelacion o devoluciéon de la garantia definitiva al
contratista, previo informe del responsable acreditativo de tal cumplimiento. El
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tramite de devolucién de la garantia debera quedar sustanciado en el plazo de dos
meses, de acuerdo a lo previsto en el articulo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo,
el contratista tendra derecho a percibir los intereses legales de la garantia desde la
finalizacion de dicho plazo. Se dictara de oficio el acuerdo de devolucion de aquella
o de cancelacién del aval o seguro de caucion, conforme a lo establecido en el
articulo 111 de la LCSP y 65 RLCAP.

No obstante, el plazo de cancelacién de la garantia definitiva sera de SEIS
MESES en el caso de que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o
cuando el adjudicatario retina los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento CE n° 800/2008, de la Comisién de
6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comtn en aplicacién de los articulos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Uni6on Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos (art. 111.5 LCSP).

Se procedera de oficio a la cancelacion o devolucidon de la garantia definitiva al
contratista, previo informe de la Direccién de obra sobre el estado de éstas, que ha
de ser emitido en el plazo de los quince dias anteriores a la finalizacion del plazo de
garantia de la obra. En este informe se hara constar, en su caso, las reclamaciones
que sobre la obra se hayan recibido de los usuarios, el estado general de las mismas
y del funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los dafios o deficiencias
detectados y la causa de los mismos, y se concluira con las medidas correctoras que
hayan de realizarse. Se indicara expresamente si el contratista ha procedido a la
retirada del cartel de las obras. Al informe se acompafara un reportaje fotografico
ilustrativo de los extremos indicados.

En el caso de que este informe relativo al estado de las obras fuera favorable, el
contratista quedara exonerado de toda responsabilidad salvo lo observado en las
clausulas precedentes.

Cuando el citado informe no fuera favorable, y los defectos detectados se
debiesen a deficiencia en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia el director facultativo procederd a dictar las
instrucciones oportunas al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara como encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion
del plazo de garantia.

Transcurridos los plazos de garantia sin que el Ayuntamiento formule objecion
alguna a la obra, quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

63.- LIQUIDACION DEL CONTRATO
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Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacion del contrato en los
términos previstos en los articulos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el
informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el Director, en el
plazo de un mes, la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, tomando
como base para su valoracion las condiciones economicas establecidas en el
contrato. El Director de obra informara también sobre la retirada del cartel de obras
que exige la clausula 38.

La propuesta de liquidacion se notificara al contratista para que, en el plazo de
10 dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

De conformidad con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP el Ayuntamiento
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo
resultante de la misma. El pago del saldo resultante de la liquidacion se realizara, en
su caso, de acuerdo con lo establecido en la clausula 53 de este pliego. Antes de
efectuar el mismo se comprobara que se han satisfecho todos los gastos que, de
acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista, en concreto los derivados de
los anuncios de licitacién y adjudicacion.

El saldo de liquidaciéon no podra incluir adicionales no autorizados de forma
previa por el Ayuntamiento.

64.- RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO
A. CAUSAS DE RESOLUCION

Son causas de resolucion del contrato, de acuerdo con lo con lo previsto en los
articulos 211, 243.2 y 245 de la LCSP, las siguientes:

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este
pliego en el caso de fusion de empresas en la clausula 46.B.

Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicion para contratar.
Declaracion del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaracion de
insolvencia en cualquier procedimiento.

El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resoluciéon por mutuo
acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que sea
imputable al contratista, y siempre que razones de interés ptiblico hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

5. La demora en la comprobacién del replanteo por plazo superior a un mes desde
la fecha de formalizacién por causa imputable al contratista, o superior a dos meses si
es por causa del Ayuntamiento.

6. No comenzar la ejecucion de las obras en el plazo de un mes desde su
formalizacién si el contrato se tramité por el procedimiento de urgencia previsto en la
clausula 11.B, salvo que el retraso se deba a causas ajenas a la Administracion
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contratante y al contratista y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion
motivada.

7. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses
por parte del Ayuntamiento.
8. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo

caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el programa de
trabajo contrato por un plazo superior a un tercio del plazo previsto en éste.

Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego,
incluido el incumplimiento las obligaciones contractuales esenciales sefialadas en la
clausula 40. En el caso de infracciones muy graves, el 6rgano de contratacion podra
instar la resolucion del contrato directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que
la penalizacion no sera suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia
que la motiva, o si la infraccion lo es de una condiciéon especial de ejecucién de
caracter social o medioambiental o de las reglas establecidas en este pliego para la
subcontratacion. Si opta por imponer la penalizacion prevista, iniciara el
procedimiento de resolucion si en el plazo maximo de diez dias a contar desde la
notificacion de la misma no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanacion.

No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcion en el plazo o plazos
concedidos al efecto.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la ejecucion de la obra, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor
para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente posible
encajar en una modificacion contractual de acuerdo con lo establecido en la clausula
44,

En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir el Ayuntamiento la subvencién
prevista para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente
inferior a la prevista. No obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la
suspension de la ejecucion del contrato o la modificacion del plan de trabajo para
adaptarlo a la financiacion efectivamente disponible.

La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a ocho meses.

La suspension de las obras por un plazo superior a seis meses acordada por el érgano
de contratacion.

El desistimiento de la ejecucion del contrato acordado por el Ayuntamiento.

El incumplimiento por el adjudicatario de la obligacion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, salvo que el
organo de contratacion, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo
estime aconsejable (112 RLCAP).

El incumplimiento de las obligaciones que le incumbieren en materia de proteccién de
datos personales a los que hubiera tenido acceso con ocasién del contrato.

La resolucion del contrato podré instarse por aquella parte a la que no le sea
imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, aunque en los supuestos de
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modificaciones que excedan el 20% del precio inicial del contrato, la Administracién
también pueda instar la resolucion. La resolucion se acordara por el 6rgano de
contratacién, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el
procedimiento establecido en al apartado siguiente.

A. APLICACION DE LAS CAUSAS DE RESOLUCION Y PROCEDIMIENTO
PARA ACORDARLA

A.0.2.1. La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento dara siempre
lugar a la resolucion del contrato.

A.0.2.2. Dara también lugar siempre a la resolucion del contrato las
modificaciones del contrato en los casos en que no se den las circunstancias
legalmente establecidas y recogidas en la clausula 44 de este pliego. Las
modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en cuantia que exceda del 20 por ciento del precio
inicial del contrato, IGIC excluido, seran potestativas para la Administracion y
para el contratista.

A.0.2.3. El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se
acordara, con caracter general, a instancia de los representantes de los
trabajadores en la empresa contratista. No obstante, cuando los trabajadores
afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la
subrogacion y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista
supere el 5 % del precio de adjudicacion del contrato, la resolucion podra ser
acordada directamente por el 6rgano de contratacion de oficio.

A.0.2.4. En los restantes casos, la resolucion podra instarse por aquella parte a la
que no le sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.

A.0.2.5. La resolucion del contrato sera acordada, en cumplimiento de lo
previsto en el articulo 109 del RGLCAP, por el procedimiento siguiente:

a. Informe del Director de obra indicando la causa de resolucién y la parte que
considera responsable de la misma. Con el conforme del Concejal Delegado
al Area que promueve la obra, se considerard iniciado de oficio el expediente
de resolucion.

b. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DIAS NATURALES para que
formule las alegaciones que considere oportunas. El mismo plazo de
audiencia se concedera al avalista si se prevé la incautacion de la garantia
definitiva del contrato.

c. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra y de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato sobre la concurrencia de
causa de resolucion y qué parte se considera responsable de la misma.

d. Informe de la Asesoria Juridica.
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e. Acuerdo de resolucién por parte del 6rgano de contratacién.

f. Sometimiento de la cuestién al Consejo Consultivo de Canarias si se formulé
oposicién por parte del contratista.

g. Resolucion final y ejecutiva por parte del 6rgano de contratacién, sin perjuicio
de la interposicion de los recursos que estime oportuno el contratista.

65.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

1. Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, la Administracion podra acordar la continuacion del
contrato con sus herederos o sucesores.

2. Cuando la resolucion se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes
se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

3. En los demas casos, la resolucion implicara la indemnizaciéon de dafios y
perjuicios por parte del responsable de la causa de resolucion. En todos los
supuestos de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se
incautard la totalidad de la garantia definitiva que tuviese depositada, con
independencia de la cuantia de la indemnizacion que se le reclame. En caso de
impago de la diferencia entre el importe de la garantia y la cantidad reclamada en
concepto de dafios y perjuicios, se reclamara la cantidad correspondiente por via
de apremio.

4. En los supuestos de resolucion del contrato por causa imputable a la entidad
contratante, el régimen indemnizatorio, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 246 de la LCSP, sera el siguiente:

- En el caso de resolucion por demora en la comprobacion del replanteo,
el contratista solo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 2 por
ciento del precio de la adjudicacion.

- En el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por tiempo
superior a seis meses, el contratista tendra derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

- En caso de desistimiento o suspensién de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendra derecho al 6 por ciento del precio
de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial,
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia
entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta
la fecha de notificacion de la suspensién se hubieran ejecutado.

18.4.B. La resolucion de un contrato parcialmente ejecutado dara lugar, con
independencia de la indemnizacién aludida en el punto anterior, a la comprobacion,
medicion y liquidaciéon de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
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saldos pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto en
la clausula 60 de este pliego y en el articulo 172 RGLCAP, o la norma que se dicte en
desarrollo de la LCSP en sustitucion de éste. Sera necesaria la citacion del contratista
para su asistencia al acto de comprobacion y medicion.

18.4.C. Decretado el inicio del expediente de resolucion anticipada del contrato,
el adjudicatario debera realizar los trabajos indispensables, a juicio del Director
facultativo, para garantizar que la obra no se pueda perjudicar, en un plazo maximo
de CINCO DIAS HABILES desde la fecha de notificacién del acuerdo municipal
de propuesta de resolucion, previo al informe del Consejo Consultivo. No obstante,
cuando sea imprescindible continuar con la ejecucion de las obras por razones
objetivas de interés publico, de seguridad o exista riesgo de dafio grave de lo
ejecutado o para las personas, el 6rgano de contratacion acordara la entrada del
Ayuntamiento en posesion de la obra y la adopcion de las medidas que estime
necesarias para salvaguardar el interés publico o evitar los riesgos detectados. Estas
medidas para estabilizar lo ejecutado o incluso terminar las obras, podran consistir
en acordar la continuacion de las obras por el contratista siguiente en el orden de
adjudicacién del contrato, realizar los trabajos pendientes por los propios servicios
municipales o iniciar un nuevo procedimiento de contratacion. Tales medidas se
adoptaran previa medicion y liquidacion de los trabajos realizados por el contratista,
inventario de la maquinaria y/o material de éste que no se hubiera ya abonado por el
Ayuntamiento, dejando pruebas documentales y graficas de los mismos, invitando
al contratista la levantamiento del correspondiente acta de estado de las obras,
materiales y equipos, salvo que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes
para la seguridad de las personas, en cuyo caso se realizaran este tramite con
posterioridad a la adopcidn de las medidas urgentes necesarias.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse, suspensiva, a la
resolucion anticipada de contrato y a la indemnizacion en su favor que pudieran
proceder, oposicion que no tendra efectos suspensivos sobre las actuaciones que el
Ayuntamiento considere necesario acometer en las circunstancias descritas.

En La Villa de El Sauzal en la fecha de la firma
LA TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL

(firmado electrénicamente)
Ruth Maria Guiroela Compte
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