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37) PLAZO DE GARANTÍA......................................................................................................................

38) LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA...................................................

38.a) Obras contratadas por la Diputación.............................................................................................

38.b) Obras contratadas por los ayuntamientos....................................................................................

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN..............................................................................................................

40) RÉGIMEN JURÍDICO.........................................................................................................................

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO..................................................................

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN.......................................................................................................

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO...................................................

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN...................................................................................................

ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA OBRA. 
DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN ..................................................................................

ANEXO VI........................................................................................................................................................

ANEXO VII: COMPROMISOS Y DECLARACIONES.....................................................................................

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el  epígrafe 1 del cuadro de 
características del contrato, con sujeción al proyecto técnico, integrado por los documentos enumerados en el 
artículo 233 de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público  (en adelante  LCSP), incluido el 
correspondiente  Estudio de Seguridad  y  Salud  o Estudio  básico  de  Seguridad  y  Salud,  de  acuerdo  con lo 
dispuesto en el art. 4 del decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de 
acuerdo con el previsto en el art. 4 del  RD  105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forma parte integrante de este pliego, 
teniendo carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de prescripciones 
técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la  LCSP están sujetos la regulación armonizada los contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 20.1   LCSP.

En este sentido en los  epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el  valor estimado del 
contrato y si  está sujeto o no a regulación armonizada.

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y ambientales

De conformidad con lo establecido en el art. 1.3 y concordantes de la LCSP los criterios sociales y ambientales 
son recogidos en el presente pliego de manera transversal, en especial cuanto a los criterios de adjudicación y 
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condiciones   especiales  de  ejecución,  y  exigencia  de  cumplimiento   de  la  normativa  laboral  (en  especial 
cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales) 
normativa  social  (personas  con  discapacidad,  igualdad  de  género,  no  discriminación  personal)  y  ambiental 
(adopción de medidas ambientales y ecológicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidad con el art. 1  LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el 
principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.

Se  señala  como  tipo  de  licitación  el  importe  del  proyecto  que  figura  en  el  epígrafe  3  del  cuadro  de 
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto a este. 

Se entenderá por presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede 
comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el  impuesto  sobre  el  valor  añadido,  salvo  disposición  en 
contrario.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas económicas, 
incluyeron dentro de estas el importe del impuesto sobre el valor añadido, sin perjuicio de que el importe de este 
impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 102 1  LCSP y modelo de oferta 
económica del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del contrato 
existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la aplicación señalada en el  epígrafe 5 del cuadro de 
características del contrato (anexo I del presente pliego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidad con el dispuesto en el artículo 174 del Decreto legislativo 2/2004 de 5 de mayo  por lo que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 
500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada proyecto de ejecución de obra 
en el epígrafe 3. B y con cargo a la aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del 
contrato (anexo I del presente pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda 
sometido  a  la  condición  suspensiva  de  existencia   de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  ejercicio 
correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente pliego. 
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4) REVISIÓN DE PRECIOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De conformidad  con el dispuesto en el artículo 103.5  LCSP no procederá en ningún caso la revisión periódica y 
predeterminada de precios  del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Si el  contrato tuviera carácter  plurianual,  con justificación previa en el  expediente,  y de conformidad con el 
previsto en el real decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía  
española y art. 103  LCSP, la revisión periódica y  predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se 
ejecutara, por lo menos, en el veinte por ciento de su importe y transcurrieran dos años desde su formalización, y 
conforme la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (anexo I del presente pliego).

En  consecuencia  el  primer  veinte  por  ciento  ejecutado  y  los  dos  primeros  años  transcurridos  desde  la 
formalización quedan excluidos de la revisión.

5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de características del 
contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del  replanteo, salvo que  
exista reserva fundada que impida su comienzo. 

5.2.-  Prórrogas.- El  plazo  contractual  solo  se  prorrogará  cuando  concurran  las  circunstancias  y  requisitos 
exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del programa de 
trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad, a la reducción 
de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las 
primeras.  En  consecuencia,  este  porcentaje  de  baja  se  aplicará  a  realizar  más  obra  en  cada  una  de  las 
anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación 
relativo a cada anualidad. Para estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será 
obligatorio para el adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR. 

6.1 Podrán concurrir  por  sí  o  por medio de representantes las personas naturales o jurídicas,  españolas o 
extranjeras, que teniendo 

1. Plena capacidad de obrar (art 65  LCSP) 
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2. No estén incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se refieren los arts. 71 a 
73   LCSP,

3. Y  acrediten  su  solvencia  económica  y  financiera  (art  87)  y  técnica  (art  88),  (o  se  encuentren 
debidamente clasificadas, en los supuestos la que se refiere la cláusula siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su 
inscripción en el  registro  procedente de acuerdo  con la  legislación del  Estado donde están establecidos,  o 
mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar  su capacidad de obrar  con  informe de la  Misión 
Diplomática Permanente de España en el  Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA 
TÉCNICA.

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia que se indica en 
los apartados siguientes de la presente cláusula.

Los  licitadores  acreditarán  la  clasificación  y/o  la  solvencia  a  través  de  la  declaración  que  incluirán  en  el 
documento único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.a.1

No obstante,  el  licitador  que presente  la  mejor  oferta  deberá  presentar  los  documentos  justificativos  de  la 
clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los citados 
apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o superior  a la 
cantidad establecida en el  artículo  77.1 a)   LCSP,  será requisito  indispensable que el  contratista  haya 
obtenido previamente la correspondiente clasificación, según resulte del proyecto o documentación técnica 
que consta en el expediente y que se indica en el epígrafe     7 del cuadro de características del contrato  , 
caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias.

Para  los  casos  en  que  sea  exigible  la  clasificación  y  concurran  en  la  unión  empresarios  nacionales, 
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y de un Estado signatario 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro 
de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar  su clasificación,  y estos últimos su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional.
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En consecuencia  los  empresarios  no  españoles  de Estados  miembros  de la  Comunidad Europea será 
suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera 
y técnica.

7.2. Solvencia

Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  requerida  la  empresas  españolas  y  extranjeras  no 
comunitarias, cuando no sea exigible a clasificación; la empresas no españolas de estados miembros de la Unión 
Europea o de los estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En caso de que no sea exigible a clasificación para la obra, el licitador que presente la mejor oferta deberá 
acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica (cláusula 16 del presente pliego) del 
siguiente modo:

A.  Empresas  españolas  y  empresas  extranjeras  no  pertenecientes  a  Estados  miembros  de  la  Unión 
Europea: Podrán optar: 

A.1 Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y clasificación 
que se indica en el anexo I, epígrafe 8.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo 
e importe que aquellos para los que se obtuvo y para cuya celebración no se exija estar en posesión 
de esta.

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera la que se refiere el apartado 
7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica la que se refiere el apartado 7.2.1. b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la empresa no 
esté clasificada deberá acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1.a.1. Medios

El empresario acreditará su solvencia económica y financiera por los siguientes  medios:

1. Volumen anual de negocios  , o bien volumen anual de negocios en el ámbito a lo que se refiera el 
contrato, dentro de los cinco últimos años disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por el importe que sea igual o 
superior al 70% del valor estimado del contrato. 

2. Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por 
importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato. Se considerará acreditada la 
solvencia si el seguro cobre riesgos profesionales  por un mínimo anual igual o superior al  valor 
estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental
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La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se 
efectuará mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto  : La aportación de sus cuentas anuales aprobadas 
y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario  estuviera  inscrito  en  el  este 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen  anual  de  negocios  mediante  sus  libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales 
legalizadas por el Registro Mercantil.

b) Seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos  profesionales  :  La  aportación  de  póliza  o 
certificado de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público  acreditará frente a todos  los órganos de contratación  del  sector  público,  a  tenor  del  en  él 
reflejado  y  salvo  prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  solvencia  económica  y  financiera  del 
empresario.

7.2.1.a.3.  Acreditación de la solvencia económica y financiera por cualquier otro documento.

Cuando  por  una  razón  válida,  el  operador  económico  no  esté  en  condiciones  de  presentar  las 
referencias  solicitadas  por  el  órgano  de  contratación,  se  le  autorizará  a  acreditar  su  solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que lo poder adjudicador  considere 
apropiado (art 86.1, párrafo 3. LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica.

 

7.2.1.b.1. Regla general. 

La solvencia técnica del  empresario  deberá acreditarse por los siguientes medios,  de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 88 de la  LCSP:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 3 últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución. 

Estos  certificados  indicarán  el  importe,  las  fechas  y  el  lugar  de  ejecución  de  las  obras  y  se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y llevaron normalmente 
a buen término;  en  su caso,  estos certificados serán  comunicados directamente  al  órgano de 
contratación por la autoridad competente. 

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán esta consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que 
este último desempeñe directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos 
en el artículo 42 del Código de comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla esta condición, solo se reconocerá como 
experiencia atribuible al contratista a obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción 
de la participación de aquel en el capital social de esta. 

Dada  la  expecificidad  del  contrato  que  se  prentende  adjudicar,  se  considerará  acreditada  la 
solvencia mediante la acreditación de la ejeución de al menos DOS actuaciones similares a la obra 
objeto del contrato entendiendose por similares las que se correspondan con el CPV señalado en 
el cuadro de características del contrato, y cuyo importe acumulado se corresponda al menos con 
el 70% del presupuesto base de licitación.

7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación:

En los  contratos  cuyo  valor  estimado sea  inferior  a  500.000  euros,  cuando  el  contratista  sea  una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, 
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su solvencia técnica se acreditará por un o varios de los medios la que se refieren las letras  b)  c) y e) 
anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable el establecido en la letra a), relativo a la ejecución de 
un número determinado de obra.

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 

Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato  determinado,  el  empresario  podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución 
del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 
incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos establecidos en el  art.  75 
LCSP.

7.3 El valor estimado.

A los efectos de cálculo de solvencia es lo que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de características.

8) UNIÓNES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de 
conformidad con el establecido en el artículo 69  LCSP. 

Para estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias de los 
que  la  constituyan  y  la  participación  de  cada  uno,  así  como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar  cada una de ellas la  documentación exigida en la  cláusula 12  y acreditar  su 
capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose para efectos de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de esta. Y en 
caso de que se exija clasificación se estará al dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1  LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la unión temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así como 
presentar el NIF de unión temporal, todo eso dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que 
reciba  la  notificación  de  adjudicación,  y  la  duración  de  esta  será  coincidente  con  la  del  contrato  hasta  su 
extinción. 

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  unión  temporal  quedarán  obligados  solidariamente  ante  la 
Administración.

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.
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10)  ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto al que se refiere el presente 
pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6  LCSP), integrado en la plataforma que se indica en el 
epígrafe 9 del cuadro de características.

10.1. b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 156.2 
LCSP, el anuncio de licitación se publicará  en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se publicará, además en el  
Perfil de Contratante, integrado en la plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 
la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información referente a las licitaciones abiertas a 
través de internet en la dirección que se indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato. 

11) PROPOSICIONES:  LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  Y  LICITACIÓN 
ELECTRONICA.

11.1. Contratación y licitación  electrónica.

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y exclusivamente de 
forma electrónica,  a través de la plataforma de contratación que se indica en el  epígrafe 9 del cuadro de 
características,  en la dirección electrónica que figura en el  cuadro de características del  presente pliego, y 
conforme los requisitos técnicos establecidos en la citada plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en 
formato papel.

11.1.A)  Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20  LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma  y plazo 
que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de 
los veintiséis días naturales contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de 
contratante (art. 156.6  LCSP), en tres  sobres o archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser 
firmados electrónicamente  por el  licitador  o persona que lo  represente,  y con la documentación y 
requisitos exigidos en la cláusula 12. 

11.1.A .2.) De conformidad con el artículo 119 LCSP, en el supuesto que el expediente se declare de 
tramitación urgente el plazo de presentación de proposiciones será de trece días naturales, contados 
desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de contratante.

11.1.A.3.) Para el  cómputo del  plazo de presentación de proposiciones,  se contará a partir  del  día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante.
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La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la documentación podrá enviarse en 
archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del 
sector público , durante las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse 
hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de este plazo y horario será 
excluida. 

11.1.  B) Contratos sujetos a regulación armonizada (art. 20  LCSP).

11.1. B.1.) En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de proposiciones 
será de 35 días naturales, contados desde la fecha de envío del anuncio a la oficina de publicaciones 
de la unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea). 

11.1. B.2.) Este plazo  se reduce en 5 días más por aceptación  de ofertas por medios electrónicos.

11.1. B.3.) Este plazo se reducirá a quince  días, si se publicó el anuncio previo la que refiere el párrafo 
1º del artículo 134   LCSP (156.3  LCSP).

11.1. B.4.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en el  epígrafe 9 del cuadro de 
características del presente pliego (anexo I del presente pliego).

En  el  epígrafe  10  del  cuadro  de  características del  contrato  se  indica  el  plazo  de  presentación  de 
proposiciones, en función de las variables anteriormente indicadas.

12)  PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

12.A .-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación".

Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (artículo 140 y 141   LCSP).

12.A.1.- Declaración responsable: 

Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC), cuya 
enlace figura en el epígrafe 11 del cuadro de características del contrato. 

12.A.2.- Compromisos y declaraciones

12.A.2.1.  Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes 
para eso (art. 76 LCSP).

12.A.2.2. Compromiso de llevar la cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una de las 
condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

12.A.2.3. Declaración relativa a criterios de desempate.

Para estos efectos deberán presentar el documento que figura cómo anexo 7.
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12.A.3. Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada 
una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias,  de 
conformidad con el artículo 69  LCSP y cláusula 8 del presente pliego.

12.A.4. Empresas extranjeras

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas extranjeras, en los 
casos  en  que  el  contrato  vaya  a  ejecutarse  en  España,  deberán  aportar  una  declaración  de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para  todos los 
incidentes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle al licitante

12.A.5. Empresas no comunitarias.

12.A.5.1 Informe de reciprocidad y Sucursal en España.

Informe  de   reciprocidad:  Las  empresas  no  comunitarias  deberán  presentar  el  informe  de 
reciprocidade   la que se refiere el artículo 68.1  LCSP con las excepciones previstas en este.

12.A.5.2 Sucursal en España y designación de apoderados: Además de la declaración responsable a 
que  se  refiere  los  apartados  anteriores,  las  empresas  no  comunitarias,  deberán  aportar  un 
compromiso  de  apertura  de  una  sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

12.A.6. Certificado de visita de las instalaciones.

Todas las empresas interesadas en la licitación deberán revisar las instalaciones que tiene por objeto el 
contrato antes de formular sus ofertas, con el fin de comprobar el estado de las mismas, así como 
valorar  las exigencias que implica la  ejecución de los trabajos de acuerdo con las determinaciones 
contenidas  en  los  Pliegos  reguladores  del  presente  contrato,  en  aras  de  obtener  las  ofertas  más 
adaptadas a las necesidades reales y con objeto de facilitar la conveniente preparación de las ofertas de 
los licitadores.

La visita será realizada de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Cuadro de Caracteristicas del  
Contrato y el Pliego de Prescripciones Técnicas. La no realización de la visita implicará la exclusión en 
el procedimiento.

12.A.7. Garantía provisional.

En caso de ser obligatoria la constitución de una garantía provisional, los licitadores deberán incluir 
entre la documentación de este sobre el justificante de haber constituido e impuesto dicha garantía.

12.A.8. Índice de documentos que integran el sobre.

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los 
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de forma automática. 
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Contendrá la siguiente documentación de referencias técnicas :

12.B.1).- Programa de trabajo: 

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas 
unidades que se van a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el 
cuadro de características. Deberá incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que 
refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como 
la definición de la calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se 
compromete a emplear en la obra, y en especial:

- Plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, provisiones, grúas y otra maquinaria.

- Plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas.

- Plano de servicios afectados y demás afecciones al entorno.

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución.

- Listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra.

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales.

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de  diagrama de Gantt o de 
barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en 
porcentajes de tiempo).

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

En  este  apartado  se  valorará  la  forma  de  organizar,  planificar,  programar  y  coordinar  los  medios 
materiales y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc

12.B.2).-  Programa de actuación ambiental: 

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial, en 
caso de existir:

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales.

- Regeneración de espacios.

- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes  o 
procedentes de demolición o derribos.

- Compromiso de aportar,  en su momento,  la documentación que acredite   que los residuos de 
construcción  y  demolición  realmente  producidos  en  la  obra  fueron  gestionados,  segundo  el 
dispuesto en el art. 4. c  del  RD  105/2008. 

- Medidas de ahorro energético

- La documentación anterior irá acompañada de:

o Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso.

o Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela.

o Plano de situación de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar    durante la obra .

o Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación ambiental.

o Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa.

o Copias  de  los  certificados  de  adecuación  ambiental  de  los  materiales  que  se  van  a 
emplear en la obra.

o Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso.

12.B.3).- Plan de control de calidad:

Plan de control interno de calidad 

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la 

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
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empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear

- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra

- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir 
dentro del control de calidad. 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos 
del control de calidad: 

a) Medios propios o externos: el licitador indicará  se llevará a cabo el control de calidad con 
personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos 
que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de 
control ofertado.

En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos:

- Fichas  de  control  en  materiales  y  procesos:  criterios  de  aceptación,  rechazo  y 
corrección

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en 
la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su 
caso

Este  programa  tendrá  carácter  contractual  para  el  adjudicatario  y  su  incumplimiento  se  considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos dispuestos en el art. 211.1. f  LCSP. No obstante el 
órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del 
presente pliego. La dirección de obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y cálculos, 
derivados de este programa de control interno de calidad

12.B.4).- Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá de 
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud.  En el citado 
esquema se detallarán:

- Medidas de prevención que se van a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan

- Oferta de mejoras de índole técnica

- La  adecuación  de  la  organización  establecida  para  prevención   de  riesgos  laborales  y 
seguridad

- La realización  de  un análisis  de  las posibles  emergencias  y  la  suficiencia  de  las medidas 
adoptadas.

- Declaración responsable de que realizará auditorías periódicas en materia de seguridad y salud

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
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12.B.5).-  Registro de imposición de las muestras.

Dada  las  especiales  características  de  los  contratos  de  obras,  el  organo  de  contratación  podrá  exigir  la 
presentación  de  muestras  de  los  materiales  que  se  van  a  emplear  en  la  obra  junto  con  la  ficha  técnica 
correspondiente e informes de ensayos, con el fin de valorar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se exime de la presentación de este requisito a los licitadores.

12.B.6).- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar,  dentro del  sobre y en la primera página,  en hoja independiente,  un índice de los 
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automaticamente”.

 

Contendrá  la  proposición  económica  y  referencias  valorables  automáticamente  formulada  estrictamente 
conforme  el  modelo  que  figura  cómo  anexo  II  de  este  pliego,  que  recoge  entre  otros  los  siguientes 
apartados:

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme el modelo del anexo II del presente pliego.

12.C.2.- Plan de igualdad: se valorará la realización de un plan de igualdad por parte del licitador durante 
la ejecución del contrato.

12.C.3.- Mejora:  se valorará la aportación por parte de los licitadores de medios de accesibilidad para 
personas de movilidad reducida, por ello se puntuará la aportación  de un sistema de elevador acuático 
(silla homologada) para elevar minimo 150 kg, homologado y con certificación CE, fabricado en acero 
inoxidable y que incluya instalación y puesta en marcha.

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS

Las  proposiciones  y  todos  los  documentos   que   integran  o  se  acompañan  a  la  oferta  deberán  firmarlos 
electrónicamente el administrador o persona  apoderado con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia con el dispuesto en el art. 106 LCSP motivo de interés público justificados en el expedinete los 
licitadores deberán constituir una garantía provisional del 3 por 100 del presupuesto base de licitación  
del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, por la forma previstas en el artículo 108.1. b) y 
será depositada según lo establecido en el artículo 106.3.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después 
de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como 
adjudicatario cuando éste haya procedido a la nueva constitución de la garantía definitiva.

 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 

La Mesa de Contratación estará compuesta por: 
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- Presidente: D. Maria Paz Calzada Martinez; Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrejón de la 
Calzada. 

- Presidente Suplente:  D David Blazquez Baos, Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Torrejón de la 
Calzada. 

- Vocales: 

* D. Cristina Raya Pérez, Secretario General del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

* Interventor/a del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 

* Dª. Andrea Gómez González, Técnico del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada o persona en quien 
delegue. 

- Secretario de la Mesa: Alicia Marticorena Maza, Funcionario del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada. 

Secretario Suplente: Alicia Fernández Pérez, Funcionario del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada

La Mesa de Contratación podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o telemática.

Por lo que respecta a la calificación de la documentación presentada (defectos o omisión enmendables, rechazo 
de  proposiciones  y  apertura  del  archivo  o  sobre  electrónico  conteniendo  las  referencias  técnicas,  y  demás 
actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo dispuesto en los art. 146 y  sigs.  LCSP, y reglamento de 
desarrollo de la ley. Para estos efectos la Administración le comunicará al contratista los defectos o aclaraciones 
y el plazo para enmendar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas.

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas

El  Comité  de  Expertos  u  Organismo  Técnico  Especializado  (cuya  composición  la  designará  el  órgano  de 
contratación, a propuesta de la Mesa de Contratación), emitirá informe técnico debidamente motivado respecto 
de los factores de adjudicación no evaluables de forma automática, a la vista de la documentación incluida por 
los licitadores en el archivo o sobre electrónico  B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no evaluables 
de forma automática mediante fórmulas.

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: Programa de trabajo

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación ambiental.

4. CRITERIOS LABORALES: Esquema del Plan de seguridad y salud. 

Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se indica en el anexo IV  en la 
FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.

2ª  Fase:  Valoración  de  las  ofertas  económicas  y  demás  criterios  evaluables  de  forma  automática 
conforme lo señalado en el Anexo IV

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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- Oferta económica.

- Plan de Igualdad. 

- Mejoras.

Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico  B,  a los efectos previstos en 
la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo o sobre electrónico 
C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se 
señale en el perfil de contratante.

El  presidente  de  la  mesa  manifestará  el  resultado  de  la  calificación  de  los  documentos  presentados,  con 
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de no admisión de estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación 
del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las 
dudas  que se  les  planteen  o  pidan  las  explicaciones  que estimen  necesarias,  procediendo  la  mesa a  las 
aclaraciones y  contestaciones  pertinentes,  pero  sin  que en  este momento pueda aquella  hacerse  cargo  de 
documentos que no fueran entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o de corrección o enmienda de 
defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardara concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el 
modelo establecido, o comportara error manifiesto en el importe de la proposición, o existiera reconocimiento por 
parte del licitador de que tiene error o  inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la mesa, en 
resolución motivada. 

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, 
mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente pliego, sin atender necesariamente al 
valor económico de esta, o declarar desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea 
admisible  de acuerdo con los criterios que figuren en el  pliego,  motivando en todo caso su resolución con 
referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente pliego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor 
relación calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
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15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición no pueda ser 
cumplida  a  consecuencia  de  ofertas  anormalmente  bajas,  (art  149   LCSP)  les  notificará  esta 
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco 
días hábiles justifiquen dichas ofertas,  acompañando la documentación a que se refiere el apartado 
15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los 
servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los 
siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitación en 
más de un 4% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 4%

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es inferior a 
otra en más de un 3%

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores al 
media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 2% de esta media. En todo caso, se 
excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior al  promedio 
de  todas  en  más  de  un  6,67%  de  esta.  En  cualquier  caso,  se  considerarán  ofertas 
anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2%

- Número  de ofertas:  4  o  más.  Las  ofertas  resultan con  valores  anormalmente  bajos  si  son 
inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 1% de esta media. No obstante, 
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de esta, se 
calculará un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En 
todo  caso,  si  el  número  de las  restantes  ofertas es  inferior  a  tres,  el  nuevo promedio  se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

15.4.3 Serán  criterios  objetivos  para  apreciar  o  no  si  la  oferta  es  anormalmente  baja    aquellas 
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de esta :

- Justificación de los precios ofertados

- Volumen de obra

- Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

y, en particular, en el que se refiere la los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de construcción. 

b) Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que 
disponga para  ejecutar las obras.

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d)  O respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental, social o laboral, y de 
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan el 
establecido en el artículo 201  LCSP

e) O a la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4  Documentación  que  se  deberá  presentar  para  justificar  la  oferta  con  valores 
anormalmente bajos. 
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Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del plazo concedido 
al  efecto  deberán  presentar   para   justificar  la  oferta,    por  medios  electrónicos,  y  firmada 
electrónicamente, la siguiente documentación:
1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales
A.1 Compra

o Carta de compromiso de los provedores
o Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de produción propia (por disposición de canteras, almacén o 
similares 

 Relación  detallada  de  los  medios  propios  con  indicación  de  su  coste 
individualizado o precio de venta al público

B. Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratación

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios.
B.2 Medios propios

 Relación detallada de la maquinaria 
A.  Oferta detallada por  unidades de obra con el  mismo detalle  que aparece descrito  en el 

proyecto técnico

2. Volumen de obra:
En este caso deberá justificar la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en 
ejecución y los medios personales y materiales que dispone y determinar como incide esta relación 
en los precios ofertados.

3. Relación entre coste laboral fijo y volumen de obra contratada: 
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad social 
del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra objeto de 
licitación y declaración del volumen de obra contratada.

4. Cumplimiento obligaciones salariales.
Se  presentará  declaración  y  justificación  de  cumplimiento  de  obligaciones  salariales  con  los 
trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos.

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el órgano de contratación, con el informe previo de los servicios técnicos y a propuesta  de la 
Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran 
la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia ambiental, social o 
laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201  LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por  el  licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor puntuación 
tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al  vencimiento del  plazo de presentación de 
ofertas , tenga en su personal  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga 
la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les 
imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su personal.
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De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por el que se 
aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de figurar como beneficiario del 
ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje a que 
se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se trasponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de persistir el empate tendrán preferencia 
las empresas que tengan un mayor porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el 
momento de su contratación.

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la  
adjudicación  del  contrato  o  a  la  ejecución  de  la  obra,  realizada  en  cualquier  fase  de  tramitación  del 
expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes o después de: a) la 
apertura  de  plicas,   b)  la  propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación,  c)  la  adjudicación,  d)  antes  de  la 
formalización del contrato, e) la comprobación del  replanteo,  f) el inicio y ejecución de las obras,  g) la 
recepción, etc.) faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la 
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 
consecuencias previstas en la  LCSP. 

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios personales y 
materiales a que se refiere la cláusula 12.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, 
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La renuncia del  licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma expresa o no 
justificando la baja dentro del  plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y 
efectos que se indicaron en los párrafos anteriores. 

No obstante lo  dispuesto en los apartados anteriores,  en caso de que la Administración no acordara la 
adjudicación en el plazo de 3 meses, contados desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá 
derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158  LCSP,  no obstante el plazo 
indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a 
que se refiere el art. 149.4 del  LCSP.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 158.4. LCSP, de no producirse la adjudicación dentro de los plazos 
señalados,  los  licitadores  tendrán  derecho  a  retirar  su  proposición,  y  a  la  devolución  de  la  garantía 
provisional, de existir esta.

15.7. Designación de director de obra:
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En  el  acuerdo  o  resolución  de  adjudicación  concretará  el  órgano  competente  de  la  Corporación  la 
designación del técnico-director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice 
mediante contrato de servicios, después de la tramitación del correspondiente expediente de contratación. 

De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y aquellos contratos 
conexos que fueran necesarios para ejecutar las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que presentara la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador que 
presentara la mejor  oferta  para que dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a 
aquel en que recibiera el requerimiento, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica:

El licitador que presente la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica a continuación 
salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público 
(ROLECSP), para cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia y número de inscripción, siempre que la 
citada documentación se corresponda con la exigida en la presente cláusula y se encuentre vigente. En todo 
caso deberá constituirse la garantía definitiva, y en su caso, la complementaria. Además deberá presentarse 
la documentación indicada en los apartados 11, 12, 13,14 y 15 de la presente cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1.  a  ).-  Personas  físicas:  documento  nacional  de  identidad/  NIF,  pasaporte,  NIE  o  documento 
equivalente.

1.  b).-  Personas jurídicas:  Escritura de constitución y  /o en su caso de modificación,  inscrita  en el 
registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 

16.1.2.- Representación

Cuando  el  licitador  no  actúe  en  nombre  propio  o  se  trate  de  sociedad o  persona  jurídica,  deberá 
acompañarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurre ante la 
administración contratante.

El  poder  deberá  figurar  inscrito  previamente  en  el  Registro  Mercantil  en  los  casos  en   que  esta 
inscripción sea exigida por el Reglamento del registro mercantil.

No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento correspondiente, o 
bien en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificadas del sector público (ROLECSP)  o en una 
base de datos nacional de un estado miembro de la Unión Europea.

Bastanteo

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberá bastantearlos previamente el secretario de la 
Corporación o funcionario/a habilitado/a,  en el caso de no estar inscritos en los citados registros.

16.1.3.- Clasificación

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
F3

2Z
KS

AW
3L

AJ
R

W
AD

SD
N

EC
XE

A 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//a
yt

ot
or

re
jo

nc
al

za
da

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
5 

de
 6

8 



En  caso  de  que  sea  exigible  la  clasificación,  documento  acreditativo  de  que  cuenta  con  la 
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el  epígrafe 7 
del cuadro de características.

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  los empresarios 
no españoles de Estados miembros de la Unión Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCEIRA

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá 
acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente por medio 
del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría 
que  se  indica  en  el  epígrafe  8  del  cuadro  de  características  o  mediante  los  requisitos 
específicos de solvencia económica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la 
cláusula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá 
acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que se 
encuentra clasificado en el  grupo,  subgrupo y categoría  que se indica en el  epígrafe 8 del 
cuadro de características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica técnica 
que se indican en la cláusula 7.2.1.b) 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar.

Toda vez que en la cláusula 12.a.1 se exige que los licitadores cubran el Documento Europeo Único 
(DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar con 
la  Administración,  el  licitador  que presente  la  mejor  oferta  no  tendrá  que volver  a  presentar  esta 
declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser 
«habilitada» de conformidad con el dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los casos en 
que el órgano de contratación haya optado  por realizar las notificaciones a través de esta. 

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas de 
conformidad  con el artículo 75 de la ley, cada una de ellas también deberá presentar la documentación 
a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.

16.1.8.- En todos los supuestos en que  varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, cada una de las empresas integrantes de la UTE también deberá presentar la documentación 
a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.

16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa 
la acreditación de estas.

16.1.10.- Garantías:

• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por importe 
del 5  por ciento del  importe del  precio final  del  contrato,  excluido el  impuesto  sobre el  valor 
añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 108  LCSP.
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• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de contratación 
sea  la  oferta  presentada  por  el   licitador  que  estuviera  incurso  inicialmente  en  presunción  de 
anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 107.2  LCSP que además de la garantía a que 
se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  de un cinco por ciento del precio final 
ofertado, excluido el impuesto sobre el valor añadido, siendo por tanto en estos casos el importe de la 
garantía definitiva  el 10 por ciento del importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre  
el valor añadido.

La  Administración  podrá  rechazar  la  admisión  de  avales  y  seguros  de  caución  provenientes  de 
entidades,  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  la  Administración  contratante  a 
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de 
caución, y que mantuvieren no pagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución 
ya ejecutados 30 días naturales después de recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. 
Para estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar la 
entidad  avalista o aseguradora del dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia 
desconocimiento en caso de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.

16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se 
comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUERIDA NÚMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

Para estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación justificativa,  de la 
siguiente forma:

Medios personales:

A. Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y,  en  particular,  del  responsable  o 
responsables de las obras

B. Nº  de  trabajadores  especificando  si  son  fijos  o  temporales  o  cualquier  otra  modalidad, 
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acreditándose mediante los correspondientes contratos o Relación Nominal de Trabajadores ( 
RNT)

Medios materiales:

 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, arrendamiento 
con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o  leasing, o en su caso mediante 
facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

 De igual  modo  podrá  acreditarse  mediante  certificación  de  que  los  citados  medios  (que 
deberán describirse de forma individual  indicando marca,  modelo y  fecha de adquisición) 
forman parte del inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

 Asimismo  se  podrá  acreditar  mediante  certificación  de  inscripción  en  el  correspondiente 
registro de empresas acreditadas o equivalente.

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que demuestre de manera 
irrefutable la titularidad o disponibilidad de estos medios materiales para la obra objeto del 
presente contrato

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo: acreditración documental de lo declarado en el modelo de oferta 
(Anexo II): 

- número total de trabajadores (hombres y mujeres) que componen el personal de la empresa.
- numero total de trabajadores (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

joranda completa en personal.
- número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido a joranda completa en 

personal.
- número  de  trabajadores  que  sean contratadas  en  los  12  meses  anteriores  a  la  fecha  de 

publicación del anuncio de licitación y que procedan de situación de desempleo con antigüedad 
mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo.

16.1.13.-  En los supuestos previstos en la cláusula 15.5 justificación de que la empresa cuenta en su 
personal  con  los  trabajadores  con  discapacidad  declarados,  y  de  la  contratación  de  trabajadores 
beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación.

16.1.14.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.a.2 y en su caso del personal que 
se va a subcontratar.

16.1.15 Índice de documentos presentados.

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador retiró 
su oferta, procediéndose en cuyo caso a solicitar esta documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
queden clasificadas las ofertas.

Todo eso sin perjuicio del señalado en el art. 71, 72, 73  LCSP

16.3 Adjudicación.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación.

16.4 Notificación

La adjudicación se les notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante. 
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16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una sucursal en España, 
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

17.a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 y 153 
LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el 
plazo no superior  a cinco días contados desde el  siguiente a aquel en que recibiera la notificación para la 
formalización.

17.b) En los restantes casos, es decir si el contrato no es susceptible del recurso especial,  la formalización del  
contrato deberá efectuarse como más tarde en los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizó el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá 
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se había constituido, sin perjuicio del establecido en 
la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto de su declaración de prohibición de contratar.

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños 
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO,

18.1.- Comprobación del  replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del  replanteo, en la fecha 
en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, después de la notificación a la dirección del 
correo electrónico que figura en su oferta, a acudir a este y suscribir la correspondiente acta, de conformidad con 
el artículo 236  LCSP. 
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Si  el  contratista  no acudiera,  sin  causa justificada,  al  acto de Comprobación de   replanteo su ausencia  se 
considerará como incumplimiento del contrato, con el carácter de incumplimiento de obligación esencial, dando 
lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato.

18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de subcontratistas y 
suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el  
contratista presentará el programa de trabajo, el plan de seguridad y salud, el plan de residuos específico (a los 
efectos  de  lo  dispuesto  en  el  art.  5  y  concordantes  del   RD  105/2008)  y  relación  de  subcontratistas  y  
suministradores, con el importe de obra que se va a realizar.

La aprobación del plan de seguridad y salud, le corresponderá al Presidente de la Corporación después del 
informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo le corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del plan de residuos en los casos que 
proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por propuesta del técnico 
director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de 
comprobación de  replanteo. 

El adjudicatario  deberá comunicar   la apertura del  centro de trabajo a la autoridad laboral  competente con 
carácter  previo al inicio de los trabajos, documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de 
las obras y al coordinador de seguridad y salud.

18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y disposición real de los 
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por 
parte del contratista, dará la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este aspecto explícitamente en el 
acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose 
a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES.

19.1.- Señalización.
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En la  fecha  en  que  comiencen  los  trabajos,  el  contratista  queda  obligado  a  colocar  a  su  costa  un  cartel 
relacionado con la obra, con las características y formato que señale la Administración local (anexo I.20 “cuadro 
de características”). Este cartel deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, 
siendo  responsable  el  contratista  durante   este  plazo  de  que  el  cartel  permanezca  instalado  en  perfectas 
condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Las obras subvencionadas deberán disponer obligatoriamente,  a pie de obra y en lugar visible, de un cartel 
indicativo en el que se informe de las inversiones públicas. Dicho cartel deberá contener la denominación de la 
obra, el importe de la misma, las administraciones actuantes y su aportación, así como la empresa adjudicataria,  
debiendo figurar instalado en el momento de levantamiento del acta de comprobación del replanteo, o en caso de 
que estuvieran iniciadas en el plazo de un mes tras la concesión de la subvención y durante el plazo de un año 
contado desde la correspondiente recepción de la actuación.

Asimismo,  el  contratista  está  obligado  a  instalar  por  su  cuenta  las  señales  indicativas  de  obras,  peligro, 
precaución, desviación, etc.,  de conformidad con lo dispuesto en el Código de la circulación y normativa de 
prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras 
hasta su total terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento 
de esta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

c) Del cartel informativo de inversion publica si es el caso

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realización.

En la  fecha del  acta de recepción el  adjudicatario  deberá entregarle  a la Administración en formato digital, 
acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente, el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al 
desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarla la 
Administración libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la 
dirección. 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones 
exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de conformidad con las 
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instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho 
comunitario en los términos establecidos en el artículo 126.5  LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones exigidas por 
la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción  y  rechazo  de  materiales.-  El  contratista  solo  puede  emplear  los  materiales  en  la  obra 
después del examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que este señale, para el correcto 
cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-director no aceptara los materiales sometidos a su 
examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.-  Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la 
garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella 
hubiere,  sin  que sea eximente,  ni  le  dé derecho ninguno,  la  circunstancia  de que los representantes  de la 
Administración hubieran examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten vicios o 
defectos en la construcción,  o se tienen fundadas razones para creer  que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el técnico-director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la 
devolución de la  garantía definitiva,  la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves, incompatibles 
con su función, con posterioridad a la  expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios  que se 
manifiesten durante el plazo de quince años contados desde la recepción. Asimismo, el contratista responderá 
durante   este  plazo  de  los  daños  materiales  causados  en  la  obra  por  vicios  o  defectos  que  afecten  a  la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha 
de recepción de la obra sin reservas o desde la enmienda de estas

Transcurrido este plazo sin que se hubiera manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas (director de obra y en su caso 
director de ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de 
noviembre  de ordenación de la edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la 
normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones 
correspondientes en el Libro de órdenes, que se llevará por medios o formato electrónico, o si no fuera posible,  
en formato papel.

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en 
función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que 
integrarán la “Dirección de la obra”.
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La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar estas 
funciones a los técnicos de la Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN 
DE  LA  VIDA  FAMILIAR  Y  PERSONAL.  IGUALDAD  DE  TRATO  Y  NO   DISCRIMINACIÓN  DE 
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E  INTERSEXUALES.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social y en especial 
los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El  contratista  deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en el  trabajo y 
prevención de riesgos laborales. 

Asimismo  el  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  igualdad  de  género  y 
conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para su efectividad.

El  contratista  estará  obligado  a  facilitar  toda  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  todos  los 
requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director de obra o el órgano de 
contratación. En todo caso, el contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal.

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en su terminación y con 
posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter personal, siendo responsable de 
cualquier infracción de la misma, de conformidad con el dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la 
Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre .

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos.

En este sentido, deberá presentarle al director de obra toda la documentación relativa al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la citada normativa.

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.

Será por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de cualquier 
naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o a consecuencia de los 
trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración, será esta responsable dentro de los límites establecidos en la ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la administración 
contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 
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La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN.

 

26.1. Almacenaje.

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el 
plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

26.2.Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que tenga 
derecho la indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva. 

Cuando las  obras  incluyan instalaciones  tales  como aparatos  elevadores,  climatización,  aire  acondicionado, 
vapor,  frío,  etc.,  la empresa adjudicataria deberá realizar,  bien directamente,  bien a través de una empresa 
especializada, el mantenimiento de estas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 
del presente pliego, asumiendo los gastos que de eso deriven.

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL. 

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y laboral en relación con la  
ejecución  del  contrato,  vinculadas  a  su  objeto  ,  en  el  sentido  del  artículo  145  LCSP,  no  siendo  directa  o 
indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de ejecución :

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la ejecución del contrato, 
por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a continuación :

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación 
del  trabajo  y  la  vida  familiar,  se  establece  como condición  especial  de  ejecución  que el  operador 
económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para adscribir a la ejecución del contrato con una 
dedicación mínima del 50%, a una persona de los siguientes colectivos a elección del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá por persona 
desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la fecha de su alta 
en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite un período de 
inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo menos, doce meses 
durante los dieciocho meses anteriores a su contratación
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- una persona  joven,  menor de 30 años,  en situación de desempleo,  siempre y cuando se 
encuentre en situación de desempleo al menos en los tres meses anteriores a fecha de la 
publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración.

2) Con  el  fin  de  favorecer  la  formación  en  el  lugar  de  trabajo,  el  operador  económico  que  resulte 
adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por lo menos un curso 
de formación destinado al personal de la empresa, con una duración mínima de 8 horas en materia de 
capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria,  albañilería, fontanería, electricidad, 
carpintería, montaje de andamios, instaladores, pintura,  hormigonado, mantenimiento de carreteras, 
movimiento de tierras,  explanacións, asfaltados, etc).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo 
la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, el operador 
económico que resulte  adjudicatario  deberá establecer  un programa de medidas que favorezcan la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas integradas en la empresa.

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 
del artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías 
de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de  
estas superar el 50 por cien del precio del contrato. 

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en 
un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No obstante   el  incumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  se  considerará  incumplimiento  de 
obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar la resolución del contrato y la 
inhabilitación de la empresa para contratar 

28) TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES.

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que pesen sobre el 
contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención a licencia de obras o impuesto  
sobre construcciones, obras e instalaciones, se procediera, y el abono de cualquiera tributo relacionado con lo 
establecido en el presente apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la realización de 
aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de 
transformación,  aparatos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sean  necesarios  para  la  aprobación  por  los 
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante  estos organismos y pago de las 
tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.
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La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, 
contratada por la Administración, que verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en 
cada caso resulten pertinentes. Esta Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y  probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general  al 
efecto,  ni  establezca  tales  datos  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  u  otros  documentos  del 
proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá acreditarse en 
todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de la obra fueran 
desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para verificar si se enmendaron 
los defectos observados, este coste será asumido por el contratista, al que se le descontará este importe de la 
última certificación o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobado y a las  cláusulas del  
presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: Una vez expedida 
la certificación de obra, este documento deberá presentarse por el director de obra ante  la entidad 
contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión y presentación de la  factura correspondiente 
y del resto de la documentación requerida (fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la, 
gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del 
contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se 
iniciará el  cómputo de treinta días naturales para que la  Administración apruebe la  documentación 
presentada  y  dicte  el  acto  de  reconocimiento  de  la  obligación;  no  obstante,  si  la  documentación 
presentada adoleciera de algún defecto, se le devolverá al contratista para su corrección, no iniciándose 
el  plazo señalado hasta que los documentos se habían presentado de nuevo en punto general  de 
entrada de facturas electrónicas (FaCE)  debidamente emendados.

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica. que contendrá certificación de las 
obras realizadas, en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE)  para efectos de su 
remisión al órgano administrativo o unidad a quién corresponda la tramitación de esta.

En el epígrafe 21 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), se incluye 
la identificación del  órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública,  así 
como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura 
correspondiente que emita el contratista.

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la obligación de 
pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos treinta días siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que cuente con la  
autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el presupuesto 
la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 
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30.2.- Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se 
refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de este plazo, a cobrar los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de  
diciembre  de 2004 por la que se establecen las Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales y art. 198  LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación contenga algún error u 
omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y 
por escrito la existencia de este, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se enmienden 
los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a 
partir de la expedición de la certificación enmendada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad contratante, el 
plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos que contuviera la 
factura o hasta que se presente esta en el  punto general  de entrada de facturas electrónicas (FaCE) salvo 
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en 
cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago fuera superior a 
cuatro meses, debiendo comunicarle a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia, para efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el 
art. 198  LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimento de los perjuicios que a consecuencia de eso se originen, 
si la demora de la Administración fuera superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP)

30.5.- Derecho  a  transmitir  los  derechos  de  cobro,  en  los  términos  del  artículo   200  del   LCSP y  en  las  
condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

31.1. Mediciones.

La  dirección  facultativa  realizará  mensualmente  y  en  la  forma  que  establezca  el  pliego  de  prescripciones 
técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características vayan a quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar la dirección con la suficiente antelación, con el fin de que esta pueda 
realizar  las  correspondientes  mediciones  y  toma  de  datos,  levantando  los  planos  que  las  definan,  cuya 
conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular. 
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31.2. Relaciones valoradas.

La dirección facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el 
apartado anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al 
origen. 

31.3. Certificaciones.

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y las tramitará la dirección facultativa 
en los cinco días siguientes del período que correspondan después de la audiencia al contratista a los efectos de 
su conformidad o reparos. 

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que en 
una única certificación se puedan reflejar importes correspondientes a distintas anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros diez días del mes 
siguiente al período que corresponda, con el fin de garantizar su pronto pago, especialmente en períodos de 
cierre de ejercicio.

31.4. Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada 
expedidas por la dirección facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia o órgano competente de 
la Corporación.  Asimismo, se aportarán las fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 
19.2.  y  declaración responsable  de que el  contratista   cumplió  las condiciones  establecidas en las 
cláusulas 23, 24, 27 y 35.

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE) salvo 
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita  su presentación en formato 
papel,  en  cuyo  caso  se  presentará  en  el  registro  de  la  entidad  correspondiente,  en  el  período 
comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a aquel a lo que corresponda la certificación  de 
obra.

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los datos que 
se detallan en el epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros que resulten de aplicación. 

Las certificaciones mensuales tendrán el  carácter  de pago a cuenta,  sujetas a las rectificaciones y 
variaciones  que  se  produzcan  en  la  medición  final  y  sin  suponer  en  forma  ninguna  aprobación  y 
recepción de las obras que comprenden.
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En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198  LCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados.

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los 
materiales  acopiados  necesarios  para  la  obra  con  la  autorización  previa  del  órgano  de 
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de estos materiales y que se 
cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que  exista  petición  expresa  del  contratista,  en  la  que  acompañe  documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales. 

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d) Que  el  contratista  preste  su  conformidad  al  plan  de  devolución  de  las  cantidades 
anticipadas,  para  deducirlo  del  importe  total  de  las  unidades  de  obra  en  que queden 
incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la dirección de obra acompañándolo con 
la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada 
mensual o en otra independiente. 

3. A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el 
coeficiente  de  adjudicación  al  valor  del  coste  inicial  fijado  en  el  correspondiente  proyecto, 
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 

Si  la  unidad  de  obra  donde  se  encuentra  el  material  objeto  del  abono  no  tuviera  la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo fijará la 
dirección de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta unidad de obra. 

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con 
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En caso de que no se 
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al 
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se 
trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir  abonos a cuenta por razón de las instalaciones y 
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de 
acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el 
tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de 
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de 
equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por 
ejecutar y para las cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos. 

c) El cálculo de la cantidad que se va a abonar se acompañará de una memoria explicativa 
de los resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego. 
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2. En  cuanto  a  los  requisitos  para  estos  abonos,  tramitación  y  devolución  se  estará  a  lo 
dispuesto en el apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe 
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.  240  LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan 
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5. Cesión del derecho de cobro.

Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán cederlo conforme a derecho. 

Para que la  cesión  del  derecho de  cobro  tenga plena efectividad  frente a la  Administración,  será  requisito 
imprescindible  a  notificación  irrefutable  a  esta  del  acuerdo  de  cesión.  A  tal  efecto,  se  considerará  que  la 
notificación se produjo cuando se consignó mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma 
de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser 
expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los 
mandamientos de pago a nombre del contratista suministrarán efectos  liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán 
efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las 
excepciones  causales derivadas de la relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado, el órgano de contratación 
podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera  
otro menor. 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como, de los 
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 
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Cuando el contratista por causas imputables a este, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del 
plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60  euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

La Administración tendrá esta facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte 
del  contratista  de los plazos parciales,  o  cuando la  demora  en el  cumplimiento  de aquellos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano 
de contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.

 

34.1. Supuestos .

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando así se previó en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP. 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares,  siempre y cuando se cumplan las condiciones que 
establece el artículo 205  LCSP.

34.2.- En  ningún  caso  el  técnico  director  de  las  obras  o  el  adjudicatario  podrán  introducir  o  ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y la 
aprobación económica del presupuesto reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder  a la redacción de la  modificación del   proyecto deberá  darse audiencia al  redactor del 
proyecto  o  de  las  especificaciones  técnicas,  si  estos  se  prepararon  por  un  tercero  ajeno  al  órgano  de 
contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobación le corresponderá al órgano de contratación, después de audiencia al  contratista, 
fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés público, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 203 a 207 y 242  LCSP.

 

34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP ):

34.3.1. El exceso de mediciones
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Entendiendo por tal  la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del 
precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de 
desarrollo, siempre que:

1. No supongan incremento del precio global del contrato

2. Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su presupuesto primitivo.

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones complementarias a las 
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no 
contempladas  en  su  documentación  preparatoria,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de  utilización  o 
aprovechamiento independiente. 

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés público y siempre 
que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia 
y buena administración, así como lo de proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato.

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo 
del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes: 

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  en el anexo VI, 
relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca su 
contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse 
uso de esta por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;

 El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificación será el siguiente:

1. Propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del directo. 

2. Autorización del órgano de contratación. 

3. Redacción del proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el 
plazo mínimo de 3 días.

4. Informe de Secretaría (o Asesoría Jurídica en municipios del  título X Ley 7/85, de bases de 
régimen local).

5. Fiscalización por Intervención. 

6. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7. Aprobación por el órgano de contratación.

8. Formalización en documento administrativo de la modificación.
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34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2

34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se 
entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van  a 
adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza 
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación.

Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que siendo previstas , no se ajusten al establecido en el 
art 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, son los 
siguientes:

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a las inicialmente contratadas, 
siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

 34.7.A .1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico 
o técnico,

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros 
con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias 
den lugar a incompatibilidades o la dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que 
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes 
significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún 
caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación 
para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada 
o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento 
de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1.B.1º_Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
administración  diligente no pudiera prever. 

34.7.1.B.2.º_Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1. B.3.º_Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme este artículo, 
del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
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 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de estas, indicando las razones por 
las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de un contrato se 
considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente 
al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se 
cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

34.7.1. C.1.º_Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en el procedimiento de 
contratación inicial, permitirían la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o atraerían a más 
participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el 
supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto 
original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de 
licitación original.

34.7.1. C.2.º_Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se 
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, a consecuencia de la 
modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe 
representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

 34.7.1.C.3.º_Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo 
caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento de su precio inicial, IVA excluido, o 
bien que supere el umbral señalado en el artículo 20

 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro contrato, actual 
o futuro, siempre que se hubiera iniciado la tramitación del expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por 
el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( art. 
206).

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el 
contratista, esta solo será acordada por el órgano de contratación  después de la conformidad por escrito de 
este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) del 
apartado 1 del artículo 211.

34.9 Regla específica en este contrato de obras

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una 
nueva licitación 

Los precios aplicables a estas los fijará la Administración,  luego de la audiencia del contratista por plazo 
mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que fijara, ejecutarlas 
directamente u optar por la resolución del contrato conforme el artículo 211 de esta ley.

34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas.

Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la Intervención de la 
Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera 
oportuno, pueda acudir la este acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y eso, 
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sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con el dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los 
requisitos que a tal efecto regula  LCSP, solicitará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la ejecución de las 
obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses públicos

El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y como esté previsto en la 
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que:

1. El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

2. Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El  expediente  de  continuación  provisional  que  se va  a  tramitar  al  efecto  exigirá  exclusivamente  la 
incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el importe 
aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras que  va a realizar y la justificación 
de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 
203.

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  en  caso  de  que  en  la  propuesta  técnica 
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos 
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con el establecido en el apartado 3 del 
artículo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado 
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, 
aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras ejecutadas dentro del 
plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los términos previstos en la presente ley con la 
siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de 
contratación después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de 
conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.:

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente su precio, se 
reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA 
excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados desde la 
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notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a 
la resolución del contrato. 

En  las  obras  contratadas  por  los  ayuntamientos  e  incluidas  en  planes  provinciales  se  estará,  además,  al 
dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación.

35) CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente la 
autorización  del  órgano  competente  de  la  Corporación,  con  los  requisitos  y  condiciones  establecidos  en  el 
artículo  214  LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados desde la 
autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro de este 
plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, como 
muy  tarde,  cuando  inicie  la  ejecución  de  este,  al  órgano  de  contratación  la  intención  de  celebrar  los 
subcontratos, señalando:

1. La parte de la prestación que se pretende subcontratar. 

2. Y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista.

3. Y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este no se encuentra 
incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista principal le deberá 
notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información 
durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información  necesaria  sobre  los  nuevos 
subcontratistas. En caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte  del  contrato  objeto  de  la  subcontratación,  la  comunicación  de  esta  circunstancia  será 
suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse 
inmediatamente después de la celebración del subcontrato se esta es necesaria para atender a una 
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica 
suficientemente. 

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten a lo indicado 
en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados  nominativamente en esta o 
por referirse la partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, y no podrán celebrarse 
hasta que transcurran veinte días desde que se cursó la notificación y aportando las justificaciones 
a que se refiere el apartado 35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados 
expresamente, siempre que la Administración no notificara dentro de este plazo su oposición a 
estos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la oferta 
mediante  la  descripción  de  su  perfil  profesional.  Bajo  la  responsabilidad  del  contratista,  los 
subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir  el  plazo de veinte días si  su 
celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
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35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación.

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así 
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hacen urgente a subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta 
ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias,  
cuando así se previó en los pliegos: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 
párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  solo  ante  el  contratista  principal  que  asumirá,  por  tanto,  la  total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en  materia  ambiental,  social  o  laboral  a  que  se  refiere  el  artículo  201.  El  conocimiento  que  tenga  la 
Administración de los  subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 

El contratista deberá informar los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 
legislación laboral.

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en todo caso  
naturaleza privada.

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  LCSP los subcontratistas 
no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista a consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los  subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 
32/2006 de 18 de octubre,  reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real decreto 
1109/2007 de  24 de agosto  por  lo  que se desarrolla  la  Ley  32/2006,  de 18 de  octubre,  reguladora de  la 
subcontratación en el sector de la construcción.

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los 
plazos y conforme las condiciones establecidas en el art.216.  LCSP.
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35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administración contratante, a través de la dirección de la obra u otros técnicos designados por el órgano de 
contratación,  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de los  pagos  que los contratistas  adjudicatarios  del 
contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitirán a la Administración  contratante, cuando esta lo solicite,  
relación  detallada  de  aquellos  subcontratistas  o  suministradores  que  participen  en  el  contrato  cuando  se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 
ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar la solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro 
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre ,  
en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se 
impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en 
un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

35.5.  Ejecución  directa  por  el  contratista  principal  de  tareas  críticas,  que  no  podrán  ser  objeto  de  
subcontratación.

De conformidad con lo dipuesto en el art. 215.2, e) en el anexo IX del presente pliego se determinan las tareas  
críticas  que  no  pueden  ser  objeto  de  subcontratación  y  que  deberán  ser  ejecutadas  directamente  por  el 
contratista principal.

36)  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista para su terminación, con 
una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras.

El  contratista  deberá  entregar  en  este  acto  de  recepción  el  soporte  electrónico  en  el  que  se  recojan  las 
fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se refiere la cláusula 19.2.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar del acta para que en el plazo 
de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
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Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar 
original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de estas 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. 
Se transcurrido este plazo el contratista no lo efectuó, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir  de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato 
en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 
30.2 de este pliego.

Obras contratadas por los ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista, 
deberá ser financiado íntegramente por el ayuntamiento contratante.

37) PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las obras.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las obras, siguiendo, en 
su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en 
ella se produzcan. 

Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su reparación los 
ejecutará la Administración contratante, a costa del contratista. 

38) LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

38.a) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de 
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el  
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad 
por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de 
las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

En caso  de  que el  informe no fuera  favorable  y  los defectos  observados  se  debieran  a deficiencias  en  la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director facultativo procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante lo cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir  
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
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No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de contratación podrá 
ordenar la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago 
de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera 
del importe de la garantía se exigirá el abono de estos gastos por la vía de apremio.

38.b) Obras contratadas por los ayuntamientos. 

38.B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

38.B.2)  Además,  cualquier  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  del  contratista  deberá 
financiarlo integramente el ayuntamiento contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 212,213 y 246. LCSP. 

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente pliego.

40) RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas 
expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias así como las demás 
disposiciones de desarrollo, en especial el reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán 
resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra estos podrá 
interponerse  recurso  contencioso-administrativo,  conforme  al  dispuesto  por  la  Ley  reguladora  de  esta 
jurisdicción, después de la interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente.  En los supuestos la que se 
refiere  el  artículo  44  de  la   LCSP,  los  interesados  podrán  interponer  el  recurso  especial  en  materia  de 
contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PISCINA AL 
AIRE LIBRE.

El proyecto tiene por objeto la definición técnica de las unidades de obra y 
trabajos a desarrollar, así como la valoración económica de las mismas, con 
el objeto de mejorar las deficiencias que presenta actualmente la piscina al 
aire libre y añadirle mejoras reconvirtiendo la zona infantil en zona acuática y 
mejorando  el  acceso  con  respecto  a  la  supresión  de  las  barreras 
arquitectónicas  mediante  la  instalación  de  un  elevador  hidráulico  u  otro 
similar  para  que  una  persona  con  discapacidad  pueda  utilizar  la  piscina 
accesible.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, 
de  acuerdo  con el  artículo  13  de la  Ley 9/2017,  de  8 de noviembre,  de 
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. CODIFICACIÓN Vocabulario común de contratos 
(CPV)

45212200-8  TRABAJOS  DE 
CONSTRUCCIÓN  DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
45212290-5  REPARACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO  DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.

3. PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÒN

El Presupuesto Base de licitación SIN IVA asciende a la cantidad de CIENTO 
NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS se desglosa en los siguientes conceptos:

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 PISCINAS 90.013,64 98,12
02 SEGURIDAD Y SALUD 1.094,18 1,19
03 GESTIÓN DE RESIDUOS 627,13 0,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 91.734,95 100,00
13,00 % Gastos 

generales………….11.925,54
  6,00 % Beneficio 

industrial…………5.504,10
SUMA DE G.G. y B.I. 17.429,64

TOTAL PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÓN SIN IVA

109.164,59

4. VALOR ESTIMADO El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 109.164,59 euros 
(IVA excluido)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 91.734,95 €
13,00 % Gastos generales………… 11.925,54 €

  6,00 % Beneficio industrial………… 5.504,10 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 109.164,59 €

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

□ a) contrato sujeto a regulación  armonizada                      
x b) contrato no sujeto a regulación armonizada                      

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Las  obligaciones  económicas  del  contrato  se  abonarán  con  cargo  a  las 

siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
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34200 6320101  Instalaciones  Deportivas-  Rehabilitación  piscina  municipal 
aire libre.

El  contrato  se  abonará  con  cargo  a  la  aplicación  arriba  indicada  del 
presupuesto municipal,  en la que existe  crédito  suficiente que se retiene. 
Para  el  resto  de  los  ejercicios,  quedará  condicionada  a  la  existencia  de 
consignación  presupuestaria  adecuada  y  suficiente  en  cada  ejercicio 
presupuestario.

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: CUATRO MESES
No se aplicará en ningún caso la redución del plazo como criterio de 
valoración

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA X No se exige                    

□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría) 
 Grupo              subgrupo               categoría    
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
   

8. ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Según lo expuesto en la cláusula 16

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:  de forma electrónica a través del perfil 
del contratante alojado en la Plataforma de contratación del sector público: 
https://contrataciondelestado.es

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

Tramitación ordinaria: 20 días  (cláusula 11)                      

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION (DEUC)

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN  

  
Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE https://www.aytotorrejoncalzada.es/

15. GARANTÍA Provisional: 3% del presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluído.
Definitiva: 5 % del precio final ofertado, IVA excluído.

16. TASAS DEL 
CONTRATO
17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 
PROCEDE
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:   
       (cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □
                                               FÓRMULA__________________

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los  gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN POR 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración con el fin de garantizar una mayor información 
a  las  empresas  podrá  publicar  anuncios  en  medios  de  comunicación, 
corriendo en su caso la Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS:
cuadro de características

INFORMACIÓN 
Segun articulo 11.2 del ACUERDO de 25 de octubre de 2023, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales de la Comunidad de Madrid y las normas reguladoras 
del procedimiento de concesión directa de subvenciones a municipios de 
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menos de 20.000 habitantes y mancomunidades constituidas por al menos 
10 municipios de la Comunidad de Madrid, para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Plan
PERFIL DE CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE LA 
CALZADA
TELÉFONO: 91 816 00 01
CORREO ELECTRÓNICO:  contratacion@aytotorrejoncalzada.org

21. DATOS DE LA 
FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL 
DESTINATARIO

ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE 
TORREJON DE LA CALZADA
NIF      P2814900C
CÓDIGO L01281492

21.2.-  ÓRGANO 
DECISOR/GESTOR. CÓDIGO L01281492
21.3.- IDENTIFICACIÓN  
UNIDAD CONTABLE CÓDIGO L01281492
21.4.- IDENTIFICACIÓN 
UNIDAD TRAMITADORA CÓDIGO L01281492
21.5.- EXPEDIENTE Nº: 2948/2024

22. LUGAR DONDE SE 
PUEDEN OBTENER 
COPIAS DEL PROYECTO 
Y PLIEGO

Perfil de contratante integrado en  plataforma de contratación que se indica 
en el epígrafe 9 del cuadro de características.

23. VISITA DE LAS 
INSTALACIONES

Para realizar  la visita,  los licitadores deberán ponerse en contacto con la 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrejon de la Calzada mediante 
correo  electrónico  MariaPaz.calzada@aytotorrejoncalzada.org,  debiendo 
indicar el nombre y DNI de las personas (máximo 2 personas por licitador), 
que  asistirán  en  representación  de  la  empresa  licitadora,  así  como 
documento que acredite dicha representación.

A los asistentes se les expedirá un certificado que servirá como justiticante 
del  cumplimiento  de  esta  obligacion  y  que  deberán  incluir  entre  la 
documentación  del  sobre  electrónico.  Serán  excluidos  de  la  licitación 
aquellos licitadores que no realicen la visita a las instalaciones.

24. CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DE 
OFERTAS

De acuerdo a lo expuesto en el ANEXO IV

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.          _________________                              con domicilio en el municipio de ___________  calle 
_________________ nº  ________       provincia     _______________________       país______________ 
teléfono_________________con  DNI/NIF  (o  pasaporte  o  documento  que  lo  substituya) 
núm__________________           actuando  en  nombre  propio  (o  en  representación  de 
_______________________________.        
             
DNI o NIF núm.    _____________y con domicilio en el  municipio de _________________.                         
calle_________________nº  _________________,  provincia________________  país_____________ 
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad  de criterios para la adjudicación de la ejecución de las 
obras comprendidas en el Proyecto de________________________y para cuyos efectos hace constar que:

1.- Conoce y  acepta las  obligaciones  derivadas  de los pliegos  de cláusulas administrativas particulares del 
presente contrato, así como del proyecto y documentación técnica que lo integra.

2.- Acompaña la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.- Hace constar que en la presente licitación (indique lo que proceda):

a) ___ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/las siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4.- PRECIO

Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS, NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  euros.

B) Impuesto sobre o valor añadido (IVA) Porcentaje:…….  %. Importe…… …euros.

C) TOTAL (A+ B)……………….euros.

5- APORTACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD durante la vigencia del contrato. (Señalar con una X lo que 
proceda).

     SI

     NO

6- MEJORA: aportación de los medios de accesibilidad para personas de movilidad reducida consistente en un 
silla homologada (Señalar con una X lo que proceda).

     SI

     NO

7.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se indica:

UNIDADES  O  PARTES  DE  OBRA 
QUE SE VA A SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUÍDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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TOTAL

                         o           de                   de  20__

El licitador (firmado)

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO

A.1. IDENTIFICACIÓN DEL  ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1)

 DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO O SOBRE A)
 REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O 

SOBRE ELECTRÓNICO B)
 OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE 

ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre A, B o C segun la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 12.

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN

FASE I: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (49 puntos)

a) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD   (cláusula  12  y 15)  este  programa no  podrá  tener  una 
extension susperior  a  10  páginas,  no se  valorará  la  documentación que exceda de este 
máximo (10 páginas). Hasta 20 Puntos

Se valorará:

- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra.

- Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra.

- Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la propia empresa y por 
la administración.

- suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos

- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la obra

 

b)     PROGRAMA DE TRABAJO   (cláusula 12 y 15)  este programa no podrá tener una  extension 
susperior a 25 páginas, no se valorará la documentación que exceda de este máximo (25 
paginas). Hasta 20 puntos.

Se valorará:

- Las caracterísiticas técnicas que podrá ser objeto de mejora por el licitador respecto a los 
mínimos establcidos en el proyecto, incorporando la ficha técnica del sistema propuesto 
que,  en  todo  caso,  deberá  cumplir  al  menos  todas  las  especificicaciones  mínimas. 
También  se  tomará  en  consideración  todo  lo  relativo  al:  promgrama  de  trabajo, 
planificación,  certificacios  de  organismos oficiales  o  equivalentes,  metodología  y  todos 
aquellos aspectos que el licitador considere oportuno destacar.

- análisis correcto del ámbito de actuación.

- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios preexistentes o personas.

- descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar.

- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o bordo de la carretera (stands 
de obra, grúas, colectores, maquinaria, etc).

- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra.

- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra.  coherencia de los 
diagramas de Gantt y  PERT.

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA EXPRESADA 

EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una  definición completa con total o suficiente adaptación a 
la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una definición completa con insuficiente adaptación a la 
obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la 
obra

0%
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- adecuación  de  los  medios  humanos asignados  a  la  obra,  por  encima de  los  mínimos 
indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por  encima de los mínimos 
indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Descripción posibles problemáticas o desviaciones durante la ejecución.

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una  definición completa con total o suficiente adaptación a la 
obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la 
obra.

0%

c) PROGRAMA DE ACTUACIÓN AMBIENTAL   (cláusula 12 e 15): este programa no podrá tener 
una  extension  susperior a 15 páginas, no se valorará la documentación que exceda de este  
máximo (15  paginas). Hasta 5 puntos.

Se valorará:

- análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente.

- análisis correcto de las posibles aficiones ambientales.

- descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas.

- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos.

- justificación de la certificación ambiental de los materiales que se van a emplear.

- ajuste de las medidas de ahorro energético que se van a adoptar.

- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales que se van a adoptar al 
final de la obra.

- Informe completo de la gestión de los residuos en su  trazabilidade y procesos.

- Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o reciclables.

- ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de los trabajos que se 
van a realizar.

- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos.

- ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la 
obra.

             

CONTENIDO. PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que 
presentan una  definición completa con total o suficiente adaptación a la 
obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan una 
definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan una 
definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan una 
definición parcial con insuficiente o nula adaptación á obra

0%

d) ESQUEMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD   (cláusula 12 e 15): este programa no podrá 
tener una  extension  susperior a 15 páginas, no se valorará la documentación que exceda de 
este máximo (15  paginas). Hasta 4 puntos.

CONTENIDO. PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición completa con total o suficiente adaptación a la 
obra

Hasta 100%

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud que 
presentan una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la 
obra

0%

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en la fase 1 con la 
suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración: plan de control de calidad, programa de 
trabajo, programa de actuación ambiental , esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán en el 
proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de 
criterios.

FASE II : CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (51 puntos).

II.1. OFERTA ECONÓMICA (hasta 31 puntos)

Cada una de las ofertas económicas presentadas por los licitadores serán valoradas de acuerdo a la siguiente 
fórmula:   

POV = PMC x IOB / IOV .

Donde:

- POV: se corresponde con la puntuación obtenida de la oferta a valorar.

- PMC: se corresponde con la puntuación máxima posible a obtener.

- IOB: se corresponde con el importe de la oferta más baja de los licitadores admitidos.

- IOV: se correpsonde con el importe de la oferta a valorar de cada licitador.

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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II.3. PLAN DE IGUALDAD (10 puntos)

Obtendrá la máxima puntuación en este apartado la empresa que en su oferta SI se compromenta a implantar 
y/o tener vigente durante la ejecución del contrato de un plan de igualdad.

II.4 MEJORA (10 puntos).

Obtendrá la máxima puntuación en este apartado la empresa que en su oferta SI se compromenta a aportar un 
sistema de elevador acuático (silla acuática para personas de movilidad reducidad) que contenga como mínimo 
las siguientes características elevar minimo 150 kg, disponga de homologación y certificación CE, fabricado en 
acero inoxidable y que incluya instalación y puesta en marcha.

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO
 

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

TOTAL 
FASE

FASE  I:  CRITERIOS  NO 
EVALUABLES  MEDIANTE 
FÓRMULAS

Plan de control de calidad 20,00

49,00

Programa de trabajo 20,00
Programa  de  actuación 
ambiental

5,00

Esquema  del  Plan  de 
seguridad y salud

4,00

FASE  II:  CRITERIOS 
EVALUABLES  MEDIANTE 
FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA 31,00
51,00PLAN DE IGUALDAD 10,00

MEJORAS 10,00
TOTAL PUNTUACIONES 100,00 100,00

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA OBRA. 
DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN .

(cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUERIDA NÚMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNES
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES

Los licitadores deberán presentar únicamente  la declaración, ajustada al modelo indicado en la cláusula 12.a.2 
y el  licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , con la documentación justificativa, 
de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.a .2..

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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ANEXO VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL   PRESENTE PLIEGO. 
DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación, 

1.-por razones de interes público, 

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial,

 las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada

La modificación no podrá suponer el  establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el  
contrato

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Plaza de España, 3, Torrejón de la Calzada. 28991 (Madrid). Tfno. 91 816 00 01. Fax: 91 816 60 28
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ANEXO VII: COMPROMISOS Y DECLARACIONES

Nombre y apellidos  ____________________________________________________

con domicilio en el ayuntamiento de __________________________________________

provincia  de  ____________________   país  __________________  calle 
____________________________________________________  nº _____ teléfono _________________ 
correo electrónico___________________________________ con DNI/NIF nº _______________

 en  nombre  propio  o  en  nombre  y  representación  de  la  empresa 
____________________________________________________________ con DNI/NIF ____________ y 
domicilio  en  el  ayuntamiento  de  ____________________________   calle 
__________________________________  nº______  provincia  de  ______________________ 
país__________________.  teléfono  ____________,  correo  electrónico 
__________________________________ a la que representa en el procedemento de adjudicación del 
contrato  de  - 
Título:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________

1º) Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y materiales exigidos en 
el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la cláusula 16.1. del presente pliego que rige la 
contratación la documentación justificativa de ello a la que se refiere la cláusula 16.1.11 en caso de que la 
oferta sea la más ventajosa 1

2º) Se compromete a llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una de las condiciones 
de ejecución que se detallan en la cláusula 27

3º) Declara:

3.1) Que el número global de trabajadores en plantilla es de ________,  siendo el número particular de 
trabajadores  con  discapacidad  en  plantilla  es  de  ________,  lo  que  representa  un  __________% 
(superior en…. % , al mínimo legal establecido)

3.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla es del ________ %
3.3) Que el porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su 
contratación es de -------%

(Lugar, fecha y firma del propoñente)

1 El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial 
para los efectos dispuestos en el art. 211 y 192.2.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la 
imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA CONTRATO DE OBRAS

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 Descripción del objeto del contrato

El presente expediente tiene por objeto la realización del proyecto de:  “REHABILITACIÓN DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES AL AIRE LIBRE”, cuya redacción es llevada a cabo por D. Xabier Pardiñas Suárez, Arquitecto 
Técnico inscrito en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Lugo, con el número 453, del equipo de 
técnico de la empresa Brular Gestión, S.L. 

El proyecto tiene por objeto la definición técnica de las unidades de obra y trabajos a desarrollar, así como la 
valoración económica de las mismas, con el objeto de mejorar las deficiencias que presenta actualmente la 
piscina al aire libre y añadirle mejoras reconvirtiendo la zona infantil en zona acuática y mejorando el acceso con 
respecto a la supresión de las barreras arquitectónicas mediante la instalación de un elevador hidráulico u otro 
similar para que una persona con discapacidad pueda utilizar la piscina accesible.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el artículo 13 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español  las  Directivas del  Parlamento  Europeo y del  Consejo  2014/23/UE y 2014/24/UE,  de 26  de 
febrero de 2014.  

 

1.2 Descripción del estado actual 

Se consideran como condicionantes de partida los siguientes:

 -Vaso piscina deportiva. Existen pérdidas de agua en el vaso a consecuencia de las fugas detentadas en el  
sistema  de  impulsión,  consecuencia  de  roturas  del  sistema  de  tuberías  enterradas  entre  el  vaso  y  las 
instalaciones de la depuradora. 

-Pavimento y pieza de borde de los vasos. Se conservan los pavimentos de la obra original de las piscinas, que 
datan aproximadamente de unos 30 años. Debido a las obras de sustitución de tuberías y para prolongar su vida 
útil, se debe sustituir el solado de la zona de playa y perímetro de los vasos de recreo y deportivo. Así mismo, se  
han realizado obras de ajuste en las piezas de borde existentes, para adaptarlas al sumidero y a las rejillas 
perimetrales de los vasos, que dan lugar a la necesidad de sustitución de estas.

-Revestimiento de los vasos. Existes piezas cerámicas sueltas, juntas deterioradas y remates en mal estado.

-Piletas de paso y acceso a piscinas. Existen unas piletas de paso y acceso a piscinas solucionadas mediante 
una solución en  forma de pediluvios  que cuyo  aspecto  estético y  funcional  se debe adaptar  a  los nuevos 
revestimientos de la zona de playa y perímetro de los vasos, además de permitir la accesibilidad universal.

1.3 Descripción de la solución adoptada 
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En esencia consiste en la rehabilitación de piscinas en el conjunto formado por la urbanización y el paisaje en el 
que se encuadra las piscinas dentro del complejo Polideportivo Municipal, para facilitar la comunicación entre los 
elementos, mejorar la zona de playa y esparcimiento, así como eliminar las patologías existentes en el vaso 
deportivo actual. Se estudiará especialmente la facilidad de acceso y el resultado estético final del conjunto. 

Para eso se realizarán las siguientes actuaciones: 

-Reparación  del  vaso  deportivo,  para  evitar  las  pérdidas  de  agua  existentes  a  consecuencia  de  las  fugas 
detentadas en el sistema de impulsión, consecuencia de roturas del sistema de tuberías enterradas entre el vaso 
y las instalaciones de la depuradora. Por este motivo se estudia la retirada de tubería de impulsión existente y el 
suministro  e instalación  de tubería  nueva de  PVC de diámetros  adecuados  a la  instalación,  incluyendo los 
trabajos previos de demolición y movimiento de tierras necesarios. 

-Reposición de pavimento y pieza de borde de los vasos. A consecuencia de las obras de sustitución de tuberías, 
se realizará la sustitución del solado de la zona de playa y perímetro de los vasos de recreo y deportivo. Así  
mismo, se procederá a la sustitución de la pieza de borde existente, adaptada al sumidero y rejillas perimetrales 
de los vasos.

-Reparaciones en el revestimiento de los vasos, mediante reposición de piezas cerámicas sueltas, rejuntado de 
juntas deterioradas y colocación de remates en mal estado. 

-Reparación de piletas de paso y acceso a piscinas, utilizando pavimento similar al colocado en la zona de playa 
y perímetro de los vasos. 

-Obras complementarias necesarias con arreglo a la memoria y documentación gráfica del presente proyecto, 
necesarias  para  la  terminación de  la  obra,  conforme a los principios  de  buena construcción  y  reglamentos 
vigentes. 

El modelo elegido responde a mantener la estética existente y a la integración con la tipología constructiva del 
edificio y de la jardinería existente. 

El  mismo  criterio  se  ha  seguido  para  el  revestimiento  de  las  playas  perimetrales,  que  se  modificara  con 
materiales de textura y color similares a los existentes en la parcela.

Todos los detalles se establecen en el Proyecto Técnico elaborado que forma parte de este Pliego como anexo y 
tiene carácter contractual.

1.4 División en lotes del objeto del contrato

 

NO se establecen lotes. 

No se divide en lotes el contrato por que la división podría provocar retrasos en la finalización de la obra, además 
de que la realización de los trabajos requiere de coordinación en la ejecución de las distintas fases de la obra, 
pudiendo provocarse perjuicios de carácter técnico y funcional.

 

1.5 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
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El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

 

Código CPV Descripción

45212290-5 Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas.

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL,  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO

 

 

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de: “REHABILITACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES AL 
AIRE LIBRE”, cuya redacción es llevada a cabo por D. Xabier Pardiñas Suárez, Arquitecto Técnico inscrito en el  
Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Lugo, con el número 453, del equipo de técnico de la empresa  
Brular Gestión, S.L. 

El Presupuesto Base de licitación SIN IVA asciende a la cantidad de CIENTO NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS se desglosa en los siguientes conceptos:

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 PISCINAS 90.013,64 98,12
02 SEGURIDAD Y SALUD 1.094,18 1,19
03 GESTIÓN DE RESIDUOS 627,13 0,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 91.734,95 100,00
13,00 % Gastos generales………….11.925,54
  6,00 % Beneficio industrial…………5.504,10

SUMA DE G.G. y B.I. 17.429,64
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
SIN IVA

109.164,59

              

 Se entiende que el presupuesto base de licitación, se adecua a los precios del mercado.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 109.164,59 euros (IVA excluido)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 91.734,95 €
13,00 % Gastos generales………… 11.925,54 €

  6,00 % Beneficio industrial………… 5.504,10 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 109.164,59 €

3. EXISTENCIA DE CRÉDITO

  

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias, 
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en su caso:

 

34200  6320101  REHABILITACION  PISCINAL  MUNICIPAL  AIRE  LIBRE  dentro  proyecto  de 
financiación afectada numero 2024 3 PCOS 4 DENOMINADO: EXP4572/2023 PLAN COOPERACION OBRAS 
REHABILITACION PISCINA

 

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto municipal, en la que existe 
crédito suficiente que se retiene. 

 

4. REVISIÓN DE PRECIOS

 

No cabe la revisión de precios.

 

La fórmula de revisión de precios será No.

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y EMPLAZAMIENTO

El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
comprobación del  replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

La parcela en la que se situará la piscina está ubicada en el complejo Polideportivo Municipal, sito en Camino de 
Cubas, s/n, 28991 Torrejón de la Calzada, Madrid, en donde se ubican un conjunto de instalaciones deportivas 
municipales.
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