Puerto de Cartagena

S

Autoridad Portuaria de Cartagena

INFORME DE LA COMISION TECNICA CONSTITUIDA PARA
VALORAR LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR DEL
CONTRATO DE LAS OBRAS DENOMINADOS “PROYECTO DE
ADECUACION DEL MUELLE DEL CARBON T.M. CARTAGENA
(MURCIA)”. EXP.58/2023.0 — INF.N°1037

Reunida en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Cartagena, en la fecha de la firma
digital, la Comisién Técnica constituida por D. Pedro Arenas Jiménez, Jefe del Area de
Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Cartagena, D. Manuel Esteban Julian Responsable
de Urbanismo y Planificacion de la Autoridad Portuaria de Cartagena y D. Victor Camino
Barranco Ingeniero de Caminos de Ineco, seglin lo dispuesto en la clausula 14.3.1 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del EXP.58/2023.0-INF.N°1037, en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 146.2 b) de la LCSP, para valorar los criterios cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor correspondientes a las obras denominadas “PROYECTO DE
ADECUACION DEL MUELLE DEL CARBON T.M. CARTAGENA (MURCIA)”.
EXP.58/2023.0 — INF.N°1037 se procede a estudiar y valorar las memorias técnicas que se han

presentado al citado concurso, emitiéndose el siguiente informe:

Revisada la documentacion técnica y de conformidad con el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del EXP.58/2023.0-INF.N°1037, se valoran las SIETE ofertas
presentadas segun los criterios estipulados en dicho Pliego, cuyos aspectos a valorar en la oferta

se adjuntan a continuacion:
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o ASPECTOS A VALORAR DE LA OFERTA
o 2
£ i PUNTUACION
[%] D .
2 ID [DESCRIPCION MAXIMA
=}
o
2 A1 |La concepeion global de Ia obra y justificacion de Ia metodologia para la ejecucion de Ia misma 10,00
k=]
Q
g A2 |La descripcion de todas las unidades de obra importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos 15,00
%]
£
E A3 |'La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su caso 5,00
<
(]
3 A4 |El anilisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para estas y para los acopios 5,00
"
=
g A.MEMORIA A5 |El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales. 1,00
E
s A6 |Elanlisis de los condicionantes externos y de los climatolgicos 3,00
E
o A7 |Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacién y seguridad previstas 3,50
o
]
5 A8 ia y/o i i entre la i6n portuaria y la ejecucion de las obras 10,00
=
k=
7 A9 [Sefializacion y balizamiento de las obras en sus sucesivas fases de ejecucion 2,50
©
c
g Bl La coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las unidades, debiendo justificar los rendimientos 10,00
€ medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y los plazos parciales previstos ’
@ B. PROGRAMA DE
£ TRABAJO A - -, ; ) - A
3 La lista de que permita analizar el desarrollo de las obras, incluyendo red de precedencias miltiples entre
s B2 (actividades, duracién estimada de cada actividad y holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de avance temporales paralas| 15,00
a sucesivas fases en la que la construccion se descomponga
1%}
(]
e C1 |Las medidas para controlar y izar I calidad a obtener en la ejecucion de Ia obra 4,00
o
g Los controles de calidad que proponga realizar durante Ia ejecucién de la obra; en particular, el plan de control de calidad especifico para Ia obra incluird al
=S C. CALIDAD A menos los siguientes aspectos:
ki OBTENER - Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante Ia ejecucién de los trabajos y normativa técnica aplicable.
S C2 |- Evaluaciones previas a los p de materiales o posesion de sellos de calidad del producto. 10,00
K - Relacion de programas de puntos de inspeccién para las distintas unidades de obra.
5 - Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.
L - Organizacion dedicada al control de calidad del objeto de proyecto.
g Con caricter general se calificardn los siguientes aspectos:
2 - La precision en Ia identificacion de unidades de obra que puedan generar impactos.
5 - La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
& - La organizacion fisica de Ia obra.- La localizacién de canteras.
- DT i I 3,00
. - La identificacion de requisitos legales.
g - La localizacién de vertederos.
o3 - Los sistemas de buena gestion medioambiental propuestos.
Q - La integracién de los subcontratistas en el sistema de gestion medioambiental del licitador.
@Q
g D. PROGRAMA DE El programa de vigilancia ambi cuyo alcance y contenido podré presentar
8 ACTUACIONES mejoras de actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyecto licitado. En
= MEDIOAMBIENTA dicho programa se indicarin las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos
5 LES del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones
ﬁl de:
o) - Replanteo.
D2 2,00
b - Ubicacion y ion de pré y
9 - Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
2 - Control de accesos temporales.
D - Control de movimiento de maquinaria.
8‘ - Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
= - Sistema de gestion de residuos y control de Ia contaminacién.
3
@ £ TECNOLOGIA e Se valorar n doneidad de s tecnologias que cl ista proponga para I ejecucién de I obra. En este senfido se valorarin en particlar I uiilizacion
3 b El |enla obra de que hayan sido des s porel en el marco de proyectos de I+ D + i que supongan una mejora del valor técnico de 1,00
& la obra, y cuya justificacién pueda ser
o
5 TOTAL| 100,00
k3]
@
R
S Tras analizar las correspondientes ofertas y siguiendo los criterios de valoracion técnica
(]
o
° . . ., ..
5 del Pliego, se obtiene la valoracion técnica en detalle que figuran en el ANEXO 1. Con lo que las
&
o t 1 d .
=l puntuaciones quedan:
o
el
O
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CUADRO RESUMEN DE LA VALORACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

ADECUACION MUELLE DEL CARBON T.M. CARTAGENA (MURCIA)

EXP.58/2023.0 - INF.1037

CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
N d Elementos Técnicos PUNTUACION

°de Licitador D. PROGRAMA DE E. VALOR
Orden A. MEMORIA %g 522::"}":‘ C':;T"é':é';p‘ ACTUACIONES | TECNOLOGIA | TECNico (vr) | TOTAL(PT)

MEDIOAMBIENTALES |  E HD+
0-55 0-25 014 05 01 0-100 40%

1 |AUDECA 35,90 15,75 7,00 3,60 0,80 63,05 25,22

2 _|cHm 20,85 19,00 4,35 1,00 0,80 46,00 18,40

3 |FONSAN 32,10 21,25 9,75 3,80 0,80 67,70 27,08

4 |JUMABEDA 34,80 21,25 8,35 4,00 0,30 68,70 27,48

5 |URDECON 34,70 17,75 6,75 3,80 0,60 63,60 2544

6 |UTE CONTINENTAL-PYCO 42,20 19,50 10,35 3,60 0,90 76,55 30,62

7 |UTE GLEZSOTO-LLAMAS 29,45 23,75 7,00 3,50 0,50 64,20 25,68
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é documento.
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£ MANUEL Firmado
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ANEXO I. VALORACIONES TECNICAS

1.AUDECA
2.CHM

3.FONSAN

4.JUMABEDA

5.URDECON

6.UTE CONTINENTAL-PYCO
7.UTE GLEZSOTO-LLAMAS
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LICITADOR 1. AUDECA (VT=63,05)

EXP.58/2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacién LICITADOR 1
CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA 100,00 63,05 AUDECA
A. MEMORIA 55,00 35,90 Justificacion de la valoracion
= El licitador indica en antecedentes los condicionantes
3 establecidos para mantener el servicio en el muelle durante
£ la ejecucion de las obras.
E Se incluyen fotografias con algunas de las actuaciones a
) realizar.
: Finalmente se describen las actuaciones a realizar en las
H obras de manera general, diferenciando para:
£ A1 La concepcion global de la obra vy justificacion de la 10.00 5.50 - Actuaciones previas
! metodologia para la ejecucion de la misma ’ ’ - Demoliciones de edificaciones
2 - Muros
2 - Urbanizacion
g - Puesto de control
fig - Instalaciones de alta tension
g - Instalaciones de baja tension
£ - Alumbrado muelle
; - Telecomunicaciones
é El licitador indica en una tabla los equipos de trabajo
3 asociandolos a los trabajos a ejecutar.
Q Se presenta de manera esquematica la secuencia de
3 ejecucion de las obras por meses indicando las actividades
E_ La descripcion de todas las unidades de obra a realizar por cada equipo en cada uno de los meses de la
8 A2 importantes o complejas y de los procesos constructivos 15,00 9,25 obra.
84 propuestos Considera la ejecucion de la obra en dos fases
15 describiendo de manera resumida las actuaciones de
3t ambas.
24 En la primera fase indica que se contemplan las
§‘§, actividades de desmontajes y demoliciones, indicando y
%g Puerto de Cartagena Informe Comisioén Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037
8%
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EXP.58/ 2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacion LICITADOR 1

particularizando puntos que considera criticos como el
desmontaje de cubiertas de fibrocemento describiendo su
ejecucion y las demoliciones para las que hace una serie
de consideraciones sobre su ejecucion, y se indica la
posible afeccion a otras construcciones proximas de las
que no esta contemplada su demolicion en estas obras ya
que se considera su demolicion en otra fase que no es
objeto de esta obra.

En la fase 2 engloba el resto de actuaciones que indica
haciendo alguna consideracion particularizada, aunque en
general repite la descripcion indicada en el punto anterior
de concepcion global.

El licitador indica en una tabla las cantidades de los
materiales a suministrar, y relaciona en una tabla los
suministradores propuestos.

El licitador aporta 15 posibles empresas que suministran,
aportando solamente 4 cartas de compromiso y sin

5,00 4,50 concretar una empresa por actividad o material a
suministrar.

Se indica que todas las cartas de compromiso estan a
disposicion de la APC.

Se indican la subcontratacion propuesta indicando las
empresas, pero no se adjuntan cartas de compromiso.

El licitador comenta que se colocaran redes provisionales
de abastecimiento, agua y electricidad que se iran
adaptando segun las necesidades de la obra en cada
momento. El licitador comenta las casetas de obra que
5,00 3,00 colocara, pero no las calcula, tampoco calcula la superficie
de acopios. El licitador presenta dos planos para situar las
superficies de acopio y gestion de residuos, oficina y aseo
y residuos peligrosos. Los residuos peligrosos que también
podran usarse como punto limpio las establece en la punta

‘La relacion de las fuentes de suministro de materiales y

A3 o h
validaciéon de las mismas, en su caso

El andlisis de las necesidades de instalaciones y de

A4 : .
zonas previstas para estas y para los acopios
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EXP.58/ 2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacion LICITADOR 1

del muelle, las zonas de bienestar, acopios y gestion de
residuos las establece junto al depdsito enterrado y en la
bajada de la rampa de acceso principal.

Indica que se ha calculado el nUmero maximo de operarios.
No se calcula, pero se indica la superficie de acopios de
240,04 m2.

El licitador indica los medios de transporte propuestos, pero
no los desarrolla ni calcula.

1,00 0,65 Se indican fuentes de suministro con distancias a la obra 'y
capacidad de produccion.

El contenido de este apartado es bastante escaso.

El licitador desarrolla correctamente los condicionantes
climatoloégicos y presenta coeficientes climatologicos para
algunos materiales y actividades. Desarrolla condicionantes
3,00 2,75 administrativos, condicionantes derivados de limitaciones
fisicas de accesibilidad dentro de la propia obra y fuera y
condicionantes de limitaciones de accesibilidad a
instalaciones propiedad de la APC.

En cuanto a desvios provisionales, el licitador comenta que
en las ocasiones que por necesidades de la obra se esté
trabajando en la traza de entrada de acceso principal, se
3,50 1,75 habilitara el acceso trasero a través del aparcamiento
segun indicaciones de la Armada y aporta imagen con el
recorrido a efectuar. El licitador no desarrolla
pormenorizadamente la reposicion de servicios existentes.
El Licitador enumera los condicionantes establecidos para
la explotacién del muelle por parte de la Armada y
establece medidas para minimizar la afeccién por las

10,00 7,50 obras.

Propone itinerario de acceso alternativo y atraque en el
muelle del Faro de la Curra.

Se indica la necesidad de control de accesos y que se

El estudio de los medios de transporte y de las plantas

AS de produccion de materiales.

El analisis de los condicionantes externos y de los

A6 - o
climatolégicos

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con

AT sus medidas de sefalizacion y seguridad previstas

Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la

A8 explotacion portuaria y la ejecucion de las obras
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EXP.58/2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacién LICITADOR 1
mantengan cerradas las instalaciones.
Se indica que se conoce la ejecucion de obras en el vial del
Espalmador, y se indica que se coordinara con dicha obra.
L . . El licitador desarrolla este apartado de la oferta con un alto
Sefalizacién y balizamiento de las obras en sus Y b ) .
A9 . ] - 2,50 1,00 grado de generalizacion y sin particularizar en la obra
sucesivas fases de ejecucion - e
: objeto de la licitacion.
B. PROGRAMA DE TRABAJO 25,00 15,75 Justificacion de la valoracion
2 El licitador indica los condicionantes que ha considerado
é para la elaboracion del programa de trabajo y lo organiza
= dividiendo los trabajos en tres actuaciones independientes
& La coherencia de la planificacién de la obra con los y simultaneas.
E equipos materiales y humanos adscritos a cada una de Se indican los ocho (8) grupos de trabajo considerados, se
3 B1 las unidades, debiendo justificar los rendimientos 10,00 6,25 indican los rendimientos considerados mediante una
; medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y imagen que es ilegible.
p los plazos parciales previstos Se indica mediante tablas la composicién de los grupos de
B trabajo considerados relacionandolos con tipos de
5 actividades, pero no se relacionan con actividades
£ concretas
:é La lista de actividades, suficientemente representativa, .. . .
g : . El licitador presenta un programa de trabajos mediante un
b que permita analizar el desarrollo de las obras, . o .
3 ) . AR diagrama de Gantt con las actividades representativas
g incluyendo red de precedencias multiples entre . . -
a A L . L consideras, y estableciendo una red de precedencias
° actividades, duracion estimada de cada actividad y o o : L
T B2 . . g 15,00 9,50 multiples indicando duraciones de las actividades, pero no
e holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras de tipo las holguras
¢ lineal o esquemas de avance temporales para las guras. . L
& ) = La duracién establecida en la programacion de la obra se
g sucesivas fases en la que la construccion se ; . o .
5 d ajusta a los seis meses indicados en el pliego.
& escomponga
%g C. CALIDAD A OBTENER 14,00 7,00 Justificacion de la valoracién
CE . . El licitador desarrolla de forma genérica este apartado de la
82 Las medidas propuestas para controlar y garantizar la - - . )
3 C1 - . - 4,00 2,00 oferta sin particularizar para la obra objeto de esta
83 calidad a obtener en la ejecucion de la obra L
3% licitacién.
%g Puerto de Cartagena Informe Comisioén Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037
TE
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EXP.58/ 2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacion LICITADOR 1

Los controles de calidad que proponga realizar durante
la ejecucion de la obra; en particular, el plan de control
de calidad especifico para la obra incluira al menos los
siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a
controlar durante la ejecucion de los trabajos y
normativa técnica aplicable.

Cc2 - Evaluaciones previas a los proveedores de materiales 10,00 5,00
o posesion de sellos de calidad del producto.

- Relacion de programas de puntos de inspeccion para
las distintas unidades de obra.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y
rechazo.

- Organizacion dedicada al control de calidad del objeto
de proyecto.

D. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 5,00 3,60 Justificacién de la valoracion

Con caracter general se calificaran los siguientes
aspectos:

- La precision en la identificacion de unidades de obra
que puedan generar impactos.

- La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

- La organizacion fisica de la obra.

D1 - La localizacion de canteras. 3,00 2,20
- La identificacion de requisitos legales.

- La localizacién de vertederos.

- Los sistemas de buena gestion medioambiental
propuestos.

- La integracion de los subcontratistas en el sistema de
gestion medioambiental del licitador.

El licitador desarrolla de forma genérica y breve este
apartado de la oferta particularizando solo en algun punto.

El licitador desarrolla de forma concreta y clara este
apartado de la oferta particularizando para la obra objeto
de la licitacién, aunque algunos apartados resultan breves
0 genéricos.

El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo
alcance y contenido podra presentar

El licitador desarrolla de forma concreta y clara este

D2 apartado de la oferta siguiendo los criterios establecidos en

2,00 1,40
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mejoras de actuacion medioambiental con respecto al el pliego e indicando para las operaciones indicadas en el
contenido en el proyecto licitado. En pliego las medidas de vigilancia y seguimiento, sin
dicho programa se indicaran las actuaciones de embargo, no indica las actuaciones de vigilancia y
vigilancia y seguimiento sobre los recursos seguimiento sobre los recursos del medio para las
del medio para las unidades de obra o grupos de unidades de obra o grupos de unidades similares.
unidades similares y para las operaciones
de:
- Replanteo.
- Ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos.
- Localizacion y control de zonas de instalaciones y
parque de maquinaria.
- Control de accesos temporales.
- Control de movimiento de maquinaria.
- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
- Sistema de gestion de residuos y control de la
contaminacion.
E. TECNOLOGIA E 1+D+l 1,00 0,80 Justificacion de la valoracion
El licitador indica previamente algun proyecto [+D+i
desarrollado.
Indica bastantes tecnologias de aplicacion en nuestra obra
Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el y desarrolla pormenorizadamente varias de ellas.
contratista proponga para la ejecucion de la obra. En Las tecnologias propuestas son:
este sentido se valoraran en particular la utilizacion en - Inspeccioén visual mediante drones.
E1 la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas por 1,00 0,80 - Camaras Web para seguimiento de obras.

el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que
supongan una mejora del valor técnico de la obra, y
cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

- Sensores para mejora de vigilancia y deteccion de
incidencias

- Endoscopio de auscultacion.

- Tecnologia BIM para gestién de la obra.

- Hidrodemolicion.

- Control digital para inyecciones.

Puerto de Cartagena
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CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA 100,00 46,00 CHM
- A. MEMORIA 55,00 20,85 Justificacion de la valoracion
I§v El licitador expone de manera general el ambito en el que
= A1 La concepcioén global de la obra y justificacion de la 10.00 1.00 se engloban las actuaciones objeto de licitacion e indica de
é metodologia para la ejecucion de la misma ’ ’ manera muy escueta y genérica en que consisten dichas
£ actuaciones.
kS El licitador describe las actuaciones a realizar en las obras
g particularizando para:
s - Tareas previas, que describe de manera genérica.
g - Demoliciones, se indican para las demoliciones en
g general el procedimiento de manera genérica , y se
‘§ particulariza y detalla para el desmontaje de placas de
g ' . - oy
2 La descripcion de todas las unidades de obra w’ y para la_retirada de tuber|a§ y deposito con
g . ) . hidrocarburos, indicando el proceso a realizar y las
& A2 importantes o complejas y de los procesos constructivos 15,00 6,00 -
$ ropuestos medidas a estgblecer. . o
8 P - Fresado de firme, se describe el procedimiento de
= ejecucion de una manera general sin particularizar.
g - Construccion de muro, se describe el procedimiento de
§3 construcciéon de una manera general sin particularizar.
g@ - Puesto de control, se describe la construccion a realizar,
§§ mencionando las actividades a realizar de manera muy
53 breve.
8% L . L. . . . . L.
zZ8 A3 'La relacion de las fuentes de suministro de materiales y 5,00 4,00 El licitador comenta que cumplira el Pliego de Condiciones
08
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validaciéon de las mismas, en su caso Técnicas, distancias adecuadas a la obra para productos
perecederos, marcado CE para aridos y DOR para
hormigones y que tendra en cuenta la experiencia de
empresas suministradoras. Los principales suministros son:
aridos, hormigones, mezclas bituminosas, acero corrugado,
electricidad, elementos de cerramiento y vallado y
carpinteria metalica. El licitador aporta 16 posibles
empresas que suministran, aportando solamente 4 cartas
de compromiso y sin concretar una empresa por actividad o
material a suministrar.

El licitador comenta en este apartado que utilizara para
esta obra la zona de instalaciones auxiliares (ZIA) que tiene
en una parcela adyacente al Muelle del Carbon debido a
otras obras que esta realizando para la Autoridad Portuaria

El analisis de las necesidades de instalaciones y de

2

g

s

5

£

$

2 A4 : . 5,00 1,50 . s :

g zonas previstas para estas y para los acopios de Cartagena, posteriormente el licitador describe

[} y . . . .. .

3 genéricamente las instalaciones, el licitador no pormenoriza
g para la obra objeto de esta licitacion como hacen otros

£ licitadores.

[ . . .

e El licitador no desarrolla este apartado, pero en el anterior,
£ A5 El estudio de los medios de transporte y de las plantas 100 0.10 en el A4 incluye dos tablas en las cuales indica la

e de produccién de materiales. ’ ’ localizacion y distancia a la obra de plantas de hormigon y
[

H aglomerado.

3 El licitador desarrolla de manera pormenorizada y detallada
g El analisis de los condicionantes externos v de los en este apartado los condicionantes externos, sin embargo,
55 A6 climatolégicos y 3,00 2,00 en los condicionantes climaticos es mas genérico. Los

5 9 coeficientes de reduccion solamente los aporta, no los

8 calcula.

JH .. . .

§3 El licitador no pormenoriza para las obras objeto de la

23 A7 Desvios provisionales y reposiciones de servicios con 350 1.00 licitacion, tampoco aporta plano ni desarrolla nada sobre la
o2 . UNT .z . . ) IR ) . ~ . 2

g8 sus medidas de sefalizacion y seguridad previstas ’ reposicion de servicios con sus medidas de sefializacion y
= . .

§§ seguridad previstas.

28

wg

by

$5

g5

£g
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El Licitador indica como afecciones a la explotacion
limitaciones de espacio, restricciones por modificacion de la
infraestructura, restricciones de acceso, gestion de

Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la

A8 explotacion portuaria y la ejecucion de las obras 10,00 4,50 residuos.
Se indican medidas de planificacion, zonificacion
comunicacion y coordinacion, estudio de rutas alternativas,
seguridad y senalizacion y monitorizacion continua.
El licitador no desarrolla correctamente este apartado, tan

A9 Sefalizacién y balizamiento de las obras en sus 250 0.75 solo y de una manera genérica comenta algo sobre la

sucesivas fases de ejecucion ’ ’ sefalizacion para garantizar la seguridad de los
trabajadores.
B. PROGRAMA DE TRABAJO 25,00 19,00 Justificacion de la valoracion

El licitador comienza el apartado indicando la composicion
de los equipos de trabajo considerados relacionandolos
con tipos de actividades, pero no se relacionan con
actividades concretas ni se indican rendimientos.

Se indica el organigrama de los medios personales
considerados de manera particularizada.

El licitador presenta un programa de trabajos mediante un

La coherencia de la planificacion de la obra con los
equipos materiales y humanos adscritos a cada una de
B1 las unidades, debiendo justificar los rendimientos 10,00 7,00
medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y
los plazos parciales previstos

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :
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5 descomponga La duracién establecida en la programacién de la obra se
2 ajusta a los seis meses indicados en el pliego.
é C. CALIDAD A OBTENER 14,00 4,35 Justificacion de la valoracion
2 Las medidas propuestas para controlar y garantizar la El licitador desarrolla de forma genérica este apartado de la
a C1 X . - 4,00 2,00 - - . ;
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licitacion.

Los controles de calidad que proponga realizar durante
la ejecucion de la obra; en particular, el plan de control
de calidad especifico para la obra incluira al menos los
siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a
controlar durante la ejecucion de los trabajos y
normativa técnica aplicable. El licitador desarrolla de forma genérica y muy escasa este
Cc2 - Evaluaciones previas a los proveedores de materiales 10,00 2,35 apartado de la oferta particularizando solo en el primer

o posesion de sellos de calidad del producto. punto.

- Relacion de programas de puntos de inspeccién para
las distintas unidades de obra.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo.

- Organizacion dedicada al control de calidad del objeto
de proyecto.

D. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 5,00 1,00 Justificacion de la valoracion

Con caracter general se calificaran los siguientes
aspectos:

- La precision en la identificacién de unidades de obra
que puedan generar impactos.

- La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

- La organizacion fisica de la obra.- La localizacion de
D1 canteras. 3,00 0,80
- La identificacion de requisitos legales.

- La localizacién de vertederos.

- Los sistemas de buena gestion medioambiental
propuestos.

- La integracion de los subcontratistas en el sistema de
gestion medioambiental del licitador.

D2 El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo 2,00 0,20 El licitador desarrolla este apartado de manera genérica.

El licitador desarrolla este apartado de manera genérica,
particularizando solo en algunos puntos.

Puerto de Cartagena Informe Comision Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

hitps://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...

CSV : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : VICTOR MANUEL CAMINO BARRANCO | FECHA : 07/06/2024 07:13

FIRMANTE(2) : MANUEL ESTEBAN JULIAN | FECHA : 07/06/2024 08:04

FIRMANTE(3) : PEDRO MIGUEL ARENAS JIMENEZ | FECHA : 07/06/2024 08:35 | Sin accion especifica




EXP.58/ 2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacion LICITADOR 2

alcance y contenido podra presentar De las operaciones indicadas en el pliego solo indica
mejoras de actuacion medioambiental con respecto al actuaciones de vigilancia y seguimiento para el sistema de
contenido en el proyecto licitado. En gestion de residuos.

dicho programa se indicaran las actuaciones de
vigilancia y seguimiento sobre los recursos

del medio para las unidades de obra o grupos de
unidades similares y para las operaciones

de:

- Replanteo.

- Ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos.
- Localizacion y control de zonas de instalaciones y
parque de maquinaria.

- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
- Sistema de gestion de residuos y control de la
contaminacion.

E. TECNOLOGIA E I+D+l 1,00 0,80 Justificacion de la valoracion

El licitador indica bastantes tecnologias de aplicacién en
nuestra obra y desarrolla pormenorizadamente varias de
ellas.

Las tecnologias propuestas son:

- Tecnologias para la ejecucion de estructuras de
hormigén.

- Utilizacién de aridos reciclados para hormigones
estructurales.

- Firmes con sustitucién parcial de arido porfidico.
también indica otras posibles tecnologias como:

- Nuevas tecnologias en seguridad y prevencion.

- Nuevas tecnologias de mejora medioambiental.

- Empleo de sistemas SIG.

- Tecnologias de fotogrametria aérea.

Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el
contratista proponga para la ejecucion de la obra. En
este sentido se valoraran en particular la utilizacion en
E1 la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas por 1,00 0,80
el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que

supongan una mejora del valor técnico de la obra, y
cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.
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- coordinacioén de actividades con portal virtual.
Finalmente indica que colabora con diferentes organismos
en el desarrollo de varios proyecto |1+D+i e indica algunos
premios y colaboraciones.
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CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA 100,00 67,70 FONSAN
A. MEMORIA 55,00 32,10 Justificacion de la valoracion

El licitador comienza destacando la proximidad que tiene a
la zona de actuacion de las obras objeto de licitacion, y
como muestra de la experiencia en la ejecucién de obras
en el puerto de Cartagena indica tres obras de las que
incluye fotos y dos enlaces a noticias.

A continuacion se enumeran de manera pormenorizada las
actuaciones a realizar cuantificando para cada una de
ellas.

A1 La concepcion global de la obra y justificacion de la

. . s . 10,00 5,00 A continuacion se desarrolla la metodologia de ejecucion,
metodologia para la ejecucion de la misma

indicando la localizacién de la ZIA, una imagen con el
programa resumido de trabajo, y se pasa a describir de
manera pormenorizada las actuaciones que se realizaran
cada mes, incluyendo una imagen en la que se recogen las
actuaciones por cada mes indicando para algunas
actividades los equipos que las llevaran a cabo.

Se incluye un plano de concepcion global y reportaje
fotografico muy detallado.

El licitador describe el procedimiento constructivo de las
unidades de obra consideradas mas importantes, de las
que describe el procedimiento de manera pormenorizada,
cuantificando e indicando rendimientos considerados y

La descripcion de todas las unidades de obra

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :
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Demolicién de edificios, Demolicién de elementos de
hormigén, muros y pavimentos, Desmontaje de placas de
fibrocemento y fresado de pavimento.

- Muros

-Urbanizacién

- Puesto de control (obra civil y arquitectura)

- Instalaciones eléctricas

- Alumbrado del muelle

El licitador indica en una tabla las cantidades de los
materiales a suministrar, y relaciona en una tabla los
suministradores propuestos y si cuenta con carta de
compromiso de los mismos, aportando al final del apartado
7 cartas y sin concretar una empresa por actividad o
material a suministrar.

El licitador establece la necesidad de establecer tres areas
independientes aportando una imagen con su localizacion,
estableciendo los acopios y la zona de gestion de residuos
en las localizaciones establecidas en el proyecto
constructivo, mientras que la zona de casetas la localiza en
la zona donde se localiza la actual ZIA de las obras del vial
del Espalmador.

Se indica la superficie establecida para las tres zonas
propuestas.

Se describe el vallado a establecer en obra, se calculan el
numero punta de trabajadores y se hacen consideraciones
sobre los acopios y se indica la necesidad de acopios en
funcion de los materiales a acopiar.

Finalmente se desarrolla la instalacion del punto limpio
para la gestion de residuos, se indican los dos gestores de
residuos considerados y se indica que para la retirada
trasporte y gestion del fibrocemento se contara con
empresa especializada.

'La relacion de las fuentes de suministro de materiales y

A3 T .
validacién de las mismas, en su caso

5,00 3,50

El andlisis de las necesidades de instalaciones y de

A4 : .
zonas previstas para estas y para los acopios

5,00 3,50
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El licitador desarrolla correctamente este apartado, aunque
de manera breve. indica los medios de transporte

1,00 0,85 propuestos y calcula nUmero de camiones.

Se indican fuentes de suministro con distancias a la obra
volumen a suministrar y trayectos.

El licitador desarrolla de manera pormenorizada los
condicionantes administrativos y externos, haciendo
consideraciones importantes a tener en cuenta.

3,00 2,25 Los condicionantes climatolégicos solo son mencionados
genéricamente.

Por ultimo se realiza el calculo de los coeficientes de
minoracion de los rendimientos.

El licitador indica que no sera preciso formalizar desvios
provisionales, e indica alguna consideracion respecto a los

El estudio de los medios de transporte y de las plantas

AS de produccion de materiales.

A6 El analisis de los condicionantes externos y de los
climatologicos

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con

2

g

s

5

<

$

2 Py

8 A7 h LT . : 3,50 1,25 accesos de manera genérica.

g sus medidas de sefializacion y seguridad previstas - : .

3 Propone una serie de actuaciones que contendra un

g estudio que propone realizar de la zona.

2 .. . N ..

£ El licitador indica condicionantes de manera breve y se

E mencionan la necesidad de mantener cerradas las

s . . . instalaciones y comunicacioén con la armada.

> Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la . S X

2 A8 Iy : . > 10,00 4,00 Finalmente se indican tres medidas concretas para

g explotacion portuaria y la ejecucion de las obras L - . ¢

g minimizar interferencias, que son:

g Reduccion del plazo de ejecucion, campafia informativa y
P acceso de maquinaria pesada.

©

8 A9 Sefalizacién y balizamiento de las obras en sus 250 1.50 El licitador de una manera breve particulariza para la obra
% sucesivas fases de ejecucion ’ ’ objeto de licitacidn incluyendo alguna imagen genérica,

i

%g B. PROGRAMA DE TRABAJO 25,00 21,25 Justificacion de la valoracién

g@ La coherencia de la planificacién de la obra con los El licitador comienza el apartado indicando el organigrama
35 equipos materiales y humanos adscritos a cada una de de los medios personales considerados.

£ B1 X : L o 10,00 8,25 o o ) .

S las unidades, debiendo justificar los rendimientos Se indica la composicién de los equipos de trabajo

D0 . . . ) . .z .

28 medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y considerados.

&

08

55

85

£g
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los plazos parciales previstos Se indica mediante tabla la asignacién de los equipos
considerados a cada una de las actividades con los
rendimientos considerados y aplicandoles el coeficiente
reductor para el calculo de las duraciones.

El licitador presenta un programa de trabajos detallado
mediante un diagrama de Gantt con las actividades
representativas consideras, y estableciendo una red de
precedencias multiples indicando duraciones de las
15,00 13,00 actividades, holguras y camino critico.

Se incluye un diagrama PERT y un plano de las fases
consideradas por meses.

La duracién establecida en la programacion de la obra se
ajusta a los seis meses indicados en el pliego.

C. CALIDAD A OBTENER 14,00 9,75 Justificacion de la valoracion

La lista de actividades, suficientemente representativa,
que permita analizar el desarrollo de las obras,
incluyendo red de precedencias multiples entre

B2 actividades, duracion estimada de cada actividad y
holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras de tipo
lineal o esquemas de avance temporales para las
sucesivas fases en la que la construccion se
descomponga

El licitador desarrolla de forma genérica este apartado de la
4,00 1,25 oferta sin particularizar para la obra objeto de esta
licitacion.

Las medidas propuestas para controlar y garantizar la

C1 calidad a obtener en la ejecucion de la obra

Los controles de calidad que proponga realizar durante
la ejecucion de la obra; en particular, el plan de control
de calidad especifico para la obra incluira al menos los
siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a
controlar durante la ejecucion de los trabajos y

c2 normativa técnica aplicable.

- Evaluaciones previas a los proveedores de materiales
o posesion de sellos de calidad del producto.

- Relacion de programas de puntos de inspeccién para
las distintas unidades de obra.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo.

- Organizacion dedicada al control de calidad del objeto

El licitador desarrolla este apartado de manera correcta,
10,00 8,50 aunque desarrolla extensamente algunos puntos, otros
estan menos desarrollados.

Puerto de Cartagena Informe Comision Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

hitps://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...

CSV : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : VICTOR MANUEL CAMINO BARRANCO | FECHA : 07/06/2024 07:13

FIRMANTE(2) : MANUEL ESTEBAN JULIAN | FECHA : 07/06/2024 08:04

FIRMANTE(3) : PEDRO MIGUEL ARENAS JIMENEZ | FECHA : 07/06/2024 08:35 | Sin accion especifica




Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

hitps://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...

EXP.58/ 2023.0 - INF.1037

Maximo

Calificacion

LICITADOR 3

de proyecto.

D. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

5,00

3,80

Justificacion de la valoracion

D1

Con caracter general se calificaran los siguientes
aspectos:

- La precision en la identificacién de unidades de obra
que puedan generar impactos.

- La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

- La organizacion fisica de la obra.- La localizacion de
canteras.

- La identificacion de requisitos legales.

- La localizacién de vertederos.

- Los sistemas de buena gestion medioambiental
propuestos.

- La integracion de los subcontratistas en el sistema de
gestion medioambiental del licitador.

3,00

2,40

El licitador desarrolla de forma concreta y clara este
apartado de la oferta particularizando para la obra objeto
de la licitacidon. aunque algunos apartados resultan breves
0 genéricos.

D2

El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo
alcance y contenido podra presentar

mejoras de actuacion medioambiental con respecto al
contenido en el proyecto licitado. En

dicho programa se indicaran las actuaciones de
vigilancia y seguimiento sobre los recursos

del medio para las unidades de obra o grupos de
unidades similares y para las operaciones

de:

- Replanteo.

- Ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos.
- Localizacion y control de zonas de instalaciones y
parque de maquinaria.

- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
- Sistema de gestion de residuos y control de la

2,00

1,40

El licitador desarrolla de forma concreta y clara este
apartado de la oferta siguiendo los criterios establecidos en
el pliego e indicando para las operaciones indicadas en el
pliego las medidas de vigilancia y seguimiento, sin
embargo no indica las actuaciones de vigilancia y
seguimiento sobre los recursos del medio para las
unidades de obra o grupos de unidades similares.
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contaminacion.

E. TECNOLOGIA E I+D+I 1,00 0,80 Justificacion de la valoracion

El licitador indica varias tecnologias de aplicacién en
nuestra obra que desarrolla pormenorizadamente.

Las tecnologias propuestas son:

- Empleo de drones.

- Equipo captador de polvo.

Finalmente indica las actividades |+D+i que lleva a acabo la
empresa y desarrolla varios proyectos que incluyen dichas
tecnologias.

Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el
contratista proponga para la ejecucién de la obra. En
este sentido se valoraran en particular la utilizacion en
E1 la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas por 1,00 0,80
el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que

supongan una mejora del valor técnico de la obra, y
cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

Puerto de Cartagena Informe Comision Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

hitps://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...

CSV : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : VICTOR MANUEL CAMINO BARRANCO | FECHA : 07/06/2024 07:13

FIRMANTE(2) : MANUEL ESTEBAN JULIAN | FECHA : 07/06/2024 08:04

FIRMANTE(3) : PEDRO MIGUEL ARENAS JIMENEZ | FECHA : 07/06/2024 08:35 | Sin accion especifica




Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

hitps://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...

LICITADOR 4. JUMABEDA (VT=68,70)

EXP.58/2023.0 - INF.1037

Maximo

Calificacion

LICITADOR 4

CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA

100,00

68,70

JUMABEDA

A. MEMORIA

55,00

34,80

Justificacion de la valoracion

La concepcion global de la obra y justificacion de la

A1 ; . e .
metodologia para la ejecucién de la misma

10,00

6,50

El licitador desarrolla, haciendo referencia al plano de
reportaje fotografico que se aporta, el enfoque global de las
obras describiendo las actividades y usos actuales de las
instalaciones del muelle del carbdn, los condicionantes y
limitaciones para mantener en servicio dichas instalaciones
proponiendo la ejecucion de las actuaciones en turno de
tarde e indicando la existencia de otros condicionantes
como la necesidad de que se hayan realizado otras
actuaciones asi como indefiniciones técnicas del proyecto.

Se indican de manera breve las actuaciones proyectadas, y
procede a describir el orden temporal de las actuaciones,
realizando la propuesta de no utilizar el acceso actual para
reducir al maximo la afeccién a la actividad del muelle.

Se indican los 9 equipos de trabajo propuestos.

Se desarrollan las actividades siguiendo el orden temporal
propuesto asignando los equipos de trabajo,
particularizando y realizando consideraciones importantes
a la hora de planificar los trabajos, como la necesidad de
contar con un plan especifico para la retirada del
fibrocemento aprobado, indicando que la duracién de ese
tramite es de al menos 45 dias.

En el caso de las actuaciones en las instalaciones
eléctricas se proponen la utilizaciéon de un grupo
electrogeno para mantener el suministro eléctrico durante
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la ejecucion de los trabajos que puedan afectar a dichas
instalaciones.

Se incluye plano de reportaje fotografico al que se hace
referencia a lo largo de toda la memoria.

El licitador indica el proceso constructivo para las
siguientes actividades:

- Demolicién de caseta de bombas se subdivide en tres
actividades

* Desmantelamiento de equipos electromecanicos
interiores y circuito de combustible

* Retirada de cubierta de uralita (fibrocemento)

* Demolicién mecanica de Casa de Bombas

se realizan consideraciones importantes sobre estas
actividades y se describe el proceso constructivo de las

La descripcion de todas las unidades de obra mismas
A2 importantes o complejas y de los procesos constructivos 15,00 8,00 - Obra civil y canalizacién de nuevas lineas de enlace (Baja
propuestos tension) se realizan consideraciones particularizadas sobre

los condicionantes y se desarrolla el proceso constructivo.

- Muros de hormigén indica el condicionante de las
edificaciones existentes y propone el disefio de la zapata
excentrica en el muro de cerramiento, indicando el proceso
constructivo.

- Renovacién instalaciones de baja y alta tensién, se indica
que se propone la instalacion de un grupo electrégeno para
dar servicio durante los trabajos, y se desarrolla el proceso
constructivo de sustitucion del Centro de Transformacion
(Alta tensioén)

El licitador desarrolla este apartado correctamente, en una
tabla desarrolla las unidades de obra, los proveedores y su

A3 'La relacion de las fuentes de suministro de materiales y

o . 5,00 3,50 o : .
validacion de las mismas, en su caso localizacion y distancia a la obra en Km, Aporta 6 cartas de
compromiso y para la mayoria de las unidades propone
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solamente un proveedor demostrando asi un alto grado de
concrecion. Las unidades de obra a suministrar son las
siguientes: hormigones, aridos, acero, asfalto, vallado
metalico, electricidad, almacén de materiales e
instalaciones de edificacion.

El licitador indica y justifica la localizacién de las
instalaciones, aportando una imagen donde las situa y
varias fotos para justificar su localizacién, localizando las
mismas en una zona adecuada dado que no interfiere con
el acceso principal al muelle.

Se calcula la superficie necesaria para acopios calculado
las superficies de acopio necesarias para los diferentes
materiales.

El licitador indica los medios de transporte propuestos pero
no los desarrolla ni calcula.

1,00 0,30 Se indican fuentes de suministro con distancias a la obra y
capacidad de produccion.

El contenido de este apartado es bastante escaso.

El analisis de las necesidades de instalaciones y de

A4 : .
zonas previstas para estas y para los acopios

5,00 3,00

El estudio de los medios de transporte y de las plantas

AS de produccién de materiales.

El licitador desarrolla extensamente los condicionantes
3,00 1,75 externos, menciona de manera genérica los condicionantes
climatoldgicos indicando rendimientos sin calcularlos.

El analisis de los condicionantes externos y de los

A6 . o
climatolégicos

El licitador indica que no se prevén desvios y desarrolla la
reposicion de los servicios existentes.

Finalmente indica de manera genérica medidas de
senalizacion y seguridad previstas.

El licitador indica detalladamente los condicionantes a la
explotacion y desarrolla detalladamente dos propuestas
10,00 8,00 para reducirlos indicando sus ventajas de manera
pormenorizada.

Se propone que los trabajos se realicen en turno de tarde,

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con

AT sus medidas de sefalizacion y seguridad previstas

3,50 3,00

Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la

A8 explotacion portuaria y la ejecucion de las obras
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y la utilizacion de acceso alternativo que se indica mediante
una imagen.
También se indica la afeccion por las actuaciones al
suministro eléctrico y se propone establecer un grupo
electrogeno para mantener el servicio.

E El licitador particulariza para la obra objeto de licitacion

8 A9 Sefalizaciéon y balizamiento de las obras en sus 250 0.75 incluyendo alguna imagen genérica de senalizacion y una

H sucesivas fases de ejecucion ’ ’ especifica del acceso a obra con la sefalizacion a

8 disponer.

f B. PROGRAMA DE TRABAJO 25,00 21,25 Justificacion de la valoracion

B El licitador describe el orden de las actividades a

g La coherencia de la planificaciéon de la obra con los desarrollar en el programa de trabajo, indicando los

g equipos materiales y humanos adscritos a cada una de condicionantes establecidos particularizando.

2 B1 las unidades, debiendo justificar los rendimientos 10,00 7,75 Se realiza un estudio detallado de mediciones,

p medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y rendimientos para el calculo de la duracién de las

g los plazos parciales previstos actividades,

g No se indica la composicion de los equipos.

i La lista de actividades, suficientemente representativa, El Ilqltador pre§enta un programa de trabajos detallado

g . ) mediante un diagrama de Gantt.

5 que permita analizar el desarrollo de las obras, : . .

s ) . e Se incluyen tablas con las duraciones y holguras asi como

2 incluyendo red de precedencias multiples entre -

g L o . o con las tareas predecesoras y sucesoras, y se indica el

& actividades, duracion estimada de cada actividad y . oy

- B2 . L d 15,00 13,50 camino critico.

2 holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras de tipo A . e . .

3 . Se indican mediante una tabla y graficos las inversiones y

S lineal o esquemas de avance temporales para las I )

8 . e certificaciones previstas mensualmente.

g sucesivas fases en la que la construccion se . ) e

8 La duracioén establecida en la programacion de la obra se

£ descomponga . . g .

% ajusta a los seis meses indicados en el pliego.

%_ C. CALIDAD A OBTENER 14,00 8,35 Justificacién de la valoracion

it Las medidas propuestas para controlar y garantizar la El licitador desarrolla de forma particularizada este

8s C1 . . iy 4,00 2,50 . N

22 calidad a obtener en la ejecucioén de la obra apartado de la oferta para la obra objeto de esta licitacion.
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Los controles de calidad que proponga realizar durante
la ejecucion de la obra; en particular, el plan de control
de calidad especifico para la obra incluira al menos los
siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a
controlar durante la ejecucion de los trabajos y
normativa técnica aplicable.

Cc2 - Evaluaciones previas a los proveedores de materiales 10,00 5,85
0 posesion de sellos de calidad del producto.

- Relacion de programas de puntos de inspeccion para
las distintas unidades de obra.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo.

- Organizacion dedicada al control de calidad del objeto
de proyecto.

D. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 5,00 4,00 Justificacién de la valoracion

Con caracter general se calificaran los siguientes
aspectos:

- La precision en la identificacion de unidades de obra
que puedan generar impactos.

- La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

- La organizacion fisica de la obra.- La localizacién de
D1 canteras. 3,00 2,20
- La identificaciéon de requisitos legales.

- La localizacion de vertederos.

- Los sistemas de buena gestion medioambiental
propuestos.

- La integracion de los subcontratistas en el sistema de
gestion medioambiental del licitador.

El licitador desarrolla este apartado de manera correcta,
aunque desarrolla de manera breve algunos puntos.

El licitador desarrolla de forma concreta y clara este
apartado de la oferta particularizando para la obra objeto
de la licitacién, aunque no incluye la integracion de los
subcontratistas.

El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo
alcance y contenido podréa presentar

El licitador desarrolla de forma concreta y clara este

D2 apartado de la oferta siguiendo los criterios establecidos en

2,00 1,80
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mejoras de actuacion medioambiental con respecto al el pliego e indicando para las operaciones indicadas en el
contenido en el proyecto licitado. En pliego las medidas de vigilancia y seguimiento, e indica las
dicho programa se indicaran las actuaciones de actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos
vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para alguna de las unidades de obra.

del medio para las unidades de obra o grupos de
unidades similares y para las operaciones

de:

- Replanteo.

- Ubicacioén y explotacion de préstamos y vertederos.
- Localizacion y control de zonas de instalaciones y
parque de maquinaria.

- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
- Sistema de gestion de residuos y control de la
contaminacion.

E. TECNOLOGIA E 1+D+l 1,00 0,30 Justificacion de la valoracion

El licitador indica varias tecnologias de aplicacién en
nuestra obra, desarrolla alguna de ellas.

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el algunas de las tecnologias propuestas son:
contratista proponga para la ejecucion de la obra. En - Nuevos productos cementares.
este sentido se valoraran en particular la utilizacion en - Uso de georradar.
E1 la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas por 1,00 0,30 - Equipos GPS para topografia y replanteos.
el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que - uso de maquinaria con tecnologia especifica.
supongan una mejora del valor técnico de la obra, y - Mejora de fresado de firmes mediante referencias de
cuya justificacion pueda ser debidamente documentada. larga distancia.
) Finalmente indica de manera breve varios proyectos de
¢ 1+D+i.
g
2
2
g
a
g
g
©
2 Puerto de Cartagena Informe Comision Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037
£
3
g

CSV : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : VICTOR MANUEL CAMINO BARRANCO | FECHA : 07/06/2024 07:13

FIRMANTE(2) : MANUEL ESTEBAN JULIAN | FECHA : 07/06/2024 08:04

FIRMANTE(3) : PEDRO MIGUEL ARENAS JIMENEZ | FECHA : 07/06/2024 08:35 | Sin accion especifica




LICITADOR 5. URDECON (VT=63,60)

EXP.58/ 2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacién LICITADOR 5

CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA 100,00 63,60 URDECON

A. MEMORIA 55,00 34,70 Justificacion de la valoracion

El licitador indica la localizacién de la zona de actuacion,
detallando el estado actual de las instalaciones y accesos
del muelle del carbon aportando fotografias de la zona.

Se describen las actuaciones a realizar en la obra
incluyendo una imagen con la localizacion de las
actuaciones.

A continuacion se desarrolla la metodologia de ejecucion,
que indica que no es necesaria la ejecucion de fases, si
que establece tres periodos de actuacion (que estima en
unos dos meses cada uno) en los que engloba e indica las
actividades que se han considerado, realizando
consideraciones como la necesidad de retranquear el muro
para su ejecucion ya que su localizacion interfiere con
construcciones existentes que se demoleran en otra fase
que no esta contemplada en estas actuaciones.

La concepcion global de la obra y justificacion de la

A1 ; ) ! .
metodologia para la ejecucion de la misma

10,00 5,50

Se describe las consideraciones que se han tenido en
cuenta en la elaboracion del programa de trabajo.

El licitador indica el proceso constructivo para las
siguientes actividades asignandoles equipos de trabajo
considerados y medios materiales:

La descripcion de todas las unidades de obra - Trabajos previos, donde diferencia entre implantacion y
A2 importantes o complejas y de los procesos constructivos 15,00 10,00 vallados y replanteo

propuestos - Desmantelamiento de instalaciones y retirada de
elementos singulares

- Demoliciones, diferenciando entre demoliciones con
amianto y demoliciones de edificios y donde se asignan e

Puerto de Cartagena Informe Comision Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

hitps://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...

CSV : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : VICTOR MANUEL CAMINO BARRANCO | FECHA : 07/06/2024 07:13

FIRMANTE(2) : MANUEL ESTEBAN JULIAN | FECHA : 07/06/2024 08:04

FIRMANTE(3) : PEDRO MIGUEL ARENAS JIMENEZ | FECHA : 07/06/2024 08:35 | Sin accion especifica




EXP.58/2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacién LICITADOR 5

indican los medios materiales asignados

- Nuevo muro de hormigén

- Instalaciones eléctricas, alumbrado y telecomunicaciones
en el que se describe excavacion de zanjas y ejecucion de
redes enterradas y alumbrado y donde se asignan e
indican los medios materiales asignados

- Obra civil del nuevo puesto de control

- Repavimentacién del muelle (se incluye la actividad de
fresado)

- Gestiodn de residuos, Seguridad y Salud y Control de
Calidad

El licitador indica en una tabla los suministradores
propuestos y aporta 3 cartas y sin concretar una empresa
5,00 3,50 por actividad o material a suministrar.

Se indican la subcontratacion propuesta indicando las
empresas, se adjuntan cartas de compromiso de algunas.
El licitador indica y justifica la localizacion de las casetas de
instalaciones y propone que tengan doble altura para
reducir el area necesaria, indicando el area que tendra de
El andlisis de las necesidades de instalaciones y de 5.00 200 60 m2.

zonas previstas para estas y para los acopios ’ ’ Se describen las zonas de instalaciones, acopios y gestion
de residuos.

Finalmente aporta una imagen de implantacién donde
localiza las zonas descritas.

El licitador indica volimenes de materiales a suministrar,
indica la ruta y localiza en una imagen la ubicacion de las
plantas de suministro. El contenido de este apartado es
bastante escaso.

El licitador indica algunos condicionantes externos de
manera genérica, menciona de manera genérica los
condicionantes climatoldgicos sin indicar rendimientos ni
calcularlos solo se indica que se han utilizado para la

'La relacion de las fuentes de suministro de materiales y

A3 . - .
validacion de las mismas, en su caso

A4

El estudio de los medios de transporte y de las plantas

AS de produccion de materiales.

1,00 0,20

El analisis de los condicionantes externos y de los

A6 . o
climatolégicos

3,00 0,50
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programacion de los trabajos.

El licitador realiza de manera muy pormenorizada el
desarrollo de los servicios afectados, sin embargo en

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con

AT sus medidas de sefializacion y seguridad previstas 3,50 1,75 cuanto a los desvios provisionales solo aporta informacién
genérica.
El licitador indica los condicionantes y propone medidas
Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la particularizadas para reducir las afecciones.
A8 . - . - 10,00 9,50 - S ) g
explotacion portuaria y la ejecucion de las obras También se indican otras interferencias importantes
indicando medidas.
El licitador particulariza y desarrolla para la obra objeto de
Sefalizacién y balizamiento de las obras en sus licitacién incluyendo alguna imagen genérica de
A9 . . . 2,50 1,75 T L ) e,
sucesivas fases de ejecucion sefializacion indicando e indicando tipos de sefalizacion a
disponer.
B. PROGRAMA DE TRABAJO 25,00 17,75 Justificacion de la valoracion

El licitador indica de manera breve el planteamiento para el
desarrollo del programa de trabajo.

Se realiza un estudio detallado de mediciones,
rendimientos para el calculo de la duracién de las
actividades,

No se indica la composicion de los equipos.

El licitador presenta un programa de trabajos detallado
mediante un diagrama de Gantt, con las actividades
representativas consideras, y estableciendo una red de
precedencias multiples indicando duraciones de las

15,00 12,25 actividades pero no las holguras y camino critico.

Se indican mediante una tabla y graficos las inversiones y
certificaciones previstas mensualmente.

La duracion establecida en la programacion de la obra se

La coherencia de la planificacion de la obra con los
equipos materiales y humanos adscritos a cada una de
B1 las unidades, debiendo justificar los rendimientos 10,00 5,50
medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y
los plazos parciales previstos

La lista de actividades, suficientemente representativa,
que permita analizar el desarrollo de las obras,
incluyendo red de precedencias multiples entre

B2 actividades, duracion estimada de cada actividad y
holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras de tipo
lineal o esquemas de avance temporales para las
sucesivas fases en la que la construccion se

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

g descomponga . . L .

g ajusta a los seis meses indicados en el pliego.

& C. CALIDAD A OBTENER 14,00 6,75 Justificacion de la valoracion

3_, C1 Las medidas propuestas para controlar y garantizar la 4,00 1,00 El licitador desarrolla de forma genérica este apartado de la

o

g Puerto de Cartagena Informe Comision Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037
£

3

CSV : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : VICTOR MANUEL CAMINO BARRANCO | FECHA : 07/06/2024 07:13

FIRMANTE(2) : MANUEL ESTEBAN JULIAN | FECHA : 07/06/2024 08:04

FIRMANTE(3) : PEDRO MIGUEL ARENAS JIMENEZ | FECHA : 07/06/2024 08:35 | Sin accion especifica




EXP.58/2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacién LICITADOR 5
calidad a obtener en la ejecucion de la obra oferta sin particularizar para la obra objeto de esta
licitacion.

Los controles de calidad que proponga realizar durante
la ejecucion de la obra; en particular, el plan de control
de calidad especifico para la obra incluira al menos los
siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a
controlar durante la ejecucion de los trabajos y
normativa técnica aplicable.

Cc2 - Evaluaciones previas a los proveedores de materiales 10,00 5,75
0 posesion de sellos de calidad del producto.

- Relacion de programas de puntos de inspeccién para
las distintas unidades de obra.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo.

- Organizacion dedicada al control de calidad del objeto
de proyecto.

D. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 5,00 3,80 Justificacion de la valoracion
Con caracter general se calificaran los siguientes
aspectos:

- La precision en la identificacion de unidades de obra
que puedan generar impactos.

- La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

- La organizacion fisica de la obra.- La localizacion de
D1 canteras. 3,00 2,40
- La identificacion de requisitos legales.

- La localizacion de vertederos.

- Los sistemas de buena gestion medioambiental
propuestos.

- La integracion de los subcontratistas en el sistema de
gestion medioambiental del licitador.

El licitador desarrolla este apartado de manera correcta,
aunque desarrolla de manera breve algunos puntos.

El licitador desarrolla este apartado de manera correcta,
aunque desarrolla de manera breve algunos puntos. El
licitador resuelve de una manera genérica algunos puntos
de este apartado.

D2 El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo 2,00 1,40 El licitador desarrolla este apartado de manera correcta,
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LICITADOR 5

alcance y contenido podra presentar

mejoras de actuacion medioambiental con respecto al
contenido en el proyecto licitado. En

dicho programa se indicaran las actuaciones de
vigilancia y seguimiento sobre los recursos

del medio para las unidades de obra o grupos de
unidades similares y para las operaciones

de:

- Replanteo.

- Ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos.
- Localizacién y control de zonas de instalaciones y
parque de maquinaria.

- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
- Sistema de gestion de residuos y control de la
contaminacion.

aunque desarrolla de manera breve algunos puntos. El
licitador resuelve de una manera genérica algunos puntos
de este apartado.

E. TECNOLOGIA E |+D+l

1,00

0,60

Justificacion de la valoracion

E1

Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el
contratista proponga para la ejecucion de la obra. En
este sentido se valoraran en particular la utilizacion en
la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas por
el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que
supongan una mejora del valor técnico de la obra, y
cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

1,00

0,60

El licitador indica varias tecnologias |1+D+i de aplicacion sin
desarrollarlas, la mayoria de ellas medioambientales
relacionadas con la reutilizacion de residuos.

Indica que es miembro del PTEC y colabora en varios
grupos de trabajo en proyectos I+D+i, y que colabora en
este ambito con varios organismos.

Finalmente desarrolla varios proyectos I+D+i que esta
desarrollando en 2024.
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CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA 100,00 76,55 UTE CONTINENTAL-PYCO
A. MEMORIA 55,00 42,20 Justificacion de la valoracion

El licitador indica la localizacion de la zona de actuacién y
mencionando el convenio suscrito entre la Armada y la
APC, e indicando de manera muy general y breve las
actuaciones a realizar.

Se analizan e indican los condicionantes considerados y
particularizando, indicando la necesidad de que se realicen
o estén en ejecucion las demoliciones planteadas en el
anteproyecto de desmantelamiento militar, en el momento
de las obras ya que existen interferencias de
construcciones existentes, e indica alguna posible solucion

. e como uso de zapara asimétrica en la ejecucion del muro.
La concepcion global de la obra y justificacion de la

A1 - ) ! X
metodologia para la ejecucion de la misma

10,00 8,75
Se incluye un plano de concepcién global muy detallado
que incluye reportaje fotografico, servicios afectados, fases
de ejecucion de la obra, suministros y detalle de

actuaciones del puesto de control.

A continuacion se desarrolla la metodologia de ejecucion,
estableciendo 4 fases independientes y no simultaneas
entre si y indica los trabajos considerados en cada fase,
analizando los cambios de acceso al muelle necesarios
para cada fase.

Hace mencion a que el mayor volumen de equipos y
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A2

trabajos se concentra en la fase 1, y sin embargo sera la
que menor afeccién tenga al uso de las instalaciones.

Finalmente indica las zonas propuestas de implantaciéon y
acopio indicandolas en una imagen.

La descripcion de todas las unidades de obra
importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos

15,00

10,20

El licitador desarrolla el proceso de construccion completo
describiendo con detalle las actividades consideradas en
cada una de las cuatro fases planteadas, y asignandoles
equipos de trabajo.

El licitador indica el proceso constructivo para las
siguientes actividades:

- Inertizacién

- Desmontaje de fibrocemento

- Cosido de firmes entre pavimentos asfalticos

- Demolicién de edificio

- Instalaciones de baja tensién y alumbrado

- Alta tension

A3

'La relacion de las fuentes de suministro de materiales y
validaciéon de las mismas, en su caso

5,00

4,50

El licitador presenta una tabla en la cual desarrolla los
materiales a suministrar y las empresas suministradoras.
Los materiales a suministrar son: aridos, hormigones,
aglomerado asfaltico, materiales varios, desmontaje
fibrocemento, Inst. Climatizacion, Inst. Seguridad y Control,
Inst. Electricidad, estructuras y albanileria,
impermeabilizacion y laboratorio de control de calidad,
aportando 15 cartas de suministro de 17 empresas
propuestas.

A4

El andlisis de las necesidades de instalaciones y de
zonas previstas para estas y para los acopios

5,00

4,75

El licitador presenta analisis de las necesidades de
instalaciones y acopios pormenorizadamente. Presenta dos
planos de implantacion de obra, bien desarrollados.
Presenta calculo de superficie de acopios y de
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instalaciones. Desarrolla pormenorizadamente:
instalaciones provisionales, zonas de acopio y punto limpio.
El estudio de los medios de transporte y de las plantas El licitador desarrolla pormenorizada y extensamente este
A5 L . 1,00 1,00
de produccién de materiales. apartado.
El licitador indica los condicionantes climatolégicos de
El analisis de los condicionantes externos y de los manera genérica y presenta el calculo de los rendimientos,
A6 ; o 3,00 2,25 ; e
climatologicos pero no desarrolla debidamente otros condicionantes
externos, los generaliza.
El licitador desarrolla pormenorizadamente este apartado,
diferencia entre fuera y dentro del recinto. En la descripcién
Desvios provisionales y reposiciones de servicios con de desvios provisionales y reposicion de servicios dentro
A7 ; LT . ; 3,50 2,50 . L :
sus medidas de sefalizacion y seguridad previstas del recinto distingue entre las diferentes zonas que ocupan
cada una de las fases, ademas el licitador aporta planos. El
licitador no desarrolla la reposicion de servicios existentes.
El licitador hace indicacién a otro apartado a7 de la oferta
donde se indican los desvios y accesos.
. . . No se analizan en detalle los condicionantes y se propone
Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la . X . :
A8 L : . ” 10,00 7,00 como medidas el cerramiento y comunicacion adjuntando
explotacion portuaria y la ejecucion de las obras : .
una imagen de las fases de obra previstas.
También se indican de manera extensa otras afecciones
indicando medidas a realizar.
El licitador presenta en este apartado una tabla donde
Sefalizacién y balizamiento de las obras en sus desarrolla la descripcion y ubicacion de seis elementos. En
A9 . . - 2,50 1,25 L :
sucesivas fases de ejecucion este apartado, el licitador no pormenoriza para la obra
objeto de la licitacion.
B. PROGRAMA DE TRABAJO 25,00 19,50 Justificacion de la valoracion
La coherencia de la planificacién de la obra con los El licitador realiza el planteamiento de planificacion
equipos materiales y humanos adscritos a cada una de considerando cuatro fases, englobando las actividades
B1 X . L g 10,00 7,25 . )
las unidades, debiendo justificar los rendimientos consideradas en cada fase e indicandolos meses en que se
medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y realizaran, aporta una imagen con las fases consideradas.
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los plazos parciales previstos En cuanto a los rendimientos se indica que se estiman en
base a la experiencia y considera los coeficientes
reductores.
Erréneamente se planifica una duracion de las obras de 8
meses en lugar de los 6 establecidos en el pliego.
Se presentan en tablas la composicion de los equipos
considerados.
El licitador presenta un programa de trabajos mediante un
La lista de actividades, suficientemente representativa, diagrama de Gantt y estableciendo una red de
que permita analizar el desarrollo de las obras, precedencias multiples indicando duraciones de las
incluyendo red de precedencias multiples entre actividades relacionandolas con las mediciones
B2 actividades, duracion estimada de cada actividad y 15.00 12.25 rendimientos, indicando holguras y camino critico.
holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras de tipo ’ ’ Se incluye un diagrama PERT que resulta poco legible y un
lineal o esquemas de avance temporales para las plano de las fases consideradas por meses.
sucesivas fases en la que la construccion se La duracién establecida en la programacion de la obra no
descomponga se ajusta a los seis meses indicados en el pliego, sino que
se establece en 8 meses.
C. CALIDAD A OBTENER 14,00 10,35 Justificacion de la valoracion
El licitador desarrolla en 4 subapartados este punto, en el
primero enumera las actividades mas criticas para ser
Las medidas propuestas para controlar y garantizar la cor?tr_oladas mediante una tabla en la cual reIa_u:lo_n_a .,
C1 . . . 4,00 3,35 actividad y causa, por otro lado, desarrolla la justificacion
calidad a obtener en la ejecucion de la obra d - . )

e la necesidad de control y después adjunta tabla con un
resumen del Plan de Control de Calidad. El licitador aporta
carta de compromiso de laboratorio de Control de Calidad.

Los controles de calidad que proponga realizar durante
. la ejecucion de la obra; en particular, el plan de control
g de calidad especifico para la obra incluira al menos los .
§ c2 siguientes aspectos: 10,00 7,00 El licitador desarrolla este apartado de manera correcta,
g - Aspectos concretos de las unidades de obra a aunque desarrolla de manera breve algunos puntos.
w p
§ controlar durante la ejecucion de los trabajos y
g normativa técnica aplicable.
g Puerto de Cartagena Informe Comisioén Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037
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del medio para las unidades de obra o grupos de
unidades similares y para las operaciones

de:

- Replanteo.
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- Evaluaciones previas a los proveedores de materiales
0 posesion de sellos de calidad del producto.
- Relacion de programas de puntos de inspeccién para
las distintas unidades de obra.
- Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y
rechazo.
- Organizacion dedicada al control de calidad del objeto
de proyecto.

D. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 5,00 3,60 Justificacion de la valoracion
Con caracter general se calificaran los siguientes
aspectos:
- La precision en la identificacion de unidades de obra
que puedan generar impactos.
- La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
- La organizacion fisica de la obra. El licitador desarrolla de forma concreta y clara este

D1 - La localizacion de canteras. 3,00 2,20 apartado de la oferta particularizando para la obra objeto
- La identificacion de requisitos legales. de la licitacion, aunque no desarrolla alguno de los puntos.
- La localizacion de vertederos.
- Los sistemas de buena gestion medioambiental
propuestos.
- La integracion de los subcontratistas en el sistema de
gestion medioambiental del licitador.
El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo
alcgnce y contenld.q podra.prese_ntar El licitador desarrolla de forma concreta y clara este
mejoras de actuacion medioambiental con respecto al a oferta siquiendo | ritert tablecid n
contenido en el proyecto licitado. En apa'.tad" d.e a oferta siguiendo los criterios establecidos e
dicho programa se indicaran las actuaciones de el_pllego N lndlc_:ando para las operaciones |nd|ca_das en el
D2 2,00 1,40 pliego las medidas de vigilancia y seguimiento, sin

embargo, no indica las actuaciones de vigilancia y
seguimiento sobre los recursos del medio para las
unidades de obra o grupos de unidades similares.
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LICITADOR 6

- Ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos.
- Localizacion y control de zonas de instalaciones y
parque de maquinaria.

- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
- Sistema de gestion de residuos y control de la
contaminacion.

E. TECNOLOGIA E I+D+I

1,00

0,90

Justificacion de la valoracion

E1

Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el
contratista proponga para la ejecuciéon de la obra. En
este sentido se valoraran en particular la utilizacion en
la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas por
el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que
supongan una mejora del valor técnico de la obra, y
cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

1,00

0,90

El licitador desarrolla pormenorizadamente varias
tecnologias de aplicacion en nuestra obra.

Las tecnologias propuestas son:

- Metodologia BIM.

- Camaras Web para seguimiento de obras.

- Gestion e identificaciéon de personas.

- Tecnologias de deteccién de redes enterradas.

- Blog de seguimiento de la obra.

- Tecnologias de gestion documental.

- Tecnologias para reduccioén de impacto ambiental.
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CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA 100,00 64,20 UTE GLEZSOTO-LLAMAS

A. MEMORIA 55,00 29,45 Justificacion de la valoracion

El licitador describe el ambito en el que se inscriben las
obras objeto de licitacién indicando el convenio suscrito
entre la Armada y la APC.

Se enumeran de manera general las actuaciones a realizar,
para a continuacion indicar los condicionantes y
limitaciones que han de tenerse en cuenta durante la
ejecucion, incluyendo los trabajos de otras obras en la
zona de actuacion o zonas colindantes, indicandose el

La concepcion global de la obra y justificacion de la 10.00 7.25 conocimiento de varios de ellos.

metodologia para la ejecucion de la misma ’ ’ Se hace mencion particularizada a que para cumplir con los
condicionantes algunas actuaciones se han de realizar en
ventanas de trabajo o en subfases.

Se indica la zona de actuacién incluyendo una imagen del
plano del proyecto que recoge las actuaciones a realizar.
Se incluye un plano con reportaje fotografico detallado.
Se justifica la planificacion de los trabajos indicando las
actuaciones previas y posteriormente relacionando las
actividades con las sucesivas fases propuestas.

El licitador analiza las actividades que tienen mayor
repercusion econdmica incluyendo un listado de las
mismas con importes y porcentajes y un grafico circular de
distribucion de dichos porcentajes, e indicando las que

La descripcion de todas las unidades de obra tienen mayor repercusion.

A2 importantes o complejas y de los procesos constructivos 15,00 6,75 También indica que existen actividades que por su
propuestos criticidad o complejidad se han de desarrollar con detalle.
Se describe el proceso constructivo de las siguientes
actividades:

- Demoliciones de edificaciones (no se particulariza para
los desmontajes de fibrocemento ni tuberias de

A1

Puerto de Cartagena Informe Comision Técnica EXP.58/2023.0 — INF.N°1037

Cadigo seguro de Verificacion : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion :

hitps://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...

CSV : GEN-93c5-ff03-e3bd-ea8e-753f-7bc6-a8e2-eafe

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : VICTOR MANUEL CAMINO BARRANCO | FECHA : 07/06/2024 07:13

FIRMANTE(2) : MANUEL ESTEBAN JULIAN | FECHA : 07/06/2024 08:04

FIRMANTE(3) : PEDRO MIGUEL ARENAS JIMENEZ | FECHA : 07/06/2024 08:35 | Sin accion especifica




EXP.58/ 2023.0 - INF.1037 Maximo | Calificacién LICITADOR 7

hidrocarburos ni fresado del firme)

- Ejecucion de muros de hormigén

- Ejecucion de canalizaciones eléctricas

- Instalacion de transformador trifasico

- Ejecucion de capa de rodadura

El licitador indica que parte de los materiales seran
suministrados por el propio licitador.

Indica en una tabla los suministradores propuestos y aporta
4 cartas de los suministradores externos, proponiendo
solamente un proveedor demostrando asi un alto grado de
concrecion.

'La relacion de las fuentes de suministro de materiales y

A3 o .
validacién de las mismas, en su caso

5,00 5,00

El licitador brevemente desarrolla este punto indicado las
superficies propuestas, describe de manera genérica las
instalaciones y calcula las superficies de acopio
necesarias.

El andlisis de las necesidades de instalaciones y de

A4 - .
zonas previstas para estas y para los acopios

5,00 2,00

El licitador desarrolla correctamente, aunque de manera
1,00 0,70 breve este apartado, presentando una tabla resumen y
realizando el calculo de numero de viajes a realizar.

El licitador desarrolla pormenorizadamente los
condicionantes climaticos, y de manera correcta los
externos.

No se calculan ni indican los rendimientos.

Se indica erroneamente que se han analizado en otros
apartados la reposicion de servicios cuando en realidad se
han analizado las actuaciones de las obras.

3,50 1,00 Se indica que en funcién de la fase constructiva se
realizara un acceso alternativo para permitir en todo
momento el acceso al muelle, e indica medidas de
sefalizacion genéricas.

El estudio de los medios de transporte y de las plantas

AS de produccién de materiales.

El analisis de los condicionantes externos y de los

A6 - o
climatolégicos

3,00 2,00

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con

AT sus medidas de sefalizacion y seguridad previstas

A8 Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la 10,00 3,00 El licitador indica las actividades que mas afectan a la
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explotacion portuaria y la ejecucion de las obras explotacion, y para ellas se indican medidas a realizar,
siendo muchas de ellas genéricas.
El licitador particulariza para la obra objeto de licitacion

A9 Sefalizaciéon y balizamiento de las obras en sus

- ] - 2,50 1,75 incluyendo alguna imagen genérica de sefializacion y una
sucesivas fases de ejecucion . h !
con el balizamiento a disponer.
B. PROGRAMA DE TRABAJO 25,00 23,75 Justificacion de la valoracion

El licitador explica el planteamiento considerado para la
planificacién de las obras.

La coherencia de la planificacion de la obra con los Se indican las actividades consideradas con su medicion y
equipos materiales y humanos adscritos a cada una de coste y asignacion de equipos de trabajo y coeficiente
B1 las unidades, debiendo justificar los rendimientos 10,00 10,00 reductor.
medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y Se desarrolla en otra tabla los medios materiales y
los plazos parciales previstos humanos asignados a cada equipo en cada actividad, y se

incluye organigrama de las obras.

Se realizan consideraciones sobre el programa de trabajo.
El licitador presenta un programa de trabajos mediante un
diagrama de Gantt y estableciendo una red de
precedencias multiples indicando duraciones de las
actividades relacionandolas con los costes, indicando

La lista de actividades, suficientemente representativa,
que permita analizar el desarrollo de las obras,
incluyendo red de precedencias multiples entre
actividades, duracion estimada de cada actividad y

B2 . L f 15,00 13,75 holguras y camino critico.
holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras de tipo - ) L
. Se incluye un diagrama espacio-tiempo que resulta poco
lineal o esquemas de avance temporales para las leqi -
) A egible por el tamafio.
sucesivas fases en la que la construccion se o : e
La duracién establecida en la programacion de la obra se
descomponga ) f L .
ajusta a los seis meses indicados en el pliego.
C. CALIDAD A OBTENER 14,00 7,00 Justificacion de la valoracion
Las medidas propuestas para controlar v qarantizar la El licitador desarrolla de forma genérica este apartado de la
C1 - prop parac Y9 4,00 1,25 oferta sin particularizar para la obra objeto de esta
calidad a obtener en la ejecucion de la obra licitacion

Los controles de calidad que proponga realizar durante
Cc2 la ejecucion de la obra; en particular, el plan de control 10,00 5,75
de calidad especifico para la obra incluira al menos los

El licitador desarrolla este apartado de manera correcta,
aunque desarrolla de manera breve algunos puntos.
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siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a
controlar durante la ejecucion de los trabajos y
normativa técnica aplicable.

- Evaluaciones previas a los proveedores de materiales
o posesion de sellos de calidad del producto.

- Relacion de programas de puntos de inspeccién para
las distintas unidades de obra.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y
rechazo.

- Organizacion dedicada al control de calidad del objeto
de proyecto.

D. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 5,00 3,50 Justificacion de la valoracion
Con caracter general se calificaran los siguientes
aspectos:

- La precision en la identificacién de unidades de obra
que puedan generar impactos.

- La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

- La organizacion fisica de la obra.- La localizacién de
D1 canteras. 3,00 2,10
- La identificacion de requisitos legales.

- La localizacién de vertederos.

- Los sistemas de buena gestion medioambiental
propuestos.

- La integracion de los subcontratistas en el sistema de
gestion medioambiental del licitador.

El licitador desarrolla de forma concreta y clara este
apartado de la oferta particularizando para la obra objeto
de la licitaciéon, aunque no alguno de los puntos resulta
breve o genérico.
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vigilancia y seguimiento sobre los recursos seguimiento sobre los recursos del medio para las
del medio para las unidades de obra o grupos de unidades de obra o grupos de unidades similares.
unidades similares y para las operaciones

de:

- Replanteo.

- Ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos.
- Localizacion y control de zonas de instalaciones y
parque de maquinaria.

- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;
- Sistema de gestion de residuos y control de la
contaminacion.

E. TECNOLOGIA E 1+D+I 1,00 0,50 Justificacion de la valoracion
Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el
contratista proponga para la ejecucion de la obra. En
este sentido se valoraran en particular la utilizacion en
E1 la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas por 1,00 0,50
el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que
supongan una mejora del valor técnico de la obra, y
cuya justificacién pueda ser debidamente documentada.

El licitador indica solo una tecnologia de aplicacion en
nuestra obra, aunque la desarrolla extensamente.
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